
GF-2017-0201
 建设工程施工合同
（宁波市天一阁博物馆西备弄强排水一期（市政）项目）
 中华人民共和国建设部
 国家工商行政管理局
第一节  合同协议书

发包人（全称）：  宁波市天一阁博物馆     

承包人（全称）：  浙江金佳建设有限公司     

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  宁波市天一阁博物馆西备弄强排水一期（市政）项目  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：  宁波市天一阁博物馆西备弄强排水一期（市政）项目   。
2.工程地点：  宁波市天一阁博物馆   。

3.工程立项批准文号：  /  。

4.资金来源：  财政资金  。

5.工程内容： 宁波市天一阁博物馆西备弄强排水一期（市政）项目施工，其中包含道路工程、排水工程、强排工程、电气、消防水改造、原场地垃圾清理工程、其他项目等。具体详见本磋商文件第三部分内容； 
6.工程承包范围：

宁波市天一阁博物馆西备弄强排水一期（市政）项目施工，其中包含道路工程、排水工程、强排工程、电气、消防水改造、原场地垃圾清理工程、其他项目等。具体详见本磋商文件第三部分内容； 

二、合同工期

计划开工日期：  2018  年  11  月  26  日。

计划竣工日期：  2019  年  1  月  14  日。

工期总日历天数： 50  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

 三、质量标准
工程质量符合： 按国家及行业规范要求，一次性验收合格。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）   壹佰贰拾伍万元整   (¥  125万元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）  玖仟零捌拾陆元整   (¥9086元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       ∕        (¥    ∕      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      ∕       (¥    ∕    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）     ∕          (¥   ∕   元)。

2.合同价格形式： 单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：    陈那军       。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单（与发包人提供的工程量清单中内容不一致，按发包人提供的内容无条件修正）；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2018  年  11 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在  宁波市天一阁博物馆  签订。

 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  承包人提交履约担保，双方法定代表人签字（或盖章）并加盖公章后  生效。十三、合同份数
本合同一式  柒 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆 份，承包人执  贰  份，监管部门 1 份。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                  （签字或盖章）
地  址：                       地  址：                    
邮政编码：                     邮政编码：                    
电  话：                       电  话：                    
传  真：                       传  真：                    
电子信箱：                     电子信箱：                    
开户银行：                     开户银行：                    
账   号：                      账   号：                    
第二节   通用合同条款

通用合同条款直接引用中国建筑工业出版社出版的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。
第三节  专用合同条款

以下主要专用合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。
1.一般约定
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括:浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序执行通用条款。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出中标通知书后3天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：一式伍套及电子图一份（其中含承包人应提供的竣工图数量），如图纸不足部分由承包人自行解决，并承担费用；
发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等； 
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前7天，其他文件在相应专项工程或部位施工前7天；
承包人提供的文件的数量为：一式陆套；
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在通用条款规定的时间内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接受文件的地点：发包人驻项目办公所在地；
发包人指定的接受人为：  黄貴阳    。
承包人接受文件的地点：承包人驻项目办公所在地；
承包人指定的接受人为：  陈那军     。
监理人接受文件的地点：承包人驻项目办公所在地；
监理人指定的接受人为：  万洪波    。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利：执行通用条款。
1.10.3关于场外交通和场内交通边界的约定：按本工程用地红线范围界定，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路城管部门办理所有相关手续及交纳相关费用，所有费用包含在合同价中。施工中应保证现状道路的正常通行。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由B（A、发包人；/B、承包人）承担。
1.11知识产权
关于本合同的知识产权、使用及使用费用约定：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
允许对下列工程量清单的错误进行调整：
（1）工程量清单存在缺项、漏项；
（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量；
2.发包人
2.2发包人代表
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需发包人同意。
2.5资金来源证明及支付担保
按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，发包人B（A、应当；/B、不需）向承包人提供合同款的支付担保。
发包人与支付担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益由发包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供支付担保所增加的费用由发包人承担。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人应在具备竣工验收合格条件后2个月内按宁波市城建档案归档要求向发包人提交竣工资料，至少包括纸质及电子资料各2套，为此产生的费用由承包人承担。
3.2项目经理
3.2.1承包人委派的项目经理及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。
（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。
（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。
（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。
（4）关于项目经理每月在施工现场的要求：每月在施工现场时间不得少于B（A、15；/B、25）天/次，每天工作时间不得少于B（A、5/B、8）小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。
（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金C（A、500；/B、1000；/C、2000）元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。
发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人对项目经理的考勤结果进行。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约金B（A、20000；/B、50000）元/次。违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
3.3承包人人员
3.3.1承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应当提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天。其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金5000元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金2000元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。本条除执行通用合同条款约定外，还应遵循以下约定：
（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。
（2）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。
（3）承包人应保障分包工作不得再次分包。
3.5.2分包的确定
其他关于分包的约定：
（1）分包人由承包人按规定选择。承包人可以优先选择施工总承包投标文件中确定的分包意向人，但分包人的选择方案应当事先报发包人审核同意。
（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定招标方式选择分包人的，承包人应当以招标方式确定分包人。除项目审批等部门有特别核准外，分包工程应当采用与施工总承包同样的招标方式进行招标。
3.5.3分包管理
除执行通用条款外，承包人还应对分包人应当履行下列义务：
①承包人须为分包人提供现场的施工用水、用电接口；
②承包人须协调并提供分包人必要的材料堆场和临时用房；
③承包人须为分包人提供现有机械垂直运输和工程脚手架的使用；
④承包人须向分包人说明现场的规章制度，安全生产制度并进行监督，同时承担连带责任；
⑤承包人负责分包人的质量、进度、安全等检查及管理，同时承担连带责任；
⑥承包人对分包人的资料进行汇总、整理等；
⑦承包人应积极做好配套、配合工作，协调分包人的施工，为分包人提供合理的工作面及验收，因承包人原因造成分包人施工项目延期或施工不便的，由承包人承担相应损失。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：
（1）分包合同价款由承包人与分包人结算，并通过承包人向分包人支付，发包人有权督促承包人及时向分包人支付分包工程价款。因承包人未及时支付分包合同价款导致工期延误或分包人费用增加的由承包人承担，发包人可根据承包人在投标函附录中“未履行及时支付分包合同价款承诺违约金限额”标准追究其违约责任，同时分包人也可以根据分包合同约定追究其承包人的违约责任。
（2）发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
3.6工程照管与成品、半成品保护
工程照管与成品、半成品保护有关约定：执行通用条款。

3.7履约担保

（1）按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，承包人提供的履约担保形式为   B  （ A、履约保函；/  B、履约保证金；/C、保险保单），担保收件人：  招标人 

（2）履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

（3）本合同履约担保金额 ,具体按照甬建发[2014]17号文件、甬建函【2017】96号文件执行；（文件如有冲突，按最新文件执行）。

（4）承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.4 商定或确定

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起  C  （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内提供书面确定意见。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: 无 。
关于工程奖项的约定：  无 。  

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 B（A、24；/ B、48；/ C、72 ）小时书面通知监理人检查 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 A （A、12；/ B、24；/ C、36 ）小时提交书面延期要求。延期最长不得超过： A  （A、12；/ B、24；/ C、48）小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定   合格  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款1.参建人员无犯罪记录2.严禁施工场地吸烟3，严禁易燃易爆物品进入施工现场。
6.1.5文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工前将  80%   （不得低于80%）的安全文明施工费拨付给施工单位，剩余费用按工程进度分期支付，竣工时全额结清。

承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）项目风险预测与防范，事故应急预案；（2）“通用合同条款”第（3）项“施工进度计划和保证措施”应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款约定执行。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在通用条款规定的期限内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无   。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法根据“投标函附录”承诺确定，为1000元/天。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限根据“投标函附录”承诺确定，为履约担保金额的  40  %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未设计的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（2）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（3）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：根据“投标函附录”承诺，提前竣工奖励为/元/天。

8. 材料与设备

8.3.2对承包人采购材料设备的其它要求：除发包人供应的材料、设备外，任何材料的进场承包人都需提交质保单和检验报告，并经发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用，并需具体注明品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等符合设计和相关标准、规范的要求。
（1）对于无信息价的材料及重要材料等，承包人需提前30天报发包人审查并经得发包人同意，由发包人派员参加选点、看样、审价、订货。未经发包人看样、审价或未经发包人签证的材料、设备价均不得作为结算依据。

（2）发包人提供参考品牌的材料设备清单：详见工程量清单编制说明。

在确定发包人已提供参考品牌的材料设备的供货厂家前，承包人需提前60天报发包人审查并经得发包人同意，并需配合发包人对材料供应单位进行实地考察。承包人所采购的材料设备如与设计文件及发包人核价产品的品牌（型号、标号）、规格、品质等级不符合时，发包人有权要求作清退，所有损失由承包人承担。如发包人提供的参考品牌在市场中采购困难时，经发包人同意后可用不低于参考品牌档次的其他品牌替换，且价格不予调整；若因发包人要求变更的，则按签证价进行补差。

（3）承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：执行通用条款。

8.4.2承包人采购的材料和设备需满足工程量清单编制说明的要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 根据工程实际情况确定         

施工现场需要配备的试验设备：   根据工程实际情况确定     

施工现场需要具备的其他试验条件：根据工程实际情况确定

10. 变更

10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形时，应当按照本条约定进行变更。
1．法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

2．工程变更；

3．项目特征描述不符；

4．工程量清单缺项；

5．工程量偏差；

6．物价变化；

7．暂估价；

8．计日工；

9．现场签证；

10．不可抗力；

11．提前竣工（赶工补偿）；

12．误期赔偿；

13．施工索赔；

14．暂列金额：   /   。

15．发承包双方约定的其他调整事项： 按通用条款执行，其余按双方协商约定处理 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1 关于变更估价的约定：

（1）已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）当实际工程量与招标工程量清单或预算书中列明的该项工程量出现偏差时，该部分单价可选  A （A / B）方式调整：A. 变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，增加部分的工程量的综合单价（或工料单价）应予调整；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价（或工料单价）应予以调整。

B. 合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价应予调整。

（4）已标价的工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。浮动率=（中标价/招标控制价—1）*100%=（1250000 /1271744-1）*100%=-1.71%，中标价及招标控制价均指剔除了以项为单位的暂估价、暂列金额后的价格。

（5）已标价的工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（6）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，按本条款（1）—（5）的规定重新确定相应工程量清单或预算书项目的综合单价，并调整合同价款。

（7）计价规则及计价依据详见本合同第10.4.1.4条款。

10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

分部分项工程量清单非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。其中采用综合单价计价的措施项目，根据发承包双方确认的工程量和根据第10.4.1.1 目约定原则计算的单价提出措施费；采用以“项”计价的措施项目，根据有标价的工程量清单中的措施项目和金额或发承包双方确认调整后的措施项目和金额计算。

（1）原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整。

（2）原措施费没有的措施项目，承包人根据实际措施项目内容、规定的工程取费类别、现行计价依据并按中标浮动率浮动后提出措施费。浮动率=（中标价/招标控制价—1）*100%=（1250000 /1271744-1）*100%=-1.71%，中标价及招标控制价均指剔除了以项为单位的暂估价、暂列金额后的价格。

10.4.1.3 关于其他项目费变更的约定：

（1）承包应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其中结算、竣工结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容及金额。

（2）计日工按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

10.4.1.4计价规则及计价依据：

计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及浙江省有关补充规定、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》2010版、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《转发浙江省建设工程造价管理总站关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率等文件的通知》（甬建价【2016】23号）及浙江省、宁波市有关文件规定、其他有关补充定额等。

施工取费：根据《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号），企业管理费费率按相应专业工程三类中间值取定，利润费率按相应专业工程中间值取定；
施工组织措施费费率按弹性区间费率中值计取，安全文明施工费按市区一般工程中值计取（已包括了《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发〔2015〕517号）中的安全文明施工费的基本费和施工扬尘污染防治增加费的内容），不考虑提前竣工增加费特殊地区增加费，安装工程不计工程定位复测费，不考虑创标化工地增加费；
排污费、社保费、公积金按各专业工程费率计取，民工工伤保险费按“甬发改投资【2014】540号”文件调整，危险作业意外伤害保险费按专业工程费率并根据“甬建价【2011】13号”及“甬建价【2014】5号”文件规定计取；
税金：增值税销项税率按10%计取，按“建建发2018【104】号文件”规定。 

主要材料信息价取价依据：《宁波建设工程造价信息》（综合版）2018年 9 月刊及《浙江造价信息》2018年第9期，无价材料采用市场价。
机械费指数及人工价差调整：按《宁波建设工程造价信息》（综合版）2018年 9月刊计入。

优质工程增加费不计取。
10.4.1.2关于变更措施项目费的约定：
分部分项工程量清单非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。其中采用综合单价计价的措施项目，根据发承包双方确认的工程量和根据第10.4.1.1目约定原则计算的单价提出措施费；采用以“项”计价的措施项目，根据有标价的工程量清单中的措施项目和金额或发承包人双方确认调整后的措施项目和金额计算。
（1）原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价调整。
（2）原措施费没有的措施项目，承包人根据实际措施项目内容、规定的工程取费类别、现行计价依据并按中标浮动率浮动后提出措施费。
浮动率=[（中标价－暂估价）/（招标控制价-暂估价）-1]*100%=（1250000 /1271744-1）*100%=-1.71%。 

10.4.1.3关于其他项目费用变更的约定：

（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应变更事项发生后14天内向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其中结算、竣工结算的依据。

联系单增减预算书及工程量计算稿需作为联系单的附件与联系单同时上报，否则视为该项变更不涉及费用变更。 
（2）总承包服务费依据合同约定金额计算。
（3）计日工按发包人实际签证确认的事项所反生的数量计算。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由承包人的合理化建议带给发包人利益的  /  （ A、20/ B、30 / C、40 ）%。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人通过监理人发出使用指令。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整：   不调整   

11.2 法律变化引起的调整：   不调整   
12.合同价格、计量与支付
     12.1合同价格形式
     本合同采用合同当事人签订的合同协议书约定的价格形式，即：  A  （/A、单价合同；/B、总价合同）。其中：
     1、综合单价包含的风险范围：变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度低于15%。
风险范围以外合同价格的调整方法：按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款[商定或确定]确定变更工作的单价。
     2、总价保含的风险范围：根据第11.1款约定的价格调整方法，主要建筑材料（设备）及施工机械台班市场价格的上涨幅度未超过   / （A、0；/B、3；/C、5）%。
     风险范围以外合同价格的调整方法：根据第11.1款约定的价格调整办法调整。
     12.2预付款
     12.2.1预付款的支付
     （1）预付款支付比例约定：合同价款的  B （A、10；/B、20；/C、30）%，其他按通用条款执行。
     （2）预付款支付比例的计算基数应剔除单独支付的安全文明施工费、暂定的专业工程造价以及甲供材料费用。
     （3）扣回工程款的时间表、比例：工程预付款从首次支付工程进度款当月扣回。
     （4）工程预付款支付时间为：提供履约保函并签订合同后15日内。
     12.2.2预付款担保
     （1）当承包人的建筑市场信用等级为C级及以下时，应当向发包人提供符合本合同附件9《预付款保函》格式的银行保函一份。担保期限自发包人支付预付款之日至预付款扣回之日止。
     （2）承包人的信用等级以本合同约定的发包人应当支付预付款的时间所在季度的本市建筑市场信用等级确定。
     （3）承包人与预付款担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益由承包人承担。
      12.3计量
      关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。
      关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。
      12.4工程进度款支付

（1）合同签订后预付合同金额的20%；整体工程竣工验收合格并移交完整的竣工资料、结算资料后支付已完工程量对应价款的80%，竣工结算审计审核完毕后30日内支付至终审结算造价的97%；余额3%作为保修金（不计息），保修期满2年后退还2.5%，五年期满后结清。          （2）本工程如有上级主管部门或政府审计，承包人应积极配合相关审计工作。
（3）发包人在向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提供同等数额的正规发票，否则发包人有权拒绝支付工程款。
因本项目实行代建制，代建单位是浙江育才工程项目管理咨询有限公司，根据双方《代建合同》条款约定，涉及本合同的工期、质量、造价、安全、工程款审核等发包人的管理权限由代建人负责实施。

本项目的建设资金由宁波市天一阁博物馆负责管理，浙江育才工程项目管理咨询有限公司根据建设进度提出建设资金拨付意见，宁波市天一阁博物馆根据浙江育才工程项目管理咨询有限公司意见，经审计人审核后及时将款项支付有关单位，建设资金不得通过浙江育才工程项目管理咨询有限公司支付。未经浙江育才工程项目管理咨询有限公司同意，宁波市天一阁博物馆原则上不得直接拨付款项。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 B （A、12；/  B、24；/ C、36 ）小时提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 C （A、3；/  B、7/ C、14）天内完成工程的移交。

发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的5倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金。

承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 关于试车程序及费用的约定：执行通用条款。

13.3.3 关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人应当在发包人颁发工程接收证书后 B （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

14.竣工结算
    14.1竣工结算申请
    承包人应当在工程竣工验收合格后  C  （A、14；/B、21；/C、28）天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料3份。
    发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。
     竣工结算申请单应包括的内容;按通用条款执行。
14.2竣工结算审核
14.2.1竣工结算审核
（1）发包人或其委托的工程造价咨询人应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后  B  （A、28；/B、56；/C、112）天内完成审批，并由监理人向承包人签经发包人签认的竣工付款证书。
发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后  B  （A、28；/B、56；/C、112）天未提出异议或者未出具结算报告的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，逾期，视为已签发竣工付款证书。
（2）发包人应在签发竣工付款证书后  C （A、3；/B、7；/C、14）天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。
（3）承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7天内提出，按照第20条[争议解决]约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按第（2）项约定完成付款；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
（4）关于承包人收款账户的约定：按通用条款。
14.2.2审计（本项目适用按规定需要进行固定资产投资审计的项目）
（1）发包人应在完成竣工结算审批后  C （A、7；/B、14；/C、21）天内向审计部门提交符合审计要求的资料。
（2）承包人有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。
14.2.3预付合同尾款
（1）在发包人向审计部门提交审计资料后  D （A、2；/B、4；/C、6；/D、其他）个月内未完成审计工作的，经承包人申请，发包人  B  （A、同意；/B、不同意）向承包人先预付经工程竣工结算确认的合同尾款。
（2）发包人应在签发合同尾款预付款证书后  /  （A、7；/B、14；/C、21）天内。向承包人预付合同尾款。
（3）经审计确认承包人需要退还部分或全部合同尾款预付款项的，施工承包商须按审计报告要求的时间内将应退款退还给发包人，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。
（4）承包人提交质量保证金的，合同尾款应扣除本合同约定的质量保证金额度。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充材料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后  C （A、7；/B、14；/C、21）天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。
（2）发包人应在颁发最终结清证书后  C  （A、3；/B、7；/C、14）天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。
15.缺陷责任期与保修
     15.2缺陷责任期
     15.2.1本合同缺陷责任期为  C  （A、6；/B、12；/C、24）个月。
     工程竣工验收合格后，因施承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为  C （A、6；/B、12；/C、24）个月。
     15.3质量保证担保
（1）按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，承包人提供的质量保证金形式为 B （A、质量保证金保函；/B、质量保证金；/ C、质量保证金保险）。
①采用质量保证金保函的，承包人最迟在缺陷责任期开始前7日将向发包人提供符合格式的银行保函一份。
②采用质量保证金的，在工程竣工结算时发包人在合同尾款中一次性扣留。
③ 采用质量保证金保险的，承包人最迟在缺陷责任期开始7日前向发包人提供宁波市建设工程综合保险服务中心出具的保险保单一份。
（2）质量保证金保函担保时间或质量保证金扣留期限与第15.2款约定的缺陷责任期保持一致。
（3）质量保证金额度为最终审核结算造价的   E  （A、1%；/B、1.5%；/C、2%；/D、2.5%；/E、3%），
（4）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：
1、本项目保修期限约定如下：  机电设备保修期五年，以竣工验收合格之日开始计算；其他设施保修期二年，以竣工验收合格之日起开始计算。
15.4.3修复通知
合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为48小时（含48小时）。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形按通用条款确定。
16.1.2发包人违约的责任
发包人应承担其违约承包人增加的费用和（或）延误工期，并支付承包人合理的利润。发包人未按合同约定、逾期支付合同款项的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
16.1.3关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形按通用条款确定。
16.2.2承包人违约的责任
承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金；延误超过56天的，按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金；逾期竣工违约金的限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

1）质量未达到合同约定要求，承包人支付限额为履约担保金额的20%的质量违约金；不免除承包人质量返工或整改的责任，直至工程达到合同约定要求。

2）未履行文明施工承诺，承包人应承担违约责任，其违约金限额履约担保金额的10%。如果在该项目施工过程中发生一般事故及以上，承包人除承担限额履约担保金额的10%的安全事故承诺违约金外，并承担由此造成的一切费用。
3）未按合同约定完工的，延误违约金500元/天，限额为履约担保金额的40%。
4）未履行项目经理到位率及施工主要管理人员到位率承诺，承包人支付履约担保金额的20%的违约金。
5）廉政担保
履约担保金额的10%

16.2.3关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：按现行有关规定执行。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：除第三者责任险外，保险费由被保险人承担。
承包人  A  （A、应当；/B、不需）为其施工设备等办理财产保险。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人  A  （A、同意；/B、不同意）将工程争议提交争议评审小组决定。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组的确定：发包人和承包人共同选择3名争议评审员组成争议评审小组。
选定争议评审的期限：自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。
其他事项的约定：    /    。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /    。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：
（1）向 宁波 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 有管辖权的 人民法院起诉。
21补充条款

（1）最终工程量和结算金额由发包人委托的第三方审计单位审计报告金额为准；

（2）有关项目经理的更换和人员变更需经发包人书面同意后，方可变更。

（3）对于招标时发包人约定的材料或设备的品牌、型号，投标人应在投标报价时综合考虑报价，实际施工中，如发包人提供的材料或设备的品牌、型号因市场或政策原因无法采购时，承包人可以提供不低于参考品牌的品质、档次的其它产品报发包人审核，经发包人同意后方可使用，材料或设备价格按投标报价为准，不作调整。施工过程中发包人有权对材料的品牌、规格、型号及数量进行合理调整，承包人须无条件服从，不得进行利润索赔。

（4）用于本工程的任何物料的品质，在使用前必须得到发包人和监理人的批准。样品须在订货前送审并封样（如发包人提供实物样品，则根据发包人实物样品送样），样品规格大小须满足发包人和设计要求。获批准的样品须存放在工地，作为以后验收物料的标准。样品及其包装，由承包人无偿提供。实际用于施工的物料须与获批准的样品或技术参数和产品说明书一致。若发现不一致，发包人将责令承包人进行更换，所造成的一切直接和间接的损失由承包人自行负责，同时发包人有权提出索赔。

（5）承包人在施工中使用的材料、设备的品牌、规格型号及材质等除必须符合设计及发包人的要求并符合环保、消防和节能等要求外，还需满足以下要求：

①符合与发包人所约定的材料、设备质量标准、技术标准、规格、性能；

②国家、省市相关规范、文件对材料、设备有环保、消防和节能方面的检测要求的，承包人负责检测合格及相关费用，并提供书面检测合格报告；

（6）承包人对发包人提出的工作配合、工程变更等要求，必须在24小时内作出反馈并组织实施。如未能履行，则每次扣除2000元人民币作为违约费用。

（7）开工后发包人因国家计划变更，引起不能继续施工或发包人其它原因产生停建、缓建或减少工作量等情况，发包方按承包方实际完成工程量按合同条款进行清算，承包人不得再因此索赔其他费用。

（8）发包人原因导致工期顺延，除同意顺延工期外，不签证任何费用，承包人不得以此理由提出任何索赔。

（9）本工程项目质量需通过采购人委托的第三方专业机构的质量检测合格，方可竣工验收；工程质量一次性检测合格的，检测费用由采购人支付，若检测不合格，则所有检测费用由成交供应商承担，直至检测合格。
廉 政 合 同
工程项目名称：宁波市天一阁博物馆西备弄强排水一期（市政）项目施工      
项目地址：   宁波市天一阁博物馆（马衙街73-74号）      
建设单位（甲方）：   宁波市天一阁博物馆          
承包单位（乙方）：  浙江金佳建设有限公司           

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、建设监理、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装、建设监理和勘察设计的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

（五）严格遵守宁波市机关干部“正风肃纪”十项规定。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、监理、施工安装的强制性标准和规范，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程建设项目合同的附件，与工程建设项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式五份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份，合同备案管理机构备案一份。

甲方单位：（盖章）                       乙方单位：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

地址：                                   地址： 

电话：                                   电话： 

2018年11 月 19 日                         2018 年 11 月 19  日

甲方监督单位（盖章）                     乙方监督单位（盖章）

年   月   日                           年   月   日                             

安全文明生产责任书
为认真贯彻执行国家及工程所在地有关建筑工地安全文明施工的相关规定，进一步明确职责，切实落实责任，维护建筑工地现场的标化管理，提高施工场地形象，保证建设工程安全顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》，发包人与承包人特订立本责任书。
一、安全文明职责
1.1环境保护
1.1.1不得高空抛撒物。
1.1.2不具备合格的防护装置条件条件下，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
1.1.3应采取措施降低工地噪音，并对震动较大的区域采取减震处理。
1.2文明施工
1.2.1材料堆放：材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等检查合格标牌。水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。易燃、易爆和有毒有害物品应分类存放并专人保管。
1.2.2现场告知：在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和标志。施工中需要停水、停电、封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。
1.2.4生活垃圾应集中存放，做到经常清理且无异味。
1.3临时设施
1.3.1工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。
1.3.2施工现场临时用电1.3.2.1配电箱开关箱应按三级配电，两级保护的要求选取符合容量要求的总配电箱和开关箱中的漏电保护器；各类电器应是合格品。
1.3.5.2接地保护装置：施工现场的电气设备须有可靠的接地保护措施。
1.4安全施工
1.4.1安全防护用品1.4.1.1不得使用不合格的安全防护用品。
1.4.1.2施工现场人员均应使用、并正确使用安全防护用品。
1.5其他
1.5.1施工现场应做好卫生防疫工作，并有防暑降温和消毒措施。
二、治安防火职责
1、承包人治安、防火工作的主要职责：
1.1承包人项目部经理是施工场所的治安、防火安全第一责任人，对施工场所治安、防火总负责。
1.2必须建立健全各项治安、防火安全制度及相关的奖罚制度并将治安、防火安全目标管理责任切实分解落实到班组和职工。各项制度复印件上交发包人一份。
1.3负责宣传教育所属职工遵纪守法，遵守施工场所规定的各项制度。
1.4必须至少设一名主管治安、防火安全的安全员，负责及时调解处理内部矛盾纠纷和日常内部的检查及联络，按照工程所在地有关外来务工人员管理制度对所属职工造册登记。
1.5消除火险隐患，“动火”必须先审批，防火措施落实后，“动火”现场需要有人监护，建立义务消防组，并对义务消防人员进行消防知识教育和灭火技能培训，义务消防人员名单上报发包人。
1.6易燃易爆等危险物品，必须严格按规定存放，并挂警示牌，现场和宿舍内需配置规定数量的灭火器具。
1.7发包人对承包人检查提出的有关治安、防火安全方面的问题，必须及时落实整改。
2、发包人治安、防火安全工作的主要职责：
2.1协调各承包人间的关系，配合承包人与当地主管部门联络。
2.2召集各承包人治安、防火安全责任人、主管人员开会、通报情况、布置任务。
2.3组织检查施工场所的治安，防火安全情况，发现隐患及时督促整改。
2.4指导、督促承包人治安、防火安全责任人落实各自公司所制定的制度。
三、部分考核项目违约金标准：
	序号
	考核项目
	扣减履约保证金

	1
	对未佩带安全帽而进入施工现场人员
	50元/每人次

	2
	对翻越工地围墙者
	50元/每人次

	3
	工地作业区有大小便现象
	50元/每人次

	4
	发现施工现场人员身体赤裸
	50元/每人次

	5
	随意从建筑物窗门洞口向外倾倒施工垃圾
	500元/每次

	6
	高空作业未系安全带
	200元/每人次

	7
	工地内施工车辆超速行驶
	200元/每次

	8
	用电保护措施不到位
	500元/每处、每次

	9
	施工机械违章操作
	200元/每次

	10
	违章接水、接电及动用明火
	500元/每次

	11
	施工场地及道路不整洁、有积水
	200元/每次

	12
	材料区堆放不整齐，无指示牌
	200元/每次

	13
	施工作业区未及时清除建筑垃圾，建材、周转材料乱堆乱放
	200元/每次

	14
	工地内发现外来闲杂人员
	50元/每人次

	15
	打架
	2000元/每次

	16
	施工现场出现孕妇和儿童
	2000元/每次

	17
	对其他的违反安全及文明工地规定的事项
	视具体情况而定
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