
原招标文件中招标文件规定的其他要求为包一至包十二投标人须提供牧草种子经营或生产许可证、及有效牧草种子检验报告；包十三投标人若为肥料生产商的须具备有效的《肥料登记证》和国家法定检测机构出具的肥料《检验报告》，若为代理商，须提供肥料生产厂家授权的有效《肥料登记证》及国家法定检测机构出具的肥料《检验报告》。现更正为包一至包十：投标人须提供牧草种子经营或生产许可证、及有效牧草种子检验报告、网围栏生产许可证。包十一至包十二：投标人须提供牧草种子经营或生产许可证、及有效牧草种子检验报告；包十三投标人若为肥料生产商的须具备有效的《肥料登记证》和国家法定检测机构出具的肥料《检验报告》，若为代理商，须提供肥料生产厂家授权的有效《肥料登记证》及国家法定检测机构出具的肥料《检验报告》。

2、本项目采购项目要求及技术参数为

	黑土滩治理工程直接费用投资概算表（（包1））

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	黑土滩治理
	亩
	9600
	
	
	

	1
	翻耕
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	48 
	
	
	每组大型作业机械每天完成 200 亩，包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台

	1.2
	人工
	工日
	96 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种与施肥
	
	
	
	
	

	2.1
	机械
	台班
	53 
	
	
	按每组大型作业机械每天完成180 亩，包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台

	2.2
	人工
	工日
	106 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	牧草种子
	
	24000
	
	
	2.5kg/亩

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	19200
	
	
	2kg/亩

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	4800
	
	
	0.5kg/亩

	3.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	3.3.1
	长途运费
	吨*公里
	19680.00 
	
	
	

	3.3.2
	短途运费
	吨*公里
	600.00 
	
	
	

	4
	围栏
	
	
	
	
	

	4.1
	材料费
	米
	81140
	
	
	

	4.2
	安装费
	米
	81140
	
	
	

	4.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	4.3.1
	长途运费
	吨*公里
	58550.62 
	
	
	

	4.3.2
	短途运费
	吨*公里
	1785.08 
	
	
	


	黑土滩治理工程直接费用投资概算表（包2）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	黑土滩治理
	亩
	10400
	
	
	

	1
	翻耕
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	52 
	
	
	每组大型作业机械每天完成 200 亩，包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台

	1.2
	人工
	工日
	104 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种与施肥
	
	
	
	
	

	2.1
	机械
	台班
	58 
	
	
	按每组大型作业机械每天完成180 亩，包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台

	2.2
	人工
	工日
	116 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	牧草种子
	
	26000
	
	
	2.5kg/亩

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	20800
	
	
	2kg/亩

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	5200
	
	
	0.5kg/亩

	3.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	3.3.1
	长途运费
	吨*公里
	19562.50 
	
	
	

	3.3.2
	短途运费
	吨*公里
	827.00 
	
	
	

	4
	围栏
	
	
	
	
	

	4.1
	材料费
	米
	71240
	
	
	

	4.2
	安装费
	米
	71240
	
	
	

	4.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	4.3.1
	长途运费
	吨*公里
	47093.73 
	
	
	

	4.3.2
	短途运费
	吨*公里
	2045.80 
	
	
	

	人工种草工程直接费用投资概算表（包3）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	人工种草
	亩
	4938
	
	
	

	1
	翻耕
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	24 
	
	
	每组大型作业机械每天完成 200 亩，包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台

	1.2
	人工
	工日
	48 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种与施肥
	
	
	
	
	

	2.1
	机械
	台班
	27 
	
	
	按每组大型作业机械每天完成180 亩，包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台

	2.2
	人工
	工日
	54 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	牧草种子
	
	24690
	
	
	2.5kg/亩

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	14814 
	
	
	2kg/亩

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	4938
	
	
	0.5kg/亩

	3.3
	青海中华羊茅
	公斤
	4938
	
	
	

	3.4
	运输费用
	
	
	
	
	

	3.4.1
	长途运费
	吨*公里
	20245.80 
	
	
	

	3.4.2
	短途运费
	吨*公里
	740.70 
	
	
	

	4
	围栏
	
	
	
	
	

	4.1
	材料费
	米
	29420
	
	
	

	4.2
	安装费
	米
	29420
	
	
	

	4.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	4.3.1
	长途运费
	吨*公里
	21229.47 
	
	
	

	4.3.2
	短途运费
	吨*公里
	776.69 
	
	
	

	人工种草工程直接费用投资概算表（包4）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	人工种草
	亩
	4969
	
	
	

	1
	翻耕
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	24 
	
	
	每组大型作业机械每天完成 200 亩，包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台

	1.2
	人工
	工日
	48 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种与施肥
	
	
	
	
	

	2.1
	机械
	台班
	28 
	
	
	按每组大型作业机械每天完成180 亩，包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台

	2.2
	人工
	工日
	56 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	牧草种子
	
	24845
	
	
	2.5kg/亩

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	14907
	
	
	2kg/亩

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	4969
	
	
	0.5kg/亩

	3.3
	青海中华羊茅
	公斤
	4969
	
	
	

	3.4
	运输费用
	
	
	
	
	

	3.4.1
	长途运费
	吨*公里
	20372.90 
	
	
	

	3.4.2
	短途运费
	吨*公里
	745.35 
	
	
	

	4
	围栏
	
	
	
	
	

	4.1
	材料费
	米
	14330
	
	
	

	4.2
	安装费
	米
	14330
	
	
	

	4.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	4.3.1
	长途运费
	吨*公里
	10340.53 
	
	
	

	4.3.2
	短途运费
	吨*公里
	378.31 
	
	
	

	人工种草工程直接费用投资概算表（包5）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	人工种草
	亩
	6473
	
	
	

	1
	翻耕
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	32 
	
	
	每组大型作业机械每天完成 200 亩，包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台

	1.2
	人工
	工日
	64 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种与施肥
	
	
	
	
	

	2.1
	机械
	台班
	36 
	
	
	按每组大型作业机械每天完成180 亩，包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台

	2.2
	人工
	工日
	72 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	牧草种子
	
	32365
	
	
	2.5kg/亩

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	19419
	
	
	2kg/亩

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	6473
	
	
	0.5kg/亩

	3.3
	青海中华羊茅
	公斤
	6473
	
	
	

	3.4
	运输费用
	
	
	
	
	

	3.4.1
	长途运费
	吨*公里
	26539.30 
	
	
	

	3.4.2
	短途运费
	吨*公里
	970.95 
	
	
	

	4
	围栏
	
	
	
	
	

	4.1
	材料费
	米
	25820
	
	
	

	4.2
	安装费
	米
	25820
	
	
	

	4.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	4.3.1
	长途运费
	吨*公里
	18631.71 
	
	
	

	4.3.2
	短途运费
	吨*公里
	681.65 
	
	
	

	人工种草工程直接费用投资概算表（包6）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	人工种草
	亩
	5740
	
	
	

	1
	翻耕
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	29 
	
	
	每组大型作业机械每天完成 200 亩，包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台

	1.2
	人工
	工日
	58 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种与施肥
	
	
	
	
	

	2.1
	机械
	台班
	32 
	
	
	按每组大型作业机械每天完成180 亩，包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台

	2.2
	人工
	工日
	64 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	牧草种子
	
	28700
	
	
	2.5kg/亩

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	17220
	
	
	2kg/亩

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	5740
	
	
	0.5kg/亩

	3.3
	青海中华羊茅
	公斤
	5740
	
	
	

	3.4
	运输费用
	
	
	
	
	

	3.4.1
	长途运费
	吨*公里
	23534.00 
	
	
	

	3.4.2
	短途运费
	吨*公里
	631.40 
	
	
	

	4
	围栏
	
	
	
	
	

	4.1
	材料费
	米
	61500
	
	
	

	4.2
	安装费
	米
	61500
	
	
	

	4.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	4.3.1
	长途运费
	吨*公里
	44378.40 
	
	
	

	4.3.2
	短途运费
	吨*公里
	1190.64 
	
	
	

	人工种草工程直接费用投资概算表（包7）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	人工种草
	亩
	3540
	
	
	

	1
	翻耕
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	18 
	
	
	每组大型作业机械每天完成 200 亩，包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台

	1.2
	人工
	工日
	36 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种与施肥
	
	
	
	
	

	2.1
	机械
	台班
	20 
	
	
	按每组大型作业机械每天完成180 亩，包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台

	2.2
	人工
	工日
	40 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	牧草种子
	
	17700
	
	
	2.5kg/亩

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	10620
	
	
	2kg/亩

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	3540
	
	
	0.5kg/亩

	3.3
	青海中华羊茅
	公斤
	3540
	
	
	

	3.4
	运输费用
	
	
	
	
	

	3.4.1
	长途运费
	吨*公里
	13806.00 
	
	
	

	3.4.2
	短途运费
	吨*公里
	495.60 
	
	
	

	4
	围栏
	
	
	
	
	

	4.1
	材料费
	米
	21150
	
	
	

	4.2
	安装费
	米
	21150
	
	
	

	4.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	4.3.1
	长途运费
	吨*公里
	14517.36 
	
	
	

	4.3.2
	短途运费
	吨*公里
	521.14 
	
	
	

	人工种草工程直接费用投资概算表（包8）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	人工种草
	亩
	4890
	
	
	

	1
	翻耕
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	25 
	
	
	每组大型作业机械每天完成 200 亩，包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台

	1.2
	人工
	工日
	50 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种与施肥
	
	
	
	
	

	2.1
	机械
	台班
	27 
	
	
	按每组大型作业机械每天完成180 亩，包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台

	2.2
	人工
	工日
	54 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	牧草种子
	
	24450
	
	
	2.5kg/亩

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	14670
	
	
	2kg/亩

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	4890
	
	
	0.5kg/亩

	3.3
	青海中华羊茅
	公斤
	4890
	
	
	

	3.4
	运输费用
	
	
	
	
	

	3.4.1
	长途运费
	吨*公里
	19909.00 
	
	
	

	3.4.2
	短途运费
	吨*公里
	657.25 
	
	
	

	4
	围栏
	
	
	
	
	

	4.1
	材料费
	米
	33180
	
	
	

	4.2
	安装费
	米
	33180
	
	
	

	4.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	4.3.1
	长途运费
	吨*公里
	23586.11 
	
	
	

	4.3.2
	短途运费
	吨*公里
	812.58 
	
	
	

	人工种草工程直接费用投资概算表（包9）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	人工种草
	亩
	5850
	
	
	

	1
	翻耕
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	30 
	
	
	每组大型作业机械每天完成 200 亩，包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台

	1.2
	人工
	工日
	60 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种与施肥
	
	
	
	
	

	2.1
	机械
	台班
	32 
	
	
	按每组大型作业机械每天完成180 亩，包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台

	2.2
	人工
	工日
	64 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	牧草种子
	
	29250
	
	
	2.5kg/亩

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	17550
	
	
	2kg/亩

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	5850
	
	
	0.5kg/亩

	3.3
	青海中华羊茅
	公斤
	5850
	
	
	

	3.4
	运输费用
	
	
	
	
	

	3.4.1
	长途运费
	吨*公里
	22815.00 
	
	
	

	3.4.2
	短途运费
	吨*公里
	686.20 
	
	
	

	4
	围栏
	
	
	
	
	

	4.1
	材料费
	米
	27820
	
	
	

	4.2
	安装费
	米
	27820
	
	
	

	4.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	4.3.1
	长途运费
	吨*公里
	19095.65 
	
	
	

	4.3.2
	短途运费
	吨*公里
	548.91 
	
	
	

	人工种草工程直接费用投资概算表（包10）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	人工种草
	亩
	3600
	
	
	

	1
	翻耕
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	18 
	
	
	每组大型作业机械每天完成 200 亩，包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台

	1.2
	人工
	工日
	36 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种与施肥
	
	
	
	
	

	2.1
	机械
	台班
	20 
	
	
	按每组大型作业机械每天完成180 亩，包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台

	2.2
	人工
	工日
	40 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	牧草种子
	
	18000
	
	
	2.5kg/亩

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	10800
	
	
	2kg/亩

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	3600
	
	
	0.5kg/亩

	3.3
	青海中华羊茅
	公斤
	3600
	
	
	

	3.4
	运输费用
	
	
	
	
	

	3.4.1
	长途运费
	吨*公里
	14040.00 
	
	
	

	3.4.2
	短途运费
	吨*公里
	540.00 
	
	
	

	4
	围栏
	
	
	
	
	

	4.1
	材料费
	米
	26400
	
	
	

	4.2
	安装费
	米
	26400
	
	
	

	4.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	4.3.1
	长途运费
	吨*公里
	18120.96 
	
	
	

	4.3.2
	短途运费
	吨*公里
	696.96 
	
	
	

	退化草地改良工程直接费用投资概算表（包11）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	退化草地改良
	亩
	20880
	
	
	

	1
	播种、施肥
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	116 
	
	
	每个台班完成工程量180亩

	1.2
	人工
	工日
	232 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	牧草种子
	
	20880
	
	
	1.0kg/亩

	2.1
	垂穗披碱草
	公斤
	16704
	
	
	0.8kg/亩

	2.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	4176
	
	
	0.2kg/亩

	2.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	2.3.1
	长途运费
	吨*公里
	16833.60 
	
	
	

	2.3.2
	短途运费
	吨*公里
	439.20 
	
	
	

	退化草地改良工程直接费用投资概算表（包12）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	退化草地改良
	亩
	9120
	
	
	

	1
	播种、施肥
	
	
	
	
	

	1.1
	机械
	台班
	51 
	
	
	每个台班完成工程量180亩

	1.2
	人工
	工日
	102 
	
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	牧草种子
	
	9120
	
	
	1.0kg/亩

	2.1
	垂穗披碱草
	公斤
	7296
	
	
	0.8kg/亩

	2.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	1824
	
	
	0.2kg/亩

	2.3
	运输费用
	
	
	
	
	

	2.3.1
	长途运费
	吨*公里
	6626.40 
	
	
	

	2.3.2
	短途运费
	吨*公里
	158.80 
	
	
	

	颗粒有机肥工程量（包13）

	表1

	序号
	项  目
	单位
	数量
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	肥料
	
	
	
	
	

	1
	退化草地改良
	亩
	30000 
	
	
	

	1.1
	颗粒有机肥
	公斤
	450000
	
	
	15kg/亩

	1.2
	运输费用
	
	
	
	
	

	1.2.1
	长途运费
	吨*公里
	351900.00 
	
	
	

	1.2.2
	短途运费
	吨*公里
	8970.00 
	
	
	

	2
	人工种草
	亩
	40000 
	
	
	

	2.1
	颗粒有机肥
	公斤
	800000 
	
	
	20公斤/亩

	2.2
	运输费
	
	
	
	
	

	2.2.1
	长途运费
	吨*公里
	645048.00 
	
	
	

	2.2.2
	短途运费
	吨*公里
	21869.80 
	
	
	

	3
	黑土滩治理
	亩
	20000 
	
	
	

	3.1
	颗粒有机肥
	公斤
	400000 
	
	
	20公斤/亩

	3.2
	运输费
	
	
	
	
	

	3.2.1
	长途运费
	吨*公里
	313940.00 
	
	
	

	3.2.2
	短途运费
	吨*公里
	11416.00 
	
	
	


项目建设地点

20万米围栏建设地点位于达卡乡、江日堂乡、亚尔堂乡；退化草地改良地点位于达卡乡、多贡麻乡、江日堂乡；人工种草地点位于达卡乡、吉卡乡；黑土滩治理地点位于江日堂乡、达卡乡、亚尔堂乡。

项目建设规模与内容

青海省重点区域生态保护和修复专项班玛县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化草原修复工程建设内容为：围栏建设、退化草地改良、人工种草、黑土滩治理。

建设规模为：围栏建设20万米；退化草地改良3万亩；人工种草4万亩；黑土滩治理2万亩。

围栏建设20万米

青海省重点区域生态保护和修复专项班玛县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化草原修复工程围栏建设20万米，安排在本项目黑土滩治理及人工种草部分区域作为封育围栏建设，以切实保护项目实施成效。
退化草地改良3万亩

青海省重点区域生态保护和修复专项班玛县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化草原修复工程退化草地改良共分3个作业区，分别在达卡乡兰青村、多贡麻乡多贡麻村、江日堂乡更达村实施。

达卡乡兰青村作业区为缓坡地，平均海拔4200米，土壤为草甸土，平均土层厚度在30-40cm,原有植被盖度稀疏，平均植被盖度为45%，通过补播+施肥的改良措施提高植被盖度和草地生产力。作业区鼠害防治已在2020年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。
多贡麻乡多贡麻村作业区为缓坡地，平均海拔3690米，土壤为草甸土，平均土层厚度在35-40cm,平均植被盖度为50%。通过补播+施肥的改良措施提高植被盖度和草地生产力。作业区鼠害防治已在2018年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。
江日堂乡更达村作业区为滩地，平均海拔3600米，土壤为草甸土，平均土层厚度在30-40cm,平均植被盖度为45%。作业区鼠害防治已在2018年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。
人工种草4万亩

人工种草4万亩，其中：达卡乡实施2.631万亩，吉卡乡实施乡1.369万亩，项目区共分为7个作业区。

达卡乡多娘村作业区，平均植被盖度在10%左右，土壤类型为高山草甸土，土层厚度为20-30厘米，该地区为缓坡地，地势相对平缓，交通便利，且集中连片便于后期管护和刈割利用。作业区未安装网围栏，鼠害防治已在2020年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。
达卡乡董仲村作业区，平均植被盖度在8%左右，土壤类型为高山草甸土，土层厚度为25-30厘米，该地区为缓坡地，地势相对平缓，交通便利，且集中连片便于后期管护和刈割利用。作业区未安装网围栏，鼠害防治已在2020年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。
达卡乡佐诺村作业区，平均植被盖度在10%左右，土壤类型为高山草甸土，土层厚度为20-25厘米，该地区为缓坡地，地势相对平缓，交通便利，且集中连片便于后期管护和刈割利用。作业区未安装网围栏，鼠害防治已在2018年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。

达卡乡兰青村作业区，平均植被盖度在12%左右，土壤类型为高山草甸土，土层厚度为25-30厘米，该地区为缓坡地，地势相对平缓，交通便利，且集中连片便于后期管护和刈割利用。作业区未安装网围栏，鼠害防治已在2020年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。

吉卡乡当吾村作业区，平均植被盖度在8%左右，土壤类型为高山草甸土，土层厚度为25-30厘米，该地区为缓坡地，地势相对平缓，交通便利，且集中连片便于后期管护和刈割利用。作业区未安装网围栏，鼠害防治已在2020年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。

吉卡乡贡章村作业区，平均植被盖度在12%左右，土壤类型为高山草甸土，土层厚度为25-30厘米，该地区为缓坡地，地势相对平缓，交通便利，且集中连片便于后期管护和刈割利用。作业区未安装网围栏，鼠害防治已在2020年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。

吉卡乡玛尼村作业区，平均植被盖度在10%左右，土壤类型为高山草甸土，土层厚度为25-35厘米，该地区为缓坡地，地势相对平缓，交通便利，且集中连片便于后期管护和刈割利用。作业区未安装网围栏，鼠害防治已在2020年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。

（四）黑土滩治理2万亩

黑土滩治理2万亩，其中：江日堂乡实施0.79万亩，达卡乡实施0.96万亩，亚尔堂乡实施0.25万亩。项目区共分为4个作业区。

江日堂乡多日麻村作业区，平均植被盖度为30%左右，平均海拔4200米，为缓坡地，土壤类型为高山草甸土，平均土层厚度20-30厘米。项目区未安装网围栏，由本次项目中围栏建设进行配套，鼠害防治已在2018年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。

江日堂乡阿什羌村作业区，平均植被盖度为28%左右，平均海拔4220米，为缓坡地，土壤类型为高山草甸土，平均土层厚度25-30厘米。项目区未安装网围栏，由本次项目中围栏建设进行配套，鼠害防治已在2018年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。

达卡乡佐诺村作业区，平均植被盖度为30%左右，平均海拔4300米，为缓坡地，土壤类型为高山草甸土，平均土层厚度20-30厘米。项目区未安装网围栏，由本次项目中围栏建设进行配套，鼠害防治已在2018年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。
亚尔堂乡果芒村作业区，平均植被盖度为26%左右，平均海拔3600米，为缓坡地，土壤类型为高山草甸土，平均土层厚度25-30厘米。项目区未安装网围栏，由本次项目中围栏建设进行配套，鼠害防治已在2018年三江源二期项目中安排实施，鼠害危害已基本得到控制。

	围栏建设区域基本情况统计表

	表2-4-1             
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设区域
	乡镇
	村
	建设长度（米）
	土壤类型
	草地类型
	土层厚度（cm ）
	坡度（°）
	植被盖度（%）
	平均海拔（m）
	是否已安装围栏
	鼠害防治是否实施

	黑土滩治理区域
	亚尔堂乡
	果芒村
	8560
	高山草甸土
	高寒草甸
	20
	15
	26
	3600
	否
	已实施

	
	江日堂乡
	多日麻村
	20290
	高山草甸土
	高寒草甸
	25
	12
	30
	4220
	
	

	
	
	阿什羌村
	42390
	高山草甸土
	高寒草甸
	30
	18
	28
	4200
	
	

	
	达卡乡
	佐诺村
	81140
	高山草甸土
	高寒草甸
	26
	18
	30
	4300
	
	

	人工种草区域
	达卡乡
	多娘村
	37270
	高山草甸土
	高寒草甸
	25
	15
	10
	4200
	
	

	
	
	兰青村
	10350
	高山草甸土
	高寒草甸
	30
	16
	12
	3690
	
	

	合计
	200000
	
	
	
	
	
	
	
	


	退化草地改良区域基本情况统计表

	表2-4-2           

	作业区
	乡镇
	村
	作业面积（亩）
	土壤类型
	草地类型
	土层厚度（cm ）
	坡度（°）
	植被盖度（%）
	平均海拔（m）
	是否已安装围栏
	鼠害防治是否实施
	作业方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1
	达卡乡
	兰青村
	18000
	高山草甸土
	高寒草甸
	35
	15
	45
	4200
	是
	已实施
	免耕补播+施肥

	A2
	多贡麻乡
	多贡麻村
	10000
	高山草甸土
	高寒草甸
	30
	13
	50
	3690
	是
	
	

	A3
	江日堂乡
	更达村
	2000
	高山草甸土
	高寒草甸
	40
	16
	45
	3600
	是
	
	

	合计
	30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	人工种草区域基本情况统计表

	表2-4-3            

	作业区
	乡镇
	村
	作业面积（亩）
	土壤类型
	草地类型
	土层厚度（cm ）
	坡度（°）
	植被盖度（%）
	平均海拔（m）
	是否已安装围栏
	鼠害防治是否实施
	作业方式

	B1
	达卡乡
	多娘村
	16380
	高山草甸土
	高寒草甸
	22
	12
	10
	3920
	否
	已实施
	全翻耕

	B2
	
	董仲村
	5740
	高山草甸土
	高寒草甸
	25
	15
	8
	3990
	
	
	

	B3
	
	佐诺村
	1420
	高山草甸土
	高寒草甸
	20
	10
	10
	4110
	
	
	

	B4
	
	兰青村
	2770
	高山草甸土
	高寒草甸
	26
	14
	12
	4150
	
	
	

	B5
	吉卡乡
	当吾村
	3320
	高山草甸土
	高寒草甸
	22
	18
	8
	3900
	
	
	

	B6
	
	贡章村
	3600
	高山草甸土
	高寒草甸
	25
	14
	9
	4120
	
	
	

	B7
	
	玛尼村
	6770
	高山草甸土
	高寒草甸
	25
	16
	10
	4105
	
	
	

	合计
	40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	黑土滩治理区域基本情况统计表

	表2-4-4             

	作业区
	乡镇
	村
	作业面积（亩）
	土壤类型
	草地类型
	土层厚度（cm ）
	坡度（°）
	植被盖度（%）
	平均海拔（m）
	是否已安装围栏
	鼠害防治是否实施
	作业方式

	A1
	江日堂乡
	多日麻村
	3300
	高山草甸土
	高寒草甸
	25
	13
	30
	4200
	否
	已实施
	全翻耕

	A2
	
	阿什羌村
	4600
	
	
	30
	18
	28
	4220
	
	
	

	A3
	达卡乡
	佐诺村
	9600
	
	
	20
	15
	30
	4300
	
	
	

	A4
	亚尔堂乡
	果芒村
	2500
	
	
	30
	12
	26
	3600
	
	
	

	合计
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


建设目标及主要技术指标

依据上级业务主管部门的整体部署，有计划的安排班玛县退化草原修复工程任务。青海省重点区域生态保护和修复专项班玛县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化草原修复工程的建设，完成围栏建设20万米、退化草地改良3万亩、人工种草4万亩、黑土滩治理2万亩的建设任务，提高项目区植被覆盖度和牧草产量，有效改善天然草原生态环境，使草原生态和经济功能得到增强同时，通过项目实施，总结出适宜班玛县实施退化草原修复工程的技术要点，为今后进一步搞退化草原修复工程奠定良好的理论基础。
一、目标及任务

通过2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化草原修复工程的实施，完成围栏建设20万米、黑土滩治理2万亩的建设任务，提高项目区植被覆盖度和牧草产量，有效改善天然草原生态环境，使草原生态和经济功能得到增强。

通过实施退化草地改良3万亩、人工种草4万亩，使项目区草原植被迅速恢复，盖度提高，产草量增加，生态环境明显改善，草地退化和水土流失状况得以控制，有效改变项目区草地生态系统恶化状况，并通过科学合理的保护及利用措施，促进草地生态系统趋于良性循环，逐步恢复到天然草地状态。
二、主要技术指标

1.围栏建设20万米，切实保护黑土滩治理区域及人工种草区域实施成效。

2.退化草原补播+施肥改良3万亩，当年出苗数达到150株/m2，翌年植被盖度达到60%以上。

3.人工种草4万亩，当年出苗数达到300株/m2，翌年植被盖度达到70%以上，鲜草产量达到每亩300公斤以上。

4.黑土滩治理2万亩：当年牧草出苗数达到250株/m2以上，建设第二年植被盖度比治理前提高60%以上。

 项目内容及规模

青海省重点区域生态保护和修复专项班玛县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化草原修复工程，建设内容为20万米围栏建设、3万亩退化草地改良、4万亩人工种草、2万亩黑土滩治理。
表4-1-1                    项目建设内容及规模
	序号
	项目实施地区
	围栏建设
	退化草地改良
	人工种草
	黑土滩治理

	1
	班玛县
	20万米
	3万亩
	4万亩
	2万亩

	2
	合计
	20万米
	3万亩
	4万亩
	2万亩


项目布局

根据青海省发展和改革委员会  青海省林业和草原局《关于下达青海省重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资计划的通知》（青发改投资〔2021〕378号）文下达的任务规模和本地实际，青海省重点区域生态保护和修复专项班玛县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化草原修复工程布局如下：

一、围栏建设
20万米围栏建设安排在本项目黑土滩治理及人工种草区域建设，其中，黑土滩治理区域实施15.238万米，人工种草区域实施4.762万米。

二、退化草地改良
3万亩退化草地改良在达卡乡兰青村实施1.8万亩，多贡麻乡多贡麻村实施1万亩、江日堂乡更达村实施0.2万亩。

三、人工种草
4万亩人工种草在达卡乡多娘村实施1.638万亩，董仲村实施0.574万亩，佐诺村实施0.142万亩，兰青村实施0.277万亩；吉卡乡当吾村实施0.332万亩，贡章村实施0.36万亩，玛尼村实施0.677万亩。

四、黑土滩治理
2万亩黑土滩治理在江日堂乡多日麻村实施0.33万亩，阿什羌村实施0.46万亩；达卡乡佐诺村实施实施0.96万亩；亚尔堂乡果芒村实施0.25万亩。

（项目布局详见表4-2-1、4-2-2、4-2-3、4-2-4)
	表4-2-1                      围栏建设工程布局表

	乡镇
	村
	建设长度（米）
	涉及牧户（户）
	备注

	合计
	200000
	
	

	一
	黑土滩治理区域
	152380
	
	项目区拐点坐标详见作业图

	亚尔堂乡
	果芒村
	8560
	6
	

	江日堂乡
	多日麻村
	20290
	10
	

	
	阿什羌村
	42390
	15
	

	达卡乡
	佐诺村
	81140
	20
	

	二
	人工种草区域
	47620
	
	

	达卡乡
	多娘村
	37270
	11
	

	
	兰青村
	10350
	5
	


	退化草地改良工程布局表

	表4-2-2

	乡镇
	村
	作业区名称
	作业区编号
	作业面积（亩）
	作业方式
	是否已安装围栏
	是否已鼠害防治
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	30000
	
	
	
	

	达卡乡
	兰青村
	兰青村作业区
	A1
	18000 
	免耕补播+施肥


	
	
	项目区拐点坐标详见作业图

	多贡麻乡
	多贡麻村
	多贡麻村作业区
	A2
	10000 
	
	
	
	

	江日堂乡
	更达村
	更达村作业区
	A3
	2000 
	
	
	
	

	    人工种草工程布局表

	表4-2-3
	
	
	

	乡镇
	村
	作业区名称
	作业区编号
	作业面积（亩）
	作业方式
	是否已安装围栏
	是否已鼠害防治
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	40000
	
	
	
	

	达卡乡
	多娘村
	多娘村作业区
	B1
	16380
	翻耕
	否
	是
	项目区拐点坐标详见作业图

	
	董仲村
	董仲村作业区
	B2
	5740 
	
	
	
	

	
	佐诺村
	佐诺村作业区
	B3
	1420 
	
	
	
	

	
	兰青村
	兰青村作业区
	B4
	2770 
	
	
	
	

	吉卡乡
	当吾村
	当吾村作业区
	B5
	3320 
	
	
	
	

	
	贡章村
	贡章村作业区
	B6
	3600 
	
	
	
	

	
	玛尼村
	玛尼村作业区
	B7
	6770 
	
	
	
	

	 黑土滩治理工程布局表

	表4-2-4    
	
	
	
	
	

	乡镇
	村
	作业区名称
	作业区编号
	作业面积（亩）
	作业方式
	是否已安装围栏
	是否已鼠害防治
	备注

	合计
	
	
	
	20000
	
	
	
	

	江日堂乡
	多日麻村
	多日麻村作业区
	C1
	3300
	免耕补播
	否
	是
	项目区拐点坐标详见作业图

	
	阿什羌村
	阿什羌村作业区
	C2
	4600
	
	
	
	

	达卡乡
	佐诺村
	佐诺村作业区
	C3
	9600
	
	
	
	

	亚尔堂乡
	果芒村
	果芒村作业区
	C4
	2500
	
	
	
	


围栏建设

一、建设思路

根据黑土滩治理区域及人工种草区域面积、草原生态补助奖励政策禁牧区草畜平衡区的划定、地形状况、围栏设施等情况，本次围栏建设配套在黑土滩治理区域及人工种草区域，以确保黑土滩治理区域实施成效及人工种草区域实施成效，在建设方式上采取联户连片建设的方式予以建设。每个围建单元通过GPS四至界线航点或航迹定位，确定实际围栏建设面积。围栏必须闭合。

由于保护政策的不断深入，班玛县野生动物数量逐渐增多。为了保护野生动物、实现人与自然的和谐共存、发展，避免野生动物在穿越网围栏设施时，由于网围栏刺丝、挂钩等原因造成的野生动物受伤、死亡，本项目实施时不设置刺丝。

1、建设区域
20万米围栏全部配套在本次项目黑土滩治理区及人工种草部分区域。黑土滩治理及人工种草后，为保护项目实施成效，对黑土滩治理区、人工种草区进行围栏封育加以保护。按照项目区地形，根据本项目黑土滩治理区、人工种草区地块各项目户季节草场利用、生产实际及地形进行围栏布局。

二、围栏标准

围栏材料与施工安装均严格参照青海省地方标准DB63/T437-2003编结网围栏的规格、基本参数、技术要求和检验规则执行。

编结网

本项目采用91L8×110×50型的钢丝编结网。自上而下第四根纬线应为直径2.8mm的钢丝。具体规格及技术参数详见表5-1-1。
表5-1-1           编结网围栏的规格及技术参数                单位：mm

	序号
	规格
	纬线

根数
	网宽
	经线

间距
	钢丝公称直径
	自上而下相邻两纬线间距

	
	
	
	
	
	边纬线
	中纬线
	经线
	

	1
	91L8/110/50
	8
	1100
	500
	2.8
	2.5
	2.5
	200、180、180、150、130、130、130


(二)拉丝
直径为2.8mm的镀锌钢丝。

（三）支撑件

 支撑件的规格及技术参数             单位：mm

	序号
	名称
	尺寸长度≥
	材料规格

	1
	门柱、角柱
	2000
	热轧等边角钢90×90×8

	2
	中间柱
	2000
	热轧等边角钢70×70×7

	3
	小立柱
	2000
	热轧等边角钢40×40×4

	4
	地锚、下立柱
	600
	热轧等边角钢40×40×4

	6
	支撑杆
	3000
	电焊钢管50

	7
	小立柱横梁
	200
	热轧等边角钢40×40×4


（四）连接件

绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。

挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度不低于350Mpa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。

（五）围栏门

围栏门的框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高为1300㎜，宽为1500㎜；原材料采用30×3mm扁铁，40×40×4mm角钢，1.5㎜钢板；围栏门的扁铁间距为150㎜；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。

三、围栏施工安装

所有零部件必须检验合格，外购件必须有合格证明，方可安装。配套围栏每10米设1根小立柱,每400m设1根中立柱；围栏安装要求大、中、小立柱埋入地下部分不得少于0.6m，留在地上部分不得少于1.4m；网围栏形状应根据地形地貌和利用便利而定，一般以正方形和长方形为主；围栏门的数量及位置可根据牧户要求设置；编结网的每根纬线均应与立柱绑结牢固，所有的紧固件不得松动；大门应安装牢固，转动灵活。

在每个围建单元门上标明项目名称、围栏长度、围建单元流水序号、生产厂家名称等重要文字。

围栏建设安装时必须留有野生动物迁徙通道或牧道。
四、围栏建后管护

按照“谁受益、谁管护”的原则，由项目户管护围栏设施。结合草原生态补助奖励机制，制定禁牧和草畜平衡制度，实行季节性休牧，在休牧期内严禁放牧利用，并对损坏的围栏应及时修补，由项目乡镇制定管护办法进行管护。
工程量

（一）工程量：青海省重点区域生态保护和修复专项班玛县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化草原修复工程建设围栏20万米，其中；黑土滩治理区域实施15.238万米，人工种草区域实施4.762万米。

（二）运输量:按照1千米封育围栏为1个计量单位，每个计量单位按照0.88吨（测定标准重量）计算，围栏长途运输量为140006.94吨公里，短途运量为5042.51吨公里，详见表5-1-3、5-1-4、5-1-5、5-1-6。

	黑土滩治理区域配套围栏工程量表

	表5-1-3                     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	乡镇
	作业区名称
	标段
	作业区编号
	围栏网片（米）
	小立柱（根）
	中间柱（根）
	大立柱（根）
	支撑杆（根）
	双扇门（付）
	门柱（根）
	地锚（根）
	拉丝（米）
	下拉柱（根）
	绑钩（根）
	挂钩（根）
	拉线（米）

	亚尔堂乡
	果芒村
	二标段
	A1
	8560 
	831 
	21 
	4 
	16 
	4 
	8 
	58 
	8560 
	4 
	13696 
	1712 
	12 

	江日堂乡
	多日麻村
	二标段
	A2
	20290 
	1968 
	51 
	10 
	40 
	10 
	20 
	142 
	20290 
	10 
	32464 
	4058 
	30 

	
	阿什羌村
	二标段
	A3
	42390 
	4112 
	106 
	21 
	84 
	21 
	42 
	296 
	42390 
	21 
	67824 
	8478 
	63 

	达卡乡
	佐诺村
	一标段
	A4
	81140 
	7870 
	203 
	41 
	164 
	41 
	82 
	570 
	81140 
	41 
	129824 
	16228 
	123 

	合计
	152380 
	14781 
	381 
	76 
	304 
	76 
	152 
	1066 
	152380 
	76 
	243808 
	30476 
	228 

	黑土滩治理区域配套围栏工程运输量表

	表5-1-4   

	序号
	项目
	货物重量（吨）
	运输里程（公里）
	运输量（吨*公里）
	备注

	一
	长途运输
	
	
	
	西宁至项目所在乡镇距离

	1
	配套网围栏
	134.09 
	
	105644.35
	

	1.1
	亚尔堂乡
	7.53 
	760
	5724.93
	

	1.2
	江日堂乡
	55.16 
	750
	41368.8
	

	1.3
	达卡乡
	71.40 
	820
	58550.62
	

	二
	短途运输
	
	
	
	乡镇至作业区距离

	2
	配套网围栏
	134.09 
	
	3830.88 
	

	2.1
	果芒村
	7.53 
	36
	271.18
	

	2.2
	多日麻村
	17.86 
	20
	357.1
	

	2.3
	阿什羌村
	37.30 
	38
	1417.52
	

	2.4
	佐诺村
	71.40 
	25
	1785.08
	

	人工种草区域配套围栏工程量表

	 表5-1-5                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	乡镇
	作业区名称
	作业区编号
	围栏网片（米）
	小立柱（根）
	中间柱（根）
	大立柱（根）
	支撑杆（根）
	双扇门（付）
	门柱（根）
	地锚（根）
	拉丝（米）
	下拉柱（根）
	绑钩（根）
	挂钩（根）
	拉线（米）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	达卡乡
	多娘村
	A1
	37270 
	3615 
	93 
	19 
	76 
	19 
	38 
	262 
	37270 
	19 
	59632 
	7454 
	57 

	
	兰青村
	A2
	10350 
	1004 
	26 
	5 
	20 
	5 
	10 
	72 
	10350 
	5 
	16560 
	2070 
	15 

	合计
	47620 
	4619 
	119 
	24 
	96 
	24 
	48 
	334 
	47620 
	24 
	76192 
	9524 
	72 

	人工种草区域配套围栏工程运输量表

	表5-1-6                     

	序号
	项目
	货物重量（吨）
	运输里程（公里）
	运输量（吨*公里）
	备注

	一
	长途运输
	
	
	
	西宁至项目所在乡镇距离

	1
	配套网围栏
	41.91 
	
	34362.59
	

	1.1
	达卡乡
	41.91 
	820
	34362.59
	

	二
	短途运输
	
	
	
	乡镇至作业区距离

	2
	配套网围栏
	41.91 
	
	1211.63
	

	2.1
	多娘村
	32.80 
	30
	983.93
	

	2.2
	兰青村
	9.11 
	25
	227.7
	


退化草地改良

一、技术路线

地块选择→草种选择→施肥与播种→建后管护。
二、技术方案

（一）地块选择

项目地块选择在坡度小于25°，原生植被平均盖度40-50%左右的中度退化草原区域实施，根据项目区现状地形和条件，在不破坏原生植被的前提下，采用免耕机对退化草原进行补播+施肥措施进行改良。

（二）农艺措施
免耕补播+施肥：采用免耕播种机一次性完成开沟（划破草皮）、播种、施肥、覆土和镇压。

（三）草种选择

草种选择：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长的多年生禾本科牧草品种垂穗披碱草、青海冷地早熟禾。

种子质量：要求达到国家规定的三级标准以上。全部采用断芒、精选、定量包装的牧草种子（要求具有种子质量检测部门出具的种子质量检验报告）；种子质量执行GB 6142-2008《禾本科草种子质量分级》标准，详见表5-2-1。

	牧草种子质量标准

	表5-2-1  
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	级别
	净度/%≥
	发芽率/%≥
	其它植物种子数/（粒/kg）≤
	水分/%≤

	
	
	
	
	
	
	

	1
	垂穗披碱草
	一
	95
	85
	2000
	11

	
	
	二
	90
	80
	3000
	11

	
	
	三
	85
	75
	5000
	11

	2
	青海冷地早熟禾
	一
	95
	85
	2000
	11

	
	
	二
	90
	80
	3000
	11

	
	
	三
	85
	75
	5000
	11


种子包装一律采用净重25公斤的定量包装，包装袋面要标明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。籽种质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的籽种每袋须有合格证。

种子检验：种子质量控制采取现场抽样统一委检，按检验结果进行结算。

建设单位、监理方、中标方三方共同抽样封存，由专人统一保管，统一送检，送检结果与送货、投标检验报告相比较后做结算。如果送货的检验报告与投标的检验报告不符，种子用价等于或高于投标检验报告视为合格，种子用价低于投标检验报告者将进行扣款处罚。按照同比例扣除该批货物，逆检结果低于三级标准的，除按比例扣除该批次货物的货款以外，另外按该种子播种面积同比例扣罚人工费及机耕作业费。

（四）施肥、播种
（1）施肥、播种方式：采用免耕播种机进行施肥及播种，采用19行及以上分层免耕播种机和大马力动力机械（配套动力90马力及以上），分仓装肥料和种子，必须保证牧草种子合理覆土深度，大粒种子播种深度为2-3厘米，小粒种子播种深度为0.5-1厘米，播种后必须要镇压。（注：个别因地形条件限制而造成机械施工不理想的地块，需辅助以人工撒施措施）

免耕机：选择适于草地施肥（补播）的中、大型免耕机，推荐使用中机美诺或约翰迪尔系列。

机械检查：使用前，要对破土器（波纹盘）、开沟器（双圆盘）、覆土器（镇压轮）、弹簧、输种管、齿轮等检查校正，达到良好作业。

排肥量调校：根据颗粒有机肥施肥量，调整肥料排量，检查疏通排种口。标定作业距离，精确称量肥料，按调校顺序，按设计播肥量，调校排量，精度达到98%以上。

作业质量：每作业2-3亩，在作业线上间隔5m选择5个点，检查是否存在断条，同时检查播肥深度，及时调校输料管。

施肥量：每亩施用颗粒有机肥15公斤。颗粒有机肥质量标准执行（NY525-2012），详见表5-2-5。

	表5-2-2          颗粒有机肥质量标准一览表

	项目
	指标

	有机质质量分数（以烘干基计）%
	≥45

	总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）%
	≥5

	水分（鲜样）的质量分数%
	≤30

	酸碱度（PH）
	5.5-8.5


播种量：播种量为1.0kg/亩，其中：垂穗披碱草0.8kg/亩，青海冷地早熟禾0.2kg/亩。


（4）播种时间：根据项目区气候特点，于5月中旬至6月下旬完成播种、施肥。

（5）面积及效果核定

退化草地改良面积必须GPS航迹定位上图，并根据作业区植被盖度进行核定。第二年7、8月份进行盖度测定。

（五）建后管护

退化草地改良播种后的管护与合理利用是项目成败的关健之一，建植后一定要实行科学管理和合理利用，以利于植物生长和植被更新。草地建植后要与管护员签订管护协议并制定详细的管护利用措施，并落到实处。

三、工程量标准

（一）退化草地改良单位工程量标准

退化草地改良主要投入包括机械、人工、牧草种子、肥料等投入，退化草地改良单位1亩治理工程量标准见表5-2-3。

	
	
	
	
	

	表5-2-3     退化草地改良单位（1亩）工程量标准

	序号
	项目名称
	计量单位
	数量
	备注

	1
	播种施肥
	
	
	

	1.1
	机械
	工日
	
	每个台班每天完成工程量按180亩计

	1.2
	人工
	工日
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	种子
	公斤
	1.0
	

	2.1
	垂穗披碱草
	公斤
	0.8
	质量等级三级以上，断芒精选。

	2.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	0.2
	

	3
	肥料
	
	
	

	3.1
	颗粒有机肥
	公斤
	15
	


（二）工程量

退化草地改良3万亩，主要投入包括机械作业、牧草种子、肥料及人工等投入。

（1）作业机械：按每组大型作业机械每天完成180亩，按每天作业 8 小时为一个台班，作业3万亩，共需作业机械167台班，工期按28天计，共需机械6台套。
（2） 人工：共需334个工日。

播种与施肥：每个台班跟机2人随机作业，共需人工334工日。
（3）牧草种子：垂穗披碱草0.8公斤/亩，青海冷地早熟禾0.2公斤/亩。共需垂穗披碱草种子24000公斤，青海冷地早熟禾6000公斤。

（4）颗粒有机肥：每亩施颗粒有机肥15公斤，共需颗粒有机肥450000公斤。

（5）运输量：牧草种子总运输量24058吨公里，颗粒有机肥总运输量360870吨公里。工程量祥见表5-2-4、5-2-5。

	退化草地改良工程量表

	表5-2-4                                      

	乡镇
	作业区名称
	作业区编号
	作业面积（亩）
	播种施肥
	牧草种子
	颗粒有机肥（公斤）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	机械（台班）
	人工（工日）
	垂穗披碱草（公斤）
	青海冷地早熟禾（公斤）
	

	达卡乡
	兰青村
	A1
	18000 
	100 
	200 
	14400 
	3600 
	270000 

	多贡麻乡
	多贡麻村
	A2
	10000 
	56 
	112 
	8000 
	2000 
	150000 

	江日堂乡
	更达村
	A3
	2000 
	11 
	22 
	1600 
	400 
	30000 

	合计
	30000 
	167 
	334 
	24000 
	6000 
	450000 


	退化草地改良运输量表

	表5-2-5

	序号
	项目
	货物重量（吨）
	运输里程（公里）
	运输量（吨*公里）
	备注

	一
	长途运输
	
	
	
	西宁至项目区所在乡镇的距离

	1
	种子
	30 
	
	23460.00 
	

	1.1
	达卡乡
	18 
	820 
	14760.00 
	

	1.2
	多贡麻乡
	10 
	720 
	7200.00 
	

	1.3
	江日堂乡
	2 
	750 
	1500.00 
	

	2
	颗粒有机肥
	450 
	
	351900.00 
	

	2.1
	达卡乡
	270 
	820 
	221400.00 
	

	2.2
	多贡麻乡
	150 
	720 
	108000.00 
	

	2.3
	江日堂乡
	30 
	750 
	22500.00 
	

	二
	短途运输
	
	
	
	项目区所在乡镇至作业区距离

	1
	种子
	30 
	
	598.00 
	

	1.1
	兰青村
	18 
	22 
	396.00 
	

	1.2
	多贡麻村
	10 
	15 
	150.00 
	

	1.3
	更达村
	2 
	26 
	52.00 
	

	2
	颗粒有机肥
	
	
	8970.00 
	

	2.1
	兰青村
	270 
	22 
	5940.00 
	

	2.2
	多贡麻村
	150 
	15 
	2250.00 
	

	2.3
	更达村
	30 
	26 
	780.00 
	


人工种草
一、技术路线

作业区选择→草种选择→播种+施肥→围栏配套→建后管护

二、作业区选择

4万亩人工种草建设任务选择坡度在25°以下，土层厚度20cm～30cm，植被盖度在10%以下的重度退化的草地，开展人工草地建植，改善草地生态环境的同时增加饲草供应能力。
三、技术方案

（一）草种及组合选择

1、牧草品种：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长，并且市场供应充足的多年生禾本科牧草品种垂穗披碱草和青海冷地早熟禾、青海中华羊茅等三种草籽。

2、种子质量：要求达到国家规定的三级标准以上。全部采用断芒、精选、定量包装的牧草种子（要求具有种子质量检测部门出具的种子质量检验报告）；种子质量执行GB 6142-2008《禾本科草种子质量分级》标准。详见表5-3-1

表5-3-1                          牧草种子质量标准
	序号
	名称
	级别
	净度/%≥
	发芽率/%≥
	其它植物种子数/（粒/kg）≤
	水分/%≤

	
	
	
	
	
	
	

	1
	垂穗披碱草
	一
	95
	85
	2000
	11.0

	
	
	二
	90
	80
	3000
	11.0

	
	
	三
	85
	75
	5000
	11.0

	2
	青海冷地早熟禾
	一
	95
	85
	2000
	11.0

	
	
	二
	90
	80
	3000
	11.0

	
	
	三
	85
	75
	5000
	11.0

	3
	青海中华羊茅
	一
	98
	85
	1000
	11.0

	
	
	二
	95
	80
	2000
	11.0

	
	
	三
	90
	75
	3000
	11.0


种子包装一律采用净重25公斤的定量包装，包装袋面要标明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。籽种质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的籽种每袋须有合格证。

种子质量控制由项目建设单位、监理单位、供货单位三方现场取样、统一封存、专人保管、统一送检。送检结果与送货、投标检验报告相比较后做结算，送检结果低于三级标准的，扣除工程质量保证金，并上报上级有关部门将其列入黑名单，并在3-5年内不允许参加重大草原生态工程项目投标。
（二）肥料选择

选用底肥为颗粒有机肥，每亩施用颗粒有机肥20公斤。颗粒有机肥质量标准执行（NY525-2012）详见表5-3-2。

	表5-3-2          颗粒有机肥质量标准一览表

	项目
	指标

	有机质质量分数（以烘干基计）%
	≥45

	总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）%
	≥5

	水分（鲜样）的质量分数%
	≤30

	酸碱度（PH）
	5.5-5.8


（三）人工种草单位工程量标准

人工种草主要投入包括机械、人工、牧草种子、肥料等投入，人工种草单位1亩治理工程量标准见表5-3-3。

	人工种草单位（1亩）工程量标准

	表5-3-3

	序号
	项目名称
	计量单位
	数量
	备注

	1
	翻耕机械、人工
	
	
	

	1.1
	机械
	工日
	
	按每组作业机械每天完成200 亩计

	1.2
	人工
	工日
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种镇压机械、人工
	
	
	

	2.1
	机械
	工日
	
	按每组作业机械每天完成180 亩计

	2.2
	人工
	工日
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	种子
	公斤
	5
	质量等级三级以上，断芒精选。

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	3
	

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	1
	

	3.3
	青海中华羊茅
	公斤
	1
	

	4
	肥料
	公斤
	20
	

	4.1
	颗粒有机肥
	公斤
	20
	


（四）农艺措施

全耕翻：重耙翻耕+ 耙平镇压 +施肥、播种 + 覆土镇压+围栏。

---翻耕＋耙平镇压
采取90大马力拖拉机配重耙深翻作业，要求耕深在20-25cm，有效的灭除草场当中的杂草，翻耕后采用轻耙（圆盘耙）耙平，使地表平整，形成良好的播种条件。

采用13环环式镇压器加配重镇压，要求压实土壤，上实下虚以利蓄水保墒，与耙地作业同步开展。

---播种、施肥＋覆土镇压

采用36行施肥播种机串联配重镇压器复式作业。将有机肥和草种进行播种，其中有机肥和垂穗披碱草按照设计播种量充分混匀装入肥料箱，青海中华羊茅和青海冷地早熟禾混匀装入种箱，有机肥和垂穗披碱草播深2-3cm，青海中华羊茅和青海冷地早熟禾控制在0.5-1cm。播种机后附带镇压器覆土镇压，要求播后地表平整无浮籽。

1、施肥、播种量：每亩施用颗粒有机肥20公斤，牧草种子总播种量为5kg/亩，分别为垂穗披碱草3kg/亩，青海冷地早熟禾1kg/亩，青海中华羊茅1kg/亩。


2、施工期：根据项目区气候特点。适宜播种期为5月中旬-6月下旬。

3、面积及效果核定

退化草地改良面积必须GPS航迹定位上图，并根据作业区植被盖度进行核定。第二年7、8月份进行盖度测定。

（五）配套围栏建设

本项目以建设地块为基本生产单位，人工种草建设完成后，为保护成效，本项目对人工种草区域进行围栏围建加以保护，根据人工种草区域面积、地形状况，围栏长度根据实际考察数据及软件测定，共需91L8×110×50型编结网围栏23.962万米（其中“人工种草工程”配套19.2万米，“20万米围栏建设工程”配套4.762万米），在建设方式上采取集中连片建设。在外业调查时，项目区野生动物活动轨迹较频繁，要求在野生动物分布较广区域预留动物通道，便于野生动物迁徒及通行。    

围栏标准及施工安装：参照编结网围栏(DB63/T437-2003)行业标准执行。所有零部件必须检验合格，外购件必须有合格证明，方可安装。配套围栏每10米设1根小立柱，每400米设一根中立柱，围栏安装要求大、中、小立柱埋入地下部分不得少于0.6米，留在地上部分不得少于1.4米，双扇门在围栏封育地块的东+南西北方向各设置一扇，具体设置位置可以建设牧民意见或具体地形确定，每扇双扇门配两根门柱，支撑杆每个大立柱配套一根每个门柱配套三根;地锚每个大立柱配套一根，挂钩每10米两个，绑勾每10米16个。编结网的每根纬线均应与立柱绑结牢固，所有的紧固件不得松动;大门应安装牢固，转动灵活;为保护野生动物不受伤害，围栏改为拉丝。网围栏质量标准参照本方案“围栏建设章节内容”。
日常管理和维护：对于围栏草地要认真做好管护工作，经常检查，发现围栏松动或损失要及时维修。
（六）治理面积及效果核定

人工种草面积必须进行GPS航迹定位上图，并核定人工种草面积；人工种草施工完成30天后进行对项目区进行查苗，翌年7月底止8月处进行植被覆盖度、鲜草产量测定，以核查人工种草效果。

（七）建后管护

按照“谁受益、谁管护”的原则，由项目户管护围栏设施，并负责对损坏的围栏应及时修补。结合草原生态补助奖励机制，制定禁牧和草畜平衡制度，实行季节性休牧，在休牧期内严禁放牧利用，并对损坏的围栏应及时修补，由项目乡镇制定管护办法进行管护。人工草地建植的前两年完全禁牧，第三年开始生长期必须禁牧，11月封冻后可放牧利用。

工程量

人工种草主要投入包括牧草种子及肥料、机械、人工、配套围栏、长、短途运输等投入。

（一）作业机械：共需作业机械 422台班。 
重耙翻耕：按照每组大型作业机械每天完成200亩、工期按25天计，按每天作业 8 小时为一个台班，作业4万亩，共需作业机械200台班，共需配套机械 8台套（包括包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台）。

播种镇压：按每组大型作业机械每天完成180 亩，工期按28 天计，按每天作业 8 小时为一个台班，作业4万亩，共需作业机械222台班，共需配套机械 8台套（包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台）。
（二）人工：共需 844个工日。

 按照重耙翻耕、播种镇压的台班施工需要，每个台班跟机2人随机作业，共需人工844个工日。
（三）牧草种子：共需购置垂穗披碱草种子12万公斤，青海冷地早熟禾4万公斤，青海中华羊茅4万公斤。

（四）颗粒有机肥：每亩施颗粒有机肥20公斤，共需有机肥80万公斤。

（五）配套围栏：配套围栏19.2万米。

（六）运输量：牧草种子总运输量166729.45吨公里，有机肥总运输量666917.8吨公里，配套围栏总运输量139932.85吨公里。

工程量及运输量详见表5-3-4、5-3-5、5-3-6。
	人工种草工程量表

	表5-3-4

	乡镇
	作业区名称
	作业区编号
	作业面积（亩）
	翻耕
	播种、镇压
	牧草种子
	颗粒有机肥（公斤）
	配套围栏（米）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	机械（台班）
	人工（工日）
	机械（台班）
	人工（工日）
	垂穗披碱草（公斤）
	青海草地早熟禾（公斤）
	青海中华羊茅（公斤）
	
	

	达卡乡
	多娘村
	B1
	16380 
	82 
	164 
	91 
	182 
	49140 
	16380 
	16380 
	327600 
	32300 

	
	董仲村
	B2
	5740 
	29 
	57 
	32 
	64 
	17220 
	5740 
	5740 
	114800 
	61500 

	
	佐诺村
	B3
	1420 
	7 
	14 
	8 
	16 
	4260 
	1420 
	1420 
	28400 
	12700 

	
	兰青村
	B4
	2770 
	14 
	28 
	15 
	30 
	8310 
	2770 
	2770 
	55400 
	0 

	吉卡乡
	当吾村
	B5
	3320 
	17 
	33 
	18 
	36 
	9960 
	3320 
	3320 
	66400 
	19400 

	
	贡章村
	B6
	3600 
	18 
	36 
	20 
	40 
	10800 
	3600 
	3600 
	72000 
	26400 

	
	玛尼村
	B7
	6770 
	34 
	68 
	38 
	76 
	20310 
	6770 
	6770 
	135400 
	39700 

	合计
	40000
	200 
	400 
	222 
	444 
	120000 
	40000 
	40000 
	800000 
	192000 


	人工种草配套围栏工程量表

	表5-3-5
	

	作业区编号
	作业区名称
	作业面积（亩）
	围栏网片（米）
	小立柱（根）
	中间柱（根）
	大立柱（根）
	支撑杆（根）
	双扇门（付）
	门柱（根）
	地锚（根）
	拉丝（米）
	下拉柱（根）
	绑钩（根）
	挂钩（根）
	拉线（米）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B1
	多娘村
	9140 
	32300
	3133 
	81 
	16 
	64 
	16 
	32 
	226 
	32300 
	16 
	51680 
	6460 
	48 
	

	B2
	董仲村
	5740 
	61500
	5965 
	154 
	31 
	124 
	31 
	62 
	432 
	61500 
	31 
	98400 
	12300 
	93 
	

	B3
	佐诺村
	1420 
	12700
	1232 
	32 
	6 
	24 
	6 
	12 
	88 
	12700 
	6 
	20320 
	2540 
	18 
	

	B4
	兰青村
	
	
	
	
	
	
	
	0 
	
	
	
	
	
	
	全部由20万米围栏建设工程配套

	B5
	当吾村
	3320 
	19400
	1881 
	49 
	10 
	40 
	10 
	20 
	138 
	19400 
	10 
	31040 
	3880 
	30 
	

	B6
	贡章村
	3600 
	26400
	2561 
	66 
	13 
	52 
	13 
	26 
	184 
	26400 
	13 
	42240 
	5280 
	39 
	

	B7
	玛尼村
	6770 
	39700
	3851 
	99 
	20 
	80 
	20 
	40 
	278 
	39700 
	20 
	63520 
	7940 
	60 
	

	合计
	29990
	192000
	18623 
	481 
	96 
	384 
	96 
	192 
	1346 
	192000 
	96 
	307200 
	38400 
	288 
	


	人工种草运输量表

	表5-3-6

	序号
	项目
	货物重量（吨）
	运输里程（公里）
	运输量（吨*公里）
	备注

	一
	长途运输
	
	
	
	西宁至项目所在乡镇距离

	1
	种子
	200
	
	161262.00 
	

	1.1
	达卡乡
	131.55
	820
	107871.00 
	

	1.2
	吉卡乡
	68.45
	780
	53391.00 
	

	2
	颗粒有机肥
	800
	
	645048.00 
	

	2.1
	达卡乡
	526.20 
	820
	431484.00 
	

	2.2
	吉卡乡
	273.80 
	780
	213564.00 
	

	3
	配套网围栏
	168.96 
	
	135537.60 
	

	3.1
	达卡乡
	93.72 
	820
	76850.40 
	

	3.2
	吉卡乡
	75.24 
	780
	58687.20 
	

	二
	短途运输
	
	
	
	乡镇至作业区距离

	1
	种子
	200
	
	5467.45 
	

	1.1
	多娘村
	81.90 
	30
	2457.00 
	

	1.2
	董仲村
	28.70 
	22
	631.40 
	

	1.3
	佐诺村
	7.10 
	30
	213.00 
	

	1.4
	兰青村
	13.85 
	25
	346.25 
	

	1.5
	当吾村
	16.60 
	20
	332.00 
	

	1.6
	贡章村
	18.00 
	30
	540.00 
	

	1.7
	玛尼村
	33.85 
	28
	947.80 
	

	2
	颗粒有机肥
	800
	
	21869.80 
	

	2.1
	多娘村
	327.60 
	30
	9828.00 
	

	2.2
	董仲村
	114.80 
	22
	2525.60 
	

	2.3
	佐诺村
	28.40 
	30
	852.00 
	

	2.4
	兰青村
	55.40 
	25
	1385.00 
	

	2.5
	当吾村
	66.40 
	20
	1328.00 
	

	2.6
	贡章村
	72
	30
	2160.00 
	

	2.7
	玛尼村
	135.40 
	28
	3791.20 
	

	3
	配套网围栏
	168.96 
	
	4395.25 
	

	3.1
	多娘村
	28.42 
	30
	852.72 
	

	3.2
	董仲村
	54.12 
	22
	1190.64 
	

	3.3
	佐诺村
	11 
	30
	335.28 
	

	3.4
	兰青村
	0 
	0
	0.00 
	

	3.5
	当吾村
	17.07 
	20
	341.44 
	

	3.6
	贡章村
	23 
	30
	696.96 
	

	3.7
	玛尼村
	34.94 
	28
	978.21 
	


黑土滩治理
一、技术路线

混播多年生禾本科优良牧草来迅速恢复草地植被、提高草地植被盖度及产量，达到恢复生态植被和和提高生产力的目的。具体和技术路线如下：

项目区选择→草种及组合选择→施肥与播种→建后管护。

二、作业区选择

2万亩黑土滩治理建设任务选择坡度在25°以下，土层厚度20cm～35cm的重度退化的黑土滩，建植人工草地来恢复治理。

三、 技术方案

（一）草种及组合选择
1、牧草品种：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长，并且市场供应充足的多年生禾本科牧草品种青海垂穗披碱草、青海冷地早熟禾。
2、种子质量：要求达到国家规定的三级标准以上。全部采用断芒、精选、定量包装的牧草种子（要求具有种子质量检测部门出具的种子质量检验报告）；种子质量执行GB 6142-2008《禾本科草种子质量分级》标准，详见表5-4-1。

表5-4-1                 牧草种子质量标准
	序号
	名称
	级别
	净度/%≥
	发芽率/%≥
	其它植物种子数/（粒/kg）≤
	水分/%≤

	
	
	
	
	
	
	

	1
	垂穗披碱草
	一
	95
	85
	2000
	11

	
	
	二
	90
	80
	3000
	11

	
	
	三
	85
	75
	5000
	11

	2
	青海冷地早熟禾
	一
	95
	85
	2000
	11

	
	
	二
	90
	80
	3000
	11

	
	
	三
	85
	75
	5000
	11


种子包装一律采用净重25公斤的定量包装，包装袋面要标明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。籽种质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的籽种每袋须有合格证。

种子质量控制由项目建设单位、监理单位、供货单位三方现场取样、统一封存、专人保管、统一送检。送检结果与送货、投标检验报告相比较后做结算，送检结果低于三级标准的，扣除工程质量保证金，并上报上级有关部门将其列入黑名单，并在3-5年内不允许参加重大草原生态工程项目投标。

（二）肥料选择

选用底肥为颗粒有机肥，每亩施用颗粒有机肥20公斤。颗粒有机肥质量标准执行（NY525-2012）详见表5-4-2。

	表5-4-2          颗粒有机肥质量标准一览表

	项目
	指标

	有机质质量分数（以烘干基计）%
	≥45

	总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）%
	≥5

	水分（鲜样）的质量分数%
	≤30

	酸碱度（PH）
	5.5-5.8


（三）黑土滩治理单位工程量标准

黑土滩治理主要投入包括机械、人工、牧草种子、肥料等投入，黑土滩治理单位1亩治理工程量标准见表5-4-3。

	黑土滩治理单位（1亩）工程量标准

	表5-4-3  

	序号
	项目名称
	计量单位
	数量
	备注

	1
	翻耕机械作业
	
	
	

	1.1
	机械
	工日
	
	按每组大型作业机械每天完成200亩

	1.2
	人工
	工日
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	2
	播种镇压机械作业
	
	
	

	2.1
	机械
	工日
	
	按每组大型作业机械每天完成180亩

	2.2
	人工
	工日
	
	按施工需要，每台班跟机2人

	3
	种子
	公斤
	2.5
	质量等级三级以上，断芒精选。

	3.1
	垂穗披碱草
	公斤
	2
	

	3.2
	青海冷地早熟禾
	公斤
	0.5
	

	4
	颗粒有机肥
	公斤
	20
	


（三）农艺措施

全耕翻：重耙翻耕+ 耙平镇压 +施肥、播种 + 覆土镇压+围栏+建后管护。

---翻耕＋耙平镇压
采取90大马力拖拉机配重耙深翻作业，要求耕深在20-25cm，有效的灭除草场当中的杂草，翻耕后采用轻耙（圆盘耙）耙平，使地表平整，形成良好的播种条件。

采用13环环式镇压器加配重镇压，要求压实土壤，上实下虚以利蓄水保墒，与耙地作业同步开展。

---播种、施肥＋覆土镇压

采用36行施肥播种机串联配重镇压器复式作业。将有机肥和草种进行播种，其中有机肥和垂穗披碱草按照设计播种量充分混匀装入肥料箱，青海冷地早熟禾装入种箱，有机肥和垂穗披碱草播深2-3cm，青海冷地早熟禾控制在0.5-1cm。播种机后附带镇压器覆土镇压，要求播后地表平整无浮籽。
施肥、播种量：每亩施用颗粒有机肥20公斤；牧草种子种子总播种量为2.5kg/亩，分别为垂穗披碱草2.0kg/亩，青海冷地早熟禾0.5kg/亩。


施工期：根据项目区气候特点，适宜播种期为5月中旬-6月下旬。

（四）治理面积及效果核定

黑土滩治理面积必须进行GPS航迹定位上图，并核定退化草地改良面积；退化草地改良施工完成30天后进行对项目区进行查苗，翌年7月底止8月处进行植被覆盖度、鲜草产量测定，以核查退化草地改良效果。

（五）配套围栏建设
本项目以建设地块为基本生产单位，黑土滩治理完成后，为保护成效，由本项目中“20万米围栏建设工程”对黑土滩治理区域进行围栏配套加以保护，根据黑土滩治理区域面积、地形状况，围栏长度根据实际考察数据及软件测定，共需91L8×110×50型编结网围栏152380米，在建设方式上采取集中连片建设。在外业调查时，项目区野生动物活动轨迹较频繁，要求在野生动物分布较广区域预留动物通道，便于野生动物迁徒及通行。    

围栏标准及施工安装、围栏质量标准详见本方案“围栏建设章节内容”，为保护野生动物不受伤害，围栏改为拉丝。网。
日常管理和维护：对于围栏草地要认真做好管护工作，经常检查，发现围栏松动或损失要及时维修。

（六）建后管护

按照“谁受益、谁管护”的原则，由项目户管护围栏设施，并负责对损坏的围栏应及时修补。结合草原生态补助奖励机制，制定禁牧和草畜平衡制度，实行季节性休牧，在休牧期内严禁放牧利用，并对损坏的围栏应及时修补，由项目乡镇制定管护办法进行管护。人工草地建植的前两年完全禁牧，第三年开始生长期必须禁牧，11月封冻后可放牧利用。

三、工程量

黑土滩治理主要投入包括机械作业、牧草种子及肥料、人工等投入。

（一）作业机械：共需作业机械211台班。 
重耙翻耕：按照每组大型作业机械每天完成200亩、工期按25天计，按每天作业 8 小时为一个台班，作业2万亩，共需作业机械100台班，共需配套机械 4台套（包括包括拖拉机1台，重耙1台、轻耙各1台，镇压器1台）。

播种镇压：按每组大型作业机械每天完成180 亩，工期按28 天计，按每天作业 8 小时为一个台班，作业2万亩，共需作业机械111台班，共需配套机械 8台套（包括拖拉机1台，分层式播种机1台、施肥机1台、镇压器1台）。
（二）人工：共需 422个工日。

 按照重耙翻耕、播种镇压的台班施工需要，每个台班跟机2人随机作业，共需人工422个工日。

（三）牧草种子：共需购置垂穗披碱草种子5万公斤，分别为垂穗披碱草4万公斤，青海冷地早熟禾2万公斤。

（四）颗粒有机肥：每亩施颗粒有机肥20公斤，共需有机肥40万公斤。

（五）运输量：牧草种子总运输量40669.5吨公里，有机肥总运输量325356吨公里。
工程量详见表5-4-4、5-4-5
	黑土滩治理工程量表

	 表5-4-4                     

	乡镇
	作业区名称
	作业区编号
	作业面积（亩）
	翻耕
	播种施肥
	牧草种子
	颗粒有机肥（公斤）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	机械（台班）
	人工（工日）
	机械（台班）
	人工（工日）
	垂穗披碱草（公斤）
	青海冷地早熟禾（公斤）
	

	江日堂乡
	多日麻村作业区
	A1
	3300
	17 
	34 
	18 
	36 
	6600
	1650
	66000

	
	阿什羌村作业区
	A2
	4600
	23 
	46 
	26 
	52 
	9200
	2300
	92000

	达卡乡
	佐诺村作业区
	A3
	9600
	48 
	96 
	53 
	106 
	19200
	4800
	192000

	亚尔堂乡
	果芒村作业区
	A4
	2500
	12
	24
	14 
	28 
	5000
	1250
	50000

	合计
	20000
	100 
	200 
	111 
	222 
	40000 
	10000 
	400000 


	黑土滩治理运输量表

	 表5-4-5 

	序号
	项目
	货物重量（吨）
	运输里程（公里）
	运输量（吨*公里）
	备注

	一
	长途运输
	
	
	
	西宁至所在乡镇的距离

	1
	种子
	50
	
	39242.50 
	

	1.1
	江日堂乡
	19.75
	750
	14812.50 
	

	1.2
	达卡乡
	24
	820
	19680.00 
	

	1.3
	亚尔堂乡
	6.25
	760
	4750.00 
	

	2
	颗粒有机肥
	400
	
	313940.00 
	

	2.1
	江日堂乡
	158
	750
	118500.00 
	

	2.2
	达卡乡
	192
	820
	157440.00 
	

	2.3
	亚尔堂乡
	50
	760
	38000.00 
	

	二
	短途运输
	
	
	
	乡镇至作业区距离

	1
	种子
	50
	
	1427.00 
	

	1.1
	多日麻村作业区
	8.25
	20
	165.00 
	

	1.2
	阿什羌村作业区
	11.50 
	38
	437.00 
	

	1.3
	佐诺村作业区
	24
	25
	600.00 
	

	1.4
	果芒村作业区
	6.25
	36
	225.00 
	

	2
	颗粒有机肥
	400
	
	11416.00 
	

	2.1
	多日麻村作业区
	66
	20 
	1320.00 
	

	2.2
	阿什羌村作业区
	92
	38 
	3496.00 
	

	2.3
	佐诺村作业区
	192
	25 
	4800.00 
	

	2.4
	果芒村作业区
	50
	36 
	1800.00 
	




