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第一章  竞争性磋商公告

梅河口市2024年农村供水保障水质提升工程

竞争性磋商公告

项目概况

梅河口市2024年农村供水保障水质提升工程的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年10月8日14时00分（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2024]-00339号-JLXDH-2024056
2.采购编号：采购计划-[2024]-00339号
3.项目名称：梅河口市2024年农村供水保障水质提升工程

4.预算金额（最高限价）：1829594.00元

5.采购方式：竞争性磋商

6.采购需求：

6.1采购标的名称：梅河口市2024年农村供水保障水质提升工程
6.2数量：1项

6.3简要技术需求和服务要求：农村供水保障水质提升工程，工程量清单及施工合同范围内的全部施工内容

7.合同履行期限：合同签订之日起至2024年12月31日完成

8.项目地点：梅河口市

9.质量标准：符合国家现行工程质量验收规范合格标准

10.资格审查方式：资格后审
11.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目全部面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标申请人须具备行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，(注：有效期内的水利水电工程施工总承叁级,投标有效，按照当地行政主管部门文件执行。投标文件内须提供当地行政主管部门官方网站发布的准予延期的文件截图及网址，否则不予认定。)，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。
3.2投标单位拟派出的项目经理须具备建设行政主管部门核发的水利水电专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）及以上注册建造师执业资格，且未担任其他在建工程的项目经理。整个招投标过程不得随意更换项目经理，否则其投标将被否决；

3.3供应商近三年（2021年至2023年）财务状况良好，提供经会计事务所审计的财务审计报告；

3.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.5拒绝列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”、拒绝列入信用中国网站失信被执行人、税收违法黑名单的供应商参与投标；

3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段投标或者未划分合同段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效；

3.7招投标过程中，供应商所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与供应商的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。
三、获取采购文件

1.时间：2024年09月20日至2024年09月26日(法定公休日、法定节假日除外)。

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）。
3.方式：网上免费获取，潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址同上）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理。

4.未进行网上注册的供应商将无法参与本次采购活动。

5.供应商不足三家时，采购人另行组织采购。

6.凡与本项目招投标活动有关的时间，均以政府采购云平台服务器显示的时间为准。

四、响应文件的递交

1.响应文件提交截止时间：2024年10月8日14时00分（北京时间）；

2.响应文件提交地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）；

3.方式：本项目为全流程电子化招投标项目，供应商在政府采购云平台注册入库成为正式供应商后，通过政府采购云平台递交电子响应文件（在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作），逾期未上传电子响应文件，将不予受理。

五、开启

1.时间：2024年10月8日14时00分（北京时间）；

2.地点：梅河口市公共资源交易中心二楼第一开标室
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

发布媒介

公告发布媒介：本次公告在政采云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国招标投标公共服务平台上同时发布。
八、其他补充事宜

1.现场考察时间和地点：本项目不组织现场考场。

2.开标前答疑会时间和地点：本项目不组织开标前答疑会。

3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

4.本项目需要落实的政府采购政策

4.1政府采购强制、优先采购节能产品政策；

4.2政府采购优先采购环保产品政策；

4.3政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策；

4.4政府采购支持脱贫攻坚政策。

九、对本次招标提出询问，请按下列方式联系

1.采购人信息

名称：梅河口市水利管理总站

地址：梅河口市梅河大街1729号
联系人：马玉琢
联系方式：0435-5096070
2.招标代理机构信息

招标代理机构：吉林省信达恒招标代理有限公司  

地址：梅河口市兴隆大街城市花园南门门市

联系方式：0435-4210366

3.项目联系方式：

项目联系人：宋诗慧  

电话：0435-4210366

第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：梅河口市水利管理总站
地址：梅河口市梅河大街1729号
联系人：马玉琢
联系方式：0435-5096070

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：吉林省信达恒招标代理有限公司

地址：梅河口市兴隆大街城市花园南门门市

联系人：宋诗慧
电话：0435-4210366

	1.1.4
	项目名称
	梅河口市2024年农村供水保障水质提升工程

	1.1.5
	建设地点
	梅河口市

	l.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	磋商范围
	农村供水保障水质提升工程，工程量清单及施工合同范围内的全部施工内容

	1.3.2
	计划工期
	合同签订之日起至2024年12月31日完成

	1.3.3
	质量标准
	符合国家现行工程质量验收规范合格标准

	1.4.1
	供应商资质条件、能力和信誉
	供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目全部面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标申请人须具备行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，(注：有效期内的水利水电工程施工总承叁级,投标有效，按照当地行政主管部门文件执行。投标文件内须提供当地行政主管部门官方网站发布的准予延期的文件截图及网址，否则不予认定。)，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。
3.2投标单位拟派出的项目经理须具备建设行政主管部门核发的水利水电专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）及以上注册建造师执业资格，且未担任其他在建工程的项目经理。整个招投标过程不得随意更换项目经理，否则其投标将被否决；

3.3供应商近三年（2021年至2023年）财务状况良好，提供经会计事务所审计的财务审计报告；

3.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.5拒绝列入中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为名单”、拒绝列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）网站失信被执行人、税收违法黑名单的供应商参与投标；近三年（2021年01月01日至2023年12月31日）内供应商或其法定代表人及拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”上有行贿犯罪行为；

3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段投标或者未划分合同段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效；

3.7招投标过程中，供应商所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与供应商的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

	1.4.3
	其他要求
	一、不接受有下列情况的供应商投标
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3)为本标段的监理人；
(4)为本标段的代建人；
(5)为本标段提供招标代理服务的；
(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9)被责令停业的；
(10)被暂停或取消投标资格的；
(11)财产被接管或冻结的：
(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
二、有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

(1)供应商之间协商投标报价等响应文件的实质性内容;

　(2)供应商之间约定中标供应商;

　(3)供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标;

　(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标;

(5)供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

三、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

　(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

　(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

　(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人;

　(4)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

　(5)不同供应商的响应文件相互混装;

　(6)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、供应商不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标（使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标）。

	1.5.1
	踏勘现场
	■不组织（供应商投标前可自行踏勘现场）

	1.6.1
	投标预备会
	■不召开

	1.6.2
	供应商提出问题的截止时间
	投标疑问的提出：

时间：投标截止时间5日前，过期不予受理。

地点：梅河口市兴隆大街城市花园南门门市
联系人：宋诗慧        联系电话：0435-4210366
以书面形式提出并加盖公章。

若供应商未按规定提交，则视为其无疑问。

	1.6.3
	磋商文件澄清的时间及方式
	时间：开标截止时间前5日
澄清及修改方式：磋商文件的澄清、修改将在磋商公告发布媒体上发布，所有有投标意愿的供应商有义务在网上自行查询。

	1.7
	分包
	■不允许

	1.8
	偏离
	■不允许

	2.1
	构成磋商文件的其他材料
	施工图纸、工程量清单及招标补遗文件（如有时）。

	2.2.1
	供应商要求澄清磋商文件截止时间及形式
	时间：递交响应文件截止时间前5日
形式：以书面形式向采购人提出澄清  

	2.2.2
	投标截止时间
	2024年10月8日14时00分（北京时间）

	2.2.3
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	采购文件的澄清统一在磋商公告平台发布，发出之日即视为供应商予以确定接收。

	2.3 
	供应商确认收到磋商文件修改的时间
	采购文件的修改统一在磋商公告平台发布，发出之日即视为供应商予以确定接收。

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	企业法人营业执照副本；

企业资质证书副本；

项目经理注册证书、职称证书等；

项目管理机构人员相关证书；

安全生产许可证副本；

法定代表人身份证明函或授权委托书（附代理人身份证）；

近三年（2021年至2023年）经会计事务所审计的财务审计报告且无
亏损（如新成立不足三年的企业提供现有年限的经审计的财务审计报告即可；如企业为2023年12月31日以后成立的，需提供成立之日起至今公司财务状况良好的承诺书或银行资信证明）；

近三年（2021年、2022年、2023年）企业类似工程中标通知书或合

同协议或竣工验收报告；

项目经理类似工程中标通知书或合同协议或竣工验收报告；

10.基本账户开户许可证；
第三章评标办法中需要提供的其他证明材料

注:上述证件扫描件或清晰复印件应加盖公章附在响应文件中。

	3.2.1
	投标有效期
	投标截止之日起90天（日历天）

	3.3.1
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金

	3.4.1
	近年财务状况的

年份要求
	近三年，2021年至2023年。

	3.4.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年：2021年01月01日至2023年12月31日；

	3.4.3
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2021年至今。

	3.5
	是否允许递交

备选投标方案
	■不允许 

	3.6.1
	响应文件的编制、签字或盖章要求
	响应文件应按第八章响应文件格式分别编制并使用下载的政采云投标客户端制作并上传。按系统中要求完成签字盖章。
1、电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（政采云）”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担责任。

2、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。文件加盖CA签章时，请勿遮挡文件中关键信息。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

3、评审前准备 

3.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

3.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

3.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

	3.6.2
	响应文件份数
	通过政府采购云平台递交电子响应文件

	4.2
	递交响应文件地点
	地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上传电子响应文件。
提交截止时间: 2024年10月8日14时00分(北京时间)

	4.3
	是否退还响应文件
	■否，已递交的响应文件不予退还，请供应商自行做好备份工作。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同提交响应文件截止时间

开标地点：梅河口市公共资源交易中心二楼第一开标室

	5.2
	开标程序
	按照“政采云”平台电子开标大厅开标流程执行。

CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作电子响应文件时用来加密的有效数字证书 (CA 认证) 登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由供应商自行承担。

	6.1
	磋商小组的组建
	竞争性磋商小组构成：共3人组成。
评标专家确定方式：在政府采购主管部门认定的评标专家库中随机抽取3人。

	7.1
	是否授权磋商小组确定中标供应商
	■是，根据评审情况，按照供应商的综合得分由高到低的顺序进行排列；确定排名第一名的供应商为中标供应商。

	7.2
	中标/成交公示
	公示媒介：采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内在磋商公告发布媒介上发布成交（中标）结果公告。
公示期限：不少于3日（供应商或者其他厉害关系人对依法必须进行招标

的本项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人和其他供应商公示期

间向采购人提出）。

采购代理机构通过政采云平台发出中标通知书，中标通知书即成交通知书。中标通知书在政采云平台推送之日起，视为中标供应商已收到，中标供应商自行承担未及时查收的后果。

	7.3
	履约、支付担保
	■无

	9
	是否采用电子招标投标
	■是

	10、需要补充的其他内容

	10.1
	成交服务费
	执行国家发展改革委发改价格【2015】299号文件的规定并参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件执行,按中标价计算，实行市场调节价，由中标供应商支付

服务费由中标供应商在中标通知书发放前一次性支付（金额详见中标公示）。
递交户名：吉林省信达恒招标代理有限公司
开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司梅河口支行
帐号：0710441011015200006038

	10.2
	招标控制价
	最高投标限价为：1829594.00元。

注：投标总报价不得超过招标控制价，否则其投标报价无效。

	10.3
	本工程合同价款方式
	固定单价合同

	11
	不拖欠农民工工资
	关于不拖欠农民工工资的承诺： 

根据国务院办公厅印发《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》及《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，投标单位须在响应文件中承诺：依法足额支付农民工工资，并对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，承诺绝不出现拖欠农民工工资的行为，否则，相关法律责任由投标单位自行承担，包括但不仅限于通过“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统及在主要新闻网站等向社会公布及依法限制参与工程建设项目招投标活动等多种惩戒措施。

	注意事项：

1、请各供应商务必详细阅读本采购文件的全部条款，以减少不必要的失误，否则，由此引起的损失或风 

险由供应商自行承担。 

2、投保人获取采购文件后应认真即使审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。非书面形式、逾期以及匿名的投诉将不予受理，并视为对本采购文件要求无任何异议。 

3、投诉人不得以投诉为名，排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。 

4、招投标监督部门：梅河口市政府采购办公室。

	1.磋商公告内容有不一致之处，以最新发布的磋商公告内容为准；

2.磋商公告与磋商文件供应商须知等内容有不一致之处，以磋商文件供应商须知内容为准。


1. 总则
1项目概况
1.1 项目概况
    1.1.1 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对工程进行竞争性磋商。
    1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。
    1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。
    1.1.4 本项目名称、编号：见供应商须知前附表。
    l.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
    1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。
    1.2.2 本项目的出资比例：见供应商须知前附表。
    1.2.3 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
    1.3.1 本次招标内容、规模、范围：见供应商须知前附表。
    1.3.2 本标段的计划工期：见供应商须知前附表。
    1.3.3 本标段的质量要求：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
    1.4.1 供应商应具备承担本工程的资质条件、能力和信誉。
    (1)资质条件：见供应商须知前附表；
    (2)财务要求：见供应商须知前附表；
    (3)业绩要求：见供应商须知前附表；
    (4)信誉要求：见供应商须知前附表；
    (5)项目经理资格：见供应商须知前附表； 
    (6)其他要求：见供应商须知前附表。
1.4.2 是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.4.3其他要求：见供应商须知前附表.
1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1本次项目不组织供应商踏勘现场，供应商自行组织踏勘现场。所发生的费用、人员伤亡和财产损失自行负责。 
1.10 投标预备会
1.10.1 供应商须知前附表规定召开预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开。预备会，澄清供应商提出的问题。
    1.10.2 不召开预备会的，供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面和电子邮件形式将提出的问题送达招标代理机构，以便采购人和招标代理机构在规定的时间澄清。
1.10.3 采购人、招标代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。
1.11 分包
本项目不允许分包。
1.12 偏离
本项目不允许偏离。
2.磋商文件
2.1 磋商文件的组成
    本磋商文件包括：
    (1)磋商公告；
    (2)供应商须知；
    (3)评标办法；
(4)合同条款及格式；
(5)工程量清单（另附）；
(6)图纸（如有）；
    (7)技术标准和要求；
(8)响应文件格式。

    根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。
2.2 磋商文件的澄清
    2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式 (包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对磋商文件予以澄清。
    2.2.2 磋商文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有下载磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。
    2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的形式及时间确认已收到该澄清。
2.3 磋商文件的修改
    2.3.1在投标截止时间5天前，采购人以供应商须知前附表规定的形式修改磋商文件，以供应商须知前附表规定的形式通知所有已下载磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。
    2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的形式及时间内确认已收到该修改。
3.响应文件
3.1 响应文件的组成
    3.1.1 响应文件应包括下列内容：
    (1)投标函及投标函附录；
    (2)法定代表人身份证明或附有法人授权委托书；
(3)磋商保证金（如有）；
    (4)已标价工程量清单
    (5)施工组织设计；
    (6)项目管理机构；
    (7)资格审查资料；
(8)供应商须知前附表规定的其他材料。
3.2 投标报价
    3.2.1 供应商应按第五章的要求填写相应表格。
3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第八章“报价依据”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 报价方式
采用两次报价方式，供应商在提交的响应文件中进行第一次报价，初审通过的供应商应在规定时间内提交最后报价，最后报价不得高于采购预算及一次报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商未在规定时间内提交最后报价或最后报价超过采购预算的，其响应无效。由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
3.3 投标有效期

    3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金
3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本及其年检合格的证明等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份、要求见供应商须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。
3.6 备选投标方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。竞争性磋商小组认为中标供应商的备选投标方案优于其按照磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
3.7 响应文件的编制
3.7.1供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43），通过账号密码或CA登录客户端按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2 响应文件应当对磋商文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。 
3.7.4 响应文件在投标截止时间前上传至政府采购云平台（https://www.zcygov.cn），逾期不予受理。

4. 投标
4.1 响应文件的密封和标记
4.1.1在响应文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“政采云”平台，逾期不予受理。
4.2 响应文件的递交
4.2.1 供应商应在本章供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。
4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。。
4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.2.4 逾期递交的或者未按系统要求制作上传的响应文件，采购人不予受理。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已递交的响应文件，补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后递交的响应文件，“政采云”平台将拒收。
4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。
4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

4.3.4 采购人在开标结束后，如需要中标供应商提供纸质版响应文件，中标供应商须无条件配合完成。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

全流程电子化项目没有现场递交响应文件环节。采购人将按照采购文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开评活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标会议而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子截标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。5.3 开标异议

供应商开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 竞争性磋商小组
6.1.1 评标由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。竞争性磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 竞争性磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
竞争性磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
    除供应商须知前附表规定竞争性磋商小组直接确定中标供应商外，采购人依据竞争性磋商小组推荐的中标候选人确定中标供应商，竞争性磋商小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
7.2 中标通知
    在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。
7.3 履约、支付担保（如有）
7.3.1 在签订合同前，中标供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 磋商文件要求中标供应商提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。采购人要求中标供应商提供履约保证金或其他形式履约担保的，采购人应当同时向中标供应商提供工程款支付担保。
7.4 签订合同
    7.4.1 采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和中标供应商的响应文件订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。
    7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标供应商退还磋商保证金；给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，行政主管部门责令修改磋商文件有关内容，并降低相应标准，采购人将重新招标：
投标截止时间止，供应商少于法定人数的；        

(2)经竞争性磋商小组评审后否决所有投标的。
9. 纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对竞争性磋商小组成员的纪律要求
竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，竞争性磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容        

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

第三章  评标办法(综合评估法)
初步评审表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形

式

评
审

标

准
	供应商名称
	与企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的应附法定代表人身份证明，由代理人签字的应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“响应文件格式”的要求。

	
	
	响应文件格式
	符合第八章“响应文件格式”的要求。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.2
	资

格

评
审

标

准

	营业执照
	具备有效的营业执照，响应文件内复印件加盖投标单位公章。

	
	
	资质等级
	供应商具备行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，(注：有效期内的水利水电工程施工总承叁级,投标有效，按照当地行政主管部门文件执行。投标文件内须提供当地行政主管部门官方网站发布的准予延期的文件截图及网址，否则不予认定。)，响应文件内复印件加盖公章。

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证，响应文件内复印件加盖公章。

	
	
	财务状况
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

财务状况良好，提供近三年（2021年至2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（如新成立不足三年的企业提供现有年限的经审计的财务审计报告即可；如企业为2023年12月31日以后成立的，需提供成立之日起至今公司财务状况良好的承诺书或银行资信证明），响应文件内附复印件加盖投标单位公章。

	
	
	信誉要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

拒绝列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为名单”、列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、税收违法黑名单的供应商参与投标，近三年（2021年01月01日至2023年12月31日）内供应商或其法定代表人及拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为，提供相关网页查询截图并加盖公章。

	
	
	项目经理
	投标单位拟派出的项目经理须具备建设行政主管部门核发的水利水电专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目经理，响应文件内附项目经理无在建工程承诺书。

	2.1.3
	响

应

性
评

审
标

准

	投标报价
	符合第二章“供应商须知”第10.2项规定
禁止超过最高限价1829594.00元

	
	
	招标范围
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

与磋商文件中清单给出的范围一致

	
	
	计划工期
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

合同签订之日起至2024年12月31日完成

	
	
	工程质量
	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定

符合国家现行工程质量验收规范合格标准。

	
	
	投标有效期
	投标截止之日起90天（日历天）

	
	
	已标价工程量清单
	符合磋商文件要求“清单”给出的范围及数量、编号一致，经造价人员签字并加盖专用章。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。


注：（1）上述内容中有一项不合格，则初步评审不合格，按否决投标处理，不进入详细评审。

每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因。

初步评审通过的供应商，可以在规定时间内提交最后报价。

详细评审表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	施工组织设计： 55分

其他评审因素： 15 分

投标报价： 30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（落实政府采购政策后的价格）的供应商的价格为磋商基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	施工组织设计55分
	内容完整性和编制水平（5分）
	对供应商提供的方案内容完整性和编制水平进行评审：

1、内容编制描述全面、科学合理、切实可行，得5分；
2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	
	
	施工方案与技术措施（5分）
	对供应商提供的施工方案与技术措施进行比较：

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	
	
	质量管理体系与措施（5分）
	对供应商提供的质量管理体系与措施进行比较：

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	
	
	安全管理体系与措施（5分）
	对供应商提供的安全管理体系与措施进行比较：

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	
	
	环境保护管理体系与措施（5分）
	对供应商提供的环境保护管理体系与措施进行比较：

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	
	
	工程进度计划与措施（5分）
	对供应商提供的工程进度计划与措施进行比较：

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	
	
	资源配备计划

（5分）
	对供应商提供的资源配备计划进行比较：

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	
	
	成品保护和工程保修工作的管理措施

和承诺    （5分）
	对供应商提供的成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺进行比较：

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	
	
	紧急情况的处理措施、预案以及抵抗

风险的措施 （5分）
	对供应商提供的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较：

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	
	
	施工现场平面图

（5分）
	对供应商提供的施工现场平面图进行比较：

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	
	
	施工进度计划横道

图或网络图 （5分）
	对供应商提供的施工进度计划横道图或网络图进行比较：

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	 2.2.4

（2）
	其他评审因素15分
	企业业绩

（1分）
	供应商近三年（2021年至2023年）完成过类似工程业绩，提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件加盖供应商公章，每有一项，得0.5分，最多得1分。不提供不得分。

	
	
	其他主要人员   （5分）
	其他主要人员配备齐全，人员有职称证书或岗位证书，满足施工要求，对人员配备情况进行比较，

1、人员配备齐全，满足施工要求，得5分；
2、人员配备比较齐全，可以满足施工要求，得3分；
3、人员配备基本满足施工要求，得1分；
4、人员配备不能满足施工要求或无得0分。
响应文件中附相关证书复印件加盖供应商公章。

	
	
	优惠条件

（4分）
	对供应商提出的采购人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，

1、内容完整、科学合理、切实可行，得4分；

2、内容比较合理、可行，得2分，

3、内容不完整或无得0分。

	
	
	服务承诺

（5）分
	对供应商提出的采购人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，

1、内容完整、科学合理、切实可行，得5分；

2、内容比较合理、可行，得3分，

3、内容基本合理，得1分；

4、内容不完整或无得0分。

	2.2.3
	偏差率
	无

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	磋商报价

（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（落实政府采购政策后的价格）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格评分分值 。注：报价得分保留小数点后两位。


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。竞争性磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，对各项评分进行汇总，将所有评委的打分进行汇总后的算术平均值为投标单位的最后得分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以二次投标报价低的优先；二次投标报价也相等的，由采购人自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见初步评审表。
2.1.2 资格评审标准：见初步评审表。
2.1.3 响应性评审标准：见初步评审表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见详细评审表；
（2）其他评审因素：见详细评审表；
（3）磋商报价：见详细评审表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见详细评审表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见详细评审表。
2.2.4 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见详细评审表；
（2）其他评审因素评分标准：见详细评审表；
（3）投标报价评分标准：见详细评审表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 竞争性磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第3.5.2项至第3.5.5项规定的有关证明和证件及供应商获奖资料，以便核验。竞争性磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，竞争性磋商小组应当否决其投标。
3.1.2 供应商有以下情形之一的，竞争性磋商小组应当否决其投标：
（1）第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）不按竞争性磋商小组要求澄清、说明或补正的；
（3）响应文件未经投标单位盖章和单位法定代表人或其授权代理人签字；
　　（4）投标联合体没有提交共同投标协议；
　　（5）供应商不符合国家或者磋商文件规定的资格条件；
　　（6）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者投标报价，但磋商文件要求提交备选投标的除外；
　　（7）投标报价低于质量安全成本价或者高于磋商文件设定的最高投标限价；
　　（8）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；
　　（9）供应商被记录有严重失信行为造成严重社会影响的；
　　（10）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3经县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门认定属实，有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：
（1）供应商之间协商投标报价等响应文件的实质性内容的；
（2）供应商之间约定中标供应商的；
（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标的；
　　（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求投标的；
　　（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动的；
　　（6）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
　　（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
　　（8）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；
　　（9）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
　　（10）不同供应商的响应文件相互混装的；
　　（11）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
　　（12）法律、法规规定的其他情形。
3.1.4投标报价有算术错误的，竞争性磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，竞争性磋商小组会应当否决其投标。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 竞争性磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对其他评审因素计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对磋商报价（指磋商最终报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 得分汇总D=A+B+C。
3.2.4供应商得分=（D1+D2+D3+D4+D5）/5
3.3 响应文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，竞争性磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。竞争性磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变相较于文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.3.3 竞争性磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足竞争性磋商小组的要求。
3.4 评标结果
3.4.1竞争性磋商小组按供应商的综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、不按规定缴纳履约担保的，因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照竞争性磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。
3.4.2 竞争性磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

附：本项目需落实政府采购政策

一、促进中小企业发展政策

（一）政策依据

财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

（二）中小企业的认定

1、在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（三）中小企业需提供的证明材料

中小企业参加政府采购活动，应当出具本采购文件规定的《中小企业声明函》，

否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（四）中小企业扶持政策享受情形

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受相关中小企业扶持政策：

1、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（五）中小企业扶持政策
1、对于非专门面向中小企业采购的采购包，应当对符合本章规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分，用扣除后的价格参加评审。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

二、支持监狱企业发展政策

（一）政策依据

财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（二）监狱企业的认定

由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（三）监狱企业需提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）监狱企业支持政策

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、支持残疾人福利性单位发展政策

（一）政策依据

财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（二）残疾人福利性单位的认定

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（三）残疾人福利性单位需提供的证明材料

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当出具本采购文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（四）残疾人福利性单位支持政策

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）法律责任

供应商按照本采购文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共合同条款及格式

第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款

（通用合同条款全文引用水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版））

1. 一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

 1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 己标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指在专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3 款、第11.4 款和第11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工完成日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(l）合同协议书；

(2）中标通知书；

(3）投标函及投标函附录；

(4）专用合同条款；

(5）通用合同条款；

(6）技术标准和要求；

(7）图纸；

(8）已标价工程量清单；

(9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他的图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3  图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1 项、第1.6.2 项、第1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3  来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务  

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1发包人应在合同双方签定合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料 。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

3. 监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为己得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。

4.3 分包

 4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认定。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。 

4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不得增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安令的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

(1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

(2）具有相应施工经验的技术人员；

(3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确胜负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人己充分估计了应承担的责任和风险。

4.11不利物质条件

4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人应有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理． 

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同各项工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1  监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2  监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3  发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理),并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涯义包括船舶和飞机等。

 8. 测量放线

8.1施工控制网

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.1发包人应按合同约定履行安全责任。发包人应委托监理人根据国家有关安全的法律、法规，对承包人的施工安全工作进行全面和全过程的监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

    9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失:

(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;

    (2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

    9.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

    9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

    9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

    9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2承包人的施工安全责任

    9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。

    9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀

性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

    9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

    9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

    9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3. 5款商定或确定。

    9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

    9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

    9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

    9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

    9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

    9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

    9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合

同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，

还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。

    9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织

有关单位进行验收。

9.3治安保卫

    9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

    9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

    9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4环境保护

    9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

    9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

    9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

    9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

    9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

    9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5事故处理

9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3工程开工前，承包人应根据工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6水土保持

    9.6.1发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

    9.6.2承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

    9.6.3承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求(合同技术条款)约定的要求。

9.7文明工地

    9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

    9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8防汛度汛

    9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

    9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

10.进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详

细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约

定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合

同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶

段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2合同进度计划的修订

    不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申清报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申清报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

    不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于

发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理;由于承包人原因造成施工进度延迟，

应按第11.5款的约定办理。

10.3单位工程进度计划

    监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

    承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

                  资金流估算表(参考格式)                 金额单位

	年
	月
	工程

预付款
	完成工作量付款
	质量保留金扣留
	材料款

扣除
	预付款

扣还
	其他
	应收款
	累计

应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11 开工和竣工(完工)

11.1 开工

    11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

    11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

    11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3. 5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

    11.1.4承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2 竣工(完工)

    承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

    在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

    (1)增加合同工作内容;

    (2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;

    (3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;

    (4)因发包人原因导致的暂停施工;

    (5)提供图纸延误;

    (6)未按合同约定及时支付预付款、进度款;

    (7)发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件

    11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通

用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，

承包人应及时安排复工。

    11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通

用合同条款第21.3款的约定协商处理。

    11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人的工期延误

    由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6工期提前

    发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由

监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由

此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

    发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括:

    (1)提前的时间和修订后的进度计划;

    (2)承包人的赶工措施;

    (3)发包人为赶工提供的条件;

    (4)赶工费用(包括利润和奖金)。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担:

    (1)承包人违约引起的暂停施工;

    (2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工;

    (3)承包人擅自暂停施工;

    (4)承包人其他原因引起的暂停施工;

    (5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

    由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增

加费用，并支付合理利润。

    属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任:

    (1)由于发包人违约引起的暂停施工;

    (2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工;

    (3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

    12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期问承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

    12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面清求。监理人应在接到书面清求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工清求。

12.4 暂停施工后的复工

    12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

    12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56天以上

    12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12. 1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15. 1(1)项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。12.5.2项由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的约定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

    13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。

    13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

    13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2承包人的质量管理

    13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。

    13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3承包人的质量检查

    承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4监理人的质量检查

    监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

    13.5.1 通知监理人检查

    经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时问内修整返工后，由监理人重新检查。

    13.5.2 监理人未到场检查

    监理人未按第13.5.1项约定的时问进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

    13.5.3 监理人重新检查

    承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

    13.5.4承包人私自覆盖

    承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

    13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

    13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7质量评定

    13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

    13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

    13.7.3承包人应在单元(工序)工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

    13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

    13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备(核定)手续。

    13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

    13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8质量事故处理  

13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

    13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

    13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

    13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

    14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

    14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

    14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

    14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中问产品质量进行检验，并报监理人复核。

    14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

    14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员应在相关文件上签字。

14.2现场材料试验

    14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3现场工艺试验

    承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15．变更

15.1变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

(5)为完成工程需要追加的额外工作；

(6)增加或减少专用合同条款中约定的关键项目的工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第(1)一(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2 变更权

    在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

    15.3.1变更的提出

    (1)在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。

变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

    (2)在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

    (3)承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情

形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。

监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

    (4)若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

    15.3.2变更估价

    (1)除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2)变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

    (3)除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

    15.3.3变更指示

    (1)变更指示只能由监理人发出。

    (2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4变更的估价原则

    除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

    15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

    15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

    15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5承包人的合理化建议

    15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

    15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6暂列金额

   暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7计日工

    15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

    15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批:

    (1)工作名称、内容和数量;      

(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;

    (3)投入该工作的材料类别和数量;

    (4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;

    (5)监理人要求提交的其他资料和凭证。

    15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申清单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8暂估价

    15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标;若承包人具备承担暂估价项目的能力目_明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时的权利义务关系在专用合同条款中约定。

    15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

    15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16  价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn

△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 

F01        F02       F03              F0n

式中：△ P 一需调整的价格差额；

PO一第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的己完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

    以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

    16.1.1.2暂时确定调整差额

    在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整

    由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

    16.1.2采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省(自治区、直辖市)建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。 

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2法律变化引起的价格调整

    在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。  

17 计量与支付

17.1计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

    除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

    17.1.4单价子目的计量

    (1)已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

    (2)承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申清单、已完成工程量报表和有关计量资料。

    (3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4)监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

    (5)承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

    (6)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内

复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

    17.1.5总价子目的计量

    总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

    (1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

    (2)承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申清单中。

   (3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目

标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

    (4)除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2预付款

    17.2.1预付款

    预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

    17.2.2预付款保函(担保)

    (1)承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与

第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2)工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3)预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

    17.2.3预付款的扣回与还清

    预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3工程进度付款

   17.3.1付款周期

   付款周期同计量周期。

   17.3.2进度付款申请单

    承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款中请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容:

    (1)截至本次付款周期末已实施工程的价款;

(2)根据第15条应增加和扣减的变更金额;

(3)根据第23条应增加和扣减的索赔金额;

(4)根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;

(5)根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金;

(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。

    17.3.3进度付款证书和支付时间

    (1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

    (2)发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

    (3)监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工

作。

    (4)进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定

办理。

    17.3.4工程进度付款的修正

    在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申清。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

    17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金;直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

    17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期(工程质量保修期)满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

    17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5竣工结算(完工结算)

    17.5.1 竣工(完工)付款申请单

    (1)承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容:完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

    (2)监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

    17.5.2 竣工(完工)付款证书及支付时间

   (1)监理人在收到承包人提交的完工付款申清单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

    (2)发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3 (2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

    (3)承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

    (4)完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。

17.6 最终结清

    17.6.1最终结清申请单

    (1)工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

    (2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由

承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

    17.6.2最终结清证书和支付时间

    (1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

    (2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3 (2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

    (3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

    (4)最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

    发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决

算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

    发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18. 竣工验收(验收)

18.1验收工作分类

    本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

    18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申清报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

    18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

    18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3单位工程验收

    18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

    18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

    18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

    18.3.4需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4合同工程完工验收

    18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

    18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

    18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

    18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5阶段验收

    18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

    18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6专项验收

    18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

    18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7竣工验收

    18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

    18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全才能在施后工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

    18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.9 试运行

    18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

    18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工(完工)清场

    18.10.1工程项目竣工(完工)清场的工作范围和内容在技术标准和要求(合同技术条款)中约定。

    18.10.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11施工队伍的撤离

    合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期(工程质量保修期)内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时问

    除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算;若已投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期  (工程质量保修期)的期限在专用合同条款中约定。

19.2 缺陷责任

    19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

    19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

    19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

    19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

    由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

    任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

    缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书(工程质量保修责任终止证书)

    合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

    缺陷责任期(工程质量保修期)满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1工程保险

    除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

    20.2.1承包人员工伤事故的保险

    承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

    20.2.2发包人员工伤事故的保险

    发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3人身意外伤害险

    20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

    20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

    20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外)，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

    20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20. 4. 1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

    除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

    20.6.1保险凭证

    承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

    20.6.2保险合同条款的变动

    承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3持续保险   

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

    20.6.4保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

    20.6.5未按约定投保的补救

    (1)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一

方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

    (2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

    20.6.6 报告义务

    当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

    工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)前造成的损失和损坏情形除外。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

    21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

    21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2不可抗力的通知

21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任 

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担:

    (1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;

    (2)承包人设备的损坏由承包人承担;

    (3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;

    (4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;

    (5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

    21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力

    合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期问发生不可抗力的，不免除其责任。

    21.3.3避免和减少不可抗力损失

    不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

    21.3.4因不可抗力解除合同

    合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22. 2. 5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22 违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约:

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人;

    (2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;

    (3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，

又拒绝清除不合格工程;

    (4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误;    

 (5)承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补;

    (6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;

    (7)承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

    22.1.2对承包人违约的处理

    (1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

    (2)承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

    (3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

    22.1.3承包人违约解除合同

    监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

    22.1.4合同解除后的估价、付款和结清

    (1)合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

    (2)合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

    (3)合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

    (4)合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

    (5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

    22.1.5协议利益的转让

    因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

    22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救

    在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1发包人违约的情形   

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约:

    (1)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申清和支付凭证，

导致付款延误的;

    (2)发包人原因造成停工的;

(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的;

(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的;

    (5)发包人不履行合同约定其他义务的。

    22.2.2承包人有权暂停施工

    发包人发生除第22.2.1(4)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

    22.2.3发包人违约解除合同

    (1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

    (2)承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

    22.2.4解除合同后的付款

    因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:

    (1)合同解除日以前所完成工作的价款;

    (2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，

该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;

(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额;

  (4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额;

    (5)由于解除合同应赔偿的承包人损失;

    (6)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

    发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

    22.2.5解除合同后的承包人撤离

    因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18. 7. 1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之问的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出

    根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔:

(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和  (或)延长工期的权利;

(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料; 

(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时问问隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

    (4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序

    (1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

    (2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通

知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

    (3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3承包人提出索赔的期限

    23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

    23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4发包人的索赔

    23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23. 3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

    23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期

的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

    23.4.3承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

    发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

    (1)向约定的仲裁委员会申请仲裁;

    (2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

    在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3争议评审

    24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

    24.3 2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

    24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

    24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

    24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期问，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

    24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

    24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4仲裁

    24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

1  一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：梅河口市水土保持综合治理项目建设管理办公室

1.1.2.3 承包人：(签约后填入承包人的名称)      

1.1.2.5 分包人：无            

 1.1.2.6 监理人：吉林省兴利水土保持科技开发有限公司

1.1.4   日  期 ：                    

1.1.4.5 缺陷责任期：（工期质量保修期）本项目缺陷责任期限为12个月，缺陷责任期自移交证书颁发之日开始计算。

1.4  合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书及补充合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件；

1.7  联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达梅河口市水土保持综合治理项目建设管理办公室。

2  发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工用地范围为：永久工程用地。

2.3.3承包人自行勘察的施工用地范围为：承包人临时修建的生产、生活设施用地。

2.8  其他义务  

 (1) 发包人应按照《吉林省水利工程施工企业信用评价实施意见（试行）》，对施工企业合同履行情况进行监督检查，并建立施工企业合同履行情况台账。

3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（3）按第15条约定，作出变更决定；

（4）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

（5）按第17.1款约定，确定结算工程量；

（6）按第17.2款约定，确定支付预付款；

（7）按第17.3约定，确定工程进度付款；

（8）按第17.5.2条约定，确定完工付款证书；

（9）按第17.6条约定，签发最终结清证书；

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产安全的紧急事件时，在不免除合同规定承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

4  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（1）承包人应加强工程建设资金管理，做到专款专用；实行项目资金专户管理和（或）独立核算制度、财务管理人员（财务主管和出纳）须是本单位人员，项目资金的使用由项目经理负责签字、审批。

（2）施工中所用的材料由承包人自行采购。材料质量必须满足设计及规范要求，材料必须经发包人及监理工程师验收，验收合格后方可在工程中采用。

（3）监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务与责任。

（4）承包人在施工过程中应及时足额支付民工工资，如若发生未及时足额支付民工工资的纠纷，所造成的一切后果由承包人承担。如因承包人拖欠民工工资造成群体上访事件，发包人将在履约保证金额度内直接支付民工工资。

4.3  分包  承包人不得将全部工程或工程的任何部分分包。

4.6  承包人人员的管理

4.6.5投标确定的项目部主要管理人员在主体工程施工期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员：

（1）因管理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更,提供相关证明材料，且经发包方同意更换的；

（2）因不可抗力等特殊情况必须更换的。

建设工程合同履行期间变更主要管理人员的，企业应当于变更5个工作日内报有关部门及时进行网上变更。

建设工程合同履行期间变更项目经理的，企业应当于项目经理变更5个工作日内报行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

4.6.6  项目部主要管理人员要在投标文件中签名备案，以便工程建设过程中签署各类经济、技术文件时核查。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：在施工过程中遇到发包人进行的地质勘探工作未能查明的地下溶洞或溶蚀裂缝、软弱带及文物或古迹。

5  材料和工程设备

5.2  发包人提供的材料和工程设备

本工程发包人不提供材料和工程设备，材料和工程设备均由承包人自行采购。

6  施工设备和临时设施 

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人在本工程实施过程中不提供任何工程设备。

（2)发包人提供的临时设施：发包人在本工程实施过程中不提供任何临时设施。所有临时设施均由承包人修建，其中临时房屋按发包人要求建设，费用已计入承包合同价中。

7  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

道路的通行权和场外设施的约定：取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人。相关费用包含在合同价格中，由承包人承担。招标人提供的施工材料运输路线及运距只作为投标人参考使用，若因其他原因造成费用增加由承包人自行解决。

8 测量放线

8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：发包人在签订合同后7天内向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料的14天内完成施工控制网布设，并将施测的施工控制网资料提交监理人审批。

9  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供  施工图   资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12下列工程应编制专项施工方案：    /    。其中    /    应组织专家论证和审查。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：工程未发生严重违法乱纪事件和重大质量、安全事故且符合水利系统文明建设工地考核标准的要求。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件 

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于30 ㎜的雨日超过3 天； `

（2）风速大于10m/s的 6 级以上台风灾害；

（3）日气温超过35℃的高温大于3天；

（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上。

（5）其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误 

（1）逾期完工违约金表

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	1
	
	
	


（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过合同总价的10%。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：无奖励。 

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：     /       。
12.2 发包人暂停施工的责任

    (3) 发包人承担暂停施工责任其他情形：     /       。
13 工程质量 

13.7  质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元质量评定的约定：    合格   。
13.7.7 工程合格标准为：  工程验收规程规定的合格率标准   。优良标准为：  /   。达到优良的奖金为    /     。
13.8  质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，项目法人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责  /   。
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：  /   。
15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的  25  ％，关键项目  /   ，单价调整方式 ： 由监理人与发包人和承包人协商确定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

15.8 暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：无 ；发包人组织招标的暂估价项目：无。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商和分包人时，双方的权利义务关系：   /   。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：工程施工期间主材的价格调整由发包人与承包人按国家有关政策法规及当地的材料价格信息共同协商确定价格调整方法及执行标准。

17 计量与支付

17.2 预付款

无，具体付款方式根据财政资金下达情况进行支付。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的3%。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单 

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

17.6 最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图、有关签证资料、变更通知单、最终结算清单等 。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类   本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收  ；政府验收包括：竣工验收。验收条件：符合《水利水电工程施工质量评定规程》（SLl76-2007）、《水土保持综合治理验收规程》（GB/T15773-2008）及《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）标准的合格工程标准，验收程序为：应遵守《水利工程项目验收规定》水利部30号令和《水土保持综合治理验收规程》（GB/T15773-2008）的规定。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程分部工程验收由发包人委托监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的的单位工程包括：     /      。
18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：     /      。
18.6 专项验收   

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：     /      。
18.7 竣工验收

18.7.3 本工程    不需要    竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：    /    。
18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：     /      ；费用承担：      /       。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：缺陷责任期限为12个月，缺陷责任期自移交证书颁发之日开始计算。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险（含第三者责任险）和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；

投保内容                              以及需要投保的临时工程项目 ；                                                      

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由保险人确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

20.2人员工伤事故的保险

20.2.1承包人员工伤事故的保险 

承包人应依照法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。

20.5 其他保险

需要投保的其它内容：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额、保险费率由保险人确定，保险期限按实际施工期限投保。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人就在工程开工前向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

承包人提交保险凭证的期限： 保险手续办理完毕后7天内提交 ；

保险条件：               /                   。

20.6.4保险金不足的补偿

  承包人负责补偿的范围与金额：承包人承保的保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

24. 争议的解决

24.1  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式合同履行地的人民法院提起诉讼。
第三节 合同附件格式

附件一： 合同协议书

合同协议书

           （发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施                    （项目名称），己接受      （承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目                    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）已标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4．承包人项目经理：                     

5．工程质量符合                     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为     日历天（开工日期   年   月   日，完工日期   年   月   日）。

9．本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                 （盖单位章）        承包人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）    法定代表人或其委托代理人：       （签字）

                  年    月    日                                 年    月    日

附件二： 履约担保

履   约   担   保 

            
 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称）（以下简称“发包人”）已接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日递交的         （项目名称）          （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥           元）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。

3. 在本保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我行在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保规定的义务不变。

担保人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地    址：


    

    


邮政编码：




    



电    话：                              

传    真：                              

        年     月      日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三： 预付款担保函

预 付 款 担 保 函

            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称，以下简称“承包人”）与                （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）          （标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付度付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人呢：      （签字）

地    址：


    
        

邮政编码：








电    话：                            

传    真：                            

                年     月      日

注：委托代理人应附授权委托书

第五章  工程量清单（另册）

第 六 章    图 纸（如有，另册）

第七章  技术标准和要求
（合同技术条款）

一、 一般规定
工程概况

按照实施方案、施工图纸要求施工

2、主体工程合同项目及其工作内容
2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容

项目名称：
招标内容：
计划工期：
3、发包人提供的施工图纸和文件
3.1发包人负责提供的施工图纸和文件
（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本部分技术条款第3.2条签定的供图计划提供施工图纸给承包人。
（2）发包人在履行合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。
3.2发包人供图计划
（1）发包人应在发出开工通知后7天内，与承包人共同商签各年度的发包人供图计划，经合同双方签定的供图计划作为合同的补充文件。
（2）每年四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。
（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。
（4）发包人应向承包人提供2份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。
3.3发包人提供施工图纸的期限
（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后7天内提供给承包人。
（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前14天提供给承包人。
（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前21天提供给承包人。
（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前14天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前14天前提供给承包人。
（5）用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。
（6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。
3.4施工图纸的修改
1.承包人收到发包人按上述第3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后7天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。
2.监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。
3. 若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。
4、承包人提交的文件
4.1承包人文件的提交计划
承包人应在签署协议书后7天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人批准，监理人应在收到该提交计划后的7天内批复承包人。承包人文件的内容应包括以本部分技术条款4.2~4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。
4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件
（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开始施工前28天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。
（2）承包人提交上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用，均包括在相关项目的报价中，发包人不再另行支付。
4.3施工总进度计划
（1）承包人按本合同通用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：
1）作业和相应节点编号；
2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；
3）持续时间；
4）最早开工及最早完工日期；
5）最迟开工及最迟完工日期；
6）总时差和自由时差；
7）主要项目施工强度曲线；
8）附需要资源和说明。
（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。
4.4施工总布置设计
（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准准。监理人应在签收后7天内批复承包人。
（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第二部分所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。
（3）承包人应按本技术条款第三部分有关“施工安全措施”和第四部分“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。
4.5主要施工方法和措施
（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前14天，编制各工程项目的施工方法和措施。监理人应在收到文件后7天内批复承包人。
（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。
4.6承包人文件的批准
（1）.除合同另有约定外，凡须经监理人批准的承包人文件，应在收到文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的批准意见包括：
1）同意按此执行；或
2）按修改意见执行；或
3）修改后重新提交；或
4）不予批准。
（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后14天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。
（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。
5发包人提供的材料和工程设备
5.1发包人提供的材料
本工程发包人不提供材料。
5.2发包人提供的工程设备
本工程发包人不提供工程设备。
6承包人提供的材料和设备
6.1承包人提供的材料
（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：
1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；
2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各部分的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；
3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。
（2）不合格材料的处理
经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。
（3）材料代用
承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人批准后，才能采用代用材料。
6.2承包人提供的工程设备
按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的全部责任。
6.3承包人施工设备
（1）承包人应在签署合同协议书后14天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：
1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；
3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
（2）承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其遵守使用要求后方可投入使用。
（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否遵守施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。
6.4不合格的材料和工程设备的处理
由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
7进度计划的实施
7.1施工总进度实施措施
承包人应按监理人按本部分技术条款第4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：
（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。
（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排；
（3）施工现场各类人员配备和劳务安排计划；
（4）工程设备的订货、交货安排计划；
（5）其它说明。
7.2年进度计划
承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容和要求包括：
（1）计划完成的年工程量及其施工面貌；
（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划；
（3）要求发包人提供的施工图纸计划；
（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求；
（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期；
（6）该年各施工工程项目的试验检验计划；
（7）工程安全措施实施计划等。
7.3季、月进度计划
监理人认为有必要时，可要求承包人提供季、月进度计划提交监理人，其内容包括：
（1）季、月工程量及其施工面貌；
（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。
（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。
7.4月、周进度报告
（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：
1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；
2）月完成的工程面貌图；
3）材料实际进货、消耗和库存量；
4）现场施工设备的投运数量和运行状况；
5）工程设备的到货情况；
6）劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；
7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；
8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；
9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；
10）环境保护及水土保持措施实施情况。
月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。
（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：
1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；
2）上周实际完成工程量统计；
3）下周计划完成的工程量；
4）工程质量情况；
5）要求监理人协调解决的主要问题。
7.5进度会议
（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。
（2） 承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。
8工程质量的检查、检验和验收
8.1承包人的质量自检
（1）承包人应在收到开工通知后的14天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容应包括：
1）质量检查机构的组织框图； 
2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；
3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序； 
4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；
5）质量检查记录及验收单格式；
（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。
（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，作好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。
8.2监理人的质量检查
（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。
（2）监理人有权要求承包人按合同约定，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验，监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。
8.3发包人的完工预验收
（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。
（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。
9验收
9.1专项验收
（1）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。
（2）专项验收可与竣工验收一并进行，其竣工验收资料的整编内容可参照本部分技术条款第9.3条的要求进行。
9.2阶段验收
根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：
（1） 枢纽工程导（截）流验收；
（2） 水库下闸蓄水验收；
（3） 引（调）排水工程通水验收；
（4） 机组启动验收；
（5） 工程建设需要增加的其它验收。
9.3工程竣工验收
（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工序。
（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：
1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；
2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；
3）施工过程中，本项工程及其工程设备设备的变更文件及资料；
4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；
5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；
6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；
7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行监测成果；
8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。
（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。
（5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。
10工程量计量
10.1说明
（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应遵守本技术条款各部分的有关规定。
（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具遵守国家度量衡标准的精度要求。
（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸和合同技术条款规定的有效工程量以外超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。
（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与安完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示即合同文件规定计算的有效工程量为准。
（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人重新进行复核测量，并由监理人核查确认。
10.2重量计量
（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。
（2）凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行称量。
（3）钢材、钢筋的计量应按施工图所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表计算，不计入钢筋损耗。钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。
10.3面积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。
10.4体积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。
10.5长度计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。
11引用技术标准和规程规范的规定
11.1遵守国家和行业标准的强制性规定
技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。
11.2引用标准和规程规范以最新版本为准
新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。
12工程保险
12.1投保险种
发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：
（1） 建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保)；
（2） 人员工伤事故险；
（3）人身意外伤害险； 
（4） 第三者责任险；
（5） 施工设备险；（由承包人负责投保）。
12.2 保险费用
（1） 若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。
若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。
（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。
（3） 承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。
（4） 施工设备险由承包人负责投保，其保险费用计入施工设备的运行费内。
13工程价款支付方法
13.1单价支付项目
除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。
13.2一般总价支付项目
    除合同另有规定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。
13.3 特殊约定的总价支付项目
 （1）进场费
承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期14天前支付。
 （2）退场费
工程完工验收后，承包人进行完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需的费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后予以支付。
（3）保险费
发包人应按本部分技术条款第12条的规定支付。
（4）其它费用
承包人按本部分技术条款的规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
        二、 施工临时设施
1 一般规定
1.1 应用范围
本部分技术条款适用于本合同水利工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。
1.2 承包人的责任
（1） 承包人应按本部分技术条款第2、第3条的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。
（2）承包人应负责修建完成本部分技术条款第4～15条所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。
（3） 承包人应按发包人提供的施工交通规划及本部分技术条款第4条的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。
（4）承包人应按本部分技术条款第5～9条的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。
（5） 承包人应按本部分技术条款第10～14条的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机槭修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃碴场等的临时生产设施。
（6）承包人应按本部分技术条款第15条的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负全部责任。
1.3 主要提交件
承包人应按本技术条款第一部分4.2条，以及批准的施工总布置设计和本部分技术条款第4～15条的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：
（1）施工临时设施布置图；
（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；
（3）安全和环境保护措施；
（4）施工期运行管理方式；
1.4  引用标准
（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）
（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）
（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL52-1993 ）
2现场施工测量
承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。
3现场试验
承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。
4施工交通
4.1场内施工道路
除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。
4.2 场外公共交通
承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。
5施工供电
5.1施工电源
（1）施工单位自备电源。
（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。
6 施工供水
（1）承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应遵守GB5749-2006的规定。
（2）承包人应按本合同施工总布置的要求 ，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。
（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价中。
（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。
7 施工供风
承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。
8施工照明
（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第12.3.10条的规定。
（2） 承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。
9 施工通信和邮政服务
（1） 承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。
（2） 承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。      
10 砂石料场开采加工系统
  本工程所需砂石料均由承包人自行采购。
11混凝土生产系统
11.1承包人自建混凝土生产系统
（1）若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。
（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款的规定的温控要求，负责混凝土制冷(热)系统的设计和施工，并负责制冷(热)设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。
12 临时工厂设施
承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。 
（1）钢筋加工厂；
（2） 木材加工厂；
（3） 混凝土构件预制工厂； 
（4） 机械修配工厂； 
（5） 汽车保养站； 
（6） 压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。
13仓库和堆、存料场
（1） 承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。
（2） 承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。
（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全规程规范的规定。
14弃渣场
承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失；
15 临时生产管理和生活设施
15.1承包人临时生产管理和生活设施
（1） 除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。
（2） 承包人应在收到开工通知后的 7 天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。
15.2发包人提供临时生产管理和生活设施
发包人不提供临时生产管理和生活设施。
16 计量和支付
16.1 现场试验    
（1）现场生产性试验
除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价进行支付外，其它各项生产性试验的费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
16.2 施工交通设施
（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设费用和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的的临近设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。
（3）承包人承担的超大、超重件运输，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，其增加的费用由发包人承担。
16.3 施工及生活供电设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.4施工及生活供水设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.5施工供风设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.6 施工照明设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.7 施工通信和邮政服务
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付
16.8砂石料生产系统
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.9 混凝土生产系统
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.10 附属加工厂
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.11 仓库和存料场
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.12弃渣场 
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.13临时生产管理和生活设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。 
16.14其它临时设施
未列入《工程量清单》的其它设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。 
三、施工安全措施
1一般规定
1.1应用范围
本部分技术条款适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。
1.2承包人责任
（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。
（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。
（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本部分技术条款第2条规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。
（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12~24小时内提交事故情况的书面报告。
（5） 承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。
（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。
1.3主要提交件
（1）承包人应在本工程开工前7天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关的法规，以及本部分技术条款第2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。
（2）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本部分技术条款规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划实施情况，以及按规定的格式提交安全检查记录和安全事故处理记录。
1.4引用的法律法规
(1) 《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）
（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》劳动部全国总工会发布
（3）《中华人民共和国道路交通安全法》
（4）《中华人民共和国安全生产法》
（5）《中华人民共和国消防法》
（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》
（7）《中华人民共和国食品卫生法》
（8）《中华人民共和国劳动法》
1.5引用标准
（1）《爆破安全规程》（GB6722-2003）；
（2）《安全标志及其使用导则》（GB2894-1996）
（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）
（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）
（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）
（6）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）
2 施工安全措施
2.1施工安全措施计划
承包人按本部分技术条款第1.3条（1）款规定提交的施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应遵守国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。
2.2劳动保护
（1）承包人定期向所有现场施工人员发放劳动者必需的安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。
（2）按《中华人民共和国劳动保护法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动保护法》第四章的规定。
2.3伤病防治和卫生保健
（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。
（2） 施工人员进入生活区和作业面前，对居住环境进行卫生清理，以及消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。
（3） 及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。
（4） 职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。
（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。
2.4 危险物品的安全管理
承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL398-2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL398-2007第11.5节油料的规定。
2.5照明安全
承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施遵守SL398-2007第4.5.9~4.5.14条的规定。
2.6接地及避雷装置
接地及防雷装置应遵守SL398-2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。
2.7防有毒、有害物品的控制
承包人应遵守SL378-2007第11 .3节防尘、有害气体的规定。
2.8爆破作业安全
（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照GB6722-2003及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担全部责任。
（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。
（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。
2.9消防
（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。
（2）承包人应按SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。
（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。
2.10洪水和气象灾害的防护
（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。
（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。
2.11安全标志
（1）承包人应按GB2894-2008的要求，在施工区内设置必需的安全标志，其标志类型包括：
1) 禁止标志；
2) 警告标志；
3) 指令标志；
4) 提示标志；
（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。
2.12施工安全监测
有关施工期的安全监测详见水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求（2009年版）第24章。
3 应急救援措施
3.1事故应急救援预案
（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，并将组织应急救援预案的报告提交监理人。应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。
（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必要的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。
3.2伤亡事故处理
（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。
（2）若发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，除立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定，妥善处理好事故。
（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。
3.3预防自然灾害措施
（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员、财产的安全。
（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，并在最短时间内划定警戒范围，组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。
（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据；并做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证；必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查有明确指令后，再行清除事故现场。
3.4计量和支付
1. 承包人按本部分技术条款第2、第3条要求进行的、非直接属于工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项批准支付。
2.直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目的单价中，发包人不再另行支付。
四、环境保护和水土保持
1一般规定
1.1 应用范围
本部分技术条款规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。
1.2 承包人责任
（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。
（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地以外的土地和河川。
（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
1.3 主要提交件
（1）环境保护及水土保持措施计划：
承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，报送监理人批准，其内容应包括：
1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；
2）施工生产废水（如：基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；
3）施工区粉尘、废气的处理措施；
4）施工区噪声控制措施；
5）固体废弃物处理措施；
6）人群健康保护措施；
7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；
8）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；
9）施工区边坡工程的水土流失保护措施；
10）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复的规划措施。
（2） 承包人应按监理人指示，在工程开工后7天内，将废水处理系统的设计方案、施工计划、以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。
（3） 验收报告和资料
1）环境保护措施质量检查及验收报告；
2）水土保持措施的质量检查及验收报告；
3）监理人要求提供的其它资料。
1.4 引用的法律法规
（1）《水利工程建设项目验收规定》（水利部令第30号）；
（2）《中华人民共和国水法》；
（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；
（5）《建设项目环境保护管理条例》；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
（7）《中华人民共和国水污染防治法》；
（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；
（9）《中华人民共和国水土保持法》；
（10）《中华人民共和国环境保护法》。
4.1.5引用标准
（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
（2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）；
（3）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）；
（4）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；
（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；
（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－1990）；
（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；
（8）《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）；
（9）《水环境监测规范》（SL219—1998）；
（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17—2004）；
（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773—1995）。
2施工环境保护
2.1 生活供水及生活废水处理
（1）饮用水水质应遵守GB5749-2006规定。
（2） 处理后的废水水质必须遵守受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守国家标准GB8978-1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。
2.2生产废水处理
（1） 基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求；基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体PH值接近中性时排放。
（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。
（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。
（4） 机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水选用成套油水分离设备进行油水分离。不得任意设置未经处理的废水排污口。
（5） 混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放。严禁污水漫流。
2.3施工区粉尘控制
（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。
（2） 施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。     
（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL398-2007表3.4.2规定范围内。
（4） 承包人在制定的除尘措施，除遵守SL398-2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：
1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。
2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。
3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备。
4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料。
5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器。
6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水。
7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖。
8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。
2.4施工区噪声污染控制
（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。
（2）施工期间，承包人应按SL398-2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。
（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL398-2007表3.2.8的规定。
2.5固体废弃物处理
（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。
（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。
（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。
（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环保部门要求，采取合理措施进行处理。
（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置；
2.6有毒有害物质和危险品的管理
有毒有害物质和危险品的管理应遵守SL398-2007第11.3 1条、第11.3.2条的规定。
3 生态环境保护
3.1 陆生动植物及资源保护
（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环保主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。
（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。
（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。
3.2 景观与视觉保护
（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。
（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。
4 水土保持
4.1 水土保持措施计划
承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。
4.2做好水土保持工程措施
（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。
（2）承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。
（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。
（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。
5 环境清理
5.1 环境清理措施计划
承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制订一份环境清理措施计划，提交监理人批准。其内容应包括：
（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；
（2）环境保护的辅助工程设施；
（3）植被种植措施。
5.2 环境清理
（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。
（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应统一按环境规划的要求和（或）监理人指示的方式处理。
（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。
（4）承包人应有责任保证其种植的林草在SL277-2002第7.2.2条2款规定的“林草恢复期”内成活。
（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。
6 环境保护工程的验收
6.1 施工期环境保护临时设施的检查和验收
各项施工期环保临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：
（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；
（2）各项环境保护临时设施布置图；
（3）施工质量检查纪录；
（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。
6.2环境保护和水土保持工程的质量检查和验收
本部分技术条款第2～5条所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环保部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。
承包人应为上述永久性环保设施的检查和验收提供以下资料：
（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；
（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；
（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；
（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施；
6.3永久性环境保护工程的完工验收资料 
上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：
（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；
（2）各项永久性环境保护工程的质量检查纪录和质量鉴定成果；
（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。
4.7 计量和支付
（1）施工临时设施（包括混凝土生产系统、砂石料生产加工系统、机修车间、施工现场和生活区临时设施）的废、污水（或废油）处理设施，应分别包含在与本技术条款第二部分“施工临时设施”各自相关的施工临时设施项目中。承包人根据合同要求完成各废、污水（或废油）处理设施的建设、移设和拆除工作所需费用，由发包人按《工程量清单》相应“施工临时设施”的废、污水（或废油）处理设施子项总价支付。若未列废、污水（或废油）处理设施子项，则承包人完成该设施建设、移设和拆除工作所需费用，应包含在与之相关的‘施工临时设施’项目总价中，发包人不另行支付；除合同另有约定外，承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》所列“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。
（2）除合同另有约定外，施工场地和生活区的其它另行污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。
（3）河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
（4）列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其它工程项目（如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施），由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外，环境保护和水土保持的其它工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。
（5）未列入《工程量清单》的其它环境和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不再另行支付。
（6）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。
五、土方明挖
1 一般规定
1. 1应用范围
（1）本部分技术条款规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。
（2）本部分技术条款不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质的土方工程。
1.2 承包人的责任
（1） 承包人应根据本合同施工图纸的要求和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行施工。
（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先作好妥善的清理和支护。
（3） 在已有建筑物附近开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。
（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。
1.3 主要提交件
（1） 开挖放样资料
每项单位工程开工前14天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。  
（2） 施工措施计划
承包人应在本工程或每项单位工程开工前14天，按监施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划；提交监理人批准，其内容包括：
1) 开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）
2) 开挖程序与开挖方法；
3) 施工设备的配置和劳动力安排；
4) 开挖边坡的排水和边坡保护措施；
5) 土料利用和弃渣措施；
6) 质量与安全保证措施；
7) 主要开挖工程施工进度计划等。
1.4 引用标准
（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）
（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）。
2 场地清理
场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。
2.1 植被清理
（1） 在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。
（2） 除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。
（3） 承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护造成的不良后果。
（4） 场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。
  （5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第三部分规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。
（6） 场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。
2.2 表土的清挖、堆放和有机土壤的使用
    含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第四部分第5条的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。                                                                         
3 土方开挖
3.1 土方定义
（1） 指黄土、粘土、砂土(包括淤沙、粉砂、河砂等)、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。
（2） 土类开挖级别划分，应遵守SL303-2004表C.1.1的规定。 
3.2 开挖区临时道路
    承包人应按SL303-2004第5.3节，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。
3.3 校核测量
    承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行核测。 
3.4 临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。
3.5 基础和边坡开挖
基础和边坡开挖的施工方法应遵守SL303-2004第4.2节的规定。
3.6 边坡的护面和加固
为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。
3.7 开挖线的变更
在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。
3.8 边坡安全的应急措施
若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。
4 施工期临时排水
4.1 排水措施
（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。
（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸的要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。
（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。
    （4）在平地或凹地进行开挖作业时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进人场地，并有效排除积水。
4.2 降低地下水位的排水措施
（1） 对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。
（2） 采用挖掘机、铲运机、推土机等机械进行基坑开挖时，应保证地下水位降低至最低开挖面O.5m以下。
（3） 在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。
4.3 保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷
承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。
5 土料场和砂砾料场开采
5.1 料场开采
（1）土料场周围及开采区内，应按本部分技术条款第4条的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。
     （2）土料和砂砾料的开采和加工处理应遵守SL303-2004第4.4.9条、第4.4.10条的规定。
6.5.2 开采结束后的料场整治
料场取料结束后，承包人应按发包人环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人的指示，进行必要环境恢复工作。包括：
（1）开挖边面坡的整治。
（2）修建环境保护的辅助工程设施。
（3）按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。
6 开挖渣料的利用和弃渣处理
6.1 可利用渣料的利用
（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。
（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。
（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。
6.2 弃渣处理
 弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。
7 检查和验收
7.1 土方开挖前的检查和验收
土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查:
（1） 用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。
（2） 按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人
的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。
（3） 按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。
7.2 土方明挖工程完成后的质量检查和验收
（1） 土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收:
1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；
2）取样检测基础土的物理力学性质指标； 
（2） 基础面覆盖前的质量检验和验收
1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本部分技术条款第 7.3条第1款的规定；
2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土
层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除。并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；
    3）上述第（1）项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。
（3） 永久边坡的检查和验收
1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；
2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。
7.3完工验收
各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料:
（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；
（2）质量检查和验收记录；
（3）监理人要求提供的其它资料。
8 计量和支付
    （1） 场地平整按施工图纸所示的各场地平整区域计算的有效面积以平米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
    （2）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程量单价支付。
（3） 塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（4） 承包人完成本部分技术条款第2.1条所列的“植被清理”工作所需费用，包含在《工程量清单》相应的土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
    （5） 土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水设施（包括排水设备的安拆、运行和维修等），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等的全部费用。
    （6）土方明挖开始前．承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（7） 除合同另有约定外，开采土料和砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
    （8） 除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第5章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
六、土石方填筑工程
1 一般规定
1.1应用范围
（1）本部分技术条款规定适用于本合同施工图纸所示的碾压式的土坝和土石坝、各种类型堆石坝、堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体（包括土工合成材料防防渗体）的施工。
（2）土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、坝场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施；以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。
1.2承包人的责任
（1）承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工进度安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和填筑料物的供求平衡。
（2）承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业
（3）在填筑过程中，承包人采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志完好无损。
（4）在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排、填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。
1.3主要提交件
（1）土石方填筑施工措施计划
在土石方填筑工程开工前14天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：
（1）坝（堤防、堰）体填筑分期、料物分区图；
（2）土石方填筑程序和方法；
（3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；
（4）土石方平衡计划；
（5）施工设备、设施配置；
（6）质量控制和安全保证措施；
（7）施工进度计划；
（9）监理人要求提交的其它文件和资料。
（2）地形测量资料
土石方填筑工程开工前14天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。
（3）现场试验计划和试验成果报告
土石方填筑工程开工前14天，承包人应根据本部分技术条款第2条获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本部分技术条款第3条所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。
（4）土工合成材料选择和施工措施
当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料选择和施工措施报告，提交监理人批准。
1.4引用标准
（1）《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-1998）；
（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）；
（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）；
（4）《土工试验规程》（SL237-1999）；
（5）《土工合成材料测试规程》（SL/T235-1999）；
（6）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225－1998）；
（7）《堤防工程施工规范》（SL260-1998）；
（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL60-1994）；
（9）《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363-20060；
（10）《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2001)。
2 料源要求
2.1土料
（1）防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或进行碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上。
（2）砾质土（包括冰积、坡积、洪积和构造残积土）应遵守DL/T5129-2001第8.2.3条的规定。
（3）人工掺和砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应遵守施工图纸要求和DL/T5129-2001第8.2.4条的规定。人工掺和料应均匀，不得有砂砾石集中现象。
2.2 反滤料和垫层料的料源与要求
（1）土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺和料。反滤料的级配应遵守施工图纸的要求。
（2）混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺和料。
（3） 垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。
（4.土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料,级配应满足施工图纸要求。
5.沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。
6. 经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。
2.3 过度料
采用硬岩料作为过渡料（包括混凝土面板堆石坝的细堆石料）时，其级配应满足施工图纸的要求。
2.4 堆石料
（1）土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包要求采用其它料物上坝，应经监理人批准。
（2）碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。
（3）坝料开采与加工应遵照SL49-1994第4.2节的有关规定。
（4）护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒经应遵守施工图纸要求。
2.5 抛投块料
施工期，承包人应在在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人的指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。
3填筑现场试验
3.1一般要求
（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的的土石方填筑料，并按本章第13.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的各项现场工艺试验，以确定填筑施工参数。
（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。
3.2土料碾压试验
（1）防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。
（2）土料和人工掺和料的混合试验，应进行混合方式、混合效果（土石混合的均匀性）以及含水量变化规律等试验。
（3）土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度等试验。
（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。
3.3垫层料和堆石料碾压试验
（1）根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。
（2）混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时采取保护上游坡面施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤亚墙时，应通过现场试验确定其施工参数。
4坝体填筑
4.1坝体填筑前的岸坡和基础清理
（1）一般要求
1）清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质，并排除基坑积水。
2）坝基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞，均应按施工图纸要求回填封堵。
3）坝基中布置有观测设备时，承包人应在坝体填筑前埋设完毕，经监理人验收合格后，方可开行观测设备附近的坝体填筑。
4）坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格进行。
（2）防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理
1）岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合，必须采用斜面联接，不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡。清理坡度遵守施工图纸要求。
2）防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡岩石面断层、断层影响破碎带，以及卸荷节理和裂隙等处理，应在填筑前按施工图纸要求处理完毕。
3）高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理，当其设置有混凝土盖板时，不得影响基础灌浆和防渗体的施工，并应做好防裂止水，出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。
（3）铺盖地基处理
1）设有人工铺盖的地基表面应平整压实。在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层；
2）利用天然土层作铺盖时，应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续，不能满足上述要求时，应采取补强措施，或做人工铺盖。
3）人工或天然铺盖的表面均应设置保护层，以防干裂、冻裂及冲刷。
（4）截水槽基础处理
坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求，开挖、填筑过程中做好施工排水，防止地基和基坑边坡的渗透破坏。
4.2防渗土料填筑
（1）防渗土料填筑填筑应遵守DL/T5129-2001第10.2.2条至第10.2.6条的有关规定。
（2）防渗土料与反滤料的填筑应遵守DL/T5129-2001第12.1.1～ 12.1.10条的有关规定。
（3）心墙或斜墙施工法应遵守DL/T5129-2001第10.2.7条的规定。
（4）汽车穿越防渗体路口段，应经常更换位置，不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批准。被污染的土料，应清除干净。
（5）混凝土防渗墙顶部与斜墙铺盖（或心墙）填土接触的部位，应按施工图纸要求铺设高塑性黏土。墙身两侧的填土应平起上升。靠墙身的填土可用满载的运料汽车或装载机的轮胎或轻型振动碾顺墙轴线方向机械压实。
（6）心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜，以利排除积水。下雨前应采取措施，防止雨水下渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范围内，才能复工。
（7）雨季停工前，心墙或斜墙表面应铺保护层，复工前予以清除。
（8）在负温条件下进行填筑应按SL49-1994第5.2.8条的有关规定施工。
4.3混凝土面板堆石坝上游铺盖区和盖重料填筑
（1）基础面清除干净、排除积水，经监理人同意后开始坝体分区料填筑。坝料的含水量应遵守施工图纸的要求。上游铺盖区和盖重料需同时连续平起上升，铺一层盖重料后，再铺上游铺盖料。铺料厚度按施工图纸要求确定。
（2）上游铺盖料用运土汽车或推土机碾压，碾压后的干密度应达到施工图纸的要求。
4.4混凝土面板堆石坝垫层料和过渡料填筑
（1）垫层料和过渡料的压实标准应按照施工图纸的要求进行。
（2）上游坡面不采用挤压边墙时，应在坡面碾压后尽快用喷混凝土、沥青乳液或碾压砂浆保护。在雨季或多雨地区施工，应缩短上游坡面暴露的长度和时间。若上游坡面被冲刷，承包人应按施工图纸的要求进行处理，直至监理人认为合格为止。
（3）按施工图纸作好排水管或排水井施工，保证填筑期内的排水畅通，并在水库蓄水前或监理人批准的时间，将排水管或排水井可靠地封堵。
（4）在负温下，除非经监理人批准，不能继续填筑垫层料和过渡料。
4.5沥青混凝土堆石坝的垫层和过渡料填筑
沥青混凝土面板堆石坝的垫层和心墙堆石坝的过渡料填筑应遵守DL/T5363-2006第8.2节、第9.3节的规定。
4.6土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑
土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑应遵守DL/T5129-2001第10.5.1条的规定。
4.7坝体堆石料（包括砂砾石料）填筑
（1）堆石料的压实标准按施工图纸的要求控制。
（2）坝体堆石料的填筑应遵守SL49-1994第5.2.4～5.2..8条的有关规定。
（3）在负温下，压实的硬岩堆石料或砂砾石料的孔隙率达到施工图纸要求时，可以继续填筑；软岩料不能在负温下填筑。
4.8护坡块石填筑
护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过±10cm。块石护坡砌筑还应按本技术条款第16章的有关规定执行。
4.9斜墙保护层石料填筑
斜墙保护层的施工应按本章第13.4.7条坝体堆石料填筑的方法进行。
4.10施工期坝面过流保护
（1）承包人应按施工图纸的要求，制定坝面过流保护的安全措施提交监理人审批。承包人应配备足够的人力、材料和设备，在批准的工期内完成坝面的过流保护。
（2）堆石坝体洪水过流后，承包人应会同监理人共同查实被冲蚀的坝料、保护面的钢筋或混凝土板的损害情况，研究确定清理范围与受冲蚀建筑物的保护措施。若被冲蚀的范围很大，应增加现场施工设备满足施工进度要求。
5 填筑合理用料
5.1 料物供求平衡计划
（1）承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等综合分析，确定不同施工阶段填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。
（2） 土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。
5.2  合理用料
（1）承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。
（2）承包人应按本技术条款的规定和料物平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和储存料物开挖料和建筑物施工开挖料。
6 堤防工程施工
6.1 一般要求
（1）堤防工程的施工测量、放样应遵守SL260-1998第2.2节的规定；
（2）堤防工程的料场核查应遵守SL260-1998第2.3节的规定；
（3）机械设备及材料准备应遵守SL260-1998第2.4节的规定；
（4）度汛、导流的洪水标准应遵守SL260-1998第3章的规定。
6.2 筑堤施工
（1）堤防筑堤材料应遵守SL260-1998第4章的规定；
（2）堤防的基础及堤身填筑应按SL260-1998第5、6章的规定填；
（3）堤防的加固与扩建应按SL260-1998第9章的规定。
6.3 质量控制和验收
    堤防的质量控制和验收应遵守SL260-1998第10章、第11章的规定。
7土工合成材料施工
7.1材料
用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其性能应遵守SL/T225-1998第3.2节的有规定。
7.2运输及储存
（1）土工合成材料的运输及储存应遵守SL/T225-1998第3.3节的规定。
（2）若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用代钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。
（3）土工合成材料运抵工地后应妥为保存，应将其储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。
7.3拼接
（1）土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守SL/T225-1998第5.6.2条至第5.6.5条的有关规定。
（2）在施工过程中，若气温低于0℃，必须对黏结剂和黏结面进行加热处理。黏结强度必须遵守施工图纸的要求。
（3）采用现场黏结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，黏结剂应均匀涂满，采用热熔焊接方式进行材料拼接时，应保证有足够的焊接宽度。应尽量选用宽幅的土工合成材料，若所选的幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和黏（搭）结工作量。
7.4土工合成材料铺设
（1）采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的施工行驶道路，当车辆、设备等跨越土工膜时，必须采取相应的保护措施。防止损伤已铺设的土工合成材料。
（2）土工合成材料的铺设应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的渡汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。
（3）为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。
（4）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时进行修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。
（5）斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：
1）土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整。
2）开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，断面尺寸应符合施工图纸的规定。
3）对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材。
4）铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业。
5）土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。
（6）心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：
1）中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求。
2）若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物。
3）回填两侧砂砾石料时，在距土工膜50～100cm范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。
（7）土工膜与周边连接施工
（1）土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应遵守施工图纸的要求。
（2）土工膜与周边的连接形式应遵守施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。
7.5保护层施工
（1） 当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应遵守施工图纸的要求。
（2）混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。
8质量检查和验收
8.1土石方填筑前的质量检查和验收
（1）填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查；
（2）填筑前基础面清理的检查和验收；
（3）土石方填筑料的物理力学试验成果抽检；
（4）施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。
8.2土石方填筑过程的质量检查和验收
（1）填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守SL49-1994附录A的规定。
（2）坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.6.2~13.6.4和第11.6.8条的规定。
（3）在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制运往坝上的土料的含水量；
（4）在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。
（5） 对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。
（6） 对坝体的每一层填筑面，按本章第13.6节的规定进行工程隐蔽部位的验收。
（7） 取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。
（8） 承包人应按监理人指示，针对本章第13.6节的施工内容，提交各项质量检查报告。经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。
8.3 堤防工程施工质量控制和验收
    堤防工程施工质量控制和验收应按SL260-1998第10章、第11章的规定。
8.4土工合成材料防渗体的质量检查和验收
（1）承包人应按本章第13.8.1条的有关规定，对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。
（2）每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：
1）每层土工合成材料被覆盖前，应根据SL/T225-1998 第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷。
2）按SL/T225-1998第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80％，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。
8.5完工验收
填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
（1）坝（堤）体土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构）竣工图；
（2）坝基及其排水孔（洞）、灌浆洞地质编录资料；
（3）现场试验成果；
（4）坝（堤）体填筑质量及土工布施工质量（包括质量事故处理）报告；
（5）施工期坝（堤）体安全监测的观测成果；
（6）工程隐蔽部位的检查验收报告；
（7）监理人要求提供的其它资料。
9计量与支付
9.1坝体填筑
（1）坝（堤）体填筑按施工图纸所示尺寸计算有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）坝（堤）体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累积工程量超出最终结算的工程
（3）粘土新墙、接触黏土、混凝土防渗墙顶部附近的高塑性黏土、上游铺盖区的土料、反滤料、过度料和垫层料均按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（4） 坝体上、下游面块石护坡应按施工图纸和监理人指示、经监理人验收合格后，以每m3为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的单价进行支付。
（5）除合同另有规定外，承包人对料场（土料场、石料场和存料场）进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用，包含在每立方米（吨）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。
（6） 坝体填筑的现场碾压试验费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
9.2土工合成材料防渗体
土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米单价支付。土工合成材料的接缝搭接面积和皱褶面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
9.2土堆石坝体过流保护
过流保护施工和过流后坝体修复、基坑排水、清淤和道路恢复等费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
七、混凝土工程
1 一般规定
1.1应用范围
（1）本部分技术条款规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工包括：普通混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土，以及泵送混凝土等。
（2）本部分技术条款的主要工作内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等）；管路和预埋件施工；止水、伸缩缝和坝体排水施工；混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。
（3）本部分技术条款规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。
1.2承包人责任
（1）除合同约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。
（2）除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。
（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。
（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。
（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。
（6）承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。
1.3主要提交件
（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在开工前，编制一份混凝土浇筑的施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：
1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；
2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；
3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；
4）现场工艺试验的措施计划；
5）混凝土温度控制的专项技术措施；
6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。
（2）混凝土质量检查报表：
承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理，以及混凝土养护和表面保护等作业记录等。
1.4引用标准
（1）《低热微膨胀水泥》（GB2938—2008）；
（2）《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）；
（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)；
（4）《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GBJ146—1990)
（5）《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5223—2003）；
（6）《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224—2003）；
（7）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370-2000）；
（8）《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）；
（9）《水工碾压混凝土施工规范》（SL53—1994）；
（10）《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—1994）；
（11）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32-1992）；
（12）《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207—2005）；
（13）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2002）；
（14）《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）；
（15）《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000)；
（16）《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）；
（17）《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ51—2002）；
（18）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-1995）；
（19）《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》(CECS40：92)；
2 混凝土生产
2.1混凝土材料
（1）水泥。混凝土的水泥应遵守GB175-2007的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。
（2）骨料。混凝土的骨料应遵守DL/T5144-2001第5.2节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。
（3）水。混凝土浇筑用水应遵守JGJ63-2006的规定。
（4）掺合料。混凝土掺合料应遵守DL/T5144-2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。
（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守DL/T5144-2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。
（6）硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量应满足施工图纸的要求。
2.2 普通混凝土配合比选定
混凝土配合比选定应遵守DL/T5144-2001第6章的有关规定。
2.3 混凝土拌和
（1）混凝土拌和设备
1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。
2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求。承包人应及时校正称量设备的精度。
3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书，以及混凝土生产流程等提交监理人批准。
4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。
（2）混凝土拌和。混凝土拌和应遵守DL/T5144-2001第7.1节的有关规定。
2.4普通混凝土的取样和检验
（1）混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T5144-2001第11.2节的有关规定。
（2）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测
1）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守DL/T5144-2001第11.3节的规定。
2）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。
3）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL352-2006的规定取样检测。
4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应按SL352-2006规定执行。
5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应按SL352-2006的规定执行。
2.5帷幕灌浆技术措施
1.灌浆材料
(1)水泥:根据施工图纸或监理人指示，选用灌浆用的水泥品种。用于各项灌浆的水泥应遵SL62-1994第2.1节规定。
(2)水:灌浆用水应遵守JGJ63-2006标准的规定，拌浆水的温度不得高于40℃。
(3)外加剂：经监理人批准后可在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量应遵守SL62-1994第2.1.7条的规定，其最优掺加量应通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应提交监理人。所有能溶于水的外加剂均应以水溶液状态加入。
2.设备:钻孔和灌浆的设备和机具的选用应遵守SL62-1994第2.3节规定。
3.钻孔:坝基帷幕灌浆孔和固结灌浆孔的钻孔应遵守SL62-1994第3.2节的规定。坝基排水孔的钻孔应按施工图纸和监理人指示的要求进行。
4.钻孔冲洗和压水试验:钻孔冲洗应遵守SL62-1994第3.3.1条至第3.3.3条的规定。帷幕灌浆和固结灌浆的压水试验应遵守SL62-1994第3.3.5条至第3.3.9条的规定。
5.灌浆试验:在灌浆作业开工前，编制灌浆试验大纲，提交监理人批准。灌浆试验结束后，应将试验记录和试验分析成果提交监理人。
6.制浆:制浆材料和浆液置备应遵守SL62-1994第2.1.节的规定。帷幕和固结灌浆的制浆应遵守SL62-1994第2.2.节的规定。
3 模板
3.1模板材料
模板材料应遵守DL/T5110-2000第5章的有关规定。
3.2 模板的设计、制作和安装
（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T5110-2000第6章的有关规定。
（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110-2000第7章表7.0.1的有关规定。
（3）承包人应负责异型模板（蜗壳、尾水管等）；特种模板（包括滑动模板、移置模板和永久性模板）的设计、制作和安装，应遵守DL/T5110-2000第10章的有关规定。
（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T5110-2000第7.0.1条的规定。
（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。
（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。
（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。
（8）建筑结构物的混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB50204-2002第4.2.7条的规定；大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T5110-2000第8.0.9条的规定。
3.3 模板的清洗和涂料
（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。
（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。
3.4模板的拆除和维修
（1）现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.1条的规定；
（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到3.5Mpa时，方可拆除模板。
（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。
（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.3条的规定。
（5）后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应遵守本合同技术条款和施工图纸的规定外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除；底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。
（6）经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。
（7）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。
3.5模板质量检查
（1）现场安装质量检查：
1）模板及其附件的制作质量是否遵守本合同技术条款和施工图纸的要求。
2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失。
3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补。
4）模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人。
5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位；发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，并做好记录，及时提交监理人。
（2）模板拆除后的检查
拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。
4 钢筋
4.1 材料
（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T5169-2002的规定。
（2）每批钢筋使用前，应按DL/T5169-2002第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。
（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T5169-2002第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并提交监理人批准后，方可使用。
4.2 钢筋的加工和安装
（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
（2）钢筋的的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T5169-2002第5.2节、第5.3节的规定。
（3）钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T5169-2002第6章的规定执行。
（4）钢筋的气压焊接作业应遵守DL/T5169-2002第6.2.8条的规定。
（5）钢筋的安装和绑扎应按DL/T5169-2002第7章的规定。
4.3钢筋的质量检查和检验
（1）钢筋的机械性能检验应遵守DL/T5169-2002第4.2.2条的规定。
（2）钢筋的接头质量检验应遵守DL /T5169-2002第6.2节的规定，其中气压焊应遵守DL/T5169-2002第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按DL/T5169-2002第6.2.9条规定。
（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。
（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。
（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并作好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。
5 混凝土（含钢筋混凝土）
普通混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本部分技术条款第2条的规定执行。
5.1 混凝土运输
混凝土运输应遵守DL/T5144-2001第7.2节的规定。
5.2混凝土浇筑
（1）浇筑前准备应遵守DL/T5144-2001第7.3.1条至第7.3.4条的规定。
（2）在岩基或软基建基面上浇筑混凝土，应遵守DL/T5144-2001第7.3节的规定。
（3）混凝土分层浇筑作业应遵守DL/T5144-2001第7.3.6条至第7.3.8条的有关规定。
（4）混凝土浇筑的振捣应遵守DL/T5144-2001第7.3.9条的规定执行。
（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，应遵守DL/T5144-2001第7.3.11条有关规定。
（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照DL/T5144-2001表7.3.7的有关数据选定。
（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按DL/T5144-2001第7.3.14条的规定执行。
5.3 混凝土养护
混凝土养护应遵守DL/T5144-2001第7.5节的有关规定。
5.4 混凝土温度控制
（1）一般要求
1）本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守DL/T5144-2001第8章的有关规定，其它有温度控制要求的现浇混凝土（如岩壁吊车梁、地下厂房工程）应参照本条有关规定执行。
2）承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准。
3）承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求。
4）混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准。
5）为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到DL/T5144-2001表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。
（2）降低混凝土浇筑温度
降低混凝土浇筑温度应遵守DL/T5144-2001第8.2.1条的有关规定。
（3）降低混凝土水化热温升
在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标（强度、耐久性、抗裂等）要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。
（4）降低坝体内外温差
在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。
（5）控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间
大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间按DL/T5144-2001有关规定执行。
（6）通水冷却
1）初期冷却：初期通水冷却应遵守DL/T5144-2001第8.2.2条3款的规定。
2）中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或监理人指示确定。
（7）混凝土表面保护措施
混凝土表面保护应遵守DL/T5144-2001第8.2.4条的规定。
（8）温度测量
混凝土施工过程中的温度测量应遵守DL/T5144-2001条8.3节的规定。
（9）低温季节施工
混凝土低温季节施工应遵守DL/T5144-2001第9章的有关规定。
5.5混凝土防渗面板和趾板施工
（1）面板和趾板混凝土的原材料应遵守SL49-1994第6.1.1条的规定。
（2）面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸要求，并遵守SL49-1994第6.1.2条的规定。
（3）趾板施工应遵守DL/T5144-2001第6.2节的有关规定。
（4）面板施工应遵守SL49-1994第6.3节的规定施工。
（5）面板的止水设施施工应遵守SL49-1994第7章的有关规定。
5.6 二期混凝土施工
（1）二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。
（2）选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率90％以上，离差系数不大于0.18，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。
（3）槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。
（4）二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施执行。
5.7 抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工
（1）本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。
（2）抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守DL/T5207-2005第6章和第7.1节的规定。
（3）抗冲和抗磨混凝土的施工技术要求应遵守DL/T5207-2005第7.2节的有关规定。
5.8止水、伸缩缝、排水施工
止水、伸缩缝、排水施工应遵守DL/T5144-2001第10.2节的有关规定。
5.9埋设管路和埋设件
（1）坝内排水设施施工应遵守DL/T5144-2001第10.2.5条的规定。
（2）冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守DL/T5144-2001第10.3节的有关规定。
（3）金属件埋设应遵守DL/T5144-2001第10.4节的有关规定。
5.10 质量检查和验收
（1）混凝土原材料的质量检验和验收
承包人应会同监理人，按本部分技术条款第2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。
（2）混凝土拌和物的质量检验
承包人应会同监理人，按本部分技术条款第2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。
（3）建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收
1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收。
2）混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人。
3）监理人应会同承包人按DL/T5144-2001的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人。
4）混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人。
5）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。
（4）堆石坝面板（趾板）混凝土质量的检验
1）面板滑动模板的质量检查应遵守SL49—1994附表A5、A6的有关数据进行检查。
2）面板混凝土浇筑质量应按SL49—1994附表A7、A8的规定进行检查，并按SL49—1994附录A1.4.2规定进行取样检测。检测成果应提交监理人。
3）面板、趾板的止水设施质量应参照SL49—1994附录A1.5的规定进行质量检查，止水设施至少每5m检查一点。
（5）完工验收
混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：
1）混凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）；
2）混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；
3）混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；
4）混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；
5）混凝土工程建筑物成型复测成果；
6）监理人要求提交的其它完工资料。
6 预制混凝土
6.1材料
（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应遵守本部分技术条款第2条和第5条的有关规定。
（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应遵守本部分技术条款第3条的有关规定；各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便；模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。
（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应遵守本技术条款本部分技术条款第4条的有关规定。
6.2预制构件
（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。
（2）预制构件钢筋的安装应遵守DL/T5169-2002的有关规定。
（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应遵守CECS40：92表6.2.37的有关规定。
（4）预制混凝土构件的制作允许偏差应遵守GB50204-2002表9.2.5的有关数据规定。
（5）预制混凝土模板的安装和拆除遵守GB50204-2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。
6.3养护、修整和标记
（1）养护：用水养护混凝土应不少28天；采用蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。
（2）表面修整：预制混凝土表面修整应遵守DL/T5144-2001有关规定。
（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。
6.4运输、堆放、吊运和安装
运输、堆放、吊运和安装应遵守GB50204-2002第9.4节有关规定。
6.5 质量检查和验收
承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：
（1）预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2节有关规定执行。
（2）预制混凝土构件应按GB50204-2002第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。
7  预应力混凝土
7.1材料
（1）预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应遵守本部分技术条款第 2条和第4条的有关规定。
（2）预应力钢筋、钢绞线和钢丝：
预应力钢筋、钢绞线和钢丝应符合GB50204-2002第6.2节的有关规定。
7.2锚固器具和张拉设备
锚固器具和张拉设备应遵守GB/T14370-2000，以及GB50204-2002第6.2.6条至第6.2.8条的有关规定。
7.3 预应力筋制作和安装
预应力筋的制作和安装应遵守GB50204-2002第6.3节的有关规定。
7.4预应力混凝土浇筑和养护
（1）预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。
（2）预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。
（3）预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。
（4）混凝土强度尚未达到15～20MPa时，不得拆除模板。
7.5 预应力张拉
预应力张拉应符合GB50204-2002第6.4节的有关规定。
7.6 灌浆及封锚
灌浆及封锚应遵守GB50204-2002第6.5节的有关规定。
7.7运输和安装
预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按本部分技术条款第6.4条的规定进行。
7.8 质量检查和验收
承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收
（1）预应力混凝土的各项原材料应按本部分技术条款第2.1条的规定进行质量检查和验收。
（2）预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：
1）预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本部分技术条款第2.4条有关规定执行。
2）预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守GB50204-2002的有关规定。
3）预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收。
4）预应力的应力延伸率的预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。
8 水下混凝土
8.1 材料
水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应遵守本部分技术条款第2.1条、第4.1条的规定，并应按监理人的指示执行。
8.2 水下地形测量
承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前14天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。
8.3 水下混凝土施工
（1）水下混凝土采用直升导管法施工，并遵守下列规定：
1）导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定。
2）导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用。
3）在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动。
4）开始浇灌时，导管底部应离水下地基面5-10㎝，并尽量安置在地基低洼处。
（2）混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净间距的1/4，亦不应超过6㎝；坍落度应取15至_18__㎝之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。
（3）水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到2.5мpa时,并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。
（4）灌注混凝土表面应高于设计标高约10㎝，以便清除其强度低的表层混凝土。
8.4质量检查和验收
（1）水下混凝土浇灌的质量检查和验收：
1）按本部分技术条款第8.1条的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；
2）监理人应按本部分技术条款第8.2条的规定进行水下地形测量成果的检查和验收。
3）水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。
9 碾压混凝土
9.1材料
碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守SL53—1994第2章的有关规定。
9.2模板和钢筋
（1）碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾压作业；采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。
（2）钢筋应符合本部分技术条款第4条的规定。加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在距碾压混凝土层面㎝处，该层面应作为缝面处理。
9.3 碾压混凝土施工
（1）碾压混凝土的配合比应遵守SL53-1994第3章的有关规定。
（2）拌制碾压混凝土应遵守SL53-1994第4.2节的有关规定。
（3）碾压混凝土运输应遵守SL53-1994第4.3节的有关规定。
（4）碾压混凝土卸料和平仓应遵守SL53-1994第4.4节的有关规定。
（5）碾压混凝土的碾压应遵守SL53-1994第4.5节的有关的规定。
（6）碾压混凝土层、缝面处理应遵守SL53-1994第4.7节有关规定。
（7）碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守SL53-1994第4.8节的规定施工。
（8）碾压混凝土养护和防护应遵守SL53-1994第4.9节的规定。
（9）碾压混凝土的埋设件施工，应遵守SL53-1994第4.10节有关规定。
（10）特殊气象条件下的施工，应遵守SL53-1994第4.11节的规定。
9.4质量检查和验收
（1）原材料的质量检查和验收
碾压混凝土原材料的检测项目和抽样次数应参照SL53-1994表5.1.1的有关数据选定；
（2）碾压混凝土的拌制质量检验应遵守SL53-1994表5.2的规定。
（3）碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守SL53-1994第5.3节、第5.4节的规定。
9.5完工验收
碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：
（1）碾压混凝土土建筑物的竣工图；
（2）碾压混凝土试验成果分析统计表；
（3）碾压混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；
（4）碾压混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；
（5）碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；
（6）监理人指示提交的其它完工资料。
10 泵送混凝土
10.1 一般要求
（1）泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前项工序验收合格后方可进行；
（2）泵送混凝土施工的供应遵守JGJ10-1995第4章的规定；施工设备及管道的选择与布置应遵守JGJ/T10-1995第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守JGJ/T10-1995第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守JGJ/T10-1995第7章的有关规定。
（3）泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。
10.2 泵送混凝土施工配合比
（1）泵送混凝土施工的配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2000）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）和《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）的要求；
（2）泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%；
（3）泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）的规定选用。
11 计量和支付
11.1模板
混凝土浇筑构件使用的模板按监理人批准的模板面积和每平米单价计量和支付。单价中包括模板及其支撑材料的提供以及模板的制作、安装、维护、拆除、质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等一切费用。
11.2钢筋
按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架力筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。
11.3普通混凝土
（1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不计量。
（3）不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其它原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其它工作所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（4）混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（6）止水、止浆、伸缩缝等应施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。
（7）混凝土温度控制措施费（包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（8）混凝土坝体的接缝灌浆（接触灌浆），按设计图纸所示要求灌浆的混凝土施工缝（混凝土与基础、岸坡岩体的接触灌浆）的接缝面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
（9）混凝土坝体内预埋排水管所需的费用，应包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
11.4预制混凝土
（1）预制混凝土构件预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
（3）除合同另有约定外，承包人完成的预制构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
11.5预应力混凝土
（1）预应力混凝土按施工图纸所示尺寸计算得有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）预应力混凝土的锚索费用，包含在《工程量清单》相应预应力混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
11.6水下混凝土
水下混凝土按施工图纸所示浇筑范围内混凝土灌注前后的水下地形测量平、剖面图计算水下混凝土的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
11.7碾压混凝土
（1）碾压混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）碾压混凝土的模板费用包含在每立方米碾压混凝土工程单价中，发包人不另行支付。
（3）碾压混凝土配合比试验和生产性碾压试验的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
八、施工相关概述
8.1 工程量

根据项目建设规模和各项水土保持措施的技术设计，可以确定项目的各项具体措施数量和项目建设的主要材料用量。

项目区土地总面积14.11km2，其中水土流失总面积7.65km2，本次控制与治理水土流失总面积约6.02km2。
该项目主要措施有：石笼沟头防护18处，石笼谷坊69座，植物谷坊36座，柳桩护岸6541.4m，沟坡整形798m，石笼护岸411m，生态砖护沟108m，涵管桥1座，直埋管8处，作业路850m，宣传碑1座，沟壑造林（紫穗槐）0.84hm2。
项目涉及土方1.1万m3，石方0.33万m3，石笼网片2.76万m2，无纺布9561m2，柳桩2.75万根，紫穗槐3.54万株，混凝土40m3，钢筋2.8t，钢砼土管（直径100cm）40m。

8.2 施工条件

8.2.1 水文及气候条件

施工区水文条件良好，丰富的地表水、地下水资源可完全满足施工用水要求。

气候条件对工程施工的影响不大，但需要注意按照季节安排好各项措施的施工计划。造林工程在春季进行；沟道治理工程在秋冬季实施。作业路在施工期间可结合相应水保工程同时进行修整。
8.2.2 交通条件

流域内有通乡公路通过，村村通水泥路，各地块间有作业路，交通较为便利，可满足工程建设需要。实际施工地点大多位于耕地之间，坡度较陡，比降在5%～20%之间，货车无法将材料运送到实际施工地点之时，需要使用“四不像”进行二次倒运。

8.2.3 材料供应

水、电可就近解决，在施工区内220V、380V民用、工业供电线路和丰富的地表水可完全满足施工水电要求。

块石和碎石在清原县土口子乡采石场采购，粗砂、风化砂石在莲河砂场购买，山皮石从黑山头镇料场购买，水泥、铅丝网、钢材、木材、土工布等材料在梅河口市建材市场采购。
由于本项目特殊性，侵蚀沟一般都位于坡耕地中，坡面坡度较大，所以主要材料运输应考虑二次倒运。

8.3 施工工艺方法

（1）土方工程

根据项目区所处的地理特点，流域内水保工程的施工季节为春季和秋季。工程措施施工采用以机械施工为主，结合人工整形的方法。
岸坡平整：主要清除岸坡表层蠕动变形土等。开挖施工由机械配合人工进行，先用机械进行开挖，距设计开挖线30cm时采用人工开挖，以减少对基础的扰动。

土方开挖：由人工配合挖掘机开挖，按1:1开挖，开挖时距设计建基面30cm时采用人工开挖。

土料夯填指标：粘性土压实度不小于0.91；非粘性土夯填的相对密度不应小于0.6。

（2）沟头防护、石笼谷坊、石笼护岸等工程

定线：根据确定的谷坊、护脚等工程位置，按设计在地面上画出基础轮廓线。

清基：应清除表面的强风化层。基岩面应凿成向上游倾斜的锯齿状。

石笼体制作：石笼用镀锌钢丝机制成丝笼，网眼尺寸10cm×12cm，丝径为2.7mm，边丝和端丝采用3.4mm，拧3扣，长度、宽度、高度公差±5％，最小镀层量不小于245g/m²，网面抗拉力为50kN/m，钢丝的抗张强度应在350-550N/mm2之间，延伸率不能低于10%。石笼从下向上分层垒砌，上下层石笼之间品字形交错排列，错缝砌筑，网内用块石填充，块石粒径不小于20cm，填充孔隙率为20%~30%，表层砌筑整齐，内部填充紧密。笼与笼之间采用扎丝连接，石笼与土工布间采用尼龙绳相连接。溢洪口、转角及结合部等特殊位置可根据需要调整。

砌筑：石笼砌筑时，先清除地表的强风化层，按谷坊轮廓在两岸沟壁挖出结合槽，其中谷坊嵌入两侧土体长度不小于0.5m。根据设计尺寸，从下向上分层垒砌，上下层石笼之间品字形交错排列，错缝砌筑，并逐层向内收坡，石料应填满铅丝笼，铺砌时要求石块厚度不小于0.20m，石笼间接缝宽度不大于0.02m，用12#铅丝固定形成整体结构，并做到“平、稳、紧”（砌石顶部要平，每层铺砌要稳，相邻石料要靠紧）。

（3）植物谷坊、柳桩护岸等工程

柳桩按设计要求埋深，一般打入地下0.5m，应选择活体柳桩、芽眼向上，宜选择秋季布设，并用油漆封顶，减少枝干水分流失，促进柳桩成活。采用柳梢将柳桩编织成篱，编篱底部要入土5~10cm。采用10#铅丝将前后排柳桩联系捆绑，使之成为整体，加强抗冲能力。

（4）无纺布工程
无纺布铺设前要清除基面带尖棱的硬物，并将基面夯实平整，铺设时自下而上进行，坡顶坡脚应以锚固沟固定。并保证铺设平顺，松紧适度，不得绷拉过紧，织物要与土面密贴，不留空隙。同时避免折叠、打皱等情况发生。铺好后应尽可能减少日光照射，不能有损坏，否则应立即修补或更换。无纺布搭接不小于30cm，采用缝接，缝两道。
（1）无纺布各项指标应满足：
重    量：400 g/m2

厚    度：≥3mm
等效孔径：0.07～0.2mm
渗透系数：K×(10-1～10-3)cm/s（K=1.0～9.9）
断裂强力：≥12.5 kN/m
断裂伸长率：20～100％
CBR顶破强力：≥2.1 kN/m
撕破强力：≥0.33 kN/m
（5）林草措施

①林（草）种质量要求

用于该项工程水土保持林草措施的苗木必须达到如下要求：根系发达而完整，主根短直，接近根颈一定范围内有较好的侧根和须根，无病虫害和机械损伤。

②林（草）栽植

在春季土壤解冻后，随整地随造林，更新造林方法采用植苗造林，即“三埋两踩一提苗”。栽植之前，先按设计的株行距，拉方定点，按栽植穴挖坑。坑的大小，要比苗根大些、深些。总之，栽后不能窝根和露根，两年生的实生苗，坑盘一般30cm见方，坑深30cm即可。挖坑时，表土和心土各放坑的一边，把草根和石块捡净。栽植苗要健壮，壮苗成活率高，生长快，抗病虫和不良环境的能力强。壮苗标准：苗茎通直粗壮，顶芽饱满，根系发达，无病虫害和机械损伤。栽时要用水桶装苗，水浸苗根，栽一株取一株，免得苗根风干失水影响成活。栽植苗放坑的中央，一手扶苗，一手培湿土。当土埋过坑的一半时，用手轻轻提苗（免得窝根），随及踏实，继续培土，边埋边踩，在土埋过原来土印（根痕）1～2手指时，踩实后再覆土，防止风干裂缝。
③抚育管理

紫穗槐抚育采用人工抚育方式，抚育年限为3年，抚育次数为第一年3次，第二年2次，第三年1次，即：3、2、1。第一年抚育时间为6月、9月、10月，第二年抚育时间为6月、9月，第三年抚育时间为6月。
紫穗槐栽植后为了发根，当年不平茬，第二年秋后割掉，使其多发条、长好条。平茬时，要用快刀，割茬要平，留茬要平，留茬要矮，注意不要劈根。
（6）雷诺护垫及格宾网箱
(1) 雷诺护垫采用2.7mm丝径机制成丝笼，边丝丝径为3.4mm，扎丝丝径为2.2mm，雷诺护垫断面尺寸为100cm×100cm×30cm，长度、宽度、高度公差±5％，雷诺护垫间采用扎丝绑扎处理；网孔大小为10cm×12cm，拧3扣，网目为六角型，容许公差为-4/+16%，最小镀层量不小于245g/m2，网面抗拉力为38KN/m，钢丝的抗张强度应在350-550N/mm2之间，填充孔隙率为20%~30%，填充高度应高于箱体3cm~5cm，延伸率不能低于10%。笼与笼之间采用扎丝连接，扎丝间距为25cm，拧3~5扣。石笼与无纺布间采用尼龙绳相连接。绞边钢丝必须采用边丝按照间隔10~15cm单圈、双圈交替绞合。块石粒径应满足不冲要求，粒径一般不小于20cm。
(2) 石笼网箱采用2.7mm丝径机制成丝笼，边丝丝径为3.4mm，扎丝丝径为2.2mm，格宾长度、宽度、高度公差±5％，隔板与雷诺护垫间采用扎丝绑扎处理；网孔大小分别为10cm×12cm，拧3扣，网目为六角型，容许公差为-0/+16%，最小镀层量不小于245g/ m2，网面抗拉力为30KN/m，钢丝的抗张强度应在350-550N/m m2之间，填充孔隙率为20%~30%，填充高度应高于箱体3cm~5cm，延伸率不能低于10%。笼与笼之间采用扎丝连接，绑丝间距为25cm，拧3~5扣。石笼与无纺布间采用尼龙绳相连接。绞边铁丝必须采用边丝按照间隔10~15cm单圈、双圈交替绞合。块石粒径应满足不冲要求，粒径一般不小于20cm。
（3）对于坡面防护石笼的安装，将组装好的雷诺护垫一个紧靠一个整齐地摆放在坡面上。注意：①隔板垂直于坡面方向；②护垫两端的格子的长度不一致，摆放时注意方向统一，以保证安装完以后相对应的隔板、边板在同一直线上。 
对于沟底防护，将组装好的雷诺护垫一个紧靠一个整齐地摆放在河底，隔板的方向和水流方向垂直。
填料过程中从坡底往坡顶方向进行装填。逐格往坡顶方向装填，避免由于没装填满露出隔板而造成隔板弯曲。为了避免单边装填所引起的顺坡方向的边板往两边弯曲变形，边板的两边的石头同时进行装填。 
考虑到石头的沉降，装填时应有3cm~5cm的超高，而且雷诺护垫内顶部装填的石头需用人工摆放，尽量减少孔隙率，并确保表面平整。 
在对雷诺护垫进行封盖施工之前，需对装填时造成弯曲的隔板进行校正，对已装填的石头进行平整。最终确保所有横向、纵向边缘在同一直线上、坡面平整、不存在凹陷、凸起现象。
（7） 钢筋制作与安装
(1)钢筋的现场检验

钢筋应有出厂质量证明或试验报告单，每捆(盘)钢筋均应有标牌，进场时应按炉罐(批)号及直径(d)分批验收，验收的内容包括查对标牌，外观检查，并按有关标准的规定抽取试样作力学性能试验，合格后，方可使用，加工过程中如有不正常现象出现，则应进行化学成分检验或其它专项检验。钢筋的外观检查包括：钢筋表面不得有裂缝、结疤和折叠，钢筋表面的凸块不允许超过螺纹的高度，钢筋的外形尺寸应符合有关规范的规定。

(2)钢筋的焊接及配料

热轧钢筋的对接焊接应采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊或气压焊，钢筋骨架和钢筋网的交叉焊接应采用电阻点焊，钢筋与钢板的T型连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。

(3)钢筋的绑扎与安装

钢筋现场绑扎之前要校对钢筋的钢号、直径、形状、尺寸及数量是否与配料单相符，核查无误后方可开始现场绑扎，受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开，搭接长度区域内有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合有关要求，要符合规范对保护层、锚固、搭接，焊接的要求，要根据设计做好下料长度等钢筋加工。

钢筋安装完毕后应进行检查验收，检查内容为：

①钢筋的级别、直径、根数、位置、间距是否与设计图纸相符；

②钢筋接头位置及搭接长度是否符合规定；

③混凝土保护层是否符合要求；

④钢筋表面是否清洁。

检查完毕后，在浇筑混凝土之前进行验收，并做好隐蔽工程记录，对钢筋代换应及时通知设计部门，同意后方可执行，施工过程中各种程序和方法，标准应严格遵守《水工钢筋混凝土施工规范》(DL-T5169-2013)进行。

（8） 模板安装与拆除
本次设计模板采用钢模板与木模板结合的方式，
模板及支架必须符合下列要求：
（1）保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计规定；
（2）具有足够的稳定性、刚度和强度；
（3）应尽量做到标准化、系列化，装拆方便，周转次数高，有利于混凝土工程的机械化施工；
（4）模板表面应光洁平整，接缝严密，不漏浆，以保证混凝土表面的质量。
（5）木材种类可按各地区供应情况选用，其质量宜达到Ⅱ、Ⅲ等材的标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材不应使用。木材宜提前备料，干燥后使用，湿度宜为18％～23％。水下施工用的木材，湿度宜为23％～45％。
（9） 其他工程
其他未尽事项，请参见相应规程、规范施工。

九、其它技术规范
其它未尽事宜请参照相关规程规范及设计图纸执行
第八章  响应文件格式
                         (项目名称) 

响 应 文 件
                项目编号： 

供应商：                       (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：            （签字）

日期：         年    月____日

目  录
一、一次报价表

二、投标函及投标函附录
三、法定代表人身份证明

四、法人授权委托书

五、磋商保证金（如有）

六、己标价工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、资格审查资料

十、供应商提供的其他材料
注：供应商须自行编制目录页码！

一、一次报价表
项目名称：
项目编号：
     开标时间：   年  月  日  时  分（北京时间）
	供应商名称
	企业资质
	投标报价（元）
	质量标准
	合同履行期限
	备注

	
	
	
	
	
	


注：1、填报的内容必须和响应文件及投标函的内容一致。
2、本表应单独用小信封密封，在密封处加盖公章。
3、本表未经投标单位盖章和投标单位法定代表人（或其委托代理人）签字，竞争性磋商小组否决该投标。
 供应商名称：（盖单位公章）
         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

                                               年    月    日
注：电子招投标时，以电子响应文件系统中格式为准。
二、投标函及投标函附录
(一)投标函

(采购人名称)：

    1.我方已仔细研究了          (项目名称)磋商文件的全部内容，我方愿以人民币(大写)     元(¥     )的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     。

    2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

    3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)     元(¥     )。

    4.如我方中标：

    (1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    (3)我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

    (4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

    5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

    6.(其他补充说明)。

供应商名称：(盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：

电话：

                                                 年   月   日

投标函附录

工程名称：               （项目名称）

	序号
	条款内容
	约定内容
	是否响应

	1
	项目经理
	姓名：
	

	2
	合同履行期限
	
	

	3
	缺陷责任期
	按国家及相关规定。
	

	4
	保 修 期
	执行中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》或供应商承诺延长的保修期。
	

	5
	分包
	不允许
	

	6
	工期提前
	承包人提前竣工，不奖励。
	

	7
	质量标准
	符合国家现行工程质量验收规范合格标准。
	

	8
	价格调整
	按吉林省现行建经文件执行
	

	9
	付款方式
	付款方式以实际签订的施工合同为准。
	


供应商名称（加盖公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日
三、法定代表人身份证明
供应商名称：                              
单位性质：                                
地址：                                    
成立时间：          年      月            日
经营期限：                                
姓名：          ；性别：         ；年龄：         ；职务：                      
系                      (供应商名称)的法定代表人。
        特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称：              (盖单位章)

      年    月    日
 四、法人授权委托书（法定代表人参加的可不提供）
    本人      (姓名)系            (供应商名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        (项目名称)工程施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：                              。

    代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件
供应商名称：                        (盖单位章)
法定代表人：                        (签字)

身份证号码：                             

委托代理人：                        (签字)

身份证号码：                             
       年    月    日
五、磋商保证金（如有）
致                （采购人名称）：
              [供应商名称]（以下称“供应商”）于  年  月  日递交了         [标段工程名称]的响应文件。并附有人民币      万元做为磋商保证金。
我方同意磋商文件中有关磋商保证金的规定，并对我方有约束力。

	附：磋商保证金递交证明复印件。




供应商名称：                              （加盖公章）
法定代表人或委托代理人：                      （签字或盖章）

日    期：    年    月    日
注：附基本账户开户许可证咱们材料复印件加盖公章。
六、已标价工程量清单
供应商应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。

2.工程量清单报价表与计价表

 2.1工程量清单报价表

工程量清单报价表

投 标 总 价

招  标  人：                                       

工 程 名 称：                                      

投 标 总 价（小写）：                              

           （大写）：                               

供应商名称：                                  （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字或盖章）

编 制 人：                    （造价人员签字并加盖专用章）
编制时间：         年        月        日
七、施工组织设计
  1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
    2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
      附表一  拟投入本标段的主要施工设备表
      附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
      附表三  劳动力计划表
      附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
      附表五  施工总平面图
      附表六  临时用地表
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名 称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部 位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名    称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
   1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行
施工的各个关键日期。

   2.施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

附表五：施工总平面图
   供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的清况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积(平方米)
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	………
	
	
	


八、项目管理机构组成表
(一)项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上述证书及相关资料复印件须加盖企业公章后装订在响应文件中。上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认。

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告、获奖证书复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：上述证书及相关资料复印件须加盖企业公章后装订在响应文件中。上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认。
附2：主要项目管理人员简历表

“主要人员简历表”中应附建造师注册证、身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书、获奖证书（如有）复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其它主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于         学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：上述证书及相关资料复印件须加盖企业公章后装订在响应文件中。上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认。
附3：承诺书
无在建工程承诺书
                （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）             （以下简称“本项目”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

      特此承诺！

                           供应商名称：（盖单位公章）              

                           法定代表人：（签字或盖章）         

                           委托代理人：（签字）               

  年    月    日
附4：承诺书
保证工程不转包、不分包承诺书
致：(采购人) 
我单位在（项目名称）招标中，有幸中标，非常感谢评委会及建设单位的信任，在这项工程的实施过程中，我们除响应磋商文件的所有条款，履行合同内容外，并郑重承诺：
在此项工程施工过程中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转包中标工程，不分包中标工程，并随时接收建设单位的监督。
若我单位在项目实施过程中自食其言，出现转包、分包等违反规定的行为，甘愿受法律法规处罚。承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失，自动撤出现场。
 承诺单位：                 （盖单位公章）
                            法定代表人：（签字或盖章）
年    月    日
附4：承诺函
承  诺  函

致： （采购人）
我公司承诺没有政府不良行为记录，且成立至今信誉良好，处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态，近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及严重工程质量问题。

特此承诺。

供应商名称：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             (签字或盖章)

      年    月    日
九、资格审查资料
（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	/
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


应附1、企业营业执照副本复印件；2、企业资质等级证书副本复印件；3、企业安全生产许可证复印件；4、开户行许可证复印件等其他材料。

注：上述证书及相关材料复印件须加盖企业公章后装订在响应文件中。上述内容中如有某一证书在年检或换证，

需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认。

（二）近年财务状况表

提供近三年（2021年至2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（如新成立不足三年的企业提供现有年限的经审计的财务审计报告即可；如企业为2023年12月31日以后成立的，需提供成立之日起至今公司财务状况良好的承诺书或银行资信证明）。
（响应文件内附复印件并加盖单位公章）
(三)近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.附施工合同或中标通知书等复印件，复印件须加盖企业公章后装订在响应文件中。所有复印件必须要清晰、字迹清楚，否则评标不予以计分。

2.业绩要求近三年：2021年至2023年。

(四)正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


(五)近年（2021年至今）发生的诉讼及仲裁情况

（格式自拟）

供应商：                            （盖单位章）

 法定代表人或委托代理人：             (签字或盖章)

      年    月    日
(六)优惠条件及服务承诺

（格式自拟）

供应商名称：                            （盖单位章）

 法定代表人或委托代理人：             (签字或盖章)

      年    月    日
（七）信誉查询
1.“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）网站的“失信被执行人、税收违法黑名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询结果页面截图并加盖公章；
2. 近三年（2021年01月01日至2023年12月31日）内供应商或其法定代表人及拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为查询结果页面截图并加盖公章。
十、供应商提供的其他材料
（一）中小企业声明函
    本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：                            

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：                              

日期:         年   月   日
中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥80000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥80000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：                            

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：                              

日期:         年   月   日

（三）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
（如果是，提供）

（四）供应商认为其他需要提供的材料

注：该部分内容需提供加盖供应商公章的复印件（其真实性、有效性由供应商负责）。
附件1  最后报价表

最后报价表

项目名称：
项目编号：

	供应商名称
	最后报价（元）

	
	


备注：1、此表不需填写，不需放入响应文件格式内。

2、此表为通过初步审查合格的投标供应商按照磋商要求，须现场填写。

供应商法定代表人或授权代表签字：                   
日       期：                                      

注：电子投标时，以系统中格式、要求为准！
1


