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第一章   招标公告
根据相关文件规定，经有关部门批准，现就桐庐县垃圾发电厂提标改造项目设计、设备安装及修缮等一体化采购采用公开招标方式进行采购，欢迎符合投标资格条件的投标人来投标：
项目编号：ZJTP-2024TLCG-01 
采购组织类型：分散采购（非政府采购项目）
采购方式：公开招标
四、采购内容及数量：（具体内容及要求详见招标文件）
	序号
	项目名称
	数量
	最高限价

	1
	桐庐县垃圾发电厂提标改造项目设计、设备安装及修缮等一体化采购
	1项
	18966.4273万元（其中设计费报价最高限价257.4273万元）


五、合格投标人的资格要求

1．基本要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6）参加本项目投标供应商需具备良好的商业信誉，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，否则将被拒绝（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）。

2．特定要求：

1）设计资质：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；或同时具有市政行业（环境卫生工程）专业甲级资质、电力行业（火力发电或新能源发电）设计乙级及以上、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；或同时具有环境工程（固体废弃物处理处置工程）专项设计甲级资质、电力行业（火力发电或新能源发电）设计乙级及以上、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。
2）施工资质：同时具有机电工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级及以上资质，并具备有效期内的企业安全生产许可证。  
3.本项目接受联合体参加投标，联合体投标的，须提供联合体协议书。联合体投标应满足下列要求：

1）联合体投标的项目总负责人由牵头单位拟派（牵头单位由投标人自行决定），主要设备生产商亦可作为联合体单位参与本项目投标，联合体单位数量不超过5家；
2）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，并明确联合体牵头人和各方的权利义务；

3）联合体任何一方不得再以自己名义（包括其控股子公司等）单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标，否则，相关投标均无效；
六、招标文件的获取：
供应商可到浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上自行查看和下载电子文件。
七、投标报名
本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行报名。
地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。
（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件。对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理）
八、投标保证金：本项目无需交纳投标保证金。
九、电子招投标说明
1.本项目依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”以数据电文形式进行实行电子招投标活动，不提供招标文件纸质版，不接受纸质投标文件，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
2.对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；
3.投标准备：
3.1注册政采云账号。登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）--点击“商家入驻”，进行账号获取，政府采购供应商资料填写及提交审核；
3.2申领CA数字证书.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”https://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。
3.3安装“政采云电子交易客户端”.前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2020-10-01/12975.html?utm=web_government_front.a2eab82.0.0.cdedb2b0289411eb957a0ba21cf5fb2b）
招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；
投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；电子投标具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操指南.pdf”, 网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。
6.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，（但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件）；备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件第三章 投标人须知二投标文件的编制第2点—“备份投标文件”；备份文件邮寄地址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司）（收件人：顾勤飞  联系电话：13735843982）。收件时间应在投标截止时间2小时前，逾期送达和收件将被拒收。
7.投标文件的解密：投标人于开标时间准时登录政采云平台并按照平台提示的规定时间内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
8.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。
浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题 
网址： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding
十、需要落实的政府采购政策：/。
十一、投标截止时间、地点及要求
本项目于2024年04月18日09:30分投标截止。
投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。
十二、开标时间及地点：
本次招标将于2024年04月18日09:30分在政采云在线开标。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时登录政采云在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。杭州市公共资源交易中心桐庐分中心4号开标室
十三、业务咨询：
1、采购人名称：桐庐环保工业有限公司
联系人：徐刚                  联系电话：13738026233   

地址：浙江省杭州市桐庐县城南街道上杭路777号
2、采购代理机构名称：浙江天平投资咨询有限公司 
联系人： 顾勤飞           联系电话：13735843982   
质疑联系人：申屠小燕        联系电话：115867121297 
地址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼
3、监管部门：桐庐投资建设发展集团有限公司
联系人：朱琳       联系电话：13588052704 

地址：浙江省杭州市桐庐县县城春江西路69号

4、政采云网站系统及投标客户端问题：
政采云客服联系电话4008817190、4008371020
CA数字证书办理：汇信客服电话400-888-4636

第二章  招标需求

一、项目概况：项目建设地点位于 桐庐县垃圾焚烧发电厂（位于桐庐县桐君街道濮家庄村樟高坞山坳（距桐庐县城区约10公里，老320国道旁））；项目改造内容及规模：利用原有建、构筑物提标改造设计、设备采购及安装、修缮，改造后规模要求配置2台处理量为250t/d的机械炉排焚烧炉+2台中温中压余热锅炉+1×N7.5MW汽轮发电机组。烟气处理系统采用“SNCR+PNCR+冷却塔+反应塔+活性炭喷射+高效布袋式除尘”的工艺组合方案。烟气处理系统按2台焚烧炉配置2套设计。改造设计处理能力生活垃圾500吨/天。工程总投资约35892万元，工程费用约18709万元。

二、采购内容：

（1）设计：包括利用原有建、构筑物进行合理设计，并对垃圾焚烧及发电完整工艺系统及配套消防、水电、道路、绿化修复、建筑等进行设计，设备采购及安装、修缮、建筑物加固等要求进行深化设计并出具施工图纸，配合采购人进行专项验收等项目所需的其他服务。

设计工艺系统包括但不限于：垃圾接受、储存与输送系统，垃圾焚烧及余热锅炉系统，烟气处理系统，余热发电及热力系统，除渣系统，飞灰处理系统，电气系统，热工自动化系统，给排水系统，垃圾渗沥液处理系统，化学水处理系统，除臭系统，通风与空气调节系统，其他辅助生产系统、动物尸体处理设施修复等。

原有主要建构筑物包括：主厂房（包括卸料平台、垃圾池、锅炉间、烟气净化间、汽机间、集控楼、升压站）、烟囱、上料坡道；行政生活区：包括综合楼、综合仓库及食堂、宿舍、传达室；辅助设施区：包括地磅、污水处理站、点火油库、清水池及泵房、冷却塔；现状设施区：该区域为现有动物尸体焚烧区域。具体可由投标人现场踏勘。

（2）设备采购及安装：配置2台处理量为250t/d的机械炉排焚烧炉+2台中温中压余热锅炉+1×N7.5MW汽轮发电机组，以及垃圾焚烧及发电完整工艺系统。烟气处理系统采用“SNCR+PNCR+冷却塔+反应塔+活性炭喷射+高效布袋式除尘”的工艺组合方案，并对相关设备进行采购及安装，使之达到处理生活垃圾500吨/天能力，烟气等其他排放达到现行国家标准。
（3）修缮：结合设计图纸及设备安装要求，对建构筑物进行修缮及加固、道路修复等。中标后具体按采购人要求执行。

三、相关依据和标准，不限于以下内容：

1、法律法规（有最新的按最新执行）

1）《中华人民共和国固体废弃物污染环境保护法》，2020年9月1日

2）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日

3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日

4）《中华人民共和国可再生能源法》，2010年4月1日

5）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日

6）《城市市容和环境卫生管理条例》，2017年3月1日

7）《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，发改环资〔2021〕642号

8）《产业结构调整指导目录2019年本》

9）《关于进一步加强生物质发电项目环境评价管理工作的通知》环境保护部 国家发展和改革委员会 国家能源局 环发[2008]82号

10）《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）

11）《可再生能源电价附加补助资金管理办法》（财建〔2020〕5号）

12）《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166号）

13）《关于有序推进新增垃圾焚烧发电项目建设有关事项的通知》（征求意见稿），2020年4月3日

14）《2021年生物质发电项目建设工作方案》，发改能源〔2021〕1190号

15）《浙江省生活垃圾管理条例》，2020年12月24日

16）《浙江省城镇生活垃圾分类标准》

17）《浙江省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2019—2030年）》

18）《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》

19）《浙江省美丽村镇建设“十四五”规划》

20）《浙江省循环经济发展“十四五”规划》

21）《杭州市生活垃圾管理条例》，2019年8月1日

2、工艺专业规范及标准（有最新的按最新执行）

1）《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB 55012-2021

2）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》，CJJ90-2009

3）《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》，建标142-2010

4）《生活垃圾焚烧污染控制标准》，GB18485-2014

5）《生活垃圾生产量计算及预测方法》，CJ/T 106-2016

6）《城市生活垃圾分类及其评价标准》，CJJ/T 102-2004

7）《生活垃圾分类标志》，GB/T 19095-2019

8）《生活垃圾焚烧厂评价标准》，CJJ/T 137-2019

9）《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》，CJJ 128-2017

10）《生活垃圾填埋场污染控制标准》，GB16889-2008

11）《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》，环办环评〔2018〕20号

12）《小型火力发电厂设计规范》，GB50049-2011

13）《建筑设计防火规范》，GB50016-2014（2018年版）

14）《火力发电厂与变电站设计防火标准》，GB 50229-2019

15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》，GB12348-2008

16）《工业企业设计卫生标准》，GBZ1-2010

17）《污水综合排放标准》，GB8978-1996

18）《污水再生利用工程设计规范》，GB/T50335-2002

19）《城市污水再生利用 工业用水水质》，GB/T19923-2005

20）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》，GB/T 18920-2002

21）《恶臭污染物排放标准》，GB14554-93

22）《环境空气质量标准》，GB3095-2012

23） 建筑等其他相关法规及管理办法

四、主要设备选型

（1）焚烧炉

本项目拟选用2台250t/d的机械炉排垃圾焚烧炉，焚烧炉参数性能如下表 ：

焚烧炉性能参数表

	性能参数名称
	单位
	数据

	焚烧炉单台额定处理量
	t/h
	10.42

	焚烧炉单台最大处理量
	t/h
	≥11.46

	设计点垃圾热值
	kJ/kg
	6691

	入炉垃圾热值范围
	kJ/kg
	4182~8363

	无助燃条件下使垃圾稳定燃烧的低位热值要求
	kJ/kg
	4600

	焚烧炉年正常工作时间
	h
	≥8000

	垃圾在焚烧炉中的停留时间
	h
	~1.5

	烟气在燃烧室中的停留时间
	s
	＞2

	燃烧室烟气温度
	℃
	＞850

	助燃空气过剩系数
	
	1.7

	助燃空气温度
	℃
	180~230

	焚烧炉允许负荷范围
	%
	60~110

	焚烧炉经济负荷范围
	%
	90~100

	燃烧室出口烟气中CO 浓度
	mg/Nm3
	~50

	燃烧室出口烟气中O2 浓度
	%
	6~12

	焚烧炉效率
	%
	≥97

	焚烧炉渣热灼减率
	%
	≤3


  （2）余热锅炉

本项目拟选用2台中温中压立式余热锅炉，余热锅炉参数性能如下表 ：

余热锅炉的设计参数表

	序号
	设计内容
	设计参数

	1
	蒸汽温度
	400℃

	2
	蒸汽压力
	4.0MPa（G）

	3
	额定蒸发量
	23.00t/h（LHV=6691kJ/kg）

	4
	最大蒸发量
	25.3 t/h（LHV=6691kJ/kg）

	5
	锅炉排烟温度
	190~230℃

	6
	给水温度
	104℃

	7
	余热锅炉效率
	82%


（3）汽轮发电机选型

本工程拟设置1台N7.5MW的中温中压参数的凝汽式汽轮发电机组，参数性能如下表：

汽轮机参数

	型号
	N7.5-3.9/390

	数量
	1台

	额定功率
	7.5MW

	最大功率
	9

	额定转速
	3000r/min

	额定进汽压力
	3.9 MPa（a）

	额定进汽温度
	390℃

	额定进汽量
	~37.5t/h

	最大进汽量
	45

	额定排汽压力
	0.007 MPa（a）


发电机参数

	型号
	QF-7.5-2

	数量
	1台

	额定功率
	7.5MW

	额定转速
	3000r/min

	功率因数
	0.8

	出线电压
	10.5kV

	励磁方式
	无刷励磁


注：汽轮发电机暂按更换方案实施，各投标单位按更换进行报价。原有设备更换或维修中标后由中标人提交采购人最后确认执行。

五、环保要求

烟气处理系统采用“SNCR+PNCR+冷却塔+反应塔+活性炭喷射+高效布袋式除尘”的工艺组合方案。

（1）烟气污染物排放指标满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）要求。本项目拟定的烟气污染物排放的执行指标见下表：

附表1 烟气排放指标表
	序

号
	污染物名称
	单 位
	国家标准

GB l8485 –2014
	本工程保证值

	
	
	
	日平均
	小时

平均
	日均值
	小时平均

	1
	烟尘
	mg/Nm3
	20
	30
	20
	30

	2
	HCl
	mg/Nm3
	50
	60
	50
	60

	3
	SO2
	mg/Nm3
	80
	100
	80
	100

	4
	NOx
	mg/Nm3
	250
	300
	200
	250

	5
	CO
	mg/Nm3
	80
	100
	80
	100

	6
	Hg
	mg/Nm3
	0.05（测定均值）
	0.05

	7
	Cd
	mg/Nm3
	－
	－
	－
	－

	
	Cd+T1
	
	0.1（测定均值）
	0.1

	8
	Pb
	mg/Nm3
	－
	－
	－
	－

	
	Pb+Cr等其他重金属
	
	1.0
	1.0
	0.5
	1.0

	9
	二噁英类（TEQ）
	ng-TEQ/Nm3
	0.1
	0.1


（2）炉渣、飞灰、噪声等性能指标要求

附表2其他性能指标表

	序号
	项目名称
	处理标准

	1
	炉渣
	热灼减率≤3%（重量%）

本项目焚烧炉渣全部综合利用。

	2
	飞灰
	本项目飞灰运输至有资质的飞灰处理企业处理。

	3
	噪声
	厂内的噪声治理应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096，厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）中的三类标准。

	4
	恶臭污染物
	经处理后恶臭污染物的排放可达到国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的厂界标准值一级标准的要求。

	5
	渗滤液及

污水处理
	（1）本项目垃圾渗沥液外运处理。

（2）本工程的排水系统采用雨水、污水分流制。

一般生产、生活污水处理如下：

1）锅炉排污水全部回用作为循环水补充水；

2）循环水排污水部分回用作为回用水水源，用于烟气净化用水及冲洗用水等；

3）化水站排水作为冷渣水回用；

4）净水站排泥水经泥水分离后，上清液回用，干污泥入炉焚烧；

5）冲洗废水、垃圾渗沥液收集后输送至厂外处理。

6）卫生间的粪便污水经化粪池处理，输送至厂外处理。


（3）浸出液污染物浓度限值要求，符合国家相关标准要求。
（4）其他环保要求按国家相关规定及标准执行。

六、其他要求

（1）质量标准：1）设计质量要求：符合国家设计技术规范、标准及规程，达到技术规范要求的设计深度，经采购人同意后出具施工图。2）设备安装质量要求：通过调试、试运行并一次性验收合格（具体验收要求按国家相关规定执行）。3）其他质量要求：按国家验收合格标准执行。

（2）中标人提供的产品必须严格执行国家有关质量标准的全新未使用的合格产品。采购人有权对送达产品进行性能及功能性检测，费用由中标人承担。如所供产品不符合国标或不能满足采购方规定的相关要求的，作退货处理，相关费用均由中标人承担。累计2次产品检验不合格，采购方有权单方面终止合同，如对采购方已造成经济损失的，中标人应赔偿有关损失。如产品质量和数量发生欺诈行为，按国家相关法律规定处理。

（3）符合相关技术规范及文件精神要求，最终通过采购人验收。

（4）中标人在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

（5）产品质保期不少于2年（自项目整体验收合格之日起计算）。服务响应：中标人应在接到采购人通知后1小时内响应，5小时内到达指定地点。保修期内，与维修相关的所有费用由中标人负责。房建质保按国家规定执行，室外质保2年。

（6）中标人应组建能够满足本项目需要的项目小组，按照工作范围和内容完成项目工作，并按约定向采购人汇报工作进展。

（7）中标人应在投标响应文件中明确投入本项目服务的人员基本配备。

（8）中标人应自行承担项目实施过程中安全生产责任，采购人及使用单位任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

（9）后续配合要求：在项目通过验收并实施过程中，按照项目实际需求，配合采购人进行工作指导及培训等相关工作。

（10）本项目设计成果的知识产权均属于采购人，后续深化设计及采购安装，中标人须无条件配合。

（11）若本项目招标文件中关于设备及系统等技术要求与附件资料要求不一致的，以国家相关标准为准。

（12）拆除后未能利旧的所有设备归采购人所有，由中标人负责场地内就近堆放及保管。

（13）本项目为提标改造，须按项目现状利用原有建构筑物进行设计、设备采购安装等。中标人提交的设计方案、施工图纸，以及根据施工图纸编制、审核的预算等内容须经采购人确认，如未能满足采购人利用原有建构筑物、设备参数等要求的，采购人均有权无偿解除合同。

（14）中标后，由采购人或采购人委托的全过程咨询单位对中标人进行考勤管理。人员原则上不得变更，确需变更的应在采购人同意后按要求进行审批，具体如下: 

1）设计：变更设计负责人每次扣除人民币3万元。采购人要求设计负责人必须参加的会议必须随叫随到，要求30分钟内响应，120分钟内到达服务地点。如未在上述时间内到达的，按支付违约金10000元/次进行处罚。设计常驻施工现场人员1人，要求考勤，考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止。每月考勤时间不少于本月施工时间的40%，每天考勤一次。月考勤不达标扣除人民币1万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币1000元，最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接在下一笔设计费支付款中直接扣除。 

2）设备采购安装、修缮：变更项目总负责人或施工负责人每次扣除人民币5万元，变更其他考勤人员每次扣除人民币2万元，变更后的施工班子人员资格等级和要求不得低于变更前人员。考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止。考勤人员包括项目总负责人、施工负责人、施工员、质量员、安全员等每月考勤时间不少于本月施工时间的80%[实际考勤次数=(本月施工时间*80%*2) ]，每天上午、下午各一次，每次间隔不少于2小时。其中: 项目总负责人或施工负责人月考勤不达标扣除人民币2万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币5000元；其他考勤人员月考勤不达标扣除人民币1万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币1000元，最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接在审计结算后从工程款直接扣除。 (注:采购人在每月月初确认上个月的考勤情况)
七、预、结算原则

1、预算口径：

造价体系总则：采用浙江省建设工程计价依据（2018 版）定额，取费基数为定额人工费+定额机械费，用招标控制价模板。企业管理费、利润费率按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）相应专业的一般计税中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。施工组织措施费计安全文明施工基本费、标化工地增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费，费率按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）一般计税中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。提前竣工增加费（即定额工期与合同工期的差异）不单独计取费率，由承包人在投标优惠率中考虑。技术措施费：技术措施费按照批复的施工组织设计结合现场实际情况计费。砼构件模板工程量按接触面积计取；大型机械设备进退场及安拆费、脚手架及垂直运输费及其他按规定应计取的技术措施费按 2018 版定额相应工程量计算规则计取，施工降排水按实计量。规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）一般计税相应费率计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。税金按最新的相关政策文件计取。

施工图出具之日起二个月内按浙江省实施的计价依据及规则由招标代理公司编制预算，材料价格有信息价的按编制期基准除税信息价，人工价格按编制期基准信息价计取，无信息价的暂按市场除税价计入。设备拆除堆放运距按1公里包干考虑；所有建筑垃圾及土石方等外运运距按10公里包干考虑，土方消纳费按5元每立方米计入。信息价套用正刊发布的价格顺序：杭州造价信息（桐庐县）、桐庐信息价中没有的套用杭州市市区信息价、杭州市市区没有套用浙江省信息价、浙江省信息价中没有的按除税市场价执行。无信息价格的材料、设备价格在采购前必须经过预算编制单位、全过程咨询单位审核后，经采购人确认（包括材料和设备品牌、规格、技术参数、颜色、材质等）方可采购，按除税市场价签证执行，除税市场价签证由采购人确定，签证价不下浮。中标人上报的无信息价材料（设备）价格，如偏离正常的市场价且与采购人协商不一致的，采购人有权更换材料（设备）品牌。签证材料、设备价只计税金。备注：本项目所有设备预算编制时统一按9%增值税计入。

预算编制单位提供完整的书面报告交由全过程咨询单位进行预算审核，全过程咨询单位审核预算并与中标人一个月内完成预算核对并敲章确认，预算审核审定总造价同比下浮后确定本项目最终合同价并签订补充协议调整本项目原合同中标价。注：投标下浮率指百分之（1-中标价/最高限价），百分号小数点保留二位四舍五入。全过程咨询单位预算审核报告送采购人确认，采购人有权根据全过程咨询单位意见直接对其进行调整。施工图预算如经审核后高于招标最高限价（18709万元），采购人不调整审核报告，该风险由中标人自行承担，但中标人不得因此而改变施工图原则、构思、内容与要求，或者降低使用功能、设计质量标准以及施工工艺要求等，否则视为承包人违约。施工图预算如经审核后低于招标最高限价（18709万元），由采购人决定是否提高相应标准。注：所有无价材料（设备）通过市场同档次、同规格材料（设备）五家及以上询价，取平均值。
2、结算口径：

（1）本项目采用最高限价（18709万元）限额设计，结算造价不得超过合同价。结算审计时清单综合单价按中标人、全过程咨询单位、采购人三方敲章审定后预算审核报告清单综合单价计入不做调整，清单工程量按实际完成情况按实调整，总价同比例下浮后即为最终结算造价,若最终结算造价高于合同价按合同价结算，低于合同价按实际结算。
注：合同价为三方敲章确认的预算审核报告总价同比例下浮后的最终价格即补充合同为准。
（2）本项目设计费投标报价总价包干。投标报价需包含中标后的方案修改、施工图设计、设备安装后续配合、修缮设计、加固设计等费用（不包含初步设计）。

（3）投标人应根据项目要求和现场情况，投标报价包含了本工程所发生的所有费用，包括但不限于以下费用：设计、深化及施工图设计、设计的修改和确认、工程设计变更、设计交流、专家评审费用、图纸会审、后续配合、设备采购、设备运输、装卸及安装、劳务、管理、材料、调试、试运行费用、竣工资料整理、修缮及加固涉及费用、所有设备及运行所需的各项相关指标的自检检测费和第三方（包括发包人委托的第三方）检测费用并提供检测报告、安全文明施工费用、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，施工安装中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施费用、安装工程修改调整所产生的费用、办公场地设施设备费（含全过程单位办公场地）、考勤设备费（如需）等，现场安全措施、工期保证、质量保证以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。投标人对上述费用有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的其他报价中而不予支付。

八、项目进度要求：
（1）自合同签订之日起60日历天内完成最终施工图设计文件并提交业主确认；每延期一天支付违约金20000元。
（2）自合同签订之日起480日历天内完成整个项目施工并通过试运行；工期提前完成不奖励，每延期一天支付违约金20000元。

（3）至2025年11月30日前完成本项目各项第三方检测及完成工程竣工验收；未在规定时间内完成各项第三方检测的，每延期一天支付违约金10000元。
九、付款方式

1、设计费支付: 合同签订后，支付设计费的10%作为预付款；采购人确认并提交最终施工图设计文件支付至设计费的70%（含预付款）；项目通过试运行并整体验收后支付剩余设计费（不计息）。

2、设备采购安装及修缮等：合同签订后，支付合同价款（设计费除外）的10%作为预付款，预算审定并签订补充合同后支付至补充合同价（设计费除外）的30%（含预付款）；形象进度完成预算审核金额的60%，支付至补充合同价（设计费除外）的40%（含预付款）；形象进度完成预算审核金额的80%，支付至补充合同价（设计费除外）的60%（含预付款）；设备全部到场安装调试完成，整个项目施工完成并通过试运行且工程竣工验收后支付至补充合同价（设计费除外）的85%（含预付款），结算审计并经审定后支付至结算造价的95%，剩余留作质保金，待质保期满2年后付清（不计息）。

注：对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标人开具的增值税专用发票后30个工作日内予以支付相应合同价款，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在后续款项支付中扣除。联合体投标的所有款项（设计费除外）按联合体协议书各方主体根据三方敲章确认的预算审核报告金额同比下浮后签订补充合同分别支付。
十、履约保证金

签订合同时，中标人应向采购人交纳合同总金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无误无息退还。履约保证金可采用转账或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式缴纳。注：联合体投标的由牵头单位统一缴纳。
十一、代理服务费
本项目招标服务费由成交人支付，按浙价服[2003]77号文件（货物类）收费标准计取；在中标单位领取中标通知书时一次性支付给代理公司。上述费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。
代理费收取账号信息：

公司名称：浙江天平投资咨询有限公司桐庐分公司

账号:201000142135438    

开户行：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司营业部
第三章 投标人须知

前附表
	序
号
	内    容    及    要    求

	1
	项目名称及数量：详见《招标需求》。

	2
	项目属性：货物类

	3
	信用记录:根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以招标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应将作无效处理。

	4
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	6
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年04月03日12时前，以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理；如有投标人提出质疑的，采购机构视情况将以答复；答疑内容是招标文件的组成部分，将在提交投标文件截止时间15日前，在项目发布招标公告的网站上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

	8
	联合投标：允许联合体投标。

	9
	现场踏勘：本项目由投标人自行现场踏勘。


本项目实行网上电子招投标。

供应商应准备电子投标文件、备份投标文件二类（采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件）：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

	（2）备份投标文件，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)并加盖公章。数量为1份。
备份文件邮寄地址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司）（收件人：顾勤飞  联系电话：13735843982）。收件时间应在投标截止时间2小时前，逾期送达和收件将被拒收。
	

	11
	中标结果公示：中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布成交公告，并发放中标通知书。

	12
	签订合同：中标（成交）通知书发出后30天内与采购单位签订采购合同。

	13
	履约保证金的收取:签订合同时，中标人向采购人缴纳合同价款的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无误无息退还。履约保证金可采用转账或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式缴纳。注：联合体投标的由牵头单位统一缴纳。

	14
	投标文件有效期为90天

	16
	解释：本招标文件的解释权属于采购单位。

	17
	本项目设置最高限价为18966.4273万元（其中设计费报价最高限价257.4273万元）。投标人报价（包括设计费报价）不得超过招标文件规定最高限价，否则作无效标处理。


一   总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本次招标文件中的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“投标人或供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的单位。联合体投标的指联合体牵头单位（招标文件有要求联合体各方或成员均盖章除外）。
2.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的完成本项目所有招标需求的内容。
4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
6.“★”系指实质性要求条款。

7.“▲”系指重要条款。
（三）投标人及委托有关说明
1、如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
（四）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。
（五）质疑
1、供应商认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人及采购代理机构提出质疑。
2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
b质疑项目的名称、编号；
c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
d事实依据；
e必要的法律依据；
f提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。
3、本项目质疑投诉参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。
（六）招标文件的澄清与修改 
1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于前附表第7项规定时间前以书面形式向采购人、采购代理机构提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，潜在投标人请自行查看。逾期提出招标方将不予受理。
2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。
3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
二  投标文件的编制
（一）投标文件的形式和效力
投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。
投标文件的编制
1.1电子投标文件编制，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，且必须在政采云电子投标客户端进行投标文件制作时进行正确关联，混乱的编排或未正确关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
1.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
1.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
备份投标文件
 2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
2.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)★不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。
2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。
2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司）（收件人：顾勤飞  联系电话：13735843982）。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。
2.5★投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。
3. 投标文件的效力
投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。
（二）投标文件的组成
投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件三部分组成：其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
1.资质文件（不含报价）：
（1）营业执照；（联合体投标的，联合体各方均须提供）
（2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)（联合体投标的，联合体各方均须提供，由各自成员盖章）
（3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）（注：联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）（联合体投标的，联合体各方均应提供）
（4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明(格式见附件)

（5）联合体协议书(格式见附件)（联合体投标的提供）
（6）提供采购公告中的特定要求相关资料：

1）设计资质：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；或同时具有市政行业（环境卫生工程）专业甲级资质、电力行业（火力发电或新能源发电）设计乙级及以上、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；或同时具有环境工程（固体废弃物处理处置工程）专项设计甲级资质、电力行业（火力发电或新能源发电）设计乙级及以上、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。（要求提供资质证书扫描件）

2）施工资质：同时具有机电工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级及以上资质，并具备有效期内的企业安全生产许可证。（要求提供资质证书、有效期内的企业安全生产许可扫描件）
（7）需要说明的其他资料。（如有）
2.技术及商务文件（均不含报价）：
（1）评分索引表（格式附后）；
（2）投标人的基本情况介绍；（联合体投标的，联合体各方均应提供）
（3）商务技术评分涉及的相关材料：

1）企业实力（包括企业业绩（业绩情况表（格式附后），后附相关证明材料）、成功经验、认证证书等相关证明材料）

2）投标人拟派人员配置表（格式附后），后附相关证明材料（包括项目总负责人、施工负责人、设计负责人、小组成员）
3）服务方案（包括不限于：项目理解、整体思路、设计方案、产品质量保证方案及措施、产品供应时间计划和供货方案及保障措施、安装方案、售后服务能力）
（4）主要设备清单配置表；（格式附后）

（5）商务技术偏离说明表（格式附后）；

（6）投标人需要说明的其他文件等。（如有）
3.报价文件：
（1）投标函（格式见附件）。 
（2）开标一览表（格式见附件）。
（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：资质文件、技术及商务文件中均不得出现投标报价信息，否则以无效标处理。无格式附件的投标文件内容自拟。
（三）投标文件的语言及计量
★1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；
（四）投标文件的有效期
★1.自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
2．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标文件的签署和份数、包装
1、《投标文件》的签章：见《前附表》；
2、《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字，并同时加盖投标供应商公章。
3、电子签章操作指南，详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
（六）投标文件的递交、修改和撤回
投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。
（七）投标报价
★1、投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。
★2、投标人应根据项目要求和现场情况报价，投标报价包含了本工程所发生的所有费用，包括但不限于以下费用：设计、深化及施工图设计、设计的修改和确认、工程设计变更、设计交流、专家评审费用、图纸会审、后续配合、设备采购、设备运输、装卸及安装、劳务、管理、材料、调试、试运行费用、竣工资料整理、修缮及加固涉及费用、所有设备及运行所需的各项相关指标的自检检测费和第三方（包括发包人委托的第三方）检测费用并提供检测报告、安全文明施工费用、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，施工安装中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施费用、安装工程修改调整所产生的费用、办公场地设施设备费（含全过程单位办公场地）、考勤设备费（如需）等，现场安全措施、工期保证、质量保证以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。投标人对上述费用有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的其他报价中而不予支付。
（八）投标保证金
本项目无需交纳保证金。
（九）串通投标认定
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5、不同投标人的投标文件相互混装；
（十）投标无效的情形
没有实质上响应招标文件要求的投标，将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：
（1）投标有效期不足的；
（2）电子投标文件解密失败且未在规定时间内提交备份投标文件的，或仅提交备份投标文件的；
（3）投标供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或资格审查不通过的，或未按要求提供资格审查资料或不符合招标文件标明的资格要求的；联合体投标的未按招标文件要求提供联合体协议书的；
（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（5）与招标文件存在重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；
（6）对一个标项提供两个投标方案的；
（7）技术商务资信文件中出现投标价格信息的；
（8）投标供应商被视为串通投标的；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
（11）满足招标文件规定的无效标情形的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：
（1）投标文件标明的响应或偏离不满足招标文件的，与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
3、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件要求报价的；

（2）投标报价（包括设计费报价）超出招标文件规定的最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠/折扣后价格不一致的。
4、符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。
（十一）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1、投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价等信息与扫描上传的投标文件不一致的，以扫描上传的投标文件为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序
（一）组织开标程序
电子招投标开标及评审程序
1．投标截止时间后，采购组织机构向各响应供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内。响应供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；
2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；
3．在系统上公开资格和商务技术评审结果；
4．在系统上公开报价开标情况；
5．评标委员会对报价情况进行评审；
6．在系统上公布评审结果。
特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
（二）组织评标程序
招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。
1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。
2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。
3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。
4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。
6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）
7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。
8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。
9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。
（三）评审程序
1、在评审专家中推选评标委员会组长。
2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。
4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。
6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 
8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。
（四）评审原则
1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。
3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。
4、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（五）确定中标供应商的原则
 1、项目由评标委员会根据第四章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。
 2、采购结果由采购人确认。采购人未确定成交供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。
 3、采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网( https://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 发布中标公告，并发放中标通知书。
（六）合同授予
一、签订合同
1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。
2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。
二、履约保证金
1、签订合同时，中标人应向采购人交纳合同总金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无误无息退还。履约保证金可采用转账或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式缴纳。注：联合体投标的由牵头单位统一缴纳。
2、采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件，并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还。
3、签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，按实际损失赔偿。
（七）电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4、病毒发作导致不能进行正常操作的； 
5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
第四章  评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，采用随机抽签方式确定中标候选人。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30。

2.投标人的投标报价超过设定的上限价的作为无效标处理。本项目上限价为人民币 18966.4273 万元。
3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

4.本项目设置风险控制价为15173.1418万元（为最高限价的80%），投标报价低于风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时须额外向采购人提交中标净值与风险控制价之差额作为风险担保金（采用转账、银行保函方式），风险担保金至本项目按要求完成后5日内无息退还。如未按要求完成的，采购人有权扣留风险担保金。允许投标人报价低于风险控制价。
（二）商务技术分（70分）

	评分总项
	评分项目
	评分细则
	分值

	企业实力
	企业业绩
	投标人（联合体投标的指联合体各方之一）2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有垃圾焚烧发电项目的设计业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高1分。（提供合同的扫描件）

投标人（联合体投标的指联合体各方之一）2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）同时具有垃圾焚烧炉排，余热锅炉及烟气处理系统采购内容业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高1分。（提供合同的扫描件）

投标人（联合体投标的指联合体各方之一）2019年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有垃圾焚烧发电项目的施工业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高1分。（提供合同的扫描件）

注：若业绩为联合体业绩的，除提供合同外，还须提供当时的联合体协议书以及业主盖章证明材料。分包业绩不认可。
	3分

	
	成功经验
	投标人（联合体投标的指联合体各方之一）以往供应的一个垃圾焚烧发电厂项目（同时含有垃圾焚烧炉排，余热锅炉及本项目类似工艺的烟气处理系统），项目至投标截止时间止稳定运行5年及以上得1分，10年及以上得3分，15年及以上得5分。注：提供项目供应合同（合同中须体现涵盖垃圾焚烧排炉，余热锅炉、本项目类似工艺的烟气处理系统）及项目稳定运行的业主盖章证明材料以及2019年至2023年的5年项目烟气排放检测报告扫描件。不提供或提供不全的不得分。
	5分

	
	认证证书
	投标人（联合体投标的指联合体各方之一）同时具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书且在有效期的，得1分。（提供有效期内的证书扫描件，不齐全的不得分。联合体投标单位之间不得混用，须为同一家单位具有）
	1分

	人员配置
	项目总负责人
	拟派项目总负责人具有高级及以上技术职称的得2分。（提供职称证书、在投标企业（联合体投标的为联合体牵头单位）缴纳社保的证明材料扫描件））
	2分

	
	施工负责人
	拟派施工负责人具备机电工程专业一级注册建造师或市政公用工程专业一级注册建造师，并取得有效的专职安全生产管理人员B类证书，得3分。（提供注册证书、B证、在投标企业（联合体投标的为联合体各方之一）缴纳社保的证明材料扫描件）
拟派施工负责人具有高级及以上技术职称的得1分。（提供职称证书的扫描件）
拟派施工负责人2019年1月1日（含）以来具有垃圾焚烧发电项目业绩的，得1分（提供合同扫描件，若提供合同中未能反映项目负责人姓名的，还须提供业主证明材料）；注：若业绩为联合体业绩的，除提供合同外，还须提供当时的联合体协议书以及业主盖章证明材料。分包业绩不认可。
	5分

	
	设计负责人
	1、拟派设计负责人具有注册公用设备（动力）工程师执业资格或注册电气工程师执业资格，得3分。（提供证书、在投标企业（联合体投标的为联合体各方之一）缴纳社保的证明材料扫描件）

2、拟派设计负责人2019年1月1日（含）以来具有垃圾焚烧发电项目设计业绩的，得1分（提供合同扫描件，若提供合同中未能反映设计负责人姓名的，还须提供业主证明材料）；注：若业绩为联合体业绩的，除提供合同外，还须提供当时的联合体协议书以及业主盖章证明材料。分包业绩不认可。
	4分

	
	小组成员
	拟派小组成员（所有负责人除外）具有市政或安装专业施工员、质检员（质量员）各不少于2人，安全员（C证）不少于3人。全部满足的得2分，不满足不得分。（提供相关证书、在投标企业（联合体投标的为联合体各方之一）缴纳社保的证明材料扫描件）

拟派小组成员（所有负责人除外）具有中级及以上技术职称的，每有1人得0.5分；具有高级及以上技术职称的，每有1人得1分；最多得2分；（提供职称证书、在投标企业（联合体投标的为联合体各方之一）缴纳社保的证明材料扫描件）
注：拟派小组成员（含所有负责人）不得兼任。
	4分

	服务方案
	项目理解
	根据投标人对招标项目理解和招标项目所在地区周边环境的理解、项目所在地建设条件、项目实施对区域发展意义的认识、思路清晰程度综合给分，优秀1-2分，良好0.5-1分，一般0-0.5分；无此项描述的或不符合本项目需求的得0分。
	2分

	
	整体思路
	对项目开展的整体思路符合国家有关政策要求，明确项目总体要求、工作原则、实施范围，很好满足本项目需求的得2-3分；较好满足本项目需求的得1-2分；描述过于简单、一般可行的得0-1分；无此项描述的或不符合本项目需求的得0分。
	3分

	
	设计方案
	制定的设计方案，内容全面、思路清晰、方法可行，包括利用原有建、构筑物进行合理设计，工艺系统设计等。评分标准如下：

1、设计方案充分考虑利用本项目原有建、构筑物。利旧性满足本项目需求的得6-8分；较好满足本项目需求的得3-6分；描述过于简单、一般可行的得1-3分；无此项描述的或不符合本项目需求的得0分
2、工艺系统设计：垃圾接受、储存与输送系统，垃圾焚烧及余热锅炉系统，烟气处理系统，余热发电及热力系统，除渣系统，飞灰处理系统，电气系统，热工自动化系统，给排水系统，垃圾渗沥液处理系统，化学水处理系统，除臭系统，通风与空气调节系统，其他辅助生产系统、动物尸体处理设施修复等。每个系统方案能很好满足本项目需求且设计衔接合理可行的得 6-8分；较好满足本项目需求的得3-6分；描述过于简单、一般可行的得1-3分；无此项描述的或不符合本项目需求的得0分。 

3、承诺按采购人要求对设备采购及安装、修缮、建筑物加固等要求进行深化设计并出具施工图纸，得2分。（提供承诺书）

4、针对本项目提出重大合理可行的建议且经本项目评标专家评审有效可行的合理化建议，每条建议得1分，最高3分。
	21分

	
	产品质量保证方案及措施
	由评审小组根据投标人提供的产品（包括但不限于焚烧炉、余热锅炉、烟气处理系统）质量保证方案及措施进行评审。整体方案阐述（包括从原材料的采购、生产制造、加工、供应等方面考虑）是否合理，是否适用于本项目的实际现状、针对性提出相关保障措施及技术措施。0-6分
	6分

	
	产品供应时间计划和供货方案及保障措施
	由评审小组根据供应商提供的产品供应时间计划和供货方案及保障措施进行评审：针对本项目的特殊性及对交货期要求较高，在保证产品供应时间和施工进度前提下，能合理的进行相关工作的配合，并提出完善的方案和措施。0-4分
	4分

	
	安装方案
	根据投标人针对本次招标项目制定的安装方案、安装团队规模，服务能力力量情况，是否切实可行（0-7分）。注：须考虑到本项目整体验收情况及各系统之间的衔接、保障项目顺利通过试运行等问题。
	7分

	
	售后服务能力
	1、根据投标人提供的售后方案（包括产品售后管理机制和产品售后质量保证机制）、故障响应时间、质保期满后的服务保障措施等进行打分（0-1分）。

2、投标人在本地有专业的售后服务网点，（或承诺中标后1个月内在本地设立售后服务网点的）得1分；提供售后服务网点位置及相关证明材料原件扫描件或复印件，若为承诺的提供承诺书（承诺书中应注明：承诺中标后1个月内在本地设立售后服务网点及网点设立位置）。不提供的不得分。

   3、根据投标人的产品质量保证承诺期限进行打分，承诺时间等于招标文件规定的（2年）不得分，每增加一年且承诺质量保证承诺期限内与维修相关的所有费用均由投标人负责的，加0.5分，最高得1分。（提供上述内容承诺书）
	3分


注：投标单位应提供完整、清晰的证明材料，因为投标资料不完整或者不清晰导致该项经评审不得分的，由投标单位自行负责；
（三）技术商务分的计算

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数
第五章 采购合同

（具体文本以实际签署的为准）
项目采购合同

桐庐县垃圾发电厂提标改造项目设计、设备安装及修缮等一体化采购
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                            
承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  桐庐县垃圾发电厂提标改造项目设计、设备安装及修缮等一体化采购  项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：桐庐县垃圾发电厂提标改造项目设计、设备安装及修缮等一体化采购 。

2. 工程地点：桐庐县垃圾焚烧发电厂（位于桐庐县桐君街道濮家庄村樟高坞山坳（距桐庐县城区约10公里，老320国道旁）） 。

3. 工程审批、核准或备案文号：    /  。

4. 资金来源：   30%自筹+70%融资               。

5. 工程内容及规模：利用原有建、构筑物提标改造设计、设备采购及安装、修缮，改造后规模要求配置2台处理量为250t/d的机械炉排焚烧炉+2台中温中压余热锅炉+1×N7.5MW汽轮发电机组。烟气处理系统采用“SNCR+PNCR+冷却塔+反应塔+活性炭喷射+高效布袋式除尘”的工艺组合方案。烟气处理系统按2台焚烧炉配置2套设计。改造设计处理能力生活垃圾500吨/天。工程总投资约35892万元，工程费用约18709万元。 
6. 工程承包范围：（1）设计：包括利用原有建、构筑物进行合理设计，并对垃圾焚烧及发电完整工艺系统及配套消防、水电、道路、绿化修复、建筑等进行设计，设备采购及安装、修缮、建筑物加固等要求进行深化设计并出具施工图纸，配合发包人进行专项验收等项目所需的其他服务。

设计工艺系统包括但不限于：垃圾接受、储存与输送系统，垃圾焚烧及余热锅炉系统，烟气处理系统，余热发电及热力系统，除渣系统，飞灰处理系统，电气系统，热工自动化系统，给排水系统，垃圾渗沥液处理系统，化学水处理系统，除臭系统，通风与空气调节系统，其他辅助生产系统、动物尸体处理设施修复等。

原有主要建构筑物包括：主厂房（包括卸料平台、垃圾池、锅炉间、烟气净化间、汽机间、集控楼、升压站）、烟囱、上料坡道；行政生活区：包括综合楼、综合仓库及食堂、宿舍、传达室；辅助设施区：包括地磅、污水处理站、点火油库、清水池及泵房、冷却塔；现状设施区：该区域为现有动物尸体焚烧区域。具体可由投标人现场踏勘。

（2）设备采购及安装：配置2台处理量为250t/d的机械炉排焚烧炉+2台中温中压余热锅炉+1×N7.5MW汽轮发电机组，以及垃圾焚烧及发电完整工艺系统。烟气处理系统采用“SNCR+PNCR+冷却塔+反应塔+活性炭喷射+高效布袋式除尘”的工艺组合方案，并对相关设备进行采购及安装，使之达到处理生活垃圾500吨/天能力，烟气等其他排放达到现行国家标准。
（3）修缮：结合设计图纸及设备安装要求，对建构筑物进行修缮及加固、道路修复等。中标后具体按发包人要求执行。
二、合同工期

（1）自合同签订之日起60日历天内完成最终施工图设计文件；

（2）自合同签订之日起480日历天内完成整个项目施工并通过试运行；工期提前完成不奖励，每延期一天支付违约金20000元。

（3）至2025年11月30日前完成本项目各项第三方检测及完成工程竣工验收；未在规定时间内完成各项第三方检测的，每延期一天支付违约金10000元。
三、质量标准

工程质量标准：1）设计质量要求：符合国家设计技术规范、标准及规程，达到技术规范要求的设计深度，经采购人同意后出具施工图。2）设备安装质量要求：通过调试、试运行并一次性验收合格（具体验收要求按国家相关规定执行）。3）其他质量要求：按国家验收合格标准执行。
四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写)            (¥          元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)        (¥      元）；适用税率：  %，税金为人民币（大写)     (¥  元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)     (¥    元）；适用税率：  %，税金为人民币（大写)      (¥      元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)        (¥  元）；适用税率：  %，税金为人民币（大写)    (¥   元）；

（4） 暂估价（含税）：人民币（大写)          (¥         元）。

（5） 暂列金额（含税）：人民币（大写)         (¥         元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)        (¥      元）；适用税率：  %，税金为人民币（大写)    (¥   元）。

2. 合同价格形式：

合同当事人对合同价格形式的其他约定： 单价合同，设计费包干  。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及开标一览表（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 招标文件；

（6） 价格清单（如果有）；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等 工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内

承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于     年    月      日订立。

九、订立地点

本合同在                       订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执6份，监管、代理各执1份。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条件
第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书（如果有）；

（3） 投标函及投标函附录（如果有）；

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5） 通用合同条件；

（6） 承包人建议书； 

（7） 价格清单；

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：

（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；

（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权 

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

1.11 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

第2条 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。
2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.3 提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

2.4 办理许可和批准

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

2.6 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3） 作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

3.3 工程师 

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

3.4 任命和授权

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.5 指示

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.6 商定或确定

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

3.7 会议

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务 

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

4.2 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

4.5 分包 

4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.5.5 分包合同价款支付

（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

4.6 联合体

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。

4.8 不可预见的困难 

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.9 工程质量管理

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

第5条 设计

5.1 承包人的设计义务 

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

5.2 承包人文件审查 

5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

5.4 竣工文件

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.5 操作和维修手册

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.6 承包人文件错误 

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法 

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

（1） 按照法律规定和合同约定的方法；

（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；

（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

6.2.3 材料和工程设备的保管 

（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：
（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

6.5.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

6.5.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

6.6 缺陷和修补

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 

（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

第7条 施工

7.1 交通运输 

7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

7.2 施工设备和临时设施 

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

7.3 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。

7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

7.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

7.8 环境保护

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.9 临时性公用设施 

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.10 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

7.11 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2 竣工日期 

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。

8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

（2） 工程施工方法的一般说明；

（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 

（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；

（6） 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

8.6 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

（3） 该情形可能导致合同价款增加；

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

（5） 因发包人原因导致的暂停施工；

（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

8.7.3 行政审批迟延 

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

8.8 工期提前

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

8.9 暂停工作 

8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2 由承包人暂停工作 

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

8.9.4 暂停工作期间的工程照管 

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

8.9.5 拖长的暂停

根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

8.10 复工 

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

第9条 竣工试验 

9.1 竣工试验的义务

9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

9.2 延误的试验

9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。

9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

9.3 重新试验 

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

9.4 未能通过竣工试验

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；

（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；

（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

10.2 单位/区段工程的验收

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

10.3 工程的接收

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

10.4 接收证书

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

第11条 缺陷责任与保修 

11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

11.2 缺陷责任期 

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

11.3 缺陷调查

11.3.1 承包人缺陷调查
如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

11.4 缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

11.5 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

11.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

11.7 保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

第12条 竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

12.2 延误的试验 

12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.3 重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

12.4 未能通过竣工后试验

12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

第13条 变更与调整

13.1 发包人变更权 

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

13.3 变更程序

13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

13.3.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.5 暂列金额 

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

13.6 计日工

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

（1） 工作名称、内容和数量；

（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3） 投入该工作的材料类别和数量；

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5） 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

13.7 法律变化引起的调整

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1） 价格调整公式
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公式中：△P---需调整的价格差额；

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

（2） 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

（3） 权重的调整

按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

（4） 承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2 除专用合同条件另有约定外：

（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

14.2.2 预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

（1）人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；

3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；

4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；

6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；

（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；

（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1） 竣工结算合同价格；

（2） 发包人已支付承包人的款项；

（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

（4） 发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2 竣工结算审核

（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。

14.6 质量保证金 

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1） 提交工程质量保证担保；

（2） 预留相应比例的工程款；

（3） 双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

14.6.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

（3） 双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

14.6.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

14.7 最终结清 

14.7.1 最终结清申请单

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.7.2 最终结清证书和支付

（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2 通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；

（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；

（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；

（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；

（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 

（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；

（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；

（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：

（1） 合同解除前所完成工作的价款；

（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；

（8） 因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.3 合同解除后的事项

16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

17.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.4 不可抗力后果的承担 

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

17.5 不可抗力影响分包人 

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

17.6 因不可抗力解除合同 

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7） 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

第18条 保险 

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

18.3 货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

18.4 其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.5.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

18.5.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

第19条 索赔 

19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

19.2 承包人索赔的处理程序

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

19.3 发包人索赔的处理程序

（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

19.4 提出索赔的期限

（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

第20条 争议解决 

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

20.3.3 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

20.3.4 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。
第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：         /            。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.10 永久占地包括： 用地红线范围内为实施本合同工程需永久占用的土地  。

1.1.3.11 临时占地包括： 指永久占地之外为实施合同工程需临时占用的土地    。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用         /           语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.3.1  《关于印发杭州市房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包项目计价指引的通知》（杭建市发（2022）27号）；

1.3.2《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）；

1.3.3 《关于贯彻《省厅调整安全文明施工费的通知》的通知》（杭建市发〔2022〕54号）

1.3.4省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件(包括但不仅限于以下文件)：

（1）《关于转发<关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知>的通知》(杭建市通知〔2020〕4号)；

（2）《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕161号）；

（3）《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）

（4）《关于印发<关于进一步提升杭州市市政道路建设质量管理的若干意见>及相关配套文件的通知》（杭建工发〔2021〕32号）;

（5）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）；

（6）《关于全力做好疫情防控支持建筑业发展的通知》杭建研发〔2020〕41号文；

（7）《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控”重大应用（浙里建）的通知》（杭建数改办（2022）1号）

（8）《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第192号）

（9）市政府办公厅2022年5月15日发布的《杭州市人民政府办公厅关于进一步规范工程建筑垃圾管理的通知》

（10）《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭渣土领〔2020〕1号）

（11）市建委2020年10月30日发布的《关于明确杭州市渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知》

（12）其他：不限于以下内容：

1、法律法规（有最新的按最新执行）

1）《中华人民共和国固体废弃物污染环境保护法》，2020年9月1日

2）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日

3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日

4）《中华人民共和国可再生能源法》，2010年4月1日

5）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日

6）《城市市容和环境卫生管理条例》，2017年3月1日

7）《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，发改环资〔2021〕642号

8）《产业结构调整指导目录2019年本》

9）《关于进一步加强生物质发电项目环境评价管理工作的通知》环境保护部 国家发展和改革委员会 国家能源局 环发[2008]82号

10）《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）

11）《可再生能源电价附加补助资金管理办法》（财建〔2020〕5号）

12）《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166号）

13）《关于有序推进新增垃圾焚烧发电项目建设有关事项的通知》（征求意见稿），2020年4月3日

14）《2021年生物质发电项目建设工作方案》，发改能源〔2021〕1190号

15）《浙江省生活垃圾管理条例》，2020年12月24日

16）《浙江省城镇生活垃圾分类标准》

17）《浙江省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2019—2030年）》

18）《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》

19）《浙江省美丽村镇建设“十四五”规划》

20）《浙江省循环经济发展“十四五”规划》

21）《杭州市生活垃圾管理条例》，2019年8月1日
1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：不限于以下内容：
工艺专业规范及标准（有最新的按最新执行）

1）《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB 55012-2021

2）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》，CJJ90-2009

3）《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》，建标142-2010

4）《生活垃圾焚烧污染控制标准》，GB18485-2014

5）《生活垃圾生产量计算及预测方法》，CJ/T 106-2016

6）《城市生活垃圾分类及其评价标准》，CJJ/T 102-2004

7）《生活垃圾分类标志》，GB/T 19095-2019

8）《生活垃圾焚烧厂评价标准》，CJJ/T 137-2019

9）《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》，CJJ 128-2017

10）《生活垃圾填埋场污染控制标准》，GB16889-2008

11）《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》，环办环评〔2018〕20号

12）《小型火力发电厂设计规范》，GB50049-2011

13）《建筑设计防火规范》，GB50016-2014（2018年版）

14）《火力发电厂与变电站设计防火标准》，GB 50229-2019

15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》，GB12348-2008

16）《工业企业设计卫生标准》，GBZ1-2010

17）《污水综合排放标准》，GB8978-1996

18）《污水再生利用工程设计规范》，GB/T50335-2002

19）《城市污水再生利用 工业用水水质》，GB/T19923-2005

20）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》，GB/T 18920-2002

21）《恶臭污染物排放标准》，GB14554-93

22）《环境空气质量标准》，GB3095-2012

23） 建筑等其他相关法规及管理办法  。

24）国家关于垃圾焚烧建设相关规范性文件。

25）工程造价方面现行相关法规及要求。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：      /    ；发包人提供的国外标准、规范的份数：      /     ；发包人提供的国外标准、规范的时间：     /        。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：      /        。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：  改造后处理能力生活垃圾500吨/天，烟气等其他排放达到现行国家标准   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书或项目发承包基本情况表；

（3） 投标函及投标函附录（如果有）；

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5） 通用合同条件；

（6） 承包人建议书； 

（7） 价格清单；

（8） 双方约定的其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后7日历天内，发包人向承包人提供前期已有资料。承包人应审核发包人提供资料是否齐全，若在收到发包人条件资料之日起3日历天内未提出补充资料要求的，视为发包人提交资料齐全，因此导致设计错误、工期延误、返工责任由承包人承担。 。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：（1）承包人须按发包人要求执行在工期合理时间内提供对应资料；（2）施工开始后每月25日前提供当月完成工程量和工作价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因，承包人应按工程师批复意见的 要求在3天内提交一式五份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人 采取有效措施赶上进度，承包人收到通知后的3天内按经工程师批准后进度计划编制一式五份赶工措施报告报送工程师审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。（3）每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况（包括工程材料、设备的采购），现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报监理、跟踪审计审核，审核后报发包人。（4）设备材料进场时，提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件。
1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：            /              。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：          。

发包人的送达地址：                                。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                   。

承包人的送达地址：                                。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：     按通用条款1.10.1约定执行     。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：     按通用条款1.10.2约定执行     。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式 承包人在项目实施过程中所采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：按通用条款1.11执行，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：按通用条款1.11执行，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为 按通用条款1.13约定执行 。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：                      /                  。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限： 进场施工前，由发包人按现状移交承包人，承包人已充分了解了现场情况并在投标报价时已充分考虑了相应费用   。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 临时用水、临时用电问题由承包人负责解决并承担相关的费用。开工前，由发包人组织承包人、监理单位进行图纸会审 。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：  1、合同签订后一周内，发包人向承包人提供前期已有资料。  

2、发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：除招标文件载明的基础资料外，由承包人自行踏勘并对踏勘结果负责，同时承担相关费用。 发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的设计，并予以确认。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 招标核准登记时已提供。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： / 。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：            /               。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责：                                。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容： 按发包人委托监督的范围、内容、职权和权限，代表发包人对工程的进度、质量、投资、安全、验收等实施监督控制工作，承包人应积极配合 ；工程师权限： 凡涉及设计变更、工程量确认、工期顺延、材料(设备)价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经  济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，都 必须经发包人书面同意(“发包人书面同意”是指发包人派驻的工程师签字并通过  发包人公司内部审批流程后加盖发包人公章)后，该签证才有效，未经过上述发包  人书面同意的签证对发包人不产生效力。承包人确认对发包人工程师的权限及自身 签证的效力已知悉。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由总监理工程师签字后送交承包人实施，并抄送发包人。
3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：   按通用条款3.6.2条款执行   。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：  按通用条款3.6.2条款执行 ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： 按通用条款3.6.3条款执行 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：  按通用条款3.7.1条款执行  。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： 总监理工程师主持召开工程协调会议及各专业分包工程的协调会议，主持召开施工方案论证及审批、组织召开质量、安全、进度等的专题会议，并做好会议纪要   。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务： 1、设计、设备安装及修缮等一体化采购，包含施工图设计等设计内容；所有设计成果必须经由发包人认可后方可报批，因修改完善产生的相关费用均由承包人承担。 2、完成前期报批备案产生的相关费用（除必须由发包人承担外）均由承包人承担； 3、工程主要材料、设备的采购，采购前须经发包人认可方可实施，若未经发包人签字认可擅自采购安装产生的后果由承包人承担； 4、工程施工、试运行、验收（办理竣工验收备案手续）和保修服务等。 5、涉及本项目所有的专项设计以及相关的深化设计。 6、工程施工包含建筑安装工程等。做好工程进度控制，工程质量、安全控制，工程投资（成本）控制。

4.1.1承包人对设计义务的要求： 

4.1.1.1承包人应按照国家规范、标准及《发包人要求》的规定完成工程项目的设计工作，承包人应按双方约定的合同价格进行限额设计。

4.1.1.2承包人应在进行施工图设计前，就设计文件中的建设规模、建设标准、功能和技术要求等内容进行认真复核。如发现设计文件不符合设计规范，或者与《发包人要求》有矛盾的，应及时与发包人进行沟通，经发包人同意后，需调整并构成变更的，按本合同条款第13条变更与调整处理。

4.1.1.3承包人提供的施工图设计应标明符合招标文件和合同约定的主要材料、设备的规格、型号、性能等技术参数，其质量要求必须符合国家规定的标准。

4.1.1.4承包人应按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交符合相关阶段设计深度要求的设计文件。
4.1.1.5承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，对所有相关设计文件的正确性、合理性承担责任。

4.1.1.6 其他：           /                        

4.1.2承包人对施工义务的要求： 

4.1.2.1承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资（按发包人要求，如需按政策要求执行）。

4.1.2.2承包人应建立实名制电子考勤系统，做好与杭州市智慧工地实名制管理应用系统的数据对接工作（按发包人要求，如需）。

4.1.2.3承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包单位农民工工资保证金缴存的查验工作（按发包人要求，如需）。

4.1.2.4承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包单位农民工工资委托项目总承包单位代发制度。承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工足额支付一次工资（按发包人要求，如需）。

4.1.2.5承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、项目总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

4.1.2.6承包人应规范建筑垃圾处置分包合同管理，建筑垃圾运输业务应当发包给本工程建筑垃圾处置证核准确定的运输单位。

承包人负责根据施工合同约定和相关法律法规要求，编制工程建筑垃圾处置方案，向项目所在地城管部门进行备案，并在工地出入口做好公示及日常维护工作。

承包人要加强建筑垃圾处置分包合同履约监管，严格核对建筑垃圾运输车辆，对不具备垃圾处置证、准运证、通行证的工程车辆，要及时清退。杜绝运输单位将建筑垃圾运输至非指定消纳场所，确保运输和处置规范。

承包人与运输、处置单位结算相关费用前应当查验接纳回执。

4.1.2.11其他：提交工程总体施工组织设计的份数和时间：合同签订后7天内提供（一式八份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。  
合同双方约定的施工组织设计应包括的主要内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。  
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和 时间：相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计八份。  
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见，对于发包人监理人提出的修改意见承包人需要无条件接受修改。发包人和监理人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。  
承包人应在项目开工前7天向发包人提供完整的项目全过程工程策划书。合同 双方约定的工程策划书应包括的主要内容：（1）项目概况；（2）施工总平面布置规划；（3）工程重难点及应对措施；（4）施工图管理；（5）供应商管理；（6）品质管理；（7）工程关键节点责任目标分解管理；（8）安全文明管理措施；（9）成品保护管理措施；（10）成本管理及保障措施；（11）交付管理及措施；（12）项目后评估管理。  
临时用水、用电等：合同签订后编制临时设施方案，临时用水、用电等和节点铺设均由承包人自行计划，自行铺设，自行申报，产生的费用由总包单位自行承担费用。 
水电等节点位置资料的提交时间：开工前提交。  
协助发包人办理开工等批准手续：承包人应在合同约定的开工日期前，取得建设工程规划取得开工所需批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理，承包人承担相关费用。  
施工过程中需通知办理的批准：承包人在施工过程中因增加场外临时用地，
临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供相关文件、资料、证件等。  
其它义务：  
（1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承办施工临时居住证等相关手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须 按合同及相关规范要求进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工 期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包 人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育 其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管 辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责 做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的 消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照杭州市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。如若违规，承 包人应按1000元/次向发包人支付违约金，造成他方损失的，赔偿所有损失，并按有关法规处理。  
（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理临时出入口、占道、排污、环卫、夜间施工等手续，费用自理。  
（3）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，现场看管费、成品保护、偷盗损失均由承包人完全负责并承担所需费用，如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。  
（4）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）采购前10天须按双方约定的品牌、系列、规格并经监理和发包人（代建人）书面签证予以认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不得以此理由要求顺延工期。
（5）施工现场清洁卫生的要求：按《杭州市建筑工程施工场地文明管理规定》的要求执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交 接完成后，10天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备 和多余材料、生活垃圾和废物，地面及地面下的临时砼基础等，并修复因施工损坏 的绿化，修复完毕应得到绿化部门认可。如承包人交工15天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。  
（6）合同履行期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交 通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原 因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。  
（7）施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责；  
（8）承包人应协助处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动，做好必要的安全保证措施，如临时围挡、临时便道等，如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜，以上相关费用均由承包人自行承担，不另计算。  
（9）承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人工作。  
（10）关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，且不另行计取费用。  
（11）关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，所需费用由承包人自行承担，不另计算。 进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，需征得发包人同意，由发包人协助办理临时用地手续，借地相关费用由承包人自行承担，发包人不另行支付，结算时不予调整。  
（12）承包人有责任为发包人、监理单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。  
（13）承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录、影像资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料共需交8套（其中二套原件），若房建项目资料需移交运营单位的，由承包人另行移交。相关资料分别按规 定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘2 张。 
（14）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平场地现状、周边环境等。设置临时施工通道，按照当地公安、市政、交通、治安、城管、环保、排污、环卫、绿化、卫生、社区等部门要求办理相关手续，解决任何其它足以影响施工的问题，以上费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。  
（15）承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。承包人进场后 15 天内需完成场地硬化、企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，并通过发包人的验收。企业形象设计图牌、安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工必须达到浙江省、杭州市建设工程安全生产、文明施工标准化工地的要求。临时围墙形象设计需发包人批准后方可实施。  
（16）承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响，施工期间必须配置发电机，费用自理。  
（17）承包人应做好包括开槽、补槽、补洞，门窗安装后边缝的修补，修补质量需经发包人书面确认。  
（18）承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求 : 向发包人免费提供办公用房1间。（包括空调、办公设施、桌椅、电脑、打印机、电话、网络等）。 
（19）承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用或签证价格不符合自身主张）擅自停工或变相停工（发包人要求的除外），否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时承包人支付违约金 20000 元/天。 
4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：         是            。

履约担保的方式、金额及期限:  采用以下第（   ）种方式      。

（1）保证保险，金额及期限为：合同总金额的2%，整个项目期限 ；


（2）银行保函，金额及期限为：  合同总金额的2%，整个项目期限   ；


（3）融资担保公司保函 ，金额及期限为：  合同总金额的2%，整个项目期限 ；

（4）其他方式 :                                。

4.3 项目总负责人

4.3.1 项目总负责人姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目总负责人缴纳社会保险证明的违约责任：  签订合同前须提供项目负责人缴纳社会保险证明，否则需支付违约金 伍万元，且最迟须在合同签订后28天内提交相关证明或另行更换发包人满意的项目 负责人，否则发包人有权要求承包人暂停施工，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担    。

4.3.2 项目总负责人每月在现场的时间要求： 考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止。每月考勤时间不少于本月施工时间的80%[实际考勤次数=(本月施工时间*80%*2) ]，每天上午、下午各一次，每次间隔不少于2小时。其中: 项目总负责人或施工负责人月考勤不达标扣除人民币2万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币5000元；最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接在审计结算后从工程款直接扣除。 (注:发包人在每月月初确认上个月的考勤情况)  。

项目总负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：每离开一次支付违约金人民币5000元。
4.3.3 承包人对项目总负责人的授权范围: 1、建立本项目的项目组织2、制定项目计划3、拥有本项目的决策权4、组织计划实施5、协调内外部的关系6、建立项目控制系统、实施项目的控制7、负责项目合同管理8、审查和受理各种报告9、组织验收，考核，结算10、组织项目售后服务及项目总结工作。

4.3.4 承包人擅自更换项目总负责人的违约责任：   每次扣除人民币5万元 ，变更后的资格等级和要求不得低于变更前人员 。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任: 接到发包人书面通知后30日历天内仍拒绝更换，支付违约金5万元  。

4.3.6设计负责人：

设计负责人姓名：                       ；

设计负责人联系电话：                         ；

设计负责人身份证号码：                        ；

4.3.7 项目设计负责人每月在现场的时间要求及擅自更换项目设计负责人的违约责任：变更设计负责人每次扣除人民币3万元。发包人要求设计负责人必须参加的会议必须随叫随到，要求30分钟内响应，120分钟内到达服务地点。如未在上述时间内到达的，按支付违约金10000元/次进行处罚。设计常驻施工现场人员1人，要求考勤，考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止。每月考勤时间不少于本月施工时间的40%，每天考勤一次。月考勤不达标扣除人民币1万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币1000元，最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接在下一笔设计费支付款中直接扣除。
4.3.8施工负责人（项目经理）：

施工负责人姓名:                      ；

施工负责人的联系电话：                       ；

施工负责人的身份证号码：                        ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                          ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

4.3.9 项目施工负责人每月在现场的时间要求及擅自更换项目施工负责人的违约责任：变更施工负责人每次扣除人民币5万元，变更后的施工负责人资格等级和要求不得低于变更前人员。考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止。每月考勤时间不少于本月施工时间的80%[实际考勤次数=(本月施工时间*80%*2) ]，每天上午、下午各一次，每次间隔不少于2小时。其中: 施工负责人月考勤不达标扣除人民币2万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币5000元；最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接在审计结算后从工程款直接扣除。 (注:发包人在每月月初确认上个月的考勤情况)

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：  按通用条款4.4.1条款执行       。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：   按通用条款4.4.1条款执行  。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：     如无故私自更换，每更换一人，支付违约金3万元    。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：   接到发包人书面通知后30日历天内仍拒绝更换，支付违约金5万元    。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

中标后，由发包人或发包人委托的全过程咨询单位对承包人进行考勤管理。人员原则上不得变更，确需变更的应在发包人同意后按要求进行审批，具体如下: 

1）设计：变更设计负责人每次扣除人民币3万元。采购人要求设计负责人必须参加的会议必须随叫随到，要求30分钟内响应，120分钟内到达服务地点。如未在上述时间内到达的，按支付违约金10000元/次进行处罚。设计常驻施工现场人员1人，要求考勤，考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止。每月考勤时间不少于本月施工时间的40%，每天考勤一次。月考勤不达标扣除人民币1万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币1000元，最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接在下一笔设计费支付款中直接扣除。 
2）设备采购安装、修缮：变更项目总负责人或施工负责人每次扣除人民币5万元，变更其他考勤人员每次扣除人民币2万元，变更后的施工班子人员资格等级和要求不得低于变更前人员。考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止。考勤人员包括项目总负责人、施工负责人、施工员、质量员、安全员等每月考勤时间不少于本月施工时间的80%[实际考勤次数=(本月施工时间*80%*2) ]，每天上午、下午各一次，每次间隔不少于2小时。其中: 项目总负责人或施工负责人月考勤不达标扣除人民币2万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币5000元；其他考勤人员月考勤不达标扣除人民币1万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币1000元，最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接在审计结算后从工程款直接扣除。 (注:发包人在每月月初确认上个月的考勤情况)
4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：   承包人不得将工程分包给不符合国家法律规定的企业  资质等级的分包人，不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。若因承包人违法转包、分包而造成的后果由承包人承担，承包人向发包人支付相应分包合同价格10%的违约金。   。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括： 承包人可以在符合法律、法规规定的范围内进行分包。但其分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作 的标准和规模相适应 。

其他关于分包的约定：如需进行分包的，总承包人有义务认真考察分包单位资质能力、财务状况、施工（实施）经验，以及是否有工程建设违约、违纪、违规 或其他经济、法律纠纷等情况，并将相关资料报发包人审核，经发包人审核同意后才能进场施工。 承包人应将专业分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理。承包人应明确专业分包工程的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排（需经发包人、承包人、分包方等各方共同认可），并按时为分包单位提供工作面。承包人应在分包单位提交工程资料后10天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担，承包人向发包人支付相应分包合同价格10%的违约金。。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：   承包人应按分包合同约定，及时向分包单位支付合同价款，不得无故延误分包单位价款的支付。如承包人未及时支付分包人价款导致发包人被追索的，由此导致发包人产生的全部损失（包括但不限于被追索款 项、诉讼费用、律师费用等全部费用）均由承包人承担赔偿责任，发包人有权在应 付承包人的任何款项中直接予以扣除；分包单位的农民工工资支付实行委托承包人 代发制度。总承包单位每月工程进度款支付时，需提供总承包及分包单位盖章确认的当月拟支付至各分包单位的用款明细，发包人有权复核分包款项支付情况  。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：   承包人为联合体的，应提供联合体协议作为本合同附件，联合体协议应约定其中一方为牵头人，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利，就项目承担连带责任  。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：  红线内现场障碍资料，包括现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据等，由承包人自行勘测。承包人应事先到工地踏勘 以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、三通一平场地现状及标高、周边环境等，设置临时施工通道，按照当地公安、市政、交通、治安、城管、环保、排污、环卫、绿化、卫生等部门要求办理相关手续，解决任何其它足以影响施工的问题，以上费用均由承包人承担 。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：             /                 。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限： 中标后60日历天内完成施工图设计。施工图审查完成之日起7日历天内完成所有前期阶段报批审查工作并正式开工。如未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划；造成关键路径延误，或给发包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担 。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：  由承包人负责组织设计阶段审查会议，但须经发包人同意  ，审查会议的相关费用由   承包人  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定： 承包人应满足《发包人要求》、方案设计文件的基础上进行施工图设计，承包人应在第三方审查之前，将施工图报发包人审查，发包人可委托第三方进行复核，施工图设计交付标准需满足项目《发包人要求》、方案设计的建设标准、效果要求，如无法达到项目建设标准、设计意图、效 果要求或者低于所应达到的经济指标标准的，则发包人有权要求承包人提高施工图 设计标准直至达到合同约定标准。发包人对施工图提出的任何意见建议承包人均应 给予响应，并按发包人提出的修改意见进行调整，直至发包人满意为止。经发包人图纸审查同意后，才能委托第三方图审机构审查。  。

5.3 培训

培训的时长为  满足发包人要求  ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为  承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。施工现场作业人员必须经培训合格上岗，且至少每年接受一次安全生产培训考核；特种作业人员持《特种作业操作证》上岗  。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：按国家相关标准要求执行，份数按发包人要求执行。涉及相关费用含在合同价中。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：            /        。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：   项目验收后三个月内提交  。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：合同签订后20天内，承包人向发包人提供项目采购控制计划，施工图设计完成后20天内提供采购详细计划。承包人应严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前60天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经监理和发包人书面签证予以认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合 理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包 人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不得以 此理由要求顺延工期。采购开始日期：承包人向发包人递交采购详细计划后开始。采购进度延误：承包人自行承担。提供资料份数按发包人要求   。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由   承包人    负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： 1）承包人应依据设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前10天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方可进场，未经许可安装的设备，发包人不 予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担 。（2）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长，由此产生的一切后果由承包人自行承担。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为一项变更，已发生的费用及工期由承包人自行承担，造成工期延误的按照本合同相关规定执行   。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：   按通用条款执行      。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由  承包人  承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：  承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。承包人提交的各设备、各分项的维保时间不得低于现行的国家及行业标准  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：    承包人自行负责    。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： 主要建筑、安装材料（设备）采购前10天须按双方约定的品牌、系列、规格并经监理和发包人（代建人）书面签证予以认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。设计或发包人要求提供样品的，承包人应提前15天提供材料样品 并应经发包人确认方可进行大量采购。 发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色、质量不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价 或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不得以此理由要求顺延工期。      。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： （1）承包人应负责承包范围内工程的设  计任务；承包人在现场要配有设计的驻场人员，直至工程结束，费用综合考虑在投标报价中，不再另行计取。设计人员根据发包人要求设计图纸内容并深化，必须符合相关国家标准和规范且必须经发包人及其它相关部门确认后方可进一步实施。由于图纸设计不到位，造成的返工费用由承包人自行承担。 （2）本项目必须进行二次深化的，所产生的费用已包含在设计费总价内，不再另行增加。（3）双方对工程质量有争议的，由双方同意的有相关资质的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方都有责任的，由双方根据责任分别承担。双方对工程质量有争议，选择检测机构达不成一致意见的，发包人有单方选择检测机构的权利，检测结果对承包人有约束力。（4）承包人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑。（5）在交付及保修期间，如因质量问题需维修，而责任暂时无法界定时，承包人应无条件先进行维修，待界定责任主体后向相应责任主体追偿 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：     按通用条款约定         。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：  工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表、监理负责人参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表、监理负责人在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：（1）承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。  （2）承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应在取得发包人同意后以书面形式通知发包人。（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。（4）承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；（5）承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责   。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 国家及地方相关规范要求和监理人要求执行  。

试验和检验费用的计价原则：  与施工有关的所有检测费用均由承包人支付。

工程检验与报告： （1）报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。  


（2）发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。  

现场清点与检查： （1）承包人应在负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。发包人、监理人与承包人（或包括其分包人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。 （2）经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。质量监督部门及消防、环保等部门的参检：承包人随时接受质量监督部门、 消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用由承人承担，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。   。
第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，施工现场内临时道路、场地硬化、给排水以及场地清理、平整由承包人负责实施，相关费用已在合同价中考虑，不再单独列项计取    。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：  由承包人负责实施，费用包含在投标报价中     。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：具体道路由承包人在投标前自行踏勘确定，在施  工期间的维护及相应费用由承包人承担；如因工程需要临时占用发包人提供的范围外的场地及公共道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续，承担相应费用 。
关于场内交通与场外交通边界的约定：  项目范围为界     。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    承包人   承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定： 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，所需费用由承包人自行承担，不另计算。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，需征得发包人同意，由发包人协助办理临时用地手续，借地相关费用由承包人自行承担，发包人不另行支付，结算时不予调整   。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：        /       。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：  由承包人自行考虑相关配合费，相关费用均包含在合同总价中      。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：    承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责   。施工控制网资料的告知期限：              /             。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：   由承包人自行负责， 承包人在申报工程进度款支付时，应主动提供已支付民工工资的凭证，若承包人没有提供已支付民工工资的凭证的，发包人有权暂停支付工程款。且发包人有权优先支付农民工工资，将在工程款中扣除该部分费用         。

7.6 安全文明施工

安全文明施工基本费金额：根据最终预算确定。

支付比例和支付期限的约定： 不另行支付，包含在预付款中。
7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： （1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。  


（2）关于治安保卫的特别约定：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的  治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配 备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意 识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州市安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。⑤承包人应对施工安 全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应 配备专职安全负责人，以确保生产安全。⑦承包人应服从当地政府有关部门在社会 治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专 职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。  

（3）关于编制施工场地治安管理计划的约定： 发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。（4）合同当事人对文明施工的要求： ①遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。②承包人应采取 有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。③其他：文明施工按杭州市人民政府令第278号文《杭州市建设工程文明施工管理规定》、杭建监总（2003）38号关于实施《杭州市市政建设工地安全生产、文明施工 管理实施细则（试行）的通知》及文明工地杭建监总[2011]21号《关于打造“文明 工地”创建全国文明城市活动实施方案》执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。  

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材 料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人 可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。  


（5）承包人文明施工还需做的其他工作：①所有现场作业人员必须统一着装，后背印有企业名称，夜间施工必须穿着反光背心。②必须在开工前配置专人的文明 施工班组24小时常态响应，该班组今后由监理单位进行考核及统一调度。协调好设备及电气安装、消防设施等配套单位的施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。 。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。 （2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。（3）其他： (1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。 (2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、支付违约金等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。  (3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担 。

事故处理：

(1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件  时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。 

(2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定 立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。 

(3)合同双方对事故责任有争议时，依据通用条款16.3款争议和裁决的约定程序解决或者本合同专用条款20条的相关规定执行。  

(4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。  

(5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任 。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：   由承包人负责实施，费用包含在投标报价中      。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定： ①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作以及管理人员和工人的管理工作。② 承包人应对进度施工现  场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若因承包人原因发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行JG59- 99标准并参照通用条款及国家建设工程安全管理条例。  

1）承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。 2）承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。 3）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。 4）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。承包人应在合同签订后15天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

承包人承担现场保安责任，落实安保人员（含承包人的加工场地、办公及生  活营区），承担相应的费用。处理与当地政府、治安、小区居民等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。  

发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。  。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作： 开工前一切准备工作由承包人费负责实施，费用包含在投标报价中   。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：                 /                   。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：  至2025年11月30日前完成本项目各项第三方检测及完成工程竣工验收；未在规定时间内完成各项第三方检测的，每延期一天支付违约金10000元      。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：  按工程承包范围  。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：   按通用条款执行      。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任      。

8.4.2 进度计划的具体要求：  （1）自合同签订之日起60日历天内完成最终施工图设计文件；（2）自合同签订之日起480日历天内完成整个项目施工并通过试运行；工期提前完成不奖励，每延期一天支付违约金20000元。（3）至2025年11月30日前完成本项目各项第三方检测及完成工程竣工验收；未在规定时间内完成各项第三方检测的，每延期一天支付违约金10000元。      。

关键路径及关键路径变化的确定原则：  由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。     。

承包人提交项目进度计划的份数和时间： 合同签订后7天内提供施工总进度计划，开工后每月25日前提供施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。份数按发包人要求。  

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：同上。  

因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人应根据工程 实际情况对工程进度计划进行调整和纠偏。调整编制被延误工期的赶工措施，否则发包人有权根据分部工程进度进行工期处罚，并责令整改。  

设计进度计划：自合同签订之日起60日历天内完成最终施工图设计文件。  

设计开工日期：自合同签订之日起，即为设计开工日。   。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：  对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交修订后的进度计划重新报送工程师审批。份数按发包人要求。    。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：  发包人和监理人应在收到修 订的施工进度计划后7天内完成审核、批准或提出修改意见。未在上述期限审核、批准或修改，不视为对承包人提交项目进度计划的认可，也不免除承包人应负的施工进度、施工质量等责任及给发包人造成的损失 。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：   5日历天  。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：     按发包人要求         。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的  /  %或人民币金额为：   施工每延期一天支付违约金20000元，未在规定时间内完成各项第三方检测的，每延期一天支付违约金10000元。       、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：  /  %或人民币金额为：        /      。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：  由承包人负责          。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：按通用条款8.7.4条款执行   。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：         /              。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：设备安装通过调试、试运行并一次性验收合格（具体验收要求按国家相关规定执行），试运行由承包人完成并承担费用 。

竣工试验的操作要求：   具体验收要求按国家相关规定执行        。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  设备安装通过调试、试运行并一次性验收合格（具体验收要求按国家相关规定执行），施工按建筑法及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）规定，试运行及项目整体验收由承包人完成并承担费用  。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：                  /                  。

10.3
 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 工程一次性移交   。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：竣工验收合格后一个月内完成资料归档工作并提交发包人，份数按发包人要求。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：        /               。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：   自合同签订之日起480日历天内完成整个项目施工并通过试运行；工期提前完成不奖励，每延期一天支付违约金20000元。至2025年11月30日前完成本项目各项第三方检测及完成工程竣工验收；未在规定时间内完成各项第三方检测的，每延期一天支付违约金10000元。   。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：    工程全部完工并通过各项验收已具备接收条件的，发包人在7天内开具接收证书。若工程尚有扫尾工程未完成或存在影响交付使用的缺陷需要修复的，应当待扫尾工程完成并已将影响交付使用的缺陷问题修复完好通过复验，发包人方可开具接收证书。在正式移交及入住之前的保管费用以及偷盗损失均由承包人负责并承担，相关所需费用含在合同价内   。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：   承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 30 天内 。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：    按通用条款执行    。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：        24个月        。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 排水、供电设施及线路出现故障，承包人须在接到通知后4小时内派人到现场维修， 12小时内完成维修工作。 其他一般情况，承包人须在接到通知后24小时内派人到现场维修， 48小时内完成维修工作。  对于一时无法彻底修复的大修问题，承包人应在3天内以书面形式明确维修方案及维修期限，报发包人审核同意后次日起实施  。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 30 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 30 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  30  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：  照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。 发包人接收证书写明的接收日期是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期 。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：           /          。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：         /             。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后   14 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  /  执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：  /          。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：  本项目为设计、设备安装及修缮等一体化采购，因承包方原因产生的变更联系单均不影响总造价、 总工期。发包人发出的涉及建设规模、建设标准、功能要求的变更属于工程变更，其他均不属于工程变更。
预、结算原则

一、预算口径：

1、预算口径：

造价体系总则：采用浙江省建设工程计价依据（2018 版）定额，取费基数为定额人工费+定额机械费，用招标控制价模板。企业管理费、利润费率按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）相应专业的一般计税中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。施工组织措施费计安全文明施工基本费、标化工地增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费，费率按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）一般计税中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。提前竣工增加费（即定额工期与合同工期的差异）不单独计取费率，由承包人在投标优惠率中考虑。技术措施费：技术措施费按照批复的施工组织设计结合现场实际情况计费。砼构件模板工程量按接触面积计取；大型机械设备进退场及安拆费、脚手架及垂直运输费及其他按规定应计取的技术措施费按 2018 版定额相应工程量计算规则计取，施工降排水按实计量。规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）一般计税相应费率计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。税金按最新的相关政策文件计取。

施工图出具之日起二个月内按浙江省实施的计价依据及规则由招标代理公司编制预算，材料价格有信息价的按编制期基准除税信息价，人工价格按编制期基准信息价计取，无信息价的暂按市场除税价计入。设备拆除堆放运距按1公里包干考虑；所有建筑垃圾及土石方等外运运距按10公里包干考虑，土方消纳费按5元每立方米计入。信息价套用正刊发布的价格顺序：杭州造价信息（桐庐县）、桐庐信息价中没有的套用杭州市市区信息价、杭州市市区没有套用浙江省信息价、浙江省信息价中没有的按除税市场价执行。无信息价格的材料、设备价格在采购前必须经过预算编制单位、全过程咨询单位审核后，经发包人确认（包括材料和设备品牌、规格、技术参数、颜色、材质等）方可采购，按除税市场价签证执行，除税市场价签证由发包人确定，签证价不下浮。承包人上报的无信息价材料（设备）价格，如偏离正常的市场价且与发包人协商不一致的，发包人有权更换材料（设备）品牌。签证材料、设备价只计税金。备注：本项目所有设备预算编制时统一按9%增值税计入。

预算编制单位提供完整的书面报告交由全过程咨询单位进行预算审核，全过程咨询单位审核预算并与承包人一个月内完成预算核对并敲章确认，预算审核审定总造价同比下浮后确定本项目最终合同价并签订补充协议调整本项目原合同中标价。注：投标下浮率指百分之（1-中标价/最高限价），百分号小数点保留二位四舍五入。全过程咨询单位预算审核报告送发包人确认，发包人有权根据全过程咨询单位意见直接对其进行调整。施工图预算如经审核后高于招标最高限价（18709万元），发包人不调整审核报告，该风险由承包人自行承担，但承包人不得因此而改变施工图原则、构思、内容与要求，或者降低使用功能、设计质量标准以及施工工艺要求等，否则视为承包人违约。施工图预算如经审核后低于招标最高限价（18709万元），由发包人决定是否提高相应标准。注：所有无价材料（设备）通过市场同档次、同规格材料（设备）五家及以上询价，取平均值。
2、结算口径：

（1）本项目采用最高限价（18709万元）限额设计，结算造价不得超过合同价。结算审计时清单综合单价按承包人、全过程咨询单位、发包人三方敲章审定后预算审核报告清单综合单价计入不做调整，清单工程量按实际完成情况按实调整，总价同比例下浮后即为最终结算造价,若最终结算造价高于合同价按合同价结算，低于合同价按实际结算。
注：合同价为三方敲章确认的预算审核报告总价同比例下浮后的最终价格即补充合同为准。
（2）本项目设计费投标报价总价包干。投标报价需包含中标后的方案修改、施工图设计、设备安装后续配合、修缮设计、加固设计等费用（不包含初步设计）。

（3）承包人应根据项目要求和现场情况，合同价包含了本工程所发生的所有费用，包括但不限于以下费用：设计、深化及施工图设计、设计的修改和确认、工程设计变更、设计交流、专家评审费用、图纸会审、后续配合、设备采购、设备运输、装卸及安装、劳务、管理、材料、调试、试运行费用、竣工资料整理、修缮及加固涉及费用、所有设备及运行所需的各项相关指标的自检检测费和第三方（包括发包人委托的第三方）检测费用并提供检测报告、安全文明施工费用、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，施工安装中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施费用、安装工程修改调整所产生的费用、办公场地设施设备费（含全过程单位办公场地）、考勤设备费（如需）等，现场安全措施、工期保证、质量保证以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。承包人对上述费用有漏报或不报的，发包人将视为有关费用已包括在本项目的其他报价中而不予支付。
13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：        /      。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：       /       。

招投标程序及其他约定：                 /           。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：   /  。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：          /            。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：    /       。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：      /         。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：  单价合同，设计费包干            。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：          /         。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： / 。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：   1、设计费支付: 合同签订后，支付设计费的10%作为预付款；2、设备采购安装及修缮等：合同签订后，支付合同价款（设计费除外）的10%作为预付款           。

预付款支付期限：      合同签订后          。

预付款扣回的方式：          /                      。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：          /                   。

预付款担保形式：                /                  。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：  1、设计费支付: 合同签订后，支付设计费的10%作为预付款；发包人确认并提交最终施工图设计文件支付至设计费的70%（含预付款）；项目通过试运行并整体验收后支付剩余设计费（不计息）。

2、设备采购安装及修缮等：合同签订后，支付合同价款（设计费除外）的10%作为预付款，预算审定并签订补充合同后支付至补充合同价（设计费除外）的30%（含预付款）；形象进度完成预算审核金额的60%，支付至补充合同价（设计费除外）的40%（含预付款）；形象进度完成预算审核金额的80%，支付至补充合同价（设计费除外）的60%（含预付款）；设备全部到场安装调试完成，整个项目施工完成并通过试运行且工程竣工验收后支付至补充合同价（设计费除外）的85%（含预付款），结算审计并经审定后支付至结算造价的95%，剩余留作质保金，待质保期满2年后付清（不计息）。

注：对于满足合同支付约定条件的，发包人于收到承包人开具的增值税专用发票后30个工作日内予以支付相应合同价款，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在后续款项支付中扣除。联合体投标的所有款项（设计费除外）按联合体协议书各方主体根据三方敲章确认的预算审核报告金额同比下浮后签订补充合同分别支付。 。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： 按发包人要求 。

进度付款申请单应包括的内容：     按发包人要求   。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：  详见合同专用条款 14.3.1条   。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的  /   天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照   / 支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：    按发包人要求       。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：         按发包人要求           。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：   承包人在工程竣工验收合格后，应在三个月内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料     。

竣工结算申请的资料清单和份数： 完整的竣工结算审计资料一式两套，包括但不限于：工程结算书（附计算底稿，电子版和算量软件版），限额设计预算报告，完整施工图及竣工图，工程变更联系单，工期签证，图纸会审纪要、图纸交底资料、施工技术资料（开竣工报告、审批资料、竣工验收证书、隐蔽工程验收资料、质量检验资料、项目实施规划、施工记录等）      。

竣工结算申请单的内容应包括：   按发包人要求        。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   按通用条款执行        。

发包人完成竣工付款的期限：      按通用条款执行         。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用条款执行    。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   （2）     种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：         /       ；

(2)   5   %的工程款；

(3) 其他方式：                       /             。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  (2)     种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：        /    ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                /                 。

关于质量保证金的补充约定： 质保期满2年后付清（不计息）          。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：       /     。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：     /        。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形   （1）发包人未能履行2.3款的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料； （2）发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项； （3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。        。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：   发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工 日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。  。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   A、项目班子人员每月出勤少于合同规定的； 

B、安全、文明施工未达到杭州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的； 

C、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目经理、  技术负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的 承诺，否则视作承包人违约；工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理或技术负责人，视作承包人违约。  

D、民工工资必须按时支付，如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部 门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取 5 万元违  约金；若发包人代为支付民工工资，发包人将按所代付民工工资总金额的15%向承  包人收取管理费；如出现群体上访产生社会恶劣影响的严重事件，除支付违约金外，扣除履约保证金的10%。           。

E、工期延误等其他情况的

F、本工程为提标改造项目，应结合项目现状，利用原有建构筑物进行设计、设备采购安装等。如承包人提交的设计方案、施工图纸等未能满足发包人要求利用原有建构筑物的或不能满足招标文件设备参数要求的，发包人有权解除合同。
G、承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的10％。由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延期一天支付违约金20000元。
15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：  按通用条款约定       。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： A、安全、文明施工未达到杭州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的，每次支付发包人违约金5000至10000元。发生两起以上一般事故，发包人扣除安全文明施工履约保证金的30%；发生较大事故，发包人扣除履约保证金的50%；发生重大事故或两起以上较大安全事故，发包人扣除全部履约保证金。  

B、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目经理、技术负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约，发包人按合同前述要求进行处罚。  

C、工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理或技术负责人，视作承包人违约，发包人按合同前述要求进行处罚。  

上述违约扣款均在进度款支付时予以扣除。  

E、工期延误等其他情况的，发包人按合同前述要求进行处罚。

F、本工程为提标改造项目，应结合项目现状，利用原有建构筑物进行设计、设备采购安装等。如承包人提交的设计方案、施工图纸等未能满足发包人要求利用原有建构筑物的或不能满足招标文件设备参数要求的，发包人有权解除合同。
G、承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的10％。由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延期一天支付违约金20000元。
当发生下列情况时，承包人支付发包人违约金5万元-50万元并承担赔偿责任：（1）承包人未能履行第6.5款对其提供的工程物资进行检验的约定、施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；  

（2）承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工 后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；   

（3）承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；  

（4）承包人未能履行合同约定的其它责任和义务；  

（5）若发生质量事故，最高处罚不超过履约保证金的全部金额。  

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包  人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。若承包人发生第三条行为，发包人保留解除合同的权利。      。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：   承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。发包人有权以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。    。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：    /  。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；  

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；  

（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；  

（4）自然灾害或社会异常事件；  

（5）传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；  

（6）国家法律法规变化或政府行为；  

（7）禁运、禁止令或其他政府的限制行动。     。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  30  天内完成款项的支付（按照审计确定的实际工程量进行结算支付）。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险  期限和持续有效的时间：为保证工程及双方现场人员、机械设备、原材料的安全，  相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料办理的商业保险）由投标人自行投保，费用包含在合同价款内。  。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  承包人须为本工程办理建设工程一切险并及第三方责任险并支付保险费用，相关费用含在合同价中。在开工前承包人需提供工程一切险和第三方责 任险的参保的相应凭据，若未能投保，则发包人有权从合同价款中扣除相关费用并 向相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应 事故（自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，承包人应首先向保险公司办理索赔程序，如承包人未购买相应保险的，不得向发包人提出索赔申请，同时发包人保留索赔的权利       。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：按通用合同条件执行。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：  承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，本合同价款中包含上述保险费用，若未能投保，则发包人有权从合同价款中扣除相关费用    。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：   本合同价款中包含上述保险费用。  


（1）关于工程保险的特别约定：承包人必须按浙江省、杭州市有关规定以及  发包人的招标文件、承包人的投标文件足额投保包括但不限于安全生产责任险、工 伤保险、人身意外险、建筑安装工程一切险、第三者责任险，相关保险费用由承包 人承担，发包人不另行支付。如出现人身意外伤害事故、生产安全事故等， 一切赔偿责任由保险公司和承包人承担。   

（2）承包人应确保不晚于工程项目开工日期(施工开工)前提供有效的保险单或保险凭证等供发包人审核。如承包人未能在规定时间提供保险单(保险凭证)，或承包人所提供的保险单(保险凭证)中保险条款无法满足发包人的要求，或投保的保 险公司未事先经发包人认可，发包人有权要求承包人重新投保直至保险单(保险凭证)通过发包人审核。  

（3）承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人有  权视情况代为办理，所需保险费用发包人有权在工程款中直接扣除。承包人未按合 同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由承包人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。  

（4）承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。  

（5）关于保险延期的约定：无论因何种原因，若工程延期，承包人须确保保险持续有效，须确保保险期限满足工程建设需要，由此产生的相关费用在投标报价中已经予以考虑，发包人不再另行支付。  

（6）若承包人不能按合同要求和相关规定投保的，发包人保留向上级主管部门通报的权利，可向有关部门进行通报。     。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件： 按通用合同条件执行  。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条件执行  。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     否      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：           /               。

争议评审小组成员的确定：               /           。

选定争议避免/评审组的期限：          /             。

评审机构：                      /                  。

其他事项的约定：                /                  。

争议评审员报酬的承担人：          /                。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：       /     。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：         /       。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向    杭州        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地     人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：承包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要管理人员表

附件1 《发包人要求》

一、采购内容及要求

1、项目概况：项目建设地点位于 桐庐县垃圾焚烧发电厂（位于桐庐县桐君街道濮家庄村樟高坞山坳（距桐庐县城区约10公里，老320国道旁））；项目改造内容及规模：利用原有建、构筑物提标改造设计、设备采购及安装、修缮，改造后规模要求配置2台处理量为250t/d的机械炉排焚烧炉+2台中温中压余热锅炉+1×N7.5MW汽轮发电机组。烟气处理系统采用“SNCR+PNCR+冷却塔+反应塔+活性炭喷射+高效布袋式除尘”的工艺组合方案。烟气处理系统按2台焚烧炉配置2套设计。改造设计处理能力生活垃圾500吨/天。工程总投资约35892万元，工程费用约18709万元。

2、采购内容：

（1）设计：包括利用原有建、构筑物进行合理设计，并对垃圾焚烧及发电完整工艺系统及配套消防、水电、道路、绿化修复、建筑等进行设计，设备采购及安装、修缮、建筑物加固等要求进行深化设计并出具施工图纸，配合发包人进行专项验收等项目所需的其他服务。

设计工艺系统包括但不限于：垃圾接受、储存与输送系统，垃圾焚烧及余热锅炉系统，烟气处理系统，余热发电及热力系统，除渣系统，飞灰处理系统，电气系统，热工自动化系统，给排水系统，垃圾渗沥液处理系统，化学水处理系统，除臭系统，通风与空气调节系统，其他辅助生产系统、动物尸体处理设施修复等。

原有主要建构筑物包括：主厂房（包括卸料平台、垃圾池、锅炉间、烟气净化间、汽机间、集控楼、升压站）、烟囱、上料坡道；行政生活区：包括综合楼、综合仓库及食堂、宿舍、传达室；辅助设施区：包括地磅、污水处理站、点火油库、清水池及泵房、冷却塔；现状设施区：该区域为现有动物尸体焚烧区域。具体可由投标人现场踏勘。

（2）设备采购及安装：配置2台处理量为250t/d的机械炉排焚烧炉+2台中温中压余热锅炉+1×N7.5MW汽轮发电机组，以及垃圾焚烧及发电完整工艺系统。烟气处理系统采用“SNCR+PNCR+冷却塔+反应塔+活性炭喷射+高效布袋式除尘”的工艺组合方案，并对相关设备进行采购及安装，使之达到处理生活垃圾500吨/天能力，烟气等其他排放达到现行国家标准。
（3）修缮：结合设计图纸及设备安装要求，对建构筑物进行修缮及加固、道路修复等。中标后具体按采购人要求执行。

3、相关依据和标准，不限于以下内容：

1、法律法规（有最新的按最新执行）

1）《中华人民共和国固体废弃物污染环境保护法》，2020年9月1日

2）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日

3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日

4）《中华人民共和国可再生能源法》，2010年4月1日

5）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日

6）《城市市容和环境卫生管理条例》，2017年3月1日

7）《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，发改环资〔2021〕642号

8）《产业结构调整指导目录2019年本》

9）《关于进一步加强生物质发电项目环境评价管理工作的通知》环境保护部 国家发展和改革委员会 国家能源局 环发[2008]82号

10）《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）

11）《可再生能源电价附加补助资金管理办法》（财建〔2020〕5号）

12）《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166号）

13）《关于有序推进新增垃圾焚烧发电项目建设有关事项的通知》（征求意见稿），2020年4月3日

14）《2021年生物质发电项目建设工作方案》，发改能源〔2021〕1190号

15）《浙江省生活垃圾管理条例》，2020年12月24日

16）《浙江省城镇生活垃圾分类标准》

17）《浙江省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2019—2030年）》

18）《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》

19）《浙江省美丽村镇建设“十四五”规划》

20）《浙江省循环经济发展“十四五”规划》

21）《杭州市生活垃圾管理条例》，2019年8月1日

2、工艺专业规范及标准（有最新的按最新执行）

1）《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB 55012-2021

2）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》，CJJ90-2009

3）《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》，建标142-2010

4）《生活垃圾焚烧污染控制标准》，GB18485-2014

5）《生活垃圾生产量计算及预测方法》，CJ/T 106-2016

6）《城市生活垃圾分类及其评价标准》，CJJ/T 102-2004

7）《生活垃圾分类标志》，GB/T 19095-2019

8）《生活垃圾焚烧厂评价标准》，CJJ/T 137-2019

9）《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》，CJJ 128-2017

10）《生活垃圾填埋场污染控制标准》，GB16889-2008

11）《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》，环办环评〔2018〕20号

12）《小型火力发电厂设计规范》，GB50049-2011

13）《建筑设计防火规范》，GB50016-2014（2018年版）

14）《火力发电厂与变电站设计防火标准》，GB 50229-2019

15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》，GB12348-2008

16）《工业企业设计卫生标准》，GBZ1-2010

17）《污水综合排放标准》，GB8978-1996

18）《污水再生利用工程设计规范》，GB/T50335-2002

19）《城市污水再生利用 工业用水水质》，GB/T19923-2005

20）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》，GB/T 18920-2002

21）《恶臭污染物排放标准》，GB14554-93

22）《环境空气质量标准》，GB3095-2012

23） 建筑等其他相关法规及管理办法

4、主要设备选型

（1）焚烧炉

本项目拟选用2台250t/d的机械炉排垃圾焚烧炉，焚烧炉参数性能如下表 ：

焚烧炉性能参数表

	性能参数名称
	单位
	数据

	焚烧炉单台额定处理量
	t/h
	10.42

	焚烧炉单台最大处理量
	t/h
	≥11.46

	设计点垃圾热值
	kJ/kg
	6691

	入炉垃圾热值范围
	kJ/kg
	4182~8363

	无助燃条件下使垃圾稳定燃烧的低位热值要求
	kJ/kg
	4600

	焚烧炉年正常工作时间
	h
	≥8000

	垃圾在焚烧炉中的停留时间
	h
	~1.5

	烟气在燃烧室中的停留时间
	s
	＞2

	燃烧室烟气温度
	℃
	＞850

	助燃空气过剩系数
	
	1.7

	助燃空气温度
	℃
	180~230

	焚烧炉允许负荷范围
	%
	60~110

	焚烧炉经济负荷范围
	%
	90~100

	燃烧室出口烟气中CO 浓度
	mg/Nm3
	~50

	燃烧室出口烟气中O2 浓度
	%
	6~12

	焚烧炉效率
	%
	≥97

	焚烧炉渣热灼减率
	%
	≤3


（2）余热锅炉

本项目拟选用2台中温中压立式余热锅炉，余热锅炉参数性能如下表 ：

余热锅炉的设计参数表

	序号
	设计内容
	设计参数

	1
	蒸汽温度
	400℃

	2
	蒸汽压力
	4.0MPa（G）

	3
	额定蒸发量
	23.00t/h（LHV=6691kJ/kg）

	4
	最大蒸发量
	25.3 t/h（LHV=6691kJ/kg）

	5
	锅炉排烟温度
	190~230℃

	6
	给水温度
	104℃

	7
	余热锅炉效率
	82%


（3）汽轮发电机选型

本工程拟设置1台N7.5MW的中温中压参数的凝汽式汽轮发电机组，参数性能如下表：

汽轮机参数

	型号
	N7.5-3.9/390

	数量
	1台

	额定功率
	7.5MW

	最大功率
	9

	额定转速
	3000r/min

	额定进汽压力
	3.9 MPa（a）

	额定进汽温度
	390℃

	额定进汽量
	~37.5t/h

	最大进汽量
	45

	额定排汽压力
	0.007 MPa（a）


发电机参数

	型号
	QF-7.5-2

	数量
	1台

	额定功率
	7.5MW

	额定转速
	3000r/min

	功率因数
	0.8

	出线电压
	10.5kV

	励磁方式
	无刷励磁


注：汽轮发电机暂按更换方案实施，各投标单位按更换进行报价。原有设备更换或维修中标后由中标人提交采购人最后确认执行。

5、环保要求

烟气处理系统采用“SNCR+PNCR+冷却塔+反应塔+活性炭喷射+高效布袋式除尘”的工艺组合方案。

（1）烟气污染物排放指标满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）要求。本项目拟定的烟气污染物排放的执行指标见下表：

附表1 烟气排放指标表
	序

号
	污染物名称
	单 位
	国家标准

GB l8485 –2014
	本工程保证值

	
	
	
	日平均
	小时

平均
	日均值
	小时平均

	1
	烟尘
	mg/Nm3
	20
	30
	20
	30

	2
	HCl
	mg/Nm3
	50
	60
	50
	60

	3
	SO2
	mg/Nm3
	80
	100
	80
	100

	4
	NOx
	mg/Nm3
	250
	300
	200
	250

	5
	CO
	mg/Nm3
	80
	100
	80
	100

	6
	Hg
	mg/Nm3
	0.05（测定均值）
	0.05

	7
	Cd
	mg/Nm3
	－
	－
	－
	－

	
	Cd+T1
	
	0.1（测定均值）
	0.1

	8
	Pb
	mg/Nm3
	－
	－
	－
	－

	
	Pb+Cr等其他重金属
	
	1.0
	1.0
	0.5
	1.0

	9
	二噁英类（TEQ）
	ng-TEQ/Nm3
	0.1
	0.1


（2）炉渣、飞灰、噪声等性能指标要求

附表2其他性能指标表

	序号
	项目名称
	处理标准

	1
	炉渣
	热灼减率≤3%（重量%）

本项目焚烧炉渣全部综合利用。

	2
	飞灰
	本项目飞灰运输至有资质的飞灰处理企业处理。

	3
	噪声
	厂内的噪声治理应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096，厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）中的三类标准。

	4
	恶臭污染物
	经处理后恶臭污染物的排放可达到国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的厂界标准值一级标准的要求。

	5
	渗滤液及

污水处理
	（1）本项目垃圾渗沥液外运处理。

（2）本工程的排水系统采用雨水、污水分流制。

一般生产、生活污水处理如下：

1）锅炉排污水全部回用作为循环水补充水；

2）循环水排污水部分回用作为回用水水源，用于烟气净化用水及冲洗用水等；

3）化水站排水作为冷渣水回用；

4）净水站排泥水经泥水分离后，上清液回用，干污泥入炉焚烧；

5）冲洗废水、垃圾渗沥液收集后输送至厂外处理。

6）卫生间的粪便污水经化粪池处理，输送至厂外处理。


（3）浸出液污染物浓度限值要求，符合国家相关标准要求。
（4）其他环保要求按国家相关规定及标准执行。

6、其他要求

（1）质量标准：1）设计质量要求：符合国家设计技术规范、标准及规程，达到技术规范要求的设计深度，经采购人同意后出具施工图。2）设备安装质量要求：通过调试、试运行并一次性验收合格（具体验收要求按国家相关规定执行）。3）其他质量要求：按国家验收合格标准执行。

（2）承包人提供的产品必须严格执行国家有关质量标准的全新未使用的合格产品。发包人有权对送达产品进行性能及功能性检测，费用由承包人承担。如所供产品不符合国标或不能满足发包人规定的相关要求的，作退货处理，相关费用均由承包人承担。累计2次产品检验不合格，发包人有权单方面终止合同，如对发包人已造成经济损失的，承包人应赔偿有关损失。如产品质量和数量发生欺诈行为，按国家相关法律规定处理。
（3）符合相关技术规范及文件精神要求，最终通过发包人验收。

（4）承包人在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护发包人的合法权益。

（5）产品质保期不少于2年（自项目整体验收合格之日起计算）。服务响应：承包人应在接到采购人通知后1小时内响应，5小时内到达指定地点。保修期内，与维修相关的所有费用由承包人负责。房建质保按国家规定执行，室外质保2年。
（6）承包人应组建能够满足本项目需要的项目小组，按照工作范围和内容完成项目工作，并按约定向发包人汇报工作进展。

（7）承包人应在投标响应文件中明确投入本项目服务的人员基本配备。

（8）承包人应自行承担项目实施过程中安全生产责任，发包人及使用单位任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

（9）后续配合要求：在项目通过验收并实施过程中，按照项目实际需求，配合发包人进行工作指导及培训等相关工作。

（10）本项目设计成果的知识产权均属于发包人，后续深化设计及采购安装，承包人须无条件配合。

（11）若本项目招标文件中关于设备及系统等技术要求与附件资料要求不一致的，以国家相关标准为准。

（12）拆除后未能利旧的所有设备归发包人所有，由承包人负责场地内就近堆放及保管。
（13）本项目为提标改造，须按项目现状利用原有建构筑物进行设计、设备采购安装等。中标人提交的设计方案、施工图纸，以及根据施工图纸编制、审核的预算等内容须经采购人确认，如未能满足采购人利用原有建构筑物、设备参数等要求的，采购人均有权无偿解除合同。

（14）中标后，由发包人或发包人委托的全过程咨询单位对承包人进行考勤管理。人员原则上不得变更，确需变更的应在发包人同意后按要求进行审批，具体如下: 

1）设计：变更设计负责人每次扣除人民币3万元。发包人要求设计负责人必须参加的会议必须随叫随到，要求30分钟内响应，120分钟内到达服务地点。如未在上述时间内到达的，按支付违约金10000元/次进行处罚。设计常驻施工现场人员1人，要求考勤，考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止。每月考勤时间不少于本月施工时间的40%，每天考勤一次。月考勤不达标扣除人民币1万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币1000元，最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接在下一笔设计费支付款中直接扣除。 
2）设备采购安装、修缮：变更项目总负责人或施工负责人每次扣除人民币5万元，变更其他考勤人员每次扣除人民币2万元，变更后的施工班子人员资格等级和要求不得低于变更前人员。考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止。考勤人员包括项目总负责人、施工负责人、施工员、质量员、安全员等每月考勤时间不少于本月施工时间的80%[实际考勤次数=(本月施工时间*80%*2) ]，每天上午、下午各一次，每次间隔不少于2小时。其中: 项目总负责人或施工负责人月考勤不达标扣除人民币2万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币5000元；其他考勤人员月考勤不达标扣除人民币1万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币1000元，最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接在审计结算后从工程款直接扣除。 (注:发包人在每月月初确认上个月的考勤情况)
7、预、结算原则

1、预算口径：

造价体系总则：采用浙江省建设工程计价依据（2018 版）定额，取费基数为定额人工费+定额机械费，用招标控制价模板。企业管理费、利润费率按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）相应专业的一般计税中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。施工组织措施费计安全文明施工基本费、标化工地增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费，费率按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）一般计税中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。提前竣工增加费（即定额工期与合同工期的差异）不单独计取费率，由承包人在投标优惠率中考虑。技术措施费：技术措施费按照批复的施工组织设计结合现场实际情况计费。砼构件模板工程量按接触面积计取；大型机械设备进退场及安拆费、脚手架及垂直运输费及其他按规定应计取的技术措施费按 2018 版定额相应工程量计算规则计取，施工降排水按实计量。规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）一般计税相应费率计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。税金按最新的相关政策文件计取。

施工图出具之日起二个月内按浙江省实施的计价依据及规则由招标代理公司编制预算，材料价格有信息价的按编制期基准除税信息价，人工价格按编制期基准信息价计取，无信息价的暂按市场除税价计入。设备拆除堆放运距按1公里包干考虑；所有建筑垃圾及土石方等外运运距按10公里包干考虑，土方消纳费按5元每立方米计入。信息价套用正刊发布的价格顺序：杭州造价信息（桐庐县）、桐庐信息价中没有的套用杭州市市区信息价、杭州市市区没有套用浙江省信息价、浙江省信息价中没有的按除税市场价执行。无信息价格的材料、设备价格在采购前必须经过预算编制单位、全过程咨询单位审核后，经发包人确认（包括材料和设备品牌、规格、技术参数、颜色、材质等）方可采购，按除税市场价签证执行，除税市场价签证由发包人确定，签证价不下浮。承包人上报的无信息价材料（设备）价格，如偏离正常的市场价且与发包人协商不一致的，发包人有权更换材料（设备）品牌。签证材料、设备价只计税金。备注：本项目所有设备预算编制时统一按9%增值税计入。

预算编制单位提供完整的书面报告交由全过程咨询单位进行预算审核，全过程咨询单位审核预算并与承包人一个月内完成预算核对并敲章确认，预算审核审定总造价同比下浮后确定本项目最终合同价并签订补充协议调整本项目原合同中标价。注：投标下浮率指百分之（1-中标价/最高限价），百分号小数点保留二位四舍五入。全过程咨询单位预算审核报告送发包人确认，发包人有权根据全过程咨询单位意见直接对其进行调整。施工图预算如经审核后高于招标最高限价（18709万元），发包人不调整审核报告，该风险由承包人自行承担，但承包人不得因此而改变施工图原则、构思、内容与要求，或者降低使用功能、设计质量标准以及施工工艺要求等，否则视为承包人违约。施工图预算如经审核后低于招标最高限价（18709万元），由发包人决定是否提高相应标准。注：所有无价材料（设备）通过市场同档次、同规格材料（设备）五家及以上询价，取平均值。
2、结算口径：

（1）本项目采用最高限价（18709万元）限额设计，结算造价不得超过合同价。结算审计时清单综合单价按承包人、全过程咨询单位、发包人三方敲章审定后预算审核报告清单综合单价计入不做调整，清单工程量按实际完成情况按实调整，总价同比例下浮后即为最终结算造价,若最终结算造价高于合同价按合同价结算，低于合同价按实际结算。
注：合同价为三方敲章确认的预算审核报告总价同比例下浮后的最终价格即补充合同为准。
（2）本项目设计费投标报价总价包干。投标报价需包含中标后的方案修改、施工图设计、设备安装后续配合、修缮设计、加固设计等费用（不包含初步设计）。

（3）承包人应根据项目要求和现场情况，合同价包含了本工程所发生的所有费用，包括但不限于以下费用：设计、深化及施工图设计、设计的修改和确认、工程设计变更、设计交流、专家评审费用、图纸会审、后续配合、设备采购、设备运输、装卸及安装、劳务、管理、材料、调试、试运行费用、竣工资料整理、修缮及加固涉及费用、所有设备及运行所需的各项相关指标的自检检测费和第三方（包括发包人委托的第三方）检测费用并提供检测报告、安全文明施工费用、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，施工安装中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施费用、安装工程修改调整所产生的费用、办公场地设施设备费（含全过程单位办公场地）、考勤设备费（如需）等，现场安全措施、工期保证、质量保证以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。承包人对上述费用有漏报或不报的，发包人将视为有关费用已包括在本项目的其他报价中而不予支付。

八、项目进度要求：
（1）自合同签订之日起60日历天内完成最终施工图设计文件并提交业主确认；每延期一天支付违约金20000元。
（2）自合同签订之日起480日历天内完成整个项目施工并通过试运行；工期提前完成不奖励，每延期一天支付违约金20000元。

（3）至2025年11月30日前完成本项目各项第三方检测及完成工程竣工验收；未在规定时间内完成各项第三方检测的，每延期一天支付违约金10000元。
九、付款方式

1、设计费支付: 合同签订后，支付设计费的10%作为预付款；采购人确认并提交最终施工图设计文件支付至设计费的70%（含预付款）；项目通过试运行并整体验收后支付剩余设计费（不计息）。

2、设备采购安装及修缮等：合同签订后，支付合同价款（设计费除外）的10%作为预付款，预算审定并签订补充合同后支付至补充合同价（设计费除外）的30%（含预付款）；形象进度完成预算审核金额的60%，支付至补充合同价（设计费除外）的40%（含预付款）；形象进度完成预算审核金额的80%，支付至补充合同价（设计费除外）的60%（含预付款）；设备全部到场安装调试完成，整个项目施工完成并通过试运行且工程竣工验收后支付至补充合同价（设计费除外）的85%（含预付款），结算审计并经审定后支付至结算造价的95%，剩余留作质保金，待质保期满2年后付清（不计息）。

注：对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标人开具的增值税专用发票后30个工作日内予以支付相应合同价款，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在后续款项支付中扣除。联合体投标的所有款项（设计费除外）按联合体协议书各方主体根据三方敲章确认的预算审核报告金额同比下浮后签订补充合同分别支付。
10、履约保证金

签订合同时，承包人应向采购人交纳合同总金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无误无息退还。履约保证金可采用转账或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式缴纳。注：联合体投标的由牵头单位统一缴纳。
11、如有：本项目设置风险控制价为15173.1418万元（为最高限价的80%），合同价低于风险控制价的，承包人在提交履约保证金的同时须额外向发包人提交合同价净值与风险控制价之差额作为风险担保金         万元（采用(转账、(银行保函方式），风险担保金至本项目按要求完成后5日内无息退还。如未按要求完成的，发包人有权扣留风险担保金。
注：其他内容详见招标文件及招标附件资料。
附件2 承包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 桐庐县垃圾发电厂提标改造项目设计、设备安装及修缮等一体化采购  （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：   项目涉及的所有设备采购、安装及工程修缮            。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5   年；

3．装修工程为   2      年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为      2     年；

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下： 设施设备类质保期2年+评分承诺的产品质量保证承诺期、室外涉及部分质保2年      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：        /        。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为项目合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          

地  址：                     地  址：       

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   

附件4 主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5 承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目总负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：上表按招标文件要求及投标承诺要求在合同签订前填写完整。

廉政合同

为严格执行《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关工程建设、廉政建设的规定，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，桐庐县垃圾发电厂提标改造项目设计、设备安装及修缮等一体化采购项目的招标单位         （以下简称甲方）与施工单位            （以下简称乙方），特订立如下合同。
    第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建筑部的有关廉政规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

    第二条  甲方的义务

    （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

     第三条  乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管制部门对乙方予以处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级部门的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签暑之日起至该工程项目竣工时止。

第七条  本合同经合同双方签暑立即生效。

甲方单位：（盖章）                              乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                  （签字或盖章）
地址：                                         地址：            

电话：                                         电话：

  年   月    日                                    年    月    日

安全生产协议书

为在            项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位         （以下简称“甲方”）与施工单位            （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

    （四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

    （五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    （二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    （四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    （五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

    （六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

    （七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    （八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    （九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

    （十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

    第三条  违约责任

    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

    本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

   发包人（甲方）：（盖单位章）       承包人（乙方）：（盖单位章）
   法定代表人                         法定代表人

   或其委托代理人：     （签字或盖章）  或其委托代理人：     （签字或盖章）
      年    月＿日                              年    月＿日

第六章    投标文件格式

1.资质（技术及商务、报价）文件封面格式： 
×××（投标人名称）
资质（技术及商务 、报价）文 件
项目名称：
     项目编号：
     投标人名称（盖章）：
投标人地址：
法定代表人签字或盖章：
                        年  月  日
注：投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件分别进行编制成册加密上传。
1、资质文件目录
（1）营业执照；（联合体投标的，联合体各方均须提供）
（2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)（联合体投标的，联合体各方均须提供，由各自成员盖章）
（3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）（注：联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）（联合体投标的，联合体各方均应提供）
（4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明(格式见附件)

（5）联合体协议书(格式见附件)（联合体投标的提供）
（6）提供采购公告中的特定要求相关资料：

1）设计资质：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；或同时具有市政行业（环境卫生工程）专业甲级资质、电力行业（火力发电或新能源发电）设计乙级及以上、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；或同时具有环境工程（固体废弃物处理处置工程）专项设计甲级资质、电力行业（火力发电或新能源发电）设计乙级及以上、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。（要求提供资质证书扫描件）

2）施工资质：同时具有机电工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级及以上资质，并具备有效期内的企业安全生产许可证。（要求提供资质证书、有效期内的企业安全生产许可扫描件）
（7）需要说明的其他资料。（如有）
（1）营业执照  

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）扫描件。 

提示和说明： 

a.投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 

b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（联合体投标的，联合体各方均须提供）

（2） 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：
                                              日期：  年  月   日

（联合体投标的，联合体各方均须提供，由各自成员盖章）
提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

（注：联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）（联合体投标的，联合体各方均应提供）
（联合体投标的，联合体各方均须提供）

（4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）                               

（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                      投标人名称(电子签名)：
                                      签发日期：  年  月   日

       授权委托书（适用于联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……
                                               日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

	正面：                                 反面：




                  投标人名称(电子签名)：                              

                                    日期：  年  月  日

（5）联合体协议书
联合体协议书

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体任何一方不得再以自己名义（包括其控股子公司等）单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标，否则，相关投标均无效；

3、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：
联合体成员名称(电子签名/公章)：
                   ……
                                               日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。
以联合体形式投标的，必须提供联合协议

提供采购公告中的特定要求相关资料：

1）设计资质：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质，或同时具有市政行业（环境卫生工程）专业甲级资质、电力行业（火力发电或新能源发电）设计乙级及以上、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，或同时具有环境工程（固体废弃物处理处置工程）专项设计甲级资质、电力行业（火力发电或新能源发电）设计乙级及以上、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。（要求提供资质证书扫描件）

2）施工资质：同时具有机电工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级及以上资质，并具备有效期内的企业安全生产许可证。（要求提供资质证书、有效期内的企业安全生产许可扫描件）
（7）需要说明的其他资料。（如有）
2、技术及商务文件目录 
（1）评分索引表（格式附后）；
（2）投标人的基本情况介绍；（联合体投标的，联合体各方均应提供）
（3）商务技术评分涉及的相关材料：

1）企业实力（包括企业业绩（业绩情况表（格式附后），后附相关证明材料）、成功经验、认证证书等相关证明材料）

2）投标人拟派人员配置表（格式附后），后附相关证明材料（包括项目总负责人、施工负责人、设计负责人、小组成员）
3）服务方案（包括不限于：项目理解、整体思路、设计方案、产品质量保证方案及措施、产品供应时间计划和供货方案及保障措施、安装方案、售后服务能力）
（4）主要设备清单配置表；（格式附后）

（5）商务技术偏离说明表（格式附后）；
 注：以上目录是编制技术商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。如提供相关格式的，建议按下面相关格式编制。
（1）评分索引表
评分索引表

	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应第四章评分办法及评分标准（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 投标人名称(电子签名)：
日 期：           
（2）投标人的基本情况介绍
供应商基本情况

	投

标

人

概

况
	名称
	

	
	地址
	

	
	经营范围
	

	
	成立时间
	
	经济性质
	

	
	法定代表人
	
	联系电话
	

	
	注册资金
	
	技术人员数
	

	
	资产总额
	
	净资产
	

	
	工商登记号
	
	税务登记号
	

	
	是否依法纳税
	
	是否参加社保
	

	
	单位优势及投标服务特点：可包括以下一些内容：



	在本地售后服务

机构情况（如有）
	机构名称：            地址：

人员状况：                联系电话：

（可另附纸说明）


（联合体投标的，联合体各方均须提供）

（3）业绩情况表
业绩情况表
	序号
	采购方
	合同金额
	签订时间
	采购方联系人及电话
	备注、合同内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	


注：此表在不改变表式的情况下可自行制作，表后附相关证明材料扫描件。
 投标人名称(电子签名)：
日 期：
（4）拟派人员配置表
拟派人员配置表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历 
	专业 
	职称
	项目经历
	参与本项目岗位

	
	
	
	
	
	
	
	
	项目总负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	···

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表后附相关证明材料扫描件。
 投标人名称(电子签名)：
日 期：               
（5）主要设备清单配置表

主要设备清单配置表
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：按本格式和要求提供。主要设备包括：2台250t/d的机械炉排垃圾焚烧炉，2台中温中压立式余热锅炉，1台N7.5MW的中温中压参数的凝汽式汽轮发电机组（包括汽轮机、发电机）等。
（6）商务技术偏离说明表

商务技术偏离说明表

	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。
3、报价文件目录
（1）投标函（格式见附件）。 
（2）开标一览表（格式见附件）。
（3）投标人需要说明的其他文件和说明。
（1）投 标 函
致：桐庐环保工业有限公司
根据贵方招标文件的要求，投标人 （投标人名称） 提交下述文件。据此函，兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

人民币(大写)           元（小写         元）的投标总报价（其中设计费报价         元）。

项目进度要求：                             
2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起90天），其投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，同意无条件接受采购单位及上级部门的处罚。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标人，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7.________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。                    

投标人名称(电子签名)：

电话：
日 期：

（2）开标一览表
项目名称：                          

项目编号：

投标人名称：

	序号
	项目名称
	数量
	最高限价
	投标报价

	1
	桐庐县垃圾发电厂提标改造项目设计、设备安装及修缮等一体化采购
	1项
	18966.4273万元（其中设计费报价最高限价257.4273万元）
	总报价：      万元（其中设计费报价       万元）

	投标总报价（金额大写：                  ￥：               ）    


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价包含了本工程所发生的所有费用，包括但不限于以下费用：设计、深化及施工图设计、设计的修改和确认、工程设计变更、设计交流、专家评审费用、图纸会审、后续配合、设备采购、设备运输、装卸及安装、劳务、管理、材料、调试、试运行费用、竣工资料整理、修缮及加固涉及费用、所有设备及运行所需的各项相关指标的自检检测费和第三方（包括发包人委托的第三方）检测费用并提供检测报告、安全文明施工费用、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，施工安装中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施费用、安装工程修改调整所产生的费用、办公场地设施设备费（含全过程单位办公场地）、考勤设备费（如需）等，现场安全措施、工期保证、质量保证以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。投标人对上述费用有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的其他报价中而不予支付。
投标人名称(电子签名)：

日 期：
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