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第一章  招标公告
广西银行学校相思湖校区湖岸边坡防护工程施工招标公告
1. 招标条件
本招标项目广西银行学校相思湖校区湖岸边坡防护工程已由广西壮族自治区财政厅以广西政采{2020}17917号-001批准建设，招标人为广西银行学校，建设资金来自自筹或贷款等。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
项目招标编号：GXZC2020-G2-004103-GXZX  

报建号（如有）：    /     

建设地点：南宁市大学西路168号（广西金融职业技术学院内）  

建设规模： 本次防护工程总长度约1.2公里。其中东侧范围为：BK0+294.396~BK0+116.030沿线（ZK25~ZK13探孔）、BK0+379.821~BK0+294.396沿线（ZK12~ZK23探孔）、CK0+512.04~CK0+660.197沿线（ZK11~ZK21探孔）、CDE连接线（ZK1~ZK19探孔，总长24m）、图书馆西侧BK0+197.807~BK0+243.938沿线、图书馆西侧BK0+163.65~BK0+186.676沿线；西侧范围为：ZK5探孔沿线（探孔北侧62.1m，南侧44.02m范围）、ZK2-ZK20探孔沿线（探孔北侧58.43m，南侧51.8m范围）、ZK4探孔沿线（探孔北侧54.79m，南侧62.16m范围）、ZK3-Z22探孔（北侧51.8m，南侧54.79m）。
合同估算价：总投资约1200万（其中东侧投资预算约757万，西侧投资预算约444万）               

要求工期：240日历天
招标范围：包括边坡支护工程的施工、土石方工程、景观绿化等施工图纸及工程量清单包括的全部内容。
设计单位：华南理工大学建筑设计研究院有限公司 

勘察单位： 广西基础勘察工程有限责任公司 
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人具备 市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业 贰 级以上（含本级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
3.2 业绩要求：☑无要求  □有要求。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。

3.5根据《广西壮族自治区建筑市场主体“黑名单”管理办法（试行）》（桂建发【2018】5号）规定，投标人、拟派项目经理不得为建筑市场主体“黑名单”。
4. 招标文件的获取
4.1本项目招标文件为网上免费下载。2020年   月   日至2020年   月   日，潜在投标人可以登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站（网址：http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml），完成投标单位账号注册即可下载招标文件。

4.2 本项目有图纸或其他技术资料。

项目的图纸或其他技术资料请登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站免费下载（网址：http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml），操作流程与下载招标文件相同。

5. 投标文件的递交
5.1 投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为2020 年   月  日  时   分，地点为广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

5.2投标文件可采用现场递交或邮寄方式送达。采用邮寄方式的，送达时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人，并于开标前运送到指定开标室。在投标截止时间前邮寄送达的投标文件视为投标人现场递交。

（1）投标人应预留邮寄投标文件行程的足够时间，如邮寄投标文件的快件无法按照本项目招标文件要求的投标截止时间前送达的（寄出不能等同于送达），将予以拒收，后果由投标人自行承担。

（2）采用邮寄方式送达的请按下列邮寄信息办理：

①收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。

②收件人：农进师，电话18077772581。

③请寄件人在邮件外包装写清楚“(项目名称、项目编号)项目投标文件”，并留真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询开评标科：0771-2610595。

（3）选择邮寄的投标人视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间为投标文件送达时间，具体时间以招标代理机构工作人员签收时间为准，签到表和唱标记录表中对投标人标注为“邮寄”字样。

（4）投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，视为不响应招标文件的密封性要求，做废标处理。

5.3各投标人法定代表人或其授权代理人参与开标会时需正确佩戴口罩，体温不得超过37.3°，没有疫情接触史或医学观察已满14天，否则将被劝返或隔离，必要时配合区域防疫机构强制隔离。投标人参加交易活动具体要求详见《广西壮族自治区公共资源交易中心关于外来人员进入我中心场所疫情防控工作流程图》及其补充通知。

6. 评标方式
□经评审的合理低价法  ☑综合评估法
7. 预付款和进度款支付方式
预付款支付比例或金额：自签订合同之日起15个工作日内预付合同价款（扣除安全文明施工费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后）的25% 
进度款支付方式：工程款原则上按月支付，工程进度款支付限额为已完成工程量的85%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的70%；工程完工验收达到质量要求，结算经发包人委托的第三方造价机构审定后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后返还。
8. 发布媒介
本次招标公告同时在本次招标公告同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、广西壮族自治区公共资源交易中心网gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw/发布。
9. 交易服务单位
  广西壮族自治区公共资源交易中心 
10. 监督部门及电话
  广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5331544   
11.联系方式
招 标 人：广西银行学校      招标代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司       

地    址：  南宁市大学西路168号     地   址：南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼8、9层    

邮    编： 530000                     邮    编：    530029             
联 系 人： 蔡老师                     联 系 人：  刘清源               
电    话： 0771-3481381               电    话：   0771-5776251       
传    真：              /              传    真：  0771-5776251     
2020年10月   日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：广西银行学校
地址：南宁市大学西路168号
联系人：蔡老师
电话：0771-3481381
电子邮箱：/

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司
地址：南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼8、9层
联系人：刘清源
电话：0771-5776251
电子邮箱：/

	1.1.4
	项目名称及项目招标编号
	广西银行学校相思湖校区湖岸边坡防护工程
GXZC2020-G2-004103-GXZX

	1.1.5
	建设地点
	南宁市大学西路168号（广西金融职业技术学院内）

	1.2.1
	资金来源
	自筹或贷款等

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	本工程增值税计税方法
	☑一般计税法         □简易计税法
【备注：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）文件规定选择】

	1.3.1
	招标范围
	包括边坡支护工程的施工、土石方工程、景观绿化等施工图纸及工程量清单包括的全部内容。

	1.3.2
	要求工期
	要求工期：240日历天

计划开工日期： 2020  年11月20日

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、诚信要求
	（1）资质条件：投标人具备 市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
（2）财务要求： 2017 年至2019 年经审计的财务报表【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】。
（3）业绩要求：/
（4）诚信要求：根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）；

根据《广西壮族自治区建筑市场主体“黑名单”管理办法（试行）》（桂建发【2018】5号）规定，投标人不得为建筑市场主体“黑名单”。 

（5）项目经理资格：市政公用工程专业 贰 级以上（含本级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
（6）专职安全员要求：具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于1人。
（7）其他要求：/                 

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受    □接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分  包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：
        分包金额要求：
        接受分包的第三人资质要求：

	1.12
	偏  离
	不允许

	2.1.1（10）
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的澄清、修改、补充通知等内容

	2.2.1
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	投标截止时间10日前。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。

	2.2.2
	投标截止时间
	        年    月    日    时    分

	
	招标文件澄清发布方式
	在发布媒介上发布

	2.2.3
	投标人确认收到澄清的方式
	澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的材料
	投标文件的组成部分：资格审查部分、商务标部分、技术标部分组成
资格审查部分：
（1）投标人基本情况表（附有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件）；
（2）联合体投标协议书（如有）；
（3）投标保证金的转帐（或电汇）底单（可提供底单原件或网上银行电子回执单）或银行保函（工程担保或工程保证保险）扫描件；
（4）建设工程项目管理承诺书；
（5）项目经理简历表（附项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）；
（6）项目技术负责人简历表（附职称证书的复印件）；
（7）安全员的安全生产考核合格证书（C类）的复印件
（8）项目经理、技术负责人和主要管理人员近3个月（2020年06月至2020年08月）（从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印件；
（9）资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业2017年08月至投标截止日期止已完成类似项目一览表（如有）、企业诚信情况一览表（如有）、企业2017年至2019年财务状况表、企业
2017年08月至投标截止日期止发生的诉讼和仲裁情况（如有）等。

商务标部分：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）投标报价表；
（4）已标价工程量清单。

技术标部分：
（1）施工组织设计；
（2）拟分包计划表；
（3）项目管理机构。


	3.1.4
	近年财务状况的年份要求
	指2017年度、2018年度和2019年度，（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）。

	
	近年完成的类似项目的年份要求
	 2017年08月至投标截止日期止，指项目竣工时间至投标截止时间止不超过3年

	
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2017年08月至投标截止日期止，指诉讼及仲裁判决时间至投标截止时间止不超过3年

	3.3.1
	投标有效期
	□45天    ☑60天    □90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、银行保函、工程担保、工程保证保险。禁止采用现钞交纳方式。【备注：严禁要求投标人只能以现金方式提交保证金的行为。采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】
投标保证金的金额：0元【备注：不得超过项目估算价的2%，且最多不超过 50万元】
递交方式： 

1、 使用银行转账时投标保证金必须从投标人的基本账户汇到以下指定的投标保证金专用帐户，否则投标无效。
2、 投标人使用银行保函（工程担保保函或工程保证保险）时，投标人将保函（或保险）原件复印件作为投标文件的组成部分，否则投标无效。在投标时间截止时间前，投标人在开标现场递交保函（或保险）原件，由招标人核验保函信息，确认保函（或保险）是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函（或保险）原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。
3、 投标保证金不足额缴纳的，或银行保函（工程担保保函或工程保证保险）额度不足的，其投标无效。
账户名称：
开户银行：
银行账号：

	3.5
	是否允许提交备选投标方案
	不允许

	3.6.3
	签字和（或）盖章要求
	投标文件正本与副本均由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人法人单位公章，且经法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字。投标文件未经投标人盖章或法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字的，均作否决投标处理。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	正本壹份，副本肆份，电子文件提交壹份副本

	3.6.5
	投标文件装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
□不分册装订

■分册装订，共分 四 册，分别为： 资格审查部分、商务标部分、技术标部分、电子文件（U盘） 。
投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	3.6.6
	投标文件编制的其它要求
	无

	4.2.1
	电子投标文件包装、密封
	电子投标文件密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“电子投标文件”字样，在投标截止前提交。

	4.2.2
	电子投标文件密封封套上写明
	项目招标编号：
                     （项目名称）投标文件
投标人地址：
投标人名称：
在     年   月   日   时   分前不得开启

	4.3.2
	递交投标文件地点
	开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼）（具体安排详见电子大屏幕场地安排表）。

签到手续：投标人由被授权的投标员持投标员本人的授权书原件和身份证原件（如法定代表人参加开标会时可持本人身份证原件及营业执照复印件）、拟投入的项目经理和所有专职安全员的身份证复印件验证签到，资格证件不合格的投标无效。

	4.3.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：当地交易中心

	5.2
	开标程序
	见正文5.2条

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人，其中招标人代表         人1人，专家4人。
评标专家分工：□不分技术、经济类。

☑分技术、经济类。其中，招标人代表参加技术类 1 人、经济类 0人；技术类专家

 2 人、经济类专家 2 人。

评标专家确定方式：  随机抽取  。

	6.3
	评标方式
	□经评审的合理低价法
☑综合评估法

	6.5
	评标资料封存方式【备注：由当地招投标监督管理部门确定】
	☑在交易中心封存
□当地招投标监督管理部门封存

	6.5.1（3）
	封存的其它材料
	无

	6.6.1
	中标候选人公示的媒介
	在发布媒介上公示

	6.7
	履约能力审查的标准和方法
	在中标通知书发出前，中标候选人不得有以下情形：1、被吊销营业执照
2、进入破产程序
3、其他：被列入广西建筑市场主体“黑名单” 。 

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：3

	7.3.1
	履约保证金
	☑是  履约保证金的形式：可以采用现金、银行保函、工程担保或保证保险等形式。
履约保证金的金额：合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的3%  。
投标人在收到中标通知书后，须在15日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格【备注：此处约定应与合同专用条款第3.7条一致】。
□否

	10. 需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：2017年08月至投标截止日期止，企业完成过质量合格的合同总价在1000万元及以上的市政公用工程。

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：指违反相关法律、法规、部门规章及各级建设行政主管部门通报的不良行为。

	10.1.3
	发布媒介
	发布媒介是指招标公告规定的发布招标公告、招标文件澄清、评标结果公示、中标公告等信息的媒（体）介。按照招标公告规定还需在其它媒介上公示的，发布内容、发布期限应以法规指定媒介发布的为准。

	10.2 招标控制价

	
	招标控制价
	☑设招标控制价
□不设招标控制价

	10.3技术标评审方式

	
	施工组织设计采用“暗标”评审方式 
	☑不采用

	10.4 电子投标文件

	
	投标人提交电子投标文件的要求
	投标文件电子版内容及格式：全套投标文件全套投标文件，文本内容为Word格式，工程量清单为计价软件格式 

投标文件电子版份数：壹份
投标文件电子版存储介质： U盘
投标文件电子版标识：电子文件（U盘）
投标文件电子版密封方式：详见“投标人须知前附表”4.1.1项，封套上标记“电子文件（U盘）”字样。

	10.5 知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6 重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

	10.7 同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.8 监督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，如项目属于公共资源范围，应同时接受本级公共资源交易监督机构的监管。

	10.9 解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标补遗或澄清文件、招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；补遗或澄清文件与同步更新的招标文件不一致时以补遗或澄清文件为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.10 招标人补充的其他内容

	10.10.1
	招标代理服务费的计算与收取
	□招标人支付
☑中标人支付。具体为：根据招标人与代理人签订的《建设工程招标代理合同》，本项目委托招标代理服务费按桂价费【2011】55号文件规定工程类收费标准100%计取，由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。

	10.10.2
	勘察单位：广西基础勘察工程有限责任公司
设计单位：华南理工大学建筑设计研究院有限公司


投标人须知正文部分
1 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。
1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
1.1.4 本招标项目名称及项目招标编号：见“投标人须知前附表”。
1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。
1.2 资金来源和落实及增值税计税方法情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4本招标项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。
1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。
1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力、诚信等要求。
（1）资质条件：见“投标人须知前附表”；
（2）财务要求：见“投标人须知前附表”；
（3）业绩要求：见“投标人须知前附表”；
（4）诚信要求：见“投标人须知前附表”；
（5）项目经理资格：见“投标人须知前附表”；
（6）专职安全员要求：见“投标人须知前附表”；
（7）其他要求：见“投标人须知前附表”。
1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）吊销或暂扣营业执照、安全生产许可证期间；
（10）在本行政区域被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或或基本账户被冻结的；
（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，在本行政区域正处在停业整顿或暂停投标期间的。

（13）被责令停业的；

注：代建人是指政府通过招标方式对公益型、非经营性政府投资且经发改委批复同意实施代建的项目选择的社会专业化的项目管理企业，代建人须经过政府采购平台招标中标，并在建设行政主管部门备案，其代建内容包含代为项目业主履行项目施工招标、投资管理、建设实施及竣工验收后移交给使用单位等工作。PPP项目的社会资本方及工程总承包项目的总承包方作为代建人的不在此范畴。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会
不召开。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
不允许。
2 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）招标控制价；
（7）图纸；

（8）技术标准和要求；
（9）投标文件格式；
（10）“投标人须知前附表”规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问或异议，应在投标人须知前附表规定的时间前要求招标人（招标代理）对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15日前（不涉及招标文件实质性内容修改的除外）以“投标人须知前附表”规定的方式发布，并提供给所有下载了招标文件的投标人下载，但不得指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人确认收到澄清的方式：见“投标人须知前附表”。
2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15日前，招标人可以书面形式修改招标文件，并以“投标人须知前附表”2.2.2规定的澄清文件发布的相同形式，通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.3.2 当招标文件、招标文件的修改、补充在同一内容表述不一致时，以最后的更正、补遗、澄清为准。

2.3.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。 

2.3.4招标文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后，发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1资格审查部分：具体材料见“投标人须知前附表”；
3.1.1.2商务标部分：具体材料见“投标人须知前附表”；
3.1.1.3技术标部分：具体材料见“投标人须知前附表”
3.1.2 招标文件“第九章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1.1中所指的联合体协议书。
3.1.4 近年财务状况、完成的类似项目、发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：见“投标人须知前附表”。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第九章“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金和低价风险保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金和低价风险保证金（如有）。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、形式和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金和低价风险保证金（如有）。递交投标保证金和低价风险保证金（如有）的证明文件作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金和低价风险保证金（如有）由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。
3.4.3 对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起5日内退回。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
3.5 备选投标方案
除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件正本与副本规定的相关位置签字（或盖章）并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。
3.6.4 电子投标文件一份，副本份数见“投标人须知前附表”。 正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准

3.6.5投标文件应编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。
3.6.6 补充内容：投标文件编制的其它要求详见“投标人须知前附表”。
4 投标
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。
4.2电子投标文件的密封和标记
4.2.1电子投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。
4.2.2电子投标文件密封封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。
4.3 投标文件的递交
4.3.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.3.2递交投标文件地点：见“投标人须知前附表”。逾期未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件。
4.3.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。
4.4 投标文件的修改与撤回
4.4.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.4.2 修改的内容为投标文件的组成部分。
5 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标的投标人代表必须是法定代表人或被授权的投标员，必须携带授权委托书完整有效材料按时参加，在投标截止前，被授权的投标员持投标员本人的授权书原件和身份证原件（如法定代表人参加开标会时可持本人身份证原件及营业执照复印件）、拟投入的项目经理和所有专职安全员的身份证复印件验证签到，迟到则视为自动放弃投标。在招标人按开标程序进行点名时，投标人的法定代表人或被授权的投标员应当向招标人提交法定代表人授权委托书完整有效材料，并出示本人身份证原件核查。
招标代理机构的招标代理员必须到场，并向招标人出示本人身份证原件并验证核验。
开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。
5.2 开标程序
主持人按以下程序进行开标：
（1）宣布在提交投标文件截止时间前收到的投标文件数量；
（2）宣布开标纪律，开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员名单； 

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及人员验证等情况；
（4）由招标人代表和监督人员检查投标人的资格证件，资格证件不合格的投标无效。投标人代表检查投标文件的密封情况；
（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）公布招标控制价及相关内容；

（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并制作记录；
（8）投标人代表随机抽取K值（如有）；
（9）投标人代表、招标人代表、记录人以及有关监督人员在开标记录上签字确认，并存档备查；
（10）开标结束。
5.3 不予开标
符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标，不得进入评标：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封的；

（3）投标人法定代表人或其授权的投标员未按时出席开标会或“投标人须知前附表”第1.4.1款规定的其中任何一人的材料无效的。

（4）持身份证原件的投标员与通过核验、授权出席开标会、授权签署投标文件的投标员非同一人的。

5.4 开标异议  
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。
6 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系或者发生过法律纠纷，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标一级其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系；
（6）为该工程提供勘察、设计、监理咨询的主要人员；

（7）为该工程的勘察、设计人员；

（8）为该工程招标代理、造价咨询机构的人员。

（9）属于项目主管部门、住房城乡建设主管部门、综合监管部门或公共资源交易中心工作人员的；

（10）2年内曾在投标单位中任职或担任顾问的；

（11）在投标单位退休不满3年（含3年）的；

（12）现任职单位与投标单位的法定代表人为同一人的；

（13）现任职单位与投标单位是上（下）级管理或控股（被控股）关系的；

（14）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动，应主动退出：

（1）曾在招标投标活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的人员；

（2）评标时期在“建筑市场监管与诚信信息一体化平台”被列为建筑市场主体“黑名单”的人员；

（3）评标时期在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列为失信被执行人的人员。
6.2 评标原则
6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标方式
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式见“投标人须知前附表”。
6.4 移交评标资料
评标委员会完成评标后，立即向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单（授权评标委员会确定中标人时为中标人名单），并同时移交所有评标涉及资料。
6.5 评标资料封存和启封
6.5.1 评标结束至中标通知书发放时，招标人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。
6.5.2 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的，应按当地招投标监督管理部门规定的程序启封。
6.5.3 评标资料封存和启封应符合当地招投标监督管理部门的规定。
6.6 中标候选人公示
6.6.1招标人在收到评标报告之日起3日内在投标人须知前附表规定的发布媒介发布评标结果公示，公示期不少于3个工作日。
6.6.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。
6.6.3 招标人对中标候选人有投诉的，按照本章第9.5条的规定程序执行。
6.7履约能力审查
在中标通知书发出前，如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在‘投标人须知前附表’规定的情形，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在中标公示期及时书面告知招标人。

如招标人认为中标候选人的经营、财务状况发生较大变化、存在违法行为或者‘投标人须知前附表’规定的情形，可能影响其履约能力的，应当在中标通知书发出前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7 合同授予
7.1 定标方式
除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。
7.2 中标通知及中标公告
公示期满无异议或者异议不成立的，招标人应当在公示期结束后5日内，按照招标文件规定的定标办法确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时，按规定的格式在交易中心网站发出中标公告，将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约保证金
7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，招标人有权没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，招标人有权没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
7.4.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后，所有投标被否决或者部分投标被否决后，有效投标不足3个，导致投标明显缺乏竞争的；
（3）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。
9 纪律和监督
9.1 对招标人或招标代理机构的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人或招标代理机构与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（7）发现不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人属于同一单位，仍同意其继续参加投标；

（8）招标人（招标代理机构）编制的招标公告、招标文件专门为某个特定投标人设置明显倾向性条款；
（9）在规定提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换或修改投标文件（包括修改电子投标文件相关数据）；
（10）发现有由同一人或存在利益关系的几个利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人缴纳或退还投标保证金、开标等情形而不制止，反而同意其继续参加投标的；

（11）在开标时发现不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装等情形而不制止，反而同意其继续参加评标的；
（12）招标代理机构在同一房屋建筑和市政工程招标投标活动中，既为招标人提供招标代理服务又为参加该项目投标人提供投标咨询的；

（13）在招标文件以外招标人（招标代理机构）与投标人之间另行约定给予未中标的其他投标人费用补偿的；

（14）在评标时，对评标委员会进行倾向性引导或干扰正常评标秩序的；

（15）依法应当公开招标的建设工程，未确定中标人前，投标人已开展该工程招标范围内工作。

9.2 对投标人的纪律要求
9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务；
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（9）不同投标人的技术文件，内容异常一致（相似度达70%以上的）或者实质性相同的，或者投标报价呈规律性差异（不同投标人报价呈等差数列、不同投标人的投标报价的差额本身呈等差数列或者规律性的百分比等）；
（10）在资格审查或开标时不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装；
（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（12）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、缴纳或退还投标保证金、开标；

（13）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目总监等人员有在同一个单位缴纳社会保险；
（14）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿；
9.2.2投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假：    

（1）使用虚假的业绩、荣誉、建设工程合同、财务状况、信用状况等；

（2）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、社保证明等；

（3）其他弄虚作假的行为。
9.2.3投标人不得向招标人或评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议，没有提出异议的，不予受理。
10 需要补充的其他内容
10.1 词语定义
见“投标人须知前附表”。
10.2 招标控制价
招标控制价设置要求见“投标人须知前附表”。
招标人或受其委托具有相应资质的中介机构，按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价（招标控制价不应上浮或下调）。
原则上招标控制价应于投标截止时间15日前向所有投标人公布，最迟应当在投标截止时间7日前公布，并报送当地招投标监督管理部门备案。潜在投标人或者其他利害关系人对招标控制价有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。招标人需重新公布招标控制价的，其最终公布的时间到投标截止时间不足7天可能影响投标文件编制的，应顺延提交投标文件的截止时间。
10.3 技术标评审方式
见“投标人须知前附表”。
10.4 电子投标文件
电子投标文件的具体内容要求见“投标人须知前附表”。
10.5 知识产权
招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。
10.6 重新招标的其他情形
见“投标人须知前附表”。
10.7 同义词语
见“投标人须知前附表”。
10.8 监督
本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。
10.9 解释权
见“投标人须知前附表”。
10.10 招标人补充的其他内容
见“投标人须知前附表”。
10.11 投标人递交投标文件、参加开标会须提交的授权委托书等文件格式 

见本章附件。
附件
开标授权委托书
本授权委托书声明：我  （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加 （项目名称及项目招标编号）的招投标活动，现授权本公司的投标员          （姓名）作为公司的授权代理人，代表我公司递交投标文件、参加开标活动、签署开标记录、澄清投标文件等一系列与项目投标活动有关的事项，代理人在该活动中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
本授权书有效期：   年   月    日至   年   月    日止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人姓名：              性别 ：            年龄：_______
投标员身份证号码：                    职务：                 

投标人：                                  （盖单位章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：              年     月     日 

【备注：附法定代表人身份证明及身份证、投标员身份证的复印件加盖投标单位公章】
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：                   
年    龄：                          职     务：                   
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                          （盖单位章）
                年        月        日
第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	有限数量制
	1、投标人符合第二章“投标人须知”第1.4项规定的，且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分（1）～（9）项内容的，方可进行资格审查评分。
2、资格后审总分满分为100分，总分60分及以上为合格，按得分由高到低的顺序选择（9）家投标单位作为合格投标人进入本工程的下一阶段评审，如前第9名有得分相同的，则一并进入下一阶段评审，如参加投标的单位不足9名（含9名），则全部达到合格分数线的投标人进入下一阶段评审。

	
	
	
	（一）企业基本情况
（满分20分）
	（1）资质条件：投标人具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质的得10分；具备市政公用工程施工总承包三级资质的得6分；此项满分10分。
（2）考核期内完成过类似工程项目：2017年08月至投标截止日期止，企业完成过质量合格的合同总价在1000万元及以上的市政公用工程的每个得5分；此项满分5分。（提供中标通知书或合同复印件）
（3）企业管理体系：投标人获得质量管理体系认证且在有效期内的得5分：此项满分5分。

	
	
	
	（二）企业诚信情况
（满分 10 分）
	1、企业完成的工程获得“广西壮族自治区主席质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程奖”，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年的，每个得5分。

2、企业承建或完成的工程获得“国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、建设工程项目施工安全生产标准化建设工地、中国安装工程优质奖（中国安装之星）”，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年的，每个得4分。

3、企业承建或完成的工程获得广西壮族自治区级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地）、广西壮族自治区级建筑装饰工程优质奖，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过二年的，每个得3分。

4、企业承建或完成的工程获得广西设区市级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地），从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过一年的，每个得2分。
[备注：同一工程项目的奖项，以最高奖项计分，不重复计分。]

	
	
	
	（三）项目经理情况
（满分 15 分）
	（1）项目经理注册资格：拟派项目经理具备 市政公用工程 专业 贰级及以上注册建造师执业资格的，得10分；此项满分10分。
（2）项目经理职称：项目经理具有中级及以上职称的得5分，初级职称的得3分。此项满分5分。
注：未能提供拟任项目经理2020年6月-2020年8月社保缴纳证明材料的,作为无效投标处理。

	
	
	
	（四）技术负责人情况
（满分15分）
	（1）技术负责人职称：技术负责人为高级工程师及以上职称得15分，中级工程师职称得10分。此项满分15分。

注：未提供投标人为以上人员缴纳2020年6月-2020年8月社会保险的证明材料的视为资格审查不合格。

	
	
	
	（五）拟投入本工程管理人员情况（满分15分）
	满足施工需要人员配置：拟投入本工程的施工员、质检员、安全员、材料员全部必需持证上岗且年检合格，项目经理和安全员必须具有安全考核合格证且在有效期内。并按以下标准评分：

优（15分）：拟投入本工程主要管理人员完全满足施工需要，管理人员配备齐全且有经验及综合素质优秀；

良（10分）：拟投入本工程主要管理人基本满足施工需要，管理人员配备齐全且有经验及综合素质优秀；

中（6分）：投入本工程主要管理人员满足施工需要，管理人员配备齐全；

差（3分）：拟投入本工程主要管理人员不能满足施工需要，管理人员配备不齐。
注：未提供投标人为以上人员缴纳2020年6月-2020年8月社会保险的证明材料的视为资格审查不合格。

	
	
	
	（六）拟投入施工机械设备情况（满分15分）
	拟投入本工程的专业机械设备和其他辅助机械设备满足工程需求情况：优（15分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全且配备科学合理，投入计划与进度计划呼应，设备型号、数量完全满足施工需要且配置科学合理，采用先进的机械设备。良（10分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全且配备较合理，投入计划与进度计划呼应，设备型号、数量满足施工需要且配置科学合理，采用先进的机械设备。中（6分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具基本齐全，投入计划与进度计划呼应，无重大缺漏，设备型号、数量基本满足施工需要且配置科学合理，采用先进的机械设备。差（3分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具不齐全，投入计划与进度计划不呼应，存在重大缺漏，设备型号、数量不能满足施工需要。

	
	
	
	（七）企业财务状况（满分10分）
	（1）提供近三个年度（2017年、2018年、2019年）经会计师事务所审计的财务报表和审计报告的，全部提供的得10分，缺少任何一个年度的则不得分，满分10分。[备注：1、如上一年的财务报表正在审计的，需提供财务报表及上一年度财务报表正在审计的证明。2、成立不足三年企业需提供取得营业执照年份起经审计的财务报表和审计报告得满分。3、财务报表及审计报告未经审计的不得分。]

	2.1.2
	形式
评审标准
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.3
	响应性
评审标准

	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其响应性评审视为不合格

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章 “技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	低于（含等于）招标人公布的招标控制价且无本章附件B否决投标条件的相应情况的。

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”的编制要求且无本章附件B否决投标条件的相应情况。

	2.2
	详细评审
	通过资格审查的合格投标人，只有通过了形式评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。

	2.2.1
	分值构成
	分值构成

（总分100分）
	（1）技术标分值：40分
（2）商务标分值：60分

	2.2.2（1）
	技术标
评分标准
（满分分值40分）
	合格标准：
技术标加权得分=（项目管理机构得分+施工组织设计得分）×技术标满分/100
技术标得分低于技术标满分的60%的，技术标评审不合格。

	
	
	项目管理机构（20分）
	项目经理任职资格与业绩、工作经历等（10分）
	拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、专业、资格等级等方面一致。
（1）项目经理注册资格：项目经理具有市政公用工程专业二级(含)以上注册建造师执业资格的得6分，此项满分6分。

（2）项目经理职称：具有中级及以上职称的得4分，此项满4分。

	
	
	
	其他主要人员（10分）
	基本要求：人员齐备、专业配套应与资格审查提供的人员配备相一致，且具备相关施工现场专业人员职业培训合格证书（拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件，安全员、施工员、质量员、材料员应具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定）
评分内容：人员配备情况、人员经验情况、特殊项目其他专业技术人员设置要求等，由招标人根据项目需求调整。
优（10分）:拟投入本项目的技术负责人具有中级及以上职称，安全员、施工员、质量员、材料员均具有相应岗位资格证书，且拟投入的项目管理人员完全符合国家及广西壮族自治区的规定，能完全满足项目施工管理要求，并有一定的储备，且经验丰富。

良（8分）：拟投入本项目的技术负责人具有中级及以上技术职称，安全员、施工员、质量员、材料员均具有相应岗位资格证书，且拟投入的项目管理人员基本符合国家及广西壮族自治区的规定，能较好满足项目施工管理要求。

中（7分）：拟投入本项目的技术负责人具有中级技术职称，安全员、施工员、质量员、材料员基本具有相应岗位资格证书，且拟投入的项目管理人员基本符合国家及广西壮族自治区的规定，能满足项目施工管理要求。

差（3分）：拟投入本项目的技术负责人具有中级技术职称，安全员、施工员、质量员、材料员相应岗位资格证书不齐全，不能满足项目施工管理要求。

注:未提供投标人为上述人员缴纳2020年06月至2020年08月社会保险的证明材料的不予计分。

	
	
	施工组织设计（80分）
	主要施工方法
（10分）
	优（10分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

良（8分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导具体施工并确保安全。

中（7分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案基本齐全，方法基本合理、基本可行，基本能指导具体施工并确保安全。

差（3分）：各主要分部施工方法针对性差，施工技术方案差，工艺落后、方法不合理，不能指导具体施工和确保安全。

	
	
	
	拟投入的主要物资计划（5分）
	优（5分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 良（3分）：投入的施工材料有组织计划且计划一般，数量、选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需。 差（1分）：投入的施工材料无详细的组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。

	
	
	
	拟投入的主要施工机械、设备计划（10分）
	优（10分）：投入计划与进度计划呼应，完全满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 良（8分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 中（7分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 差（3分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。

	
	
	
	劳动力安排计划（10分）
	优（10分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 良（8分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，基本满足施工需要。 差（7分）：各主要施工工序无劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。

	
	
	
	确保工程质量的技术组织措施
（10分）
	优（10分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备较合理，制度健全、完善。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 良（8分）有质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量。 中（7分）有质量技术管理班子和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系基本完整，基本能有效保证技术质量。 差（3分）无专门的质量技术管理班子或制度，或人员配备不合理，制度不健全。或者主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，或不能有效保证技术质量。



	
	
	
	确保安全生产的技术组织措施
（10分）
	优（10分）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全、完善，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 良（8分）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施有一定的针对性，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施可行。 中（7分）有安全管理人员和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全，各道工序安全技术措施有一定的针对性，符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施基本可行。 差（3分）无专门的安全管理人员或制度，或人员配备不合理，制度不健全，或各道工序安全技术措施无针对性，不符合实际不满足有关安全技术标准要求。或现场防火、应急救援、社会治安安全措施不可行。

	
	
	
	确保工期的技术组织措施（5分）
	优（5分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 良（3分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施一般。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制一般，安排合理，基本符合本项目施工实际要求。 差（1分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施一般。无控制工期的施工进度计划。无施工总进度表或施工网络图，不符合本项目施工实际要求。

	
	
	
	确保文明施工的技术组织措施（5分）
	优（5分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 良（3分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施一般。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 差（1分）：针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。

	
	
	
	工程施工的重点和难点及保证措施（10分）
	优（10分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学合理。 良（8分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法基本合理。 差（6分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法不合理。

	
	
	
	施工总平面布置图（5分）
	优（5分）:有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 良（3分）:有施工总平面布置图，安排基本合理，基本符合本项目施工实际要求。 差（1分）:无施工总平面布置图，安排不合理，不符合本项目施工实际要求。

	2.2.2.

(2)
	评标基准价计算
	（1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过资格评审、形式评审、响应性评审且技术标评审合格，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。

（2）将有效报价范围内的投标人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。

（3）有效报价的投标人在10家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取10家（如不足10家，按实际家数计取）投标人投标报价进入评标基准价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为评标基准价；有效报价的投标人在10家（含10家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。n=（有效报价范围的投标人家数－10）/2，n为四舍五入取整数。

	2.2.2（3）
	商务标

评分标准

（满分60分）
	（1）以投标报价的评标基准价为满分，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1％的扣1.5分，每低于评标基准价1％的扣1分，计算出投标人的投标报价得分。

（2）有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分。

	投标人汇总得分

（满分100分）
	投标人汇总得分=该投标人的技术标得分+商务标得分

	3
	评标程序
	详见本章附件A：评标详细程序

	3.1.2
	否决投标条件
	详见本章附件B：否决投标条件


备注：
1、 “获奖情况”中所列奖项类别以《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区建筑业企业诚信综合评价办法（试行）的通知》（桂建发〔2017〕17号）的规定为准。

其中，国家级奖项发证机关如下：

（1）“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”发证机关为中国建筑业协会；

（2）“中国土木工程詹天佑奖”发证机关为中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会；

（3）“全国市政金杯示范工程”发证机关为中国市政工程协会；

（4）“国家优质工程奖”发证机关为中国施工企业管理协会；

（5）“中国建筑工程装饰奖”（原名“全国建筑工程装饰奖”）发证机关为中国建筑装饰协会；

（6）“建设工程项目施工安全生产标准化建设工地”（原名“AAA级安全文明标准化工地”）发证机关为中国建筑业协会建筑安全分会；
（7）中国安装工程优质奖（中国安装之星）发证机关为中国安装协会。
2、全国建筑市场监管公共服务平台网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index

评标办法（综合评估法）正文部分

1 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章“评标办法前附表”第2.1、2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标价也相等时，以企业信誉实力分高的优先；企业信誉实力分也相等的，以企业用于该项工程投标的资质高的优先；企业用于该项工程投标的资质也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。

2 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见“评标办法前附表”。所有在投标截止时间前提交投标文件的投标人均有资格参加资格评审。

2.1.2 形式评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.3 响应性评审标准：见“评标办法前附表”。

2.2 详细评审标准
2.2.1 分值构成：见“评标办法前附表”。

2.2.2 评分标准

（1）技术标评分标准：见“评标办法前附表”。

（2）评标基准价计算方法：见“评标办法前附表”。
（3）商务标评分标准：见“评标办法前附表”。
（4）企业信誉实力分评分标准：见“评标办法前附表”。
3 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按照本章“评标办法前附表”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分=商务标分+技术标分
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，也可以要求投标人对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，必须在招投标监督管理部门的监督下，由招标代理机构的代理员或者交易中心的工作人员进行。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。招标人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。
附件A  评标详细程序
A0 总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的组建和分工

评标委员会应按照投标人须知前附表第6.1条的规定组建。首先以记名方式推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。当需要划分技术类、经济类评委时，应按照规定组建为技术组评委和经济组评委。招标人代表参加评标委员会的，应明确参加类别。
在本附件的表述中，当评委划分为技术类、经济类时，除标明由技术类或经济类评委实施评审外，其余由评标委员会全体委员进行。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A3 初步评审

A3.1 资格评审
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。
A3.2形式评审
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。
A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标总价不得超出（不含等于）招标人公布的招标控制价，凡投标人的投标总价超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 判断投标是否为否决投标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.4.2 本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

A4 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A4.2 算术错误修正

评标委员会经济组评委依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标基准价。

A4.3 详细评审的程序

A4.3.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）技术标评审和评分；

（2）商务标评审和评分；

（3）企业信誉实力评审和评分；
（4）汇总评分结果。

A4.4 技术标评审和评分

按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，由评标委员会的技术组评委进行评审和评分。

A4.5 商务标评审和评分

A4.5.1评标委员会的经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.5.2评标委员会的经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法，计算各个已通过了初步评审和技术标评审的商务标得分。

A4.6 企业信誉实力评审和评分

评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准进行评审和评分。

A4.7 判断投标报价是否低于成本

由评标委员会的经济组评委认定投标人是否以低于成本竞标。

A4.8 澄清、说明或补正

在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.9 汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定及本章的规定推荐中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，如经评标委员会评定仍具备竞争性的，可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因评标委员会否决投标后有效投标不足三个且评标委员会评定投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

A5.1.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括但不限于以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。
A6 特殊情况的处置程序

A6.2 关于评标活动暂停

A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.3 关于评标中途更换评委

A6.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
A7 补充条款

根据《评标委员会和评标方法暂行规定》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》相关规定，评标委员会不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论；评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

附件B  否决投标条件

B0 总  则
本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1 否决投标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：
B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
B1.4 在资格评审、形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的；
B1.5 在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
B1.6 不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的；
B1.7 由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；
B1.8 投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；
B1.9投标人不接受评标委员会按第三章“评标办法”第3.1.3条的原则对投标报价进行修正的；
B1.10 投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；
B1.11 投标人没有提供建设工程项目管理承诺书的；
B1.12 投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的；
B1.13 安全文明施工费和规费、增值税不按我区费用定额及造价管理相关文件规定报价的；
B1.14 投标人已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的；
B1.15 投标人已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致，评标委员会要求澄清、说明或补正，但投标人拒绝澄清、说明或补正的；
B1.16 投标函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；
B1.17 设有暂估价、暂列金额的，投标时未按招标人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入投标总报价中的；
B1.18 投标文件实质上没有响应招标文件的要求的；
B1.19 投标人未按照招标文件第二章投标人须知第3.4条的要求提供投标保证金的或未按规定提交投标保证金证明材料的

B1.20 （1）投标人拟投入本工程的项目经理在在建项目中任项目经理的（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2013﹞17号文要求的除外）或无有效安全生产考核合格证（B类）的；
（2）投标人拟投入本工程的项目专职安全人员在在建项目中任专职安全员的（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2013﹞17号文要求的除外）或无有效安全生产考核合格证（C类）的；

B1.21组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议书的；

B1.22投标人的投标总价超出招标控制价的；
B1.23 投标人对招标工程量清单项目进行增减调整的；
B1.24 法规规定的其他否决投标条款。
备注：
1、如果工程所在地招投标监督管理部门要求评标委员会对判定为否决投标的投标文件说明否决投标情况的，应增加“否决投标情况说明表”格式，否决投标情况说明应当对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题，并在中标候选人公示时予以公开。

2、招标人可根据招标项目实际情况对上述否决投标情况进行调整，但不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
第四章  合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：广西银行学校
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  广西银行学校相思湖校区湖岸边坡防护工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称： 广西银行学校相思湖校区湖岸边坡防护工程   。
2. 工程地点：南宁市大学西路168号（广西金融职业技术学院内）  。
3. 工程立项批准文号：  广西政采{2020} 17917号-001。
4. 资金来源：自筹或贷款等。
5. 工程内容：本次防护工程总长度约1.2公里。其中东侧范围为：BK0+294.396~BK0+116.030沿线（ZK25~ZK13探孔）、BK0+379.821~BK0+294.396沿线（ZK12~ZK23探孔）、CK0+512.04~CK0+660.197沿线（ZK11~ZK21探孔）、CDE连接线（ZK1~ZK19探孔，总长24m）、图书馆西侧BK0+197.807~BK0+243.938沿线、图书馆西侧BK0+163.65~BK0+186.676沿线；西侧范围为：ZK5探孔沿线（探孔北侧62.1m，南侧44.02m范围）、ZK2-ZK20探孔沿线（探孔北侧58.43m，南侧51.8m范围）、ZK4探孔沿线（探孔北侧54.79m，南侧62.16m范围）、ZK3-Z22探孔（北侧51.8m，南侧54.79m）。 
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：包括边坡支护工程的施工、土石方工程、景观绿化等施工图纸及工程量清单包括的全部内容。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：240天。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写）         （¥        元）；

（其中东侧工程人民币（大写）                 （¥            元）；西侧工程人民币（大写）                 （¥            元））
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2. 合同价格形式：固定综合单价  。
五、项目经理
承包人项目经理：                     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如有）；
（2）投标函及其附录（如有）； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书； 

（7）图纸；
（8）其他合同文件：
招标文件及附件（含所有补充通知）；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在   南宁市   签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖本单位公章后  生效。
十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                     （签字）
统一社会信用代码：                             统一社会信用代码：                   

地  址：                                       地  址：                            
邮政编码：                                     邮政编码：                          
法定代表人：                                   法定代表人：                        
委托代理人：                                   委托代理人：                         
电  话：                                       电  话：                            
传  真：                                       传  真：                             
电子信箱：                                     电子信箱：                         
开户银行：                                     开户银行：                         
账  号：                                       账  号：                           

第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款
（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：协议书、中标通知书、投标文件及其附件，招标文件（含补充通知和答疑），履约保证金缴纳证明；履行合同过程中双方签订的补充协议、对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：  华南理工大学建筑设计研究院有限公司   ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按本合同《通用条款》第1.1.3.7款规定执行。
1.1.3.9 永久占地包括：具体内容见双方确认的本工程规划红线图为准。
1.1.3.10 临时占地包括：按通用条款1.1.3.10执行   。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及现行的国家法律和行政法规和部门规章，工程所在地政府的有关法规和规章及规范性文件  。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行建筑工程及相关现行工程验收规范、质量检验评定标准 ；若上述标准和规范作出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有冲突的则以比较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无      ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   无    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：现行的国家标准、规范，行业、地方标准、规范由承包人自行收集，费用包含在投标报价内   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如有）；
（3）投标函及其附录（如有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）  已标价工程量清单或预算书  ；
（7）  招标文件、投标澄清、招标答疑及相关函件   ；
（8）建设单位用于现场履约的各项管理制度、书面通知、函件等；
（9）其他合同文件：
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：项目开工前7天    ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 贰  套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容：经双方确认的本合同工程承包范围内的全部图  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：（1）开工前7天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案；（2）承包人在开工前应向发包人监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件，并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。(3)建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），汇总为完整的建设项目竣工资料报发包人（费用由承包人负责）（4）其他发包人认为履行本合同需要由承包人提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：本合同未约定的，由发包人确定，应给予承包人合理的时间  ；
承包人提供的文件的数量为：双方另行确定       ；
承包人提供的文件的形式为：   书面    ；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的相关文件之日起30日内     。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：（1）收到施工图后，应在【15】天内做出详细的施工组织设计，报发包人及监理审批。若在施工期间有特殊情况出现，发包人认为必须修改已认可的施工组织部署及进度计划表，承包人须按发包人要求修改其施工组织部署及进度计划表，并在【5】天内提交。（2）开工前应对施工图纸认真核查，积极参与发包人组织的施工图纸交底及会审工作，在承包人收到施工图【15】天内应指出图纸上有悖国家强制性规范、施工质量与安全之处，并做好各系统管线的综合平衡工作，及时发现图纸错漏并避免发包人损失。（3）如发包人提供的图纸、资料不完整的，承包人应在该项工程或分项工程开工前【14】日之前向发包人提交补充图纸及资料的使用时间表。（4）承包人应按施工作业规范需要，在施工现场至少保留一套完整图纸，供有关人员进行工程检查时使用。（5）如根据本合同约定和现场管理需要，由承包人出具的相关设计图纸及资料，承包人须及时应提供给发包人   。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：   施工现场负责人办公室   ；
发包人指定的接收人为：    现场负责人    。
承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室  ；
承包人指定的接收人为：  项目经理或技术（现场）负责人  。
监理人接收文件的地点：  施工现场监理人办公室  ；
监理人指定的接收人为：现场项目监理部监理人员     。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人及政府相关部门的要求，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建临时道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.2发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用  。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：    以学校用地红线为界  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人和承包人确认，本协议约定的价款已经将施工场地内外的所需的交通道路和交通设施等所需费用予以充分考虑，由此发生的费用无需发包人再另行支付，均由承包人予以自行承担负责，场内道路及交通设施由承包人负责。2. 承包人负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。3.施工供水、供电由发包人负责提供到学校用地红线范围内，由承包人负责接入施工现场，费用由承包人自行承担  。
1.10.4  场外公共交通

承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等一切费用由分包承包人承担。

承包人车辆应服从当地交通部门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通监管部门的检查和检验。
1.10.5 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.10.6  道路和桥梁的损坏责任

承包人应为自己进行的物品运输造成工地内外公共道路和桥梁的损坏负全部责任，并负责支付修复损坏的全部费用和可能引起的索赔。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人      。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面许可，承包人不得用于其他工程或提供给第三方  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或提供给第三方  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：本合同《通用条款》第1.11.4款规定执行 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格： ☑允许  □不允许      。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

合同履行期间，由于招标工程量清单缺项、漏项，新增分部分项工程清单项目的，按照以下规定确定单价，并调整合同价格：（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；（3）合同中没有适用或类似的综合单价，有定额的套定额，并乘以下浮系数（中标价/经审定的工程招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》中的中间价进行计算；《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按经发包人确认市场价计算；无定额可套的，由双方根据市场价格协商确定综合价格；缺项、漏项、新增项目的单价必须经发包方认可的中介机构审定确认，否则对发包人不生效。承包人不得以以上价款未确定为由而停工、延期工期，否则由此产生的责任以及损失由承包人承担。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：在合同履行过程中，发包人代表享有下述权利：
（1）组织设计交底、图纸会审；

（2）巡视和监管现场；

（3）纠正承包人的错误施工方法；

（4）隐蔽验收；

（5）各区段完工后的施工质量验收；

（6）指令承包人在限定的时间内，对质量不合格的工程任何部分进行拆除、整改；

（7）指令承包人对现场施工安全隐患等进行整改；

（8）指令承包人在限定的时间内，提交合同履行相关方案与计划；

（9）指令承包人制定或执行相关的赶工措施；

（10）验收承包人进场材料、设备并批准或拒绝其进场使用；

（11）指令承包人在规定期限内，将不合格材料、设备予以更换；

（12）组织召开合同履行相关会议并指定承包人参加人员；

（13）指令承包人向在现场的其他承包人提供施工配合条件；

（14）指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作。

2.2.3  发包人代表就下述事项所做出的决定或签署之意见，如未经发包人书面盖章认可，对发包人不发生效力：

（1）签发开工令、停工令与复工令；

（2）审核与批准承包人提交的施工组织设计（方案）、施工进度计划等；

（3）工程进度与结算付款审核；

（4）指令承包人撤换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组；

（5）竣工验收；

（6）免除、减轻承包人的任何合同义务；

（7）变更承包人承包范围、数量或标准；

（8）变更图纸；

（9）变更合同价或计价方法；

（10）工程的计量签证；

（11）工期顺延签证；

（12）延长合同工期；

（13）同意承包人的任何索赔主张；

（14）批准分包、转包。

（15）其他对本合同变更、终止以及对发包人实体权益构成影响的任何承诺、确认、和同意等。

2.2.4发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使合同约定的权利，履行合同约定的职责（具体见前述），但无权减轻合同中约定的承包人的责任或义务且下列事项须经发包人盖公章确认方有效：涉及工期、价款的签证、工程结算、涉及经济条款、工程造价的谈判。发包人代表易人，发包人应提前【7】天书面通知承包人。

2.3.5发包人代表依据合同行使管理权利或发出各种指令时，承包人必须服从并遵照执行，否则，承包人应向发包人承担违约责任 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：场地移交可以全部或分段移交，以基本满足本工程合同总工期，各节点施工工期为前提；所移交的场地能基本满足施工要求。发包人可以在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，对所提供资料的真实性、准确性和完整性仅供承包人参考。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，发包人不承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人提供水、电线路接口，将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人在投标报价中自行考虑。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。 
土方作业时冲洗平台和密闭车辆的标准：符合项目所在地建设主管部门的规定。

消纳场的具体位置及其合理运距： 消纳场就近原则 。
2.4.3东侧工程和西侧工程有可能存在施工间隔，由此产生的机械、人员等二次进场费用发包人不予承担。

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。
发包人是否提供支付担保：   无     。
发包人提供支付担保的形式：  无      。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：与本工程有关的所有竣工图纸、变更等  。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套      。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人   。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收十五日前     。
承包人提交的竣工资料形式要求：    送达发包人代表签收     。
（10）承包人应履行的其他义务：①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担；施工过程中发现文物建筑、古树名木等，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人，不得擅自处理，否则由此产生的责任与损失由承包人承担。
②取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反现行相关管理规定，并承担相关费用；结算时均不对取土场、弃土场进行签证及调整费用，费用已含在投标报价中。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同过程中，承包人须①时刻关注和采取适当措施保障现场所有工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工要保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏或为了现场附近过往群众的安全与方便，在必要的时候、地方或监理工程师要求或有关部门要求时，承包人应负责提供照明、警卫、护栏、警示标志等安全防护措施，并承担责任，费用已包含在投标报价的安全防护、文明施工措施费中。若因承包人原因引起安全事故或环境事故的，由承包承担所有责任并向发包人赔偿因此遭受的损失。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续并承担所有费用。

⑤施工场地清洁卫生的要求：按南宁市文明工地标准实施。施工现场要求保证清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，每发生一次被相关部门处罚的，承包人应支付1000元/次违约金，且承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；完工前将所有建筑垃圾从施工现场清除。场地平整、场地道路、场地排水排污等附属设施均由承包人自行负责施工，费用均包含在投标报价中。所有清理费用、临时性收费、占用场地费均包含在合同总价中。

⑥承包人于工程开工前10天内向发包人、监理工程师提交《施工组织设计》及施工进度总体计划，并于每月25日前上报下月工程进度计划。经批准的施工组织设计作为承包人、监理检查工作的依据，承包人必须按经批准的施工组织设计、施工进度总体计划及每月进度计划施工。当实际进度滞后，发包人或监理工程师有权下达指令要求承包人采取措施加快进度，承包人应当予以配合，若承包人不采取措施的或采取措施后进度仍然滞后的，发包人有权处以5000元--5万元/次的处罚。工程进度严重滞后或累积发生两次的，发包人约谈承包人后进度仍未有明显改观的，发包人有权解除合同，承包人应当支付发包人本合同总价10%的违约金。
⑦工程隐蔽部位覆盖前的检查

* 工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

* 工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作（不得以任何理由改期），如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场（有发包方现场代表证明），承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。
对隐蔽工程或工程的隐蔽部位进行检查并覆盖后，若监理人或发包人事后对质量有怀疑，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测以致揭开重新检验，承包人应遵照执行。若结果证明质量不合格，则其重新检查及其处理所需增加的费用和工期延误，由承包人承担；若结果证明质量合格，则其重新检查及其处理所需费用和工期延误由发包人予以适当补偿。

⑨、承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如征地拆迁、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工场地上发生的一切负责，若发生非政府原因（如当地居民干扰施工），或非发包人指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，发包人概不负责，由承包人自行承担。

⑩.关于园林绿化工程的约定：

（1）其中的园林绿化工程 施工内容包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、 直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容，费用已包含在投标报价中。

(2)园林绿化工程所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植。

(3)按发包人审定的设计图纸、工程量清单及国家相关专业施工技术规范进行施工。

(4)已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工工程的保护及养护工作。

(5)承包人所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮，枝叶茂盛丰满，无病症现象。

(6)绿化种植工程在养护期内应达到《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2005）的基本标准。

(7)养护期内发现苗木等植物材料死亡，承包人应在种植季节按原设计品种、规格更换。

(8)苗木的养护期按国家、南宁市的相关规定执行，苗木养护期的费用（含水电费）已包含在投标报价中  。

11、双方约定承包人应做的其他工作：1）配合发包人做好安全文明宣传、领导检查、宣传治理“五乱”等工作，相关费用由承包人承担。

2）承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3）承包人的临时占地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及施工范围内临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责，发生的一切费用已包含在相关报价中。

4）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行，自行办理有关证照并自行承担费用。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其罚款、责任和费用均由承包人承担。

5）承包人应负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

6）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理人、其他合同段或分包的承包人和必须经过此路段的其他使用人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理人将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

7）承包人应按工程师指示为他人在施工现场或附近实施与工程有关的其它各项工程提供可能的条件。13）根据工程建设需要，施工场地范围内的照明、砖砌围墙设施、临时给排水敷设、施工道路硬化、施工场地硬化施工，并承担因此发生的费用，同时负责安全保卫工作。

8）承包人负责施工场地且属于承包人承包范围内的所有成品、半成品的保护，如有损坏、污染、遗失，承包人承担赔偿责任。承包人对于工程的成品、半成品的保护维护应遵循有关的规程、规范和设备说明书的要求，注意材料、设备存放的防火、防潮等，不得由于存放和维护措施不当而造成材料、设备的变形，变质、失效、损坏。工程在交付给发包人之前，全部由承包人负责成品及半成品的保护并承担费用，在交付给发包人之前有损坏的由承包人按发包人要求的合理期限内自费修复并确保质量。如在合理限期内未修复、赔偿上述材料、成品、半成品、设备的，须向发包人支付上述材料、成品、半成品、设备价值的二倍的违约金。如因发包人指定专业分包原因造成的修复不及时或未修复，专业承包承担责任，承包方承担总包连带责任。

9）承担在施工承包范围内施工过程中发生的检验试验配合费，按规定进行建筑材料、构配件、关键工序等试样的制作、封样、送检和其他保证工程质量进行的检验试验。

10）本工程自发包人向承包人移交水、电计量表后，由承包人对本项目的水、电使用及费用收支进行全面管理，包括发包人、监理方、发包人的专业分包单位及承包人分包方的水电使用。但承包人必须无条件向发包人、监理方及其它分包商提供水、电接口，由各使用单位按承包人要求安装水表、电表，各单位的用水、用电量表的读数由承包人于当月28号组织各单位共同计量并签字确认，承包人按当月各单位的用水、用电量加20%的损耗向各单位（除发包人及监理方外）收取，电费单价以供电部门实收单价计算，水费单价以供水部门实收单价计算。

15）承包人在接到工程师（包括监理工程师、发包人现场工程师）的书面整改指令（包括工程质量、安全文明施工等方面）后，在约定时间之内必须按指令要求整改完毕，如果承包人拒绝整改（发包人发出书面通知24小时内，承包人未进行整改工作或未能在约定时间之内整改完毕），发包人则有权另行安排其他施工单位进行整改，承包人不得拒绝，且由此产生的一切费用（该费用无需经承包人确认，以发包人与受托单位确定为准）均由承包人承担，并须向发包人支付1000～5000元违约金。若累积发生3次承包人无理由不接受书面整改指令的，造成严重后果的，发包人有权解除合同没收履约保证金并要求承包人支付本合同总价10%的违约金。
16）为配合发包人合同各进度节点的要求，承包人必须采取一切行之有效的措施，按照经审批的施工组织设计（施工方案）组织施工，设备、人员、材料等必须按约定计划进场且须满足施工进度要求，确保计划内的工期要求，并在指定时间内完成施工任务，否则，造成各节点工期延误的责任由承包人承担；人员进场后，不得以任何借口擅自退场，必须取得工程师（包括监理工程师、发包人现场工程师）的书面同意方可退场，否则，须向发包人支付5000元/台设备、500元/人∕次的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权向承包人追偿。若累积发生3次承包人人员或设备未经书面同意退场的，发包人有权解除合同没收履约保证金并要求承包人支付本合同总价10%的违约金。
17）承包人应考虑工程施工因施工组织设计方案所报水电用量容量不足而可能出现的供水供电不足的情况，承包人已充分了解现场施工用水用电情况，若出现施工过程中由于供水供电引起的问题，承包人自行解决并承担相应费用。 

18）本工程竣工验收交付前，负责组织对建筑物里面及外立面的全部清洁工作，并承担全部清洁费用。承包人未进行清洁工作，或者清洁工作不到位的，发包人有权要求承包人清洁到位或另行聘请清洁队伍，费用（该费用无需承包人确认，以发包人和受托方确定的为准）由承包人承担。若承包人逾期未清洁的，发包人有权延期验收交付，由此产生的责任由承包人承担。

19）承包人必须无条件服从发包人所有管理规定，负责协助发包人办理有关证件。承包人生活用房，应按当地相关部门要求在指定地点建设，并承担相应费用，禁止开设经营性商铺、饭店、娱乐场所等（自用的食堂及小卖部除外），否则，每次按人民币1000元~5000元向发包人支付违约金，且发包人有权要求取消上述经营场所。

21）遵守国家和地方的法律法规条例规范，执行发包人、监理公司指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。按合同约定完成全部承建内容。

22）对发包人移交后的施工场地上发生的一切负责，包括但不限于工期、财产、人员等。对与本工程有关或本工程进行期间因承包人原因导致的人身伤亡及财产损坏承担费用索偿或法律诉讼责任。

23）为发包人直接发包提供配合，负责对其现场安全和文明施工、成品保护进行管理和总协调。

24）承包人须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按发包人或监理单位要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，承包人应注意收集有关经验，工程施工完成后，承包人应向发包人提交完整的施工总结报告。

25）承包人应对发包人提供的工程地质、地下管网线路资料，进行必要的进一步勘查，确保不破坏地下管网、临近建筑物及市政设施，并自行承担费用。

26）负责保护双方交验完毕的水准点、座标控制点，并自行承担费用。

27）在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其它施工单位完成而又会影响本工程的标高、定位、尺寸、质量等等，方可施工。

28）红线内外的施工通道建造及维护由承包人自行负责，费用已包含在合同计价清单的中。

29）应对施工现场原有和已移植的树木进行保护，如因承包人保护措施不力而造成树木损坏、死亡，承包人需按实价进行赔偿。

30）承包人代表及发包人认为之必要人员必须按时参加每周工程例会及发包人、监理要求参加的会议，因故不能参加的应提前12小时提出申请并获得发包人批准。

31）工地实行周报制度，周报在每周例会至少前一天须报送发包人和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间等）。

32）承包人应在每月25日向发包人提交下月施工人力、主要施工机具资源计划一览表一式四份，并列出工种及其人数，施工人力资源计划、主要施工机具的供应数量应满足合同规定的施工进度计划的需要。承包人未能按施工人力、施工机具资源计划一览表投入足够的工种、人力和施工机具，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划，承包人承担违约责任，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。

33）因为承包人原因造成的劳资纠纷，其后果为：工期延误、质量缺陷、安全隐患、媒体曝光、政府主管部门处罚、工人向政府或发包人申诉（或其它过激、不当行为）、对发包人形象造成不良影响等情况，承包人必须立即无条件的采取补救措施，并承担相应费用，以及每次向发包人支付违约金5万元以上（含）。如发包人认为承包人不能及时有效地解决事端、或不能立即消除负面影响，发包人有权直接介入，所有相关费用由承包人承担，另增加50%违约金，以上费用均从承包人工程款中扣除，并无需得到承包人同意。
34）工程未移交业主前，承包人应负责照管和维护，移交后承包人应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内继续完成，则承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，相应的风险责任由乙方承担，直至完工后经验收合格移交给发包方为止。
35）承包人按合同约定完成作业内容，经验收合格后应当及时将该作业成果交付发包人。承包人应在合同规定的期限内完成工地清理，按期撤退其人员、施工设备和剩余材料，将施工现场恢复原状并及时办理退场手续。承包人不得以双方存在争议为由拒绝交付作业成果。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：  项目经理仅限于本工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理无正当理由不得请假，到施工现场的时间每月不少于25天，每少到一天承包人应支付违约金1000元，违约金须当月向发包人缴清，否则发包人有权延期支付当月工程进度款（由发包人派驻代表或监理人员确认项目经理到场天数）。项目经理无故连续七天不到的，发包人将本项目视为挂靠工程,有权解除合同并没收履约保证金。
承包人未提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人交纳违约金20000元，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险        。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。发包人发现项目经理兼任其他项目或未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，承包人应立即按发包人要求更换或恢复项目经理并违约金处20000元/人•次（人民币）。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金10000元/人•次（人民币），若承包人缴纳处罚金，仍然拒不调换的，发包人有权解除合同没收履约保证金并要求承包人支付本合同总价10%的违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件5）的期限：
开工前7天  。每迟延一天，承包人应当向发包人缴纳1000元/天违约金。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人5000元/人•次（人民币）；专业工程师3000元/人•次（人民币）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人或监理人书面同意  。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处10000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处10000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处10000元/人•次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）。
3.3.6 以上违约情况累积发生达7次的，发包人有权解除合同没收履约保证金并要求承包人支付本合同总价10%的违约金。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  本工程不允许分包      。
主体结构、关键性工作的范围：      无       。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括： 无   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工之日  起，且在工程全部竣工并经发包人、监理、相关政府部门、其他相关单位部门验收通过并同意接收前，成品、半成品、施工机具、机械、材料等一切相关物品、设备等的保护由承包人负责，费用已含在合同价款内，发生损坏、灭失的，承包人及时负责予以修复或照价赔偿，修复费用自理；如交付后，发包人要求承包人继续保护，费用另行商定   。
3.7 履约保证金
3.7.1承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在15内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的3%的履约担保（格式见合同附件7）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至本工程竣工验收通过，由发包人签认并由监理人向承包人出具        （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“工程竣工验收通过日期变更的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。在合同履行过程中（包括合同终止），如承包人存有违约行为或应承担费用责任等，就其应承担的违约金、责任、损失和费用等，发包人有权直接以履约保证金进行抵扣，抵扣后，承包人有义务在3日内补足，否则每逾期一天，按应补足额的千分之一支付违约金，且发包人就前述应补足额和违约金，也可以在此后应付进度款中直接抵扣。
3.7.2工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人退还履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额无息退还给承包人。

3.7.3承包人向发包人出具的担保函，如承包人在履行合同中出现违约行为以及其他需承担损失、费用的情况，发包人有权不告知承包人或不经承包人同意而自行通知出具担保函的银行在担保金额内直接向发包人支付违约金，承包人不得有异议，且承包人应确保银行亦应无条件在收到发包人函件后3日内按发包人要求完成相关违约金、损失、费用的支付，发包人将在收到违约金后3日内书面通知承包人。如发包人有异议的，由双方另行协商，无法协商的，按专用合同条款20.4处理。

 3.7.4承包人须按3.7.1条提供履约担保，逾期未提供的，按应提供的担保金额（现金加保函）的银行同期同类贷款利率的4倍作为违约金承担违约责任，发包人有权暂缓拨付应付工程进度款，直至承包人按要求提交 履约担保时止，且承包人不得以此为由停止施工，否则以承包人违约按本合同约定承担违约责任； 如逾期一个月未提供的，发包人有权终止本合同，承包人不得要求发包人支付相应工程款，且须另行支付发包人违约金1000000元。

4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按本工程的监理合同中的有关条款。
关于监理人的监理权限：监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，具体按发包人和监理人签订的监理合同执行；其中工期调整、工程款拨付、各项工程变更洽商的确认及重大质量、进度、安全问题的处理权等需要取得发包人批准才能行使。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   按本工程的监理合同中的有关条款。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：按通用条款第4.2执行。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）   按本合同通用相关条款执行     ；
（2）  按补充协议规定执行；
（3）                                   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：   严格执行广西住房和城乡自治区住建厅和南宁市城乡建设委员会要求，落实建设工程质量终身责任。

工程质量应符合规范、标准和设计要求，质量不合格者必须按合同的要求无条件进行返工，返修费用由承包人负责，工期不予延长。在保修期内，如承包人未能按合同约定及时处理工程质量问题，发包人有权自行或委托他人处理，所发生的费用（无须经承包人认可，以发包人与第三方签订的合同金额为准）由承包人承担，发包人有权从需支付给承包人的任何款项中直接扣回。

5.1.4 承包人进场后，及时提供有关工程方面的技术资料，如材料出厂合格证、试验报告等的原件，服从发包人对材料质量的监督管理。施工前，必须执行样板先行制度，按要求做好施工工艺样板，经发包人验收合格通过后方可进行大面积施工，否则，不允许大面积施工，已施工的发包人有权不予认可。进行质量检查及验收合格的过程，应详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交发包人审查。
5.1.5 承包人必须健全质量、安全检查制度，在现场设专职质量和安全检查员，编制详细的质量及安全控制体系计划及方案并报发包人，按设计施工图、设计变更通知等和国家规范、标准做好自检工作。

 5.1.6 承包人必须按照监理、发包人的要求，提交技术资料，进行质量检查，办理验收手续。

5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 12   小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守现行工程建设安全文明施工有关管理规定，严格按专用条款约定的安全文明标准及《工程管理制度》组织施工，创建规范的施工现场，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全文明施工措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担（即使在对外法律关系上人民法院判决发包人承担责任，但在承包人与发包人间，由承包人全部承担）  。
关于安全文明施工奖项的约定：       无      。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

从承包人进场直至其将工程移交给发包人管理，期间现场内所发生的一切使工程本身及现场内外的相邻工程、材料、人员等遭受损失或伤亡的各类事故，全部责任和因此发生的修复与赔偿费用由承包人独自承担。其他人对前述事故的发生负有责任的，承包人可在修复工程或对受损方进行赔偿后，依法向责任人追偿。

在施工准备、施工及维修的全过程中，承包人应：

①全面负责现场所有人员的安全，并使现场（只要这些现场已由其控制）和工程（只要这些工程尚未移交发包人）保持良好的秩序，以避免对人身造成危害。

②为保护工程或为公众及其他人员的安全和方便，在需要的时间和地点，或根据发包人、工程师及政府部门的要求，自费提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警示标志和守卫设施。

③采取一切合理措施，保护现场和现场以外的环境，以避免因施工而引起的污染、噪音或其它原因造成对公众或公众财产的伤害或干扰。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     承包人编制发包人审批            。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：   严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（南宁市政府令第46号）、《关于推进建筑业改革发展提升工程治理水平的若干意见》（南府规【2016】24号）、《南宁市土方作业文明施工工作导则》、《南宁市建设工程质量安全标准化图集》、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）、《南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》的有关规定，必须与合法运输企业签订运输合同使用符合密闭规定的合法车辆进行散体物料（建筑渣土、垃圾、砂石等）的运输，同时与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、在线远程监控扬尘监测协议，采取道路硬化、裸土履盖、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位   。
6.1.6关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：
（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。
（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和 南宁  市相关规定执行。
（3）支付约定：安全文明施工费和施工进度款同比例一起拨付。
6.3 环境保护
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

施工产生的建筑垃圾，必须做到每日工完场清；建筑垃圾不得直接从建筑内向外倾倒，必须集中运输至发包人指定的地点堆放（场地由承包人自行安排，但不得影响本工程所有参建单位的正常施工，也不得造成火灾等安全隐患）；规定堆放建筑垃圾的场地，必须至少每周清理外运一次，费用由承包人承担。否则，根据现场实际情况处以1000～5000元/次•天的违约金。如果承包人拒绝上述工作（发包人发出书面通知24小时内未安排清理工作），发包人则有权另行安排其他施工单位进行清理，承包人不得拒绝，且由此产生的一切费用（该费用无需经承包人确认，以发包人与第三方确认的为准）均由承包人承担。

6.4 在承包人将工程移交给发包人之前，因安全事故、操作疏忽、人为破坏等原因，可能使工程遭受损失的一切风险由承包人独自承担，当损失实际发生时，承包人应负责对工程进行修复或重建并承担全部费用。除不可抗力原因造成的损失外，因修复或重建工程而延误工期的，承包人应向发包人承担工期延误的违约责任。如承包人有证据证明事故系有其他方过错所致的，可在事后向相关责任方追偿；如非由发包人原因而导致发包人被承担相关责任损失的，则均由承包人承担，发包人并可以向承包人追偿
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按本合同《通用条款》相关条款规定执行。除通用条款7.1.1条约定的内容外，还应包括①施工方法与相应的技术组织措施；②有关劳力，施工机具，建筑安装材料，施工用水、电、动力及运输、仓储设施等暂设工程的需要量及其供应与解决办法，全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容   。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  承包人在图纸会审和设计交底后，七天内提供施工组织设计（施工方案）和工程进度计划；每月施工进度计划必须在每月20日前提交；每周施工进度计划必须在工程例会召开前一天提交；承包人按发包人要求，提供必要的专项施工方案，并在计划施工前15天内提交。如承包人未按上述要求的时间内提交的，每延迟一天，发包人有权要求承包人分别按2000元、2000元、1000元、5000元作为违约金    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提供的施工组织设计后10天内，发包人及监理单位提出修改意见，承包人须在5天内按修改意见补充完善提交发包人及监理，承包人提交重新修改后的施工组织设计，发包人5天内确认。经发包人审核通过的施工组织计划具有约束力，承包人应予执行；监理、发包人对施工组织设计和进度计划的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻承包人的工期责任  。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
（1）发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：从收到承包人提供的施工组织设计（施工方案）及工程进度计划之日起十天内予以确认，如有重大异议必须在收到上述资料十天内以书面形式送达承包人。承包人收到发包人或监理人的修改意见后，应当在5日内根据意见重新修改计划书并报发包人审批。
（2）每月施工进度计划必须在每月20日前提交；每周施工进度计划必须在工程例会召开前一天提交；承包人按发包人要求，提供必要的专项施工方案，并在计划施工前15天内提交。如承包人未按上述要求的时间内提交的，每延迟一天，发包人有权要求承包人按1000元/天支付违约金，累积逾期达15日的，发包人有权解除合同没收履约保证金并要求承包人支付本合同总价10%的违约金，发包人不解除合同的，发包人有权根据项目情况自行制定施工进度计划，并要求承包人予以执行。

（3）如果承包人施工进度缓慢，在未达到竣工日期前，发包人有理由认为承包人按照目前的施工组织、人力无法按期竣工的，发包人有权通知承包人编制能按时竣工的施工计划和人力计划，承包人收到发包人通知的2日内应当向发包人提供相应计划报送发包人并经过发包人审核，经过发包人审核后，承包人应当在审核通过后2日内做好备工，并在第3日按照该方案进行施工，承包人不按发包人上述要求的时间、计划施工的，视为承包人违约，承包人应当承担违约责任，违约金为合同总价的5％，发包人有权从当期工程款中直接扣除，如果承包人仍然无法按期竣工的，承包人仍应承担违约责任；或者发包人有权另行委托第三方进场施工，承包人应无条件予以配合，包括移交工作面、资料等，由此产生的费用（无需经承包人认可，以发包人与第三人之间确认为准）发包人可以应付给承包人的工程款直接抵扣，第三人逾期完工，仍不免除承包人逾期的违约责任。

（4）如果承包人未能按期竣工，承包人除需承担违约金外，发包人有权要求承包人按照发包人编制的施工组织以及人员计划进场施工，承包人应当在收到发包人施工计划和人员计划的2日内备好工，并在第3日按要求施工。承包人不按发包人上述要求组织施工并进场施工的，视为承包人违约，承包人应当承担合同总价5%的违约金，违约金发包人有权从当期工程款中直接扣除，承包人按发包人审批方案执行不免除承包人逾期责任；或者发包人有权另行委托第三方进场施工，承包人应无条件予以配合，包括移交工作面、资料等，由此产生的费用（无需经承包人认可，以发包人与第三人之间确认为准）发包人可以应付给承包人的工程款直接抵扣，第三人逾期完工，仍不免除承包人逾期的违约责任。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按本合同《通用条款》相关规定执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按本合同《通用条款》相关规定执行  。
7.3.2 开工通知
7.3.2.1 承包人应当按照开工通知要求的时间进场施工，承包人不得以手续以及其他各种理由拒绝或怠于施工，否则承担由此产生的责任损失。
7.3.2.2因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，在此后有证据证明与施工有关的人材机大幅上涨（上涨幅度至少达15%）的情况下，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同，如承包人在逾期180天后的15日内，未书面通知解除合同的，则视为承包人愿意继续履行合同而放弃解除合同的权利。

7.3.2.3 如承包人解除合同时尚未进场的，则发包人不承担赔偿责任；如已经进场的，则按实际进场的人员、机械等据实结算赔偿，发包人不承担场地外其他其他人员、机械、材料等赔偿，也不承担因合同解除所产生的承包人对第三方的责任和损失赔偿。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
合同签订后10天内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误，在承包人按照《专用条款》约定办理申请并取得监理和发包人确认后，发包人按审批同意的天数给予承包人据实顺延工期（但由此增加的费用、停误工赔偿等不再支付）：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料导致无法施工的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（6）发包人未能按本合同约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能进行；

（7）设计变更和工程量增加。

当发生以上情形，承包人在发生后5日内，就延误工期的原因及顺延的天数以书面形式向发包人、监理提出报告，并且应附上相关合法有效的证明资料（否则发包人、监理有权不予受理该申请）。监理及发包人收到后应在10日内进行审核。承包人得按经发包人和监理审核的结果顺延工期。承包人在上述情形发生后5日内未向发包人和监理提出签证申请的，视为承包人放弃该项权利。上述工期顺延的情况，发包人不承担窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：由于以下原因之一造成竣工日期推迟的延误，工期顺延：

⑴在施工过程中遇到地勘报告未明确的地下障碍物、淤泥、流沙、溶洞、岩石的。

⑵政府指令性要求停工的（重要会议）（但因承包人施工不符合规范或安全要求或因事故而被整改停工的除外）。

⑶非承包人的责任造成的工期延误并经发包人工程师同意或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。

⑷其余按本合同《通用条款》规定执行。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金、赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 5 %。

上述工期顺延的情况，发包人不承担窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按本合同《通用条款》相关规定执行  。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）四级以上的地震；
（2）七级以上持续一天的大风；

（3）二年以上未发生过，持续两天的38℃以上高温天气；

（4）二年以上未发生过，持续两天的0℃以下严寒天气；

（5）一年以上未发生过的洪水。对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工并以政府相关部门的规定为准。
7.9 提前竣工
7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：  无  。
8. 材料与设备
8.2 承包人采购材料与工程设备
除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。
对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

满足南宁市城乡建设委员会南宁市工业和信息化委员会关于重新印发《南宁市城乡建设委员会和南宁市工业和信息化委员会关于推广应用高性能混凝土的通知》的通知（南建规【2016】1号）要求的，本工程必须使用高性能混凝土。 

满足南宁市人民政府印发的《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》（南府规〔2016〕12 号）要求的，本工程必须使用预拌砂浆。

8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  如有发包人供应的材料和工程设备，如须承包人代为保管的，承包人清点后由承包人妥善保管，保管期间产生的费用由发包人承担。监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用   。

8.4.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用

（1）承包人保证材料是全新的、质量、数量与技术规格等均符合合同规定的产品。

（2）承包人负责采购的材料及配件等(包括但不限于品牌、规格、型号、产地、生产厂家等)，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明原件，对材料及配件质量负责。承包人在材料及配件等到货前24小时通知监理人进行现场验证，若承包人所进材料配件等经验证不合格，承包人必须无条件清货出场，由此造成的损失由承包人自行承担，并根据预算清单价格双倍赔偿。发包人有权在应支付的工程款中直接抵扣。     

(3)在施工、验收或日后使用过程中，如承包人采购的材料、配件等与国家标准、设计标准要求或与合同约定不符时，发包人有权采取如下一项或几项措施：     

①有权要求承包人立即将材料清除出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用和损失，承包人并根据材料在预算清单中对应价格的双倍进行赔偿，由此延误的工期不予顺延；     

②有权要求承包人立即修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用和损失，承包人并根据材料在预算清单中对应价格的双倍进行赔偿，由此延误的工期不予顺延；     

③如在施工过程中发现承包人采购的材料、配件等与国家标准、设计标准要求或与合同约定不符并导致发包人重大损失或被政府处罚或造成项目名誉损害的（如被新闻媒体通报或报道），发包人亦有权解除本合同，承包人除全额返还发包人已支付的所有材料款（指包含在工程款中的材料款）外，还应向发包人赔偿合同总价等额的违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。

(4)承包人采购的材料配件等在使用前，承包人应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

(5)承包人需要使用代用材料时，应经发包人书面确认后才能使用，由此增减的合同价款双方按本合同约定以书面形式议定。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程材料均由承包人采购及保管，所有材料的各项性能指标必须符合国家标准及相关指标规定。在特殊情况下，承包人更换其它品牌时必须经发包人及监理公司书面确认后方可更换，否则发包人可拒绝其它品牌的水电材料进场，由此引起的工期延误及发生的经济损失承包人自行承担。

（2）双方约定本工程所用材料品牌，施工过程中承包人不得随意更换。在特殊情况下，承包人更换其它品牌时必须经发包人及监理公司书面确认后方可更换，否则发包人可拒绝其它品牌的材料进场，由此引起的工期延误及发生的经济损失承包人自行承担。

（3）承包人在工程施工中采用及进场的材料、制品、设备、构件、器材必须符合设计及规范要求，同时在使用前向发包人及监理工程师提供材料、制品、设备、构件的出厂合格证、质量检验合格证书、质量保证书、准用证等证明资料。严禁承包人在工程中使用不合格材料，否则，承包人除更换材料外仍承担由此造成的一切损失责任。

（4）承包人在工程施工中采用的材料、制品、设备、构件，如规范及设计要求应当进行检测和试验的，必须进行检测和试验，发包人、承包人双方约定检测和试验由发包人委托的第三方检测单位进行，其检测结果合格时，检测费用由发包人承担，否则检测费用由承包人承担。

（5）承包人采购的材料中，属国家规范规定的双控材料（包括但不限于钢材、水泥、防水材料等）进场后，必须通知发包人工地代表和总监理工程师进行现场验证，并以书面确认为准，如承包人采购的材料与约定不符或与提供给发包人的样板不符的，发包人视为承包人所采购的材料不合格，将禁止承包人使用，承包人须无条件清货出场，由此造成的损失由承包人自行承担。

（6）发包人对承包人采购的设备、材料、制品（包括分包工程的设备、材料、制品）的质量确认，均不免除承包人对设备、材料、制品应承担的质量、工期责任。承包人在施工过程中所使用的设备、材料、制品无论是否履行了质量确认手续，发包人均可视需要进行抽查或送专业检验部门检验，如发现不合格的，发包人将禁止承包人使用，承包人须无条件清货出场，并由承包人承担全部责任和送检费用，承担由此造成的一切损失。若检测合格的，检测费用由发包人承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。
关于修建临时设施费用承担的约定：
   ①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊    
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：  无       。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 无   。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行   。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行定。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行。
9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

9.6如法律或规范要求材料（成品、半成品）、设备在安装使用前必须进行检测或性能测试的，承包人应自己承担费用完成对所提供材料（成品、半成品）、设备的全部检测工作，并在使用前将检测结果的正式报告提交给发包人。

9.7发包人、监理人有权制止承包人在工程施工中使用任何未通过法律、规范或合同要求的检验与测试的材料，由此造成的后果由承包人自行承担。

9.8发包人可以要求承包人进行规范及合同中未要求的但发包人认为必要的检验和测试，以证明材料、设备性能或证实材料、设备满足合同中技术规格、指标和标准的要求。若经检验和测试，证实材料、设备满足合同中约定的技术规格、指标和标准，则所发生的合理成本和费用应增加到合同价中；若经检验和测试，证实材料、设备不符合合同中约定的技术规格、指标和标准，则所发生的全部成本和费用由承包人承担。

9.9材料、设备的合格检验、测试或是检验报告的出具，不免除承包人应承担的合同项下的质量保证义务或其他义务。

9.10承包人使用未经检验、或虽经检验但被判定为不合格、或虽经检验并被判定合格但属假冒伪劣材料的，承包人必须向发包人承担违约责任。

10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）关于变更的范围的约定：发包人可根据工程的需要指示承包人进行以下各种类型的变更。没有发包人指示，分包承包人不得擅自变更。
1）增加或减少合同中任何一项工作内容；

2）取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由分包发包人或其他分包承包人实施）；

3）改变合同中任何一项工作的标准或性质；

4）改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；

5）改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；

6）追加为完成工程所需的任何额外工作。

（2）施工期间，凡发生工程业务联系单（非设计原因）、技术核定单等，必须由发包人工地代表、总监理工程师、承包人项目经理共同办理书面签证手续，否则视为无效。

（3）设计变更以发包人或设计院发出并经发包人确认的变更通知为有效文件，承包人应及时按发包人所发的设计变更施工，经监理单位及发包人检查，每查出承包人不按设计变更施工一次的，承包人向发包人支付贰万元的违约金，同时仍必须按设计变更施工，因不按设计变更施工所发生的修改返工费用由承包人承担，不能列入工程结算内容。

（4）发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后应立即执行，若承包人拒绝执行发包人指令，每次按合同价款的贰万元向发包人支付违约金，该违约金在当期工程进度款中扣除：因此造成发包人损失的，还应赔偿发包人。

①承包人在紧急性变更执行完毕后的14日内，应向发包人提交实施此项变更的工作内容，以及设备、材料、人力、机具等资源的实际消耗的费用。如果因执行此项变更造成竣工日期延误，应说明理由并提交进度计划。

②承包人未能在规定日期内提交实际消耗的费用或（和）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

③发包人在接到承包人提交的书面资料后的28天内，应以书面通知承包人被批准的合理费用或（和）给予的竣工日期的合理延长。

（5）为了便于工程结算，承包人必须在签证事件发生后28日内办理签证，否则视为承包人放弃签证；发包人工地代表在接到报告后28天内对申请签证事件进行确认或提出意见，同时对合理的签证事件办理签证。经发包人代表确认的有效签证资料必须在承包人向发包人提交结算书时同时附送，且该签证资料不得失灭，否则视为承包人放弃签证。

（5）合同承包范围内事项（含本合同条款没有特别说明，但在图纸中有所规定或为实现合同目的所合理包含的一切内容与项目）、非发包人重大设计变更引起的工程量增加、工程质量整改引起的费用增加、承包人工期延误引起的费用增加、其他承包人违约情况下引起的任何费用增加等均不属于签证范围，发包人亦不办理任何签证；以上引起的费用等由承包人自行承担。

（6）各种工程签证单、来往函、联系单以承包人送交发包人委托的监理单位签收为准，若监理单位变更，需提前3天通知承包人。

（7）签证程序，具体由发包人另行制定或以发包人关于签证的管理制度为准，该制度自动作为本协议附件，具体同等法律效力，且在合同履行过程中，发包人有权根据自身情况或项目情况予以调整和变更，承包人应无条件按照调整后的执行。
10.3 变更程序
10.3.1国有投资项目：
⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。
⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。
⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
10.3.2 非国有投资项目： /。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（□乘以下浮系数（中标价建安费/招标控制价建安费）%，□不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《南宁 市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《南宁 市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。
工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按本合同《通用条款》相关规定执行  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按本合同《通用条款》相关规定执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    无        。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无    。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人认为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动超过双方约定的范围（主要材料单价变化超过±5%时，超出部分的价格给予调整），调整合同价格。但在工程施工过程中合同价格不予调整，结算时才予以调整。如果是未经发包人同意的变更，引起合同价款增加的，结算时也不予调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《承包人提供主要材料和设备一览表》（表-22）,价差调整部分仅计算税金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。
（2）主要材料和设备确认价：
按施工期间《南宁市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算，信息价没有的按通用条款规定确定。
（3）价差计算方法：
①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-投标报价*（1+风险系数）。
②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-投标报价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-基准价*（1+风险系数。）
③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基准单价*（1+风险系数））
第3种方式：    无     。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本工程采用  固定综合单价   合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：☑一般计税法   □简易计税法。
（1）单价合同。
采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。
综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。
风险范围以外合同价格的调整方法：
①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②工程量偏差：按1.13工程量清单错误修正的约定调整。
③政策性调整：按本合同专用条款11.1第2种方式调整，调整部分仅计差额及相应税金。其余材料、设备不予调整。
④材料价格风险：按11.1的约定调整。
⑤其它：  措施项目费调整原则按《（GB50500-2013）建设工程工程量清单清单计价规范-广西壮族自治区实施细则》第9.3.2款执行。国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。无约定的参照我区现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行。

（2）本工程大型机械进退场费及安拆费按单独列项报价，在任何情况下不作调整。

（3）本工程的缩短工期费用已含在合同总价范围内,在任何情况下不作调整。

（4）本工程超高降效费用，预算单列，结算时不予调整。 
（5）因承包人原因造成工期延误的，由此产生的监理费用增加等一切责任由承包人自行承担。

（6）施工过程必须严格按发包人已审批施工方案、工艺进行施工，同时发包人按经审批的施工方案、工艺进行结算。如承包人不按发包人审批的施工方案、工艺进行施工，则发包人有权选择按承包人实际施工方案、工艺进行结算，且承包人须向发包人支付1000-5000元／次的违约金，或选择按照原经审批的施工方案和工艺进行结算，此选择权在于发包人。承包人违反经审批的施工方案和工艺进行施工的，发包人可要求承包人返工，工期不予延误，由此造成任何一方及第三方损失的，承包人自行承担。返工累积超过三次的，每发生一次承包人须向发包人支付5000-10000元/次罚款，若返工累积超过五次或连续返工三次仍未能按审批的方案或工艺施工的，发包人有权解除合同没收履约保证金并要求承包人支付本合同总价10%的违约金。
（7）零星工程按照双方确认的报价表进行计算（详见合同附件），未含在报价表内的零星工程，有定额套用的情况下套用定额，否则按市场价结算。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：自签订合同之日起15个工作日内预付合同价款（扣除安全文明施工费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后）的25% 
预付款扣回的方式：原则上按月抵扣，于首次支付进度款起按月扣减，每个月进度款中按预付款的25%扣回，至进度款支付至85%时完全扣除。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   无     。
预付款担保的形式为：         无         。
预付款担保格式见合同附件8。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按工程施工图、竣工图和说明、结合经发包人审批同意的施工组织设计方案（须发包人签证确认）、图纸会审记录、设计变更、隐蔽验收记录及签证，根据广西区2013土建定额、2015安装定额以及其他相关计算规则计算实际完成工程量，工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月25日前承包人须将已完成的工程量清单、报表、完成的预算书向监理人提交，监理人收到后，在5个工作日审核完毕，并将审核结果报送发包人以及发包人委托的第三方审计单位，发包人和审计单位收到后在5个工作日核对完毕。发包人将经过审核无异议的工程进度款在次月的25日前，按12.4.1条约定比例通过银行转账方式支付给承包人，对于承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量计算，监理人、发包人逾期完成审查、审批的均不得视为对承包人报送量价的默认，也不视为同意签发进度款的支付证书，但监理人与发包人均应及时审核承包人报送的资料文件。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(4) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。
土方工程应当以现场实际收方量为准（计量现场收方量时，必须书面通知甲方代表到场，甲方及监理均书面盖章方可生效），同时须经学校委托的第三方审计单位审核通过，土方以综合单价固定，据实结算。
（5）工程进度款支付计算基数为扣除建安劳保费、暂列金额、各分包项目工程款（如有）后的当次工程进度价款。
12.3.4 总价合同的计量
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：征得工程师确认，按签证或竣工结算最终由发包人审核为准。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期

①工程款原则上按月支付，工程进度款支付限额为已完成工程量的85%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的70% 。
②工程完工验收达到质量要求，结算经经发包人委托的第三方造价机构审定后，工程款支付至结算总价的97 %（不得低于97%）。发包人按工程价款结算总额的3 %（最预留工程质量保证金。

③合同约定的工程质量缺陷责任期2年满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后14天内将保证金无息返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：     按通用合同条款12.4.2执行      。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   无    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  按本合同《专用条款》第12.4条款相关规定执行。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按本合同《专用条款》第12.3.2条款相关规定执行人   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按本合同《专用条款》第12.4条款相关规定执行     。
（2）发包人支付进度款的期限：  按本合同《专用条款》第12.3.2、12.4条款相关规定执行   。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    无      。
进度款支付方式：银行转账。
（3）承包人申请付款时的施工进度或质量不符合合同约定，或安全文明施工情况不符合有关规范及合同约定的，则发包人有权拒付该笔工程款且不承担任何违约责任，且承包人不得因此停止或延迟合同义务的履行。

（4）承包人提出付款请求时，应填写发包人规定的工程进度款（结算款）申请表格，附带相关进度和质量的资料交由监理、发包人审查，并按照发包人的付款审核程序报批。承包人向发包人所提交的复印件均须经监理、发包人核验，与原件一致的方为有效，否则无效。发包人对承包人提交的有关资料有权进行核查，承包人须无条件配合。承包人不配合的，视为承包人提交的有关资料为虚假资料，发包人有权拒绝付款，且承包人须向发包人承担违约责任。

（5）所有工程款以银行转账方式转至合同约定的承包人账户上。发包人每次付款前，承包人需先行提供当次申请支付金额等额合法有效的税务发票给发包人，否则，发包人有权拒付该笔款项。

（6）工程竣工验收通过,工程达到合同约定要求、承包人向发包人提交完整的竣工验收资料、临时设施拆除，场地清理完成、人员退场等收尾工作、按本专用条款约定提供资料后，发包人按本工程累计实际完成造价的85%向承包人支付工程进度款（扣除已支付工程进度款和已发生的违约金），结算定案，发包人收到承包人请款单及余款全额发票（含3%的质保金）后15个工作日内，发包人扣除该工程结算总造价3%的工程质量保修金后一次付清余款给承包人。

（7） 承包人在请款申请中必须表明和保证上月的工人工资及酬金已支付，不存在拖欠，否则发包人有权不予拔付本月进度款。

（8）发包人于每次拔付工程进度款时，将对当期工程实际进度与审核批准后的施工进度计划表进行对比监控，若因承包人原因，当期工程进度与经过批准的施工总进度计划要求（包括经发包人同意调整的计划和赶工计划）相比较，若滞后三天以上时，承包人同意发包人暂扣当期工程进度款的5%作为违约金，直至承包人后续工程进度满足经过批准的施工总进度计划要求（包括经发包人同意调整的计划和赶工计划）方返还暂扣的工程进度款。

 （9）本工程的所有总包配合费于竣工结算后支付。

（10）发包人逾期未完成审批且未提出异议的，不视为已签发进度款支付证书。
12.4.6 支付分解表的编制
（1） 总价合同支付分解表的编制与审批：无。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件

除《通用合同条款》13.2.1外，还必须达到下列规定：
(1)整体质量达到《通用合同条款》第5条，《专用合同条款》第5条等本合同有关工程质量约定的要求；

(2)工程资料符合国家现行验收规范要求；

(3)全部完成合同任务；

(4)严格使用了设计施工图、本合同以及设计师、发包人确认样板等规定的材料。

注：按照《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（以下简称“办法”）规定，本协议承包人除按前述约定达到竣工验收条件后，还必须符合前述办法的规定，并且按照办法按照南宁市的规定（以上办法第五章）达到最终的竣工验收方视为完成本协议约定的竣工验收
（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：  竣工图纸、设计变更、洽商记录、现场签证、施工资料等满足验收要求的所有材料  。
竣工验收资料的份数：柒份。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为6套。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行        。

承包人向发包人提交竣工验收申请书时，必须按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供一式六份符合国家、广西及南宁市工程备案以及南宁市档案馆要求的应由承包人提供的备案资料（包括但不限于：具体以当地政府出具的现行规定为准）、双方盖章确认的初审结算资料，同时承包人必须提交公司盖章确认的发包人已付工程款总额和工程款的支付是否符合合同条款约定的说明意见书及工程结算审查进度说明书。

因承包人原因使工程竣工验收不能通过的，承包人应按要求整改直至合格为止，且承担相应费用，因此导致工期延误的应当按本合同约定承担违约责任。工程竣工验收质量达不到合格，承包人还必须承担因工程不能按时投入使用造成发包人相应的一切损失。

发包人组织竣工验收前承包人须完成的工作：

①拆除施工场内所有临时设施、清除场内建筑垃圾(包括楼宇室内外及周边环境清洁卫生)。承包人未完成此项工作的，发包人有权拒绝接受交付。由此耽误的时间由承包人承担逾期交付的违约责任。

②施工人员、材料及设备退场。

承包人须在工程竣工验收通过后7天内完成以下工作，否则视为承包人逾期交付使用,违约责任按本合同逾期竣工的有关约定执行：

①向发包人移交全部工程。

②所有房门钥匙已按时、按量全部移交给发包人。

③当工程验收合格后承包人须在三天内盖章确认“建设工程质量竣工验收意见书”。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：经发包人组织并符合约定的竣工验收合格后，自验收结束之日起7天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款千分之三），如该金额不足以弥补发包人损失的，承包人仍须赔偿。
13.2.6 承包人承诺在按照南宁市规定完成五方预验收（即施工、监理、勘察、设计、建设）后，积极完成消防和环保验收，如由于承包人原因导致未能及时通过政府部门的消防和环保验收，因承包人原因导致的逾期视为违约，对此部分的责任按照16.2.2执行；承包人还应当积极配合发包人完成工程的最终竣工验收备案，包括提供符合南宁市城市档案管理要求的一切资料等，如由于承包人原因导致未能及时完成工程竣工验收备案，因承包人原因导致的逾期视为违约，对此部分的责任按照16.2.2执行 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   按通用合同条款 13.3.1           。
（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；
（2）无负荷联动试车费用由    承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：     按通用合同条款 13.3.3 条执行                。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通

用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相应费用，直至监理人验收合格为止     。

承包人应在前述时间内或发包人发出退场通知后7日内退场完毕，如承包人未能按时完成清理并退场（含全部人材机的退场）的，需按日向发包人支付签约合同价千分之三的场地占用费，且发包人有权另行聘请第三方进行清理，相关费用（无需经承包人确认，以发包人和第三方确认为准）由承包人承担，发包人有权直接在结算款中扣除。因承包人未按照约定清理垃圾及退场导致发包人损失的由承包人承。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：  经五方正式竣工验收合格15日内。
竣工付款申请单应包括的内容： 竣工合格验收有关材料。除通用条款的内容外，还应包括但不限于：结算项目承包合同及合同报价书；经审查批准的竣工图；招标文件；变更及现场签证累计统计表、审批表、结算表及变更签证的详细资料；工程竣工验收记录表；施工单位上报的竣工结算资料（一式两份）。工程结算必须在承包人移交全部竣工资料经发包人验收合格，并填写《工程质量保证书》后进行。所有移交给发包人的结算资料，在承包人签字认可其齐全后发包人才开始进行结算审计工作。
承包人未按合同约定时间要求向发包人提交完整齐全的竣工结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行致使不能按合同约定支付工程结算尾款，由承包人自行承担责任 。

14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
	
	工程竣工结算报告金额
	发包人审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天

	5
	5000万以上每增加0.5亿(不足0.5亿不增加)
	增加10天


监理人应在收到竣工结算申请单后28日内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后60日内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

发包人在收到竣工结算申请书后未在前述时间内完成审批且未提出异议的，不得视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，亦不视为发包人已签发竣工付款证书。但监理人和发包人均应及时审核审批。

承包人所编制的工程竣工结算，经发包人委托的第三方审计审核后，其结算审减率超过6%以上的，则超出6%以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。计算公式如下：

审减率=（送审造价－审定造价）/送审造价*100%；当审减率大于6%时，承包人应承担的审核费=（净审减额－送审额*6%）*发包人与第三方审计单位签订合同的审减费率。
发包人完成竣工付款的期限：    按专用条款12.4条执行

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份    。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款   。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：经发包人委托的第三方审计审核完成之日起十五个工作日内。发包人未按前述时间审核完成或答复承包人的或提出修改意见的，不得视为发包人同意承包人所提交的结清申请  。
（2）发包人完成支付的期限：  发包人应在颁发最终结清证书之日起三十个工作日内完成最终结清支付。发包人在上述最终结清期限届满之日起60个工作日内未能完成支付的，发包人按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付应付未付款项利息；发包人超过最终结清期限届满之日起60个工作日达56天的，发包人以应付未付款项为基数按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付利息      。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；
（2）发包人按工程价款结算总额的 3  %（不得超过3%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：   无息             ；
（3）其他方式：                                                           。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  3  种方式：
（1）在不缴纳履保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；
（3）其他扣留方式:  工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；质量保修金分两次返还承包人:第一次返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满二年后14天内将保修金的80%返回给承包人。第二次返还的时间及金额：发包人在竣工验收合格之日起满两年后14天内返还剩余部分。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务    。
关于质量保证金的补充约定：                            。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：    按《工程质量保修书》      。
工程保修书具体内容见合同附件2。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2 天内，紧急抢修应以最快速度到达并立即抢修。在接到发包人书面或电话通知24小时内未能进行修补的，发包人有权直接委托他人进行抢修，费用直接从承包人的质保金中扣除，质量保证金不足以支付的，费用仍由承包人承担     。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   无  。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  顺延工期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  发包人未按约定的时间、金额支付工程款（含结算款）的，30日历天以内每逾期一天，按应付而未付金额中国人民银行同期贷款利息向承包人支付违约金，工期不予顺延。超过30日历天（含），除支付违约金外，超过部分工期给予相应顺延    。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  另行协商      。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  承包人的损失按实际发生计，所耽误的工期相应顺延    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：所耽误的工期相应顺延  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   所耽误的工期相应顺延   。
（7）其他：   无    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人无权解除合同，发包人亦无需支付合理利润。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 
 16.2.1. 1、承包人未能按照发包人下发的开工通知中确定的开工日期开工的，每逾期一天，应按合同总价款的万分之五向发包人给付违约金。
16.2.1.2、承包人有下列情形之一者，发包人有权要求承包人承担违约责任，赔偿发包人损失，并可以要求解除或终止本合同的一部分或全部，发包人解除合同的，有权没收承包人的履约保证金，并要求承包人支付合同总价10%的违约金：

（1） 超过开工通知中确定的开工日期达十天（含十天）以上的；

（2）承包人有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形；

（3）承包人违反本合同任何条款规定，经发包人限期改正而未改正；

（4）承包人工作草率、偷工减料、消极怠工或不听从发包人指示，屡教不改；

（5）承包人工程质量不合格，发包人有权要求承包人在限期内无偿修理或者返工、改建，并要求承包人承担相应的违约责任，如未在限期内完成，发包人有权解除或终止合同。

（6）承包人其他违约行为，影响合同目的实现的。

如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得异议，且应积极配合发包人办理工程报建等相关项目的变更登记手续。

16.2.1.3、在合同履行过程中，承包人不得以任何理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可顺延工期；非经发包人书面同意，任何事实、指令或文件都不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，并没收承包人的履约保证金、保函等各种担保、保证。承包人应立即返还发包人所付之工程、材料款。解除合同后，发包人可以依其认为适当的条件、方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）如承包人原因未能按时完成合同约定进度完成的，则应当按照该进度对应的预算工程造价，每延迟一天按对应预算造价的万分之五支付违约金；如因承包人原因导致未能按期竣工的，每延迟一天承包人按工程结算总造价的万分之五向发包人支付违约金。同时承包人承担因以上逾期给发包人带来的其它损失(含直接和间接损失)。
（2）如发生因承包人与农民工之间的纠纷影响发包人正常经营及工作的，包括农民工聚众工地、发包人办公场所闹事等情况，受到媒体曝光给发包人造成重大影响的，视为承包人违约，每出现一次此类情况，承包人应向发包人支付5万元的违约金。

（3）因承包人责任出现质量问题、安全事故或渗水、漏水等其它原因，受到报纸、电视、广播等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评均会给本工程的社会形象造成损害，故承包人在工程施工过程中以及工程验收合格移交后的二年内出现上述情形的，每出现一次，承包人应向发包人支付1000~5000元的违约金。

（4）因承包人原因造成工程停工、消极怠工，每一天承包人按结算总造价的万分之五向发包人支付违约金；超过30个日历天的，自第31个日历天起，每一天承包人按结算总造价的千分之一向发包人支付违约金。

（5）承包人不服从不执行发包人及监理方的合理指令的，发包人处罚承包人1000元-5000元/次。

（6）对于发包人维修要求，承包人必须于24小时内开始整改，并按整改通知的约定时间内完成整改工作。否则，视为承包人违约，承包人应按1000元-5000元/次承担违约责任。承包人未在规定时间内开始整改，每逾期一天，向发包人支付1000元的违约金。承包人在规定时间内未完成整改的，每逾期一天，向发包人支付1000元的违约金。

（7）承包人未按约定提交工程结算资料的，承包人同意每延迟一天按合同造价的万分之五向发包人支付违约金，该违约金在结算款中扣除。承包人不得因为任何理由拒绝向发包人交付竣工验收所需的资料，否则承包人因此造成发包人损失的，承包人承担全部责任。

（8）承包人未能按约定在规定的时间内提供施工组织设计，承包人向发包人支付违约金5000元/天，延期提交的施工组织方案所涉及的费用，发包人概不负责，且因此产生的隐蔽工程增加的费用也不予计取。

（9）承包人管理人员或施工人员私自将各类施工材料夹带出施工现场的，承包人须按材料价值的两倍赔偿外，还须按1000元-5000元/次向发包人支付违约金。

（10）施工过程中，发生的任何安全事故均由承包人自行承担，并按每次5000-10000元支付违约金，因此造成发包人损失的，承包人须承担赔偿责任。

（11）承包人如有其它违反本合同或法定义务之情形，按情节每次1000-5000元支付违约金，如违约金不足以弥补损失的，则发包人有权另行追偿。

（12）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，且不予顺延工期，承包人并应在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（13）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（14）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均可在承包人的履约保证金及任何应付款中扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最近一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：除《通用条款》16.2.3规定外，发、承包人双方约定当出现如下情况之一时，发包人有权解除本施工合同，同时承包人除按约定支付违约金外还必须承担由此造成发包人的一切损失（包括但不限于重新招标引起的费用及工程造价升高的费用）。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(6)合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

(7) 因承包人原因造成工程停工、消极怠工或逾期竣工累计超过30个日历天时。

(8) 因承包人原因导致各期工程进度达累计逾期达30日历天时。

(9) 未经发包人同意，承包人擅自将其承包范围内的工程内容对外另行转包或者经发包人查实承包人是以挂靠形式承担本项目施工的情形。

(10) 因承包人原因被行政机关责令停工累计超过30天的。

(11)承包人项目经理在开工后未就位主持工作的。

(12)工程发生“严重质量事故以上”的事故。

(13)承包人以各种理由要求提高合同单价的。

（14）其他因承包人原因导致发包人依法或依约解除合同的。

当发包人根据本合同约定要求解除施工合同时，承包人应在接到发包人解除施工合同的通知之日起10天内将自己的人员、设备无条件撤离工地，并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给发包人，发包人在接收场地及施工资料后，双方进行已完工程的质量检验、工程量认定及工程价款的结算。承包人不配合进行质量检验、工程量认定及结算的，视为承包人同意发包人委托有资质的中介机构或者发包人可以自行进行质量检验、工程量鉴定及工程价款的结算，及视为承包人放弃对检验、鉴定或结算结果提出异议的权力。发包人有权组织其他施工单位进场施工，承包人不得以任何方式阻挠；承包人未按期退场、移交工程、资料，每逾期一天，由承包人按合同价款的千分之三向发包人支付场地占用费，并另行赔偿发包人因此而造成的损失。施工合同解除后，对于承包人已完成的合格工程量，按工程造价的90%结算工程款，对于承包人已完成但质量不合格的工程量，发包人不予以支付工程款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     使用人承担  。

承包人在施工中因违约而须按合同约定向发包人支付违约金时，发包人可从其应向承包人支付的工程款（进度款及质量保修金，下同）中直接扣收，发包人扣收的该违约金数额视为发包人已支付同等数额的工程款（进度款）给承包人。

承包人应处理好其与农民工等之间的劳动雇用、委托以及其他关系，特别是农民工等工资、报酬以及其他费用问题。发生下述纠纷影响发包人正常经营及工作的，如农民工、承包人雇员、承包人供应商、合作方等在发包人工地、办公场所闹事、堵路以及其他影响发包人工地施工、发包人声誉等情形的，属承包人违约，每发生一次承包人向发包人支付违约金五万元人民币（￥50000.00元），或发包人有权解约，承包人支付合同总价10%违约金，发包人有权从需支付给承包人的任何款项中直接抵扣；发生上述情形，发包人也有权不经承包人同意而直接将款支付给上述人员，支付的款自动直接冲抵应支付给承包人的工程款，且承包人按支付额的30%承担违约责任。

本合同约定的违约金标准是甲乙双方在充分协商并自愿约定的，且认可其可能具有征罚性，承包人不得以违约金过份高于发包人的实际损失为由要求法院对违约金进行削减。凡本合同中所约定的应承担的违约金或其他费用，发包人有权直接从应支付的合同款中予以扣除。若有不足，承包人应在15个工作日内补足，逾期不予补足的，每逾期一天，承包人按照应补足金额的每天万分之五直接向发包人支付违约金。合同履行过程中，乙方需支付的违约金、赔偿款等甲方均有权在乙方的任何款项中直接扣除。
本合同中如某一违约行为同时适用两条或两条以上违约条款的，除法律有明确规定外，违约条款相互独立，累加适用。本合同中某一条款中所约定的违约责任不影响本合同中其它条款关于违约责任的相关约定，不影响当事人基于法律规范或其它合同约定所享有的一切权利。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力的自然灾害认定标准，以政府有关部门的规定为准    。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：建设工程意外伤害险。
(1)投保人：中标单位。
(2)投保内容：建设工程意外伤害险。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
(4)保险金额：按保险合同。
(5)保险期限：从工程开工至竣工验收合格之日止。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 无   。
19. 通知与送达
19.1甲方可采取电话、短信、微信、电子邮箱、传真、邮寄、公告送达等一种或多种方式通知乙方。

19.2电话、传真方式通知的，乙方的电话： ，传真：  /，以打入乙方以上电话、传真号码的通话记录为依据，即视为乙方已接到通知。

19.3邮寄方式通知的，乙方的通讯地址：      邮编：     ，以邮件收据、邮戳等发往乙方通讯地址的邮寄凭证为依据，自寄出后的第3天即视为乙方已接到通知。

19.4甲方也可以采取报纸（双方约定的发布媒体为广西日报传媒集团主办的《南国早报》）的形式发布公告和通知,报纸刊登的时间为送达时间,报纸发布的内容为公告或者通知的内容。

19.5甲方可以采取发送手机短信息的形式发送通知，乙方收信手机号码：     ，向该手机号码发送通知的，发送时间即视为乙方收到通知的时间，发送内容即视为通知内容；如需改变收信手机号码的，乙方应当提前两日书面通知需方，并提供新的收信手机号码。

19.6甲方可以采取发送微信信息的形式发送通知，乙方收信微信号码：     ，向该微信号码发送通知的，发送时间即视为乙方收到通知的时间，发送内容即视为通知内容；如需改变收信微信号码的，乙方应当提前两日书面通知需方，并提供新的收信微信号码。

19.7甲方可以采取向乙方电子邮箱发送通知的形式发送通知，乙方指定接受邮箱：     ，向该邮箱发送通知的，发送时间即视为乙方收到通知的时间，发送内容即视为通知内容；如需改变收信邮箱的，乙方应当提前两日书面通知需方，并提供新的邮箱地址。

19.8以上联系方式若有变更，乙方应及时以书面形式通知甲方，否则，甲方按以上通讯方式通知乙方，均视为乙方已收到。

19.9以上载明的乙方地址可作为法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：         无   。
选定争议评审员的期限：        无          。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  无     。
其他事项的约定：     无     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：        另行商定         。
20.3.3 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； 

（2）调解要求停止施工，且为双方接受； 

（3）法院要求停止施工；
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）提请     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（2）向  工程项目所在地人民法院起诉。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
工程质量保修书（市政公用工程）
发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括                                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                              。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．桥梁工程为  /  年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
2．道路工程为 2  年；
3．排水（雨水）工程为  3 年；
4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后2年；
5.  地下防水工程为    年（建议为5年）；
6．其他附属工程为/ 年；
7．其他项目保修期限约定如下：        。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起    天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                          

                                                                               。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                      承包人（公章）：          
地  址：                     地  址：      
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     
电  话：                   电  话：      
传  真：                   传  真：    
开户银行：                   开户银行：  
账  号：                        账  号：    
邮政编码：                     邮政编码：   
附件3：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
履约担保
                          （发包人名称）：
鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”） 已于           年      月      日发放中标通知书，明确                           （承包人名称）（以下称“承包人”）于           年      月      日为                       （工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）
附件8：
预付款担保
                     （发包人名称）：
根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                            
邮政编码：                            

电    话：                            

传    真：                            

                           年      月      日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）
第五章 工程量清单
1 工程量清单编制说明
1.1本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西实施细则》（以下简称“《计价规范》”）、各专业《工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及广西实施细则（修订本）（以下简称“《计算规范》”）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、招标文件、施工图等编制。计算规范中没有的清单项目，应在本章第1.4款约定。

1.2 工程量清单应与投标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

1.3 工程量清单是招标文件的组成部分，是工程量清单计价的基础，作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。

1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：无。

1.5 《承包人提供的主要材料和设备一览表》（表-22，表格编号为计价规范相应表格编号，下同）作为项目实施过程中材料和设备价格风险调整依据。

1.6 本工程暂列金额约按合同造价        %计算，共        元，作为合同签订时尚未确定或者不可预见但施工中可能发生的费用。

1.7 本工程发包人提供的材料和设备详见《发包人提供的主要材料和工程设备一览表》（表-21）。

1.8 本工程部分材料和设备在招标时作为暂估价计列，结算按实调整，具体内容详见《材料（工程设备）暂估单价及调整表》（表12-2）。

1.9 招标时暂估专业工程的价款属于暂估价，结算按实调整，具体内容详见《专业工程暂估价及结算价表》（表12-3）。

1.10 本工程量清单编码处标注“*”号的清单项目作为主要清单项目，需要投标人提供《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。

1.11 其它需要说明的问题：无。

1.12 1.12 工程量清单另册发放。一般计税法建设工程的工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供；简易计税法建设工程按照《计价规范》要求的表格提供，但规费和税费要按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）要求调整，具体包括：

1.1 招标工程量清单（封-1）

1.2 招标工程量清单（封扉-1）

1.3 总说明（表-01）

1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）

1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）

1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）

1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）

1.8 总价措施项目清单与计价表（表-11）

1.9 其他项目清单与计价汇总表（表-12）

1.10 暂列金额明细表（表12-1）

1.11 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）

1.12 专业工程暂估价表（表12-3）

1.13 计日工表（表12-4）

1.14 总承包服务费计价表（表12-5）

1.15 税前项目清单与计价表（表-14）

1.16 规费、增值税计价表（表-15）

1.17 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）

1.18 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）

1.19承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

注：以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，所编制招标工程量清单则不需列入相应表格：
①建设项目投标报价汇总表（表-02）

②暂列金额明细表（表12-1）

③材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）

④专业工程暂估价表（表12-3）

⑤计日工表表（12-4）

⑥总承包服务费计价表（表12-5）

⑦税前项目清单与计价表（表-14）

2 招标控制价编制说明

2.1 招标控制价编制依据：
（1）《计价规范》及《计算规范》、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；

（2）自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定：《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订本）》；《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号）；定额人工费及相关费率根据《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）进行调整；税率根据《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标﹝2016﹞17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）进行调整；《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函[2019]193号；桂造价[2018]6号文《关于规范铝合金门窗塑钢门窗幕墙计价及相应信息价发布的通知》。

（3）建设工程设计文件及相关资料：
①人工工资按（桂建标【2015】5号）执行、工伤保险费按桂建管[2008]37号文执行。定额管理费费率调整按桂建标【2011】21文执行（安装、建筑工程费用定额按桂建标【2013】47号文执行，已颁布实施新版消耗量定额及配套费用定额的按其规定执行）。

②混凝土工程采用普通预拌混凝土。必须使用预拌混凝土优质品的项目采用优质品。

③根据桂政发[2012]第42号文件规定，投标报价中包含社会保障费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费）。

④安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费，按桂建质[2006]22号规定执行，作为不竞争费用单列，该四项费用经检查考核符合要求后，按约定支付，但总价不得超出该四项费用的总费用。其它规费按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》及相关文件规定执行，不进行招标投标竞争。 

（4）本工程招标文件及工程量清单；

（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（7）材料价格信息：材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息     2020年第6期，不足部分参考市场定价。

2.2 分部分项及单价措施项目综合单价应包括招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。
2.3 总价措施项目应根据拟定的招标文件和常规施工方案按《计价规范》和《计算规范》规定编制。
2.4 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，根据工程特点和有关计价依据确定的综合单价计算；

（5）总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求，按自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定计算。

2.5 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

2.6 其它需要说明的问题：无。

3 投标报价（已标价工程量清单）编制说明
3.1 投标人应依据招标文件、招标工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。投标人不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。

3.2 投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。

3.3 综合单价中应包含招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用。

3.4 分部分项工程项目和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

3.5 总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争费用单列。

3.6 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；

（5）总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

3.7 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

3.8 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.9 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。

3.10 因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理。

3.11 投标人应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。

3.12投标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写，并应按招标文件的要求，附上《工程量清单综合单价分析表》（表-09）和《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。

未尽事宜详见本工程招标工程量清单、招标控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。
第七章 图  纸
（登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站下载）
第八章 技术标准和要求
本章由招标人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，
以及项目具体情况摘录。

第九章 投标文件格式
             （项目名称）施工招标
投  标  文  件
项目招标编号：                   

投标内容：            资格审查部分           
投标人：                                 （盖单位章）
法定代表人：              （签字或盖章）
         年         月         日
1、投标人基本情况表（包含联合体各方）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	安全生产许可证号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


【备注：附有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件。】
2、联合体协议书（联合体投标人适用）
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成                          （联合体名称）联合体，共同参加                                     （招标人名称）（以下简称招标人）
                           （项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）
成员二名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）
……

        年        月        日
【备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书】

3、投标保证金的转帐（或电汇）底单（可提供底单原件或网上银行电子回执单）或银行保函（工程担保或工程保证保险）扫描件；
4、建设工程项目管理承诺书
致                        （招标人名称）：
作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：
1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。
2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
4、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。
投标人：                     （盖单位章）
法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）
日期：         年        月        日

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
（桂建质〔2015〕16号文附件一）
广西壮族自治区
建设工程安全文明施工措施项目清单内容
	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明
施工
与
环境
保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。
2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1. 道路畅通。
2. 排水设施齐全畅通。
3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	1. 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。
2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。
3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公
生活设施
	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场
临时用电
	配电线路
	1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。
2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、物料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其它
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。
2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。
5、项目经理简历表（附项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）；
6、项目技术负责人简历表（附职称证书的复印件）；
7、的安全员的安全生产考核合格证书（C类）的复印件

8、投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员近2020年6月～8月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的复印件；
9、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业2017年8月至投标截止日期止（一般为近三年）已完成类似项目一览表（如有）、企业诚信情况一览表（如有）、企业2017年至2019年（一般为近三年）财务状况表、企业2017年8月至投标截止日期止（一般为近三年）发生的诉讼和仲裁情况（如有）等。
附表：
（1）项目管理机构配备情况表
            （招标工程项目名称）         工程
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目
名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


【备注：附各岗位人员资格证件（如有）复印件。】
（2）拟投入施工机械设备情况表（格式自拟）
（3）企业2017年8月至投标截止日期止（一般为近三年）类似工程一览表
	序号
	发包人名称
	工程名称
及建设地点
	结构
类型
	建设
规模
	合同金额
（万元）
	竣工达到
质量标准
	开竣工
日  期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
投标人应附上中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件。
（4）企业诚信情况一览表(如有)
	序号
	项目类别

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


备注：
1、项目类别由招标人自行确定，但应与“评标办法前附表”第2.1.1条一致。
2、考核期为：           年    月    日至           年    月    日。
3、所有奖项、附上证明材料复印件。
（5）企业2017年至2019年（一般为近三年）财务状况表
【备注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。】
（6）企业2017年8月至投标截止日期止（一般为近三年）发生的诉讼和仲裁情况
	诉讼情况

	序号
	判决或裁定时间
	诉讼相对人
	诉讼原因
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	···
	···
	
	
	

	仲裁情况

	序号
	裁决时间
	仲裁相对人
	仲裁原因
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	···
	···
	
	
	


【备注：近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。附裁决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的复印件。】
             （项目名称）施工招标
投  标  文  件
项目招标编号：                   

投标内容：            商务标部分           
投标人：                                 （盖单位章）
法定代表人：              （签字或盖章）
         年         月         日
一、投标函
1、根据你方项目招标编号为  （项目招标编号）  的  （工程项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      （RMB￥      元）的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任（其中东侧工程以人民币（大写）      （RMB￥      元）报价；西侧工程以人民币（大写）      （RMB￥      元）报价）。我方保证工程质量达到  合格  等级。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期     日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方将与本投标函一起，提交无条件保函（保证额度     元）或人民币       元作为投标保证金。
         投 标 人：                                        （盖单位章）
         单位地址：                                        

         法定代表人：      （签字或盖章）
邮政编码：          电话：          传真：          
         开户银行名称：                                    
         开户银行账号：                                    
         开户银行地址：                                    
         开户银行电话：                                    
日期：         年        月        日
二、投标函附录
项目名称：                                               项目招标编号：
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	投标人响应情况

	1
	项目经理
	专用条款
	姓名：          
	

	2
	投标有效期
	
	   60  日历天
	

	3
	工期
	专用条款
	     日历天
	

	4
	缺陷责任期
	专用条款
	24个月
	

	5
	发包人支付担保
	专用条款
	
	

	6
	承包人履约担保金额
	专用条款
	
	

	7
	分包
	专用条款
	见分包项目情况表
	

	8
	逾期竣工违约金
	专用条款
	
	

	9
	逾期竣工违约金最高限额
	专用条款
	
	

	10
	质量标准
	专用条款
	
	

	11
	预付款额度
	专用条款
	
	

	12
	预付款保函金额
	专用条款
	
	

	13
	质量保证金额度
	专用条款
	结算价的 3  %  
	

	……
	……
	
	
	

	说明：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（盖单位章）：
法人代表（签字或盖章）：
日期：              年      月      日
三、投标报价表
项目名称：广西银行学校相思湖校区湖岸边坡防护工程         币种：人民币
	投标总价
	万元
	备注

	其中
	安全文明施工费
	万元
	

	
	发包人提供材料（设备）暂估价（如有）
	万元
	

	
	专业工程暂估价（如有）
	万元
	

	
	暂列金额（如有）
	万元
	

	主要材料
	钢筋
	吨
	

	
	水泥（不含商品混凝土用量）
	吨
	

	
	商品混凝土
	m3
	


投标人（盖单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：              年      月      日
四、已标价工程量清单
1. 已标价工程量清单应按第五章“工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
2. 一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）调整，具体内容包括：
1.1 投标总价（封-3）
1.2 投标总价（扉-3）
1.3 总说明（表-01）
1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）
1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）
1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）
1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）
1.8 工程量清单综合单价分析表（表-09）
1.9 主要清单项目工料机分析表（表-10）【备注：可按要求有选择的提供】
1.10 总价措施项目清单与计价表（表-11）
1.11 其他项目清单与计价汇总表（表-12）
1.12 暂列金额明细表（表12-1）
1.13 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）
1.14 专业工程暂估价及结算价表（表12-3）
1.15计日工表（表12-4）
1.16 总承包服务费计价表（表12-5）
1.17 税前项目清单与计价表（表-14）
1.18 规费、增值税计价表（表-15）
1.19 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）
1.20 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）
1.21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）
备注：
（1）投标人在上传投标报价文件时应上传纸质投标总价封面的原件扫描件。报标总价封面必须经投标人盖章，并由法定代表人（或其授权人）签字（或盖章），同时由编制人签字盖专用章。
（2）1.8工程量清单综合单价分析表和1.9主要清单项目工料机分析表要求附上。
（3）已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。如本工程在合同中约定采用造价信息价差调整法，1.18 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）载明的主要材料和设备为本工程允许调整的材料和设备，招标工程量清单必须提供该表格，且不能提供空白表。以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，招标工程量清单不应列入该部分表格，已标价工程量清单亦不包括这部分表格。
①建设项目投标报价汇总表（表-02）
②暂列金额明细表（表12-1）
③材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）
④专业工程暂估价及结算价表（表12-3）
⑤计日工表表12-4）
⑥总承包服务费计价表（表12-5）
⑦税前项目清单与计价表（表-14）
⑧ 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）
             （项目名称）施工招标
投  标  文  件
项目招标编号：                   

投标内容：            技术标部分           

投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：           （签字或盖章）
         年         月         日
目   录
一、施工组织设计；
二、拟分包计划表；
三、项目管理机构。
一、施工组织设计
1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

    单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、项目管理机构
1、项目管理机构配备情况表
            （招标工程项目名称）         工程 

	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目
名称

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


【备注：附各岗位人员资格证件（如有）复印件。】
。
2、项目经理（注册建造师）简历表
            （招标工程项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	建造师注册证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面复印件。
3、项目技术负责人简历表
            （招标工程项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、职称证、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件。
I

