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第一章 投标邀请书
各通过资格预审的社会资本方：
贵单位于2020年12月2日参加南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目社会资本方采购资格预审竞标，已通过资格预审，现邀请你单位参加本项目的投标。
一、项目名称：南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目
二、项目编号：NNZC2020-30243A/2
三、采购内容
本项目为非营利性三级综合医院——南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）提供满足相思湖医院开展医疗主业的服务场所。本项目项目资本金（注册资本）为人民币27753.00万元，政府方出资代表占股20%，出资5550.00万元（由南宁市财政局安排专项资金）；中选社会资本占股80%，出资22203.00万元。为了保证本项目顺利实施，中选社会资本方在《投资合作协议》签订后30个工作日内成立项目公司，并以货币形式将第一批项目资本金（注册资本）11101.5万元一次性足额实缴到项目公司基本账户（第一批项目资本金需在2020年12月31日前实缴到项目公司基本账户）；第二批项目资本金（注册资本）11101.5万元由中标社会资本方在项目公司成立后6个月内以货币形式一次性足额实缴到位。股东不得抽逃资本金或将资本金挪作他用。项目投（融）资责任由中标社会资本承担。本项目自《PPP项目合同》生效之日起至本项目进入运营期后5年内（含）为股权锁定期，期限内项目公司股东（不包含政府方出资代表）不能向第三方转让项目公司股权。社会资本方股东如果要转让项目公司股权须提前向实施机构报送股权转让方案，内容应包括受让方情况、实施条件、转让价格和细则等全部信息，经南宁市政府书面同意后方可转让。
项目公司在授权范围内负责项目投（融）资、建设、运营维护和移交等工作，中标社会资本方须在成立项目公司后建设期两年六个月内为项目公司创建或使其具备为广西公立医院配送药品和耗材的资质及资格。合作期满后按照合同约定将项目设施和所有权和所有权益无偿移交给南宁市卫生健康委员会或南宁市人民政府指定的其他机构，并保证本项目设施完好、能正常运营、无债务且不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不存在任何种类和性质的索赔权等权利限制。
本项目通过采用政府与社会资本方合作的运作方式进行投融资、建设及运营维护管理，有效解决了基础设施和公共服务项目建设资金缺口，解决南宁快速环道以外的相思湖片区辖区范围内医疗条件严重不足以及缓解医疗设施紧缺的问题，以满足不断增长的医疗卫生服务需求。
四、招标文件的获取
1.时间：自公告发布之日起。
2.地点：南宁政府采购网。
3.方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。
4.售价：招标文件不收取费用。
五、投标截止时间和地点：
投标人应于2020年12月24日09时30分前将投标文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。
六、开标时间及地点：
本次招标将于2020年12月24日09时30分在南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。
七、网上查询地址：
本次招标公告在以下媒体发布：
（1）中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn/

（2）广西壮族自治区政府采购网：http://zfcg.gxzf.gov.cn 

（3）南宁市政府采购网：http://zfcg.nanning.gov.cn/index.do

（4）南宁市公共资源交易中心网：https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/

采购人可能对本招标公告进行修改，若有修改，将会在上述媒体发布更改通知公告。
八、联系方式
	采购人：南宁市卫生健康委员会
	采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

	地址：南宁市青秀区长湖路26号
	地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼

	邮编：530022
	邮编：530001

	联系人：邓汉熙
	联系人：陆工

	电话： 0771-5859856
	电话：0771-5505162

	 传真： 0771-5766819
	传真：


9、 监管部门
采购监管部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室
地址：南宁市东葛路76号
电话：0771-2189091

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心
日期：2020年12月3日
第二章  采购需求
一、项目概况
1.项目区位
项目建设地址位于南宁高新区相思湖片区高教园区罗文大道中段，罗文大道东侧，相思湖北路北侧，甘岭路西侧。
2.主要建设内容
建设范围包括门诊科室、急诊科室、医技科室、住院病房、行政办公用房、后勤保障用房、院内生活用房、科研培训用房、保健用房、大型医疗设备用房、体检用房等。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、智能化工程、外接水电、集中供氧工程、吸引工程、电梯工程、夜景亮化、绿化景观、道路工程、土方工程、基坑支护、绿色建筑、海绵城市、第一批医疗设备采购供应等。经济技术指标详见下表。
表1-1经济技术指标表
	项目
	单位
	数量
	备注

	总用地面积
	㎡
	76787.08
	合115.18亩
包含30亩预留发展用地，后期由南宁市第一人民医院自行运作

	净用地面积
	㎡
	73333.33
	合110.00亩

	总建筑面积
	㎡
	147491.99
	

	
	其中
	地上总建筑面积
	㎡
	92172.86
	


	
	
	其中
	地上计容面积
	㎡
	91652.3
	

	
	
	
	1
	门诊医技住院综合楼
	㎡
	77631.21
	含消防控制室面积60㎡，含公共厕所30㎡

	
	
	
	2
	教学科研综合楼
	㎡
	13964.05
	含消防控制室面积29㎡

	
	
	
	3
	污水处理站
	㎡
	57.04
	

	
	
	
	4
	垃圾收集站
	㎡
	2处
	规划条件应设2处

	
	
	
	地上不计容建筑面积
	㎡
	520.56
	在门诊医技住院综合楼

	
	
	地下总建筑面积
	㎡
	55319.13
	

	
	
	其中
	门诊住院综合楼地下室
	药房药库（计容）
	㎡
	599.56
	

	
	
	
	
	辅助用房（计容）
	㎡
	1699.24
	

	
	
	
	
	地下车库、设备用房
	㎡
	46474.81
	

	
	
	
	教学科研楼地下室
	地下车库、设备用房
	㎡
	6319.28
	

	
	
	
	污水处理站地下室
	地下部分建筑面积
	㎡
	226.24
	

	总计容面积
	㎡
	93951.1
	

	总床位数
	床
	800
	

	建筑占地面积
	㎡
	14727.76
	

	建筑密度
	%
	19.18
	建筑密度（上限）30%

	容积率
	
	1.22
	容积率≤2.5

	绿地率
	%
	40.30
	绿地率（下限）35%

	机动车停车位
	个
	1299
	地上计容面积1.2个/100㎡需设1095个，现1299个

	其中
	地上
	个
	220
	

	
	其中
	充电桩停车位
	个
	130
	停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%。本项目比例为10%。

	
	
	其中
	普通停车位
	个
	90
	

	
	
	地下
	个
	1079
	

	
	
	其中
	普通停车位
	个
	1053
	

	
	
	
	无障碍停车位
	个
	26
	应设无障碍车位比例不低于2%需设26个，现设26个

	非机动停车位
	个
	1390
	地上计容面积1.5个/100m²需设1368个，现有1390


3.项目运营维护内容
本项目项目公司的运营范围为本项目停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基础设施资产经营、基建维修（综合大楼、道路等建设形成资产的维护）、机电维修、洗涤服务、保洁、陪护、食堂、超市、消毒供应室等所有后勤物业管理维修。本项目合作范围内所有运营维护责任均由项目公司承担，绩效考核结果与项目公司的可行性缺口补助额和基础设施资产经营权费挂钩。具体运营维护服务包括但不限于以下内容：
1．建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、智能化工程、水电配套工程、集中供氧工程、吸引工程、电梯工程、夜景亮化、绿化景观、道路工程等维护和保养；
2.后勤设施设备维护：包括但不限于配电动力设备、弱电辅助系统、给排水及消防系统设备设施、机电设施设备、警卫设施、电气灯具、培训基地配套设备等维护维修更新；
3．卫生保洁及环境保护：包括室内环境清洁、室外环境清洁、设施设备物品清洁、院外公共区域清洁、垃圾清运、四害消杀及环境保护等。
4.食堂运维管理、停车场运维管理、洗涤服务运维管理、陪护服务运维管理、超市运维管理、消毒供应室运维管理、医疗药品耗材采购配送等。
项目公司在授权范围内负责项目投（融）资、建设、运营维护和移交等工作，中标社会资本方须在成立项目公司后建设期两年六个月内为项目公司创建或使其具备为广西公立医院配送药品和耗材的资质及资格。保证项目合作期内提供优质的公共服务，并满足实施机构绩效考核所规定的服务要求。
二、建设、运营标准
1.建设标准、竣工验收标准
（1）建设标准
本项目建设结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，建筑抗震类别为重点设防类（乙类）；地基基础设计等级为甲级，采用现浇钢筋混凝土框架结构体系，抗震按8度设防；拟采用桩筏与桩基基础；基坑拟采用钻孔灌注桩支护，采用浆砌片石挡土墙。
（2）绿色建筑等级
根据《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发〔2013〕1 号）及《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）等相关政策及规范要求，本项目通过采取绿色技术措施，以较低的成本实现“一星级”绿色建筑标准目标。
（3）海绵城市
本项目利用下沉式绿地、透水铺地、草沟、雨水花园等方式对雨水径流进行有效控制，并对雨水进行回收利用。雨水收集区域为所有建筑屋面的雨水。雨水收集方式结合景观效果，建立隐形蓄水系统，满足雨水收集的同时，成为景观的一部分。
本项目下沉式绿地率不宜低于50%，透水铺装率不宜低于75%，建筑绿色屋顶绿化率不宜低于20%。
（4）可再生能源利用
本项目具备利用太阳能供热的条件，应采用太阳能热水系统部分解决供应生活热水。本项目还具备空气（热）能利用条件，考虑利用清洁无污染可再生的空气（热）能来制备热水。
（5）竣工验收标准如下：
表1-2竣工验收指标
	指标类别
	指标说明

	质量
	需符合但不限于以下规范：
《综合医院建设标准》建标（110-2015）、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2012）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《医用中心吸引系统通用技术条件》、《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/T0186~0187-2003）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）等，并做到一次性验收合格。

	工期
	本项目合作期为23年，自《投资合作协议》生效之日起算，包括3年建设期和20年运营期。其中，建设期3年，因医院需要办理机构设置等其他相关手续，即建设期内后6个月为项目储备期，储备期期间社会资本应完成满足正常运营本项目停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基础设施资产经营、基建维修、机电维修、洗涤服务、保洁及绿化、陪护、食堂、超市和消毒供应室等所有后勤物业管理维修的所有条件。项目工程整体竣工验收合格且达到储备期要求的运营条件后次日项目进入运营期，项目运营期共20年（包含试运营期5年）。实际建设期的缩短或延长不改变运营期限。

	环境保护
	参照国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（中华人民共和国国务院令682号）。

	安全生产
	参照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑工程施工安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-20012）等。


2.运营维护产出标准
本项目建设完成后，由项目公司负责本项目合作范围内的运营维护，保证项目合作期内提供优质的公共服务，并满足实施机构绩效考核所规定的服务要求。具体运营维护标准，以实施机构批准的运营维护方案为准。且应符合以下文件相关规定标准：
停车场运维产出标准相关规范要求：《停车场电子收费》（GBT 35070.1~4-2018）、汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-2014)、《停车服务规范》（DB34/T3096-2018）、《建筑工程交通设计及停车库(场)设置标准》（DG/TJ 08-7-2014 ）、《停车场管理及服务规范》（DB46/T343-2015）、《公共停车场运营服务规范》（DB21/T1983-2012）、《公共停车场（库）智能停车管理系统建设技术导则》（DB31/T976-2016）、《停车服务与管理信息系统通用技术条件》（GA/T 1302-2016）等；
医疗药品及耗材采购供应运维产出标准相关规范要求：《国家基本药物目录》、《药品生产质量管理规范》、《中华人民共和国药典》、《国家药品标准工作手册》、《药品集中采购监督管理办法》、《医疗机构药品集中采购工作规范》、《高值医用耗材集中采购工作规范（试行）》、《药品物流服务规范》（GB/T 30335-2013）、《药品冷链物流技术与管理规范》（DB21/T2518-2015）、《药品包装材料与药物相容性试验指导原则》（YBB00142002-2015）、《药品包装用复合膜、袋通则（试行）》（YBB00132002）、《医药物流药品仓库设施设备配置》（DB15/T917-2015）、《制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则》（GB28670-2012）、《医药物流冷藏药品运输包装要求》（DB15/T1174-2017）、《药品物流设施与设备技术要求》（SB/T11036-2013）、《药品批发企业对供应商管理规范》（SB/T11185-2017）、《药品冷链物流运作规范》（GB/T2、《医药品储存》（DODA-A-51898-1987）、《药品物流配送拆包规范》（DB14/T1429-2017）、《药品批发企业物流服务能力评估指标》（SB/T10767-2012）、《药品流通企业关键绩效指标体系》（SB/T11184-2017）、《药品冷链物流追溯管理要求》（DB15/T1177-2017）、《食品、药品储运环境温湿度监控性能验证技术规范》（DB45/T1400-2016）等；
工程维护（基建维修、机电维修、消防和警务设施等维护）运维产出标准相关规范要求：《医疗机构消防安全管理》（WS 308-2009）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）、《医院电力系统运行管理》（WS 434-2013 ）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）、《医院安全技术防范系统要求》（GB/T31458-2015）等；
洗涤服务运维产出标准相关规范要求：《商业洗衣房和干洗操作.安全要求》（ANSIZ8.1-1996）、《衣物洗涤质量要求》（SB/T10989-2013）、《卫生、洗涤设施》（12YJ11）、《医用布草洗涤规范》（SZDB/Z125-2015）、《洗涤用品安全技术规范》（GB/T26396-2011）、《公用纺织品集中洗涤机构卫生规范》（DB13/T2740-2018）、《洗染业服务规范》（DB14/T1207-2016）等；
保洁及绿化服务运维产出标准相关规范要求：医疗垃圾焚烧环境卫生标准（CJ 3036-1995）、医疗废物焚烧环境卫生标准（GB/T18773-2008）、医院污水处理设计规范（CECS07-2004）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《保洁服务质量规范》（DB36/T851-2015）、《清洗保洁服务规范》（DB61/T1009-2016）、《保洁服务通则》（DB12/T491-2013）、《清洁行业经营服务规范》（SB/T10595-2011）、《公共厕所管理与服务规范》（DB6101/T 3010-2018）、《园林绿化养护管理技术规程》（DB21/T2109-2013）、《园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015）等；
陪护服务运维产出标准相关规范要求：《医院陪护服务基本要求》（GB/T 28917-2012）、《医院陪护人员服务规范》（DB22∕T2197-2014）、《家政服务-医院陪护服务质量规范》（DB37T1113-2008）、《医疗陪护服务质量规范》（DB36/T945-2017）、《医院陪护服务规范》（DB 13/T 1552-2012）等；
食堂运维产出标准相关规范要求：《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全管理体系餐饮业要求》（GB/T 27306-2008 ）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《食品安全国家标准食品添加剂生产通用卫生规范》（GB31647-2018）、《食品安全国家标准复合调味料》（GB31644-2018）、《餐饮业服务质量》（DB53/T849-2017）、《餐饮分餐服务操作规范》（SB/T11143-2015）、《餐饮企业质量管理规范》（GB/T33497-2017）、《餐厅餐饮服务认证要求》（RB/T 309-2017）、《餐饮服务企业打包服务管理要求》（SB/T11070-2013）等；
超市运维产出标准相关规范要求：《零售业合同能源管理实施指南》、《商场、超市能源消耗限额》（DB11/T 1159-2015）、《超市销售生鲜农产品基本要求》（GB/T22502-2008）、《超市现场加工食品经营规范》（SB/T10622-2011）、《超市收货规范》（SB/T10618-2011）、《超市购物环境》（GB/T23650-2009）、《超市废弃物处理指南》（SB/T10814-2012）、《商场、超市安全管理规范》（DB 11/ 274-2005）、《超市节能规范》（SB/T10520-2009）、《便利店服务类别及运营规范》（SB/T10808-2012）、《零售企业卖场安全要求》（SB/T10906-2012）、《零售业品类管理指南》（SB/T10620-2011）等；
消毒供应室运维产出标准及相关规范要求：《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB 15979-2002 ）、《医院候诊室卫生标准》（GB9671-1996）、《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）、医院消毒供应中心第1部分：管理规范（WS310.1-2009）、医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范（WS310.2-2009）、医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准（WS310.3-2009）、医疗器械的消毒.生产商提供的可重复消毒医疗器械的处理信息（ISO17664-2004）等。
建设期和运营期的绩效考核以本项目《实施方案》中拟定的绩效考核为准，若国家、自治区出台具体验收、考核办法，则《实施方案》中与之不一致的标准，以国家、自治区出台标准为准进行调整。
三、主要商务条件
1.项目建设总投资
1.1 项目初步设计批复总投资
项目初设批复总投资为 138765.05 万元。其中工程费用 115034.16 万元，工程建设其他费用 17123.17 万元（其中建设用地费 9536.9 万元），基本预备费6607.72 万元。
本项目以经南宁市财政投资评审中心审定的初步设计工程量清单与工程费用总额（其中因初步设计深度不足无法评审和因需求不明确暂时难以询定价的工程设备、特殊材料、特殊系统、软件开发等费用可列入暂估价）作为招标投资控制数工程费用的上限。社会资本方在投标时须按照财政投资评审中心审定的清单进行报价。其中，财审工程费用总额上限为81365.23万元，（不含初步设计批复医疗设备26768.5万元），具体招标工程量清单详见附件。
1.2 PPP 项目建设总投资
PPP项目建设总投资=初步设计批复总投资－初步设计批复与实际签订合同的工程建设其他费差额－南宁市第一人民医院承担的建设单位管理费（24%）－建设用地费用－基本预备费－建设期利息－流动资金
PPP项目建设总投资招标控制价=财政评审中心审定的初设批复工程费用+初步设计批复医疗设备费用+初设批复的建设工程其他费用（扣减政府方承担的前期费用后）=114281.20万元。
（1）建设用地费（征地拆迁费）
本项目征地拆迁工作由实施机构负责完成，初步设计批复建设用地费9536.9万元，由南宁市财政局安排专项资金列支，不纳入PPP项目建设总投资及社会资本方投资回报建设成本计算基数。
（2）建设单位管理费
南宁市第一人民医院承担的建设单位管理费占总建设单位管理费的24%，且该部分费用（总计251.94万元）不纳入PPP项目建设总投资及社会资本方投资回报建设成本计算基数。
（3）初步设计批复与实际签订合同的工程建设其他费差额
前期已签署实施合同的工程建设其他费实际合同金额与项目初步设计批复数额存在一定差额，该部分差额（总计1186.86万元）不纳入PPP项目建设总投资及社会资本方投资回报建设成本计算基数。
（4）建设期利息及流动资金
本项目建设期利息及流动资金默认由社会资本方自行承担解决，不纳入PPP项目建设总投资及社会资本方投资回报建设成本计算基数。
（5）社会资本方投资回报建设成本计算基数
社会资本方投资回报建设成本计算基数=PPP项目建设总投资额-政府方出资代表股权出资-政府方已支付的前期费用-政府方后期对本项目的投资（如有）。
1.3其他说明
监理费用：施工监理由项目公司依照有关法律法规的规定择优选定中国境内具备相应资质及经验的第三方监理机构，监理费用由项目公司承担，经实施机构审批同意后，项目公司根据合同和协议支付相应监理费给监理单位，并计入项目总投资。
1.4前期费用
目前，项目的立项、规划设计条件、水土保持方案、环境影响评价报告、节能评估、可研报告、初步设计等已完成。
（1）前期工作完成情况如下：
表2-3前期工作完成情况一览表
	序号
	前期工作
	完成情况
	备注

	1
	项目立项批复
	已完成
	

	2
	项目节能评估
	已完成
	

	3
	项目规划设计条件批复
	已完成
	

	4
	水土保持方案批复
	已完成
	

	5
	项目环评批复
	已完成
	

	6
	项目可研报告批复
	已完成
	

	7
	征地拆迁
	即将完成
	

	8
	项目初步设计及批复
	已完成
	

	9
	施工图设计
	未开展
	设计单位已由前期业主（南宁市第一人民医院）招标确认


（2） 政府方前期支付的费用如下：
表2-4政府前期支付的费用表
	序号
	拨款时间
	核拨金额（元）
	拨入单位
	备注

	1
	2015-12-1
	300000.00
	市卫生学校
	财政局支付的前期工作经费

	2
	2016-2-1
	131081.56
	市卫生学校
	

	3
	2017-10-24
	500000.00
	市第一人民医院
	

	4
	2019-6-26
	300000.00
	市第一人民医院
	

	合计
	
	1231081.56
	
	


2.项目合作期限
本项目合作期为23年，本项目合作期自《投资合作协议》生效之日起算共计23年，包括3年建设期和20年运营期。其中，建设期3年，因医院需要办理机构设置等其他相关手续，即建设期内后6个月为项目储备期，储备期期间社会资本应完成满足正常运营，本项目停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基础设施资产经营、基建维修、机电维修、洗涤服务、保洁及绿化、陪护、食堂、超市和消毒供应室等所有后勤物业管理维修的所有条件。项目工程总体竣工验收合格且达到储备期要求的运营条件后次日项目进入运营期，项目运营期共20年（包含试运营期5年）。实际建设期的缩短或延长不改变运营期限。
3.项目运作方式
本项目采用BOT模式，项目公司负责对本项目进行投融资、勘察、设计、建设、运营维护管理，待运营期满后全部无偿移交给南宁市政府或其指定机构。
4.股权结构
本项目由中选社会资本和政府方出资代表按照80%：20%的出资比例在南宁共同出资成立驻地项目公司。
5.项目资本金及注册资本
本项目项目资本金（注册资本）为人民币27753.00万元，政府方出资代表占股20%，出资5550.00万元（由南宁市财政局安排专项资金）；中选社会资本占股80%，出资22203.00万元。为了保证本项目顺利实施，中选社会资本方在《投资合作协议》签订后30个工作日内成立项目公司，并以货币形式将第一批项目资本金（注册资本）11101.5万元一次性足额实缴到项目公司基本账户（第一批项目资本金需在2020年12月31日前实缴到项目公司基本账户）；第二批项目资本金（注册资本）11101.5万元由中标社会资本方在项目公司成立后6个月内以货币形式一次性足额实缴到位。
6.内部收益率
运营期内，每年年末折现一次的全投资内部收益率（缴纳所得税前）不超过6.5%。
7.回报机制
本项目回报机制主要为“可行性缺口补助”模式。
7.1使用者付费来源
本项目使用者付费主要包括停车场收入、药品供应收入、医疗耗材供应收入、洗涤服务收入、消毒供应室收入、物业收入（包含保洁、绿化、安保、工程维护等）、陪护收入、食堂收入、超市收入等经营收入。经营收入以附件《项目现金流量表》测算数据中的增值税前经营收入进行总额并分年包干。运营期间，由实施机构委托有资质有专业能力的第三方社会中介机构，对项目公司上述经营收入进行每年审核。收入在包干金额内的，归社会资本方所有；项目公司经营收入不足的风险由社会资本方自行承担，政府方不负责补足不足部分；超出部分属于超额收入，按以下超额分配机制执行：
（1）当药品供应、医疗耗材供应、洗涤服务、消毒供应室运营、食堂运营（职工食堂）、物业服务（包含保洁、绿化、安保、工程维护等）的年运营总收入实际值超过其当年运营总收入包干值时，根据社会资本方投标报价的利润率，按照“超额利润=（实际收入－包干收入）×报价利润率”的计算公式，计算该部分超额收入的超额利润，计算结果按政府与社会资本8:2（最终以签订的PPP项目合同及政府最新批复文件为准）的比例进行分配（分配后归属于政府方的收益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助额（前十年）和医院支付的基础设施资产经营权费（后十年））。
（2）当停车场收入、食堂收入（营养食堂）、超市收入、陪护收入年实际值超过当年包干值时，超出的收入部分按政府与社会资本3:7（最终以签订的PPP项目合同及政府最新批复文件为准）的比例进行分配（分配后归属于政府方的收益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助额（前十年）和医院支付的基础设施资产经营权费（后十年））。
同时，鼓励社会资本方挖掘除上述收入项目以外的其他经营性项目。经由实施机构批准后依法依规实施，收入部分按政府与社会资本3:7的比例分配（分配后归属于政府方的收益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助额（前十年）和医院支付的基础设施资产经营权费（后十年）），相关成本及税费由项目公司承担。实施机构有权对社会资本方的其他经营性项目进行绩效考核。
7.2可行性缺口补助
（1）计算方法
可行性缺口补助根据项目的现金流出和现金流入（包含经营收入）进行计算，计算公式如下：
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公式参数确定：
现金流出t：第t年建设成本、运营维护成本（含税）、税费，即现金流出=项目建设成本+运营维护成本+税费。
1）社会资本方建设成本确定
现阶段进行财务测算时，建设成本采用社会资本方投资回报建设成本计算基数。因本项目现阶段投资概算为初步设计深度，故投资额可能会有变动。因此，最终PPP项目建设总投资额以财政部门批复的项目财务竣工决算为准。南宁市审计局依法履行审计监督职责。建设成本投入按建设期3年，30%、30%、40%的比例投入。
2）运营维护成本确定
本项目运营维护成本包含了整个项目运营期内发生的所有费用，包括但不限于药品供应成本、医疗耗材供应成本、消毒供应室成本、物业成本（包含保安、保洁、绿化以及消防和警务设施等维护更新成本、基建维修成本、机电维修成本等维护更新成本）、洗涤服务成本、陪护成本、食堂成本等费用支出。
药品供应成本、医疗耗材供应成本、洗涤服务成本、消毒供应室成本、物业成本（包含保安、保洁、绿化以及消防和警务设施等维护更新成本、基建维修成本、机电维修成本等维护更新成本）、陪护成本、食堂成本等，根据该部分成本对应的测算收入值与利润率以及社会资本的总成本报价下浮率，按照调价机制的计算公式，计算对应各项实际成本。
本项目运营维护成本以附件7《项目投资现金流量表》中的运营维护成本测算数为上限，由社会资本进行报价，最终以社会资本报价为准。
在合作期内，本项目的运营维护成本实行包干制。除满足“调价机制”的触发条件外，原则上运营维护成本不调整。
3）税费确定
本项目税费测算根据预测的政府全生命周期的支出责任和项目的经营收入、成本等按相应税种和费率计算，如测算所取税率与实际发生税率计算不相符或者内因国家、地方法律、政策变动等原因导致增值税、附加税费、水利建设基金（不含企业所得税）等税费增加或减少等原因在经税务部门确认后，可按实际发生的税率计入现金流出，从而调整可行性缺口补助及基础设施资产经营权费；已支付的可行性缺口补助不做调整，仅调整下一个自然年的可行性缺口补助；其余如项目公司原因造成的税务增加由项目公司自行承担。
现金流入t：即第t年使用者付费，包含：医疗耗材供应收入、洗涤服务收入、消毒供应室收入、物业收入（包含保洁、绿化、安保及工程维护）、停车场收入、食堂收入、超市收入、陪护收入。其中：医疗耗材供应收入、洗涤服务收入、消毒供应室收入、物业收入（包含保洁、绿化、安保及工程维护）、停车场收入、食堂收入、超市收入、陪护收入，在合作期限内，项目经营收入以附件7《项目现金流量表》中的各项运营收入分年包干，实际收入不足部分政府方不负责补足；超出部分执行超额分配。
为缓解财政压力在测算本项目可行性缺口补助时，将医院支付的年基础设施资产经营权费（不纳入南宁市财政一般公共预算支出）纳入现金流入计算，计算运营期前十年的年可行性缺口补助数额（纳入南宁市财政一般公共预算支出）；合作期限内，医院支付的年基础设施资产经营权费以社会资本方投标报价为准。医院支付的后十年年基础设施经营权费=前十年年可行性缺口补助
n：项目合作年限（包含建设期和运营期）。
t：年份参数，表示从第一年至合作期最后一年（n年）
i：折现率，折现时间为每年年末，折现率取财务内部收益率；本项目财务内部收益以中标社会资本方报价为准；
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—表示合作期从第1年到n年的净现金流量的折现值。
7.3投资控制
本项目最终PPP项目建设总投资以财政部门批复的项目财务竣工决算为准。南宁市审计局依法履行审计监督职责。
本项目招标阶段以初设批复的建设总投资加减相关子项后的PPP项目建设总投资作为招标控制上限，项目公司承担投资控制责任。PPP项目建设总投资上限根据以下原则进行调整：
PPP项目建设总投资招标控制价=财政评审中心审定的初设批复工程费用+初步设计批复医疗设备费用+初设批复的建设工程其他费用（扣减政府方承担的前期费用后）
在PPP项目招标前，由采购人联合设计单位对经批复的初步设计方案及概算进行整体梳理，并据此编制初步设计工程量清单（其中因初步设计深度不足无法评审和因需求不明确暂时难以询定价的工程设备、特殊材料、特殊系统、软件开发等费用可列为暂估价），编制完成后采购人将上述全部资料及发改批复的初设概算报南宁市财政投资评审中心组织评审，经审定的初步设计工程量清单与工程费用总价（其中因初步设计深度不足无法评审和因需求不明确暂时难以询定价的工程设备、特殊材料、特殊系统、软件开发等费用可列为暂估价）作为本项目招标投资控制数工程费用的上限。社会资本方在投标时，需按财政投资评审中心审定的清单进行报价。初步设计批复后的工程建设其他费用作为本项目的工程建设其他费用招标投资控制数的上限，社会资本方投标报价中不包含政府方承担的工程建设其他费用（工程建设其他费用实际合同金额与初步设计批复差额、南宁市第一人民医院承担的建设单位管理费（24%）、建设用地费用），如实际发生其它工程建设其他费的情况（不包含在初步设计批复的）如：规划核实费等，增加金额按实际发生数在基本预备费中列支，纳入社会资本方投资回报建设成本计算基数。
社会资本方在投标时，需仔细查阅政府方提供的项目设计文件，如有优化建议的，社会资本方应在投标前做好充分准备工作，编制详细的优化方案，充分考虑到方案优化、项目设计文件可能的缺项漏项等各方面因素。社会资本方在接到确认谈判通知后，按要求携带优化方案参与谈判，由采购结果确认谈判工作小组对投标人提交的优化方案进行评审及谈判确认。
社会资本方中标后，应按政府方提供的项目设计文件和中标报价，结合谈判确认的项目设计优化方案，完成本项目施工图设计工作。社会资本方中标的已标价初步设计工程量清单和总价，以及谈判确认的优化方案作为结算和决算依据。实际操作中，中标社会资本在进行施工图设计前应与运营核心医疗业务的南宁市第一人民医院做好使用需求的沟通工作，避免因设计不满足需求造成大量变更而产生损失浪费。
项目竣工财务决算及相关审计工作完成后，以决算批复后的PPP项目建设总投资金额为准。但如果最终计算的PPP项目建设总投资超过控制数，经实施机构确认，该超过的部分是社会资本方原因造成的，则超过部分由社会资本方自行承担，且不纳入最终PPP项目建设总投资和社会资本方投资回报计算基数；应由政府方承担的风险（如项目红线变动等）导致项目投资额的变化，按实施方案工程变更相关条款执行。
项目结算（决算）审核时，以暂估价形式包含在市财政投资评审中心审定概算金额内的工程设备、特殊系统、软件开发、《南宁建设工程造价信息》无信息价的特殊材料等费用，由项目公司按照相关法律法规的规定自行采购或委托有资质的招标代理机构按照国家法律法规政策进行采购，实施机构参与全过程监督，采购结果可作为本项目结算（决算）审核依据。
若本项目未来有中央、自治区及市本级补助资金支持，且该补助在建设期内到位，则在社会资本方投资中扣减该笔补助的数额，可行性缺口补助基准金额按照扣减补助之后的社会资本方投资金额和确定的财务模型中及中标社会资本方的其他数据进行调整；如该补助在运营期内到位，则实施机构以可行性缺口补助的形式支付补贴金给项目公司。中央财政对补贴金额有使用限制的，从其规定。
由于社会资本方不按时按要求报送结（决）算资料，导致项目结（决）算延误，资金不能及时支付等一切后果，由社会资本方自行承担。
相关结算审核依据包括但不限于：
1） 由项目公司提供的经相关部门审查备案的施工图设计文件和专业工程深化设计文件；
2） 由项目公司组织、各方参加的施工图纸会审纪要；
3） 经政府方批准的施工方案和施工组织设计、材料设备选择范围确认文件等其他有关文件；
4） 经政府方批准的特殊工艺等专项方案；
5） 《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）》；
6） 《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
7） 《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
8） 2017年《广西壮族自治区绿色建筑工程消耗量定额（安装、园林绿化工程部分）》；
9） 2017年《广西壮族自治区绿色建筑工程消耗量定额（建筑装饰工程部分）》；
10） 2017年《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量及费用定额》；
11） 《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）；
12） 2017年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算定额》；
13） 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2015〕5号）》（桂建标〔2015〕5号）；
14） 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
15） 2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》；
16） 2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
17） 2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》；
18） 2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；
19） 2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》；
20） 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；
21） 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
22） 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》；
23） 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》；
24） 《关于批准发布广西工程建设地方标准＜广西壮族自治区国家机关办公建筑综合能耗、电耗定额＞》等七项大型公共建筑用能定额的通知》（桂建标〔2014〕1号）：
25） 《广西壮族自治区医疗卫生建筑综合能耗、电耗定额》（DBJ/T45-009-2013）；
26） 《关于颁布2013年<广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价>的通知》（桂建标〔2013〕41号）；
27） 《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》（桂建标〔2013〕47号）；
28） 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
29） 人工费、材料费、机械费的价差调整按南宁市现行有关规定和广西壮族自治区造价管理部门发布的有关政策文件执行。项目结算、决算按南宁市政府投资工程结算、决算的有关规定执行。
若发生设计变更、增加建设内容时，新增建设工程费用计算方法：有定额的套定额计算，应乘以社会资本方中标价的下浮率，下浮率=（批复的建安工程费用—中标的建安工程费用）÷批复的建安工程费用；主要材料价格参照施工主合同签订当月《南宁建设工程造价信息》的信息价执行；如果定额里没有的项目要套取补充定额，没有补充定额的话，套取一个工作内容相似或相近的项目，再把里面的材料换成实际发生的材料的规格；如果主要材料价格无信息价详情，则由项目公司牵头组织市场询价，询价结果上报由实施机构采纳同意后方可使用；最终市财政评审中心审定结果为准。建设期内，上述规定有更新的根据最新的规定进行调整。
本项目在采购阶段在签署项目《PPP项目合同》时，以社会资本方中标价进行计算；最终社会资本方投资回报建设成本计算基数以南宁市财政局批复的竣工决算代入计算公式计算为准，并结合社会资本方投标报价的财务内部收益率、运营成本等关键数据，确定项目公司每年可行性缺口补助数额。南宁市审计局依法履行审计监督职责。
7.4项目公司回报机制
根据本项目按效付费的特征，合同一方依据《PPP项目合同》所获得的投资收益是与其承担的风险相匹配的，是其承担的风险的合理对价。本项目约定，政府方出资代表在项目中履行监管作用，不承担项目建设和运营维护风险的内容，故不参与项目收益分成。本项目社会资本方通过项目公司利润分红获得投资回报。
但当本项目收入超过约定金额时候，项目收入的超额部分，分配后归属于政府方的收益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助额（前十年）和医院支付的基础设施资产经营权费（后十年）。
8.项目资产权属
项目合作期内项目公司投资建设形成的所有设施、资产应属政府所有，项目公司仅在经营期内拥有该设施、资产的使用权和经营权。
项目公司应在合作期内自行承担费用、责任和风险，负责项目设施的运营与维护。合作期满后，项目公司应按照项目合同约定的移交范围、移交标准和移交程序等将项目设施向政府或其指定机构进行无偿移交。
9.建设资金监管
项目公司应为本项目在银行开设专门资金账户，保障资金建设进度及时到位，实现项目建设资金专款专用。项目公司每季度向实施机构申报用款计划，待实施机构同意后，项目公司可直接支付工程建设资金，每季实际支付信息由项目公司以书面形式报送实施机构。项目公司需无条件配合实施机构、财政局、审计局等相关部门随时查询了解专用资金账户的资金金额和使用情况，由实施机构委托第三方评审机构跟踪审计。
10.项目移交
（1）合作期满移交
1）移交日期
移交日拟为项目合作期结束当日。
①如因政府方原因或不可抗力原因在移交日未能完全移交项目的全部权利和权益，则项目公司可继续运营维护项目，政府方向项目公司支付延长期内的运营维护费用。
②如因项目公司原因在移交日未能完全移交项目的全部权利和权益，项目公司每延迟一日向实施机构支付人民币壹万元（￥10,000.00元）的违约赔偿金，并承担因此给政府方带来的损失。
2）移交前准备
合作期届满12个月前，实施机构、相关政府机构、项目公司成立移交委员会，移交委员会负责商定项目设施移交的详尽程序及最后恢复性大修、最后恢复性大修后的验收和将移交的建筑、设备、设施、物品和备品备件的详细清单等。项目合作期满前12个月为移交过渡期，在此期间，移交委员会有权参与项目公司管理。
3）移交范围
在移交日，项目公司应向南宁市政府或其指定机构无偿移交项目全部权利和权益，包括：
①项目所有建筑物、构筑物和设施；
②与项目相关的由项目公司所有的机械、设备、装置、零部件、备品备件、以及其他动产；
③运营和维护项目所要求的所有知识产权（包括以任何许可方式获得的）；
④所有尚未到期、按其性质可以转让的保证、保险和其他的协议利益；
⑤政府方对项目公司无偿使用本项目所涉土地的授权以及与项目用地有关的其他权利；
⑥与运营、维护相关的运营手册、运营记录报表、移交说明、设计图纸和文件等文件资料。
4）移交质量保证
在移交日，项目公司应保证本项目：
①设备设施能正常使用；
②符合本项目合同中所规定的移交标准。
实施机构发现移交质量不合格后，向社会资本方发出整改通知，上述通知最迟应在质保期结束前送达。收到该通知后，社会资本方应尽快自费修正缺陷。如果社会资本方在收到南宁市卫生健康委员会通知后30个工作日内不能或拒绝修正缺陷，南宁市卫生健康委员会有权自行或请第三方修正上述缺陷。南宁市卫生健康委员会有权从移交维护保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，保函不足以支付恢复性大修费用的，南宁市卫生健康委员会有向社会资本方追偿。
在移交日12个月前对本工程进行一次计划内的恢复性全面大修，以确保项目设施在移交时能够良好的运转。此大修不迟于移交日之前6个月完成。
大修标准：大修必须使所有设施、设备达到相关规范要求，所有设备工况良好，满足性能、工艺参数要求满足当时的国家标准。所有建筑物外观整洁，设施完好，结构无损坏。经政府验收后，按项目设施清单移交。
移交标准要求：实施机构组建项目移交工作组，根据项目合同约定项目公司确认移交情形和补偿方式，移交前半年，制定资产评估和性能测试方案。要求固定资产和设施完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保。政府或政府和项目公司联合聘请具有资质的中介结构对项目技术状况进行检测，并经工程质量监督机构认定后，方可作为移交依据。
5）移交费用
①在移交日的12个月前，项目公司应当清理完毕所有债务，政府不承担项目公司在项目合作期内的任何债务或者负债（包括任何形式的抵押、质押、保证等担保）。
②为确保移交后项目设施的运行质量，项目公司必须保证在项目合作期届满移交日时项目设施工作正常，项目设施缺陷责任期应不少于12个月，质保期按照相关法律规定执行。在质保期内发现项目公司造成设施设备有缺陷导致项目设施不能到达使用要求时，项目公司须整改和维修，或由项目实施机构负责整改和维修，其费用由项目公司承担。
③在项目实施机构或政府指定的机构完成移交接管前，项目公司应当按照合同约定维持正常的运营维护业务，确保项目处于正常使用状态，直至移交完毕。
6）担保及保证的转让
在移交时，项目公司应将所有承包商和供应商提供的、尚未期满的担保及保证无偿转让给实施机构或政府指定机构，并且将所有保险单、暂保单和保险批单无偿转让给实施机构或政府指定机构。
7）人员的安置及培训
合作期结束的6个月之前，项目公司应向实施机构或政府指定机构提交一份项目公司雇佣的在职人员名单，包括每个员工的资格、职位和收入等详细资料。实施机构或政府指定机构有权不接受全部员工，或以双向自由选择的方式在移交起始日之后聘用项目公司全部或部分员工，项目公司应予以配合；项目移交后，项目公司应妥善地安置好未获实施机构或政府指定机构聘用的员工，实施机构和政府指定机构不承担任何义务和责任。人员的安置不应影响项目的正常运营。
实施机构或政府指定机构需要在移交起始日之前派驻人员到项目所在地进行培训或学习的，应在移交起始日的6个月之前向项目公司说明情况及拟派驻人员名单，项目公司免费负责为上述人员提供培训，使之对于有技术要求的系统、设备达到熟练操作水平和相应管理要求。移交起始日之前，实施机构或政府指定机构协同项目公司组织联合考试对上述人员进行考核，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营和维护。
8）无关物品的搬移
除非双方另有协议，项目公司应于移交日期之后30个工作日内，自费从场地移走非项目公司所属的全部物品。移走的物品仅限于项目公司雇员的个人用品以及与本项目的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的本项目设备、工具、备品备件、设计图纸、技术资料和其他本项目营运和维护的必需物品。如果项目公司在上述时间内没有移走这些物品，实施机构在通知项目公司之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管，保管期最长为30个工作日。项目公司应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。保管期满仍未移走的，视为该物品为无用物品任凭实施机构处理，实施机构处理物品所产生的费用由项目公司承担。
9）非正常移交
因其他原因导致合同提前终止的，应遵守下列规定：
①项目公司应当将与本项目有关的全部文件资料、物件移交南宁市卫生健康委员会。
②项目公司应采取清偿债务、替换担保物等方式，解除附着在项目已形成的固定资产上的或依托在项目上的任何种类或性质的债务、担保物权等第三人的权利。
③在实施机构接管项目前以项目公司名义所发生的一切债权、债务由项目公司承担。
④实施机构接管项目前项目公司对外签订的与本项目有关的一切合同，对南宁市卫生健康委员会无约束力。若原物资供应商要求继续履行合同的，由社会资本方原因导致的不正常移交，移交前社会资本方应协同实施机构和原物资供应商处理好项目公司和原物资供应商之间的合同关系，协商一致后对原合同有关条款予以变更，原合同继续履行；原合同有关条款的变更协商不能达成一致的，原合同终止，原物资供应商退场，社会资本方承担项目公司的违约赔偿责任，相应的赔偿款项按实施方案5.2.4.3提前终止条款中情形，从社会资本方终止款项中扣减。
⑤项目公司有义务对项目工程做好整体移交的准备工作。
⑥非项目公司原因造成的非正常移交，项目公司不承担损失和责任，且政府应对移交工程的建设（及运维）据实结算，并按合同相关约定支付项目公司发生的费用和损失。
（2）社会资本退出
社会资本通过转让项目公司股权以及触发违约连带责任担保条款实现退出。
11.融资及担保的限制
项项目融资前需要征得实施机构书面同意，未经实施机构事先书面同意的，项目公司不允许第三方在本项目的权利和利益中设立任何其他保证、留置权、动产抵押权或不动产抵押权。
除因本项目的投（融）资、建设、运营维护之目的，项目公司不得以其它任何目的进行融资，不得以项目公司的名义为第三方提供担保，如有特殊情况，须报实施机构批准并取得书面同意，并将相关担保文件及时交实施机构备案。
在全生命周期内，社会资本方负责对项目公司进行的建设资金及运营费用债权性融资承担责任，若项目公司不能够顺利完成项目融资，社会资本方应采用包括但不限于股东注资、补充提供担保等其他有效方式以确保项目公司的融资足额、及时到位，并能充分保证其所进行的债权融资活动不会损害社会公共利益、政府利益，并且也不妨碍项目的正常实施和运作。
12.工程变更
（1） 变更的内容
政府认为需要对项目建设进行变更的，应当书面通知项目公司。项目公司应当出具书面回复，对变更无法达成一致，责任认定存在争议或分歧较大的设计变更，适用争议解决程序。工程变更由项目公司负责实施。项目公司同意变更的，实施机构应当对项目公司变更所需的审批、许可进行积极配合。
除下述工程变更之外，未经实施机构同意，其它投资均由社会资本方承担不纳入项目总投资：
1）因政府方因城市规划、管理需要、征地拆迁方案、政府方负责的配套设施建设和法律法规变化以及其它政策性调整的原因提出的，通过专家论证确定的，并获得市政府同意的工程变更，导致投资额增加或减少的，超出部分（费用合计不应超过招标控制价的10%）据实纳入总投，由项目公司/社会资本方先行垫付，医院通过新增补助资金或者调整医院年付费金额的方式予以补偿；减少部分由医院对应核减总投并下调医院年付费金额。相关工程变更参照《关于印发加强南宁市政府投资建设工程设计变更管理的通知》（南发改城市〔2014〕431 号）、南宁市政府办公厅文件处理笺（编号：2018-4-A-736）等相关文件规定执行。
2）因自然因素的不可抗力，如地震、海啸、台风、暴雨、暴风、雷击、洪水、雪灾、泥石流等可保险的自然风险因素造成的工程变更，导致投资额超出经批复的施工图预算的，由保险公司进行赔付。在保险公司赔付额到位前，超出的投资额先由项目公司垫付；保险公司赔付额到位后，经核算赔付额不足以弥补投资额超出部分的，若由于社会资本方未按照PPP项目合同进行投保或投保不足等社会资本方原因导致上述情形，则不足部分由社会资本方自行承担；若非社会资本方原因导致，则不足部分由社会资本方和医院共同承担。
3）因社会因素的不可抗力，如战争、军事行动、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动等不可保险的社会风险因素造成的工程变更，导致投资额超出经批复的总投资的，超出部分由社会资本方筹集投入的方式解决。由此导致社会资本方承担的超出部分医院承担50%，并通过适当调整医院付费金额予以补偿。
（2） 变更的范围
项目投资建设过程中发生以下情形的，可进行相关工程变更：
1）增加或减少项目施工图设计中的任何工作，或追加额外的工作；
2）取消项目施工图设计中的任何工作；
3）改变施工图设计中的任何工作的质量标准或其他特性；
4）改变项目工程的基线、标高、位置和尺寸；
5）改变项目工程的进度计划时间安排或实施顺序。
（3） 变更权
项目公司有权提出变更，项目公司收到经项目实施机构签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，项目公司不得擅自对项目工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，项目实施机构应及时协助社会资本方办理规划、设计变更等审批手续。
项目实施机构提出变更的，应向项目公司发出书面变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
（4） 变更执行
项目公司收到项目实施机构下达的书面变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。项目公司认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对工程投资额和工期的影响。
（5） 工程变更的程序
1）实施机构或政府方提出的变更
①政府方原因造成或政府方提出的设计变更或自然因素、社会因素的不可抗力造成的设计变更，属于I、II类变更的，按南发改城市〔2014〕431号文报南宁市城乡建委组织论证，属于III类变更的，由实施机构组织参建各方论证，并以书面形式通知项目公司；
②项目公司在收到实施机构的通知后10个工作日内就变更内容作出书面回复，但因政府方原因造成的投资增加（费用合计不应超过招标控制价的10%），项目公司应当接受相关变更并负责融资。若项目公司在10个工作日内未回复，可约定为项目公司已经全部接受了实施机构关于变更的通知；
③实施机构在收到项目公司对变更的回复后10个工作日内，须书面确认项目公司关于变更回复中所包含的事项；或者书面表示不同意项目公司关于变更的回复，并说明不同意的原因，此时，双方约定此变更按照争议解决程序来解决；
④若通过争议解决程序解决，实施机构在裁决后的10个工作日内，实施机构须就要求项目公司执行变动或撤销变更通知向项目公司书面通知；
⑤项目公司按照实施机构最后的书面通知实施该项变更；
⑥项目公司应尽责就变更向行政主管部门提交申请文件，获得变更所需要的批准文件。若项目公司的申请被有关行政部门拒绝，可视为实施机构对变更的放弃，项目公司须书面告知实施机构；
⑦因实施机构要求的变更致使项目竣工日期的推迟，项目公司有权要求实施机构给予相应的宽限期限；
⑧应实施机构要求增加的工程量部分不纳入进度考核，其进度要求在变更时另行约定；
⑨实施机构提出的变更引起的工程量增减的，工程数量由项目公司编制，经监理工程师初审，报实施机构组织专家审核通过后同意。
2）项目公司提出的变更
①在项目开工后，项目公司基于优化方案、降低成本等合理性因素，提出对项目工程的变更要求，应向实施机构提出书面申请，并参照南发改城市〔2014〕431号文的变更分类，属于I、II类变更的，由实施机构组织相关部门及参建各方论证；属于III类变更的，由实施机构组织参建各方论证，完善变更手续后方可实施；
②实施机构在收到项目公司的书面通知后的10个工作日内书面回复项目公司，10个工作日内未回复，可视为实施机构同意；实施机构同意后方可实施，实施机构不同意的情况下，项目公司不得实施；
③实施机构同意项目公司的变更要求后，项目公司负责相应手续办理。
13.绩效考核与付费
绩效考核是政府付费的依据和前提，本项目考核主体为南宁市卫生健康委员会、南宁市财政局、南宁市发改委PPP办及相关部门。项目实施机构南宁市卫生健康委员会可委托第三方专业机构依据PPP项目合同对项目进行绩效考核，实施机构按照绩效考核结果向项目公司支付可行性缺口补助。考核分为日常考核和定期考核，考核周期按项目建设期和运营维护期日常考核至少每季进行一次，定期考核每季进行一次。
（1） 建设期绩效考核
1） 建设期绩效考核办法
本项目建设期绩效考核满分100分，实行扣分制，考核内容根据相关国家标准对项目工程质量情况、项目管理情况及项目完成时间进行考核。达不到相应分数时南宁市卫生健康委员会可根据《PPP项目合同》相关约定提取项目公司提交的建设期履约保函中的相应金额，具体考核标准及办法参照附件：绩效考核体系。
2） 建设期绩效考核得分的处理办法
当考核总分≥90分时，政府按照合同约定不提取建设履约保函金额；
当90分>考核总分≥75分时，政府按照合同约定提取建设履约保函0—20%金额的费用（采取内插法）；
计算公式：提取比例（%）=20%+（0-20%）/（90-75）×（考核总分-75）
当75分>考核总分≥60分时，政府按照合同约定提取建设履约保函20%—30%金额的费用（采取内插法）；
计算公式：提取比例（%）=30%+（20%-30%）/（75-60）×（考核总分-60）
当总分<60分时，实施机构责令项目公司限期整改，整改合格后，政府按照合同约定提取建设履约保函50%金额的费用作为违约金。若整改后依然不合格的，实施机构有权提取全部保函并解除合同追究违约责任。
如果实施机构在项目合作期内根据《PPP项目合同》的有关规定提取了建设履约保函，社会资本方应确保在实施机构提取后的15个工作日内，将建设履约保函的数额恢复到前款约定的数额，且应向实施机构提供建设履约保函已足额恢复的证明。实施机构提取建设履约保函的权利不影响实施机构在合同项下的其他权利，不解除社会资本方履行维护本项目的义务，且不增加实施机构所负的任何进一步的责任和义务。
社会资本方未在前述期限内补足或恢复建设履约保函相应金额的，实施机构有权发出催告，社会资本方/项目公司应自收到催告后10个工作日内予以恢复；社会资本方/项目公司未在收到催告后10个工作日内足额恢复的，实施机构有权提取建设履约保函的余下全部款项，并有权单方面解除《PPP项目合同》，并按照《PPP项目合同》中约定的“提前终止”启动退出机制。
（2） 运营维护期绩效考核
运营维护期内，南宁市卫生健康委员会及相关单位主要通过日常考核、定期考核和不定期考核相结合的方式对项目公司服务绩效水平进行考核，并将考核结果与当期可行性缺口补助、基础设施资产经营权费用挂钩。具体考核标准及办法参照附件：绩效考核体系。
1） 根据财政部办公厅《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）针对PPP项目不得入库进行严格的规定，“未建立按效付费机制。包括通过政府付费或可行性缺口补助方式获得回报，但未建立与项目产出绩效相挂钩的付费机制的；政府付费或可行性缺口补助在项目合作期内未连续、平滑支付，导致某一时期内财政支出压力激增的；项目建设成本不参与绩效考核，或实际与绩效考核结果挂钩部分占比不足30%，固化政府支出责任的。”

为了对项目公司形成有效激励，保证投入与回报的均衡性；有效激励社会资本方从项目全生命周期成本统筹考虑本项目的建设及运营维护，实现项目全生命周期成本的控制。运营期绩效考核考评结果与年度可行性缺口补助额、基础设施资产经营权费用全部挂钩，对于运营维护服务未能达到绩效标准要求的，南宁市卫生健康委员会将按照以下暂定的考核评价支付比例调整对项目公司的年度可行性缺口补助额和基础设施资产经营权费用。计算公式为：考核结果支付额=（年可行性缺口补助+基础设施资产经营权费用） 100% 考核评价支付比例（B），考核评价支付比例在对应区间内以直线内插法计算。详见下表。
表2-5考核评价支付比例分档对照表
	序号
	分值（A）
	考核评价支付比例区间
	考核评价支付比例（B）

	1
	A≥90分以上
	100%
	B=100%

	2
	75≤A＜90分
	90%~99%
	B=[image: image5.png](90-4) |






	3
	60≤A＜75分
	80%~89%
	B=[image: image7.png]89%-80%,

[89% —

x (75-4) |





	4
	A＜60分
	暂停支付年度可行性缺口补助和基础设施资产经营权费用，并责令项目公司限期整改，限期整改合格后，按70%的考核评价支付比例计算并支付年可行性缺口补助额和基础设施资产经营权费用。若第一次整改后不合格的，给与第二次整改机会，第二次整改后依然不合格，不予支付年可行性缺口补助和基础设施资产经营权费用。如果项目公司连续三年或累计三年绩效考核总分低于60分，启动退出机制，项目提前终止，解除PPP协议，社会资本方退出，项目由政府指定机构临时接管。


2） 运营期绩效考核目标责任界定
项目公司接受项目实施机构的绩效考核评价，承担停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基建维修、机电维修、洗涤服务、保洁及绿化、陪护、食堂、超市和消毒供应室等所有后勤物业管理维修相关的考核目标责任。
（3） 移交绩效考核
1） 考核机构
合作期届满12个月前，实施机构、相关政府机构、项目公司成立移交委员会，由移交委员会进行绩效考核。
2） 考核方法
最后一年进行一次大修，大修方案报实施机构审核，大修费用据实结算（以政府批复的预算为上控价）。移交委员会负责商定项目设施移交的详尽程序及最后恢复性大修、最后恢复性大修后的验收和将移交的建筑、设备、设施、物品和备品备件的详细清单等。项目合作期满前12个月为移交过渡期，在此期间，移交委员会有权参与项目公司管理。
根据移交绩效考评得分，南宁市卫生健康委员会按下述要求提取移交履约保函的金额：
[image: image8.wmf]'

'

A

为当期移交绩效考核总分；
[image: image9.wmf]'

'

B

为当期得分对应的提取移交履约保函金额的比例；
[image: image10.wmf]'

'

A

≥80分，按照合同约定不提取移交履约保函的金额；
75≤[image: image11.wmf]'

'

A

＜80分，按照合同约定提取移交履约保函金额的0-10%（采取内插法）；
70≤[image: image12.wmf]'

'

A

＜75分，按照合同约定提取移交履约保函金额的10%-30%（采取内插法）；
60≤[image: image13.wmf]'

'

A

＜70分，按照合同约定提取移交履约保函金额的30%-60%（采取内插法）；
[image: image14.wmf]'

'

A

＜60分为不合格，按照合同约定提用移交履约保函100%金额。
（4） 退出机制
绩效考核过程中若发生以下事项，属于社会资本方严重违约行为，实施机构有权单方面解除《PPP项目合同》追究违约责任，按照《PPP项目合同》中约定的“提前终止”启动退出机制，社会资本方根据《PPP项目合同》约定退出，项目由实施机构临时接管。
1）工程竣工验收不合格，未按照实施机构下发整改通知书规定的时限、要求进行整改或经连续两次整改后验收仍未合格的；
2）如社会资本方为联合体，联合体中各成员方有不出资持股和不承担本项目融资责任行为的；
3）社会资本方在项目建设期内抽回/侵占/挪用项目资本金及其他建设资金的；
4）建设过程中发生项目建设资金链中断导致项目无法继续完成的；
5）运营期连续三年或累计三年绩效考核总分＜60分时；
6）建设期绩效考核总分＜60分，项目公司按实施机构要求限期整改后仍不合格的；
7）社会资本方/项目公司未在收到补齐履约保函催告后10个工作日内足额恢复的；
8）发生安全事故的，由安监部门认定为重大责任事故及以上的；
9）发生重大环境污染事故的。
（5） 可行性缺口补助和基础设施资产经营权费支付程序
南宁市卫生健康委员会、南宁市财政局及相关部门对项目公司的运营绩效进行考核，考核结束后，由项目公司向实施机构申请拨付可行性缺口补助和基础设施资产经营权费，实施机构根据绩效考核结果向南宁市财政局申请可行性缺口补助资金，经南宁市财政局审核批准后将可行性缺口补助拨付至南宁市卫生健康委员会，由南宁市卫生健康委员会将此可行性缺口补助支付给项目公司。基础设施资产经营权费用运营期由南宁市政府指定的南宁市第一人民医院以本部现金结余通过相思湖医院支付（相思湖医院现金结余不足支付基础设施资产经营权费用时）或者相思湖医院现金结余足够支付基础设施资产经营权费用时由相思湖医院自行支付，基础设施资产经营权费用根据绩效考核结果支付给项目公司。
（6） 支付时间
本项目可行性缺口补助和基础设施资产经营权费用付费周期为每年按季度支付，每季度的支付数额占当年付费数额的25%，项目实施机构和政府指定的南宁市第一人民医院应在季度绩效考核后一到六个月内根据绩效考核结果按效向项目公司支付该季度费用（因每年第四季度涉及年终财政结算，第四季度补助款最迟延至与次年第一季度补助款同一时间支付）。运营期内首次及最后一次季度绩效考核，可能存在不足一个季度的情况，按实际运营天数/当季总共天数的比例进行季度可行性缺口补助支付计算。
（7） 竣工决算及审计未完成原因调整政府付费额
项目公司应在竣工验收后三个月内将项目竣工决算全套文件提供给政府有关部门。若在上述三个月内无法完成，可给予六个月时限的缓冲期。
若缓冲期结束后因项目公司原因仍未完成项目竣工决算及审计工作，在遇到政府付费付款时间节点时，实施机构将以中标政府付费金额的80%为基数，根据当期绩效考核结果计算付费金额，向项目公司支付当期政府付费。若完成竣工验收1年后因项目公司原因仍未完成项目竣工决算及审计工作，实施机构有权暂停支付政府付费；若因政府方原因导致竣工决算及审计工作未完成的，实施机构将以中标政府付费金额基数，并根据当期绩效考核结果计算付费金额，向项目公司支付当期政府付费。
待项目竣工决算批复后重新计算政府付费基数及可行性缺口补助，并在下次付费时进行调整。竣工决算完成前已支付的费用按“多退少补”的原则处理：已支付金额高于最终审定付费金额的，在下期付费时扣减高出部分；已支付金额低于最终审定付费金额的，在下一期付费时补足。
14.社会资本方回报计算基数及调整机制
（1）社会资本方回报计算基数确定
本项目是以社会资本方回报计算基数进行财务测算，计算财政每年需支付的可行性缺口补助，具体计算如下：
社会资本方回报计算基数=PPP项目建设总投资－政府方出资代表出资金额－政府方已支付的前期费用－政府方后期对本项目的投资（如有）。
最终PPP项目建设总投资以财政部门批复的项目财务竣工决算为准。南宁市审计局依法履行审计监督职责。
（2）调价机制
本项目合作期内调价机制分为初始调价和运营期调价。
1）初始调价
本项目在选择社会资本方的过程中，社会资本方的报价是根据初步设计投资概算的投资额基础上进行测算，并形成最终报价。本项目全部竣工后，PPP项目建设总投资以财政部门批复的项目财务竣工决算为准，以此为基数重新计算各年度可行性缺口补助。
南宁市审计局依法履行审计监督职责。
2）运营期调价
由于合作期较长，项目运营成本也会随着时间发生变化，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》要求，特许经营项目价格或收费应当依据相关法律、行政法规规定和PPP合作协议约定予以确定和调整。由于经营收入除了受项目公司经营能力的影响外，区域发展对本项目运营的影响也十分重大，所以预测收入与实际收入偏差量采用以下机制分担该风险：经营收入以附件《项目现金流量表》测算数据中的增值税前经营收入进行总额并分年包干。运营期间，由实施机构委托有资质的社会中介机构，对项目公司实际运营收入进行每年审核。实际运营收入在包干金额内的，归社会资本方所有；实际运营收入不足的风险由社会资本方自行承担，政府方不负责支付不足部分；实际运营收入超出部分属于超额收入，按超额分配机制执行。
运营期内由相思湖医院作为使用者付费部分的运营成本（药品供应、医疗耗材供应、洗涤服务、消毒供应室），主要依据项目实际运营单项收入的单价和使用量进行调价。由相思湖医院实际的使用量并结合社会资本运营各项成本报价的下浮率，计算实际运营成本。由相思湖医院作为使用者付费部分（药品供应、医疗耗材供应、洗涤服务、消毒供应室）实际运营成本调价计算公式：实际运营单项收入×（1-运营单项利润率）×（1-总成本报价下浮率）=实际运营单项成本；陪护成本、物业管理成本（包含：保洁、绿化、安保、工程维护）和食堂成本等其它成本以中标社会资本方的投标报价进行包干，各项成本根据对应各项运营收入的包干价进行控制。
表2-6相思湖医院作为使用者支付给项目公司的费用
	序号
	项目
	调价原则
	调价公式
	备注

	1
	药品供应
	使用量（a）：以南宁市第一人民医院最终确认相思湖医院运营的实际使用量为准。
单价确定（b）：根据《广西壮族自治区医疗保障局关于组织全区药品集团采购工作有关问题的通知》（桂医保发〔2019〕12号）、南宁市集中采购平台的单价，或有相关规定的单价进行调整，没有规定的以南宁市第一人民医院（本部）和南宁市第二人民医院（本部）当年采购单价的平均值作为本项目单价计算。
	调价后的各单项收入为：a×b；
调价后的各单项成本为：（a×b）×（1-运营单项利润率）×（1-总成本报价下浮率）。
	纳入相思湖医院制定的考核范围，相关费用与绩效考核结果挂钩。

	2
	医疗耗材供应
	
	
	

	3
	洗涤服务
	
	
	

	4
	消毒供应室
	
	
	

	5
	物业管理，包含：保洁、绿化、安保、工程维护
	人员工资（n）：以南宁市第一人民医院（本部）和南宁市第二人民医院（本部）相对应人员实际发生的工资的平均值作为本项目实际的人员工资作为调整依据，
人员数量（m）：保洁人员拟定183人，保安拟定40人，项目实际运行过程中如发生变动，需报经医院及实施机构同意，最终以实际委派的人数为准。

	调价后的收入为：
保洁：m1×n；
安保：m2×n；
绿化费用和工程维护费用：以附件《项目现金流量表》对应收入数值分年包干，运营期内不做调整。（其中水电费包含在工程维护费中按实际发生为准，由医院据实支付至项目公司）。
调价后的成本：成本以社会资本方中标报价为准，运营期内不作调整。
	

	6
	食堂（职工食堂）
	数量（a）：据实计。
价格（b）：根据南宁市第一人民医院（本部）和南宁市第二人民医院（本部）与食堂供应单位签订的合同中医院职工就餐单价的平均值作为本单项收入的单价。
	调价后的收入为：a×b；
调价后的成本：成本以社会资本方中标报价为准，运营期内不作调整。
	


表2-7社会群众作为使用者支付给项目公司的费用
	序号
	项目
	调价原则
	备注

	1
	陪护收入
	根据市场实际情况，由项目公司向使用者收取费用，收取单价不得违反政府相关价格主管部门出具的相关规定
	

	2
	食堂收入（营养食堂）
	
	

	3
	超市收入
	
	

	4
	停车场收入
	
	


②超额收入分配
1）当药品供应、医疗耗材供应、洗涤服务、消毒供应室运营、食堂运营（职工食堂）、物业服务（包含保洁、绿化、安保、工程维护等）的年运营总收入实际值超过其当年运营总收入包干值时，根据社会资本方投标报价的利润率，按照“超额利润=（实际收入-包干收入）×报价利润率”的计算公式，计算该部分超额收入的超额利润，计算结果按政府与社会资本8:2（最终以签订的PPP项目合同及政府最新批复文件为准）的比例进行分配（分配后归属于政府方的收益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助额（前十年）和医院支付的基础设施资产经营权费（后十年））。
2）当停车场收入、食堂收入（营养食堂）、超市收入、陪护收入年实际值超过当年包干值时，超出的收入部分按政府与社会资本3:7的比例进行分配（分配后归属于政府方的收益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助额（前十年）和医院支付的基础设施资产经营权费（后十年））。
③其他待开发收入
项目公司基于本项目的经营收入为停车场收入、药品供应收入、医疗耗材供应收入、洗涤服务收入、消毒供应室收入、物业收入（包含保洁、绿化、安保及工程维护等）、陪护收入、食堂收入、超市收入等。
运营期内，南宁市政府有潜在经营项目开发需求的，同时，鼓励项目公司经营除上述收入项目以外的其他经营性项目。经由实施机构批准后依法依规实施，收入部分按政府与社会资本3:7（最终以签订的PPP项目合同及政府最新批复文件为准）的比例进行分配（分配后归属于政府方的收益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助额（前十年）和医院支付的基础设施资产经营权费（后十年）），相关成本及税费由项目公司承担。实施机构有权对社会资本方的其他经营性项目进行绩效考核。
3）税收法律法规变化调整可行性缺口补助金额
因税收法律法规的变化导致可行性缺口补助的支出增加或减少，则相应调整可行性缺口补助予以消除影响。
15.其他退出机制
（1）股权转让
为了确保在社会资本方履行完其全部出资义务之前不得轻易退出项目，自《PPP项目合同》生效之日起至本项目进入运营期后5年内（含）为股权锁定期，期限内项目公司股东（不包含政府方出资代表）不能向第三方（包括合作方和/或其关联法人和/或任何第三方）转让项目公司股权。
本项目社会资本方股东如果要转让项目公司股权须提前向实施机构报送股权转让方案，内容应包括受让方情况、实施条件、转让价格和细则等全部信息，经南宁市政府书面同意后方可转让。
如出现股权转让的情况，转让方应当按照公司法、《公司章程》的相关规定履行相应的程序，并依法开展相应的财务审计、资产评估等相关工作。
（2）提前终止
1）提前终止情形
①政府方违约导致的终止；
②项目公司违约导致的终止；
③政府方可控的法律变更或政府行为导致的终止；
④不可抗力事件导致终止；
⑤协议约定的提前终止。
2）提前终止的实现方式
考虑到本项目涉及到公共利益及公共安全，为保证项目的持续稳定运营，在发生上述任一导致提前终止的情形时，由政府方代表（具体主体由南宁市政府届时确定）采取接管项目的方式完成对项目的接收，并通过支付提前终止款的方式收回项目公司的经营权。
3）提前终止实施主体
提前终止实施主体届时由政府方指定。
4）提前终止价款的支付
考虑到本项目涉及公共利益，为保证项目的持续稳定运营，在发生以下情形需要项目提前终止的，由政府方采取支付提前终止款的方式收回项目公司的经营权。
具体情况下提前终止价款支付情况如下：
①政府方违约导致的终止：由政府方向项目公司支付社会资本方损失的金额及违约金。社会资本方损失金额通过双方共同认可的第三方评估机构评估确定，评估时综合考虑社会资本方未收回的投资金额、资金占用成本、资产价值等。
该提前终止价款，政府方在三个月内一次性支付。
②社会资本/项目公司违约导致的终止：
a.建设期终止:提前终止价款为社会资本已完成工程建设投资额的70%扣除政府方因社会资本/项目公司违约导致的损失及违约金。
b.运营期终止：提前终止价款为社会资本未收回投资额的70%扣除政府方因社会资本/项目公司违约导致的损失及违约金。
如计算结果为正由政府方向项目公司支付价款，项目提前终止；如计算结果为负数，则项目公司需向政府方支付该负数的绝对值。
上述社会资本方已完成工程建设投资额和未收回的投资额由双方共同认可的第三方评审机构审定，政府方因社会资本方/项目公司违约导致的损失额由第三方评审机构确定。如计算结果为正，该提前终止价款，政府方在剩余合作期年限内按季等额分次支付。如计算结果为负，社会资本应在三个月内一次性向政府方支付该负数的绝对值。
③政府方可控的法律变更：由政府方向项目公司支付社会资本方损失金额的评估值。
社会资本方损失金额评估值须由双方共同认可的第三方评估机构评估确定。
该提前终止价款，政府方在剩余合作期年限内按季等额分次支付。
④不可抗力事件导致终止：提前终止价款为社会资本方损失金额评估估值扣除保险赔款及投保不足的金额后的二分之一。
社会资本损失金额评估值由双方共同认可的第三方评估机构评估后得出。
如计算结果为正，由政府方向项目公司支付价款，项目提前终止；如结果为负数，则项目公司需向政府方支付该负数的绝对值。
如计算结果为正，该提前终止价款，政府方在剩余合作期年限内按季等额分次支付。如计算结果为负，社会资本方应在三个月内一次性向政府方支付该负数的绝对值。
⑤因城市建设管理需要，经市政府书面认可的，需要提前终止项目合作的情形：由政府方向项目公司支付社会资本方损失金额评估值。社会资本方损失金额评估值需由双方共同认可的第三方评估机构评估后得出。
该提前终止价款，政府方在剩余合作期年限内按季等额分次支付。
以上提前终止情形及相应的支付价款如下表所示：
表2-8提前终止情形及价款金额表
	项次
	提前终止情形
	终止价款（万元）

	一
	政府方违约导致的终止
	A1+B

	二
	社会资本方/项目公司违约导致的终止
	建设期终止：70%A2-B-E

	
	
	运营期终止：70%A3-B-E

	三
	政府方可控的法律变更
	A1

	四
	不可抗力事件导致终止
	（A1-C-D）/2

	五
	因城市建设管理需要，经市政府书面认可的，需要提前终止项目合作的情形
	A1


其中：
A1：社会资本方损失金额评估值（综合考虑社会资本方未回收的投资金额、资金占用成本、资产价值等），由双方共同认可的第三方评估机构进行评估；
A2：社会资本方已完成工程建设投资额，以双方共同认可的第三方评审机构审核值为准；
A3：社会资本方未收回的投资额，以双方共同认可的第三方评审机构审核值为准；
B：为违约方应支付的违约金，B取值人民币5000万元；
C：发生不可抗力情形时，根据项目协议及相关保险合同，项目公司实际获得的保险赔款；
D：发生不可抗力情形时，项目公司未按照PPP协议进行投保，投保不足的金额；
E：政府方因社会资本方/项目公司违约导致的损失金额的评估值，由经双方共同认可的第三方评估机构进行评估；
特别说明：
若因社会资本方/项目公司违约导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“70%A2-B-E"以及“70%A3-B-E"的值为负数时，则社会资本方应在三个月内一次性向政府方支付本条所述负数的绝对值。
若因政府方违约导致协议提前终止的情形，该提前终止价款政府方在三个月内一次性支付；若因表5-3中其他原因导致协议提前终止的情形，政府方在剩余合作期年限内按季等额分次支付提前终止价款。
若因不可抗力事件导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“（A1-C-D）/2”的值为负数，则社会资本应在三个月内一次性向政府方支付该负数的绝对值。
政府方支付本项目公司的价款须以项目公司还清其届时所有负债为前提。
若因项目公司违约导致提前终止并按以上公式计付提前终止价款，则政府方不应再就同一违约事项提取履约保函。
由工程验收小组确定工程量合格或不合格，无法完成验收的工程内容，社会资本方应立即进行无偿返工处理直至验收合格，相应返工工程量不计入社会资本方结算工程量，不算作有效投资；若社会资本方拒绝返工的，由政府方指定的第三方进行返工，由此发生的费用由社会资本方承担。
委托第三方评估机构对上述提前终止价款进行核定所产生的相关费用，由委托方自行承担。
第三章投标人须知
投标人须知前附表
本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。
	条款号
	条款名称
	详细内容

	1.1
	采购人
	名称：南宁市卫生健康委员会
地址：南宁市青秀区长湖路26号
联系人：邓汉熙
电话：0771-5859856
传真：0771-5766819

	1.2
	采购代理机构
	名称：南宁市政府集中采购中心
地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼
联系人：陆工
联系电话：0771-5505162

	1.3
	项目名称
	南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目

	1.4
	项目编号
	NNZC2020-30243A/2

	1.5
	采购预算
	详见第二章“采购需求”

	1.6
	资金来源
	政府方出资代表出资5550.00万元（由南宁市财政局安排专项资金），持有项目公司20%股权；社会资本方出资22203.00万元，持有项目公司80%股权。

	1.7
	招标依据
	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府和社会资本合作模式操作指南》（财金〔2014〕113号）、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）以及其他有关法律、行政法规以及自治区、南宁市的部门规章、规范性文件等有关法律、法规，择优选定南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目社会资本方。

	1.8
	招标目的
	本项目为非营利性三级综合医院——南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）提供满足相思湖医院开展医疗主业的服务场所，在合作期限内，由政府出资方代表南宁市卫生学校与中选的社会资本方按20%：80%出资共同在南宁市高新区成立项目公司，本项目自《PPP项目合同》生效之日起至本项目进入运营期后5年内（含）为股权锁定期，期限内项目公司股东（不包含政府方出资代表）不能向第三方转让项目公司股权。社会资本方股东如果要转让项目公司股权须提前向实施机构报送股权转让方案，内容应包括受让方情况、实施条件、转让价格和细则等全部信息，经南宁市政府书面同意后方可转让。由项目公司在授权范围内承担南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目的投资、建设、运营维护和移交等。本项目通过采用政府与社会资本方合作的运作方式进行投资、建设及维护管理，有效解决了基础设施和公共服务项目建设资金缺口，解决南宁快速环道以外的相思湖片区辖区范围内医疗条件严重不足以及缓解医疗设施紧缺的问题，以满足不断增长的医疗卫生服务需求。
合作期满后，项目公司在移交日向南宁市人民政府或其指定机构在完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下无偿移交项目设施的使用权和所有权益。

	1.9
	获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
	时间：自公告发布之日起。
地点：南宁政府采购网。
方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。
售价：招标文件不收取费用。

	3.1
	投标人应具备
的特定条件
	1、投标人仅限通过资格预审的单位。不允许未参加资格预审的投标人参与投标。
2、投标人在提交投标文件之后，如果发生任何实质性变化，影响其管理、技术、财务或法律状况，不能满足招标文件要求的，将失去竞争资格，由此产生的一切责任由投标人自行承担。
3、投标人提供虚假、重大不完整材料或隐瞒可能会影响其技术、财务或法律状况的实质性变化情形的，采购人可在核实后取消该投标人参加投标的资格。
4、投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

	3.2
	是否接受
联合体投标
	要求与通过资格预审的投标人的组织形式一致。投标人为联合体的成员单位名称需全部写上。
若联合体成员方法人代表发生变更，或者其他与资格预审申请文件中的条件发生重大变化时，须明确更改情况，并附有关材料。

	4.1
	投标人要求澄清质疑提交的截止时间
	招标文件公告期限届满之日起7个工作日内

	
	质疑提交地点、电话
	南宁市政府集中采购中心
地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼A1110室
收件人：监督科，收件人联系电话：0771-5595777；质疑咨询电话：0771-5595777

	7.1
	采购人澄清、修改招标文件的截止时间
	投标文件递交截止日时间十五日前，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

	8.7
	投标文件份数
	报价一览表：  正本1份，副本6份
商务文件：    正本1份，副本6份
技术文件：    正本1份，副本6份
以上整套文件提供1份电子版（以光盘或U盘形式）。

	12.1
	投标有效期
	自投标截止时间起180日。

	14.1
	投标截止时间
（开标时间）
	2020年12月24日上午9时30分

	14.2
	递交投标文件地点
	投标人必须在投标文件递交截止时间前将密封好的投标文件送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达的将予以拒收。

	15.1
	开标地点
	与递交投标文件地点相同

	16.1
	评标委员会（评审小组）
	评标委员会（评审小组）参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）、《南宁市财政局关于贯彻落实﹤政府采购货物和服务招标投标管理办法﹥（财政部令第87号）专题会议纪要》（〔2017〕9号）等相关法规、政策的规定组建。
总数7人，其中业主代表1人，评审专家6人；评审专家由有关技术、法律、财务等方面专家组成。

	16.3
	评标方法
	综合评分法

	22.1
	中标人的确定
	1、评标结束后进行项目采购结果确认谈判工作，确认谈判结束后，预中标结果由采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为五个工作日，公示期满无异议的，由采购代理机构发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
2、中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

	28
	需要补充
的其他内容
	本招标文件所用的术语具有本条所指定的特定意义：
（1）采购方：采购人和采购代理机构的合称；
（2）投标人：指按照本招标文件的要求提交投标文件参与本次招标竞争活动的单个公司或联合体；
（3）联合体：指两家及以上的法人按照报名的规定组成一个整体参加招标竞争活动的投标人；本项目接受联合体投标；
（4）招标文件：指提供给投标人，包含本次招标活动的程序、要求、条件等内容的正式文件；
（5）投标文件：指投标人根据招标文件的要求制作并提交的要约性文件；
（6）投标：指投标人为争取成为中标人而进行的活动，包括但不限于参加招标项目的前期调查、制作并提交投标文件等活动；
（7）评标委员会（评审小组）：指采购方为评审投标人的投标文件而组建的评审机构；
（8）中标人：指通过评标委员会（评审小组）的评审和采购方的确定，确定为南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目社会资本方的投标人；
（9）法律文件：指中标人及其组建的项目公司与采购人就本招标项目所达成的一系列合同和协议，包括投标文件中就本项目的承诺和保证、《PPP项目合同》等；
（10）项目公司：指中标人和政府方为投融资、建设、运营、维护本项目而依法成立的新公司，该公司系独立法人；
（11）日历日：指公历日，招标文件中提到天数若未作特别说明，均指日历日；
（12）工作日：指日历日中除法定节假日以外的公历日；
（13）不可抗力：指不能合理预见、不能克服和不能避免的事件或情形；
（14）中国法律：指中国各级立法机关和其它主管机关正式颁布的法律、法规、规章、标准、规范和司法解释及其不时之修订或修改；为本协议的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。
解释：
对本招标文件的解释应依照以下原则进行：
（1）除非本招标文件另有规定或明示，其中提到的条款和附件均指本招标文件的条款和附件。
（2）除非本招标文件另有明确规定，当使用词组“包括”时，无论其是否包含“但不限于”字样，仍应视为包括本招标文件全部其它相关条款。
（3）本招标文件任何章、条或款的小标题不应视为对招标文件的当然解释，本招标文件的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性。
（4）在本招标文件中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式。
（5）提及本招标文件时应包括以任何方式修改、补充和替代的本招标文件及其附件。本招标文件的附件为招标文件不可分割的组成部分。如招标文件的条款与本招标文件的修改、补充条款、招标文件附件条款有抵触之处，以形成时间在后的文件条款为准。
（6）如本招标文件的条款存在矛盾或模糊之处，以采购方的书面解释为准。


一、总则
1.项目概况
1.1采购人：见投标人须知前附表。
1.2 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.3项目名称：见投标人须知前附表。
1.4项目编号：见投标人须知前附表。
1.5采购预算：见投标人须知前附表。
1.6资金来源：见投标人须知前附表。
1.7招标依据：见投标人须知前附表。
1.8招标目的：见投标人须知前附表。
1.9获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价要求：见投标人须知前附表。
2.政府采购信息发布媒体：
2.1本次资格预审公告在以下媒体发布：
（1）中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn/
（2）广西壮族自治区政府采购网：http://zfcg.gxzf.gov.cn 

（3）南宁市政府采购网：http://zfcg.nanning.gov.cn/index.do
（4）南宁市公共资源交易中心网：https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/
2.2 本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。
3.投标人资格要求：
3.1针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。
3.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。
4.质疑
4.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点和联系方式详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。
4.1.1潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
4.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
4.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
4.2  投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。
4.3  投标人质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：
（1）质疑投标人和被质疑的采购人名称、地址、电话、邮编等；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）权益受到损害的事实和理由；
（4）相关证明材料；
（5）提起质疑的日期；
（6）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。
质疑书应当署名。质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。
4.4  质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑投标人的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。
4.5  质疑投标人提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑投标人是参与所质疑政府采购活动的投标人；
（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；
（6）财政部门规定的其他条件。
4.6  采购人自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人及其他有关投标人。
5.投诉
5.1  投标人认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。
5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
（2）具体的投诉事项及事实依据；
（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
（4）提起投诉的日期。
（5）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。


投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应为投诉投标人的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。
5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。
5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
二、公开招标文件
6.公开招标文件的组成
6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：
第一章 招标公告
第二章 采购需求
第三章 投标人须知
第四章 评标办法
第五章 投标文件格式
第六章 PPP项目合同
第七章 附件
6.2  根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7.招标文件的澄清和修改
7.1  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式（或在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。
7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知（或在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
三、投标文件
8.投标文件的编制
8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。
8.2  对招标文件的要求和条件作出投标是指投标人必须对招标文件中要求的技术参数、商务条款及其它内容作出满足或者优于的承诺。
8.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。
8.4  为方便评审并保证投标人的权益，建议所有投标文件的电子文档均应采用Microsoft Word 2003和PDF两种版本编制并提交，其中财务测算相关内容采用Microsoft Excel 2003和PDF两种版本编制并提交，若由于投标人提交的文件格式问题，导致文件无法打开，视为该投标人投标无效。
8.5第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。
8.6  投标文件签章处应按照要求签字或盖章，每份投标文件（包括正本和副本）的所有分册须按要求签字或盖章，除此以外，首页和文件骑缝处须加盖投标人公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。
8.7投标文件应编制目录，且页码清晰准确。
8.8投标文件的正本和副本应分别装订成册，每册文件封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、采购人名称、投标人名称等内容。当副本和正本不一致时，以正本为准。封套上应清楚标记“正本”或“副本”字样，项目名称、项目编号、采购人名称、投标人名称等内容，并注明“在递交截止时间2020年**月**日**时**分之前不得启封”字样，包封的骑缝处加盖投标人公章，在未开封的状态下送达采购人规定地点。投标人应准备报价一览表、商务文件、技术文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。以上整套文件提供1份电子版（以光盘或U盘形式）。
8.9  报价一览表和光盘（或U盘）应分别单独密封，封套上标明文件名称、项目名称、项目编号、采购人名称、投标人名称，并注明“在递交截止时间2020年**月**日**时**分之前不得启封”字样，在骑缝处加盖投标人公章。
8.10  递交投标文件后，投标人可在投标文件递交截止时间以前，以书面方式向采购人递交修改或撤回其投标文件的通知，该通知必须加盖投标人公章并经其法定代表人或委托代理人签章，密封并在包封的骑缝处须加盖投标人公章，在密封的状态下递交给采购人，否则该等通知将不会被接受。
注：除第五章“投标文件格式”有特别要求外，联合体投标的，本“8.投标文件的编制”所述“投标人名称”应填写联合体名称，“投标人公章”仅指联合体牵头方公章，“投标人的法定代表人或其委托代理人”仅指联合体牵头方的法定代表人或委托代理人。
9.投标语言文字及计量单位
9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。
9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
10.投标文件的组成
10.1 投标人编写的投标文件应至少包括下列各部分，各部分的具体要求详见本须知第10.2条至第10.5条：
投标文件中的报价一览表、商务文件、技术文件分别装订成册。投标人应按下列说明编写和提交。特别注意报价不得出现在技术文件中。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。
10.2 报价一览表
按第五章“三、报价一览表”的要求填写。
10.3商务文件
（1）投标文件评审索引表；
（2）投标函；
（3）资格条件确认函；
（4）法定代表人身份证明；
（5）法定代表人授权委托书（如为代理人参加投标，则需提供）；
（6）联合体协议书（如为联合体投标，则需提供）；
（7）项目业绩证明材料；
（8）企业信誉证明材料；
（9）银行可用授信证明材料；
（10）项目管理机构人员材料；
（11）投标人认为需要提供的其他资料。
10.4 技术文件
（1）投融资方案：
①项目投融资方案：包括投标人的财务状况、投（融）资业绩、银行授信证明材料、投（融）资方案及其他证明文件等。
②报价合理性分析文件：包括但不限于财务测算报告及相关报表和资料，以及各子项工程报价及其测算过程等。
（2）项目公司组建计划：包括机构设置、管理制度、指挥体系等。
（3）项目建设管理方案：阐述投标人的建设管理方案如何保质保量、安全高效地完成本项目建设工作，并提供项目工期和质量承诺书。
（4）项目运营维护方案：包括但不限于运营方案、人员配置、服务标准、及维护方案等内容。并提供拟投入本项目管理人员出勤保障承诺函。
（5）项目移交方案：阐述项目合作期满将项目设施无偿移交给政府方的方案，包括合作期满前的设施设备更新方案，大修方案、移交资产范围、时间计划、移交验收程序、人员培训以及其他说明等。
（6）投标人认为需要提供的其他资料。
如果技术文件内容过多，可根据情况分为1～7个分册。
10.5投标文件电子版
11.投标报价
11.1  投标人可按第五章“投标文件格式”中的“报价一览表”要求，报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。
11.2 请注意有关限价的说明：投标人提交的报价一览表中，各报价项及其分项中任意一项报价有超过其对应报价最高限额的，投标文件将做无效响应处理。
11.3 投标报价为在采购人指定地点提交服务成果所需的全部费用。
11.4 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。
12.投标有效期
12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。
四、投标
13.投标文件的密封
13.1投标人应将报价一览表、商务文件、技术文件和1份电子版（以光盘或U盘形式）分别进行密封包装，每份文件单独封装在一个内层密封包，再密封在一个外层密封袋；提交投标文件时应为一个密封袋。
13.2密封包封套上应清楚标记“报价文件”或“商务文件”或“技术文件”字样，并应清楚标明项目名称、项目编号、采购人名称和投标人名称（独立投标人名称或联合体名称），且注明“在北京时间****年**月**日**时**分之前不得启封”，包封的骑缝处加盖投标人公章（如为联合体则为牵头人公章），在未开封的状态下送达采购人规定地点；
13.3 递交投标文件后，投标人可在投标文件递交截止时间以前，以书面方式向采购人递交修改或撤回其投标文件的通知，该通知必须加盖投标人公章并经其法定代表人或委托代理人签章，密封并在包封的骑缝处须加盖投标人公章，在未开封的状态下递交给采购人，否则该等通知将不会被接受。
14.投标文件的递交
14.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。
14.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。
五、开标与评标
15.开标
15.1  采购代理机构将在本章第14.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。
15.2  开标程序：
（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；
（4）投标人代表按本章第13.1和13.2项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；
（5）在开标室内，按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名投标文件正副本数量、投标报价等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；
（6）相关人员在开标记录上签字确认；
（7）宣布评标期间的有关事项；
（8）开标结束。
16.评标
16.1  评标委员会（评审小组）：参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）等相关法规、政策的规定组建。总数7人，其中业主代表1人；评审专家6人，由有关技术、法律、财务等方面专家组成。
16.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
16.3  评标方法：评标委员会（评审小组）按照投标人须知前附表和第四章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第四章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
16.4  评标程序：
16.4.1采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；
16.4.2采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会（评审小组）组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；
16.4.3评标委员会（评审小组）按分工开展评标工作：
（1）投标文件初审。初审为符合性检查。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求和条件作出投标。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会（评审小组）可以书面形式（应当由评审专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。
（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（4）按顺序排列中标候选投标人，并编写评标报告，向采购人提交中标候选投标人排序名单。
16.4.4采购代理机构对评标过程和评分、评标结论进行整理，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标候选投标人排序。
16.5  在确定中标人前，采购人或采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
16.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会（评审小组）成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
16.7 评审结束后，评标委员会（评审小组）在开标当天出具出具评标报告。
17采购结果谈判确认
17.1 采购结果确认谈判工作组：成员和数量由采购人确定，包括财政部门以及财务、法律等方面的专家。评标委员会（评审小组）成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。
17.2采购人根据评标报告推荐的候选社会资本方排名，依次与候选社会资本方就项目设计优化进行确认谈判，达成一致的候选社会资本方进入下一确认谈判环节（第17.3项）。
17.3采购人根据评标报告推荐的候选社会资本方排名，结合项目设计优化确认谈判情况，依次与候选社会资本方及其合作的金融机构就项目合同中细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选社会资本方即为预中标、成交社会资本方，并签订采购结果确认谈判备忘录。
17.4采购结果谈判确认时间根据当天评审情况确定，具体谈判时间及地点另行通知。投标人在接到谈判通知后，凭本人身份证和法人资格证明文件或法人授权委托书参加谈判。逾期未到达视为放弃谈判，采购人依照程序通知排名下一位响应人进行谈判。
17.5采购结果确认谈判不得改变合同实质性内容。
18.投标文件的修正
18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：
（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
18.2  按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。
19.拒绝接收
19.1投标人未在本章第14.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。
20.无效投标
20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：
（1）投标人不符合本章第3项规定的投标人资格符合性审查的；
（2）投标人未按本章第8.4项的规定提交投标文件或由于投标人提交的文件格式问题，导致文件无法打开的；
（3）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；
（4）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；
（4）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；
（6）投标文件不符合本章第13项规定的；
（7）投标人出现本章第19.1项所述情形的；
（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质响应的；
（9）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会（评审小组）认为不能接受的；
（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；
（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。
21.废标
21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。
六、PPP项目合同授予
22.中标人的确定
22.1根据评标委员会（评审小组）按第四章“评标办法”的规定排列中标候选投标人顺序，由采购结果确认谈判工作组依照谈判结果确定中标候选人。
23.中标公告及中标通知书
23.1评标结束后进行项目确认谈判工作，确认谈判结束后，预中标结果由采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为五个日历日，公示期满无异议的，由采购代理机构发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
23.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
24.投标文件退回
采购人及采购代理机构无义务向未中标人解释其未中标原因和退回投标文件。
25.签订《PPP项目合同》
25.1采购人和中标人应当自中标通知书发出后10个工作日内，根据招标文件、中标人的投标文件及有关澄清承诺书的要求签署《投资合作协议》，约定由南宁市卫生学校与中标社会资本方在签订投资合作协议30日内成立项目公司，并约定项目公司的双方出资额、项目融资、违约责任、违约补偿金等相关事宜。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订《投资合作协议》，就《投资合作协议》约定的事项对采购人承担连带责任。
项目公司成立15个工作日内，由南宁市卫生健康委员会（采购人）、项目公司、南宁市卫生学校、中标社会资本方（中标人）、南宁市第一人民医院五方签署《PPP项目合同》。包括各方权利和义务、合同期限、项目融资、项目建设、项目运营维护、付费机制、项目移交、违约责任等内容，在各方之间合理分配项目风险，明确各方权利义务关系，保障各方能够依据合同约定合理主张权利，妥善履行义务，确保项目全生命周期内的顺利实施。
25.2  《PPP项目合同》签订应当采用《PPP项目合同》格式文本，《PPP项目合同》应当内容完整、盖章齐全；项目《PPP项目合同》的各要素和内容应与招标文件、中标人的承诺、中标通知书等的内容一致；《PPP项目合同》附件齐全；多页《PPP项目合同》每页应按顺序标出页码并盖骑缝章。
25.3 《PPP项目合同》（正本、副本）自签订之日起3个工作日内，将副本送南宁市财政局备案。
25.4  中标通知书发出后，中标人有下述所列情形之一的，中标无效，采购人可追究中标人承担相应的法律责任。
（1）投标人采取任何串通、行贿或者其他非法当手段（如提交的材料中被发现存在虚假陈述或重大隐瞒等），从而严重影响采购的公平和公正性。
（2）在投标文件递交截止时间后或在投标文件有效期之内，要求撤回投标文件的。
（3）属本章第18.2项所述情形的。
（4）中选后未按规定提交出资履约保函的。
（5）中选后无正当理由不与采购人签订合同的。
（6）中选后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的《PPP项目合同》，或与采购人私下订立背离《PPP项目合同》实质性内容的协议的。
（7）将中选项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中选项目分包给他人的。
如采购人无正当理由拒绝签署《PPP项目合同》的，采购人给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。
25.5  采购人在签订《PPP项目合同》之前有权要求中标人提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标人不得拒绝。如中标人拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。
25.6  中标人因不可抗力或者自身原因不能履行《PPP项目合同》的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报南宁市政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订《PPP项目合同》，以此类推。
25.7采购人或中标人不得单方面向《PPP项目合同》另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订《PPP项目合同》的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和《PPP项目合同》实质性内容的协议。
25.8中标人和采购人应当按照《PPP项目合同》约定的各自的权利和义务全面履行《PPP项目合同》。任何一方当事人在履行《PPP项目合同》过程中均不得擅自变更、中止或终止《PPP项目合同》。《PPP项目合同》继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止《PPP项目合同》。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
25.9　采购人或中标人在《PPP项目合同》履行过程中存在违反《PPP项目合同》行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告。
26.履约保证
26.1详见《PPP项目合同》。
27其他
项目合同必须报请本级人民政府审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。
七、其他事项
27. 解释权
27.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府和社会资本合作模式操作指南》（财金〔2014〕113号）、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）以及其他有关法律、行政法规以及自治区、南宁市的部门规章、规范性文件等有关法律、法规编制，解释权属采购人及采购代理机构。
28. 需要补充的其他内容
28.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第四章 评标办法
一、评标纪律
1、评标委员会（评审小组）应当严谨、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。
2、评标期间，任何人不允许把评标文件及其汇总材料带出评标地点。
3、评标专家（评审专家）和其他参加评标活动的人员不得与任何投标人，或者与投标人有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人和其他与本项目竞争有利害关系的人的财物或者其它好处。
4、评标专家（评审专家）不代表各自单位，没有向各自单位汇报评标情况的权利和义务，不得泄露评标情况和评标中获悉的商业秘密。
二、评分方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会（评审小组）对满足招标文件实质性要求的投标人提交的投标文件，按照本章评分细则进行打分。如遇到招标文件中没有约定的特殊情况，将以该项所涉及的法律、法规的规定为准；如无相关法律法规规定，则以评标委员会（评审小组）半数以上成员通过的意见为准。
评标委员会（评审小组）成员评分过程和计算结果均保留小数点后两位；计算各评标委员会（评审小组）成员打分的平均分时，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
评标委员会（评审小组）成员采用记名打分方式，在打分表中的任何改写处，均必须由该成员签字确认。评标结果按照评审后得分由高到低排序。如果投标文件综合得分相同，报价较低的投标文件排名在前，如果报价也相等的，以技术标得分高的投标文件排名在前，如果依然相同，以商务标得分高低决定排名顺序。
投标要求：
（1）如所有投标人的报价均超过有效报价范围，则本次招标失败，采购人依法重新招标。
（2）投标人提供的资料和证件有弄虚作假行为的，取消其投标资格。
（3）投标人须根据政府方提供的设计文件，提前做好优化方案准备工作。
三、评审程序
1、评标委员会（评审小组）组长组织评标委员会（评审小组）成员根据本章“评标细则”规定的量化因素和分值，分别对投标人提交的报价函、商务标、技术标进行评分。投标人各方案的分项得分由参与各方案评标的专家的评分的算术平均数确定。
2、综合评审过程中，评标委员会（评审小组）可以口头或书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式按招标文件的规定进行签署等，并提供相应的电子文档。评标委员会（评审小组）不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。评标委员会（评审小组）对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。
评标委员会（评审小组）将对投标人递交的投标文件进行必要的校核，查验其是否有计算上、累计上或表达上的非重大偏差性错误，并按下述原则更正：当用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价金额为准修正总价，除非评标委员会（评审小组）确认单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并相应修改单价。
3、所有评标过程中使用的评标工作底表或表格均需由参与该部分内容评分的评标专家（评审专家）签署，评标结束后应统一交由采购代理机构收回。
4、评标委员会（评审小组）完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标报告应当如实记载以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。
（二）投标人名单和评标委员会（评审小组）成员名单。
（三）评标方法和标准。
（四）开标揭露和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因。
（五）评标结果，确定的中标候选人排序名单。
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会（评审小组）要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会（评审小组）成员的更换等。
评标报告应当由评标委员会（评审小组）全体人员签字认可。评标委员会（评审小组）成员对评标报告有异议的，评标委员会（评审小组）按照少数服从多数的原则作出结论，公开招标程序继续进行。对评标报告有异议的评标委员会（评审小组）成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会（评审小组）书面记录相关情况。评标委员会（评审小组）成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
5、采购人根据评标报告推荐的候选投标人排名，依次与候选投标人就项目设计优化进行确认谈判。投标人需要在谈判中确认对政府方提供的本项目设计文件是否有优化建议。如有优化建议的，投标人应在投标前做好充分准备工作，根据政府方提供的设计文件编制详细的优化方案，并充分考虑到方案优化、可研及初步设计可能的缺项漏项等各方面因素。投标人在接到谈判通知后，按要求携带优化方案参与谈判，采购结果确认谈判工作小组对投标人提交的优化方案进行评审及谈判确认。
6、采购人根据评标报告推荐的候选投标人排名，结合项目设计优化确认谈判情况，依次与候选投标人及与其合作的金融机构就项目协议中可变的细节问题进行项目协议签署前的确认谈判，率先达成一致的候选投标人即为预中标、成交社会资本方，并签订采购结果确认谈判备忘录。
四、评分细则
评标委员会（评审小组）以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标文件内容进行量化打分。其中报价分（A）12分，商务条件（B）44分，技术文件（C）44分；扣分项，诚信分（D）6分。
（一）报价评分（代号A，总分12分）
	代号
	评分项目
	满分
	评分标准说明

	A
	1、社会资本方投资回报建设成本计算基数
	4分
	（1）社会资本投资回报建设成本计算基数报价最高限额为108608.10万元。投标人本项报价超过最高限额的，作无效响应处理。
（2）评分标准：以社会资本方投资回报建设成本计算基数报价最低的投标人报价为评分基准价，其报价分得满分，其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：
某投标人社会资本方投资回报建设成本计算基数报价得分=（评标基准价/某投标人社会资本方投资回报建设成本计算基数投标报价）×4分

	
	2、运营维护总成本
	4分
	（1）运营总成本报价最高限额为655118.97万元。投标人本项报价超过最高限额的，作无效相应处理；
（2）评分标准：以运营总成本报价最低的投标人报价为评分基准价，其报价分得满分，其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：
某投标人运营维护总成本报价得分=（评标基准价/某投标人运营维护总成本投标报价）×4分

	
	3、社会资本方全投资内部收益率
	4分
	（1）社会资本方全投资内部收益率最高限额6.5%（所得税前）。投标人本项报价超过最高限额的，作无效响应处理。
（2）评分标准：以社会资本方全投资内部收益率报价最低的投标人报价为评分基准价，其报价分得满分，其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：
投标人社会资本方全投资内部收益率报价得分=（评标基准价/某投标人社会资本方全投资内部收益率投标报价）×4分

	合计
	12分


报价说明：
1、社会资本方投资回报建设成本计算基数（竞争项）
（1）工程费用（竞争项）
本项目以经南宁市财政投资评审中心审定的初步设计工程量清单与工程费用总额（其中因初步设计深度不足无法评审和因需求不明确暂时难以询定价的工程设备、特殊材料、特殊系统、软件开发等费用可列入暂估价）作为招标投资控制数工程费用的上限。社会资本方在投标时须按照财政投资评审中心审定的清单进行报价。其中，工程费用总额上限为81365.23万元，具体招标工程量清单详见附件。
另，医疗设备费用（竞争项）未参与财审，以初步设计批复医疗设备费用26768.5万元作为招标投资控制数医疗设备费用的上限。
（2）工程建设其他费用（竞争项）
本项目以初步设计批复的工程建设其他费用17123.17万元作为招标投资控制数工程建设其他费用的上限。
其中，政府方承担的前期费用（扣减项）：10975.70万元，详见本招标文件“第二章，三、主要商务条件，此部分费用由政府承担，不纳入PPP项目建设总投资和社会资本方投资回报建设成本计算基数。
扣减政府方承担前期费用后的建设工程其他费：此项为竞争项，采购时控制上限为6147.47万元。为初步设计批复工程建设其他费用扣减政府方承担的前期费用（工程建设其他费用实际合同金额与初步设计批复差额、南宁市第一人民医院承担的建设单位管理费（24%）、建设用地费用）后的剩余工程建设其他费。
（3）PPP项目建设总投资（竞争项）
本项目以经南宁市财政投资评审中心审定的工程费用加减相关子项后的PPP项目建设总投资作为招标投资控制数PPP项目建设总投资的上限，上限价为114281.20万元。此项为竞争项，限价计算公式如下：
PPP项目建设总投资（竞争项）=经南宁市财政投资评审中心审定的工程费用（竞争项）+初步设计批复的医疗设备费用（竞争项）+扣减政府方承担前期费用后的建设工程其他费（竞争项）=81365.23万元+26768.5万元+6147.47万元=114281.20万元。
（4）社会资本方投资回报建设成本计算基数（竞争项）
本项目以经南宁市财政投资评审中心审定的工程费用加减相关子项后的社会资本方投资回报建设成本计算基数作为本项目招标投资控制数社会资本方投资回报建设成本计算基数的上限，上限价为108608.10万元。此项为竞争项，限价计算公式如下：
社会资本方投资回报建设成本计算基数（竞争项）= PPP项目建设总投资（竞争项）-政府方出资代表出资金额-政府方已支付的前期费用=114281.20万元-5550.00万元-123.11万元=108608.09万元。
2、运营维护成本（竞争项）
（1）上限控制价
运营期20年运营维护总成本的上限控制价为655118.97万元，社会资本报价时需列出每年每项运营维护成本且不得超过每年每项成本控制价，每年每项成本控制价以附件《项目现金流量表》为准，总成本报价下浮率等于运营维护总成本报价与运营维护总成本上限控制价之比。
（2）告知事项
运营期包含药品供应成本、医疗耗材供应成本、消毒供应室成本、物业成本（包含保安、保洁、绿化以及消防和警务设施等维护更新成本、基建维修成本、机电维修成本等维护更新成本）、洗涤服务成本、陪护成本、食堂成本等费用。考虑到项目建成5年后，项目周边片区开发建设也将逐步成熟，人口入住率也将稳步提高。并且考虑一般新城区医院建设项目建成后头几年接收病患者就医就诊人数会呈现稳步增长的情况，经初步研究考虑，项目建成后前5年为试运营期，即项目从开工建设到医院正常运营年份共计8年（建设期3年，试运营期5年），试运营期拟按设计能力的62.5%、62.5%、70%、80%、90%，正常运行年份各年达100%。
3、社会资本方全投资内部收益率（竞争项）
本项目社会资本方全投资内部收益率最高限额6.5%（所得税前）。
本项目可行性缺口补助总额（纳入南宁市财政一般公共预算支出部分）上限控制价为62201.20万元（每年上限控制价为6220.12万元），社会资本方在该控制价内进行报价；本项目基础设施资产经营权费总额（医院支付部分）上限控制价为63957.27万元（其中，运营期前十年基础设施资产经营权费总额上限控制价为1756.1万元且每年上限控制价为175.61万元）。根据社会资本方上述报价，社会资本还需要计算并列明运营期后十年基础设施资产经营权费总额（医院支付部分），计算公式为：医院支付的后十年年基础设施经营权费=前十年年可行性缺口补助。
社会资本方需将可行性缺口补助总额投标报价、基础设施资产经营权费用投标报价、本项目附件《项目现金流量表》测算的包干经营收入（不作为竞争项）代入可行性缺口补助计算公式及计算规则中推导出本项目的财务内部收益率的投标报价，推导出的财务内部收益率不得超过6.5%（所得税前）。
具体数据详见本文件第二章主要商务条件第7款回报机制及附件7《项目现金流量表》。
（二）商务评分（代号B，总分44分）
	代号
	评分项目
	评分标准说明

	B
	1、业绩（满分26分）
	26分
	1、投资项目业绩（满分26分）
（1）2015年1月1日以来，投标人具有PPP项目业绩的，每个得3分，满分20分；须提供中标通知书或已签署的合同文件复印件。
（2）2015年1月1日以来，投标人具有医疗卫生行业PPP项目业绩的，每个得3分，满分6分；须提供中标通知书或已签署的合同文件复印件。
（3）如投标人某一业绩同时满足上述两项或三项条件，则该业绩按其满足的上述最高得分项计分，同一业绩不重复计分。
2、本项评分内容满分26分，投标人如为联合体的，联合体各成员提供的业绩均视作有效，但同一业绩不重复计分。

	
	2、财务能力（满分18分）
	18分
	1、企业信誉（满分9分）
（1）具有信用评级机构评级A级或银行评级AA级得3分，具有信用评级机构评级AA级或银行评级AAA级得6分，具有信用评级机构评级AAA级得9分。
2、银行可用授信额度（满分9分）
（1）投标人的银行可用授信额度C≥20亿元的得9分；20亿元＞C≥15亿元的得6分；15亿元＞C≥10亿元的得3分；其余不得分。
备注：投标人需提供银行可用授信证明，且银行授信证明须加盖银行的清晰印鉴，否者视为无效证明文件。本项目评分内容满分18分，投标人如为联合体的，需在投标文件中明确指定考核联合体中的某一成员。

	合计
	44分


（三）技术评分（代号C，满分44分）
	代号
	评分项目
	评分标准说明

	C
	1、投融资方案（13分）
	9分
	投（融）资方案里包含的投标人现有现金资产证明、银行可用授信额度或金融机构贷款意向书等证明文件加总后的资金总额度须达到12亿元（含）以上。未达到该要求的，本项得0分。
（1）一档（9分）：投（融）资方案合理可行并能满足项目建设资金投入计划和资金需求；
（2）二档（6分）：投（融）资方案较合理并能基本满足项目建设资金投入计划和资金需求；
（3）三档（3分）：投（融）资方案基本合理，基本满足项目建设资金投入计划和资金需求。

	
	
	4分
	报价合理性分析：
（1）一档（4分）报价测算过程科学、准确，报价说明文件清晰、完整，文件内容包含工程费用各子项工程报价及其测算过程，所用材料品种名称、数量、单价、规格型号及产地等内容叙述详尽；
（2）二档（2分）财务评价指标合理。

	
	2、项目公司组建方案
（满分3分）
	3分
	（1）一档（3分）项目公司组建方案详细，机构设置科学合理，管理制度完善，人员配置健全，指挥体系合理有效能够高效协调各方及施工、运营单位；
（2）二档（1分）项目公司组建方案较简单，机构设置基本合理，管理制度基本齐全，人员配置基本满足需求，指挥体系能够协调各方及施工、运营单位。

	
	3、项目建设管理方案
（满分11分）
	2分
	（1）一档（2分）建立专门的项目质量管理部门和制度，部门人员专业配备合理，管理制度健全。重要和关键的工程质量管理有保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证工程质量，能达到承诺的质量标准；
（2）二档（1分）建立项目质量管理部门和制度，部门人员专业配备较合理，管理制度较健全。重要和关键的工程质量管理有保证措施和手段，自控体系完整，基本有效保证工程质量，基本达到承诺的质量标准。

	
	
	2分
	（1）一档（2分）针对项目特点，准确阐述项目建设的重点和难点，提出解决重点和难点问题的方法合理；
（2）二档（1分）针对项目特点，阐述项目建设的重点和难点，提出解决重点和难点问题的方法较合理。

	
	
	2分
	（1）一档（2分）建立专门的项目安全管理部门和制度，部门人员专业配备合理，制度健全，针对施工实际建立安全技术措施，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力；
（2）二档（1分）建立专门的项目安全管理部门和制度，部门人员专业配备合理，制度健全，针对施工实际建立安全技术措施，基本符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施较得力。

	
	
	1分
	（1）一档（1分）文明施工方案、文物保护保护方案符合国家及招标项目所在地政府的相关法律、法规规定及相关政策、文件要求，项目工期不受影响，保证体系具有针对性、全面性，拟采取的保证措施合理、可行、有效；
（2）二档（0.5分）文明施工方案、文物保护保护方案符合国家及招标项目所在地政府的相关法律、法规规定及相关政策、文件要求，项目工期不受影响，保证体系相对有针对性、全面性，拟采取的保证措施较合理、可行、有效。

	
	
	2分
	（1）一档（2分）建立详细的工期计划，符合项目实际要求。从项目建设管理方面制定工期保证措施，且措施切实可行，有效控制工期按计划进行；
（2）二档（1分）建立较详细的工期计划，基本符合项目实际要求。从项目建设管理方面制定工期保证措施，且措施比较可行，基本能控制工期按计划进行。

	
	
	2分
	（1）一档（2分）建立专门的项目质量管理部门和制度，部门人员专业配备合理，管理制度健全。重要和关键的工程质量管理有保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证工程质量，能达到承诺的质量标准；
（2）二档（1分）建立项目质量管理部门和制度，部门人员专业配备较合理，管理制度较健全。重要和关键的工程质量管理有保证措施和手段，自控体系完整，基本有效保证工程质量，基本达到承诺的质量标准。

	
	4、运营维护方案（满分12分）
	3分
	运营管理方案：
（1）一档（3分）：方案充实可行、项目齐全、措施合理、具备可操作性，且符合项目运营标准要求的；
（2）二档（1分）：方案较充实可行、项目较齐全、措施较合理，具备一定可操作性的，且基本符合项目运营标准要求的。

	
	
	3分
	运营管理组织机构与人员构成：
（1）一档（3分）：组织机构、人员配备满足运营需要，岗位职责明确的；
（2）二档（1分）：组织机构、人员配备基本满足运营需要，岗位较职责明确的。

	
	
	3分
	运营服务标准、质量保证措施和制度、安全保证措施和制度、各类应急预案：
（1）一档（3分）：运营服务标准考虑全面、完全符合和涵盖本项目运营内容和招标文件的要求，质量保证措施和制度、安全保证措施和制度科学合理，各类应急预案科学有效。
（2）二档（1分）：运营服务标准考虑较全面、涵盖了本项目运营内容和招标文件的要求，质量保证措施和制度、安全保证措施和制度基本合理，各类应急预案基本可行。

	
	
	3分
	维护方案：
（1）一档（3分）：投标人提交的维护方案有针对性、设计有量化可考核指标，能覆盖全部维护范围；
（2）二档（1分）：投标人提交的维护方案能覆盖运营维护范围，指标设计基本合理。

	
	5、移交方案（满分5分）
	2分
	恢复性移交方案：
（1）一档（2分）：恢复性移交方案能够确保项目设施持续良好运行，且确保项目设备的整体完好率达到100%；
（2）二档（1分）：恢复性移交方案基本能够确保项目设施持续良好运行，且项目设备基本整体完好的；
（3）三档（0分）：恢复性移交方案不能确保项目设施持续良好运行。

	
	
	1分
	移交资产：
（1）一档（1分）：移交资产范围全面，资产的完好率和耐久性能优；
（2）二档（0.5分）：移交资产范围基本齐全，资产的完好率和耐久性能良；
（3）三档（0分）：移交资产范围不齐全，资产的完好率和耐久性能一般。

	
	
	1分
	移交时间：
（1）一档（1分）：移交时间计划安排合理、科学；
（2）二档（0.5分）：移交时间计划安排基本合理、基本可行；
（3）三档（0分）：移交时间计划安排不具备合理性。

	
	
	1分
	移交接收程序：
（1）一档（1分）：移交验收程序规范，实物和资料的完整性高；
（2）二档（0.5分）：移交验收程序规范，实物和资料的完整性一般；
（3）三档（0分）：移交验收程序规范，实物和资料的完整性差。

	合计
	44分


（四）诚信分（代号D，扣分项，最高扣6分）
	代号
	评分项目
	评分标准说明

	D
	诚信分（最高扣6分）
	6分
	投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分，扣完为止。


（五）投标人最终得分=A+B+C-D。
第五章  投标文件格式
封面格式
投标文件
正本/副本
项目名称：                                  

项目编号：                                  
采购人名称：                                
投标人名称：（盖单位公章）                  
一、投标文件评审索引表
[投标人需对本项目评标方法中“评分细则”以及其他所有评审或评分项逐条对应填写，详细列明在投标文件中的章节、页码等位置，填写该表并放置在投标文件第一页。]

项目名称：
	项号
	招标文件需求
	投标文件响应
	对应页码

	
	审查因素
	审查标准
	审查因素
	响应情况
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：投标人可根据实际情况变更上述表格形式，但需要详细反映“评分细则”以及其他所有评审或评分项中所要求的评审内容所在投标文件中的具体位置。
二、投标函（格式）
致：【采购人名称】
一、我们非常荣幸参与（项目名称）投标，并依照（项目名称）招标文件，在此递交（项目名称）的投标文件。
二、我们确认，我们已仔细阅读并研究了（时间）发布的招标文件，以及于（时间）发出的补充通知（如有），我们知道必须在整个投标阶段放弃以对上述文件和资料的所有条款存有含糊不清或不理解之处为由而要求免于承担责任的权利。
三、我们确认，本投标文件的有效期为自【投标截止日】起的一百八十（180）日，且根据招标文件，该期限可以延长。在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍有约束力，可以在任何时候被贵方接受。
四、我们确认，我们完全同意招标文件制定的竞标规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务。
五、根据招标文件要求，我们在此与本投标函一并提交的文件和资料有：
1、商务文件正本一份，副本六份（包含按投标人须知第10.3项要求提交的全部文件）；
2、技术文件正本一份，副本六份（包含按投标人须知第10.4项要求提交的全部文件）；
3、报价一览表正本一份，副本六份；
4、投标文件电子版。
六、我们同意采购人保留不接受我们的和/或任何其他投标人的投标文件的权利。
七、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，按第七章“PPP项目合同”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
八、我们在此保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他投标人以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。
九、我们承诺，本投标文件中陈述和资料是完整、真实和准确的。
独立投标人或联合体牵头方：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：
电话：　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　
邮政编码：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
年月日
三、报价一览表（格式）
项目名称：
	项目名称
	投标报价

	南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目
	1、社会资本方投资回报建设成本计算基数：（大写）人民币    元（小写：RMB    元），（社会资本方投资回报建设成本计算基数最高限额为108608.09万元）。
（1）工程费用报价：（大写）人民币    元（小写：RMB    ），（工程费用报价最高限额为81365.23万元），工程量清单报价详见附件。医疗设备费用报价：（大写）人民币    元（小写：RMB    元）,（医疗设备费用报价最高限额为26768.5万元）
（2）建设工程其他费用报价：（大写）人民币    元（小写：RMB    元）；扣减政府方承担的前期费用后的建设工程其他费报价：（大写）人民币    元（小写：RMB    元），（建设工程其他费用最高限额为17123.17万元；扣减政府方承担的前期费用后的建设工程其他费报价最高限额为6147.47万元）；
（3）PPP项目建设总投资报价：（大写）人民币    元（小写：RMB    ），（PPP项目建设总投资最高限额为114281.20万元）。
2、运营维护总成本报价：（大写）人民币元（小写：RMB          ），（运营总成本报价最高限额为655118.97万元）。
3、社会资本方全投资内部收益率报价：社会资本方全投资内部收益率（所得税前）为%。（社会资本方全投资内部收益率最高限额为6.5%，每年折现一次）。
（1）可行性缺口补助总额（纳入南宁市财政一般公共预算支出部分）报价：（大写）人民币    元（小写：RMB    元），（大写）人民币    元/年（小写：RMB    元/年），（可行性缺口补助总额报价最高限额为62201.20万元，年可行性缺口补助报价最高限额为6220.12万元/年）；
（2）基础设施资产经营权费总额（医院支付部分）报价：（大写）人民币    元（小写：RMB    元），运营期前十年基础设施资产经营权费（大写）：人民币    元/年（小写：RMB    元/年），运营期后十年基础设施资产经营权费（大写）：人民币    元/年（小写：RMB    元/年）。（基础设施资产经营权费总额（医院支付部分）最高限额为63957.27万元；运营期前十年基础设施资产经营权费总额（医院支付部分）最高限额为1756.1万元，前十年年基础设施资产经营权费报价最高限额为175.61万元/年，后十年年基础设施资产经营权费=前十年年可行性缺口补助）。



注：
（1）上述投标人报价表格中的社会资本方投资回报建设成本计算基数，运营维护总成本报价和社会资本方全投资内部收益率报价为商务评分项。投标人须同时提供表格内的其他报价项，且不能超过各分项的报价控制上限。上述各报价项及其分项中有任意一项报价超过其对应报价最高限额的，投标文件将做无效响应处理。
（2）以上报价均含按相关法律法规应缴纳的税金。
（3）投标人应在项目投融资方案部分附详细计算说明书及计算过程表格，计算表格应以完整的Ecxel格式提供（表中计算公式及链接须完整保留），计算说明书应有各项计算指标的分析说明。
独立投标人或联合体牵头方：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
四、资格条件确认函
致【采购人名称】：
自资格预审通过之日至投标截止日，我公司仍完全符合资格预审公告规定的所有资格条件要求，特此确认！如有不实，我公司愿意承担由此引起的一切后果。（如果投标人资格条件相比较资格预审通过之时有任何变化的，请在此一并说明）
独立投标人或联合体成员方：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：[**]年[**]月[**]日
注：若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具该确认函，并在各自出具的确认函上签字及加盖公章。
五、法定代表人身份证明
投标人名称：                    

单位性质：                    

成立时间：年月日
经营期限：                    
姓名：   性别：  年龄：     职务：     

系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
独立投标人或联合体成员方：（盖单位公章）
年  月   日
附：法定代表人身份证正反面复印件
注：若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具其各自法定代表人身份证明（即本项证明），并在各自出具的证明上加盖公章。
六、法定代表人授权委托书（格式）
致：【采购人名称】
本人（姓名）系（单位名称或与组成联合体的牵头方）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的项目（项目编号：******）的投标文件、采购结果确认谈判、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方（或联合体各方共同）承担。
本授权书于**年**月**日签字生效，委托期限：****。
代理人无转委托权。
独立投标人或联合体牵头方：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附：委托代理人身份证正反面复印件。
七、联合体协议书（格式）
（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（采购代理机构名称）组织的项目（项目编号：****）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、（某成员单位名称）为联合体的牵头方。
2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责及其所占项目公司股份比例分配如下：xx为联合体牵头方，占股xx，负责xx；（建设单位、设计单位……）（根据内部职责分配填写） 。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式**份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
联合体牵头方名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
成员一名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
成员二名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
成员三名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
成员四名称：（盖单位公章）
年月日
注：
1、，联合体可根据自身情况增加联合体协议内容，但不得缺少上述信息，且联合体协议内容不能与资格预审时提交的联合体协议内容相违背。
2、联合体成员方总数不足四家的，则删除多余成员的相关信息表述。
3、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书
八、项目业绩证明材料
注：
（1）业绩证明可以是中标通知书、合同协议书复印件等材料中的任意一种或多种组合，但证明材料需显示投资额、项目内容、项目规模等关键信息。
（2）标标人使用其子公司或母公司或其他法人的资格、资质、业绩、许可证件、财务状况、项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明投标的，作废标处理。
（3）若联合体投标，业绩证明须由联合体牵头方加盖公章；同时，提供该项业绩的成员方须加盖公章。
九、企业信誉证明材料
十、银行可用授信证明材料
十一、技术文件
（格式自拟）
投标人需结合本部分的描述和招标文件《评分细则》部分的评分要点编制本项目的《技术方案》。即使本要求及评分要点未涉及或未规定的内容和要求，但为国家相关法律法规的规定或项目管理之一般准则，投标人也应予以考虑和说明。
1、《投融资方案》编制要求及要点是针对本项目的投资估算、投资计划、成本估算、收入预测、财务分析和报价所提出的基本要求和要点。投标人必须据此编制本项目的《投融资方案》。即使本要求及要点未涉及或未规定的内容和要求，但为国家相关法律法规的规定或项目管理之一般准则，投标人也应予以考虑和说明。
报价合理性分析应能说明报价的合理性。报价合理性分析的完整性及投标人关于本项目报价的合理性均为采购人对报价合理性分析进行评标的主要依据。
投标人应在投资总金额及招标文件要求的基础上，确定项目自有资金与债务资金的比例，说明自有资金和债务资金的筹措方案并附相关证明。
投融资方案编制要点：
（1）项目投资估算
投标人需对本项目的投资总额进行估算。《投融资方案》主要编列项目投资估算汇总情况，包括：①工程费用、②工程建设其他费用③招标文件中规定的其他投资构成等。各部分投资估算明细在技术方案中具体表述。
（2）投资计划与资金筹措
①投资计划
《投融资方案》应根据项目工程进度计划安排，合理制定本项目的投资计划。
②融资方案
《投融资方案》应根据上述投资计划，合理制定本项目的融资方案。
A．资本结构满足招标文件的要求。
投标人需对资本金到位计划进行说明。
B．融资方案：
根据项目投资估算和项目实施进度计划，制定出可行的融资方案，应包括但不限于融资担保方式、承贷金融机构名称、贷款金额、贷款利率、贷款期限等，以满足项目建设资金按计划投入的需求等内容。项目的融资计划应包括详述资金（包括初始投资）的来源和使用、资金成本（计算债务资金成本等）、项目风险分配的分析（含股权持有人、债务、保险、承包商等）、资本结构、债务支取、还本付息和重大事件进度表；
C．融资落实：提供贷款人的贷款意向书，贷款人的一般资料，以及贷款人类似项目的相关经验资料（以融资结构为基础）；贷款的规模，预期的提款和还款时间表的详细情况；信贷支持程度（如果有）包括保险的险种或保证，资金来源要合法、可靠、及时。
D．资金使用计划：按照建设进度要求，制定资金使用额度及到位时间计划。
E．提出有效的建设投资控制措施；
F．按照还本付息计划制定《借款还本付息表》。
G．中标人在项目公司成立6个月内完成融资交割。融资交割是指：项目公司已为项目建设融资的目的签署了融资文件并提交给了贷款人，包括首次提款的每项前提条件均已根据融资文件得到满足或被放弃。
（3）财务分析
财务分析应在估算的总投资和融资方案基础上，按照项目的建设期、资金的支付时间、税收以及其它参数条件下的财务模型进行项目财务分析。财务分析应以包括项目总投资，成本费用，年度现金流量，详细的融资计划，资本结构，银行借款提取偿还时间表等为依据，预测项目的收益、投资回报年限、内部收益率、债务费用比例、偿还时间和风险等。上述内容（不仅限于）应在财务模型中得到体现。
投标人应详细描述其财务模型，并提交财务模型手册（要求提供的项目财务分析预测时计算过程中所使用的电子文档，且要求保存计算过程和链接公式，以便验证财务分析数据的准确性），详细说明财务模型的结构和假设。财务模型还应包括但不限于以下项目时间表和关键点：
项目时间表和关键点：标明项目公司组建日，建设开始日，建设周期，建设完工日，运营开始日，特许经营期等。
包括：
①总成本费用估算
②经营收入预测
应按照招标文件对政府付费的说明，对本项目未来的经营收入进行预测。
③税金
按照招标文件对税收的说明，给出合理的税收预测。
④报价合理性分析
《投融资方案》应根据下列要求进行本项目的财务分析。
提供但不限于以下关键财务信息：
A.年均营业收入
B.年均税金
D.年均净利润
E.财务内部收益率（税前、税后）
F.投资回收期（税前、税后）
G.借款偿还期
H.净资产利润率
I.投资利税率
J.投资收益率
K.其它投标人认为相关的财务信息
提供但不限于以下财务报表：
A.原始数据表
B.投资计划与资金筹措表
C.流动资金估算表
D.总成本费用估算表
E.营业收入
F.各项税金估算表
G.损益表；
H.资金来源及运用表；
I.现金流量表
a. 应编制本项目的《现金流量表（全部投资）》和《现金流量表（自有资金）》；
b. 应对财务内部收益率（IRR）、财务净现值（NPV）以及投资回收期（税前、税后）等财务指标进行计算与必要的说明。
J.固定资产投资借款还本付息表
K.资产负债表
a.应编制本项目的《资产负债表》；
b.对本项目的资产负债率、流动比率、速动比率等财务指标进行必要的计算与说明。
2、项目公司组建方案：包括项目公司组建流程、机构设置、管理制度、人员配置（并提供拟投入本项目管理人员出勤到位保障承诺函）、指挥体系等。
    3、项目建设管理方案：阐述投标人的建设管理方案如何保质保量、按时完成本项目建设工作。
    4、项目运营维护方案：包括但不限于项目运营管理方案，运营管理组织机构与人员构成，运营服务标准、质量保证措施和制度、安全保证措施和制度、各类应急预案等内容。
5、项目移交方案：阐述项目合作期满将项目设施无偿移交给政府方的方案，包括合作期满前的设施设备更新方案，大修方案、移交资产范围、时间计划、移交验收程序、人员培训、人员移交以及其他说明等。
6、投标人认为需要提供的其他资料。
十二、拟投入本项目管理人员出勤保障承诺函
格式自拟，但相关人员须承诺在项目执行过程中未经政府方允许，不得任意删减、替换人员，并接受政府方在建设期绩效考核中对人员投入情况的考核。
承诺函须由项目负责人签字，加盖投标人（联合体则为牵头方）单位公章。
十三、投标人认为需要提供的其他资料
注：其他材料格式自拟，但文件须加盖投标人（联合体则为牵头方）单位公章。
第六章附件
附件1 提供给投标人附件清单（请联系采购人获取）
	序号
	资料
	格式

	1
	工程可行性研究报告
	电子版

	2
	工程可行性研究报告批复
	电子版

	3
	初步设计
	电子版

	4
	初步设计批复……
	电子版

	5
	物有所值和财政承受能力论证批复
	

	6
	实施方案批复
	

	7
	招标工程量清单及招标控制价
	

	
	
	

	
	
	


附件2 投资合作协议草案
（项目合同必须报请本级人民政府审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。）
南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）
基础设施及配套服务PPP项目投资合作协议
甲方：南宁市卫生健康委员会
法定代表人：
注册地址：
乙方：中标社会资本方
法定代表人：
注册地址：
丙方：南宁市卫生学校
法定代表人：
注册地址：
鉴于：
1、南宁市人民政府（以下简称“市政府”）经物有所值论证及财政可承受力评估，决定采用政府和社会资本合作模式（Public-Private-Partnership，以下简称“PPP”）投资、建设和运营南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目。
2、经南宁市政府授权，南宁市卫生健康委员会（以下简称“甲方”或“卫健委”）作为南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目的实施机构。
3、经南宁市政府授权，南宁市卫生学校（以下简称“丙方”或“卫校”）作为南宁市第一人民院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目的政府方出资代表。
4、甲方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等规定，以公开招标的方式依法选定本PPP项目的社会资本、合作伙伴和投资人。
5、为建立并明确甲、乙双方分别作为政府和社会资本的合作伙伴关系，双方本着平等、自愿、互利、公共利益优先的原则和“合作伙伴、风险共担、利益共享”的PPP精神，在甲方的采购文件与乙方的响应文件等相关项目文件所形成的框架之内，经双方协商一致，就项目公司的设立、《南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合资协议》（以下简称“合资协议”）和《南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合同》（以下简称“PPP项目合同”）的签署等事宜订立本协议如下，以资共同遵守。
6、本项目《投资合作协议》按本项目实施方案和招投标文件中约定的内容执行。
 
第一条  合作事宜
（1）PPP项目合作当事人：甲方系PPP项目的实施机构，乙方系PPP项目中标社会资本，丙方系PPP项目的政府方出资代表。
（2）合作形式：通过设立项目公司作为实施合作内容的特别目的载体和责任主体。
（3）合作内容：南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目的投（融）资、勘察设计、建设、运营、维护、移交等事宜。
（4）合作期限：23年，其中建设期3年，运营期20年。
（5）乙方严格按照投标承诺执行合作期内相关工作。
第二条  甲方的承诺和声明
（1）甲方系南宁市人民政府工作部门，完全有权利并已获得批准签署本协议，且有必要的权利和批准履行本协议项下的义务。甲方承诺在本协议项下向乙方提供的文件和资料中没有对任何重要事实的不实陈述或者遗漏。
（2）甲方在签署本协议时，除已经向乙方充分披露的信息之外，不存在任何对甲方签署及履行本协议、《PPP项目合同》产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其他争议（包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其他争议）。
第三条  乙方的承诺和声明
（1）乙方系依据中华人民共和国法律设立并合法存续的公司，具有全部必要的权限或授权签署本协议。乙方签署、履行本协议并不违反或导致违反其公司章程或其他组织规则中的任何条款或与之冲突，亦不违反任何法律、法规的规定，乙方已经获得了进行本协议项下交易所必需的同意、批准或授权。乙方将切实履行本协议项下的各项条件和义务。
（2）乙方在签署本协议时，不存在任何对乙方签署及履行本协议、《PPP项目合同》产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其他争议（包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其他争议）。
（3）在签署本协议以及《PPP项目合同》和《合资协议》之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地、市场环境进行细致而全面的检查、评估，充分知悉了本项目的现状和风险。
（4）为实现甲、乙双方合同目的，乙方保证促成项目公司追认《PPP项目合同》，及时与项目公司交接从政府方接受的材料及乙方自身形成的成果文件，并采取必要措施促使项目公司全面履行其在《PPP项目合同》项下的义务。
（5）乙方保证在正式接收中标通知书，签署本协议之后，30个工作日内与丙方共同成立项目公司，并以货币形式将第一批项目资本金（注册资本）11101.5万元一次性足额实缴到项目公司基本账户（第一批项目资本金需在2020年12月31日前实缴到项目公司基本账户）；第二批项目资本金（注册资本）11101.5万元由社会资本方在项目公司成立后6个月内以货币形式一次性足额实缴到位。在《PPP项目合同》签署后，甲乙双方应按照《PPP项目合同》履行相关权利和义务。
（6）乙方在收到中标通知书后15个工作日内，向甲方提交出资履约保函。出资履约保函用于项目公司股东出资、项目公司设立、《PPP项目合同》签署及建设履约担保递交等事项的担保。若乙方不能如期足额缴纳出资履约保函则表示放弃中标。该保函在乙方提交项目公司验资报告及项目公司提交建设履约保函之日起15个工作日内退还。 

第四条  项目公司发起人
根据PPP项目的实施要求，项目公司的发起人应为乙方和丙方，其中乙方对项目公司绝对控股，丙方对项目公司的股权比例不大于50%。
乙方应遵照本协议的要求与丙方共同签署《合资协议》，约定项目公司的设立方案、股东权利和义务、公司治理机制等事宜。甲方、乙方、丙方与项目公司、南宁市第一人民医院则按本协议的要求签署《PPP项目合同》，约定该项目的具体实施内容、相关权利义务配置等事宜。
第五条  项目公司类型和注册资本
项目公司的类型应为《中华人民共和国公司法》中的有限责任公司，项目公司注册资本为人民币27753.00万元，乙方以货币资金出资22203.00万元，持有项目公司80.00%的股权，丙方出资5550.00万元，持有项目公司20.00%股权。
第六条  项目资本金
PPP项目所需项目资本金的金额及比例以国家相关规定、项目公司向金融机构等贷款人融资所需要的金额及比例为准。贷款人所要求的项目资本金超过公司注册资本的，由乙方负责追加资本解决。
第七条  项目公司的成立要求
项目公司应当于本协议生效之日起30个工作日内成立（以营业执照签发日期为准），经营期限为23年。乙方负责项目公司设立的具体事宜，并促使项目公司达到下列要求：
（1）项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质，必须满足乙方在相应文件中所承诺的条件，同时应满足项目建设管理、经营管理、运营管理的需要；
（2）项目公司自成立之日起15个工作日内与甲方、乙方、丙方、南宁市第一人民医院共同签署《南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合同》，以取得、承担实施PPP项目所必需的相关权利和义务。
第八条  项目公司对《PPP项目合同》的签署
乙方应促使项目公司按照本协议所要求的期限签署《PPP项目合同》。项目公司在签署《PPP项目合同》之前，不得行使《PPP项目合同》项下的任何权利，乙方也无权要求甲方承担《PPP项目合同》项下的义务，但《PPP项目合同》项下由项目公司承担的所有义务和全部责任应由乙方承担（非乙方责任的除外）。
项目公司在签署《PPP项目合同》后，乙方有义务采取必要措施促使项目公司全面履行《PPP项目合同》项下的义务。
第九条  股权锁定期
自《PPP项目合同》生效之日起至本项目进入运营期后5年内（含）为股权锁定期，股权锁定期结束后经南宁市政府书面同意后，乙方可按南宁市政府批复的方式执行股权转让。
如乙方是联合体的，则联合体成员互相转让股权亦适用前款约定，其中联合体单位中每家单位成员出资比例不应低于10%并承担本项目的融资责任。
为顺利实施PPP项目之目的，丙方经人民政府的授意将所持股权转让于第三方的，不受股权锁定期的限制，乙方不得提出异议并承诺放弃优先购买权。
第十条  乙方设计的权利
由于项目前期进度需要，本项目设计单位已由南宁市第一人民医院招标确认，并已按照公立医院建筑的相关规范开展部分设计工作。因此，待乙方中标，项目公司成立后，南宁市第一人民医院按照本项目《招标文件》及《PPP项目合同》约定和原设计单位、项目公司签署三方协议，将南宁市第一人民医院在原设计合同中的权利义务和责任全部转让给项目公司。该三方协议签署后，由项目公司负责组织开展原设计合同范围内未完成的设计工作，以及原设计合同中漏项的本项目全部设计工作。
本项目由乙方承担全部设计责任，同时，政府方的任何审查、意见、批准或默认等均不代表政府承担了设计的责任和风险。
第十一条  乙方的股东权利和股东义务
项目公司作为本项目经营权人依据《PPP项目合同》取得相应经营收益，乙方作为项目公司的控股股东依据《中华人民共和国公司法》和《合资协议》等规定和约定享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等股东权利。
第十二条  项目公司治理
为PPP项目的顺利实施，乙方应致力于为项目公司建立、健全科学、完善、高效的公司治理结构，为之提供、打造一个优良、专业的管理团队，并穷尽必要手段对PPP项目施以积极的影响。
第十三条  不得滥用权利
乙方不得滥用项目公司的控股股东权利损害项目公司或其他股东的利益或妨碍PPP项目的实施。
丙方对项目公司影响公共利益或公共安全的事项及实质性改变合同目的、权利义务等重大事项的行为和决策等享有一票否决权。
第十四条  不得转让本PPP项目
乙方作为中标社会资本方，中标以后不得向他人转让其中标的本PPP项目。（乙方签署《PPP项目合同》之后则按照本合同第十条股权锁定期或《PPP项目合同》相关规定执行）。
第十五条  善意保持合作关系
甲方和乙方、丙方作为合作伙伴，应善意地行使和履行其在本协议项下的权利和义务。在此前提下，各方同意：
（1）一方应当根据适用法律，为另一方履行本协议项下的义务给予必要的协助义务；
（2）当一方合理要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不能无理拒绝或延迟给予该等同意或批准，本协议另有明确约定的除外；
（3）如果任何一方合理地预计某事件或情形将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响；并且合理地预计另一方不能获悉该事件或情形时，该方应合理可行地尽快将该事件或情形通知另一方。
第十六条  相关协议
甲、乙、丙三方确认，除非三方另有约定，则本协议及其附件、《合资协议》、《PPP项目合同》及其附件、乙方响应文件及其组成部分、甲方的采购文件及其组成部分，构成本协议不可分割的组成部分，对双方有法律约束力。
在本协议、《合资协议》和《PPP项目合同》中，《PPP项目合同》为核心协议，除非相关当事人另有明确约定，《PPP项目合同》被撤销或解除均应视为本协议或《合资协议》的合同目的已无法实现。
第十七条  违约责任
（1）因一方的违约行为致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，守约方有权通过对违约方发出有效通知的方式、终止或解除本协议，违约方应对守约方的损失进行赔偿。
（2）项目公司因乙方原因而未能在第七条约定的时间内成立的，项目公司每延期成立一日乙方应向甲方赔偿10万元人民币的违约金；如延期时间超过30日，项目公司仍未成立的，则甲方有权与乙方解除本协议，并提取出资履约保函项下全部金额。
（3）项目公司未能在第八条约定的时间内签署《PPP项目合同》，且非由甲方或丙方或不可抗力的原因造成的，则每延期一日乙方应向甲方赔偿10万元人民币的违约金，如延期时间超过10日，则甲方有权与乙方解除本协议，并提取出资履约保函项下全部款项。项目公司签署《PPP项目合同》之前，甲方有权要求乙方履行项目公司在该合同项下的义务，承担相应的违约责任。
（4）乙方解散、破产、清算、撤销、关闭、被责令停业、被吊销营业执照，发生以上任何一种情况，甲方有权解除本协议。
（5）乙方违反第九条的约定擅自对所持有的项目公司股权进行转让等处分（包括联合体内部互相转让），经甲方书面通知其纠正后仍拒绝纠正或无法纠正的，甲方有权解除本协议。乙方因被司法强制执行等情形而丧失所持股权的，应视同为乙方擅自处分股权。
（6）对于乙方应该承担的违约责任，甲方以提取出资履约保函形式取得的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应就不足部分予以赔偿。
（7）甲方提取本合同项下保函，但事后乙方通过司法程序或其他有效方式确定或证明甲方系无权提取的，甲方应退还提取的金额，并应补偿乙方因此发生的所有费用和支出，以及支付自提取之日至退还之日的利息，该等利息的利率按当时人民银行同期存款基准利率执行。
第十八条  协议生效条件
本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，自《PPP项目合同》签订之日起，本协议与《PPP项目合同》有冲突的以《PPP项目合同》为准。
第十九条  管辖条款
本协议在履行过程中发生的争议，双方本着友好、互利的原则协商解决；也可由有关部门调解解决，协商或调解不成的，应向甲方所在地的有管辖权的法院提起诉讼。
第二十条  协议附件
本协议附件包括:

（1）《确认谈判备忘录》；
（2）中标通知书；
（3）乙方投标函和投标报价表；
（4）实施方案批复。
第二十一条  协议份数
本协议一式       份，甲方执     份，乙方执    份，丙方执    份均具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方：
法定代表人/授权代表（签名）：


职务：
联系方式：
联系地址：
乙方：
法定代表人/授权代表（签名）：
职务：
联系方式：
联系地址：
丙方：


法定代表人/授权代表（签名）：


职务：


联系方式：


联系地址：


签署地点：广西壮族自治区南宁市     
区     路     号
签署时间：   年   月   日
附件一：确认谈判纪要
附件二：成交通知书
附件三：乙方投标函和投标报价表
附件四：关于南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目实施方案的批复
附件3 PPP项目合同草案
（项目合同必须报请本级人民政府审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。）
南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目
PPP项目合同
甲方：南宁市卫生健康委员会
乙方：XXX项目公司
丙方：南宁市卫生学校
丁方：中标社会资本
戊方：南宁市第一人民医院
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前  言
（1）南宁市人民政府经物有所值论证及财政可承受能力评估，决定采用政府和社会资本合作模式（Public-Private-Partnership，以下简称“PPP”）投资、建设和运营南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目。
（2）南宁市人民政府授权委托戊方运营管理南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）核心医疗业务（本PPP项目合范围外的部分），包括但不限于公立医院在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的各项职能，和公立医院的人才培养、医学科研、医疗教学、卫生学校教学实训等任务，以及法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、扶贫支农、支边和支援社区等任务。
（3）戊方应按照PPP项目合同要求将属于本PPP项目合作范围内、前期戊方已完成或正在执行的工作及相关资料交接给乙方。戊方前期已签订合同的工作，应重新与乙方、原合同方重新再签署三方协议，明确戊方将其在原合同中的全部权利义务和责任转让给乙方，该三方协议签署后，由乙方负责组织开展原合同范围内未完成或漏项的全部工作，并承担全部责任。
（3）丙方和丁方按照双方签订的《合资协议》和项目公司章程的约定，在南宁市设立专门从事本合同项下业务的乙方后，由乙方作为实施本项目投融资、勘察设计、建设、运营、维护、管理及移交的主体，其中丁方承担项目融资责任，政府及丙方不承担融资责任，政府不作任何担保或兜底。
（4）在乙方成立前，乙方在本合同项下的全部义务由丁方承担。且在确认中标后，丁方应按照甲方的要求积极主动办理乙方设立手续、按时足额缴纳注册资本以及推进本项目的投融资、勘察设计、建设等前期必要准备工作。
为明确各方的权利和义务，依据中华人民共和国有关法律、法规、规章以及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）、《财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南的通知》（财金〔2014〕113号）、《PPP项目合同指南（试行）》（财政部）、《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）、《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（财金〔2018〕54号）、《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）的有关要求，各方达成如下协议，以资共同信守。
第1章  总则
1.1定义
本项目协议中，除文件明示另有所指外，下列术语具有如下含义：
	本项目
	指南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目，项目内容包括投资、建设、运营和移交等部分。除非上下文另有其他含义，项目也指本项目。

	投资合作协议
	指甲方、丙方、丁方就设立项目公司/乙方作为实施本项目之特别目的载体等相关事宜进行约定的协议。投资合作协议系合资协议和本合同的前置性协议。

	合资协议
	指丙方与丁方作为股东就项目公司/乙方的设立、注册资本、经营范围、股东权利和义务、股权转让、股东会、董事会、监事会组成及其职权范围、股息分配等相关事宜进行约定的协议。

	本合同
	指由甲、乙、丙、丁、戊五方签署的南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合同，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

	甲方
	指南宁市人民政府按照政府和社会资本合作模式所指定的项目实施机构，本项目所产出公共产品/公共服务的采购人、监管者；即南宁市卫生健康委员会。

	丙方
	指代表南宁市人民政府之利益对项目公司/乙方出资、参股的政府出资方代表，即南宁市卫生学校。

	丁方
	指甲方经政府采购程序选定的，作为本项目社会资本投资主体的单位或单位组成的联合体；即中标社会资本/社会资本。

	乙方
	即项目公司，指丙方和丁方为实施投资、融资、勘察设计、建设、运营、维护、移交本项目而按照本合同约定共同设立的有限责任公司，注册资本为27753.00万元，其中丙方出资占股20.00%，丁方以货币形式出资占股80.00%。

	戊方
	指南宁市人民政府指定运营南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）核心医疗业务的运营单位（本项目合作范围外），即南宁市第一人民医院。

	政府方
	指甲方的任何上级政府部门（省级及以上）

	经营权
	本合同所指经营权是指投资、勘察设计、建设、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。

	合作期
	本项目合作期为23年，自《投资合作协议》生效之日起算，包括3年建设期和20年运营期。其中，建设期3年，因医院需要办理机构设置等其他相关手续，即建设期内后6个月为项目储备期，储备期期间社会资本应完成满足正常运营本项目停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基础设施资产经营、基建维修、机电维修、洗涤服务、保洁及绿化、陪护、食堂、超市和消毒供应室等所有后勤物业管理维修的所有条件。项目工程整体竣工验收合格且达到储备期要求的运营条件后次日项目进入运营期，项目运营期共20年（包含试运营期5年）。实际建设期的缩短或延长不改变运营期限。

	项目文件
	指包括但不限于下列文件：
（1）本合同及附件；
（2）融资文件；
（3）与本项目有关的其它文件，包括谈判备忘录、招标文件（含补充文件及澄清答疑文件）、中标人的响应文件。

	项目设施
	指本项目红线范围内与项目相关的所有设施。

	项目资产
	指与本项目有关的所有资产，包括但不限于：
（1）乙方或丁方投资建设的为实施本项目运营所需的包括但不限于门诊住院综合楼、行政科研楼、群楼、核心医疗区、门诊住院综合楼、行政科研区、教学科研综合楼、学术报告厅、垃圾收集站、污水处理站、公共厕所、药房药库、总务科、地下车库等建筑及道路、基础设施和绿化等相关配套项目等；
（2）本项目项下乙方拥有的知识产权；
（3）项目文件项下的乙方或丁方合同性权利；
（4）运营和维护记录、质量保证计划等文件。

	中国
	指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

	法律
	指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。

	法律变更
	指在本合同生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。

	政府行为
	指甲方的任何上级政府部门（省级及以上）的国有化、征收及征用等行为。

	批准
	指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为乙方的投资、勘察设计、建设、运营和移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除。

	贷款人
	指融资文件中的贷款人或项目资金提供人。

	融资文件
	指与项目或其任何一部分的建设和运营相关的贷款协议、保函和其他文件，但不包括丁方作出的出资承诺或出资、建设履约保函、运营维护保函以及移交维修保函。

	出资履约保函
	指丁方按照《投资合作协议》规定，为担保其履行项目公司股东出资、项目公司设立、《PPP项目合同》签署及建设履约担保递交等事项的担保函。

	建设履约保函
	指乙方按照本合同第七章7.20条的规定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保函。

	运营维护保函
	指乙方按照本合同第八章8.5条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保函。

	移交维修保函
	指乙方按照本合同第十二章12.3条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保函。

	建设期
	建设期3年。

	开工日
	指招投标程序确定丁方后，项目工程开始施工之日，以甲方审定监理单位签发的开工日期为准。

	储备期
	储备期为建设期后6个月。

	竣工日
	指项目工程结束施工日，通过验收之日。

	运营日
	指项目工程整体竣工验收合格且达到储备期要求的运营条件后次日即运营日。

	谨慎工程和
运营惯例
	指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。
就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：
（1）在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；
（2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；
（3）由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。

	争议解决程序
	指本合同第十六章16.2条中提及的解决争议的程序。

	政府部门
	指：
（1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；
（2）自治区、市、区、县各级地方政府及其职能部门。

	终止通知
	指双方按照本合同第十五章相关条款向对方发出的通知。

	终止意向通知
	指双方按照本合同第十五章相关条款向对方发出的通知。

	生效日
	指本合同甲、乙、丙、丁、戊五方盖章并由五方法定代表人或授权委托人签字之日。

	工作日
	指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。

	移交日期
	指合作期届满当日（适用于本合同期满终止），或经双方书面同意的移交项目设施的其他日期。

	地质勘察单位、《地质勘察合同》
	指项目前期阶段，前期业主戊方为完成项目地质勘察工作，通过法定程序采购确定一家地质勘察单位，并与其签署《地质勘察合同》。

	设计单位、《设计合同》
	指项目前期阶段，前期业主戊方为完成项目设计工作，通过法定程序采购确定一家设计，并与其签署《设计合同》。


1.2解释
本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。
在本合同中：
（1）丁方指甲方通过公开招标选定的中标社会资本方。若丁方为联合体，为方便表述，本合同以联合体牵头人作为丁方，但丁方应理解为包括其他联合体成员。
（2）合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；
（3）“元”指人民币元；
（4）条款或附件：指本合同的条款或附件；
（5）除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；
（6）除非本合同另有约定，政府与社会资本方协商一致的情形外，通常提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方。并不包括其各自合法的继任者或受让人；
（7）所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以三百六十五（365）天计，一个月以三十（30）天计；
（8）本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；
（9）本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；
（10）要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。
第2章  基本权利和义务
2.1甲方的承诺
（1）除本合同另有规定外，甲方已获得了签署并履行本合同的授权，并具有完全法律权利、能力、权力以及需要的批准以达成、签署和递交本合同，完全履行其在本合同项下的义务。
（2）甲方在签署本合同时，除已经向乙方充分披露的信息以外，不存在任何对乙方签署及履行本合同产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其它争议。
（3）本合同的签署和履行不违反甲方的授权文件和其组织规则中的任何内容或与之相冲突，也不违反其应当遵守的任何适用法律或对其具有约束力的合同性文件或安排，或与之相冲突。
（4）在项目合作期内，甲方将在符合法律法规等相关政策的条件下协调乙方与相关政府部门的工作关系，保障项目顺利建设实施和运营维护。
（5）甲方就本条款项下的各项承诺、声明和保证明知不属实或存在错误，且该项不属实或错误对乙方依本合同享有权利或承担义务造成决定不利性影响时，乙方有权提前终止本合同，本合同各附件也随之自动终止，但相关争议解决条款除外。
（6）在本合同合作期限内，如发生内部机构调整或者职能转变导致政府有关部门不再作为本项目的主管部门，则应由届时主管部门享有并承担本合同项下的所有权利和义务。
2.2丙方的承诺
（1）丙方根据本项目《合资协议》和公司章程与丁方在南宁市注册成立有限责任公司形式的乙方。
（2）丙方作为政府出资代表以南宁市财政局安排的专项资金共出资5550.00万元，持有乙方20.00%的股权。
（3）在本合同合作期限内，如发生内部机构调整或者职能转变导致政府有关部门不再作为本项目的政府方出资代表，则应由届时南宁市政府指定机构享有并承担本合同项下的所有权利和义务。
2.3乙方的承诺
（1）乙方是由丙方和丁方根据《合资协议》和公司章程在南宁市注册成立的有限责任公司，具有签署和履行本合同的资格和能力，乙方的设立为各方合作之唯一目的且其经营范围为从事本项目的建设、运营维护业务，并履行其在本合同中的所有义务，未经甲方及南宁市政府书面同意，乙方不得从事其他业务，不得变更公司名称，不得将公司注册地址迁出南宁市。
（2）乙方注册资本为人民币27753.00万元，其中丁方以货币资金出资22203.00万元，持有80.00%的股权，丙方作为政府出资代表以南宁市财政局安排的专项资金共出资5550.00万元，持有20.00%的股权。丁方在《投资合作协议》签订后30个工作日内成立项目公司，并并以货币形式将第一批项目资本金（注册资本）11101.5万元一次性足额实缴到项目公司基本账户（第一批项目资本金需在2020年12月31日前实缴到项目公司基本账户）；第二批项目资本金（注册资本）11101.5万元由社会资本方在项目公司成立后6个月内以货币形式一次性足额实缴到位。
（3）乙方已充分理解本合同背景和目的，并承诺按合同相关约定执行本合同。
（4）在任何法院、行政机关或仲裁机构和金融机构均不存在针对或影响乙方的、可能对其履行和完成其在本合同项下义务的能力产生不利影响的未决诉讼、仲裁等程序。
（5）乙方保证其向甲方提供的信息是真实、准确和完整的，乙方具备相应的财务能力、营运能力、人力资源、技术支持和经验运营维护本项目并履行其在本合同下的每一项义务的能力。
（6）乙方应保证有能力以项目资本金、项目融资或其他方式获得的资金履行项目合同，并保证用于履行本合同项下义务的资金来源均为合法，乙方对该等资金具有完全的控制权和支配权。
（7）乙方就本条款项下的各项承诺、声明和保证不属实或存在错误，对甲方依本合同享有权利或乙方依本合同履行义务造成实质性影响时，甲方有权终止本合同，本合同各附件也随之自动终止。
2.4丁方的承诺
（1）丁方根据《合资协议》和公司章程与丙方在南宁市注册成立有限责任公司。
（2）丁方以货币资金出资22203.00万元，持有乙方80.00%的股权。
（3）丁方保证其向甲方提供的信息是真实、准确和完整的，丁方具备相应的财务能力、营运能力、人力资源、技术支持和经验运营维护本项目并履行其在本合同下的每一项义务的能力。
（4）合作伙伴信用风险由丁方承担。
（5）丁方保证项目资本金来源符合法律规定，为丁方自有资金。
2.5戊方的承诺
（1）戊方保证做好政府授权的南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）核心医疗业务（PPP项目合作范围外部分）的运营管理工作，并接受政府的监督与考核。
（2）乙方为戊方的核心医疗业务运营管理提供保障服务，戊方根据与乙方签署的《运营维护合作协议》的约定，向乙方支付相关费用。
（3）戊方保证不干涉乙方依法或依合同规定内容所进行的管理和经营活动，但向戊方提供保障服务并收取相关费用的活动除外。
（4）戊方保证在乙方成立后将前期已完成或正在执行的工作及相关资料全权交接给乙方，并办理相关转续手续。其中已签订合同的工作，戊方与乙方及合同相关方签署三方合同，明确将原合同中戊方所有的全部权利义务责任都转让给乙方。
2.6甲方的权利
甲方有权对丁方和乙方履行合同行使检查监督权，包括：
（1）合作期内，自行或自费委托中介机构对丁方和乙方的勘察设计、投资建设过程、运营服务、移交本项目等进行全过程监管。包括投融资、项目采购、项目建设、项目进度、工程变更、项目质量、风险控制、管理、安全、服务状况等进行实时监管和定期评估，并可定期将评估结果、整改情况向社会公示，接受公众监督。
（2）受理社会公众对乙方的投诉，并进行核实处理。
（3）有权责成丁方和乙方限期予以纠正与《PPP项目合同》约定不相符的行为，并追究其相应的违约责任。
（4）项目竣工验收完成后由市财政局对建设费用进行审核，市财政按规定对项目竣工财务决算进行审核和批复。
（5）甲方有按本合同约定提取履约保函项下款项的权利。
（6）在发生本合同所约定的临时接管情况下，甲方可行使对项目建设、运营维护的介入权。
（7）对项目建设或运营中涉及公众利益、安全的重大事项和丁方违反公益性、追逐营利的行为具有一票否决权。
（8）甲方有权按照绩效考评办法对乙方/丁方建设、运营维护等方面内容进行绩效考评。
（9）当项目出现或可能出现威胁公共产品和服务持续稳定安全供给，或危及社会安全和重大公共利益时，甲方有权临时接管项目，指定相关机构代为管理，直至启动项目提前终止程序。
（10）政府部门有对项目全生命周期进行监督管理，要求乙方提交经第三方评审机构的财务报告及项目运营情况等材料的权利，并有权直接或委托政府财政部门对乙方的收入、支出按相关约定标准进行监管的权利。
（11）本合同不限制甲方作为政府部门依据适用法律行使的法定权力。
（12）乙方或丁方发生严重违约事件时，有权提前终止《PPP项目合同》。
（13）有权按照市政规划等要求调整本项目的建设内容、单项工程建设时序、建设进度，乙方应予以配合。
（14）政府方在事先书面通知乙方的情况下，有权将本合同项下的全部或部分权利授权给南宁市人民政府指定机构行使，亦有权将本合同项下的全部或部分义务委托南宁市人民政府指定机构代为履行.

（15）政府方在不影响工程正常实施的情况下，有进场检验及测试的权利。
2.7甲方的义务
（1）负责协调政府部门审批本项目前期工作，协助本项目勘察设计、投资、建设及运营维护等工作的正常开展。协助丁方、乙方办理有关政府部门要求的各种与本项目有关批准和保持批准有效。
（2）负责协调本项目的工程可行性研究报告、土地使用、环境保护等相关审批文件，协助乙方完成建设所必需的、到达项目场地规划红线的通水、通电等配套基础设施。
（3）并有义务将其应支付的可行性缺口补助纳入南宁市财政预算和中长期财政规划，并取得本级人大关于列入预算的决议。在运营期内，根据《PPP项目合同》约定，按照绩效考核结果按时、按效向乙方支付可行性缺口补助等费用。
（4）合作期内，如遇法律、法规及相关政策发生重大变化，对《PPP项目合同》的履行构成实质性影响，甲方应积极与乙方协商解决，并采取合理措施避免各方的损失扩大。
（5）遭遇不可预测的严重自然灾害等导致的极端环境时，应积极协助乙方做好本项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作。
（6）不得滥用其行政职权、合同权利损害丁方或乙方的正当权益，除《PPP项目合同》另有约定外，不得干预乙方的投资、勘察设计、建设、运营、维护等正常经营。
（7）负责本项目前期项目立项、规划、工程可行性研究报告编制及报批、初步设计编制及报批、征地拆迁等前期工作。
（8）依法向乙方提供可以公开披露的PPP项目合法性文件。
（9）监督并督促戊方根据考核结果和合同约定及时支付使用者付费等相关费用。
2.8乙方的权利
丁方对乙方享有控股权，乙方则系丁方实施本项目之特殊的载体。
（1）乙方按照本合同的约定，获得本项目经营权，包括项目的投资、融资、建设和运营维护管理的权利，经甲方审核并上报政府批准后，可增加经营内容。
（2）在合作期内，乙方享有项目土地使用权和基于本项目所形成的地上附着物，设施设备等资产的使用权和收益权，乙方负责项目资产的运营、管理和维护。但未经甲方及南宁市政府书面同意，乙方不得对项目资产作任何处置。
（3）乙方有权要求甲方和戊方按照《PPP项目合同》的约定支付相关费用。
（4）乙方对于其在经营中创造的专利等享有知识产权。
（5）行使法律、法规、南宁市政府政策和文件及本合同约定的其他权利。
（6）如果因可归责于其他第三方的原因导致乙方不能提供正常营运服务的，则乙方有权和政府方就有关事宜进行沟通。如确属其他第三方原因，且乙方已为避免此种情形作最大努力，则政府方有权酌情考虑对应绩效考核指标的完成率；
（7）按照合同考核条款的约定，及时、足额地按绩效考核结果获得可行性缺口补助和戊方支付的基础设施资产经营权费等权利。
2.9乙方的义务
（1）乙方负责本项目的投（融）资、勘察设计、建设、运营管理、移交等的一系列工作，承担相应费用、责任和风险，并接受甲方及有关部门对本项目的检查、抽查和考核。
（2）建设期、运营期的大部分非系统性风险原则上（设计、建造、财务、运营等）商业风险均由丁方承担，甲方和丙方不承担乙方或丁方的经营风险和内容。风险包括但不限于：投资建设期的融资不能按时到位风险、融资成本过高风险，工期延误风险（非乙方原因导致的情况另行约定）、建设质量风险及建设成本超支风险等，运营期的运营效率风险及服务质量风险。对于乙方未能完成的融资风险问题需由丁方承担。具体风险分配机制详见附件一。
（3）乙方在合作期内严格按法律、本合同规定及谨慎运营惯例持续、安全、稳定地提供服务，并确保本项目的勘察设计、建设、运营、移交等达到《PPP项目合同》约定的标准、规范；保证项目建设质量、工期满足建设要求，运营维护质量达到相关要求的标准；同时还应合理控制运营成本，提供运营效率，保证本项目的社会效益及经营效益。
（4）在不可预见的严重自然灾害等导致的极端环境下，乙方应积极配合甲方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗涉及公共安全及公共利益的事项。
（5）根据适用法律、相关政策和谨慎运营惯例，自费购买并持有本行业适用法律和本项目要求的相关保险，并不能将保险受益人指定为乙方以外的任何主体。
（6）按照本合同约定，合作期满后乙方应将本项目处于无权利限制状态的全部资产无偿移交给南宁市政府或其指定机构。
（7）合作期内，如遇国家法律、法规及相关政策发生重大变化，对本合同的履行构成实质性影响，丁方、乙方应积极与甲方协商解决，并采取合理措施避免各方的损失扩大。
（8）甲方利用本项目申请国家专项资金或其他补助资金的，丁方和乙方应尽最大努力提供协助。
（9）丁方和乙方应确保其签署的融资文件、施工协议、原材料或设备采购协议、承包协议及其他与本项目有关的任何协议，与本合同的约定相互协调，不得妨碍甲方行使《PPP项目合同》项下权利，不得妨碍丁方和乙方履行本合同项下义务，乙方和丁方对承包商、分包商、供应商违约所造成的损失承担连带责任。
（10）本项目的监理单位由乙方依法进行采购，监理费经甲方审批通过后，由乙方负责支付，并计入项目总投资。
（11）乙方或丁方均不得滥用经营权或《PPP项目合同》项下权利损害国家、集体或者第三人利益，应当服从社会公共利益，履行对社会公益事业所应尽的义务和服务。
（12）乙方有义务配合政府对项目全生命周期进行监督管理，定期向甲方及南宁市财政局提交经第三方评审机构的财务报告及项目建设运营情况等材料。
（14）为本项目在银行开设专门资金账户，保障资金建设进度及时到位，实现项目建设资金专款专用。每季度向甲方申报用款计划，待甲方同意后，乙方可直接支付工程建设资金，每季实际支付信息由乙方以书面形式报送甲方。乙方需无条件配合甲方随时查询了解专用资金账户的资金金额和使用情况。
（15）为本项目中相思湖医院提供的医疗卫生公共服务提供了保障和服务。
（16）因乙方管理原因造成的建设成本增加及损失，由乙方承担责任。乙方履行义务后，因政府方原因造成的建设成本增加及损失的由政府方负责。
（17）履行法律、法规、南宁市政府政策和文件及本合同约定的其他义务。
2.10丙方的权利
（1）丙方委派的董事对影响公共利益或公共安全的事项或丁方违反公益性、追逐营利的行为享有一票否决权，包括但不限于转让、出租、质押经营权或处置、抵押项目设施；停业、歇业计划，会影响到社会公共利益和公共安全的；可能造成重大质量、安全责任事故的经营活动，会严重影响公众利益的；可能导致公司被相关部门做出歇业、停业等严重处罚的违法经营行为等。
（2）丙方提名的财务负责人有权参与乙方的预算、会计核算及财务管理等基本管理制度的拟定，并发表意见，享有对乙方财务支出知情权，同时不承担乙方经营风险。
（3）《PPP项目合同》所约定的其他权利。
2.11丙方的义务
（1）合作期内，如遇法律、法规及相关政策发生重大变化，对《PPP项目合同》的履行构成实质性影响，丁方和丙方协商解决，并采取合理措施避免各方的损失扩大。
（2）不得滥用其行政职权、合同权利损害丁方或乙方的正当权益，除《PPP项目合同》另有约定外。
（3）除非法律或本合同有明确的规定，丙方不与丁方或乙方对任何第三人承担连带责任，也不承担、分担丁方或乙方的任何义务或责任，合作期内，丙方不承担任何融资责任和勘察设计、建设、运营、移交风险。
（4）丙方在《投资合作协议》生效后30个工作日内与丁方成立项目公司，同时一次性全额缴纳注册资本。
2.12丁方的权利
（1）丁方有权要求甲方、戊方按照《PPP项目合同》的约定支付相关费用。
（2）丁方作为乙方的投资人、控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、本合同约定、相关《合资协议》和公司章程等规定享有股东权利。
2.13丁方的义务
（1）丁方在《投资合作协议》生效后30个工作日内与丙方成立乙方，并以货币形式将第一批项目资本金（注册资本）11101.5万元一次性足额实缴到项目公司基本账户（第一批项目资本金需在2020年12月31日前实缴到项目公司基本账户）；第二批项目资本金（注册资本）11101.5万元由社会资本方在项目公司成立后6个月内以货币形式一次性足额实缴到位。
（2）丁方作为乙方股东，不得挪用、占用乙方资金，不得通过关联交易、虚构债权债务关系等手段抽逃出资。
（3）为本项目之顺利实施，丁方应致力于为乙方建立或健全科学、完善、高效的公司管理机构，为之提供、打造一个优良、专业的管理团队，并穷尽必要手段对本项目施以积极的影响。
（4）甲方利用本项目申请国家专项资金或其他补助资金的，丁方和乙方应尽最大努力提供协助。
（5）丁方和乙方应确保其签署的融资文件、施工协议、原材料或设备采购协议、承包协议及其他与本项目有关的任何协议，与本合同的约定相互协调，不得妨碍甲方行使《PPP项目合同》项下权利，不得妨碍丁方和乙方履行本合同项下义务，乙方和丁方对承包商、分包商、供应商违约所造成的损失承担连带责任。
（6）乙方或丁方均不得滥用经营权或《PPP项目合同》项下权利损害国家、集体或者第三人利益，应当服从社会公共利益，履行对社会公益事业所应尽的义务和服务。
（7）丁方有义务配合政府对项目全生命周期进行监督管理，定期向甲方提交财务报告项目运营情况等材料。
（8）在未取得南宁市政府同意或不符合本合同约定的情况下，丁方不得转让所持有的乙方股份。
（9）丁方以乙方的名义融资，须为乙方提供连带责任担保，当乙方因破产倒闭等原因无法继续建设、运营本项目时，丁方须承担乙方相应的建设、运营及融资还款等责任。
（10）在项目全生命周期内，当乙方因乙方或丁方原因出现重大变故或破产导致项目无法继续建设及运营时，丁方有义务承继项目的建设及运营等。
建设期：丁方应确保项目资本金来源符合国家法律法规规定，丁方以乙方名义进行融资，除项目资本金之外的项目建设所需资金无法通过银行贷款等融资方式到位时，丁方须通过自有资金、股东借款等方式为融资提供融资支持，确保融资能足额按时到位，如融资没有足额按时到位的按5.5条款承担违约责任。
运营期：运营期乙方因绩效考核不达标、重大事故等，而无法获取政府可行性缺口补助、资产设施经营权费等收入，导致乙方无法支付到期债务的，丁方承担差额补足责任。
项目移交：项目移交阶段，若乙方因抵押或债务等原因导致无法移交的，丁方须通过自有资金等方式解决抵押或债务等问题，达到移交条件并按照移交程序完成移交。
合作期内，甲方和丙方不承担任何融资责任。
（11）丁方须再成立乙方后建设期两年六个月内为乙方创建或使其具备为广西公立医院配送药品和耗材的资质及资格，若由于丁方无法实现上述承诺导致乙方运营收入不足风险与责任，由丁方自行承担，影响较大的甲方有权追究其违约责任。
（12）《PPP项目合同》所约定的其他义务。
2.14戊方的权利
（1）戊方经政府授权运营管理南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）的核心医疗业务（PPP项目合作范围外部分）。
（2）戊方有权监督乙方是否依法或依照本合同及《运营维护合作协议》规定开展工作，但不得干涉乙方依法或依合同规定内容所进行的与戊方无关的管理和经营活动。
（3）戊方可对乙方向其提供的保障服务进行随时监察检查，发现质量问题及时要求乙方改进和完善，以达到质量标准。
（4）甲方可对乙方的管理情况实施监督检查及考核评定，由于乙方管理不当对戊方造成损失，甲方有权要求乙方赔偿。
（5）戊方有权获取所有按质按效的服务及到期的公共产品（建成的资产包括到期移交的资产）。
（6）戊方有权概不承担乙方及乙方工作人员所导致的任何风险。
2.15戊方的义务
（1）合作期内，如遇法律、法规及相关政策发生重大变化，对《PPP项目合同》及《运营维护合作协议》的履行构成实质性影响，戊方和乙方应协商解决，并采取合理措施避免各方的损失扩大。
（2）戊方应做好本项目前期工作交接手续。
（3）戊方应协调好有关工作人员配合乙方工作。
（4）戊方应全力配合甲方，做好全生命周期监督检查工作
（5）戊方应据考核结果和合同约定及时支付使用者付费等相关费用。
2.16甲乙共同的义务
（1）双方对本《PPP项目合同》及依据本《PPP项目合同》向对方提交的相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足政府和公共监督要求的情况除外。
（2）双方应相互合作，并应善意地行使和履行其在本《PPP项目合同》项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：
1）一方应当根据适用法律，为另一方履行本《PPP项目合同》项下的义务给予必要的协助义务；
2）当一方合理要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或延迟给予该等同意或批准；
3）如果任何一方合理地预计某事件或情形将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响；并且合理地预计另一方不能获悉该事件或情形时，该方应合理可行地尽快将该事件或情形通知另一方。
（3）双方应确保项目的立项、规划、勘察设计、建设、运营、移交等工作不影响公众的正常生活工作，若因政府方原因导致公众利益因本项目而得不到保护或受损，或者公众主观认为自身利益存在受损的可能性，从而引起政府、公众反对本项目而造成的损失由政府方承担，若因乙方原因引起政府、公众反对本项目而造成的风险则由乙方承担，若除以上上方外的其它原因引起政府、公众反对本项目而造成的风险则由双方承担。
若国家及区、市发布新的政策和规定，经本《PPP项目合同》各方协商一致后参照新规定对本合同的相关内容进行修改或完善。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

第3章  合作期和经营权
3.1经营权
（1）甲方依照南宁市政府的授权，授予乙方本项目的特许经营权，即授权乙方在合作期限内进行投资、勘察设计、建设、运营、维护项目设施，并在合作期满时将处于无权利限制状态的全部资产无偿完好地移交给南宁市第一人民医院或南宁市政府指定的机构。
（2）如未来乙方根据适用法律及《PPP项目合同》的规定拟利用本项目资产或项目设施开展其他经营性业务的，或者依照相关法律、法规在其工程管理范围内从事商业性开发业务的，必须事先报经甲方或南宁市政府书面同意，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为。
（3）未经甲方或南宁市政府事先书面同意的，乙方合作期内不得从事其经营范围以外的其他活动，否则甲方有权全额提取相应履约保函。
（4）乙方应在合作期内自行承担投资费用、责任和风险，负责项目设施的勘察设计、建设、运营、维护，并按照确定的规划条件负责融资、建设必要的项目设施。
（5）在国家宏观经济政策发生重大变化和调整时，甲方有权改变合作方式。甲乙双方应就此达成新的协议或就本合同的修订和补充达成一致，如导致乙方经营权提前终止的，应按本合同的约定予以补偿。
3.2合作期
（1）本项目合作期自《投资合作协议》生效之日起算，包括3年建设期和20年运营期。
建设期：建设期3年，因医院需要办理机构设置等其他相关手续，即建设期内后6个月为项目储备期，储备期期间社会资本应完成满足正常运营本项目停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基础设施资产经营、基建维修、机电维修、洗涤服务、保洁及绿化、陪护、食堂、超市和消毒供应室等所有后勤物业管理维修的所有条件。
运营期：运营期20年（包含试运营期5年），项目工程整体竣工验收合格且达到储备期要求的运营条件后次日项目进入运营期。实际建设期的缩短或延长不改变运营期限。
合作期满，乙方将处于无权利限制状态的全部资产无偿移交给南宁市政府或其指定机构。
3.3合作期和展期
在合作期内，如发生下列情形，可考虑对合同期限进行适当的延长：
（1）因可归责于甲方的原因或其他不可抗力因素导致乙方延误履行其义务的；
（2）因政府财政预算的调整，使得相应的支付能力受到影响；
（3）乙方在运营期内履约记录良好，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致同意展期的。
（4）其他甲乙双方一致同意的情形；
另，延长合作期限须经甲方审核并报南宁市政府批准同意。
第4章  前期工作
4.1前期工作内容及要求
甲方、戊方负责本项目前期工作，包括立项、规划选址、环境影响评价及报批、工程可行性研究报告编制及报批、初步设计编制及报批、征地拆迁等。
本项目前期工作所需办理的各项审批/备案手续，如项目建议书及可行性研究报告的批复、物有所值评价及财政承受能力的论证、选址意见书、用地预审意见、环境影响评价的批复、初步设计备案、实施方案的批复等，前期已由甲方或戊方牵头办理的手续，在确定丁方中标之后，可按乙方管理项目需要转至乙方名下；施工图备案、用地规划许可证、工程规划许可证、土地证、施工许可证等，甲方和戊方不具备办理资格或未办理的手续，由乙方负责及时申办。甲方尽力协助乙方，保障本项目所涉及的各项审批工作在项目开工建设前完成。
甲方负责协调项目用地涉及的征地拆迁及补偿安置工作；根据项目初步设计批复概算，本项目建设用地费预计为9536.9万元，由南宁市财政局安排专项资金列支，不纳入丁方投资回报建设成本计算基数和PPP项目建设总投资。
项目前期地质勘察工作：由于项目前期进度需要，戊方已采购地质勘察单位，签署《地质勘察合同》，并已开展部分地质勘察工作，出具相关勘察报告，且基本满足项目现行初步设计需求。因此，待项目公司成立以后，戊方、地质勘察单位与乙方应共同签署三方协议，将戊方在《地质勘察合同》中所承担的全部权利义务和责任全部转让给乙方，由乙方负责组织开展《地质勘察合同》范围内未完成的地质勘查工作；同时，乙方也可重新组织地质勘察单位进行补堪、复勘或详勘并出具相关地质勘察报告，以降低后续施工过程中地质勘察与实际不符风险，由此发生的相关费用若不在原《地质勘查合同》及三方协议范围内，则由丁方自行承担。若该重新出具的报告与原地质勘察报告有重大不符，经专家论证通过和市政府同意后，须进行设计变更的，因此导致投资额增加或减少的，超出部分（费用合计不应超过招标控制价的10%）据实纳入PPP项目建设总投资和丁方投资回报建设成本计算基数；减少部分由政府对应核减PPP项目建设总投资和丁方投资回报建设成本计算基数，并核减政府年可行性缺口补助付费金额。此外，项目运作过程中发生任何地质勘察与实际不符的情况，由丁方承担全部风险与责任。
项目前期设计工作：由于项目前期进度需要，戊方已采购本项目设计单位，签署了《设计合同》，并已按照公立医院建筑的相关规范开展部分设计工作。因此，待项目公司成立后，戊方、设计单位与乙方应共同签署三方协议，将戊方在《设计合同》中所承担的全部权利义务和责任全部转让给乙方，由乙方负责组织开展《设计合同》范围内未完成的设计工作，以及原设计合同中漏项的本项目全部设计工作。
4.2前期工作产生的相关费用
对于已经发生并由甲方或戊方先行支付的前期工作费用，不纳入PPP项目建设总投资及丁方投资回报建设成本计算基数；对于已发生未支付及暂未发生的费用，乙方应按前期工作的实际进度及时支付并纳入PPP项目建设总投资及丁方投资回报建设成本计算基数。
4.3前期工作的衔接
甲方应将本项目的可行性研究报告及批复、项目规划意见、勘察设计报告、初步设计概算及批复等前期工作文本、资料以及相关政府部门的审批意见移交给乙方（如有），并协助乙方办理相关手续。
甲方负责协调项目用地的征地拆迁工作。甲方应按照预定的开工时间向乙方提供满足开工条件的建设用地。
如甲方项目用地移交不完全，但部分分项、分部工程已经建设完成，或丁方已提交竣工验收申请因甲方原因不能按正常程序进行验收，期间存在的成品损坏或缺失，甲乙双方共同承担。
4.4甲方提供的前期工作支持
甲方针对前期工作安排，协调相关部门提供必要的资料和文件；
甲方根据项目需求及乙方合理诉求，提供相关支持；
第5章  项目的融资
5.1项目投资构成及计算原则
1、初步设计批复总投资
本项目初设批复总投资为 138765.05 万元。其中工程费 115034.16 万元，工程建设其他费用 17123.17 万元（其中建设用地费 9536.9 万元），基本预备费6607.72 万元。
2、政府方承担的前期费用
本项目征地拆迁工作由甲方负责完成，初步设计批复建设用地费9536.9万元，由南宁市财政局安排专项资金列支，不纳入PPP项目建设总投资及丁方投资回报建设成本计算基数。
本项目立项编制及报批、可研编制及报批、初设编制及报批等工作均由戊方前期完成，因此戊方承担的建设单位管理费占总建设单位管理费的24%，且该部分费用不纳入PPP项目建设总投资及丁方投资回报建设成本计算基数。
政府方前期已实施的工程建设其他费：项目初期，可行性研究报告编制及报批等部分工程建设其他费已由甲方或戊方或丙方通过采购的方式确定实施单位，并正式签署了实施合同，该部分工程建设其他费实际合同金额与项目初步设计批复数额存在一定差额，该部分差额不纳入PPP项目建设总投资及丁方投资回报建设成本计算基数。具体如下：
表5-1工程建设其他费用实际合同金额与初步设计批复差额表
	序号
	工程或费用名称
	概算价
	合同价
	差值

	1
	可行性研究报告编制合同
	66.26
	26
	40.26

	2
	可行性研究报告评审合同
	13.1
	8.2
	4.9

	3
	节能报告编制合同
	33.13
	23
	10.13

	4
	建设工程设计合同
	2140.55
	1355.14
	785.41

	5
	建设工程地质勘察合同
	460.14
	136.16
	323.98

	6
	初步设计评审费用
	13.1
	11.454
	1.646

	7
	施工图审查
	50.53
	30
	20.53

	8
	合计
	1186.86


3、建设期利息及流动资金
本项目建设期利息及流动资金默认由丁方自行承担解决，不纳入PPP项目建设总投资及丁方投资回报建设成本计算基数。 

4、PPP项目建设总投资
PPP项目建设总投资=初步设计批复总投资－工程建设其他费用实际合同金额与初步设计批复差额－戊方承担的建设单位管理费（24%）－建设用地费－基本预备费－建设期利息－流动资金
表5-2投资估算总表
	序号
	名称
	价格（万元）
	备注

	1
	初步设计总投资
	138765.05
	

	1.1
	建筑工程
	
	具体以中标丁方报价为准

	1.2
	建设工程其他费
	
	具体以中标丁方报价为准

	1.2.1
	工程建设其他费用实际合同金额与初步设计批复差额
	1186.86
	扣减项合计：10975.70万元

	1.2.2
	戊方承担的建设单位管理费（24%）
	251.94
	

	1.2.3
	建设用地费用
	9536.9
	

	1.3
	基本预备费
	6607.72
	

	2
	PPP项目建设总投资
	
	具体以中标丁方报价为准


根据中标丁方的投资报价，PPP项目建设总投资为       元，其中建安工程费为      元，扣除工程建设其他费用实际合同金额与初步设计批复差额、戊方承担的建设单位管理费及建设用地费后的建设工程其他费为      元。最终本项目PPP项目建设总投资以财政部门批复的项目财务竣工决算为准，南宁市审计局依法履行审计监督职责。
5、丁方投资回报建设成本计算基数
本项目丁方投资回报建设成本计算基数的确认：
（1）本项目政府方出资代表股权投入5550.00万元，为政府方支出责任，不纳入丁方投资回报建设成本计算基数。
（2）丁方中标之前，项目前期工作已由政府方（包括甲方、丙方、戊方）率先实施部分，并签订相应实施合同支付部分工程建设其他费（财政局有对应预算的费用），该部分费用不纳入PPP项目建设总投资及丁方投资回报建设成本计算基数；剩余部分已签合同但未支付费用的，由政府方（包括甲方、丙方、戊方）通过签署三方协议等方式，将相关权利义务责任全部转移至丁方，由丁方承继全部工作成果及合同主体关系，相应未支付的费用由丁方进行支付，该部分费用纳入PPP项目建设总投资与丁方投资回报建设成本计算基数。如实际发生其它工程建设其他费的情况（不包含在初步设计批复的）如：规划核实费等，增加金额按实际发生数在基本预备费中列支，纳入丁方投资回报建设成本计算基数。
表5-3政府方前期支付的费用一览表
	序号
	拨款时间
	核拨金额（元）
	拨入单位
	备注

	1
	2015-12-1
	300000.00
	市卫生学校
	财政局支付的前期工作经费

	2
	2016-2-1
	131081.56
	市卫生学校
	

	3
	2017-10-24
	500000.00
	市第一人民医院
	

	4
	2019-6-26
	300000.00
	市第一人民医院
	

	合计
	
	1231081.56
	
	


（3）政府方后期对本项目的投资如有发生，则该部分费用不纳入丁方投资回报建设成本计算基数。
PPP合作期限内以丁方投资回报建设成本计算基数计算丁方投资回报总额。丁方投资回报建设成本计算基数=PPP项目建设总投资额-政府方出资代表股权出资-政府方已支付的前期费用-政府方后期对本项目的投资（如有）。
表5-4丁方投资回报建设成本计算基数
	序号
	资金来源
	金额（万元）
	备注

	1
	PPP项目建设总投资
	
	具体以中标丁方报价为准

	2
	资本金
	27753.00
	　

	2.1
	其中：南宁市卫生学校
	5550.00 
	约占股20%

	2.2
	社会资本方
	22203.00 
	约占股80%

	3
	政府方前期支付费用
	123.11
	

	4
	政府方后期对本项目的投资
	/
	如有

	5
	丁方投资回报建设成本计算基数
	具体以中标丁方报价为准
	1-2.1-3-4


根据丁方的投标报价，经计算，本项目丁方投资回报建设成本计算基数为      万元。
5.2项目融资
（1）本项目乙方项目资本金为27753.00万元，除项目资本金之外的项目建设及运营维护所需资金，由丁方通过银行贷款等融资渠道解决。项目建设投入需融资金额为93428.63 万元，由乙方作为融资主体，采用包括但不限于银行贷款等方式多渠道合法地进行融资，融资责任由丁方承担，政府及甲方、丙方不承担融资责任，政府不作任何担保或兜底。
（2）项目建设过程中，建设资金应按丁方投标文件承诺的项目推进计划分年足额到位，乙方应采取有效措施防止资金筹措不力，以免造成项目建设资金链中断。
（3）融资金额应全部用于本项目建设和运营维护，并足以保证完成本项目的全部建设内容，满足项目运营维护的要求。
（4）根据项目实际建设进度，乙方向甲方、市财政局提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明等文件，以证明全部股本资金、建设资金落实到位。实施机构应按实际到位年份金额调整可行性缺口补助金额。
（5）项目资金在建设期不计利息。
（6）丁方投标文件承诺的项目推进计划如下图：
以丁方投标承诺为准。
5.3融资及担保的限制
（1）出于为本项目融资的目的，在征得甲方书面同意后，丁方可根据相关法律、法规和规定，将本合同项下的收费权、预期收益等作为本项目的融资质押或抵押等担保，但乙方设置该担保权益不应损害甲方的权利或利益，且上述抵押或质押的期限最长不得超过运营期届满前一年。
（2）除了出于为本项目融资的目的外，乙方不得为其他目的对项目设施以及收益权进行转让、出租、抵押、质押或设置任何担保权益。
（3）乙方不得将项目用地用于出租、转让、抵押、质押、承包给他人。
（4）乙方不得为他方提供担保，如有特殊情况，须报甲方批准并取得其书面同意，并将相关担保文件及时交甲方备案。
5.4投融资及建设运营维护资金监管
（1）乙方应为本项目在银行开设专门资金账户，保障资金按建设进度及时到位，实现项目建设资金专款专用。乙方每季度向甲方申报用款计划，待甲方同意后，乙方可直接支付工程建设资金。每季度实际支付信息由乙方以书面形式报送甲方。甲方有权随时查询了解专用资金账户的资金金额和使用情况，并委托第三方评审机构跟踪审核，第三方评审费用由甲方承担。
（2）乙方应对项目工程进行独立核算，每季依照中国现行会计制度和准则编制财务报表，财务报表至少应包括独立核算的资产负债表、损益表、现金流量表。该等报表应当于每季度终了日后二十日内，报送甲方备案。
（3）丙方作为乙方的股东，依《公司法》、乙方《公司章程》规定，依法行使股东权利，甲方对丁方的投融资行为进行监管。
（4）甲方有权通过过程审计等措施对乙方筹集的资金及使用实行监管，乙方应积极配合，接受甲方因检查而提出的意见，并立即纠正，将纠正结果报甲方备案。
（5）项目工程竣工后，审计机关依据相关法律法规依法履行审计监督职能，对本项目进行审计监督，决算以审计结果及财政部门批复为准。
（6）甲方有权就以下事项对项目建设资金进行监管
1）是否严格执行资金使用计划，项目资本金与融资资金是否及时到位；
2）是否抽逃、挪用、挤占、截留建设资金；
3）是否严格执行基本建设程序及建设资金专款专用的规定；
4）是否严格执行概预算管理的有关规定；
5）是否将建设资金用于本项目外工程；
6）是否按合同约定拨付工程进度款、设备材料款等相关款项；
7）是否建立健全财务机构、财务制度是否规范；
8）是否存在违反与建设资金筹措、使用监管有关的法律、法规等规定的其他行为；
9）其他关于建设资金的使用情况。
（7）项目运营维护资金由丁方通过自有资金、股东借款等方式筹集，确保运维资金能足额按时到位，如运维资金没有足额按时到位的按有关条款承担违约责任。
（8）若乙方财务对项目的财务监管不到位，所产生的后果由乙方承担。
5.5项目资金链的保证
（1）丁方/乙方在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金。若发生上述行为，视为丁方/乙方严重违约，甲方有权解除《PPP项目合同》，并启动退出机制。甲方按照实际资金到位的年份金额调整投资回报内容。
（2）丁方在《投资合作协议》签订后30个工作日内成立项目公司，并以货币形式将第一批项目资本金（注册资本）11101.5万元一次性足额实缴到项目公司基本账户（第一批项目资本金需在2020年12月31日前实缴到项目公司基本账户）；第二批项目资本金（注册资本）11101.5万元由社会资本方在项目公司成立后6个月内以货币形式一次性足额实缴到位。在规定时间内，若项目资本金不能及时到位，项目甲方将有权提取出资履约保函，每日提取保函额为丁方应缴而未缴资本金的万分之五。若延期超过30日项目资本金仍不能到位的，则视为丁方严重违约，甲方有权解除《投资合作协议》，并提取出资履约保函项下全部金额。
（3）其余建设资金应按计划在不影响建设进度的情况下分期足额到位，丁方/乙方应采取有效措施防止资金筹措不力造成项目建设资金链中断的情形。若建设过程中发生项目建设资金链中段导致项目无法继续完成，视为丁方严重违约，甲方有权解除PPP项目合同，并启动退出机制。
（4）乙方应在签订合同后30日内编制资金使用计划，报甲方审核。
（5）乙方应在每期项目资金到位后15天内，向甲方、市财政局、政府和社会资本合作管理中心提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件，以证明全部股本资金、建设资金落实到位。
（6）本合同签订后6个月内，甲方配合乙方提供项目融资所需要的资料，乙方应在生效日后6个月内完成融资交割。
（7）乙方在完成融资交割后5个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，将相应的融资文件之原件交甲方验明，并留加盖丁方和乙方公章的复印件由甲方备案，同时还应交付关于贷款人已知悉本合同全部条款和附件的证明材料。
（8）若乙方未能在本合同生效日后6个月内完成融资交割，或在完成融资交割后5个工作日内不能向甲方证明其融资交割完成，则甲方有权兑取建设履约保函，每延期1日兑取未完成融资交割金额的万分之五，30个日历天未完成融资交割的，按丁方违约处理，甲方有权启动退出机制。
第6章  项目用地及项目资产权属
6.1项目用地范围
本项目的项目用地主要有：项目长期用地、临时用地，具体范围参见本项目施工图设计文件。
6.2土地使用权取得
（1）项目临时用地租用合同签订、临时用地报批、费用承担、土地复垦等工作由乙方自行负责并承担相关费用，甲方积极帮助协调项目所在地政府协助解决用地纠纷。
（2）本项目的土地归属政府方所有，PPP合作期内本项目范围内的土地使用权属不发生变更，合作期内由乙方无偿使用。
（3）甲方应按照本合同约定，在不影响项目建设进度的前提下，分期将项目用地交付给乙方使用。甲方应当通知乙方前往项目用地现场办理项目用地移交手续，乙方接到甲方通知后，应当在甲方确定的时间指派代表前往现场办理项目用地交接手续。
6.3土地使用权的费用
甲方按照适用法律的规定，支持乙方依法申请相关土地使用税费的减免手续。
6.4土地使用的限制
（1）在合作期限内，项目用地仅用于项目建设、运营维护相关的用途，对该项目用地的任何使用方式的变更，均需依法取得相关部门书面同意。
（2）未经政府方的书面同意，乙方不得更改土地用途，不得转让、出租、抵押土地使用权及在其上设置任何他方权利。
（3）本合同提前终止的，乙方根据本合同享有的土地使用权亦提前终止。
6.5项目资产产权归属
（1）项目合作期内乙方投资建设形成项目设施固定资产应属政府所有，乙方仅在经营期内拥有该等固定资产的使用权和经营权。
（2）在建设及运营期间，乙方投资形成的资产所有权归甲方所有，乙方享有免费使用权。
6.6有关土地状况的资料
（1）本项目开工之前，乙方或丁方对甲方提供的有关项目场地或其周围的状况的文件、材料或任何其他资料，有提出异议和要求补正材料的权利。
（2）乙方对该资料进行的准确性复核产生的费用由乙方自行承担。如甲方提供的文件、资料等需要修改补充，此部分费用由甲方承担。
（3）本项目开工之后，乙方确认已察看并检查了项目用地，充分了解了该宗土地及其周围的状况，包括地下土壤状况、地下空间、通道和设施关联物等情况，自愿接受该宗土地的现状（包括地下地质条件）以及所有缺陷，甲方不需就土地状况向乙方做出任何声明和保证。
6.7甲方对项目场地的出入权
甲方以及有关政府部门有权：
（1）经合理通知后出入项目场地；
（2）有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项下的其他义务的目的行使此项出入权；
（3）本合同规定的其他出入的权利。
第7章  项目的建设
7.1建设期
（1）本项目的建设期为3年。
（2）为了保障本项目工期，在建设期内，乙方应要求工程承包单位非因必须停工的不可抗力因素，不得停工、怠工，不得以任何纠纷作为停工、怠工借口。乙方应就本项目的任何工期延误向甲方承担违约赔偿责任。
7.2项目实施计划
本项目的实施进度计划以项目的批准成立准许实施为前提，乙方应据此结合项目的工程量和乙方编制的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划，并报请甲方、丙方、戊方审核通过后方可执行，同时接受甲方对此的绩效考核。
为了确保项目的顺利推进，相思湖医院的前期准备工作由戊方在2017年年初已提前启动，目前已完成至初步设计审批阶段，后续工作待项目公司成立后，由戊方全权移交至乙方，由乙方按进度计划开展相关工作并接受甲方对此的考核。本项目计划于2020年初开工建设，2023年年底全部工程完工并投入使用，建设工期为3年。
7.3项目设计及建设内容
（1）项目勘察设计
1）项目勘察工作
本项目由丁方承担全部勘察责任，同时，甲方及政府的任何审查、意见、批准或默认等均不代表甲方及政府承担了地质勘察的责任和风险，也不代表甲方及政府认可该地质勘察一定能满足合同中规定的对服务的要求。
但是，由于项目前期工作需要，原地质勘察单位已由戊方招标确认，并已开展部分地质勘察工作并出具了相关勘察报告，且基本满足项目现行初步设计需求。丁方中标，乙方成立后，乙方须与戊方、原地质勘察单位签署三方协议，戊方将其在原地质勘察合同中的权利义务和责任全部转让给乙方。该三方协议签署后，由乙方负责组织开展原勘察合同范围内未完成的地质勘察工作。
同时，乙方也可重新组织原勘察单位进行补勘、复勘或详勘并出具相关地质勘察报告，以降低后续施工过程中地质勘察与实际不符风险，由此发生的相关费用若不在原地质勘查合同范围内，则由丁方自行承担。若该重新出具的报告与原地质勘察报告有重大不符，经专家论证通过和市政府同意后，须进行设计变更的，因此导致投资额增加或减少的，超出部分（费用合计不应超过招标控制价的10%）据实纳入PPP项目建设总投资和丁方投资回报建设成本计算基数；减少部分由政府对应核减PPP项目建设总投资和丁方投资回报建设成本计算基数，并核减政府年可行性缺口补助付费金额。
此外，项目运作过程中发生任何地质勘察与实际不符的情况，由丁方承担全部责任。
2）项目设计工作
由于项目前期进度需要，本项目设计单位已由戊方招标确认，并已按照公立医院建筑的相关规范开展部分设计工作。因此，待丁方中标，乙方成立后，乙方须按照本项目招标文件及本合同约定和原设计单位、戊方签署三方协议，戊方将其在原设计合同中的权利义务和责任全部转让给中乙方。该三方协议签署后，由乙方负责组织开展原设计合同范围内未完成的设计工作，以及原设计合同中漏项的本项目全部设计工作。
本项目由丁方承担全部设计责任，同时，甲方、丙方、戊方及政府的任何审查、意见、批准或默认等均不代表甲方、丙方、戊方及政府承担了设计的责任和风险，也不代表甲方、丙方、戊方及政府认可该设计一定能满足合同中规定的对服务的要求。
3）施工图备案后，政府或乙方提出的建议按照工程变更进行处理，因政府方原因导致的设计变更引起项目投资的变化，据实纳入项目总投；因乙方或丁方原因导致的设计变化，产生的费用由丁方自行承担，不计入项目总投。
4）项目建设期内，甲方有权提出建设内容的变更，乙方应予以积极配合。如需履行变更审批手续的，由甲乙双方共同完成。
5）工程量变更的程序管理按《关于印发加强南宁市政府投资建设工程设计变更管理的通知》（南发改城市〔2014〕431 号）、南宁市政府办公厅文件处理笺（编号：2018-4-A-736）等相关文件规定执行。
特别说明：本项目丁方按照相关要求提出工程变更，若未通过政府方审批，则丁方需采用原方案。
（2）建设规模及内容
根据已批复的初步设计可知，本项目主要建设规模和内容如下：
1）建设规模
新建一所800床位的综合医院，项目总建筑面积为147491.99平方米。其中，地上建筑面积为92172.86平方米（门诊医技住院综合楼地上建筑面积为78151.77平方米，教学科研综合楼地上建筑面积为13964.05平方米，污水处理站建筑面积为57.04平方米），地下建筑面积为55319.13平方米（门诊综合楼地下部分面积为48773.61平方米，教学科研地下部分建筑面积为6319.28平方米，污水处理站地下部分建筑面积为226.24平方米）。
2）主要建设内容
建设范围包括门诊科室、急诊科室、医技科室、住院病房、行政办公用房、后勤保障用房、院内生活用房、科研培训用房、保健用房、大型医疗设备用房、体检用房等。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、智能化工程、外接水电、集中供氧工程、吸引工程、电梯工程、夜景亮化、绿化景观、道路工程、土方工程、基坑支护、绿色建筑、海绵城市、医疗设备等。经济技术指标详见下表。
表7-1经济技术指标表
	项目
	单位
	数量
	备注

	总用地面积
	㎡
	76787.08
	合115.18亩
包含30亩预留发展用地，后期由南宁市第一人民医院后期自行运作 

	净用地面积
	㎡
	73333.33
	合110.00亩

	总建筑面积
	㎡
	147491.99
	

	
	其中
	地上总建筑面积
	㎡
	92172.86
	

	
	
	其中
	地上计容面积
	㎡
	91652.3
	

	
	
	
	1
	门诊医技住院综合楼
	㎡
	77631.21
	含消防控制室面积60㎡，含公共厕所30㎡

	
	
	
	2
	教学科研综合楼
	㎡
	13964.05
	含消防控制室面积29㎡

	
	
	
	3
	污水处理站
	㎡
	57.04
	

	
	
	
	4
	垃圾收集站
	㎡
	2处
	规划条件应设2处

	
	
	
	地上不计容建筑面积
	㎡
	520.56
	在门诊医技住院综合楼

	
	
	地下总建筑面积
	㎡
	55319.13
	

	
	
	其中
	门诊住院综合楼地下室
	药房药库（计容）
	㎡
	599.56
	

	
	
	
	
	辅助用房（计容）
	㎡
	1699.24
	

	
	
	
	
	地下车库、设备用房
	㎡
	46474.81
	

	
	
	
	教学科研楼地下室
	地下车库、设备用房
	㎡
	6319.28
	

	
	
	
	污水处理站地下室
	地下部分建筑面积
	㎡
	226.24
	

	总计容面积
	㎡
	93951.1
	

	总床位数
	床
	800
	

	建筑占地面积
	㎡
	14727.76
	

	建筑密度
	%
	19.18
	建筑密度（上限）30%

	容积率
	
	1.22
	容积率≤2.5

	绿地率
	%
	40.30
	绿地率（下限）35%

	机动车停车位
	个
	1299
	地上计容面积1.2个/100㎡需设1095个，现1299个

	其中
	地上
	个
	220
	

	
	其中
	充电桩停车位
	个
	130
	停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%。本项目比例为10%。

	
	
	其中
	普通停车位
	个
	90
	

	
	
	地下
	个
	1079
	

	
	
	其中
	普通停车位
	个
	1053
	

	
	
	
	无障碍停车位
	个
	26
	应设无障碍车位比例不低于2%需设26个，现设26个

	非机动停车位
	个
	1390
	地上计容面积1.5个/100m²需设1368个，现有1390


最终的建设规模和主要建设内容以备案的施工图为准。
（3）项目配套设施安排
相关配套安排主要由项目以外相关机构提供土地、水、电、气和道路等配套设施和项目所需的上下游服务。
为本项目的顺利开展实施，甲方负责完成如下相关配套工作：
1）项目用地范围内的征地、所有地上附着物拆迁；
2）项目的规划和选址；
3）协助办理项目建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等，以及相关证件的报批工作；
4）协助配合乙方将本项目的供电、供水等配套设施配套到位；
5）完成本项目的立项、可行性研究报告等前期工作。
因施工所需的施工便道和费用由乙方自行承担。
7.4工程项目决（结）算
本项目最终PPP项目建设总投资以财政部门批复的项目财务竣工决算为准。南宁市审计局依法履行审计监督职责。
丁方中标后，应按政府方提供的项目设计文件和中标报价的初步设计概算清单，结合谈判确认的项目设计优化方案，完成本项目施工图设计工作。丁方中标的已标价初步设计概算清单和谈判确认的优化方案作为结算和决算依据。实际操作中，丁方在进行施工图设计前应与运营核心医疗业务的南宁市第一人民医院做好使用需求的沟通工作，避免因设计不满足需求造成大量变更而产生损失浪费。
项目竣工财务决算及相关审计工作完成后，以决算批复后的PPP项目建设总投资金额为准。但如果最终确认的PPP项目建设总投资超过丁方中标价，且超过的部分是丁方原因造成的，则超过部分由丁方自行承担，不纳入丁方投资回报的计算依据；应由政府方承担的风险（如项目红线变动、政府方原因导致的设计变更等）导致项目投资额的变化，按本合同工程变更相关条款执行即可。
项目结算（决算）审核时，以暂估价形式包含在市财政投资评审中心审定概算金额内的工程设备、特殊系统、软件开发等费用，由乙方按照相关法律法规的规定自行采购或委托有资质的招标代理机构按照国家法律法规政策进行采购，甲方参与全过程监督，采购结果可作为本项目结算（决算）审核依据。
若本项目未来有中央、自治区及市本级补助资金支持，且该补助在建设期内到位，则在丁方投资回报建设成本计算基数中扣减该笔补助的数额，可行性缺口补助基准金额按照扣减补助之后的丁方投资回报建设成本计算基数和确定的财务模型中及中标丁方的其他数据进行调整；如该补助在运营期内到位，则甲方以可行性缺口补助的形式支付补贴金给乙方。中央财政对补贴金额有使用限制的，从其规定。
由于丁方不按时按要求报送结（决）算资料，导致项目结（决）算延误，资金不能及时支付等一切后果，由丁方自行承担。
相关结算审核依据包括但不限于：
1)由乙方提供的经相关部门审查备案的施工图设计文件和专业工程深化设计文件；
2)由乙方组织、各方参加的施工图纸会审纪要；
3)经政府方批准的施工方案和施工组织设计、材料设备选择范围确认文件等其他有关文件；
4)经政府方批准的特殊工艺等专项方案；
5)《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）》；
《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
6)《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
7)2017年《广西壮族自治区绿色建筑工程消耗量定额（安装、园林绿化工程部分）》；
8)2017年《广西壮族自治区绿色建筑工程消耗量定额（建筑装饰工程部分）》；
9)2017年《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量及费用定额》；
10)《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）；
11)2017年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算定额》；
12)《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2015〕5号）》（桂建标〔2015〕5号）；
13)2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
14)2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》；
15)2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
16)2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》；
17)2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；
18)2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》；
19)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；
20)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
21)2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》；
22)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》；
23)《关于批准发布广西工程建设地方标准＜广西壮族自治区国家机关办公建筑综合能耗、电耗定额＞》等七项大型公共建筑用能定额的通知》（桂建标〔2014〕1号）：
24)《广西壮族自治区医疗卫生建筑综合能耗、电耗定额》（DBJ/T45-009-2013）；
25)《关于颁布2013年<广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价>的通知》（桂建标〔2013〕41号）；
26)《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》（桂建标〔2013〕47号）；
27)2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
28)人工费、材料费、机械费的价差调整按南宁市现行有关规定和广西壮族自治区造价管理部门发布的有关政策文件执行。项目结算、决算按南宁市政府投资工程结算、决算的有关规定执行。
若发生设计变更、增加建设内容时，新增建设工程费用计算方法：有定额的套定额计算，应乘以丁方中标价的下浮率，下浮率=（批复的建安工程费用—中标的建安工程费用）÷批复的建安工程费用；主要材料价格参照施工主合同签订当月《南宁建设工程造价信息》的信息价执行；如果定额里没有的项目要套取补充定额，没有补充定额的话，套取一个工作内容相似或相近的项目，再把里面的材料换成实际发生的材料的规格；如果主要材料价格无信息价详情，则由乙方牵头组织市场询价，询价结果上报由甲方采纳同意后方可使用；最终市财政评审中心审定结果为准。建设期内，上述规定有更新的根据最新的规定进行调整。
本项目在采购阶段在签署项目《PPP项目合同》时，以丁方中标价进行计算；最终丁方投资回报建设成本计算基数以南宁市财政局批复的竣工决算代入计算公式计算为准，并结合丁方投标报价的财务内部收益率、运营成本等关键数据，确定乙方每年可行性缺口补助数额。
南宁市审计局依法履行审计监督职责。
7.5承包商及供应商的选择
（1）乙方需依法依规签订施工总承包合同，也可依照有关法律法规的规定，择优选定具备相应资质的施工承包商、供应商。
（2）乙方对施工承包商、供应商的相关作为、不作为承担连带责任。乙方不得将施工承包商、供应商的因素作为乙方建设期违约行为的理由。
7.6项目建设质量保障
（1）乙方在开始建设工程之前，须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交监理审查确认后执行，并作为验收依据之一。且以上文件只需提交甲方备案，甲方不再进行审查。
（2）工程的施工、监理、质量管理、安全管理、竣工验收等应严格执行法律和强制性标准。
（3）乙方应严格按照本项目施工图组织本项目范围内各单项工程的施工建设。本项目的工程建设质量需达到本合同所规定的施工、验收标准和技术规范及国家有关工程质量的要求。
（4）在工程开始施工后，乙方应严格执行各项质量保证和质量控制过程及方法。甲方有权参加或检查乙方的质量控制过程及方法，以确保工程的质量要求。
（5）本合同条款未涵盖的工程建设程序应按适用法律执行，适用法律没有规定的根据行业惯例执行。
（6）在不影响乙方履行本合同义务的情况下，甲方有权在工作时间内对乙方或承包商履约情况进行检查，以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求，乙方须对此项检查予以协助。
（7）甲方有足够的证据证明乙方建设工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符，甲方有权立即通知乙方，乙方应按照要求进行整改。若乙方在收到甲方通知后在整改通知书要求的时限内未进行整改，则甲方有权自行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由乙方承担。在这种情况下，乙方须允许甲方或其委托的第三方为此目的而出入项目用地。若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目用地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设期履约保函项下提取相应金额。
（8）除本合同另有规定外，对乙方提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会：
1）减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；
2）被视为甲方应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。
7.7项目建设进度保障
（1）乙方应按照本合同及项目文件规定的项目建设期要求，在本合同生效后30日内向甲方提交一份本项目详细的《建设、技术管理方案》供甲方审核，乙方应严格按照进度要求进行项目建设。丁方/乙方应保证其项目资本金在签订《投资合作协议》后30个工作日内以货币形式将第一批项目资本金（注册资本）11101.5万元一次性足额实缴到项目公司基本账户（第一批项目资本金需在2020年12月31日前实缴到项目公司基本账户）；第二批项目资本金（注册资本）11101.5万元由社会资本方在项目公司成立后6个月内以货币形式一次性足额实缴到位。项目的融资资金按建设进度计划及时到位，以确保本项目按期完工。
（2）乙方应严格按照经甲方审核的《建设、技术管理方案》所规定的标准和时间进行施工，于每月5日前向甲方提交工程进度报告，详细说明如下事项：
1）工程进度实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；
2）预计本月完成的建设情况及预计建设时间；
3）工程投资完成情况；
4）存在的问题及处理意见，包含与进度计划的差异、原因分析及正在采取的纠正措施。
（3）本项目建设期间所发现的文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等具有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下碍障物，乙方应在发现后2个小时内通知甲方和相关部门，并采取有效的保护措施，防止具有考古、地质研究价值的物品损毁。甲方将在收到通知后及时对乙方采取的措施提出处理意见，乙方按甲方提出的处理意见实施后所发生的直接费用由甲方补偿，所延误的工期相应顺延。
7.8建设期内的安全、安全文明施工、保卫和环境保护
本项目建设期间，乙方和建设承包商应遵守国家有关安全、保卫和环境保护方面的规定，并负责：
（1）所有现场施工人员的安全，并保证施工现场（在其管理的整个范围内）和工程施工过程井然有序，避免发生人身事故。
（2）为了保证项目建设安全进行，或为了公众的安全、方便，在确定有必要的时间和地点，或在任何有关部门提出要求时，提供并保持一切照明、防护、围拦、警告信息和看守。
（3）根据本项目环境影响评价文件及批复落实污染防治措施，保护施工现场及其附近的生态环境，并避免因本项目的施工引起的污染对公众造成人身或财产方面的伤害或妨碍。
（4）乙方应在项目运营期开始之后1个月之内清除和移走由于项目建设施工的原因所引起的项目用地范围内所剩余的材料、废弃物和临时工程，以使项目保持清洁和可使用的状态。
7.9材料、设备及服务的采购
（1）乙方应负责依法购置本项目工程建设所需要的临时性或长期使用的设备、材料及其他物品，本项目工程建设所需的一切设备、材料的采购、供应、进口应当按照法律实施并符合国家的规范和标准及本合同的约定。
（2）乙方应依照有关法律法规确定供货商或服务商。
（3）乙方采购主要材料、设备时应当将拟采购的材料、设备的详细资料提交监理单位和甲方备案，甲方如有异议应于收到乙方上述资料之日起3个工作日内向乙方提出。针对甲方提出的异议，乙方应予以充分考虑并将整改措施报告给甲方。
（4）本项目所有采购项目和乙方在建设期间所进行的采购或所寻求的服务均应符合本合同有关条款的标准和规范要求。
7.10工程费用的拨付
（1）乙方应以注册资本和债务融资等方式筹集建设资金，合理安排和调度资金，确保各工程费用按时足额拨付给施工承包商和供应商。
（2）乙方应建立专项账户和建设资金专项管理制度，按照国家规定，及时足额支付本项目的工程建设其他费用，督促施工承包商足额及时支付农民工工资，妥善处理与施工承包商的相关争议，确保项目工期。
（3）乙方应按照各工程当年度实际完成量向施工承包商或供应商支付工程进度款，甲方有权对乙方的建设费用使用情况进行监督检查。
7.11甲方对项目建设的协助
（1）甲方应协助乙方协调相关的政府部门，以确保项目建设的顺利进行，如因甲方过失造成的前期工作延迟完成或相关审批手续未及时批复等原因造成开工时间或项目建设期延误，甲方应将本项目建设期相应顺延。乙方原因导致项目审批延误，所产生的所有后果均由乙方承担。
（2）在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准和协助保持批准有效。
（3）给予应由甲方提供的批准并协助保持批准有效。
（4）甲方或政府方可授权其他政府机构代为履行本合同约定的建设期内对项目的协助、支持和监督职能。
（5）甲方应协调好有关部门和单位，负责本项目工程建设用地征地拆迁工作。因征地拆迁导致的项目延误由甲方承担。
7.12甲方及施工监理对项目建设的监督检查
（1）乙方应向甲方提供与工程建设相关的一切机构（施工方、设备制造商等）和相关人员的资格文件，同时提交招标、采购文件及相关合同副本。接受甲方、有关部门依法、依约开展的建设期监督管理。
（2）本项目由乙方依照有关法律法规的规定，择优选定中国境内具备相应资质及经验的建设监理单位，实施建设过程的监理。监理费经甲方审核无误后，由乙方负责支付，并计入项目总投资。
（3）甲方或其指定机构有权随时对建设工程进行监督和检查。乙方应当责成建设承包商提供进入建设场地的便利条件和进行检查所需的、与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件，以及提供甲方合理要求的协助。
（4）甲方有权通知乙方建设工程缺陷或不符合规定之处，并有权要求乙方在5个工作日内整改。若乙方对甲方发出的通知有异议，须于接到甲方通知后的5个工作日内将其异议通知甲方，否则应提出整改方案和措施，报监理单位批准后对工程进行整改。
（5）甲方未监督、检验本项目建设工程的任何部分或甲方未通知乙方在项目建设、设备或材料采购方面严重违约不应视为甲方放弃其在本合同下的任何权利，也不能减免乙方在本合同下的任何义务。
（6）甲方或其指定机构对建设工程的监督和检查不影响其他政府部门依法定职能对建设工程的监督和检查。
7.13工程变更
政府认为需要对项目建设进行变更的，应当书面通知乙方。乙方应当出具书面回复，对变更无法达成一致，责任认定存在争议或分歧较大的设计变更，适用争议解决程序。工程变更由乙方负责实施。
除下述工程变更之外，未经甲方同意，其它投资均由丁方承担：
1）因政府方因城市规划、管理需要、征地拆迁方案、政府方负责的配套设施建设和法律法规变化以及其它政策性调整的原因提出的，通过专家论证确定的，并获得市政府同意的工程变更，导致投资额增加或减少的，超出部分（费用合计不应超过招标控制价的10%）据实纳入总投，由乙方/丁方先行垫付，政府通过新增补助资金或者调整政府年付费金额的方式予以补偿；减少部分对应核减总投并下调政府年付费金额。相关工程变更参照《关于印发加强南宁市政府投资建设工程设计变更管理的通知》（南发改城市〔2014〕431 号）、南宁市政府办公厅文件处理笺（编号：2018-4-A-736）等相关文件规定执行。
2）因自然因素的不可抗力，如地震、海啸、台风、暴雨、暴风、雷击、洪水、雪灾、泥石流等可保险的自然风险因素造成的工程变更，导致投资额超出经批复的施工图预算的，由保险公司进行赔付。在保险公司赔付额到位前，超出的投资额先由乙方垫付；保险公司赔付额到位后，经核算赔付额不足以弥补投资额超出部分的，若由于丁方未按照PPP项目合同进行投保或投保不足等丁方原因导致上述情形，则不足部分由丁方自行承担；若非丁方原因导致，则不足部分由丁方和政府方共同承担。
3）因社会因素的不可抗力，如战争、军事行动、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动等不可保险的社会风险因素造成的工程变更，导致投资额超出经批复的总投资的，超出部分由丁方筹集投入的方式解决。由此导致丁方承担的超出部分政府方承担50%，并通过适当调整政府付费金额予以补偿。
在本项目建设期内，甲方和乙方均可因以下原因提出工程变更请求。对于乙方提出的工程变更请求须经甲方书面同意后实施，对于甲方提出的工程变更乙方应积极配合：
1）国家或广西区的相关政策调整；
2）南宁市人民政府要求；
3）在不降低原设计的质量要求的前提下，将加快建设速度；
4）在不降低原设计的质量要求的前提下，降低建设、运营和维护成本；
5）提高本项目的质量；
6）公共利益需要；
7）发现设计错误。
（1）甲方提出的工程变更
1）政府方原因造成或政府方提出的设计变更或自然因素、社会因素的不可抗力造成的设计变更，属于I、II类变更的，按南发改城市〔2014〕431号文报南宁市城乡建委组织论证，属于III类变更的，由甲方组织参建各方论证，并以书面形式通知乙方；
2）乙方在收到甲方的通知后10个工作日内就变更内容作出书面回复，但因政府方原因造成的投资增加（费用合计不应超过招标控制价的10%），乙方应当接受相关变更并负责融资。若乙方在10个工作日内未回复，可约定为乙方已经全部接受了甲方关于变更的通知；
3）甲方在收到乙方对变更的回复后10个工作日内，须书面确认乙方关于变更回复中所包含的事项；或者书面表示不同意乙方关于变更的回复，并说明不同意的原因，此时，双方约定此变更按照争议解决程序来解决；
4）若通过争议解决程序解决，甲方在裁决后的10个工作日内，甲方须就要求乙方执行变动或撤销变更通知向乙方书面通知；
5）乙方按照甲方最后的书面通知实施该项变更；
6）乙方应尽责就变更向行政主管部门提交申请文件，获得变更所需要的批准文件。若乙方的申请被有关行政部门拒绝，可视为甲方对变更的放弃，乙方须书面告知甲方；
7）因甲方要求的变更致使项目竣工日期的推迟，乙方有权要求甲方给予相应的宽限期限；
8）应甲方要求增加的工程量部分不纳入进度考核，其进度要求在变更时另行约定；
9）甲方提出的变更引起的工程量增减的，工程数量由乙方编制，经监理工程师初审，报甲方组织专家审核通过后同意。
（2）乙方提出的工程变更
1）在项目开工后，乙方基于优化方案、降低成本等合理性因素，提出对项目工程的变更要求，应向甲方提出书面申请，并参照南发改城市〔2014〕431号文的变更分类，属于I、II类变更的，由甲方组织相关部门及参建各方论证；属于III类变更的，由甲方组织参建各方论证，完善变更手续后方可实施；
2）甲方在收到乙方的书面通知后的10个工作日内书面回复乙方，10个工作日内未回复，可视为甲方同意；甲方同意后方可实施，甲方不同意的情况下，乙方不得实施；
3）甲方同意乙方的变更要求后，乙方负责相应手续办理。
上述文件如有更新，按最新标准执行。
（3）工程变更管理
乙方收到项目甲方下达的书面变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。乙方认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对总投资额和工期的影响。
7.13项目建设延迟
（1）延迟是指一方违约、不可抗力、法律变更或变动等事件导致项目建设不能如期开工或完工。
（2）如果乙方合理预计工期不能达到本合同所要求的进度日期，应立即通知甲方，并进行合理详细的描述。通知内容包括但不限于：
1）延迟事件发生的原因、时间、过程；
2）延迟或延迟事件的责任者；
3）预计延迟时间；
4）对本合同的任何违约或预期违约；
5）关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的措施或计划。
（3）乙方在发出延迟通知后，应定期（至少应每星期）就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。
（4）乙方发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果乙方提出或实施的补救措施不能解决逾期的延误，甲方可要求乙方采取甲方认为必要的其它措施以达到进度计划的要求。
（5）因工程变更导致的延迟：
1）甲方提出的工程变更导致预定初步完工日或预定最终完工日的迟延，乙方有权要求给予相应的宽展期限。
2）乙方提出的工程变更导致预定初步完工日或预定最终完工日的迟延，除非甲乙双方就工程变更达成新的协议，乙方应当承担相应的违约责任。
7.14放弃项目建设和项目建设失败
（1）除不可抗力或甲方违约导致乙方不能履约的除外，如果乙方出现下列情况之一，属于重大违约，视为其放弃项目建设。甲方有权提取乙方建设期履约担保函下的全部款项并提前终止本合同：
1）书面表示放弃项目建设；
2）书面通知甲方其已终止任一单项建设工程，且不打算重新开始施工；
3）乙方的作为或不作为实质上放弃了工程全部或部分的建设；
4）建设期内，由于乙方原因连续30日内没有进行工程施工；
5）乙方出于任何其他原因在工程交工前停止工程建设，直接或通过承包商撤走场地全部或大部分的工作人员或施工设备。
（2）除本合同另有约定外，乙方如果出现以下情况之一，视为项目建设失败。项目建设失败，甲方有权提取乙方履约担保函的全部款项并提前终止本合同：
1）由于乙方原因未能在开工日期之后30天内开始项目的建设；
2）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后30天内恢复建设工程施工；
3）非不可抗力原因，任何一项单项工程在开工日之后累计出现30日以上的停工或停止实质性建设；
4）由于乙方原因未根据《建设、技术管理方案》的规定建设应当建设的工程或其任何部分，且迟延超过30日的；
5）由于乙方原因，超过预定最终完工日后30日，未能通过项目验收。
7.15甲方介入完成建设
（1）乙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工。
1）书面表示放弃项目；
2）被视为放弃项目建设；
3）被视为建设项目失败。
（2）甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助，并让贷款人尽最大努力在其融资文件中作出具有相同效果的承诺，以确保项目的建设和完工。
（3）甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同承担了乙方的义务。
（4）除本合同另有规定外，甲方及其指定第三方介入建设所产生的一切费用和风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从建设期履约保函项下提取该部分款项。如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方应撤出项目的建设。乙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。
7.16项目验收
（1）本项目应按照建设工程的相关规定和程序组织竣工验收工作。
（2）验收争端
如果甲方与乙方之间对本条规定的验收程序或验收内容、结果产生争议，由南宁市建设行政主管部门依照国家颁布的统一标准或广西区的有关规定解决此种争议。
7.17本项目建设标准及验收标准
（1）建设标准
本项目建设结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，建筑抗震类别为重点设防类（乙类）；地基基础设计等级为甲级，采用现浇钢筋混凝土框架结果体系，抗震按8度设防；拟采用桩筏与桩基基础；基坑拟采用钻孔灌注桩支护，采用浆砌片石挡土墙。本项目建设必须符合有关政府管理部门批准的规划、设计方案的要求。
（2）竣工验收标准
1）本项目按照国家和广西区、南宁市颁布的现行相关工程验收规范进行验收，并保证本项目工程符合设计文件及本合同要求的验收质量。不影响项目工程质量的瑕疵不影响项目验收。
2）项目验收应根据国家规定的标准和程序进行。
项目竣工后，乙方向甲方发出竣工验收申请，并由甲方、市直接相关部门及参建方组成竣工验收小组到现场进行核查，同时竣工验收小组根据核查情况出具验收会议纪要。项目工程整体竣工验收合格次日即运营日，项目运营期自运营日起共20年（包含试运营期5年），实际建设期的缩短或延长不改变运营期限。
表7-2  竣工验收指标
	指标类别
	指标说明

	质量
	需符合但不限于以下规范：
《综合医院建设标准》建标（110-2015）、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2012）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《医用中心吸引系统通用技术条件》、《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/T0186~0187-2003）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）等，并做到一次性验收合格。

	合作期
	本项目合作期为23年，自《投资合作协议》生效之日起算，包括3年建设期和20年运营期。其中，建设期3年，因医院需要办理机构设置等其他相关手续，即建设期内后6个月为项目储备期，储备期期间社会资本应完成满足正常运营本项目停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基础设施资产经营、基建维修、机电维修、洗涤服务、保洁及绿化、陪护、食堂、超市和消毒供应室等所有后勤物业管理维修的所有条件。项目工程整体竣工验收合格且达到储备期要求的运营条件后次日项目进入运营期，项目运营期共20年（包含试运营期5年）。实际建设期的缩短或延长不改变运营期限。

	环境保护
	参照国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（中华人民共和国国务院令682号）。

	安全生产
	参照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑工程施工安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-20012）等。


注：若国家、自治区出台具体考核办法，则上表中与之不一致的标准，以国家、自治区出台标准为准进行调整。
7.18竣工结算文件
乙方应在竣工验收后3个月内将项目竣工结算全套文件提供给政府有关部门。若在上述3个月内无法完成，可给予6个月时限的缓冲期。
7.19项目建设费用的确认
（1）本项目建设期内，乙方应接受南宁市相关部门对项目建设的跟踪审计，并提供相应资料和给予必要的配合。
（2）本项目竣工验收后，乙方应根据相关的项目竣工验收资料向甲方报送项目竣工财务竣工决算资料，用于确认本项目的建设费用。若乙方未按要求时间编制竣工决算，导致审计不能通过，所产生的相关后果由乙方承担。
7.20建设期履约担保
（1）建设期履约保函的提供
乙方应在签订《PPP项目合同》后15个工作日内提交建设履约保函，向甲方提供人民币柒仟万元整（小写：￥70,000,000.00元）的建设期履约担保函，作为其履行在本合同下的建设和维护义务和其他违约赔偿义务的担保。
（2）恢复建设期履约担保函的数额
如果甲方根据本合同的有关规定提取建设期履约担保函的款项，乙方应确保在甲方提取后的15个工作日内，将建设期履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向项目甲方提供履约保函已足额恢复的证据。甲方提取建设期履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，不解除乙方履行维护本项目的义务，且不增加甲方所负的任何进一步的责任和义务。
（3）乙方未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方/丁方应自收到催告后10个工作日内予以恢复；乙方/丁方未在收到催告后10个工作日内足额恢复的，甲方有权提取设履约保函的余下全部款项，并有权提前终止项目合同。
（4）未依约提供建设期履约担保函
如乙方未按本合同规定提交建设期履约担保函的，甲方有权提取丁方所提交的出资履约保函项下的全部款项，直至乙方用符合建设履约保函予以换取。此外，甲方有权要求丁方承担逾期违约金，每逾期1日的违约金额是履约保函金额的万分之五。乙方逾期提交建设履约保函达10日以上的，甲方有权终止本合同。
7.21甲方及乙方在建设期义务的转移
经政府批准，甲方可将本合同约定的建设期相关权利或义务委托其他政府机构承接。
7.22安全管理
伤亡事故控制目标：杜绝死亡，避免重伤，死亡率为“0”；轻伤负伤率为≤3‰。
安全文明施工达标目标：创建南宁市安全文明工地。
乙方建立安全生产管理体系，制订并落实安全生产措施的；要求施工企业的项目部设专职安全员，施工作业队设兼职安全员，将安全生产落实到人，保证项目安全目标顺利实施。
若发生重大安全事故，乙方应及时向甲方和有关部门报告，填写相关《事故快报》。与此同时，积极作好以下工作，抢救伤员，保护现场、调查事故、分析事故、写好调查报告等各项事宜，按“四不放过”原则进行处理。
7.23建设期绩效考核
详见合同附件。
第8章  项目的运营维护
8.1项目运营
项目工程整体竣工验收合格次日即运营日，项目运营期自运营日起共20年（包含试运营期5年），实际建设期的缩短或延长不改变运营期限。
如因甲方原因或不可抗力影响，导致本项目无法正常进入运营期开展运营的，运营期应相应顺延。若因乙方原因导致项目报批不及时或经营手续办理不及时等情况，导致本项目无法正常进入运营期开展运营的，所产生的所有后果均由乙方承担。
自运营日起，甲方和戊方按照本合同的约定及时、足额支付可行性缺口补助和基础设施资产经营权费。从运营日开始至运营期结束，乙方应负责本项目的日常运营维护管理工作。
8.2运营维护内容
本项目由乙方负责项目投融资、勘察设计、建设、运营、维护、移交等相关工作。保证项目合作期内提供优质的公共服务，并满足甲方绩效考核所规定的服务要求。
本项目乙方的运营范围为本项目停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基础设施资产经营、基建维修（综合大楼、道路等建设形成资产的维护）、机电维修、洗涤服务、保洁、陪护、食堂、超市、消毒供应室等所有后勤物业管理维修。本项目合作范围内所有运营维护责任均由乙方承担，绩效考核结果与乙方的可行性缺口补助额和基础设施资产经营权费挂钩。具体运营维护服务包括但不限于以下内容：
1．建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、智能化工程、水电配套工程、集中供氧工程、吸引工程、电梯工程、夜景亮化、绿化景观、道路工程等维护和保养；
2.后勤设施设备维护：包括但不限于配电动力设备、弱电辅助系统、给排水及消防系统设备设施、机电设施设备、警卫设施、电气灯具、培训基地配套设备、医疗设备（第一批）等维护维修更新；
3．卫生保洁及环境保护：包括室内环境清洁、室外环境清洁、设施设备物品清洁、院外公共区域清洁、垃圾清运、四害消杀及环境保护等。
4.食堂运维管理、停车场运维管理、洗涤服务运维管理、陪护服务运维管理、超市运维管理、消毒供应室运维管理、医疗药品耗材采购配送等。
8.3本项目运营维护的一般性规定
（1）在整个运营期内，乙方应自行承担管理、运营维护项目设施的费用和风险，按本合同及相关规范标准的约定配备有执业资格的专业管理、技术和操作人员管理本项目，建立健全相关管理制度和操作规范，保持项目设施处于良好的运行状态。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目：
1）适用法律和规范性文件；
2）本合同及《绩效考核办法》的规定；
3）《运营维护手册》以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；
4）谨慎运营惯例。
（2）乙方应建立规范的操作规程和管理制度，组织培训雇员。乙方应建立完善的生产日志和设备及技术档案资料，依法接受住建委、城管局、生态环境局、安监局、质监局、工商局、医保局、卫健委等政府部门的检查和监督，并按要求向这些政府部门提供运营维护资料。
（3）乙方应根据有关公共卫生和安全的适用法律以及本合同的规定，建立和完善安全生产制度，建立安全生产保证体系，保障设施安全和稳定的运行，防止责任事故发生。
（4）乙方应建立完善在极端天气和自然灾害等意外情况的应急机制，制定应急预案报甲方备案。
（5）乙方应在开始运营后3个月内，建立项目运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。
（6）乙方可根据适用法律的规定，选择符合要求的运营维护承包商负责本项目具体的运营维护。项目运营维护责任不因乙方将部分或全部维修劳务分包给其他运营维护承包商实施而豁免或解除。
（7）由于PPP项目参与方众多，甲方与乙方信息不对称，使信息沟通传递、组织、各方协调等难度加大导致的风险。甲方原因引起沟通、组织、协调、信息不对称风险，由甲方承担；乙方原因引起沟通、组织、协调、信息不对称风险，由乙方承担。
8.4运营维护手册
（1）项目开始运营前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制或修订本项目的《运营维护手册》，在征得南宁市卫生学校同意后，并提交甲方，经甲方审批后按照该《运营维护手册》进行本项目的运营维护。
南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）核心医疗业务（本PPP项目合作范围外部分）由政府方指定的戊方运营管理，戊方自行组建医疗运营管理团队。并在乙方章程中约定，丙方对丁方违反公益性、追逐营利的行为拥有一票否决权。
（2）《运营维护手册》在运营期内应根据项目运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善。乙方应当就需要加以修改的部分书面通知甲方，由甲方在15个工作日内审查确认。如果甲方对运营维护方案的修改内容在规定的时间内没有提出意见，则视为认可。
（3）《运营维护手册》应包括项目设施的定期和年度检查、日常运行维护和年度维护计划，及相应的实施方案、计划。
（4）甲方就《运营维护手册》的修改是否提出异议均不减轻或影响乙方在本合同项下或按照适用法律的规定应承担的责任或义务，亦不减轻或影响甲方依据本合同或法律规定对乙方所享有的权利。
（5）项目的运营维护应符合适用法律和国家、地方行业规范、标准。
（6）乙方应详细记录项目运营、项目设施维护和修理等情况，并应准许甲方查阅和复制上述资料。若乙方的上述记录可能包含商业秘密的，甲方应当予以保密。
8.5运营维护保函
（1）运营维护保函的提供
乙方运营维护开始时，乙方向甲方提交运营维护保函，保函金额为陆仟万元整（小写：￥60,000,000.00元）作为本项目运营维护保函。运营维护担保作为乙方履行在本合同下的运营维护义务和其他违约赔偿义务的担保。
乙方在运营维护开始后15个工作日内提交首份运营维护保函，其余在每份保函一年有效期到期的30天前提交更新有效期后的运营维护履约保函，用于项目运营维护质量、安全保障等事项的担保。该运营维护履约保函在乙方递交移交维修履约保函后15个工作日内退还。
（2）恢复运营维护保函的数额
如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取了运营维护履约保函，乙方应确保在甲方提取后的15个工作日内，将运营维护履约保函的数额恢复到本合同约定的数额，且应向甲方提供运营维护履约保函已足额恢复的证据。
甲方提取运营维护履约保函的权利不影响其在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务，且不增加甲方所负的任何进一步的责任和义务。
乙方未在前述期限内补足或恢复运营维护履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应自收到催告后10个工作日内予以恢复；乙方未在收到催告后10个工作日内足额恢复的，甲方有权提取设运营维护履约保函的余下全部款项，并有权提前终止项目合同。
8.6项目公共安全保障
（1）乙方应遵守法律及相关技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任。
不管因为何种原因，当在出现安全责任事故时，乙方应当在1小时内按照有关规定向南宁市政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。
（2）乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。且应急预案应同时考虑随附的地上地下工程发生重大或紧急事故时，能随时启动响应机制，配合相关责任或实施主体，完成相应抢修、抢险责任等。
（3）乙方在项目及其周边区域，从事下列可能危害项目安全的活动时，应当事先向甲方书面报告，提供甲方认可的施工安全保护方案，并在施工中按照该保护方案采取安全保护措施：
1）排放、倾倒腐蚀性液体、气体；
2）爆破；
3）挖掘土方、护坡、护岸；
4）打桩或者进行顶进作业；
5）建造建筑物、构筑物；
6）其他危害项目安全的行为。
8.7应急预案
（1）乙方应完善项目及其附属设施的资料图档和设施信息化管理系统，制定并遵守紧急情况下（包括自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等各类可能发生的事故和所有危险源）的应急预案，明确事前、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。当发生紧急事件时，应严格执行应急预案，组织进行抢修。
（2）在紧急情况下，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减轻事故对公众单位的影响，甲方协调相关政府部门给予必要的配合。
（3）出现《运营维护手册》、相关政府部门及其他适用法律规定的重大事故时，乙方必须及时、如实地向甲方和有关政府部门报告，属于乙方责任的，乙方应当严肃查处和进行整改。
（4）甲方应协调职能部门加强对乙方应对自然灾害等突发事件的指导，监督乙方完善和落实各类应急预案。在发生危及或可能危及公共利益、公共安全等紧急情况时，甲方可采取应急管制措施。
（5）乙方制定的应急预案经甲方同意后实施。
8.8未履行维护义务、补救及赔偿
（1）乙方应履行维护项目设施的义务，发生紧急情况时应及时采取补救措施防止损失扩大，由此发生的费用由乙方承担；如因第三方原因导致项目设施损毁的，应由乙方先行承担费用予以补救，事后向侵权人追偿。
（2）如果乙方未履行维护项目设施的义务，或者未采取补救措施或补救不及时，甲方将向乙方发出要求其进行补救的通知，如果乙方在限定的期限内没有采取补救措施，甲方有权自行或委托第三方进行补救，并按补救过程中发生的费用向乙方追偿或提取运营维护保函。
（3）甲方行使提取运营维护保函的权利不影响其在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本合同义务，且不增加甲方所负的任何进一步的责任和义务。
8.9升级改造
在运营期内，如有甲方要求（或者其他特殊情况）须对项目设施进行升级改造的，则在进行升级改造工程前，甲乙两方应就包括升级改造工程的建设方案、建设费用及日常管理费用等成本核定或因升级改造工程建设而需调整的费用达成一致。
8.10甲方的监督与检查
（1）甲方有权检查乙方或其运营维护承包商执行《运营维护手册》的情况，乙方应当提供运营、维护的相关记录。
（2）在运营期内，甲方有权派代表在任何合理时间进入项目现场检查乙方相关的运营维护记录及其他资料，监督项目的运营维护计划实施情况，乙方应对此等检查和监督提供完全的协助，并及时提供甲方所需的信息和资料。
8.11运营期的评估与绩效考核
（1）运营期内，甲方有权组织甲方及相关单位、专家对乙方的运营维护情况进行跟踪管理和定期检查，确保阶段性目标与资金支付相匹配，考核方法详见实施方案附件一。
（2）甲方组织南宁市财政部门及相关单位三到五年开展一次中期评估，促进实现项目绩效目标。重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报市财政局备案。
（3）绩效考核采取日常考核、定期考核（每季度末结束后30天内）和抽检抽查相结合的方式，考核结果与甲方支付的可行性缺口补助、戊方支付的基础设施资产经营权费挂钩。
8.12甲方临时运营与维护
甲方根据本合同约定的考核方法和考核结果，确定乙方未能按照本合同的规定运营或维护项目，且乙方在收到甲方通知后的30个工作日或甲乙双方另行商定的合理期限内未能进行补救的，则甲方有权自行或者委托第三方介入项目运营和维护工作，费用和风险均由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从运营维护担保函项下提取该款项。
8.13乙方的报告
乙方应对项目工程进行独立核算，每月依照中国现行会计制度和准则编制财务报表，财务报表至少应包括独立核算的资产负债表、损益表、现金流量表。该等报表应当于每季度结束后的20日内，报送甲方备案。
乙方应通过合法手段每年均应委托会计师事务所对其进行年度财务评审，评审应在年度结束后的3个月内完成，乙方应在审核完成后10个工作日内向甲方提交经注册会计师审核签字的评审报告。
（1）定期报告
1）乙方应按照甲方的要求，于项目运营开始日起3个月内向甲方呈报第一个年度运营维护计划，并于每年度运营维护计划执行到期前3个月内向甲方提交下一个年度运营维护计划。甲方对乙方提交的运营维护计划提出合理修改建议，乙方应按照甲方提出的修改建议对前述计划进行修改；
2）每个运营维护年度结束后1个月内，乙方应向甲方提交上一年度的项目运营维护情况报告和年度工作总结；
3）每年第一季度内，乙方向甲方和财政部门报送上一年度经第三方评审的财务报告及项目建设运营成本说明材料。项目成本信息通过PPP综合信息平台对外公示，接受社会监督。
4）乙方应提交甲方合理要求的其他资料或报告。
（2）临时报告
乙方应当在下列事项出现后5个工作日内向甲方提交书面报告及相关材料供甲方备案：
1）乙方的法定代表人的确定或变更；
2）乙方在运营期内的任何形式的经营范围、公司住址、法定代表人或股东的变更登记；
3）发生影响项目运营维护的安全、技术、质量、服务的重大事项；
4）与乙方有关的重大诉讼事项或群体性事件；
5）其它可能会危害到公共安全和公共利益的重大事项；
8.14特别说明
（1）医疗关乎社会公众权益，相思湖医院必须保持公立医院的公立性和公益性，充分发挥公立医院在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的职能时，同时完成公立医院的人才培养、医学科研、医疗教学、卫生学校教学实训等任务，以及法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、扶贫支农、支边和支援社区等任务。为满足上述要求，本项目乙方的运营范围为本项目停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基础设施资产经营、基建维修、机电维修、消洗服务、保洁、陪护、食堂、超市和消毒供应室等所有后勤物业管理维修。其它部分不在本PPP项目合作范围内，由南宁市政府交给南宁市第一人民医院（戊方）运营。乙方的运营范围主要为南宁市政府指定南宁市第一人民医院（戊方）运营内容提供保障服务。
（2）本项目立项的初衷是为了满足南宁市卫生学校配套教学实训医院的需求，具体如下：（最终南宁市卫生学校的需求以其和南宁市政府指定的南宁市第一人民医院（戊方）签订的协议为准）
1）必须满足市卫生学校的教学实训功能，具备社会性服务的内容；
2）必须满足市卫生学具备双师资格证（医师/护师证和教师证）的教师的执业需求，并且安排每人每年3个月不等的实际上岗时间；
3）在设计和功能规划上，划定一部分的空间和资源用于设置教学实训配套设施和条件。
第9章  股权变更限制
9.1锁定期的期限
本项目从本合同生效之日起至本项目进入运营期后5年内（含）为股权锁定期，期限内乙方股东（不包含丙方）不能向第三方（包括合作方和/或其关联法人和/或任何第三方）转让其在乙方的全部或部分股权。
特别说明：若丁方股东转让其在乙方的股权需提前向甲方报送股权转让方案，内容应包括受让方情况、实施条件、转让价格和细节等全部信息，经南宁市政府书面同意后方可转让。
如出现股权转让、增资扩股等相关的情况，应当按照公司法、公司章程的相关规定履行相应的程序，并依法开展相应的财务审计、资产评估等相关工作。
9.2转让的条件
在遵守适用法律的前提下，同等条件下，乙方其他股东对所转让的股权享有优先购买权。乙方股东如向第三方转让股权，则股权受让方应满足以下条件：
（1）具有足够财务实力、资源和信誉履行原股东在《PPP项目合同》、《合资协议》等项目协议项下的义务。
（2）在项目运营管理方面比原股东更有实力和经验，并承诺履行原股东在《PPP项目合同》项下的项目运营、维护、管理义务直至运营期结束。
（3）股权受让方应出具书面声明，表明其已经完全理解并接受《PPP项目合同》、《合资协议》及其他项目协议的全部条款内容。
社会投资人由于项目融资需求在不改变项目运营管理主体责任的前提下，经甲方审核并上报南宁市政府批准同意，可将其部分股权转让给相关金融机构。
9.3违反股权变更限制的后果
一旦发生违反股权变更限制的情形，将直接认定为丁方的违约行为，情节严重的，甲方将有权因丁方的该违约而提前终止项目合同。
第10章  项目付费机制
10.1项目回报机制
本项目运营收入不足以覆盖项目的建设、运营成本及丁方合理收益，差额部分需由甲方按照《PPP项目合同》约定给予乙方补贴，因此本项目回报机制宜采用“可行性缺口补助”模式，其回报机制的具体内容如下：
乙方负责本项目的投融资、勘察设计、建设、运营、维护、移交。本项目属于公益性项目，乙方通过运营医院后勤维护业务获得部分经营收入，经测算，运营期内乙方不具备基本财务盈利能力，无法覆盖运营成本、偿还银行贷款以及给予丁方合理利润。乙方通过经营获得使用者付费收益的同时，南宁市人民政府每年给予乙方可行性缺口补助。
10.1.1使用者付费来源
本项目使用者付费主要包括停车场收入、药品供应收入、医疗耗材供应收入、洗涤服务收入、消毒供应室收入、物业收入（包含保洁、绿化、安保、工程维护等）、陪护收入、食堂收入、超市收入等经营收入。经营收入以表10-1中的增值税前经营收入数据进行总额并分年包干。运营期间，由甲方委托有资质有专业能力的第三方社会中介机构，对乙方上述经营收入进行每年审核。乙方实际收入在包干金额内的，归乙方所有；项目公司经营收入不足的风险由社会资本方自行承担，政府方不负责补足不足部分；超出部分属于超额收入，按以下超额分配机制执行：
（1）当药品供应、医疗耗材供应、洗涤服务、消毒供应室运营、食堂运营（职工食堂）、物业服务（包含保洁、绿化、安保、工程维护等）的年运营总收入实际值超过其当年运营总收入包干值时，根据社会资本方投标报价的利润率，按照“超额利润=（实际收入－包干收入）×报价利润率”的计算公式，计算该部分超额收入的超额利润，计算结果按政府与社会资本8:2的比例进行分配（分配后归属于政府方的收益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助额（前十年）和医院支付的基础设施资产经营权费（后十年））。
（2）当停车场收入、食堂收入（营养食堂）、超市收入、陪护收入年实际值超过当年包干值时，超出的收入部分按政府与社会资本3:7的比例进行分配（分配后归属于政府方的收益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助额（前十年）和医院支付的基础设施资产经营权费（后十年））。
同时，鼓励社会资本方挖掘除上述收入项目以外的其他经营性项目。经由实施机构批准后依法依规实施，收入部分按政府与社会资本3:7的比例分配（分配后归属于政府方的收益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助额（前十年）和医院支付的基础设施资产经营权费（后十年）），相关成本及税费由项目公司承担。实施机构有权对社会资本方的其他经营性项目进行绩效考核。
表10-1各项运营收入分年包干值
	号
	名称
	合计
	运营期

	
	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	停车场收入
	20670.81
	564.69
	575.92
	657.85
	766.77
	879.77
	996.95
	1016.77
	1036.99
	1057.60
	1078.63

	2
	药品供应收入
	390123.21
	8598.38
	8769.31
	10016.88
	11675.45
	13396.00
	15630.87
	16414.72
	17237.89
	18102.33
	19010.12

	2.1
	门诊
	116746.32
	2573.11
	2624.26
	2997.60
	3493.94
	4008.82
	4677.62
	4912.19
	5158.52
	5417.21
	5688.87

	2.2
	住院
	273376.89
	6025.27
	6145.05
	7019.28
	8181.51
	9387.18
	10953.25
	11502.54
	12079.36
	12685.12
	13321.25

	3
	医疗耗材供应收入
	260082.14
	5732.25
	5846.21
	6677.92
	7783.63
	8930.67
	10420.58
	10943.15
	11491.92
	12068.22
	12673.41

	3.1
	门诊
	77830.88
	1715.40
	1749.51
	1998.40
	2329.29
	2672.55
	3118.41
	3274.79
	3439.02
	3611.47
	3792.58

	3.2
	住院
	182251.26
	4016.85
	4096.70
	4679.52
	5454.34
	6258.12
	7302.17
	7668.36
	8052.91
	8456.74
	8880.83

	4
	洗涤服务收入
	3569.05
	97.50
	99.44
	113.59
	132.39
	151.90
	172.14
	175.56
	179.05
	182.61
	186.24

	5
	消毒供应室收入
	8354.84
	228.24
	232.78
	265.89
	309.92
	355.59
	402.95
	410.97
	419.14
	427.47
	435.97

	6
	物业管理收入
	45208.40
	1523.79
	1582.23
	1643.24
	1706.94
	1773.47
	1842.96
	1915.54
	1991.37
	2070.60
	2153.39

	6.1
	保洁费用
	24570.51
	741.92
	779.12
	818.19
	859.22
	902.31
	947.56
	995.08
	1044.98
	1097.38
	1152.41

	6.2
	安保费用
	6224.08
	187.94
	197.36
	207.26
	217.65
	228.57
	240.03
	252.07
	264.71
	277.98
	291.92

	6.3
	绿化费用
	455.72
	18.78
	19.15
	19.53
	19.92
	20.32
	20.72
	21.13
	21.55
	21.98
	22.42

	6.4
	工程维护费用
	13958.09
	575.16
	586.59
	598.25
	610.14
	622.27
	634.65
	647.26
	660.13
	673.25
	686.64

	7
	陪护收入
	15782.73
	431.16
	439.73
	502.29
	585.45
	671.73
	761.20
	776.33
	791.77
	807.51
	823.56

	8
	食堂收入
	23839.18
	843.15
	859.91
	911.18
	975.75
	1042.54
	1111.60
	1133.70
	1156.23
	1179.22
	1202.66

	8.1
	营养食堂收入
	10020.78
	273.75
	279.19
	318.91
	371.72
	426.49
	483.30
	492.91
	502.71
	512.70
	522.90

	8.2
	医院职工食堂收入
	13818.40
	569.40
	580.72
	592.26
	604.04
	616.05
	628.29
	640.78
	653.52
	666.52
	679.77

	9
	超市收入
	1494.24
	61.57
	62.80
	64.04
	65.32
	66.62
	67.94
	69.29
	70.67
	72.07
	73.51

	
	合计
	769124.96
	18080.74
	18468.33
	20852.89
	24001.65
	27268.31
	31407.21
	32856.05
	34375.04
	35967.64
	37637.51

	序号
	名称
	运营期

	
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	1
	停车场收入
	1100.07
	1121.94
	1144.24
	1166.99
	1190.19
	1213.85
	1237.98
	1262.60
	1287.70
	1313.30
	

	2
	药品供应收入
	19963.44
	20964.56
	22015.89
	23119.93
	24279.35
	25496.90
	26775.52
	28118.25
	29528.32
	31009.10
	

	2.1
	门诊
	5974.16
	6273.75
	6588.36
	6918.76
	7265.72
	7630.08
	8012.71
	8414.53
	8836.50
	9279.63
	

	2.2
	住院
	13989.28
	14690.81
	15427.52
	16201.18
	17013.63
	17866.83
	18762.81
	19703.72
	20691.82
	21729.47
	

	3
	医疗耗材供应收入
	13308.96
	13976.37
	14677.26
	15413.29
	16186.23
	16997.94
	17850.34
	18745.50
	19685.55
	20672.73
	

	3.1
	门诊
	3982.77
	4182.50
	4392.24
	4612.50
	4843.81
	5086.72
	5341.80
	5609.68
	5891.00
	6186.42
	

	3.2
	住院
	9326.19
	9793.87
	10285.01
	10800.79
	11342.42
	11911.22
	12508.54
	13135.82
	13794.55
	14486.31
	

	4
	洗涤服务收入
	189.94
	193.72
	197.57
	201.49
	205.50
	209.59
	213.75
	218.00
	222.34
	226.76
	

	5
	消毒供应室收入
	444.63
	453.47
	462.49
	471.68
	481.06
	490.62
	500.38
	510.32
	520.47
	530.81
	

	6
	物业管理收入
	2239.92
	2330.36
	2424.90
	2523.73
	2627.07
	2735.13
	2848.14
	2966.34
	3089.97
	3219.31
	

	6.1
	保洁费用
	1210.20
	1270.89
	1334.63
	1401.55
	1471.84
	1545.65
	1623.16
	1704.56
	1790.04
	1879.80
	

	6.2
	安保费用
	306.56
	321.94
	338.08
	355.04
	372.84
	391.54
	411.17
	431.79
	453.44
	476.18
	

	6.3
	绿化费用
	22.86
	23.32
	23.78
	24.25
	24.74
	25.23
	25.73
	26.24
	26.76
	27.30
	

	6.4
	工程维护费用
	700.29
	714.21
	728.41
	742.89
	757.66
	772.72
	788.08
	803.75
	819.73
	836.02
	

	7
	陪护收入
	839.93
	856.63
	873.66
	891.03
	908.74
	926.81
	945.24
	964.03
	983.19
	1002.74
	

	8
	食堂收入
	1226.57
	1250.96
	1275.82
	1301.19
	1327.06
	1353.44
	1380.34
	1407.78
	1435.77
	1464.31
	

	8.1
	营养食堂收入
	533.29
	543.89
	554.71
	565.73
	576.98
	588.45
	600.15
	612.08
	624.25
	636.66
	

	8.2
	医院职工食堂收入
	693.28
	707.06
	721.12
	735.45
	750.07
	764.99
	780.19
	795.70
	811.52
	827.66
	

	9
	超市收入
	74.97
	76.46
	77.98
	79.53
	81.11
	82.72
	84.37
	86.04
	87.75
	89.50
	

	
	合计
	39388.45
	41224.48
	43149.82
	45168.89
	47286.33
	49507.02
	51836.08
	54278.88
	56841.07
	59528.57
	


10.1.2可行性缺口补助
（1）计算方法
可行性缺口补助根据项目的现金流出和现金流入（包含经营收入）进行计算，计算公式如下：
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公式参数确定：
现金流出t：第t年建设成本、运营维护成本（含税）、税费，即现金流出=项目建设成本+运营维护成本+税费。
1）丁方建设成本确定
现阶段进行财务测算时，建设成本采用丁方投资回报建设成本计算基数。最终PPP项目建设总投资额以财政部门批复的项目财务竣工决算为准。南宁市审计局依法履行审计监督职责。建设成本投入按建设期3年，30%、30%、40%的比例投入。 

2）运营维护成本确定
本项目运营维护成本包含了整个项目运营期内发生的所有费用，包括但不限于药品供应成本、医疗耗材供应成本、消毒供应室成本、物业成本（包含保安、保洁、绿化以及消防和警务设施等维护更新成本、基建维修成本、机电维修成本等维护更新成本）、洗涤服务成本、陪护成本、污水处理成本、食堂成本等费用支出；最终以中标丁方运营维护成本报价为准。具体详见附表10-3。
表10-3运营维护成本（丁方中标报价值）
	序号
	名称
	合计
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	药品供应成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	医疗耗材供应成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	洗涤服务成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	消毒供应室成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	物业管理成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	陪护成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	食堂成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	总成本费用合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	1
	药品供应成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	医疗耗材供应成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	洗涤服务成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	消毒供应室成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	物业管理成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	陪护成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	食堂成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	总成本费用合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3）税费确定
本项目税费测算根据预测的政府全生命周期的支出责任和项目的经营收入、成本等按相应税种和费率计算，如测算所取税率与实际发生税率计算不相符或者内因国家、地方法律、政策变动等原因导致增值税、附加税费、水利建设基金（不含企业所得税）等税费增加或减少等原因在经税务部门确认后，可按实际发生的税率计入现金流出，从而调整可行性缺口补助及基础设施资产经营权费；已支付的可行性缺口补助不做调整，仅调整下一个自然年的可行性缺口补助；其余如乙方原因造成的税务增加由乙方自行承担。
现金流入t：即第t年使用者付费，包含：医疗耗材供应收入、洗涤服务收入、消毒供应室收入、物业收入（包含保洁、绿化、安保及工程维护）、基础设施资产经营权费用、停车场收入、食堂收入、超市收入、陪护收入。其中：医疗耗材供应收入、洗涤服务收入、消毒供应室收入、物业收入（包含保洁、绿化、安保及工程维护）、停车场收入、食堂收入、超市收入、陪护收入以及基础设施资产经营权费收入。合作期限内，项目经营收入以表10-2中各项目运营收入数额分年包干，实际收入不足部分政府方不负责补足；超出部分按10.1.1节所述执行超额分配。
为缓解财政压力在测算本项目可行性缺口补助时，将医院支付的年基础设施资产经营权费（不纳入南宁市财政一般公共预算支出）纳入现金流入计算，计算运营期前十年的年可行性缺口补助数额（纳入南宁市财政一般公共预算支出）；合作期限内，医院支付的年基础设施资产经营权费以丁方投标报价为准，具体如表10-4所示。
10-4丁方中标报价年基础设施资产经营权费（单位：万元）
	序号
	名称
	运营期前十年

	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	合计

	1
	基础设施资产经营权费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	运营期后十年

	
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	合计

	1
	基础设施资产经营权费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	

	备注：根据丁方中标报价可知本项目由医院支付的前十年年基础设施资产经营权费为   万元；医院支付的后十年年基础设施经营权费=丁方报价医院前十年年可行性缺口补助；


n：项目合作年限（包含建设期和运营期）。
t：年份参数，表示从第一年至合作期最后一年（n年）
i：折现率，折现时间为每年年末，折现率取财务内部收益率；本项目丁方中标财务内部收益率为    %（所得税前）； 
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—表示合作期从第1年到n年的净现金流量的折现值。
（2）计算结果
根据上述公式，以23年合作期（项目建设期为3年，运营期20年）、丁方中标报价财务内部收益率   %（所得税前）、丁方中标报价运营维护成本（表10-3）、各项运营收入分年包干值（表10-2）、丁方中标报价基础设施资产经营权费（表10-4）测算，本项目运营期前十年年可行性缺口补助金额（纳入南宁市财政一般公共预算支出）为      万元（补助为一个完整财务年（1月1日~12月31日），不足一年的，按实际运营天数/365天的比例计算当年的补助）；丁方中标报价前十年年可行性缺口补助如表10-5所示。
10-5丁方中标报价前十年年可行性缺口补助
	序号
	名称
	运营期前十年

	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	合计

	1
	可行性缺口补助
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	运营期后十年

	
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	合计

	1
	可行性缺口补助
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	总计
	

	备注：运营期前十年年可行性缺口补助由南宁市财政局根据绩效考评结果支付。


10.2价格调整机制
本项目合作期内调价机制分为初始调价和运营期调价。
10.2.1初始调价
本项目在采购丁方的过程中，丁方的报价是根据初步设计投资估算的投资额基础上进行测算，并形成最终报价。本项目全部竣工后，PPP项目建设总投资以财政部门批复的项目财务竣工决算为准，以此为基数重新计算各年度可行性缺口补助。南宁市审计局依法履行审计监督职责。
10.2.2运营期调价
由于合作期较长，项目运营成本也会随着时间发生变化，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》要求，特许经营项目价格或收费应当依据相关法律、行政法规规定和PPP合作协议约定予以确定和调整。运营期内由相思湖医院作为使用者付费部分的运营成本（药品供应、医疗耗材供应、洗涤服务、消毒供应室），主要依据项目实际运营单项收入的单价和使用量进行调价。由相思湖医院实际的使用量计算并结合社会资本运营各项成本报价的下浮率，计算实际运营成本。因本项目运营成本主要根据“运营单项收入×（1-运营单项利润率）=运营单项成本”的计算公式来预测的运营成本，陪护成本、物业管理成本（包含：保洁、绿化、安保、工程维护）和食堂成本等以丁方的投标报价进行包干，其他各项成本根据对应的各项运营收入的包干价进行控制。具体运营单项收入的调价原则如下表：
表2-6相思湖医院作为使用者支付给项目公司的部分
	序号
	项目
	调价原则
	调价公式
	备注

	1
	药品供应
	使用量（a）：以南宁市第一人民医院最终确认相思湖医院运营的实际使用量为准。
单价确定（b）：根据《广西壮族自治区医疗保障局关于组织全区药品集团采购工作有关问题的通知》（桂医保发〔2019〕12号）、南宁市集中采购平台的单价，或有相关规定的单价进行调整，没有规定的以南宁市第一人民医院（本部）和南宁市第二人民医院（本部）当年采购单价的平均值作为本项目单价计算。
	调价后的各单项收入为：a×b；
调价后的各单项成本为：（a×b）×（1-运营单项利润率）×（1-总成本报价下浮率）。
	纳入相思湖医院制定的考核范围，相关费用与绩效考核结果挂钩。

	2
	医疗耗材供应
	
	
	

	3
	洗涤服务
	
	
	

	4
	消毒供应室
	
	
	

	5
	物业管理，包含：保洁、绿化、安保、工程维护
	人员工资（n）：以南宁市第一人民医院（本部）和南宁市第二人民医院（本部）相对应人员实际发生的工资的平均值作为本项目实际的人员工资作为调整依据，
人员数量（m）：保洁人员拟定183人，保安拟定40人，项目实际运行过程中如发生变动，需报经医院及实施机构同意，最终以实际委派的人数为准。

	调价后的收入为：
保洁：m1×n；
安保：m2×n；
绿化费用及工程维护费用：以附件《项目现金流量表》对应收入数值分年包干，运营期内不做调整。（其中水电费包含在工程维护费中按实际发生为准，由医院据实支付至项目公司）。
调价后的成本：成本以社会资本方中标报价为准，运营期内不作调整。
	

	6
	食堂（职工食堂）
	数量（a）：据实计。
价格（b）：根据南宁市第一人民医院（本部）和南宁市第二人民医院（本部）与食堂供应单位签订的合同中医院职工就餐单价的平均值作为本单项收入的单价。
	调价后的收入为：a×b；
调价后的成本：成本以社会资本方中标报价为准，运营期内不作调整。
	


表2-7社会群众作为使用者支付给项目公司的部分
	序号
	项目
	调价原则
	备注

	1
	陪护服务
	根据市场实际情况，由项目公司向使用者收取费用，收取单价不得违反政府相关价格主管部门出具的相关规定
	

	2
	食堂（营养食堂）
	
	

	3
	超市运营
	
	

	4
	停车场服务
	
	


10.2.3税收法律法规变化调整可行性缺口补助金额
因税收法律法规的变化导致可行性缺口补助的支出增加或减少，则相应调整可行性缺口补助予以消除影响。
10.2.4调价程序
调价机制触发时，可以由乙方主动向本项目甲方提交调价申请，也可以由甲方向乙方发出调价通知。乙方或甲方应附详细的调整说明和相关证明材料。经乙方、甲方、发改部门、财政部门等相关部门核定审批后实施，自调价机制启动后的次年执行调整后的价格，直至下一次调价机制启动。
10.3绩效考核与可行性缺口补助的支付
绩效考核是政府付费的依据和前提，本项目考核主体为甲方。甲方可委托第三方专业机构依据《PPP项目合同》对项目进行绩效考核，并按照绩效考核结果向乙方支付每年的可行性缺口补助。
10.3.1建设期绩效考核
本项目建设期绩效考核满分100分，实行扣分制，考核内容根据相关国家标准对项目工程质量情况、项目管理情况及项目完成时间进行考核。达不到相应分数时甲方可根据《PPP项目合同》相关约定提取乙方提交的建设期履约保函中的相应金额，具体详见实施方案附件一。
10.3.2运营维护期绩效考核
运营维护期内，甲方及相关单位主要通过日常考核、定期考核和不定期考核相结合的方式对乙方服务绩效水平进行考核，并将考核结果与当期可行性缺口补助挂钩。具体详见实施方案附件一。
10.3.3移交绩效考核
甲方有权按届时有效的移交绩效考核指标，向乙方移交项目情况进行量化考核。如未达到移交考核标准时，甲方可根据考核办法约定提取乙方提交的项目移交履约保函中的相应金额。具体详见实施方案附件一。
10.3.4严重违约行为与退出机制
合同履约过程中若发生以下事项，属于乙方严重违约行为，甲方有权单方面解除PPP项目合同并追究违约责任，同时按照 “提前终止”条款启动退出机制，乙方根据PPP项目合同约定退出，项目由甲方临时接管。
（1）工程竣工验收不合格，未按照甲方下发整改通知书规定的时限、要求进行整改或经连续两次整改后验收仍未合格的；
（2）如丁方为联合体，联合体中各成员方有不出资持股和不承担本项目融资责任行为的；
（3）丁方在项目建设期内抽回/侵占/挪用项目资本金及其他建设资金的；
（4）建设过程中发生项目建设资金链中断导致项目无法继续完成的；
（5）运营期连续三年或累计三年绩效考核总分＜60分时；
（6）建设期绩效考核总分＜60分，乙方按甲方要求限期整改后仍不合格的；
（7）丁方/乙方未在收到补齐履约保函催告后10个工作日内足额恢复的；
（8）发生安全事故的，由安监部门认定为重大责任事故及以上的；
（9）发生重大环境污染事故的。
10.3.5可行性缺口补助和基础设施资产经营权费支付程序
甲方、南宁市财政局、南宁市PPP办及相关部门对乙方的运营绩效进行考核，考核结束后，由乙方向甲方申请拨付可行性缺口补助和基础设施资产经营权费，甲方根据绩效考核结果向南宁市财政局申请可行性缺口补助资金，经南宁市财政局审核批准后将可行性缺口补助拨付至甲方，由甲方将此可行性缺口补助支付给乙方。基础设施资产经营权费用运营期由南宁市政府指定的戊方以本部现金结余通过相思湖医院支付（相思湖医院现金结余不足支付基础设施资产经营权费用时）或者相思湖医院现金结余足够支付基础设施资产经营权费用时由相思湖医院自行支付，基础设施资产经营权费根据绩效考核结果支付给乙方。
10.3.6支付时间
本项目可行性缺口补助和基础设施资产经营权费付费周期为每年按季度支付，每季度的支付数额占当年付费数额的25%，项目甲方和政府指定的公立医院应在季度绩效考核后一到六个月内根据绩效考核结果按效向乙方支付该季度费用（因每年第四季度涉及年终财政结算，第四季度补助款最迟延至与次年第一季度补助款同一时间支付）。运营期内首次及最后一次季度绩效考核，可能存在不足一个季度的情况，按实际运营天数/当季总共天数的比例进行季度可行性缺口补助支付计算。
10.3.7竣工决算及审计未完成原因调整政府付费额
乙方应在竣工验收后3个月内将项目竣工决算全套文件提供给政府有关部门。若在上述3个月内无法完成，可给予6个月时限的缓冲期。
若缓冲期结束后因乙方原因仍未完成项目竣工决算及审计工作，在遇到政府付费付款时间节点时，甲方将以中标政府付费金额的80%为基数，根据当期绩效考核结果计算付费金额，向乙方支付当期政府付费。若完成竣工验收1 年后因乙方原因仍未完成项目竣工决算及审计工作，甲方有权暂停支付政府付费；若因政府方原因导致竣工决算及审计工作未完成的，甲方将以中标政府付费金额基数，并根据当期绩效考核结果计算付费金额，向乙方支付当期政府付费。
待项目竣工决算及审计完成后重新计算政府付费基数，并在下次付费时进行调整。竣工决算完成前已支付的费用按“多退少补”的原则处理：已支付金额高于最终审定付费金额的，在下期付费时扣减高出部分；已支付金额低于最终审定付费金额的，在下一期付费时补足。
10.4开票和付款
（1）乙方应在本合同生效日后30日内将收款的银行账户告知甲方。如需改变账户，应提前至少7个工作日书面通知甲方。
（2）甲方应按照10.3.5规定的付款进度向乙方支付服务费。
（3）每次付费前1个月内，乙方应向甲方提交“服务费付款申请书”，同时应提供所有相应的证明记录和资料，以便甲方能够核实上述计算。
（4）甲方在收到的支付申请后应及时将经审核后无异议的金额通知乙方。
（5）如果甲方对支付申请持有任何异议，应在收到支付申请后的7个工作日内通知乙方。乙方应及时解答，并积极配合甲方重新核定上述计算。
（6）乙方应在收到10.3条4项规定的申请后15个工作日内开具相关发票。
（7）甲方应在收到规定的发票后及时向乙方支付相应服务费。甲方逾期未支付的费用，属于违约行为，按本合同约定承担违约责任。
第11章  保险
11.1合作期内，乙方在充分评估项目投资和运营维护风险后，根据适用法律的规定，并结合项目的实际情况，决定项目建设和运营期间需要购买的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，乙方不得将保险受益人指定为乙方之外的主体。乙方购买保险后，应将保险协议复印件交甲方备案。
11.2在合作期内，乙方应当自费投保的险种包括但不限于：
（1）建设工程一切险；
（2）财产险；
（3）第三者责任险。
11.3乙方应确保所有保险单均注明，保险商在取消保险或对之进行重大改变之前至少30日书面通知甲方。未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。
11.4乙方应当促使保险公司或其代理人向甲方提供已购买保险的证明，以证实乙方确已按照本合同规定购买保险。
11.5乙方按本合同的要求投保或获得购买保险证明，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下的义务和责任。
11.6如果乙方不购买或维持本合同所要求的保险，甲方首先应书面要求乙方购买上述保险，在乙方接到上述书面通知1个月内仍未购买该保险（在此期间内发生保险事故，由乙方负责），则甲方有权根据本合同自行购买上述保险，并有权从建设期履约担保函中提取相应金额，或在应付乙方的可行性缺口补助中提取款项以支付保险费用。
11.7乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。
第12章  项目的移交
12.1项目移交
本项目产出包括门诊住院综合楼、行政科研楼、群楼、核心医疗区、门诊住院综合楼、行政科研区、教学科研综合楼、学术报告厅、垃圾收集站、污水处理站、公共厕所、药房药库、总务科、地下车库等建筑及道路、基础设施和绿化等相关配套项目；项目工程整体竣工验收后，乙方负责运营期内所有的工程的运营维护工作，运营维护费用由乙方承担。运营期结束后，在质保期内（质保期根据相关规定确定），丁方应当对相关部分进行维护维修，保证相关部分能够正常运行，并承担相关费用。
丁方/乙方原因导致项目未能按期移交，所产生的后果由丁方/乙方承担；甲方原因导致项目未能按期移交，所产生的后果由甲方承担。
12.2移交委员会
（1）本项目运营期届满前的12个月作为过渡期。南宁市政府或其指定机构项目运营期届满前的6个月组建工作组，并和乙方成立移交委员会。移交委员会由甲乙双方各派三人组成，移交委员会负责人由甲方委派。若本合同提前终止的，移交委员会应在本合同提前终止后5个工作日内成立。
（2）移交委员会成立后1个月内应举行会谈并确定下列事宜的具体实施方案，乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交委员会制定方案的参考：
1）项目设施移交的详尽程序；
2）项目移交情形和补偿方式
3）最终恢复性修理计划；
5）资产评估和性能测试方案
6）商定移交项目设施清单（包括备品备件的详细清单）；
（3）项目移交工作组委托资产评估机构，按本合同约定的评估方式，对移交资产进行资产评估。按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能评估。
（4）无论本合同是否已经终止，在完成本项目设施移交程序前，乙方应本着最大善意按照《运营维护手册》继续谨慎运营维护项目，甲方应给予配合和协助。
（5）移交完成后，移交委员会应将本项目移交信息在市级报和南宁市政府公众信息网上刊登，向社会公告。
12.3移交维修保函
（1）为保证项目顺利移交，乙方在最后一个经营年开始前15个工作日内，乙方应向甲方缴纳甲方认可的金额为人民币叁仟伍佰万元（￥35,000,000.00元）的移交维修保函，作为乙方履行本合同项下移交、质量保证等义务的担保函。
如果因项目提前终止的，则甲方有权从根据本合同应支付给乙方的补偿金额中提取人民币叁仟伍佰万元（￥35,000,000.00元）作为项目移交维修保函，如补偿金额不足上述移交维修保函的金额，乙方应在补偿金额确定之日起5个工作日内予以补足。
（2）甲方应在本合同约定的移交日后6个月结束后15日内将移交维修保函扣除甲方根据本合同提取的金额后，返还给乙方。
12.4移交范围
在移交日，乙方应向南宁市政府或其指定机构无偿移交项目全部权利和权益，包括但不限于：
（1）项目所有建筑物、构筑物和设施；
（2）与项目相关的由乙方所有的机械、设备、装置、零部件、备品备件、以及其他动产；
（3）运营和维护项目所要求的所有知识产权（包括以任何许可方式获得的）；
（4）所有尚未到期、按其性质可以转让的保证、保险和其他的协议利益；
（5）政府方对乙方无偿使用本项目所涉土地的授权以及与项目用地有关的其他权利；
（6）与运营、维护相关的运营手册、运营记录报表、移交说明、设计图纸和文件等文件资料以及使政府方或其指定机构能够继续本项目的运营维护、达到项目产出要求的其他文件。
12.5移交的条件和标准
项目的移交条件和标准包括但不限制以下内容：
（1）项目设施、土地及所涉及的任何资产不存在权利瑕疵，其上未设置任何担保及其他第三人的权利。但在提前终止导致移交的情形下，如移交时尚有未清偿的项目贷款，就该未清偿贷款所设置的担保除外。
（2）项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于良好运营状况。
12.6最后恢复性大修
乙方有义务将甲方合理提出的检修项目列入其最后恢复性大修计划。
最后恢复性修理应包括：消除项目设施实际存在的缺陷，包括但不限于消防和警务设施设备、建筑物等；检修、探伤、检测及易损易耗件更换等；甲方合理提出的其他检修项目。
最后恢复性修理应在行业主管部门的监督下，由甲方组织验收。恢复性修理费用属于运营成本，政府予以补贴，金额按工程定额确定。在最后恢复性大修后并在移交日期之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，如果乙方不能根据本合同约定进行最后恢复性修理或者不能自前次验收日起30日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交维修保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。
12.7移交的具体内容
（1）资产的性能测试
1）乙方应当在移交日前10日内向南宁市政府或其授权机构发出检验通知，邀请南宁市政府或其授权机构在检验通知指定的日期参与项目资产的性能测试，如果南宁市政府或其授权机构明确以书面方式谢绝该邀请，或者在检验通知指定的日期怠于答复，乙方可以在南宁市政府或其授权机构缺席的情况下进行性能测试。
2）乙方应确保所有项目设施工况良好，性能测试所得各项性能参数都能符合相关技术规范的要求。如果所测参数不符合上述要求，甲方有权从移交维护保函中支取相应费用以修正上述缺陷。如果移交维护保函不足使用的，甲方承担费用之后有权向乙方追偿。
3）如果项目设施的缺陷或损坏不符合移交标准，甲方有权就此获得赔偿。
（2）资产的移交
乙方应将满足性能测试要求的项目资产、知识产权和技术法律文件，连同资产清单移交南宁市政府或其指定机构，办妥法律过户和管理权移交手续。配合做好项目运营平稳过渡相关工作。
（3）建筑物的移交
乙方向南宁市政府或其指定机构移交的各项建筑物应确保建筑物外观整洁，结构无损坏，能够满足安全生产的要求。
（4）备品备件的移交
1）乙方应向南宁市政府或其指定机构无偿移交项目正常维护需要的消耗性备件和事故修理备品备件。消耗性备件应根据《运营维护手册》确定。提供的事故抢修备品备件应与乙方向设备生产商购买设备时所获得的随机备品备件水平相同（水平相同系指规格一致，且质量不低于、数量不少于随机配件）。
2）在移交日之前，甲方可以向乙方提出一份在移交范围之外的备品备件清单。乙方应尽最大努力以其可以从供应商处得到的同样优惠的价格提供，由甲方支付费用。
（5）保险和承包商保证的转让
在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给南宁市政府或其指定机构，并且将所有保险合同、保险单、暂保单和保险单批单转让给南宁市政府或其指定机构。南宁市政府或其指定机构应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。
（6）技术转让
乙方应向南宁市政府或其指定机构移交乙方在合作期间形成的一切与运营本项目资产有关的商标、专利、软件、版权、专有技术及所有知识产权或无形资产的文件。南宁市政府或其指定机构将无偿拥有该等知识产权或无形资产的使用权，且仅有权将该等知识产权用于本项目及项目的扩建工程，而乙方仍为知识产权的所有权人。
（7）人员的安置
项目移交后，乙方应妥善地安置好公司原来的所有员工，甲方和接任乙方的经营者不负责安置被解聘员工。人员的安置不应影响项目的正常运营。
（8）协议的取消、转让
如果甲方要求，乙方应解除或终止其签订的、于移交日仍有效的运营维护协议、设备协议、供货协议和所有其他协议。甲方对于解除或终止协议所发生的任何费用不负任何责任，同时乙方应确保甲方不为此受到损害。对于未解除或终止的项目相关的合同也一同转让给南宁市政府或其指定机构。
（9）无关物品的搬移
除非双方另有协议，乙方应于移交日期之后30天内，自费从场地移走乙方所属的全部物品。移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及与本项目的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的本项目设备、工具、备品备件、设计图纸、技术资料和其他本项目营运和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管，保管期最长为30日。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。保管期满仍未移走的，视为该物品为无用物品任凭甲方处理,甲方处理物品所产生的费用由乙方承担。
12.8缺陷责任期
（1）乙方保证在移交日后12个月内，修复由材料、工艺、施工、技术缺陷或运营期内乙方的任何违约造成的项目及其设施和设备任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外）。
（2）甲方发现任何上述缺陷或损坏责任后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在移交日后12个月的保证期结束前送达。收到该通知后，乙方应尽快修复缺陷并承担相关费用。如果乙方在收到甲方通知后30日内不能或拒绝修复缺陷，甲方有权自己或请第三方修复上述缺陷。在这种情况下，乙方应支付合理且必要的修理费用，而且甲方有权提取移交维修保函中相应金额以补偿此项费用，保函不足支付的，甲方有权向乙方追偿。如果为符合约定的移交标准所需进行的缺陷或损害修复无法实施、或不合理地增加负担、或过于昂贵，则甲方有权因项目的性能指标降低而获得赔偿。甲方有权提取移交维护保函中相应金额获得上述赔偿，赔偿标准以实际发生为准。
移交后缺陷责任期内资产、设备存在超出保证责任范围的风险以及移交后缺陷责任期满资产、设备损坏，由甲方负责。
12.9风险转移
乙方应承担移交日前项目的全部或部分损失或损坏的风险，除损失或损坏是由甲方的违约所致外。
12.10移交费用和批准
（1）在移交日的12个月前，乙方应当清理完毕所有债务，政府不承担乙方在项目合作期内的任何负债或者债务（包括但不限于任何形式的抵押、质押、保证等担保债务，保证以及源自项目建设、运营维护的由丁方或乙方引起的环境污染、税费及其他性质的请求权）。
（2）为确保移交后项目设施的运行质量，乙方必须保证在项目合作期届满移交日时项目设施工作正常，项目设施缺陷责任期应不少于6个月。在质保期内发现乙方造成设施设备有缺陷导致项目设施不能到达使用要求时，乙方须整改和维修，或由项目南宁市政府或其制定的机构负责整改和维修，其费用由乙方承担。
（3）如办理移交手续产生需要交纳的税费，由南宁市政府或其指定机构、乙方双方依法各自承担。
（4）在项目南宁市政府或其制定的机构完成移交接管前，乙方应当按照合同约定维持正常的运营维护业务，确保项目处于正常使用状态，直至移交完毕。
（5）除非本合同另有规定，对于依据本章所进行的向南宁市政府或其指定机构移交和转让项目有关的承包商的保证、技术和供应协议，南宁市政府或其指定机构无须向乙方支付任何补偿或收购费用。
12.11提前终止移交的特殊约定
（1）移交的特殊程序
1）建设期内，若发生本合同约定的提前终止事由，乙方应自发出或收到提前终止通知之日起30日内制作项目设施清单报送甲方。运营期内，若发生本合同约定的提前终止事由，乙方应自发出或收到提前终止通知之日起30日内制作项目设施清单报送甲方。
2）甲方应于收到乙方报送的项目设施清单之日起20日内与乙方共同确定移交日，如甲乙双方无法就移交日达成一致的，则依据本合同的争议解决条款处理。
（2）若在建设期内本合同提前终止，乙方所有的供建设运营本项目之用的，且为继续建设运营本项目所必需的资产及在建工程均应当列入移交范围。
（3）若在运营期内本合同提前终止，项目运营所需的项目设施均应列入移交范围。若非属于项目运营必要的资产，但可以辅助或加强运营效能的，南宁市政府或其指定机构可向乙方协商购买。
12.12本合同移交后的效力
自移交日期开始，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，本合同另有规定或移交日之前发生及未付的债务除外。南宁市政府或其指定机构应接管项目的运营及本合同明示或默示的因本合同产生的于协议终止后仍然有效的任何其他权利和义务。
第13章  守法义务及法律变更
13.1守法义务
合同各方应遵守中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。
13.2法律的变更
本合同生效后，如相关的新法律法规、行政规章、PPP有关政策文件、上级指示的发布或修订影响项目收益时，合同各方应根据新法律规范或修订后的法律规范，变更本合同或解除本合同，签署补充协议或重新签署协议。
（1）甲方（含南宁市政府）可控的法律变更的后果。
1）在建设期间，如果因发生南宁市政府可控的法律变更导致项目发生额外费用或建设期延误，乙方有权要求甲方支付额外费用并要求延长建设期和运营期；
2）在运营期间，如果因发生南宁市政府可控的法律变更导致乙方运营维护成本费用增加，乙方有权要求甲方支付额外费用或申请延长运营期限；
3）如果因发生南宁市政府可控的法律变更导致本合同无法继续履行，则构成“甲方违约事件”，乙方可以要求提前终止本合同，并要求甲方依照本合同的约定承担违约责任。
（2）甲方不可控的法律变更的后果。
对于超出南宁市政府可控范围的法律变更，如由国家或上级政府统一颁行的法律等，应视为不可抗力，按照不可抗力的机制进行处理。
第14章  不可抗力
14.1不可抗力事件
不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力条款中主要包括以下几种情形：
（1）自然灾害、如台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡；
（2）政府行为，如征收、征用；
（3）社会异常事件，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。
14.2不可抗力事件发生期间各方权利和义务
（1）本合同任何一方由于不可抗力不能履行全部或部分本合同义务的，根据不可抗力的影响，免除全部或部分因不可抗力导致的违约责任，但应在条件允许下采取一切必要措施以减少因不可抗力造成的损失。任何一方在违约行为之后发生不可抗力情形的，不免除该方违约责任。
（2）遇有不可抗力的一方，应于不可抗力事件发生之日起5日内将不可抗力事件以书面形式通知另一方并提交相关证明文件。
（3）发生不可抗力的一方在不可抗力影响消除后应当继续履行本合同。
14.3不可抗力事件的处理
（1）声称受到不可抗力事件影响的一方必须在不可抗力事件发生后或在通讯条件已恢复后立即通知另一方，并在5日内以书面形式通知本合同另一方和提供关于不可抗力事件的详情及其因受不可抗力事件影响不能或不能充分、及时、适当履行本合同项下义务的详细说明，并提供不可抗力发生地权威机构（如有）就不可抗力事件的发生出具的证明文件。如果不存在前述权威机关或该机构不出具证明，则该方应提供其它证明不可抗力发生的证据。受到不可抗力事件影响的一方未能履行前述通知及提供证明文件义务的，不得主张免于承担违约责任；
（2）发生不可抗力时，乙方仍应尽最大努力保证项目服务的持续。
（3）发生不可抗力事件时，各方需承担各自就不可抗力所支出的必要费用；
（4）发生不可抗力事件，乙方有权要求延长建设工期、获得额外补偿或延长运营期限。
（5）如甲乙双方在30个工作日内达成一致意见，则继续履行本合同。
（6）若甲乙双方不能够在上述期限内达成一致意见，则任何一方可送达协议解除通知。
第15章  违约、提前终止及终止后处理机制
15.1违约行为认定
除不可抗力情形外，签订本合同任一方不履行本合同任一条款，均视为违约。
15.2违约责任承担方式
（1）实际履行：要求违约方继续履行协议；非违约方暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务。
（2）赔偿：任何一方有权获得因另一方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用（包括但不限于评估费、律师费、诉讼费）的赔偿，该项赔偿由违约方支付。
15.3甲方违约赔偿责任
（1）建设期甲方导致的延误
甲方违反本合同约定，未能适当履行本合同约定义务或其他可归责于甲方的原因导致项目延误，此等情况下，乙方的建设期限相应顺延。
（2）延迟支付补贴费用
甲方未按照本合同约定，及时足额向乙方支付相应的可行性缺口补助，则乙方有权向甲方发出催告，如甲方在催告通知出具后的30日内仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的可行性缺口补助外，还应按照应付未付金额，每日向乙方另行支付万分之一点五的违约金。因甲方违约或甲方（含南宁市政府）可控的政府行为导致乙方延误开始运营的，应视为乙方已经开始运营，应从被视为开始运营之日起向乙方支付应支付的所有补贴费用。
（3）不当提取履约保函
如果甲方提取乙方提交的建设期履约保函、运营维护保函以及移交维护保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按央行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率计算。
15.4乙方违约赔偿责任
（1）项目融资
若因乙方的原因造成建设资金无法准时到位，影响建设进度的，每延期1日，乙方应向甲方支付未到位资金万分之五的违约金。
若因乙方的原因造成资金无法准时到位，影响运营维护进度的（运营维护进度计划需由乙方每年年初根据运营情况制定，并经甲方同意），其责任由乙方负责，每延迟1日，乙方应向甲方支付到位资金万分之五的违约金，甲方可从应支付给乙方的补贴中扣除。
（2）建设期延误
乙方违反本合同约定，未能适当履行本合同约定义务或其他可归责于乙方或乙方委托的承包商、供应商的原因导致项目建设延误，则导致项目延误每逾期1日，乙方应每日向甲方支付建设期履约保函的万分之五的违约赔偿金。
乙方违反本合同约定，未能适当履行本合同约定义务或其他可归责于乙方或乙方委托的承包商、供应商的原因导致项目建设停工，则每停工1日，乙方应每日向甲方支付建设期履约保函的万分之五的违约赔偿金，停工超过30日的，甲方有权解除并终止本合同。
（3）日常考核/中期评估不达标
在运营期内，甲方根据相关法律的规定及本合同的约定对乙方进行日常考核或特许经营中期评估，若考核结果或评估结果认为乙方应进行相应整改，则乙方应在规定的时间内改正，若乙方未能改正或改正的效果未能达到本合同约定的标准的，则甲方有权视情形提取运营维护保函或移交维护保函项下的相应金额。同时，考核结果与可行性缺口补助挂钩。
（4）延迟移交的违约责任
乙方应根据本合同的约定按时向南宁市政府指定机构移交项目全部资产，否则，每延误1日向甲方支付未移交的项目资产的万分之五违约赔偿金。
15.5乙方违约事件导致的提前终止
下述每一条款所述事件如果不是由于不可抗力事件或甲方违约所致，如果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成乙方违约事件（下称“乙方违约事件”），甲方有权发出提前终止意向通知：
（1）乙方就本条款项下的各项承诺、声明和保证不属实或存在错误，对甲方依本合同享有权利或承担义务造成实质性影响时；
（2）因乙方或乙方委托的承包商、供应商的原因导致项目建设工期延误60日以上；
（3）非因甲方或不可抗力导致，任一单项工程停工超过30日的；
（4）乙方进入清算或者严重资不抵债，且无能力继续经营项目；
（5）乙方违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭；
（6）贷款人开始行使其权利并可能造成项目无法正常运营；
（7）乙方违反本合同的规定，擅自出租、质押、转让或以其他形式处分项目设施、项目经营权；
（8）乙方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方要求说明其违约并予以补救的通知后30日内仍未能补救该实质性违约；
（9）因乙方管理不善，发生重大质量、生产安全事故；
（10）因乙方原因，危及国家安全和重大公共利益。
15.6甲方违约事件导致的提前终止
下述每一条款所述事件如果不是由于不可抗力事件或乙方违约所致，如果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成甲方违约事件（下称“甲方违约事件”），乙方有权发出提前终止意向通知：
（1）甲方就本条款项下的各项承诺、声明和保证不属实或存在错误，对乙方依本合同享有权利或承担义务造成实质性影响时；
（2）甲方由于与其他政府部门调整、合并或被撤销，且无相应的政府部门或其指定机构能够承继本合同约定的权利和义务，从而实质上使乙方在本合同下的权利受到不利影响；
（3）由于甲方原因导致项目停工超过60日或项目终止建设的；
（4）甲方非依本合同所约定的情况擅自撤销本合同项下的经营权或将本合同项下的经营权授予给乙方以外的公司或经济实体；
（5）因南宁市政府可控制的法律或政策变更，导致乙方在本项目的利益受到严重影响，该等影响不能根据本合同的约定予以消除或获得补偿；
（6）连续两个可行性缺口补助支付周期内，甲方未能及时、足额支付可行性缺口补助的；
（7）甲方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方要求说明其违约并予以补救的通知后60日内仍未补救该实质性违约。
15.7提前终止意向通知
（1）任何提前终止意向通知应详细表述引发出该通知的详细情况。
（2）在提前终止意向通知发出之后，甲乙双方应在20日之内或甲乙双方同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本合同提前终止的措施。
（3）如果甲乙双方就将要采取的措施达成一致，或者违约方在协商期内纠正了违约事件，提前终止意向通知应立即自动失效。
15.8提前终止通知
在协商期届满之时，除非甲乙双方另行达成一致，或导致发出提前终止意向通知的违约事件得到纠正，发出提前终止意向通知的一方可以向另一方发出终止本合同的提前终止通知（下称“提前终止通知”），提前终止通知发出后，本合同应于甲乙双方商定的提前移交日终止。
15.9提前终止的补偿
（1）提前终止情形
1）甲方违约导致的终止；
2）乙方违约导致的终止；
3）法律变更或政府行为导致的终止；
4）不可抗力事件导致终止；
5）协议约定的提前终止。
（2）提前终止的实现方式
考虑到本项目涉及到公共利益及公共安全，为保证项目的持续稳定运营，在发生上述任一导致提前终止的情形时，由甲方代表（具体主体由南宁市政府届时确定）采取接管项目的方式完成对项目的接收，并通过支付提前终止款的方式收回乙方的经营权；
（3）提前终止实施主体
提前终止实施主体届时由甲方指定。
（4）提前终止价款的支付
考虑到本项目涉及公共利益，为保证项目的持续稳定运营，在发生以下情形需要项目提前终止的，由甲方采取支付提前终止款的方式收回乙方的经营权。
具体情况下提前终止价款支付情况如下：
（1）甲方违约导致的终止：由甲方向乙方支付乙方损失的金额及违约金。乙方损失金额评估值须由双方共同认可的第三方评估机构评估确定，评估时综合考虑丁方未收回的投资金额、资金占用成本、资产价值等。
该提前终止价款，甲方在3个月内一次性支付。
（2）丁方/乙方违约导致的终止：
1）建设期终止：提前终止价款为丁方已完成工程建设投资额的70%扣除甲方因丁方/乙方违约导致的损失及违约金。
2）运营期终止：提前终止价款为丁方未收回投资额的70%扣除甲方因丁方/乙方违约导致的损失及违约金。
如计算结果为正由甲方向乙方支付价款，项目提前终止；如计算结果为负数，则乙方需向甲方支付该负数的绝对值。
上述丁方已完成工程建设投资额和未收回的投资额由双方共同认可的第三方评估机构评估审定，甲方因丁方/乙方违约导致的损失额第三方评估机构评估确定。如计算结果为负，丁方应在三个月内一次性向甲方支付该负数的绝对值。
如计算结果为正，该提前终止价款甲方在剩余合作期年限内按季等额分次支付。
（3）法律变更：由甲方向乙方支付乙方损失金额的评估值。
乙方损失金额评估值须由双方共同认可的第三方评估机构评估确定。
该提前终止价款甲方在剩余合作期年限内按季等额分次支付。
（4）不可抗力事件导致终止：提前终止价款为乙方损失金额评估估值扣除保险赔款及投保不足的金额后的二分之一。
丁方损失金额评估值由双方共同认可的第三方评估机构评估后得出。
如计算结果为正，由甲方向乙方支付价款，项目提前终止；如结果为负数，则乙方需向甲方支付该负数的绝对值。
如计算结果为正，该提前终止价款甲方在剩余合作期年限内按季等额分次支付。如计算结果为负，丁方应在三个月内一次性向甲方支付该负数的绝对值。
（5）因城市建设管理需要，经南宁市政府书面认可的，需要提前终止项目合作的情形：由甲方向乙方支付乙方损失金额评估值。乙方损失金额评估值需由双方共同认可的第三方评估机构评估后得出。
该提前终止价款甲方在剩余合作期年限内按季等额分次支付。
以上提前终止情形及相应的支付价款如下表所示：
表15-1  提前终止情形及价款金额表
	项次
	提前终止情形
	终止价款（万元）

	一
	甲方违约导致的终止
	A1+B

	二
	丁方/乙方违约导致的终止
	建设期终止：70%A2-B-E

	
	
	运营期终止：70%A3-B-E

	三
	法律变更
	A1

	四
	不可抗力事件导致终止
	（A1-C-D）/2

	五
	因城市建设管理需要，经南宁市政府书面认可的，需要提前终止项目合作的情形
	A1


其中：
A1：乙方损失金额评估值（综合考虑丁方未回收的投资金额、资金占用成本、资产价值等），由双方共同认可的第三方评估机构进行评估；
A2：丁方已完成工程建设投资额，以双方共同认可的第三方评审机构审核值为准；
A3：丁方未收回的投资额，以双方共同认可的第三方评审机构审核值为准；
B：为违约方应支付的违约金，B取值人民币5000万元；
C：发生不可抗力情形时，根据项目协议及相关保险合同，乙方实际获得的保险赔款；
D：发生不可抗力情形时，乙方未按照PPP协议进行投保，投保不足的金额；
E：甲方因丁方/乙方违约导致的损失金额的评估值，由经双方共同认可的第三方评估机构进行评估；
特别说明：
若因丁方/乙方违约导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“70%A2-B-E"以及“70%A3-B-E"的值为负数时，则丁方应在三个月内一次性向甲方支付本条所述负数的绝对值。
若因丁方/乙方违约导致协议提前终止，甲方在剩余合作期年限内按季等额分次支付提前终止价款。其他原因导致的协议的提前终止，甲方在剩余合作期年限内按季等额分次支付提前终止价款。
若因不可抗力事件导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“（A1-C-D）/2”的值为负数，则丁方应在三个月内一次性向甲方支付本条所述负数的绝对值。
甲方支付本乙方的价款须以乙方还清其届时所有负债为前提。
若因乙方违约导致提前终止并按以上公式计付提前终止价款，则甲方不应再就同一违约事项提取履约保函。
由工程验收小组确定工程量合格或不合格，无法完成验收的工程内容，丁方应立即进行无偿返工处理直至验收合格，相应返工工程量不计入丁方结算工程量，不算作有效投资；若丁方拒绝返工的，由甲方指定的第三方进行返工，由此发生的费用由丁方承担。
委托第三方评估机构对上述提前终止价款进行核定所产生的相关费用，由委托方自行承担。
15.10提前终止后的项目移交
（1）提前终止移交程序参照本方案“12.11提前终止移交的特殊约定”执行。完成移交后，甲乙双方应在30日内，根据本合同的约定对提前终止的补偿金额进行确认。
（2）乙方在本合同项下的权利和义务随移交的完成而终止。
（3）甲方承担移交日后项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。
第16章  项目争议解决
16.1协商事宜
甲乙双方按照本合同的规定协商解决本合同下或与本合同引起的终止履行有关的争议。协商事宜包括但不限于：
（1）甲乙双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序；
（2）在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；
（3）影响项目设施安全的事项；
（4）为解决本合同项下的争议任命财务专家和专家小组；
（5）其他甲乙双方同意的事项。
16.2争议解决方式
（1）因履行本合同而产生的任何争议，甲乙双方均应首先通过友好协商或通过项目协调委员会协商调解的方式予以解决，如果协商无效，合同各方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
（2）本条的效力不因本合同的终止、解除、无效或撤销受到影响。
16.3争议期间的协议履行
争议期间项目各方对本合同无争议的部分应继续履行；除法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目服务、停止项目服务支持或采取其他影响公共利益的措施。
第17章  其他约定
17.1合同生效
本合同在南宁市政府批准之后，经甲、乙、丙、丁、戊五方盖章并由五方法定代表人或授权委托人签字之日起生效。
17.2合同附件
本合同的附件是对本合同有关条款的补充说明，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。如本合同和附件的约定存在不一致，以本合同的约定为准。
17.3其他补充协议
本合同未尽事宜，由甲、乙、丙、丁、戊五方另行协商订立补充协议，补充协议作为本合同的一个部分，与本合同具有同等效力，补充协议的条款或约定与本合同不一致或相冲突的，以补充合同为准。
17.4组成合同体系的文件
组成本项目合同体系的文件如下：
（1）合同（包括《南宁市第一人民医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合同》、《南宁市第一人民医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目投资合作协议》、《南宁市第一人民医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合资协议》、《南宁市第一人民医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目运营维护合作协议》，以及附件）及后续补充合同。
（2）中标通知书
（3）招标文件及招标补充通知、答疑、澄清。
（4）投标文件及投标文件的澄清、投标承诺书。
（5）项目公司的公司章程等。
（6）甲方或其指定机构提供的技术规范及有关技术资料。
（7）甲方或其指定机构提供的图纸及设计文件变更。
（8）甲、乙、丙、丁、戊五方约定的组成本合同的其他文件。
上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。上述合同组成文件在本合同签署时如未完成或产生的，则自其完成或产生时即自动成为本项目合同体系的组成部分。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，同一顺序内若有歧义，以签订时间在后者为准，甲、乙、丙、丁、戊五方另有书面约定的除外。如上述文件有冲突的或者未约定的，以甲、乙任一方在履行合同过程中形成的、经各方书面确认的会议纪要、备忘录、变更和洽商等书面形式的文件同样为合同组成部分为准。
17.5协议的转让
（1）因政府机构调整并对本合同的履行构成实质性影响的，甲方在本合同项下的全部权利和义务可由南宁市政府指定其他适当的部门或机构继承，但该等继承不得损害乙方的合法权益。除此之外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。
（2）除为本项目融资为目的外，本合同项下经营权不得转让、出租、抵押或设定其他事项担保。未经甲方及南宁市政府书面同意，乙方不得将在本合同或与本项目有关的其他协议项下的权利转让、出租、抵押、质押或设定其它担保。
17.6往来文件的权属
（1）由甲方或丙方向乙方或丁方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方或丁方用于项目之目的。除非甲方或丙方和乙方或丁方另有协议，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期结束之际归还甲方或丙方。
（2）由乙方或丁方向甲方或丙方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方或丁方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方或丙方用于项目之目的。
17.7保密
（1）任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方事先书面同意，在项目终止之后的5年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。
（2）合同各方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关雇员遵守本合同相关的保密规定。
17.8通知的送达
（1）甲、乙、丙、丁、戊五方因履行本合同而需由一方发给对方的任何通知应以书面方式发出。该通知可以专人送达、传真、特快专递或挂号方式送达的方式发出。所有的通知应送达本合同项下对方当事人的地址或该方事先通知的其他地址或传真号码（该地址或传真号码有变动的，应至少提前3日通知对方）；
1）甲方：
地址：
收件人：
邮编：
传真：
2）乙方：
地址：
收件人：
邮编：
传真：
3）丙方：
地址：
收件人：
邮编：
传真：
4）丁方：
地址：
收件人：
邮编：
传真：
（2）上述通知、要求或信息，以专人送达的，以接受方在送达回执上的签收时间为送达日；以传真方式送达的，以发送之日为送达日；以特快专递或挂号方式送达的，以接受方在相应邮寄凭证上签收之日为送达日。
（3）在本项目合作期内，甲乙双方应各自指派1名日常事务代表，代表双方与对方进行日常事务的联系和沟通。甲乙双方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前10日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。
17.9不弃权
除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
17.10可分割性
本合同任何一条款成为非法、无效或被撤销，并不影响本合同其他条款的有效性及可强制执行性。
17.11信息披露
为维护公共利益、促进依法行政、提高项目透明度，协议各方有义务按照法律法规和本合同约定，向对方或社会披露法律法规要求披露的信息。
17.12协议份数
本合同一式贰拾贰份，甲方执陆份，乙方、丙方、丁方和戊方各执贰份，其余份交予有关部门登记备案。各份合同具有同等法律效力。
附件一 风险分配机制
按照风险分配的三个基本原则：最优风险分配原则、风险收益对等原则、风险可控原则，以及财政部推广应用PPP模式的政策导向，本项目的核心风险分配框架如下：
（1）政治、法律、政策等宏观层面的风险，主要指行业管制政策变动、治安恶化、税种税率变动、无法按时取得建设用地以及政府部门工作人员渎职怠政导致决策迟缓等一系列考虑影响项目建设进度和增加项目成本的因素。同时，本项目回报机制为可行性缺口补助方式，技术需求和服务需求应当明确清晰，但当约定的需求发生变化时，除不可抗力外的因素，往往是由于行政主管部门或国家相关管理部门的原因所致。因为这些风险主要由政府方引起，或出现后政府有最强的控制力，所以这类风险应主要由政府方承担。
（2）建设期、运营期的大部分非系统性风险原则上（设计、建造、财务、运营等）商业风险均由社会资本方承担，政府方不承担项目公司的经营风险的内容。项目执行过程中，经实施机构确认，应由社会资本方承担的风险产生的相关费用，由社会资本方自行承担，不纳入社会资本方投资回报建设成本计算基数和PPP项目建设总投资。该部分风险包括但不限于：投资建设期的融资不能按时到位风险、融资成本过高风险，工期延误风险（非社会资本方/项目公司原因导致的情况另行约定）、建设质量风险及建设成本超支风险等，运营期的运营效率风险及服务质量风险。对于项目公司未能完成的融资风险问题需由社会资本方承担。
（3）宏观经济、不可抗力等风险一旦发生是不可控制的，由政府和社会资本方按出资比例合理共担。
通过综合考量本项目中政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，根据上述原则，现提出具体风险分担方案，如下表所示。
	风险类别
	风险因素
	风险因素释义
	双方共担
	政府方
	社会资本方
	备注

	一、政治风险
	1.1征收/公有化
	由于宏观调控等需要，中央或地方政府在项目合作期没有结束情况下强制征收项目设施或收回经营权。
	
	√
	
	

	
	1.2政府信用/违约
	指政府不履行或拒绝履行合同约定的责任和义务而给项目带来直接或间接的危害。
	
	√
	
	

	
	1.3政府方原因引起的政治/公众反对
	主要是指由于各种各样的原因，公众利益因PPP项目而得不到保护或受损，或者公众主观认为自身利益存在受损的可能性，从而引起政府、公众反对PPP项目所造成的风险。
	
	√
	
	

	
	1.4社会资本方原因引起政治/公众反对
	
	
	
	√
	

	
	1.5其它原因引起的公众反对
	
	√
	
	
	

	
	1.6政府方原因导致项目审批延误
	主要指由于项目的审批程序过于复杂，花费时间过长和成本过高，且批准之后，对项目的性质和规模进行必要调整非常困难，给项目正常运作带来威胁，这种情况下的风险属于由政府方原因导致项目审批延误。社会资本方原因导致项目审批延误包括但不限于社会资本方不能及时提交相关申请资料等情况。
	
	√
	
	

	
	1.7社会资本方原因导致项目审批延误
	
	
	
	√
	

	二、宏观经济政策风险
	2.1税收政策调整
	在PPP项目完工前后，可能会发生税费的变更，而这将对社会资本方的财务回报产生负面的影响。
	
	√
	
	

	
	2.2现有政策与未来政策冲突风险
	该风险来自于国家、地方政策调整的不确定性。PPP项目生命周期一般较长，在此期间，决策者更迭、客观经济社会环境变化等，都会给项目带来影响。
	√
	
	
	双方责任按不可抗力处理

	三、设计风险
	3.1设计不当
	本项目设计单位已由南宁市第一人民医院招标确认，并已按照公立医院建筑的相关规范开展部分设计工作，待项目公司成立后，由南宁市第一人民医院按照招标文件及《PPP项目合同》约定和原设计单位、项目公司签署三方协议，将南宁市第一人民医院在原设计合同中的权利义务和责任全部转让给项目公司。该三方协议签署后，由项目公司负责组织开展原设计合同范围内未完成的设计工作，以及原设计合同中漏项的本项目全部设计工作。
本项目由中标社会资本方承担全部设计责任，同时，政府方的任何审查、意见、批准或默认等均不代表政府承担了设计的责任和风险，也不代表政府认可该设计一定能满足合同中规定的对服务的要求。
	
	
	√
	

	四、侵权风险
	4.1侵权损害纠纷
	在项目建设、运营维护过程中致他人人身、财产损害而引发的侵权损害纠纷和侵权损害赔偿责任风险。
	
	
	√
	

	五、融资风险、财务风险
	5.1融资风险
	由于社会资本方融资能力不高、信用度不高、国家政策原因、项目前景不佳等情况导致不能在规定期限内完成融资或因融资而影响项目建设进度的情况。
	
	
	√
	

	
	5.2财务风险
	由于社会资本方原因，财务方面引起的导致项目进入运营期的情况；或者项目运营期间社会资本方可能丧失偿债能力的风险。
	
	
	√
	

	六、建设风险
	6.1政府方原因引起的工程变更
	政府方因城市规划、管理需要、征地拆迁方案、政府方负责的配套设施建设和法律法规变化以及其他政策性调整的原因提出的，通过专家论证确定的，并获得市政府同意的工程变更。此类工程变更的次数越多和变更发生的时间点越靠近项目后期，则风险越大。
	
	√
	
	

	
	6.2社会资本方原因引起的工程变更
	非上述政府方原因和不可抗力引起的工程变更均为社会资本方原因引起的工程变更。
	
	
	√
	

	
	6.3分包商违约
	分包商因建设施工不当等违约行为而对项目建设造成不利的风险。
	
	
	√
	

	
	6.4施工现场安健环管理
	指施工现场应贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行《中华人民共和国安全生产法》等国家法律、法规、标准的规定，建立各种安健环制度与目标，规范项目现场安健环管理工作，确保工程建设顺利进行。
	
	
	√
	

	
	6.5劳资/设备的获取
	指工程项目建造所需的劳动力以及配套设备获取不及时，影响到项目收益的风险。
	
	
	√
	

	
	6.6土地获取风险
	不能按期取得合适的项目用地、建设土地。
	
	√
	
	

	
	6.7地质勘察与实际不符风险
	本项目由社会资本方承担全部勘察责任，同时，政府方的任何审查、意见、批准或默认等均不代表政府承担了地质勘察的责任和风险，也不代表政府认可该地质勘察一定能满足合同中规定的对服务的要求。
本项目勘察单位前期已由南宁市第一人民医院招标确认，并已开展部分地质勘察工作，且出具了一般勘察报告，基本满足项目现行初步设计需求。项目公司成立后，由南宁市第一人民医院按照招标文件及《PPP项目合同》约定和原勘察单位、项目公司签署三方协议，将南宁市第一人民医院在原勘察合同中的权利义务和责任全部转让给项目公司。该三方协议签署后，由项目公司负责组织开展原勘察合同范围内未完成的地质勘察工作。
项目公司也可重新组织原勘察单位进行补勘、复勘或详勘并出具相关地质勘察报告，降低后续施工过程中地质勘察与实际不符风险发生概率，由此发生的相关费用不在原勘查合同范围内的，由社会资本方自行承担。若该重新出具的报告经专家论证和市政府同意后，须进行设计变更的，因此导致投资额增加或减少的，超出部分（费用合计不应超过招标控制价的10%）据实纳入PPP项目建设总投资和社会资本方投资回报计算基数；减少部分由政府对应核减PPP项目建设总投资和社会资本方投资回报计算基数，并核减政府年可行性缺口补助付费金额。此外，项目运作过程中发生任何地质勘察与实际不符的情况，由社会资本方承担全部责任。
	
	
	√
	

	
	6.8劳动者纠纷/罢工
	因劳资纠纷而引发的争端乃至罢工
	
	
	√
	

	
	6.9成本控制
	建设成本控制不力/不合理/不科学。
	
	
	√
	

	
	6.10配套设施
	指项目相关的基础设施不到位对项目进度等造成的损失。
	
	
	√
	

	
	6.11技术不过关
	施工方案存在问题，或对新技术的运用不成熟等情况导致的风险。
	
	
	√
	

	
	6.12完工风险
	项目进度控制失败导致无法完工、延期完工或完工后无法达到预期运行标准的情况。
	
	
	√
	

	
	6.13质量风险
	指项目建设的内容不达标或者建设的质量不符合要求，主要包括工程质量管理制度和体系建设、质量管理制度执行、竣工验收不合格、竣工验收备案等风险。
	
	
	√
	

	
	6.14竣工决算编制延误及审计不能通过风险
	指社会资本方未按要求时间编制竣工决算，导致审计不能通过。
	
	
	√
	

	七、运营风险
	7.1利率风险
	中央政府对利率的宏观调控而导致金融市场的利率变化。
	
	
	√
	

	
	7.2运营过程安健环管理
	严格执行《中华人民共和国安全生产法》等国家法律、法规、标准的规定，项目运营期内做好安健环管理工作，指定合理的安健环管理目标，健全安健环管理体系，做好安健环宣传教育活动，监督排查及整治安全生产事故隐患，落实运营期内安全生产责任。
	
	
	√
	

	
	7.3市场需求变化
	是指排除唯一性风险以外，由于宏观经济、社会环境、人口变化、法律法规调整等其他因素使市场需求变化，导致市场预测与实际需求之间出现差异而产生的风险。
	
	
	√
	

	
	7.4对外供应风险
	公共产品和公共服务对外供应不足。
	
	
	√
	

	
	7.5运营成本超支
	运营期的成本预算不科学、不合理，成本控制不力。
	
	
	√
	

	
	7.6运营收入风险
	由于市场需求量降低、运营能力不足等原因导致收入降低的风险。
	
	
	√
	

	
	7.7其他收费标准变更风险
	由于政府宏观调控、市场调节等原因导致的其他收费标准（诊疗费等）变更的风险。
	
	
	√
	

	
	7.8设施设备维护、更新
	项目设施设备日常维护及更新置换工作由社会资本方负责，设施设备日常维护及更新置换需承担相应的成本费用风险。
	
	
	√
	

	
	7.9政府方原因引起沟通、组织、协调、信息不对称风险
	由于PPP项目参与方众多，政府方与社会资本方信息不对称，使信息沟通传递、组织、各方协调等难度加大导致的风险。
	
	√
	
	

	
	7.10社会资本方原因引起沟通、组织、协调、信息不对称风险
	
	
	
	√
	

	
	7.11运营能力、管理水平不足
	社会资本方的能力、水平不足，不能有效运营项目。
	
	
	√
	

	
	7.12运营期达标、质量风险
	运营期需要达到政府制定的运营期绩效考核的各项指标要求，以及国家、省、市、县出台标准为准。
	
	
	√
	

	
	7.13私营投资者/运营人变动
	由于项目公司股东之间发生冲突或其他原因导致投资者变动，如中途退出等，或运营人在运营期结束前发生变动从而影响项目的正常运营。
	
	
	√
	

	
	7.14项目测算主观
	项目测算方法、公式不科学、不客观。
	
	
	√
	

	
	7.15项目财务监管不力
	对项目的财务监管不到位。
	
	
	√
	

	
	7.16项目公司破产
	项目公司因资不抵债而破产，或因违反法律、行政法规被主管机关依法责令关闭、吊销营业执照。
	
	
	√
	

	八、合作期满移交风险
	8.1移交时资产/设备不完整、状况不达标、资产存在抵押现象、项目公司未偿清债务
	资产评估结果不符合《PPP项目合同》的要求，移交资产、设施设备等数量不完整，存在无法正常使用、有债务或抵押担保等情况；性能测试结果不达标时，社会资本方或项目公司进行的恢复性修理或更新重置后仍不能达到验收标准，包括按照规定时间大修风险、大修方案不完善风险、大修费用风险等。
	
	
	√
	

	
	8.2社会资本方原因导致项目未能按期移交
	项目合作期满12月前，实施机构、相关政府机构、项目公司成立移交委员会，且实施机构和项目公司在移交日的6个月前已明确各自负责移交事务的代表，并向对方出具相应的授权委托书。在此前提下，由于社会资本方或项目公司准备不充分、授权不到位、移交质量不达标、项目公司债务（含任何形式的抵押、质押、保证等担保）未清算等社会资本方或项目公司的原因导致项目无法按期移交的情形。
	
	
	√
	

	
	8.3政府方原因导致项目未能按期移交
	由于政府方或政府方授权代表准备不充分、授权不到位、未派驻人员参与培训或培训不合规、政策变动等政府方原因导致项目无法按期移交的情形。
	
	√
	
	

	
	8.4移交后缺陷责任期内资产、设备质量不符合保证责任要求
	在项目移交缺陷责任期内，移交的资产、设备质量可能存在移交验收程序未发现的缺陷与瑕疵，不符合保证责任要求。
	
	
	√
	

	
	8.5移交后缺陷责任期内资产、设备存在超出保证责任范围的风险
	超出保证责任范围内质量维修、人为毁损、蔑视等风险不属于社会资本方保证责任。
	
	√
	
	

	
	8.6移交后缺陷责任期满资移交后，项目公司在移交前签订的一系列仍然需要继续履行的重要合同，包括项目的工程承包合同、运营服务合同、原料供应合同、产品或服务购买合同、融资租赁合同、保险合同、技术使用许可合同等，因项目公司退出本项目后而导致该等合同无法继续履行的风险。产、设备损坏
	缺陷责任期满后，除仍在法律规定保修期限内的项目资产、设备外，社会资本方不再承担项目资产、设备的瑕疵担保责任。
	
	√
	
	

	
	8.7移交后相关合同、技术文件转让风险
	移交后，项目公司在移交前签订的一系列仍然需要继续履行的重要合同，包括项目的工程承包合同、运营服务合同、原料供应合同、产品或服务购买合同、融资租赁合同、保险合同、技术使用许可合同等，因项目公司退出本项目后而导致该等合同无法继续履行的风险。
	
	
	√
	

	
	8.8人员安置风险
	项目移交后，项目公司应妥善地安置好公司原来的所有员工，因人员安置不当导致项目无法正常移交或影响项目的正常运营的风险。
	
	
	√
	

	九、提前终止移交风险
	9.1政府方违约导致的提前终止移交
	如因政府方违约导致合同解除，除应考虑项目公司的成本及相关费用、投资收益等因素外，还应包括由于项目公司提前终止采购、施工和劳动合同等增加的费用，政府方应按前述原则赔偿项目公司的合理损失。
	
	√
	
	

	
	9.2社会资本方违约导致的提前终止移交
	如因社会资本方违约导致终止协议，社会资本方应得到的款项仅包括其在本项目中投入（经实施机构或其委托的第三方评审机构审定）的政府方尚未支付的成本及相关费用，且应承担违约对政府方造成的经济损失。
	
	
	√
	

	十、法律风险
	10.1法律及监管体系冲突、不完善
	PPP项目相关的现有法律条款缺失，或不完善、互相冲突，或效力等级太低等原因导致的风险。
	
	√
	
	

	
	10.2政府方可控的法律变更
	法律变更主要是指由于采纳、颁布、修订、重新诠释法律或规定而导致项目的合法性、市场需求、产品/服务收费、合同协议的有效性等元素发生变化，从而对项目的正常建设和运营带来损害，甚至直接导致项目的终止和失败的风险。法律变更风险主要分为政府方可控的法律变更风险和政府方不可控的法律变更风险。
	
	√
	
	

	
	10.3政府方不可控的法律变更
	指超出南宁市政府方可控范围的法律变更，例如由国家或上级政府同一颁行的法律等，应视为政治不可抗力，按照不可抗力的机制进行处理。
	√
	
	
	

	
	10.4连带责任
	主要指项目公司的债务风险及违约责任，社会资本方承担连带责任。
	
	
	√
	

	十一、不可抗力风险
	11.1不可抗力
	是指合同一方无法控制，在签订合同前无法合理防范，情况发生时，又无法回避或克服的事件或情况，不可抗力包括极端气候灾害、疾病灾害、战争或军事行为、化学污染或放射性污染等。
根据我国现行立法的有关规定，由于不可抗力给当事人一方或双方造成的损失，由当事人一方或双方自行承担。不可抗力发生以后，合同双方应互相配合，积极采取措施，将不可抗力产生的影响最小化。
	√
	
	
	

	
	11.2社会异常事件
	罢工、骚乱等出现的社会现象。
	√
	
	
	


附件二 绩效考核体系
为确保本PPP项目高效、有序、如期完成，并顺利运营，建立本项目绩效考核机制必不可少。
项目绩效考核体系的建立，有利于加强政府和社会资本方的合作，提高公共服务的效率，实现社会资源的有效配置，提高项目实施效率和服务质量，以便更好的满足社会的需求。
本项目的绩效考核体系包含项目建设期绩效考核、运营维护期绩效考核、移交绩效考核。实施机构开展项目绩效运行监控，对项目运行情况进行跟踪管理和定期检查。监控中发现绩效运行与原定绩效目标偏离时，应及时采取措施予以纠正。
（1）考核对象：
南宁市第一人民医院相思湖医院PPP项目项目公司。
（2）考核主体：
由南宁市卫生健康委员会、南宁市财政局、南宁市PPP办及相关部门组织实施考核；日常考核由南宁市卫生健康委员会、南宁市第一人民医院自行组织考核。
（3）考核周期：
项目建设期和运营维护期日常考核至少每季进行一次，定期考核每季进行一次。
（4）考核程序：
1）制定考核计划
2）组织现场考核
包括：现场检查评分和检查资料
3）考核结果整理
包括：汇总检查评分结果和将考核结果制成书面报告
4）最终的绩效考核结果确定后，由实施机构向市财政局按绩效考核结果申请拨款
（5）考核总分值
考核总分值为100分。
（6）考核得分权重设置
考核分为日常考核、定期考核两部分。其中：日常考核得分权值为40%，定期考核得分权值为60%。
（7）考核总得分计算方式
日常考核得分=季度内每次检查得分的算术平均值；
定期考核得分=季度内定期考核得分；
考核总得分=（日常考核得分×40%+定期考核得分×60%）
（8）考核工作要求
1）严格按照考核办法进行考核，确保考核客观公正。
严格遵守保密规定，不得对任何单位和人员透露考核工作需要保密的信息。
2）考核对象要积极主动配合考核人员开展考核活动，严格遵守考核工作纪律，不准干扰考核工作人员正常工作，不准采用非正常手段影响考核的公正。对考核对象违反规定的，一经查实，对有关人员要按有关规定进行处理。
3）所有参加考核人员要严格遵守“五不准”，即不准违规操作，不准弄虚作假，不准收受任何单位和个人的礼品或礼金，不准接受宴请、娱乐，不准干扰考评。对考核人员违反规定的，一经查实要按有关规定进行处理。
一、建设期绩效考核办法
（一）建设期绩效考核办法
本项目建设期绩效考核满分100分，实行扣分制，考核内容根据相关国家标准对项目工程质量情况、项目管理情况及项目完成时间进行考核。达不到相应分数时南宁市卫生健康委员会可根据《PPP项目合同》相关约定提取项目公司提交的建设期履约保函中的相应金额，具体考核标准详见下表。
建设期绩效考核标准
	序号
	考核项目
	考核项
	考核内容
	评分标准
	备注

	1
	项目前期相关工作
	1.1前期准备工作
	项目前期报批工作包括但不限于项目前期勘察、设计工作、四证申办与报批、合同签订与备案、三通一平等。
	未完成的每项扣1分；未按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	
	
	1.2其他前期工作
	项目公司应当完成的本项目开工所需的所有其他前期工作。
	有理由证明项目公司未完成应该配合的前期工作，每项扣1分；未按照法律法规合法办理相关前期工作手续的，每项扣1分。
	

	
	
	1.3项目开工
	项目应按期开工，以批复的开工报告规定的开工日期为准。
	项目未按期开工扣2分，每超过10天多扣1分。
	

	二、项目施工阶段（权重50%）
	

	1
	项目
管理
	1.1档案管理
	建立档案管理制度并落实到位，确保工程资料签章齐全、资料收集整理齐全。
	档案管理制度体系未建立扣5分；不健全扣2 分。超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	
	
	
	
	应有施工记录，未记录或记录造假扣2分。
	

	
	
	
	
	不得资料作假，一经考核发现，视情况扣2-5分。
	

	2
	组织管理
	2.1项目公司组织机构及人员配备
	组建项目管理机构，组织机构合理，项目公司驻场人员配备齐全，符合投标文件承诺。
	没有按投标文件承诺组建项目公司项目管理机构，扣1分。超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	
	
	
	
	各类人员要求审查备案，无审查备案，出现无审查备案的扣1分。
	

	
	
	
	
	项目公司驻场人员要求常驻施工现场项目部，日常考勤实行刷脸考勤或打卡考勤，检查或抽查时发现无正当理由不在岗每人次扣1分。若因项目建设需要，实施机构提出驻场人员变更要求，未按要求及时进行变更的，每次扣1分。
	

	3
	建设管理
	3.1工程建设保险
	结合本项目的实际情况，购买项目建设期间的保险险种。购买保险后，应将保险合同原件交实施机构查验，并留加盖项目公司公章的复印件由实施机构备案.


	未购买扣5分。按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣5分。
	

	
	
	3.2配合现场检查 
	在合作期内，在不影响正常建设进度、不损害利益等前提下，项目公司对于实施机构及其他政府部门对本项目设施的参观、考察事宜给予必要的便利和配合。
	安全施工措施未经批准或批准后未落实的不配合检查行为，每次扣3分。
	

	
	
	3.3实施机构整改通知书 
	当项目在建设过程中，发生本表中扣分情形，由实施机构出具整改通知书，列明不合格内容、所扣分数以及整改要求和时限。
	按照本表中各项要求扣分。项目公司未按整改要求和时限完成整改，实施机构再次就同一事项下发整改通知书的，加扣5分，直 至完成整改。
	

	4
	工程质量管理
	4.1 安全、环境、职业健康管理情况
	对各专业单位的安全管理、环境保护、职业健康工作进行指导、检查和监督,责成各专业工作单位做好项目现场的社会治安、环境保护、职业健康工作。
	未制定质量、环境、职业健康安全等书面制度，每发 现一次扣2分；未采取定期和不定期检查相结合的方式对项目的工程质量、环境、职业健康安全等管理内容进行监督检查,未形成监督检查扣2分
	日常考核指标


	
	
	4.2工程质量管理制度执行
	落实质量管理制度和措施
	常规工程：检验批（主控项目、一般项目）、分项、分部工程各项检查均应符合相关规范及验收标准，检验批（一般项目）验收不合格一项扣1分、检验批（主控项目）验收不合格一项扣3分、分项工程验收不合格一项扣5分、分部工程验收不合格一项扣10分。
①在日常考评抽查中发现上述问题的，在规定时限和要求完成整改的，不计入当期定期考评扣分中；未按规定时限和要求完成整改的，或已经无法挽回或整改的，按照以上所列的分值计入当期定期考评扣分。
②在半年定期考评中发现的检验批（一般项目）、检验批（主控项目）验收问题，先行按照以上所列的50%分值扣分，按整改通知书要求的时限进行整改，未在规定的时限完成整改的扣除剩余50%分值。
③在半年定期考评中发现的分项工程、分部工程验收问题，按照以上所列的80%分值扣分，按照整改通知书要求的时限进行整改，未在规定的时限完成整改的扣除剩余20%分值。
	

	
	
	
	
	未按图施工扣2分，未按政府方批复后的变更图纸施工扣2分。
	

	
	
	4.3信息系统质量管理
	信息系统功能符合国家及行业标准，满足使用要求，系统安全可靠。
	信息系统验收不符合要求，扣5分。未在规定时间内整改或经整改后还未满足要求加扣2分。
	

	5
	工程进度
控制
	5.1建设、技术管理方案
	项目公司应向实施机构提交一份本项目详细的《建设、技术管理方案》供实施机构审核。项目公司应严格按照前项《建设、技术管理方案》所规定的标准和时间进行建设。
	未提供《建设、技术管理方案》供实施机构审核备案扣1分。按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	
	
	5.2施工进度计划
	本项目开工之前，项目公司应向实施机构提交施工进度计划，其中关键性节点和工期目标应满足项目工期要求。
	未提供施工进度计划供实施机构审核备案扣1分。按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	
	
	5.3施工进度控制
	项目公司按时应向实施机构提交工程建设进度周报、月报，周报及月报应合理、详细地说明已完成的和在建的建设工程进度和质量、工程投资完成情况、安全管理、预计完成工程的时间、存在的问题及处理意见、相关纠正措施等情况，以及实施机构合理要求其说明的其他相关事项。如进度或质量发生问题的，周报、月报应提出挽回的措施和计划。
	按照项目公司提供的施工总进度计划关键线路的关键节点进行考核。除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情况外，若无正当理由每次关键节点未能按施工总进度计划完成的，扣10分。至建设期定期考评仍延误的，每次由实施机构视延误严重程度扣分最高不超过50分。
	

	
	
	5.4工期延误
	项目公司在发出延误通知后，应定期（至少应每星期）就相关情况向实施机构提供事件的最新进展报告。除政府方或不可抗力原因造成工期延误外。
	除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情况外，在合同规定的竣工日期前完成的，每超一天扣1分。▲延误超过30日，视当年考核为不合格。延误超过30日后每延误一天扣5分。延误超过60日，视为社会资本方严重违约，政府方有权解除《PPP项目合同》，启动退出机制。

	

	6
	环境保护
	6.1环境保护制度
	建立完善的环境保护制度，确保环保费用的投入。
	未建立完善的环保制度，或无环保费用投入，每例扣1分。
	

	
	
	6.2安全文明施工与环境保护措施
	施工现场和施工便道防尘、降噪措施，有毒材料和废弃物堆放，污水处理设施的环保要求符合情况。
	施工现场和施工便道无防尘、降噪措施，有毒材料和废弃物堆放，污水处理设施不符合环保要求，每处扣1分。
	

	三、项目竣工验收阶段（权重5%）
	

	竣工验收
	1.工程质量及竣工验收
	工程质量达到设计标准、符合有关法律、法规和工程规范；工程整体竣工验收合格
	工程竣工验收不合格，则建设期绩效考核为不合格，按实施机构下发整改通知书规定的时限、要求进行整改，▲经整改后验收仍未合格，视当年考核为不合格。连续两次整改后验收仍未合格的，视为社会资本方严重违约，政府方有权解除《PPP项目合同》，启动退出机制。
	

	
	2.竣工验收备案
	项目公司应按照适用法律如《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》及《PPP项目合同》的要求，在本项目工程整体竣工验收合格后完成竣工验收备案。
	竣工验收备案未按照相关时间完成的，扣1分，非项目公司原因延误不扣分。相关部门出具处罚通知的，加扣1分。按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	
	3.项目竣工结算
	项目公司应按照适用法律的要求，编制竣工结算书，按实施机构排定的计划按时完成编制工作，严禁提供虚假结算资料。
	竣工结算编制未按照相关时间完成的，扣1分，非项目公司原因延误不扣分。提供虚假信息的，加扣1分。按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	
	4.竣工财务决算
	项目公司应按照适用法律的要求，编制竣工财务决算，按实施机构排定的计划按时完成编制工作，严禁提供虚假结算资料。
	竣工财务决算编制未按照相关时间完成的，扣1分，非项目公司原因延误不扣分。提供虚假信息的，加扣1分。按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	四、项目资金管理（权重30%）
	日常考核指标


	工程资金与成本管理
	1.注册资本金注入
	项目公司的注册资本金应在签订《投资合作协议》后30个工作日内以货币形式将第一批项目资本金（注册资本）11101.5万元一次性足额实缴到项目公司基本账户（第一批项目资本金需在2020年12月31日前实缴到项目公司基本账户）；第二批项目资本金（注册资本）11101.5万元由社会资本方在项目公司成立后6个月内以货币形式一次性足额实缴到位。
	项目公司注册资本金未在规定时间全部注入，扣5分，每延期10天再扣2分。
	

	
	2.资金拨付和财务管理制度
	项目公司应健全资金拨付和财务管理制度，并报实施机构备案。在确保工程进度的前提下，项目公司应坚持按计划、按程序、按工程进度支付资金。
	资金拨付和财务管理制度未报实施机构审核备案的扣1分。按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	
	3.项目费用计划
	项目公司应通过编制项目费用计划，以合理确定工程造价施工阶段的目标值，使工程造价的控制有所依据，为资金的筹集与协调打下基础。
	项目费用计划未编制、不完善，扣5分。资金专款专用，若资金使用在与项目无关的地方，每发现一次扣5分。
	

	
	4.建设期资金链保证
	项目公司和社会资本在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金。
	▲发生前述行为，视为社会资本方严重违约，政府方有权解除《PPP项目合同》，启动退出机制。
	

	
	
	建设资金应按计划分期足额到位，项目公司应采取有效措施防止资金筹措不力，以免造成项目建设资金链中断。
	建设资金未按计划分期足额到位每次扣1分；若因此影响工程进度的，加扣1分。若建设过程中发生项目建设资金链中断导致项目无法继续完成，视为社会资本方严重违约，政府方有权解除《PPP项目合同》，启动退出机制。
	

	
	
	建设期履约保函
	建设期履约保函没有全部按时到位的，每延误一天扣2分，▲延误超过30日，视当年考核为不合格。延误超过30日后每延误一天扣除违约金5分。
	

	
	
	项目公司应编制资金使用计划，报实施机构审核。
	资金使用计划未报实施机构审核备案扣1分；审核不通过扣0.2分。按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	
	5.融资文件
	融资文件合规性，应确保贷款协议、担保协议等融资文件中包含有本项目《PPP项目合同》要求贷款人承诺的条款。
	融资交割必须在项目公司成立后6个月内完成，并向实施机构提交相关的融资文件进行备案，每延误一天扣1分，▲延误超过30日，视当年考核为不合格。延误超过30日后每延误一天扣除违约金5分。▲延误超过60个工作日，视为社会资本方严重违约，政府方有权解除《PPP项目合同》，启动退出机制。
	

	
	
	
	提交融资文件不合规扣1分，按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	
	
	融资文件按时完成备案，社会资本和项目公司签署、取得或完成各种贷款协议、贷款承诺函、授信文件、担保协议等融资文件后，应在5日内将相应的融资文件之原件交实施机构验明，并留加盖社会资本和项目公司公章的复印件由实施机构备案，同时还应交付关于贷款人已知悉《PPP项目合同》全部条款和附件的证明材料。
	未按时完成备案，每次扣1分。按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	

	五、项目廉洁建设（权重5%）
	日常考核指标


	廉政建设
	1.廉政制度
	制定廉政建设规章制度，或廉政建设制度是否完善
	未制定廉政建设规章制度，或廉政建设制度不完善，扣1分。
	

	
	2.廉政合同
	项目公司是否与承包人（含监理处）签订廉政合同
	项目公司未与承包人（含监理处）签订廉政合同，每缺一份扣1分。
	

	
	3.廉政合同遵守
	项目公司是否违反《廉政合同》条款和有关廉政规定
	有违反《廉政合同》条款和有关廉政规定的，发现一起，扣3分。
	

	
	4.党风廉政执行
	项目公司是否违反党风廉政建设有关规定。
	违反党风廉政建设有关规定，情节严重，有工作人员被给予党纪、政纪处分的，扣1分。
	

	六、日常考察情况（权重5%）
	日常考察得分
	每次日常考察得分低于80分的扣0.5分
每次日常考察得分低于70分的扣1分
每次日常考察得分低于60分的扣1.5分
	

	七、合计得分
	
	
	


（二）建设期绩效考核结果的处理
根据建设期绩效考核得分情况，提取建设履约保函相应金额。
当考核总分≥90分时，政府按照合同约定不提取建设履约保函金额；
当90分>考核总分≥75分时，政府按照合同约定提取建设履约保函20%金额的费用；
计算公式：提取比例（%）=0+（20-0）/（90-75）×（考核总分-75）
当75分>考核总分≥60分时，政府按照合同约定提取建设履约保函20%—30%金额的费用（采取内插法）；
计算公式：提取比例（%）=20+（30-20）/（75-60）×（考核总分-60）
当总分<60分时，政府方责令项目公司限期整改，整改合格后，政府按照合同约定提取建设履约保函50%金额的费用作为违约金。若整改后依然不合格的，政府方有权提取全部保函并解除合同追究违约责任。
如果政府方在项目合作期内根据《PPP项目合同》的有关规定提取了建设履约保函，社会资本方应确保在政府方提取后的15个工作日内，将建设履约保函的数额恢复到前款约定的数额，且应向政府方提供建设履约保函已足额恢复的证据。政府方提取建设履约保函的权利不影响政府方在合同项下的其他权利，不解除社会资本方履行维护本项目的义务，且不增加政府方所负的任何进一步的责任和义务。
社会资本方未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，政府方有权发出催告，社会资本方/项目公司应自收到催告后10个工作日内予以恢复；社会资本方/项目公司未在收到催告后10个工作日内足额恢复的，政府方有权提取设履约保函的余下全部款项，并有权提前终止项目合同。

二、运营维护期绩效考核
为保障项目顺利实施，体现PPP项目合作各方风险共担原则，在项目运营维护期内，南宁市卫生健康委员会及相关单位通过日常考核、定期考核等方式对项目公司服务水平进行绩效考核，并将考核结果与项目可行性缺口补助（包含基础设施资产经营权费用）挂钩，根据《医疗器械产品质量分等办法》、《医疗器械产品质量考核办法》等规定，结合《南宁市第一人民医院后勤服务采购合同》及南宁市卫生健康委员会和财政局制定的考核制度，对项目公司运营管理情况进行绩效考核评价，项目公司应保证提供的服务达到政府方的要求，南宁市卫生健康委员会对项目公司按要求进行考核打分，满分为100分。
（一）绩效考核指标的主要内容应当反映项目公司服务和管理过程，注重服务结果，突出目标管理和全面质量管理。具体指标选取应当坚持突出重点、客观稳定、易于获取、科学灵敏、定性定量相结合，建立动态调整机制。项目公司绩效评价指标有以下几个方面：
（1）项目公司管理指标。重点评价人力效率、财务管理、档案管理、资产管理、运营维护方案、运营期保险情况。
（2）建筑物指标。重点考核建筑物的管理维护情况。
（3）附属设施指标。重点评价包括排水、供电、内部道路维护、绿化养护等情况。
（4）食堂管理指标。重点评价食堂餐厅、操作间、储物间及前台的质量卫生情况及个人卫生情况，确保能给病人及家属提供便捷而优质的生活服务。
（5）停车场管理指标。重点评价停车场交通管理及环境卫生，保证医院道路的畅通无阻，停车场干净整洁，规范有序。
（6）安全管理指标。重点评价医院安全保卫工作及消防安全措施，安全第一。
（7）保洁管理指标。重点评价医院医疗区内环境保洁及物体外表保洁，医疗垃圾收集等情况，保证医院环境符合要求，能够给医院工作人员提供干净整洁的工作环境，给病人及家属提供干净整洁的就医环境。
（8）电梯员管理指标。重点评价电梯员岗位工作内容，到岗、交接情况，以及电梯设备的维护管理，故障报修情况。
（9）护工人员管理指标。重点评价护工服务范围，到岗情况、各岗位护工职责履行等情况。
（10）药品及耗材采购供应管理指标。重点评价综合订单响应及时率、综合订单响应率、综合配送到位率、综合到货率、综合配送及时率、配送伴随服务、满意度、药品耗材质量可靠度、药品耗材采购供应管理制度完善程度等情况。
（11）医疗设备和器械产品管理指标。重点评价医疗设备和器械产品质量、医疗设备和器械产品可靠度、医疗设备和器械采购供应管理制度完善程度、医疗设备和器械日常维护及基础管理等情况。
（12）社会满意度指标。评价社会对项目公司的满意度情况。
（13）突发事件处理情况指标。重点评价应急事件处理、安全事故等情况。
（14）整改指标。重点评价整改情况。
（15）加分项指标。重点评价影响力及公益性活动情况。
（二）考核标准按国卫人发〔2015〕94号文执行，南宁市卫生健康委员会保留修改考核指标的权利，根据业务情况或是政府指令性任务指标修订考核标准上报市财政局及市政府审批后执行。考核指标包括但不限于以下内容：

运营期绩效考核标准
	考核指标分类
	分指标
	考核指标
	评价标准
	

	一、统筹管理方面（10%）
	

	一、项目公司管理（10%）
	1.1财务管理
	严格贯彻执行国家、地方有关的财务管理制度
	不执行扣0.5分
	

	
	1.2档案管理
	设立档案室，完善档案管理制度，档案齐全
	不执行扣0.5分
	

	
	1.3财务报告及项目运营成本说明材料
	每年第一季度内，项目公司（或社会资本方）应向行业主管部门和财政部门报送上一年度经第三方评审的财务报告及项目建设运营成本说明材料。
	无正当理由，未按时提交每次扣1分（根据财金〔2016〕92号要求，在一季度进行考核）
	

	
	1.4运营期维护保函
	严格按照合同约定执行
	运营期维护保函没有全部按时到位的，每延误一天扣2分，▲延误超过30日，视当年考核为不合格。延误超过30日后每延误一天扣除违约金5分。
	

	
	1.5报告制度
	项目公司向政府主管部门和其他相关部门定期报告和临时报告。
	未按时提交每次扣0.5分
	

	
	1.6项目资产管理制度
	按照国家相关法律法规规定，对其占有、使用的本项目资产建立、健全与项目实施需要相适应的资产管理制度，形成记录文件备查。
（1）项目资产的采购、验收入库、调拨使用、维修保管等日常管理制度；
（2）项目资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查等监督管理制度；
（3）项目资产的转让、对外捐赠、报废、报损以及货币性资产损失核销等处置管理制度。
实施机构有权对资产管理制度提出合理化建议，并对相关制度的执行、落实情况进行检查，项目公司有义务予以采纳或配合。
	（1）未形成相关制度文件或形成制度文件不全面不符合项目实际扣0.5分；
（2）未按制度执行或执行流于形式，不符合项目实际扣0.5分；
	

	
	1.7运营维护手册
	项目公司应当编制《运营维护手册》，并在运营期前报送实施机构批准。在运营期内，项目公司应根据实际情形对手册及时修订、补充和完善。项目公司需要对手册进行修改的，应书面通知实施机构，实施机构在收到该通知之日起15个工作日内未提出异议的，则视为批准。
《运营维护手册》应当包括运营维护范围、日常维护、设施设备检修内容、程序和频率等。
	（1）未编制《运营维护手册》扣0.1分；
（2）运营期前未通过实施机构批准的扣0.1分；每逾期30天扣0.1分；

	

	
	1.8运营期保险
	结合本项目的实际情况，购买项目运营期间的保险险种。其购买保险后，应将加盖项目公司公章的保险合同复印件交实施机构备案。
	不执行扣0.5分
	

	二、设备设施方面（10%）
	

	二、建筑物（5%）
	2.1建筑物管理维护
	建筑物主体完好，维护维修施工时做好围挡，无粉土等施工污染。
	不达标每项扣0.5分
	日常考核指标

	
	
	屋顶、楼面、卫生间无破损、不渗水。
	
	

	
	
	外墙面、内墙面无较大面积破损、无霉斑，玻璃窗定期检修，确保无脱落危险。
	
	

	
	
	楼梯扶手与踏步紧密接合，不存在断裂、松动的情形。
	
	

	
	
	铁质与不锈钢质栏杆不存在断裂问题。
	
	

	
	
	报修后及时回应和修复，无拖延和拒不执行的记录。
	
	

	三、附属设施（10%）
	3.1排水
	排水明管不存在漏水现象。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	排水沟，阴井能定期清洁。
	
	

	
	3.2供电
	供电设备正常使用。发电机定期启动维保，确保应急时能启动；与供电局维保公司签订高低压维保协议，定期进行检测、保养维修，确保供电安全；配电房要求双人上岗24小时值班，要有巡检记录登记；指定配电房工作制度，按制度流程操作；制度要上墙（包括电路图、人员上岗证等）。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	安全开关能正常使用。
	
	

	
	
	线路绝缘正常使用。
	
	

	
	3.3供水
	水泵房供水设备设施正常使用。定期进行检测、保养维修，确保供水。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	消防供水管道、消防栓（阀门）等必须齐全有效。
	
	

	
	
	确保医院各个用水单位都要安装有效的管道阀门，如遇局部供水故障可停止该局部的供水以便修复，无特殊情况不允许大范围停水。
	
	

	
	3.4内部道路维护
	道路无坑槽、无破损、无沉陷、无拱起、，达到路面平整、稳固，保证行人和车辆安全通过。
	不达标每项扣0.2分
	

	
	
	侧石无缺失、无脱落，达到直顺、勾缝平整、饱满、稳固。
	
	

	
	
	道路养护维修作业时要做好围挡及告示、文明施工，完工后做到场清、料净。
	
	

	
	3.5绿化养护
	绿地不改变使用用途或不存在明显破坏、践踏、占用现象。
	不达标每项扣0.1分
	

	
	
	花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。定期修剪，更换枯死植物。
	
	

	
	
	树木长势良好，花草整齐，无明显病虫害、折损或斑秃现象。
	
	

	
	3.6后勤设备设施维护
	定期对后勤设备设施进行维护，包括但不限于于中央空调、普通空调、彩电、电脑、打印机等。
	不达标每项扣0.1分
	

	三、运营维护方面（50%）
	

	四、食堂管理（10%）
	4.1食品供应量及质量
	食品供应量应根据当天消费情况做好第二天的原材料供应计划。
	未按计划准好原材料的每天扣0.1分
	

	
	
	食品采购渠道透明，符合国家安全卫生标准。
	不达标每项扣0.3分；如出现采购质量问题，给医院造成经济损失的，实施机构可要求项目公司给予医院相应补偿。
	

	
	
	不能使用过期食品，一切原料须从正规渠道采购，不能采用散装原料，不许采用无碘食盐（营养配餐按处方配料），主要食品（如粮、油、肉）的供应商应具备三证（工商营业执照、税务登记证注：现为三证合一）（卫生许可证）。要求按规定48小时留样。
	
	

	
	
	医院有权对食品质量进行监督并提出整改意见。
	情况严重或拒不整改的扣0.5分
	

	
	4.2餐厅
	各项制度上墙，餐厅人员知晓并执行。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	餐厅四周墙壁及房顶无蜘蛛网、污斑，无苍蝇、老鼠，地面应清洁，无尘、无水、无油渍，保持干爽。
	
	

	
	
	餐厅的电视、电扇、空调、灭蚊器、日光灯等电器保持清洁。
	
	

	
	
	餐台、坐椅保持清洁干净、无油渍。
	
	

	
	
	清洁员必须准备干、湿两种抹布，抹台与抹凳的布不能混用，抹布用后及时清洁晾干。
	
	

	
	
	垃圾存放指定地点，及时清理
	
	

	
	
	洗手洗碗池保持卫生，并保证有洗洁精或清洁剂等。
	
	

	
	
	餐厅周围（门口窗外、过道排水沟等）无垃圾，保持清洁
	
	

	
	
	餐具清洗干净，无水渍油渍。消毒柜内餐具按规定摆放整齐，能达到消毒效果。不允许提供使用一次性筷子。
	
	

	
	4.3操作间
	销售凉菜应设置凉菜间。操作间内不能有老鼠、苍蝇。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	切配台在操作过程中应始终保持清洁。刀、案板等应保持卫生，生熟须分开摆放使用。
	
	

	
	
	食具应经过粗洗、清洁精洗、清水清洗、消毒四道工序。然后将洗碗池周围打扫干净。
	
	

	
	
	洗菜过程中应保持洗菜池及周围干净，把废弃的菜头、烂叶、杂物随时放入垃圾桶。洗完菜后应清理洗菜池及下水道，并把垃圾桶加盖或搬出厨房。
	
	

	
	
	过餐的饭菜及其他变质、变味的食品应及时清理。
	
	

	
	
	厨师操作期间应始终保持台面、锅边干净，在做好菜后应清洗炒菜锅、台面、油烟罩及其厨具。蒸饭台应保持卫生，散漏的饭应收集放剩菜桶。
	
	

	
	
	过餐的饭菜及其他变质、变味的食品应及时清理。
	
	

	
	
	厨师操作期间应始终保持台面、锅边干净，在做好菜后应清洗炒菜锅、台面、油烟罩及其厨具。蒸饭台应保持卫生，散漏的饭应收集放剩菜桶。
	
	

	
	
	冰箱、冰柜等内外保持清洁，生熟食品应分开存放。冰箱内的食品每周应至少解冻清理一次。
	
	

	
	
	调料品摆放整齐，标示清楚。
	
	

	
	
	用来盛熟菜的盆不得直接层叠放置。
	
	

	
	
	厨房内压面机、搅面机等设备应保持清洁，使用规定合格的润滑油。
	
	

	
	
	供餐台应清洁卫生，与餐厅应有能封闭的隔断，不供餐时进行封闭；供餐期间随时清理散漏的菜饭并收集放入剩菜桶，保持供餐台清洁；供餐后供餐台随时打扫干净。
	
	

	
	
	油烟通风系统必须定期委托专业公司清理，确保满足消防安全要求，建立相应清理台账，同时配合消防检查。
	
	

	
	4.4储物间与前台
	仓库地面干净，无水渍、无油渍，每天至少清扫一次。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	仓库的食品应做好卫生防护，做好防潮、防霉、防尘。
	
	

	
	
	仓库应做好除“四害”工作，使仓库内无老鼠、苍蝇、蟑螂及其他有害虫类。
	
	

	
	
	食品的外包装应每天清洁，不应有灰尘及其他污物。
	
	

	
	
	过期、变质、变味的食品应及时清理。
	
	

	
	
	仓库及餐厅的门、窗等应保持清洁，无尘无污斑。
	
	

	
	
	应对已开封口未用完的食品做好卫生及防腐保护。
	
	

	
	
	仓库的柜、货架、盛物篮等工具应保持清洁，库存原料及调料品摆放整齐，标示清楚，标有出厂日期。
	
	

	
	
	前台物品摆放整齐，地面干净卫生，墙面屋顶无蜘蛛网、污斑，无苍蝇、老鼠，地面清洁，无尘、无水、无油渍，保持干爽；不能摆放、出售无关的商品（米面油烟等）；餐厅台账清楚，购置合格食材，有购货发票。
	
	

	
	4.5个人卫生
	厨师需具备上岗证。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	工作期间必须按规定穿好工作衣、戴好工帽，更衣室内清洁、整齐。
	
	

	
	
	工作前应清洁双手。供餐时须戴口罩和卫生手套。
	
	

	
	
	个人须办健康证并保证健康证有效，有疾病应及时报告主管，如有传染病或皮肤病不能上班。
	
	

	
	
	上岗前不吃有异味的食物，上班期间不拿手机，不带私人物品，工作记录完整，举止用语文雅。
	
	

	
	
	餐厅、厨房、仓库、电脑室内严禁吸烟、吐痰、丢垃圾。
	
	

	五、停车场管理（5%）
	5.1交通管理
	搬运人员，施工人员在车场工作，需申请并做好登记，进出物品需有秩序维护班签发的放行条，方能放行。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	随着注意场内停放车辆和出入人员，以及防火、防水、防盗、防破坏等安全情况。
	
	

	
	
	出口车管员正确引导离场的临时保管车辆有序交费、出场。
	
	

	
	
	场内必要地方安装路障、防护栏等防护装置，并设立明显的告示牌或标语。
	
	

	
	5.2环境
	地面无明显杂物垃圾，垃圾桶安置在设定位置且及时清理。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	停车场内严禁堆放任何杂物，确保场内的车辆安全出车。
	
	

	
	
	表明车位、停车道、禁行（停）部位及场内分区范围的划线，应清晰可见，易辨认。
	
	

	
	
	车辆均进入各车位指定范围。
	
	

	六、安全管理（10%）
	6.1安全保卫
	保卫人员着装整齐规范、统一，姿势端正，文明服务礼貌待人，业主有需要时，巡逻安管员主动提供力所能及的服务或帮助。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	坚守岗位、不脱岗、不做与工作无关的任何事情。在交接班时做好执勤物品交接验收工作，交接班记录清晰、规范、统一。
	
	

	
	
	安管员熟悉岗位范围内的业主情况。
	
	

	
	
	物业管理区域主出入口24小时值勤，白天为立岗。外来人员和车辆须与业主核实、登记后方可放行。
	
	

	
	
	对重点区域、重点部位有巡视计划和巡视路线图。
	
	

	
	
	安保监控设施完好，无死角。
	
	

	
	
	项目范围内未发生治安事件。
	
	

	
	6.2消防管理
	消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	消防系统按月度周期进行检查，并保存有最新的检查记录。
	
	

	
	
	组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任，定期进行消防演习。
	
	

	
	
	订有突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通。
	
	

	
	
	安管人员熟悉各种消防知识，熟练使用各种器材。
	
	

	
	
	消防设施（消防箱、消防栓、灭火器等）月度定期巡查，并有巡查记录。消防设备设施整洁、完好。
	
	

	
	
	建立了义务消防队。定期开展消防演练，一年不少于2次。
	
	

	
	
	对火灾等突发事件有清晰、明确的应急流程。
	
	

	
	
	项目范围内未发生火灾事件。
	
	

	
	
	建立消防系统设备的安全操作规程，操作职员熟悉并自觉遵守规程，并能及时处理各种问题。
	
	

	
	
	无火灾安全隐患。
	
	

	七、保洁管理（5%）
	7.1保洁质量要求
	内环境地面光洁、无污迹水渍、无尘、边角无杂质烟头、蜡面光亮无留痕、无残余旧蜡、无黄斑；瓷砖及水磨石地/墙面回南天雨天无积水、无各种污迹、无尘、无溅洒污点。
	1处不达标每项扣0.1分
	

	
	
	外环境地面无落叶等杂物，每天上、下午至少全面打扫一次，白天需随时对水泥地面新产生的垃圾及时扫除。
	
	

	
	
	墙面无污迹、无尘、无溅洒污点。
	
	

	
	
	天花板、天花吊顶无蜘蛛网、无积尘。
	
	

	
	
	卫生间（含洗手盆、便器等）空气清新无异味、各类洁具无黄垢、便器无粪便残留，墙面无污迹、无涂写，地漏排水通畅，地面无积水、污渍、毛发等杂物。
	
	

	
	
	玻璃、镜面透明净亮，无污点、无灰尘、无手印。
	
	

	
	
	楼梯不锈钢扶手无水渍、无污迹、光亮如新。
	
	

	
	
	擦手毛巾、诊床被服每天更换一次、窗帘及隔帘半年更换送洗一次。
	
	

	
	
	各治疗室紫外线消毒每天一次。
	
	

	
	
	每日对轮椅、救护车内进行保洁，车厢内壁清洁、无污物，驾驶室车厢内无赃物，担架、座椅、设备架整洁，无血迹污物。
	
	

	
	
	各物体（桌椅柜、电器设备、灯具、饮水机、排风口、插座、风扇、消防设施、窗帘等）处表手摸无灰尘。
	
	

	
	
	垃圾清运不及时，未按标准进行清运。
	
	

	
	
	定期进行四害消杀。
	
	

	
	7.2废弃物管理要求
	医疗废弃物管理符合《医疗垃圾和保洁消毒工作质量标准及要求》。
	一处不符合规范要求扣0.3分
	

	
	
	住院病区、各门诊诊室范围内的医疗废弃物日产日清，做到分类包装、专人收集。密闭运送，收送全过程无流失，无泄漏、无遗撒。
	1处不符合要求扣0.3分
	

	
	7.3保洁人员要求
	无迟到、早退、串岗、脱岗、旷工现象。
	有违规行为情节每次扣1分
	

	
	
	无着装不规范、佩戴不整齐、姿态不端正、行为不规范等不文明现象。
	1处不符合要求扣0.1分
	

	
	7.4卫生检查
	每月医院组织定期检查和护士长随机检查，并通知项目公司管理人员参与检查并评分，检查结果经医院与项目公司检察人员双方签字认可。
	每次卫生检查评分低于90分扣0.5分
	

	八、消毒管理（10%）
	8.1消毒管理要求
	卫生专业技术人员配置符合《医疗消毒供应中心基本标准（试行）》的规定。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	
	应当依据ISO9001,YY/T0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》等，建立并实施医疗消毒供应室质量管理体系。
	
	

	
	
	建立突发事件应急预案，出现危急突发事件时能够提供及时、安全的无菌物品服务。
	
	

	
	
	灭菌设备及清洗消毒设备，应当遵循WS310.3和ISO17665等标准要求。
	
	

	
	
	医疗消毒供应室清洗、消毒、灭菌质量监测合格报告内容应当符合国家相关规定。
	
	

	
	
	建立医疗消毒供应室报告发放制度，保证医疗消毒供应室报告准确、及时和信息完整。
	
	

	九、电梯管理（5%）
	9.1电梯员岗位工作内容和要求
	电梯员必须取得上岗证，持证上岗。
	不达标每项扣0.3分
	

	
	
	遵守医院的各项规章制度、按时上下班、不得串岗、离岗，严格遵守岗位职责。
	
	

	
	
	严格执行安全运行的操作规程，保障电梯的正常运行。
	
	

	
	
	文明礼貌，实施亲情式服务，统一形象，挂牌上岗，实行站立微笑式服务，每次落站必须报层，当班时不得在机房会客。
	
	

	
	
	做好交接班工作，交班时应交代清楚各机运行情况;接班者应按规定对各梯进行异声、异味、乘感.照明及内选指示等项进行检查，如有异常情况应协同维修好才能交接班。
	
	

	
	9.2电梯运行要求
	电梯表面光洁，保持内外环境清洁卫生、机房干净整洁
	不达标每项扣0.3分
	

	
	
	密切监视和掌握各机的运行状态、保证需变动的电梯运行方式的调度、管理工作适应客流量的需要。
	
	

	
	
	电梯故障需及时报修分管设备出现的故障，同时做好运行情况及故障记录。
	
	

	
	
	电梯需定期维保，并记录备案。
	
	

	十、护工管理（5%）
	10.1病人护理要求
	口腔清洁：做好患者的一般口腔清洁护理
	因护理未达标被投诉的，核实后，每项不达标内容扣0.5分
	

	
	
	头发护理：做好病人床上梳头、洗头等工作
	
	

	
	
	皮肤护理：做好病人淋浴擦浴等皮肤清洁
	
	

	
	
	需定时发放、更换病人服
	
	

	
	
	床单整理：包括整理床铺及床旁用物（要摆放整齐）、更换床单
	
	

	
	
	做好病人入睡帮助
	
	

	
	
	做好病人送检、确保安全并及时送达
	
	

	
	
	做好新病人入院接待护理
	
	

	
	
	做好外出活动病人护理
	
	

	
	
	熟练各类保护用具的使用、床栏的使用、约束具（约束带的使用必须在医生指导下使用、各种约束带、特制大单的约束带使用法）的应用
	
	

	
	
	协助病人进食、接引流清洁记录等
	
	

	
	
	按时巡视病房
	
	

	
	

	十一、药品及耗材采购供应部分
	11.1综合订单响应及时率
	单个考核期内，项目公司对医院下达全部订单的响应及时情况，是对时效性的考核指标。单个订单响应及时率=规定响应时间÷（订单响应时间-订单下达时间）×100%综合订单响应及时率=全部订单响应及时率之和÷订单个数
	综合订单响应及时率≥90%，不扣分；
90%〈综合订单响应及时率≤85%，扣0.2分；
85%〈综合订单响应及时率≤80%，扣0.5分；
综合订单响应及时率〈80%，扣1分。
	

	
	11.2综合订单响应率
	单个考核期内，项目公司对医院下达的所有订单的响应情况，是对供应能力的考核指标。单个产品响应率=（实际配送响应量÷订单采购量）×100%，综合订单响应率=该企业全部产品响应率之和÷订单产品个数
	综合订单响应率≥90%，不扣分；
90%〈综合订单响应率≤85%，扣0.2分；
85%〈综合订单响应率≤80%，扣0.5分；
综合订单响应率〈80%，扣1分。
	

	
	11.3综合配送到位率
	单个考核期内，全部产品自配送企业出库到抵达本医院验收入库的情况，是对配送安全的考核指标。单个产品到位率=实际入库产品数÷订单响应产品数×100%；综合配送到位率=全部产品到位率之和÷订单产品个数
	综合配送到位率≥90%，不扣分；
90%〈综合配送到位率≤85%，扣0.2分；
85%〈综合配送到位率≤80%，扣0.5分；
综合配送到位率〈80%，扣1分。
	

	
	11.4综合到货率
	单个考核期内，项目公司对医院临床使用药械的实际供应情况，是对整个保障水平的考核。单个产品到货率=（实际入库量÷产品订单采购量）×100%，综合到货率=全部产品到货率之和÷订单产品个数
	综合到货率≥90%，不扣分；
90%〈综合到货率≤85%，扣0.2分；
85%〈综合到货率≤80%，扣0.5分；
综合到货率〈80%，扣1分。
	

	
	11.5综合配送及时率
	单个考核期内，项目公司对所有采购订单的配送到位时间情况，是对配送时效的考核。单个订单配送及时率=规定配送到位时间÷（入库时间-订单下达时间）×100%，综合配送及时率=全部订单及时率之和订单个数×100%
	综合配送及时率≥90%，不扣分；
90%〈综合配送及时率≤85%，扣0.2分；
85%〈综合配送及时率≤80%，扣0.5分；
综合配送及时率〈80%，扣1分。
	

	
	11.6配送伴随服务
	单个考核期内，项目公司配送药品和医用耗材按合同约定提供的相关伴随服务情况。综合配送伴随服务得分=全部订单配送伴随服务得分之和÷全部订单数
	综合配送伴随服务得分少于90分的扣1分。
	

	
	11.7满意度
	单个考核期内，医院对项目公司的配送情况和合同执行情况是否满意。综合满意度=全部订单满意度得分之和÷订单个数
	满意度少于90分的扣1分。
	

	
	11.8药品耗材质量可靠度
	主要考察项目公司提供的药品与耗材的质量，是否满足医院关于质量指标的要求
	不满足医院关于质量指标的要求扣0.5分
	

	
	11.9药品耗材采购供应管理制度完善程度
	主要考察项目公司配送药品与耗材的内部管理体系，以确保项目公司具备按要求提供服务的能力，制定完善的药品采购环节管理制度。
	管理制度不完善的扣1分
	

	
	
	药品采购是按照公立医院药品集中招标采购的管理规定执行，在采购网上平台发送订单，实行两票制，按时回款。
	未按要求执行的每次扣1分
	

	十二、医疗设备和器械产品维护（首批）
	12.1医疗设备和器械产品质量
	产品质量应符合各级标准。产品等级的评定按《医疗器械产品质量分等办法》和《医疗器械产品质量考核办法》的规定；此文附后见附文一附文二。
	不达标每项扣0.5分
	

	
	12.2医疗设备和器械产品可靠度
	项目公司提供的医疗设备和器械产品进货源清晰，具有票据
	不达标每项扣0.5分
	

	
	12.3医疗设备和器械采购供应管理制度完善程度
	主要考察项目公司采购医疗设备和器械的内部管理体系，以确保项目公司具备按要求提供服务的能力。
	管理制度不完善的扣0.5分
	

	
	12.4医疗设备和器械日常维护
	制定设备安全运行，岗位责任制，定期巡回检查，维护保养，运行记录管理，维修档案等管理制度并严格执行
	不达标每项扣0.5分
	

	
	12.5基础管理
	医疗设备和器械产品档案齐全，分类成册，管理完善，查阅方便
	不达标每项扣0.5分
	

	五、其他方面（10%）
	

	十三、社会满意度
	13.1满意度调查
	对社会满意度进行调查，满意度达到70%以上
	不达标扣0.5分
	

	十四、突发事件处理情况
	14.1应急事件处理
	建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件
	不达标扣0.5分
	

	
	14.2安全事故
	在本项目规定的运营范围内发生安全事故的，以安监部门调查报告认定事故监管责任为准
	发生安全事故，如属社会资本负主要责任，一般事故扣0.5分；较大事故扣1分；重大事故及以上按不合格评定并按规定启动相应退出机制。
	

	十五、整改
	15.1实施机构整改通知书
	当项目在运营过程中，发生本表中扣分情形，由实施机构出具整改通知书，列明不合格内容、所扣分数以及整改要求和时限。
	按照本表中各项要求扣分，未按整改要求和时限完成整改的，实施机构将再次下发整改通知，加扣1分，直至完成整改。
	


附文一：《医疗器械产品质量分等办法》国家医药管理局
为评定企业一个时期内产品质量水平，促进企业不断提高产品质量，特制订本办法。本办法的分等原则适用于企业定期质量检查考核和行业的质量检查评比。
一、分等依据
产品技术标准、产品质量、年度完成质量考核计划情况、实际使用效果是分等的依据。
二、分等原则
符合各级标准的产品，按其质量水平和使用价值分为优等品、一等品和合格品，达不到合格条件者为不合格品。
（一）合格品
1.产品质量达到国家标准或专业现行标准的要求。没有达到国家标准和专业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求。
2.经过使用考验，质量基本稳定。
3.主要零部件主要项目抽查合格率达到要求；易损件、附件配套件能互换。
4.周期检查合格。
5.图纸、工艺文件完整，并能指导生产。
6.随机应带的附件及技术文件齐全。
（二）一等品
1.质量优于合格品，主要质量指标达到国内同类产品的先进水平，并接近近期国际先进水平。
2.内在质量指标（如使用寿命、平均无故障工作时间、能耗效率、精度保持性、性能稳定性、噪声、振动等）达到国内同类产品的先进水平。
3.经过使用考验，质量稳定，用户反映良好。
4.主要零部件主要项目抽查合格率达到要求，易损件、附件、配套件能互换，附件及配套件能保证产品达到一等品质量水平。
5.周期检查合格。
6.图纸、工艺文件完整，并能正确指导生产，随机应带的附件及技术文件齐全。
（三）优等品
1.质量优于一等品，主要质量指标达到近期国际同类产品的先进水平。
2.内在质量指标达到或接近近期国际上同类产品的先进水平。
3.产品质量稳定，经过使用考验公认性能良好，并在国内同类产品中享有声誉。
4.主要零部件主要项目抽查合格率达到要求，易损件、附件、配套件能互换，附件及配套件能保证产品达到优等品质量水平。
5.周期检查合格。
6.图纸、工艺文件完整，并能正确指导生产，随机应带的附件及技术文件齐全。
三、等级评定
1.经抽查达到优等品的规定要求，且最近2年完成质量考核计划的产品，可以评为优等品。
2.经抽查达到一等品的规定要求，且最近2年基本完成质量考核计划的产品，可以评为一等品。
3.经抽查达到合格品的规定要求，且最近2年基本完成质量考核计划的产品，可以评为合格品。
4.经抽查未达到合格品的规定要求，或最近2年未完成质量考核计划的产品，应评为不合格品。
该等级评定方法，仅适用于对产品品种的等级评定，对每批产品的等级评定可参考分等原则要求来确定。
四、附则
1.各级医疗器械工业主管部门应根据分等原则，对考核产品分别制订出质量分等细则。质量分等细则要求内容具体，指标明确，便于衡量。
各省、自治区、直辖市医疗器械工业主管部门考核产品的质量分等细则，应报国家医药管理局中国医疗器械工业公司备案，并抄送中国上海医疗器械检测中心。
2.产品经法定质量监督检验机构抽查，或经法定质量监督检验机构认可的行业检查组或主管部门指定的检查组抽查，达到了有关规定的全部要求，产品才能定出相应的等级。如限于条件，有些测试项目未测或数据不全的产品，不能评定等级。
有周期检查要求的产品，在前次检查的有效期内，可免于检查或免于其中部分项目检查，参考前次检查的检验报告。
3.本办法如与国家规定有矛盾时，以国家规定为准。
4.本分等办法的解释权属于中国医疗器械工业公司。
附文二：《医疗器械产品质量考核办法》国家医药管理局
为促进医疗器械各生产企业不断提高产品质量，使产品质量指标的统计、考核和评定工作有所依据，特制定本办法。
一、分级管理、重点考核
省、自治区、直辖市和国家医药管理局直属企业医疗器械产品质量指标由国家医药管理局下达并考核。各省、自治区、直辖市主管部门除将国家医药管理局考核的产品列入产品质量考核计划的重点外，可根据情况，再选择一批有代表性的量大面广的重点产品作为本地区质量考核的重点，下达有关企业进行考核，所选定的产品应报国家医药管理局备案。
产品质量考核计划每年制订一次，与生产计划统一下达。
二、质量考核项目
统一规定的医疗器械产品质量考核项目为：产品一次交验合格率、成品率、成品抽查合格率（或成品合格率）、成品抽查一等品率（或成品一等品率）、成品抽查优等品率（或成品优等品率）、主要另部件主要项目抽查合格率和周期检查7项，根据产品不同情况具体选定。
三、检验标准
产品质量应符合各级标准。产品等级的评定按《医疗器械产品质量分等办法》的规定。
四、检查办法
成品抽查合格率、成品抽查一等品率、成品抽查优等品率、主要零部件主要项目抽查合格率和周期检查采用定期抽查的办法，原则上由地方法定质量监督检验机构进行抽查。委托企业考核的产品由企业自查，但应取得当地法定质量监督检验机构认可。一般每季度（自然季度）抽查一次，不生产的季度不考核。样品应从该季度库存中随机抽取，若该季度产品在前次周期检查有效期内，该产品的周期检查可免检或免于检查其中部分项目。
企业每次抽查的品种和数量，由主管部门提出要求，没有具体要求的由企业自行确定，事先报主管部门。但抽查前都应预先编写质量分等细则并经主管部门批准。
每个品种的抽查数量一般应不少于3台（套、件）。检验时间长，检查项目多的产品也可只抽查1台，批量大的产品要适当增加抽查数量。需考核主要零部件主要项目抽查合格率的产品应抽查同台份主要零部件。
成品合格率、成品一等品率、成品优等品率是根据对成品的日常检验累计数字算出。全检的产品，可将优等品、一等品、合格品分别进行统计。逐批抽样检查的产品，根据抽样方案，先判定其为优等品批、一等品批、合格品批，然后进行统计。
有条件统计成品合格率、成品一等品率、成品优等品率的产品，原则上应以这些项目作为每季考核的质量项目。
五、统计方法
产品质量考核项目的考核结果每季统计一次，年终进行汇总。统计该产品当年该质量考核项目情况，省、自治区、直辖市综合各有关企业的统计数字按产品品种分别进行累计。
（1）产品一次交验合格数=一次合格数/交验数*100%

（2）成品率=成品合格数/毛坯数*100%成品率中毛坯的概念按产品品种统一规定。
（3）成品抽查合格率=合格品数（台、套、件）/抽查总数（台、套、件）*100%

成品合格率=合格品数（台、套、件）/成品总数（台、套、件）*100%逐批抽样检查的产品，合格品数是指规定时间内判为合格品批的成品批量总和（不包括初次检查不合格，经整理后复检合格的成品批）。成品总数是指规定时期内生产的所有成品批量的总和。
成品抽查合格率和成品合格率，应根据产品的不同情况具体规定。
（4）成品抽查一等品率＝一等品数（台、套、件）/成品抽查总数（台、套、件）*100%

成品一等品率＝一等品数（台、套、件）/成品总数（台、套、件）*100%

逐批抽样检查的产品，一等品数是指规定时期内判为一等品批的成品批量总和（不包括初次检查未达到一等品要求，经整理后复检达到一等品要求的成品批）。成品总数是指规定时期内生产的所有成品批量总和。
成品抽查一等品率和成品一等品率，应根据产品的不同情况具体规定。
（5）成品抽查优等品率＝优等品数（台、套、件）/成品抽查总数（台、套、件）*100%

成品优等品率＝优等品数（台、套、件）/成品总数（台、套、件）*100%

逐批抽样检查的产品，优等品数是指规定时期内判为优等品批的成品批量总和（不包括初次检查未达到优等品要求，经整理后复检达到优等品要求的成品批）。成品总数指规定时期内生产的所有成品批量总和。
成品抽查优等品率和成品优等品率，应根据产品的不同情况具体规定。
（6）主要零部件主要项目抽查合格率＝主要检验项目合格数（项）/主要检验项目总数（项）*100%主要检验项目合格数及主要检验项目总数按零部件的总数进行累计。产品主要零部件的选定和零部件的主要检验项目、技术要求按产品图纸或有关标准的规定。
主要零部件主要项目抽查合格率按产品品种分别进行统计。
（7）周期检查按有关产品技术文件规定。
六、考核方法
1.质量考核指标实行季度和年度考核。各质量考核项目都达到了上级的考核要求，才算完成质量考核指标。
2.一至四季度均达到考核指标的，为完成质量考核计划；有3个季度达到考核指标的（必须包括最后季度），为基本完成质量考核计划；只有2个季度达到考核指标的，为未完成质量考核计划。
3.轮番生产的产品，若生产的所有季度均达到考核指标的，为完成质量考核计划；有半数以上季度达到考核标准的（必须包括最后季度）为基本完成质量考核计划；只有半数或不到半数季度达到考核指标的为未完成质量考核计划。
4.已评为合格品或争取评为合格品的产品，应考核成品合格率（或成品抽查合格率）。
已评为一等品或争取评为一等品的产品，应考核成品一等品率（或成品抽查一等品率）。
已评为优等品或争取评为优等品的产品，应考核成品优等品率（或成品抽查优等品率）。
5.考核成品优等品率（或成品抽查优等品率），必须同时考核成品一等品率（或成品抽查一等品率）和成品合格率（或成品抽查合格率）；考核成品一等品率（或成品抽查一等品率），必须同时考核成品合格率（或成品抽样合格率）。
6.对设备类产品一般要考核产品一次交验合格率，但不考核成品率。对单件、大批量的非设备类产品一般要考核成品率，但不考核产品一次交验合格率。
七、附则
1.企业产品质量考核指标完成情况，由企业于季末后5日内报各省、自治区、直辖市医疗器械主管部门；省、自治区、直辖市医疗器械产品质量指标完成情况，由主管部门于季末后10日内报国家医药管理局中国医疗器械工业公司，并附分析性文字说明，同时抄送中国上海医疗器械检测中心。
未报统计数字的作未完成产品质量考核指标计，报表格式按规定格式填写。各单位除上报各级主管部门外，还应存档备查。
2.各省、自治区、直辖市医疗器械工业主管部门可根据情况对机械加工、热处理、电镀、油漆、锻压、铸造、焊接等增补一些质量考核项目。
3.本办法如与国家规定有矛盾时，以国家规定为准。
4.本考核办法的解释权属于中国医疗器械工业公司。
（三）财政部办公厅《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）针对PPP项目不得入库进行严格的规定，“未建立按效付费机制。包括通过政府付费或可行性缺口补助方式获得回报，但未建立与项目产出绩效相挂钩的付费机制的；政府付费或可行性缺口补助在项目合作期内未连续、平滑支付，导致某一时期内财政支出压力激增的；项目建设成本不参与绩效考核，或实际与绩效考核结果挂钩部分占比不足30%，固化政府支出责任的。”

为了对项目公司形成有效激励，保证投入与回报的均衡性；有效激励社会资本方从项目全生命周期成本统筹考虑本项目的建设及运营维护，实现项目全生命周期成本的控制。运营期绩效考核考评结果与年度可行性缺口补助额全部挂钩即年度可行性缺口补助额的100%进行支付挂钩，对于运营维护服务未能达到绩效标准要求的，南宁市卫生健康委员会将按照以下暂定的考核评价支付比例调整对项目公司的年度可行性缺口补助额。计算公式为：考核结果支付额=年可行性缺口补助（包含运营后十年医院支付的基础设施资产经营权费用）[image: image18.wmf]´

100%[image: image19.wmf]´

考核评价支付比例（B），考核评价支付比例在对应区间内以直线内插法计算。详见下表。
考核评价支付比例分档对照表
	序号
	分值（A）
	考核评价支付比例区间
	考核评价支付比例（B）

	1
	A≥90分以上
	100%
	B=100%

	2
	75≤A＜90分
	90%~99%
	B=[image: image21.png][99% -

s9%-s0

0% (90— A) |





	3
	60≤A＜75分
	80%~89%
	B=[image: image23.png]s9t-so%.

[899% — x (75-4) |





	4
	A＜60分
	暂停支付年度可行性缺口补助（包含运营后十年医院支付的基础设施资产经营权费用），并责令项目公司限期整改，限期整改合格后，按70%的考核评价支付比例计算并支付年可行性缺口补助额。若第一次整改后不合格的，给与第二次整改机会，第二次整改后依然不合格，不予支付年可行性缺口补助。如果项目公司连续三年或累计三年绩效考核总分低于60分，启动退出机制，项目提前终止，解除PPP协议，社会资本方退出，项目由政府指定机构临时接管。


运营期绩效考核目标责任界定
项目公司接受项目实施机构的绩效考核评价，承担停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基建维修、机电维修、洗涤服务、保洁及绿化、陪护、食堂、超市和消毒供应室等所有后勤物业管理维修相关的考核目标责任
（四）运营期绩效考核目标责任界定
项目公司接受项目实施机构的绩效考核评价，承担停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基建维修、机电维修、洗涤服务、保洁及绿化、陪护、食堂、超市和消毒供应室等所有后勤物业管理维修相关的考核目标责任。
三、移交绩效考核
（一）考核机构
合作期届满12个月前，实施机构、相关政府机构、项目公司成立移交委员会，由移交委员会进行绩效考核。
（二）考核方法
最后一年进行一次大修，大修方案报实施机构审核，大修费用据实结算（以政府批复的预算为上控价）。移交委员会负责商定项目设施移交的详尽程序及最后恢复性大修、最后恢复性大修后的验收和将移交的建筑、设备、设施、物品和备品备件的详细清单等。项目合作期满前12个月为移交过渡期，在此期间，移交委员会有权参与项目公司管理。
项目移交绩效考评指标
	大类名称
	小类名称
	基本指标
	评分标准

	一、大修要求
	1.1大修次数与时间
	移交前12个月对本工程进行一次计划内的恢复性全面大修
	未进行大修的提取100%的移交履约保函金额

	
	1.2费用
	(项目公司提前一年将大修的预算报给实施机构
(大修结束后由项目公司先行支付大修费用，待大修检验合格，审计无误后由实施机构一次性补给项目公司
	如项目公司未按要求向实施机构报预算，导致实施机构无法按时支付，一切后果由项目公司自行承担；如因项目公司拖欠大修款项导致劳动纠纷或其他不良影响或事宜扣10分；
如审计发现项目公司存在多报、虚报的情况，罚该部分金额的2倍罚款

	
	1.3大修完成时间
	不迟于移交日之前3个月完成
	每延迟一日扣0.1分

	
	1.4固定资产状况
	固定资产和设施完好、能正常运营、无设定抵押担保。
	①每项基本指标中的每个资产不达标的扣0.3分；
②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的每处加扣10分。

	
	1.5质量控制
	所有设备工况良好，满足性能、工艺参数要求满足当时的国家标准。
	①每项基本指标中的每个资产不达标的扣0.2分；
②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的每处加扣10分。

	二、大修方案
	2.1时间
	移交日前12个月由项目公司提出大修方案
	未按时提出大修方案的，每延迟一日扣0.5分

	
	2.2方案确定
	大修方案经过实施机构审批通过后，方可进行大修
	拒不提交大修方案的扣5分

	三、移交要求
	3.1成立移交工作小组
	①在移交前12个月内成立不少于3人的移交工作小组
②移交工作小组需配合政府方移交委员会的各项事宜
	每不满足一项基本指标要求扣1分，并给予5天的整改时间，拒不整改或者整改不合格加扣3分。

	
	3.2项目公司情况
	①项目公司因劳动纠纷影响项目如期移交
②项目公司应对有技术要求的监测系统、设备等操作办法和设备日常养护要求等对接收人员进行培训，直到接收人员熟练操作为止。
	①每项基本指标中的每处不达标扣0.5分；
②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的每处加扣10分。

	
	3.3移交的内容
	①本项目的建筑物和构筑物等
②与本项目相关使用的所有器材、机械、设备和必备配套基础设施；
③本项目改扩建设施（如有）；
④本项目的工程档案、竣工资料、维护和养护资料、操作及维修手册和检测、评定资料电子文档等；
⑤项目范围内全部设施的使用权；与项目设施相关使用的所有构件、设备、零备件和配件的使用权；和项目设施相关的附属配套设施的使用权。
⑥所有尚未到期并且依其性质可以转让的担保、保险及其他合同性权益；
⑦项目公司在合作期内形成的一切商标、专利、软件、著作权、专有技术及所有知识产权或无形资产的文件；
⑧项目运营管理方案、维修和养护资料的移交
	①每项基本指标中的每处不达标扣0.5分；
②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的每处加扣10分。

	
	3.4设施设备成新率、完好率
	设施设备使用功能完好、完好率需符合移交委员会订立的移交要求
	①每项基本指标中的每个资产不达标的扣0.5分；
②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的每处加扣10分。

	
	3.5裙楼、道路等建筑物质量
	裙楼、道路等建筑物质量经第三方质量检测机构鉴定无质量缺陷，满足设计使用寿命内的功能要求和质量
	移交时每项构筑物经第三方鉴定质量不符合设计使用要求的，每项扣3分。

	
	3.6移交的时间
	本项目需在运营期结束后的第一天完成移交
	每延误一天扣0.3分

	
	3.7移交质保期
	移交完成后有12个月的资产质保期，在质保期内需保证设施设备等资产无质量问题
	①如在质保期资产发生质量问题，管理标准中每处不达标的扣0.3分；
②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的每处加扣10分。


根据移交绩效考评得分，南宁市卫生健康委员会按下述要求提取移交履约保函的金额：
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为当期移交绩效考核总分
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'

B

为当期得分对应的提取移交履约保函金额的比例
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≥80分，按照合同约定不提取移交履约保函的金额；
75≤[image: image27.wmf]'

'

A

＜80分，按照合同约定提取移交履约保函金额的0-10%（采取内插法）；
计算公式：
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＜75分，按照合同约定提取移交履约保函金额的10%-30%（采取内插法）；
计算公式：
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100

*

%

20

*

5

'

'

75

%

10

'

'

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

=

A

B


60≤[image: image31.wmf]'
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＜70分，按照合同约定提取移交履约保函金额的30%-60%（采取内插法）；
计算公式：
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＜60分为不合格，按照合同约定提取移交履约保函100%金额。
附件4 合资协议草案
（项目合同必须报请本级人民政府审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。）
南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目公司合资协议
甲方：南宁市卫生学校
法定代表人：                                     

注册地址： 

乙方： 

法定代表人：                                     

注册地址： 

鉴于实施机构南宁市卫生健康委员会与乙方于    年   月    日签订了《南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目投资合作协议》（以下简称《投资合作协议》），该《投资合作协议》要求甲方和乙方共同设立项目公司以实施南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目（以下简称“PPP项目”）的投融资、勘察设计、建设、运营、维护、移交等事宜。
甲方和乙方现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和《投资合作协议》等文件，本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商一致，就在中国南宁市共同投资成立___________有限责任公司（暂定名，以下简称公司）事宜订立本协议如下： 
第一章 承诺与保证
第一条 双方的承诺和保证
（一）双方承诺各自均为依据各自所在地相关法律规定注册成立的公司制企业法人，各自的公司章程不与本协议的内容相冲突。
（二）双方为签署本协议已经依据适用法律及章程之规定完成所有必要的内部行动，根据《关于南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目实施方案的批复（           号）》，经南宁市人民政府授权，甲方作为本PPP项目政府方出资代表，双方均有权签署本协议并履行本协议项下的义务；
（三）代表双方签署本协议的个人已经获得签署本协议所需的必要的权利或授权；
（四）本协议的签署和履行将不违反适用法律的规定，亦不违反对其具有约束力的任何合同性文件的规定或对其有约束力的其它任何协议或安排；
（五）双方各自向项目公司缴纳的出资款来源合法；
（六）双方同意公司各项决策和公司治理活动均应保持在PPP合同约定的框架内，并确认公司应以顺利实施PPP项目为首要经营目标和最大利益所在，承诺不得滥用权利妨碍公司正常履行PPP合同项下义务；
（七）任一方在签署本协议时，除已经向对方充分披露的信息以外，不存在任何对其签署本协议和实施PPP项目产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其它争议（包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其它争议）。
第二条 承诺与保证不属实的后果
如果任何一方在此所作的承诺和保证被证实存在实质方面的不属实，并且该等不属实严重影响本协议项下权利和义务的履行，对方有权要求其采取补救措施，变更本协议相关条款的内容，追究违约责任直至解除本协议。 

第二章 设立公司的相关事项
第三条 公司名称
甲、乙双方一致同意注册成立_____________公司，公司的所有行为应遵守正式颁布的相关中国法律、法规的所有规定，并有权获得这些规定提供的所有利益和保护。
第四条 公司类型
公司的类型为有限责任公司。公司股东以其认缴出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司全体股东约定不按照出资比例分取红利、除本项目实施方案约定的经营收入以外的经营性项目，经由政府批准后实施，利润部分按南宁市政府和公司3：7分配（分配后归属于政府方的利益，用来抵扣当年政府支付的可行性缺口补助总额和医院支付的基础设施资产经营权费），相关成本及税费由项目公司承担，实施机构有权对社会资本方的其他经营性质项目进行考核。分配公司解散后的剩余财产，清偿债务后的剩余财产中（除归属政府方的资产外）由乙方按股权比例进行分配，甲方根据南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目实施方案要求不参与分取红利。
第五条 公司住所
公司住所为            

第六条 公司注册资本及股东出资
项目公司注册资本为人民币27753.00万元，
乙方以货币资金出资22203.00万元，持有项目公司80%的股权；甲方作为政府方出资代表共出资5550.00万元，持有20%的股权。
第七条 股东出资时间
乙方注册资本金在签订《投资合作协议》后30工作日内以货币形式将第一批项目资本金（注册资本）11101.5万元一次性足额实缴到项目公司基本账户（第一批项目资本金需在2020年12月31日前实缴到项目公司基本账户）；第二批项目资本金（注册资本）11101.5万元由社会资本方在项目公司成立后6个月内以货币形式一次性足额实缴到位。乙方还应在缴纳出资后向甲方提交相关转款凭证或其他有效证明其已全部履行出资义务的材料。
第八条 出资证明书
公司成立后，足额缴纳出资的股东有权要求公司向其及时签发出资证明书。出资证明书由公司盖章，并应当载明下列事项：
（一）公司名称；
（二）公司登记日期；
（三）公司注册资本；
（四）股东的名称或姓名及住所、缴纳的出资额和出资日期；
（五）出资证明书的编号和核发日期。
记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。
第九条 PPP项目资本金
 PPP项目所需项目资本金的金额及比例以国家相关规定、公司向金融机构等贷款人融资所需要的比例及金额为准。贷款人所要求的项目资本金超过公司注册资本的，由项目公司负责解决，在项目公司无法解决时应由乙方负责解决。
第十条 经营范围
公司的业务和经营范围应围绕PPP项目的投资、融资、建设和运营维护而进行，包括：南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目工程（含各项工程施工及维修）、资产的管理维护、医院后勤运营维护以及其他政府允许的经营内容（如后勤服务等），最终需以工商部门注册登记为准。
项目公司应保证其经营活动、经营范围符合合同要求，未经政府方书面许可，不得从事其他经营活动。
第十一条 公司成立时间要求 

项目公司应当于《投资合作协议》生效之日起30个工作日内成立（以营业执照签发日期为准）经营期限为23年。
第十二条 公司登记事宜及设立费用承担
乙方负责公司设立、登记的具体事宜，甲方应提供必要的帮助和配合，并及时提供相关文件材料。
甲、乙双方共同同意指定_____为代表或者共同委托的代理人，向公司登记机关申请公司名称预先核准登记和设立登记。具体经办人应保证向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。
第十三条 公司机构设置和人员要求
公司机构设置和技术、管理、财务人员素质，应当符合乙方在PPP项目投标文件中所承诺的条件，并且应满足PPP项目建设管理、经营管理的需要。
第十四条 公司对PPP合同的追认
公司成立后，应按照PPP合同约定的方式追认合同，完成PPP合同的最终签署，并采取必要措施促使项目公司全面履行其在PPP合同项下之义务。
乙方有义务促成公司对PPP合同的追认，甲方作为公司股东亦应予以充分配合。
第三章 股东及股东会议
第十五条 股东的权利和义务
股东享有如下权利：
（一）参加股东会并根据其认缴出资比例享有表决权；
（二）了解公司经营状况和财务状况；
（三）选举和更换非职工代表担任的董事和监事；
（四）公司全体股东约定不按照出资比例分取红利、分配公司解散后的剩余财产，清偿债务后的剩余财产中（除归属政府方的资产外）由乙方按股权比例进行分配。    

（五）甲方根据南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目实施方案不参与分取红利。
（六）优先购买公司所增的注册资本或其他股东依法转让的股份，本协议另有约定的情形除外；
（七）有权自行或委托专业人士查阅、复制股东会会议记录、复制公司章程、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、会计账簿（包括原始会计凭证）；
股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。
（八）依法请求人民法院撤销股东会、董事会的决议内容；
（九）维护公司或股东的合法权益，依法向人民法院提起诉讼；
（十）法律法规、公司章程规定的其他权利。
股东承担下列义务：
（一）遵守公司章程、遵纪守法；
（二）按期交纳所认缴的出资；
（三）依其认缴的出资额承担公司债务；
（四）在公司办理登记注册手续依法成立后，股东不得抽回投资；
（五）不得从事或实施损害公司利益的任何活动；
（六）保守公司秘密；
（七）不得滥用股东权利损害公司或其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
（八）法律法规、公司章程规定的其他义务。
第十六条 股东会的组成
股东会由全体股东组成，股东会是公司最高权力机构。
第十七条 股东会的职权
股东会行使以下职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）审议股东的提案；
（十）公司免除或部分免除他人债务，对外捐赠；
（十一）审议批准超过公司最近一期经审计总资产1%的合同；
（十二）对南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目经营权进行任何形式的处置；
（十三）向其他企业投资，向他人提供资金拆借，为他人提供担保；
（十四）决定公司投资不动产、股票、期货、信托产品、非保本理财及其他金融衍生品；
（十五）审议批准一年内累计购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计净资产10%以上的行为；
（十六）决定公司的融资限额及负债规模；
（十七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十八）变更公司的营业期限、经营范围,决定公司停业、歇业；
（十九）修改公司章程；
（二十）检查和监督公司业务执行的情况；
（二十一）公司章程规定的其他职权。
第十八条 股东会会议种类
股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议根据公司章程的规定按时召开，每半年至少召开一次。
有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起______日内召开临时股东会：
（一）董事人数不足法定要求，或者少于公司章程所定人数的三分之二（不含本数）时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）代表十分之一以上（含本数）表决权的股东书面请求时；
（四）三分之一以上（含本数）的董事认为有必要时；
（五）监事会提议召开时。
第十九条 股东会召集和主持
股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第二十条 股东提议召开临时股东会
代表十分之一以上（含本数）表决权的股东有权以书面形式向董事会提议召开临时股东会，同时阐明会议议题。董事会应根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后______日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的_______日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到召开请求后_____日内未作出反馈的，代表十分之一以上表决权的股东有权以书面形式向监事会提议召开临时股东会。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到召开请求后_______日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应征得相关股东的同意。
监事会不同意召开临时股东会，或者在收到召开请求后_______日内未作出反馈的，视为监事会不召集和主持股东会，代表十分之一以上表决权的股东有权自行召集和主持。股东依法自行召集股东会的，应书面通知董事会，董事会应予以配合，会议所必需的费用由公司承担。
第二十一条 监事会提议召开临时股东会
监事会有权以书面形式向董事会提议召开临时股东会，同时阐明会议议题。董事会应根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后_______日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的_______日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到召开请求后_______日内未作出反馈的，视为董事会不能或不履行召集股东会会议职责，监事会有权自行召集和主持。
第二十二条 股东会的出席和列席要求
股东出席股东会议可以书面委托他人参加，行使委托书载明的权利。股东经通知后既不参加股东会又没有书面委托他人参加的，视为自动放弃表决权。
董事、监事应当列席股东会会议并接受股东的质询，董事会、监事会、持十分之一以上（含本数）表决权的股东可要求总经理等公司高级管理人员列席股东会会议并接受质询。接受质询的董事、监事、高级管理人员应在股东会上给予答复，重大事项或不方便立即答复问题，应按照出席会议过半数（不含本数）股东另行指定的时间进行答复。
第二十三条 股东会提案
公司召开股东会，所有股东、三分之一以上的董事、监事会均有权提出提案。提案应有明确议题和具体决议事项，内容应当属于股东会职权范围。
提案应当于定期股东会召开十五日之前、临时股东会召开十日之前向召集人提出书面提案，召集人应在收到提案后三个工作日内向发出股东会补充通知，告知提案的内容。如果召集人未将该等提案提交股东会决议，提案提出人有权直接在股东会上提出。
不符合本条前款规定提交的提案，股东会不得进行表决并作出决议，全体股东一致同意进行表决的除外。
本条所称的召集人是指履行召集股东会会议职责的董事会，依本协议第二十条、第二十一条之约定而召集股东会的监事会或股东。
第二十四条 股东会通知
公司应置备股东确认的股东通讯录，股东负有及时将地址、联系方式变更的情况告知公司的义务。
前条第四款所规定的召集人应在定期股东会召开三十日前、临时股东会召开二十日前以快递方式通知股东名册上所载明的所有股东；召集人还应及时通知董事、监事列席股东会，并根据股东会的议题、提案，确定是否通知其他高级管理人员列席股东会。
股东会的通知应包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和预计会期；
（二）提交会议审议的事项、提案及其具体内容；
（三）会务联系人姓名、电话号码。
股东会不得对股东会通知中未列明的事项作出决议。
如只通知部分股东而召开股东会，致使另一部分部分股东未能参加股东会时，该次股东会所作决议无效，应重新对所议事项进行表决。
第二十五条 股东会的表决和决议
公司章程如无特别规定，股东按照认缴的出资比例行使表决权。股东会表决不适用默示同意，股东未对某一事项进行表决或被视为放弃表决，均应认定为不同意。
股东会决议分为普通决议和特别决议。普通决议由全体股东所持表决权超过二分之一同意后生效，甲方不享有一票否决权或特别表决权。特别决议须同时满足如下条件后方可生效：
（一）经全体股东所持表决权三分之二以上通过；
（二）甲方表决同意（如甲方对该等决议放弃表决或未在股东会作出表决的，视为否决该等决议）。
第二十六条 普通决议事项范围
下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（六）审议股东的提案；
（七）检查和监督公司业务执行的情况。
（八）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第二十七条 特别决议事项范围
下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（三）对发行公司债券作出决议；
（四）决定公司免除或部分免除他人债务，对外捐赠；
（五）审议批准超过公司最近一期经审计总资产1%的合同；
（六）对南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目经营权进行任何形式的处置；
（七）向其他企业投资，向他人提供资金拆借，为他人提供担保；
（八）决定公司投资不动产、股票、期货、信托产品、非保本理财及其他金融衍生品；
（九）审议批准一年内累计购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计净资产10%以上的行为；
（十）决定公司的融资限额及负债规模；
（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十二）变更公司的营业期限、经营范围,决定公司停业、歇业；
（十三）公司章程的修改；
（十四）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第二十八条 甲方的一票否决权
甲方对于项目公司经营中涉及重大公共安全、重大公共利益事项的，在股东会表决中享有一票否决权。
第二十九条 可不召开股东会作出决议的情形
对于股东会表决的事项，全体股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第三十条 股东会会议记录
股东会应对所议事项制作书面决议，出席会议的股东应当在决议上签名。会议记录和书面决议应妥善保存。
第四章 董事及董事会
第三十一条 董事会的组成
公司设立由 5 名董事组成的董事会，其中甲方推荐 2名董事候选人，乙方推荐3名董事候选人，经公司股东会会议选举为董事；如根据《公司法》相关的规定董事会成员应当有公司职工代表的，则设职工董事1名（董事会成员仍保持为 5 名，甲方推荐名额不变，乙方推荐名额相应扣减），由公司职工会或职工代表大会民主选举产生或更换。
第三十二条 董事长和副董事长的产生
董事长1名，在乙方推荐的董事中产生，具体人选由乙方决定。副董事长1名，有权在甲方推荐的董事中产生，具体人选由甲方决定。董事长负责组织董事会成员落实、执行股东会决议，检查董事会决议实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上（含本数）董事共同推举一名董事履行职务。
董事长担任公司的法定代表人，在股东会和董事会的授权范围内行使其权力。
第三十三条 董事候选人的推荐
有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知（该书面通知还应充分披露候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况及其他必要信息），应当在股东会会议通知发出后至股东会召开十日前的期间内发给公司。
甲、乙双方无正当理由不得对对方推荐的董事候选人提出反对意见或予以否决。一方推荐的董事候选人未被股东会选举为董事的，该方可在股东会会议结束前另推荐其他董事候选人，直至董事会成员全部选出为止。
董事候选人名单应以提案的方式提请股东会决议。 

第三十四条 董事的任期
选举和撤换董事会成员由股东会议决定。董事每届任期为三年，任期届满可连选连任。
第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如果在任董事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、不适合、丧失工作能力或死亡等而空缺的，则由原推荐方推荐新的董事候选人并经股东会会议选举为新的董事及继任其余下的任期。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
第三十五条 董事会的职权
董事会对股东会负责，行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本方案以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或变更公司组织形式的方案
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）根据股东会决议和公司章程的规定，决定公司的基本管理制度；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬、奖惩事项；
（十一）审议批准公司与股东发生的关联交易，包括但不限于：公司与股东发生的交易（公司受赠现金资产除外）金额在100万元以上的；与股东发生的、且协议中未约定具体交易金额的日常关联交易；（股东会审议通过的合同除外）
（十二）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十三）决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度； 

（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所、律师事务所作出决议；
（十五）决定公司的资金的使用、管理规则；
（十六）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处置权，并及时向股东会报告；  

（十七）制订公司章程修改方案和说明；
（十八）对南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合同项下、与南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目有关的其他协议项下的权利和权益设置抵押、质押等担保。
（十九）股东会授予的其他职权。
第三十六条 董事会会议种类
董事会分为定期会议和临时会议，定期会议至少每季度召开一次。有下列情况之一的，董事长应该在三十日（含召集时间）召开临时董事会：
（一）代表十分之一以上（含本数）表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上（含本数）董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）总经理提议时；
（五）董事长认为有必要时。
第三十七条 董事会会议的召集和主持
董事会会议由董事长负责召集并主持会议；董事长不能召集时，由副董事长召集和主持董事会会议；副董事长不能召集时，半数以上（含本数）董事共同推举一名董事召集和主持董事会会议。
第三十八条 董事会会议的出席要求
董事会会议应当有三分之二以上（含本数）的董事出席方能举行，各次会议的开始和全过程均必须保持本条款所限定的人数。
如董事在接到正式通知后不能出席董事会会议，则可授权委托一名董事或其他第三人（授权代表不必是公司董事）代为出席并投票表决，授权代表不具有转委托的权利。授权书应以书面形式作出并应由作出授权的董事签字，该等授权书的原件应以挂号邮件寄给或由专人递送或由该授权代表面交公司。
该等授权代表在该次董事会会议中的投票在所有情形下均将被视为作出该等授权的董事的投票。授权书可以适用于一次特定的董事会会议，也可以适用于不超过十二个月的一段特定期间内举行的所有董事会会议。委托董事撤销授权代表需事先书面通知公司。委托董事辞去或丧失董事资格时，其所委托的授权代表亦同时终止和解除作为授权代表的身份和职责。
第三十九条 董事会会议的列席要求
每个董事均可要求总经理、财务总监等公司高级管理人员列席董事会会议接受董事的质询，接受质询的高级管理人员应根据董事的要求而对其所作出的任何决定或行为向董事会或董事作出解释并解答任何董事就此提出的问题，重大事项或不方便立即答复的问题，应按照出席会议过半数（不含本数）董事另行指定的时间进行答复。
监事应当列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第四十条 董事会会议提案
公司董事、监事、总经理可以向董事会提交提案，提案内容应随会议通知一起送达全体董事、监事、总经理和需要列席会议的有关人员。在董事会召开期间，每个董事都有权提交临时议案，该等议案是否由本次董事会会议审议表决，先由董事会决议。
第四十一条 董事会会议通知
召开公司董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程等内容。
定期会议应当在会议召开十五日前以书面形式发给全体董事、监事和总经理，临时会议应当在会议召开十日前以书面形式发给全体董事、监事和总经理；如全体董事一致同意提前召开董事会会议的，则不受前述十五日、十日时间的限制。
第四十二条 董事会会议的表决
董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会作出决议，经全体董事的过半数（不含本数）通过，但第三十五条第三、第十四项所列事项应经三分之二以上（含本数）的董事同意方可通过,第六项、第七项、第十一项、第十八项所列事项应经全体董事同意方可通过。
如全体董事 （不包括其授权代表）事先一致书面同意，董事会可以不召开现场会议而采取通讯方式作出董事会决议，由各位董事在董事会决议上签名及签署日期和写明其对各项决议持赞成、反对、弃权的意见，且第一个签署的董事与最后一个签署的董事的签署日期相隔不超过三十日方为有效，但本协议或公司章程另有规定的除外。以通讯方式作出董事会决议的，应同时将会议议题送全体监事备查。
第四十三条 甲方董事的一票否决权
甲方推荐的董事对项目公司影响重大公共安全或重大公共利益的事项享有一票否决权。
第四十四条 董事对董事会决议承担的责任
董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第四十五条 董事会会议的记录要求和费用承担
董事会应指定相关人员以中文完整和准确地记录所有董事在会上的发言和对各项议题的表决意见。出席会议的任何董事（或授权代表）若对会议记录有任何异议的，应立即将该等异议提交董事长，董事长经与其他出席会议的董事磋商后，决定是否对该等会议记录作必要修订。出席会议的全体董事（或授权代表）应在收到无异议的董事会会议记录后3个工作日内签署并返还该等会议记录。上述会议记录的正本须夹在公司董事会的会议记录册内，其存放于公司办公场所。
召开董事会会议的合理费用由公司承担。
 
第五章 监事及监事会
第四十六条 监事会的组成
公司设立由三名监事组成的监事会，甲方、乙方各委派一名监事， 另一名监事由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生。
第四十七条 监事会主席的产生
监事会主席由南宁市卫生学校提名。监事会主席召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的执行。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第四十八条 监事会的职权
监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）向股东会会议提出提案；
（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（六）向董事会提出提案，列席董事会会议；
（七）提议召开董事会临时会议；
（八）依法对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（十）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（十一）公司章程规定或股东会授予的其他职权。
（十二）检查和监督公司业务执行的情况。
第四十九条 监事会会议
监事会每半年至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议须由过半数（不含本数）的监事参加方能召开，监事不得委托其他监事或其他人参加监事会会议。监事会决议的表决实行一人一票，监事会决议应当经过半数（不含本数）的监事通过方为有效，并应以书面形式作出，全体出席会议的监事应当在决议上签名。
监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名，并交公司存档保管。
 
第六章 经营管理机构
第五十条 总经理负责制
公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司的日常经营管理。
第五十一条 总经理的聘任
公司设总经理1名，由乙方提名，董事会决定聘任和具体聘期。原则上聘期不得超过      年；聘期超过______年的，须经董事会成员一致同意方可实施；聘期届满后由董事会根据其表现决定是否续聘。
第五十二条 总经理的职权
总经理对董事会负责，执行董事会各项决议并行使下列职权：
（一）全面主持公司的日常生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现；
（二）组织实施董事会决议、公司年度工作计划、投资方案，公司财务预算报告及利润分配与使用方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度，报请董事会决议；
（四）决定公司组织编制、人事编制和公司的具体规章制度；
（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及公司章程所规定的其他高级管理人员
（六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 

（七）决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的任免、工作安排、报酬、奖惩与福利等事项；
（八）依照公司年度计划和董事会的授权，决定公司有关资金、资产的运用或安排，决定正常经营所需的财务开支（如单次或一定期限累计超过必要的额度，由董事会决议决定开支）；
（九）签署公司日常行政、业务文件；
（十）负责处理公司重大突发事件；
（十一）列席董事会会议 ，但无表决权；
（十二）提议召开董事会临时会议；
（十三）根据董事会的授权或要求拟定应由董事会决议事项的初步方案并报请董事会决议；
（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。
第五十三条 副总经理
副总经理根据公司需求设置，甲方有权提名一名，总经理按照双方的提名向董事会提请聘任。副总经理按照董事会的分工协助总经理工作。
第五十四条 财务总监、财务负责人
公司设财务总监一名、财务负责人一名，财务总监由乙方提名，报经董事会通过后聘请；财务负责人由甲方提名，财务负责人协助财务总监工作。
第五十五条 股东对高管提名的配合义务
对于由甲方、乙方提名的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，甲、乙双方均有义务促使其推荐的董事同意对方提名的高级管理人员，公司董事无正当理由不得提出反对意见或予以否决。一方提名的高级管理人员未被董事会聘任的，该方另行提名其他人选，直至董事会聘任为止。
由双方提名的高级管理人员因退休、辞职、生病、伤残、不适格、丧失工作能力或死亡等而空缺的，则由原提名方提请董事会聘任。
 
第七章 对董事、监事、高级管理人员的要求
第五十六条 高级管理人员范畴
公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。
第五十七条 董事、监事、高管的忠实义务和勤勉义务
董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
其中，忠实义务是指：
（一）不得将公司拥有的权利、财产利益或正期待的机会或理应属于公司的机会予以篡夺自用；
（二）不得自营或为他人经营与公司存在竞争关系的营业，或者从事损害公司利益的活动，从事上述活动所得收入应当归属公司所有；
（三）公司进行某一项交易或签订某一份合同，有个人利害关系的董事、监事、高级管理人员有义务向董事会披露其在此项交易或合同中所具有的利益性质和利益程度的重要事实，董事会作出决议时，有个人利害关系的董事不得参与该事项的表决；
（四）在股东未出资或出资瑕疵时，负有催缴出资的义务，并且不得为股东抽逃出资提供任何形式的帮助；
（五）法律、行政法规及公司章程规定的其他忠实业务。
前款第三项所称的个人利害关系是指在公司所进行的交易或签订的合同中，董事、监事、高级管理人员或与其具有密切关系的亲属、朋友作为一方当事人。
勤勉义务是指：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应对公司定期报告签署书面确认意见；
（五）保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（六）应如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或监事行使职权；
（七）法律、行政法规及公司章程规定的其他勤勉业务。
第五十八条 董事、监事、高管的善良管理义务
董事、监事、高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。
公司董事、监事、高级管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。
第五十九条 董事、监事、高管接受质询的义务
股东在股东会会议闭会期间，可向董事、监事、高级管理人员提出书面质询，被提出质询的董事、监事、高级管理人员应在收到质询通知后      日内给予书面答复。
任一董事、监事在董事会会议闭会期间，可向高级管理人员提出书面质询，被提出质询的高级管理人员应在收到质询通知后      日内给予书面答复。
第六十条 公司有权采取的措施
董事、监事、高级管理人员违反对公司所负的义务时，除法律、行政法规规定的各种权利、补救措施外，公司有权采取以下措施：
（一）要求有关董事、监事、高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失；
（二）撤销任何由公司与有关董事、监事、高级管理人员订立的合同或者交易，以及由公司与第三人（当第三人明知或者理应知道代表公司的董事、监事、高级管理人员违反了对公司应负的义务）订立的合同或者交易；
（三）要求有关董事、监事、高级管理人员交出因违反义务而获得的收益；    
（四）追回有关董事、监事、高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项，包括（但不限于）佣金；
（五）要求有关董事、监事、高级管理人员退还因本应交予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利息。 

 
第八章 财务、会计、审计及税务
第六十一条 财务管理要求
公司依法建立健全财会制度。具体制度由总经理提出方案，报董事会表决通过。公司财务总监协助总经理领导公司的财务管理工作。
公司应当根据法律、法规、规章和会计管理规定决定财务管理的规章制度，并依法妥善保存其财务和会计数据、报表和其他信息。公司的一切凭证、单据、账薄、报表应用中文书写。
第六十二条 会计年度
公司会计年度采用日历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度，第一个会计年度自营业执照签发之日起，于当年度的12月31日结束，最后一个会计年度自公司终止年度的1月1日起至公司终止之日结束。
第六十三条 财务会计半年度、年度报告
董事会应在每一会计年度前六个月结束后     日内、每一会计年度结束后______日内完成半年度、年度财务会计报告的编制，财务会计报告应包括下列财务会计报表及附属明细表：
（一）资产负债表；
（二）损益表；
（三）财务状况变动表；
（四）现金流量表；
（五）财务状况说明书；
（六）债权债务清单，包括发生时间、履行期限、数额、发生原因等内容；
（七）亏损原因说明书（如有）。 

第六十四条 财务会计月度、季度报告
董事会应在每月结束后一个星期、每个季度结束后二个星期内完成月度、季度会计报告编制工作。月度、季度会计报告至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表及当期发生的影响财务数据和状况的重大事项的附注。
第六十五条 财务会计报告的内部审查
财务会计报告应送达监事会审查。此外，董事会报送年度财务会计报告时，还必须同时向监事会提交年度预算方案、年度利润分配方案。
监事会应当在收到月度、季度财务会计报告后一个星期内，收到半年度、年度财务会计报告后一个月内出具审查报告，该报告应具有对财务会计报告是否提出异议的内容。
第六十六条 股东对财务会计报告的知情权
财务会计报告经监事会审查后，董事会应毫不延迟地将该报告和监事会审查结果以书面纸质载体形式送达各股东。
董事会应将年度财务会计报告提交年度股东审议，股东会以普通决议通过，该报告生效。
第六十七条 发起人对财务状况的知情权
本协议任一方均可在合理要求的范围内获得公司财务和运营状况的相关资料，且在至少提前两个工作日给予书面通知公司的前提下，有权查阅和复制公司的会计记录及作帐凭证。
第六十八条 法定公积金、任意公积金及股利分配
公司税后利润弥补亏损、提取利润的10%列入公司法定公积金，提取利润的  %列入任意公积金后，如有可供分配利润，经股东会决议可向股东分配红利。
股东会会议通过股利分配方案后，董事会须在股东会会议闭会后1个月内完成股利分配。
公司的类型为有限责任公司。公司股东以其认缴出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司全体股东约定不按照出资比例分取红利、分配公司解散后的剩余财产，清偿债务后的剩余财产中（除归属政府方的资产外）由乙方按股权比例进行分配，甲方根据南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目实施方案要求不参与分取红利。
第六十九条 审计制度
公司应建立内部审计制度，并可根据需要配备审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
公司的年度审计由董事会委托一家在中国注册的有资质的会计师事务所对公司的财务账册和记录以及年度财务报告进行审计，由财务总监会同总经理将年度审计报告提交董事会审议。董事会应在收到审计报告之日起       日内将审计报告送达各股东和监事会，并将该审计报告提交年度股东会。
公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
 
第九章 解散和清算
第七十条 公司解散情形
公司有下列情形之一的，可以解散：
（一）公司营业期限届满；
（二）PPP合同被解除或履行完毕；
（三）股东会决议解散；
（四）公司合并或者分立需要解散；
（五）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（六）人民法院依法予以解散；
（七）公司章程规定的其他解散事由出现。
第七十一条 公司清算
公司解散时，应根据《公司法》等规定成立清算组对公司进行清算，清算结束后，政府方出资代表承诺不回收股权投资本金及收益。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会确认，并报送公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。
清算组在清算期间行使《公司法》规定的各项职权，并按《公司法》等规定的程序进行。
 
第十章 股权锁定期、公司设立费用及保密
第七十二条 股权锁定期
自《PPP项目合同》生效之日起至本项目进入运营期后5年内（含）为股权锁定期，股权锁定期结束后经政府书面同意后，乙方可按政府批复的方式执行股权转让。
为顺利实施PPP项目之目的，甲方经人民政府的授意将所持股权转让于第三方的，不受股权锁定期的限制，乙方不得提出异议并承诺放弃优先购买权。
第七十三条 公司设立费用承担
股东足额实缴出资的公司依法注册成立后，为设立公司开支全部费用列入公司的开办经费，从公司注册资金中支出，股东自身不再承担公司支出费用，股东用于公司正常经营支出的实际费用，经各方确认后，由公司予以报销。
由于股东的过错导致公司不能成立的，对设立行为所产生的债务和费用由具有过错的股东承担。公司不能成立但股东均无过错的，对设立行为所产生的债务和费用则由股东按照各自出资比例分担。
在公司设立过程中，由于发起人的过错致使公司利益受到损害的，应当对公司承担赔偿责任。
第七十四条 保密要求
本协议各方应在本协议终止前和终止后    年内，对可能获得或已经获得的有关公司或其业务、客户、顾客或其他事务的任何信息保密（“保密信息”），不得利用任何该等信息谋取不正当利益或损害公司利益，不得向人民政府以外的第三方披露这些信息，除非经本协议其他各方和公司事先书面同意，或依照管辖法院的命令，或为了促进公司的业务。本协议各方若照管辖法院的命令，或为了促进公司的业务而披露保密信息，必须立即以书面方式通知本协议各方和公司。
本协议各方应促使公司尽合理努力确保其董事、高级职员、雇员和代理人等遵守类似的保密义务。
 
第十一章 违约责任
第七十五条 违约方的赔偿责任
若任何股东未能履行其在本协议下之义务或以其他方式违反本协议之任何条款，该股东应对未违反本协议之股东因任何该等违约行为遭受的直接损失和可预见的损害负责赔偿。
第七十六条 守约方的减损义务
守约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本协议引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如果守约方未能采取上款所述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。
第七十七条 过错相抵
如果损失是由于守约方的作为或不作为造成的，或产生于应由守约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。
第七十八条 协议解除情形
由于其中一方的过错导致公司不能按期成立并给对方造成损失的，过错方应予以赔偿。在本合同生效之日起______日内公司不能成立的，无过错方有权解除本协议。
任何一方未按第七条的约定按时足额向公司缴纳出资的，每逾期一日按应缴而未缴纳部分的万分之五向守约方支付违约金，违约金无法弥补守约方损失的，违约方则应按照实际损失进行赔偿。该等行为导致守约方合同目的无法实现的，守约方有权解除本协议。
 
第十二章 其他
第七十九条 协议份数
本协议一式贰拾份，甲方执捌份，乙方执拾贰份，本协议自双方签字盖章后生效。
第八十条 标题的作用
条文的标题仅为方便而加入，解释本协议条款时可忽略不计。
第八十一条 未尽事宜
本协议未规定的事项，适用《公司法》、《合同法》及其他法律法规的相关规定，或可由订立协议的全体股东协商解决，必要时可对本协议作出补充。
第八十二条 争议解决条款
因履行或解释本协议而发生的或与本协议有关的一切争议，双方首先应通过友好协商或调解的办法予以妥善解决。如一方在向另一方发出确认争议已发生的通知后三十天内，双方未能通过协商或调解的方式解决争议的，则任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
双方承诺，在诉讼过程中，除双方正在进行诉讼的争议事项外，双方应继续履行本协议项下各自相应的其他责任和义务。
第八十三条 联络方式
本协议任何一方给予的任何通知均应是书面的，专人投递、传真传送、通过电子邮件发出或通过预付邮资的挂号邮件邮寄的通知，如果投递、传送、电邮或邮寄到以下地址、传真号码或电子邮件地址的收件人，则均应视为已正式送达。
（以下无正文）
甲方：                             
乙方：                                 

法定代表人/授权代表（签名）：
法定代表人/授权代表（签名）：
职务：
                        职务：
联系方式：
                    联系方式：
联系地址：
                    联系地址：
传真号码：
                    传真号码：
电子邮件：
                    电子邮件：
签署地点： 广西壮族自治区       市    区     路       号
签署时间：     年   月   日
附件5 公司章程草案
（项目合同必须报请本级人民政府审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。）
公司章程
__________________有限（责任）公司章程
第一章  总则
第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由各方共同出资，设立                 有限（责任）公司（以下简称公司）特制定本章程。
第二条  本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第二章  公司名称和住所
第三条  公司名称：   

第四条  住所：
第三章  公司经营范围
第五条  公司经营范围：                       （注：根据实际情况具体填写。最后应注明“以工商行政管理机关核定的经营范围为准。”）
第四章  公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间、出资方式
第六条  公司注册资本：27753.00万元人民币。
第七条  股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：
	股东姓名或名称
	认缴情况

	
	认缴出资额
	出资时间
	出资方式

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


第八条  未履行、逾期履行或未适当履行出资义务的股东和抽逃出资的股东每日按未履行出资或抽逃出资的万分之_____向公司支付赔偿金。公司董事、高级管理人员因未尽忠实义务、勤勉义务造成出资瑕疵、出资抽逃，应对公司承担责任。
第九条  公司应及时向足额缴纳出资的股东签发出资证明书。出资证明书由公司盖章，并应载明下列事项：
（一）公司名称；
（二）公司登记日期；
（三）公司注册资本；
（四）股东的名称或姓名及住所、缴纳的出资额和出资日期；
（五）出资证明书的编号和核发日期。
记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。
第十条  股东履行出资义务以公司出具的出资证明书为标志。除非本章程另有特别规定，瑕疵出资、抽逃出资的股东按照实际履行出资部分所代表的股权比例行使股权。
第十一条  瑕疵出资、抽逃出资的股东，公司应告之其于_____个月内缴纳出资或返还出资，期限届满，仍未缴纳或返还出资的，即丧失未缴纳或未返还部分的出资所代表股权。该出资由除政府方股东外（政府方出资代表）其余股东按出资比例认缴。
第五章  股东的权利和义务
第十二条  股东的权利和义务规定如下。
股东享有如下权利：
（一）参加股东会并根据其认缴出资比例享有表决权；
（二）了解公司经营状况和财务状况；
（三）选举和更换非职工代表担任的董事和监事；
（四）公司全体股东约定不按照出资比例分取红利、分配公司解散后的剩余财产，清偿债务后的剩余财产中（除归属政府方的资产外）由社会资本按股权比例进行分配。
（五）南宁市卫生学校根据南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目实施方案不参与分取红利。
（六）优先购买公司所增的注册资本或其他股东依法转让的股份，本协议另有约定的情形除外；
（七）有权自行或委托专业人士查阅、复制股东会会议记录、复制公司章程、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、会计账簿（包括原始会计凭证）；
股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。
（八）依法请求人民法院撤销股东会、董事会的决议内容；
（九）维护公司或股东的合法权益，依法向人民法院提起诉讼；
（十）法律法规、公司章程规定的其他权利。
股东承担下列义务：
（一）遵守公司章程、遵纪守法；
（二）按期交纳所认缴的出资；
（三）依其认缴的出资额承担公司债务；
（四）在公司办理登记注册手续依法成立后，股东不得抽回投资；
（五）不得从事或实施损害公司利益的任何活动；
（六）保守公司秘密；
（七）不得滥用股东权利损害公司或其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
（八）法律法规、公司章程规定的其他义务。
第十三条  公司的控股股东不得作出有损公司和其他股东合法权益的决定，控股股东在行使其股东的权利时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：
（一）免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任；
（二）批准董事、监事（为自己或者他人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会；
（三）批准董事、监事（为自己或者他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权。
控股股东侵害公司和其他股东合法权益的，应按公司和其他股东实际损失的双倍进行赔偿，并承担公司和其他股东为主张权利而支付的律师费、会计审计费等合理费用。     
第十四条  前条所称的控股股东是具备以下条件之一的人：
（一）该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
（二）该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之五十以上的表决权或者可以控制公司的百分之五十以上表决权的行使；
（三）该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。
第六章  公司股权的转让
第十五条  自《PPP项目合同》生效之日起至本项目进入运营期后5年内（含）为股权锁定期，股权锁定期结束后经政府书面同意后，社会资本方可按政府批复的方式执行股权转让。
如社会资本方是联合体的，则联合体成员互相转让股权亦适用前款约定。
为顺利实施PPP项目之目的，南宁市卫生学校经人民政府的授意将所持股权转让于第三方的，不受股权锁定期的限制，社会资本方不得提出异议并承诺放弃优先购买权。
第十六条  股权锁定期届满后，股权转让按下列规定进行：
（一）公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，其他股东的异议不影响股权转让的效力。
（二）股东向股东以外的人转让股权的，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意并向公司征求意见。该书面通知应包含股权转让数量、股权转让价格、支付方式、期限，以及对该股权转让行为存在影响的其他所有因素。
公司应在收到征求意见通知后，二十日内发出股东会会议召开通知以征求其他股东的意见。如公司未按期发出股东会会议召开通知的，其他股东则应在收到转让通知后六十日内给予答复，逾期未答复的，视为视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的认缴出资比例行使优先购买权。
第十七条  具有瑕疵出资、抽逃出资行为的股东拟转让股权的，公司有权要求出让人和受让人将转让款优先用于补足出资，转让款不足以补足出资的，出让人和受让人在应补足出资的范围内对公司承担连带责任。
第十八条  出让股权的股东和受让人应将转让的事实及办理股权变更登记的请求以书面方式通知公司，公司应注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改本章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对本章程的该项修改不需再由股东会表决。
第七章  公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十九条  股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）审议股东的提案；
（十）公司免除或部分免除他人债务，对外捐赠；
（十一）审议批准超过公司最近一期经审计总资产1%的合同；
（十二）对南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目经营权进行任何形式的处置；
（十三）向其他企业投资，向他人提供资金拆借，为他人提供担保；
（十四）决定公司投资不动产、股票、期货、信托产品、非保本理财及其他金融衍生品；
（十五）审议批准一年内累计购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计净资产10%以上的行为；
（十六）决定公司的融资限额及负债规模；
（十七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十八）变更公司的营业期限、经营范围，决定公司停业、歇业；
（十九）修改公司章程；
（二十）检查和监督公司业务执行的情况；
（二十一）公司章程规定的其他职权。
第二十条  股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议根据公司章程的规定按时召开，每半年至少召开一次。
有下列情形之一的，应在事实发生之日起______日内召开临时股东会：
（一）董事人数不足法定要求，或者少于公司章程所定人数的三分之二（不含本数）时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）代表十分之一以上（含本数）表决权的股东书面请求时；
（四）三分之一以上（含本数）的董事认为有必要时；
（五）监事会提议召开时。
第二十一条  股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第二十二条  代表十分之一以上（含本数）表决权的股东有权以书面形式向董事会提议召开临时股东会，同时阐明会议议题。董事会应根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后______日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的_______日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到召开请求后_____日内未作出反馈的，代表十分之一以上表决权的股东有权以书面形式向监事会提议召开临时股东会。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到召开请求后_______日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应征得相关股东的同意。
监事会不同意召开临时股东会，或者在收到召开请求后_______日内未作出反馈的，视为监事会不召集和主持股东会，代表十分之一以上表决权的股东有权自行召集和主持。股东依法自行召集股东会的，应书面通知董事会，董事会应予以配合，会议所必需的费用由公司承担。
第二十三条  监事会有权以书面形式向董事会提议召开临时股东会，同时阐明会议议题。董事会应根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后______日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的______日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到召开请求后______日内未作出反馈的，视为董事会不能或不履行召集股东会会议职责，监事会有权自行召集和主持。
第二十四条  股东出席股东会议可以书面委托他人参加，行使委托书载明的权利。股东经通知后既不参加股东会又没有书面委托他人参加的，视为自动放弃表决权。
董事、监事应当列席股东会会议并接受股东的质询，董事会、监事会、持十分之一以上（含本数）表决权的股东可要求总经理等公司高级管理人员列席股东会会议并接受质询。接受质询的董事、监事、高级管理人员应在股东会上给予答复，重大事项或不方便立即答复问题，应按照出席会议过半数（不含本数）股东另行指定的时间进行答复。
第二十五条  公司召开股东会，所有股东、三分之一以上的董事、监事会均有权提出提案。提案应有明确议题和具体决议事项，内容应当属于股东会职权范围。
提案应当于定期股东会召开十五日之前、临时股东会召开十日之前向召集人提出书面提案，召集人应在收到提案后三个工作日内向发出股东会补充通知，告知提案的内容。如果召集人未将该等提案提交股东会决议，提案提出人有权直接在股东会上提出。
不符合本条前款规定提交的提案，股东会不得进行表决并作出决议，全体股东一致同意进行表决的除外。
本条所称的召集人是指履行召集股东会会议职责的董事会，及依本章程第二十二条、第二十三条之约定而召集股东会的监事会、股东。
第二十六条  公司应置备股东确认的股东通讯录，股东负有及时将地址、联系方式变更的情况告知公司的义务。
前条所规定的召集人应在定期股东会召开三十日前、临时股东会召开二十日前以快递方式通知股东名册上所载明的所有股东；召集人还应及时通知董事、监事列席股东会，并根据股东会的议题、提案，确定是否通知其他高级管理人员列席股东会。
股东会的通知应包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和预计会期；
（二）提交会议审议的事项、提案及其具体内容；
（三）会务联系人姓名、电话号码。
股东会不得对股东会通知中未列明的事项作出决议。
如只通知部分股东而召开股东会，致使另一部分部分股东未能参加股东会时，该次股东会所作决议无效，应重新对所议事项进行表决。
第二十七条  本章程如无特别规定，股东按照认缴的出资比例行使表决权。股东会表决不适用默示同意，股东未对某一事项进行表决或被视为放弃表决，均应视为不同意。
第二十八条  股东会决议分为普通决议和特别决议。
普通决议由全体股东所持表决权超过二分之一同意后生效，南宁市卫生学校不享有一票否决权或特别表决权。
特别决议须同时满足如下条件后方可生效：
（一）经全体股东所持表决权三分之二以上通过；
（二）南宁市卫生学校表决同意（如南宁市卫生学校对该等决议放弃表决或未在股东会作出表决的，视为否决该等决议）。
第二十九条  下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（六）审议股东的提案；
（七）检查和监督公司业务执行的情况。
（八）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第三十条  下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（三）对发行公司债券作出决议；
（四）决定公司免除或部分免除他人债务，对外捐赠；
（五）审议批准超过公司最近一期经审计总资产1%的合同；
（六）对南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目经营权进行任何形式的处置；
（七）向其他企业投资，向他人提供资金拆借，为他人提供担保；
（八）决定公司投资不动产、股票、期货、信托产品、非保本理财及其他金融衍生品；
（九）审议批准一年内累计购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计净资产10%以上的行为；
（十）决定公司的融资限额及负债规模；
（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十二）变更公司的营业期限、经营范围，决定公司停业、歇业；
（十三）公司章程的修改；
（十四）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第三十一条  南宁市卫生学校对于项目公司经营中涉及重大公共安全或重大公共利益事项的，在股东会表决中享有一票否决权。
第三十二条  对于股东会表决的事项，全体股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第三十三条  股东会应对所议事项制作书面决议，出席会议的股东应当在决议上签名。会议记录和书面决议应妥善保存。
第三十四条  为规范运作程序，充分发挥股东会的作用，董事会可制定股东会议事规则，并作为章程的附件，由股东会批准。该规则确定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，及明确具体的授权内容。
第三十五条  公司设董事会，董事会对股东会负责，行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本方案以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或变更公司组织形式的方案
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）根据股东会决议和公司章程的规定，决定公司的基本管理制度；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬、奖惩事项；
（十一）审议批准公司与股东发生的关联交易，包括但不限于：公司与股东发生的交易（公司受赠现金资产除外）金额在100万元以上的；与股东发生的、且协议中未约定具体交易金额的日常关联交易；
（十二）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十三）决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度；
（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所、律师事务所作出决议；
（十五）决定公司的资金的使用、管理规则；
（十六）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处置权，并及时向股东会报告；
（十七）制订公司章程修改方案和说明；
（十八）对南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合同项下、与南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目有关的其他协议项下的权利和权益设置抵押、质押等担保。
（十九）股东会授予的其他职权。
第三十六条  公司设立由5名董事组成的董事会，其中南宁市卫生学校推荐2名董事候选人，社会资本方推荐3名董事候选人，经公司股东会会议选举为董事；如根据《公司法》相关的规定董事会成员应当有公司职工代表的，则设职工董事1名（董事会成员仍保持为5名，南宁市卫生学校推荐名额不变，社会资本方推荐名额相应扣减），由公司职工会或职工代表大会民主选举产生或更换。
第三十七条  董事长1名，在社会资本方推荐的董事中产生，具体人选由社会资本方决定。副董事长1名，有权在南宁市卫生学校推荐的董事中产生，具体人选由南宁市卫生学校决定。董事长负责组织董事会成员落实、执行股东会决议，检查董事会决议实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上（含本数）董事共同推举一名董事履行职务。
董事长担任公司的法定代表人，在股东会和董事会的授权范围内行使其权力。
第三十八条  有关提名董事候选人的意图、候选人表明愿意接受提名的书面通知（该书面通知还应充分披露候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况及其他必要信息），应当在股东会会议通知发出后至股东会召开十日前的期间内发给公司。
股东依本章程第三十四条所推荐的董事候选人未被股东会选举为董事的，该股东可在股东会会议结束前另推荐其他董事候选人，直至董事会成员全部选出为止。
董事候选人名单应以提案的方式提请股东会决议。
第三十九条  选举和撤换董事会成员由股东会议决定。董事每届任期为三年，任期届满可连选连任。
第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如果在任董事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、不适格、丧失工作能力或死亡等而空缺的，则由原推荐方推荐新的董事候选人并经股东会会议选举为新的董事及继任其余下的任期。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。
第四十条  董事会分为定期会议和临时会议，定期会议至少每季度召开一次。有下列情况之一的，董事长应该在三十日（含召集时间）召开临时董事会：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）总经理提议时；
（五）董事长认为有必要时。
第四十一条  董事会会议由董事长负责召集并主持会议；董事长不能召集时，由副董事长召集和主持董事会会议；副董事长不能召集时，半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事会会议。
第四十二条  董事会会议应当有三分之二以上（含本数）的董事出席方能举行，各次会议的开始和全过程均必须保持本条款所限定的人数。
如董事在接到正式通知后不能出席董事会会议，则可授权委托一名董事或其他第三人（授权代表不必是公司董事）代为出席并投票表决，授权代表不具有转委托的权利。授权书应以书面形式作出并应由作出授权的董事签字，授权书的原件应以挂号邮件寄给或由专人递送或由该授权代表面交公司。
授权代表在该次董事会会议中的投票在所有情形下均将被视为作出授权的董事的投票。授权书可以适用于一次特定的董事会会议，也可以适用于不超过十二个月的一段特定期间内举行的所有董事会会议。委托董事撤销授权代表需事先书面通知公司。委托董事辞去或丧失董事资格时，其所委托的授权代表亦同时终止和解除作为授权代表的身份和职责。
第四十三条  每个董事均可要求总经理、财务总监等公司高级管理人员列席董事会会议接受董事的质询，接受质询的高级管理人员应根据董事的要求而对其所作出的任何决定或行为向董事会或董事作出解释并解答任何董事就此提出的问题，重大事项或不方便立即答复的问题，应按照出席会议过半数董事另行指定的时间进行答复。
监事应当列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第四十四条  公司董事、监事、总经理可以向董事会提交提案，提案内容应随会议通知一起送达全体董事、监事、总经理和需要列席会议的有关人员。在董事会召开期间，每个董事都有权提交临时议案，该等议案是否由本次董事会会议审议表决，先由董事会决议。
第四十五条  召开公司董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程等内容。
定期会议应当在会议召开十五日前以书面形式发给全体董事、监事和总经理，临时会议应当在会议召开十日前以书面形式发给全体董事、监事和总经理；如全体董事一致同意提前召开董事会会议的，则不受前述十五日、十日时间的限制。
第四十六条  董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会作出决议，经全体董事的过半数（不含本数）通过，但第三十五条第三、第十四项所列事项应经三分之二以上（含本数）的董事同意方可通过,第六项、第七项、第十一项、第十八项所列事项应经全体董事同意方可通过。
如全体董事（不包括其授权代表）事先一致书面同意，董事会可以不召开现场会议而采取通讯方式作出董事会决议，由各位董事在董事会决议上签名及签署日期和写明其对各项决议持赞成、反对、弃权的意见，且第一个签署的董事与最后一个签署的董事的签署日期相隔不超过三十日方为有效，但本协议或公司章程另有规定的除外。以通讯方式作出董事会决议的，应同时将会议议题送全体监事备查。
南宁市卫生学校推荐的董事对PPP项目影响重大公共利益或重大公共安全的事项享有一票否决权。
第四十七条  董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者本章程、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第四十八条  董事会应指定相关人员以中文完整和准确地记录所有董事在会上的发言和对各项议题的表决意见。出席会议的任何董事（或授权代表）若对会议记录有任何异议的，应立即将该等异议提交董事长，董事长经与其他出席会议的董事磋商后，决定是否对该等会议记录作必要修订。出席会议的全体董事（或授权代表）应在收到无异议的董事会会议记录后3个工作日内签署并返还该等会议记录。上述会议记录的正本须夹在公司董事会的会议记录册内，其存放于公司办公场所。
召开董事会会议的合理费用由公司承担。
第四十九条  公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司的日常经营管理。公司设总经理1名，由社会资本方提名，董事会决定聘任和具体聘期，原则上聘期不得超过___年；聘期超过____年的，须经董事会成员一致同意方可实施；聘期届满后由董事会根据其表现决定是否续聘，
第五十条  总经理对董事会负责，执行董事会各项决议并行使下列职权：
（一）全面主持公司的日常生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现；
（二）组织实施董事会决议、公司年度工作计划、投资方案，公司财务预算报告及利润分配与使用方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度，报请董事会决议；
（四）决定公司组织编制、人事编制和公司的具体规章制度；
（五）根据股东的提名向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，自行提请董事会聘任或者解聘其他高级管理人员；
（六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（七）决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的任免、工作安排、报酬、奖惩与福利等事项；
（八）依照公司年度计划和董事会的授权，决定公司有关资金、资产的运用或安排，决定正常经营所需的财务开支（如单次或一定期限累计超过必要的额度，由董事会决议决定开支）；
（九）签署公司日常行政、业务文件；
（十）负责处理公司重大突发事件；
（十一）列席董事会会议，但无表决权；
（十二）提议召开董事会临时会议；
（十三）根据董事会的授权或要求拟定应由董事会决议事项的初步方案并报请董事会决议；
（十四）本章程或董事会授予的其他职权。
第五十一条  副总经理根据公司需求设置，南宁市卫生学校有权提名一名，总经理按照双方的提名向董事会提请聘任。副总经理按照董事会的分工协助总经理工作。
公司设财务总监一名、财务负责人一名，财务总监由社会资本方提名，报经董事会通过后聘请；财务负责人由南宁市卫生学校提名，财务负责人协助财务总监工作。
第五十二条  根据本章程规定提名的高级管理人员，董事无正当理由不得提出反对意见或予以否决；提名的高级管理人员未被董事会聘任的，原提名方另行提名其他人选，直至董事会聘任为止；提名的高级管理人员因退休、辞职、生病、伤残、不适合、丧失工作能力或死亡等而空缺的，则由原提名方提请董事会聘任。
第五十三条  公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。
第五十四条  公司设监事会，监事会对股东会负责，行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）向股东会会议提出提案；
（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（六）向董事会提出提案，列席董事会会议；
（七）提议召开董事会临时会议；
（八）依法对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（十）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（十一）本章程规定或股东会授予的其他职权；
（十二）检查和监督公司业务执行的情况。
第五十五条  监事会成员为3名，其中职工代表1名，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；非职工监事由社会资本与南宁市卫生学校各委派1名。监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。监事任期届满或辞职，应向监事会办理交接手续。
第五十六条  监事会设主席一名，由南宁市卫生学校提名。监事会主席召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的执行。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第五十七条  监事应对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
监事应对高级管理人员损害公司利益、违反股东大会决议的行为，要求其予以纠正，并向董事会、股东会反映或向有关机关报告。
第五十八条  监事会每半年至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议须由过半数的监事参加方能召开，监事不得委托其他监事或其他人参加监事会会议。监事会决议的表决实行一人一票，监事会决议应当经过半数的监事通过方为有效，并应以书面形式作出，全体出席会议的监事应当在决议上签名。
监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名，并交公司存档保管。
第五十九条  董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
其中，忠实义务是指：
（一）不得将公司拥有的权利、财产利益或正期待的机会或理应属于公司的机会予以篡夺自用；
（二）不得自营或为他人经营与公司存在竞争关系的营业，或者从事损害公司利益的活动，从事上述活动所得收入应当归属公司所有；
（三）公司进行某一项交易或签订某一份合同，有个人利害关系的董事、监事、高级管理人员有义务向董事会披露其在此项交易或合同中所具有的利益性质和利益程度的重要事实，董事会作出决议时，有个人利害关系的董事不得参与该事项的表决；
（四）在股东未出资或出资瑕疵时，负有催缴出资的义务，并且不得为股东抽逃出资提供任何形式的帮助；
（五）法律、行政法规及公司章程规定的其他忠实业务。
前款第三项所称的个人利害关系是指在公司所进行的交易或签订的合同中，董事、监事、高级管理人员或与其具有密切关系的亲属、朋友作为一方当事人。
勤勉义务是指：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应对公司定期报告签署书面确认意见；
（五）保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（六）应如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或监事行使职权；
（七）法律、行政法规及本章程规定的其他勤勉业务。
第六十条  董事、监事、高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。
公司董事、监事、高级管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。
第六十一条  股东在股东会会议闭会期间，可向董事、监事、高级管理人员提出书面质询，被提出质询的董事、监事、高级管理人员应在收到质询通知后___日内给予书面答复。
任一董事、监事在董事会会议闭会期间，可向高级管理人员提出书面质询，被提出质询的高级管理人员应在收到质询通知后         日内给予书面答复。
第六十二条  董事、监事、高级管理人员违反对公司所负的义务时，除法律、行政法规规定的各种权利、补救措施外，公司有权采取以下措施：
（一）要求有关董事、监事、高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失；
（二）撤销任何由公司与有关董事、监事、高级管理人员订立的合同或者交易，以及由公司与第三人（当第三人明知或者理应知道代表公司的董事、监事、高级管理人员违反了对公司应负的义务）订立的合同或者交易；
（三）要求有关董事、监事、高级管理人员交出因违反义务而获得的收益； 
（四）追回有关董事、监事、高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项，包括（但不限于）佣金；
（五）要求有关董事、监事、高级管理人员退还因本应交予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利息。
第八章  公司的法定代表人
第六十三条  董事长为公司的法定代表人，经董事长同意和董事会表决通过，可由总经理担任法定代表人。
第九章  财务会计制度
第六十四条  公司依法建立健全财会制度。具体制度由总经理提出方案，报董事会表决通过。公司财务总监协助总经理领导公司的财务管理工作。
公司应当根据法律、法规、规章和会计管理规定决定财务管理的规章制度，并依法妥善保存其财务和会计数据、报表和其他信息。公司的一切凭证、单据、账薄、报表应用中文书写。
第六十五条  公司会计年度采用日历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度，第一个会计年度自营业执照签发之日起，于当年度的12月31日结束，最后一个会计年度自公司终止年度的1月1日起至公司终止之日结束。
第六十六条  董事会应在每一会计年度前六个月结束后_____日内、每一会计年度结束后_______日内完成半年度、年度财务会计报告的编制，财务会计报告应包括下列财务会计报表及附属明细表：
（一）资产负债表；
（二）损益表；
（三）财务状况变动表；
（四）现金流量表；
（五）财务状况说明书；
（六）债权债务清单，包括发生时间、履行期限、数额、发生原因等内容；
（七）亏损原因说明书（如有）。
第六十七条  董事会应在每月结束后一个星期、每个季度结束后二个星期内完成月度、季度会计报告编制工作。月度、季度会计报告至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表及当期发生的影响财务数据和状况的重大事项的附注。
第六十八条  财务会计报告应送达监事会审查。此外，董事会报送年度财务会计报告时，还必须同时向监事会提交年度预算方案、年度利润分配方案。
监事会应当在收到月度、季度财务会计报告后一个星期内，收到半年度、年度财务会计报告后一个月内出具审查报告，该报告应具有对财务会计报告是否提出异议的内容。
第六十九条  财务会计报告经监事会审查后，董事会应毫不延迟地将该报告和监事会审查结果以书面纸质载体形式送达各股东。
董事会应将年度财务会计报告提交年度股东审议，股东会以普通决议通过，该报告生效。
第七十条  所有股东在至少提前两个工作日给予书面通知公司的前提下，有权查阅和复制公司的会计账簿、会计记录、原始会计凭证。
第七十一条  公司税后利润弥补亏损、提取利润的10%列入公司法定公积金，提取利润的     %列入任意公积金后，如有可供分配利润，经股东会决议可向股东分配红利。
股东会会议通过股利分配方案后，董事会须在股东会会议闭会后1个月内完成股利分配。
公司的类型为有限责任公司。公司股东以其认缴出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司全体股东约定不按照出资比例分取红利、分配公司解散后的剩余财产，清偿债务后的剩余财产中（除归属政府方的资产外）由社会资本按股权比例进行分配，南宁市卫生学校根据南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目PPP实施方案要求不参与分取红利。
第七十二条  公司应建立内部审计制度，并可根据需要配备审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
第七十三条  公司的年度审计由董事会委托一家在中国注册的有资质的会计师事务所对公司的财务账册和记录以及年度财务报告进行审计，由财务总监会同总经理将年度审计报告提交董事会审议。董事会应在收到审计报告之日起____日内将审计报告送达各股东和监事会，并将该审计报告提交年度股东会。
公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第十章  解散和清算
第七十四条  公司的营业期限23年，自公司营业执照签发之日起计算。
第七十五条  公司有下列情形之一的，可以解散：
（一）公司营业期限届满；
（二）《南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合同》被解除或履行完毕；
（三）股东会决议解散；
（四）公司合并或者分立需要解散；
（五）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（六）人民法院依法予以解散；
（七）本章程规定的其他解散事由出现。
第七十六条  除公司合并、分立外，公司股东应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算股东对公司负有忠实义务和勤勉义务。清算组负责人由清算组成员过半数选举产生。
公司进入清算程序后，董事、高级管理人员停止一切职权，向清算组移交公司营业、财务和法律等文件，协助清算组工作。
第七十七条  清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第七十八条  清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第七十九条  清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产进行分配，清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按本款规定清偿前，不得分配给股东。
第八十条  清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第十一章  附则
第八十一条  本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“至少”，都含本数；“不满”、“少于”、“过”、“以外”不含本数。。
第八十二条  公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第八十三条  本章程经股东共同订立，自全体股东签署之日起生效。
第八十四条  本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
第八十五条  本章程一式_____份，公司留存一份，各股东留存一份，报公司登记机关备案一份。
全体股东亲笔签字、盖公章：
（本页为签字盖章页，无正文）
	甲方（公章）：南宁市卫生健康委员会
	乙方（公章）：XXX项目公司

	法定代表人/授权代表（签名）：
	法定代表人/授权代表（签名）：

	职务：
	职务：

	签署时间：   年   月   日
	签署时间：  年   月   日


	丙方（公章）：
南宁市卫生学校
	丁方（公章）：

	法定代表人/授权代表（签名）：
	法定代表人/授权代表（签名）：

	职务：
	职务：

	签署时间：   年   月   日

	签署时间：   年   月   日


	
	


签约地点：中华人民共和国广西壮族自治区南宁市    区。
附件6 运营维护合作协议草案
（项目合同必须报请本级人民政府审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。）
南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目
运营维护合作协议
日期：2019年10月
甲方：南宁市第一人民医院（以下简称甲方）（后期相思湖医院作为独立法人存在时由相思湖医院继承甲方的权利义务）
法定代表人：
注册地址：
乙方：项目公司（以下简称乙方）
法定代表人：
注册地址：
鉴于实施机构南宁市卫生健康委员会、政府方出资代表南宁市卫生学校、中标社会资本方XX、南宁市第一人民医院和乙方于      年     月    日共同签署了《南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合同》（以下简称《PPP项目合同》），该《PPP项目合同》要求乙方在全生命周期内负责南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目投融资、勘察设计、建设、运营维护、移交等事宜，并承担相应风险。
根据《中国人民共和国合同法》及相关法律、法规规定和《PPP项目合同》等文件，甲、乙双方本着自愿、平等、顺畅合作、互利共赢的经营原则，经双方友好协商一致，就《PPP项目合同》约定乙方合作范围内向甲方提供服务的运营维护事宜达成以下协议，明确双方的权利义务，以资共同遵守。
一、合作宗旨
依据《南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目合同》对乙方运营范围的相关约定，乙方运营包括南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）停车场、药品供应、医疗耗材供应、消防和警务设施等维护更新、基建维修、机电维修、洗涤服务、保洁及绿化、陪护、食堂、超市和消毒供应室等所有后勤物业管理维修。其中，物业服务（包含保洁、绿化、安保、工程维护）、消毒供应室、洗涤服务、药品供应、医疗耗材供应等由政府指定的南宁市第一人民医院作为南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）核心医疗部分运营方按《PPP项目合同》约定向乙方支付相关服务费用。
二、甲方的权利和义务
1、甲方有权监督乙方是否依法或依照本合同及《PPP项目合同》规定开展工作，但不得干涉乙方依法或依合同规定内容所进行的管理和经营活动。甲方按相关要求对乙方及乙方工作人员进行考核，甲方按考核结果作出相应处理。若需更换乙方工作人员的，乙方应按甲方要求予以更换，并向甲方书面报告。乙方所更换工作人员应当符合双方对工作人员的要求。
2、甲方概不承担乙方及乙方工作人员所导致的任何风险，不承担乙方工作人员的各种保险义务。
3、甲方应教育好本院干部职工配合乙方关于消毒供应室服务、洗涤服务、药品供应、医疗耗材供应、物业管理等工作。
4、甲方应积极采纳乙方的合理化建议，协助乙方妥善理运营期有关投诉，为乙方提出合理化管理服务建议和意见。
5、甲方可对乙方提供的服务进行随时监察检查，发现质量问题及时要求乙方改进和完善，以达到质量标准。
6、甲方可对乙方的管理情况实施监督检查及考核评定，乙方有下列行为，甲方有权要求乙方赔偿相应损失：
（1）乙方经甲方考核评定连续两个月不能达到合同约定要求；
（2）乙方或乙方聘用人员给甲方造成重大经济损失（2000元以上）或人员伤亡；
（3）乙方或乙方工作人员扰乱甲方正常工作秩序；
（4）乙方或乙方工作人员冒用甲方名义，造成甲方名誉和财产受损；
（5）乙方或乙方工作人员未能积极配合甲方或甲方管理部门的工作，影响或妨碍甲方正常医疗和办公秩序；
（6）由于乙方管理不慎等原因出现医疗废物（医疗垃圾）流失、泄露、扩散等事件的；
（7）乙方在提供服务过程中，违反法律、法规或未按要求提供服务及其他违反合同约定行为的。
7、甲方有权按照国家相关的劳动政策及医院的规章制度，对乙方运营维护服务人员的工作进行监督、检查和具体指导。
8、甲方有权审定乙方拟定的《运营维护方案》。
9、甲方负责检查监督乙方《运营维护方案》的实施及制度的执行情况。
10、甲方对已购进的药品应妥善储存和管理。如因乙方药品质量造成的一切损失由乙方承担全部责任；如因甲方库存条件不符合药品正常储存，造成的药品质量问题，由甲方承担全部责任。
11、加强对药品效期的管理。甲方应定期清查药品库房及各个药房药品的有效期，掌握药品情况，及时对药品进行退、换货。甲方应合理采购，合理使用药品，由于甲方管理不善造成的近效期药品，不得向乙方退货。
12、如果甲方确认需要进行药品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知乙方。乙方收到要求药品质量检验书面通知时，应当同意进行药品质量检验。
13、甲方不得无正当理由拒绝接收乙方配送的医用耗材和药品；
14、甲方在接收医用耗材时，应对医用耗材进行验货确认，对不符合协议要求的，甲方有权拒绝接收。乙方应及时更换被拒绝的医用耗材，不得影响甲方的临床使用。
15、甲方接收医用耗材后应妥善储存和管理。如因医用耗材本身的质量造成的一切损失由乙方承担全部责任；如因甲方库存条件不符合医用耗材正常储存，造成的医用耗材出现质量问题，由甲方承担全部责任。
16、甲方接收医用耗材后，若发现医用耗材非因甲方原因而存在质量缺陷的，甲方应及时通报乙方。
17、对乙方清洗作业期间不定期督查，对洗涤质量进行验收。
18、甲方如有传染性洗涤物，必须单独处理后密封交与乙方，交付时告知乙方，乙方按照规范流程和要求进行洗涤。
19、甲方对乙方清洗质量进行抽查，如发现清质量不符合要求，甲方有权退回该批次的所有包裹。
20、法律、法规政策规定由甲方承担的其他责任。
三、乙方的权利和义务
1、乙方应根据有关法律、法规及《PPP项目合同》的规定，同时结合物业管理实际情况，制定该服务项目的各项管理办法、规章制度、服务标准及考核、奖惩办法。
2、乙方应遵守执行《国家基本药物目录》、《药品生产质量管理规范》、《中华人民共和国药典》、《国家药品标准工作手册》、《药品集中采购监督管理办法》、《医疗机构药品集中采购工作规范》、《高值医用耗材集中采购工作规范（试行）》、《药品物流服务规范》（GB/T 30335-2013）、《药品冷链物流技术与管理规范》（DB21/T 2518-2015）、《药品包装材料与药物相容性试验指导原则》（YBB00142002-2015）、《药品包装用复合膜、袋通则（试行）》（YBB00132002）、《医药物流药品仓库设施设备配置》（DB15/T 917-2015）、《制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则》（GB 28670-2012）、《医药物流冷藏药品运输包装要求》（DB15/T 1174-2017）、《药品物流设施与设备技术要求》（SB/T 11036-2013）、《药品批发企业对供应商管理规范》（SB/T 11185-2017）、《药品冷链物流运作规范》（GB/T 2、《医药品储存》（DOD A-A-51898-1987）、《药品物流配送拆包规范》（DB14/T 1429-2017）、《药品批发企业物流服务能力评估指标》（SB/T 10767-2012）、《药品流通企业关键绩效指标体系》（SB/T 11184-2017）、《药品冷链物流追溯管理要求》（DB15/T 1177-2017）、《食品、药品储运环境温湿度监控性能验证技术规范》（DB45/T 1400-2016）等涉及医疗药品及耗材采购供应运维的政策规定。
3、乙方应遵守执行《医疗机构消防安全管理》（WS 308-2009）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA 503-2004）、《医院电力系统运行管理》（WS 434-2013 ）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》 （GB/T 18775-2009）、《医院安全技术防范系统要求》（GB/T 31458-2015）等涉及工程维护（基建维修、机电维修、消防和警务设施等维护）运维的政策约定。
4、乙方应遵守执行《商业洗衣房和干洗操作.安全要求》（ANSI Z8.1-1996）、《衣物洗涤质量要求》（SB/T 10989-2013）、《卫生、洗涤设施》（12YJ11）、《医用布草洗涤规范》（SZDB/Z 125-2015）、《洗涤用品安全技术规范》（GB/T 26396-2011）、《公用纺织品集中洗涤机构卫生规范》（DB13/T 2740-2018）、《洗染业服务规范》（DB14/T 1207-2016）等涉及洗涤服务运维的政策约定。
5、乙方应遵守执行《医疗垃圾焚烧环境卫生标准》（CJ 3036-1995）、《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB/T 18773-2008）、《医院污水处理设计规范》（CECS 07-2004）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、《保洁服务质量规范》（DB36/T 851-2015）、《清洗保洁服务规范》（DB61/T 1009-2016）、《保洁服务通则》（DB12/T 491-2013）、《清洁行业经营服务规范》（SB/T 10595-2011）、《公共厕所管理与服务规范》（DB6101/T 3010-2018）、《园林绿化养护管理技术规程》（DB21/T 2109-2013）、《园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）等涉及保洁及绿化服务运维的政策约定。
6、乙方应遵守执行《医院陪护服务基本要求》（GB/T 28917-2012）、《医院陪护人员服务规范》（DB22∕T 2197-2014）、《家政服务-医院陪护服务质量规范》（DB37T 1113-2008）、《医疗陪护服务质量规范》（DB36/T 945-2017）、《医院陪护服务规范》（DB 13/T 1552-2012）等涉及陪护服务运维的政策约定。
7、乙方应遵守执行《零售业合同能源管理实施指南》、《商场、超市能源消耗限额》（DB11/T 1159-2015）、《超市销售生鲜农产品基本要求》（GB/T 22502-2008）、《超市现场加工食品经营规范》（SB/T 10622-2011）、《超市收货规范》（SB/T 10618-2011）、《超市购物环境》（GB/T 23650-2009）、《超市废弃物处理指南》（SB/T 10814-2012）、《商场、超市安全管理规范》（DB 11/ 274-2005）、《超市节能规范》（SB/T 10520-2009）、《便利店服务类别及运营规范》（SB/T 10808-2012）、《零售企业卖场安全要求》（SB/T 10906-2012）、《零售业品类管理指南》（SB/T 10620-2011）等涉及超市运维的政策约定；
8、乙方应遵守执行《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB 15979-2002 ）、《医院候诊室卫生标准》（GB 9671-1996）、《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508-2016）、医院消毒供应中心 第1部分：管理规范（WS 310.1-2009）、医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范（WS 310.2-2009）、医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准（WS 310.3-2009）、医疗器械的消毒.生产商提供的可重复消毒医疗器械的处理信息（ISO 17664-2004）等涉及消毒供应室运维的政策约定。
9、乙方应遵守各项管理法规和《PPP项目合同》规定的职责要求，根据甲方授权，对指定区域实施关于消毒供应室服务、洗涤服务、药品供应、医疗耗材供应、物业管理等工作，确保实现管理目标，并自觉接受政府相关主管部门的监督、指导，并接受甲方的检查监督。 

10、乙方应派驻持有有效证件物业管理服务团队为甲方提供专业的物业管理服务；或与有资质的物业管理机构签署第三方合同，保证甲方优质物业管理服务的需求。相关物业管理服务人员和专业技术人员应持有效岗位证书及资格证书上岗。
11、乙方应按照本项目《PPP项目合同》及其他相关合同的约定，及时完成本项目《运营维护方案》的编制工作，并报甲方及南宁市卫生健康委员会审批通过后报送一份至甲方备案。《运营维护方案》应当包括运营维护范围、日常维护、设施设备检修内容、程序和频率等。
12、乙方应建立并保存有效地物业管理服务档案，并负责及时记载有关变更情况。
13、乙方必须遵守医院有关规章管理制度，参与甲方组织的有关会议及考核，确保医院物业管理服务工作的正常运营，并积极向甲方提出物业管理服务的优秀建议，维护甲方形象。
14、乙方向甲方提供物业管理服务，并负责物业管理服务所需的人材机等必要配置，包括但不限于保安、保洁、维修所需的各类专业服务人员、各类机械设备、材料药剂、工具及日用品等。
15、乙方对工作时间及人员安排应配合甲方的需要进行适当地调整，并保证服务质量和服务效率，随时接受甲方的监察和指导。
16、乙方管理人员应每天到现场进行管理和巡查，及时与甲方各科室主管领导交流沟通，保证工作顺利开展。
17、乙方工作人员要统一着装，衣帽整洁，在工作期间必须遵守国家法律法规及甲方医院相关规定，出现违法违规行为后果由乙方负责。
18、乙方工作人员工作期间不得随意离开工作岗位，若乙方主管负责人不在工作现场，乙方临时负责人应接受甲方相应主管负责人的监察指导，并按医院安全管理要求、保洁标准进行各项工作。
19、乙方应教育工作人员在工作期间拾到任何物品第一时间寻找失主或及时交甲方有关管理人员，通过失物招领归还失主
20、乙方提供的药品、耗材必须符合国家的质量标准和有关要求。
21、乙方所供的药品必须具备合法有效的证件及相应的生产批件或进口药品注册证（复印件）、质量标准等相关文件。
22、乙方所供药品须提供同批号的药检报告书、随货同行及发票；进口药品应附上质量检验报告书。
23、乙方配送药品时必须根据药品的有效期来送货。以药品到货之日起计算，药品的使用效期必须在一年以上（特殊药品除外），并且必须保证药品质量合格才可向甲方送货，否则甲方可拒绝收货或要求乙方退货。
24、除非对包装另有规定，乙方提供的全部药品应按国家标准保护措施进行包装，以防止药品在转运中损坏或变质，确保药品安全无损运抵指定地点。
25、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书或合格证书，如非整件则须附有加盖乙方公章的质量检验报告书或合格证书的复印件。
26、在履行协议的过程中，如果乙方不能按时提供产品或服务时，乙方应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。
27、乙方不得以任何理由和方式向耗材集中采购人员及相关医务人员提供贿赂。
28、乙方供应的全部医用耗材应按国家标准保护措施进行包装、储存、运输，以防止医用耗材在配送过程中损坏或变质，确保医用耗材安全无损运抵交货地点。
29、乙方必须提供其与购销有关的证明文件，包括所提供的医用耗材的医疗器械注册证或第一类产品备案凭证、注册产品标准、经营许可证，以及检验报告等相关文件，如非生产厂家，需提供销售授权文件。
30、乙方收到甲方订单后应于1个小时内响应。根据一般医用耗材、急（抢）救医用耗材的轻重缓急程度，积极安排配送。急（抢）救医用耗材2小时内送达，节假日照常配送；一般医用耗材24小时内送到，最长不超过48小时。
31、乙方配送医用耗材的品种、规格、型号、材质、数量等必须严格按照甲方发送的订单执行。
32、乙方保证所供医用耗材符合政府相关采购、销售管理规定。
33、乙方须备足货源，确保按上述时限要求及时供货、不延误甲方临床医疗工作。
34、乙方负责灭菌、监测，保证甲方灭菌物品达到标准要求。
35、使用后的器械由乙方负责清洗、包装，乙方认真按要求落实，确保清洗、包装质量达到标准要求。
36、乙方应在消毒包内放132指示卡，包布上要有明显的特征，并在消毒包上贴3m试纸。
37、乙方送、取消毒物品时工具应按规定将未灭菌物品和已灭菌物品分别装箱封闭送取，并在箱上标明已灭菌箱未灭菌箱字样，不准混装
38、乙方应具备有效的消毒供应室合格证，具备相应的工作能力。
39、乙方供应室每天固定进行灭菌消毒，如有变更应提前通知甲方。
40、乙方负责消毒、灭菌、监测。保证甲方消毒、灭菌物品达到标准要求。
41、如乙方对甲方应消毒、灭菌的物品没有达到消毒、灭菌标准要求，甲方可拒绝使用。造成感染等后果经查实属消毒灭菌不严所致者由乙方承担相应责任。
42、乙方消毒供应室不得丢失甲方的消毒包，不得错包、漏消等。一旦发现有误要及时更正或通知甲方采取补救措施。
43、乙方自备车辆和人员到甲方被服中心收待洗布类物品，次日送回干净的洗涤物品至甲方被服中心。
44、乙方每次收发的布类物品，要标明名称、数量，并填写明细清单一式二份，经双方核对确认无误双方签字。
45、在洗涤物品交接过程中，甲乙双方交接人员要认真负责，当面点清，确认无误双方签字，如有遗失，乙方按折价赔偿。
46、乙方在洗涤过程中，如因操作和配制洗涤剂不当，造成损坏或染上杂点，经双方确认无误后，乙方按其折价赔偿，如属甲方洗涤物品质量问题，或有霉烂、医疗垃圾，严重污迹，乙方认为不能洗涤的，乙方可按实数退回到甲方相关科室。
47、如遇特殊情况（停电、停水、堵车等），乙方不能及时交付洁净布类物品时，需提前电话通知甲方。
48、如因乙方洗涤物品消毒不合格致甲方任何损失均由乙方负责。
49、接受甲方的检查和监督，及时落实甲方要求整改的意见。
50、乙方应按工作要求及质量标准洗涤布类物品，不符合工作要求及质量标准，乙方应收回重新进行洗涤，直到符合工作要求及质量标准。
51、因甲方原因造成工作服、被服包裹等布类的墨汁及严重污迹，乙方尽力洗涤但乙方不承担由此造成的赔偿责任。
52、乙方应按卫生部规定的医院感染管理办法流程和条件进行洗涤服务工作，洗涤用液符合相关规定。
53、乙方在工作过程中要加强安全管理，配合甲方开展必要的安全教育工作，确保甲方区域内的治安安全，保障甲方、病人及自身工作人员的安全，由乙方管理不当造成的人员伤亡，由乙方负责。
54、法律、法规政策规定及《PPP项目合同》约定由乙方承担的其他责任。
四、支付条款
本协议项下所有运营维护服务费付费周期为每年按季度支付，费用类别包括但不限于药品供应服务费、耗材供应服务费、洗涤服务费、消毒供应服务费、物业管理服务费。
1.药品供应服务费、耗材供应服务费、洗涤服务费及消毒供应服务费按照使用量乘以单价的原则来计算费用；
（1）使用量以甲方委托有资质的审计机构对南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）运营的实际使用量进行审计，以审计确定的使用量为准。
（2）单价根据《广西壮族自治区医疗保障局关于组织全区药品集团采购工作有关问题的通知》（桂医保发〔2019〕12号）、南宁市集中采购平台当期最新的单价，或有其他政策规定的单价进行调整，如无政策明确规定的单价，则以南宁市第一人民医院（本部）和南宁市第二人民医院（本部）当期相应的采购单价的平均值作为本项目单价计算。
2.物业管理服务费（含保洁、绿化、安保、工程维护）则按照乙方派驻的人员数量乘以相应的人员工资来确定。
（1）人员工资以甲方（本部）和南宁市第二人民医院（本部）相关人员工资的平均值作为本项目实际的人员工资。
（2）人员数量按着本项目《实施方案》及《PPP项目合同》规定的人员数量来确定：保安人员拟定40人；保洁人员拟定183人。
（3）工程维护服务费按乙方中标南宁市第一人民医院南宁市相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目的成本报价为准，乘以107%计算工程维护服务费。
五、违约责任
1、协议一方不履行协议义务或者履行义务不符合协议约定而给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。
2、甲方无故延迟或拒绝支付相应的费用的(节假日/特殊原因除外)，乙方有权暂停提供甲方的运营服务，在甲方支付后再重新提供服务；如暂停服务1月后甲方仍未支付，则乙方有权立即终止与甲方的合作协议，要求甲方立即支付应付未付金额，并有权按照应付未付金额要求甲方按照日千分之五的标准支付滞纳金。
六、协议的终止
1、协议期限届满，本协议终止。若双方继续合作，须重新签署新的合作协议，本协议不具有延续性。
2、任何一方均不可在正常运作情况下单方提出解除本协议。除非一方违约，另一方有权解除协议，否则必须经过双方协商并同意后方能解除本协议。
3、因任何一方与任何第三方之间存在争议,另一方认为其合法权益受到影响时,可以向另一方提出解除本协议。
七、不可抗力
1、协议双方中的任何一方，由于战争或严重的水灾、火灾，台风和地震等自然灾害，以及双方同意的可作为不可抗力的其他事故而影响协议执行时，则延长履行协议的期限，延长的期限相当于不可抗力事件所影响的时间。
2、受不可抗力影响的一方应尽快将发生不可抗力事件的情况以任何方式通知对方，并于七天内以中顺丰快递方式将有关当局出具的证明文件提交给另一方进行确认。
八、争议的解决
1、执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
3、如双方通过协商不能达成一致时，则应提交南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生学校附属医院）所在地的人民法院予以裁决。
4、在争议的处理过程中，除正在进行诉讼的部分外，协议的其他部分将继续执行。
5、本协议终止不影响本条款的效力。
九、 协议的生效及其他
1、本协议只限中国境内有效。
2、本协议的执行中，除另有规定外，对本协议条款的任何变更、修改和增减或者增加相关附件，都须经双方协商同意并签署书面文件，作为本协议的组成部分，与本协议具有同等效力。
3、本协议签订生效后，协议内容即在甲方和乙方之间产生法律效力。甲方确认在本协议签订前已认真阅读本协议及附件所有内容，对本协议及附件载明的全部内容全部了解并完全接受。
4、本协议自甲、乙双方签字盖章后正式生效。正本一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲    方（盖章）：                  乙    方（盖章）： 

授权代表（签字）：                  授权代表（签字）：     

年    月    日                     年    月    日
附件7 《项目现金流量表》

项目投资现金流量表（单位：万元）
	序号
	名称
	合计
	建设期
	运营期

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年

	1
	现金流入
	894446.12 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	24441.96 
	24828.87 
	27212.73 
	30360.78 
	33626.70 
	37764.86 
	39212.95 
	40731.17 

	1.1
	停车场收入
	20670.81 
	　
	　
	　
	564.69 
	575.92 
	657.85 
	766.77 
	879.77 
	996.95 
	1016.77 
	1036.99 

	1.2
	药品供应收入
	390123.21 
	　
	　
	　
	8598.38 
	8769.31 
	10016.88 
	11675.45 
	13396.00 
	15630.87 
	16414.72 
	17237.89 

	1.3
	医疗耗材供应收入
	260082.14 
	　
	　
	　
	5732.25 
	5846.21 
	6677.92 
	7783.63 
	8930.67 
	10420.58 
	10943.15 
	11491.92 

	1.4
	洗涤服务收入
	3569.05 
	　
	　
	　
	97.50 
	99.44 
	113.59 
	132.39 
	151.90 
	172.14 
	175.56 
	179.05 

	1.5
	消毒供应室收入
	8354.84 
	　
	　
	　
	228.24 
	232.78 
	265.89 
	309.92 
	355.59 
	402.95 
	410.97 
	419.14 

	1.6
	物业收入
	44371.45 
	　
	　
	　
	1489.30 
	1547.05 
	1607.36 
	1670.36 
	1736.16 
	1804.90 
	1876.73 
	1951.79 

	1.7
	陪护收入
	15782.73 
	　
	　
	　
	431.16 
	439.73 
	502.29 
	585.45 
	671.73 
	761.20 
	776.33 
	791.77 

	1.8
	食堂收入
	23839.18 
	　
	　
	　
	843.15 
	859.91 
	911.18 
	975.75 
	1042.54 
	1111.60 
	1133.70 
	1156.23 

	1.9
	超市收入
	1494.24 
	　
	　
	　
	61.57 
	62.80 
	64.04 
	65.32 
	66.62 
	67.94 
	69.29 
	70.67 

	1.10
	基础设施资产经营权费用收入
	63957.27 
	　
	　
	　
	175.61 
	175.61 
	175.61 
	175.61 
	175.61 
	175.61 
	175.61 
	175.61 

	1.11
	可行性缺口补助
	62201.20 
	　
	　
	　
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 

	2
	现金流出
	789717.76 
	32582.43 
	32582.43 
	43443.24 
	15213.43 
	15550.07 
	17558.48 
	20209.63 
	22963.41 
	26477.84 
	27741.64 
	30731.67 

	2.1
	运营成本
	654340.27 
	　
	　
	　
	15213.43 
	15550.07 
	17558.48 
	20209.63 
	22963.41 
	26477.84 
	27741.64 
	29067.54 

	2.1.1
	药品供应成本
	358913.35 
	　
	　
	　
	7910.51 
	8067.77 
	9215.53 
	10741.41 
	12324.32 
	14380.40 
	15101.55 
	15858.86 

	2.1.2
	医疗耗材供应成本
	208065.71 
	　
	　
	　
	4585.80 
	4676.97 
	5342.34 
	6226.91 
	7144.54 
	8336.46 
	8754.52 
	9193.54 

	2.1.3
	洗涤服务成本
	3283.53 
	　
	　
	　
	89.70 
	91.48 
	104.50 
	121.80 
	139.75 
	158.36 
	161.51 
	164.72 

	2.1.4
	消毒供应室成本
	7686.45 
	　
	　
	　
	209.98 
	214.15 
	244.62 
	285.13 
	327.14 
	370.72 
	378.09 
	385.60 

	2.1.5
	物业成本
	41265.45 
	　
	　
	　
	1385.05 
	1438.76 
	1494.85 
	1553.43 
	1614.63 
	1678.56 
	1745.36 
	1815.16 

	2.1.6
	陪护成本
	13432.13 
	　
	　
	　
	265.12 
	278.42 
	327.47 
	393.02 
	464.32 
	541.78 
	568.95 
	597.48 

	2.1.7
	食堂成本
	21693.66 
	　
	　
	　
	767.27 
	782.52 
	829.17 
	887.94 
	948.71 
	1011.55 
	1031.66 
	1052.17 

	2.2
	税费
	26769.39 
	　
	　
	　
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1664.14 

	2.2.1
	增值税
	23901.24 
	　
	　
	　
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1485.84 

	（1）
	销项税额
	51165.74 
	　
	　
	　
	1398.17 
	1420.36 
	1557.42 
	1738.44 
	1926.24 
	2163.52 
	2246.00 
	2332.46 

	（2）
	进项税额
	28526.75 
	2840.49 
	2840.49 
	3787.32 
	443.11 
	452.91 
	511.41 
	588.63 
	668.84 
	771.20 
	808.01 
	846.63 

	（3）
	进项税未抵扣余额
	39786.94 
	　
	2840.49 
	5680.98 
	8070.13 
	7092.88 
	5988.37 
	4761.33 
	3423.72 
	1929.04 
	0.00 
	0.00 

	2.2.2
	教育费加税
	1195.06 
	　
	　
	　
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	74.29 

	2.2.3
	城建税
	1673.09 
	　
	　
	　
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	104.01 

	2.3
	建设投资
	108608.09 
	32582.43 
	32582.43 
	43443.24 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	现金结余
	104728.36 
	-32582.43 
	-32582.43 
	-43443.24 
	9228.53 
	9278.80 
	9654.25 
	10151.15 
	10663.30 
	11287.03 
	11471.31 
	9999.49 

	4
	折现系数
	　
	1.00 
	0.94 
	0.88 
	0.83 
	0.78 
	0.73 
	0.69 
	0.64 
	0.60 
	0.57 
	0.53 

	5
	现金流入折现金额
	392258.48 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	20234.26 
	19300.05 
	19862.05 
	20807.28 
	21638.99 
	22818.71 
	22247.59 
	21698.55 

	6
	现金流出折现金额
	392258.47 
	32582.43 
	30593.83 
	38302.13 
	12594.42 
	12087.43 
	12815.60 
	13850.35 
	14777.09 
	15998.74 
	15739.31 
	16371.56 

	7
	净现值
	0.00 
	-32582.43 
	-30593.83 
	-38302.13 
	7639.83 
	7212.62 
	7046.45 
	6956.93 
	6861.90 
	6819.97 
	6508.29 
	5326.99 

	序号
	名称
	运营期

	
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	
	
	2030年
	2031年
	2032年
	2033年
	2034年
	2035年
	2036年
	2037年
	2038年
	2039年
	2040年
	2041年

	1
	现金流入
	42322.98 
	43992.04 
	45566.56 
	47401.76 
	49326.25 
	51344.45 
	53461.00 
	55680.79 
	58008.93 
	60450.79 
	63012.02 
	65698.54 

	1.1
	停车场收入
	1057.60 
	1078.63 
	1100.07 
	1121.94 
	1144.24 
	1166.99 
	1190.19 
	1213.85 
	1237.98 
	1262.60 
	1287.70 
	1313.30 

	1.2
	药品供应收入
	18102.33 
	19010.12 
	19963.44 
	20964.56 
	22015.89 
	23119.93 
	24279.35 
	25496.90 
	26775.52 
	28118.25 
	29528.32 
	31009.10 

	1.3
	医疗耗材供应收入
	12068.22 
	12673.41 
	13308.96 
	13976.37 
	14677.26 
	15413.29 
	16186.23 
	16997.94 
	17850.34 
	18745.50 
	19685.55 
	20672.73 

	1.4
	洗涤服务收入
	182.61 
	186.24 
	189.94 
	193.72 
	197.57 
	201.49 
	205.50 
	209.59 
	213.75 
	218.00 
	222.34 
	226.76 

	1.5
	消毒供应室收入
	427.47 
	435.97 
	444.63 
	453.47 
	462.49 
	471.68 
	481.06 
	490.62 
	500.38 
	510.32 
	520.47 
	530.81 

	1.6
	物业收入
	2030.23 
	2112.22 
	2197.93 
	2287.53 
	2381.22 
	2479.19 
	2581.64 
	2688.80 
	2800.89 
	2918.14 
	3040.82 
	3169.18 

	1.7
	陪护收入
	807.51 
	823.56 
	839.93 
	856.63 
	873.66 
	891.03 
	908.74 
	926.81 
	945.24 
	964.03 
	983.19 
	1002.74 

	1.8
	食堂收入
	1179.22 
	1202.66 
	1226.57 
	1250.96 
	1275.82 
	1301.19 
	1327.06 
	1353.44 
	1380.34 
	1407.78 
	1435.77 
	1464.31 

	1.9
	超市收入
	72.07 
	73.51 
	74.97 
	76.46 
	77.98 
	79.53 
	81.11 
	82.72 
	84.37 
	86.04 
	87.75 
	89.50 

	1.10
	基础设施资产经营权费用收入
	175.61 
	175.61 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 
	6220.12 

	1.11
	可行性缺口补助
	6220.12 
	6220.12 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	现金流出
	32178.90 
	33697.24 
	35279.10 
	36950.46 
	38704.08 
	40544.06 
	42474.69 
	44500.50 
	46626.22 
	48856.82 
	51197.54 
	53653.87 

	2.1
	运营成本
	30458.63 
	31918.16 
	33449.53 
	35056.33 
	36742.29 
	38511.37 
	40367.71 
	42315.64 
	44359.75 
	46504.81 
	48755.86 
	51118.18 

	2.1.1
	药品供应成本
	16654.14 
	17489.31 
	18366.36 
	19287.39 
	20254.61 
	21270.34 
	22337.00 
	23457.15 
	24633.48 
	25868.79 
	27166.05 
	28528.37 

	2.1.2
	医疗耗材供应成本
	9654.58 
	10138.73 
	10647.17 
	11181.10 
	11741.81 
	12330.63 
	12948.99 
	13598.35 
	14280.28 
	14996.40 
	15748.44 
	16538.19 

	2.1.3
	洗涤服务成本
	168.00 
	171.34 
	174.74 
	178.22 
	181.76 
	185.37 
	189.06 
	192.82 
	196.65 
	200.56 
	204.55 
	208.62 

	2.1.4
	消毒供应室成本
	393.27 
	401.09 
	409.06 
	417.19 
	425.49 
	433.95 
	442.57 
	451.37 
	460.35 
	469.50 
	478.83 
	488.35 

	2.1.5
	物业成本
	1888.11 
	1964.37 
	2044.07 
	2127.41 
	2214.54 
	2305.65 
	2400.93 
	2500.58 
	2604.83 
	2713.87 
	2827.96 
	2947.33 

	2.1.6
	陪护成本
	627.44 
	658.90 
	691.95 
	726.65 
	763.09 
	801.35 
	841.54 
	883.74 
	928.06 
	974.60 
	1023.47 
	1074.80 

	2.1.7
	食堂成本
	1073.09 
	1094.42 
	1116.18 
	1138.37 
	1161.00 
	1184.08 
	1207.62 
	1231.63 
	1256.11 
	1281.08 
	1306.55 
	1332.53 

	2.2
	税费
	1720.27 
	1779.08 
	1829.57 
	1894.13 
	1961.79 
	2032.69 
	2106.99 
	2184.86 
	2266.47 
	2352.02 
	2441.69 
	2535.69 

	2.2.1
	增值税
	1535.96 
	1588.47 
	1633.54 
	1691.19 
	1751.60 
	1814.90 
	1881.24 
	1950.77 
	2023.64 
	2100.02 
	2180.08 
	2264.01 

	（1）
	销项税额
	2423.10 
	2518.12 
	2607.80 
	2712.25 
	2821.76 
	2936.59 
	3057.00 
	3183.26 
	3315.67 
	3454.53 
	3600.15 
	3752.89 

	（2）
	进项税额
	887.14 
	929.66 
	974.26 
	1021.06 
	1070.16 
	1121.69 
	1175.76 
	1232.49 
	1292.03 
	1354.51 
	1420.07 
	1488.88 

	（3）
	进项税未抵扣余额
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2.2
	教育费加税
	76.80 
	79.42 
	81.68 
	84.56 
	87.58 
	90.74 
	94.06 
	97.54 
	101.18 
	105.00 
	109.00 
	113.20 

	2.2.3
	城建税
	107.52 
	111.19 
	114.35 
	118.38 
	122.61 
	127.04 
	131.69 
	136.55 
	141.65 
	147.00 
	152.61 
	158.48 

	2.3
	建设投资
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	现金结余
	10144.08 
	10294.80 
	10287.45 
	10451.30 
	10622.16 
	10800.39 
	10986.31 
	11180.29 
	11382.71 
	11593.96 
	11814.47 
	12044.68 

	4
	折现系数
	0.50 
	0.47 
	0.44 
	0.41 
	0.39 
	0.37 
	0.34 
	0.32 
	0.30 
	0.28 
	0.27 
	0.25 

	5
	现金流入折现金额
	21170.47 
	20662.31 
	20095.62 
	19629.08 
	19179.35 
	18745.62 
	18327.10 
	17923.07 
	17532.84 
	17155.75 
	16791.20 
	16438.58 

	6
	现金流出折现金额
	16096.28 
	15827.02 
	15558.68 
	15301.20 
	15049.17 
	14802.45 
	14560.86 
	14324.25 
	14092.49 
	13865.42 
	13642.92 
	13424.86 

	7
	净现值
	5074.19 
	4835.29 
	4536.94 
	4327.88 
	4130.18 
	3943.17 
	3766.24 
	3598.82 
	3440.35 
	3290.33 
	3148.27 
	3013.73 
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