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第一章  公开招标公告
项目概况

 阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目 招标项目的潜在投标人应在http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）网上获取招标文件，并于2020年12月31日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G3-210032-GXCX 
项目名称：阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目
预算金额：33973.1万元（人民币）

最高限价（如有）：33973.1万元（人民币）

采购需求：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	1
	阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目
	1
	项
	详细参数见招标文件


合同履行期限：项目合作期为17年，自PPP项目合同生效之日起算。其中，建设期2年，项目工程竣工验收合格后、项目公司负责本项目的日常运营维护工作，项目运营期自运营之日起共计15年，运营维护期固定不变。合作期随建设期的延长或缩短而对应变化。项目建设期从项目开工建设之日起至竣工验收之日止，运营维护期自项目完成竣工验收之日起至运营满移交日止。

本项目接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

已通过本项目资格预审，并收到资格预审结果通知书结果合格的投标人。

三、获取招标文件

时间： 2020年12月10日至2020年12月31日
地点：http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）
方式：潜在供应商从http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）网上下载招标文件电子版
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

 2020年12月31日09点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：桂林市公共资源交易中心10号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目无需缴纳投标保证金。

2.投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（2）本项目非专门针对中小微企业的政府采购项目

4.本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　1.采购人信息

名 称：阳朔县水利局

地址：阳朔县阳朔镇蟠桃路167号
联系方式：石工       0773-8824296    
2.采购代理机构信息 

名 称：广西诚信工程造价咨询有限公司

地　址：桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋
联系方式：  0773-5826808

3.项目联系方式
项目联系人：宁工
电　话：0773-5826808

监督部门联系方式

监督部门：阳朔县人民政府采购管理办公室
电话：0773-8811598 

广西诚信工程造价咨询有限公司

                        2020年12月10 日
第二章 采购需求

一、项目概况
1.1建设地点

桂林市阳朔县。

1.3 建设规模及内容

防洪工程：护岸总长 13.20km，田家河、栗木河护岸长分别为 8.35km（左岸3.50km、右岸 4.85km）、4.85km（左岸 2.53km、右岸 2.32km）。

对栗木河进行疏浚，河道疏浚总长 1.09km。

拆除 6 座阻碍行洪的壅水坝，在原有壅水坝附近新建 4 座壅水闸，其中田家河 3 座，栗木河 1 座。在新四河 XD0+094 布置一座防洪闸。

田家河和栗木河的管理维护道路总长 6.23km（其中，田家河的长2.17km，栗木河的长 4.06km）。

治涝工程：结合新城区内河水系，以临月路及兰溪路作为上下游的分界线，对新一河、新二河、新三河及新五河的下游段，整治河沟总长 0.94km，其中新一河0.255km，新二河0.20km，新三河0.14km，新五河0.345km。新一~新三河主河槽开挖宽度不小于 10m，新五河主河槽开挖宽度不小于 15m。

内河水系两岸边坡需进行防护，护岸总长 1.341km，其中新一河0.41km，新二河 0.242km，新三河 0.179km，新五河 0.51km。

新一河、新二河、新三河、新五河管理维护道路总长 0.832km，其中新一河 0.41km，新二河 0.242km，新三河 0.18km。

1.4 投资规模

（1）项目工程可行性研究报告批复总投资

根据本项目已批复的工程可行性研究报告，本项目静态总投资为32517.8万元，基本预备费为2805.5万元，批复的工程可行性研究报告总投资不包含建设期利息。

（2）PPP项目总投资

本项目PPP总投资为33973.1万元，其中建设期利息为1455.3万元。PPP项目总投资额以竣工决算审计后，政府批复的PPP项目总投资为准。

（3）PPP项目总投资调整说明

本项目可行性研究报告及可研批复《广西壮族自治区发展和改革委员会关于桂林市阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程可行性研究报告的批复》（桂发改农经［2019］9号），项目总投资为32517.8万元，建设资金以地方自筹为主，未考虑建设期利息。现项目拟采用PPP模式实施，则项目PPP总投资需增加建设期利息。本项目设定项目资本金比例为20.5%，剩余79.5%采用融资方式解决，融资利率按照基准贷款利率4.9%上浮10%即5.39%（实际利率按合同约定或中标利率确定），贷款在建设期内均匀发生，则本项目的建设期利息为1455.3万元，PPP 总投资为33973.1万元。

计算公式如下：

PPP项目总投资=可研总投资（不含建设期利息）+建设期利息

=32517.8+1455.3=33973.1万元。本项目PPP总投资较项目可行性研究报告总投资增加1455.3万元。国家发改委发布《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》(发改投资规(2019)1098 号)规定：(六)实施方案、招投标文件、合同的主要内容应与经批准的可行性研究报告、核准文件、备案信息保持一致。实施方案、招投标文件、合同或建设中出现以下情形的，应当报请原审批、核准、备案机关重新履行项目审核备程序：(1)项目建设地点发生变化；(2)项目建设规模和主要建设内容发生较大变化；(3)项目建设标准发生较大变化；(4)项目投资规模超过批复投资的10%。本项目在可研批复(桂发改农经［2019］9号)总投资额32517.8万元的基础增加了1455.3万元，不超过10%，符合《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》(发改投资规(2019)1098 号)规定。

6.3 PPP操作模式：

本项目为新建项目，采用PPP模式实施，拟采用BOT（建设-运营-移交）（Build Operate Transfer）模式。

本项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式运作，考虑到 BOT 方式在解决项目建设资金缺口、转移政府风险、减轻政府债务负担、提高运作效率等方面与其他运作方式相比具有一定优势，项目具体运作方式确定为建设—运营—移交（BOT）。引入实力雄厚、具备行业先进技术经验和丰富运营管理经验的社会资本方进行合作，负责项目的投融资、建设、运营维护和移交。

根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号），其他项目固定资产投资项目的最低资本金比例为20%。PPP项目总投资为33973.1万元，拟出资本金为6973.1万元，占PPP项目总投资20.5%，在签订PPP项目合同并成立项目公司后30日内，政府出资方代表和社会资本方应分别缴纳其应出项目资本金的20%至项目公司账户，剩余出资额应按照PPP项目合同约定的建设进度计划所需资金和融资机构要求，逐期依持股比例及时、足额缴纳，不得影响项目建设进度，且不允许以债务性资金充当资本金或由第三方代持社会资本方股份。考虑到金融机构对项目信贷支持和对资本金的要求等因素，项目实际资本金出资额须满足金融机构的要求，项目如需增加资本金，超出部分由社会资本方负责筹集到位。

6.4合同履行期限：项目合作期为17年，自PPP项目合同生效之日起算。其中，建设期2年，项目工程竣工验收合格后、项目公司负责本项目的日常运营维护工作，项目运营期自运营之日起共计15年，运营维护期固定不变。合作期随建设期的延长或缩短而对应变化。项目建设期从项目开工建设之日起至竣工验收之日止，运营维护期自项目完成竣工验收之日起至运营满移交日止。
二、技术标准及指标

2.1建设标准

（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 
（2）《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）； 
（3）《工程建设标准强制性条文（水利工程部分）》2016 年版； 
（4）《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL618-2013）； 
（5）《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）； 
（6）《水利水电工程结构可靠性设计统一标准》（GB50199-2013）； 
（7）《防洪标准》（GB50201-2014）； 
（8）《城市水系规划规范》（GB50513-2009）； 
（9）《城市水系规划导则》（SL431-2008）； 
（10）《城市防洪工程设计规范》GB/T50805-2012； 
（11）《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)； 
（12）《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)； 
（13）《水闸设计规范》（SL265－2016）； 
（14）《水工建筑物荷载设计规范》(SL744-2016)； 
（15）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）； 
（16）《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）； 
（17）《城市绿化和园林绿地用植物材料》（CJ/T24-1999）； 
（18）《水利水电工程劳动安全与卫生设计规范》（GB 50706-2011）； 
（19）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 年版）； 
（20）《城市给水工程规划规范》GB50282-2016； 
（21）《城市排水工程规划规范》GB50318-2017； 
（22）《城市防洪规划规范》GB51079-2016； 
（23）《泵站设计规范》GB50265－2010； 
（24）《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069－2002； 
（25）《砌体结构设计规范》GB50003－2011； 
（26）《构筑物抗震设计规范》GB50191－2012； 
（27）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50032－2003； 
（28）项目可行性研究报告及批复文件； 
（29）项目实施机构提供的其它有关资料；
2.2运营标准

本项目运营期绩效考核根据相关国家标准对项目产出、效果、管理进行考核，对于运营维护服务未能达到绩效标准要求的，阳朔县水利局将按照以下暂定的考核评价支付比例调整项目公司的年度可行性缺口补助金额。参照实施方案中运营期绩效考核内容。

三、主要商务条件

3.1项目公司组建

本项目由阳朔县市政建设投资有限公司作为政府方出资代表，与中标社会资本方依法在阳朔县组建项目公司。

（1）项目公司的组建

①本项目由中标社会资本方和政府方出资代表阳朔县市政建设投资有限公司在股东协议签订后30个工作日内组建项目公司。

②项目公司承担本项目投融资、建设、运营维护管理和移交的任务。 

③项目公司性质：在市场监督管理机关登记，性质为有限责任公司。
3.2项目合作期限

本项目采用BOT方式运作，拟设定本项目合作期为17年。其中建设期为2年，运营期为15年。

3.3 PPP 项目合同体系
合同体系主要包括项目合同、合资协议、融资合同、工程承包合同、 运营服务合同、材料供应合同、产品采购合同和保险合同等，涉及项目整个交易结构的各个参与方：政府、社会资本方、项目公司、金融机构、承包商、供应商、终端用户、保险商等，其中 PPP 项目合同是核心法律文件。 
本项目合同结构设计如下：
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PPP 项目合同结构图
本项目 PPP 项目合同作为项目的核心合同，项目参与方签订的其他合 
同不可存在与此合同相悖的内容，由参与方按实际情况设计。政府授权机构在各类合同中设置基本条款，详细的条款细则内容经合同签订方协商确定。
3.4回报机制

PPP 项目回报机制一般包括以下模式： 
1、使用者付费（User Charge），是指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。 
2、可行性缺口补助（Viability Gap Funding），是指使用者 付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助。 
3、政府付费（Government Payment），是指政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可用性付费（Availability Payment）、使用量付费（UsagePayment）和绩效付费（Performance Payment）。政府付费的依据主要是设施可用性、产品和服务使用量和质量等要素。 

根据本项目的资产特点，采用政府付费模式，即政府方根据 PPP 项目合同的约定，按绩效付费的原则向项目公司支付本项目建设运营服务费，该费用自项目投入运营之日起 15 年内，每年按年度绩效考核情况支付。 
由项目实施机构会同阳朔县财政局及其他相关部门，对项目进行绩效考评，考评结果上报阳朔县人民政府，县人民政府审核批复后由阳朔县财政局按相关程序进行支付。
3.5调价机制

项目在进入运营维护期前应根据行业经验和项目实际需要做出运营期首年的成本估算，将估算结果作为运营期首年运营维护成本的测算值，并分别在项目运营期首年和第 n（n=4、7、10、13）年进行成本核算（核算内容包括人员配置、维护数量及单价等）。政府方需根据各年核算结果据实支付项目核算当年及下次核算前各年的运营维护费用，当已支付运营维护费用超出核算结果时，超出部分费用计为提前支付下一年度的运营维护费用；当已支付运营维护费用低于核算结果时，差额部分由政府方在支付下一年度运营维护费用时补齐。
3.6项目资产权属
本项目拟通过公开招标的方式，选择具备相应施工资质及相应的工程经验的社会资本方，与政府出资方代表合资设立项目公司，形成项目资产。实施机构明确项目公司在合作期内的相关权利义务。

本项目建设期内投资建设形成的项目资产，以及本项目运营期内因更新重置或升级改造投资形成的项目资产，包括土地无偿使用权，社会资本方（项目公司）对以上资产不享有项目资产所有权。

3.7提前终止

1、提前终止价款的支付 

若 PPP 项目合同提前终止，则除非合同另有约定，政府方仅在如下情形时支付社会资本方（项目公司）合理补偿金。 

提前终止时政府方对于社会资本方（项目公司）的补偿须以社会资本方（项目公司）还清其届时之所有负债为前提。 

由工程验收小组确定工程量合格或不合格，无法完成验收的工程内容，不算作有效投资。补偿金具体按下表确定： 

 提前终止补偿情形及补偿计算表 
	序号
	提前终止情形
	提前终止期间
	提前终止补偿

	1
	社会资本方（项目公司）

违约导致的终止
	建设期终止 
	A1-B1

	2
	
	运营维护期终止
	A2-B3+E

	3
	政府方违约导致的终止
	建设期终止 
	A1+B1+B2+F

	4
	
	运营维护期终止
	A2+B3+B2+E+G

	5
	法律变更或政府行为导
致的终止
	建设期终止 
	A1+50%B1+B2

	6
	
	运营维护期终止
	A2+50%B3+B2+E

	7
	政府方与社会资本方（项
目公司）协商导致的终止
	建设期终止 
	A1+协商比例×B1+B2

	8
	
	运营维护期终止
	A2+协商比例×B3+B2+E

	9
	不可抗力导致的终止
	
	(A4-C-D)÷2

	A1：项目公司尚未收回的投资额（以经政府审计的金额为准）；

	A2：项目公司尚未收回的可用性服务费净现值（折现率为中标贴现率）；

	A3：发生不可抗力时，经审计的项目公司账面净资产；

	A4：经审计的社会资本方账面资产净值；

	B1：建设期履约保证金； 

	B2：经政府认可的项目公司与第三方签订的合同违约赔偿金额（含项目公司与中选社会资本签订的合同）；

	B3：运营维护期履约保证金； 

	C：发生不可抗力情形时，根据本合同及相关保险合同约定，乙方（含融资）实际获得 
的保险赔款；

	D：发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到 
出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）； 

	E：终止后项目公司向政府方移交运营维护所需的零部件、备件备品和化学品的合理评 
估值； 

	F：社会资本方可获得的合理投资回报，包括建设期利息； 

	G：社会资本方可获得的合理投资回报，包括建设投资及运营期的运营维护费用及社会资本方投资回报（含融资）； 

	注：不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则社会资本方应向甲方支付本条所述负数的 
绝对值。


2、提前终止的实现方式 

考虑到本项目涉及到公共利益及公共安全，为保证项目的持续稳定运营，在发生上述任一导致提前终止的情形时，由政府方采取接管项目的方式完成对项目的接收，并通过支付提前终止款的方式收回项目公司的经营权。

3、提前终止实施主体 

提前终止实施主体届时由政府方指定。 

4、提前终止的具体程序 

1）因不可抗力事件或政府方可控的法律变更或政府行为导致提前终止时，任一方可于该等事件发生后 15 个工作日内向另一方发出终止意向通知，若该等事件的发生是由于一方违约造成的，则仅守约方有权发出终止意向通知；因政府方违约或项目公司违约导致提前终止时，守约方可于对方违约事件发生后 15 个工作日内向其发出终止意向通知； 

2）上述终止意向通知发出之后，各方应通过友好协商以避免提前终止的措施，协商期间不超过 90 日； 

3）如果双方在 90 日内就将要采取的措施达成一致意见，或不可抗力情形消失，则终止意向通知应立即自动失效。 

4）如果协商期届满且终止意向通知未能依据第 3）条失效，则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知。 

5）双方就提前终止协商达成一致，一方有权向另一方发出终止通知。 

3.8工程建设变更 

（1）变更的内容 

政府认为需要对项目建设进行变更的，应当书面通知项目公司。项目公司应当出具书面回复；项目公司同意变更的，政府方应当对项目公司变更所需的审批、许可进行积极配合。项目公司认为需要对项目建设进行变更的，在不改变本项目约定的产出要求的原则下，经实施机构同意并办理相关变更手续后方可实施。相应风险应由项目公司承担，费用纳入项目公司总投资。工程变更由项目公司负责实施。 

除下述工程变更之外，未经政府方同意，其它投资均由社会资本承担： 

1）因政府方因城市规划、管理需要、征地拆迁方案、地质勘查与实际不符、政府方提出的设计变更、政府方负责的配套设施建设和法律法规变化以及其它政策性调整的原因提出的，通过专家论证确定的，并获得县政府同意的工程变更，导致投资额增加或减少的，超出部分全部由政府以新增补助资金或者调整政府年付费金额的方式予以解决；减少部分由政府对应下调政府年付费金额。 

2）因自然因素的不可抗力，如地震、海啸、台风、暴雨、暴风、雷击、洪水、雪灾、泥石流等可保险的自然风险因素造成的工程变更，导致投资额超出经批复的施工图预算的，由保险公司进行赔付。在保险公司赔付额到位前，超出的投资额先由项目公司垫付。 

3）因社会因素的不可抗力，如战争、疫情、军事行动、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动等不可保险的社会风险因素造成的工程变更，导致投资额超出经批复的总投资的，超出部分由社会资本方筹集投入的方式解决。由此导致社会资本方承担的超出部分，通过适当调整政府付费金额予以补偿。 

（2）变更的范围 

项目投资建设过程中发生以下情形的，可进行相关工程变更： 

1）增加或减少项目施工图设计中的任何工作，或追加额外的工作； 

2）取消项目施工图设计中的任何工作； 

3）改变施工图设计中的任何工作的质量标准或其他特性； 

4）改变项目工程的基线、标高、位置和尺寸； 

5）改变项目工程的进度计划时间安排或实施顺序。 

（3）变更权 

项目公司有权提出变更，项目公司收到经项目实施机构签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，项目公司不得擅自对项目工程的任何部分进行变更。 

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，项目实施机构应及时协助社会资本方（项目公司）办理规划、设计变更等审批手续。 

项目实施机构提出变更的，应向项目公司发出书面变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。 

（4）变更执行 

项目公司收到项目实施机构下达的书面变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。项目公司认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对工程投资额和工期的影响。 

（5）工程变更的程序 

1）实施机构或政府方提出的变更 

①政府方原因造成或政府方提出的设计变更或自然因素、社会因素的 

不可抗力造成的设计变更，报相关部门组织论证，并以书面形式通知项目公司； 

②项目公司在收到实施机构的通知后 10 个工作日内就变更内容做出书面回复，但因政府方原因造成的投资增加（费用合计不应超过招标控制价的 10%），项目公司应当接受相关变更并负责融资。若项目公司在 10 个工作日内未回复，可约定为项目公司已经全部接受了实施机构关于变更的通知；

③实施机构在收到项目公司对变更的回复后 10 个工作日内，须书面确认项目公司关于变更回复中所包含的事项；或者书面表示不同意项目公司关于变更的回复，并说明不同意的原因，此时，双方约定此变更按照争议解决程序来解决； 

④若通过争议解决程序解决，实施机构在裁决后的 10 个工作日内，实施机构须就要求项目公司执行变动或撤销变更通知向项目公司书面通知； 

⑤项目公司按照实施机构最后的书面通知实施该项变更； 

⑥项目公司应尽责就变更向行政主管部门提交申请文件，获得变更所需要的批准文件。若项目公司的申请被有关行政部门拒绝，可视为实施机构对变更的放弃，项目公司须书面告知实施机构； 

⑦因实施机构要求的变更致使项目竣工日期的推迟，项目公司有权要求实施机构给予相应的宽限期限； 

⑧应实施机构要求增加的工程量部分不纳入进度考核，其进度要求在变更时另行约定； 

⑨实施机构提出的变更引起的工程量增减的，工程数量由项目公司编制，经监理工程师初审，报实施机构组织专家审核通过后同意。 

2）项目公司提出的变更 

①在项目开工后，项目公司基于优化方案、降低成本等合理性因素，提出对项目工程的变更要求，应向实施机构提出书面申请，由实施机构组织相关部门及参建各方论证，完善变更手续后方可实施； 

②实施机构在收到项目公司的书面通知后的 10 个工作日内书面回复项目公司，10 个工作日内未回复，可视为实施机构同意；实施机构同意后方可实施，实施机构不同意的情况下，项目公司不得实施； 

③实施机构同意项目公司的变更要求后，项目公司负责相应手续办理。

第三章 投标人须知
投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。
	条款号
	条款名称
	详细内容

	1.1
	采购人
	名称：阳朔县水利局
地址：阳朔县阳朔镇蟠桃路167号
联系人：石工 
电话：0773-8824296 

	1.2
	采购代理机构
	名称：广西诚信工程造价咨询有限公司
联系地址：桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋  

联系人:宁工
联系电话：0773-5826808

	1.3
	项目名称
	阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目

	1.4
	项目编号
	GLZC2020-G3-210032-GXCX

	1.5
	采购预算
	详见第二章“采购需求”

	1.6
	资金来源
	通过政府财政资金和社会资本等多渠道筹措。

	1.7
	采购依据
	本项目招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委2015年25号令）、《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本方合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）等有关法律、法规，择优选定本PPP项目的社会资本方。

	1.8
	采购目的
	拟采购本项目社会资本。

	1.11
	获取招标文件的方式及招标文件售价
	本项目不发放纸质文件，请你单位于自行在桂林市公共资源交易中心平台（http://glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）免费下载招标文件。

	3.2
	投标人应具备

的特定条件
	1、通过资格预审的投标人（含联合体投标人）。不允许未参加资格预审的投标人参与投标。

2、投标人在提交投标文件之后，如果发生任何实质性变化，影响其管理、技术、财务或法律状况，不能满足招标文件要求的，将失去竞争资格，由此产生的一切责任由投标人自行承担。

3、投标人提供虚假、重大不完整材料或隐瞒可能会影响其技术、财务或法律状况的实质性变化情形的，采购人可在核实后取消该投标人参加投标的资格。

4、投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

	3.3
	是否接受

联合体投标
	要求与通过资格预审的投标人的组织形式一致。

若联合体成员方法人代表发生变更，或者其他与资格预审申请文件中的条件发生重大变化时，须明确更改情况，并附有关材料。

	4.1
	招标文件质疑提交的截止时间
	采购文件公告期限届满之日起7个工作日内,将对招标文件的疑问以书面形式（可传真或扫描）递交至采购人或采购代理机构。

	
	质疑提交地点、电话
	地点：桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋
质疑咨询电话：0773-5826808 

	7.1
	投标人要求澄清的截止时间
	招标文件的澄清或修改在投标截止时间15日前。

	8.7
	投标文件份数
	正本1份，副本6份，另附投标文件电子版（光盘或U盘）1份。

	12.1
	投标有效期
	自投标截止时间起90天

	13.1
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	13.2
	投标保证金的缴纳
	无

	15.1
	投标截止时间

（开标时间）
	2020年12月31日09时30分

	15.2
	递交投标文件地点
	 桂林市公共资源交易中心10号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

	16.1
	开标地点
	与递交投标文件地点相同

	17.3
	评标方法
	综合评分法

	23.1
	中标通知书的发放
	根据评标委员会按第四章“评标办法”的规定排列中标候选投标人顺序，由采购结果确认谈判工作组依照谈判结果确定中标候选人。
评标结束后进行项目确认谈判工作，确认谈判结束后，预中标结果公示由采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为五个工作日，公示期满无异议的，由采购代理机构发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

	28.1
	需要补充

的其他内容
	1、本招标文件所用的术语具有本条所指定的特定意义：

（1）采购方：采购人和采购代理机构的合称；

（2）投标人：指按照本招标文件的要求提交投标文件参与本次招标活动的单个公司或联合体；

（3）联合体：指两家及以上的法人按照报名的规定组成一个整体参加招标活动的投标人；本项目接受联合体投标；

（4）招标文件：指发售给投标人，包含本次招标活动的程序、要求、条件等内容的正式文件；

（5）投标文件：指投标人根据招标文件的要求制作并提交的要约性文件；

（6）投标：指投标人为争取成为中标人而进行的活动，包括但不限于参加招标项目的前期调查、制作并提交投标文件等活动；

（7）评标委员会：指采购方为评审投标人的投标文件而组建的评审机构；

（8）中标人：指通过评标委员会的评审和采购人的确定，确定为本项目社会资本方的投标人；

（9）法律文件：指中标人及其组建的项目公司与采购人就本招标项目所达成的一系列合同和协议，包括投标文件中就本项目的承诺和保证、《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合作协议》、《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》等；

（10）项目公司：指中标人为投融资、建设及运营本项目而成立的新公司，该公司系独立法人；

（11）日历日：指公历日，招标文件中提到天数若未作特别说明，均指日历日；

（12）工作日：指日历日中除法定节假日以外的公历日；

（13）不可抗力：指不能合理预见、不能克服和不能避免的事件或情形；

（14）中国法律：指中国各级立法机关和其它主管机关正式颁布的法律、法规、规章、标准、规范和司法解释及其不时之修订或修改；为本协议的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。

28.1.2解释

对本招标文件的解释应依照以下原则进行：

（1）除非本招标文件另有规定或明示，其中提到的条款和附件均指本招标文件的条款和附件。

（2）除非本招标文件另有明确规定，当使用词组“包括”时，无论其是否包含“但不限于”字样，仍应视为包括本招标文件全部其它相关条款。

（3）本招标文件任何章、条或款的小标题不应视为对招标文件的当然解释，本招标文件的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性。

（4）在本招标文件中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式。

（5）提及本招标文件时应包括以任何方式修改、补充和替代的本招标文件及其附件。本招标文件的附件为招标文件不可分割的组成部分。如招标文件的条款与本招标文件的修改、补充条款、招标文件附件条款有抵触之处，以形成时间在后的文件条款为准。

（6）如本招标文件的条款存在矛盾或模糊之处，以采购人的书面解释为准。
2、投标报价及费用

（1）本项目报价项及报价上限如下：
建设期融资利率（4.9%）：10%；

综合收益率：7.1%；

合理利润率：7.0%；
（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

（3）本项目采购代理服务费：本项目招标代理服务收费标准以本项目总投资估算金额为基数，按照国家计委计价格【2002】1980号文件服务类计取，按差额定率累进法计算，根据国家发改办价格[2003]857号文件有关精神，约定招标代理服务费由中标人领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

服务费缴纳账户如下：

开户名：广西诚信工程造价咨询有限公司 
开户银行：桂林银行象山支行

帐号：000402087100010 
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	现场考察
	由招标人组织考察现场。
踏勘现场时间为：2020年12月16日上午09时30分，过期不候。  

联系人:石工         联系电话: 0773-8824296    

踏勘现场集合地点为：阳朔县水利局（阳朔县阳朔镇蟠桃路167号），进行统一现场考察，逾时不候【勘察人员由投标人的法定代表人或授权委托代理人持本人身份证原件并携带授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（委托代理时】。


一、总则

1.项目概况

1.1 采购人：见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3 项目名称：见投标人须知前附表。

1.4 项目编号：见投标人须知前附表

1.5 采购预算：见投标人须知前附表。

1.6 资金来源：见投标人须知前附表。

1.7 采购依据：见投标人须知前附表。

1.8 采购目的：见投标人须知前附表。

1.9 采购内容：详见“第二章”采购需求

1.10采购原则：

（1）无差别待遇。采购方将以无差别待遇、公开和公正的态度确保招标工作规范有序。采购方不向任何投标人提供可导致限制竞争的任何信息。

（2）禁止串通。每一个投标人应保证其投标文件内容是独立完成的，任何含有出于限制竞争目的而与其他投标人商议、串通，或取得他方理解的投标文件将被拒绝。

（3）禁止行贿。如果投标人对采购人或采购代理机构行贿或采取其他不正当的竞争手段，则投标人的投标文件将被拒绝。

1.11获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2.政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。
3.投标人资格要求：

3.1 已通过资格预审的社会资本方。

3.2 针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

 4.质疑

4.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人如认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑；投标截止时间后，不再受理对公开招标文件的询问或质疑。投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。
4.2投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3投标人质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑投标人和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续六个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章。

4.4质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑投标人的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期六个月社保缴费证明复印件。

4.5质疑投标人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑投标人是参与所质疑政府采购活动的投标人；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人及其他有关投标人。
5.投诉

5.1投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后十五个工作日内向阳朔县政府采购管理办公室提起投诉。

5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等； 

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（4）提起投诉的日期。

（5）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续六个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。
投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

5.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应为投诉投标人的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期六个月社保缴费证复印件。

5.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于阳朔县政府采购管理办公室管辖；

（6）同一投诉事项未经阳朔县政府采购管理办公室投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5阳朔县政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6阳朔县政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

二、公开招标文件

6.公开招标文件的组成

6.1本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  投标邀请书
第二章  采购需求
第三章  投标人须知
第四章  评标办法

第五章  投标文件格式

第六章  附件

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.招标文件的澄清和修改

7.1澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件

8.投标文件的编制

8.1投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2对招标文件的要求和条件作出投标是指投标人必须对招标文件中要求的技术参数、商务条款及其它内容作出满足或者优于的承诺。

8.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.4第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.5投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。(联合体投标的，在凡规定签章处均由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖联合体牵头人单位公章；联合体成员根据投标文件格式要求由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖联合体牵头人单位公章。)投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认(联合体投标的，由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章)。

8.6投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.7投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用签字盖章后正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备正本、副本份数见投标人须知前附表。还须同时递交投标文件的电子文档一份（光盘或U盘）。
9.投标语言文字及计量单位

9.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。
9.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.3投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
10.投标文件的组成

10.1投标人编写的投标文件应至少包括下列各部分，各部分的具体要求详见本须知第10.2条至第10.4条：

10.1.1投标报价
（1）投标函；
（2）投标报价表；
10.1.2商务部分
（1）法定代表人身份证明；
（2）法定代表人授权委托书
（3）联合体协议书（如有）；
（4）资格条件确认函；
（5）工期和质量承诺书；
（6）项目业绩；

（7）资本实力。
10.1.3技术部分
（1）投融资方案；

（2）项目公司组建方案；
（3）建设管理方案；
（4）运营维护及移交方案。
10.2投标函及投标报价表

10.2.1投标人应按照本招标文件第五章“投标文件格式”提供的投标书格式制作投标函，明确表达投标的意愿以及有关承诺。

10.2.2投标报价表是对投标函的进一步说明。

10.3法人代表资格证明及授权委托书

投标人应按照本招标文件第五章“投标文件格式”提供的授权委托书格式制作授权委托书，确定授权代表及其权限。

10.4联合体协议书

投标人组成联合体参加本项目投标的，应提供联合体协议书，明确各方分工。

11.投标报价

11.1投标人可按第五章“投标文件格式”中的“投标报价表”要求，报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.2投标人应按本招标文件“第五章 投标文件格式”投标函、投标报价表填写报价。
11.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投标保证金被退回。
13.投标保证金

13.1  投标保证金具体金额：见投标人须知前附表。

13.2  投标保证金缴纳方式：见投标人须知前附表。

13.3  未中标投标人的投标保证金及银行同期存款利息，除本章第13.5项规定的不予退还的情形外，将在中标通知书发出后5个工作日内退还至未中标投标人的账号。中标人在与采购人签订《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》后5个工作日内退还。

13.4有关“银行同期存款利息”的表述：

（1）投标保证金计息利率依照中国人民银行公布的同期活期存款利率；

（2）银行同期存款利息的计算公式为：金额*年利率/360 *计息天数。

（3）起息日为项目的投标截止日，结息日为中标通知书发出当日。在退还投标保证金利息前，将向投标人提供相应的计息清单，要求投标人据此提供保证金利息发票。收到保证金利息发票方可退还保证金利息。

（4）逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（5）以保函或其他担保形式提交的投标保证金无利息。

13.5  涉及质疑和投诉的投标人，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

13.6  投标人有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签投资协议；

（3）投标人提交了虚假资料；

（4）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

四、投标

14.投标文件的密封

14.1投标人应将投标正、副本文件全部密封在一个包封中，加贴封条，并在封套的封口处加盖密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。

14.2投标文件封套上应写明的内容：

投标人名称：           

投标人地址：           （独立投标人或联合体牵头人）
（项目名称）           投标文件

在   年   月   日   时    分前不得开启
15.投标文件的递交

15.1投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。
15.3拒绝接受投标文件的情形：见本章第19条规定。
五、开标与评标

16.开标

16.1采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和第15.2项规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、投标报价等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.评标

17.1评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和评标专家共7人以上单数组成，其中2人为采购人代表，评标专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标专家按规定通过随机方式抽取，但评标专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。采购人代表不得以评标专家身份参加项目的评标。

17.2评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第四章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第四章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4评标程序：
17.4.1评标委员会成员宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2评标委员会推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初步评审。初步评审分为形式评审、响应性评审。

评标委员会依据第四章评标办法初步评审规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对形式评审和响应性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）按顺序排列中标候选供应商，并编写评标报告。

17.4.4采购代理机构对评标过程和评分、评标结论进行整理，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标候选人排序。
17.5在确定中标人前，采购人或采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
17.6评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.投标文件的修正

18.1如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表内容不一致的，以投标函为准；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
18.2按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

19.拒绝接收

19.1投标人未能按本章第13.1项、第13.2项的要求交纳投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.无效投标

20.1属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的；

（6）投标人出现本章第19.2项所述情形的；

（7）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质响应的；

（8）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（9）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（10）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.废标

21.1在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

六、合同授予

22.中标候选社会资本方的顺序确定
22.1 评标委员会按第四章“评标办法”的规定进行评审并推荐中标候选供应商。

23.中标公告及中标通知书

23.1  PPP项目采购评审结束后，采购人成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。采购结果确认谈判工作组成员及数量由采购人确定。采购结果确认谈判工作组应当按照评审报告推荐的中标候选供应商排名，依次与中标候选供应商及与其合作的金融机构就PPP项目合同中可变的细节问题进行PPP项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的中标候选供应商即为中标供应商。采购人应当在中标供应商确定后10个工作日内，与中标供应商签署确认谈判备忘录，并将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的PPP项目合同文本在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期为5个工作日。采购人应当在公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在本章规定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。
23.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.  签订《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》

25.1  本项目经公开招标确定社会资本后，在中标通知书发出后的25个日历日内，项目公司成立前，PPP项目合作协议签订的同时，由实施机构与社会资本方签署《PPP项目合同》，包括各方权利和义务、合同期限、项目融资、项目建设、项目运营维护、付费机制、项目移交、违约责任等内容，在各方之间合理分配项目风险，明确各方权利义务关系，保障各方能够依据合同约定合理主张权利，妥善履行义务，确保项目全生命周期内的顺利实施。
25.2  《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》签订应当采用《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》格式文本，《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》应内容完整、盖章齐全；《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》附件齐全；多页《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3  《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》（正本、副本）自签订之日起三个工作日内，将副本送阳朔县财政局备案。
25.4  中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.6项第（3）至（5）项情形之一的，中标无效，不予退还其交纳的投标保证金，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。

如采购人无正当理由拒签《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》的，退还中标供应商的投标保证金；采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.5  采购人在签订《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报阳朔县人民政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》，以此类推。

25.7　采购人或中标供应商不得单方面向《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》实质性内容的协议。

25.8　中标供应商和采购人应当按照《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》约定的各自的权利和义务全面履行《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》。任何一方当事人在履行《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》过程中均不得擅自变更、中止或终止《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》。《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.9　采购人或中标供应商在《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》履行过程中存在违反《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告。

26.  履约保证

详见 “第六章阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目投资协议、PPP项目合同”。
七、其他事项

27.解释权

27.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委2015年25号令）、《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本方合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）等有关法律、法规编制，解释权属采购人及采购代理机构。

28.需要补充的其他内容

28.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

现场考察

   踏勘现场集合地点为阳朔县水利局（阳朔县阳朔镇蟠桃路167号），进行统一现场考察，逾时不候【勘察人员由投标人的法定代表人或授权委托代理人持本人身份证原件并携带授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（委托代理时】。
第四章 评标办法
一、评标纪律

1、评标委员会由采购人和评标专家共7人以上单数组成，其中评标专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标专家按规定通过随机方式抽取，但评标专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。采购人代表不得以评标专家身份参加项目的评标。

评标委员会应当严谨、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

2、评标期间，任何人不允许把评标文件及其汇总材料带出评标地点。

3、评标专家和其他参加评标活动的人员不得与任何投标人，或者与投标人有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人和其他与本项目竞争有利害关系的人的财物或者其它好处。
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
4、评标专家不代表各自单位，没有向各自单位汇报评标情况的权利和义务，不得泄露评标情况和评标中获悉的商业秘密。

5、评标结束后，评标委员会将自动解散。

二、评分方法

1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标人提交的投标文件，按照本章评分细则进行打分，并按得分由高到低排序，推荐综合排名前3的为中标候选人。要求：
（1）如所有的报价均超过有效报价范围，则本次招标失败，采购人依法重新招标。 
（2）投标人提供的资料和证件有弄虚作假行为的，取消其中标资格。
（3）中标候选人推荐原则：评标委员会将根据总分由高到低排列次序（总分相同时，以商务分由高到低分顺序排列；总分相同且商务分相同的，按投（融）资能力得分由高到低的顺序排列；总分相同、商务分相同的、投（融）资能力得分也相同的，按建设管理能力得分由高到低顺序排列；总分相同、商务分相同的、投（融）资能力得分相同的、建设管理能力得分也相同的，按运营维护方案得分由高到低顺序排列。如文件得分均相同的情况由评委不记名投票决定，少数服从多数。）并推荐3名中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以与排名第二的中标候选人签订合同。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以与排名第三的中标候选人签订合同，其余以此类推。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评分细则形式审查标准。
2.1.2响应性评审标准：见评分细则响应审查标准。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
各评标因素见评分细则；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评分细则。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评分细则。
2.2.4 评分标准
项目评分标准：见评分细则。
3. 评标程序
3.1初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第三章“投标人须知”第21.1项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.2详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3评标委员会各成员应以投标人的投标文件及根据要求所提交的澄清文件为依据，在讨论的基础上独立评分。
3.3评标委员会组成及评标工作分工
3.3.1评标委员会组成

本项目评标委员会由7人组成，其中采购人代表2人，评标专家5人（包括经济、技术等专家组成，其中法律、财务方面专家各1人）。采购人代表不得以评标专家身份参加项目的评标。

3.3.2评标工作分工
评审由评标委员会全部专家共同审查、评审，各评分因素得分以评标委员会各成员的评分平均值确定。
3.4投标文件的澄清和补正
3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4.4凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
三、评分细则

评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标文件内容进行量化打分。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，可以要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。
初步评审

	序号
	初步评审内容
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第三章投标人须知第8.5款规定

	
	
	投标文件格式
	符合第五章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体协议书
	联合体投标人应按照招标文件提供的格式提交有效的联合体协议书，并明确联合体牵头人。

	
	
	报价有效性
	只能有一个有效报价

且投标报价不超过采购人发布的最高限价

	
	
	投标文件的正本、副本数量
	符合第三章投标人须知第8.7款规定

	
	
	投标文件的印刷与装订
	符合第三章投标人须知第8.7款规定

	2.1.2
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第三章“投标人须知”第1.9款规定及第二章“采购需求”

	
	
	投标有效期
	符合第三章“投标人须知”第12.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第六章“阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目投资协议、PPP项目合同”规定


详细评审

本次评标采用综合评分法。其中投标报价（A）30分，商务部分（B）22分，技术部分（C）48分。投标人最终得分=A+B+C。
1、投标报价（代号A，总分30分）

	序号
	评分项目
	满分
	评分标准说明

	1
	建设期融资利率（4.9%） 
	10分
	以进入评标的最低的建设期融资利率（10%为投标报价上限）报价为评标基准价。 
建设期融资利率投标报价得分=评标基准价/建设期融资利率×10

	2
	综合收益率
	10分
	以进入评标的最低的综合收益率（7.1%为投标报价上限）报价为评标基准价。 
综合收益率投标报价得分=评标基准价/综合收益率×10

	3
	合理利润率
	10分
	以进入评标的最低的综合理利润率（7.0%为投标报价上限）报价为评标基准价。 
合理利润率投标报价得分=评标基准价/合理利润率×10

	合计（1+2+3）
	30分


2、商务部分（代号B，22分）

	序号
	评分项目
	满分
	评分标准说明

	1
	项目业绩

（满分8分）

本项评分内容，投标人如为联合体的，各方提供的业绩均视作有效。
	8分
	本项所指业绩：
近五年（自2015年1月1日以来，以合同签订时间为准）以独立社会资本或联合体成员身份（须在项目公司中持股）承担过 1 个PPP项目业绩得4分，每增加1个加4分（满分8分）。（须提供加盖单位公章的中标通知书复印件或PPP项目合同（协议）复印件，否则不予认可）

	2
	财务状况
（满分5分）
本项评分内容，投标人如为联合体的，各方提供的均视作有效
	5分
	融资能力（满分5分）

银行或金融机构授信可用额度≥4亿元得3分，否则不得分，每超出1亿元加1分，不满1亿元的不计分（满分5分）。

注：若为联合体投标，评分以联合体任一成员提供的资料为准。（以授信合同或银行出具的证明、中国银行间交易商协会、证券交易所出具的注册通知书或无异议函为准。

	3
	企业荣誉

（满分9分）
本项评分内容，投标人如为联合体的，各方提供的均视作有效
	9分
	1、近三年（2017年至今）获得过评全国优秀施工企业的，每个得3分。（满分3分）；

2、投标人（如是联合体投标的，指联合体的任一方）通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分。（满分3分）

3、投标人近三年获得信用等级评价AAA级信用企业得3分。（满分3分）

	合计
	22分


3、技术部分（代号C，满分48分）

	序号
	评分项目
	分项分值
	评分标准说明

	1
	投融资方案（满分12分）
	资金筹措计划、保障措施及融资方案

（满分6分）
	一档[6分]项目资金需求的资金筹措计划、能实现该计划的保障措施和经过优化组合的融资方案科学合理，内容全面完整，可操作性非常强；

二档[4分]项目资金需求的资金筹措计划、能实现该计划的保障措施和经过优化组合的融资方案基本科学合理，内容较完整，具有可操作性；

三档[2分] 项目资金需求的资金筹措计划、能实现该计划的保障措施和经过优化组合的融资方案合理性、内容完整性、操作性一般；

	
	
	资金使用计划及保障措施

（满分6分）
	一档[6分]资金使用计划及保障措施科学合理，内容全面完整，可操作性非常强；

二档[4分] 资金使用计划及保障措施基本科学合理，内容较完整，具有可操作性；

三档[2分] 资金使用计划及保障措施合理性、内容完整性、操作性一般；

	2
	项目公司组建方案（满分9分）
	一档[9分]：项目公司组建方案的组建计划可行性高，项目公司机构设置、人员配备满足项目需求，同时附有项目公司负责人简历，项目公司管理制度完善。 整体组建方案内容全面，具备可行性、合理性，且完全满足项目需求；

二档[6分] 项目公司组建方案的组建计划可行性较高，项目公司机构设置、人员配备较满足项目需求，同时附有项目公司负责人简历，项目公司管理制度较完善；整体组建方案内容较全面；

三档[3分] 项目公司组建方案的组建计划可行性一般，项目公司机构设置、人员配备满足项目需求，项目公司管理制度一般；整体组建方案内容一般；

	3
	建设管理方案（满分15分）
	一档[15分]建立详细的工期计划、质量措施及安全文明措施，完全符合或优于项目实际要求。从项目建设管理方面制定工期保证、质量保证及安全保证措施，且措施切实可行，有效控制工期、质量、安全按计划进行；
二档[10分]建立较详细的工期计划、质量措施及安全文明措施，较为符合项目实际要求。从项目建设管理方面制定工期保证、质量保证及安全保证措施，且措施比较可行，能较好控制工期、质量、安全按计划进行；
三档[5分]建立的工期计划、质量措施及安全文明措施，符合项目实际要求。从项目建设管理方面制定工期、质量、安全保证措施，措施一般；

	4
	运营维护及移交方案（满分12分）
	运营维护方案内容

（满分3分）
	一档（3分）：投标人提交的运营维护方案，全面、合理、科学、先进及具备可操作性； 

二档（1分）：投标人提交的运营维护方案，较全面、合理，具备一定的可操作性；

	
	
	运营服务标准、质量保证措施和制度、安全保证措施和制度、各类应急预案

（满分3分）
	一档（3分）：全面、合理、科学、可行、先进性；

二档（1分）：较全面、合理、基本可行、先进性一般的；

	
	
	运营管理组织机构与人员构成

（满分3分）
	一档（3分）：组织机构、人员配备满足运营需要，岗位职责明确的；

二档（1分）：组织机构、人员配备基本满足运营需要，岗位职责基本明确的；

	
	
	移交方案内容

（满分3分）
	一档（3分）：投标人提交的移交方案全面、合理、科学、先进及具备可操作性；

二档（2分）：投标人提交的移交方案较全面、合理，具备一定的可操作性；

三档（1分）：投标人提交移交方案一般、不具备先进性和可操作性。

	合计
	48分

	注：各评委独立进行打分。


第五章 投标文件格式

封面格式

投标文件

正本/副本

项目名称：
项目编号：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

一、投标函（格式）

致：                      （采购人）
我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容。
据此函，投标人兹宣布：
1、按招标文件采购需求和投标报价表
建设期融资利率（4.9%）报价：            %；

综合收益率报价：           %；
合理利润率报价             %；

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章投资合作协议、PPP项目合同”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核且完全理解招标文件及其附件（包括且不限于投资协议、PPP项目合同）等内容，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人：                                         （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：                                                         

电话：                                                        

传真：                                                        
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

    年    月    日
注：以联合体形式投标的,由联合体牵头人签字盖章即可。

二、投标报价表（格式）

项目名称：

	项号
	报价项名称
	报价上限
	投标报价
	备注

	1
	建设期融资利率（4.9%） 
	10%
	
	

	2
	综合收益率
	7.1%
	
	

	3
	合理利润率
	7.0%
	
	

	合作期限:项目合作期为17年，自PPP项目合同生效之日起算。其中，建设期2年，项目工程竣工验收合格后、项目公司负责本项目的日常运营维护工作，项目运营期自运营之日起共计15年，运营维护期固定不变。合作期随建设期的延长或缩短而对应变化。项目建设期从项目开工建设之日起至竣工验收之日止，运营维护期自项目完成竣工验收之日起至运营满移交日止
	


注：本项目财务测算内容可参考提供的附件《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目实施方案》，该实施方案的财务测算及其它内容仅供投标人报价时参考，采购人和采购代理机构不承诺承担因其部分内容、数据或推导过程有可能存在的错误因而可能导致投标人投标失败的法律责任。

投标人（盖单位公章）：                       
           法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：       
年   月   日
三、法定代表人身份证明
投标人名称：                             

企业类型：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
姓名：         性别：      年龄：        职务：        
系                              (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 (盖单位公章)

                                         年      月    日           

注：1.如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人签名，可使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
2、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，可使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。法定代表人身份证明应装订在投标文件的正本之中。
3、以联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位公章。
4、以联合体形式投标时，应在此提交联合体牵头人的法定代表人身份证明。
四、法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购人）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的      项目  （项目编号：）的投标文件、采购结果确认谈判、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：      
代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
法定代表人身份证号码：
委托代理人（签字或盖章）：
委托代理人身份证号码：
联合体成员1名称：（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
联合体成员2名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

......

注：

1.如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按本格式出具，并由法定代表人和委托代理人签名。
2、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明。
3、若为联合体投标须各方签字或盖章。
五、联合体协议书（格式）

联合体牵头人 ：
法定代表人：
住所地：
联合体成员1：
法定代表人：
住所地：
联合体成员2：
法定代表人：
住所地：
为了充分发挥强强联合、专业互补的优势，上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加阳朔县水利局（以下简称“采购人”）阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目（以下简称“本项目”）（项目编号：         ）的投标,并争取本项目《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》的签订（以下简称“合同”）。现就联合体有关事宜订立如下协议：
一、总则
1、（联合体牵头人单位名称）经所有联合体成员授权，成为联合体牵头人（下称“牵头人”)，将全权代表联合体全体成员负责有关投标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2、联合体各成员单位在联合体内的出资比例如下：                            

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制和递交投标文件，中标后及时签订投资协议，并全面、正确履行各项合同义务，联合体各成员单位共同对采购人承担责任，联合体内部按照本协议和招标文件合同条款的约定承担各自应负的责任和风险。
二、联合体牵头人基本职责
牵头人应承担项目的总体管理、内部协调、向政府报告以及财务审计责任。
三、联合体各成员的职责分工
1、招投标阶段，牵头人代表联合体负责本工程投标文件编制、递交和合同谈判，代表联合体提交和接收相关资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务，在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员的意见。联合体投标报价经联合体各成员充分协商一致后由牵头人最终确定。
2、联合体中标后,联合体各成员共同与采购人签订投资协议并实施,对中标的项目承担连带的和各自的法律责任。联合体各成员将严格按照招标文件的各项要求,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险。
3、本联合体中标后根据政府方对选择社会资本方的各项要求成立项目公司并完成投融资、建设、运营和移交等工作。
4、各联合体成员应在项目公司成立后，各自的责任和义务应根据公司股东协议、PPP项目合同执行，并在合同有效期内不变。项目公司的相关公司章程和股东协议应体现本联合体协议的基本原则。
5、联合体成员要服从牵头人的监管，定期或不定期向牵头人主动汇报工程进展情况，全力配合牵头人完成整个项目的投融资、建设、运营和移交等工作。

6、联合体各成员的职责分工具体如下（包括但不限于项目投融资、建设、运营及移交等）：                                                                 

四、联合体成员的责任承担
1、联合体成员严格按合同约定履行合同义务，并对各自工作范围内的权利、义务、风险、费用、利润和损失负责，并提供自己工作范围所需的所有人员、设备、材料和设施。如因一方过错造成损失的，由过错方承担责任，双方均有过错的，按各自的过错比例大小承担责任。
2、如联合体一方因对方过错造成损失或对外承担赔偿责任的，有权向过错方追偿。
五、费用分担
1、投标保证金由牵头人承担。
2、履约保函按合同中各自的股权比例相应承担或由联合体任一成员承担，最终由联合体牵头人统一向采购人递交。
3、投标工作和在中标签订合同后项目实施过程中的有关费用按PPP项目股东协议要求进行分摊。
六、其他约定
1、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员均有法律约束力。联合体各成员在与采购人签订合同之前，就本项目实施过程中各方的责任、权利、义务，以及项目管理相关事宜，经双方协商一致需签订PPP项目股东协议，PPP项目股东协议与本协议具有同等的约束力。
2、联合体成员不得以任何理由对抗合同的正常履行和项目实施的顺利进行，否则承担由此造成的一切损失和不利法律后果。
3、本协议签订后，联合体成员任何一方不得单独或与其他单位另行组成联合体参与本项目的投标。
4、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标的在投标有效期满后失效；中标的合同履行完毕自动失效。
5、本协议书一式   份，联合体成员和采购代理机构各执壹份，报采购人壹份备案。
6、如因本协议发生争议，各方应当友好协商处理，协商或调解不能解决，各方可诉讼方式解决，各方均有权将争议提交当地人民法院解决。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
(以下无正文)
（以下为签署页，无正文）
牵头人名称：                                (盖单位公章)
法定代表人：                                    （签字）
联合体成员1名称：                            (盖单位公章)
法定代表人：                                    （签字）

联合体成员2名称：                            (盖单位公章)
法定代表人：                                    （签字）
    年   月   日
六、资格条件确认函

阳朔县水利局：

自资格预审通过之日至投标截止日，我公司仍完全符合资格预审公告规定的所有资格条件要求，特此确认。如有不实，我公司愿意承担由此引起的一切后果。

独立投标人或联合体各成员方：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：

1、如果投标人资格条件相比较资格预审通过之时有任何变化的，请在此一并说明
2、若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具该确认函，并在各自出具的确认函上签字及加盖公章。
七、工期和质量承诺书
致:(采购人)
项目由我方建设，为确保项目保质保量的顺利进行，特作以下承诺：

一、质量保证：

1、建立建全教育培训制度，加强职工的教育培训，未经教育培训和培训不合格的工人，不得安排上岗作业。

2、凡是进入施工现场的材料，必须要有合格证和检验报告单，需经甲方和监理方检验确认，不合格、不符合设计和规范要求的不得使用于工程。

3、为了保证施工质量，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按三检制（自检、交接检、专业检）进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立健全质量管理体系和质量保证体系。

4、严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工过程中发现施工设计文件或施工图有差错的，及时提出意见和建议。

5、施工过程中对技术经验不足的技术人员、施工作业人员或工程出现返工、返修，造成质量事故的施工班组应及时进行更换。

6、严格履行质量保修期内保修义务。

二、工期保证：

根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况，项目合作期为17年，自PPP项目合同生效之日起算。其中，建设期2年，项目工程竣工验收合格后、项目公司负责本项目的日常运营维护工作，项目运营期自运营之日起共计15年，运营维护期固定不变。合作期随建设期的延长或缩短而对应变化。项目建设期从项目开工建设之日起至竣工验收之日止，运营维护期自项目完成竣工验收之日起至运营满移交日止。

我方根据工期要求，制定出施工进度

HYPERLINK "http://www.suibi8.com/jihua/"计划，并严格按照施工进度计划合理有效的安排施工工作，保证满足工程最晚不迟于按合同约定的期限前竣工并投入使用的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。

特此承诺

承诺单位（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

八、项目业绩
投标人2015年1月1日至递交投标文件截止日期的PPP项目业绩
	项目名称
	

	项目所在地
	

	项目实施机构
	

	项目实施机构地址
	

	项目实施机构电话
	

	项目实施机构联系人
	

	项目金额
	

	项目期限
	

	项目概况
	

	备  注
	


注：
1. 须提供加盖单位公章的中标通知书复印件或PPP项目合同（协议）复印件。
2.上述项目可以是投标人单独投资完成的项目，也可以是以联合体成员中标的项目。
3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

九、资本实力
财务状况表

	名称
	单位
	2017年
	2018年
	2019年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	十、资产负债率
	
	
	
	


注：

1. 投标人2017-2019年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（新成立或成立不足三年的公司，只需提交企业取得营业执照年份至2019年经审计的财务报表），包括：（1）资产负债表（2）现金流量表（3）利润表（4）审计报告。
2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
十、技术方案
包括但不限于投融资方案、项目公司组建方案、建设管理方案、运营维护及移交方案等。具体要求如下，格式自拟。

（一）投融资方案
包括不限于：1.项目资金筹措计划及保障措施及融资方案； 2.项目资金使用计划及保障措施。

（二）项目公司组建方案

包括但不限于：1.项目公司的组建计划；2.详细描述项目公司的组织机构设置；3.项目公司的人员配备情况及实力状况；4.项目公司的管理制度方案。格式自拟。

（三）建设管理方案

包括但不限于：1.工期计划；2. 质量措施及安全文明措施；3工期保证、质量保证及安全保证措施。格式自拟
（四）运营维护及移交方案
包括但不限于：1.运营维护方案；2. 运营服务标准、质量保证措施和制度、安全保证措施和制度、各类应急预案；3. 运营管理组织机构与人员构成；4.移交方案内容。格式自拟。

十一、投标人认为需要提供的其他资料

第六章 附件

附件1：提供给投标人附件清单（请联系采购人获取）
	序号
	资料
	格式

	1
	已批复的工程可行性研究报告
	电子版

	2
	工程可行性研究报告批复
	电子版

	3
	阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目实施方案
	电子版

	4
	……
	

	5
	
	

	6
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件2：PPP项目合同
阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水
利部分PPP项目
政府和社会资本合作（PPP）项目合同
甲方： 

乙方： 

签订日期：
年
月
日
目
录
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4
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22
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23
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26
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29
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47
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53
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57
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59
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69
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78
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80
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82
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84
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本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【签订地点】签订： 甲方：阳朔县水利局，系按照中华人民共和国（下称“中国”）法律依法组建和 存续的阳朔县人民政府（下称“县政府”）的职能部门。

乙方：
系按照中 国法律依法设立及存续的有限责任公司。

鉴于：
根据国家有关政策，为发挥社会资本在项目投资、建设和运营维护上的经验 和优势，提高建设和运营维护的效率与质量，县政府决定采用PPP（政府与 社会资本合作）模式实施阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部 分PPP项目（下称“本项目”）。县政府授权甲方作为本项目的项目实施机 构。



年
月
日发布了本项目招标公告，并发售了招标文件
。经开标、评标、采购结果确认谈判、预中标结果公示、中标公告等程序， 最终依法确定 
 
【中标人名称】为中标人。

《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目政府和社会 资本合作（PPP）项目合同》已于    年   月  日经县政府批准同意签署

。 为此，甲方和乙方达成如下协议，共同遵守执行：

第1条 总则
	本合同
	指由甲方与乙方签署的《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工 程水利部分 PPP 项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》，包 括全部附件以及日后可能签署的任何补充协议和附件，每一部分都 应视为本合同的一部分。

	本项目/项 目/项目工 程
	指阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分 PPP 项目， 具体建设内容见第 8.1 条款。

	子项目
	指本项目包括的两个子项目，包括防洪工程和治涝工程。本项目合 作期内，双方可以根据实际情况重新划分子项目，重新划分子项目 后，本合同涉及的子项目相关定义和条款均以新划分的子项目为 准。

	各子项目
	指防洪工程和治涝工程的统称。

	任一子项 目
	指防洪工程和治涝工程中任意一个子项目。

	本项目合 作期
	指生效日起至移交日止的期间。

	预计开工 日
	指第 8.6.1 条款中约定的任一子项目开始施工的日期。

	实际开工 日
	指任一子项目实际开始施工之日，以监理单位发出的开工通知中载 明的开工日期为准。

	子项目预 计竣工日
	指根据本项目预计建设进度计划完成任一子项目建设任务并通过 竣工验收的日期。

	子项目实 际竣工日
	指实际完成任一子项目建设任务并通过竣工验收的日期。

	预计整体 运营开始 日
	指根据本项目预计建设进度计划完成各子项目建设任务并通过竣 工验收的日期或双方认可的全部子项目实际交付使用之日或双方


	同意的其他日期。

	本项目建 设期
	指自生效日至本项目实际整体运营开始日止的期间。

	本项目运 营开始日
	指子项目中最早通过竣工验收合格之日的次日或双方认可的子项 目中最早开始实际交付使用之日或双方同意的其他日期。

	本项目运 营期
	指本项目运营开始日起至本项目合作期届满之日止的期间。

	实际整体 运营开始 日
	指各子项目均通过竣工验收合格之日的次日或双方认可的全部子 项目实际交付使用之日或双方同意的其他日期。

	整体运营 期
	指十五（15）年，自实际整体运营开始日起算。




	子项目建 设期
	指生效日至该子项目运营开始日止的期间。

	子项目运 营开始日
	指子项目通过竣工验收合格之日的次日或双方认可的子项目实际 交付使用之日或双方同意的其他日期。

	子项目运 营期
	指子项目运营开始日至本项目合作期届满的期间。

	移交日
	指整体运营期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的将全部 项目设施移交给甲方或其指定机构的其他日期。

	贷款人
	指融资文件中的贷款人、债券融资工具投资者或其他资金提供人。

	贷款市场 报价利率
	指全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站公布的贷款市场 报价利率（LPR）。

	法律变更
	指在生效日后，各级人民代表大会或其常务委员会或有关政府部门 对任何适用法律的施行、修订、废止或对其解释或执行的任何变动， 导致适用于乙方或由乙方承担的税收和税收优惠发生变化或者项 目设计、融资、建设、运营维护和移交要求发生变化，从而导致乙 方资本性支出或运营维护成本增加而严重损害其预期利益的情况。

	谨慎运营 惯例
	指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经 验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。


	就本项目而言，谨慎运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以 确使：

(a)在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下项目拥有所需要 的充足材料、资源和供应品。

(b)拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当 有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情 况。

(c)由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常 维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。

	日
	除特别指明外，系指日历日。本合同中按日计算期间的，开始当日 不计入，从次日开始计算。期间最后一日的截止时间为当天 24:00

（北京时间）。

	工作日
	指除法定节假日外的每个周一到周五的工作时间或因法定假日调 休而安排正常工作的周六、周日的工作时间。

	奖补资金
	指针对本项目获得的上级政府奖励、补助资金或专项基金等各类资 金，不含因本项目获得的建筑业国家级、行业或自治区级质量奖项 而获得的奖励资金。

	批准
	指为了使项目公司能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本 合同项下的权利，项目公司必须或希望从政府部门依法获得的为项 目公司的投融资、设计、建设、运营和移交所需要的任何许可、执 照、同意、授权、免除或批准。

	融资文件
	指与本项目或其任何一部分的建设或运营维护相关长期、短期融资 或再融资文件，包括但不限于借款合同、债券、担保协议和其他文 件，但不包括股东作出的出资承诺或履约保函。

	融资交割
	当满足以下条件时，视为完成融资交割：项目公司与贷款人已签 署并递交所有融资文件，且融资文件所要求的就本项目获得融资
的所有提款条件已得到满足或被豁免。


	适用法律
	指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司 法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有 法律约束力的规范性文件等。除非另有特别约定或文意另有所指， 本合同中提及的“适用法律”均包括适用法律的全部定义内容。

	生效日
	指双方法定代表人或其授权代表正式签署本合同并加盖单位公章 之日。如果双方签署日期不一致，则以较晚日期为生效日。如依照 适用法律需要履行审批程序的，则在有权部门审批通过后生效。

	投标文件
	指乙方在投标时向甲方提交的本项目投标文件以及应采购人要求 而作出的所有书面澄清及补充文件。

	违约日利 率
	指任一方违约时计算违约金采用的利率，按每日万分之三（0.03%） 计算。

	项目文件
	指包括但不限于下列文件：

(a)  本合同；

(b)  融资文件；

(c)  与本项目有关的其它文件。

	子项目项 目设施
	指由项目公司投资、建设、运营维护、更新改造的与任一子项目相 关的全部构筑物、建筑物、设施、设备及其附属设施等。

	全部项目 设施
	指各子项目项目设施之统称。

	项目资产
	指与项目有关的所有资产，包括但不限于： (a)建筑物、构筑物； (b)设备、备品、备件、工具等； (c)土地使用权； (d)项目公司拥有所有权的知识产权；

(e)项目文件。

	一般补偿 事件
	指乙方按本合同有权获得补偿的任一事件。


	甲方
	指阳朔县水利局，即本项目中经县政府授权确定的项目实施机构。

	乙方
	指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本，如中选 社会资本为多个成员组成的联合体的，指联合体全体成员。

	政府方
	指县政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指政府 和实施机构。

	项目公司
	指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求，与政府 出资人代表共同组建的特殊目的公司。

	政府部门
	指：

(a) 国务院及其下属的部、委、局、署，中国的任何司法或军事当 局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

(b)  广西壮族自治区人民政府及其组成部门；

(c)  桂林市人民政府及其组成部门；

(d)  阳朔县人民政府及其组成部门。

	县政府
	指阳朔县人民政府。

	审计部门
	指阳朔县审计局。

	财政部门
	指阳朔县财政局。

	政府出资 人代表
	指阳朔县市政建设投资有限公司。

	运营年
	指本项目合作期任一年度期间，但第一（1）个运营年应在本项目 运营开始日开始，至该年度的 12 月 31 日结束；最后一（1）个运

营年应在该年度的 1 月 1 日开始，至本项目合作期结束之日止。

	运营月
	指本项目合作期任一个月期间，但第一（1）个运营月应在本项目 运营开始日开始，至该月的最后一个日历日结束；最后一（1）个 运营月应在该月 1 日开始，至本项目合作期结束之日止。

	运营日
	指每日从 00:00 时开始至同日 24:00 时结束的二十四小时。

	元
	指人民币元。


	认定保险 赔款
	指乙方被要求获得并维持的保险所承保的事件发生时，如果乙方遵 守其在本合同项下获得并维持该等保险的义务就有权获得的，但因 乙方未遵守该等义务而无权获得的保险赔款。

	运营维护 服务费
	指项目公司提供第 9.1 条款所述运营维护服务所产生的运营维护服 务费。

	运营补贴
	指甲方或财政部门支付给项目公司的财政性资金，包括可用性服务 费和运营维护服务费。

	紧急事件
	指若甲方不采取临时接管的方式，将危及公共利益、公共安全、环 境安全或任一子项目设施正常运营维护或者导致人员伤亡、严重财 产损失或造成环境污染等事件，包括符合《国家突发公共事件总体 应急预案》规定的突发公共事件、第14.1条款所述不可抗力事件或 任何其它使乙方或可能使乙方不能按照正常或通常方式建设、运营
或维护任一子项目设施的事件。


1.2
解释 本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于
对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

1.2.1
协议或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件。

1.2.2
“一方”指按适用情况分别指甲方或乙方，包括其继承人和受让人；“双 方”指甲方和乙方，包括其继承人和受让人。

1.2.3
若规定支付任何款项或提交任何书面材料之日不是工作日，则应在该等 日期后的第一个工作日支付或提交。

1.2.4
任何条款、段、附表或附件指本合同的条款、段、附表或附件。

1.2.5 除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确 约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外” 不含本数。

1.2.6
所指的日（天）、月和年均指公历的日（天）、月和年。
1.2.7
凡提及“维护”应始终解释为包括“修理和更换”。
1.2.8
凡提及任何一项适用法律应解释为包括对该项适用法律不时做出的修改、 综合、补充或替代。

1.2.9
本合同所明示或默示需甲方或/和乙方同意的约定中，“同意”均指双方出 具的“书面同意”。
1.2.10
本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分 都具有同样的法律效力及同等的重要性。

1.2.11 本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政 职权。本项目合作期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法 律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用于该相关法律规定。

第2条 声明与保证 2.1
甲方的声明 甲方在此向乙方声明和保证，在生效日：

2.1.1
甲方已获得县政府关于签署和履行本合同的授权。

2.1.2
甲方具有签署和履行本合同的法人资格和能力。

2.1.3 甲方就第2.1.1条款、第2.1.2条款的各项声明和保证被证明在作出之时在 实质方面不属实，如经乙方书面通知，甲方仍未能在合理期间予以纠正， 则乙方有权依据第19条规定就任何有关损失获得赔偿，且有权根据第18 条的规定终止本合同。

2.2
乙方的声明 乙方在此向甲方声明和保证，在生效日：

2.2.1
乙方已经依据适用法律正式成立并注册，具有签署和履行本合同的法人 资格和能力。乙方已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外 部的授权和许可（需在本合同签署后方可办理的除外）。本合同一经签署， 即对乙方具有完全的法律约束力，签署和履行本合同的条款、条件、义 务不会导致乙方违反适用法律、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制 性规定，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利
益冲突。

2.2.2 乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员和设备，将从财务、 设备和技术力量等一切可能与本合同的履行有关的方面确保该等合同项 下各项义务的履行。

2.2.3 如果乙方在上述第2.2.1条款或第2.2.2条款下所作的声明被证明在作出之 时在实质方面不属实，如经甲方书面通知，乙方仍未能在合理期间予以 纠正，则甲方有权依据第19条规定就任何有关损失获得赔偿，且有权根 据第18条的规定终止本合同。

2.3
不限制甲方或有关政府部门的法定权利、权力

乙方确认，除甲方作为本合同一方当事人有权依本合同对乙方实施本项 目进行监管外，本合同不限制甲方或有关政府部门行使其法定权利、权 力。尽管甲方或相关政府部门有权依据本合同开展绩效考核，但这并不 影响甲方或相关政府部门依法履行的监管职责，包括依法做出的行政处 罚等，均独立于本合同。

2.4
履约保函

2.4.1
履约保函的类型和金额

(a) 履约保函包括建设履约保函、运营维护履约保函和移交维修履约保函。

(b) 生效日后三十（30）个工作日内，项目公司应提交建设履约保函，并 维持至实际竣工验收完成且项目公司提交运营维护保函后三十（30） 个工作日，且金额为壹仟万元整（￥10,000,000.00）。
(c) 实际整体运营开始日后三十（30）个工作日内，项目公司应提交金额 为伍佰万元（￥5,000,000.00）的运营维护履约保函，并维持至项目公 司提交移交维修包含后三十（30）个工作日。

(d) 本项目最后一个经营年开始前三十（30）个工作日内，项目公司应提 交金额为壹仟万元整（￥10,000,000.00））的移交维修履约保函，并维 持至本项目合作期满后移交保证期满。

2.4.2
履约保函的提交形式

项目公司可以采用银行转账或采用银行保函形式或者部分金额通过银行 转账和剩余金额采用银行保函形式提交履约保函。

采用保函形式提交履约保函的，项目公司提交给甲方的保函应符合以下 要求：

(a)  保函的有效期和担保金额应符合第2.4.1条款的要求； (b) 符合本合同附件二规定的格式或甲方同意的其他格式； (c)  以甲方作为受益人；

(d) 由甲方认可的银行金融机构开具；

(e) 确保甲方认为项目公司违约时，只要甲方提出的索赔日期和金额均在 保函有效期和担保金额之内，开具保函的银行金融机构应无条件地对 甲方进行赔偿支付。

2.4.3
履约保函提交的时限要求

(a) 项目公司应按第2.4.1条款规定的期限向甲方提交相应的履约保函。如 项目公司预计无法按期提交的，可由乙方在前述规定期限提交，待项 目公司提交履约保函后，甲方在五（5）个工作日退还乙方提交的履 约保函。

(b) 未按上述规定期限提交履约保函的，项目公司应承担并向甲方支付按 以下公式计算的逾期提交履约保函违约金：逾期提交履约保函违约金
=未按规定期限提交的相应履约保函所载之担保金额×违约日利率× 本合同规定项目公司应提交该履约保函之日起至项目公司实际提交 该履约保函之日或甲方解除本合同之日止的天数。如项目公司或乙方 逾期超过十五（15）个工作日仍未提交相应履约保函，则甲方有权根 据第18条的规定终止本合同。

2.4.4
采用银行保函形式提交的履约保函的有效期

(a) 项目公司或乙方应保证所提供的履约保函在自保函开立日起至根据 第2.4.7条款的规定解除之日止的期间内持续有效。

(b) 对于第2.4.1条款约定的任意一类履约保函，项目公司或乙方均可以开 立多份生效日首尾相连的履约保函，但每份保函的有效期不得低于十
二（12）个月。每份履约保函（下称“旧履约保函”）有效期届满前 至少三十（30）日项目公司或乙方应向甲方提交一（1）份金额符合 第2.4.1条款和第2.4.2条款规定的用以替换旧履约保函的履约保函（下 称“新履约保函”），新履约保函自旧履约保函有效期届满日次日起生 效。

(c) 在本项目合作期限正常结束的情况下，最后一份保函的有效期应至第 13.12条款所约定的移交保证期结束之时止。但如果本合同根据第18 条被提前终止的情况下，当时有效的履约保函成为最后一份保函，其 有效期应依据第18.12条款的约定延长或缩短。

(d) 如果项目公司或乙方未按照上述规定及时更换保函或者延长最后一 份履约保函的有效期，甲方有权全额兑取旧履约保函或最后一份履约 保函的全部金额。

2.4.5
履约保函的扣除

(a) 除非本合同另有约定，如果发生因项目公司未全部或部分履行其在本 合同项下的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的 约定承担违约责任，甲方有权扣除履约保函相应金额。如履约保函金 额不足以支付本合同约定的项目公司应承担的违约金、有关费用或赔 偿的，则甲方有权继续向项目公司追索，包括但不限于由甲方从应付 项目公司的运营补贴中扣除或要求项目公司在规定期限内以现金形 式补足等。凡本合同提及扣除履约保函的相关条款均适用本条款。

(b) 如果项目公司未按照第2.4.6条款的规定按时补充履约保函的金额，甲 方有权扣除履约保函届时所剩余的全部金额。

(c) 如果项目公司或乙方采用银行保函形式提交履约保函的，但项目公司 或乙方未按照第2.4.4条款约定采取措施以保障履约保函效力的连续 性，甲方有权扣除履约保函的金额，并视具体情况自行决定单方解除 本合同。

(d) 甲方在扣除履约保函任何金额之前，应向项目公司发出书面通知并告 知甲方扣除的理由和拟扣除的金额（如为乙方提交履约保函的，还应 向乙方发出书面通知）。除非项目公司在该等通知发出后十（10）个
工作日内向甲方全额支付上述拟扣除的金额或在该等通知发出后十
（10）个工作日内按本合同的规定补充履约保函的金额或在该等通知 发出后十（10）个工作日内按本合同的规定提交替换旧履约保函的新 履约保函，否则甲方有权立即扣除履约保函的金额。

2.4.6
恢复履约保函的金额

(a) 若甲方在本项目合作期内根据本合同的规定扣除履约保函项下的金 额，项目公司或乙方应在相应履约保函被扣除之日起的三十（30）日 内将履约保函补充至第2.4.1条款中规定的金额，并向甲方出示其已经 恢复履约保函金额的证明。

(b) 项目公司或乙方未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，甲 方有权发出催告，项目公司或乙方应在十五（15）日内予以补足，如 仍未按时补足，项目公司应按照第2.4.2条款的规定向甲方支付逾期提 交履约保函的违约金，否则甲方有权扣除履约保函项下的余额、提前 终止本合同和收回本合同项下的特许经营权。

2.4.7
履约保函的退还

在甲方根据本合同相关约定扣除完由该份履约保函担保的所有款项，并 清偿完该份履约保函有效期届满之日前项目公司根据本合同约定应支付 的所有款项后，甲方应退还履约保函的剩余金额，如采用银行保函形式 提交的，甲方应解除履约保函届时未扣除的余额。

2.4.8
甲方行使扣除履约保函的权利不损害甲方在本合同项下的其他权利，并 且不应解除项目公司或乙方履行本合同项下的义务。

2.4.9
对扣除履约保函金额异议 若项目公司或乙方对于甲方依据本合同的约定扣除履约保函的金额存在
异议，则应按照第21条的约定予以解决。若经过解决最终确定项目公司 或乙方原本不应向甲方承担任何赔偿责任，或甲方从任何履约保函内实 际扣除的资金超出了项目公司或乙方基于本合同应承担的损失，则甲方 应依据双方协商结果或生效的法律文书将其原本不应扣除的履约保函资 金，连同按以下公式计算的不应扣除履约保函的违约金（计算公式为： 不应扣除履约保函的违约金=原本不应扣除的履约保函的资金金额×违
约日利率×扣除履约保函之日起至甲方实际退还之日止的天数）全额偿 还项目公司或乙方。

第3条 双方的一般义务
3.1
甲方的一般义务

除本合同约定的其他义务外，在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲 方负责协助、监督、检查乙方实施本项目的工作，但甲方并不因其承担 有关协助、监督、检查工作而承担任何责任，且并不解除或减轻乙方应 承担的任何义务或责任。

3.1.1
遵守适用法律和本合同 甲方应始终遵守适用法律和本合同的约定。

3.1.2
保持特许经营权的有效性 除适用法律另有规定或发生本合同约定的特许经营权提前收回的情况外， 甲方应保持乙方的特许经营权在本项目合作期内始终有效，维护特许经
营权的完整性和独占性，本项目合作期内不以任何方式将特许经营权授 予第三者或擅自、无故终止特许经营权，或者以任何方式减少特许经营 权的内容或妨碍特许经营权的行使。

3.1.3
批准

(a) 若乙方已经及时、正确地向甲方或相关政府部门提交了本合同约定的 申请、要求和文件，并且符合适用法律规定或本合同约定的获得该等 批准所要求的条件，甲方应给予（仅限于甲方依据适用法律规定和本 合同有行政管理审批权/有权批准的事项）或尽力协助乙方获得所需 的批准；

(b) 甲方按照本合同第3.1.3(a)条款的约定给予协助不应免除乙方在本合 同第3.2.4条款应当获得所需批准的义务。

3.1.4
安全保障 除乙方依据适用法律规定和本合同约定采取安全保障措施外，在本项目 合作期内，如乙方发现相关政府部门计划在任一子项目项目设施及其周
边区域从事以下可能危害项目设施安全的活动时，甲方应协调政府部门 提前向乙方提供施工安全保护方案，督促其在施工过程中采取安全保护 措施：

(a)  排放、倾倒腐蚀性液体、气体；

(b) 爆破；

(c)  打桩或者进行顶进作业；

(d) 建造建筑物、构筑物；

(e)  其他危害项目设施安全的行为。

3.1.5
监督检查 甲方有权依据适用法律和本合同约定对乙方进行监督检查，但不应不合 理地干预项目设施的正常建设、运营和维护。

3.1.6
协助获得优惠政策

(a) 甲方应尽最大努力但不是义务协助乙方取得适用法律规定的可适用 于乙方的各项减、免税和贴息贷款等优惠政策，并协助乙方取得有关 政府部门承诺的与履行本合同相关的其他优惠。

(b) 如本项目获得奖补资金且按资金下达的规定必须用于本项目的，甲方 应按照规定将其及时足额用于本项目。

3.1.7
支付运营补贴

(a) 甲方应负责协调将本项目在财政部全国PPP综合信息平台上转入“执 行阶段”和根据《国家发展改革委关于依法依规加强PPP项目投资和 建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098号）的规定将本项目纳 入国家发改委全国PPP项目信息监测服务平台，但需要乙方配合的事 项而乙方不予配合的，由此造成的责任由乙方承担。

(b) 甲方应协调将本项目运营补贴资金提交财政部门列入财政预算及中 期财政预算规划，按照本合同约定及时、足额地向项目公司支付运营 补贴。

(c) 甲方应按照财政部《关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂 行办法>的通知》（财金〔2016〕92号）的要求，编报本项目收支预算，
并报送同级财政部门。

3.2
乙方的一般义务

除本合同其它条款约定的义务外，乙方在本项目合作期内的一般义务包 括：

3.2.1
遵守适用法律和本合同 乙方应始终遵守适用法律和本合同的约定。应及时获取所有适用于本项 目的已颁布及公开发表的适用法律，乙方应被视为始终了解适用法律。

3.2.2
向甲方报告

乙方应当在下列任一事项预计发生前五（5）个工作日内向甲方提交书面 报告和相关材料：

(a) 项目公司法定代表人、董事长、总经理、副总经理、总工程师以及董 事会确定的其他人员的确定或变更；

(b) 项目公司在本项目合作期内的任何形式的经营范围、公司住址或股东 的变更登记；

(c) 项目公司通过银行贷款、发行债券或其他方式进行融资所必须签署的 合同文本及提交的各项法律文件（包括但不限于债券发行文件等）；
(d) 涉及项目资产变更、或有关运营补贴构成和计算办法调整等重大经营 决策或投资计划等；

(e) 与项目公司有关的重大诉讼事项或群体性事件，或者其他可能会危害 到公共安全和公共利益的重大事项；

(f)  基于本项目开展的资产证券化等事项；

(g) 发生影响本项目建设或运营维护的安全、技术、质量、服务的重大事 项，或者发生其他对特许经营业务或项目资产有重大影响的事项。

甲方在收到乙方提交的上述报告和相关材料后五（5）个工作日内可以提 出意见，逾期不提出的，视为没有异议；如甲方提出意见的，乙方应予 配合完成解释、修改或整改并按照甲方要求的时限重新提交给甲方。接 受监督管理

乙方应接受相关政府部门和甲方依据适用法律规定和本合同约定对乙方 融资、建设和运营维护全部项目设施的监督管理，并为相关政府部门、 甲方履行上述监督管理权利提供相应的工作条件，并应依据本合同以及 相关政府部门和甲方的要求，及时向其报送有关资料。

3.2.3
环境保护

(a) 乙方不应因全部项目设施的建设、运营维护而造成本项目场地或周围 环境的污染（适用法律允许范围内的情况除外），并且乙方应遵守适 用法律的各项标准及要求。

(b) 乙方应依据适用法律，采取合理措施，避免或尽量减少本项目的建设、 运营维护对各子项目设施周边的设施、建筑物和居民区的干扰。若产 生对周围环境的干扰或污染，乙方有义务采取适用法律规定或甲方或 相关政府部门要求的合理措施及时妥善处理由此产生的干扰或污染， 维护社会的和谐稳定。因乙方原因出现上述干扰或污染引发的人身伤 亡、罚款、索赔、赔偿、诉讼费和其他费用等，由乙方自行承担，乙 方应当赔偿甲方因此而遭受的任何费用、成本或损失。

(c) 对于生效日或之前存在的，或者由于甲方或潜在的第三方的作为或不 作为引起的环境污染，乙方不承担责任。乙方有权依据适用法律和本 合同的约定追究相关违约方或责任方的责任。

3.2.4
批准 乙方应依据适用法律的规定，申请本项目的建设、运营和维护所需的、 要求或能够以项目公司的名义取得的所有批准，并有义务满足适用法律
规定的获得和保持相关批准的条件，并积极促使获得和保持前述批准， 并应促使施工总承包单位、分包工程承包人和运营维护承包商取得并保 持需要由其取得或保持的一切此类批准。乙方应保持相应的批准和资质 的有效性。

3.2.5
相关协议的协调和征得同意

(a) 乙方应确保由其作为签字一方的融资文件、施工合同、分包合同、材 料或设备采购协议、承包合同、保险合同以及其它由乙方签订的与本 项目有关的任何协议，符合本合同的规定，且包含使乙方能够履行本
合同项下的义务所必需的相关条款内容。

(b) 若乙方拟签订有效期超过本项目合作期的任何合同、协议或具有法律 约束力的文件，应事先征得甲方的同意。未获得甲方的同意，乙方不 得签订该等合同、协议或具有法律约束力的文件。

3.2.6
人员和基本账户

(a) 项目公司配置的管理机构、管理人员和技术人员及其资格应满足适用 法律和本项目建设和运营维护的实际需要。

(b) 项目公司应在阳朔县设立的金融机构开设基本账户，甲方有权对该账 户进行监管。

3.3
双方共同的义务

3.3.1
合作义务和预先警告义务 双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行其在本合 同项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

(a) 一方应当根据适用法律，为另一方履行本合同项下的义务给予必要的 协助；

(b) 除本合同另有约定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应 在五（5）个工作日或适用法律规定的时间（以两者较长时间为准） 内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；
(c) 如果任何一方获悉的任何事件或情形属于经该方合理预计将对任何 一方履行其本合同项下的义务或实施本项目的能力造成重大不利影 响的事件或情形，且合理预计另一方不可能获悉该事件或情形时，该 方应尽快将该事件或情形通知另一方。

3.3.2
保密

(a) 双方承诺，任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人在本合同签署 前及签署后，无论何种原因从另一方收到保密信息，均必须始终履行 及承担保密责任。双方应确保各自接触到这些保密信息的有关雇员遵 守本合同相关的保密规定。

(b) 保密原则

在本合同有效期及本合同终止后三（3）年内，除非一方收到其他方的书 面许可，本合同和所有与之有关的信息以及双方之间交换的信息，特别 是与任一方有关的商业、财务、技术和人事资料应被认为是秘密的，并 应采取所有必要的措施防止任何未经许可的使用或向第三方透露或公开。 但已公开的信息或在发布信息前其他方已知道的该等信息不含在内。

上述保密义务包括本合同的内容、双方之间在合作期限内的谈判内容以 及在谈判中由一方向其他方透露的信息，包括但不限于双方有关管理方 法、财务、技术和专有技术等信息。

(c)  使用限制

i. 除依据本合同行事外，本合同任何接受保密信息的一方应当采取切实 措施履行上述保密义务，且无权将有关其他方业务的保密信息用于其 它目的。同时，该方应向其内部了解保密信息的员工明确说明上款所 述保密义务，并应保证该等员工切实遵守上述保密义务。接受保密信 息一方的员工违反保密义务的，接受方亦将被视为已违反上述保密义 务。

ii. 一方依据法律或有管辖权的法院、任何政府机关、官方机构或监管机 关或任何其他有管辖权的机关作出的有约束力的判决、命令或要求必 须披露保密信息的，不视为违反本条所述保密义务，但是，其披露前 应事先书面通知其他方，并与其他方协商以便寻求尽量以避免或减少 给其他方造成损失的方式作出披露。

iii. 一方向与本合同、本项目、项目公司章程、项目公司合资协议有关而 需要获知以上信息并受保密协议约束的律师、会计师、顾问和咨询人 员披露保密信息的，不视为违反本条所述保密义务。但该等律师、会 计师、顾问和咨询人员亦应对相关信息承担保密义务。

iv. 双方同意，第3.3.2条款各条款的效力不因本合同终止或解除而受影响。

(d) 救济 本合同任何一方违反上述保密义务的，应当对保密信息提供方因此而遭 受的全部直接损失承担赔偿责任。

(e) 保密信息 包括但不限于如下信息：

i.  经营计划或经营方案；

ii.  客户信息；

iii.  技术诀窍；

iv.  商业数据；

v.  其他双方在履行本合同过程中所获悉的信息。

vi. 任一方未履行及承担保密责任所引起的损失，由披露信息的一方向其 他方进行经济赔偿。

不包括如下信息：

i.  生效日前已经进入公众领域的信息；

ii.  因订立本合同之外的原因而为公众知悉的信息；

iii.  并非因接受一方违反本合同项下义务而成为公开可获得的信息；

iv.  一方以不违反保密义务的方式从第三方已经取得的信息；

v.  一方独立开发的信息；

vi. 按照相关适用法律或有权政府部门、有管辖权的法院或被认可的证券 交易所要求或为审计或财务报表中的披露目的而进行披露的信息；

vii.  双方书面同意不属于保密的或者可以披露的任何信息。

3.3.3
对文件的权利

(a) 甲方的文件 由甲方向乙方提供的文件和计算机程序，或者主要在这些文件和计算机 程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一约定适用于 上述文件和计算机程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制
件只能由乙方用于履行本合同之目的。除非甲方和乙方另有合同，否则 这类文件、计算机程序或复制件应在本项目合作期结束之际归还予甲方。
(b) 乙方的文件 由乙方向甲方提供的文件和计算机程序，或者主要在这些文件和计算机
程序的基础上制作的文件和程序，应属于乙方的财产。这一约定适用于 上述文件和计算机程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制 件只能由甲方用于履行本合同之目的。在本项目设施等依据协议相关的 约定移交给甲方后，甲方有权获得这些文件、计算机程序及其复制件， 并有权获得业已付清、免交使用费的许可，以仅在运营与维护本项目设 施等方面使用这些文件、计算机程序及其复制件。

(c) 遵守保密约定 双方应确保其接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守 第3.3.2条款的保密约定。

第4条 特许经营权和本项目合作期
4.1
特许经营权

4.1.1 甲方授权项目公司在本项目合作期内按本合同约定承担费用、责任和风 险，负责本项目的投资和建设，提供本合同约定的运营维护服务，有权 获得运营补贴。本项目合作期届满时，项目公司应将全部项目设施完好 无偿移交给甲方或其指定机构。

4.1.2 除本合同另有约定外，乙方无需为取得上述特许经营权向甲方支付任何 费用。

4.1.3 除本合同另有约定外，项目公司的特许经营权在本项目合作期内始终保 持有效。

4.1.4 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目或任一子项目的特许经营权 全部或部分转让、出租、质押或设置任何第三方权益或担保。

4.1.5 未经甲方事先书面同意，项目公司在本项目合作期内不得对外投资或从 事与本项目特许经营权范围不相关的其它经营活动。

4.2
本项目合作期

4.2.1 除非依据本合同的相关条款而提前终止或本项目建设期调整，本项目合 作期自生效日起至移交日止，其中整体运营期为十五（15）年。

4.3
本项目合作期满后的处理

4.3.1 本项目合作期届满，在符合适用法律规定的前提下，乙方可就项目继续 运营事宜与甲方进行协商，达成新的合同。但如依据届时适用法律规定 应通过招标或其他合法采购方式确定社会资本的，乙方可依法参与采购 活动。

4.3.2 本项目合作期届满，如双方未能就再次授予项目公司继续运营和维护本 项目的特许经营权而签订新的合同，则项目公司应按照第13条的规定进 行移交。 项目公司应保证：

(a)  在本项目合作期满时清偿其所有债务；

(b) 在签署任何合同时告知合同相对方项目设施（包括与项目设施有关的 所有权益）将在本项目合作期满时完好、无偿移交给甲方，协议相对 方明确承诺无论基于何种法定或约定权利均不因此主张撤销该等移 交；

(c) 解除在项目相关权益上设置的任何担保或限制（包括司法、税务等机 关的查封、冻结）；
(d) 在本项目合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由项目 公司享有和承担，与甲方无关。

第5条 前期工作
5.1
甲方负责的前期工作

5.1.1
甲方负责完成以下前期工作：

(a)  本项目工程可行性研究报告（以下简称“可研报告”）编制；
(b) 与本项目相关的专项评估（包括但不限于环境影响评估报告、项目选 址报告、社会稳定性风险评价、节能评估报告、水土保持报告、土地 预审等）；
(c)  PPP咨询服务；

(d) 组织实施本项目范围内的征地拆迁补偿安置工作（包括但不限于建设 用地范围内的征地、所有地上物的拆迁、原有管线迁改等）。
5.1.2
乙方应对甲方负责的前期工作予以认可。

5.1.3
前期工作涉及的各项费用承担与支付

(a) 第5.1.1条款所述前期工作涉及的本项目范围内的各项费用均应由乙 方承担并支付，计入项目投资。

(b) 对于在生效日前甲方已经支付的费用，由项目公司在成立后90日内将 相应费用支付给甲方。

(c) 生效日后发生的及生效日前已发生但甲方还未支付的费用，经甲方委 托的受托方同意，可采取由甲方、乙方与原受托方签订补充协议，变 更付款方式，具体付款方式如下：

i.  原受委托方向甲方（或甲方与乙方）提交付款申请；

ii.  甲方同意支付后由原受托方向乙方开具适用法律要求的合格的发票

（依法应开具增值税专用发票的，必须开具增值税专用发票）；
iii. 项目公司按补充协议规定的期限直接向原受托方支付相应费用。 补充协议中除对前述付款方式进行变更以外，不应对甲方与受托方 签订的合同的其他内容予以变更。

如甲方或委托的受托方或乙方不同意采取上述方式的，乙方应按照 甲方要求的付款进度支付给甲方，甲方应向乙方提供适用法律规定 的票据（依法不能开具增值税专用发票的，乙方无权要求甲方予以 开具，且乙方应依法承担相应税费）。
(d) 如果乙方未能在上述规定期限内向甲方或甲方指定的受托方足额支 付相关费用，甲方有权从履约保函中扣除相应金额；除此之外，因乙 方未及时足额支付费用造成甲方相关违约责任的，乙方应承担相应的 违约赔偿责任。

(e) 如本项目获得奖补资金且该奖补资金按照资金规定用途必须用于本 项目前期工作费用的，应按照规定要求用于支付前期工作费用。

5.2
乙方负责的前期工作

5.2.1
乙方应依法办理开工所需各项建设手续，取得施工许可。

5.2.2 乙方应负责办理项目各项事项的报批手续，包括项目建设用水、用电、 生产安全、环境、地震安全评价、通信、用地、劳动卫生、文物、森林 以及其他适用法律规定的必备事项的报批及取得批复（甲方或政府出资 人代表已办理的除外）。
5.2.3
除本合同另有约定外，第5.1.1条款、第5.2.1条款和第5.2.2条款规定中未 列明的本项目所涉及的其他各项前期工作，均为乙方应完成的前期工作， 由乙方负责实施。

5.3
征地拆迁补偿安置工作

5.3.1 征地拆迁补偿安置费用可能包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、 耕地占用税、耕地开垦费、土地管理费、新增建设用地有偿使用费、森 林植被恢复费、房屋补偿费、房屋室内装饰补偿费、拆迁运输费、误工 补助费、临时安置过渡补助费、搬迁奖励费、房屋经营收益补偿费、停 产停业补助费、迁移用水、用电、能源、通信、广电媒体等管线的费用 等，其具体明细构成和金额由甲方负责调查和测算（如经调查发现上述 部分费用实际并不会发生的，则不予计入）。甲方或政府方为开展本项目 发生的征地拆迁补偿安置费用，批复的初设概算内金额由乙方承担，超 出部分由政府方承担，超出部分不计入项目总投资。

5.3.2 双方应根据本合同规定的项目建设计划制定征地拆迁补偿安置费用支付 计划和征地拆迁实施计划。乙方应按照征地拆迁补偿安置费用支付计划 将征地拆迁补偿安置费用及时足额支付至甲方指定账户。在乙方征地拆 迁补偿安置费用及时足额支付的前提下，甲方应按征地拆迁实施计划组 织实施征地拆迁补偿安置工作并提供项目建设用地。

5.3.3 乙方未按照征地拆迁补偿安置费用支付计划在规定时间内向甲方及时足 额支付征地拆迁补偿安置费用的，甲方有权扣除履约保函用于支付征地 拆迁补偿安置费用。

5.3.4 如因非乙方原因导致确实无法按照征地拆迁实施计划实施的，则经双方 协商一致，可以对征地拆迁实施计划做出调整，并据此调整征地拆迁补 偿安置费用支付计划。

第6条 融资、融资交割与资金管理
6.1
投资规模

经批复的本项目可研报告（批复文号：桂发改农经［2019］9号）中列明 的本项目投资规模如下：项目投资总额约33973.1万元，其中静态总投资 32517.8万元，基本预备费2805.5万元，建设期利息1455.3万元。上述金额 不作为本项目计算可用性服务费的依据，最终以第12.2条款规定的计算方 式确定的项目投资额为准。

6.2
项目资本金

6.2.1 在生效日，项目资本金比例为经批复的各子项目项目概算投资之和的百 分之二十点五（20.5%），如本项目合作期内适用法律对适用本项目的项 目资本金最低比例进行调整，按照新的规定执行。前述项目资本金中， 政府出资人代表的出资比例为百分之七点二（7.2%），乙方的出资比例为 百分之九十二点八（92.8%）。
6.2.2 如乙方在开展项目融资的过程中贷款人要求提高项目资本金比例方可融 资的，则乙方应报请甲方同意后，项目资本金比例可以提高，此时乙方 应按第6.2.1条款规定的其出资比例将项目资本金出资到位，政府出资人 代表可以选择同比例出资，也可以选择放弃增加出资。政府出资人代表 放弃增加出资的，增加的项目资本金全部由乙方负责出资到位，相应降 低政府出资人代表的持股比例。如因本项目投资额增加导致项目资本金 金额增加的，可参考前述规定执行。

6.2.3 如果本项目获得奖补资金且该奖补资金按照资金规定用途必须用于本项 目作为项目资本金，则乙方应同意政府出资人代表向项目公司增资，乙 方可以选择同比例增资，或部分增资，也可以放弃增资。乙方放弃增资 的，则政府出资人代表持股比例相应增加，但最终不超过百分之五十
（50%）。在乙方部分增资或放弃增资的情况下，政府出资人代表增资后 持股比例超过百分之五十（50%）的，乙方必须增资，使得政府出资人代 表持股比例不超过百分之五十（50%）。
6.2.4
项目资本金的出资进度以不能影响本合同规定的应由乙方承担的前期费
用的支付、征地拆迁补偿安置费用支付和不能影响项目建设进度为前提。 最迟不晚于自项目公司成立后三十（30）日或经甲方同意的其他期限内， 政府出资人代表和乙方应分别将其项目资本金（如在生效日，本项目任 一子项目的概算投资尚未获得批复的，则该子项目资本金金额按照经批 准的可研报告列明的项目投资按本合同规定的比例进行计算）应出资额 的至少百分之二十（20%）出资到位，但如贷款人要求在乙方项目资本金 全部到位或者到位的数额高于百分之二十（20%）方能同意签署融资合同 或发放贷款的，政府出资人代表和乙方应按贷款人要求的时限和数额将 项目资本金出资到位；剩余出资额由政府出资人代表和乙方双方适度提 前于本合同规定的前期费用支付进度要求、征地拆迁补偿安置费用支付 计划以及预计建设进度计划将所需资金逐期同比例同步出资到位。如本 项目合作期内任一子项目取消，则该子项目的项目资本金剩余出资额无 需出资；如本项目合作期内任一子项目投资额减少，则该子项目的项目 资本金剩余出资额也相应减少，如已出资的，则经甲方同意后，政府出 资人代表和乙方可以对多出的项目资本金采取合法方式予以减少。

6.2.5 项目借贷资金和不符合国家规定的股东借款、“名股实债”等资金，不得 作为项目资本金。乙方不得违反适用法律规定以公益性资产、储备土地 等方式出资或存在出资不实的情形，也不能存在第三方代持乙方股份的 情形。

6.2.6
甲方和项目公司均不承担项目资本金的任何利息和债务。

6.3
甲方对项目融资的协助

6.3.1 甲方应协调相关政府部门，在合法的前提下，为乙方的融资提供相关的 便利和支持，必要时出具相关文件和证明。甲方或相关政府部门或政府 出资人代表不应为乙方的融资行为提供任何形式的担保或还款承诺，不 承诺为乙方的融资承担偿债责任。

6.3.2 如甲方或其他政府部门争取的银行贷款、发行债券、资产证券化等融资 方式有利于节省综合融资成本的，则经双方协商一致后，乙方可以采用 甲方提供的融资方式，双方应共同配合落实该等融资方式。综合融资成 本节省所带来的超额收益，双方可以协商确定各自分享比例，甲方应获
得超额收益可采取从应付项目公司运营补贴中扣除或经双方协商同意的 其他方式实现。

6.3.3 如乙方或与乙方相关的其他主体按照适用法律自主决定开展资产证券化 的，可以向发行主管部门提交发行申请。相关政府部门及本合同其他相 关主体应按本合同约定，配合接受尽职调查，提供相关材料，协助开展 资产证券化产品的方案设计和信用评级等工作。

6.4
融资交割

6.4.1
乙方应在项目公司成立后六（6）个月内完成融资交割并在完成融资交割 后十（10）个工作日内，向甲方书面确认融资交割完成，并提交所有已 签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已实现的 任何其他文件。如因甲方原因（包括无法为乙方出具贷款人融资所需的 应由甲方负责提供的合法性手续或依据适用法律应取得的行政性批复等） 导致乙方未能按期完成融资交割，融资交割完成时限顺延。

6.4.2 若因乙方自身原因导致未能按照第6.4.1条款的规定完成融资交割，乙方 可以向甲方申请宽限期，以经甲方同意的期限为准。

6.4.3 除第14条所述情形外，如乙方融资交割未能按照第6.4.1条款规定的期限 完成但又未能获得甲方同意的宽限期，或未能在宽限期内完成，或在完 成融资交割后十（10）个工作日内不能向甲方证明其融资交割完成且在 甲方提出要求后三十（30）日内仍未提供相应证明文件的，则甲方有权 扣除履约保函并根据第18条规定终止本合同。

6.5
资金管理

6.5.1 自项目公司成立起十五（15）个工作日内，项目公司应在项目所在地或 贷款人指定的银行网点开设工程建设资金账户，专款专用、专户存储。 前述工程建设资金账户也可使用项目公司开设的基本账户，不用另行单 独开设。为确保项目资金专款专用，甲方、项目公司和贷款人应签订本 项目资金管理的三方协议，明确规定与实施本项目相匹配的项目资金的 使用、管理和监管。项目公司应按照项目实际建设进度和资金需求分批 次从贷款人提取借款，不得过早提前于建设进度或超出实际资金需求提
取借款。甲方有权查看账户资金支付明细情况，项目公司应给予配合。

6.5.2 项目公司应根据实际建设进展情况按时向工程建设资金专户拨付项目建 设资金，该资金不得用于与本项目无关的支出。

6.5.3
项目公司应依据其与施工总承包单位签订的施工合同的约定及时足额支 付工程款项。甲方有权核实项目公司对施工总承包单位的工程进度款支 付情况。如因项目公司未按时足额支付工程款从而引起施工总承包单位、 分包工程承包人或材料、设备供应商索赔、上访、出现群体性事件或造 成重大社会不良影响的，甲方有权扣除履约保函代为支付，有权根据本 合同的规定提前终止本合同。

6.5.4 对于甲方或其他政府部门提供的用于本项目的奖补资金，项目公司应按 甲方要求报送该资金的使用情况，并随时配合甲方和相关政府部门对该 资金的使用情况进行监督。

第7条 土地使用权
7.1
建设用地范围和土地使用权的取得

7.1.1
本项目的项目建设用地范围以经批复的建设用地预审文件为准。

7.1.2 甲方拥有本项目土地使用权，并提供给乙方使用，产生的有关费用由乙 方承担并计入项目投资，甲方确保乙方在本项目合作期内为项目之目的 合法地使用项目建设用地。

7.1.3 在满足适用法律规定的前提下，本项目合作期内甲方应确保本项目涉及 土地使用权可满足乙方开展本项目特许经营权范围内的活动不受妨碍或 损害。

7.1.4 如本项目合作期依据本合同的约定进行延长，则甲方应协调安排延长本 项目土地使用权的期限。

7.1.5 项目临时用地（包括料场、便道等临时用地）由甲方负责协调项目所在 地政府提供给乙方使用，临时用地的费用由乙方承担，计入项目投资。 临时用地使用期满后，由乙方负责拆除地上建筑物、构筑物并恢复原貌， 关于该临时用地发生的纠纷由甲方负责协调解决。

7.2
土地使用的限制

7.2.1
乙方仅能将第7.1条款项下的土地用于本合同项下的特许经营，不得将该 等土地全部或部分用于本合同项下特许经营之外的其他任何目的和用途。
7.2.2 非经甲方书面同意，乙方不得全部或部分地转让、出租或抵押第7.1条款 项下的相关土地权利。对建设用地性质和用途的变更，均需得到甲方和 相关政府部门的书面同意。

7.2.3 乙方应当依据适用法律的要求和与有关政府部门签订的与取得本合同项 下土地使用的有关法律文件要求，合理使用本合同项下的土地；如因乙 方违反适用法律之规定、本合同之约定和其他有关法律文件之要求使用 土地给第三人造成损失的，乙方应当赔偿给第三人造成的损失。

7.2.4
甲方以及有关政府部门有权出入施工场地，有权为了解或检查乙方履行 本合同项下的其它义务的目的出入施工场地。

7.2.5
本合同提前终止的，乙方根据本合同享有的土地使用权亦提前收回。

7.3
土地的适用性和土地的状况

7.3.1
乙方已察看现场，充分了解该等土地及其周围的状况，乙方接受该等土 地的现状，并确认场地的状况适于为本合同项下特许经营权的目的使用。
7.3.2
甲方确认乙方对所使用场地上于生效日之前发生的环境污染不承担责任， 但需项目公司整治的，由项目公司负责整治，所产生的相关整治费用由 甲方承担；乙方对生效日起由乙方导致的、或因乙方作为或不作为的行 为而加重的环境污染应依法承担相应的责任。

7.4
有关土地状况的资料

7.4.1
乙方已审查和核实了由甲方提供的，对有关本合同项下土地使用权及其 周围区域的状况和适用性进行描述的资料和文件。

第8条 项目的建设
8.1
建设内容

8.1.1
项目公司应按本合同的约定完成本项目所包含的各子项目的工程建设，
最终建设内容以经审查通过的施工图设计文件为准。甲方如通过其他渠 道解决了部分子项目的资金或因城市规划调整等情况，甲方有权根据实 际情况减少建设内容或取消任一子项目的建设。

(a) 防洪工程：整治田家河城区河段总长6.65千米，护岸总长8.35千米， 拆除壅水坝5座，新建壅水闸3座；整治栗木河城区河段总长2.8千米， 护岸总长4.85千米，疏浚河道1.09千米，拆除壅水坝1座，新建壅水闸 1座；新四河进口新建防洪闸1座。管理维护道路总长6.23千米。

(b) 治涝工程：结合新城区内河水系，以临月路及兰溪路作为上下游的分 界线，对新一河、新二河、新三河及新五河的下游段，整治河沟总长 0.94千米，护岸总长1.341千米。管理维护道路总长0.832千米。

8.1.2 如出现项目建设地点发生变化、项目建设规模和主要建设内容发生较大 变化、项目建设标准发生较大变化或任一子项目投资规模超过批复投资 的百分之十（10%）等情形，应按照适用法律和本地有关规定履行审核程 序。

8.2
勘察设计

8.2.1 本项目初步设计文件和施工图设计文件由甲方负责依法选择具有相应资 质的单位编制。乙方应按照经批准后的初步设计文件和施工图设计文件 组织施工工作。在符合适用法律的前提下，乙方可以对设计文件提出优 化方案和变更。乙方提交的设计文件优化方案和变更应有足够的依据。 未经甲方事先书面同意，乙方不得将优化方案或变更的设计文件用于施 工。

8.3
监理单位

8.3.1 甲方根据适用法律的规定选择具有相应资质的工程监理单位，由甲方与 监理单位签订监理合同，监理费用计入项目投资。具体费用支付方式可 参考第5.1.3条款的规定处理。

8.3.2 甲方应督促监理单位按照适用法律对本项目的进度、质量、安全、文明 施工、变更等方面进行监理。

8.3.3
项目公司及施工总承包单位、分包工程承包人、设备材料供应商等所有
参建单位均应接受监理单位的监理，不得以任何形式逃避或回避监理单 位提出的合理整改意见，不得以任何形式妨碍监理单位正常行使监理职 责。

8.4
建设协调和建设管理

8.4.1 乙方应全面负责施工总承包单位、分包工程承包人、设备材料供应商等 各参建单位的协调和管理工作。乙方应负责与相关政府部门进行协调， 必要时可提请甲方协助，以保证本项目顺利实施。

8.4.2 甲方负责建设过程中的现场协调工作，包括但不限于协调与相关政府部 门之间的关系，以及协调处理本项目征地拆迁补偿安置等相关事宜。

8.4.3
乙方应在项目公司成立后两（2）个月内（经甲方同意，可以予以延迟， 但最迟不得晚于第8.6.1条款约定的任一子项目预计开工日前十（10）个 工作日）编制并向甲方提交项目管理总体方案（如甲方在收到材料后七
（7）个工作日内提出修改意见的，乙方应在甲方规定的期限内完成修改 并再次报请甲方）。项目管理总体方案的内容包括但不限于：项目概况、 项目实施难点及对策、项目管理组织架构、安全管理、质量管理、进度 管理等。乙方还应督促施工总承包单位编制施工组织设计，包括但不限 于施工方案和施工现场平面布置图、建设进度计划、劳动力及材料供应 计划、施工机械设备的选用、工程质量保证体系及措施、安全生产、文 明施工、环境保护、成本控制措施等，施工总承包单位编制完成后提交 监理单位，由监理单位报送甲方。对甲方或监理单位提出的合理意见和 要求，施工总承包单位应自费修改完善，并重新提交修改后的施工组织 设计。

8.4.4 自项目公司成立下个月起至本项目建设期结束，项目公司在建设期内应 向甲方提交每月建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成 的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

8.4.5 本项目建设期内，项目公司应于每年12月20日前提交下个年度的项目管 理工作计划，每年1月31日前提交上一年度的项目管理总结报告。

8.4.6 乙方根据招投标相关法律法规委托造价咨询机构参与工程概算、预算和 决算审核、合同审核、合同价款支付、合同价款调整等，产生的相关费
用计入项目投资。如计入项目投资的，具体费用支付方式可参考第5.1.3 条款的规定处理。

8.5
施工总承包、分包与设备、材料采购

8.5.1 施工总承包单位、分包工程承包人的选择、由乙方负责设备、材料采购 的，依法应当招标的，必须招标。招标前，乙方应将招标文件报甲方和 建设行政主管部门备案，甲方或建设行政主管部门发现招标文件有违反 适用法律规定的，应当责令乙方改正。如有招标控制价的，招标控制价 应经甲方或相关政府部门同意方可开始招标。确定中标人后十五（15） 日内，乙方应将招标文件、投标人的投标文件及开标评标、招标投标情 况书面报告等相关资料报甲方和建设行政主管部门备案。

8.5.2 乙方应与施工总承包单位签订正式施工合同。该施工合同必须按照适用 法律规定，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），合 同内容不可违背本合同和招标文件文件要求，只能对其具体细节和专用 合同条款进行补充完善。乙方签订的施工合同不影响本合同有关项目投 资的核定的执行。

8.5.3 如乙方（如果乙方为联合体的，则为联合体中承担施工总承包任务的单 位）具有《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》（建 市〔2014〕159号）及其他适用法律要求的施工总承包资质，则可以不进 行施工招标，由乙方（如果乙方为联合体的，则为联合体中承担施工总 承包任务的单位）承担本项目施工总承包工作。

8.5.4 本项目施工分包活动应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管 理办法》（建设部令第124号）进行。如发现有转包、违法分包或挂靠等 违法行为时，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、
《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查 处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）及《最高人民法院关于审理 建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号） 等有关适用法律规定予以处理。

8.5.5 施工总承包单位履约保函的收取应按照适用法律执行。乙方应按照《关 于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138号）执
8.5.6 乙方应加强对施工总承包单位工程款使用情况的监督检查管理，督促施 工总承包单位不得拖欠农民工工资和分包工程承包人的工程款。乙方应 加强对施工总承包单位使用农民工的管理，对不签订劳务合同、非法使 用农民工、拖延和克扣农民工工资以及其他违反适用法律对农民工相应 保障规定的，应予以纠正。施工总承包单位拒不纠正的，乙方应及时将 有关情况报有关政府部门调查处理。

8.5.7 由乙方或施工总承包单位或分包工程承包人采购的材料和工程设备，乙 方应当或应当督促施工总承包单位或分包工程承包人依据适用法律的规 定以及设计文件要求的参数进行采购，选择信誉好、质量有保障的设备、 材料供应商，设备、材料的选用应满足适用法律规定、本项目初步设计 和施工图设计文件要求。乙方应当或应当督促施工总承包单位或分包工 程承包人将供货商名称、品种、规格、数量、价格等情况报送监理单位 审批和甲方备案。

8.5.8 乙方或施工总承包单位或分包工程承包人提供的全部工程设备和材料以 及准备进行的所有工作，均应按照本合同约定的方法制造、加工与实施。 如果本合同中未约定制造与实施的方法，则该项工作应按照公认的良好 惯例，使用适当装备的设施以及安全的材料，以恰当、熟练和谨慎的方 式实施。乙方或施工总承包单位或分包工程承包人应负责采购、运输、 接收、装卸以及安全储存为完成项目工程所需的全部工程设备、材料及 其他物品。乙方应在制造、加工、安装、实施期间，对按本合同约定所 提供的全部工程设备和材料的原料与工艺，进行检查、审核与检验，并 对建设进度进行审查。

8.5.9 甲方或其指定机构可随时对全部工程设备和材料，以及准备进行的所有 工作进行检查、审核或检验。如果从检查、审核或检验的结果看，任何 工程设备、材料或工艺存在缺陷或不符合本合同的其他约定，乙方（或 由乙方督促施工总承包单位或分包工程承包人）应立即修复上述缺陷并 保证使被拒收的工程设备、材料或工艺符合本合同约定。

8.5.10
如果本项目由乙方（如果乙方为联合体的，则为联合体中承担施工总承
联合体的，则为联合体中承担施工总承包任务的单位）不得以项目公司 未及时足额向乙方（如果乙方为联合体的，则为联合体中承担施工总承 包任务的单位）支付工程款等事由，采取任何对本项目建设工作不利的 行为；对于因本项目建设资金到位不及时造成的施工总承包单位的损失， 应由乙方自行协商解决，该等损失不得计入项目投资。本项目建设期内， 即使项目公司未及时足额向施工总承包单位支付工程款，施工总承包单 位仍应与乙方（如果乙方为联合体的，则为联合体中承担施工总承包任 务的单位）进行协商，自行采取措施及时解决分包工程承包人以及设备 和材料供应商的工程款、设备和材料款，以及相关工人（包括固定工、 临时工、民工）的工资支付问题，否则对于乙方因此承担的违约金、赔 偿的损失和其他费用，均由施工总承包单位承担，不得计入项目投资。

8.5.11 本项目建设期内，出现乙方、施工总承包单位、分包工程承包人或设备、 材料供应商的违法行为或过错，增加的建设成本不计入项目投资；如因 此导致任一子项目关键工期或预计竣工日延误的，该子项目建设期不予 顺延；如对甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.5.12 乙方与施工总承包单位和其他承包商、供应商签订的各项合同不得违反 本合同的规定，且包含使乙方能够履行本合同项下义务所必需的本合同 的条款或具有同等效力的规定。乙方雇佣施工总承包单位和分包工程承 包人、设备、材料供应商等不应解除乙方对本合同项下的任何义务，乙 方应对施工总承包单位和其他承包商、供应商以及其雇员行为或过失而 造成的本合同项下损失承担责任，并承担其所造成的本合同项下的一切 损失和赔偿。

8.6
建设进度管理

8.6.1
预计建设进度计划

除非本合同另有约定，双方应在下列有关进度日期当日或之前履行其在 本合同项下的义务：

	序号
	子项目名称
	预计开工日
	预计竣工日

	1
	防洪工程
	
	


	2
	治涝工程
	
	


如因甲方原因或不可抗力导致任一子项目在预计开工日无法满足施工条
件的，应当对该子项目预计开工日予以调整。

如因其他原因导致任一子项目在预计开工日时无法满足施工条件的，经 甲方同意，可以对该子项目预计开工日予以调整。

任一子项目预计开工日作出调整的，相应调整该子项目的预计竣工日。

8.6.2 乙方应按甲方同意的预计建设进度计划组织施工，接受甲方的检查、监 督。工程实际进度与预计建设进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提 出改进措施（甲方此类要求非对本合同所涉及事项的变更），乙方应保证 其资本金及项目融资资金按该建设进度计划及时到位，以确保本项目按 期完工。

8.6.3
开工 乙方应在预计建设进度计划中规定的预计开工日开工。此后，乙方应迅 速按预计建设进度计划的要求不拖延地开始实施项目工程直至竣工验收。
8.6.4
预计进度延误的通知 在任何时候，如果一方合理地预计由该方负责完成的任何事项将导致本 项目进度不能如期完成，该方应及时通知另一方并合理地详细描述以下 情况：

(a)  明确何种事项将导致项目进度无法如期完成；

(b) 预计的建设进度延误的原因，包括对任何声明为不可抗力事件的情况 的描述；

(c) 所预计的可能超出建设进度日期的日数和其他可合理预见的对项目 不利的影响；

(d) 该方已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。 如果一方未向另一方发出上述通知，该方应承担另一方因其未发出此通 知而可能遭致的任何直接损失和费用。

发出上述通知不应解除各方在本合同项下的任何义务，包括该方根据本 合同应当承担的违约责任。

8.6.5
如果任一子项目出现下述情况，则在满足8.6.9的前提下，该子项目建设 期、该子项目合作期以及本项目合作期将被顺延：

(a)  不可抗力事件；

(b) 建设用地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价 值的物品；

(c)  因征地拆迁补偿安置工作实施或土地供应计划未按照计划完成；

(d)  甲方原因；

(e) 项目公司按规定程序办理本项目建设相关审批手续，但由于政府部门 在受理报批申请后怠于履行职能导致审批迟延而造成延误。

(f)  规划调整、设计文件未能按时交付的。

8.6.6
甲方导致的延误

(a) 仅限于第8.6.5(d)条款和第8.6.5(e)条款的情况，甲方除继续承担本合 同项下甲方的义务外，还应就此等延误承担第8.6.8条款约定的延误违 约金；

(b) 除第8.6.6(a)条款项的约定外，甲方就该等延误造成的任何损失、费用 或损害对项目公司不再承担其他违约责任。

8.6.7
乙方导致的延误

(a) 因乙方原因导致任一子项目预计竣工日有延误的可能，则乙方须采取 一切有效措施补救，确保按时完工，乙方除继续承担本合同项下乙方 的义务外，还应就此等延误承担第8.6.8条款约定的延误违约金，且该 子项目建设期和合作期不予延长；

(b) 除第8.6.7(a)条款项的约定外，乙方就该等延误造成的任何损失、费用 或损害对甲方不再承担其他违约责任。

8.6.8
任一子项目建设期延误违约金

(a) 由于任何一方自身原因导致任一子项目实际竣工日晚于预计竣工日 的，违约方应承担按以下公式计算的延误违约金：延误违约金=经批 复的该子项目的初步设计概算总投资×违约日利率×预计竣工日次 日起至实际竣工日止的天数。

(b)

经书面通知后，违约方若对延误违约金的数额和支付方式没有异议 的，应在通知中明确的期限内向另一方的指定账户支付上述违约金。 若乙方未及时足额支付延误违约金，甲方有权从履约保函中扣除相应 金额；若履约保函被全部扣除，甲方有权提前终止本合同。如存在甲 方应付乙方延误违约金的，则甲方有权选择将该等违约金计入项目投 资。

(c) 违约方对违约金的数额及支付方式有异议的，应按照本合同第21条款 的规定解决争议。

(d) 守约方获得第8.6.8条款规定的违约金的权利不应影响其在第18条下 终止本合同的权利。

(e)  因第8.6.5(a)、8.6.5(b)条款造成的延误，任何一方不承担违约责任。

8.6.9
如同时满足了以下前提，一方可以在第8.6.5条款规定的事件发生后，要 求延长该子项目的建设期、该子项目合作期以及本项目合作期：

(a) 该方（下称“第一方”）在实际发生延误的七（7）个工作日内向另一 方（下称“第二方”）提出书面的延期要求，说明对相应的进度日期 可能造成的影响；

(b)  进度日期的实现实际已经被延误；

(c)  第一方已采取所有合理的措施减少延误。

如果第二方在收到书面要求后七（7）个工作日内对要求的延期未书面表 示异议，则第二方将被视为对要求的延期已表示同意。第二方对延期要 求的同意不解除第一方违约情况下其根据第8.6.6条款或第8.6.7条款应当 承担的违约责任。

8.6.10
暂停

甲方可指示乙方暂停进行部分或全部工程。在暂停期间，乙方应保护、 保管以及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。若暂时停 工是由于甲方原因造成的，则预计建设进度计划予以顺延，同时甲方应 支付乙方由此而产生的有关费用；若暂时停工是由于乙方原因造成的， 则预计建设进度计划不予顺延，同时乙方应向甲方支付相应的违约赔偿
金；若暂时停工是由于不可抗力事件造成的，则参照第14条执行。

8.6.11
复工

在收到继续施工的许可或指示后，乙方应会同监理单位共同对受暂停影 响的工程、生产设备和材料进行检查。乙方应组织修复在暂停期间发生 在工程或工程设备或材料中的任何损蚀、损失或损害。若此类暂时停工 是由于非乙方原因造成的，此种修复的费用由甲方承担。若此类暂时停 工是由于乙方原因造成的，此种修复的费用由乙方承担。

8.7
项目建设质量保障

8.7.1
乙方必须根据以下规定和要求组织本项目的施工：

(a)  经批准的初步设计文件和施工图设计；

(b)  适用法律规定和所有批准的要求；

(c)  本合同的其他约定。

8.7.2
项目建设标准

(a)  竣工验收工程质量等级评定为合格；

(b) 生产安全目标：杜绝出现《生产安全事故报告和调查处理条例》（中 华人民共和国国务院令第493号）规定的一般事故及以上等级的生产安全 事故，杜绝出现《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告 和调查处理工作的通知》（建质〔2010〕111号）规定的一般事故及以上等 级工程质量事故。

(c) 环境保护目标：符合《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和 国国务院令第682号）及其他适用法律规定的环境保护要求。

如未达到第8.7.2(b)、(c)条款要求，甲方或相关政府部门有权依据适用法 律规定给予处罚。

8.7.3
本项目建设程序应按适用法律执行，适用法律没有规定的根据行业惯例 执行。

8.7.4
甲方或其指定机构有权随时参与或检查乙方及各参建单位的质量控制检 验及方法，以确认建设工程的任何部分符合本合同约定的质量要求。

8.7.5 除本合同另有约定外，针对乙方提交的质量保证与质量控制方案，甲方 的任何作为或不作为，均不会减轻或影响乙方遵守本合同或适用法律所 要求的与质量保证有关的义务或责任，也不应被视为甲方应对质量保证 与质量控制方案承担任何责任。

8.7.6 甲方可根据适用法律规定选择第三方机构作为本项目的工程质量监督机 构，该费用计入项目投资。具体费用支付方式可参考第5.1.3条款的规定 处理。

8.8
现场管理、文明施工和环境保护

8.8.1 乙方应严格督促施工总承包单位按照适用法律的规定做好现场管理、环 境保护和安全文明施工，包括但不限于以下措施：

(a) 遵守现场作业过程中所涉及的所有适用法律。从实际开工日起至实际 竣工日止，应提供工程的围栏、照明、防护及看守，并为邻近地区的 所有者和占有者、公众和其他人员，提供便利和保护所必需的临时道 路、人行道、防护及围栏。

(b) 负责项目工程现场内的治安工作，负责阻止与项目工程无关的人员进 入现场。

(c) 应将其作业限制在工程用地范围内，应采取一切必要的预防措施以保 证施工人员与设备处在现场和此类附加区域之内。

(d) 使现场避免出现一切不必要的障碍物，存放并妥善处置乙方的任何设 备、材料等，及时从施工现场清除、运走任何残物、垃圾或不再需要 的临时工程。

(e) 保证施工现场处于清洁和安全状态。按适用法律规定处置建筑垃圾和 工程渣土，保护好施工区域内的一切管线。保证在施工期间，现场的 气体散发、地面排水及排污不能超过适用法律规定的标准。

(f) 采取一切合理步骤，保护现场内外的环境，并避免由其施工作业引起 的污染、噪音以及其他后果对公众和财产造成的损害和妨碍。

(g) 严格执行交警部门保障社会车辆和人员经过施工现场的交通疏解方 案。

(h) 根据适用法律规定制定应急预案，建立起相应的组织、指挥、设施设 备、人员等保障体系，确保在出现安全事故或紧急事件时其保障体系 能正常启动。当发生生产安全事故、工程质量事故或紧急事件时，乙 方配合相关政府部门随时启动应急预案，完成抢修抢险和应急处置， 及时采取各种有效措施进行补救。乙方应对由其自身原因导致的生产 安全事故或工程质量事故承担全部责任。

8.8.2 甲方或其指定机构将对施工过程中的现场管理、环境保护和安全文明施 工进行不定期检查，若发现有不符合要求之处，应及时书面要求乙方进 行整改。若因现场管理、环境保护和安全文明施工不当，所产生的任何 后果均由乙方承担。

8.8.3 甲方应将其在生效日前已取得的现场地质和水文条件及环境方面的所有 有关资料及时提交给乙方。同样，甲方在生效日后得到的所有此类资料， 也应及时提交给乙方。

8.8.4 在本项目合作期内，在工程现场发现考古文物、化石、钱币、古墓及遗 址、古建筑基础和结构、有价值的物品或文物、建筑结构、艺术历史遗 物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品，乙方应在发现后 两（2）个小时内通知甲方和文物管理部门，采取适用法律规定的合理的 保护措施，防止损毁，防止任何人员移动或损坏任何此类物品，由此发 生的费用由甲方按照第17条规定进行一般补偿。

8.9
地下设施

8.9.1 乙方应结合可研报告、初步设计文件、施工图设计文件和项目实地勘察 情况，将项目用地范围内的地下管线等公共设施情况报告给甲方，由甲 方协调相关政府部门进行重置或转移，发生的相关费用由乙方承担，并 计入项目投资。

8.9.2 在项目建设过程中，施工总承包单位和分包工程承包人对地下设施造成 损坏的，乙方应责成施工总承包单位和分包工程承包人按照不低于原技 术标准予以修复和赔偿在损坏期间造成的损失。如因甲方未告知或告知 有误造成地下设施损坏的，应由甲方承担损失。施工总承包单位和分包 工程承包人未予修复或修复不符合要求或未予赔偿损失的，则乙方应予
以修复且赔偿相关损失，否则甲方有权扣除履约保函相应金额予以修复 和赔偿。

8.9.3 如本项目涉及到管线、管廊铺设等政府部门或企业之间有关事务的，则 乙方应事先报经甲方同意。

8.10  职员与劳动

8.10.1 乙方应督促施工总承包单位采取合理措施以保证其职员和农民工的健康 与安全。

8.10.2 任一子项目预计开工日前，乙方应督促施工总承包单位按照《关于明确 农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2号）及相 关政策规定缴纳农民工工资保证金。如施工总承包单位未及时足额缴纳 农民工工资保证金，乙方应按规定予以缴纳。若施工总承包单位或乙方 未及时缴纳农民工工资保证金，甲方有权从履约保函中扣除相应金额缴 纳。农民工工资保证金被扣除的，乙方应敦促施工总承包单位按规定及 时补足；如施工总承包单位未按规定及时补足的，则乙方应予以补足， 否则甲方有权全额扣除履约保函。

8.10.3 乙方应督促施工总承包单位、要求施工总承包单位督促分包工程承包人 按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号） 的要求及时足额支付农民工工资。若未按时足额支付造成群体性事件， 乙方应在事件发生之日起七（7）日或甲方同意的其他期限内及时协调解 决，否则甲方有权要求乙方接支付农民工工资，或由甲方直接扣除乙方 提交的履约保函支付农民工工资；如因此给甲方或相关政府部门造成损 失的，乙方应当或应当责成相关责任主体予以赔偿。

8.11  工程变更

8.11.1 本项目建设期内，如任一子项目需要进行设计变更的，应按适用法律和 当地有关规定履行审批手续。如因施工组织设计不符合有关设计文件， 乙方对此进行的纠正行为不构成工程变更。

8.11.2 甲方提出工程变更或因不可抗力事件导致工程变更的，乙方可以自行或 聘请第三方机构结合其实际施工进展情况对因此是否可能导致任一子项
目建设期延误作出评估，经双方协商同意后，可以顺延该子项目建设期。 因乙方自身原因导致任一子项目工程变更的，该子项目建设期不予顺延。
8.11.3
经一方提议可召开专家会议，听取专家对工程变更的意见。

8.11.4 甲方提出工程变更的，应将工程变更要求和变更理由以书面形式通知乙 方。乙方对甲方提出的工程变更要求或提议无正当理由不得拒绝。双方 应共同配合履行工程变更审批手续。

8.11.5
乙方提出的工程变更

(a) 乙方不得擅自修改经批准或审查通过的工程方案、设计标准（包含临 时用地的设计）和工程规模等内容，也不能通过降低结构安全系数或 其他不利于工程质量和进度的途径缩减投资规模；乙方也不得因乙方 或施工总承包单位或分包工程承包人自身原因(如技术力量或设备能 力限制、错误施工导致场地条件变化、追求施工经济效益等)而提出 工程变更。

(b) 基于缩减工程进度、提高工程标准、节省项目投资、设计缺陷或为符 合适用法律变更之后的要求等原因，乙方可以提出工程变更申请。申 请中应阐明以下内容：变更的理由、变更的内容、变更后与原施工图 设计文件的差异、变更对关键节点工程的影响及调整要求、变更对项 目投资的影响等。

(c) 如果乙方出的工程变更申请涉及金额低于壹佰万元整（￥1,000,000.00） 的，乙方将变更申请提交甲方备案后，可直接实施，无需经过甲方批

准 ； 如 果 乙 方 提 出 的 工 程 变 更 申 请 涉 及 金 额 高 于 壹 佰 万 元 整

（￥1,000,000.00）的，变更申请由甲方审查批准并报相关政府部门审 批后，方可实施。

(d) 工程变更未经备案或审查批准的，乙方不得擅自实施。

8.11.6
不可抗力事件导致的工程变更

(a) 在本项目建设期内，如发生不可抗力事件导致需要进行工程变更的， 乙方应在不可抗力事件发生后五（5）个工作日内（或双方认可的合 理期限内）提出工程变更方案和预算，报请甲方和相关政府部门审核。
(b) 如该变更导致项目投资节省、以及变更导致风险（包括关键工期延误 风险）增加和/或项目投资（包括为保证关键工期不受影响而发生的成 本）增加，由双方共同协商解决。

8.12  项目验收

8.12.1
本项目竣工验收按照适用法律规定的验收办法执行，包括但不限于《房 屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）《广西 壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实验办法（试行）》
（桂建发〔2019〕6号）及其他国家、自治区、市相关规定。

8.12.2 任一子项目建设完工后，乙方应当依法组织竣工验收，并通知甲方派代 表参加。乙方完成工程竣工验收手续后的十（10）日内，乙方应书面通 知甲方完成竣工验收手续的时间并提交有关竣工验收的文件；甲方收到 上述通知后的三十（30）个工作日内，应会同相关政府部门对前述工程 进行工程验收，如发现存在问题的，甲方可向乙方发出整改通知，详细 列明需要纠正的建设工程、材料或设备的所有缺陷。甲方可对缺陷通知 中所列的缺陷再次进行工程验收。因甲方原因，未在规定期限内完成竣 工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以乙方提交竣工验 收申请报告的日期为实际竣工日期。

8.12.3 如因乙方原因导致工程存在某一方面的瑕疵致使工程未通过竣工验收， 乙方应当根据有关验收部门的意见及时采取措施予以整改或完善，并再 次申请进行相关验收，直到通过该等验收为止，相关费用由乙方自行承 担，不得计入项目投资。

8.12.4 如因非乙方原因导致任一子项目部分分项工程无法在该子项目预计竣工 日前通过竣工验收的，则在县政府批准的情况下，甲方应按照8.12.2、 8.12.3的要求对该子项目已完工部分进行竣工验收，竣工验收合格之日次 日即为该子项目运营开始日。甩项部分由双方协商后续处理措施。

8.12.5
甲方认可工程验收结果的，应在工程验收日后的十五（15）个工作日内 签发验收证书，并标明验收合格的日期。即使甲方验收并接受了乙方工 程中的全部或任何部分的建设工程、材料、设备，签发了验收证书，乙 方对工程中相应的设计和建设缺陷或延迟所承担的义务或责任不得解除。
乙方应当自工程竣工验收合格之日起十五（15）日内，依照《房屋建筑 和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2 号）和《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实 验办法（试行）》（桂建发〔2019〕6号）等有关规定，向阳朔县人民政 府建设主管部门备案。

8.12.6 任一子项目竣工验收合格后三十（30）日内，乙方应向甲方移交该子项 目相关建设工程资料（包括纸质材料和电子文档），这些资料包括但不限 于：

(a) 竣工图纸。竣工图纸应符合适用法律规定，并取得勘察设计单位、监 理单位及建设行政主管部门委托的质量监督机构对图纸、技术规格、 系统、分类及其他有关细节的认可。

(b) 全部项目设施技术资料和图纸(包括设备平面图、说明、质量保证书、 安装记录、测试记录、质量监督和验收记录)；

(c)  甲方合理要求的与该子项目有关的其他的技术文件或资料。

8.12.7
任一子项目竣工验收合格后，乙方应按甲方要求清理施工现场，将施工 临时用地恢复（如原土地使用者另有约定的除外），退还原土地使用者。
8.12.8 甲方检查和接收本项目的全部或任何部分及确认工程验收的行为均不解 除乙方就本项目工程的缺陷或预计建设进度的延误应承担的任何责任或 义务，也不影响相关政府部门依适用法律检查、管理工程建设的权利。

8.13  监督检查

8.13.1 乙方应当提供或责成其施工总承包单位、分包工程承包人和设备材料供 应商向甲方或其指定机构进行监督检查所需的一切方案、设计、文件和 资料、合同等的原件和复印件。

8.13.2 在不影响乙方履行本合同项下义务的情况下，甲方或其指定的第三方机 构有权对乙方或施工总承包单位、分包工程承包人、材料、设备供应商 的履约情况进行检查，以保证任一子项目或其任何部分均符合适用法律 和本合同的要求，乙方须对此项检查予以协助。

8.13.3
乙方应当提供或责成其施工总承包单位、分包工程承包人和设备、材料
供应商向甲方或其指定机构提供进入项目场地的便利条件(包括向甲方或 其指定机构提供临时办公设施)以及甲方或其指定机构合理要求的协助和 设备，以便甲方或其指定机构对建设工程进行监督和检查。

8.13.4
甲方或其指定机构对工程建设的监督和检查不影响也不能替代其他政府 部门依法对工程建设的监督和检查。

8.13.5
甲方未监督、检查任一子项目的任何部分或甲方未通知乙方在项目建设、 设备或材料采购方面严重违约不应视为甲方放弃其在本合同下的任何权 利，也不能减免乙方在本合同下的任何义务。

8.14  整改

8.14.1 甲方或其他政府部门有足够的证据证明任一子项目或其任何部分与适用 法律、本合同规定、甲方或相关政府部门要求的材料、设备、质量、安 全、环保等相关要求不符，或者在竣工验收的过程中发现存在问题的， 甲方或相关政府部门有权立即向乙方发出整改通知，乙方应按照要求在 规定期限内进行整改，并承担由此发生的任何费用，造成任一子项目建 设期延误的，乙方应承担相应责任。

8.14.2
若乙方在收到通知后在规定期限内未进行整改或整改结果不符合要求的， 则甲方或其他政府部门有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一 切风险与费用由乙方承担。在这种情况下，乙方须允许甲方、其他政府 部门或其委托的第三方为此目的而出入施工场地。若乙方拒绝甲方、其 他政府部门或其委托的第三方进入施工场地进行纠正工作，或未能按照 甲方的要求支付甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从履约保函 扣除相应金额。

8.14.3 甲方未监督、检查、未发出整改通知不应视为甲方放弃其在本合同下的 任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。尽管有上述规定， 为尽量减少纠正缺陷的费用，甲方在知悉该缺陷之后应尽早将任何缺陷 通知乙方，要求乙方尽快采取补救措施。

8.15  审计、竣工决算

8.15.1
甲方可自行或依法选择第三方机构，对本项目进行全过程跟踪审计，乙
方应予以配合，由此产生的费用由甲方决定是否计入项目投资。如计入 项目投资的，具体费用支付方式可参考第5.1.3条款的规定处理。乙方应 配合提供本项目相关资料。如不计入项目投资的，产生的费用由甲方负 责。

8.15.2 乙方应积极配合审计部门、第三方审计机构进行的审计工作，并提供相 应的文件和资料。乙方对审计报告结果有异议的，可申请行政复议或采 取适用法律规定的其他解决方式。

8.15.3 任一子项目完成结算审计后，乙方应按《基本建设财务规则》（财政部令 第81号）及时编制该子项目竣工财务决算，并报财政部门审核批复；项 目全部竣工后，应及时编制项目竣工财务总决算，并报财政部门审核批 复。

第9条
项目的运营维护
9.1
运营维护主要内容

9.1.1 任一子项目运营期内，项目公司应按照适用法律和谨慎运营惯例，提供 本合同约定的运营维护服务，确保项目设施的正常使用和处于良好的技 术状况。

(a)   壅水闸、河道、护岸、管理维护道路、设备设施的运行、维护及保养；
(b)  河道信息化管理系统的有效运行及维护；

(c)  做好做足宣传工作，提高全民防洪意识、护堤意识；

(d) 河道内游泳、网鱼、垂钓、防火、商贩、种植作物、私搭乱建、沿河 排污等的预防和整治；

(e)  合理配置项目运营维护管理机构的人员；

(f)  加强防洪治涝工程的检测和观测；

(g)  完备防汛抢险物资仓库；

(h) 日常绿化养护：含苗木景观养护、水生植物养护、古树名木养护、现 状林地养护及绿地养护等；

(i)   日常水电配套维护：包括配电动力设备、弱电辅助系统、给排水及消
防系统设备、照明设施、通讯设施、夜景亮化等设备的维护和更新；

(j) 卫生保洁及环境保护：包括公共区域清洁、项目范围内设施清洁、公 厕清扫维护、项目范围内所属流域水质及环境的保护等。

9.1.2
属于项目公司运营维护范围中所涉及各项建设工程的质保范围内的事项， 均由项目公司或其他相关单位承担质保责任，甲方不因此向项目公司计 算运营维护服务费，如已计入运营维护服务费的，则甲方予以扣减。

9.1.3 根据甲方要求或适用法律的规定，经双方协商一致，本项目的具体运营 维护内容和运营维护标准可以做出调整，同步调整第12.4条款中约定的运 营维护服务费金额。

9.2
运营维护标准

9.2.1 任一子项目运营期内，项目公司应确保始终根据下列规定提供运营维护 服务：

(a)  适用法律和谨慎运营惯例；

(b) 与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

(c)  运营维护手册；

(d) 本合同的规定。

9.2.2
乙方在投标文件中承诺的项目设施运营维护标准（以下简称“承诺标准”） 高于适用法律规定的，执行承诺标准。

9.2.3 相关政府部门已经颁布实施的和未来不时颁布实施的有关本项目运营维 护相关的适用法律规定中若有与生效日适用法律规定不一致之处，应适 用更新的适用法律规定。

9.3
运营维护手册

9.3.1
运营维护手册的编制

(a) 在本项目运营开始日之前，项目公司应根据适用法律和谨慎运营惯例 编制运营维护手册，并经甲方同意后遵照执行。

(b) 运营维护手册应包括日常运营维护服务计划、运营维护标准、岗位职 责制度、恢复性大修修实施计划、抢修抢险和应急预案、安全生产制
度、检查验收制度、财务管理制度、日常巡查制度、质量控制制度等。
(c) 运营维护手册应列明正常运营维护所需的零配件、消耗性备品备件和 事故修理备品备件。

9.3.2
运营维护手册的修改

(a) 项目公司应根据运营维护实际情况对运营维护手册不定期进行修改 和补充，并经甲方同意后遵照执行。项目公司应当就修改和补充的内 容书面通知甲方，甲方应在五（5）个工作日内审查确认完毕。如果 甲方未在前述规定时间提出意见，则视为认可。

(b) 甲方就运营维护手册的修改和补充是否提出异议均不减轻或影响项 目公司在本合同项下或按照适用法律的规定应承担的责任或义务，亦 不减轻或影响甲方依据本合同或适用法律对项目公司所享有的权利。
9.4
安全生产

9.4.1 项目公司应根据有关安全生产的适用法律以及本合同的规定，建立和完 善安全生产制度，建立安全生产保障体系，保障项目设施稳定运行，防 止生产安全事故发生。

9.4.2 项目公司应按照适用法律和政府部门的要求，对全部项目设施进行必要 的监控，确保其处于良好的使用状态。

9.4.3 项目公司不应因任一子项目设施的管理、运营和维护而造成对该子项目 场地（包括土壤、地下水或地表水及空气）和排水设施（如果有）或周 围环境的污染。

9.4.4 任一子项目运营期内，如因项目公司运营维护服务工作不到位引发安全 事故或造成人身、财产损失的，由项目公司承担相应责任和赔偿义务。

9.5
人员与技术

9.5.1 项目公司应按适用法律规定，结合项目实际情况，配置合适的人员负责 运营维护工作。

9.5.2 项目公司应采取合理的技术手段，及时、准确地掌握项目设施的运行状 况数据，提出有针对性的运营维护计划和措施，确保运营维护质量和效
率。

9.5.3 项目公司可采用现代化管理手段，应用新技术、新材料、新工艺或新设 备，不断提高运营维护技术水平和降低运营维护成本。

9.6
抢修抢险和应急处理

9.6.1 项目公司应建立健全项目设施安全运营和应急处理机制，制定紧急情况 下（包括重大事故、突发社会公共事件、不可抗力事件等）的抢修抢险 和应急预案，配备必要的人员和设备。

9.6.2 发生紧急事件时，项目公司应按适用法律要求及时、如实地向甲方和有 关政府部门报告，属于项目公司责任的，项目公司应当进行整改。

9.6.3 当发生紧急事件时，项目公司应服从甲方和相关政府部门的指挥，组织 或协助实施抢修抢险和应急工作，采取合理有效措施进行补救，尽量减 轻紧急事件对公众的影响。

9.6.4
在紧急情况下，甲方应协调相关政府部门给予必要的配合。

9.6.5 甲方可协调相关政府部门加强对项目公司应对紧急事件的指导，监督项 目公司完善抢修抢险和应急预案。在发生危及或可能危及公共利益、公 共安全等紧急事件且已超出项目公司控制能力时，甲方可采取应急管制 措施。

9.7
运营维护服务暂停

9.7.1
非因不可抗力事件，如需暂停运营维护服务的，项目公司应至少提前十
（10）个工作日向甲方和相关政府部门提出申请，说明暂停服务的原因、 暂停服务期限和为恢复运营维护服务采取的措施。甲方应在收到申请后 五（5）工作日内作出答复，取得甲方同意后，项目公司方可暂停服务。
9.7.2 项目公司应尽其最大努力将暂停服务的影响降到最低，并在合理期限内 恢复正常运营维护服务。前述合理期限如有适用法律规定的，则按适用 法律规定确定；如无，则由双方协商确定，如在项目公司发出通知后两
（2）日内双方未能协商确定的，则按项目公司发出通知之日起七十二（72） 小时确定。

9.8
监督检查

9.8.1 甲方有权检查项目公司是否按规范建立了运营维护管理体系，包括管理 制度、业务流程、作业规范、考核管理办法等。

9.8.2 甲方有权检查监督项目公司是否按运营维护手册配备了相应的人员、设 备、备品备件等。

9.8.3
甲方有权定期或不定期地检查项目公司的现场作业。

9.8.4 甲方有权指定任何代表在任何时候进入项目设施，以检查项目设施的运 营和维护情况，但甲方应尽量减少该等检查对项目设施运营和维护可能 产生的干扰。甲方有权派代表随时检查项目公司相关的运营维护记录及 其他资料，监督运营维护计划实施情况，项目公司应对此等检查和监督 提供完全的协助，并提供甲方所需的信息和资料。项目公司应对甲方指 定的代表提出的问题作出合理解答。

9.8.5 社会公众有权对本项目进行监督，向有关监管部门投诉，或者向项目公 司提出意见。项目公司应按照适用法律要求，建立公众监督机制，依法 公开披露相关信息，接受公众监督。

9.9
中期评估

9.9.1 本项目合作期内，甲方有权组织专家或外聘第三方机构开展中期评估。 原则上每三（3）到五（5）年开展一次，特殊情况下（如本项目实际情 况与签订本合同时估计情况存在较大偏差的）可以随时开展评估，对问 题予以处理或纠正。

9.9.2 如果经过评估表明项目公司在本项目合作期内提供的运营维护服务存在 缺陷，项目公司应在规定的时间内进行相应整改，若项目公司未能纠正 或纠正的效果未能达到本合同约定的标准的，则甲方有权扣除履约保函 项下的相应金额。

9.10  报告与资料

9.10.1 项目公司应于本项目运营开始日起一（1）个月内向甲方呈报第一个运营 年的运营维护计划，此后应于每个运营年12月15日前向甲方提交下一个 运营年的运营维护计划。运营维护计划应考虑全部项目设施的日常维修
维护、抢险、抢修、大中修、更新改造和重置等内容，对于大中修、更 新改造和重置，应列明具体内容、实施计划和资金预算等。甲方对项目 公司提交的运营维护计划提出合理修改建议，项目公司应按照甲方提出 的修改建议对前述计划进行修改。

9.10.2 项目公司应建立和保存运营维护全过程有关原始记录、照片、报表和台 帐，形成完整齐全的档案资料，做好档案管理工作。

9.10.3 项目公司应详细记录运营维护情况，且甲方有权查阅和复制相关档案资 料。若项目公司的上述记录可能包含商业秘密的，甲方应当予以保密。 自本项目运营开始日后第二个运营月起，项目公司应于每月十（10）日 前向甲方提交上一运营月的运营记录。最后一个运营月的运营记录应当 在该运营月结束后的七（7）个工作日内提交。

9.10.4 项目公司应于每年3月31日之前，向甲方提交上一年度按适用法律和普遍 认可的中国会计准则、制度和惯例编制的经审计的年度财务审计报告（包 括但不限于资产负债表、现金流量表、损益表等）。
9.10.5 项目公司应于每季度之后的十（10）日之前，向甲方提交上一个运营季 度的运营维护成本表。

9.10.6 项目公司应于每个运营年结束后三十（30）日内，向甲方提交上一运营 年的运营维护情况报告、运营维护成本汇总表和明细表及说明材料。

9.10.7 甲方为监督项目公司遵守适用法律和本合同，要求项目公司出具其它资 料，项目公司应及时按照甲方要求予以提交。

9.11  运营维护承包商

9.11.1 项目公司可自行提供运营维护服务，也可依法选择运营维护承包商提供 运营维护服务。项目公司选定或更换的运营维护承包商须事先取得甲方 同意，但不得改变项目公司在本合同项下的运营维护责任。

9.11.2 甲方对运营维护承包商的认可并不解除项目公司在本合同项下的任何义 务。项目公司对于运营维护承包商或由其直接或间接雇用的任何人的任 何作为或不作为对甲方承担完全的责任。

9.11.3
项目公司应确保与运营维护承包商签订的协议符合本合同的规定，该协
议应包含使运营维护承包商能够履行本合同项下的义务所必需的条款或 规定。上述协议在签署前应获得甲方同意。

9.11.4
项目公司选择运营维护承包商负责运营维护工作的，甲方仍依据本合同 的规定和绩效考核结果计算并支付运营补贴。

9.11.5
项目公司就运营维护工作支付给运营维护承包商的费用以项目公司与运 营维护承包商签订的协议为准，如果该费用超过本合同约定费用标准的， 则超出部分由项目公司承担。

第10条
保险
10.1  投保险种

10.1.1 本项目合作期内，项目公司应根据适用法律和谨慎运营惯例，以合理价 格和商业上可接受的条款，购买和维持相应保险。属于施工总承包单位、 分包工程承包人、设备材料供应商购买和维持的险种，项目公司应要求 和督促其及时购买和维持，如相关责任单位未及时足额购买和维持的， 项目公司应进行购买和维持。

10.1.2 任一子项目建设期内应投保的险种包括建筑工程一切险、安装工程一切 险、第三者责任险、雇主责任险及适用法律规定的其他险种，相关投保 费用根据保险合同规定按相关责任单位实际缴纳的金额计算并计入项目 投资。

10.1.3
本项目运营开始日至本项目合作期限届满应投保的险种包括财产一切险、 公众责任险及适用法律规定的其他险种，相关投保费用由政府方承担， 计入运营维护服务费。

10.2  建设期的保险

10.2.1
建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险

（a） 责任范围：在项目建设、安装及运行期间及其后的十二个月期间， 就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失 或损坏的所有一般及惯常的可保风险，包括但不限于火灾、地震等 自然灾害、其他事故损失、故意破坏、设计缺陷、工艺缺陷、及材
料缺陷或因施工造成的第三者的损失。

（b） 保险金额：工程物质损失部分保险金额不得低于工程总造价。第三 者责任部分保险金额每次事故赔偿限额不得低于人民币伍佰万元 整（￥ 5,000,000 ），累计 赔偿限额不得低于人民币壹仟万元整
（￥10,000,000）。双方也可根据项目实际情况另行商定保险金额。
（c） 保险期间：从实际开工日至实际竣工日及其后的十二（12）个月。

（d） 被保险人：项目公司、分包商、供应商、顾问（仅限于场地风险）、 甲方及甲方或项目公司选定的其他方（条件是该其他方拥有或可获 得此保险项下的可保利益）。
（e） 受益人：项目公司（优先）、甲方。
10.2.2
雇主责任险

项目公司应为其雇员在从事工程建设过程中，可能遭受意外伤害、职业 病或患病等，投保相应的保险；

10.2.3
其他保险

货物运输险、环境责任险、完工延迟险等其他通常的、合理的或者遵循 贷款人及适用法律要求所必需的保险。

10.3  运营期的保险

10.3.1
财产一切险

（a） 投保范围：构成项目所有的建（构）筑物、设施、设备、零备件和 其他材料。

（b） 责任范围：对构成项目设施组成部分的、正在使用的项目设施、设 备、零备件和其它材料和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及 惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、自燃、风暴、 暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和 倒塌）。双方也可根据项目实际情况另行商定保险金额。
（c） 保险金额：项目设施的全部重置价值或双方另行商定的金额。

（d） 保险期间：以年为单位，可续延。

（e） 被保险人：项目公司、甲方以及甲方或项目公司选定的其他方（条 件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。
（f） 受益人：项目公司（优先）、甲方。
10.3.2
公众责任险

（a） 责任范围：因运营和维护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财 产损失或损坏所应承担的法律责任。

（b） 保 险 金 额 ： 每 例 事 故 保 险 限 额 不 低 于 人 民 币 壹 仟 万 元 整

（￥10,000,000），保险事故例数不限。双方也可根据项目实际情况 另行商定保险金额。

（c） 保险期间：以年为单位，每年续延。

（d） 被保险人：项目公司、甲方以及甲方或项目公司选定的其他方（条 件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。
（e） 受益人：项目公司（优先）、甲方。
10.3.3
其他保险

机器故障损坏险、环境责任险、第三人责任险等其他通常的、合理的或 者遵循贷款人及适用法律要求所必需的保险。

10.4  保险金的使用和存放

10.4.1
在本项目合作期内，除本合同另有明确约定或甲方事先同意的情况下， 所有建筑工程一切险、安装工程一切险、财产一切险以及其他有关项目 设施财产安全的保险项下的保险赔偿款项均应当仅用本项目设施的修复。 此外，若建筑工程一切险、安装工程一切险、财产一切险以及其他保险 项下的针对项目设施财产安全的单一保险事故的预付赔偿款超过人民币 壹仟万元（￥10,000,000.00）（不含人民币壹仟万元），则该等保险赔偿款 全额均应存入项目公司在当地开设的基本账户（该账户款项使用应事先 征得甲方的同意），专用于全部项目设施的修复；若建安工程一切险、财 产一切险以及其他保险项下的针对项目设施财产安全的单一保险事故的 预付赔偿款小于人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）（含人民币壹仟万元）， 保险公司可以直接将该等赔偿款支付给项目公司，专用于全部项目设施
的修复。

10.4.2 在遵守上述原则的前提下，双方同意，若发生保险事故，且该保险事故 同时为不可抗力事件，且该不可抗力事件导致本合同终止，则前述所有 保险赔偿款均应依据第18.10条款的约定从提前终止补偿中予以扣减。

10.5  甲方的同意

10.5.1 项目公司在签订保险合同前，应申请甲方同意，只要本合同约定，甲方 不应不合理地拒绝该等申请。

10.5.2 项目公司应确保所有保险单均注明保险商在取消保险或对之进行更改之 前至少三十（30）日书面通知甲方。未经甲方书面同意，项目公司不得 变更该等保险单据。

10.6  共同被保险人及赔偿

甲方应为被保险人（或被保险人之一）。项目公司应促使保险商放弃其可 能拥有或获得的对甲方的任何及全部代位追偿权，无论甲方是否为该等 保险项下的被保险人。

10.7  保险商及保险单据

项目公司应向获准在中华人民共和国经营保险业务的、具有良好信誉的 保险公司投保，并应保证保险应当满足第10.2条款和第10.3条款的要求且 保证保险单有效。项目公司应向甲方提供保险单复印件或者保险公司的 证明文件复印件备案，证明项目公司已按照甲方要求获得了保险单，同 时应向甲方提供保险费已付凭据的复印件。

10.8  索赔及协助通知

双方应遵守对其适用的保险单的条款及条件，并应遵循与保险商订立的 索赔管理程序。该索赔管理程序应符合同类项目的合理的和惯常使用的 条款。在准备文件及就索赔进行谈判方面，双方均同意向对方提供合理 的协助。当任何保险单项下的任何索赔可能超过人民币伍佰万元
（￥5,000,000.00）时，乙方应通知甲方并不时向甲方提供其合理要求的 有关保险单项下索赔的任何信息。

10.9  通知甲方

就依据投保的所有保险，对于任何责任范围的取消、终止、期满或中止 和/或保险的任何更改或保险额的任何减少，或责任限制的任何减少，或 免赔范围的更改，项目公司应促使保险商在此类取消、终止、期满、中 止、改变或减少生效之前至少三十（30）日通知甲方并取得甲方的同意。
10.10 未维持保险

10.10.1 项目公司按本合同的要求投保或获得购买保险证明，不得减轻或以其他 方式影响项目公司在本合同项下的义务和责任。

10.10.2 如果项目公司不购买或维持本合同所要求的保险，甲方首先应书面要求 项目公司购买上述保险，在项目公司接到上述书面通知三十（30）日内 仍未购买该保险，则甲方有权根据本合同自行购买上述保险，并有权从 履约保函中扣除相应金额，或在应付项目公司的运营补贴中扣除款项以 支付保险费用。

10.10.3 项目公司应向甲方及时通报保险公司的报告通知（如危险整改通知）并 提交相应的副本，如果项目公司未及时提供通知而造成保险单失效应承 担违约责任。

第11条
绩效考核
11.1  考核方式

11.1.1
甲方负责组织开展PPP项目绩效管理工作，必要时可委托第三方机构协助。

11.1.2 各子项目分别开展绩效考核工作。绩效考核应形成必要的书面记录、照 片和视频等材料。

11.1.3 考核的手段包括但不限于观察、询问、函证、第三方送检、检查项目设 施及运营记录等。

11.1.4 项目公司应全力配合绩效考核工作，并按要求提供相关资料和提供便利 条件。如上级政府部门对本项目进行考核的，项目公司也应予以全面配 合。

11.1.5
对于绩效考核过程中发现的问题或缺陷，甲方有权发出整改通知，项目
公司应按通知要求在规定期限内及时完成整改。

11.1.6 甲方应按照《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作 指引>的通知》（财金〔2020〕13号）的规定，根据政策要求及项目实际 组织编制绩效评价工作方案。

11.2  绩效考核标准

11.2.1
本项目绩效考核分为建设期绩效考核和运营期绩效考核。

11.2.2
建设期绩效考核在合作期内开展一（1）次，在竣工验收时进行考核。

11.2.3
运营期绩效考核每年至少开展二（2）次，每三（3）至五（5）年应结合 年度绩效评价情况对项目开展中期评估；移交完成后应开展一次后评价。
11.2.4 建设期绩效考核标准见附件三。运营期绩效考核标准见附件四。绩效考 核标准可根据适用法律和本项目实际情况进行调整，经财政部门及相关 主管部门审核通过后报阳朔县人民政府批准。本合同合作期内，如上级 政府部门出台适用于本项目相关的绩效考核标准或规章制度的，双方结 合其要求调整本项目绩效考核标准。

11.3  建设期绩效评价

11.3.1
根据建设期竣工验收后项目绩效考核的得分情况，评出优秀（80—100分）， 良好（70—80分），合格（60—70分），不合格（60以下）四个等级。
11.3.2 根据考核评定等级，按比例扣除建设履约保函的金额或在支付政府付费 时进行扣除。

(a) 绩效考核等级为“优秀”（80—100分），不扣除建设履约保函金额； (b) 绩效考核等级为“良好”（70—80分），扣除建设履约保函20%金额； (c) 绩效考核等级为“合格”（60—70分），扣除建设履约保函50%金额； (d)  绩效考核等级为“不合格”（60以下），扣除建设履约保函80%金额。
11.4  运营期绩效评价

11.4.1 甲方根据运营期每次绩效考核的评分结果，确定运营期当期绩效考核系 数，并根据考核系数支付当期运营补贴。

11.4.2
运营期内，每次考核分数按以下条件计算当年运营期绩效考核系数Qn：

(a)  当期考核得分80分及以上，运营期绩效考核系数Qn=1；

(b)  当期考核得分80分—60分（不含80分）时，运营期绩效考核系数Qn=

（当期绩效考核分数－60）÷20；

(c) 得分低于60分（不含60分）视为不合格，运营期绩效考核系数Qn=0， 政府将扣除当期全部补助金额。

第12条
付费机制
12.1  基本原则

12.1.1 本项目采用政府付费的模式。运营期内，运营补贴在运营期第一（1）年 和最后一（1）年按年支付，运营期其余年份每半年支付一（1）次。在 实际支付运营补贴时，如存在应由乙方承担但未实际支付的违约金、逾 期利息、各项赔偿等则应予以一并考虑计算。

12.1.2
政府每期直接支付运营补贴的计算公式为：

(a) 运营期第一年和最后一年按年支付，每期支付补贴：

� × 𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛
�
𝐺�𝑛  = [

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
+ �𝐶𝑛 × (1 + 𝑓)] × �𝑛 × 12
(b)  运营期其余年份按半年支付，每期支付补贴：

� × 𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛
𝐺�𝑛  = [

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
+ �𝐶𝑛 × (1 + 𝑓)] × �𝑛 ÷ 2
𝐺�𝑛——第n期政府实际支付的运营补贴（万元）；
�𝐶𝑛——第n期运营维护成本费用（万元）；
�——项目投资（万元）；
𝑖——建设投资综合收益率（%）；
𝑓——运营维护合理利润率（%）；
�——财政运营补贴周期；

�——项目公司实际运营月数；

�𝑛——第n期的运营维护期绩效考核系数，按当期绩效评价结果计取。

12.2  项目投资的核定

12.2.1
核定原则

(a)  各子项目投资额分别核定。

(b) 项目投资P是核算可用性服务费的依据，最终应以以竣工决算审计后， 政府批复的PPP项目总投资为准。

(c) 项目投资P=建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费 用+经甲方认可的其他费用+建设期利息。项目投资P的各项明细费用 不重复计算。

(d) 对于本合同中含有“不计入项目投资”或“由乙方承担”等内容之条 款中所涉及的相关费用（写明“计入项目投资”的除外），乙方因违 约导致应向甲方或相关政府部门承担的违约金、赔偿金，以及因乙方 违反适用法律规定而应承担的行政处罚，因乙方对第三方违约或侵权 而承担的违约金、赔偿金，无论是否已实际发生，均不得计入项目投 资P。

12.2.2
工程建设费

(a) 计价依据 本项目采用工程量清单计价方式。执行以下计价依据：《建设工程工程量 清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》
（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、
《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计 算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、
《住房城乡建设部 财政部关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通 知》（建标〔2013〕44号）、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》《〈建 设工程工程量清单计价规范〉（GB50500－2013）广西壮族自治区实施细 则》《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016版）、《广西壮族自治区 市政工程消耗量定额》（2014版）、《广西壮族自治区工程建设其他费用定 额》（2018版）及其适用法律、自治区、市及当地有关政策规定。在编制 各批次工程量清单、概算和预算时，国家或相关政府部门发布了最新相 关计价办法、相关配套文件和有关政策文件且适用本项目的，则应按最
新规定执行。不能按清单定额组价的双方协商确定综合单价。

(b) 政策性调整导致的部分费用调整 本项目建设期内，因适用法律变更并由自治区级建设行政主管部门或其 授权的工程造价管理机构发布了工程造价中有关税金、规费、安全文明 施工费及人工费等调整的，按照相关规定分段执行调整。

(c) 施工机械使用费调整 本项目建设期内，如省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机
构发布有施工机械使用费调整文件的，调整幅度超过±5%（不包含5%） 时，可对超过或减少部分进行调整。

(d) 材料价格的调整 允许调整材料价差的材料包括用于施工图纸可以直接计量的永久性工程， 其余材料不进行价差调整。

如果允许调整材料价差的材料的当期信息价与经审核通过的施工图预算 相应季度及月份材料信息价相比，波动超过±5%（不包含5%）时，可对 超过或减少部分进行调整。

材料价差除只按施工图纸的清单工程量计算税金外，不再计算材料损耗、 采保费以及任何其他直接费、间接费、规费和利润。

施工总承包单位应按月将材料价格调整情况汇总后报监理机构确认后， 再报给乙方和甲方。

上述政策性调整导致的部分费用调整、施工机械使用费和材料价格的调 整，因施工总承包单位、分包工程承包人或乙方原因造成任一子项目建 设期延误并导致前述任一项费用调整增加或减少时，调整增加的费用由 乙方承担，不予计入项目投资中；调整减少的费用按实际减少金额在项 目投资总额中予以扣除。如因甲方原因造成前述情形的，则据实予以调 整。

(e) 信息价中未提及的材料、设备认价原则 信息价中未提及的材料、设备价格最终确定主要遵循以下原则： 分批次采用公开招标方式采购，由乙方提前向甲方和相关政府部门提交
采购计划和预算，经批准后方可进行采购，整个采购过程甲方有权进行 监管；

在符合适用法律规定前提下，也可以采用由甲方会同乙方及有关单位通 过市场询价的方式认质认价确定。

(f) 现行定额中缺项计价 若现行定额中有缺项的计价子目，乙方应整理该项目的施工工艺、工序、 方法等技术资料，并测算该项目施工的人工、材料、机械使用的消耗量， 申报相应的补充计价子目。

若类似补充定额适用于该项目缺项的定额子目，则经双方协商确定后可 参照使用。

(g) 设计变更、工程签证、增减工程内容 设计变更、工程签证、增减工程内容需按照上述施工图预算编制原则编 制预算，经甲方或其授权机构审核后作为计算季度施工产值的依据。

(h) 其他费用 其他费用执行建设行政主管部门的最新文件规定。

上述计价规则如与当地政府部门发布的适用本项目的规定不一致的，按 当地规定执行。

12.2.3
工程建设其他费

工程建设其他费包括但不限于征地拆迁补偿安置费用、可研报告编制费 用、勘察设计费、招标代理费、施工图设计文件审查费、专项评价费、 场地准备费、施工图预算编制费以及本项目初步设计概算中明确的其他 工程建设其他费。上述费用均以已签署的相关合同（如由乙方与相关单 位签订的，应事先取得甲方的同意）为基础，如依法需招标的，不得高 于甲方同意的招标控制价；除征地拆迁补偿安置费用和由甲方负责的前 期工作内容外，由乙方承担的前期工作内容所发生的上述费用均应有合 格的发票方才认可，最终价款以实际发生并经甲方会同财政部门审核或 审计部门审定金额为准。

(a)  征地拆迁补偿安置费用

征地拆迁补偿安置费用以乙方实际支付给甲方的金额为准。

(b)  项目建设管理费

项目建设管理费按照不高于《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定> 的通知》（财建〔2016〕504号）规定的收费标准执行。
(c) 勘察设计费用 勘察设计费，以政府方和勘察设计单位实际签订合同的金额为准。 (d)  招标代理费

招标代理费指本项目实施过程中，乙方依法招标选择施工总承包单位、 分包工程承包人、材料、设备采购招标时产生的费用，如依法可以不招 标的，则不含相关费用。

(e) 专项评价费 专项评价费主要为环境影响评价及验收费、安全预评价及验收费、职业 病危害预评价及控制效果评价费、地震安全性评价费、地质灾害危险性
评价费、水土保持评价及验收费、压覆矿产资源评价费、节能评估费等。 如经审计确认前述有关费用并未实际发生的，则相应费用不计入项目投 资。

12.2.4
经甲方认可的其他费用 其他费用包括但不限于勘察设计费、审计费用等甲乙双方认可计入项目 总投资的费用，以及生效日前甲方聘请咨询机构开展PPP咨询服务费等。 工程建设其他费中无法按照各子项目明确划分的费用，按照各子项目竣
工决算的（建筑安装工程费+设备及工器具购置费）×（1－工程费用下 浮率）后的金额同比例进行分摊，届时如有相关政策规定，则按照相关 政策规定执行。

12.2.5
建设期利息

(a) 基本规则 各子项目分别计算其建设期利息，其中工程建设其他费等无法分摊到各 子项目的，该部分费用可以合并计算其建设期利息。在预计整体运营开 始日前完成竣工验收的子项目，其计息终止日为实际整体运营开始日；
非因乙方原因导致在预计整体运营开始日后完成竣工验收的子项目，其 计息终止日为该子项目竣工验收合格之日。在任何情况下，因乙方原因 导致任一子项目实际竣工日晚于该子项目预计竣工日的，延误期间不予 计息。

项目资本金和项目公司注册资本金均不予计算建设期利息。

(b) 计息公式 任一子项目建设期利息为该子项目建设期内各月应计建设期利息之和。

任 一 子 项 目 每 月 应 计 建 设 期 利 息 = （该月施工产值 + 该月工程建设其他费用 + 该月经甲方认可的其他费用 − 该月使用奖补资金支付的金额 − 该月使用项目资本金支付的金额） × 日利率 × 实际天数

其中：

该月施工产值按照以下方式计算得出：乙方按照施工图预算为基础，按 月计算施工产值（含建筑安装工程费、设备及工器具购置费）并经甲方 或其授权机构组织的相关单位（如监理单位、审计机构等）认可后的数 值。

该月工程建设其他费用为经甲方认可的乙方在该月实际支出的工程建设 其他费用。

年利率

日利率=


360

，其中年利率为乙方与贷款人签订的融资文件约定的融资利
率，但如该利率超过5.39%（中国人民银行公布的现行五年以上贷款基准

利率4.9%上浮10%，按5.39%计算。如由中标人提供股东借款的，应在董 事会全体董事一致通过后报经甲方同意后方可签订，其借款合同约定的 利率方予认可。

实际天数为自下月1日至该子项目计息终止日止期间的实际天数。 如审计报告确定的项目投资与按月确认的施工产值和工程建设其他费等 费用之总和不一致的，则双方协商按比例调整上述建设期利息。

12.3  可用性服务费

12.3.1 在整体运营期内，财政部门对各子项目的投资评审报告均出具后，双方 应按以下公式分别计算各子项目的年度可用性服务费，并经财政部门核 定后作为支付依据：

AP =

𝑛
P × i × （1 + i）

𝑛
其中：


（1 + i） −  1

AP为年度应计可用性服务费金额。

P为项目投资，根据第12.2条款核定的项目投资P确定。如在本项目建设期 内获得奖补资金且该奖补资金用于任一子项目建设的（不含政府出资人 代表将奖补资金用于项目资本金出资的部分），则在计算项目投资额P时， 均应从P中扣除该等奖补资金。

n为15。

i为综合收益率，即乙方在投标文件中投报的综合收益率，为
。

12.3.2 如因甲方原因或不可抗力导致在预计整体运营开始日仍有部分子项目未 竣工验收合格的，则甲方应对已竣工验收合格的子项目按照第12条的规 定计算并支付年度可用性服务费。

12.3.3 对于因甲方原因或不可抗力导致在预计整体运营开始日未竣工验收合格 的子项目，在其竣工验收合格且出具该子项目的审计报告后，根据第 12.3.1条款的规定的公式计算可用性服务费，但该公式中的n应为自该子 项目竣工验收合格之日起算的剩余合作期限。

12.3.4
在审计部门出具审计报告之前，任一子项目的年度可用性服务费按依据 第12.3.1条款确定的计算公式予以计算得出的暂定年度可用性服务费金 额考虑，但在计算时，该计算公式中的P按以下公式计算：P=[经双方认 可的建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费（含前期费 用）]×90%。但无论审计部门是否出具审计报告，整体运营期内第一个 运营年度的任一子项目的年度可用性服务费金额均应按照下述公式计算：
整体运营期第一个运营年度的任一子项目的可用性服务费金额=暂定年 度可用性服务费金额×该年度实际整体运营开始日后剩余的实际天数
/365天。

整体运营期最后一个运营年度的任一子项目的可用性服务费按照下述公 式计算：

整体运营期最后一个运营年度可用性服务费金额=第12.3.1条款确定的年 度可用性服务费×该年度1月1日至本项目合作期限届满的实际天数/365 天。

12.3.5 在审计部门出具审计报告且按照第12.3.1条款核定年度可用性服务费金 额之后，如上述核定金额高于暂定年度可用性服务费金额，在下一个运 营年度计算运营补贴时应将差额部分并入当年可用性服务费；如核定金 额低于暂定年度可用性服务费金额，在下一运营年度计算运营补贴时应 将差额部分从当年可用性服务费中予以扣减。对于上述差额部分的金额 双方均不予以计算利息。

12.3.6 如在实际整体运营开始日后获得奖补资金的，则该等奖补资金用于抵减 相应年份的运营补贴。如任一年份奖补资金超过当年应付运营补贴，则 甲方有权将全部或部分奖补资金支付给乙方，并抵减（P－奖补资金）在 剩余合作期限内的未支付的本金部分。

12.4  运营维护服务费

12.4.1
本项目年度运营维护服务费的计算 本项目年度运营维护服务费按以下公式计算

其中：


OPn   = OGn  × (1 + f)
OPn为第n年应计运营维护服务费金额。
OGn为第n年运营维护成本费用，以每年甲方核定的运营维护实际支出费 用为准；

f为运营维护合理利润率，即乙方在投标文件中投报的合理利润率，为
。
12.4.2
各子项目的运营维护服务费按年予以计算并支付。整体运营期内第一个 运营年和最后一个运营年的运营维护服务费按照如下公式计算：该年度 运营维护服务费=年度运营维护服务费×该年度实际运营维护天数/365天。

12.4.3
本项目合作期内，如任一子项目进入运营期的，按照第12.4.1条款确定的

该子项目的运营维护服务费予以计算。如任一子项目的部分项目设施在 该子项目运营开始日前投入运营的，双方参考第12.4.1条款的规定合理确 定其运营维护服务费。

12.4.4
调价机制

(a) 项目在进入运营维护期前应根据行业经验和项目实际需要做出运营 期首年的成本估算，将估算结果作为运营期首年运营维护成本的测算 值，并分别在项目运营期首年和第n（n=4、7、10、13）年进行成本 核算（核算内容包括人员配置、维护数量及单价等）。
(b) 甲方需根据各年核算结果据实支付项目核算当年及下次核算前各年 的运营维护费用，当已支付运营维护费用超出核算结果时，超出部分 费用计为提前支付下一年度的运营维护费用；当已支付运营维护费用 低于核算结果时，差额部分由甲方在支付下一年度运营维护费用时补 齐。

12.4.5
每次调价工作应在价格调整年前一运营年的12月31日前完成审核与批准。 乙方应先向甲方以书面形式提出调价申请文件，并附详细说明和相关证 明资料。甲方收到乙方调价申请文件后，可以会同财政、发改、审计、 统计等相关政府部门联合对乙方的运营成本进行审核或监审，必要时可 选择第三方机构参与调查、分析与审核。运营维护服务费单价调整方案 确定后，由甲方向本级人民政府报批，获得批准后，调整后的运营维护 服务费单价自每个价格调整年的1月1日起执行。

12.5  运营补贴的支付

12.5.1
运营补贴每年支付两（2）次，具体支付时间为每年6月30日前、12月31 日前。

12.5.2 在运营补贴支付日前三十（30）日内，乙方应向甲方提交付款申请，说 明本次应支付的运营补贴和其他有关费用金额、计算过程，并附上有关 证明材料。

12.5.3
甲方在收到付款申请后应会同财政部门等相关政府部门在十五（15）个 工作日审核完毕并通知乙方审核结果。

12.5.4 乙方收到审核结果后应向甲方或甲方指定单位开具适用法律规定的合格 发票。甲方或甲方指定单位收到发票后立即通知财政部门，财政部门应 在十（10）个工作日内将款项拨付给甲方，由甲方在收到财政部门拨付 的款项后五（5）个工作日内支付给乙方，或者由财政部门直接拨付给乙 方。

12.5.5 如果甲方或财政部门对付款申请持有任何争议，则双方同意，对于无争 议部分的款项应按本合同约定先予执行，相关争议按照第21条款的争议 解决程序处理。

12.5.6 本项目合作期届满移交验收结束后三十（30）日内，乙方可提交付款申 请，并按照上述流程申请拨付最后一次应付运营补贴。

12.5.7 甲方在向乙方支付运营补贴时，扣除本合同规定的应由乙方承担但未实 际支付的违约金、逾期利息、各项赔偿等。若运营补贴总额不足以抵扣 违约金、有关利息、各项赔偿等，则甲方有权从履约保函中扣除不足部 分。

12.6  逾期付款

12.6.1 甲方或财政部门未按照第12.5条款规定向乙方支付款项，则违约方应以向 另一方按以下公式计算、承担并支付延期付款违约金：延期付款违约金= 应付未付款金额×违约日利率×从到期应付之日起至另一方实际收到款 项之日止的天数。

12.6.2 任何有争议的款项，经双方达成一致意见或根据第21条作出有约束力的 诉讼结果，属到期应付的款项，付款方应支付给另一方，并按以下公式 计算、承担并支付应计计息：应计利息=属到期应付款的金额×违约日利 率×原到期应付之日起至另一方实际收到款项之日止的天数；不属到期 应付的，如付款方已经支付，则另一方应立即退返给付款方。

12.7  银行账号和货币

12.7.1 一方根据本合同向另一方支付的所有款项，应汇入对方指定银行账户。 各方应在生效后二十（20）个工作日内告知对方银行账号，并通过签订 补充协议予以明确。此后任何一方如需改变账户，应至少提前五（5）个
工作日通知对方。未经贷款人书面同意，上述账户不得变更。

12.7.2
任何一方指定账户开户行的处所应在阳朔县。

12.7.3
本合同项下的任何应付款项，一律以人民币支付。

12.8  税收

12.8.1
乙方应严格按照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国 税收征收管理法实施细则》、《中华人民共和国企业所得税法》（主席令第 63号）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国增 值税暂行条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、 国家税务总局令第50号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
（财税〔2016〕36号）、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（国 务院令第588号）、国家税务总局、地方税务部门发布的适用于本项目的 有关税收政策规定，及时足额缴纳税款。

12.8.2 在生效日，乙方涉及企业所得税、增值税、城市建设维护费、教育费附 加、地方教育费附加等税种和税率详见附件五。生效日后，若因税收政 策调整导致税费增加，由甲方承担；因税收政策调整（包括实行减、免 税政策）导致税费减少，由甲方从运营补贴中扣除相应金额。

12.8.3 根据本合同规定乙方向甲方支付前期费、征地拆迁补偿安置费等费用而 甲方依法只能出具收据导致乙方无法抵扣而产生的应交增值税、城市维 护建设税、地方教育附加、教育费附加及其他税费均应由乙方承担，且 不得计入项目投资或运营补贴中。

12.8.4 当乙方为一般纳税人且选择一般计税法时，应索取增值税专用发票而未 索取或索取的增值税专用发票未及时认证造成无法抵扣的，由乙方自行 承担相关税费。

第13条
项目的移交
13.1  移交范围

13.1.1
在移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿完好移交：
(a)  使用全部项目设施所占有土地的权利；

(b) 乙方对全部项目设施的所有权益，包括：

(i)
项目所有建筑物、构筑物和设施（含更新改造、大中修等形成的 设施）；
(ii)
与项目相关的由项目公司所有的机械、设备、装置、零部件、备 品备件、以及其他动产等；

(iii)
与全部项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它协议 的利益（只要这些是可以转让的）。
(c) 管理和运营维护全部项目设施所必需的技术和技术诀窍，以及所有技 术文件、运营维护手册、运营维护记录、设计图纸、工程档案、质量 保修书等有关资料，以使甲方能够直接或经由其指定机构继续管理、 运营维护项目设施；

(d) 为移交全部项目设施的所有权所需的文件；

(e)  全部项目设施资产清册；

(f)  甲方合理要求的其它物品与资料。

13.1.2 上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质 押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。无论 这种负债、义务和责任是已知、未知或潜在的，已经结清或尚未结清的， 属于附有条件的还是确定的，所有与移交的设施、权益、文件等有关的 负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权， 应由乙方全部清偿、赔偿或解除完毕。

13.1.3 乙方在签署融资合同、运营维护合同或其他合同时，应在该等合同中明 确全部项目设施（包括与项目设施有关的所有权益）将在本项目合作期 满时完好、无偿移交给甲方，合同相对方在该等合同中承诺无论基于何 种法定或约定权利均不主张撤销该等移交；乙方保证采取有效措施解除 在全部项目设施及相关权益上设置的任何担保或限制（司法、税务等机 关的查封、冻结）。
13.2  移交日期

13.2.1
移交日为本项目合作期结束的当日。

13.2.2 如因甲方原因或不可抗力原因在移交日未能完全移交项目的全部权利和 权益，则乙方可继续运营维护项目，甲方向乙方支付延长期内的运营维 护费用。

13.2.3 如因乙方原因在移交日未能完全移交项目的全部权利和权益，乙方每延 迟一日向甲方支付人民币壹万元（￥10,000.00 元）的违约赔偿金，并承 担因此给政府方带来的损失。

13.3  移交标准

于移交日，本项目全部项目设施至少应达到以下要求： (a) 建筑物、构筑物外观质量与竣工验收报告基本一致。 (b)  场地、土地的面积、形状以及用途准确、清晰。

(c)  设施系统运营状态稳定并且满足运营要求。

(d) 全部项目设施的功能、状态符合当时适用法律和设计文件对运营维护、 安全运营、质量、环境保护等具体要求。

(e) 所有设备仪器(仪表)均能正常使用，并且所有设备仪器(仪表)都不应 是当时已淘汰的产品；且据既定正常的维修周期安排，专用大型设备、 设施在移交日后的使用寿命不应少于三（3）年。

(f)  全部项目设施的运营记录已经编目并包括已存在之电子文档。

(g)  具有修订标准/规格文件及验收规范及记录的全部文件。

(h) 具有的零部件、备件与乙方于移交设备时从设备制造厂商取得的备件 相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求，并应是上等优质的。

(i) 移交的运营手册、维护及更新手册、设计图纸、文件和其它资料应能 够满足项目设施的正常运营维护需要。

13.4  移交委员会

13.4.1 本项目合作期届满前的十二（12）个月作为过渡期，甲方和乙方各派三 人代表成立移交委员会，移交委员会负责人由甲方人员担任并由甲方指 定。

13.4.2
移交委员会成立后一（1）个月内，应按照本合同的规定以及移交标准制

定含有以下事项的移交细则（乙方应提供移交必要的文件、记录、报告 等数据，作为移交委员会制定方案的参考）：
(a)  满足第13.3条款移交标准的具体功能指标；

(b) 项目设施移交的详尽程序；

(c) 最后恢复性大修计划； (d) 移交项目资产清单； (e)  其他事项。

13.4.3
无论本合同是否已经终止，在完成移交程序前，乙方应按照运营维护手 册和谨慎运营惯例继续运营维护全部项目设施。

13.5  最后恢复性大修

13.5.1
在移交日之前一（1）年，乙方应对项目设施进行一次最后恢复性大修， 但此大修应不迟于移交日前六（6）个月完成。大修的具体时间和内容应 于移交日前九（9）个月由移交委员会核准。

13.5.2 最后恢复性大修应包括：核查设备制造厂商的手册提出的标准项目；消 除项目设施实际存在的缺陷，包括但不限于设施设备、建筑物等；检修、 探伤、检测及易损易耗件更换等；甲方合理提出的其他检修项目。

13.5.3 最后恢复性大修应在行业主管部门的监督下，由双方共同组织验收。验 收标准应按照甲方和届时有效的适用法律执行，如果适用法律没有规定 的，双方依据本合同及诚实信用的原则协商。

13.5.4
最后恢复性大修费用可由项目公司先行垫付，合作期届满三十（30）日 内，甲方一次性据实返还项目公司垫付的恢复性大修费用。

13.6  零配件、备品备件的移交

13.6.1
乙方应向甲方或其指定机构无偿移交足够三（3）个月正常使用的零配件、 消耗性备品备件和事故修理备品备件。所有零配件和备品备件应至少应 具有与乙方于交付时从设备制造厂商取得的零配件和备品备件相同的质 量和标准并符合相同的技术规格要求。乙方应向甲方提交生产、销售项 目设施所需全部零配件、备品备件的厂商名单及具体价格。

13.6.2 如乙方未按照第13.6.1条款的要求提交零配件和备品备件，甲方有权扣除 履约保函购买。

13.7  保证、保险的转让

13.7.1 针对乙方所移交的任一子项目设施涉及的承包商、制造商和供应商以及 其他单位或个人提供的在移交日尚未期满的各种担保及保证，乙方应在 移交日前协助甲方或其指定机构办理相应变更手续，由相关承包商、制 造商和供应商以及其他单位或个人在剩余期限内继续对甲方或其指定机 构承担担保责任。

13.7.2
针对乙方所移交的任一子项目设施涉及的承包商、制造商和供应商以及 其他单位或个人提供的商品或服务，如其质保期在移交日尚未期满，则 乙方应在移交日前协助甲方或其指定机构办理变更手续，由相关承包商、 制造商和供应商以及其他单位或个人在原质保期的剩余期限内继续对甲 方或其指定机构承担质保责任。

13.7.3 针对乙方或相关承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人对任一子 项目设施所投的任何保险，如在移交日尚未期满，则乙方应在移交日前 协助甲方或其指定机构办理变更手续，由甲方或其指定机构在原保险期 的剩余期限内作为受益人，由相关保险公司继续对甲方或其指定机构承 担保险责任。

13.7.4 在协助甲方或其指定机构办理上述第13.7.1条款、第13.7.2条款或第13.7.3 条款所述的各项变更手续的过程中，如产生有关费用的，应由乙方承担。 乙方应在移交日前将与所移交项目设施相关的担保、保修、保险资料编 制移交清单，并在移交日将原件移交给甲方或其指定机构。

13.8  技术转让

13.8.1 乙方应在移交日将其拥有的以及运营和维护全部项目设施所需的所有技 术、技术诀窍、知识产权和软件，无偿移交及转让给甲方，并确保甲方 不会因使用该等技术、技术诀窍、知识产权、软件而遭受侵权索赔。若 前述软件含有第三方拥有的知识产权且乙方在使用该等软件上有任何期 限的限制，则就移交日至此等期限届满前，甲方有权免费使用该等软件；
就该等期限届满后至移交日后的两（2）年内，乙方应按照本条的约定确 保甲方有权使用该等软件。

13.8.2 就乙方以许可或分许可方式从第三方取得的运营和维护本项目设施所需 的所有技术、技术诀窍、知识产权和软件，乙方应负责取得相应权利人 的许可，在移交日后将该等技术、技术诀窍、知识产权和软件继续以不 高于此前乙方使用所付出的代价许可给甲方使用，但因此产生的使用该 等技术、技术诀窍、知识产权和软件的相关许可费用，由甲方承担。

13.8.3 就乙方有偿从任何第三方取得的软件，乙方在订立有效期可能超越移交 日的许可使用协议时，应事先通知甲方，并取得甲方的书面同意。乙方 应尽力协助甲方向有关第三方争取有利条款，积极争取在移交日及之后z 至少两（2）年内获得该等软件的有偿许可使用权；上述两（2）年之后， 甲方应自行与该等第三方协商相关软件的使用事宜。

13.8.4
如本条所述第三方系项目公司股东或其关联公司，则不适用第13.8.1、
13.8.2、13.8.3条款。项目公司及项目公司股东应确保甲方有权继续无偿 使用该等第三方拥有的技术、技术诀窍、知识产权和软件。

13.9  雇员的接收与培训

13.9.1 本项目合作期结束的六（6）个月之前，项目公司应提交一份当时项目公 司的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位和收入等详细资料。项目公 司还应说明在移交日之后这些雇员将可以被甲方或其指定机构聘用。但 对于是否聘用，由甲方或其其他机构自行决定。项目公司应允许甲方或 其指定机构在合理情况下与这些雇员进行面谈和面试。甲方或其指定机 构有权自主选择在移交日之后其愿意聘用的雇员，而无义务聘用全部或 任何的项目公司雇员。

13.9.2 如甲方或其指定机构决定聘用的，项目公司应办理与这些雇员的劳动关 系终止手续。对于项目公司与这些雇员原劳动关系存续期间的任何法律 责任，均由项目公司自行承担。对于甲方或其指定机构未予选择聘用的 雇员，由项目公司自行安置，并根据适用法律支付可能存在的经济补偿 金。。
13.9.3
甲方或其指定机构如需在移交日之前派驻人员进行培训或学习的，应不
迟于移交日前六（6）个月向项目公司说明情况，并提供及拟派驻人员名 单及简历，项目公司应免费负责为上述人员提供培训。移交日之前，甲 方或其指定机构和项目公司将组织对上述人员进行考核，以确定项目公 司的培训目标是否完成。

13.10 协议的取消、转让

13.10.1 以第13.1条款和第13.7条款为前提，乙方在订立有效期可能超过移交日的 与全部项目设施有关的相关服务、维修、保养、采购等合同（不含项目 公司与其员工签订的劳动合同）前，应事先书面通知甲方，并取得甲方 的书面同意。

13.10.2 对于已经取得甲方书面同意的乙方已经与第三方签订的仍在有效期限内 的合同，甲方应自移交日起全面承继，并承担和享有此等合同项下义务 和权利，包括但不限于相应的付款义务，但不包括乙方在正常终止日或 任何续期届满之日前发生的应收权利和应付义务。甲方对于合同转让所 发生的任何费用不负责任，同时乙方应保护甲方或其指定机构使之不会 因此受到损害。

13.10.3 对于移交日前未经甲方事先书面同意的合同，在移交时，甲方有权选择 是否继续履行。若甲方决定继续履行，乙方应使相关合同项下的权利义 务由甲方承继；若甲方选择不履行，则乙方应解除或终止该等相关合同， 甲方对于解除或终止合同所发生的任何费用不负任何责任，同时乙方应 确保甲方使之不为此受到损害。

13.11 性能测试、缺陷修复和未达到移交要求

13.11.1  性能测试

(a) 乙方应当在移交日前十（10）日内向甲方或其授权机构发出性能测试 通知，邀请甲方或其指定机构在性能测试通知指定的日期参与全部项 目设施的性能测试，如果甲方或其指定机构明确以书面方式谢绝该邀 请，或者在性能测试通知指定的日期怠于答复，乙方可以在甲方或其 指定机构缺席的情况下进行性能测试。

(b) 乙方应确保全部项目设施工况良好，性能测试所得各项性能参数都能

符合适用法律规定的要求。

13.11.2  缺陷修复

(a) 如在性能测试过程中发现存在缺陷，则乙方应及时修复。如任一方对 是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评 定。如果评定结果表明达到移交标准，聘请费用由甲方承担；如果评 定结果表明未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担。

(b) 如果未能达到第13.3条款规定的移交标准（含异议情形下，经第三方 机构认定未能达到移交标准的），且乙方不能自前次验收日起三十（30） 日或双方同意的其他时限内修复任何上述缺陷，则甲方可以自行修正， 由乙方承担风险和费用。甲方应有权扣除履约保函以补偿修复上述缺 陷的支出，但是需将发生的详细支出记录提交给乙方。

13.11.3  出现以下任一情形的，甲方有权视情况扣除全部或部分履约保函：

(a)  乙方未按本合同要求移交第13.1条款规定的全部内容；

(b) 乙方未按本合同要求进行零配件、备品备件的移交，或保证、保险的 转让，或技术转让，或雇员的接收与培训，或合同的取消、转让；

(c)  乙方拒绝修复性能测试中发现的任何问题。

13.12 缺陷责任期

13.12.1 移交后全部项目设施缺陷责任期为移交日后六（6）个月。移交保证期内， 乙方须按国家规定履行保修义务（因不可抗力、接受移交的单位使用不 当造成的损坏除外），修复项目设施的任何部分在本项目合作期内出现的 任何缺陷或损坏，并提供满足正常生产需要的技术咨询服务。

13.12.2 甲方发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知乙方。在任何情况下，甲方 必须最迟于移交保证期结束前通知乙方。收到该通知后，乙方应尽快自 费修正缺陷或损坏。

13.12.3 如果乙方在收到甲方上述通知后合理的时间内不能或拒绝修正缺陷，甲 方有权自行或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应为此向甲 方支付合理且必要的修理费用，否则甲方有权从履约保函中扣除相应金 额以补偿该等修理费用。

13.13 风险转移

乙方应承担移交日前全部项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除 非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力事件所致。

13.14 移交费用和批准

13.14.1 除非本合同另有约定，对于乙方向甲方或其指定机构移交和转让的有关 保险、保证、技术、技术诀窍、知识产权、软件以及相关服务、维修、 保养、采购等合同，甲方和/或其指定机构无须向乙方支付任何补偿或费 用。

13.14.2 乙方应承担移交和转让所发生的各项税收、成本和费用。如需要办理相 应的过户手续，由乙方负责办理并承担相应的费用，甲方积极予以协助。
13.14.3 甲方应自费获得所有的批准并使之生效，并采取其他可能为移交和转让 所必需的行动。

13.15 移走其他无关的物品

除非双方另有协议，乙方应于移交日之后三十（30）日内，自费移走本 合同约定的移交范围以外的与本项目运营维护无关的其他物品。如果乙 方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并 将物品转运至适当的地点以便妥善保管。甲方搬移、运输和保管的合理 费用和风险均由乙方承担。如果乙方不承担前述费用，则视为乙方丢弃 该等物品，甲方有权自行予以处置或从履约保函中扣除上述费用。

13.16 移交效力

13.16.1 自移交日起，乙方在本合同项下本项目的特许经营权即行终止，乙方无 权取得自移交日起的运营补贴。

13.16.2 自移交日起，本项目全部项目设施的所有权和其他相关权益均转移给甲 方或其指定的机构。

13.16.3 自移交日起，由甲方或其指定机构全面负责本项目项目设施的管理和运 营维护。

13.16.4  双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

13.16.5  双方于本项目合作期限届满之前发生及未付的债务不得移交。

第14条
不可抗力
14.1  不可抗力事件

14.1.1
不可抗力事件指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履 行其在本合同下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情 况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受 影响方在签订本合同时不能合理预见、作出合理努力也无法避免的事件、 状态和情况为限。

14.1.2
如果下述每一事件符合第14.1.1条款所规定的条件，则视为不可抗力事件。 不可抗力事件应包括下列事件：
(a) 雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、 台风、龙卷风或任何其它天灾；
(b) 大规模流行病、饥荒或瘟疫；
(c) 战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、 封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；
(d) 全国性、地区性或行业性罢工；
(e)  化学或放射性污染或核辐射；
(f)  符合第14.1.1条款规定的其他突发公共事件；
(g) 本级以上（不含本级）任何政府部门对任一子项目设施的全部或其任 何部分实行的没收、征用、国有化；
(h) 超出本级人民政府可控范围内的重大法律变更。
14.2  免于履行

当生效日起发生的不可抗力事件全部地或部分地阻碍一方履行其在本合 同的义务时，可在不可抗力事件影响的范围内，经双方协商一致，全部 或部分免除该方在本合同项下的相应义务。

14.3  适用于乙方的例外情况

在下述情况下，乙方不得声称遭受不可抗力事件影响而中止履行本合同 或作为其不履行本合同项下义务的理由：

14.3.1
因乙方的过失而引起的对任何批复的撤销；

14.3.2 因乙方自身、其职工自身和/或施工总承包单位或分包工程承包人和/或与 乙方建立合同关系的第三方（包括施工总承包单位、分包工程承包人和 运营维护承包商或任何其直接或间接分包商以及贷款人等）自身或其职 工自身的原因（受第14.1条款所定义的不可抗力事件影响的除外）不能履 行本合同项下的业务时；

14.3.3 项目设施、材料或零配件存在任何明显或潜在的缺陷或存在故障或正常 磨损或交付发生延误，除非且限于该延误是由于符合第14.1条款规定的某 一事件导致；

14.3.4 乙方的工人或其雇员或施工总承包单位或分包工程承包人的工人或雇员 的劳工骚乱、劳资纠纷或其它劳资行为。

14.4  不可抗力事件发生后的处理程序

14.4.1 声称受到不可抗力事件影响的一方应在发生不可抗力事件或知道发生不 可抗力事件之后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生情 况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的时间和预计停止的时 间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时 提供证明。

14.4.2 不可抗力事件由声明受到影响的一方提供其发生的证明材料，另一方对 不可抗力事件是否发生作出认定。当双方就不可抗力事件的认定发生争 议时，根据第21条的规定处理。不可抗力事件确实发生的，双方将共同 委托第三方机构对不可抗力事件造成的后果进行评估。

14.4.3 发生不可抗力事件后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗 力事件进行协商。

14.5  费用及时间表的修改

14.5.1 除本合同另有约定外，发生不可抗力事件时，双方应各自承担由于不可 抗力事件对其造成的损失。

14.5.2 如果声称遭受不可抗力事件影响的一方已履行了通知程序，并且在不可 抗力事件影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序， 则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求， 应根据不可抗力事件对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

14.6  减少损失的责任和协商

14.6.1 受到不可抗力事件影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力事件对其造 成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。双方 应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力事件的影 响，并决定为尽量减少不可抗力事件给每一方带来的损失应采取的合理 的手段。

14.6.2 声称受到不可抗力事件影响的一方在不可抗力事件的影响消除之后应尽 快恢复履行本合同项下的义务。

14.7  不可抗力事件造成的终止

14.7.1
如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自 该不可抗力事件发生或知道发生之日起连续超过九十（90）日，双方应 协商决定继续履行本合同的条件或者同意按照第18条的规定终止本合同。
14.7.2 如果自该不可抗力事件发生或知道发生之日起一百八十（180）日之内双 方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，则任何一方有权 根据本合同第18条的规定向另一方发出提前终止意向通知。

第15条
法律变更
15.1  法律变更

本合同所指的“法律变更”包括下述情形：

15.1.1 本级人民政府可控的法律变更，是指由本级人民政府（包括其内设政府 部门或其下级政府部门）所颁布、实施的政府规章或规范性文件。

15.1.2 本级人民政府不可控的法律变更，是指超出本级人民政府可控范围的法 律变更，该等法律变更不以本级人民政府意志为转移，包括但不限于上 级政府部门或国家颁布、实施的适用法律或对在生效日之前的适用法律
进行任何修改、废除或重新解释。

15.2  本级人民政府可控的法律变更的处理

若发生本级人民政府可控的法律变更导致乙方不能全部或部分履行其在 本合同项下的义务时，或为履行本合同项下的义务而导致其在任一子项 目建设期的项目投资变化，或在任一子项目运营期的运营维护成本变化 时，应依据以下约定处理：

15.2.1 如导致乙方为履行本合同项下的义务而导致其在任一子项目建设期的建 设成本和/或资本性支出，或在任一子项目运营期的运营成本和/或资本性 支出增加时，甲方依据第17条给予乙方适当补偿；

15.2.2 如导致乙方为履行本合同项下的义务而导致其在任一子项目建设期的建 设成本和/或资本性支出，或在任一子项目运营期的运营成本和/或资本性 支出减少时，甲方依据有权要求对运营补贴支付标准进行调整；

15.2.3 乙方有权依据本合同对建设内容、建设标准、运营维护内容或运营维护 标准等提出调整建议并报请甲方同意后执行；

15.2.4 如导致本合同可能无法继续履行的， 乙方有权依据第18.1条款行使相关 权利。

15.3  本级人民政府不可控的法律变更的处理

若发生本级人民政府不可控的法律变更，任何一方有权采取依据第14条 的规定进行处理并采取以下一种或多种措施：

15.3.1 乙方有权依据本合同对建设内容、建设标准、运营维护内容或运营维护 标准等提出调整建议并报请甲方同意后执行；

15.3.2 如导致本合同可能无法继续履行的，乙方有权依据第18.4条款行使相关权 利。

15.4  法律变更评估与报告

15.4.1
除本合同另有约定外，在发生法律变更使乙方不能全部或部分履行其本 合同项下的义务时，乙方应对该影响或情况进行评估，并向甲方提出报 告（报告应列明该等法律变更对乙方履行本合同项下义务所产生的影响），
甲方应对该报告出具审核意见。经甲方审核同意后，乙方可在法律变更 对该项义务的履行产生影响的期间内，依据甲方合理做出的审核意见中 止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行审核意见 中确定的其它内容。

15.4.2 在发生法律变更使甲方不能全部或部分履行其本合同项下的义务时，双 方应对因法律变更对本合同履行所产生的影响进行协商。经双方协商一 致后，甲方可在法律变更对其义务的履行产生影响的期间内依据双方协 商一致的意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务， 并执行双方协商一致的意见中所确定的其它内容。

第16条
临时接管
16.1  临时接管的前提

在任一子项目合作期，发生下述情况时，甲方有权利（但不得被要求） 实行临时接管，暂代乙方建设或运营维护该子项目设施：

16.1.1 乙方严重违反本合同，且在本合同约定的期限内，或在本合同未明确约 定期限的情况下，在甲方书面要求的期限内，未能或无法纠正其违约行 为，导致或可能导致若甲方不采取临时接管的方式将危及公共利益、公 共安全或该子项目设施正常运营维护，包括但不限于以下情形：

（a） 出现第18.2.4条款至第18.2.10条款之任一情形的；

（b） 发生《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查 处理工作的通知》（建质〔2010〕111号）规定一般事故及以上等级 工程质量事故的；

（c） 发生《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务 院令第493号）规定的一般事故及以上等级生产安全事故的；

（d） 拖欠农民工工资，发生农民工上访、闹事事件，情节严重，影响社 会稳定；

（e） 暂停运营维护服务超过第9.7.2条款确定的合理期限仍未恢复正常 运营维护服务的，或在暂定运营维护服务期间乙方未采取补救措施
或怠于执行补救措施或采取措施不当的；

（f） 运营期绩效考核中连续两次定期考核中得分低于60分，或在绩效考 核过程中甲方提出的整改通知中限期整改后再次进行绩效考核得 分仍低于60分的，或未能在整改通知中要求的期限内对存在的问题 或缺陷进行修复的。

16.1.2
发生紧急事件或合理预期可能出现紧急事件（无论乙方是否已采取应急 措施），导致或可能导致若甲方不采取临时接管的方式，将危及公共利益、 公共安全或任一子项目设施正常运营。

16.2  临时接管的持续时间和范围

16.2.1 甲方在依据第16.1条款实行临时接管前，应就临时接管的原因、临时接管 的时间和范围等情况书面通知乙方并征询乙方，并充分考虑乙方在征询 过程中所作出的申述。甲方依据本条进行临时接管无须获得乙方的同意。
16.2.2 甲方的临时接管并不直接导致本合同中止、终止或转让或特许经营权的 中止、终止。

16.2.3 甲方或其授权机构依据第16.1.1条款所进行的临时接管，将一直并仅应持 续到乙方改正了或可以合理地被期望有能力改正导致临时接管的违约事 件（以较早发生的时间为准）。甲方依据第16.1.1条款所进行的临时接管 并不妨碍或排除甲方依据本合同追究乙方的违约责任。

16.2.4 甲方依据第16.1.2条款所进行的临时接管，将一直并仅应持续到紧急事件 解除或乙方被认为已具备应对能力解除紧急事件为止（以较早发生的时 间为准）。
16.2.5 甲方实行临时接管的范围不应超过足以使乙方改正或有能力改正导致临 时接管的违约事件或解除紧急事件或使乙方具备应对能力解除紧急事件 所必须的范围和程度。

16.3  甲方在临时接管期间的权利

16.3.1 若甲方依据第16.1条款的约定而采取临时接管措施，则甲方可代替乙方依 据本合同约定进行任一子项目的建设或运营维护，并为此目的使用项目 资产（以与临时接管直接相关的必要的项目资产的范围为限），并将该项
目资产用于该子项目的建设或运营维护工作。

16.3.2 就第16.3.1条款所赋予的将项目资产用于任一子项目的建设或运营维护 的权利，包括将该项目资产保存或保持就该目的而言属适当的状况的权 利，及就该目的而言属适当的方式将该财产使用和改变的权利。

16.3.3 甲方临时接管任一子项目的建设或运营维护，不应被视为依据本合同受 让了项目资产或承担了乙方的义务。

16.3.4 甲方有权在决定临时接管之日起指定第三方临时提供本合同项下的建设 或运营维护服务。

16.4  乙方在临时接管期间的义务

16.4.1 临时接管期间，乙方有义务为甲方提供资料和合作，以使甲方能够在最 大程度上消除导致甲方采取临时接管措施的事件对任一子项目的建设、 运营和维护可能带来的影响或损失。

16.4.2 任何情况下，甲方选择临时接管不应被视为任一子项目设施特许经营权 的转让或承担乙方的义务。

16.4.3 在临时接管范围内，如因甲方临时接管导致乙方的任何义务或工作无法 履行的，该等义务或工作将被豁免；除甲方临时接管范围内的特许经营 权和任一子项目设施的相关部分外，乙方仍应履行本合同项下的其它义 务。

16.4.4 甲方临时接管暂代乙方进行项目建设或运营维护后，乙方应与甲方及其 指定第三方合作，向其提供所有合理的协助，并让贷款人在其融资文件 中作出具有相同效果的承诺，以确保本项目的建设如期完工和运营维护 工作有序进行。

16.5  临时接管期间的费用

16.5.1
若甲方依据第16.1.1条款采取临时接管措施，则临时接管期间乙方无权获 得运营补贴，且甲方因此而发生的成本、费用由乙方承担。甲方为此发 生的费用由甲方扣除履约保函中相应的金额或甲方同意的其他方式解决。
第17条
一般补偿
17.1  获得一般补偿的权利

本项目合作期内，如发生下述事件（下称“一般补偿事件”）：
17.1.1 发生第14.1条款项下不可抗力事件，导致乙方运营成本增加或资本性支出 增加；

17.1.2 在任一子项目建设期内，由于甲方要求（本级人民政府地方政府规章、 本级人民政府主管部门规章及本级人民政府或本级人民政府主管部门颁 布的其他强制性规范文件的形式提出的要求视为甲方要求）或甲方原因 发生乙方建设成本或资本性支出增加的情况；

17.1.3 在任一子项目运营期内，由于甲方超出本合同约定标准而提出的额外要 求导致乙方运营成本或资本性支出的增加；

17.1.4 在任一子项目运营期内，由于本级人民政府可控的且无上位法依据的法 律变更导致的运营维护服务标准变更，发生乙方运营成本或资本性支出 的增加；

17.1.5 在乙方无任何过错前提下，为了维护公共利益或公共安全，或甲方因紧 急事件采取临时接管措施暂代乙方运营和维护本项目设施，造成乙方的 损失、支出或费用（不包含紧急事件本身而遭受的损失）；
17.1.6
本合同约定的其他一般补偿事件；

17.1.7
双方协商同意的其他事项。 但双方仍希望继续履行本合同，则乙方有权从甲方获得一般补偿。

17.2  一般补偿事件的补偿范围及补偿效果

17.2.1
补偿效果

除本合同另有约定外，甲方对乙方进行的一般补偿，应能使乙方恢复至 如补偿事件未发生时乙方所应保持或达到的实质性相同或相近的经济地 位（实质性相同或相近的经济地位应从乙方的收益、成本、所受到的损 失、损害和责任方面予以考虑）。
17.3 一般补偿的形式 经双方协商一致，可采用以下一种或多种补偿方式的组合：

17.3.1
现金补偿。

17.3.2
调整运营补贴计算办法。

17.3.3
延长项目合作期限。

17.4  一般补偿的确定

受限于第17.1条款的约定，发生一般补偿事件时，关于如何确定一般补偿， 以达到第17.2条时所述的效果，应考虑以下各项因素的影响：

17.4.1
导致乙方有权得到一般补偿事件对乙方按照融资文件向贷款人进行支付 的能力有何影响；

17.4.2
因一般补偿事件给乙方带来的收益、成本或损失的净影响；

17.4.3
导致乙方有权得到一般补偿的事件和拟议的对乙方的补偿安排的税负后 果，无论有利与否；

17.4.4
就乙方将获得的任一子项目合作期的延长期内乙方将取得的收入的净现 值；

17.4.5
一般补偿事件对乙方的影响是持续性的还是一次性的，以及影响的幅度。

17.5  以其他方式已补偿的损失

就乙方因一般补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括增加的运营成 本或资本性支出），甲方没有义务对乙方已从下列途径另行获取补偿或抵 销的损失部分提供补偿：

17.5.1
乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）。
17.5.2
乙方已从其他途径（通过其股东投资或股东提供其它融资的除外）获得 补偿。

17.5.3
甲方按照本合同其他规定或以其他方式提供补偿。

17.5.4
生效日后，适用法律变更导致乙方的资本性支出或运营成本减少或以其 它方式补偿了乙方，包括但不限于：

（a） 在任一子项目建设期内，由于甲方要求（本级人民政府以地方政府 规章、本级人民政府主管部门规章及本级人民政府或本级人民政府 主管部门颁布的其他强制性规范文件的形式提出的要求视为甲方
要求）或甲方原因导致乙方建设成本或资本性支出减少的情况；

（b） 在任一子项目建设期内，由于本级人民政府可控的且无上位法依据 的法律变更，导致乙方建设成本或资本性支出的减少；

（c） 在任一子项目运营期，由于甲方超出本合同约定标准而提出的额外 要求导致乙方运营成本或资本性支出的减少；

（d） 在任一子项目运营期，由于本级人民政府可控的且无上位法依据的 法律变更导致的运营服务标准变更，发生乙方运营成本或资本性支 出的减少。

17.6  乙方对一般补偿事件的通知

17.6.1
乙方在任一一般补偿事件发生之后或预计将要发生时，应立即通知甲方， 并说明该一般补偿事件对乙方可能造成的影响以及影响持续的时间，以 及乙方为减轻该一般补偿事件可能造成的损失而计划采取的措施、可能 发生的有关成本或费用。

17.6.2
若对于任一一般补偿事件，乙方未履行其通知义务或未能证明其对乙方 造成的影响，则甲方无义务就该事件对乙方进行任何补偿。

17.7  对一般补偿的协商

17.7.1 除本合同另有约定外，甲方在收到乙方的书面通知之后，双方应及时组 织对一般补偿的方式和时间等进行协商，尽其最大努力就补偿的形式、 数额及时间达成一致。双方可以商定协商期，如就协商期无法达成一致 的，则按甲方接到乙方通知之后六十（60）日确定协商期。若双方在协 商期内无法就上述问题达成一致，则双方同意，无争议部分应先予执行， 相关争议按照第21条的争议解决程序处理。

17.7.2
如补偿方式实施适用法律特定要求的（包括听证、公证等），应依照适用 法律规定执行。

17.7.3
双方就一般补偿事项协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目设施 的正常运营维护。

17.8  对责任的限制

如果甲方按照第17条的规定提供一般补偿，甲方对乙方不再承担有关一 般补偿事件的任何其它责任。

第18条
提前终止
18.1  甲方严重违约事件

下述每一条款所述事件如果不是由于不可抗力事件或乙方违约所致，如 果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成或视为构成甲方严 重违约事件，乙方有权在该等事件发生后十五（15）个工作日内发出提 前终止意向通知：

18.1.1 甲方在第2.1条款中所作出的任何声明被证明在作出时不属实或有严重错 误，使甲方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

18.1.2 在未征得乙方同意的前提下，甲方未按规定支付运营补贴且在乙方书面 通知后一百八十（180）日内仍未足额支付；

18.1.3 甲方非依本合同所约定的情况擅自撤销本合同项下的特许经营权或将本 合同项下的特许经营权授予给乙方以外的第三方；

18.1.4 甲方由于与其他政府部门调整、合并或被撤销，且无相应的政府部门或 其指定机构能够承继本合同约定的权利和义务，从而实质上使乙方在本 合同下的权利受到不利影响；

18.1.5 除第18.1.1条款至第18.1.4条款所述情形外，甲方未履行本合同项下的义 务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方要求说明其违约并予以 补救的通知后六十（60）日内仍未补救该实质性违约。

18.2  乙方严重违约事件

下述每一条款所述事件如果不是由于不可抗力事件或甲方违约所致，如 果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成或视为构成乙方严 重违约事件，甲方有权在该等事件发生后十五（15）个工作日内发出提 前终止意向通知：

18.2.1 乙方在第2.2条款中所作出的任何声明被证明在作出时不属实或有严重错 误，使乙方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

18.2.2 乙方未能根据本合同约定提交履约保函或未能补充履约保函金额或未保 持履约保函持续有效的；

18.2.3
乙方未按照本合同和股东协议的规定履行项目资本金出资义务的；

18.2.4
乙方未按照第6.4条款的要求完成融资交割的；

18.2.5 按照适用法律规定乙方被强制或强制进行清算、乙方不能清偿到期债务 或者严重资不抵债；

18.2.6
贷款人根据融资文件的规定开始行使其融资文件下的担保权利；

18.2.7 乙方违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清 算或宣布破产、责令关闭；

18.2.8 乙方违反本合同的规定，未经甲方事先书面同意，擅自出租、抵押或质 押、转让或以其他形式处置项目设施或特许经营权，或违法本合同有关 股权转让限制的；

18.2.9 乙方未能在任一子项目运营开始日后三十（30）日内开始提供运营维护 服务；或者，未经甲方事先书面同意，乙方擅自停止对任一子项目设施 的运营维护服务。

18.2.10  出现第第1条条款规定的乙方放弃建设之任一情形的；

18.2.11 乙方拒不纠正其违约行为或纠正不利导致甲方采取临时接管措施持续超 过六十（60）日或双方同意延长的临时接管期限（以较长期限为准）；
18.2.12 除第18.2.1条款至第18.2.11条款所述情形外，乙方未履行本合同项下的义 务构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方要求说明其违约并予以 补救的通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

18.3  不可抗力事件导致的提前终止

任何一方有权根据第14.7条款有关不可抗力事件的规定，在该等事件发生 后十五（15）个工作日内向另一方发出提前终止通知。

18.4  因本级人民政府不可抗的法律变更导致本合同无法继续履行导致的提前终止

如因本级人民政府不可抗的法律变更导致本合同无法继续履行的，双方 应就如何继续履行本合同进行协商，若双方无法在九十（90）日内或双
方同意的更长时间内就如何继续履行本合同达成一致意见，乙方有权就 该等不利影响进行评估，并向甲方提交评估报告。甲方应于收到乙方的 评估报告之日起三十（30）日内或双方同意的更长时间内给予同意或提 出反对意见。在甲方同意提前终止的前提下，乙方有权向甲方发出提前 终止意向通知。

18.5  双方协商一致的提前终止

如甲方与乙方协商一致认定本合同无法继续履行，则双方应在九十（90） 日内或双方同意的更长时间内就提前终止补偿等事项协商达成一致意见。 任何一方有权在协商达成后十五（15）个工作内向另一方发出提前终止 通知。

18.6  提前终止意向通知

18.6.1
任何提前终止意向通知应详细表述引发出该通知的违约事件的详细情况。
18.6.2 在提前终止意向通知发出之后，双方应在九十（90）日之内或双方同意 的其他期限内（仅在本条内简称为“协商期”）协商采取避免本合同提前 终止的措施。

18.6.3 如果在协商期内双方就将要采取的措施达成一致，或者违约方在协商期 内纠正了其严重违约事件，或者不可抗力情形消失，则提前终止意向通 知应立即自动失效。

18.7  提前终止通知

满足以下任一条件情形下，发出提前终止意向通知的一方可以向另一方 发出终止本合同的提前终止通知：

18.7.1 在协商期届满之时，除非双方另行达成一致，或导致发出提前终止意向 通知的严重违约事件得到纠正；

18.7.2 收到提前终止意向通知的一方拒绝与发出提前终止意向通知的一方进行 协商，且期限超过三十（30）日或提前终止意向通知中规定的协商期限
（以较长者为准）。 提前终止通知发出之日即为提前移交日。

一方拒绝签订的，不影响本合同提前终止。

18.8  提前终止的后果

18.8.1 自任何一方发出提前终止意向通知起，至提前移交日前一日，双方应继 续履行本合同项下的权利和义务。

18.8.2 自提前移交日起，甲方收回乙方的特许经营权，停止向乙方支付运营补 贴，并立即自行负责组织全部项目设施的建设和运营维护工作，乙方有 义务配合交接工作。

18.8.3 本合同提前终止、甲方决定取消乙方特许经营权或对本项目实施临时接 管前，甲方应出台本项目后续运营方案，明确后续运营主体及补贴方式， 并通知乙方和贷款人。

18.8.4 自提前移交日起，乙方应立即停止进一步的工作（因工作的特性不能中 断并经甲方确认的情况除外），保护好现场及已完工程；双方在本合同项 下不再有进一步的义务，但双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和 义务应当继续履行（包括到期应付的款项及违约责任、乙方对已完成工 程依法应承担的质量责任等）。本合同的提前终止不影响本合同中争议解 决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

18.8.5 自提前移交日起十五（15）个工作日内，乙方应组织其人员、设备等退 场（如提前终止时本项目仍处于建设期的，乙方还应组织施工总承包单 位、分包工程承包人等参建单位退场），在此期间，甲方指定的现场接管 人员应到场接管。如在此期间甲方指定的现场接管人员未到位的，乙方 有权自行组织退场。如乙方在前述期限内未完成退场的，每逾期一日乙 方应按以下公式计算、承担并支付逾期退场违约金：逾期退场违约金=经 批复的本项目的初步设计概算总投资×违约日利率×本合同规定退场之 日至乙方实际退场之日止的天数。非因不可抗力或甲方原因，如乙方逾 期十（10）个工作日仍未完成退场，则甲方有权自行采取措施让乙方及 参建单位退场，由此产生的一切费用及后果均由乙方自行承担。

18.9  提前终止后的提前移交

应根据第13.1条款的规定向甲方或其指定机构移交全部项目设施、文件资 料及所有权利和权益。

18.9.2
如根据第18.3条款因不可抗力事件或第18.4条款导致本合同提前终止，则 第13.1条款中所列的各项应按照在提前终止通知发出时的状态被移交。

18.10 终止补偿金

18.10.1 若本合同提前终止，则除非本合同另有约定，甲方应按照如下标准向乙 方支付终止补偿金：
	序号
	条款
	终止补偿金

	
	
	建设期内提前终止时
	整体运营期内提前终止时

	1
	第18.1条款
	A1+B1+B2+F
	A2+B3+B2+E+G

	2
	第18.2条款
	A1-B1
	A2-B3+E

	3
	第18.3条款
	(A4-C-D)÷2
	(A4-C-D)÷2

	4
	第18.4条款
	A1+50%B1+B2
	A2+50%B3+B2+E

	5
	第18.5条款
	A1+协商比例×B1+B2
	A2+协商比例×B3+B2+E


其中：
A1：项目公司尚未收回的投资额（以经政府审计的金额为准）； A2：项目公司尚未收回的可用性服务费净现值（折现率为中标贴现率）； A3：发生不可抗力时，经审计的项目公司账面净资产； A4：经审计的社会资本方账面资产净值；
B1：建设期履约保函；
B2：经政府认可的项目公司与第三方签订的合同违约赔偿金额（含项目 公司与乙方签订的合同）；
B3：运营维护期履约保函； C：发生不可抗力情形时，根据本合同及相关保险合同约定，乙方（含融
资）实际获得的保险赔款；
D：发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项 目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如 有）；
E：终止后项目公司向甲方移交运营维护所需的零部件、备件备品和化学 品的合理评估值；
F：乙方可获得的合理投资回报，包括建设期利息；
G：乙方可获得的合理投资回报，包括建设投资及运营期的运营维护费用 及乙方投资回报（含融资）；
上述终止补偿金均应扣除乙方按照本合同约定应承担的各项违约赔偿。 若不可抗力情形下终止补偿金计算为负值的，则乙方应向甲方支付所述 负值的绝对值。
18.10.2 对第18.10.1条款所规定的终止补偿金的计算必须经甲方和乙方共同认可 的一家咨询机构或会计师事务所的验证，甲方和乙方应在发出提前终止 通知后三十（30）日内共同确定该咨询机构或会计师事务所。

18.10.3 双方应在提前移交日起九十（90）日或双方同意的其他期限内确定终止 补偿金额、支付期限（可一次性或分多年多次支付）和支付方式等事项。 承担终止补偿金支付义务的一方应在双方同意的支付期限内按照约定的 支付方式向另一方支付终止补偿金。在支付完毕全部终止补偿金之前， 乙方应根据第18.9条款的规定向甲方或其指定机构已移交完毕全部项目 设施所有权和权益。在支付终止补偿金之前，收取终止补偿金的一方应 向另一方提供满足适用法律要求的合格票据。对于甲方支付的提前终止 补偿金，乙方应将其优先用于偿还融资本息。
18.11 提前终止

发生第18条项下事件，在以下事件全部履行完毕后，本合同自动提前终 止：

18.11.1  本合同项下的债务（若有）支付完毕。

18.11.2  办理完毕全部产权过户手续以及其它法定手续。

18.11.3  甲方向乙方支付全部终止补偿金额。

18.12  履约保函的到期

在本合同因第18条的规定而被提前终止的情况下，乙方已按第2.4条款的 规定向甲方提交的当时有效的履约保函成为最后一份履约保函，乙方应 确保履约保函在提前终止日后十二（12）个月内保持有效。在此期间， 第13.11.2条款项下有关乙方履行修复缺陷或损坏（不包括不可抗力事件 造成的缺陷或损坏）义务以及甲方或其指定机构相关权利的规定应适用。 甲方应在提前终止日后十二（12）个月届满后的第一（1）个工作日解除 该履约保函并退还该履约保函的剩余金额。

18.13 责任限制

本合同依据第18条提前终止后，除向乙方支付终止补偿金额外，甲方不 应就上述终止或导致上述终止的任何事件向乙方承担任何义务，但甲方 明确承担的或由于甲方违约引致的责任除外。

第19条
违约赔偿
19.1  违约

任何一方不履行或不完全履行本合同约定的任何一项义务，即构成违约。

19.2  违约承担方式

19.2.1
本合同守约方可行使下列权利：

(a)  责令违约方在指定期限内改正；

(b)  要求违约方按本合同相关约定支付违约金；

(c)  若违约金不足以弥补损失的，要求违约方继续赔偿损失；

(d) 在违约方支付违约金、赔偿损失后，依照本合同约定解除合同或要求 违约方继续履行本合同。

19.2.2
违约方依照本合同第19.2.1条款约定承担民事责任后，不影响其依法承担 行政责任、刑事责任。

19.3  违约行为的处理

19.3.1 除非本合同另有约定，本合同履行过程中一方当事人出现违约行为的， 守约方有权以书面形式要求违约方在三十（30）日内纠正该等违约行为， 书面通知应附有关证据。

19.3.2 被要求纠正违约行为的一方有权向对方就该等纠正通知予以反驳并就该 等反驳事实提举证据；被要求纠正违约行为的一方在七（7）日内未能或 不予反驳的，应当立即纠正其违约行为并采取补救措施。

19.3.3
守约方接到对方反驳文件后有权核实其反驳事实及理由是否成立并据核 实结果采取进一步行动。守约方未就该次违约行为追究对方违约责任的， 适用第22.5条款的约定。

19.4  违约赔偿

发生违约事件后，违约方应立即采取充分、有效和及时的措施消除其违 约后果，并应按照本合同中有关违约责任的特殊约定向守约方承担违约 责任，或在针对某项违约行为在本合同中无违约责任的特殊约定时，赔 偿因其违约行为所导致的守约方的损失。进而，如本合同中特殊约定的 违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应就不足部分向守约方进行 赔偿。双方一致确认，上述守约方的损失包括但不限于实际损失、诉讼 费、律师费、交通费、咨询费、鉴定费、公证费、评估费、重新缔约增 加的费用等。该项赔偿不应超过违约方在签订本合同时已经预见或应当 预见到的因违反本合同可能造成的损失。

19.5  免责

若一方证明其未履行义务是由于本合同约定的不可抗力事件造成的，则 不构成该方违约。

19.6  不减免和影响的事项

19.6.1
违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

19.6.2
守约方获得违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的协议终止权。

19.7  减轻损失的措施

19.7.1 由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减 轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。

19.7.2 若一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够 减轻或减少的损失金额。

19.7.3 受损害的一方有权从另一方获得其因试图减轻和减少损失而合理发生的 任何费用。

19.8  部分由于受损害方造成的损失

若损失的一部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或产生于应由 受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。
19.9  对间接损失不负责任

除本合同另有约定，双方均不应对由于或依据本合同产生的或与其相关 的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。
19.10 补救之累积

除非本合同另有约定，本合同第19条之约定不得阻止任何一方行使本合 同或其作为一方的其它协议、或适用法律提供的任何其他补救措施。

19.11 通知贷款人及补救

尽管本合同有其它约定，双方在此不可撤销地同意并确认：

19.11.1 发生本合同项下乙方严重违约事件时，双方应立即书面通知贷款人。甲 方在依据第18条决定提前终止本合同、取消乙方特许经营权或对本项目 实施临时接管前，应当允许贷款人自行或委托第三方在甲方限定的合理 期限内对本项目采取补救措施，相关费用由乙方承担。

19.11.2 发生本合同项下甲方严重违约事件时，乙方和甲方应立即书面通知贷款 人。乙方在依据第18条约定决定提前终止本合同或解除本合同前应当取 得贷款人的同意。

第20条
转让与担保
20.1  甲方的转让

20.1.1
未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本合同项下全部或部分的权 利或义务。

20.1.2
第20.1.1条款的规定并不妨碍甲方与中国其他的政府部门或机构或具有 行政管理职能的机构合并、分立或职能转移，条件是合并、分立或职能 转移后的政府部门或机构具有承担甲方在本合同项下所承担的所有权利、 义务和责任的能力和授权，且能接受并完全承担甲方在本合同项下义务 的履行。

20.2  乙方权利义务的转让

20.2.1
未经甲方事先书面同意，乙方不得任意转让或以其他方式转移本合同下 的权利和义务。

20.2.2 经甲方事先书面同意并与受转让方之间按本合同原则性条款及条件不变 的条件下签署新的协议，乙方可以向具备以下条件的受转让方转让本合 同项下的权利和义务：

(a) 具备不小于本项目同等投资规模的类似项目的投资、建设、运营维护 经验；

(b) 具有良好的商誉。

20.3  项目资产的转让和担保

20.3.1
未经甲方事先书面同意，乙方不得转让其用于任一子项目的土地使用权、 项目设施或任何其它重要资产（按照本合同移交给甲方或其指定机构的 资产除外）。
20.3.2
未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何理由将任一子项目设施进行融 资抵押。

20.3.3 未经甲方事先书面同意，本合同项下特许经营权不得转让、出租、抵押 或设定其他担保。未经甲方书面同意，乙方不得将在本合同或与本项目 有关的其他协议项下的权利转让、出租、抵押、质押或设定其它担保。 未经甲方书面同意，乙方也不得为其他主体进行担保。

20.3.4 为筹措项目建设资金，乙方可以将特许经营权和/或依特许经营权而享有 的收益权（包括但不限于运营补贴收益权）进行抵押或质押，但这种抵 押或质押只能用于本项目且融资期限最长不应超过本项目合作期。上述 抵押或质押应事先征得甲方的书面同意，相应的融资文件应得到甲方的 同意。

20.4  股权转让的限制

20.4.1 股权转让锁定期（生效日起至本项目进入稳定运营期三年）内，项目公 司股东不得转让其持有的项目公司全部或部分股权，但如发生以下情况 且经甲方同意转让，项目公司股东可以向符合本合同规定的受让方转让 其持有的全部或部分股权：

(a) 乙方将其持有的项目公司股东转让给乙方内部的关联方【乙方不是联 合体的，不适用本条款】；
(b) 法院或仲裁机构强制执行裁决的要求；

(c)  贷款人为履行本项目融资项下的担保而涉及的股权结构变更；

(d) 政府出资人代表将所持项目公司股权转让给第三方。

20.4.2 股权转让锁定期满后，在不影响公共服务提供的稳定性和持续性的前提 下，经甲方书面同意，项目公司股东可以向符合本合同规定的受让方转 让其持有的全部或部分股权。

20.4.3 原则上股权受让方的财务实力、投资、建设或运营维护经验应能满足本 项目履约需要，但如将股权转让给主要以提供资金为主的财务投资人或 基金则不受前述限制。

20.4.4 项目公司股东拟转让股权之前，应向甲方提交书面申请，阐明变更原因、 变更方式、拟转让的股权比例等，并附股权转让可行性研究报告（如果 转让产权为国有产权）和股东对项目公司股权变更的书面决议等。

20.4.5 股权受让方应出具书面声明，表明其已经完全理解并接受本合同全部条 款规定的内容。

20.4.6 在股权转让期间，项目公司应维持其业务的正常经营，项目公司任何一 方股东不得故意阻碍项目公司正常经营。

20.4.7 项目公司应在其公司章程及股权证明中作出适当的规定，以确保有意购 买股权的第三人及有关政府部门能够充分了解本合同对于项目公司股权 转让设定的限制性条件，项目公司章程的修改应报甲方认可。

20.4.8 未经甲方书面同意，项目公司股东不得将其所持有的项目公司股权用于 担保。

第21条
争议解决
21.1  友好协商

21.1.1 若双方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释，包括关于其 存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通 过协商友好解决。

21.1.2 除本合同另有约定，若在尝试友好协商解决后六十（60）日内该争议未 能得到解决，则任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉 讼。

21.2  争议解决期间本合同的履行

除非本合同另有约定，在对争议、分歧或索赔提交诉讼以后，直至作出 诉讼结果之前，各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有 其在本合同项下的所有权利（与争议、分歧或索赔事项有关的义务和权 利除外），而不影响以后根据诉讼结果进行各方权利、义务和责任的最终 调整。

21.3  效力

本条款的效力不因本合同的终止、解除、无效或撤销受到影响。

第22条
其他约定
22.1  管辖法律

本合同的有效性、解释及履行适用中华人民共和国法律（为本合同之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法律）。本
合同的规定如与适用法律规定相抵触，则应以该等适用法律中的相关规 定为准。

22.2  合同的解释规则

22.2.1
合同体系及优先次序 本项目各合同文件之间应是相互说明和相互补充的。除专用条款另有约 定外，若合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错 误时，其优先解释顺序如下：

(a)  本合同及其附件；

(b)  本合同的补充协议；

(c)  初步设计及施工图设计文件；

(d) 本合同履行过程中形成的电报、传真、函件、会议纪要等文件。 对于同一类合同文件，以其最新签订版本或最新发布者为准。本合同正 文的任何规定与本合同的附件之间有任何冲突的，应以本合同正文为准。
22.2.2
协议文件

本合同每一份附件及补充协议都应被视作本合同的一部分。

对于同一类合同文件，在该文件生效后或履行期间：双方同意或声明纳 入该文件的补充文件、澄清文件、洽商、变更、纪要等，视为该文件的 一部分。

22.2.3
完整的协议

本合同构成双方对项目的完全的理解，取代双方以前所有的有关项目的 书面和口头陈述、协议或安排。

22.2.4
可分割性

若本合同中任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的 仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则

(a)  其他条款仍然有效和可执行；

(b) 双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之 合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能恰如其分地平衡
双方之间的利益、权利和义务。

22.2.5
修改

(a)  未经双方书面同意，不对本合同进行修改或变更。

(b) 本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并经双方协商一致并由 双方法定代表人或各自正式授权的代表签署并加盖公章后方具有法 律约束力。若依据届时有效的相关法律或法规的规定而需要有关政府 部门审查批准的，则自有关政府部门审查批准之日起对甲乙双方产生 约束力。

(c) 本合同履行期间，双方可依据届时有效的相关法律或法规的规定，对 本合同的某一部分进行修改、补充或变更；双方确认的对本合同的有 效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等 法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充 或变更的内容为准。

(d) 若本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则按第22.2.4条款约 定执行。

(e)  本合同任何修改、补充或变更以补充协议形式构成协议文件的一部分。
22.3  责任与保障

22.3.1
相互保障

每一方应保障、赔偿另一方，并为其提供辩护，使其不受损害并免于承 担由于保障方在履行本合同中的违约所产生的或与其有任何关联的死亡、 人身伤害或财产损害或损失而引起的任何性质的所有债务、损害、损失、 费用和索赔，除非这种伤亡、人身伤害、财产损失或损坏是由于寻求被 保障的一方的过失、故意作为或不作为所造成的。

22.3.2
环境污染

乙方应自行承担由于项目设施的运营和维护造成的环境污染所产生的所 有债务、损害、损失、费用、索赔，除非此种债务、损害、损失、费用 或索赔是完全由乙方按照第3.2.3(c)条款不承担责任的环境污染所造成的。

22.3.3
共同责任

除非本合同另有约定，若第22.3.1条款和第22.3.2条款中涉及的任何损失 或损害部分由于甲方的违约，部分由于乙方的违约造成的，则每一方均 应仅按其相应的责任程度向对方承担责任。

22.4  通知

22.4.1
本合同约定由一方发给另一方的任何通知均应以书面作出，并通过传真、 专人递送或快递的方式送达。任何依据本合同发出的通知须以上述方式 发送至另一方下列地址或传真号码：

甲方： 联系地址： 邮政编码： 联系人： 传真： 电话： 邮箱地址：

乙方： 联系地址： 邮政编码： 联系人： 传真： 电话： 邮箱地址：

22.4.2
任何书面通知或其他通讯在下列情况下均视为已被送达：

(a)  如以快递形式，于投寄该文件之日起第3日；

(b) 如以传真形式送达，于传送后打印的发送报告确定文件已经成功发送 之时；

(c)  如以专人递送形式送达，于收件人签收时。

(d)  拒绝签收的，可以留置送达。

22.4.3
本合同本条所列的联系方式如有变更，则发生变更的一方应在变更后3日 内通知另一方，否则另一方按原联系方式发送视为有效。

22.4.4 收件人如发现文件存在毁损或缺失以至于无法确定文件所载的内容时， 应于该文件被送达之时起二十四小时之内向发送文件的一方发出该文件 存在毁损或缺失情形的书面通知。否则，应视为收件人已收到准确完整 的文件。

22.4.5
本合同所述之收件人可以是第22.4.1条款所指定的联系人、被送达文件一 方的法定代表人、主要负责人（适用于被送达文件一方非法人的情形）、 总经理（或总裁）或被送达文件一方书面指定的其他人。签收文件时， 除该文件指明的收件人外，被送达文件一方的法定代表人、主要负责人、 总经理（或总裁）、秘书、前台工作人员、收发室工作人员或被送达文件 一方指定的其他人员的签收均视为该收件人的签收。

22.5  不弃权

除非另有约定，一方不执行本合同项下的任何权利、权力或特权不得视 为是对该等权利、权力或特权的放弃，并且任何单独或部分执行任何权 利、权力或特权不得排除对该等权利、权力或特权的其他进一步行使或 其他任何权利、权力或特权的执行。

22.6  继续有效

本合同终止以及乙方解散或清算后，保密、争议解决以及任何其他明示 或默示约定的条款以及其项下的义务和利益应继续有效。

22.7  信息披露

双方可以按照适用法律和本合同约定，向对方或社会披露适用法律要求 披露的信息。

甲方可根据《财政部关于印发政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台 信息公开管理暂行办法的通知》（财金〔2017〕1号）的要求，配合财政
及相关政府部门对本项目相关情况进行公示。

22.8  合同份数

本合同一式五（5）份，甲乙双方各执两（2）份，其余一（1）份用于办 理相关审批、核准、备案、登记或其他手续。各份具有同等法律效力。

22.9  合同生效

本合同自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之 日起开始生效。

（以下无正文，为签字盖章页）

	甲方（公章）：

	法定代表人（或授权代表）（签字）：
签署日期：

	乙方（公章）：

	法定代表人（或授权代表）（签字）：
签署日期：


附件一
授权委托书
附件二
履约保函格式
（本履约保函格式作为参考，实际开具时，可以结合金融机构的要求，经双方同 意后对格式予以适当修改。）
致：
（以下简称“甲方”） 地址：

邮编：

根据甲方与
【乙方名称】（以下简称“乙方”）于
【年/月/日】签订的《
》（以下简称“《PPP 项目合同》”），应乙方的要求，我们

【银 行 / 金 融 机 构 名 称 】 作 为 担 保 人 ， 兹 开 立 以 甲 方 为 受 益 人 ， 金 额 为 元的不可撤销的担保函，以不可撤销及无条件的担保乙方将根据《PPP项目合同》的条 款和条件，履行其在《PPP项目合同》项下的全部义务。如乙方未根据《PPP项目合同》 的条款和条件履行《PPP项目合同》项下的全部或部分义务，担保人将履行在本保函项 下的支付义务。

担保人保证在收到甲方在本保函有效期内出具的见索即付的书面要求后的第五（5） 个营业日内，即向甲方支付甲方要求的不超过上述金额的款项，而无须要求甲方确证 该支付要求满足本保函项下的支付要求，甲方只需在其书面要求中说明其要求支付的 款项是由于乙方未履行《PPP项目合同》项下的某一项或某几项义务。我们在此放弃要 求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款要求或对乙方提起诉讼或仲裁 的要求。

我们同意，甲方与乙方之间可能对《PPP项目合同》或任何其它文件的条款所作的 任何更改或补充或任何其它修改，不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此 放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本保函有效期自
年
月

日起，至 本保函生效日后十二（12）个月结束之日，即

年

月 日止。

本保函中使用的所有术语具有《PPP项目合同》中规定的含义（我们确认已收到《PPP
项目合同》的一份复印件）。 担保人特此声明：

1.
担保人具有签署及履行本保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分有 效的授权以签署和履行本保函。

2.
本保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。

3.

与本保函有关的各项通知和/或信函，包括但不限于索偿通知等经传真或信件 等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知和/或信函。

收件人： 地址： 传真： 电话：

4.
本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即 行生效。

5.
担保人在本保函项下的义务是独立的。 本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。 银行/金融机构名称： 

银行/金融机构地址： 

银行/金融机构盖章 

签字：  

姓名：  

附件三
建设期绩效考核标准

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	考核内容

	产出

（40分）
	竣工验收

（40分）
	工程质量及工程 竣工验收

（40分）
	项目（子项目）原则上应一次性通过验收。

土建工程未能一次性通过验收的，扣5 分；一次整改 后仍然不能通过验收的，扣10 分；二次整改后仍然 不能通过验收的，扣20 分。 设备安装工程未能一次性通过验收的，扣5 分；经一 次整改后仍然不能通过验收的，扣10 分；二次整改 后仍然不能通过验收的，扣20 分。 项目运营测试未能一次性通过的，扣5 分；一次整改 后仍然不能通过的，扣10 分；二次整改仍然不能通 过的，扣20 分。 隐蔽工程未按规范要求组织验收的，一次性扣20  分。

	效果

（25分）
	社会影响

（5分）
	评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。
如新增就业、社会荣誉、重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。

	
	生态影响

（5分）
	项目建设应遵从绿色建设要求，严格遵守有关节能减排及环境保护政
策，不对周围生态环境造成负面影响。

	
	可持续性

（10分）
	社会资本方在项目建设期满前应充分做好有关项目建设到项目运维的
衔接准备工作，包括依法选定项目运维主体、提交运维方案、完成项目 合同要求的试运营、相关合同签订等。

	
	满意度

（5分）
	政府方满意度

（2.5分）
	政府方根据社会资本方在项目建设过程中的合规性、
投融资能力、组织管理能力、合作能动性、监管配合 能动性以及项目实际产出效果与预期产出效果的契 合性等方面给予的整体评价。

	
	
	社会公众满意度

（2.5分）
	社会公众对项目建设的规范性特别是文明施工规范
性、项目建设的社会效果、生态效果等方面的整体印 象给予的总体评价。

	管理

（35分）
	进度控制

（5分）
	未编制投资建设进度计划及进度报告或且经通知后未及时整改的，一次
性扣5 分； 因社会资本方原因项目阶段性产出不符合投资建设进度计划且会影响 项目整体进度的，如返工、罢工、整改等（融资不到位除外），一次扣5 分。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	考核内容

	
	组织管理

（5分）
	管理团队

（2分）
	项目公司应组建不少于5  人的项目管理团队，管理团
队成员专业配置合理（至少包括管理、工程、财务或 相关专业类技术人员），成员组成相对稳定。 管理团队不符合人数要求的，或专业配置不合理的， 每人次扣1 分。 未经甲方同意随意更换管理团队成员的，每人次扣1 分。

	
	
	治理机制

（3分）
	项目公司应独立运营、独立核算，财务账目清晰、真
实，定期向实施机构提交财务报告并积极配合政府方 监管。 项目公司财务不独立或账目不清晰且经通知后未及 时整改的，一次性扣3 分。 社会资本方不执行财务报告制度、不配合政府方财务 监管且经通知后未及时整改的，一次性扣3  分。

	
	安全管理

（5分）
	项目建设期间应严格落实安全生产管理制度，确保项目建设安全。

未建立安全生产管理制度或未严格落实安全生产管理制度导致发生安 全生产事故的，一次性扣5 分。 发生项目公司或施工方应负全部或主要责任的其他责任事故的，每次扣 3 分。 监理发现安全隐患并提出整改意见，项目公司或施工方未及时整改的， 每次扣3  分。

	
	资金管理

（8分）
	保函、保险

（2分）
	社会资本方应依约提交项目建设保函、购买并维持项
目合同要求的保险。 社会资本方未依约提交项目建设履约保函且未经政 府方同意的，一次性扣2 分。 社会资本方未依约购买并维持项目合同要求的保险 且未经政府方同意的，一次性扣2  分。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	考核内容

	
	
	项目资本金

（2分）
	社会资本项目资本金应符合规范性要求并依约及时
到位，不得影响项目投资建设进度。 社会资本项目资本金不符合规范性要求且经政府方 通知后未及时整改的，一次性扣2 分。 社会资本项目资本金未依约及时到位且影响项目投 资建设进度的，一次性扣2 分。

	
	
	项目融资

（2分）
	社会资本方应依约及时融资到位，不得影响项目投资
建设进度。 社会资本方因自身原因融资未到位且影响项目建设 投资进度的，一次性扣2分。

	
	
	资金支付

（2分）
	项目资金应专款专用，及时支付应付合同款及人员工
资；大额支出应先列预算并提前报政府方核准。 社会资本方挪用项目资金的，一次性扣2 分。 社会资本方就项目大额支出应列未列预算且未事先 报政府方核准的，一次性扣2  分。

	
	档案管理

（2分）
	项目公司应妥善保管项目建设有关的所有资料，包括项目建设手续资
料、项目建设管理资料、项目合同资料、项目采购资料、财务资料、项 目验收资料等，列明清单分类规范管理，确保资料真实、完备，并定期 提交实施机构备案。 社会资本方未规范整理并妥善保管项目建设资料且经通知后未及时整 改的，一次扣1 分；二次通知后仍未及时整改的，一次性扣2 分。 项目建设资料缺失且不能补正的，每件次扣1 分；资料缺失影响项目合 规性的，一次性扣2  分。

项目建设资料弄虚作假的，一次性扣2 分。 社会资本方对项目建设资料未定期提供实施机构备案且经通知后未及 时整改的，一次性扣2  分。

	
	环境保护

（5分）
	环境保护制度

（2分）
	根据项目建立的环境保护制度，环保费用的投入情况
给予的整体评价。

	
	
	安全文明施工与

环境保护措施

（2分）
	根据施工现场和施工便道防尘、降噪措施，有毒材料 和废弃物堆放的情况给予的整体评价。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	考核内容

	
	
	周边居民影响

（1分）
	根据项目恢复道路、绿化带时的及时程度，对当地居
民生产生活的影响程度情况给予的整体评价。

	
	信息公开

（5分）
	根据项目公司履行信息公开义务的及时性与准确性给予的整体评价。


附件四
运营期绩效考核标准
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	考核内容

	产出

（80分）
	项目运营

（30分）
	完成率

（15分）
	项目运营任务完成情况。

	
	
	达标率

（15分）
	项目运营任务达标情况。

	
	项目维护

（40分）
	堤防工程 日常管理维护

（25  分）
	堤防、河道整治工程和穿堤建筑物有专人管理，按章
操作；管理技术操作规程健全；定期进行检查、维修 养护，记录规范；按规定及时上报有关报告、报表； 按规定各类工程排水沟、减压井、排渗沟齐全、畅通， 沟内杂草、杂物清理及时，无堵塞、破损现象； 按要求对工程及河势进行观测；观测资料及时分析， 整编成册；观测设施完好率达90％以上；各类工程管 理标志、标牌（里程桩、禁行杆、限速（重）牌、分 界牌、险工险段及工程标牌、工程简介牌等）齐全、 醒目、美观，布局合理、埋设牢固。

	
	
	水闸工程 日常管理维护

（15  分）
	按规定周期对工程及设施进行日常检查；每年汛前、
汛后或引水前后、严寒地区的冰冻期起始和结束时， 对水闸各部位进行全面检查；当水闸经受地震、风暴 潮、台风等自然灾害、超过设计水位运行或发生重大 工程事故后，进行专项检查，发现隐患、异常及时处 理、上报；检查内容全面，记录详细规范，编写检查 报告，并将定期检查、专项检查报告报上级主管部门 备案； 按规定的内容（或项目）、测次和时间开展工程观测， 内容齐全、记录规范；观测成果真实、准确，精度应 符合要求；观测设施先进、自动化程度高；观测设施、 监测仪器和工具定期校验、维护，观测设施完好率达 到规范要求；观测资料及时进行初步分析，并按时整 编刊印； 钢闸门表面整洁，无明显锈蚀；闸门止水装置密封可 靠；闸门行走支承零部件无缺陷；钢门体的承载构件


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	考核内容

	
	
	
	无变形；吊耳板、吊座没有裂纹或严重锈损；运转部
位的加油设施完好、畅通；寒冷地区的水闸，在冰冻 期间应因地制宜地对闸门采取有效的防冰冻措施。

	
	成本效益

（5分）
	评价项目运营维护的成本情况。如成本构成合理性、实际成本与计划

成本对比情况、成本节约率、投入产出比等。（注：PPP项目合同中未对 运营维护成本控制进行约定的项目适用本指标）

	
	安全保障

（5分）
	评价项目公司（或社会资本）在提供公共服务过程中安全保障情况。

如重大事故发生率、安全生产率、应急处理情况等。

	效果

（10分）
	经济影响

（2分）
	评价项目实施对经济发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。如

对产业带动及区域经济影响等。

	
	生态影响

（2分）
	生物防护工程

（1分）
	工程管理范围内宜绿化面积中绿化覆盖率达95%以
上；树、草种植合理，宜植防护林的地段要形成生物 防护体系；堤（坝）坡草皮整齐，无高杆杂草；堤肩 草皮（有堤肩边埂的除外）每侧宽0.5m 以上；林木 缺损率小于5%，无病虫害；有计划对林木进行间伐 更新。

	
	
	害堤动物防治

（1分）
	在害堤动物活动区有防治措施，防治效果好；无獾狐、
白蚁等洞穴。

	
	社会影响

（2分）
	社会荣誉评价

（1分）
	项目的运营为当地赢取社会荣誉做出有效贡献。

	
	
	公众舆情

（1分）
	项目的运营为当地防洪治涝工作营造良好的舆论环
境。

	
	可持续性

（2分）
	项目发展

（1分）
	项目发展是否可持续。

	
	
	运行管理

（1分）
	项目运营管理是否满足可持续运行的要求。

	
	满意度

（2分）
	服务质量

（1分）
	有无相关投诉情况，有效投诉每次扣1  分，被公众媒
体有效负面报道扣1  分

	
	
	公众评价

（1分）
	政府方面或其聘请第三方机构向公众实施调查，编写
公众评分报告。 公众评价总体优良不扣分；公众评价总体一般扣 1 分；公众评价总体不合格扣1  分。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	考核内容

	管理

（10分）
	组织管理

（3分）
	安全管理

（1分）
	管理区域内的安全、消防制度规范健全，有各类基础
档案。工作人员熟悉工作流程，并严格按照工作流程 进行操作。熟悉工作环境，清楚工作中的安全事项。

	
	
	应急处理

（1分）
	管理区域内秩序井然，有处理和预防各类突发事件的
工作预案。有突发事件按预案及时处理，并迅速上报 有关部门。

	
	
	机构设置和人员 配备、培训

（1分）
	管理机构设置和人员编制有批文；职位设置合理，按
部颁标准配备人员；技术工人经培训上岗，关键岗位 要持证上；单位有职工培训计划并按计划落实实施， 职工年培训率达到30％以上。

	
	财务管理

（2分）
	资金管理

（1分）
	资金管理制度完善，资金管理合法合规。

	
	
	会计核算

（1分）
	会计审核制度完善，相关程序合法合规。

	
	制度管理

（2分）
	内部控制

（1分）
	内控制度是否完善。

	
	
	执行效率

（1分）
	执行效率情况。

	
	档案管理

（1分）
	（1）档案管理制度健全，有专人管理，档案设施齐全、完好；

（2）各类工程建档立卡，图表资料等规范齐全，分类清楚，存放有序， 按时归档；档案管理获档案主管部门认可或取得档案管理单位等级证 书。

	
	信息公开

（2分）
	及时性

（1分）
	信息公开是否及时。

	
	
	准确性

（1分）
	信息公开是否准确。


附件五
生效日本项目适用税率情况
	序号
	税目
	税率
	依据

	一
	企业所得税
	25%
	《中华人民共和国企业所得税法》

	二
	增值税
	
	

	（一）
	销项税
	
	

	1
	销售货物、提供劳务
	13%
	《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第

666号）

《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠 目录>的通知》（财税〔2015〕78号）

《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第

666号）

	2
	不动产租赁
	9%
	

	3
	可用性服务费
	6%
	

	4
	运营服务
	6%
	

	5
	生活服务
	6%
	

	（二）
	进项税
	
	

	1
	可研编制费、勘察设

计费、专项评估费等
	6%
	《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财 税〔2016〕36号）

	2
	建筑服务
	9%
	

	3
	购进货物
	13%
	《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第

666号）

	4
	电费
	13%
	

	5
	水费
	9%
	

	6
	维修费
	9%
	

	7
	其他运营服务
	6%
	

	三
	城市维护建设税
	5%
	《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（国

务院令第588号） 纳税人所在地在县城、镇的，税率为5%；

	四
	教育附加
	3%
	《国务院关于修改<征收教育费附加的暂行规定>

的决定》（中华人民共和国国务院令第448号）

	五
	地方教育附加
	2%
	《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通 知》


附件六
中标人在投标文件中的运营维护成本报价明细和其他承诺事项
附件3：承继协议

阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程
水利部分 PPP 项目
承继协议
甲方： 

乙方： 

丙方： 

签订日期：
年
月
日
本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【签订地点】签订： 

甲方：阳朔县水利局 

和 

乙方：【中选社会资本名称】                                             

丙方：【项目公司名称】                                                  

  鉴于： 

（1）阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分 PPP 项目已经 阳朔县人民政府批准采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施，并授权 甲方作为本项目实施机构，具体负责项目准备、采购、监管和移交等工 作； 

（2）甲方已通过公开招标选定乙方作为本项目中选社会资本，并于            年     月     日与乙方签署《PPP 项目合同》等合同文件。 

（3）根据《PPP 项目合同》的约定，乙方与阳朔县市政建设投资有限公司 共同出资设立项目公司后，应当督促项目公司在成立之日起 30 日内 与甲方及乙方签订关于《PPP 项目合同》等合同文件的承继协议，由 项目公司承继乙方在前述合同文件项下的权利和义务。 

甲、乙、丙三方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商 一致，并根据《中华人民共和国合同法》及有关适用法律规定，共同达成协议如 下： 

第一条 甲方和乙方同意并认可，丙方确认并概括承继乙方在《阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程水利部分PPP项目合同》项下的权利和义务

（但本协议和下列合同文件另有约定的除外）： 

第二条 虽有上述权利和义务概括承继的约定，但以下事项所涉及的权利和 义务仍由本协议乙方享有和承担: 
（1） 乙方所持丙方的股权变更限制； 

（2） 乙方对项目资本金的出资责任； 

（3） 乙方承担的补充融资责任； 

（4） 乙方就项目按期按质完工、进入稳定运营，给予丙方必要的支持；上述事项具体以甲方与乙方之间签署的《PPP 项目合同》等相关约定为准。 
第三条 如本协议与第一条所列合同文件的约定有冲突的，以本协议的约定 为准。 

第四条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公 章之日起生效。 

第五条  本协议一式
份，甲、乙、丙三方各执
份。 

签署页（本页无正文） 

	甲方（盖章）：  

	 

	 

	法定代表人或其授权代表（签字）： 

	 日期： 

	乙方（盖章）：  

 

	法定代表人或其授权代表（签字）： 

	 日期： 

	 

	丙方（盖章）：  
 

	法定代表人或其授权代表（签字）： 

	 日期： 
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