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第一章 竞争性磋商公告

广西科文招标有限公司
田阳区2019年乡村振兴农村生活污水治理项目（洞靖镇谷布屯、巴旺屯、活卜屯）（BSZC2020-C2-210237-GXKW）竞争性磋商公告

项目概况
田阳区2019年乡村振兴农村生活污水治理项目（洞靖镇谷布屯、巴旺屯、活卜屯）采购项目的潜在供应商应在广西科文招标有限公司百色分公司(广西百色市右江区龙景街道龙晟国际写字楼7楼703-705)获取采购文件，并于2020年7月21日10点30分（北京时间）前提交响应文件
一、项目基本情况
项目编号：BSZC2020-C2-210237-GXKW
政府采购计划编号：TYZC2020-C2-00713-001
项目名称：田阳区2019年乡村振兴农村生活污水治理项目（洞靖镇谷布屯、巴旺屯、活卜屯）
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
预算金额：叁佰贰拾贰万叁仟肆佰元整（￥3223400.00）
最高限价：与预算金额一致
采购需求：本项目拟建地埋式污水处理站共3座，其中包括：1座15m³/d处理站、1座20m³/d处理站、1座60m³/d处理站及相应的厂区配套工程。 管网工程包括：入户Φ50UPVC支管2570m、入户Φ110UPVC支管3855m、汇集DN200HDPE双壁波纹管支管1032m、主管DN300HDPE双壁波纹管1220m，检查井24座，截污井76座。
合同履行期限：总工期为180天（日历天），具体详见竞争性谈判文件
本项目（是/否）接受联合体：是
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：
（1）具备【工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业（排水工程）专业丙级及以上资质】和【市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或环保工程专业承包叁级以上（含叁级）资质】，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。竞标人（如为联合体竞标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。
（2）拟投入本项项目总负责人：具有环保或市政类专业工程师以上（含中级）职称；          
项目设计负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水）中级及以上职称；
项目经理：具有市政公用工程专业的贰级及以上注册建造师执业资格，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；
项目施工专职安全员：已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。
（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录 名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与 政府采购活动。
（4）本项目接受联合体竞标。
联合体成员由 1 家设计单位和 1 家施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
（5）竞标人应同时满足以上资格条件。本项目不接受未购买本项目采购文件的竞标人投标。
三、获取采购文件
时间：2020年7月10日至2020年7月16日，每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：广西科文招标有限公司百色分公司（百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼7楼703-705）
方式：持法定代表人或委托代理人身份证（复印件须加盖单位公章，非法定代表人携带法定代表人授权书原件）及主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件购买。
售价：采购文件工本费每本250元，售后不退。
购买采购文件联系人：李璐，电话：0776-2812966，传真：/
四、响应文件提交
截止时间：2020年7月21日10点30分（北京时间）
地点：广西科文招标有限公司百色分公司开标厅（广西百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼7楼703-705）
五、开启
时间：2020年7月21日10点30分截标后（北京时间）
地点：广西科文招标有限公司百色分公司评标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），详见竞争性磋商采购文件。
2. 网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：百色市田阳区洞靖镇人民政府
地址：百色市田阳区洞靖镇
联系方式：黄秋芬，联系电话：0776-3431137　　
2.采购代理机构信息
名 称：广西科文招标有限公司
地　址：广西百色市右江区龙景街道龙晟国际写字楼7楼703-705
联系方式：  李璐，联系电话：0776-2812966，传真：/
3.项目联系方式
项目联系人：李璐
电　话：0776-2812966、18477634445
4.监督部门

百色市田阳区政府采购服务中心，电话：0776-3280823

广西科文招标有限公司
2020年7月9日
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	采购单位名称：百色市田阳区洞靖镇人民政府

地址：百色市田阳区洞靖镇
联系人：黄秋芬

电话：0776-3431137

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理：广西科文招标有限公司
地    址：百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼7楼
联 系 人：李璐
电    话：0776-2812966
传    真：0776-2812966

	1.1.4
	项目名称、项目编号
	项目名称：田阳区2019年乡村振兴农村生活污水治理项目（洞靖镇谷布屯、巴旺屯、活卜屯）

项目编号：BSZC2020-C2-210237-GXKW

	1.1.5
	建设地点
	洞靖镇谷布屯、巴旺屯、活卜屯

	1.1.6
	建设规模
	本项目拟建地埋式污水处理站共3座，其中包括：1座15m³/d处理站、1座20m³/d处理站、1座60m³/d处理站及相应的厂区配套工程。 管网工程包括：入户Φ50UPVC支管2570m、入户Φ110UPVC支管3855m、汇集DN200HDPE双壁波纹管支管1032m、主管DN300HDPE双壁波纹管1220m，检查井24座，截污井76座。

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政性资金，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	本工程增值税计税方法
	☑一般计税法         □简易计税法
【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于落实政府补助类建设工程项目增值税相关政策的通知》（桂国税发〔2016〕147号）、《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）规定】

	1.3.1
	招标范围
	建筑红线范围内整个项目的设计（含方案设计、初步设计、施工图设计）、预算编制（含工程量预算，预算编制费用不再进行支付，由承包人自行考虑在报价中）和施工，建设内容的施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。具体包含以下内容：

（1）协助采购人办理项目报建报批手续，包含但不限于以下内容：初步设计报批；工程报建；施工图审查登记备案；合同备案；缴纳墙改押金（如有）；质量安全监督登记备案；办理施工许可证；办理建设工程规划许可证；解决噪音排放、建筑垃圾排放、道路开口等问题。

（2）工程设计及预算编制（含工程量预算，预算编制费用不再进行支付，由承包人自行考虑在报价中）；设计阶段包括工程范围内的方案设计、初步设计、施工图设计、概算（含设备及材料清单）、施工图预算（含工程量预算）编制、施工现场技术服务。

（3）工程施工：设计图纸范围内所包含的内容。

（4）全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制，对工程的合同、信息进行管理，按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档所有工程建设资料，并协调有关参建各方及相关单位的关系。

（5）工程竣工及备案：整理竣工验收备案资料，完成全部单项验收，协助采购人完成竣工验收工作；对各设备(系统)进行调试；协助采购人办理竣工备案手续以及基建档案等需要通过的验收工作。

（6）质保期工作：按建设部有关规定执行。

	1.3.2
	计划工期
	总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、采购工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）均为180天（日历天）。其中勘察工期：20日历天设计工期：40日历天；施工工期120日历天。项目建设工期预计从2020年7月至2020年12月。

	1.3.3
	质量要求
	1、设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求。
2、施工要求的质量标准:达到国家施工验收规范合格标准。

	1.4.1
	竞标人资质条件、
能力和信誉
	资质要求：本项目要求竞标人同时具备【工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业（排水工程）专业丙级及以上资质】和【市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或环保工程专业承包叁级以上（含叁级）资质】，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。竞标人（如为联合体竞标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。
业绩要求：无
主要负责人员要求：
项目总负责人：具有环保或市政类专业工程师以上（含中级）职称。            

项目设计负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水）中级及以上职称。
项目采购负责人（如有）：无。
项目经理：具有市政公用工程专业的贰级及以上注册建造师执业资格，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
项目施工专职安全员：已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）的规定不少于1人。

其他要求：以上人员不能为同一个人且必须为竞标人本单位人员（提交2020年3月至2020年5月在本单位的社保证明）。
诚信要求：企业和人员的广西建筑业企业诚信信息库截图（如为联合体竞标的要求其联合体中施工单位）。
财务要求：2017 、2018、2019年的年度财务报表。（联合体竞标的要求其联合体中牵头单位提供，设计单位不用提供）

	1.4.2
	是否接受
联合体竞标
	本项目接受联合体竞标。
联合体竞标的，应满足下列要求：联合体成员由 1 家设计单位和 1 家施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件。联合体竞标要求投标设计单位必须具备工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业（排水工程）专业丙级及以上资质；施工单位必须具备市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或环保工程专业承包叁级以上（含叁级）资质并具备有效的安全生产许可证。

	1.4.3
	是否要求采用装配式技术
	☑不要求
□要求

	1.4.4
	是否要求采用建筑信息模型（BIM）技术
	☑不要求
□要求

	1.5
	费用承担和
设计成果补偿
	☑不补偿；

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织；

	1.10.1
	竞标预备会
	不召开；

	1.10.2
	竞标人提出问题
的截止时间
	竞标截止日10天前

	1.10.3
	采购人书面
澄清的时间
	竞标截止日15天前（澄清内容可能影响资格预审申请文件或者竞标文件编制的）

	1.11
	竞标人拟
分包的工作
	□不允许；
☑分包内容要求:本项目不允许主体工程和关键工序分包，但涉及专业工程的（如勘察、超前钻等）可分包；
成交人应将其选择的分包单位的资质、专业施工能力等情况报采购人审查同意并备案后，方可签订分包合同并进行施工。

	1.12
	偏离
	(不允许
☑允许细微偏差
细微偏差是指竞标文件在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞标人造成不公平的结果。细微偏差不影响竞标文件的有效性，采购人有权要求竞标人在中标后就细微偏差部分进行修正及完善，直至满足采购文件的要求。

	2.1
	构成采购文件
的其他材料
	采购文件的澄清、修改、补充通知等内容

	2.2.1
	磋商文件的澄清或修改
	在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

	2.2.2
	竞标截止时间
	2020年7月21日上午10时30分

	
	采购文件澄清发布方式
	在竞标公告发布的同一网站发布

	2.2.3
	竞标人确认收到采购文件澄清的方式
	(不需要确认。澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起，视为竞标人已收到该澄清。竞标人未及时关注采购人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由竞标人自行负责。
□需要确认。竞标人在收到澄清文件后24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。
书面形式确认可通过传真或者将扫描件发送到邮箱，传真号码：，邮箱：。

	3.1.1
	构成响应文件
的材料
	（资格审查部分、商务标部分、技术标部分、设计标部份、企业信誉实力部分（如有）、竞标文件电子版组成
1、资格审查
（1）竞标文件签署授权委托书（附:法定代表人身份证明和组织机构代码证（己取得"三证合一"的提供营业执照）、专职竞标员身份证等材料；
（2）联合体协议书原件（联合体竞标时适用）；
（3）竞标人基本情况表【附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（联合体竞标时仅为联合体中的施工单位安全生产许可证）的副本等材料，联合体竞标的则联合体各方均须提供（其中，设计单位提供复印件，施工单位提供以上材料的诚信库页面打印文件）】；
（4）竞标保证金证明材料；
（5）基本账户开户许可证（联合体竞标时双方均需提供；其中设计单位提供复印件，施工单位提供诚信库页面打印文件）；
（6）建设工程项目管理承诺书；
（7）拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目采购负责人（如有）、项目经理、项目施工专职安全员基本情况表【1、必须包含拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目施工专职安全员基本情况表（附其相应资格证书，建造师安全生产考核合格证书（B类），项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类），职称证（如有）的复印件）。项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）、项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类）须附复印件（施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）。2、附各岗位人员资格证件或职称证复印件（施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）。3、附以上人员2020年3月至2020年5月在本单位的社保证明材料的复印件并加盖公章（施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）】；
（8）资格审查需要的其他材料：近3年完成的类似工程总承包项目情况表（如有）、近3年完成的类似施工项目情况表（如有）、正在实施和新承接的项目情况表（如有）、拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）、拟投入施工机械设备情况表、企业近三年财务状况表（联合体竞标的由施工单位提供，设计单位不用提供）、近三年发生的诉讼和仲裁情况（如有）等。
（9）竞标人认为资格审查需提交的其他竞标资料。
2、商务标
（1）竞标函；
（2）竞标函附录；
（3）竞标报价汇总一览表；
（4）竞标人认为应提交的其他竞标资料。
3、技术标
（1）工程总承包工作大纲；
包括：概述、总体实施方案、项目实施要点、设计及施工的配合、项目管理要点，以及拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）。
（2）施工组织设计。
4、设计标
可行性研究报告完成后方案设计完成前：(方案设计

方案设计完成后初步设计完成前：□初步设计

初步设计完成后施工图设计完成前：□深化初步设计
5、企业信誉实力部分（如有）

详见第三章评标办法。
竞标文件电子版：具体见"竞标人须知前附表"10.2竞标文件电子版。

	3.2.4
	最高竞标限价或
其计算方法
	约为322.34万元，其中勘察费为2.22万元，设计费为15.26万元，建筑安装工程费为277.07万元，暂列费为27.79万元。
【备注：暂列费用指采购人为工程总承包项目预备的用于建设期内不可预见的费用】

	3.2.5
	竞标报价的
其他要求
	（1）本工程的计价方式为□固定总价☑ 固定综合单价（除发包方提供的设备、材料外），其中设计费按费率进行计算，工程建安费按固定综合单价进行计算。
（2）竞标报价为竞标人在竞标文件中提出的各项支付金额的总和。
（3）竞标人竞标总价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、风险、责任等各项费用。
（4）竞标报价依据本采购文件、国家有关施工规范、规程及国家建设工程质量标准以及本工程实际情况、施工组织设计及企业综合实力。

	3.3.1
	竞标有效期
	120 天

	3.4.1
	竞标保证金
	竞标保证金金额：30000.00元。（人民币，须足额交纳）
竞标人应于截标时间前将竞标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户：
开户名称：广西科文招标有限公司百色分公司
开户银行：中国银行百色分行
银行账号：623 657 495 616

	3.5.2
	近年财务状况
的年份要求
	3年（一般为三年），指指（如联合体竞标的，则提供牵头人的）2017年度、2018年度和2019年度（对于从取得营业执照时间起到竞标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）。（联合体竞标的要求其联合体中牵头单位提供，设计单位不用提供）

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	2017年1月1日至竞标截止时间

	3.5.5
	近年发生的诉讼
及仲裁情况的
年份要求
	3年，指诉讼及仲裁判决时间至竞标截止时间止不超过3年

	3.6
	是否允许递交
备选竞标方案
	不允许

	3.7.4
	签字和（或）
盖章要求
	竞标文件正本与副本均由竞标人在规定的相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。联合体竞标时联合体牵头人应在竞标文件的相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。竞标文件未经竞标人盖章和法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴的作废标处理。
联合体竞标时，除注明须联合体签字盖章处需加盖联合体各方单位公章外，其余仅要求牵头人盖章即可，文件密封盖牵头人单位公章。竞标文件副本可以用已签字盖章的竞标文件正本复印。若采购文件前后规定有不同之处，都应按此处执行。

	3.7.5
	竞标文件
正副本份数
	正本一份，副本三份，另递交1份电子版竞标文件，以U盘形式递交，不允许递交软盘。应确保纸质文本与电子版文件一致。正本和副本不一致时，以正本为准。

	3.7.6
	装订要求

	1、按照竞标人须知规定的竞标文件组成内容，竞标文件应按以下要求装订：
分册装订，共分5册，分别为资格审查、商务标、技术标、设计标、企业信誉实力部分（如有）
2、竞标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.1
	包装密封要求
	竞标人应将所有竞标文件的资格审查、商务标、技术标、设计标、企业信誉实力部分（如有）、电子版文件正本及副本分别装在6个竞标文件密封袋中，其中，每册的正本和副本统一装在一个密封袋中，密封袋上清楚地标明“资格审查”或“商务标”或“技术标”或“设计标”或“企业信誉实力部分”及“电子版文件”。
竞标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖竞标人法人单位公章以示密封（暗标除外）（如为联合体竞标的，加盖联合体中牵头人的公章为准）。

	4.1.2
	封套上写明
	采购人地址：
采购人名称：
（项目名称）     竞标文件
在年月日时分前不得开启
竞标人地址：
竞标人名称：

	4.2.2
	递交竞标文件
地点
	广西科文招标有限公司百色分公司开标厅（广西百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼7楼703-705）。

	4.2.3
	是否退还
竞标文件
	否

	5.1
	截标时间和地点
	截标时间：2020年7月21日上午10时30分。
截标地点：同竞标文件递交地点。
签到手续：竞标人的法定代表人或其委托代理人在竞标截止前到开标地点参加截标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，并携带有效证明材料（法定代表人凭身份证原件或委托代理人凭法人授权委托书原件和本人身份证原件及法定代表人身份证复印件、竞标保证金缴纳证明原件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，（上述资料须加盖单位公章））前往，接受身份验证，证明材料不符合要求的，采购代理机构将拒收竞标文件；竞标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

	5.2
	磋商时间及地点
	磋商时间：2020年7月21日上午10时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）；
谈判地点：广西科文招标有限公司百色分公司开标厅（广西百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼7楼703-705）。

	
	封存的其它材料
	无

	
	是否授权评标委员会确定成交人
	否，推荐的成交候选人数3人。

	
	履约保证金
	履约保证金的金额：合同价的2%。
履约保证金的形式：可以银行保函、现金、工程担保或保证保险等形式

履约保证金的缴纳方式：在收到中标通知书后，成交人须在30个工作日内提交履约保证金，履约金提交至以下账户，否则采购人将取消其成交资格。履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。
联合体中标的，其履约保证金由联合体任一方提交。

公司名称： 

开户银行： 

开户账号：

	
	需要补充的其他内容

	
	农民工工资保证金
	按桂劳社发[2009]50号执行

	
	竞标文件电子版

	
	竞标人在递交竞标文件时，同时递交竞标文件电子版
	竞标文件电子版内容：资格审查、商务标、技术标、设计标、企业信誉实力部分（如有）全部内容。
竞标文件电子版份数：1份。
竞标文件电子版形式：优盘。
竞标文件电子版包封、密封、标识要求：同前述4.1.1款和4.1.2款要求。

	
	知识产权

	
	构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，竞标人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人竞标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	
	同义词语

	
	构成采购文件组成部分的“通用合同条款”合同协议书、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”和“发包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标竞标阶段应当分别按“采购人”和“竞标人”进行理解。

	
	采购人补充的其他内容

	
	招标代理服务费的计算与收取
	成交人支付。具体为：由成交单位向采购代理机构支付。具体为：代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向成交人收取。签订合同前，成交人应向广西科文招标有限公司一次付清代理服务费。


  供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物和服务类采购项目。

1.1.2采购人：见竞标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见竞标人须知前附表。
1.1.4项目名称及项目编号：见竞标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见竞标人须知前附表。
1.1.6项目建设规模：见竞标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见竞标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见竞标人须知前附表。
1.2.3本项目的增值税计税方法：见“竞标人须知前附表”。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1招标范围：见竞标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见竞标人须知前附表。
1.3.3质量要求：见竞标人须知前附表。
1.4 竞标人资格要求
1.4.1竞标人应具备承担本项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见竞标人须知前附表；
（2）主要负责人要求：见竞标人须知前附表；
（3）信誉要求：见竞标人须知前附表；
（4）财务要求：见竞标人须知前附表；
（5）施工机械设备：见竞标人须知前附表；
（6）项目管理机构及人员：见竞标人须知前附表；
（7）其他要求：见竞标人须知前附表；
1.4.2竞标人须知前附表规定接受联合体竞标的，除应符合本章第1.4.1项和竞标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体竞标人的设计资质以负责设计内容的成员单位的设计资质及等级为准，联合体竞标人的施工资质以负责施工内容的成员单位的施工总承包资质及等级为准。
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3是否要求采用装配式技术：见竞标人须知前附表。
1.4.4是否要求采用建筑信息模型（BIM）技术：见竞标人须知前附表。
1.4.5竞标人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目的监理人；
（3）为本项目的代建人；
（4）为本项目的项目管理单位；
（5）为本项目的前期咨询单位；
（6）为本项目提供招标代理、造价咨询服务的；
（7）被责令停业或整顿的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或基本账户被冻结的；
（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（12）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（13）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（14）其他与采购人存在利益关系且可能影响招标公正性的。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1竞标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2采购人对符合采购文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按竞标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。采购人对符合采购文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，采购人使用未中标人设计成果的，应征得该竞标人同意，并支付使用费。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1竞标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按竞标人须知前附表规定的时间、地点组织竞标人踏勘项目现场。
1.9.2竞标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除采购人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞标人在编制响应文件时参考，采购人不对竞标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1竞标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按竞标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清竞标人提出的问题。
1.10.2竞标人应在竞标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，采购人在竞标人须知前附表规定的时间内，将对竞标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的竞标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1竞标人须知前附表规定应由分包人实施的非主体、非关键性工作，竞标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。
1.11.2竞标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合竞标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
竞标人须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。
二、磋商文件

2.1磋商文件的组成

（1）磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法和定标标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同主要条款；

（7）其他资料。

2.2.1磋商文件的澄清或修改

在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件

3.1.1响应文件应包括下列内容：
□资格审查: 具体材料见磋商须知前附表；
□商务标：具体材料见磋商须知前附表；
□技术标：具体材料见磋商须知前附表；
□设计标：具体材料见磋商须知前附表；
□企业信誉实力部分：具体材料见磋商须知前附表；
3.1.2 “磋商须知前附表”规定不接受联合体竞标的，或竞标人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。
3.1.3竞标人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.4～3.1.8款的内容。
3.1.4组成联合体竞标时资格要求：见磋商须知前附表。
3.1.5联合体参加竞标，各方必须签订联合体协议，在协议中应明确各方在联合体中的责任、承担任务量，联合体协议书应随响应文件提交。
3.1.6联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独竞标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体竞标。
3.1.8联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
3.2 磋商报价
3.2.1竞标人应按第七章“响应文件格式”的要求填写竞标函；
3.2.2竞标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响磋商报价的其他要素。竞标人根据投标设计，结合市场情况进行磋商报价。
3.2.3竞标人在竞标截止时间前修改竞标函中的磋商报价总额，应同时修改响应文件“投资估算表”、或“投资概算汇总表”中的相应报价。磋商报价总额为各分项金额之和，此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.4采购人设有最高投标限价的，竞标人的磋商报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在磋商须知前附表中载明。
3.2.5磋商报价的其他要求见标投人须知前附表。
3.3 竞标有效期
3.3.1在磋商须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2在竞标有效期内，竞标人撤销或修改其响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。
3.4  竞标保证金
3.4.1竞标人在递交响应文件的同时，应按磋商须知前附表规定的金额、缴纳形式和第七章“响应文件格式”规定的竞标保证金格式递交竞标保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体竞标的，其竞标保证金由联合体的任一方递交，并应符合磋商须知前附表的规定。
3.4.2竞标人不按本章第3.4.1 项要求提交竞标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3对未中标人交纳的竞标保证金应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的竞标保证金应当于合同签订之日起5日内退回。
3.4.4有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：
（1）竞标人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。
3.7 响应文件的编制
3.7.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，竞标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2响应文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术的要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3响应文件应用不褪色的印刷纸或复印纸打印或复印，并由竞标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章。竞标人的法定代表人授权代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
3.7.4签字或盖章的具体要求见磋商须知前附表。
3.7.5响应文件正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.6响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见磋商须知前附表规定。
四．竞标
4.1 响应文件的密封和标记
4.1.1响应文件包装、密封见磋商须知前附表。
4.1.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。
4.2 响应文件的递交
4.2.1竞标人应在磋商须知前附表规定的竞标截止时间前递交响应文件。
4.2.2竞标人递交响应文件的地点：见磋商须知前附表。
4.2.3除磋商须知前附表另有规定外，竞标人所递交的响应文件不予退还。
4.2.4采购人收到响应文件后，向竞标人出具签收凭证。
4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
五、响应文件评审程序

5.磋商

5.1截标时间和地点：按须知前附表规定。

5.2磋商时间及地点：按须知前附表规定。

5.3供应商参加需要携带的材料：有效证明材料（法定代表人凭身份证原件或委托代理人凭法人授权委托书原件和本人身份证原件及法定代表人身份证复印件。

5.4磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

5.5最后报价

5.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.5.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.5.4根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
5.5.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.5.6已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

5.5.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

5.5.8低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

6.磋商小组组建

6.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
6.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

7.评审程序

7.1采购代理机向磋商小组移交接收所有的响应文件。

7.2磋商小组评审响应文件

磋商小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。对资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。
7.3澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈

9.评审与比较

9.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

9.2评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

9.3评标办法及标准详见第四章。

9.在评标过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

10.特别说明：

10.1出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他响应无效：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

10.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

10.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

10.5有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

10.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

10.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

11. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
11.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
11.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
11.3除本须知5.5.3、5.5.4及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
11.条在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

六、确定成交供应商办法及结果公告

12.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

13.采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

七、履约保证金

14.成交供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入                     账户。

签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，在接采购人书面退付意见（详见附表）后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
八、签订合同

15.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

16.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
17. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
九、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。
十、其它内容

19.代理服务费

19.1本项目代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向成交人收取。签订合同前，成交人应向广西科文招标有限公司一次付清代理服务费。 

19.2采购代理机构的银行账户：

开户名称：广西科文招标有限公司百色分公司

开户银行：中国银行百色分行

银行帐号：623 657 495 616
19.3依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

19. 询问、质疑和投诉
19.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
19.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

19.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
19.4.质疑受理

受理机构：广西科文招标有限公司

联系人：李璐

电话：0776-2812966   　 

地址：百色市右江区龙景街道龙晟国际写字楼7楼703-705

 附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：履约保证金退付确认函
履约保证金退付意见书
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转帐日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到财务部办理履约保证金退付事宜。
第三章 项目需求
设计部分
一、本项目在设计过程中，还遵循如下原则 
项目建设的背景
随着社会进步和农村的不断发展，农村环境污染日益严重，农村环境整治日益迫切。农村环境整治是重要的民生问题，事关农业的可持续发展、农民的切身利益、农村的和谐稳定。广西省作为农业大省，农村地域广阔，农村人口众多，出现土地退化严重，饮用水源和农业水源受到污染，农产品和水产品质量下降的问题，致使广大农民群众身体健康受到严重威胁。

   项目区水系发达，临近右江。长期以来，乱扔垃圾及污废水随意排放等不良的生活习惯等，导致项目区农村环境污染日益严重，农村环境问题日益突出，环境整治已迫在眉睫。农村点源和面源污染交织，对饮用水造成污染，严重影响以地下水山泉水为主要饮水源的农村饮水安全；项目区产生的污水部分未经处理直接排放进入周边地表水体，化肥和农药的推广使用，污染区域内的地表水和地下水；环境问题的恶化直接影响到村庄的生活环境质量，制约了当地农村经济的可持续发展，迫切需要对项目区农村环境进行综合整治。
乡村振兴农村生活污水工程的实施有利于改善左右江流域水环境质量和生态系统健康，促进流域生态文明建设与可持续发展，保障珠江流域上游水源涵养和跨境河流的水环境安全，关系到左右江革命老区扶贫攻坚、我国西南地区的生态安全、边界的稳定、以及我国“一带一路”西南地区战略目标的实现，同时也是落实广西左右江流域革命老区山水林田湖草生态保护与修复工程的重要组成部分。

实施的主要目标以改善农村生产生活环境、推进农村基本公共服务均等化、保障民生、促进右江流域治理为目标，落实“以奖促治”政策。统筹规划，因地制宜，突出重点，整合资源，对项目区域的农村地区实行综合整治，着力解决危害群众身体健康、威胁城乡居民食品安全和影响农村可持续发展的突出环境问题，建立农村环境管理长效机制，推进形成环境友好型的农村生产生活方式，积极探索农村环保新道路，为全面解决农村环境问题、促进农村生态文明建设提供示范、积累经验。同时以“美丽广西•幸福乡村”为契机，实施“环境秀美活动”，大力推进农村人居环境整治，进一步推动农村生态环境机制的建立，确保扩大惠民的政策效果。打造一批环境优美的文明村庄，形成环境友好型的农村生产生活方式，为建设农村生态文明提供示范。

田阳县委、县政府高度重视全县生态文明建设工作。为进一步改善全市重要饮用水源地、右江等重要河流的水环境质量，提升农村居民的人居环境质量，县委、县政府积极开展2019-2020 年度农村环境综合整治项目，并以此为契机，积极解决农村水源地保护及生活污水治理，为进一步在全县推广树立榜样。

二、采用的规范及标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国土地管理法》
（3）《中华人民共和国节约能源法》
（4）《中华人民共和国水法》
（5）《中华人民共和国水土保持法》
（6）《中华人民共和国防洪法》
（7）《中华人民共和国水污染防治法》
（8）关于严格执行《城镇污水处理厂污染排放标准》的通知（环发[2005]110号）环保总局（2005.10）。

《室外给水设计规范》GB 50013-2018；
《室外排水设计规范（2016 年版）》GB 50014-2016；
《建筑给水排水设计规范（2009 年版）》GB50015-2003；
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002；
《生活饮用水水源水质标准》CJ 3020-1993；
《地表水环境质量标准》GB3838-2002；
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002；
《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122-2001；
《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》TJ 32-78；

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006；
《城市污水处理工程项目建设标准》ZBBZH/CW；
《水处理工程典型设计实例》化学工业出版社；
《环境工程手册》水污染防治卷；
《环境工程手册》固体废物防治卷；
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；
《建筑地面设计规范》GB 50037-2013；
《建筑制图标准》GB/T 50104-2010；
《总图制图标准》GB/T 50103-2010；
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010；
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014；

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011。
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2018；
《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010；
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；
《建筑抗震设计规范（附条文说明）（2016 年版）》GB 50011-2010；
《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012；
《砌体结构设计规范》GB50003-2011；
《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008；
《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002；
《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS 138-2002；
《给水排水工程混凝土构筑物变形缝技术规范》T/CECS 117-2017。

其他依据
《国家级生态村创建标准（试行）》环发[2006]192 号；
《村庄整治技术规范》GB 50445-2019；
《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010；
《饮用水水源保护区划分技术规范》HJ/T338-2018；
《农村生活污染控制技术规范》HJ 574-2010；
《集中式饮用水水源环境保护指南》环办[2012]50 号；
《农村生活污染防治技术政策》环发[2010]20 号；
《湖泊流域入湖河流河道生态修复技术指南（试行）》环办[2014]111 号；
《农村生活污水处理项目建设与投资技术指南》环发[2013]130 号；

《农田面源污染防治技术指南（试行）》环办[2014]111 号；
《处理村落生活污水的人工湿地工程技术指南（试行）》环办[2014]111 号；
《投资项目可行性研究指南》(试用版)；
《建设项目经济评价方法与参数》计投资[1993]530 号。

施工要求（其他要求见本项目合同条款）
一、施工要求
1、主要经济技术指标
（1）质量指标：按中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）和设计要求进行检验达到合格标准，争创优质工程。
（2）安全指标：确保无重大工伤和火灾事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在3‰以内。
（3）文明施工指标：达到安全文明施工要求。
（4）消防目标：消除现场消防隐患。
2、施工总体指导思想
（1）严格控制工期
（2）确保工程质量
（3）大力推进技术革新
（4）坚持安全生产、文明施工
（5）热情提供优质服务
3、施工总体部署
保证基础、主体、室内外装修均尽可能有充裕的时间施工，保证如期、按质完成施工任务，考虑各方面的影响因素，充分酝酿人力、资源、机械、技术、环境等资源的配置，组建强有力的项目管理班子，充分考虑时间、空间的总体布局，合理安排，精心施工，这样才能保证施工的连续性和紧凑性，保证在预定的工期内按质按量完成施工任务。
（1）施工组织机构和施工人员配备
本工程按照中华人民共和国国家标准《建设工程项目管理规范》（GB/50326－2006），承包人应在施工现场成立 “工程项目经理部”，实行在公司职能部门监督下的项目经理负责制管理体制。项目部施工组织机构采用直线制管理模式进行管理，以利于指令能有效的传达。项目部由具备丰富施工经验的专业人员组成，具体对工程施工、技术、质量、工期、安全、成本控制等负责，按照作业计划，提出劳动力、材料、机械设备需用量计划，统一指挥，协调各方关系，落实资金和物资的供应，确保本工程的工期、质量、安全和文明施工、成本等控制目标的实现。
（2）在资源上的部署原则——机械设备的投入
根据施工工程量和现场实际条件投入机械设备。本工程现场测量定位放线采用激光经纬仪、水准仪。土方用挖掘机开挖，自卸汽车外运，回填部分就近堆放。浆砌砼砌块、砖工程由泥工砌筑，所需砂浆采用砂浆拌和机拌制。砼采用商品砼和现场搅拌砼，插入式振动器、平板振动器振捣，钢筋由专用钢筋加工机械（如钢筋切断机、弯箍机、电焊机等）加工。材料、模板等的垂直、水平运输问题通过井架、斗车解决。
（3）在时间上的部署原则——季节施工的考虑
根据总施工进度的安排，土方、基础施工等尽量在雨季来临之前完成，以减小雨季对基坑边坡稳定的影响。
工程施工时注意采取措施减小施工过程中受雨季施工影响，避免不必要的因雨季影响产生的各种质量问题。
（4）在空间上的部署原则——立体交叉施工的考虑
为了贯彻空间占满时间连续，均衡协调有节奏，力所能及留有余地的原则，保证工程按照总控计划完成。
（5）总施工顺序上的部署原则
按照先地下，后地上；先结构，后围护；先土建，后安装；先建筑，后绿化景观的总施工顺序原则进行部署。
根据阶段施工不同的特点，安排总体施工进度。
4、临时设施布置准备
实地考察和技术鉴定，结合本工程的特点和现场实际，本着充分合理利用施工场地、方便施工管理、布局合理以及用于施工的各种生产、生活设施均按现场情况及业主的要求的原则，按施工阶段，动态布置生产、生活临时设施。
5、技术准备
（1）编制施工预算、先进的施工组织设计及工程的科技施工含量分析，落实先进的机械设备，采用高素质的职工队伍，做好劳动力的需求计划，对职工进行施工安全、防火及文明施工教育等。并做好适用本工程施工的各种资料文件的收集准备工作。
（2）组织机械设备进场布置，做好材料计划及进场必要的材料。
（3）合理组织施工流水段，进行交叉施工。
（4）合理安排土建设备施工与其他施工的程序安排。本工程采用封闭式施工。
二、施工进度计划和工期保证措施
2.1、施工进度计划
2.2、保证工期的基本措施
（1）保证工期的组织措施
（2）保证工期的管理措施
（3）保证工期的技术措施
（4）从设备方面来保证工期
（5）从材料方面来保证工期
（6）从劳动力方面来保证工期
（7）从做好施工保障工作来保证措施
（8）雨天施工保证工期措施
（9）从资金方面来保证工期
三、工程建设标准
依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
发包人提供的资料
一、项目概况
二、发包人提供的资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
4．可行性研究报告。
5、其他资料。
第四章 评审方法及定标标准

一、评标原则
(一）评标依据：磋商小组将以竞争性磋商文件和响应文件为评定依据进行评审，对供应商的报价、技术、业绩等内容按百分制打分。
(二）评标方法：综合评分法。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1 
	资格评审标准
	合格制
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格

	
	
	
	竞标文件签署
	有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）或法人授权委托书（附身份证复印件，授权代理时提供）

	
	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	
	财务要求
	符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	项目总负责人
	符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	项目设计负责人
	符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	项目经理
	符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	项目现场施工专职安全员
	符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	联合体竞标人（如有）
	符合第二章“竞标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	
	诚信要求
	符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	竞标保证金
	符合第二章“竞标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	
	其他要求
	符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定且按规定提交了第二章“竞标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分（1）至（8）项内容的。

	2.1.2
	形式
评审标准
	竞标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	竞标函签字盖章
	法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖竞标人单位公章

	
	
	竞标文件格式
	符合第七章“竞标文件格式”的要求

	
	
	联合体竞标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.3
	响应性评审标准
	竞标内容
	符合第二章“竞标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“竞标人须知’’第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“竞标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“竞标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	竞标函附录中的相关承诺符合或优于第六章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第三章 “发包人要求”相关规定

	
	
	分包计划（如有）
	符合第二章“竞标人须知”第1.11款规定

	2.2
	详细评审
	通过资格审查的合格竞标人，只有通过了形式性评审和响应性评审，才能进入详细评审程序

	2.2.1
	详细评审内容
	分值构成（总分100分）
	企业信誉实力10分
商务标20分
工程总承包工作大纲20分
施工组织设计10分
设计标40分

	2.2.2
	商务标评标原则
	（1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过资格评审、形式评审、响应性评审且技术标评审合格，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的竞标人投标总价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），磋商单位认定为小型和微型企业的（以磋商文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=竞标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=竞标价。

	2.2.3
	商务分（20分）
	有效投标人最低评标报价

某有效投标人价格分=  ------------------------------------------  ×20分

某有效投标人评标报价

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	工程总承包工作大纲评分标准（满分20分）
	总体实施方案（满分2分）
	优（2.00分）：提供的总体实施方案能够满足本项目的总体建设要求，各目标较切实可行，科学合理。
良（1.40分）：提供的总体实施方案能够满足本项目的总体建设要求，各目标切实可行，科学合理。
差（0.70分）：提供的总体实施方案基本能够满足本项目的总体建设要求，各目标不可行。

	
	
	项目实施要点（满分7分）
	优（7.00分）：提供的总体实施方案能够满足本项目的总体建设要求，各目标较切实可行，科学合理。
良（5.00分）：提供的总体实施方案能够满足本项目的总体建设要实施方案能够满足本项目的总体建设要求，各目标切实可行，科学合理。
差（3.00分）：提供的总体实施方案基本能够满足本项目的总体建设要求，各目标不可行。

	
	
	项目管理要点（满分7分）
	优（7.00分）：管理目标较明确，切合实际，先进可行，具有较好可操作性。包括合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点，沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点、报告制度等。
良（5.00分）：管理目标明确，切合实际，具有可操作性。包括合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点、沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点、报告制度等。
差（3.00分）：管理目标不明确，不切合实际，不具有可操作性。包括合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点、沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点，报告制度等。

	
	
	设计及施工的配合（满分2分）
	优（2.00分）：设计及施工协调配合计划安排切合实际，较好满足项目实施需要，协调配合计划的可操作性强。
良（1.40分）：设计及施工协调配合计划安排切合实际，满足项目实施需要，协调配合计划的可操作性强。
差（0.70分）：设计及施工协调配合计划安排基本切合实际，基本满足项目实施需要，协调配合计划不具有可操作性。

	
	
	项目管理机构配备（满分2分）
	项目管理机构人员（满分2分）： 

（1）项目总负责人：具有市政公用工程专业中级技术职称或环境保护工程专业中级技术职称得0.5分。 

（2）项目设计负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水）中级及以上职称，得0.5分。 

（3）项目经理：具有市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格，职称为中级职称，具备有效的已录入广西建筑业企业诚信信息库和安全生产考核合格证书（B类），得0.4分，具有市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格，职称为高级职称，具备有效的已录入广西建筑业企业诚信信息库和安全生产考核合格证书（B类），得0.5分。 

（4）项目管理机构其他人员：施工员、质检员、材料员、安全员四大员均具有上岗证得0.5分，少一个不具备均不得分。

	2.2.4（2）
	施工组织设计评分标准（满分10分）
	主要施工方法
（满分1分）
	优（01分）对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了己论证的新技术、新工艺、新材料、新设备施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。
良（0.7分）对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。
差（0.3分）人员搭配不合理，组织结构不完整，无丰富的工作经验的关键岗位人员。

	
	
	拟投入的主要物资计划（满分1分）
	优（1分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
良（0.7分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。
差（0.3分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。

	
	
	拟投入的主要施工机械、设备计划（满分1分）
	优（1分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
良（0.7分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。
差（0.3分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。

	
	
	劳动力安排计划（满分1分）
	优（1分）：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有降工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。
良（0.7分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，满足施工需要。
差（0.3分）：主要施工工序的劳动力安排计划不详细，各工种劳动力安排计划不明确，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。

	
	
	确保工程质量的技术组织措施（满分1分）
	优（1分）：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过招标文件的质量要求及施工验收规范要求。
良（0.7分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。
差（0.3分）：措施不可行，没有质量违约责任承诺。

	
	
	确保安全生产的技术组织措施（满分1分）
	优（1分）:针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。
良（0.7分）针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。
差（0.3分）：安全文明措施不得力，采用规范不正确。

	
	
	确保工期的技术组织措施（满分1分）
	优（1分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度爿划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
良（0.7分）在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制较好，安排合理，符合本项目施工实际要求。
差（0.3分）在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面没有保证工期的具体措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制及安排较差，不符合本项目施工实际要求。

	
	
	确保文明施工的技术组织措施（满分1分）
	优（1分）：针对本工程项目特点有现场文明施工、环境保护措施，措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
良（0.7分）:针对本工程项目特点有现场文明施工、环境保护措施，措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施一般，有具体实现现场文明施工目标的承诺。
差（0.3分）:未针对本工程项目特点有现场文明施工、环境保护措施，措施内容达不到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准或不符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施较差，没有实现现场文明施工目标的承诺。

	
	
	工程施工的重点和难点及保证措施（满分1分）
	优（1分）:针对本工程的特点对本工程的重点和难点有深入的表述，解决重点和难点问题的方法科学合理。
良（0.7分）:针对本工程的特点对本工程的重点和难点有表述，解决重点和难点问题的方法合理。
差（0.3分）：针对本工程的特点对本工程的重点和难点没有表述或表述不清，解决重点和难点问题的方法较差。

	
	
	施工总平面布置图（满分1分）
	优（1分）：有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
良（0.7分）：有施工总平面布置图，安排一般，符合本项目施工实际要求。
差（0.3分）：有施工总平面布置图，安排较差，不符合本项目施工实际要求。

	2.2.4（3）
	企业信誉实力评分标准（满分10分）
	信誉（满分2分）
	获奖情况【备注：同一工程项目同类型的奖项，以最高奖项计分，不重复计分。】：

1、设计获奖情况：（满分1分）

“优秀工程勘察设计奖”，是指由各级住房城乡建设主管部门或各级勘察设计协会评定的优秀工程勘察设计奖项，其他奖项均不计分。其中“国家级”，指“全国优秀工程勘察设计金（银、铜）奖或全国优秀工程勘察设计一、二、三等奖”。国家级的每个得0.2分，省级、市级和协会的奖项每个0.1分。

2、施工获奖情况：（满分1分）

（1）企业完成的工程获得“广西壮族自治区主席质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖” ，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年，每个得0.2分。

（2）企业承建或完成的工程获得“国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、国家AAA级安全文明标准化工地” ，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年，每个得0.1分。

（3）企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地），省级建筑装饰工程优质奖的从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过二年，每个得0.1分。

（4）企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地），从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过一年，每个得0.1分。

	
	
	项目设计负责人或项目总负责人或项目经理资格及业绩(满分8分)
	项目设计负责人或项目总负责人或项目经理担任过类似项目其中一，每个项目得2分，此项满分8分（要求提供中标通知书或合同书）

	2.2.4（4）
	商务标评分标准（满分20分）
	价格分
	（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），磋商单位认定为小型和微型企业的（以磋商文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=竞标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=竞标价。

有效竞标人最低评标报价

（2）某有效竞标人价格分=  ------------------------------------- ×20分

某有效竞标人评标报价

	2.2.4（5）
	设计标评分标准（满分40分）（适用可行性研究报告完成后方案设计完成前以方案设计投标）
	高程流程图设计（5分）
	成果要求：深度须达到国家相关文件要求的初步设计深度。

评分因素：

（1）污水处理高程流程图合理性。

（2）污水处理高程流程图可实施性。

根据要求评分标准如下：优得5.00分，良得3.00分，差得1.5分

	
	
	总平设计（5分）
	成果要求：包括总平面图等

评分因素： 

（1）设计方案中总平面布局的合理性。 

（2）是否考虑到项目未来的使用需求，与周边环境协调景观美化程度。

（3）建筑物的间距及管线布置的合理性。

（4）图纸的完整性。

根据要求评分标准如下：优得5.00分，良得3.00分，差得1.5分。

	
	
	各专业设计（30分）
	成果要求：工艺流程图、建构筑物（建筑、结构、给排水、电气）平面、剖面图等。

评分因素：

（1）污水处理工艺的选择合理性。

（2）各专业的图纸合理性。

（3）运营维护可行性。

（4）图纸的完整性。

根据要求评分标准如下：优得30分，良得20分，差得10分。

	竞标人汇总得分
	竞标人汇总得分=工程总承包工作大纲+施工组织设计+企业信誉实力+商务标+设计标得分


二、成交标准及成交候选人推荐原则
磋商小组将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价相同的，按节能环保产品优先、技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。
第五章 响应文件格式

响  应  文  件
项目编号：
项目名称：
（正本/副本）
竞标内容：           资格审查           

竞标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
目  录
（1）竞标文件签署授权委托书（附:法定代表人身份证明和组织机构代码证（己取得"二证合一"的提供营业执照）、专职投标员身份证复印件等材料；
（2）联合体协议书原件（联合体竞标时适用）；
（3）竞标人基本情况表【附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（联合体竞标时仅为联合体中的施工单位安全生产许可证）的副本等材料，联合体竞标的则联合体各方均须提供（其中，设计单位提供复印件，施工单位提供以上材料的诚信库页面打印文件）】；
（4）竞标保证金证明材料；
（5）基本账户开户许可证（联合体竞标时双方均需提供；其中设计单位提供复印件，施工单位提供诚信库页面打印文件）；
（6）建设工程项目管理承诺书；
（7）拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目采购负责人（如有）、项目经理、项目施工专职安全员基本情况表【1、必须包含拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目施工专职安全员基本情况表（附其相应资格证书，建造师安全生产考核合格证书（B类），项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类），职称证（如有）的复印件）。项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）、项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类）须附复印件（施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）。2、附各岗位人员资格证件或职称证复印件（施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）。3、附以上人员2020年3月至2020年5月在本单位的社保证明材料的复印件并加盖公章（施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）】；
（8）资格审查需要的其他材料：近3年完成的类似工程总承包项目情况表（如有）、近3年完成的类似施工项目情况表（如有）、正在实施和新承接的项目情况表（如有）、拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）、拟投入施工机械设备情况表、企业近三年财务状况表（联合体竞标的由施工单位提供，设计单位不用提供）、近三年发生的诉讼和仲裁情况（如有）等。
（9）竞标人认为资格审查需提交的其他投标资料。
【备注：以上复印件、诚信库页面打印文件均须加盖竞标人单位公章】
1、竞标文件签署授权委托书（非联合体竞标格式）
本授权委托书声明：我 （姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署工程的竞标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：性别 ：年龄：_______
身份证号码：职务：_______

竞标人：         （盖单位章）
法定代表人：               （签字或盖章）
授权委托日期：年月日
备注：
1、附法定代表人身份证明及身份证、企业法人营业执照副本复印件。以上复印件均须加盖竞标人单位公章。
1、竞标文件签署授权委托书（联合体竞标格式）
本授权委托书声明：我 （姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，我 （姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，现共同授权委托（单位名称）的（姓名）为我联合体签署工程的竞标文件的法定代表人授权委托代理人，我联合体承认代理人全权代表我联合体所签署的本工程的竞标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：性别 ：年龄：_______
身份证号码：
竞标人（牵头人）：                                  （盖单位章）
法定代表人（牵头人）：                            （签字或盖章）
竞标人（联合体成员）：                               （盖单位章）
法定代表人（联合体成员）：                         （签字或盖章）
授权委托日期：年月日
备注：
联合体竞标的由联合体中双方共同签署授权委托书；联合体各方均须附其法定代表人身份证明及身份证、企业法人营业执照副本复印件，以上复印件均须加盖联合体的各方单位公章。
附：法定代表人身份证明
竞标人名称：                 .        

企业类型：                   .         

地址：                       .              

成立时间：年月日
姓名：（法定代表人亲笔签字）        性别：年龄：职务：系 （竞标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人二代身份证彩色扫描件（双面）。
竞标人：（盖单位章）
年月日
附：企业法人营业执照副本
2、联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）总承包投标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目竞标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交竞标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：，且竞标保证金由（某成员单位名称）缴纳。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。
牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
3、竞标人基本情况表
	竞标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传真
	
	网  址
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	安全生产许可证号（如有）
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本（联合体竞标时仅为联合体中的施工单位安全生产许可证）等材料的复印件，联合体竞标的则联合体各方均须提供（其中，施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）。
4、竞标保证金证明文件
原件在开标时提交招标人，复印件需加盖竞标人（联合体则需联合体牵头人盖章）并装订入竞标文件。
5、基本账户开户许可证复印件
联合体竞标时双方均需提供；其中，施工单位提供基本账户开户许可证的诚信库页面打印文件，设计单位提供复印件。
6、建设工程项目管理承诺书
致（招标人名称）：
作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：
1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保证金转入农民工工资保证金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保证金中先予划支。
2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
竞标人：                     （盖单位章）
法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）
日期：年月日
广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
（桂建质〔2015〕16号文附件一）
广西壮族自治区
建设工程安全文明施工措施项目清单内容
	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明
施工
与
环境
保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。
2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1. 道路畅通。
2. 排水设施齐全畅通。
3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	1. 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。
2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。
3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公
生活设施
	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场
临时用电
	配电线路
	1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。
2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、物料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其它
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。
2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。
7、拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目采购负责人（如有）、项目施工专职安全员基本情况表（格式自拟）
1、必须包含拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目施工专职安全员基本情况表（附其相应资格证书，建造师安全生产考核合格证书（B类），项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类），职称证（如有）的复印件）。项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）、项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类）须附复印件（施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）。
2、附各岗位人员资格证件或职称证复印件（施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）。
3、附以上人员2020年3月至2020年5月在本单位的社保证明材料的复印件并加盖公章（施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）
8、资格审查需要的其他材料
资格审查需要的其他材料：近3年完成的类似工程总承包项目情况表（如有）、近3年完成的类似施工项目情况表（如有）、正在实施和新承接的项目情况表（如有）、拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）、拟投入施工机械设备情况表、企业近三年财务状况表（联合体竞标的由施工单位提供，设计单位不用提供）、近三年发生的诉讼和仲裁情况（如有）等。
9、竞标人认为资格审查需提交的其他投标资料。
响  应  文  件
项目编号：
项目名称：
（正本/副本）
竞标内容：              商务标              

竞标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
目 录
1、竞标函
2、竞标函附录
3、竞标报价汇总一览表
4、竞标人认为应提交的其他投标资料
【备注：以上复印件、诚信库页面打印文件均须加盖竞标人单位公章】
1、竞标函（非联合体格式）
（招标人名称）             ：
1．我方已仔细研究了（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （¥         ）的投标总报价[其中；[其中：勘察、设计费为     万元，建筑安装工程费为     万元，暂列费为    万元(备注：暂列费用指招标人为工程总承包项目预备的用于建设期内不可预见的费用)]进行本项目投标。项目建设工期       日历天（勘察工期为     日历天；设计工期为     日历天）；施工工期为      日历天），工程质量标准    。我方愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销竞标文件。
3．随同本竞标函提交竞标保证金一份，金额为人民币金额为人民币（       大写）（¥     ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．（其他补充说明，有则填写）。
                     竞标人：（盖单位章）    

                     法定代表人或其委托代理人（同时是专职投标员）：（签字或盖章）    

       邮政编码：电话： 传真：
                     开户银行名称：
                     开户银行账号：
                     开户银行地址：
                     开户银行电话：
日期：       年月日
1、竞标函（联合体格式）
（招标人名称）           ：
1．我方已仔细研究了（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥      ）的投标总报价[其中：勘察、设计费为     万元，建筑安装工程费为     万元，暂列费为    万元(备注：暂列费用指招标人为工程总承包项目预备的用于建设期内不可预见的费用)]进行本项目投标。项目建设工期       日历天（勘察工期为     日历天；设计工期为     日历天；施工工期为      日历天），工程质量标准      。我方愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销竞标文件。
3．随同本竞标函提交竞标保证金一份，金额为人民币（       大写）（¥     ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．（其他补充说明，有则填写）。
竞标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
邮政编码：电话： 传真：
开户银行名称：
开户银行账号：
开户银行地址：
开户银行电话：
日期：   年月日
竞标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
邮政编码：电话： 传真：
开户银行名称：
开户银行账号：
开户银行地址：
开户银行电话：
日期：   年月日
2、竞标函附录（非联合体格式）
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
项目设计负责人
项目经理
项目采购经理（如有）
项目施工专职安全员
	3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
	姓名：
姓名：
姓名：
姓名：
姓名：
	

	2
	工期
	1.1.38
	工期（包括勘察设计及施工工期）为     天（日历天）
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.54
	      月
	

	……
	……
	……
	……
	


竞 标  人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
2、竞标函附录（联合体格式）
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
项目设计负责人
项目经理
项目采购经理（如有）
项目施工专职安全员
	3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
	姓名：
姓名：
姓名：
姓名：
姓名：
	

	2
	工期
	1.1.38
	工期（包括勘察设计及施工工期）为    天（日历天）
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.54
	       月
	

	……
	……
	……
	……
	


竞 标  人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
竞 标  人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
3、竞标报价汇总一览表（非联合体格式）
项目投资估算表

	项目名称
	估算造价（元）

	
	勘察设计费
	建筑安装工程费（元）
	暂列费（元）
	合计（元）

	
	勘察费（元）
	设计费（元）
	
	
	

	
	
	
	
	
	


竞标人：（盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）    
年月日
3、竞标报价汇总一览表（联合体格式）
项目投资估算表
	项目名称
	估算造价（元）

	
	勘察设计费
	建筑安装工程费（元）
	暂列费（元）
	合计（元）

	
	勘察费（元）
	设计费（元）
	
	
	

	
	
	
	
	
	


竞标人：（盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）    
竞标人：（盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日

4、竞标人认为应提交的其他投标资料
响  应  文  件
项目编号：
项目名称：
（正本/副本）
竞标内容：              技术标           

竞标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
目 录
一、工程总承包工作大纲
1、概述
2、总体实施方案
3、项目实施要点
4、设计及施工的配合
5、项目管理要点
6、拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）
二、施工组织设计
一、工程总承包工作大纲
1、概述
包含：项目简要介绍、项目范围、项目特点。
2、总体实施方案
树立明确目标，包括工期、投资、质量计划等。详细编制本项目实施步骤、总体管理、控制标准、控制计划及控制方法、组织形式、项目阶段划分、项目工作分解结构、项目分包和采购计划、项目沟通与协调程序。
3、项目实施要点
要求要点明确，包括勘察设计实施要点、采购实施要点、施工实施要点、试运行实施要点等。结合本项目特点，切合实际，先进可行，具有可操作性。
4、设计及施工的配合
要求详细编制本项目设计及施工的协调配合计划。
5、项目管理要点
要求管理目标明确，切合实际，先进可行，具有可操作性。包括：合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点、沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点、报告制度等。
6、拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工），见下附表。
6、拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）
6.1总承包管理机构配备情况表
 工程
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目
名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目总负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


6.2设计管理机构配备情况表
 工程
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目
名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行设计负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


6.3施工管理机构配备情况表
 工程
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目
名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


备注：
1、必须包含拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目采购负责人（如有）、项目施工专职安全员基本情况表（附其相应注册证书，建造师安全生产考核合格证书（B类），项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类），身份证、职称证（如有）等材料的复印件）。项目经理注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B类）、项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类）只需附诚信库页面打印文件。
2、附各岗位人员资格证件或职称证复印件。
二、施工组织设计
1、竞标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施及装配式技术在本项目中的应用分析（如有）。
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
    单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 竞标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。
附表五：施工总平面图
竞标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


响  应  文  件
项目编号：
项目名称：
（正本/副本）
竞标内容：              设计标         

竞标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
目 录
1、可行性研究报告完成后方案设计完成前：☑方案设计

包含：

（1）设计说明书，包括设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、电气设计说明、给水排水设计说明等内容；

（2）设计图纸，包括总平面设计图纸、建筑设计图纸等内容；
（3）投资估算编制说明及投资估算表（应与商务标中的竞标报价汇总一览表一致）

（4）竞标人认为设计标需提交的其他投标资料（根据评标办法中的设计标评审标准提供）。

备注：（1）中标人的所有技术标设计成果均归招标人所有（文本为DOC格式，图纸为CAD格式）；（2）设计深度须达到国家相关文件要求的设计深度。设计图纸和说明缩印本：采用A3幅面。

响  应  文  件
项目编号：
项目名称：
（正本/副本）
竞标内容：              企业信誉实力部分         

竞标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
目 录
（1）资质证书（需提供复印件，施工单位只需提供诚信库页面打印文件）
（2）设计获奖情况表（如有，格式自拟，需提供获奖证明材料复印件）
（3）施工获奖情况情况表（如有，格式自拟，需提供获奖证书诚信库页面打印文件）。
（4）竞标人根据评标办法中的信誉实力分认为资信业绩需提交的其他投标资料（如有）
（联合体竞标时，企业相关文件联合体各方均需提供，其中施工单位提供诚信库页面打印文件，设计单位提供复印件。）
第六章 合  同

合同主要条款格式

第一部分合同协议书
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称）已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条款
（3）中标通知书
（4）招竞标文件及其附件
（5）本合同通用条款
（6）合同附件
（7）标准、规范及有关技术文件
（8）设计文件、资料和图纸
（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
   2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
   3、工程概况
（1）工程名称：
（2）工程地点：
（3）工程内容：
（4）工程承包范围：
4. 本合同采用□固定总价■固定综合单价的计价方式（除发包方提供的设备、材料外），其中设计费按费率进行计算，工程建安费按固定综合单价计算。合同价格为人民币（大写）元，（¥） ，其中勘察费为   元 ；设计费为     元（费率：   %）；工程建安费为     元; ；暂列费用为     万元。
我方承诺完全响应招标文件中施工费及设计费的计算方法。
5. 项目总负责人：；项目设计负责人：；项目采购负责人（如有）：项目经理：；项目施工专职安全员：。
6. 工程质量符合的标准和要求：达到国家规范要求合格标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间，施工开始时间__________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天，其中设计工期天，施工工期天（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延。）。
10.本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
11.合同生效：本合同自之日起生效。
12.合同订立时间：年月日；合同订立地点：。
13. 本协议书一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）　　
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
日期：
承包人：（联合体牵头人）
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）　
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
日期：
承包人：（联合体成员）
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）　
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
日期：
第二部分通用合同条款
第1条一般规定
1.1  定义与解释
1.1.1合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。
1.1.2通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。
1.1.3专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。
1.1.4工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。
1.1.5发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.7联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。
1.1.8分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。
1.1.9发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
1.1.10监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
1.1.11工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
1.1.12项目总负责人，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
1.1.13项目设计负责人，指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.14项目经理，指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.15项目采购负责人，指承包人指定负责组织协调采购工作的人员。
1.1.16项目施工专职安全员，指承包人指定负责项目施工过程安全管理并具有相应资格的人员。
1.1.17工程，指永久性工程和（或）临时性工程。
1.1.18永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
1.1.19单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
1.1.20临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。
1.1.21现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。
1.1.22项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。
1.1.23现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。
1.1.24设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。
1.1.25工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。
1.1.26施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。
1.1.27竣工试验，指工程和（或）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道能性能试验。
1.1.28变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。
1.1.29施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。
1.1.30工程接收，指工程和（或）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。
1.1.31竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产和（或）使用功能试验。
1.1.32试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。
1.1.33考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。
1.1.34工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。
1.1.35合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。
1.1.36基准日期，指递交竞标文件截止日期之前30日的日期。
1.1.37项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。
1.1.38工期，指承包人在竞标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第13条约定所作的变更。
1.1.39设计开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始设计工作的绝对日期或相对日期。
1.1.40施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。
1.1.41竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。
1.1.42绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。
1.1.43相对日期，指以公历天数表明的具体期限。
1.1.44关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。
1.1.45日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。
1.1.46工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。
1.1.47合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。
1.1.48合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。
1.1.49合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。
1.1.50预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。
1.1.51工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总承包管理费等款项。
1.1.52工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。
1.1.53缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。
1.1.54缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。
1.1.55书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。
1.1.56违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。
1.1.57不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。
1.1.58联络，与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.1.59根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。
1.2  合同文件
1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条款
（3）中标通知书
（4）招竞标文件及其附件
（5）本合同通用条款
（6）合同附件
（7）标准、规范及有关技术文件
（8）设计文件、资料和图纸
（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.2.2当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。
1.2.3合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。
1.3  语言文字
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。
在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。
1.4  适用法律
本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。
在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。
1.5  标准、规范
1.5.1适用于本工程的国家标准规范、和（或）行业标准规范、和（或）工程所在地方的标准规范、和（或）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。
1.5.2发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。
1.5.3没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。
1.5.4在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。
1.6  保密事项
当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
第2条发包人
2.1  发包人的主要权利和义务
2.1.1负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。
2.1.2履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。
2.1.3有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
2.1.4有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。
2.1.5发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
2.2  发包人代表
发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同并在其授权范回内履行其职责。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目总负责人。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。
2.3  监理人
2.3.1发包人对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。
监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权利权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。
2.3.2工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以协调和明确，并以书面形式通知承包人。
2.3.3除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。
2.3.4发包人更换工程总监时，应提前5日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。
2.4  安全保证
2.4.1除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名本、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。
2.4.2除专用条款另有约定外，发包人应负货对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责。
2.4.3本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。
发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责.

2.4.4发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其它人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。
2.4.5发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守7.8款健康、安全和环境保护的相关约定。
2.5  保安责任
2.5.1现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的一方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。
2.5.2发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。
2.5.3发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。
第3条承包人
3.1  承包人的主要权利和义务
3.1.1承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。
本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定。
3.1.2承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。
3.1.3承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。
3.1.4承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停迫知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。
3.1.5对因发包人原因给承包人带来任何损失、损失或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。
3.2  项目总负责人
3.2.1项目总负责人，应是当事人双方所确认的人选。项目总负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。项目总负责人的姓名、职责和权限在专用条款中约定。
3.2.2项目总负责人应是承包人的员工，承包人应在合同生效后10日内向发包人提交项目总负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目总负责人缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目总负责人无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。
3.2.3项目总负责人按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或）工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或）工程总监取得联系时，项目总负责人有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和（或）工程总监送交书面报告。
3.3  项目设计负责人
3.3.1项目设计负责人，应是当事人双方所确认的人选。设计负责人的姓名、职责和权限在专用条款中约定。
3.3.2项目设计负责人应是承包人的员工，并具备相应的资格，在承包人项目总负责人的授权下负责组织指导协调设计工作，同时在授权范围内具有代表承包人签署（或盖章）设计相关文件的权利。
3.4  项目经理
3.4.1项目经理，应是当事人双方所确认的人选。项目经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。
3.42项目经理应是承包人的员工，并具备相应的资格，在项目总负责人的授权下负责组织指导现场施工工作，同时在授权范围内具有代表承包人签署（或盖章）现场施工相关文件的权利。
在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.4.3项目经理应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目经理不得同时担任其它项目的项目经理。项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。
3.4.4承包人更换项目经理时，提前 15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意，继任的项目经理须继续履行第3.4款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。
3.4.5发包人有权以书而形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的项目经理的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任项目经理继续履行第3.4款约定的职责和权限。
3.5  项目采购负责人
3.5.1在项目总负责人和项目经理的授权下负责项目设备和材料的采购工作，特别是大宗、特种设备的采购。
3.5.2负责制定项目的采购计划，配合做好采购及合同管理；并根据项目实际情况确定设备、材料的进场安排。
3.5.3负责对采购的设备和材料的质量把关，对不合格品进行退换货处理。
3.6  项目施工专职安全员
3.6.1认真贯彻执行《建筑法》和有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第一。预防为主”的方针，具体落实各项安全生产规章制度。
3.6.2参与HSE计划及各项施组措施方案的编制（安全相关内容），有权行使安全一票否决制。
3.6.3配合有关部门做好对施工人员的三级安全教育、节假日的安全教育、各工种换岗教育和特殊工种培训取证工作，并记录在案。健全各种安全管理台帐。
3.6.4参加每周一次以上的定期安全检查，及时处观工现场安全隐患，签发限时整改通知单。
3.6.5监督、检查操作人员的遵章守纪。制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。
3.6.6组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。
3.6.7掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取预防措施，组织班组开展安全活动，提供安全技术咨询。
3.6.8检查劳动保护用品的质量，反馈使用信息，对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作。
3.6.9贯彻安全保证体系中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。
3.6.10协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目或生产中的安全状况；
3.6.11负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤事故、机械事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再发生；
3.612参与对施工班组和分包单位的安全技术交底、教育工作，负责对分包单位在施工过程中的安全连续监控，并作好监控记录；
3.6.13参与协助对项目存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，参与制定纠正和预防措施，并验证纠正预防措施。
3.7  工程质量保证
承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范固、保修期限和保修责任。
3.8  安全保证
3.8.1工程安全性能
承包人应按照合同约定和国家有关安全生严的法律规定，进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能，
3.8.2安全施工
承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。
3.8.3因承包人未遵守发包人按2.4.2 款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。
3.8.4承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。
3.9  职业健康和环境保护保证
3.9.1工程设计
承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环统保护和职业健康相关法律和标准规定。
3.9.2职业健康和环境保护
承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。
3.10  进度保证
承包人按4.1款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。
3.11  现场保安
承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程和（或）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
3.12  分包
3.12.1分包约定


承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包。
专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第1 6 日开始，将提出的拟分包事项对外分包。
3.12.2分包人资质
分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
3.12.3承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。
3.12.4设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。
3.12.5对分包人的付款
承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。
3.12.6承包人对分包人负责
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
第4条进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1项目进度计划
承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限（含竣工试验），应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间，在专用条款约定。
项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。
4.1.2自费赶上项目进度计划
因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。
4.1.3项目进度计划的调整
出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：
（1）发包人根据5.2.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和（或）14.3.2款约定的预付款时间付款，导致4.2.2款约定的设计开工日期延误，或4.3.2款约定的采购开始日期延误，或造成4.4.2款施工开工日期延误的。
（2）根据4.2.4款第（2）项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。
（3）根据4.2.4款第（3）项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。
（4）根据合同约定的其它延长竣工日期的情况。
4.1.4发包人的赶工要求
合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按13.2.4款的变更约定执行。
4.2  设计进度计划
4.2.1设计进度计划
承包人根据批准的项目进度计划和5.3.1款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任。
4.2.2设计开工日期
承包人收到发包人按5.2.1款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及14.3.2款的预付款收到后的第5日，作为设计开工日期。
4.2.3设计开工日期延误
因发包人未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日朗和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2 款的约定，自费赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。
4.2.4设计阶段审查日期的延误
（1）因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据4. 1. 2款的约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担。
（2）因发包人原因，未能按照合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失，由发包人承担。
（3）政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
4.3  采购进度计划
4.3.1采购进度计划
承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工、和（或）竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。
4.3.2采购开始日期
采购开始日期在专用条款约定。
4.3.3采购进度延误
因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
4.4  施工进度计划
4.4.1施工进度计划
承包人应在现场施工开工15 日前向发包人提交份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。
4.4.2施工开工日期延误
施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：
（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。
（2）因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。
（3）因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。
4.4.3竣工日期
（1）承包项目的试试阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：
1）根据专用条款（9.1款工程接收）约定单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；
2）单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；
3）工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。
（2）承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：
1）根据专用条款（9.1款工程接收）中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；
2）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，并符合约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；
3）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。
（3）承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。
4.5  误期赔偿
因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期误害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。
4.6  暂停
4.6.1因发包人原因的暂停
因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。
4.6.2因不可抗力造成的暂停
因不可抗力造成工程暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定，安排各自的工作。
4.6.3暂停时承包人的工作
当发生4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场的实施工作。并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由承包人负责。
4.6.4承包人的复工要求
根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。
4.6.5发包人的复工
发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。
4.6.6因承包人原因的暂停
因承包人原因所造成部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。
4.6.7工程暂停时的付款
因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据4.6.4款要求调减部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。
第5条技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1承包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案
承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。
承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明，作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核的评价依据。
5.1.2发包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案
发包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它承包人的文件资料、发包人的要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。
发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和（或）建筑设计，并予以确认。工程和（或）单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核和考核责任的评价依据。
5.2  设计
5.2.1发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。
发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。
发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
（2）提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。
（3）承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有义务给予进一步确认。
5.2.2承包人的义务
（1）承包人与发包人（及其专利商、第三方设计单位）应以书面形式交接发包人按5.2.1款第（1）项提供与设计有关的项目基础资料、第（2）项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15日内向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误（如果有），因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。
（2）承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。
5.2.3遵守标准、规范
（1）1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和（或）整个工程接收。
（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。
（3）依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。
5.2.4操作维修手册
由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按5.2.1款第（1）项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其它承包人向承包人提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。
5.2.5设计文件的份数和提交时间
相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。
5.3.6设计缺陷的自费修复，自费赶上
因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。
5.3  设计阶段审查
5.3.1本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。
5.3.2承包人应根据5.3.1款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。
5.3.3发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。
5.3.4因承包人原因，未能按5.2.5款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。
5.3.5发包人有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。
5.4  操作维修人员的培训
发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。
5.5  知识产权
双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人）的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
第6条工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1发包人提供的工程物资
（1）发包人依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资（包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。
由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。
（2）因发包人采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价调整的约定执行。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负责修复或重新订货。如委托承包人修复，作为变更处理。
（3）发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。
6.1.2承包人提供的工程物资
（1）承包人应依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。
由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。
（2）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为一项变更。
（3）由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别或（和）清单。
6.1.3承包人对供应商的选择
承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。
承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。
6.1.4工程物资所有权
承包人根据6.1.2款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点且发包人已支付了采购进度款，其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
6.2  检验
6.2.1工厂检验与报告
（1）承包人应遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报告提供日期、报告内容和提交份数，在专用条款中约定。
（2）承包人邀请发包人参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。
（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。
（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，应在接到承包人邀请函后5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。
（5）发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。
6.2.2覆盖和包装的后果
发包人已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担因此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。
6.2.3未能按时参检
发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。
6.2.4现场清点与检查
（1）发包人应在其根据6.1.1款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知承包人。发包人（或包括为发包人提供工程物资的供应商）与承包人（或包括其分包人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
（2）承包人应在其根据6.1.2款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。承包人（或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人）与发包人（包括代表、或其监理人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.2.5质量监督部门及消防、环保等部门的参检
发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据6.1.1款或6.1.2款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。
6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检
6.3.1工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检，另一方有义务协助。
6.3.2因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的，竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担；发包人负责进口采购的，竣工日期给予相应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。
6.4  运输与超限物资运输
承包人负责采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用条款另有约定除外。
6.5  重新订货及后果
6.5.1依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的，由发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。
6.5.2依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由承包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1工程物资保管
根据6.1.1款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2款由承包人负责提供的工程物资的约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。由发包人提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。
6.6.2剩余工程物资的移交
承包人保管的工程物资（含承包人负责采购提供的工程物资并受到了采购进度款，及发包人委托保管的工程物资），在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用条款另有约定时除外。
第7条施工
7.1  发包人的义务
7.1.1基准坐标资料
承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。
7.1.2审查总体施工组织设计
发包人有权对承包人根据7.2.2款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。
7.1.3进场条件和进场日期
除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和7.2.3款约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。
因发包人原因造成承包人的进场时间延误，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此发生的相关窝工费用。
7.1.4提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用条款另有约定外，发包人应按7.2.4款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.5办理开工等批准手续
发包人在开工日期前，办妥须要由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它所需的许可、证件和批文等。
7.1.6施工过程中须由发包人办理的批准
承包人在施工过程中根据7.2.6款的约定，通知须由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。
因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相相应顺延。
7.1.7提供施工障碍资料
发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.8承包人新发现的施工障碍
发包人根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。
对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款施工变更范围第（3）项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.9职业健康、安全、环境保护管理计划确认
发包人在收到承包人根据7.8款约定提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。
7.1.10其它义务
发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。
7.2  承包人的义务
7.2.1放线。
承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
7.2.2施工组织设计。
承包人应在施工开工15日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。
总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。
7.2.3提交临时占地资料
承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占用资料：
（1）根据6.6.1款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；
（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；
（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。
因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.2.4临时用水、用电等
承包人应在施工开工日期30日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定时除外。
因承包人未能按合约约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
7.2.5协助发包人办理开工等批准手续
承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。
7.2.6施工过程中需通知办理的批准
承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知发包人办理相关申请批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。
因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。
7.2.7提供施工障碍资料
承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20日前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置（不包括发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项中已提供的现场障碍资料）。发包人在合同约定时间之后提出的现场障碍资料，按照13.2.3款的施工变更的约定办理。
发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按4.1.2款的约定，自费赶上。
7.2.8新发现的施工障碍
承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照13.2.3款的施工变更约定办理。
7.2.9施工资源
承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。
7.2.10设计文件的说明和解释
承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意圈，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。
7.2.11工程的保护与维护
承包人应在开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。
7.2.12清理现场
承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。消理现场的费用在专
用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。
7.2.13其它义务
承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。
7.3  施工技术方法
承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。
发包人应在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
7.4  人力和机具资源
7.4.1承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。
承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。
7.4.2承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。
承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。
7.5  质量与检验
7.5.1质量与检验
（1）承包人及其分包人随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。
（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。
（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。
（4）承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和（或）更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。
（5）承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.5.2质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方和（或）承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。
承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。
7.5.3通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和（或）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和（或）览理人已确认该质检结果的通知。
7.5.4质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延民。
7.5.5重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.5.6因发包人代表和（或）监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。
7.6.2验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。
发包人和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合格的，承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和（或）监理人验收。
7.6.3未能按时参加验收。发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。
因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延：给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。
7.6.4再检验。发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承包人因此增加的费用由发包人承担、工程关键路径的延误，竣工日期相应顺延。
7.7  对施工质量结果的争议
7.7.1双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行检测。
根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。
7.7.2根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1职业健康、安全、环境保护管理
（1）遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。
（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人应在收到该计划后15日内提出建议，并于以确认。承包人应根据发包人的建议自费修正.职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。
（3）在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
（4）承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。
（5）承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。
（6）承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。
（7）承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全保护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。
（8）承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。
7.8.2现场职业健康管理
（1）承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。
（2）承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。
（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。
（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
（5）承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。
（6）承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。
7.8.3现场安全管理
（1）发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。
因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。
（2）双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。
（3）承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。
（4）承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（5）承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。
（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和（或）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。
（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和（或）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。
（8）安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和（或）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和（或）监理人提出的整改建议自费整改。发包人和（或）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
7.8.4现场的环境保护管理
（1）承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（2）承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
7.8.5事故处理
（1）承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
（2）对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
（3）合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。
（4）因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
（5）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
第8条竣工试验
本合同工程包含竣工试验，遵守本条约定。
8.1  竣工试验的义务
8.1.1承包人的义务
（1）承包人应在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程的施工作业（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程）；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。
（2）承包人应在竣工试验开始前，根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。
（3）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人须完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。
（4）承包人应在达到竣工试验条件20日前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在10日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容：
1）竣工试验方案编制的依据和原则；
2）组织机构设置、责任分工；
3）单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；
4）单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；
5）竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式；
6）水、电、动力等条件的品质和用量要求；
7）安全程序、安全措施及防护设施；
8）竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；
9）其它。
竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。
（5）承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据8.1.2款第（3）项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。
（6）承包人按照试验条件、试验程序，及5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。
8.1.2发包人的义务
（1）发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等须满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。
（2）当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品备件用完或不足时，发包人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的，发包人应免费提供。
（3）发包人委托承包人对根据6.1.1款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
（4）承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第（3）项委托给承包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。
8.1.3竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。
8.2  竣工试验的检验和验收
8.2.1承包人应根据5.2.3款第（3）项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第（4）项竣工试验方案的第5）子项的约定进行检验和验收。
8.2.2承包人应在竣工试验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件的延误，给承包人带来窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件，使竣工试验进度延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。
8.2.3承包人应在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和（或）监理人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和（或）监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。
发包人和（或）监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和（或）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和（或）紧后作业。
验收不合格的，承包人应在发包人和（或）监理人指定的时间内修正，并通知发包人和（或）监理人重新验收。
8.2.4发包人和（或）监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人和（或）监理人认可。
8.2.5不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和（或）竣工日期的延长，按照13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
8.2.6竣工试验验收日期的约定
（1）某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；
（2）单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；
（3）工程的竣工试验日期和时间。按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。
8.3  竣工试验的安全和检查
8.3.1承包人应按7.8款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。
8.3.2承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。
8.3.3发包人和（或）监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。
8.3.4发包人和（或）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照4.1.2款的约定自费赶上。
8.3.5按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。
因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。
因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。
8.4  延误的竣工试验
8.4.1因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人按4.1.2款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。
8.4.2因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据4.5款误期损害赔偿的约定，承包误期赔偿责任。
8.4.3承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。
8.4.4发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。
8.5  重新试验和验收
8.5.1承包人未能通过相关的竣工试验，可依据8.1.1款第（6）项的约定重新进行此项试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。
8.5.2不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试验，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第（6）项的约定进行此项竣工试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。
8.6  未能通过竣工试验
8.6.1因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，使竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应延长：
（1）发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；
（2）发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；
（3）发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；
（4）因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。
8.6.2因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，下述约定处理：
（1）该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过；
（2）该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。
（3）该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误时，承包人承担误期损害赔偿责任。
（4）未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误，并应承担误期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。
（5）未能通过的工试验，使整个工程丧失了生产和（或）使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用（包括发包人的费用）；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据16.2.1款发包人的索赔约定，向承包人提出索赔，或根据18.1.2款第（7）项的约定，解除合同。
8.7  竣工试验结果的争议
8.7.1协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。
8.7.2委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后，按下述约定处理：
（1）责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工日期不予延长；
（2）责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
（3）双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期延长。
8.7.3当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。
第9条工程接收
9.1  工程接收
9.1.1按单项工程和（或）按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定按单项工程和（或）按工程进行接收。
（1）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和（或）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的。在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排。
由发包人负责单项工程和（或）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。
（2）对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和（或）工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，按合同约定办理工程接收和竣工验收。
9.1.2接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款（1）至（3）项约定已经提交的资料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。
9.2  接收证书
9.2.1承包人应在工程和（或）单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和（或）单项工程接收证书。
单项工程的接收以8.2.6款第（2）项约定的日期，作为接收日期。
工程的接收以8.2.6款第（3）项约定的日期，作为接收日期。
9.2.2扫尾工程和缺陷修复。对工程或（和）单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。
9.3  接收工程的责任
9.3.1保安责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其保安责任。
9.3.2照管责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和（或）工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。
9.3.3投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进行投保并将保险期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包人负责对工程投保。
9.4  未能接收工程
9.4.1不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和（或）工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和（或）工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根据9.3款的约定承担相关责任。
9.4.2未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和（或）工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和（或）工程。
发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项工程和（或）工程的，将承担9.3款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和（或）工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。
第10条竣工后试验
本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。
10.1  权力与义务
10.1.1发包人的权利与义务
（1）发包人有权对第10.1.2款第（2）项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。
（2）竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人知道，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。
（3）发包人对承包人根据10.1.2款第（4）项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。
发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务扔按本款第（2）项的组织安排执行。承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。
（4）发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。
（5）发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面送达承包人的项目经理。
（6）发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
10.1.2承包人的责任和义务
（1）承包人在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理或指导人员在竣工后试验期间开现场，必须事先得到发包人批准。
（2）承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案，并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。
（3）因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由发包人承担其责任。
（4）承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。
（5）在紧急情况下，发包人以口头指令承包人进行的操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达承包人。
发包人未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目经理有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。
承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由承包人负责。
（6）操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人（包括其专利商）提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人的费用增加时，由发包人负责。
（7）承包人根据合同约定和（或）行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
10.2  竣工后试验程序
10.2.1发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。
10.2.2承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。
10.2.3发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或（和）工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。
10.2.4联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和（或）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。
10.2.5竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期。专用条款另有约定时除外。
因发包人原因未能在接收单项工程和（或）工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验，发包人应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。
10.3  竣工后试验及试运行考核
10.3.1按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同约定的工程和（或）单项工程的生产功能和（或）使用功能。
10.3.2发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。
10.3.3试运行考核
（1）根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证工程在试运行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值和（或）使用功能。
（2）根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部分的考核保证值和（或）使用功能。
（3）试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定。
（4）试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发包人并应根据10.7款的约定颁发考核验收证书。
10.3.4产品和（或）服务收益的所有权。单项工程和（或）工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和（或）服务收益，均属发包人所有。
10.4  竣工后试验的延误
10.4.1根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和（或）单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除非专用条款另有规定。
10.4.2因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合发包人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。
10.4.3按10.3.3款第（3）项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第（3）项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和（或）工程已通过了试运行考核。
10.5  重新进行竣工后试验
10.5.1根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第10.2.3款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。
10.5.2承包人根据10.5.1款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并在发包人的组织领导下，按10.2.3款约定的试验程序、试验条件，再次进行此项试验。
10.5.3因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。
10.6  未能通过考核
因承包人原因使工程和（或）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理：
（1）未能通过试运行考核的赔偿
1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核
承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核
发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据5.1.2款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
（2）承包人对未能通过试运行考核的工程和（或）单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时，双方商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人可暂不按10.6款第（1）项约定提出赔偿。
（3）发包人接受了本款第（2）项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核已被通过。
10.7  竣工后试验及考核验收证书
10.7.1在专用条款中约定按工程和（或）按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。
10.7.2发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定对通过或视为通过竣工后试验和（或）试运行考核的，应按10.7.1款颁发竣工后试验及考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。
10.8  丧失了生产价值和使用价值
因承包人的原因，工程和（或）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。
连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定除外。
第11条质量保修责任
11.1  质量保修责任书
11.1.1质量保修责任书。
按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程和（或）工程的接收日期，或单项工程和（或）工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。
11.1.2未能提交质量保修责任书
承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。
如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第11日起承担竣工结算款项延期支付的利息。
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金的金额，在专用条款中的约定。
11.2.2缺陷责任保修金的暂扣
缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。
11.2.3缺陷责任保修金的支付。
发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。
第12条工程竣工验收
12.1  竣工验收报告及完整的竣工资料
12.1.1工程符合9.1款工程接收的相关约定，和（或）发包人已按10.7款的约定颁发了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了9.2.2款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监理人验收后，承包人应依据8.1.1款（1）、（2）、（3）项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第（4）项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。
12.1.2发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后25日内提出修改意见或予以确认，承包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25日内发包人未提出修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。
12.1.3分期建设、分期投产或分期使用的工程，按12.1.1款及12.1.2款的约定办理。
12.2  竣工验收
12.2.1组织竣工验收
发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。
12.2.2延后组织的竣工验收
发包人未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织竣工验收时，按照14.12.1至14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。
在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的25日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见，承包人应按照发包人的意见自费修改。
12.2.3分期竣工验收
分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。
第13条变更和合同价格调整
13.1  变更权
13.1.1变更权
发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13.2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。
13.1.2变更
由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。
承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。
13.1.3变更建议权
承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。
13.2  变更范围
13.2.1设计变更范围
（1）对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；
（2）对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能；
（3）对市政工程系统的工艺调整、使用功能调整；
（4）对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；
（5）对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；
（6）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；
（7）其它超出合同约定的设计事项；
（8）上述变更所需的附加工作。
13.2.2采购变更范围
（1）承包人已按发包人批准的名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商；
（2）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；
（3）发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；
（4）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；
（5）上述变更所需的附加工作。
13.2.3施工变更范围
（1）根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；
（2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；
（3）根据5.2.1款第（1）项、第（2）项之外，新增加的施工障碍处理；
（4）发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；
（5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。
（6）现场其他签证；
（7）上述变更所需的附加工作。
13.2.4发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为变更处理。当发包人未能批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。
因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按4.1.2款的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按4.5款的约定承担误期赔偿责任。
13.2.5调减部分工程。发包人的暂停超过45日，承包人请求复工时仍不能复工，或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
13.2.6其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。
13.3  变更程序
13.3.1变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。
13.3.2变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告，
（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。
承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。
（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：
1）此变更不符合法律、法规等有关规定；
2）承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；
3）承包人难以取得变更所需的工艺、技术；
4）变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；
5）对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。
13.3.3发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。
（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。
发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。
（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。
13.3.4承包人根据13.1.3 款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。
13.4  紧急性变更程序
13.4.1发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。
13.4.2承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。
承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。
13.4.3发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。
发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。
承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。
13.5  变更价款确定
变更价款按以下方法确定：
13.5.1合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价（含取费）确定变更价款；
13.5.2合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按类似于变更工程的价格确定变更价款；
13.5.3合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费），亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定变更价款。
13 .5.4专用条款中约定的其它方法。
13.6  建议变更的利益分享
因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双发可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。
13.7  合同价格调整
在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：
（1）合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；
（2）合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；
（3）一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；
（4）发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；
（5）本合同约定的其它增减的款项调整。
对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。
13.8  合同价格调整的争议
经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。
第14条合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：
（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
14.1.2付款
（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。
（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。
14.2  担保
14.2.1履约保函
合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间等具体内容，在专用合同条款中约定。
14.2.2支付保函
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付保函的格式、内容和提交时间等具体内容在专用合同条款中约定。
14.2.3预付款保函
合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和提交时间在专用条款中约定。
14.3  预付款
14.3.1预付款金额
发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。
14.3.2预付款支付
合同约定了预付款保函时，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。
14.3.3预付款抵扣
（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。
（2）在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：
1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；
2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函（如约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款；
3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；
4）承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付款。
14.4  工程进度款
14.4.1工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。
14.4.2根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.1缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。
14.5.2缺陷责任保修金的支付
（1）发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按14.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。
（2）专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定.

14.6  按月工程进度申请付款
14.6.1按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。
按月付款申请报告中的款项包括：
（1）按14.4款工程进度款约定的款项类别；
（2）按13.7款合同价格调整约定的增减款项；
（3）按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；
（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；
（6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。
14.6.2如双方约定了14.6.1款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。
14.7  按付款计划表申请付款
14.7.1按付款计划表申请付款
按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。
每期付款申请报告中的款项包括：
（1）按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；
（2）按13.7款合同价款调整约定的增减款项；
（3）按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；
（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；
（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。
14.7.2发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。
14.7.3如双方约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按月工程进度付款申请的方式。
14.8  付款条件与时间安排
14.8.1付款条件
双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。
14.8.2预付款的支付
工程预付款的支付依据14.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还付款保函。
14.8.3工程进度款
（1）按月工程进度申请与付款。依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
（2）按付款计划表申请与付款。依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
14.9  付款时间延误
14.9.1因发包人的原因未能按14.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。
14.9.2发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。
双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。
14.9.3发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。
14.10  税务与关税
14.10.1发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。
14.10.2合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。
14.11  索赔款项的支付
14.11.1经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。
14.11.2经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函（如有）中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。
14.12  竣工结算
14.12.1提交竣工结算资料
承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。
14.12.2最终竣工结算资料
发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。
14.12.3结清竣工结算的款项
发包人应在收到承包人按14.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后5日内，发包人应将承包人按14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。
14.12.4未能答复竣工结算报告
发包人在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。
14.12.5发包人未能结清竣工结算的款项
（1）发包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。
合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。
（2）根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。
发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。
14.12.6未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料
工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。
14.12.7承包人未能支付竣工结算的款项
（1）承包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包人有权从承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。
履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
（2）合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
14.12.8竣工结算的争议
如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的30日内，双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定解决。
第15条保险
15.1  承包人的投保
15.1.1按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。
（1）适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；
（2）在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。
15.1.2保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。
15.1.3承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。
15.1.4承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。
承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。
15.2  一切险和第三方责任险
对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。
15.3  保险的其它规定
15.3.1由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。
15.3.2保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。
15.3.3本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。
第16条违约、索赔和争议
16.1  违约责任
16.1.1发包人的违约责任
当发生下列情况时：
（1）发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第（1）、（2）项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；
（2）发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
（3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
16.1.2承包人的违约责任
当发生下列情况时：
（1）承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；
（2）承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；
（3）承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；
（4）承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。
16.2  索赔
16.2.1发包人的索赔
发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：
（1）发包人应在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的30 日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；
（2）发包人应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；
（3）承包人应在收到发包人送交的索赔资料后30日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；
（4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未于答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。
（5）当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。
16.2.2承包人的索赔
承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：
（1）承包人应在索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外，
（2）承包人应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；
（3）发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。
（5）当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。
16.3  争议和裁决
16.3.1争议的解决程序
根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起30日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事顷。
16.3.2争议不应影响履约
发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，
（1）当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；
（2）仲裁机构或法院责令停止实施。
16.3.3停止实施的工程保护
根据16.3.2款约定，停止实施的工程或部分工程，当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。
第17条不可抗力
17.1  不可抗力发生时的义务
17.1.1通知义务
觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。
17.1.2通报义务
工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人（如为工程现场的照管方）须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。
17.2  不可抗力的后果
因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：
（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；
（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；
（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；
（4）承包人的停工损失，由承包人承担；
（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
（6）发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。
第18条合同解除
18.1  由发包人解除合同
18.1.1通知改正
承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。
18.1.2由发包人解除合同
发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。
（1）承包人未能遵守14.2.1款履约保函的约定；
（2）承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；
（3）承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；
（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；
（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；
（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；
（7）根据8.6.2款第（4）项（或）和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
（8）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序。
发包人不能为另行安排其它承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。
18.1.3解除合同通知后停止和进行的工作
承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同30日内或双方约定的时间内，完成以下工作：
（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；
（2）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
（3）移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；
（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
（5）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；
（6）经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；
（7）承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；
（8）在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和（或）拆除，除非得到发包人同意。
18.1.4解除日期的结算
根据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与承包人商定已发生的合同款项，包括14.3款的预付款、14.4款的工程进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2.款的索赔款项、本合同补充协议的款项，及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算资料。
18.1.5解除合同后的结算
（1）双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。
（2）如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。
（3）发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从14.2.1款约定的承包人提交的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。
（4）发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时；或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。
18.1.6承包人的撤离
（1）全部合同解除的撤离。承包人有权按18.1.5款第（4）项的约定，承将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。
（2）部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括根据18.1.5款第（4）项约定被抵偿的机具等）。发包人为此提供必要条件。
18.1.7解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其它承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5款第（4）项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。
18.2  由承包人解除合同
18.2.1由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但在发出解除合同通知15日前告知发包人：
（1）发包人延误付款达60日以上，或根据4.6.4款承包人要求复工，但发包人在180日内仍未通知复工的；
（2）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30日以上；
（3）发包人未能按14.2.2款的约定提交支付保函；
（4）出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；
（5）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序，或发包人无力支付合同款项。
发包人接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
18.2.2承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：
（1）除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；
（2）移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；
（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人。
（4）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用。
（5）应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；
（6）在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。
18.2.3解除合同日期的结算资料
根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的工程款项，包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现18.2.1款第（4）项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。
18.2.4解除合同后的结算
（1）双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人，发包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。
（2）如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。
（3）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从14.2.2款约定的发包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。
（4）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函时，发包人应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。发包人在此后的60日内仍未支付，承包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
（5）如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第（2）项至第（4）项进行结算。
18.2.5承包人的撤离。在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。
18.3  合同解除后的事项
18.3.1付款约定仍然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
18.3.2解除合同的争议
合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。
第19条合同生效与终止
19.1  合同生效
在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。
19.2  合同份数
合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。
19.3  后合同义务
合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
第20条补充条款
双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。
第三部分  专用合同条款
第1条一般规定
1.1  定义与解释
1.1.38工期：为        天，其中勘察设计工期      天，施工工期     天。
1.1.54缺陷责任期期限：24个月
1.1.57双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下： 导致本工程无法施工的地震、泥石流、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等 。          
1.1.58双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：      /      。
1.3  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用     /     语言。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：设计、施工期间国家和地方现行已颁发将要执行的标准、规范。

1.5  标准、规范
1.5.1本合同适用的标准、规范（名称）：设计、施工期间国家和地方现行已颁发将要执行的标准、规范。
1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：   /    。
1.5.3没有成文规范、标准规定的约定： 承包人提出规范、标准规定，经发包人书面认可后可执行。需研发试验和需对施工人员进行特殊培训等费用已包含在竞标报价中   。
发包人的技术要求及提交时间： 见招标文件   。
承包人提交实施方法的时间：按发包人的要求 。
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：     /   ，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：     /       ，作为本合同附件。
第2条发包人
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名：；
发包人代表的职务：；
联系电话：；
联系邮箱：
发包人代表的职责：
2.3  监理人
2.3.1监理单位名称：                              

工程总监理姓名：
监理的范围：
监理的内容：
监理的权限：
2.5  保安责任
2.5.1现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□发包人负责保安的归口管理
□委托承包人负责保安管理
2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人提出制度报发包人和监理人审批。

第3条承包人
3.1  承包人的一般义务和权力
3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：按发包人要求。
3.2  项目总负责人
3.2.1项目总负责人姓名：
执业资格等级：
执业资格证书号：
注册证书号：
执业印章号：
项目总负责人职责：是工程总承包项目的负责人，经授权代表工程总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。
项目总负责人权限：1） 经授权组建总承包管理项目部，提出项目部的组织机构，选择、骋用项目部成员，确定项目部人员的职责； 2） 在授权范围内，按以上项目总负责人职责规定的职责，行使相应的管理权: 3） 在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持； 4） 主持项目部的工作，组织制定项目的各项管理规定: 5） 根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目有关的内、外部事项。
因擅自更换项目总负责人或项目总负责人兼职其它项目经理的违约约定：待定。
项目总负责人每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金500元。
3.3 项目设计负责人
项目设计负责人姓名：
执业资格等级：
执业资格证书号：
注册证书号：
执业印章号：
设计负责人职责：负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施，对设计进度、质量和费用进行有效的管理与控制。
设计负责人权限：1）经授权组建项目设计部，提出项目设计部的组织机构，选择、聘用设计部成员，确定设计部人员的职责； 2） 在授权范围内，按以上项目设计负责人职责规定的职责，行使相应的管理权； 3） 在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；副主持项目设计部的工作，组织制定项目设计的各项管理规定； 5） 根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目设计有关的内、外部事项。
3.4 项目经理
项目经理姓名：
执业资格等级：
执业资格证书号：
注册证书号：
执业印章号：
项目经理职责：负责项目的施工管理，对施工进度，施工质量和施工费用以及施工主全进行全面监控。当具体施工任务由施工分包商进行时，负责对分包商的协调、监督和管理工作。
项目经理权限： 1 ）经授权组建项目施工部，提出项目施工部的组织机构，选择、聘用施工部成员，确定施工部人员的职责； 2） 在授权范围内，按以上项目施工经理职责规定的职责，行使相应的管理权: 3） 在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持； 4） 主持项目施工部的工作，组织制定项目施工的各项管理规定； 5） 根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目施工有关的内、外部事项。6）负责工地的文明施工，并对整个项目施工安全全面负责。7 ）项目施工经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。
施工项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间无故不得少于专用合同条款约定的天数20天，少一天扣1 万元。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。如在项目建设过程中，项目经理履职能力不足，业主可提出更换。
因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定:按百色市相关工程管理规定执行。如果项目经理不合适，发包人或承包人可通过正常手续更换。
3.4.1 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发〈竣工证明材料名称） 前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管（ 2013 ） 17 号和桂建管（2014）25 号文除外）。未经发包人书面同意，承包人
擅自更换项目经理的视为违约，违约金处200 元/人·次（人民币） ，发包人有权终止合同。
3.4.2 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金200元/人·次（人民币）。
3.5  承包人人员
3.5. 1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件的的期限:施工合同自双方签订后5 日内
3.5.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准:技术负责人200 元/人·次（人民币） ；专业工程师200 元/人·次（人民币〕。
3.5.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:承包人的主要施工管理人员（五大员〕每人每月到位率不少于24 日历天，未经发包人同意或正当理由，少在岗一天，发包人有权处违约金100 元/日（人民币）
3.5.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处200 元/人·次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处200 元/人·次（人民币）违约金:擅自更换其它在场管理人员处200 元/人·次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金100 元/人·次（人民币） ；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约.发包人有权处违约金100 元/人·次（人民币） ；其它在场管理人员搜自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金100 元/人·次（人民币）。

3.5.5承包人须提供至少1名驻场设计人员，参加现场的工程会议，进行设计协调等工作。
3.6  项目施工专职安全员
3.6.1项目施工专职安全员1

姓名：
C证证书号：
3.6.2项目施工专职安全员2

姓名：
C证证书号：
3.6.3项目施工专职安全员3

姓名：
C证证书号：
3.12  分包
3.12.1  分包约定
约定的分包工作事项：承包人不具备相应的专业勘察、承建资质或设各（系统）建造及安装、调试能力，可经过发包人和监理人同意，依法分包给具有相应资质和施工能力的专业承包单位设计或施工，并签订分包含同报发包人及监理人备案。
3.12.7：工程总承包企业可以在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施勘察、设计、采购和施工，也可以根据合同约定或者经建设单位同意，不再通过招标方式直接将工程项目的勘察、设计或施工分包给具有相应资质的企业。但工程总承包企业不得将工程总承包项目转包，不得把设计和施工一并或分别分包给其他单位。仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。仅具有施工资质的企业承接工程总承包业务时，应当将工程总承包项目中的勘察、设计业务依法分包给具有相应资质的勘察设计企业。工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。承包人承包范围内的专业分包，由承包人在中标造价范围内自行选择合法分包人，发包人不参与定价。
第4条进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则： 待定  。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订后按发包人要求执行。
4.2  设计进度计划
4.2.1  承包人提交设计进度计划的份数和时间：合同签订后按发包人要求执行。
4.3  采购进度计划
4.3.1采购进度计划提交的份数和日期：合同签订后按发包人要求执行。
4.3.2采购开始日期：
4.3.3 采购形式：□发包人自行采购 □承包人负责采购，发包人有一定的知情权与参与权 □承包人自行采购。
4.4  施工进度计划
4.4.1施工进度计划（以表格或文字表述）
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：合同签订后按发包人要求执行。
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：合同签订后按发包人要求执行。
4.5  误期赔偿
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同价的0.01 % 或人民币金额为：；累计最高赔偿金额为合同价的：1% 或人民币金额为：。
4.6  暂停
4.6.8因非承包人原因导致工期延误：按合同通用条款执行。 
第5条技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案
根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。
· 按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：
□按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：满足设计任务书的全部指标及要求。
5.1.2发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案
其中，
发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下： 无 。  
（1） 承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：按国家相关行业规范标准执行。   

5.2设计
5.2.1发包人的义务
1、提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：提交1份，签订合同后7个工作日。 
2、提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：按国家相关行业规范标准执行。   

5.2.2承包人的义务
（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求       /        。
5.2.3 （承包人向发包人提供）设计文件的份数（除报建和施工所需之外的份数）和提交时间
规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间:提交8 份，签订合同且发包人确认方案后5 个工作日。
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间:提交8 份，方案设计阶段文件审批完成后= 5 个工作日。
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间:提交8 份，初步设计文件审批完成后5 个工作日。
5.2.4操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：无。

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：文本2份及电子文件1份，竣工调试前（如有）。
5.2.5设计文件的份数和提交时间
规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：满足发包人实际需要。
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：满足发包人实际需要。
技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：满足发包人实际需要。
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：满足发包人实际需要。
5.3  设计阶段审查
5.3.1设计审查阶段及审查会议时间


本工程的设计阶段（名称）： 施工图设计阶段。
设计审查阶段及其审查会议的时间安排：
1）总平及单体方案设计阶段: （承包人提交评审文件的时间为发包人确认方案后   个工作日，该评审由       组织，计划于20 年  月  完成该项审批。）
2）初步设计阶段: （承包人提交评审文件的时间为总平及单体方案通过审批后   个工作日，该评审由         组织，计划于201 年  月完成该项审批。）
3） 施工图设计阶段: （承包人提交审查文件的时间为初步设计文件通过审批后   个工作日分批提交施工图文件，计划于201 年  月完成审查。）
5.3.2 施工图设计文件审查：按照相关法规规定须进行施工图设计文件审查的工程总承包项目，发包人根据项目实施情况施工图审查可依法分阶段将施工图报施工图审查机构审查并承担费用。
第6条工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1发包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：
6.1.2承包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：
（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：
6.2  检验
6.2.1工程检验与报告
（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：按发包人和监管部门的要求规定办理 。 
6.3  进口工程物资的采购、
6.3.1采购责任方及采购方式：
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1  工程物资保管
委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：
承包人提交保管、维护方案的时间：
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：发包人不提供，承包人自行解决并承担费用。

第7条  施工
7.1  发包人的义务
7.1.3  进场条件和进场日期
承包人的进场条件：按现状交付。

承包人的进场日期：合同签定并具备进场条件5 天内。
7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：费用按照当地标准价格计费，所有费用由承包人承担并按时缴纳。   

7.1.10  由发包人履行的其它义务：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前 七 天，办理土地征用、拆迁补偿、三通一平等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 

（2）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后5 天内，提供完整的地下管线（含有地下管线走向及所深度等内容〕等地质资料和相关设计所需市政资料给承包人，并对资料的真实性、准确性负责。 
（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人协助发包人办理施工许可证:按施工进度的需要，办理好临时用地、停水、停电事项。
（4）水准点与坐标控制点交验要求：开工前 七 天确定水准点与坐标控制点，发包人以书面形式交给承包人，双方在现场进行交验。
（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，以及地上附着物处理。
（6）因发包人未按本合同约定完成上述工作，造成损失由发包人承担。
7.2  承包人的义务
7.2.2  施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：按发包人、监理人要求执行。

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：按发包人、监理人要求执行。
7.2.3  提交临时占地资料
提交临时占地资料的时间：由承包人负责并承担责任和费用。

7.2.4  提供临时用水电等资料
承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：
水电等节点位置资料的提交时间：
7.2.12  清理现场的费用：由承包人承担。
7.2.13  由承包人履行的其它义务：
（1）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时因承包人原因损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。若因发包人提供的资料有误等非承包人原因造成的地下管线、邻近建筑物、构筑物损坏的，所发生的费用由发包人承担。
（2）图纸会审和设计交底时间： 在开工前7天，由承包人组织设计负责单位、施工负责单位、发包人进行图纸会审和设计交底。
7.4 人力和机具资源
7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前7天提交2份。
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：实际进场前7天提交2份。
7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前7天提交2份。
主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：实际进场前7天提交2份。
7.5  质量与检验
7.5.2 质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：按国家现行标准、规范及市质量监督部门要求。
两方参检的部位、标准及表格形式：按国家现行标准、规范及市质量监督部门要求。
第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家现行标准、规范及市质量监督部门要求。
承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家现行标准、规范及市质量监督部门要求。
根据有关规定进行的专项检测和见证取样等有发包人委托有检测资质的第三方检测机构进行，其发生的费用由发包人承担。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收。
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：在监理人发出开工今前15 天内向监理人提交3 份职业健康、安全、环境管理计划。
第8条  竣工试验
本合同工程，包含□竣工试验阶段/□不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。
8.1  竣工试验的义务
8.1.1  承包人的一般义务
（4） 竣工试验方案
提交竣工试验方案的份数和时间：根据发包人、监理人要求。

第9条  工程接收
9.1  工程接收
9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收
在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。
□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：根据发包人及监理人要求。
□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：根据发包人及监理人要求。
9.1.2  接收工程提交的资料
提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：根据发包人及相关部门规定。
第10条  竣工后试验
本合同包含承包人指导□竣工后试验/ ☑不含承包人指导竣工后试验。保留其一，作为双方约定。
第11条 质量保修责任
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1  缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的建筑安装工程费的 3 %。

11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣
缺陷责任保修金金额的暂扣方式：工程款中对应缺陷责任保修金金额部分暂扣，缺陷责任期满后28日内将相应缺陷责任保修金无息返支付给承包人。
第12条  工程竣工验收
12.1  竣工资料及竣工验收报告
12.1.1竣工资料和竣工验收报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间：  按照当地建设行政主管部门要求提供。
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：  按照当地建设行政主管部门要求提供。
第13条  变更和合同价格调整
13.2 变更范围
13.2.6其它变更
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：由发包人确定。
13.5  变更价款确定
13.5.4变更价款约定的其他方法：因相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数（中标价/最高投标限价）计算，其中材料价格按施工期间的《百色市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《百色市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经发包人审定，且按合同约定的类似项目审定办法评定。变更造价累计超出工程施工合同价中建安工程费用总和的10%或总投资5000万以下项目单项变更造价大于50万元人民币、总投资5000万以上项目单项变更造价大于100万元人民币，由设计、监理、勘察单位及发包人提出审核意见，经建设单位上级主管部门批准后方可实施。项目变更后总投资超过概算批复的，必须报投资审批部门调整概算，调整后方可实施。由发包人将预算上限控制价及变更等相关资料送抵具备工程造价咨询审核资质且入围当地审计主管部门认可的名录册内选取任意一家工程造价咨询机构进行审核，最终由建设单位对工程竣工审核报告进行核定。需要变更的工程（或新增工程），由设计单位、监理单位对变更理由和变更内容提出审核意见后报发包人做最终核定后方可实施。

13.6  建议变更的利益分享
建议变更的利益分享的约定： 无。 

13.7  合同价格调整
（5） 本合同约定的其它增减的款项调整。
 1）较差的地质条件：      。
2）关于基准价格的约定： 按施工合同价格编制时所依据的造价信息 。（基准价格原则上应当按照我区工程造价管理机构发布的当地信息价，无信息价的由发包人组织监理人、财政评审部门等相关单位进行市场询价。）
材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
②承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5个工作日内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
3）人工、机械费调整
人工、机械费按照我区建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费、机械台班单价或机械使用费系数进行调整。
4）设计、施工费用的中标价，作为设计、施工费最终结算的最高限价，在项目实施期间不得突破，最终结算经业主审定（除发包人提出超出可行性研究报告建设内容及使用功能、初步设计重大变更、材料价格涨幅超过5%及发包人要求增加其它工程项目外）。
第14条  合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1合同价格形式：本工程的设计费、工程建安费均采用固定综合单价合同形式（除发包方提供的设备、材料外），其中设计费按费率进行计算，工程建安费按固定综合单价进行计算。承包人应充分考虑材料价格、工期定额、资金拨付、政策性调整等未知风险因素。具体约定如下：
（1）设计费按费率进行计算，承包人可以参照国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知（计价格[2002]10号）》的收费标准（下文简称国家设计收费标准）及防政办发【2009】87号文等相关行业标准依据，设计总费用=工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）×地方下浮系数，但不得高于中标总价，如超出中标总价的，超出部分不予支付。最终设计费以竣工结算审核价为准结算设计费。
（2）工程建安费合同价格的计算方法约定：
1）工程建安费用按照现行广西工程计价依据：根据本工程的设计图纸、设计变更、设计修改、洽商、签证、隐蔽、竣工图等按实际计算工程量，其价格计算方法如下：有定额的套2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（上下册）、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及与上述定额配套的自治区及行政主管部门等有关预（结）算文件规定、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则GB50500-2013计算；费用定额或相关文件中有取费区间的费率按中值计取，其他有规定的按规定计取；其中主要材料、设备、半成品价格按单位施工当期的《百色市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算，《百色市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；
无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经发包人审定且经承包人确认。
按照经施工图审查通过的设计图纸且经双方确认的预算书及相关文件规定进行结算，工程量按实际发生计算，可以调整的情况按照本合同约定执行。
2）工程建安费用依据国家、自治区人民政府、行政主管部门等现行及最新的有关预（结）算文件规定、规范及定额计算。
3）国家、自治区、工程所在地政府或行政主管部门调整人工、材料、机械台班等费用及其他调价文件的，以单位工程为单位按相关文件进行调整。
4）检验试验费按相关文件规定执行。
5）因不可抗力引起的变更价款，按本合同《通用条款》第17条规定执行。
（4）合同价款在实际工作期间不得突破（除发包人提出超出可行性研究报告建设内容及使用功能、初步设计重大变更、材料价格涨幅超过5%及发包人要求增加其它工程项目外），施工图图审完成后，招标人将承包人编制的施工图预算报送财政投资评审中心审定。
若审定工程建安费用结算造价低于本项目合同施工价款，则结算按审定施工费用结算，若审定的施工造价高于本项目合同施工价款，则按本合同施工价款进行结算，超出部分不予支付，以上风险由承包人承担。

14.1.2 付款
（2）承包人指定的开户银行及银行账户：
单位名称：
开户银行：
账　　号：
14.2  担保
14.2.1 履约保函
在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。
· 承包人不提交履约保函。
☑ 承包人提交履约保函的格式、金额和时间：履约担保和支付担保可以银行保函、担保、工程保证保险等方式，缴纳金额为中标合同金额的2%。中标后30个工作日内按要求提交履约保证金。 

14.2.2 支付保函
在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。
□发包人不提交支付保函。
□ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：
14.2.3 预付款保函
在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。
☑承包人不提交预付款保函。
14.2.4 履约担保和支付担保的形式：履约担保和支付担保可以银行保函、担保、工程保证保险等方式缴纳，严禁要求只能以现金方式缴纳的行为。
14.3  预付款
14.3.1  预付款金额
（1）预付款的金额与支付：无。
14.4  工程进度款
设计费支付方式、支付条款和支付时间：签订合同之后15个工作日支付合同价格设计费的30%，承包人完成施工图设计并通过审查后，发包人向承包人支付合同价设计费40%的费用；承包人完成工程预算价编制经第三方工程造价咨询机构审核后，按审核的工程建安费总价为设计费的计费基数计算设计费最终价。按审定后的设计费支付至总额的90%（含以上已支付的70%金额在内）。预留10%作为后期服务金待竣工验收合格后支付。
施工工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：工程进度款按月支付；承包人每月25日前申报当月完成工程量，统计报表经发包人相关部门及总监理工程师审核认定后，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的70%，工程完工验收达到质量要求，办理工程竣工前，付至合同总价的90%（含累计已支付总额部份）。工程最终结算书经财政评审中心或发包人委托的第三方工程造价咨询机构审定，并经发包人和承包人确认后28个工作日支付至合同(内、外）工程款最终结算总价的97%，发包人按工程价款最终结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后一次性无息返还。
注：由于本工程为国家财政集中支付，付款程序需要一定周期（约60天），承包人不得以此为理由提出延长工期等索赔要求，亦不得降低设计、施工标准。
（2）进度付款申请单的提交
进度付款申请单提交的约定：由承包人递交上个自然月的《工程款支付申请表》。承包人申请进度款时需凭上个自然月已经发放且有效的《农民工工资支付清单》向监理人递交上个自然月的《工程款支付申请表》，监理人按本专用条款14.4.1的要求开列《工程款支付证书》，承包人凭发包人确认的《工程款支付证书》开具税务发票后申请进度款 。
14.4.2其它进度款
其它进度款有：         无                  14.4.1工程进度款
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.2  缺陷责任保修金的支付
（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：发包人按工程价款结算总额的3%预留工程缺陷责任保修金，在缺陷责任期满后的7日内，发包人将保修金的全部返还给承包人（无息）。
14.6  按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 格式、内容由承包人自定，并经发包人确认，每月25 日前提交陆份。
14.7  按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：
14.12  竣工结算
14.12.1  提交竣工结算资料
竣工结算资料的格式、内容和份数：按工程所在地主管部门的规范要求执行。
14.12.9 双方约定如下：
（1）发包人核实确认竣工结算报告及结算资料时间：收到承包人递交的竣工结算报告及完整结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。收到竣工结算报告及完整结算资料后60天内，将该报告及资料（含发包人的确认或修改意见，以及承包人的相应补充、修改资料）送审计部门审核。
（2）承包方不得虚报、瞞报、乱报工程结算资料。若经审核发现承包方虚报、瞞报、乱报的工程造价超出实际工程造价10%以上，超出10%部分审核费用（付给审核中介的）由承包方承担，在支付工程结算款时予以扣除。 


第15条  保险
15.1  承包人的投保
15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按国家和地方有关规定。

15.2  一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用。

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人投保并承担费用。
第16条  违约、索赔和裁决
16.1  违约责任
16.1.1 发包人的违约责任
（1）发包人未能按合同约定时间支付工程款或结算款的，从违约之日起，发包人每日按延付金额的0.01%向承包人支付违约金，承包人的损失按实际发生计，所耽误的工期相应顺延。对于违约金超过合同总价1%或发包人拒不支付时，承包人可按专用条款16.3条的规定进入争议解决程序。
（2）其他： 。
16.1.2 承包人的违约责任
（1）承包人未能按合同约定时间且因承包人自身原因导致工程延期竣工或无法验收时，每日延误的赔偿金额及累计的最高赔偿金额按专用条款4.5条的规定执行，发包人的损失按实际发生计。当承包人拒不支付时，发包人可按专用条款16.3条的规定进入争议解决程序。
16.2  索赔
16.2.2 承包人的索赔
索赔金额按国家及地方相关规定计算，并在承包人提交给发包人的索赔报告中说明理由。并与工程进度款同期支付。
16.3  争议和裁决
16.3.1  争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。
· 提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
☑向项目所在地人民法院提起诉讼。
    16.3.4 双方在合同履约过程中针对本合同的条款及合同附件中的约定存在争议的，由双方友好协商解决。
第19条  合同生效与合同终止
19.2  合同份数
本合同正本一式：拾贰 份，发包人执份，承包人执份；合同副本一式： 份，发包人执份，承包人执份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
第20条  补充条款
20.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
20.2与本合同有关的通知应以书面形式作出并直接送达有关方，或经电子邮件、专递方式送达有关方或其代表人（包括：发包人现场代表、承包人项目总负责人、总监理工程师）在本合同中注明的电子信箱或通信地址。除接受通知一方可另行证明，一方以电子邮件发出的通知应视为接受通知一方于通知发出当日收悉该通知，一方以专递方式发出的通知应视为接受通知一方于通知发出当日后第二个工作日收悉该通知。
20.3实现债权的费用承担：因任何一方违约致使相对方采取诉讼方式实现债权的，违约方应承担相对方为此支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。
20.4  本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费。使用要求：专款专用，具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）和百色市相关规定执行。安全防护、文明施工措施费与工程款同步支付（按相关规定缴纳及支付）。安全防护、文明施工措施费暂定为      万元。
20.5  发包人与承包人的风险分担：
20.5.1  发包人承担的风险包括：
（1）发包人提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准、使用功能或者工程规模的调整；
（2）因国家政策、法律法规、规范变化引起的工程费变化；
（3）主要工程材料价格和招标时基价相比，波动幅度超过本合同约定幅度的部分；
（4）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；
（5）保护周边建筑物、构筑物及地下设施等费用由发包人承担；
（6）其他不可抗力所造成的工程费的增加。
20.5.2  承包人承担的风险包括：
（1）主要工程材料价格和预算编制时基价相比，波动幅度未超过本合同约定幅度的部分；
（2）因承包人编制的施工图预算或工程量清单缺项漏项，所造成的损失由承包人承担；
（3）项目管理能力风险。因承包人组织、管理不当造成损失的，由承包人承担所造成的损失。
（4）如遇到难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，因承包人施工组织、措施不当等造成的损失，其损失和处置费由承包人承担。
20.6  专用条款未约定的条款均按本合同通用条款执行
第四部分  合同附件
附件一：市政工程主要材料设备清单
1、市政工程主要材料设备清单
	序号
	名称
	品牌
	档次
	备注

	1
	钢材
	
	
	

	2
	板
	
	
	

	3
	方材
	
	
	

	4
	水泥
	
	
	

	5
	砂石
	
	
	

	6
	灰
	
	
	

	7
	沥青
	
	
	

	8
	混凝土
	
	
	

	9
	橡胶圈
	
	
	

	10
	钢管
	
	
	

	11
	铸铁管
	
	
	

	12
	油漆
	
	
	

	13
	管材
	
	
	


（根据项目实际情况调整填入上表）
附件二：履约担保格式
履约担保


（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写） （¥ ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第13条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：







电    话：
           年        月        日
附件三：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：           （联合体牵头人）、        （联合体成员）
为保证在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程。具体质量保修内容双方约定如下：在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担保修责任。
二、质量保修期
1．双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
桥梁工程为  桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限   ；
道路工程为  2 年（路基、路面、桥面为2年）；
排水（雨水）工程为  3 年；
装修工程为  2  年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
景观绿化工程管养期为  1  年；
其他项目保修期限约定如下：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
2．质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
3．其他约定：             /                 

三、质量保修保质责任
1．质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
2．质量保修责任
2.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起七日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。
2.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
2.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
2.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
3．保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为建筑安装工程结算价（建筑安装工程费）的3%。质量保修金不计利息。
五、质量保修金的返还
发包人按工程价款结算总额的3%预留工程缺陷责任保修金，在缺陷责任期满后的7日内，发包人将保修金的全部返还给承包人（无息）。
在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在七天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣除。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，如发生属承包人责任的质量问题，按本保修书第2.1款约定，发包人委托他人修理，其费用由发包人在质量保修金中扣除。
本工程质量保修书作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同，由总承包合同发包人和承包人双方共同签署。
发包人： 

（公章或合同专用章）          

法定代表人：        

（签字或盖章）                     　　
地   址：
日   期：
承包人：            （联合体牵头人）
（公章或合同专用章）          

法定代表人：       

（签字或盖章）                      　
地   址：
日   期：
承包人：                  （联合体成员）
（公章或合同专用章）          

法定代表人：      

（签字或盖章）                      　
地   址：
日   期：
附件四： 廉政合同
廉政合同
根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“甲方”）与总承包单位    （联合体牵头人）、        （联合体成员）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。
    1.甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
  （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
    2.甲方的义务
    （1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
  （2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
  （3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
  （4）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
  （5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
  （6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
    3.乙方义务
  （1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
 （2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
 （3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
 （4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
 4.违约责任
    （1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    （2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
    6.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
    7.本合同作为工程总承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
    8. 本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人： 

（公章或合同专用章）          

法定代表人：        

（签字或盖章）                     　　
地   址：
日   期：
承包人：           （联合体牵头人）
（公章或合同专用章）          

法定代表人：       

（签字或盖章）                      　
地   址：
日   期：
承包人：               （联合体成员）
（公章或合同专用章）          

法定代表人：      

（签字或盖章）                      　
地   址：
日   期：
附件五： 安全生产合同
安全生产合同
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人          （联合体牵头人）、            （联合体成员）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
    一、甲方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
    5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
    二、乙方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
    5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。
    6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
    本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人： 

（公章或合同专用章）          

法定代表人：        

（签字或盖章）                     　　
地   址：
日   期：
承包人：                     （联合体牵头人）
（公章或合同专用章）          

法定代表人：       

（签字或盖章）                      　
地   址：
日   期：
承包人：                          （联合体成员）
（公章或合同专用章）          

法定代表人：      

（签字或盖章）                      　
地   址：
日   期：
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