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	供应商名称：河北迅展建筑工程有限公司       
	地址：石家庄市裕华区槐安东路152号金源商务广场2单元1201
	联系人：   刘福朋          
	电  话：   18032268769     
	日  期：2025年6月17日   
	一、经济文件
	（一）报价一览表
	二、资格文件
	（一）自查表
	（一）整体要求
	1、铲除原有400跑道橡胶面层（约6420.1㎡），地面按标准要求进行平整修补，垃圾清运，铺设400
	2、外观：无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。
	3、标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。符合国际田径协会联合会场地设施标准相关
	4、平整度合格率：任何位置3米塔尺3mm水平误差以下，橡胶跑道平整度合格率不小于85%。
	5、厚度：预制型橡胶跑道的厚度13mm（±1mm）。
	6、北面直道为8道，其余为6道，弯道半径为36.5m，跑道内沿周长398.116m，跑道内道第一分道
	7、跑道内外侧安全区应距离跑道不少于1.0m空间。
	8、北侧直道设置100m和110m栏跑道起点，以及所有竞赛的同一终点，终点线位于直道与弯道交界处。
	9、坡度：跑道向内沿横向倾斜度不超过1.0%，纵向跑进方向坡度不超过0.1%。
	10、橡胶跑道色彩标记遵循国际田联相关规定，跑道所有跑道线都要以白色线标出，所有的起跑线（除了弧形起
	11、两个半圆的圆心必须以防腐蚀的金属管埋入地下做永久性标志。
	（二）预制型跑道
	1、为避免“毒跑道”事件，根据教育部相关文件及新国标的要求，保证本项目运动场的质量及环保性能，供应商
	2、主要材料
	2.1 封底：采用乳液、砂浆、水泥等材料。
	2.2 预制跑道胶：采用预制型橡胶卷材专用粘合剂，划线漆为双组份材料，搅拌均匀后喷涂使用。
	3、基础施工
	3.1 先对水泥基础进行全场打磨。
	3.2 采用防水底涂等材料进行封底，施工过程注意找平。
	4、卷材铺装
	4.1 铺装顺序：先直后弯、由远到近、从里到外，收口位置即退场位置。
	4.2 卷材定位：确认铺贴面积和区域，用专用运输车把卷材运至铺贴工作面后展开，让其舒展至基本平直，释
	4.3 卷材粘结：待卷材舒展平直后逐个重新卷起，把已搅拌好的粘结剂用专用带齿镘刀或刮板批刮到基础上，
	4.4 卷材压重：卷材铺贴完成后，由安装工人把事先灌好砂的密封帆布袋（每只约20kg）或砖块均匀压在
	（三）跑道技术要求
	1、预制型跑道面层需符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》相关要求，具体如
	1.2 面层物理机械性能要求
	1.3 固体原料中有害物质含量要求
	1.4 非固体原料中有害物质限量要求
	2、检测报告要求
	2.1 供应商提供所投产品：预制型橡胶跑道（样块）的拉伸强度，拉断伸长率经实验测定后均合格的检测报告
	2.2 供应商提供所投产品：预制型橡胶跑道（样块）的物理机械性能、耐老化性能、有害物质限量及气味、无
	2.3 供应商提供所投产品：预制型橡胶跑道（样块）的面层性能、面层耐久性均合格的检测报告。（依据GB
	2.4 供应商提供本项目铺装用非固体原料有害物质限量合格的检测报告。（依据GB/T43564-202
	2.5 供应商提供本项目铺装用专用粘合剂中多环芳烃总和含量、邻苯二甲酸酯总和、总铅含量合格的检测报告

	（二）三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书
	（三）法定代表人身份证明书
	采购项目名称：克拉玛依市第一中学田径运动场橡胶跑道
	致： 克拉玛依市政务服务和公共资源交易中心（采购机构名称）：
	刘福朋（法定代表人姓名）在河北迅展建筑工程有限公司（供应商名称）任  总经理  （职务名称）职务，是
	特此证明。
	（供应商公章）
	2025年6月17日
	附：法定代表人身份证正反面复印件

	（四）法定代表人授权委托书
	采购项目名称：克拉玛依市第一中学田径运动场橡胶跑道
	致：克拉玛依市政务服务和公共资源交易中心（采购机构名称）：
	刘福朋（供应商法定代表人名称）是河北迅展建筑工程有限公司（供应商名称）的法定代表人，特授权  刘福朋
	我单位对被授权人的签字负全部责任。
	在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失
	被授权人：                      供应商法定代表人：
	（签字或盖章）                  （签字或盖章）
	附：被授权人身份证正反面复印件。
	（供应商公章）
	2025年6月17日

	（五）政府采购领域诚信承诺书
	河北迅展建筑工程有限公司（单位名称或个人），911301005648679456统一社会信用代码（个
	（一）严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。
	（二）保证参加政府采购活动时所提供资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；我单位刘福朋（
	（三）承诺本单位刘福朋（个人）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
	（四）承诺本单位刘福朋（个人）将按照信用管理要求，按照规定通过克拉玛依诚信网向社会公示信用信息。
	（五）承诺本单位刘福朋（个人）不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、价格欺诈、垄断和不正当竞争，
	（六）失信主体承诺本单位刘福朋（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面
	（七）承诺本单位刘福朋（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和
	单位名称或个人（公章或签名）：河北迅展建筑工程有限公司
	2025年6月17日

	（六）法律、行政法规规定的其他条件
	1.法律、行政法规规定的其他条件承诺函
	2.具有独立承担民事责任的能力
	3.具有良好的商业信誉
	信用查询：“信用中国”（ 
	“中国政府采购网”（ 
	对列入失信被执行人查询
	重大税收违法案件当事人名单查询
	政府采购严重违法失信行为记录查询
	国家企业信息公示系统查询

	4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	5.参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款
	无重大违法记录承诺书
	6.具有建设行政主管部门核发的有效期内的建筑工程施工
	总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证
	7.拟派项目负责人应具有建设行政主管部门核发的建筑工程二级及以上建造师2注册证书，并取得有效期内的安全生
	合格证（B 类）
	8.供应商基本情况表
	9.质量管理体系认证证书
	10.职业健康安全管理体系认证证书
	11.环境管理体系认证证书
	12.信用等级证书
	13.近三年纳税信用评价信息
	14.守合同重信用企业证书
	15.2024年度审计报告
	16.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料
	17.本项目不允许联合体投标

	三、商务文件
	（一）响应函
	致：克拉玛依市政务服务和公共资源交易中心
	根据贵方克拉玛依市第一中学田径运动场橡胶跑道项目的采购文件（编号：KZC-JZC-2025-018）
	（1）响应函；
	（2）服务承诺
	（3）与此次磋商有关的商务、技术文件
	据此函，签字人兹宣布同意如下：
	1、我们承担根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务。
	2、我们已详细审核全部采购文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利
	3、我们同意在供应商须知规定的截止日期起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的有效期满之前均具有约束力
	4、同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。
	5、我们完全理解贵方有权决定成交供应商。
	与本次磋商有关的正式通讯地址为：
	地址：石家庄市裕华区槐安东路152号金源商务广场2单元1201      
	邮编：050031          电话、传真：18032268769              
	开户银行：中国农业银行股份有限公司石家庄槐安支行             
	银行账号：50360001040015598                            
	供应商代表姓名：刘福朋             职务：总经理              
	供应商联系电话：18032268769        手机：18032268769         
	法定代表人（或授权代理人）签名：                             
	日期：2025年6月17日    

	（二）中小企业声明函（工程）
	本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，
	1.  克拉玛依市第一中学田径运动场橡胶跑道  （标的名称），属于 建筑业 行业（采购文件中明确的所属行
	……
	以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情
	本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	企业名称（盖章）：河北迅展建筑工程有限公司
	日 期：2025年6月17日 
	注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
	2、各供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号》中小企业划型
	3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定
	供应商如为代理商或经销商的，如不确定制造商企业划型，可在制造商注册地工信部门对制造商企业划型进行认定

	四、技术文件
	（一）服务方案
	1.项目负责人简历表
	姓名
	李文博
	性别
	男
	年龄
	35岁
	职务
	项目经理
	职称
	项目负责人（项目经理）
	拟在本合同担任职务
	项目经理
	项目负责人建造师专业级等级
	专业
	市政公用工程、建筑工程
	等级
	二级
	证书编号
	冀213171807585
	毕业院校
	二〇一五年六月毕业于唐山学院学校 土木工程专业，学制 四 年
	参加工作时间
	2017年
	从事本专业工作时间
	8年
	经  历
	年~年
	参加过的项目名称
	建设
	规模
	担任何职
	备注
	2022年
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目
	见合同
	项目经理
	2022年
	河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智慧体育器材
	见合同
	项目经理
	2022年
	淄博国际学校建设项目运动场面层采购及铺装
	见合同
	项目经理
	2023年
	信都区羊范镇中心学校羊范完小塑胶操场项目
	见合同
	项目经理
	2023年
	朝阳区中小学操场采购项目13标段北京工业大学附属中学新升分校、垂杨柳中心小学松榆校区低部、陈经纶中学
	见合同
	项目经理
	2024年
	敖汉旗新惠第六中学体育运动场改扩建项目
	见合同
	项目经理
	说明：项目负责人提供建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书复印件附于本表后，作为本表的附件。
	供应商名称（盖章）：河北迅展建筑工程有限公司
	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              日期：2025年6月17日
	2.主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	证书
	主要资历、经验及承担过的项目
	现场
	1、项目负责人
	李文博
	项目负责人
	二级建造师、建筑工程
	冀213171807585
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目、河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智
	2、项目技术负责人
	曲建荣
	项目技术负责人
	工程师
	廊职改办字[2019]49号
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目、河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智
	3、施工员
	刘福宁
	施工员
	土建施工员
	0132110100035000047
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目、河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智
	4、劳务员
	姚聚贝
	劳务员
	劳务员
	0132111300027000007
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目、河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智
	5、质检员
	李俊霞
	质检员
	土建质量员
	0132110600028000074
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目、河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智
	6、安全员
	赵娜
	安全员
	专职安全生产管理人员
	冀建安C3（2024）0863506
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目、河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智
	7、材料员
	牛杰
	材料员
	材料员
	0132511100075000022
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目、河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智
	8、机械员
	袁令飞
	机械员
	机械员
	0132111200027000006
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目、河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智
	9、资料员
	宿柔
	资料员
	资料员
	0132111400027000018
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目、河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智
	10、标准员
	郭海涛
	标准员
	标准员
	0132211500032000036
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目、河北金融学院教学科研(实习实训)设备购置项目(贴息贷款)智
	注：1、须提供上述管理人员岗位证书复印件，技术负责人提供职称证书复印件，安全员提供安全生产考核合格证
	2、本工程安全员配置不少于1人
	供应商名称（盖章）：河北迅展建筑工程有限公司
	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              日期：2025年6月17日
	项目负责人：李文博
	项目技术负责人：曲建荣
	施工员：刘福宁
	劳务员：姚聚贝
	质检员：李俊霞
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	3.拟投入本项目的主要机械、设备及检测仪器表
	序号
	设备名称
	规格型号
	产地
	出厂时间
	数量（台/套）
	进口/国产
	现状
	备注
	其中
	小计
	自有
	租赁
	新购
	特别制造
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	注：1.施工机械设备按本项目施工需要的顺序填写；
	2.填写拟派于本项目的具体设备； 
	3.注明机械设备出厂日期、目前存放地点、承担工作等内容。
	供应商名称（盖章）：河北迅展建筑工程有限公司
	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              日期：2025年6月17日
	4.履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求
	1
	2
	3
	4
	5
	说明：
	1.时间以合同签订日期为起始基准灵活调整，各阶段合理搭接，压缩工期空隙。
	2.关键节点（如基础验收、塑胶施工条件验收）提前通知监理、校方参与，确保流程合规。
	3.遇恶劣天气等不可抗力，提前48小时报监理及校方，协商调整计划并备案。
	5.服务内容及要求和项目商务要求
	服务内容及要求
	一、项目基本情况
	本项目对克拉玛依市第一中学初中运动场进行改造，改造内容包含橡胶跑道更换，高杆灯及智慧体育管线封包预留
	二、服务内容及要求
	（一）整体要求
	1、铲除原有400跑道橡胶面层（约6420.1㎡），地面按标准要求进行平整修补，垃圾清运，铺设400
	2、外观：无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。
	3、标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。符合国际田径协会联合会场地设施标准相关
	4、平整度合格率：任何位置3米塔尺3mm水平误差以下，橡胶跑道平整度合格率不小于85%。
	5、厚度：预制型橡胶跑道的厚度13mm（±1mm）。
	6、北面直道为8道，其余为6道，弯道半径为36.5m，跑道内沿周长398.116m，跑道内道第一分道
	7、跑道内外侧安全区应距离跑道不少于1.0m空间。
	8、北侧直道设置100m和110m栏跑道起点，以及所有竞赛的同一终点，终点线位于直道与弯道交界处。
	9、坡度：跑道向内沿横向倾斜度不超过1.0%，纵向跑进方向坡度不超过0.1%。
	10、橡胶跑道色彩标记遵循国际田联相关规定，跑道所有跑道线都要以白色线标出，所有的起跑线（除了弧形起
	11、两个半圆的圆心必须以防腐蚀的金属管埋入地下做永久性标志。
	（二）预制型跑道
	1、为避免“毒跑道”事件，根据教育部相关文件及新国标的要求，保证本项目运动场的质量及环保性能，供应商
	2、主要材料
	2.1 封底：采用乳液、砂浆、水泥等材料。
	2.2 预制跑道胶：采用预制型橡胶卷材专用粘合剂，划线漆为双组份材料，搅拌均匀后喷涂使用。
	3、基础施工
	3.1 先对水泥基础进行全场打磨。
	3.2 采用防水底涂等材料进行封底，施工过程注意找平。
	4、卷材铺装
	4.1 铺装顺序：先直后弯、由远到近、从里到外，收口位置即退场位置。
	4.2 卷材定位：确认铺贴面积和区域，用专用运输车把卷材运至铺贴工作面后展开，让其舒展至基本平直，释
	4.3 卷材粘结：待卷材舒展平直后逐个重新卷起，把已搅拌好的粘结剂用专用带齿镘刀或刮板批刮到基础上，
	4.4 卷材压重：卷材铺贴完成后，由安装工人把事先灌好砂的密封帆布袋（每只约20kg）或砖块均匀压在
	（三）跑道技术要求
	1、预制型跑道面层需符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》相关要求，具体如
	1.1 完工面层成品有害物质限量及气味要求
	项目
	要求
	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/(g/kg)
	≤1.0
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/(g/kg)
	≤1.0
	18种多环芳烃总和/(mg/kg)
	≤50
	苯并[a]芘/(mg/kg)
	≤1.0
	短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg)
	≤1.5
	3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯基甲烷(MOCA)/(g/kg)
	≤1.0
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）/和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/(g/kg)
	≤0.2
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/(g/kg)
	≤1.0
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤50
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2
	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物(TVOC)释放率/[(mg/(m2·h)]
	≤5.0
	甲醛/[(mg/(m2·h)]
	≤0.4
	苯/[(mg/(m2·h)]
	≤0.1
	甲苯、二甲苯、乙苯总和/[(mg/(m2·h)]
	≤1.0
	二硫化碳/[(mg/(m2·h)]
	≤7.0
	气味
	气味等级/级
	≤3
	1.2 面层物理机械性能要求
	项目
	指标
	冲击吸收/%
	35～50
	垂直变形/mm
	0.6～3.0
	抗滑值(BPN,20℃)
	≥47（湿测）
	拉伸强度/MPa
	≥0.5
	拉断伸长率/%
	≥40
	阻燃性/级
	I级
	耐老化性能
	拉伸强度/MPa
	≥0.5
	拉断伸长率/%
	≥40
	1.3 固体原料中有害物质含量要求
	项目
	指标
	苯并(a)芘
	≤1
	18种多环芳香烃/（mg/kg）
	≤50
	重金属/（mg/kg)
	可溶性铅
	≤50
	可溶性镉
	≤10
	可溶性铬
	≤10
	可溶性汞
	≤2
	1.4 非固体原料中有害物质限量要求
	项目
	要求
	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/(g/kg)
	≤1.0
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/(g/kg)
	≤1.0
	短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg)
	≤1.5
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）/和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）
	总和/(g/kg)
	≤10
	挥发性有机化合物含量/(g/L)
	≤50
	游离甲醛/(g/kg)
	≤0.5
	苯/(g/kg)
	≤0.05
	甲苯、二甲苯、乙苯总和/(g/kg)
	≤1.0
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2
	2、检测报告要求
	2.1 供应商提供所投产品：预制型橡胶跑道（样块）的拉伸强度，拉断伸长率经实验测定后均合格的检测报告
	2.2 供应商提供所投产品：预制型橡胶跑道（样块）的物理机械性能、耐老化性能、有害物质限量及气味、无
	2.3 供应商提供所投产品：预制型橡胶跑道（样块）的面层性能、面层耐久性均合格的检测报告。（依据GB
	2.4 供应商提供本项目铺装用非固体原料有害物质限量合格的检测报告。（依据GB/T43564-202
	2.5 供应商提供本项目铺装用专用粘合剂中多环芳烃总和含量、邻苯二甲酸酯总和、总铅含量合格的检测报告
	2.6 成品及原材料进场后采购人将进行现场抽检，并送至国家认可的第三方检测机构进行检验，相关检测费用
	三、服务地点
	克拉玛依市第一中学初中校区
	项目商务要求
	一、报价要求
	1、响应报价应包括的内容和计价因素
	1.1 成交供应商完成克拉玛依市第一中学田径运动场橡胶跑道项目所包括方案设计、施工图设计、建筑项目、
	1.2 供应商根据对本磋商文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验
	1.3 供应商应按照磋商文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报
	1.4 供应商若成交，不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整的要求将被认为是非响
	2.本项目报价须为人民币报价。
	二、工期
	自合同签订之日起50天内竣工验收合格，并交付使用。
	三、付款方式
	（一）合同签订后20天内，采购人向成交供应商支付合同总价50%的预付款。
	（二）工程竣工，并经采购人组织有关部门验收合格后，采购人向成交供应商支付剩余50%款项。
	（三）成交供应商提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。
	（四）采购人对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式进行付款。
	四、其他
	（一）供应商在响应文件中的承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。
	（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
	我公司河北迅展建筑工程有限公司针对以上服务内容及要求和项目商务要求全部响应！
	6.供应商制定售后服务方案
	①　服务流程
	一、服务流程概述
	二、售后响应流程
	（一）沟通渠道搭建
	（二）问题接收与登记
	（三）响应与派单

	三、现场勘查与诊断流程
	（一）技术人员到达现场
	（二）问题诊断与分析
	（三）方案制定与沟通

	四、维修维护流程
	（一）材料与设备准备
	（二）维修施工
	（三）质量检验与验收

	五、保养服务流程
	（一）制定保养计划
	（二）保养服务实施
	（三）保养效果评估

	六、服务记录与档案管理流程
	（一）服务记录
	（二）档案管理

	建立完善的售后服务档案管理制度，将所有服务记录按照项目名称、服务时间、服务类型等进行分类整理和归档。
	②　服务内容
	一、质量保障服务
	（一）质保承诺
	（二）质量追溯

	二、维修维护服务
	（一）紧急维修服务
	（二）日常维修服务
	（三）维修材料供应

	三、保养服务
	（一）日常清洁指导
	（二）定期检查服务
	（三）深度保养服务

	四、技术支持服务
	（一）在线咨询服务
	（二）现场技术指导

	五、培训服务
	（一）使用培训
	（二）维护保养培训

	为校方清洁人员和维护人员提供专业的橡胶跑道维护保养培训。培训内容涵盖日常清洁方法、定期检查要点、简单
	③　维修响应
	一、分级响应机制
	（一）紧急维修响应
	（二）常规维修响应

	二、维修处理流程
	（一）现场勘查与评估
	（二）方案制定与沟通
	（三）维修实施与质量把控
	（四）验收与反馈

	三、维修资源保障
	（一）人员保障
	（二）物资保障

	设立专用的维修物资储备库，按照项目所需材料规格、型号，足量储备预制型橡胶卷材、专用粘合剂、划线漆等维
	④　服务措施
	一、服务制度保障措施
	（一）标准化流程管理
	（二）服务质量考核制度
	（三）责任追溯制度

	二、技术支持保障措施
	（一）数字化服务平台应用
	（二）新技术应用与研发
	（三）远程技术指导支持

	三、客户关系维护措施
	（一）定期回访与沟通
	（二）定制化服务方案
	（三）客户培训与教育

	四、应急保障措施
	（一）应急预案制定与演练
	（二）应急物资储备与管理

	在维修物资储备库的基础上，设立专门的应急物资储备区，储备足够的应急维修材料、设备和应急照明、警示标识
	⑤　应急处理措施
	一、应急预警机制
	（一）风险监测与分析
	（二）预警分级与发布

	二、应急响应启动
	（一）应急指挥体系建立
	（二）资源调配与集结

	三、现场应急处置
	（一）安全管控与隔离
	（二）应急抢修作业
	（三）进度监控与调整

	四、后期恢复与善后
	（一）质量检测与验收
	（二）现场清理与恢复
	（三）保险理赔与沟通

	五、应急总结与改进
	（一）事件复盘与分析
	（二）预案修订与完善
	（三）培训与演练优化

	针对应急处置过程中暴露的问题，开展针对性的培训和演练。加强维修人员的应急操作技能培训，提高团队协作能
	⑥　回访计划
	一、回访目的
	二、回访阶段与时间安排
	（一）短期回访
	（二）中期回访
	（三）长期回访
	（四）特殊节点回访

	三、回访方式
	（一）电话回访
	（二）线上问卷
	（三）现场回访

	四、回访内容
	（一）跑道使用情况
	（二）服务质量反馈
	（三）潜在需求与建议
	（四）安全与质量关注

	五、回访结果处理
	（一）信息整理与分析
	（二）问题解决与反馈
	（三）服务改进与优化
	（四）资料存档与总结

	将回访记录、问题台账、处理结果等相关资料进行整理存档，建立完整的回访档案。每年度对回访工作进行全面总
	7.供应商制定项目建设方案
	①　项目需求
	一、项目概况
	二、技术需求
	（一）整体技术指标
	（二）预制型跑道施工要求
	（三）技术检测要求

	三、商务需求
	（一）报价要求
	（二）工期要求
	（三）付款方式
	（四）其他要求

	2.对于其他未尽事宜，将由供需双方在采购合同中进行详细约定。通过合同条款进一步明确双方的权利和义务，
	②　项目背景
	一、国家政策驱动与教育发展战略导向
	二、地方教育发展规划与区域教育需求
	三、学校自身发展需求与体育教学目标
	四、现有运动场设施现状与存在问题
	五、项目实施的意义与价值
	从社会层面来看，该项目的实施响应了国家全民健身战略和教育现代化建设的号召，对克拉玛依市乃至整个新疆地
	③　现状分析
	一、跑道本体结构与性能严重衰退
	（一）面层材料老化破损
	（二）防滑与平整度失效
	（三）标志线模糊失准

	二、配套设施功能严重缺失
	（一）照明系统缺位
	（二）智慧化建设滞后

	三、环保安全隐患突出
	（一）材料环保风险
	（二）安全防护不足

	跑道内外侧安全区宽度普遍不足0.8m，部分区域甚至紧贴围墙或障碍物，未达到国家标准要求的1.0m安全
	8.供应商制定施工方案
	①　施工组织方案
	一、工程概况
	二、施工总体部署
	（一）施工目标
	（二）施工阶段划分
	（三）施工组织架构

	三、施工资源配置
	（一）人力资源配置
	（二）机械设备配置
	（三）材料供应计划

	四、施工进度计划与保障措施
	（一）施工进度计划
	（二）进度保障措施

	五、施工质量保证措施
	（一）质量保证体系
	（二）质量控制措施
	（三）质量检验与验收

	六、施工安全保证措施
	（一）安全管理体系
	（二）安全防护措施
	（三）安全应急管理

	七、环境保护与文明施工措施
	（一）环境保护措施
	（二）文明施工措施

	与校方沟通协调：积极与校方沟通协调，了解学校教学活动安排，合理调整施工计划，避免施工对学校正常教学秩
	②　主要工序衔接情况
	一、施工准备阶段与拆除及基础处理阶段的衔接
	二、拆除及基础处理阶段与橡胶跑道铺设阶段的衔接
	三、橡胶跑道铺设阶段与配套设施施工阶段的衔接
	四、配套设施施工阶段与标志线施工及收尾阶段的衔接
	五、标志线施工及收尾阶段与验收交付阶段的衔接
	验收合格后，与校方办理工程移交手续，向校方提供详细的使用维护说明，包括跑道日常清洁方法、禁止行为（如
	③　关键节点控制措施
	一、施工准备阶段关键节点控制
	（一）技术准备节点控制
	（二）资源准备节点控制

	二、拆除及基础处理阶段关键节点控制
	（一）橡胶面层拆除节点控制
	（二）水泥基础处理节点控制

	三、橡胶跑道铺设阶段关键节点控制
	（一）卷材定位与粘结节点控制
	（二）卷材压重与养护节点控制

	四、配套设施施工阶段关键节点控制
	（一）高杆灯基础施工节点控制
	（二）智慧体育管线铺设节点控制

	五、标志线施工及收尾阶段关键节点控制
	（一）标志线施工节点控制
	（二）收尾与验收准备节点控制

	六、验收交付阶段关键节点控制
	（一）验收整改控制
	（二）移交与售后保障控制

	验收合格后，与校方办理工程移交手续，向校方提供详细的使用维护说明，包括跑道日常清洁方法、禁止行为（如
	9.供应商制定项目实施方案
	①　项目目标
	一、质量目标
	（一）工程质量达标
	（二）材料质量可靠
	（三）工程验收合格

	二、工期目标
	（一）按时竣工交付
	（二）进度计划精准

	三、安全目标
	（一）零重大安全事故
	（二）低事故率控制
	（三）应急管理有效

	四、环保目标
	（一）污染有效控制
	（二）绿色施工达标

	五、成本目标
	（一）预算严格控制
	（二）成本优化增效

	六、服务目标
	（一）优质服务保障
	（二）售后贴心周到

	工程验收合格交付使用后，提供完善的售后服务。在质保期内，对因施工质量问题导致的跑道损坏、设施故障等，
	②　项目内容
	一、施工准备工作
	（一）技术筹备
	（二）资源调配
	（三）场地准备

	二、橡胶跑道更换工程
	（一）原有跑道拆除
	（二）基础处理
	（三）预制型橡胶跑道铺设
	（四）标志线施工

	三、高杆灯及智慧体育管线施工
	（一）高杆灯施工
	（二）智慧体育管线封包预留

	四、验收与交付工作
	（一）工程自检
	（二）竣工验收
	（三）项目交付

	2.将施工现场清理干净，拆除临时设施，恢复校园环境。确保项目交付后，学校能够正常使用运动场，为师生提
	③　组织管理措施
	一、组织架构搭建
	（一）成立专项项目部
	（二）明确岗位职责

	二、人员管理措施
	（一）人员选拔与培训
	（二）绩效考核与激励机制

	三、质量管理措施
	（一）质量目标分解与落实
	（二）材料质量管控
	（三）施工过程质量控制

	四、进度管理措施
	（一）制定科学的进度计划
	（二）动态监控与调整

	五、安全管理措施
	（一）安全制度建设
	（二）安全教育与培训
	（三）安全检查与隐患排查

	六、环保管理措施
	（一）污染防治措施
	（二）绿色施工管理

	七、成本管理措施
	（一）成本预算与控制
	（二）成本优化措施

	八、沟通协调管理措施
	（一）内部沟通机制
	（二）外部沟通协调

	3.与监理单位沟通：积极配合监理单位的工作，主动接受监理单位的监督和检查。对监理单位提出的整改意见，
	④　实施进度计划
	一、进度计划编制原则与依据
	（一）编制原则
	（二）编制依据

	二、项目实施阶段划分与时间安排
	（一）施工准备阶段（第1-3天）
	（二）跑道拆除及基础处理阶段（第4-12天）
	（三）橡胶跑道铺设阶段（第13-35天）
	（四）高杆灯及智慧体育管线施工阶段（第20-35天）
	（五）标志线施工及收尾阶段（第36-45天）
	（六）竣工验收及交付阶段（第46-50天）

	三、进度计划保障措施
	（一）组织保障
	（二）资源保障
	（三）技术保障
	（四）资金保障
	（五）动态监控与调整

	建立施工进度动态监控机制，每天由施工员记录施工进度情况，每周由项目经理组织召开进度分析会，对比实际进
	⑤　项目各阶段管理
	一、施工准备阶段管理
	（一）组织架构搭建与人员管理
	（二）技术筹备管理
	（三）资源调配管理
	（四）场地准备管理

	二、跑道拆除及基础处理阶段管理
	（一）跑道拆除管理
	（二）基础处理管理

	三、橡胶跑道铺设阶段管理
	（一）卷材铺装管理
	（二）质量与进度管理

	四、高杆灯及智慧体育管线施工阶段管理
	（一）高杆灯施工管理
	（二）智慧体育管线施工管理

	五、标志线施工及收尾阶段管理
	（一）标志线施工管理
	（二）收尾管理

	六、竣工验收及交付阶段管理
	（一）竣工验收管理
	（二）交付管理

	2.售后跟踪服务：建立售后服务档案，定期对项目进行回访，了解跑道使用情况与校方反馈。接到报修后，半小
	⑥　项目实施资源保障措施
	一、人员资源保障
	（一）专业团队组建
	（二）人员培训与管理

	二、材料资源保障
	（一）材料供应商选择
	（二）材料采购与运输
	（三）材料检验与保管

	三、设备资源保障
	（一）设备配备计划
	（二）设备维护与管理
	（三）设备调度管理

	四、资金资源保障
	（一）资金预算编制
	（二）资金筹措方案
	（三）资金使用管理

	五、其他资源保障
	（一）技术资源保障
	（二）后勤资源保障

	2.医疗应急保障：配备必要的医疗急救设备和药品，如急救箱、担架等，并安排专人负责医疗急救工作。与附近
	10.供应商制定质量管理体系、质量通病的防治措施
	①　施工质量目标
	一、整体质量目标
	（一）工程质量等级目标
	（二）质量体系运行目标
	（三）质量责任目标

	二、分项工程质量目标
	（一）橡胶跑道工程质量目标
	（二）高杆灯工程质量目标
	（三）智慧体育管线工程质量目标

	三、材料与设备质量目标
	（一）材料质量目标
	（二）设备质量目标

	四、质量通病防治目标
	五、环保与安全质量目标
	（一）环保质量目标
	（二）安全质量目标

	杜绝重大安全事故发生，轻伤事故频率控制在1‰以下。建立健全安全管理制度，加强安全教育培训和安全检查，
	②　质量控制的管理制度
	一、质量策划管理制度
	（一）质量目标分解
	（二）质量计划编制
	（三）技术交底制度

	二、材料与设备质量管理制度
	（一）材料供应商管理
	（二）材料采购管理
	（三）材料进场检验管理
	（四）设备管理

	三、施工过程质量管理制度
	（一）施工工序质量控制
	（二）质量巡查与整改
	（三）质量记录管理

	四、质量检验与验收管理制度
	（一）检验分类与标准
	（二）验收程序

	五、质量责任追究制度
	（一）责任划分
	（二）责任追究

	六、质量培训与教育制度
	（一）培训计划制定
	（二）培训实施

	继续教育：定期组织项目管理人员和施工人员参加质量继续教育，学习最新质量标准和施工技术，不断提升项目团
	③　质量管理的组织措施
	一、建立质量管理组织机构
	（一）成立专项质量管理领导小组
	（二）组建现场项目质量管理团队
	（三）设立质量监督小组

	二、明确质量管理职责
	（一）领导小组职责
	（二）项目经理职责
	（三）技术负责人职责
	（四）质量员职责
	（五）施工员职责
	（六）材料员职责

	三、加强质量管理沟通与协作
	（一）建立内部沟通机制
	（二）加强外部沟通协作

	四、强化质量管理监督与考核
	（一）建立质量监督检查制度
	（二）实施质量考核奖惩制度

	通过以上质量管理组织措施的实施，构建完善的质量管理组织体系，明确各层级人员质量职责，加强沟通协作与监
	④　对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方案
	一、主要工序质量控制方案
	（一）跑道拆除工序
	（二）基础施工工序
	（三）橡胶跑道卷材铺装工序
	（四）标志线施工工序
	（五）高杆灯及智慧体育管线施工工序

	二、施工工艺质量控制方案
	（一）预制型橡胶跑道施工工艺控制
	（二）基础处理工艺控制

	三、材料验收质量控制方案
	（一）材料进场前验收
	（二）材料进场验收
	（三）材料储存与使用验收

	使用前检验：材料使用前，再次对材料进行外观检查和性能检测，确保材料在储存过程中未发生质量变化。对于超
	11.供应商制定安全管理体系及相应措施
	①　安全保障组织管理机构
	一、安全管理领导小组
	（一）机构组成
	（二）主要职责

	二、项目安全管理团队
	（一）项目经理
	（二）项目技术负责人
	（三）项目安全负责人
	（四）施工员
	（五）材料员
	（六）班组长

	三、安全监督小组
	（一）机构组成
	（二）主要职责

	四、安全管理组织架构运行机制
	（一）定期会议制度
	（二）沟通协调机制
	（三）监督考核机制

	通过建立完善的安全保障组织管理机构，明确各层级职责，建立有效的运行机制，确保克拉玛依市第一中学田径运
	②　安全操作规程
	一、通用安全操作规程
	（一）人员安全要求
	（二）现场安全管理

	二、主要施工工序安全操作规程
	（一）跑道拆除工序
	（二）基础施工工序
	（三）橡胶跑道卷材铺装工序
	（四）标志线施工工序
	（五）高杆灯及智慧体育管线施工工序

	三、机械设备安全操作规程
	（一）通用设备安全要求
	（二）专用设备安全操作规程

	四、临时用电安全操作规程
	5.施工现场的照明灯具应符合安全要求，潮湿场所、金属容器内的照明应使用安全电压（不超过36V，潮湿环
	③　安全设施配备
	一、个人安全防护设施配备
	（一）头部防护
	（二）眼部防护
	（三）耳部防护
	（四）手部防护
	（五）足部防护
	（六）高处作业防护

	二、施工现场安全防护设施配备
	（一）临边与洞口防护
	（二）施工区域隔离防护
	（三）施工机械防护

	三、消防安全设施配备
	（一）灭火器材
	（二）消防给水系统
	（三）消防安全标识

	四、临时用电安全设施配备
	（一）配电箱与开关箱
	（二）接地与接零保护
	（三）漏电保护装置
	（四）照明设施

	五、应急救援设施配备
	（一）急救设备与药品
	（二）应急通讯设备
	（三）应急疏散设施
	（四）应急救援工具

	配备应急救援工具，如铁锹、撬棍、切割机、千斤顶等，用于事故抢险和人员救援，共配备各类应急救援工具50
	④　安全监督检查等
	一、安全监督检查制度建立
	（一）明确检查主体与职责
	（二）制定检查计划与周期

	二、安全监督检查内容
	（一）安全管理体系运行检查
	（二）人员安全行为检查
	（三）施工现场安全检查
	（四）安全设施与设备检查

	三、安全隐患处理流程
	（一）隐患发现与记录
	（二）隐患分级与整改通知
	（三）隐患整改与复查
	（四）隐患追溯与总结

	四、安全监督考核机制
	（一）建立考核指标体系
	（二）实施定期考核评价
	（三）严格奖惩措施

	本安全监督检查方案紧密围绕项目安全管理需求，确保安全监督检查工作有章可循、有效落实。在项目实施过程中
	12.供应商制定文明施工、环境保护施工措施
	①　组织管理措施
	一、建立文明施工与环境保护管理组织架构
	（一）成立专项管理领导小组
	（二）设立现场管理执行小组
	（三）明确各岗位职责

	二、完善文明施工与环境保护管理制度
	（一）制定目标责任制度
	（二）建立教育培训制度
	（三）健全检查监督制度
	（四）完善应急管理制度

	三、强化责任落实与监督考核
	（一）责任落实机制
	（二）监督考核机制

	四、加强沟通协调与宣传教育
	（一）沟通协调机制
	（二）宣传教育机制

	定期组织开展文明施工与环境保护主题活动，如环保知识竞赛、“文明施工标兵”评选等，增强施工人员的参与感
	②　现场管理
	一、施工场地规划与布局管理
	（一）施工区域划分
	（二）临时设施搭建
	（三）施工道路设置

	二、扬尘污染防控管理
	（一）土方作业扬尘控制
	（二）材料运输与堆放扬尘控制
	（三）施工过程扬尘控制

	三、噪音污染防控管理
	（一）施工设备降噪
	（二）施工时间控制
	（三）隔音屏障设置

	四、水污染防控管理
	（一）施工废水处理
	（二）生活污水处理

	五、废弃物处理管理
	（一）建筑垃圾处理
	（二）危险废弃物处理

	六、资源节约与综合利用管理
	（一）材料节约管理
	（二）水资源节约管理

	七、现场文明施工管理
	（一）人员行为规范
	（二）现场标识与警示

	在施工现场设置明显的标识牌和警示标志，如施工区域标识、安全警示标识、文明施工标识等，标识牌内容清晰、
	③　环境保护措施
	一、大气污染防治措施
	（一）扬尘污染控制
	（二）废气排放控制

	二、噪声污染控制措施
	（一）设备降噪处理
	（二）施工时间与工序优化
	（三）隔音设施设置

	三、水污染治理措施
	（一）施工废水处理
	（二）生活污水处理

	四、废弃物管理措施
	（一）建筑垃圾处理
	（二）危险废弃物处理

	五、生态环境保护措施
	六、环境监测与应急管理
	（一）环境监测
	（二）应急管理

	定期组织施工人员开展应急演练，每季度至少开展1次，使施工人员熟悉应急预案流程，掌握应急处置方法。如发
	④　（噪音、扬尘、废弃物等）污染防治措施
	一、噪音污染防治措施
	（一）设备选型与优化
	（二）施工时间与工序安排
	（三）隔音设施设置

	二、扬尘污染防治措施
	（一）土方作业扬尘控制
	（二）材料运输与堆放防尘
	（三）施工过程降尘处理

	三、废弃物污染防治措施
	（一）建筑垃圾处理
	（二）危险废弃物处理
	（三）生活废弃物处理

	13.供应商制定技术措施方案
	①　技术难点及解决方案
	一、基础处理平整度与坡度控制难点及解决方案
	（一）技术难点
	（二）解决方案

	二、预制型橡胶跑道卷材铺装难点及解决方案
	（一）技术难点
	（二）解决方案

	三、跑道标志线施工难点及解决方案
	（一）技术难点
	（二）解决方案

	四、高杆灯及智慧体育管线封包预留难点及解决方案
	（一）技术难点
	（二）解决方案

	五、工期紧张与多工序交叉作业难点及解决方案
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	（万元）
	实施
	时间
	联系人及电话
	1
	淄博市张店区莲池学校
	淄博市张店区莲池学校塑胶操场提升改造项目
	（262.1999万元）
	2022年
	郭兆红0533-2278660
	2
	河北金融学院
	河北金融学院教学科研（实习实训）设备购置项目（贴息贷款）-智慧体育器材（748万元）
	2022年
	高老师0312-3338295
	3
	淄博新区重点项目工作专班、淄博市城市资产运营有限公司
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	王振科0319-2958228
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	朝阳区中小学操场采购项目13标段北京工业大学附属中学新升分校、垂杨柳中心小学松榆校区低部、陈经纶中学
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	王浩010-84483874
	6
	敖汉旗新惠第六中学
	敖汉旗新惠第六中学体育运动场改扩建项目（555.0084万元）
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	孙大炜13848562218
	注：根据评审表的要求提交相应资料。
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