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天平萧投 [2025]0052号
关于南马高中食堂及功能室改造项目的

预算审核报告

东阳市财政局：

我们接受贵局委托，对南马高中食堂及功能室改造项目进行了预算审核。我们的审核工作是依据国家基本建设有关法规、现行计价依据、计价规则及后列审核依据进行的。提供的工程文件及资料的完整性、真实性、合法性由建设单位负责。审核过程中，我们结合工程实际情况，实施了包括现场勘察、三方会审等必要的审核程序，审核结果已经编制单位盖章认可。我们的责任是按照国家有关规定对上述送审资料进行审核并发表审核意见。现将审核情况报告如下：

一、项目概况

1.建设单位：浙江省东阳市南马高级中学

2.设计单位：北桥中七设计有限公司

3.预算编制单位：华睿诚项目管理有限公司

4.批复情况：东发改审批【2025】63号，项目概算总投资280万元。

5.工程概况：本工程为南马高中食堂及功能室改造项目，厨房内部整体拆除,并调整厨房地面瓷砖约1219平方米,墙砖约2665平方米，天棚铝扣板约1162平方米，厨具设备调整为电气厨具,室外隔油池的设置、厨房电缆敷设、功能室室内装饰装修及党建文化广告深化提升等。

二、审核范围

按施工图纸及委托单位明确的审核范围对送审工程预算书进行审核，主要包括厨房、功能室及舞蹈室的改造工程。

审核依据

1.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

2.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

3.按浙建建发【2019】92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”执行；

4.按浙建建发【2022】37号“关于调整建筑工程安全文明施工费用的通知”执行；
5.由北桥中七设计有限公司设计的施工图纸； 

6.主要材料价格按2025年第4期《金华市建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》、无价材料按市场询价计入；
7.人工单价按2025年第4期《金华市建设工程造价信息》（一类136元/工日，二类149元/工日，三类172元/工日）计入；

8.取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版），弹性费率取费均按中值计取，固定费率按规定计取；
9.其他有关部门的法律法规、行政规章。

四、核增、减说明
1.厨房改造陶粒增强加气砌块因单价调整，核减造价3286元；

2.厨房地面一做法因工程量及单价调整，核减造价60245元；
3.厨房楼面一做法因工程量及单价调整，核增造价91166元；
4.厨房排水沟因增加人工挖，核增造价929元；

5.厨房墙面一墙面二做法因增加界面剂喷涂，核增造价15448元；

6.厨房天棚600*600*10厚铝扣板吊顶因工程量及单价调整，核增造价10675元；

7.卫生间增加洗手台、银镜装修，核增造价2534元；

8.功能室强化地板因工程量及单价调整，核减造价15079元；
9.厨房改造电气安装工程根据图纸设计说明，消防报警、应急照明系统不在本次改造范围，核减造价7065元；

10.厨房改造电气安装工程因增加落地配电柜基础槽钢、利旧电缆的安装，管道刨沟槽及修复、灭蚊灯、金属软管子目，核增造价15896元；
11.厨房改造电气安装工程配电柜落地安装因定额调整及单价调整，核减造价23151元；

12.厨房改造电气安装工程因量价核减，核减造价45679元；

13.厨房改造电气安装工程因其他量价核增，核增造价34866元；

14.厨房改造弱电因工程量价核增，核增造价11382元；

15.厨房改造给水工程因量价核增，核增造价2723元；

16.厨房改造排水工程因量价核增，核增造价1970元；

17.厨房改造消防水工程因量价核减，核减造价2785元；

18.功能室改造电气工程因量价核增，核增造价9046元；

19.功能室改造消防电工程因量价核减，核减造价1632元；

20.功能室改造弱电工程因量价核增，核增造价278元；

21.功能室改造暖通工程因量价核减，核减造价2703元；

以上核增减金额均为直接费数据。
五、审核意见
本工程送审金额2799629元，审核金额2781488元，核增金额54384元，核减金额72525元，净核减金额18141元。
六、附件
1.预算审核说明

2.工程预算审核意见确认函

3.工程预算审核对比表

  项目负责人：                      浙江天平投资咨询有限公司

 2025年5月31日










 


     工程造价咨询报告书


        











咨询项目全称     南马高中食堂及功能室改造项目    


        咨询业务类别              预算审核               


        咨询报告日期              2025.5.31              


   




















浙江天平投资咨询有限公司

















（咨 询 企 业 全 称）
































咨 询 单 位 全 称


出具报告书日期








