


会议签到表

会议名称	招标领导小组会议		
会议时间	2024年11月22日	会议地点	八堡船闸南楼 4层党员活动室
参会人员			
序号	姓名	签到	备注
1	袁春龙		
2	俞月龙		
3	王晓钰		
4	李小燕		
5	汪蕾		
6	韩东波		
7	姚泽		
8	李亚芳		
9	汪彦		
10			
11			
12			
13			

招标领导小组会议纪要

2024年11月22日,公司招标领导小组会议召开了会议,招标领导小组人员袁春龙、俞月龙、王晓钰、汪蕾、李小燕、韩东波、姚泽、李亚芳、汪彦参加会议。现将会议讨论和决定的有关事项纪要如下:

一、研究船闸公司闸区房屋修缮提升项目情况(三堡船闸)。

三堡船闸自统一运营管理以来,因近年暴雨频发,存在安全隐患和办公环境问题。为此,公司计划对综合办、运调办用房进行外墙翻新、室内墙壁翻新、楼顶防水、男厕所下水管重做以及停车棚除锈、喷漆、清洗等修缮提升工作。前期市场调查及造价审计显示,总预算控制在230000元。

然而,2024年11月19日发起的邀请询价项目因参与商家数量不足而流标。原定参与询价的五家单位中,只有杭州城美建筑工程有限公司完成投标,其余因各种原因未能参与。为顺利实施采购项目,我中心拟重新邀请询价,并筛选出以下符合要求的供应商:原询价对象杭州城美建筑工程有限公司表示愿意参加重新询价。集团集采平台入库的正式供应商中,港盛生态建设有限公司和蓝城安全技术(杭州)有限公司表示愿意接受邀请询价,并保证数字CA无误且熟悉集团集采平台流程。通过其他意向服务单位和社会面咨询,浙江时明科技有限公司表示愿意接受邀请询价,并保证数字CA

无误且熟悉集团集采平台流程。

综上所述，建议重新邀请询价的对象为杭州城美建筑工程有限公司、港盛生态建设有限公司、蓝城安全技术（杭州）有限公司和浙江时明科技有限公司。

招标领导小组经过讨论，同意杭州城美建筑工程有限公司、港盛生态建设有限公司、蓝城安全技术（杭州）有限公司和浙江时明科技有限公司为重新邀请询价对象。

二、船闸公司闸区房屋修缮提升项目二标段情况（新坝船闸）。

新坝船闸因房屋使用年限增长及自然因素影响，存在屋顶漏水、墙皮开裂脱落、食堂设施破损、电路老化、停车棚锈蚀等问题。为消除安全隐患和提升办公环境，决定对新坝船闸闸区设施进行修缮提升。项目总控制价为 340000 元，由造价公司测算得出。

本项目已于 2024 年 11 月 19 日开标，其中浙江警安科技有限公司、杭州云甲建设工程有限公司正常递交询价响应文件，而杭州琛宏建筑装饰工程有限公司因不熟悉交投集采平台的操作流程及要求，未及时在开标截止时间前完成响应文件的在线递交，导致开标时有效供应商数不足三家而流标。为顺利实施采购项目，拟重新启动邀请询价。

7 月 29 日，公司党委审议通过项目；8 月 12 日，审议通过施工控制价；9 月 26 日，招标领导小组通过市场调研报

告，确定邀请询价单位名单；9月29日，审议通过采购实施方案；10月12日，进行询价邀请公示，邀请单位为杭州琛宏建筑装饰工程有限公司、浙江警安科技有限公司、杭州云甲建设工程有限公司；10月25日，委托浙江科佳工程咨询有限公司代理邀请询价采购工作。

继续邀请已递交询价响应文件的浙江警安科技有限公司、杭州云甲建设工程有限公司；邀请主动联系并表示愿意参与的意向服务单位，经资格审查和关联交易查核，确定杭州思悦建筑装饰工程有限公司和杭州迦南建设有限公司符合要求。

综上，建议重新邀请询价对象为：浙江警安科技有限公司、杭州云甲建设工程有限公司、杭州思悦建筑装饰工程有限公司、杭州迦南建设有限公司。

招标领导小组经过讨论，同意浙江警安科技有限公司、杭州云甲建设工程有限公司、杭州思悦建筑装饰工程有限公司、杭州迦南建设有限公司为重新邀请询价对象。

