

海东市城市管理局

海东市城市管理局 关于停止海东市乐都区生活垃圾无害化填 埋场飞灰填埋改造工程的函

中建鼎正项目管理有限公司：

海东市乐都区生活垃圾填埋场经相关部门检测，发现地下水部分环保数值超标，需进行整改，经我局与卓屹建设有限公司沟通协商，停止《海东市乐都区生活垃圾无害化填埋场飞灰填埋改造工程》项目建设。

