

关于杭州市教育系统 2025 年度信创设备采购项目提前启动采购程序的情况说明

为保障我市教育信创设备采购项目工作顺利开展，根据省级部门关于“统采分签”的工作要求以及市财政局政府采购监管处相关规定，杭州市教育系统 2025 年度信创设备采购项目拟采用“统采分签”模式实施。该项目由教育发展服务中心作为牵头单位，委托市公共资源交易中心统一组织招标采购，各学校（单位）依据中标结果分别与供应商签订合同。

由于前期采购具体数量及虚拟指标金额未最终确定，故无法按规定进行采购意向公示。6 月 20 日，2025 年度信创设备采购项目虚拟指标通过市教育局审批，6 月 24 日教育发展服务中心完成采购意向公示（公示期为 30 日），预计 7 月 23 日意向公示结束。

后续的采购流程：招标、评标、结果公示、合同签订、供货，预计 9 月 15 日左右设备方能完成供货。

根据学校教育教学的要求，我市教育信创设备采购项目须在 8 月份完成供货。若严格遵循公示满 30 日的要求，将严重影响设备在开学前的部署与使用。为此，我市教育信创设备采购项目在采购意向公示未满 30 日的情况下提前启动采购程序。

杭州市教育发展服务中心

2025 年 7 月 9 日

