

情况说明

刘俊秋课题组拟于 2024 年 10 月启动购置全光谱活体成像系统（205 万）、全自动多通道脂双层工作站（132 万、进口、预计货期 60 日）、细胞离子通道分析记录系统（132 万、进口、预计货期 90 日）。经费来源为市级“西湖明珠工程”顶尖人才培养对象支持经费。该项目已完成了购置可行性论证和进口论证，经学校党委会审定同意立即启动采购。

由于“西湖明珠工程”项目属于财政国库集中支付项目，年底应结算完毕。但该项目于本年度经费下拨时间较晚（7 月），且本批采购的进口仪器均货期较长。若不能尽早发布招标公告，会存在无法按期完成的风险。为了保证项目经费充分、合理、合规地使用，需要提前发布采购公告（意向公示未满 30 天）。

