
广西现代职业技术学院多媒体教室装修 招标控制价审核报告

委托单位：广西现代职业技术学院

审核单位：广西达华工程造价咨询有限责任公司

评审报告时间：二零二零年四月二十六日




广西现代职业技术学院多媒体教室装修

招标控制价审核报告

广西现代职业技术学院:

我公司接受委托,对广西现代职业技术学院多媒体教室装修及相关资料进行了审核,我公司的审核是依据中国建设工程造价管理协会中价协[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》进行的。本次评审暂不包含建设单位管理费等工程建设其他费用,仅对建筑安装工程费进行评审。

根据我公司的审核,广西现代职业技术学院多媒体教室装修送审造价为766115.61元,审定造价为747207.02元,核减18908.59元。具体数据详见附件:



造价咨询人: _____

资质印章: _____

编制人: _____

执业印章: _____

复核人: _____




执业印章: _____



附件一：广西现代职业技术学院多媒体教室装修招标控制价审核定案表

广西现代职业技术学院多媒体教室装修 招标控制价审核定案表

单位：人民币（元）

序号	工程项目名称	送审造价	审定造价	核增金额（+）
				核减金额（-）
1	广西现代职业技术学院多媒体教室装修	766115.61	747207.02	-18908.59
1.1	拆除工程	6033.76	6702.17	668.41
1.2	建筑工程	4363.99	3365.27	-998.72
1.3	装饰装修工程	664097.01	648077.69	-16019.32
1.4	电气工程	91620.85	89061.89	-2558.96
编制单位：  (公章) 负责人签字： <i>正松鸣</i> 2020年4月26日		审核单位：  (公章) 负责人签字： <i>徐印</i> 2020年4月26日		建设单位：  (公章) 负责人签字： <i>黄绍光</i> 2020年4月26日

广西现代职业技术学院多媒体教室装修

招标控制价核报告

经凤广西现代职业技术学院委托，按照“客观、公正、独立、实事求是”的审原则，依据委托人送审招标控制价、设计图纸，对广西现代职业技术学院多媒体教室装修进行了审核。现将评审情况报告如下：

在审核过程中，我们履行了必要的审核程序，现将审核情况报告如下：

一、工程概况：

- 1、工程名称：广西现代职业技术学院多媒体教室装修。
- 2、工程内容：包含拆除工程、建筑工程、装饰装修工程、电气工程。
- 3、建设地点：广西现代职业技术学院校园内

二、预算评审依据：

- 1、设计文件：设计施工图；
- 2、广西壮族自治区 2013 年颁布《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 3、广西壮族自治区 2015 年颁布《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 4、桂建标[2018]19 号文关于调整建设工程定额人工工资单价及费率的通知；
- 5、桂建标[2018]14 号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》进行相关费率的调整；
- 6《桂建标[2015]46 号文关于颁布《建设工程工程量计算规范 GB50854~50862-2013〈广西壮族自治区实施细则〉修订本》的通知。
- 7、主要材料价格：
参考河池市建设工程造价管理站发布的《河池市建设工程造价信息》2019 年 9 期河池市，信息价上没有的材料价格参考建材信息及市场价格。
- 8、软件采用广龙计价软件；

三、审核的程序和内容:

评审人员收到评审资料后,按照相关规定和要求开展评审工作,本项目评审程序如下:

(一) 审查项目建设单位所提供的资料是否齐全、完整、并对资料进行初审。

(二) 对建设项目的内容按相关专业定额、标准、规定逐项进行评审,确定工程造价;并与项目建设单位、编制单位进行数据的核对、澄清问题。

(三) 经征求送审单位意见后,出具评审报告。

根据贵单位对工程项目造价的委托要求,我公司对工程预算书编制的真实性、准确性、工程量、价格计算及费用计取等实施必要的审核程序。在上述审核的基础上,对工程项目最终招标控制价金额发表审核意见。

四、评审的结果

根据我公司的审核,广西现代职业技术学院多媒体教室装修送审造价为766115.61元,审定造价为747207.02元,核减18908.59元。具体数据详见附件:

五、主要审核过程及增减原因说明:

核减18908.59元,工程总核减率为2.47%。

一、拆除工程送审造价为6033.76元,审定造价为6702.17元,核增668.41元。

二、建筑工程送审造价为4363.99元,审定造价为3365.27元,核减998.72元。

三、装饰装修工程送审造价为664097.01元,审定造价为648077.69元,核减16019.32元。

(1) 钢支架(地板龙骨),送审工程量为2.360t,送审综合单价为9699.05元/t;评审工程量为1.724t,评审综合单价9377.98元/t;核减6722.12元。

(2) 弧形多媒体演讲台,送审工程量为2套,送审综合单价为4601.77元/套;评审工程量为2套,评审综合单价2601.77元/套;核减4000元。

(3) 墙面装饰板（交互平板显示器位及封窗），送审工程量为 30.83m²，审综合单价为 72.23 元/m²；评审工程量为 8.87m²，评审综合单价 72.23 元/m²；减 1586.17 元。

四、电气工程送审造价为 91620.85 元，审定造价为 89061.89 元，核减 2558. 元。

评审招标控制价附后

广西达华工程造价咨询有限责任公司

2020 年 4 月 26 日



广西现代职业技术学院多媒体教室装修 工程

招标控制价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2020年4月23日

软件名称及版本号：广龙软件 10.0.06



广西现代职业技术学院多媒体教室装修 工程

招标控制价


招标控制价 (小写) 747207.02元

(大写) : 柒拾肆万柒仟贰佰零柒元零贰分

招 标 人:



(单位盖章)




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:2019年11月12日

复 核 时 间 2019年11月12日