

二、投标报价表

项目名称：广西建设职业技术学院新校区（武鸣校区）一期基建工程跟踪审计服务

项目编号：GXZC2023-G3-000734-KLZB

投标人名称：广西翰林工程项目管理有限责任公司

序号	服务名称	数量	单位	投标报价（下浮系数）	备注
1	广西建设职业技术学院新校区（武鸣校区）一期基建工程跟踪审计服务	1	项	6%	/

服务期限：自合同签订之日起至项目财政评审结束止。工程服务成果提交时间的具体时间节点须满足委托人工程建设进度要求。合同款支付完成后，合同终止。

服务范围：

1) 服务内容

对建设项目从实施阶段起进行全过程跟踪审计，工作范围包括但不限于以下内容：

（1）招标文件、合同文件的审核，对招标文件、合同文件的合法性、合规性、合理性作出判断，提出相应的修改建议和意见，并将审核结果在审计成果文件中反映；

（2）工程量清单审核，根据设计图纸对送审的工程量清单进行审核；

（3）招标控制价或标底的审核，对招标控制价或标底编制的合规性、合理性作出判断，并将审核结果在审计成果文件中反映；

（4）根据甲方需要提供材料、设备、工程等各种造价信息资料，并出具相关造价信息的确认文件，对造价信息的真实性负责；

（5）合同签订程序，合同内容，合同履行情况，合同日常管理等内容审计，并在审计成果文件中反映；

（6）参与特殊材料、设备的定价，到货验收工作，并提出合理化建议；

（7）根据甲方需求对建设单位工程及配套服务、材料等管理制度、采购管理行为进行审查，对其合法性、合规性、合理性作出判断，并在审计成果文件中反映；

（8）参与工程审计或造价控制的有关会议，提出合理化建议，并收集整理相关会议记录和纪要；

（9）积极配合甲方，控制、优化工程变更，根据工程用途及市场行情，提出建设性的优化方案；

（10）参与设计方案变更、重大工程变更、工程签证的论证、审核、认证，提出合理化建议，涉及造价增减的，要做好影像取证、文字记录，及时办理审计确认手续，建立相应的台账存档，督促建设单位、施工单位、监理单位及时对变更签证资料进行签字确认，将无法及时确认的变更签证项目情况在审计成果文件中反映；

（11）施工图预算审核，对施工图预算的合法性、合规性、合理性作出判断，提出相应的修改建议和意见，并将审核结果在审计成果文件中反映；

（12）及时审核分阶段完工的分部工程结算并出具审核报告；

（13）工程进度款拨付的审核，按时审核工程量及进度款，根据工程形象进度、现场实施情况审核监理公司（如有）审核后的工程造价；

（14）各项工程索赔审计，提供工程造价争议咨询服务，严格控制索赔，对由于承包方责任造成甲方损失提出反索赔；

（15）协助甲方将项目结算移送财政部门评审以及配合财政部门完成工程结算的最终审定，参与争议处理等方面的工作；

（16）根据甲方需求参与项目竣工验收审计监督工作；

（17）根据甲方需求提供对勘探、设计、监理、检测等工程建设其他费用的审计咨询服务；

(18) 建立审计管理和整改等台账，对审计过程、发现问题和审计建议进行跟踪落实，并将审计发现问题及整改情况在审计成果文件中反映；

(19) 根据甲方需求上报跟踪审计年度总结,出具有关现场跟踪专题分析报告，同时每周、每月形成审计周报、月报上报甲方审计部门；

(20) 根据甲方需求开展工程项目管理专项审计，并出具审计报告和审计建议书等成果文件。

(21) 工程竣工后，收集整理各阶段造价相关资料，装订成册移交甲方存档，电子版资料存入移动硬盘移交甲方存档；

(22) 其它有关跟踪审计的相关事宜。

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如有多分标，按分标分别提供投标报价表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2、 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：广西翰林工程项目管理有限责任公司

日期：2023年4月20日

