

嘉兴市公路与运输管理中心文件

嘉公运〔2023〕3号

关于印发海宁市2022年普通国道桥梁维修加固工程竣（交）工验收报告的通知

海宁市公路与运输管理服务中心：

根据省交通运输厅《关于印发〈浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法〉的通知》（浙交〔2018〕3号）精神，2023年1月5日，嘉兴市公路与运输管理中心组织召开了海宁市2022年普通国道桥梁维修加固工程竣（交）工验收会议，参加会议的有海宁市交通运输局、市公路与运输管理服务中心等单位的代表。会议成立了竣（交）工验收组，经验收组全面核查后确认，同意该项目评定为合格工程。现将工程竣（交）工验收报告印发给你中

心，请按照验收报告提出的意见，尽快做好工程的整改和完善工作。

嘉兴市公路与运输管理中心
2023年1月19日



海宁市 2022 年普通国道桥梁维修加固工程 竣（交）工验收报告

根据省交通运输厅《关于印发〈浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法〉的通知》（浙交〔2018〕3号）精神，2023年1月5日，嘉兴市公路与运输管理中心组织召开了海宁市2022年普通国道桥梁维修加固工程竣（交）工验收会议，参加会议的有海宁市交通运输局、市公路与运输管理服务中心等单位的代表及项目建设、设计、监理、施工、检测单位的代表共16名。会议成立了竣（交）工验收组（名单附后）。验收组及与会代表对工程项目现场核查后，听取了项目建设、设计、施工、监理、检测单位关于该项目实施情况的综合汇报及该项目的工程质量评定报告，并进行了认真的讨论。现将项目验收情况综述如下：

一、工程概况

海宁市2022年普通国道桥梁维修加固工程根据浙江省公路与运输管理中心《省公路与运输管理中心关于2022年嘉兴海宁市普通国道桥梁维修加固工程施工图设计及预算的批复》（浙公运复〔2022〕27号）及嘉兴市公路与运输管理中心《转发省公运中心关于2022年嘉兴海宁市普通国道桥梁维修加固工程施工图设计及预算的批复》（嘉公运〔2022〕52号）文件批准实施。工程实施方案为：

联丰桥（左）：更换上部结构，采用预应力混凝土矮T梁，老

桥桩基之间新增灌注桩，重筑盖梁，恢复铺装层，设置 SS 级混凝土防撞护栏等。

韩泾桥：更换 5 米现浇板，采用普通钢筋混凝土空心板，封闭裂缝后第 2-4 跨梁底粘贴钢板加固，全桥铺装重做，设置 SS 级混凝土防撞护栏。

海宁市 2022 年普通国道桥梁维修加固工程由海宁市公路与运输管理服务中心组织实施，浙江中路交通设计有限公司设计，嘉兴市嘉畅建设工程有限公司施工，南京正通工程咨询有限公司监理。工程批复总投资约 432.76 万元。本项目于 2022 年 7 月 15 日开工，2022 年 9 月 30 日完工。

2022 年 12 月 14 日，海宁市公路与运输管理服务中心组织了海宁市 2022 年普通国道桥梁维修加固工程的质量评定。经综合评定，该项目为合格工程。

二、工程核查情况及工程质量评审意见

根据《公路工程竣（交）工验收办法》（2004 年第 3 号交通部令）及部、省有关文件精神，竣（交）工验收组对工程进行了全面核查和验收，验收组认为：建设单位能按规定的建设程序组织实施，手续齐全，按规定组织实施机构，实行施工、设计、监理招投标制和合同管理制；设计单位能按有关标准、规范进行设计，设计方案合理，能提供较好的设计服务；施工单位能按合同规定履行各项义务，施工组织较合理，自检资料基本齐全、真实；监理单位能按合同规定履行监理职责，并按规定组建监理机构，

原始资料较规范。工程施工期间未发生质量、安全责任事故。

从检测资料数据分析及外观检查情况反映看：桥梁结构混凝土表面平滑、色泽自然均匀、模板接缝平顺；桥梁内外轮廓线顺滑清晰，桥面铺装沥青混凝土表面平整密实，桥面伸缩缝、泄水孔无堵塞现象，护栏牢固、顺直；交通标线线形基本流畅，标线与道路线形相协调。从资料检查情况反映，所提供的资料基本齐全，但部分资料整理归档欠规范。

验收组经全面核查和验收后确认，质量评定报告基本反映了工程的真实情况，同意该项目评定为合格工程并交付使用。

三、有关问题及建议

（一）本工程缺陷责任期限为两年。

（二）进一步整理完善竣（交）工资料，并及时归档。

（三）加强桥梁日常养护管理。

（四）要求建设单位按照《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》（浙交〔2018〕3号）及《浙江省普通国省道公路养护专项工程竣工决算审计管理办法》（浙公路〔2015〕170号）有关规定，抓紧做好该项目的工程、财务决算及审计工作。

附件：海宁市2022年普通国道桥梁维修加固工程竣（交）工
验收组名单

抄送：浙江省公路与运输管理中心，嘉兴市交通运输局，海宁市交通运输局。

嘉兴市公路与运输管理中心

2023年1月19日印发

海宁市 2022 年普通国道桥梁维修加固工程
竣（交）工验收小组人员名单

2023 年 1 月 5 日

类别	姓名	单位	职务/职称	签名
组长	蒋雪峰	嘉兴市公路与运输管理中心	高工	蒋雪峰
	程理	嘉兴市公路与运输管理中心	科员	程理
	刘建强	海宁市公路与运输管理服务中心	副主任	刘建强
	赵勇	海宁市公安局交通警察大队	教导员	赵勇
	周海石	海宁市财政局	科员	周海石
	丁力	海宁市交通运输局	科员	丁力
	朱伟跃	海宁市交通运输综合行政执法队	副队长	朱伟跃
	杨劲锋	海宁市交通工程质量安全管理服务中心	副主任	杨劲锋
	俞周昊洋	海宁市公路与运输管理服务中心	科长	俞周昊洋
	汪海	海宁市公路与运输管理服务中心	工程师	汪海
	沈稼远	海宁市公路与运输管理服务中心	工程师	沈稼远
	徐涛	海宁市公路与运输管理服务中心	工程师	徐涛
	李志斌	浙江中路交通设计有限公司	设计代表	李志斌
	王刚	南京正通工程咨询有限公司	项目总监	王刚
	黄卫兵	嘉兴市嘉畅建设工程有限公司	项目经理	黄卫兵
	刘骐	浙江通程检测科技有限公司	检测代表	刘骐

