

合同变更协议

甲方：临海市人民法院

乙方：上海浦东华宇信息技术有限公司

甲方与乙方于 2025 年 3 月 3 日签订了《临海市人民法院凤凰行政智审项目二期》（以下简称“原合同”），合同编号为：TZMC-202503。现因项目补助资金不足等因素，原定投资总金额由 250 万元调整至 140 万元（含 3 万监理费用）。鉴于合同尚未实际履行，现就原合同硬件数量进行减少，维持原合同设备参数质量、单价以及软件研发等内容不变，经双方友好协商，就原合同内容变更事项达成如下补充协议：

一、合同金额

原合同金额小写：2459075.00 元，大写：贰佰肆拾伍万玖仟零柒拾伍元整，
变更为小写：1370000.00 元，大写：壹佰叁拾柒万元整

二、合同内容

原合同中以下需求内容作核减处理：

序号	设备名称	品牌型号	原数量	现数量	增减	单位	原合同单价	原合同总价	现合同单价	现合同总价
1	4K 高清标准庭审主机	天地伟业/TC-I84HMS	2	0	-2	台	75000	150000	75000	0
2	4K 高清简约庭审主机	天地伟业/TTC-I84DMS	2	2	0	台	45000	90000	45000	90000
3	国产电脑	清华同方/TK630-V050-1	16	8	-8	台	6890	110240	6890	55120
4	27 寸原被告、书记员显示器	联想/E27q-20	16	4	-12	台	1910	30560	1910	7640
5	配套键鼠	国产	16	8	-8	套	110	1760	110	880
6	智能高拍仪	良田/S520	4	4	0	台	1590	6360	1590	6360

7	HDMI 分配器	绿联/一分四	16	8	-8	台	320	5120	320	2560
8	电子签名服务 (配备签名板)	华宇/电子签名 存证系统	4	0	-4	套	7950	31800	7950	0
9	凤凰智审庭审 服务	华宇/定制	4	2	-2	庭	10000	40000	10000	20000
10	高清视讯互联 主机	华宇 /EDS-500N-H	4	0	-4	台	58000	232000	58000	0
11	4K 高清云台摄 像机	天地伟业 /TC-H8X4S	10	0	-10	台	9800	98000	9800	0
12	4K 广角高清一 体化摄像机	天地伟业 /TC-C88NS	8	8	0	台	4500	36000	4500	36000
13	摄像机支架	国产/定制	18	8	-10	个	450	8100	450	3600
14	55 寸电视机	康佳 /LED55G30UE	6	4	-2	台	2650	15900	2650	10600
15	壁挂支架	康佳/配套	6	4	-2	套	530	3180	530	2120
16	电容话筒	华宇 /CDST-007-F	24	16	-8	只	1590	38160	1590	25440
17	壁挂音箱	ITC/TS-608	12	8	-4	台	2970	35640	2970	23760
18	专业功放	ITC/TC-2350B	3	2	-1	台	4770	14310	4770	9540
19	音频采集主机	华宇/NAS-1600A	4	2	-2	台	47700	190800	47700	95400
20	语音识别部署 服务	华宇/服务	4	2	-2	项	5000	20000	5000	10000
21	调音台	雅马哈/MG16	3	2	-1	只	3820	11460	3820	7640
22	多媒体智能 IOT 主机	长图/CH-T6000	4	2	-2	台	49000	196000	49000	98000
23	网络电源管理 器	长图/CH-POWR8	4	2	-2	台	4450	17800	4450	8900
24	可编程液晶触 控屏	凯图/KL0104HA	4	2	-2	台	2860	11440	2860	5720
25	有线桌面控制 终端	长图 /CHE-LP101LD	4	2	-2	台	4770	19080	4770	9540
26	高清编码器	天创恒达 /TC-320HN	4	2	-2	台	1910	7640	1910	3820
27	时序电源控制 器	华宇 /TPS-1008-1	4	2	-2	台	3820	15280	3820	7640
28	交换机	H3C/S1850v2-28 P-HPWR	4	2	-2	台	2760	11040	2760	5520
29	交换机	H3C/S1850v2-10 P-HPWR	4	2	-2	台	1370	5480	1370	2740
30	机柜	国产/优质	4	2	-2	台	2120	8480	2120	4240


31	标准庭布线材料	国产/定制	2	0	-2	套	18500	37000	18500	0
32	简约庭布线材料	国产/定制	2	2	0	套	15500	31000	15500	31000
33	系统集成	国产/定制	1	1	0	批	229445	229445	86220	86220
34	智能研判场景-多跨智审服务-立案申请改造	华宇/定制开发	1	1	0	项	12000	12000	12000	12000
35	智能研判场景-多跨智审服务-线上立案申请	华宇/定制开发	1	1	0	项	24000	24000	24000	24000
36	智能研判场景-多跨智审服务-补充材料获取	华宇/定制开发	1	1	0	项	12000	12000	12000	12000
37	智能研判场景-多跨智审服务-要素提取扩展	华宇/定制开发	1	1	0	项	26000	26000	26000	26000
38	智能研判场景-多跨智审服务-要素特征规范	华宇/定制开发	1	1	0	项	20000	20000	20000	20000
39	智能研判场景-统一接口规范	华宇/定制开发	1	1	0	项	20000	20000	20000	20000
40	智能研判场景-立案材料审查	华宇/定制开发	1	1	0	项	20000	20000	20000	20000
41	智能研判场景-立案结果反馈-统一行政处罚办案平台反馈	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000
42	智能研判场景-立案结果反馈-短信反馈	华宇/定制开发	1	1	0	项	6000	6000	6000	6000
43	智能研判场景-审判自动立案	华宇/定制开发	1	1	0	项	16000	16000	16000	16000
44	智能研判场景	华宇/定制开发	1	1	0	项	20000	20000	20000	20000

华宇信
同专用
(1)

一人
同专
3108210

	-受理智能审查										
45	智能研判场景 -业务智能审查	华宇/定制开发	1	1	0	项	24000	24000	24000	24000	
46	智能研判场景 -智能裁定生成	华宇/定制开发	1	1	0	项	24000	24000	24000	24000	
47	智能研判场景 -裁定数据反馈	华宇/定制开发	1	1	0	项	16000	16000	16000	16000	
48	智能研判场景 -反馈执行结果	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000	
49	智能研判场景 -非诉执行列表	华宇/定制开发	1	1	0	项	12000	12000	12000	12000	
50	智能研判场景 -非诉执行查询	华宇/定制开发	1	1	0	项	6000	6000	6000	6000	
51	智能研判场景 -非诉执行新增移送法院- 材料上传	华宇/定制开发	1	1	0	项	6000	6000	6000	6000	
52	智能研判场景 -非诉执行新增移送法院- 申请人	华宇/定制开发	1	1	0	项	6000	6000	6000	6000	
53	智能研判场景 -非诉执行新增移送法院- 被申请人	华宇/定制开发	1	1	0	项	6000	6000	6000	6000	
54	智能研判场景 -非诉执行新增移送法院- 请求事项	华宇/定制开发	1	1	0	项	6000	6000	6000	6000	
55	智能研判场景 -非诉执行新增移送法院- 申请依据	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000	
56	智能研判场景 -非诉执行新增移送法院- 完成	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000	

57	智能研判场景 -裁定履行情况	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000
58	智能研判场景 -非诉执行案件详情	华宇/定制开发	1	1	0	项	6000	6000	6000	6000
59	裁执分离执行 -移送行政单位	华宇/定制开发	1	1	0	项	16000	16000	16000	16000
60	裁执分离执行 -执行进度监管	华宇/定制开发	1	1	0	项	16000	16000	16000	16000
61	裁执分离执行 -接收执行回执	华宇/定制开发	1	1	0	项	16000	16000	16000	16000
62	裁执分离执行 -府院业务协同	华宇/定制开发	1	1	0	项	24000	24000	24000	24000
63	裁执分离执行 -文书模板管理	华宇/定制开发	1	1	0	项	16000	16000	16000	16000
64	执前督促监管 -预执行期限配置	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000
65	执前督促监管 -预执行通知书	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000
66	执前督促监管 -通知书核查	华宇/定制开发	1	1	0	项	16000	16000	16000	16000
67	执前督促监管 -缴费单生成	华宇/定制开发	1	1	0	项	20000	20000	20000	20000
68	执前督促监管 -送达回证同步	华宇/定制开发	1	1	0	项	6000	6000	6000	6000
69	执前督促监管 -履行通知书	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000
70	执前督促监管 -通知反馈提醒	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000
71	执前督促监管 -预执行监控	华宇/定制开发	1	1	0	项	16000	16000	16000	16000
72	执前督促监管 -立案通知书	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000



73	指标质效管理 -权限开放适 配	华宇/定制开发	1	1	0	项	30000	30000	30000	30000
74	指标质效管理 -界面改造	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000
75	指标质效管理 -数据更新	华宇/定制开发	1	1	0	项	20000	20000	20000	20000
76	指标质效管理 -数据指标建 设-法治色温 图	华宇/定制开发	1	1	0	项	16000	16000	16000	16000
77	指标质效管理 -数据指标建 设-企业风险 分布	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000
78	指标质效管理 -数据指标建 设-行政单位 画像	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000
79	指标质效管理 -数据指标建 设-裁执分离 情况	华宇/定制开发	1	1	0	项	10000	10000	10000	10000
80	指标质效管理 -质效提升-街 道地图延展	华宇/定制开发	1	1	0	项	6000	6000	6000	6000
81	指标质效管理 -质效提升-动 态小智效果设 计	华宇/定制开发	1	1	0	项	6000	6000	6000	6000
82	指标质效管理 -质效提升-非 诉不予执行率	华宇/定制开发	1	1	0	项	8000	8000	8000	8000
83	指标质效管理 -质效提升-立 案情况统计分 析	华宇/定制开发	1	1	0	项	8000	8000	8000	8000
84	指标质效管理 -质效提升-智 审情况统计分 析	华宇/定制开发	1	1	0	项	8000	8000	8000	8000
85	指标质效管理 -质效提升-督 促情况统计分	华宇/定制开发	1	1	0	项	8000	8000	8000	8000

	析									
86	指标质效管理-质效提升-缴款情况统计分析	华宇/定制开发	1	1	0	项	8000	8000	8000	8000
87	指标质效管理-质效提升-执行阶段强制划扣金额情况统计分析	华宇/定制开发	1	1	0	项	8000	8000	8000	8000
合计								2459075		1370000
人民币：大写壹佰叁拾柒万元整										小写：1370000 元

三、付款方式

分期付款：（1）补充协议签订生效及具备履约实施条件并开具正式发票后 7 个工作日内，甲方支付合同款的 40%预付款；

（2）完成系统全部开发建设内容及设备到货后，通过初步验收合格并开具正式发票后 7 个工作日内，甲方支付合同款的 50%进度款；

（3）通过终验合格，并开具正式发票后 7 个工作日内结清剩余合同款。

本合同正本及附件一式二份，双方各执一份，盖章生效。

甲方：临海市人民法院

授权代表：

日期：2025 年 6 月 25 日

乙方：上海浦东华宇信息技术有限公司

授权代表：

日期：2025 年 6 月 25 日