

公路工程施工合同



发包人（全称）：_____

承包人（全称）：青海梅雁建设工程有限公司



目 录

第一部分 合同协议书.....	1
第二部分 通用合同条款.....	4
1. 一般约定.....	4
1.1 词语定义.....	4
1.2 语言文字.....	7
1.3 法律.....	7
1.4 合同文件的优先顺序.....	7
1.5 合同协议书.....	8
1.6 图纸和承包人文件.....	8
1.7 联络.....	9
1.8 转让.....	9
1.9 严禁贿赂.....	9
1.10 化石、文物.....	9
1.11 专利技术.....	9
1.12 图纸和文件的保密.....	10
2. 发包人义务.....	10
2.1 遵守法律.....	10
2.2 发出开工通知.....	10
2.3 提供施工场地.....	10
2.4 协助承包人办理证件和批件.....	10
2.5 组织设计交底.....	10
2.6 支付合同价款.....	11
2.7 组织竣工验收.....	11
2.8 其他义务.....	11
3. 监理人.....	11



3.1	监理人的职责和权力.....	11
3.2	总监理工程师.....	11
3.3	监理人员.....	11
3.4	监理人的指示.....	12
3.5	商定或确定.....	13
4.	承包人.....	13
4.1	承包人的一般义务.....	13
4.2	履约担保.....	14
4.3	分包.....	15
4.4	联合体.....	15
4.5	承包人项目经理.....	15
4.6	承包人人员的管理.....	16
4.7	撤换承包人项目经理和其他人员.....	16
4.8	保障承包人人员的合法权益.....	17
4.9	工程价款应专款专用.....	17
4.10	承包人现场查勘.....	17
4.11	不利物质条件.....	17
5.	材料和工程设备.....	18
5.1	承包人提供的材料和工程设备.....	18
5.2	发包人提供的材料和工程设备.....	18
5.3	材料和工程设备专用于合同工程.....	19
5.4	禁止使用不合格的材料和工程设备.....	19
6.	施工设备和临时设施.....	20
6.1	承包人提供的施工设备和临时设施.....	20
6.2	发包人提供的施工设备和临时设施.....	20
6.3	要求承包人增加或更换施工设备.....	20
6.4	施工设备和临时设施专用于合同工程.....	20



7. 交通运输.....	21
7.1 道路通行权和场外设施.....	21
7.2 场内施工道路.....	21
7.3 场外交通.....	21
7.4 超大件和超重件的运输.....	21
7.5 道路和桥梁的损坏责任.....	21
7.6 水路和航空运输.....	21
8. 测量放线.....	22
8.1 施工控制网.....	22
8.2 施工测量.....	22
8.3 基准资料错误的责任.....	22
8.4 监理人使用施工控制网.....	23
9. 施工安全、治安保卫和环境保护.....	23
9.1 发包人的施工安全责任.....	23
9.2 承包人的施工安全责任.....	23
9.3 治安保卫.....	24
9.4 环境保护.....	25
9.5 事故处理.....	25
10. 进度计划.....	26
10.1 合同进度计划.....	26
10.2 合同进度计划的修订.....	26
11. 开工和竣工.....	26
11.1 开工.....	26
11.2 竣工.....	26
11.3 发包人的工期延误.....	27
11.4 异常恶劣的气候条件.....	27
11.5 承包人的工期延误.....	27



11.6	工期提前.....	27
12.	暂停施工.....	28
12.1	承包人暂停施工的责任.....	28
12.2	发包人暂停施工的责任.....	28
12.3	监理人暂停施工指示.....	28
12.4	暂停施工后的复工.....	28
12.5	暂停施工持续 56 天以上.....	29
13.	工程质量.....	29
13.1	工程质量要求.....	29
13.2	承包人的质量管理.....	29
13.3	承包人的质量检查.....	30
13.4	监理人的质量检查.....	30
13.5	工程隐蔽部位覆盖前的检查.....	30
13.6	清除不合格工程.....	31
14.	试验和检验.....	31
14.1	材料、工程设备和工程的试验和检验.....	31
14.2	现场材料试验.....	32
14.3	现场工艺试验.....	32
15.	变更.....	32
15.1	变更的范围和内容.....	32
15.2	变更权.....	33
15.3	变更程序.....	33
15.4	变更的估价原则.....	34
15.5	承包人的合理化建议.....	35
15.6	暂列金额.....	35
15.7	计日工.....	35
15.8	暂估价.....	36



16. 价格调整.....	36
16.1 物价波动引起的价格调整.....	36
16.2 法律变化引起的价格调整.....	38
17. 计量与支付.....	38
17.1 计量.....	38
17.2 预付款.....	40
17.3 工程进度付款.....	41
17.4 质量保证金.....	42
17.5 竣工结算.....	42
17.6 最终结清.....	43
18. 竣工验收.....	44
18.1 竣工验收的含义.....	44
18.2 竣工验收申请报告.....	45
18.3 验收.....	45
18.4 单位工程验收.....	46
18.5 施工期运行.....	46
18.6 试运行.....	47
18.7 竣工清场.....	47
18.8 施工队伍的撤离.....	48
19. 缺陷责任与保修责任.....	48
19.1 缺陷责任期的起算时间.....	48
19.2 缺陷责任.....	48
19.3 缺陷责任期的延长.....	48
19.4 进一步试验和试运行.....	49
19.5 承包人的进入权.....	49
19.6 缺陷责任期终止证书.....	49
19.7 保修责任.....	49



20. 保险.....	49
20.1 工程保险.....	49
20.2 人员工伤事故的保险.....	49
20.3 人身意外伤害险.....	50
20.4 第三者责任险.....	50
20.5 其他保险.....	50
20.6 对各项保险的一般要求.....	50
21. 不可抗力.....	51
21.1 不可抗力的确认.....	51
21.2 不可抗力的通知.....	52
21.3 不可抗力后果及其处理.....	52
22. 违约.....	53
22.1 承包人违约.....	53
22.2 发包人违约.....	55
22.3 第三人造成的违约.....	57
23. 索赔.....	57
23.1 承包人索赔的提出.....	57
23.2 承包人索赔处理程序.....	58
23.3 承包人提出索赔的期限.....	58
23.4 发包人的索赔.....	58
24. 争议的解决.....	59
24.1 争议的解决方式.....	59
24.2 友好解决.....	59
24.3 争议评审.....	59
第三部分 专用合同条款.....	61
A 公路工程专用合同条款.....	61
一般约定.....	61



1.1 词语定义.....	61
1.4 合同文件的优先顺序.....	63
1.5 合同协议书.....	64
1.6 图纸和承包人文件.....	64
1.9 严禁贿赂.....	65
2. 发包人义务.....	65
2.3 提供施工场地.....	65
3. 监理人.....	66
3.1 监理人的职责和权力.....	66
3.5 商定或确定.....	67
4. 承包人.....	67
4.1 承包人的一般义务.....	67
4.3 分包.....	69
4.4 联合体.....	70
4.6 承包人人员的管理.....	71
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员.....	71
4.9 工程价款应专款专用.....	71
4.10 承包人现场查勘.....	72
4.11 不利物质条件.....	72
4.12 投标文件的完备性.....	72
5. 材料和工程设备.....	73
5.2 发包人提供的材料和工程设备.....	73
6. 施工设备和临时设施.....	73
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施.....	73
6.3 要求承包人增加或更换施工设备.....	73
7. 交通运输.....	74
7.1 道路通行权和场外设施.....	74



8. 测量放线.....	74
8.4 监理人使用施工控制网.....	74
9. 施工安全、治安保卫和环境保护.....	74
9.2 承包人的施工安全责任.....	74
9.4 环境保护.....	77
10. 进度计划.....	78
10.1 合同进度计划.....	78
10.2 合同进度计划的修订.....	79
10.3 年度施工计划.....	79
10.4 合同用教计划.....	79
11. 开工和交工.....	79
11.1 开工.....	79
11.3 发包人的工期延误.....	80
11.4 异常恶劣的气候条件.....	80
11.5 承包人的工期延误.....	80
11.6 工期提前.....	81
11.7 工作时间的限制.....	81
12. 暂停施工.....	82
12.1 承包人暂停施工的责任.....	82
13. 工程质量.....	82
13.1 工程质量要求.....	82
13.2 承包人的质量管理.....	82
13.4 监理人的质量检查.....	83
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查.....	83
13.6 清除不合格工程.....	84
14. 试验和检验.....	84
14.4 试验和检验费用.....	84



15. 变更.....	84
15.1 变更的范围和内容.....	84
15.3 变更程序.....	85
15.4 变更的估价原则.....	85
15.5 承包人的合理化建议.....	85
15.6 暂列金额.....	86
16. 价格调整.....	86
16.1 物价波动引起的价格调整.....	86
17. 计量与支付.....	87
17.1 计量.....	87
17.2 预付款.....	87
17.3 工程进度付款.....	89
17.4 质量保证金.....	89
17.5 交工结算.....	90
17.6 最终结清.....	90
18. 交工验收.....	90
18.2 交工验收申请报告.....	90
18.3 验收.....	90
18.9 竣工文件.....	91
19. 缺陷责任与保修责任.....	91
19.2 缺陷责任.....	91
19.5 承包人的进入权.....	91
19.7 保修责任.....	91
20. 保险.....	92
20.1 工程保险.....	92
20.4 第三者责任险.....	92
20.5 其他保险.....	93



20.6 对各项保险的一般要求.....	93
21. 不可抗力.....	93
21.1 不可抗力的确认.....	93
21.3 不可抗力后果及其处理.....	94
22. 违约.....	94
22.1 承包人违约.....	94
22.2 发包人违约.....	95
23. 索赔.....	95
23.1 承包人索赔的提出.....	95
23.2 承包人索赔处理程序.....	96
24. 争议的解决.....	96
24.3 争议评审.....	96
24.4 仲裁.....	96
24.5 仲裁的执行.....	97
B 项目专用合同条款.....	98
项目专用合同条款数据表.....	99
项目专用合同条款.....	102
第四部分 合同附件.....	103
附件一 廉政合同.....	104
附件二 安全生产合同.....	107
附件三 环保合同协议书.....	110
附件四 其他主要管理人员和技术人员最低要求.....	112
附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求.....	113
附件六 项目经理委任书.....	114
附件七 履约担保格式.....	115
附件八 预付款担保格式.....	116
附件九 工程资金监管协议格式.....	117



第一部分 合同协议书

_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施海县2023年国有林保护防火通道维修项目名称），已接受青海旌丰建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目_____标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

双方本着诚实守信、公平公正、平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路工程质量检验评定标准》等法规的有关规定，结合公路工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的职责、权利和义务，促使双方协同配合，达到按期保质保量完成本合同工程任务的目的，经协商在平等自愿的基础上签订如下合同条款，双方共同履行遵守。

1.第_____标段由K____+____至K____+____，长约_____km，公路等级为_____，设计时速为_____，_____路面，有_____立交_____处；特大桥_____座，计长_____m；大中桥_____座，计长_____m；隧道_____座，计长_____m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；



- (7) 技术规范;
- (8) 图纸;
- (9) 已标价工程量清单;
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (11) 其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价:人民币(大写 壹佰捌拾柒万伍仟贰佰陆拾伍元肆角 (¥ 1875265.46元)。

5.承包人项目经理: 李军强。承包人项目总工: _____。

6.工程质量符合 国家标准 标准。

7.合同工期: 2025 年 3 月 日开工, 2025 年 12 月 日完工。

8.承包人应按照监理人指示开工,工期为 10个月 日历天。

9.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

10.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

11.本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12.本协议书正本二份、副本 _____ 份,合同双方各执正本一份,副本 _____ 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

13.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：_____ (盖单位章)



承包人：_____ (盖单位章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字) 齐毛加

2025年1月22日

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 刘冬

2025年1月22日



统一社会信用代码：_____

统一社会信用代码：91630100MA758YEBX4

地 址：_____

地 址 青海省西宁市城西区黄河路11号15楼3单元
15层31531室

邮政编码：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

电 话：15597524777

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：中国银行股份有限公司西宁海湖新区

账 号：_____

账 号：105050391408

采购代理机构：

负 责 人：

经 办 人：

合同备案时间：2025年2月26日



齐毛加
刘冬



兴海县2023年国有林补充管护防火

通道维修项目工程

合同补充条款协议书

三六部

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：



合同补充条款协议书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

甲乙双方为了加强付款制度的管理规范并统一付款程序，同时进一步提高兴海县2023年国有林补充管护防火通道维修项目工程，项目编号2024-108的合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本协议，双方为了更好的履行主合同，经友好协商，决定签订本补充合同，本补充合同是对主合同的补充，与主合同具有同等法律效力，以供甲乙双方共同遵守。

一、工程基本情况：


工程名称：兴海县2023年国有林补充管护防火通道维修项目工程

工程造价：甲乙双方达成总价款为人民币大写：壹佰捌拾柒万伍仟贰佰陆拾伍元肆角陆分（¥：1875265.46元）。

工程质量：符合设计要求标准。

合同工期：2025年3月开工建设，2025年3月—2025年12月底为施工工期，施工工期为十个月，2025年12月建成通车。

项目经理：李军骐



工程地点:

线路1.斗后塘村至斗后塘什部沟道路2.6公里。

线路2.群龙沟道路3.0公里。

线路3.南木塘村娅旭坎岩至尕科河马旭滩道路2.535公里。(第一段)

线路4.南木塘村娅旭坎岩至尕科河马旭滩道路1.865公里。(第二段)

线路5.河卡镇红旗村吉龙沟口至吉龙沟道路3.57公里。

总长13.570公里。

二、双方一般责任

1、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续及其费用由乙方办理和支付。

2、乙方不得延误工期，由于甲方原因或不可抗力自然因素，经甲方同意并签字认可后，相应顺延。

3、乙方应按有关规定进行安全文明施工，注意防范事故的发生，出现施工事故由乙方承担全部责任，并及时向甲方提供书面的事故报告和处理结果。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名树不能损坏，如有损坏，由乙方照价赔偿，如为施工中必须损坏的部分，需与甲方协商后进行处理。



4、施工过程所需设备全部由乙方负责提供，费用全部由乙方负担。乙方采购材料应按规定保质、保量、必须具有合格证书和质保单，并经检测合格，由甲方审查后使用，其费用和材料价差全部由乙方支付。

5、本工程未经发包人同意，不得转包、分包。

三、合同支付方式

1.乙方机械、人员进场15个工作日后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为进场预付款。

2.乙方完成工程量100%时提交施工相关资料等由甲方邀请组织县级验收，并通过县级验收后，甲方向乙方支付合同总价款的40%为工程进度款。

3.乙方完成合同规定的全部工程量，并通过省、州联合验收后支付合同总价款的27%。

4.工程完成后，3%作为本工程的质保金。本工程竣工并通过县级验收合格满一年经甲方确认无误后，支付质保金3%。

四、本合同解释权归发包人所有，合同中未尽事宜及争议由双方协商解决，合同条款及本工程补充协议如有冲突以最后补充协议为准。

五、协议生效。



本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

甲方：

(盖单位章)



乙方：

(盖单位章)



住所：

住所：

法定代表人：_____ (签字)

法定代表人：刘冬 (签字)

或委托代理人：李全加 (签字)

或委托代理人：李全加 (签字)

电话：0974-8581723

电话：_____

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮政编码：

邮政编码：

合同订立时间：2025年 1 月 22日

合同订立地点：

