

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新疆生产建设兵团第一师住房和城乡建设服务中心

承包人（全称）：新疆新起创建设工程有限公司

承包人（联合体成员）：众生设计集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就第一师阿拉尔市阿塔公路（天山大街-阿阿高速匝道）改造提升建设项目（EPC总承包二标段）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：第一师阿拉尔市阿塔公路（天山大街-阿阿高速匝道）改造提升建设项目（EPC总承包二标段）。

2. 工程地点：第一师阿拉尔市。

3. 工程审批、核准或备案文号：师市发改发（2025）17号。

4. 资金来源：100%申请上级资金及地方自筹。

5. 工程内容及规模：改造阿塔公路天山大街—阿阿高速匝道段，改造后红线宽度34.5米，建设内容包括拆除现状公路中央波形护栏、拓宽旧路、增设慢行道、优化交通组织、重新施划标线、完善道路亮化及其他附属设施等内容。

6. 工程承包范围：K3+000-K5+999.239段所包含的道路工程及附属配套设施。包括但不限于本工程的施工图设计、采购、施工、安装、及竣工交付、缺陷责任期工作和最终接收等国家要求的所有工作，并对工程的质量、安全、文明施工、环保、工期和造价等全面负责，为交钥匙工程，具体内容如下：设计工作包括：施工图设计和施工全过程的设计服务。施工图须经招标人确定并通过施工图审查机构审查合格。施工范围包括：本项目EPC总承包初步设计范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部

工作内容。采购范围包括：与工程项目相关（施工图载明的）所有建筑材料、设备的采购、运输、安装、验收保管等全部采购内容。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025年3月14日。

计划开始现场施工日期：以监理发出的开工通知为准。

计划竣工日期：2025年10月20日，

工期总日历天数：221日历天（以实际开工日期为准，实际开工日期以监理下发的开工令为准），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。其中设计周期：合同签订后15天内完成全部设计服务内容及相关评审和审核工作，并提交最终成果文件。

三、质量标准

工程质量标准：

设计要求的质量标准：合格。设计成果应根据国家、自治区现行有关规范、规程、标准，满足方案设计总体思路、方案布局和概算限额要求及施工图编制规程的相关规定，在招标约定的时间内，经相关部门评审、审查修改合格后的成果。（设计要求：设计单位对本项目的施工图优化设计需达到招标人的设计深度，满足功能要求方可报审）

施工要求的质量标准：合格。

设备要求的质量标准：合格。

主要材料的技术质量标准：符合国家标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）叁仟贰佰伍拾叁万壹仟壹佰捌拾伍元叁角伍分（¥32531185.35元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）肆拾陆万陆仟玖佰玖拾贰元整（¥466992.00元）；适用税率：6 %，税金为人民币（大写）贰万陆仟肆佰叁

拾叁元伍角壹分(¥26433.51元);完成本项目施工图设计,包含与施工图设计相关的(报审、差旅、会务等)全部费用及后续全过程服务。

(2)建安工程费(含设备购置安装)(含税):

人民币(大写)叁仟贰佰零陆万肆仟壹佰玖拾叁元叁角伍分(¥32064193.35元);适用税率: 9 %,税金为人民币(大写)贰佰陆拾肆万柒仟伍佰零贰元贰角零分(¥2647502.20元);执行国家及工程所在地建设工程相关计价规范、调差文件、政策性文件及配套文件,超出初步设计批复中建筑工程费+设计费的金额部分由中标单位自行承担,低于初步设计批复中建筑工程费+设计费的金额以实际完成的工程量结算(需计算下浮率)。最终结算价款以招标人或政府确定的第三方审计确定的金额+设计费结算。

建安工程费(含设备购置安装)计价依据:按照1.编制依据:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。2.工程量计量依据:本工程根据初设图纸;3.消耗量定额依据:执行《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2020)》、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额(2020)》、《新疆维吾尔自治区通用安装工程消耗量定额(2020)》;4.工程计价依据:执行《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额阿克苏估价汇总表(2022)》、《新疆市政工程消耗量定额阿克苏估价汇总表(2022)》、《全统安装工程消耗量定额阿克苏估价汇总表(2022)》、《新疆园林绿化工程消耗量定额阿克苏地区单位估价汇总表(2014)》;5.费用定额依据:执行《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额(2020版)》。

企业管理费、利润按《2020版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》规定计取。施工组织措施费、规费、税金按《2020版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》规定的计取。建筑施工企业农民工工伤保险和危险作业意外伤害保险费用计取方法按当地规定执行。

安全文明施工费用是由《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额 2020》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费和安全施工费组成，其费率的取值按相关规定执行。

材料及机械价格参照实际施工时当地政府发布信息价及相关文件按期调整，其中人工费执行师市建发[2023]17号执行，如因非业主原因造成超工期，所造成信息价、人工费上涨，此费用由承包人承担。

风险费的提取：信息价按期调整，不调整风险费。

【新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅公告 2020 年第 120 号】“关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取方法公告”计取扬尘污染防治措施增加费，此项列入安全文明施工费，作为不可竞争费用。

执行新建标函【2021】17号文关于建设工程智慧工地基础配置费用计取事项(试行)的通知。

(4) 暂估价(含税)：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元。

(5) 暂列金额(含税)：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元。

(6) 双方约定的其他费用(含税)：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元；适用税率：_____%，税金为人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元。

2. 合同价格形式：

合同当事人对合同价格形式的其他约定：总价=施工(含设备购置安装)+设计费。依据招标人提供的初步设计为设计技术基础，中标单位结算价不得突破初步设计批复中建筑工程费+设计费的金额，自行优化施工图纸，待项目完工后，中标单位上报结算(按工程量清单计价规范)，以招标人确定的第三方审计为准，超出初步设计批复中建筑工程费+设计费的金额部分由中标单位自行承担，低于初步设计批复中建筑工程费+设计费的金额以实际完成的工程量结算最终结算价款以第三方审计确定的金

+ 设计费结算（最终结算金额=结算定额价*（1-下浮率））。（因发包人原因超出中标范围的由发包人另行计取，按同等下浮，最终结算金额=结算定额价*（1-下浮率）。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：项目负责人：刘贵发（一级建造师市政公用工程）；设计负责人：吴荣欣（一级注册建筑师、设计单位：众生设计集团有限公司）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1） 中标通知书（如果有）；
- （2） 投标函及投标函附录（如果有）；
- （3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4） 通用合同条件；
- （5） 承包人建议书；
- （6） 价格清单；
- （7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 3 月 12 日订立。

九、订立地点

本合同在 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市住房和城乡建设中心 订立。


十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方加盖公章生效。

十一、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，
承包人执 6 份。

发包人：  (公章) 承包人(牵头人)：新疆新起创建
建设工程有限公司(公章)

法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人(签字)：  其委托代理人(签字)：

统一社会信用代码(或营业执照 统一社会信用代码(或营业执照注
注册号)： 册号)： 91659002MA78B4CD7G

地址： 地址：新疆阿拉尔市大学生创业园
2号楼210室

承包人(成员方)：众生设计集团
有限公司(公章)

法定代表人或
其委托代理人(签字)：

统一社会信用代码(或营业执照注 统一社会信用代码(或营业执照注
册号)： 册号)： 91330300MA285D7N34(1/5)

地址：浙江省温州市鹿城区康源大 地址：浙江省温州市鹿城区康源大
楼南楼2层203室

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：合同总价款的 30%。

预付款支付期限：人员、设备全部进场、项目部搭建完成后支付。

预付款扣回的方式：/。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：/。

预付款担保形式：/。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：承包人按工程完工百分比向发包人提出书面进度款支付申请。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：根据发包人要求的格式、内容和份数，按工程完成形象进度的百分比提交进度付款申请单。

进度付款申请单应包括的内容：本次付款周期已完成进度百分比对应的合同金额、变更金额及其他。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

付款周期付款方式：人员、设备全部进场、项目部搭建完成后，支付合同价款的 30%。本项目进度款的支付方式为：工程进度款以工程完工百分比按对应合同总价款的同等比例进行支付；当实际完成产值超过预付款时开始按进度支付工程款，竣工验收合格后支付至合同价款的 80%（含预付款），竣工备案资料移交完支付至结算审定价的 90%，审计完成、项目移交发包人，承包人提供全额发票后支付至 100%，承包方需在收到第一次付款后

支付发包方合同价款的 3%作为保留金，缺陷责任期满后一次性无息返还。当工程结算出现偏差，应按审计结论退还超付工程款。

设计费：提供审核完成的施工图后支付设计费的 60%，竣工验收通过支付至设计费的 80%，竣工资料提交、备案完成支付至设计费的 100%。（设计费用由总承包单位支付）（审图实行二审终结制，因设计单位原因导致的二次审图，审图等相关费用由设计单位自行承担）。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 7 天内 完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照通用条款执行支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：按通用条款 14.4.1 执行。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：按通用条款 14.4.2 执行。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：承包人应在完成合同范围内施工内容，经建筑工程竣工验收合格，并取得工程质量监督报告（其他工程：承包人应在工程竣工验收合格）后 7 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料参套。承包人提交时对资料的完整性与真实性做出书面承诺。

因承包人自身原因超过 45 天未提交竣工结算资料，经发包人催告后 14 天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据已有资料办理竣工结算，一切费用由承包人承担，且视为承包人认可竣工结算结果。

发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在 3 个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工

工程结算后应付工程款的利息,利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率,利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。由承包人原因逾期审核责任:向发包人支付违约金,违约金为工程结算后应付工程款的利息,利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率,利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

竣工结算申请的资料清单和份数: 四份。

竣工结算申请单的内容应包括: 按通用条款 14.5.1 执行。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: 7 天内。

发包人完成竣工付款的期限: (1)设计施工图收到后 15 天内必须完成施工图预算, 7 天内完成与造价单位工程量的核对。

(2) 发包人结算审核时间: 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后, 在 3 个月内审核完毕, 并签发竣工结算证书。由发包人原因逾期审核责任: 向承包人支付违约金, 违约金为工程结算后应付工程款的利息, 利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率, 利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。由承包人原因逾期审核责任: 向发包人支付违约金, 违约金为工程结算后应付工程款的利息, 利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率, 利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

(3) 结算特殊要求: 工程结算按政府有关管理规定, 由相关部门审核, 结算核减率超过 3%时, 则超过部分的审核费(基数为超过送审造价 3% 的幅度以外的核减额) 由承包人负责。

(4) 最终结算金额以审计结果为准。

若政府审计部门进行审计, 中标单位应全力配合审计机关进行审计, 及时认可审计结果不得无故拖延, 应在 30 个工作日内认定审计结果。”

