

项目预算评审报告

乌鲁木齐市第六十六中学：

经对你单位申报的新医路校区西侧围墙、白鸟湖校区室内地砖及运动场看台等维修项目（项目编号：2024Y007025-1）资料进行核对并进行现场勘查后，现出具评审结果如下：

一、评审内容概述

该项目主要施工内容包括新医路校区西侧围墙拆除新建，白鸟湖校区室内地砖拆除更换及运动场看台下库房内墙面、顶面涂层拆除粉刷，看台及踏步的砖拆除更换，防水层拆除新做等内容。

二、核(增)减主要内容和金额 (元)

序号	评审内容	单位上报金额	核定金额	增减金额
1	新医路校区西侧围墙维修项目	149986.74	131420.01	-18566.73
2	白鸟湖校区室内地砖维修项目	249130.19	215810.6	-33319.59
3	白鸟湖校区看台维修项目	549810.05	491081.49	-58728.56
	合计	948926.98	838312.10	-110614.88

三、评审结果

该项目送审金额 948926.98 元，审定金额 838312.10 元，核减金额 110614.88 元，核减率 11.66%。

核减主要原因：1、室内地砖维修项目装修材料防滑地砖、看台维修项目火烧板及金属保温一体板等价格高于市场价，按询三家取平均价修改后核减造价。2、看台维修项目的库房装修改造及主席台观众席坐台地面工程量、围墙维修中土石方及带形基础工程量与现场不符，调整工程量后核减造价。

注：此评审报告作为调整项目预算、掌握项目建设资金拨付进度、办理工程价款结算、竣工财务决算等事项的依据之一。该项目按规定的程序实施完毕后，请你单位及时申请项目结算评审。

乌鲁木齐市财政资金综合评价中心

2024年 2 月 14 日

