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第一部分 竞争性磋商公告
	项目概况：
绍兴市镜湖新区第三方巡查服务机构采购项目的潜在供应商应在网上报名获取（下载）磋商文件，并于2021年10月   日9:30（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：CGSHZJ-2021-N000631    
项目名称：绍兴市镜湖新区第三方巡查服务机构采购项目

采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：2300000
最高限价（元）：2300000
采购需求：详见磋商文件
标项一:
  标项名称:绍兴市镜湖新区第三方巡查服务机构采购项目
  数量:1
  预算金额（元）: 2300000
  简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见磋商文件 
  备注：无。
合同履约期限：按双方合同约定条款执行。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1.巡查组负责人资质：具备国家注册监理工程师资格或一级建造师资格，且具备高级工程师职称及以上（负责人需从事工程现场管理工作10年及以上，以证书注册时间为准）。拟派巡查组负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）。

3.2.绍兴市镜湖新区范围内在建的房建及市政项目的参建单位不得参与本项目投标。
三、获取（下载）磋商文件 
时间：2021年10月   日至2021年10月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：http://ggb.sx.gov.cn

方式：供应商登陆绍兴公共资源交易网，网址http://ggb.sx.gov.cn，在线申请获取磋商文件（进入“采购业务”应用，在“招标文件下载”菜单中选择项目，申请获取采购文件，并完成“网上报名”操作。）。

售价（元）：0 
四、响应文件提交（上传）
提交响应文件截止时间：2021年10月  日9:30（北京时间）

提交文件地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心 4    室。 
五、响应文件开启
开标时间：2021年10月   日9:00（北京时间）

开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心 4   室。

六、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1.供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
 2.其他事项：无
八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：绍兴市镜湖开发集团有限公司

地址：绍兴市凤林西路155号

传真：/

项目联系人（询问）： 刘思佳  

项目联系方式（询问）：13735363939   

质疑联系人 ：刘思佳  

质疑联系方式：13735363939  

2.采购代理机构信息       
名称：浙江兴业建设项目管理有限公司
地址：绍兴市环城西路396#5
传真：15068991068
项目联系人（询问）：马凯莹
项目联系方式（询问）：15068991068
质疑联系人：李国虎       
质疑联系方式：15068991068 　　　　　　
3.同级政府采购监督管理部门       
名称：绍兴市镜湖新区开发建设办公室       
地址：绍兴市凤林西路155号       
传真：/       
联系人 ：单先生       
监督投诉电话：0575-89185751       
第二部分 磋商须知
前附表
	序号
	内　　　　容

	1
	磋商响应人应当提交的资格、资信证明文件：
（1）相关证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、2020年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见格式范例）。
（2）资信证明文件（如果有，按磋商文件第三部分磋商项目范围及要求和第五部分评分标准提供）。
（3）特许资格、资信证明文件（如果有）：详见采购公告；
法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在响应文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的供应商，不能推荐、确认为中标供应商。

	2
	资格审查方式：
1.资格后审。
2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在磋商响应文件商务技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，磋商响应文件商务技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖供应商公章的委托代理协议复印件）。

	3
	投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，投标无效。

	4
	分包或转包：（1）采购人不同意分包。（2）本项目不得转包。

	5
	响应文件份数：正本一份、副本肆份。

	6
	开标前答疑会或现场考察：无。

	7
	样品提供：无

	8
	演示(讲解)：无

	9
	进口产品
	本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。

	10
	供应商信用信息事项
	信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

	
	
	信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询供应商的信用记录，查询结果经确认后与磋商文件一起存档。

	
	
	信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

	11
	扰乱公共资源交易市场秩序行为：
不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被绍兴市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的供应商，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。

	12
	需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见磋商文件第二部分-总则。

	13
	更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。

	14
	参与绍兴市政府采购活动的供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

	解释：凡涉及本磋商文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

	注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。


注：为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一磋商项目的评标中，发现有二份及二份以上磋商文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其响应文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响磋商工作继续评标。
一、总则
1.项目说明
1.1本磋商文件适用于本次所述项目的磋商、资格审查及信用信息查询、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
1.2供应商一旦参与本次磋商活动，即被视为接受了本磋商文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。
1.3供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。
1.4本磋商文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章。
2. 定义
2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市镜湖开发集团有限公司为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江兴业建设项目管理有限公司为采购代理机构，响应磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人为磋商响应人，经评审产生并经批准的磋商响应人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市镜湖新区开发建设办公室为监督管理部门。
2.2 “产品”系指供方按磋商文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.3 “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.4 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。
2.6“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应磋商文件要求，作无效磋商处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。
3.采购项目需要落实的政府采购政策
3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。
3.2 节能环保要求
3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商响应人须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。
3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商响应人未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，磋商无效。
3.3小型、微型企业价格扣除。
3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
3.3.2小型、微型企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。
3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。
3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
★4.特别说明：
4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为供应商所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。
4.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
二、磋商文件
1．政府采购方式
1.1 本项目采用竞争性磋商方式进行。
1.2 如某一标项实质性响应磋商文件的供应商不足三家时，由采购人重新组织开展采购活动或按有关规定实施。
1.3 本次竞争性磋商设定上限价，上限价即谈判公告中公布的预算金额。
2. 磋商委托

供应商均须在响应截止时间前递交磋商响应文件，并参与后续磋商流程。
3. 磋商费用
供应商应自行承担编制磋商响应文件及参加本次磋商所涉及的一切费用。不管磋商结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。
4. 磋商文件
4.1 磋商文件包括本磋商文件及所有的磋商答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。
4.2磋商文件的澄清 
供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，可用书面形式书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知采购人、采购代理机构，但通知不得迟于磋商截止前7日使采购人、采购代理机构收到，采购人、采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有供应商。
4.3磋商文件的修改
4.3.1在磋商截止时间前规定时间内，采购人、采购代理机构有权修改磋商文件，以书面形式通知所有供应商，通知中没有注明更改磋商截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
4.4本项目各标段内，如出现打有“★”的指标为实质性指标，任意一条出现负偏离的均视同为实质性不响应磋商文件要求，作无效磋商处理。
5.参考品牌
本磋商文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，磋商方也可根据磋商文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在磋商响应文件中提供的，其磋商可能会被拒绝（或作无效磋商）。
三、磋商响应文件
磋商响应文件的语言及计量单位、形式及效力
1.1供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。
1.2 磋商响应文件以及供应商与采购人、采购机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。
1.3 磋商计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。
1.4不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。
2. 磋商响应文件的组成
磋商响应文件由“报价文件资料”和“商务技术文件资料”二部分文件组成，其中磋商响应文件均应加盖公章。
2.1 “报价文件资料”应包含以下内容：
2.1.1磋商响应函（格式见第六部分附件）； 
2.1.2报价一览表（格式见第六部分附件）；
2.1.3小微企业声明函及证明资料（如有，格式见第六部分附件）；
2.1.4残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。
以上文件组成“报价文件资料”。供应商在“报价文件资料”中应对磋商文件作实质性响应，该项内容将作为磋商重要指标。
2.2 “商务技术文件资料”应包括以下内容：
2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件)；
2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；
2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；
2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。
（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在磋商响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
（2）2020年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
（4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；
（5）提供自磋商公告发布之日起至磋商截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准；
(6)提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于响应截止时间前1个月；
(7)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；
2.2.6优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；（如有）
2.2.7提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加磋商的，磋商时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为磋商响应分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该磋商响应分公司的文件予以确认。）；
2.2.8供应商在磋商响应文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与磋商响应技术需求不一致的，视为供应商在磋商响应有效期内对其磋商响应文件进行了实质性修改，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。
2.2.9针对本项目服务的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.10未尽事宜请各磋商单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；
2.2.11供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
以上文件组成“商务技术文件资料”。供应商在“商务技术文件资料”中应对磋商文件作实质性响应，该项内容将作为磋商重要指标。
不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件和资料，可能会被磋商小组视为未实质性响应，其风险应由磋商响应人自行承担。
注：复印件应加盖供应商公章
3.报价
3.1应按磋商文件中《报价一览表》要求填写。
3.2报价为采购人可以合格使用服务的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
3.4若磋商响应人最后报价超过采购人设定的上限价，将失去成交候选供应商资格。
3.5磋商最后报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。
4.磋商响应文件的有效期
4.1自磋商截止日起90天。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。
4.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
4.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。
5.磋商响应文件的规定
5.1磋商响应文件由“商务技术文件资料”和“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写。
5.2磋商响应文件须按附件格式要求加盖公章，供应商应写全称。

5.3磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。
5.4磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
5.5供应商应认真阅读磋商文件中所有的内容。如果供应商编制的磋商响应文件实质上不响应磋商文件的要求，其磋商响应文件将被磋商小组拒绝。
6.磋商响应文件的提交
供应商应按“竞争性磋商公告”规定的时间、方式将磋商响应文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期提交的磋商响应文件。
7．磋商响应文件的补充和修改
供应商应当在响应截止时间前完成磋商响应文件递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未递交的，视为磋商响应文件撤回。
四、磋商和评审
1．磋商程序
磋商由采购代理机构主持：

1.1主持人宣布磋商开始，介绍到会单位和人员。

1.2采购人依法组建磋商小组，对磋商响应文件进行评估和比较。

1.3宣读按时递交文件的供应商名单。

1.4磋商小组对“报价文件”、“ 商务技术文件”进行评审，发布评审结果。

1.5磋商小组与单一供应商分别进行磋商。（磋商时供应商的技术资料、价格和其他信息在评审、磋商过程中保密）。磋商内容包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

1.6磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（第一次报价不公开），最后报价不得高于第一次报价。

1.7磋商小组对报价文件进行评审，计算价格分。

1.8汇总技术商务分、价格分，根据总得分排序确定成交候选人，公布评审结果。
2．磋商内容
2.1本次磋商内容为在磋商文件范围内就供应商的磋商响应文件，磋商小组与供应商在技术、价格、服务、合同等问题进行磋商，最终确定成交与否。
2.2磋商应作书面记录，供应商并就磋商内容作出书面承诺，并由供应商法定代表人或其授权委托人签字后生效，作为磋商响应文件的一部分。
2.3磋商文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
3．磋商
3.1磋商小组由采购人、采购机构依法组建，负责评审活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。
3.2磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，成员人数为5人以上单数。
3.3磋商小组负责对供应商资格的最终审定。
3.4磋商小组可以要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
3.5磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件和磋商文件内容本身，不依据任何外来证明。
3.6磋商小组不向落标方解释落标的原因，不退还磋商响应文件。
4．磋商响应文件的初审鉴定
4.1资格性审查
4.1.1依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中对资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
4.2符合性审查
4.2.1磋商时，磋商小组将首先评定每份磋商响应文件是否在实质上响应了磋商文件要求。所谓实质上的响应，是指磋商响应文件与磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。
4.3如果磋商响应文件实质不响应磋商文件的各项要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。
5. 对明显的文字和计算错误的修正原则
5.1磋商响应文件中报价一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经磋商响应人确认后产生约束力，磋商响应人不确认的，其投标无效。
6.磋商响应文件的评审、比较和否决
6.1磋商小组将对在实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评估和比较。
6.2在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商就磋商响应文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
6.3在磋商过程中，如发现与磋商文件要求相偏离的，磋商小组应对其偏离情形进行必要的书面核实。
6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款撤回。
6.5比较与评价。磋商小组依据磋商文件规定的评审标准和方法，对磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术文件评审的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。
6.7.1磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。
6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.7.3如需磋商价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对磋商价格进行修正。
6.8评标委员会依据磋商文件规定的评标标准和方法，对磋商响应文件进行评审和比较后，向本中心提供书面磋商报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。
7.磋商响应文件的澄清
为有利于对磋商响应文件的比较和评议，磋商小组可要求供应商对磋商响应文件进行澄清，必要时磋商小组可要求供应商对澄清的问题作出书面答复。
8．无效磋商的情形
磋商响应文件有下列情形之一的作无效磋商响应处理：
8.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；
8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的； 
8.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为其不具备磋商文件中规定的资格要求）；
8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；
8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“盖章”和“签字或盖章”缺一不可）的；8.7授权代表非磋商响应单位正式职工（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明)；
8.8磋商响应文件中的磋商响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；
8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖磋商响应单位公章或者未经法定代表人或授权代表签字或盖章的；
8.10磋商响应文件中未按磋商文件规定的格式填写，或未详细应答磋商服务（或技术或产品等要求），经磋商后仍无法详细应答或应答不完整有缺失，致使磋商小组无法评审的；
8.11出现同一标的物或本次磋商产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经磋商小组认定后为无法评审的；
8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；
8.13磋商响应文件有采购人不能接受的条件；
8.14磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，磋商响应人不能证明其报价合理性的；
8.15最后报价超过预算金额或上限价的；
8.16磋商小组认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的；
8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
8.18《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；
8.19供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；
8.20供应商提供虚假材料磋商的（包括但不限于以下情节）；
8.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    8.20.4提供虚假的信用状况；
8.20.5其他弄虚作假的行为。
8.21有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：
8.21.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
8.21.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
8.21.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
8.21.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
8.21.5不同供应商的磋商响应文件相互混装；
9.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其磋商无效：
9.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
9.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
9.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
9.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
9.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
9.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
10.23其他违反法律、法规的情形。
11. 磋商过程保密
11.1磋商活动在严格保密的情况下进行。磋商过程中凡是与磋商响应文件评审和比较、成交供应商推荐等磋商有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
11.2 在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购机构或磋商小组的任何活动，都将导致磋商被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
五、授予合同
1．成交条件
1.1磋商响应文件基本符合磋商文件要求；
1.2供应商有很好的执行合同的能力；
1.3实施方案最合理并对采购人最为有利，最大限度满足磋商文件的要求；
1.4供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。
2.成交确认
2.1采购人应当在收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告提出的成交候选供应商单中确定成交供应商。
2.2采购人逾期未确定成交供应商的，视为确定评审报告提出的成交候选供应商为成交供应商。
2.3采购人应在确认成交供应商前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。
3．成交通知
3.1采购代理机构对成交结果在指定媒体（绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布成交公告，成交公告期限为1个工作日。
3.2在采购机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的预中标资格。
3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。
4．合同备案
4.1成交供应商应当自采购合同签订之日起三个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报浙江兴业建设项目管理有限公司和市财政局采监处备案。
4.2未领取成交通知书，磋商双方自行签订的合同不予备案。
5.验收
5.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。
5.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
5.3 采购人负责加强对成交人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交人支付采购资金。对于成交人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
6. 售后服务考核


采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。
六、质疑与投诉
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但采购文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8）质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.
原则上由采购人回复的质疑：

（1）对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑；

（2）对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑。

原则上由采购代理机构回复的质疑：

（1）除特定资格条件、采购需求、评分办法外，对采购文件中其他内容提出的质疑；

（2）除有关现场考察或开标前答疑会事项外，对采购过程中其它事项提出的质疑；

（3）对采购结果提出的质疑。

5.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
第三部分 磋商项目范围及要求

一、项目概况

1、项目名称：绍兴市镜湖新区第三方巡查服务机构采购项目

2、采 购 人：绍兴市镜湖开发集团有限公司

3、项目地点：绍兴市镜湖新区

4、服务范围：绍兴市镜湖开发集团有限公司（包含其下属子公司）与绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司（包含其下属子公司）负责的房屋建筑和市政工程中涉及深基坑、模板支撑、脚手架、钢结构安装、建筑幕墙安装、起重吊装的危大工程巡查，巡查项目约90个，总建筑面积约1000万m2。

二、项目服务目标

加强建设工程施工阶段涉及深基坑、模板支撑、脚手架、钢结构安装、建筑幕墙安装、起重吊装中的超过一定规模的危大工程以及施工环境复杂、技术要求高的项目巡查的管理工作，解决目前建设项目监督工作中存在的管理任务重、管理力量不足等一系列问题。推进工程项目管理规范化建设，充分发挥社会中介机构参与建设工程项目安全监督管理的作用，解决政府主管部门监管人员和技术力量不足的问题。通过第三方巡查对项目进行更加专业、精细化的规范管理，加强工程施工阶段安全管理，实现项目各项目标，促进行业健康、和谐、可持续发展。

三、项目服务期

本项目服务期： 1  年。

四、项目服务依据

1、本项目合同。

2、各在建项目建设批文及相关资料。

3、适用的国家、建设部、项目所在地（浙江省、绍兴市）等部门颁发的法律、法规、规章及行政性规范文件。

五、巡查组组织机构及人员要求

第三方巡查服务机构须派遣的工作人员数量及配置标准要求如下表：

	部门
	岗位
	人数
	职称要求
	工作经历

	第三方项目部
	巡查组负责人（必须到场）
	1人
	具备国家注册监理工程师资格或一级建造师资格，且具备高级工程师职称及以上
	从事工程现场管理工作10年及以上（以证书注册时间为准）

	
	超过一定规模的危大工程巡查组成员
	7人
	工程师职称及以上
	从事工程现场管理工作5年及以上（以证书注册时间为准）


六、项目服务内容

依据工程建设的法律、法规和其他有关规定，协助采购人对房屋建筑和市政工程的监督模式，组织实施安全管理方面的监督检查，并提供起重机械检测等方面监管的技术咨询，完成采购人交办的相关监督工作。具体为：

（一）超过一定规模的危大工程实施前程序性检查、风险评估

1、超过一定规模的危大工程的施工方案、监理细则的编制情况以及审核流程符合程序，检查完整性、可行性、可操作性。

2、检查超过一定规模的危大工程是否经专家论证，论证程序是否符合要求，方案是否按照论证意见修改。

3、检查施工图设计变更文件等是否具备合法手续。

4、超过一定规模的危大工程施工前的安全措施是否到位。

5、相关管理人员是否到位，技术负责人是否对施工人员进行交底，相关特殊工种人员是否具备资格。

6、超过一定规模的危大工程施工机械是否就位，是否具有完整验收手续，可按需要进行平行检验。

（二）超过一定规模的危大工程巡查（月度、季度、专项）

1、对于危险性较大的分部分项工程项目工程开工前，现场监督班组应对受监项目超过一定规模的危大工程进行梳理统计，建立《镜湖新区建设工程超过一定规模的危大工程动态表》，实行清单化管理，并定期更新，每月报送给中心综合管理科，并强化落实施工、监理单位按中心有关文件明确的范本格式在监督网上报送超过一定规模的危大工程安全管理信息；

2、根据收集的项目超过一定规模的危大工程施工信息，制定月、周检查计划，并根据检查评级适时调整。

3、施工、监理单位对超过一定规模的危大工程的日常管理情况，对机械、人员、材料的记录是否完整、闭合。

4、施工现场安全生产措施落实情况，重点检查深基坑工程、模板支撑工程、脚手架工程、钢结构安装工程、建筑幕墙安装工程、起重吊装工程等危险性较大的分部分项工程专项方案编制、论证和执行情况。

5、针对现场安全隐患进行分析，发掘根本性原因，提出解决问题的思路和建设性建议。

6、对特重大项目的超过一定规模的危大工程，制定针对性的专项监督方案，提出可行性建议，针对重大隐患实施实时汇报制。

（三）施工环境复杂、技术要求高的项目巡查

1、对目前在监项目进行普查，将施工环境复杂、技术要求高等项目列为巡查项目。

2、针对重点巡查项目制订专项巡查方案。

3、梳理各项目现状、存在的问题,明确各项目巡查重点和巡查手段,制定检查表格,细分检查项目。

4、根据项目施工进展情况，原则上做到每月一巡，进行结果量化评比。

5、针对现场重大安全隐患进行分析，发掘根本性原因，提出解决问题的思路和建设性建议。

（四）专项行动的预评估检查

1、针对每年国家、省、市下发文件要求组织的专项检查行动，配合采购人开展专项行动预评估检查。

2、针对省、市评优评先等文件、政策需求，配合采购人额外增加检查计划，开展（预）评估检查。

七、服务要求
1、按照制定的检查总计划，制定月度、周检查计划，按照计划进行项目巡查。

2、根据项目检查情况分别评定风险等级，分为“高风险“、”中风险”、“低风险”三个级别，评为“高风险”的项目最迟于检查第二天，向采购人发送高风险项目简报，汇报检查情况。

3、按照检查方案、表格、文件要求，逐项对项目进行检查，并如实填写检查记录，并留存现场影像资料。

4、每周向采购人发送每周项目简报。

5、每月向采购人发送月度检查报告。并根据当月项目风险评级、整改情况，做出下月检查计划。

6、每季度向采购人发送季度检查报告。

7、适时向采购人上报行政处罚建议、降低信用评级建议。

8、检查频次：如下表

	超过一定规模的危大工程类型
	等级分类
	检查频次/项目

	深基坑工程
	7m≤H＜10m；二级基坑；

离基坑1-2倍开挖深度范围内有重要的支线地下管线，大型建（构）筑物；周边环境条件较复杂；破坏后果较严重；工程地质条件较复杂；地下水位较高、条件较复杂、对施工影响较严重。
	每季度2次

	
	H≧10m；一级基坑；

离基坑1-2倍开挖深度范围内有重要的地下设施、大直径管线，重要建（构）筑物；周边环境条件很复杂；破坏后果很严重；工程地质条件复杂；地下水位很高、条件复杂、对施工影响严重。
	每月1次

	模板支撑工程
	承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	每季度2次

	
	混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
	每月1次

	脚手架工程
	搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程。
分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	每月1次

	钢结构安装工程
	1、跨度36m及以上的钢结构安装工程。

2、跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	每月1次

	建筑幕墙安装工程
	施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	每月1次

	施工环境复杂、技术要求高的项目
	各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的吊装工程。

采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

重点监管项目。
	每月1次


八、服务取费

本项目服务费按年计，其中，安全巡查及超危工程的第三方巡查服务费为年包干费用，具体以中标价为准。

九、项目检查要点及方法

（一）深基坑工程

1、安全技术交底与三级安全教育制度落实情况：

要求：安全技术交底应建立在施工方案的基础上，具有针对性，应在生产作业前完成；编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；三级安全教育应符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59）等的相关要求；

检查方法：检查安全技术交底及三级安全教育记录，安全技术交底与施工方案内容核对；

2、总分包管理制度及执行情况；

要求：总包单位应根据工程实际情况，建立总分包管理制度。分包单位进场时应与总承包单位签订总分包管理协议，并根据协议内容服从总承包单位的管理，总承包单位与分包单位承担连带责任；

检查方法：要求总承包单位将总分包管理制度及已签订的总分包管理协议提交项目监理部备案，按协议内容进行检查；

3、特种作业人员的持证上岗情况：

要求：特种作业人员必须持证上岗的要求；

检查方法：按要求在浙江省建设信息港网站上核对特种作业人员证书是否真实有效，是否与持证人一致；

4、施工方案编制审查程序审查：

要求：超危工程，专项施工方案应由施工单位项目技术人员编制，项目技术负责人审核，公司技术负责人审批签字、加盖单位公章。施工单位专项施工方案编制完成、完善自审程序后报项目监理机构进行初审，并提出初次审查意见后，督促施工单位按规定及时组织专家论证，经专家论证后结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善；结论为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，施工单位应当按照专家意见进行修改，并履行有关自审核手续后，报总监理工程师审批后方可实施。

审查方法：根据施工单位上报的人员资质，核对审查编制、审核及审批人是否符合要求；专家论证结论是否为通过，是否按专家提出的意见修改完善，修改情况应及时告知专家。

5、施工方案的完整性审查： 

要求：符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）及《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》【建质（2018）31号】文件的要求；


审查方法：基坑工程专项施工方案的主要内容应当包括：

① 工程概况：超过一定规模的危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；

② 编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；

③ 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；

④ 施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等；

⑤ 施工安全保证措施：组织保障措施、技术措施、监测监控措施等；

⑥ 施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等；

⑦ 验收要求：验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等；

⑧ 应急处置措施；

⑨ 计算书及相关施工图纸，如周边环境平面图、平面布置图、分层工况图、挖机站位图、混凝土泵车停放位置图、基坑临边防护图、降排水布置图、安全通道布置图等。

6、是否存在需要原结构设计或设备生产厂家确认的情况；

要求：如出现塔吊利用部分围护桩作为塔吊基础、坑边局部堆载超过围护结构设计允许施工荷载、利用内支撑栈道板作为加工场堆场等，应经围护设计单位确认；

审查方法：查施工单位上报，经围护设计确认的技术联系单。

7、审查执行的标准，相关的强制性条文或要求等；

要求：执行的标准应为最新的版本，相关的强制性条文要求已在方案中落实；

审查方法：执行的标准的版本号可上网进行查询核对，保证为最新版本，对照相关标准规范逐条核对，相关的强制性条文要求已在方案中落实；

8、专项施工方案的实质性审查：

要求：专项施工方案应有可行性、针对性、可靠性及合理性；

审查方法：审查方案是否符合设计图纸、规范及强制性条文的要求，施工工艺是否可行，施工工序及进度计划是否合理，机械、设备及材料的选择是否合适，应急物资的配备是否齐全，检验检（监）测的内容是否完整，计算书的计算内容是否正确（如输入参数是否与工程相符、是否有代表性，计算结果是否合格等）。

9、材料与机械设备的检查验收

（1）主要材料的进场验收：

要求：材料应符合规范、设计图纸、磋商及响应文件及施工合同的要求；

检查方法：与规范、设计图纸、招投标文件及施工合同核对材料品牌及参数；

（3）施工设备的进场验收：

要求：进场的施工设备的出厂合格证明文件、检测报告等资料符合要求，施工设备本体符合安全使用要求。使用超过五年的塔吊，需要进行探伤，塔吊安装完成后，必须通过第三方检测合格方可使用，同时应在检测完成后30天内到建设行政主管部门办理使用登记备案；塔吊使用满一年后需重新检测。

检查方法：施工单位提供进场设备出厂合格证明文件、检测报告及检查验收记录；根据施工方提供的资料与设备核对；对塔吊设备的安拆过程还需要进行专项巡视检查，对塔吊设备的验收还应核查第三方检测报告，检查是否在规定时间内办理使用登记备案。

（4）设备日常维修保养情况：

要求：常规设备施工单位定期进行自检，塔吊由塔吊安装单位负责“一月两检”；

检查方法：常规设备通过日常巡查查看设备运行情况，塔吊安装单位进行“一月两检”时，监理实施专项巡视检查；

10、施工环境的管理

（1）超过一定规模的危大工程（或超危工程）公示：

要求：施工单位应当在施工现场显著位置公告超过一定规模的危大工程（或超危工程）名称、施工时间和具体责任人员；

检查方法：检查超过一定规模的危大工程（或超危工程）公示牌是否已按要求设立；

（2）周边环境情况：

要求：建设单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境资料；勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险；设计单位应当在设计文件中注明，必要时进行专项设计；周边环境巡视；

检查方法：检查建设单位提供的工程地质、水文地质和工程周边环境资料是否齐全；检查勘察文件中是否对地质条件可能造成的工程风险进行了说明；检查设计文件中是否注明涉及超过一定规模的危大工程的重点部位和环节，是否提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的建议，是否有必要进行专项设计；周边环境巡视检查是否有异常情况；

（3）施工区域防护与警戒情况：

要求：基坑临边防护、支撑梁通道防护、上下通道数量、位置和做法等严格按审批完成的施工方案实行；

检查方法：对照审批完成的施工方案进行检查；

（4）施工单位自身施工监测

要求：严格按审批完成的施工方案实行；

检查方法：对照审批完成的施工方案进行检查；

（5）第三方监测情况：

要求：基坑监测必须由建设单位委托有资质的第三方进行，严格按审批完成的基坑监测方案及设计图纸实施；监测单位应取得相应勘察资质；

检查方法：对照审批完成的基坑监测方案及设计图纸进行检查；核查监测单位资质证书；

（6）土方开挖前应具备的条件检查：

要求：①应完成支护结构的阶段性验收；②地面排水、地下水控制符合专项施工方案的要求；③已对周围地上及地下环境(周围建筑物、构筑物、道路及地下管线等)调查核实，必要时已进行影像记录或留设标识；设计有要求时，已对周围地上及地下环境采取了保护或其他措施；④基坑工程施工及应急所必须的机械、人员、材料已按专项施工方案落实；⑤基坑监测方案已编制并审批完成，监测仪器已布置到位。

检查方法：对照检查各项条件是否已具备。

（7）基坑开挖、支护及现场检查

要求：基坑开挖方式需符合施工方案要求，放坡坡度、支护方式符合方案要求。止水帷幕、围护桩施工符合支护设计要求，锚杆或土钉设置符合要求。基坑降水及排水方式符合方案要求。

检查方法：

1、检查止水帷幕和围护桩施工顺序，应先进行围护桩施工后进行止水帷幕施工，围护桩是否跳打，止水帷幕水泥用量是否满足设计要求；

2、检查开挖方式是否符合方案要求，检查有无超挖现象，放坡坡度符合方案要求，目测估算放坡比率；

3、检查边坡钢筋、土钉和锚杆设置是否符合方案要求，是否满足先支护后开挖要求；

4、检查围护桩检测报告、冠梁混凝土试块报告、锚杆施工记录，判断是否具备开挖条件及拉锚条件；

5、检查临边防护设置情况，检查基坑检测及基坑变形情况，检查坑边堆载是否符合要求；

6、检查基坑排水情况，坑内是否漏水，是否及时采取封堵；

（二）模板支撑工程

1、检查施工单位安全生产管理体系

（1）项目主要管理人员（项目经理、技术负责人）到岗履职情况，专职安全人员按要求配置情况；

（2）安全技术交底与三级安全教育制度落实情况

  模板支架搭设前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。安全技术交底内容应与模板支架专项施工方案统一，交底的重点为材料控制、搭设参数、构造措施、操作方法和安全注意事项；三级安全教育应符合《建筑施工安全检查标准》JGJ 59等的相关要求；

（3）特种作业人员持证上岗情况，如架子工等；

（4）第三方检（监）测单位资质及人员资格的管理；

2、审查专项施工方案

（1）施工方案编制审查程序审查

 施工单位应当在超过一定规模的危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。对于混凝土模板支撑超危工程专项施工方案，施工单位还应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，论证通过后方可组织实施。

（2）施工方案的针对性审查

 对照施工合同、设计图纸等审查专项施工方案所述内容是否针对本工程实际编制，如方案所列的轴线部位、标高、楼板梁尺寸与设计图纸是否相符等。

 （3）施工方案的完整性审查

3、材料的检查验收

主要材料的进场验收，审查施工单位上报的钢管、扣件、可调托撑等进场材料的产品质量合格证等质保资料及各项技术指标是否符合专项施工方案要求；并按专项施工方案约定的抽样数量和频次进行见证取样送检，核验复试报告，结果合格时，方可允许使用。

4、施工环境的管理

（1）施工单位应在开工前在工地醒目位置对施工现场重大危险源进行公示公告；

（2）周边环境情况；

（3）施工区域防护与警戒情况；

（4）避免工人在夜间搭设架体；

（5）如遇恶劣天气，如降雨、大雾及六级以上大风时，应停止模板支撑架的搭设，雨停后应及时清除积水；

（6）混凝土浇筑过程中，应监测或观察模板支撑系统的工作状况。监测或观察发现模板支撑系统异常时，应立即停止混凝土浇筑作业，情况紧急时应迅速撤离人员，消除安全隐患后方可继续作业。

5、施工过程监督

（1）根据方案选用符合要求的脚手架，首先检查架体符合性；

（2）检查支模架基础是否满足承载力要求，不满足要求的是否做硬化处理；

（3）根据施工进度检查超高、超重、超跨度支模架立杆间距、步距是否符合方案要求，扫地杆、剪刀撑及自由端高度是否按方案设置，脚手架与支模架是否混搭；

（4）竖向构件是否按施工方案分段浇筑，架体是否与既有构筑物拉结牢固；

（5）超过一定规模的危大工程要求的施工单位巡视记录及监理单位定期检查记录是否齐全，是否建立超过一定规模的危大工程台账；

6、阶段性验收

检查施工单位和监理单位联合验收记录，对比验收部位、时间、及检验批资料是否一致。

7、混凝土浇筑过程中控制

检查各参建单位是否有人现场履职，混凝土浇筑方法是否符合方案要求，是否有木工、钢筋工、架子工现场值班，晚间施工现场照明是否满足要求，高温施工是否配备防暑降温药品，作业面脚手架或临边防护是否满足施工需求。

8、模板支撑体系在拆除过程中控制

检查支模架拆除是否满足技术条件，包括拆模试块报告、上部施工荷载并满足梁板跨度拆模强度要求，拆除前是否进行安全技术交底，拆模区域是否设置警戒标识，是否有钢管、模板、方木等高空抛物行为，卸料平台安装是否符合方案要求，使用前是否经过联合验收，有无超载，拆模完成后临边洞口防护是否跟进，楼面及楼梯垃圾清理是否及时，竖向洞口是否设置硬质隔离。

（三）脚手架工程

1、安全技术交底与三级安全教育制度落实情况：

要求：安全技术交底应建立在施工方案的基础上，具有针对性，应在生产作业前完成；编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；

检查方法：检查安全技术交底及三级安全教育记录，安全技术交底与施工方案内容核对；

2、特种作业人员的持证上岗情况：

要求：特种作业人员必须持证上岗的要求；

检查方法：按要求在浙江省建设信息港网站上核对特种作业人员证书是否真实有效，是否与持证人一致,省外建筑施工企业在我省从事施工活动的，其特种作业人员应持有企业所在省（区、市）各级建设行政主管部门颁发的《资格证书》。但持有省外《资格证书》的特种作业人员，不得以省内企业的名义在省内从事特种作业；

4、施工方案编制审查程序审查：

要求：超危工程专项施工方案应由施工单位项目技术人员编制，项目技术负责人审核，公司技术负责人审批签字、加盖单位公章。施工单位专项施工方案编制完成、完善自审程序后报项目监理机构进行初审，并提出初次审查意见后，督促施工单位按规定及时组织专家论证，经专家论证后结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善；结论为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，施工单位应当按照专家意见进行修改，并履行有关自审核手续后，报总监理工程师审批后方可实施。

审查方法：根据施工单位上报的人员资质，核对审查编制、审核及审批人是否符合要求；专家论证结论是否为通过，是否按专家提出的意见修改完善，修改情况应及时告知专家。

5、施工方案的完整性审查： 

要求：符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）及《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》【建质（2018）31号】文件的要求；


审查方法：脚手架工程专项施工方案的主要内容应当包括：工程概况，脚手架有几种形式，搭设高度，拉结方式，立杆间距、步距，悬挑架应包括悬挑方式，悬挑高度，计算书及相关施工图纸，如脚手架平面布置图、悬挑钢梁平面布置图、建筑立面图、爬架防倾支座平面及立面布置图、连墙件布置及特殊部位加固详图、爬架提升前的临时加固措施图等。

要求：侧壁悬挑架浙江省无相关标准，使用前施工方案需专家论证，相关技术参数、计算书和布置图不完整的需重新编制；

审查方法：与施工现场检查情况对比。

6、审查执行的标准，相关的强制性条文或要求等；

要求：执行的标准应为最新的版本，相关的强制性条文要求已在方案中落实；

审查方法：执行的标准的版本号可上网进行查询核对，保证为最新版本，对照相关标准规范逐条核对，相关的强制性条文要求已在方案中落实；

7、专项施工方案的实质性审查：

要求：专项施工方案应有可行性、针对性、可靠性及合理性；

审查方法：审查方案是否符合设计图纸、规范及强制性条文的要求，施工工艺是否可行，施工工序及进度计划是否合理，机械、设备及材料的选择是否合适，应急物资的配备是否齐全，检验检（监）测的内容是否完整，计算书的计算内容是否正确（如输入参数是否与工程相符、是否有代表性，计算结果是否合格等）。

8、材料与机械设备的检查验收

（1）主要材料的进场验收：

（2）材料的见证取样复试：

（3）施工设备的进场验收：

要求：附着式脚手架专业施工单位应有相应资质证书及《安全生产许可证》；附着式升降脚手架的鉴定或验收证书；产品进场前的自检记录；特种作业人员和管理人员岗位证书；各种材料、工具的质量合格证、检测报告；主要部件及提升机构的合格证。

施工设备本体符合安全使用要求。附着式脚手架安装完成后，必须通过第三方检测合格方可使用，同时应在检测完成后30天内到建设行政主管部门办理使用登记备案。

检查方法：施工单位提供进场设备出厂合格证明文件、检测报告及检查验收记录；根据施工方提供的资料与设备核对；对附着式脚手架设备的安拆过程还需要进行专项巡视检查，对爬架设备的验收还应核查第三方检测报告，检查是否在规定时间内办理使用登记备案。

（4）设备日常维修保养情况；

要求：施工单位定期进行自检，附着式脚手架安装单位负责每月维保；

检查方法：附着式脚手架每月维保需拍照留底备查，维保记录需有安装单位、施工单位、监理单位签字盖章；

9、施工环境的管理

（1）超过一定规模的危大工程（或超危工程）公示：

要求：施工单位应当在施工现场显著位置公告超过一定规模的危大工程（或超危工程）名称、施工时间和具体责任人员；

检查方法：检查超过一定规模的危大工程（或超危工程）公示牌是否已按要求设立；

（2）周边环境情况：

要求：落地式搭设脚手架基础需平整稳定并硬化处理，附着式脚手架搭设平台应有保障施工人员安全的防护设施，安装平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求，与外电距离不满足要求的需搭设外电防护架，与塔吊施工电梯交叉位置做好防护及加固措施；

（3）施工区域防护与警戒情况：

要求：主体出入口安全通道、脚手架层间防护、悬挑架及附着式脚手架底部封闭、架体拆除期间警戒线设置、防坠网及坠落半径内加工场地防护等严格按审批完成的施工方案实行；

检查方法：对照审批完成的施工方案进行检查；

（6）施工过程中检查：

要求：

①脚手架搭设需满足施工进度需求，不得出现架体搭设滞后于主体施工进度，脚手片未铺、安全网未挂、水平杆缺失情况，抛撑按方案设置；

②脚手架立杆间距、步距、水平杆间距、高低跨连接方式符合方案要求，不同形式的脚手架不得混搭，连墙件设置及时，间距符合方案要求；

③悬挑架钢梁平面布置符合方案要求，钢梁规格、悬挑长度、固定方式符合方案要求，底部封闭及时，钢丝绳或刚拉杆规格符合方案要求，设置符合施工进度需求，；

④附着式脚手架搭设高度符合方案要求，不得超过5层，架体悬臂高度不得大于架体高度的 2/5，且不得大于 6m，竖向附墙支座不得少于三处；

⑤所有架体不得与施工机械、卸料平台连接，施工人员需佩戴安全带，钢梁焊接作业需配置灭火器。

检查方法：对照施工方案及施工进度情况逐条检查

（四）钢结构安装工程

1、安全技术交底与三级安全教育制度落实情况：

要求：安全技术交底应建立在施工方案的基础上，具有针对性，应在生产作业前完成；编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；施工单位应将施工现场重大危险源情况作为安全教育内容告之作业人员；对重大危险源的施工作业，向所有作业人员进行安全技术交底，并有书面记录和签字。

检查方法：检查安全技术交底及三级安全教育记录，安全技术交底与施工方案内容核对；项目监理部内部也应由总监理工程师负责主持监理部成员的交底和培训工作。

2、总分包管理制度及执行情况，分包单位资质审查：

要求：总包单位应根据工程实际情况，建立总分包管理制度。分包单位进场时应与总承包单位签订总分包管理协议，并根据协议内容服从总承包单位的管理，总承包单位与分包单位承担连带责任；钢结构工程分包单位应具备相应的深化设计和施工资质。

检查方法：要求总承包单位将总分包管理制度及已签订的总分包管理协议提交项目监理部备案，按协议内容进行检查。

3、特种作业人员的持证上岗情况：

要求：特种作业人员必须经考试合格并取得合格证书，持证上岗，应满足《建筑施工特种作业人员管理规定》文件的要求。

检查方法：应按《建筑施工特种作业人员管理规定》的要求，全数检查（现场人员和工厂加工人员）。核对特种作业人员证书的认可范围、有效期，是否与持证人一致，并组织焊工考试；审查核对施工单位报审的测量人员和有关资格证明，不合格的人员不得用于本工程。

4、施工方案编制审查程序审查：

要求：超过一定规模的超过一定规模的危大工程，专项施工方案应由施工单位项目技术人员编制，项目技术负责人审核，公司技术负责人审批签字、加盖单位公章， 并报项目监理单位由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后，超过一定规模的危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章，施工单位还应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，论证通过后方可组织实施。

审查方法：根据施工单位上报的人员资质，核对审查编制、审核及审批人是否符合要求；专家论证结论是否为通过，是否按专家提出的意见修改完善。

5、施工方案的完整性审查： 

要求：符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）及《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》【建质（2018）31号】文件的要求；


审查方法：钢结构工程专项施工方案的主要内容应当包括① 工程概况；② 编制依据；③ 施工计划；④ 施工工艺技术；⑤ 施工安全保证措施；⑥ 施工管理及作业人员配备和分工；⑦ 验收要求；⑧ 应急处置措施；⑨ 计算书及相关施工图纸。

审查执行的标准，相关的强制性条文或要求等；

要求：执行的标准应为现行有效的版本，相关的强制性条文要求已在方案中落实；

审查方法：执行的标准的版本号可上网进行查询核对，保证为最新版本，对照相关标准规范逐条核对，相关的强制性条文要求已在方案中落实；

6、专项施工方案的实质性审查：

要求：专项施工方案应有可行性、针对性、可靠性及合理性；

审查方法：审查方案是否符合设计图纸、规范及强制性条文的要求，如方案所列的轴线部位、标高、钢构件尺寸与设计图纸是否相符；是否根据本工程实际特点编写；施工工艺是否可行，施工工序及进度计划是否合理，机械、设备及材料的选择是否合适，应急物资的配备是否齐全，人员组织计划是否合理等；检验检（监）测的内容是否完整，计算书的计算内容是否正确（如输入参数是否与工程相符、是否有代表性，计算结果是否合格等）。

7、安全保证措施的完整性与可靠性：

审查安全保证措施要完整与可靠，是否满足工程实际情况，是否满足施工安全需要，是否满足设计文件相关要求；是否明确了各级管理层、施工作业班组和施工人员的责任；安全技术交底、安全自查、安装施工机具和安全设施的检查验收等制度是否完善，如塔吊安拆是否有明确的专项技术方案，正式起吊前是否规定了悬挑试吊措施；是否使用明令禁用的工程机械设备、材料；高空作业的各项安全措施是否完善；防护栏高度是否不低于1.2m；支撑胎架是否进行设计计算和安全验算，使用前应进行安全检查；对现场焊接作业是否明确应采取防火措施；是否编制应急预案，应急组织机构、抢险救灾人员或队伍、应急物资准备、应急物资准备、应急响应程序及级别是否满足需要等等。

8、施工方案执行的情况检查：

施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。

9、钢结构工程检查

（1）钢结构工程原材料及成品的检查

要求：所有原材料及成品的品种规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。

检查方法：全数检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

（2）施工设备的进场验收：

要求：提供进场设备出厂证明文件、检测报告及检查验收记录；在施工前应对水平仪、经纬仪、水平尺、角尺等进行检测，标定，杜绝未经标定使用。

检查方法：根据施工方提供的资料与设备核对，检查用于测量放线的仪器是否年检有效、精度是否符合设计和规范要求。

（3） 超过一定规模的危大工程公示：

要求：施工单位应当在施工现场入口显著位置和有重大危险源的作业点附近挂牌公告超过一定规模的危大工程名称、重大危险源名称、出现的时段、涉及的危险因素、控制措施、责任部门和具体责任人员。

检查方法：检查超过一定规模的危大工程公示牌是否已按要求设立。

（4）周边环境情况：

要求：建设单位、施工总包应当提供真实、准确、完整的工程周边环境资料；说明现场条件可能造成的工程风险；首先要做好钢结构的场地、吊装线路平整、硬化，按平面布置图的要求做好施工现场的施工道路、供水供电、施工临时设施安置、材料堆放及生活设施就位等有关布设和具体安排；进行周边环境巡视，必须注意高空施工对下方施工及通行人员的影响。

检查方法：检查建设单位、施工总包提供的工程周边环境资料是否齐全；检查是否对现场条件可能造成的工程风险进行了说明；检查设计文件中是否注明涉及超过一定规模的危大工程的重点部位和环节，是否提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的建议，是否有必要进行专项设计；周边环境巡视检查是否有异常情况，每天不少于一次。

（5）施工区域防护与警戒情况：

要求：施工作业临边防护、安全通道防护、吊装区域警戒、登高设施的数量、位置和做法等严格按审批完成的施工方案实行。

检查方法：对照审批完成的施工方案进行检查。

（6）钢结构安装监测情况：

要求：钢结构安装过程中，应监测或观察胎架支撑系统的工作状况。监测或观察发现支撑系统异常时，应立即停止钢结构安装作业，情况紧急时应迅速撤离人员，消除安全隐患后方可继续作业；如遇恶劣天气，如降雨、大雾及六级以上大风时，应加强监测频次并停止支撑胎架的搭设及钢结构安装作业；严格按审批完成的钢结构监测方案及设计图纸实施。

检查方法：对照审批完成的钢结构监测方案及设计图纸进行检查；审查并复核施工单位监测记录。

（7）钢结构施工过程中检查

要求：钢结构施工应根据施工方案进场吊装机械、设置安全防护措施、平整吊装场地、设置拼装架。施工过程中应设置警戒线，配备安全员现场检查，高空作业应设置爬梯、吊笼、生命线等，施工人员应正确佩戴安全防护用品。

检查方法：

1、首先检查施工现场吊装区域是否设置警戒线，高空作业人员是否正确穿戴安全防护用品，总包或分包单位是否有安全员现场检查；

2、现场机械设备型号是否满足方案要求，钢丝绳、卸扣规格是否与方案一致，吊点设置是否符合方案要求；

3、吊装作业范围内应无交叉作业现象；

4、高空作业必须设置生命线，爬梯超过5m应设置护笼，吊笼设置应稳固，临边防护符合要求；

5、高空焊接应设置接火斗，焊接区域下方应清理可燃物，配备看火人员和灭火器；

6、气割作业气瓶应安装回火装置和压力表，气瓶间距及存放符合规范要求；

7、拼装架和临时支撑胎架施工应编制施工方案，现场安装及临时加固措施符合方案要求；

8、吊装方法及吊点设置符合方案要求，不得擅自更改。

（五）建筑幕墙安装工程

1、施工单位安全生产管理体系的检查：

（1）巡查组负责人到岗履职情况：

要求：与磋商及响应文件相符，或经建设单位认可，质安监站备案；

检查方法：与磋商及响应文件核对，或与人员变更、备案资料核对；

（2）专职安全员是否按要求配置情况：

要求：配备专职安全员符合要求且人证相符；

检查方法：与磋商及响应文件核对，或与人员变更、备案资料核对；

（3）安全技术交底与三级安全教育制度落实情况：

要求：安全技术交底应建立在施工方案的基础上，具有针对性，应在生产作业前完成；编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；

检查方法：检查安全技术交底及三级安全教育记录，安全技术交底与施工方案内容核对；

（4）总分包管理制度及执行情况，分包单位资质审查；

要求：总包单位应根据工程实际情况，建立总分包管理制度。分包单位进场时应与总承包单位签订总分包管理协议，并根据协议内容服从总承包单位的管理，总承包单位与分包单位承担连带责任；幕墙工程分包单位应具备相应的深化设计和施工资质；

检查方法：要求总承包单位将总分包管理制度及已签订的总分包管理协议提交项目监理部备案，按协议内容进行检查；

（5）特种作业人员的持证上岗情况：

要求：特种作业人员必须持证上岗的要求；

检查方法：对总承包单位及幕墙施工单位均应按《建筑施工特种作业人员管理规定》的要求，核对特种作业人员证书是否真实有效，是否与持证人一致；

（6）第三方检测企业资质及人员资格的管理：

2、专项施工方案的审查：

（1）施工方案编制审查程序审查：

要求：超过一定规模的超过一定规模的危大工程，专项施工方案应由项目技术人员编制，项目技术负责人审核，公司技术负责人审批签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方，施工单位还应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，论证通过后方可组织实施； 超过一定规模的危大管理规定：超过一定规模的危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

审查方法：根据施工单位上报的人员资质，核对审查编制、审核及审批人是否符合要求；专家论证结论是否为通过，是否按专家提出的意见修改完善。

（2）施工方案的完整性审查： 

要求：符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）及《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》【建质（2018）31号】文件的要求；


审查方法：钢结构工程专项施工方案的主要内容应当包括① 工程概况；② 编制依据；③ 施工计划；④ 施工工艺技术；⑤ 施工安全保证措施；⑥ 施工管理及作业人员配备和分工；⑦ 验收要求；⑧ 应急处置措施；⑨ 计算书及相关施工图纸。

（3）审查执行的标准，相关的强制性条文或要求等；

要求：执行的标准应为现行有效的版本，相关的强制性条文要求已在方案中落实；

审查方法：执行的标准的版本号可上网进行查询核对，保证为最新版本，对照相关标准规范逐条核对，相关的强制性条文要求已在方案中落实；

（4）专项施工方案的实质性审查：

要求：专项施工方案应有可行性、针对性、可靠性及合理性；

审查方法：审查方案是否符合设计图纸、规范及强制性条文的要求，如方案所列的轴线部位、标高、幕墙尺寸与设计图纸是否相符；是否根据本工程实际特点编写；施工工艺是否可行，施工工序及进度计划是否合理，机械、设备及材料的选择是否合适，应急物资的配备是否齐全，人员组织计划是否合理等；检验检（监）测的内容是否完整，计算书的计算内容是否正确（如输入参数是否与工程相符、是否有代表性，计算结果是否合格等）。

（5）安全保证措施的完整性与可靠性

审查安全保证措施要完整与可靠，是否明确了各级管理层、施工作业班组和施工人员的责任；安全技术交底、安全自查、安装施工机具和安全设施的检查验收等制度是否完善，如电动工具是否明确应进行绝缘电压试验，手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验；当高层建筑玻璃幕墙安装与主体结构施工交差作业时，在主体结构施工层下方应设置防护网；在距离地面约3m高度处，应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网；自制卷扬机（小炮车）应进行设计，使用前应进行安全检查；现场焊接作业时，应采取防火措施等等。

（6）施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。 

3、建筑幕墙工程检查

（1）超过一定规模的危大工程公示：

要求：施工单位应当在施工现场显著位置公告超过一定规模的危大工程名称、施工时间和具体责任人员；

检查方法：检查超过一定规模的危大工程公示牌是否已按要求设立；

（2）周边环境情况：

要求：建设单位、施工总包应当提供真实、准确、完整的工程周边环境资料；说明现场条件可能造成的工程风险；按平面布置图的要求做好施工现场的供水供电、施工临时设施安置、材料堆放及生活设施就位等有关布设和具体安排；进行周边环境巡视，必须注意高空施工对下方施工及进入塔楼通道人员的影响。

检查方法：检查建设单位、施工总包提供的工程周边环境资料是否齐全；检查是否对现场条件可能造成的工程风险进行了说明；检查设计文件中是否注明涉及超过一定规模的危大工程的重点部位和环节，是否提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的建议，是否有必要进行专项设计；周边环境巡视检查是否有异常情况，每天不少于一次。

（3）施工区域防护与警戒情况：

要求：施工作业临边防护、进入塔楼通道防护、上下通道数量、位置和做法等严格按审批完成的施工方案实行。

检查方法：对照审批完成的施工方案进行检查。

（4）幕墙施工过程中检查

要求：根据幕墙形式（屋面或立面）采取必要的措施，搭设满堂架立杆间距、水平杆步距、水平隔离等符合方案要求；搭设外架立杆间距、水平杆步距、脚手片设置、抛撑应符合方案要求；安装标准吊篮应符合吊篮安装的相关要求，安装非标准吊篮应由厂家出具合格证或安装方案，盖厂家公章并论证。悬挂高空作业平台应符合方案要求。

检查方法：

1）检查架体搭设是否符合方案要求，包括立杆间距、水平杆步距、脚手片、抛撑等搭设规范。

2）吊篮安装应检查吊篮安装单位资质、人员，检查安装方案是否与现场一致，有无非标准吊篮，吊篮检测及防坠器检测情况；

3）高处作业人员应正确佩戴安全防护用品，吊篮生命绳固定在结构上；

4）应设置超高限位装置，手动滑翔装置灵敏可靠，吊篮升降装置应有总开关，保证两侧升降同步；

5）吊篮配重设置符合说明书要求并上锁，吊篮前梁外伸长度是否符合方案要求，若现场安装不能满足前梁外伸长度要求，如果现场条件受限，外伸长度需超过使用说明书规定的最大长度时，经设计计算，可采用增设加强、加长套管、增加配重重量等办法，但这些方法都要纳入专项方案，提出安全措施，并经论证。所用非标构配件应由吊篮制造厂生产。

（六）起重吊装工程

1、起重机械安拆及租赁单位资质审查

要求：起重机械安拆及租赁单位应有相应的资质和安全生产许可证，现场施工需配备管理人员和特种作业人员，各类人员需持证上岗。

检查方法：检查机械安装告知，查看企业资质等级及安全生产许可证，特种作业人员按《关于印发<浙江省建筑施工特种作业人员管理办法(试行)>的通知》的要求，在浙江省建设信息港网站上核对特种作业人员证书是否真实有效，是否与持证人一致,省外建筑施工企业在我省从事施工活动的，其特种作业人员应持有企业所在省（区、市）各级建设行政主管部门颁发的《资格证书》。但持有省外《资格证书》的特种作业人员，不得以省内企业的名义在省内从事特种作业；

2、机械相关资料审查

要求：塔吊、施工电梯、物料提升机等需要有制造许可证、出场合格证、产权备案证书、检测合格证，大型履带吊安装完成后需请第三方检测合格并出具检测报告，塔吊和施工电梯出场超过5年的需对主要受力构件进行无损探伤检测，当塔式超重机符合下列情况时，应进行安全评估。经安全评估合格后方可使用。 

（1）出厂年限超过 10 年的 630kN.m 以下塔式起重机； 

（2）出厂年限超过 15 年的 630～1250kN.m 塔式起重机； 

（3）出厂年限超过 20 年的 1250kN.m 以上塔式起重机。

检查方法：检查安装告知，核对机械信息

3、施工机械安装专项施工方案方案及监理实施细则检查

要求：塔吊和施工电梯安装专项施工方案应根据现场实际平面布置及施工组织设计，结合地勘资料和机械使用说明书编制，具有可操作性。使用非常规方法单件其重量在100KN、起重量超过300KN、安装高度超过200m的起重吊装工程需编制专项施工方案并经专家论证。监理实施细则编制完整，有可操作性。

检查方法：首先根据机械使用说明书对照安装方案检查机械基础形式是否符合说明书要求，对于使用桩基的是否检测合格，使用格构柱的方案是否进行专家论证。检查群塔作业方案是否与现场一致。按规定需组织专家论证的检查专家论证方案是否修改并重新审批，检查监理细则是否具有可操作性。

4、机械安装前安全技术交底与三级安全教育制度落实情况：

要求：安全技术交底应建立在施工方案的基础上，具有针对性，应在生产作业前完成；编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；

检查方法：检查安全技术交底及三级安全教育记录，安全技术交底与施工方案内容核对；

5、机械使用登记及维护保养

要求：塔吊、施工电梯、物料提升机使用前需在检测合格30天办理使用登记，并委托有资质的单位进行维护保养，每月不少于2次，维保过程需拍照。

检查方法：对比检测报告时间与使用登记时间是否超过30天，检查维护保养记录内容填写是否与现场一致，频次满足要求，照片齐全。

6、起重吊装现场检查

要求：起重机械须有超高和力矩限制器，吊钩需有保险装置，机械安装完成需检测合格方可使用。作业时吊点设置应符合方案要求，钢丝绳和卸扣规格应符合方案要求。司机、指挥应持证上岗，使用机械型号满足施工方案和现场施工需求。若现场使用整体提升吊装，需检查提升单位资质，千斤顶型号、钢绞线规格、锚具锚索、构件重量等是否符合吊装方案要求。吊装前检查临时用电设置是否合理，吊装时检查提升速度及最终就位后的固定措施。

检查方法：现场检查对比施工方案。

十、廉政制度参考条款

1、签订廉政承诺书，承诺不得违反廉洁承诺相关条款。

2、不得索要或接受业务相关方的现金、有价证券、实物和其他利益。

3、不得参加业务相关方安排的宴请和娱乐活动。

4、不得以任何理由向业务相关方提出推荐项目分包单位、工程材料、设备供应、劳务等经济活动要求。

5、不准在业务相关方报销任何应由已方或个人支付的费用。 

6、不准要求、暗示或接受业务相关方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

7、乙方应定期开展廉政教育活动，并在项目检查中定期采取岗位轮换、交叉互检等手段消除廉政风险。

十一、合同责任约定参考条款

（一）考核内容及方式

镜湖新区危大工程第三方巡查服务工作考核内容主要分为两部分：

1、重点事项考核内容及方式

在履约过程中，发生以下情形之一的，当季考核直接认定为不合格，甲方有权不支付当季费用，并视情况严重程度，有权继续或立即终止合同。

（1）合同执行期间，在甲方通知乙方对某个项目进行巡查后，因乙方单方面原因未在三个工作日内按规定要求及时完成检查工作的（不可抗力因素除外），致使甲方未能按时完成任务的。

（2）乙方对被检查项目单位违法、违规等行为刻意回避或隐瞒事实真相的。

（3）乙方违反法律法规、检查纪律或违反检查保密要求，造成一定危害的。

（4）合同执行期间乙方服务人员发生廉政问题，且发生三次及以上的。

（5）违反合同进行分包、转包服务内容的。

2、一般事项考核内容及方式

一般事项考核采用量化考核方式，总分为100分，由甲方按照一般事项考核内容及扣分标准每季度进行一次量化评分，具体详见下表。

（二）考核结果通报

考核结果将在下一季度的首月内以通知形式发送至第三方巡查服务机构，第三方巡查服务机构对考核结果有异议的，应在5个工作日内向镜湖新区质安管理中心书面提出，并说明理由或提供相关证据，否则视为无意见。

（三）考核结果运用

本细则规定重点事项和一般事项的考核结果均与服务费用和合同挂钩，其中，重点事项考核按“第二节第（一）点”明确的规定执行；一般事项考核按以下规定执行：

单季度服务周期内，扣分累计达到15分时，扣除季度合同款的5%；扣分累计达到30分时，扣除季度合同款的20%；扣分累计达到40分以上的，甲方有权终止合同。

巡查组全员必须签署个人廉政协议并备案，如不按规定签署，甲方有权终止合同。

巡查组发生廉政问题，一旦到达3次（一人员记一次），除扣分罚款外，甲方有权终止合同。

	序号
	考核内容
	扣分标准
	备注

	1
	制订第三方服务机构各岗位工作职责和各项工作制度
	未制定扣3分
	

	2
	公司对派驻人员管理有序，对绍兴镜湖新区工作要求及时响应
	管理无序，对工作要求未能及时响应的，一次扣2分
	

	3
	及时制定检查计划，并认真执行
	缺一次扣1分
	

	4
	按时上报检查记录和分析报表等，并及时统一归档，不得擅自作废、遗失
	未及时上报或擅自作废、遗失的，一次扣1分
	

	5
	现场检查及时发现重大安全隐患，并及时上报检查情况
	未及时上报的，每次扣5分，每发现一次罚款1万元
	

	6
	跟踪项目整改落实情况
	每发现一次有重大安全隐患，未及时安排复查的，扣2分
	

	7
	检查施工现场安全施工
	在上级部门安全评测、检查中每发生1次通报批评的，扣5分
	含非正式通报

	8
	第三方服务机构单独执行检查任务的，检查记录与现场明显不符的
	每发现一次，扣2分
	

	9
	服务人员责任心、业务能力
	未履职到位的，一次扣2分
	

	10
	工作主动、能提出工作建议和意见
	由综合科根据实际情况打分
	

	11
	违反绍兴镜湖新区规章制度
	每发生一人次扣2分
	

	12
	人员是否按照合同内容到岗到位
	抽查发现不到位的，一人次扣3分
	

	13
	第三方服务机构服务人员发生廉政问题
	一经查实，一次扣5分，该人员必须无条件更换，并对服务机构罚款1万元。
	


第四部分 合同主要条款

1.合同范围
本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——磋商文件和应答文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。
2.合同的签订
2.1中标人须在中标通知书发出30日内按磋商文件和中标供应商应答文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。
2.1.1服务地点：用户指定地点。
2.1.2服务期：按标项内具体要求执行。
3.付款方式：每季度（三个月）支付合同金额的20%，最后一个季度支付合同金额的40%。
4.合同修改
4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。
4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。
5. 质量标准和验收
5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。
5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。
5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。
5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。
6.违约责任
6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和采购人的直接经济损失。
6.2由于采购人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助采购人及时给予补齐或修复。
7．违约赔偿
7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，采购人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。
7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。
7.3采购人在规定时间无正当理由拒签合同者，以采购违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。
8.不可抗力
8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
9.解决合同纠纷的方式
9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。
9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。
9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。
9.4合同应在双方签字盖章后开始生效。
（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）
第五部分  磋商方法及标准
1、磋商方法：
采用综合评分法，磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分从高到低顺序推荐评审得分最高的为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2.评审标准：共100分，其中商务技术分90分，价格分10分。评分依下述所列为评审打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。
2.1商务技术分（90分）
	序号
	评分内容
	得分标准
	备注

	一、服务工作方案
	实施方案（11分）
	根据供应商制定的检查实施方案的科学性、合理性、可操作性、实用性等进行综合比较后酌情打分；优得11-8分，较好得7.9-5分，一般得4.9-1.0分。不提供不得分。
	

	
	服务工作计划（11分）
	投入本项目的服务工作计划，评委根据供应商针对本项目的实际情况，综合评定；优得11-8分，较好得7.9-5分，一般得4.9-1.0分。不提供不得分。
	

	
	内控制度、风险预防措施（12分）
	比较供应商的内控制度、风险预防措施的科学性、合理性、实用性、针对性等情况，进行综合比较后酌情打分；优得12-9分，较好得8.9-5分，一般得4.9-1.0分。不提供不得分。
	

	
	项目的特点、难点分析及解决措施和合理化建议（12分）
	针对本项目的特点、难点分析，及解决措施和合理化建议；评委根据供应商针对本项目的实际情况，综合评定。优得12-9分，较好得8.9-5分，一般得4.9-1.0分。不提供不得分。
	

	
	服务质量保证措施（10分）
	供应商为完成各项服务，并确保采购人各项业务工作的正常开展，达到使采购人满意的服务质量标准的保证措施；评委根据供应商针对本项目的实际情况，综合评定。优得10-7分，较好得6.9-5分，一般得4.9-1.0分。不提供不得分。
	

	二、企业整体实力
	企业资质及奖项（20分）
	供应商具备工程监理综合资质的得5分；具备房屋建筑工程监理甲级和市政公用工程监理甲级资质的得3分；具备房屋建筑工程监理甲级或市政公用工程监理甲级资质的得1分。本项最高得5分。（提供资质证书副本复印件加盖供应商公章。）
	

	
	
	供应商拥有 “高新技术企业”证书（证书在有效期内）的得5分。

注：“高新技术企业”证书须由各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局）、财政厅（局）、国家税务总局地方税务局颁发。（提供证书复印件加盖供应商公章。）
	

	
	
	供应商自2016年7月1日以来（以获奖时间为准），完成过的监理项目中，获得过省部级奖项（如“钱江杯”等）的，每个得1分，最多得5分；获得过国家级奖项（如“鲁班奖”或“国家优质工程金质奖”等）的，每个得2分，最多得10分。提供的奖项总数不超过5项，同一业绩项目同时获得省部级和国家级奖项的，仅以较高奖项得分。本项最高合计得分10分。（注：需提供获奖证书、合同等证明文件，并加盖供应商公章。）
	

	
	企业业绩（8分）
	供应商自2016年7月1日以来（以合同签订时间为准）承接过工程管理类第三方巡检服务项目的每个得2分，最多得8分。（提供服务合同加盖供应商公章。）
	

	三、巡查组配备
	巡查组成员（6分）


	（非巡查组负责人）巡查组成员

成员人数为7人。

成员具备工程师职称及以上的，同时从事工程现场管理工作5年及以上（以证书注册时间为准）。

同时满足以上两点的，得2分。

成员人数超过7人，每多一名，得1分，最高得2分。

4、成员同时具备高级工程师职称及以上的，每多一名，得1分，最高得2分。
	如本项1、2两点不满足或未提供的，则商务技术为0分。

	
	拟派巡查组全员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）。

	合计
	90分


2.2价格分10分
2.2.1磋商基准价：即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。
2.2.2其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×10
第六部分磋商响应文件应提交的有关格式范例
供应商按照以下格式编制磋商响应文件，并将报价文件、商务技术文件分别装订成册。
报价文件部分
目录
（1）磋商响应函……………………………………………………（页码）
（2）报价一览表………………………………………………（页码）
（3）中小企业声明函………………………………………………（页码）
（4）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）
1、磋商响应函（格式）
致：绍兴市镜湖开发集团有限公司、浙江兴业建设项目管理有限公司
根据贵方磋商文件（填写磋商编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表供应商（填写单位    、地址   ）提交磋商响应文件。
我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，兹声明同意如下：
1. 我方同意在磋商须知规定的开标日期起遵守本磋商响应文件中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。
2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
3.我方成交后拟在成交后将（/）工作分包，分包承担主体是（/），我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）
4.本公司磋商响应文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向浙江兴业建设项目管理有限公司提供可能另外要求的与磋商有关的任何数据或资料；
5.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。
6.磋商有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起90天。
7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
a)提供虚假材料谋取中标、成交的；
b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
e)在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；
f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：
电话：                              传真：
开户银行：                          帐号：
法定代表人或其授权代表(签字或签章)：
供应商(盖章)：　　　　　　　　　　　日期：     
2、报价一览表（格式）
供应商名称：
标    项：
磋商编号：
	序号
	项目名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	01
	
	1项
	元/年
	
	

	
	
	
	
	
	

	响应总价
	小写：

	
	大写：


                                                  单位：元
注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。
2.采购人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。
3.供应商需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。
4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日
3、中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于                  （磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.        （标的名称），属于                  （磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：   年     月     日
注：
1、供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料投标，响应无效。
2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。
4、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加绍兴市镜湖开发集团有限公司单位的绍兴市镜湖新区第三方巡查服务机构采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
声明单位（盖章）：
       日  期：
商务技术文件部分
目录
（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）
（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）
（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）
（5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………………（页码）
（6）2020年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)（页码）
（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）
（8）重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）
（10）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） ………………………（页码）
（11）主要业绩证明………………………………………………………………（页码）

（12）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）
（13）详细实施计划………………………………………………………………（页码）
（14）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）
（15）认为需要的其他商务技术文件或说明…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。
1、法定代表人授权委托书（格式） 
本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投供应商全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加绍兴市镜湖开发集团有限公司、浙江兴业建设项目管理有限公司组织的绍兴市镜湖新区第三方巡查服务机构采购项目磋商活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权。特此委托。
授权代表姓名：              性别：               年龄：
单位：                      部门：               职务：
办公地址：                  联系电话：           传真：
供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
2、授权代表社保证明（复印件）
出具距磋商响应截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，磋商响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖供应商公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如磋商响应文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）未提供上述证明的磋商做无效标处理。
3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）
4、法定代表人身份证明书(格式)
投 标 人：
地    址：
姓    名：
身份证号码：
职   务：
系                        （填写供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：                             （盖章）
年月日
5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）
6、财务报表资料文件（2020年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）
7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
绍兴市镜湖开发集团有限公司、浙江兴业建设项目管理有限公司：
我方郑重承诺，我方具有履行           （磋商编号:     ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。
 供应商名称(盖章)：
                                           日期：  年  月日
8、重大违法记录的声明
绍兴市镜湖开发集团有限公司、浙江兴业建设项目管理有限公司：
我公司声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（另，提供自磋商公告发布之日起至响应截止日内任意时间查询结果的网页截图）
                                           供应商名称(盖章)：
                                    法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月日
9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）
（由供应商根据磋商公告中合格的供应商应具备的特定资格要求编制）
10、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）
（1. 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于响应截止时间前1个月；2.其他资料由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制。）
11、主要业绩证明
附表 :相关项目建设业绩一览表
	项目名称
	项目
类型
	简要描述
	合同
金额
（万元）
	开竣工日期
	项目地址与采购单位联系电话
	所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件注明页码。
供应商名称（盖章）：                       
                                     法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                   
                                      日期：  年  月   日
12、技术偏离说明表
（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）
	序号
	磋商文件要求
	磋商响应
	备注

	1
	磋商文件技术要求
(根据标内要求复制)
	请填写磋商产品技术指标对应详细描述
	

	
	…
	可自行添加行
	

	
	详细参数可自行加行
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


注：1.此表须与磋商文件“磋商项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。
2、供应商递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由供应商自行承担相关风险。
供应商名称（盖章）：      
                                    法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 
                            日期：  年  月   日
13、组织实施方案
（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）
附表:项目实施进度计划表(以生效日算起) 
	  工作日
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。
供应商名称（盖章）：
                                     法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
                                     日期：  年  月   日
14、优惠条件及特殊承诺
（由供应商根据采购需求自行编制）
供应商名称（盖章）：
                                    法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
                                          日期：  年  月   日
15、认为需要的其他商务技术文件或说明
（由供应商根据采购需求自行编制）
供应商名称（盖章）：      
                                  法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 
                                        日期：  年  月   日
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