
第二章  招标项目采购需求

	一、造价咨询项目概况

	一、项目概况

1.建设地点：
柳州市静脉产业园内（柳州市鱼峰区里雍镇立冲村立冲沟生活垃圾无害化处理工程用地范围内）
2.建设规模：
日处理生活垃圾3000吨，建设4条750吨/日焚烧线，其中一期工程建设3条线，日处理规模为2250吨，预留二期1条焚烧线安装用地，主厂房一次性建成，用地总规模为71674.26m2（约108亩）。
本项目概算总投资约为117206万元，其中建筑安装工程费用为49498.2万元。

	二、采购内容

	一、采购范围及服务期限：

1、采购范围（包括但不限于以下范围）：①施工阶段：工程预算审核、合同管理咨询、支付管理咨询、工程变更造价、现场签证测算、工程变更、签证结算、索赔、价格信息咨询等管理咨询工作及提供其他相关专业意见；②工程竣工结（决）算阶段：审核项目竣工结算书，提供工程缺陷的造价评估及扣款意见，提供造价审核报告。
2、服务期限：从合同签订之日起到完成全部服务内容止。

二、服务工作要求：

1、服务内容

全过程造价咨询各阶段具体工作要求如下：

1.1施工阶段：
①施工图预算审核。
②初步审核工程量与进度款。

③负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护委托人、项目公司的合法权益。

④负责建立支付台账、工程变更管理台账。

⑤积极配合委托人及项目公司，控制、优化工程变更，根据工程用途及市场行情，提出建设性的优化方案。经常深入施工现场，掌握工程进展及变更的落实情况，为准确计量掌握真实资料。检查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、及时、完整、真实。参加造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。负责每月提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告，并收集整理相关会议记录。适时对施工现场进行查勘，核实有关设计变更及签证，及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像，留取证据，确保计量准确和审核完整真实。
⑥负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。
1.2结算、决算阶段
①负责按委托人要求审核结算文件，配合委托人及项目公司开展过程结算。

②负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。

③负责工程结算初审工作，提交结算审核报告，并负责报送政府审核通过。

	④审核其他费用，出具审价报告。

⑤负责组织监理单位建立结算台账。
⑥配合项目公司财务部完成项目转固工作。

1.3其他
①负责组织相关造价控制评审会议，包括配合邀请相应的经济专家。

②视情况配合邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。

③委托人安排的其他造价管理工作。
④对建设工程造价信息未公布的材料及设备价格，造价咨询单位负责提出审核建议。
⑤配合政府部门对项目公司的审计工作。
⑥配合委托人及项目公司编制相关造价审核的制度及流程表格。

2、驻场要求
投标方需承诺保证拟派项目负责人为注册造价工程师，且2名注册造价工程师（土建专业1人、安装专业1人）驻场，驻场服务累计不少于2.5年；造价员按专业要求分阶段驻现场，驻场服务时间累计不少于4年，人数不少于4人，造价员专业要求为土建专业2人、安装专业2人。以上人员均须有3年以上的相关工作经验。
驻场人员工作必须服从委托人管理和工作分配。拟投入人员必须注册于投标人或驻柳分公司的在职人员，已考试通过但未注册造价人员，须提供考试合格证明。
3、服务要求
3.1对掌握政策的要求：应熟悉国家、省、市有关部门关于工程项目造价管理方面的法律、法规及相关政策，并熟悉与本项目类似工程的概、预、结（决）算编审经验。
3.2投标方应根据有关规定，本着为委托人、项目公司节约投资的原则，科学、客观、公正地开展评审工作；同时按时按质提供评审报告，对报告的真实性、准确性负责，并负有保密责任。

3.3投标方应满足以下要求或可提供更优的条件：
（1）拥有足够的人力、财力和服务能力等资源保证按时按质按量完成委托的工程造价咨询业务；所有因为评审工作产生的费用开支（含差旅费等）均由投标方自理，投标方应具备相应的硬件、软件支持。
（2）具有丰富的工程概、预、结算编审经验和有资质的各类工程专业高中级专业服务人员，满足本项目的需求。
（3）服务响应要求：①中标人能够在接到委托通知后2个工作日内上门办理承接委托事宜，除需回避事项外，中标人需在接到委托书后2个工作日内与项目单位联系。②中标人在整个服务期必须派熟悉本项目的公司副总经理级别以上人员每周到施工现场（或委托人指定处）了解项目的投资控制状况并提出可行的有针对性的合理化建议、参加工程例会，听从例会中给予的工作安排。

具体应遵循以下服务响应时间：
预算编制（或审核）：从接受完整资料起30日内出编制（或审核）报告。

工程进度款审核：从接受完整资料起5日内出审核报告。
工程变更签证审核：从接受完整资料起7日内出审核报告。
工程结算审核：从接受完整资料起30日内出初审报告，60日内完成审核。

	造价备案：工程结算报告生效之日起15日内向工程所在地的建设工程造价管理机构备案。
在提供造价咨询服务过程中，中标人对于委托人、项目公司提出的疑问，中标人必须在24小时内给予答复。

3.4每次支付造价咨询服务费前，委托人会就本项目造价咨询服务进行考核评比，若咨询方连续二期考核成绩都在80分以下，委托人会提出书面警告，书面警告后仍有连续二期考核成绩在80分以下，委托人有权直接更换咨询服务单位。

	三、商务要求表

	

	计费标准及付款条件
	1、计费标准：
本项目主要工作为施工图预算审核、施工过程造价咨询、结算审核，不包含工程量清单及招标控制价编制和审核、竣工结算编制。根据《广西建设工程造价咨询服务行业收费参考标准》（桂价协字〔2019〕15号），本项目造价咨询服务费招标控制价为263.80万元。

本项目造价咨询服务费采用固定总价形式结算，在合同实施过程中投标人所报总价不变，报价中应包含驻场人员工资等其他为了履行合同所必需的费用，合同履行期间除另有约定外，委托人及项目公司不再支付其他费用。
2、付款条件：

2.1扣造价咨询服务费时间：发生需扣款事件，从发生扣款事件时的下一期支付过程造价咨询服务费开始扣款，直至扣完应扣造价咨询服务费时为止。（注：扣款事件为①审核误差率超限；②审核时间超限）。
2.2本造价咨询服务费已包含相应的造价咨询费及税费，咨询人必须在项目公司支付造价咨询服务费用前向项目公司开具相应金额的增值税专用发票。因咨询人开据的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，咨询人需依法向项目公司重新开具合法的增值税专用发票，并向项目公司承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。咨询人未开具相应发票的，项目公司有权暂不予付款且无需承担逾期付款责任。

2.3依据《柳州市生活垃圾焚烧处理工程特许经营协议》8.3.5的约定，柳州市环卫环境建设发展有限责任公司通过招投标方式确定专业的造价咨询单位，并由项目实施机构与项目公司、中标造价咨询单位共同签订咨询服务合同，费用计入项目总投资，由项目公司根据合同约定按时足额支付相关服务费用。

序号

支付节点

占暂定合同总额比例
支付金额（元）
支付条件
备注

1

签订合同后15日内

5%

咨询人向项目公司开具等额发票
2

施工图预算审核完成
5％

1.完成施工图预算审核并出具经委托人及项目公司确认的审核报告；

2. 咨询人向项目公司开具等额发票。


	
	3

施工阶段所述工作内容完成

60％
1.委托人及项目公司审核通过后；

2.咨询人向项目公司开具等额发票。

1.主厂房桩基基础施工完成后支付5%；

2.锅炉基础交付安装后支付5%；

3.主厂房结构封顶后支付20%；

4.1#、2#、3#锅炉水压试验完成10%；

5.主厂房屋面断水后支付10%；

6.1#、2#发电机组运行72小时交付使用10%。
4

结算审核完成

25％

1.竣工验收且所有建安项目结算审核完成（完成指经柳州市财政局审定）后；

2.咨询人向项目公司开具等额发票。
5

财政评审中心决算审定完成
5%

1.工程决算审定通过，并协助项目公司财务部完成项目工作后；

2.咨询人向项目公司开具等额发票。


	服务周期
	从合同签订之日起到完成全部服务内容之日止。未经委托人书面同意，不得擅自将委托的项目转委托给第三方承担。

未尽事宜按《建设项目全过程造价咨询规程》(CECA∕GC 4－2017)的相关条款执行。

	质量要求
	严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《中华人民共和国审计法实施条例》、《国家审计基本准则》、《工程造价咨询单位行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《财政投资项目评审操作规程》(财办建(2002)619号)、《财政投资评审质量控制办法（试行）》（财建〔2005〕1065号）、《建设工程结算项目编审规程》（CECA/GC 3-2017）、《广西壮族自治区政府投资建设项目审计办法》（广西壮族自治区人民政府令第70号）及委托人相关考评办法。

	服务承诺
	拟派项目负责人和其他审核人员必须承诺在服务周期内不定时接受委托人检查，并具备3小时内到工程现场处理服务内容的能力。

委托的项目负责人和审核人员必须与投标时承诺的人员一致，若拟投入常驻人员与承诺不符的，委托人可以解除合同。

	委托人

考核要求
	1、咨询人完成合同预算价、中期结算及竣工结算审核并提交审定结论后，委托人及项目公司抽查复核、审计部门审计或财政部门审定后，计算误差率，误差率公式[误差率＝（核增金额+核减金额）/服务机构初审值*100％]（核增金额及核减金额按绝对值计算）。属于咨询人原因造成误差率超过±3%（含3%）的，委托人有权扣减造价咨询服务费，发生第1次扣当期造价咨询服务费的10%，发生第2次时，扣减当期造价咨询服务费的30%，发生第3次时，扣减当期造价咨询服务费的50%，超过3次时，委托人有权扣除剩余应付造价咨询服务费并解除本合同，重新招标选择合格的服务供应商。

	
	2、单项审核超过审核时间要求七天的，扣除当期造价咨询服务费的50%；单项审核超过审核时间要求十五天的，直接扣完当期造价咨询服务费。
3、如审核误差率超过±3%（含3%）、单项审核超过审核时间要求，则同时按上述1、2点的规定扣除造价咨询服务费；
4、如出现违反廉政纪律等违规违纪现象（与送审单位有私下往来，向送审单位索取财物，接受馈赠的），一经发现立即解除合同并上报相关行政主管部门，列入不良信用名单，扣除剩余应付造价咨询服务费。
5、咨询人出现丢失或损坏委托人、项目公司提供的审核资料的，出现第1次，委托人有权扣除当期造价咨询服务费的50%；出现2次，委托人有权扣除当期造价咨询服务费的100%，并且委托人有权解除合同，重新招标选择合格的服务供应商。

	项目公司

考核要求
	考核内容：施工阶段咨询人对施工图预算、工程变更、签证、材料认价、施工方案等单项审核结果以及咨询人对施工单位结算的审核结果。具体考核要求：项目公司有权对咨询单位的初审金额提出异议，意见仍有较大出入则项目公司书面报项目实施机构后另行委托其他造价单位进行复审，复审计算单项误差率，单项误差率公式[误差率＝（核增金额或核减金额）/服务机构初审值*100％]。误差率结果报项目实施机构确认。误差率超过3%（含3%）的，发生第1次扣当期造价咨询服务费的10%，发生第2次时，扣减当期造价咨询服务费的30%，发生第3次时，扣减当期造价咨询服务费的50%，超过3次时，项目公司报项目实施机构确认后扣除剩余应付造价咨询服务费并解除本合同。

咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的原因给项目公司造成的经济损失，应当向项目公司进行全额赔偿。累计赔偿总额不应超过造价咨询服务费总额。

	其他要求
	本项目须提供本地化服务，在广西柳州市内设立服务机构（须工商核准登记为准），如注册地非柳州市或没有在柳州市内工商注册登记分支机构的，须承诺中标公告发布之日起30天内人员到位，并达到办公条件，须在中标后60天内在柳州市内工商注册登记分支机构，否则取消其中标供应商资格，终止该项目合同。




















