	平果林场濑江新站建设项目投资估算表

	序号
	工程或费用名称
	估算价值(万元)
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	
	设备购置
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	指标（元）
	

	一
	工程费用
	152.21 
	
	0.85 
	
	153.06
	
	
	
	

	1
	办公楼
	63.01
	 
	
	
	63.01 
	
	办公楼毛坯

	1.1 
	土建工程
	65.26
	
	
	
	65.26 
	㎡
	450.06 
	 1400.00
	不含门窗等装修

	2
	职工宿舍
	21.07 
	 
	
	
	21.07 
	
	宿舍楼毛坯

	2.1 
	土建工程
	21.07 
	
	
	
	21.07
	㎡
	150.48 
	[bookmark: _GoBack]1400.00 
	不含门窗等装修

	3
	配套工程
	68.13 
	
	
	
	68.13
	
	

	3.1 
	成品不锈钢蓄水池
	3.50 
	
	
	
	3.50 
	台
	30.00 
	35000.00
	

	3.2 
	挡墙
	 32.40
	
	
	
	 32.40
	m³
	360.00 
	900.00 
	

	3.3 
	深水井
	12.00 
	
	
	
	12.00 
	口
	1.00 
	120000.00 
	

	3.4 
	场地平整
	12.23 
	
	
	
	12.23 
	㎡
	4890.75 
	25.00 
	

	3.5 
	外接电源
	8.00 
	
	
	
	8.00 
	项
	1.00 
	80000.00 
	

	4
	设备购置
	
	
	0.85 
	
	0.85 
	
	

	4.1
	50KVA变压器
	
	
	0.85 
	
	0.85 
	台
	1.00 
	8500.00 
	

	二
	工程建设其它费用
	
	
	
	36.64 
	36.64 
	1+2+...+10
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	5.28 
	5.28 
	（总投资-建设用地费-项目建设管理费）*2%
	桂建标[2018]37号

	2
	施工图设计文件审查费
	
	
	
	0.41 
	0.41 
	工程概（预）算价*2‰
	桂建发[2019]1号

	3
	工程实施阶段造价咨询费
	
	
	
	1.99 
	1.99 
	工程费用*13‰
	桂建标[2018]37号

	4
	工程建设监理费
	
	
	
	4.05 
	4.05 
	市场价调节
	桂建标[2018]37号

	5
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	5.49
	5.49 
	5.1+5.2+5.3+5.4
	

	5.1 
	编制项目建议书
	
	
	
	0.99 
	0.99 
	市场价调节
	桂建标[2018]37号

	5.2 
	编制可行性研究报告费
	
	
	
	2.52
	2.52 
	市场价调节
	桂建标[2018]37号

	5.3 
	可研报告评估费
	
	
	
	0.99
	0.99 
	市场价调节
	

	5.4 
	初步设计文件评估咨询
	
	
	
	0.99 
	0.99 
	市场价调节
	

	6
	勘察设计费
	
	
	
	9.76
	9.76 
	6.1+6.2
	

	6.1 
	工程勘察费
	
	
	
	0.77
	0.77 
	工程费用*0.5%
	

	6.2 
	工程设计费
	
	
	
	8.99 
	8.99 
	市场价调节
	桂建标[2018]37号

	7
	场地准备费及临时设施费
	
	
	
	0.77 
	0.77 
	工程费用*0.5%
	桂建标[2018]37号

	8
	工程检验试验费
	
	
	
	0.92 
	0.92 
	工程费用×0.6%
	桂建标[2018]37号

	9
	城市基础设施配套费
	
	
	
	3.08
	3.08 
	总投资*1.5%
	

	10
	水土保持设施补偿费
	
	
	
	4.89 
	4.89 
	占地面积*1元/㎡
	

	三
	基本预备费
	
	
	
	15.18
	15.18 
	（一+二）*8%
	[2018]广西壮族自治区工程建设其他费用定额

	四
	项目总投资估算
	
	
	
	 
	204.88
	一+二+三
	



