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第一章  招标公告

桂林理工大学党建与思想政治教育基地设计施工一体化项目公开招标公告

	项目概况：

 桂林理工大学党建与思想政治教育基地设计施工一体化项目 的潜在投标人应在 http://www.zcygov.cn（政采云平台）获取招标文件，并2023年9月25日9时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G2-003095-GXJX
项目名称：桂林理工大学党建与思想政治教育基地设计施工一体化项目 

预算总金额（元）：25000000
采购需求：

标项名称: 桂林理工大学党建与思想政治教育基地设计施工一体化项目 
数量:1

预算金额（元）:25000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

（1）建设地点：桂林理工大学雁山校区校园内；

（2）项目规模：1栋5层（局部3层），总建筑面积5260.53平方米；装饰装修面积约 4600 平方米；
（3）招标内容：①党建与思想政治教育基地整体效果的装饰、装修设计方案、动线设计方案；②各个主题展厅和辅助功能区的陈列布展设计方案；③室内整体效果的装饰、装修施工图设计和室内公共空间等特殊功能区的装饰、装修施工图设计；④陈列布展的施工图设计（含消防设计、电气设计等）；⑤门厅升级改造、加建电梯、露台局部封闭等施工图设计；⑥本项目相应的后期设计服务等（含设计变更、施工现场技术服务及施工过程中跟踪服务、绘制竣工图等）和按照最终确定设计后的施工；⑦保修及后续服务。具体内容详见招标文件。

（4）资金来源：财政性资金；

（5）要求工期: 本项目总工期为 120 日历天（以招标人通知开工之日起计算）；

（6）质量要求：符合国家规定的工程设计和施工质量标准和现行技术规范、规程的合格要求。
最高限价（如有）：25000000元

合同履约期限：自合同签订之日起至免费保修期满止。
本次招标接受联合体投标

备注：/
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：设计资质：具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质（或工程设计建筑行业设计甲级及以上资质或工程设计综合甲级资质）；施工资质：具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质且具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具备壹级注册建筑师或壹级注册结构师执业资格，同时具有工程类专业中级或以上职称（联合体投标的，需为牵头单位员工）。不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师作为工程总承包项目总负责人（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文要求的除外）。

3.2.2项目设计负责人：具备壹级注册建筑师执业资格及工程类高级职称。

3.2.3施工项目经理：具有建筑工程专业的贰级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理、工程总承包项目经理作为施工项目经理（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文要求的除外）。

3.2.4 项目施工专职安全员：具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。  
三、获取招标文件：

时间：2023年8月29日至2023年9月25日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：http://www.zcygov.cn（政采云平台）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年9月25日上午9时30分（北京时间）。
投标地点（网址）：通过“政采云”平台实行在线投标。
开标时间：2023年9月25日上午9时30分（北京时间）。
开标地点（网址）：通过“政采云”平台在线解密开启。
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.本项目需要落实的政府采购政策：
3.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。
3.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 
3.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
4. 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 

4.1本次招标接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体投标要求投标设计单位必须具备国家建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质（或工程设计建筑行业设计甲级及以上资质或工程设计综合甲级资质）；施工单位必须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质且具备建筑装修装饰工程专业承包壹级资质并具备有效的安全生产许可证。

4.2联合体牵头人应为 ☑ 设计单位□ 施工单位，联合体成员（含联合体牵头人）家数不超过 3 家。

4.3联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。

4.4组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

4.5联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

4.6联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。 

5.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。
6.投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2023年9月25日9时30分至10时00分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，按投标文件无效处理。
7. 在线投标（电子投标）说明
7.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
7.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、招标人信息：

名 称：　桂林理工大学    地址：桂林市七星区建干路12号　　　　　　　　　　

项目联系人：邓老师          项目联系方式：0773-5895090　

2、招标代理机构信息：

名称：广西北投建信建设项目管理有限公司  

地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕写字楼2栋13楼
项目联系人：王婷、李璇      项目联系方式：0773-2806008

广西北投建信建设项目管理有限公司

                                  2023年8月29日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	项目名称及项目招标编号
	项目名称：桂林理工大学党建与思想政治教育基地设计施工一体化项目
项目招标编号：GXZC2023-G2-003095-GXJX

	1.1.3
	招标人
	名称：桂林理工大学

地址：桂林市七星区建干路12号
联系人：邓老师 

电话：0773-5895090 

	1.1.4
	招标代理机构
	名称：广西北投建信建设项目管理有限公司
地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕写字楼2栋13楼

联系人：王婷、李璇
电话：0773-2806008 

	1.1.5
	建设地点
	 桂林理工大学雁山校区校园内 

	1.1.6
	项目规模
	1栋5层（局部3层），总建筑面积5260.53平方米，装饰装修面积约  4600 平方米

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	 已落实

	1.3.1
	招标范围
	①党建与思想政治教育基地整体效果的装饰、装修设计方案、动线设计方案；②各个主题展厅和辅助功能区的陈列布展设计方案；③室内整体效果的装饰、装修施工图设计和室内公共空间等特殊功能区的装饰、装修施工图设计；④陈列布展的施工图设计（含消防设计、电气设计等）；⑤门厅升级改造、加建电梯、露台局部封闭等施工图设计；⑥本项目相应的后期设计服务等（含设计变更、施工现场技术服务及施工过程中跟踪服务、绘制竣工图等）和按照最终确定设计后的施工；⑦保修及后续服务。具体内容详见招标文件。


	1.3.2
	计划工期
	总工期： 120   日历天；其中：设计周期：30   日历天，施工工期： 90  日历天

	1.3.3
	质量要求
	符合国家规定的工程设计和施工质量标准和现行技术规范、规程的合格要求。

	1.4.1
	投标人资质条件、

能力和信誉
	（1）资质要求：设计资质：具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质（或工程设计建筑行业设计甲级及以上资质或工程设计综合甲级资质）；施工资质：具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质且具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力
（2）主要负责人员要求：

2.1项目总负责人：具备壹级注册建筑师或壹级注册结构师执业资格，同时具有工程类专业中级或以上职称（联合体投标的，需为牵头单位员工）。不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师作为工程总承包项目总负责人（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文要求的除外）。

2.2项目设计负责人：具备壹级注册建筑师执业资格及工程类高级职称。

2.3 施工项目经理：具有建筑工程专业的贰级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理、工程总承包项目经理作为施工项目经理（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文要求的除外）。

2.4 项目施工专职安全员：具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于  1  人。

其他要求：除项目总负责人与项目设计负责人或项目总负责人与施工项目经理可以为同一人外，以上人员不能为同一个人且必须为投标人本单位人员【提交近1个月（ 2023 年 3月至投标截止时间止任意一个月社保）在本单位的社保证明】。
（3）诚信要求：

对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员），不得参与政府采购活动；

（4）其他要求：①施工机械设备满足本项目的施工需要；②项目管理机构及人员：应分别配置设计管理和施工管理机构且不得低于市建规【2006】270号文配置标准。 

	1.4.4
	是否接受

联合体投标
	本次招标接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体投标要求投标设计单位必须具备国家建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质（或工程设计建筑行业设计甲级及以上资质或工程设计综合甲级资质）；施工单位必须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质且具备建筑装修装饰工程专业承包壹级资质并具备有效的安全生产许可证。
联合体牵头人应为 ☑ 设计单位 □ 施工单位，联合体成员（含联合体牵头人）家数不超过 3 家。

	1.5
	费用承担和

设计成果补偿
	(不补偿；

(补偿，补偿标准、支付时间及补偿后设计成果的权属：

	1.10
	踏勘现场
	不组织，自行勘察；

地点：桂林理工大学雁山校区33号楼（广西桂林市雁山区雁山街319号）；

联系人：黎志军  

联系电话：18172656769 
由于校内不能随意出内，如投标人需到现场勘察，请在2023年9月4日至2023月9月8日上班期间自行联系人员带领入内；投标人代表携本人身份证原件、授权委托书自愿前往。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用和安全责任。

	1.11.1
	投标预备会
	不召开；

	1.11.3
	招标人书面

澄清的时间
	投标截止日15天前（澄清内容可能影响投标文件编制的）

	1.12
	投标人拟

分包的工作
	1、除电梯安装、劳务分包外，其他不许分包，分包前，中标人应将其选择的分包单位的资质、专业施工能力等情况报招标人审查同意并备案后，方可签订分包合同并进行施工。

2、以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。

3、分包其他要求：依据招标文件规定享受中小企业扶持政策获得政府采购工程合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业，否则招标人有权要求其改正；拒不改正的，招标人可终止合同，并报请有关行政监督部门查处。

4、电梯安装单位必须具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修C级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯安装（含修理）。

	2.1（10）
	构成招标文件

的其他材料
	招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 

	2.2.1
	招标文件的询问、质疑和投诉
	1、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人、招标代理机构提出询问。

2、投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应认真做好质疑处理工作。

3、投标人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向广西壮族自治区政府采购监督管理处投诉。

4、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

5、质疑联系部门：广西北投建信建设项目管理有限公司；联系电话：0773-2806008；

通讯地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼。

6、投诉联系部门：广西壮族自治区政府采购监督管理处；联系电话：0771-5331544。

	2.2.2
	投标截止时间
	详情请见招标公告

	
	招标文件澄清发布方式
	在发布招标公告媒介上发布

	2.2.3
	投标人确认收到澄清的方式
	澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

	2.3
	招标文件的修改
	见正文部分

	3.1.1
	构成投标文件

的材料
	投标文件的组成部分：资格性响应证明材料；商务、技术性响应及其他证明材料
资格性响应证明材料
（联合体投标时，企业相关文件联合体各方均需提供）
（1）法定代表人授权委托书原件（格式见附件）和委托代理人正反面身份证复印件或扫描件（委托代理时必须提供）； 

（2）法定代表人的正面及反面身份证复印件或扫描件（包含联合体各方，必须提供）；

（3）投标人有效的营业执照副本复印件或扫描件（包含联合体各方，必须提供）；

（4）投标人相应有效的企业资质证书副本（包含联合体各方）及安全生产许可证证副本复印件或扫描件（必须提供）；

（5）联合体协议书（联合体投标人适用）（必须提供）；

（6）管理机构配备情况表（含项目总负责人、项目设计负责人、施工项目经理、专职安全生产管理人员和主要管理人员情况及相关证件，提供近1个月（ 2023 年 3 月至投标截止时间止任意一个月社保）在投标职单位依法缴纳社会保险证明材料）（格式见附件，必须提供）；

（7）投标人基本情况表（格式见附件，必须提供）（包含联合体各方，必须提供）；

（8)投标人的2021年或2022年的财务状况报告或投标人开户行出具的银行资信证明文件复印件或扫描件（格式自拟。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三缺一不可，三表可以是投标人自行编制也可以是第三方的审计报告。若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）（包含联合体各方，必须提供）；

（9)投标人2023年1月以来其中一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证或依法免缴社保的证明复印件或扫描件（证明材料为：投标人缴纳社保的专用收据或者社会保险缴纳清单；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法免缴社保费证明；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）（必须提供）（包含联合体各方，必须提供）；

（10）投标人2023年1月以来其中一个月的依法纳税的依法缴纳税费凭证或依法免缴税费的证明复印件或扫描件（证明材料为：投标人缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；无纳税记录的（含零报税），应提供由投标人所在地的税务部门出具免税或零报税证明；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）（必须提供）（包含联合体各方，必须提供）；

（11）建设工程项目管理承诺书（格式见附件，必须提供）；

（12）项目总负责人及施工项目经理无在建工程承诺书（格式自拟，必须提供）；

（13）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（14）拟投入本工程的主要施工设备表（格式自拟，必须提供）；
2、商务、技术性响应及其他证明材料
（1）投标函（格式见附件，必须提供）；

（2）投标函附录（格式见附件，必须提供）；
（3）投标报价一览表（必须提供）；
（4）工程总承包工作大纲（包含但不限于概述、总体实施方案、项目实施要点、项目管理要点、设计及施工的配合等）（格式自拟，必须提供）；

（5）施工组织设计（格式自拟，必须提供）；
（6）设计标（格式自拟，必须提供）
1）设计说明书（包括设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、各分项设计说明等内容）；
2）设计图纸（包含但不限于总平面图、平面内容布局图、展览流线图、展览轴测图、空间效果图、公共空间效果图、单体立面效果图、单体顶面效果图、重点亮点效果图、展柜设计效果图、模型和场景设计效果图、分级标准文字示意图、灯光效果图、多媒体系统演示图等）；

（7）资信业绩；

（8）中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，应当提供《中小企业声明函》，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标候选人公示将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）；
（9）监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

（10）《残疾人福利性单位声明函》[符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标候选人公示将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督];

（11）投标人认为应提供的其他投标资料。

以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件均必须于本项目投标截止前作为投标文件提交，并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效；其余由投标人视自身情况自行提交。

	3.2.3
	招标控制价或

其计算方法
	本工程招标控制价为 2500 万元；其中由设计费和建筑安装工程费（含设备购置费）组成。 

说明：
（1）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（2）投标人投标报价由设计费、建筑安装工程费（含设备购置费）等组成。

（3）投标人设计费报价不超过按《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）计算的80%，（其中工程费计费额以建筑安装工程费为基准计算，改扩建系数取中值1.25，工程复杂度调整系数取0.85）。本项目设计费计算公式：工程设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂度调整系数×附加调整系数×设计费折扣率。按上述公式计算出的设计费，作为投标人设计费暂定合同价。
（4）施工图预算费用包含在合同总价中，投标人投标时自行考虑。

	3.2.4
	合同当事人对合同价格形式的其他约定
	合同当事人对合同价格形式的其他约定： 

1.本合同中标价作为暂定合同价，工程总承包最终合同价=设计费最终合同价+建筑安装工程费（含设备购置费）最终合同价。且工程总承包最终合同价不超过2500万元，超出部分由承包人承担。

2.其中建筑安装工程费（含设备购置费）最终合同价采用固定单价合同方式确定，单价以财政部门审定为准，并作为结算依据。工程总承包单位完成施工图审查并编制完成施工图预算，报发包人初审后，按财政投资评审要求送财政部门进行工程施工图预算评审，同时报审合同范围内的工程大宗设备采购资料（如有，包括设备型号、规格、品牌等指标），经评审后的施工图预算乘以中标下浮系数（中标价/招标控制价）后的总额，作为工程总承包项目的建筑安装工程费（含设备购置费）最终合同价。

3.设计费最终合同价采用总价合同方式确定，参考《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号），工程费计费额以经评审的施工图预算为基准计算，其中改扩建系数取中值1.25，工程复杂度调整系数取0.85。本项目设计费计算公式：工程设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂度调整系数×附加调整系数×设计费折扣率。按上述公式计算出的设计费，作为工程总承包项目的设计费最终合同价。

4.承包人对上报的施工图及预算负责，即审核通过的工程量清单存在缺项、漏项的视为已包含在最终合同价内，结算时，不再调整合同价格。结算时因承包人原因造成承包人上报的合同内工程量清单与预算审定的工程量清单对应各子项工程量增加超过5%的，不再调整合同价格。


	3.3.1
	投标有效期
	 90天 

	3.4.1
	投标保证金
	☑不需要提交。

	3.5
	是否允许递交

备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.6.3
	盖章、签字要求
	1、本招标文件中描述供应商的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2、本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。
3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。联合体投标的，除联合体协议书需要双方盖法人单位章（可采用纸质版盖联合体各方法人单位章后扫描上传），其他只需盖联合体任一单位法人单位电子印章。合同须盖联合体牵头人单位公章。

	4. 1
	投标文件的制作、加密
	见正文4. 1条

	4.3.2
	提交投标文件地点
	通过“政采云”平台在线提交投标文件。

	4.4
	投标文件的修改与撤回
	见前附表正文4.3条

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：通过“政采云”平台在线解密开启。

	5.2
	开标程序
	见正文5.2条

	6.1.1
	评标委员会的

组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家评委5人。

评标专家确定方式：开标前从政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

	6.3
	评标方式
	综合评估法

	6.6.1
	中标候选人公示的媒介
	在发布招标公告媒介上公示

	6.7.1
	信用信息查询
	中标人信用信息查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织招标。

	6.7.2
	履约能力审查的标准和方法
	在中标通知书发出前，中标候选人不得有以下情形：

1、被吊销营业执照

2、进入破产程序

3、其他：/

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数   3名     。

	7.3.1
	履约保证金
	☑是   履约保证金的形式：可以采用现金、银行保函、工程担保、电子保函或保证保险等形式

□金额：       万元
☑合同价款按中标总价的 5 %

投标人在收到中标通知书后，须在10日内（签订合同之前）向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。联合体中标的，其履约保证金由联合体任一方提交。
□否

	9
	重新招标和不再招标
	见正文第9条

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	农民工工资保证金
	按广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等 8 部门《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》 

（桂人社规[2022]5 号）执行，承包人在合签订之日起 30 日内，自主选择在自治区行政区域内依法设立或设有分支机构的银行开立专用账户。办理得施工许可证后，按照《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》桂人社规[2021]16 号）缴存保证金，也可以使用银行保函。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保证金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

	10.2中小企业

	
	1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2. 在政府采购工程招标活动中，工程由中小企业承建，即工程承接单位为中小企业，享受招标文件规定的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3. 本项目的工程施工所属行业为建筑业，工程设计所属行业为其他未列明行业。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，与本项目有关的行业中小企业划型标准：

建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

4.投标人判断是否为中小企业可以使用工业和信息化部中小企业局开发的“中小企业规模类型自测小程序”。

5.投标人确定自身属于上述定义的中小企业时，应按第六章“投标文件格式“提供相应的《中小企业声明函》，否则评标时不予认定。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

	10.3监狱企业

	
	1. 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2. 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	10.4残疾人福利性单位

	
	1. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	10.5知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”合同协议书、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”和“发包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.7招标人补充的其他内容

	10.7.1
	招标代理服务费的计算与收取
	中标人支付。具体为：参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》工程类收费标准和发改办价格〔2011〕534号文的规定下浮70%（四舍五入到元），由中标人在领取中标通知书前，向招标代理机构一次付清代理服务费。

代理服务费的缴纳账户：
账户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市五象支行南宁分行营业部

银行账号：2102116009300345252。

	10.7.2
	承包人应履行的其他义务
	“按照《中华人民共和国工会法》、《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发〔2014〕40号）、《中华全国总工会关于深入贯彻落实<国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见>的实施意见》（总工发〔2015〕14号）有关要求，建筑工程要成立项目工会或项目联合工会，深入开展‘农民工入会集中行动’”。

	10.8
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标补遗或澄清文件、招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；补遗或澄清文件与同步更新的招标文件不一致时以补遗或澄清文件为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。


投标人须知正文部分

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2招标项目名称及项目招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.3招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）主要负责人要求：见投标人须知前附表；

（3）诚信要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织；

（2）为本招标项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位或其评估单位的前期咨询单位（招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的情况除外）；

（3）为本招标项目提供招标代理、代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询服务的或与以上企业之间有控股、参股、隶属或其他管理等利益关系，或为同一法定代表人；

（4）被责令停业或整顿的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或基本账户被冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（8）法定代表人或拟投入本项目管理人员与本标段的监理单位或代建单位或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）吊销或暂扣行政许可、营业执照期间；

（10）其他与招标人存在利益关系且可能影响招标公正性的。

（11）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

1.4.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项、第1.4.3项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法定单位公章确认。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

（4）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本招标项目的工程咨询服务费的支付。履约担保可以联合体任一方的名义提交。

（5）除非另有规定和说明，本章中的“投标人”一词亦指联合体各方。
1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，招标人使用未中标人设计成果的，应征得该投标人同意，并支付使用费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 计价货币

本招标投标涉及计价货币的，均为人民币。

1.10 踏勘现场

不组织，按投标人须知前附表规定的时间和地点、方式进行。

1.11 投标预备会

1.11.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.11.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过发布招标公告媒介发布澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.12 分包

由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。
2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.11 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问或异议，应在投标人须知前附表规定的时间前通过书面形式询疑，要求招标人（招标代理）对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人对招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15日前（不涉及招标文件实质性内容修改的除外）以“投标人须知前附表”规定的方式发布，并提供给所有下载了招标文件的投标人下载，但不得指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到澄清的方式：见“投标人须知前附表”。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15日前，招标人可以对招标文件进行修改，如修改涉及评标办法和投标文件格式的内容，招标人应将在发布招标公告同一媒介发布更正公告通知所有下载了招标文件的投标人，投标人应按修改后的招标文件制作投标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、招标文件的修改、补充在同一内容表述不一致时，以最后的更正、补遗、澄清为准。未在招标公告同一媒介发布的更正、补遗、澄清为无效更正、补遗、澄清。

除更正、补遗、澄清内容外，其他内容以原招标文件为准。 

2.3.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。 

2.3.4 招标文件的修改或补充应在招标公告同一媒介上进行发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：见投标人须知前附表3.1.1。

3.1.2 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1资格审查（5）中所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.4～3.1.8款的内容。

3.1.4 组成联合体投标时资格要求：见投标人须知前附表1.4.4。

3.1.5 联合体参加投标，各方必须签订联合体协议，在协议中应明确各方在联合体中的责任、承担任务量，联合体协议书应随投标文件提交。

3.1.6 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。

3.1.7 联合体牵头人负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。

3.1.8 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写投标函；

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明（招标控制价不应上浮或下调）。

3.2.4 合同当事人对合同价格形式的其他约定见标投人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1本项目不需要提交投标保证金。

3.5备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3电子投标文件盖章、签字要求：详见“投标人须知前附表”。。

3.6.4补充内容：投标文件编制的其它要求详见“投标人须知前附表”。

4．投标

4.1投标文件的制作、加密

4.1.1根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

4.1.2 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.1.3按照政采云平台要求生成加密文件并进行上传。

4.1.4特别说明：

4.1.4.1各投标人应在投标截止前确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 

4.1.4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。
4.2 未加密的电子投标文件U盘的密封和标记

不需要提供。

4.3 投标文件的提交

4.3.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，向政采云平台成功提交加密后的电子投标文件。

4.3.2递交投标文件地点：见投标人须知前附表。逾期上传的投标文件，为无效投标文件。

4.3.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前上传至政采云平台的最后一份投标文件为准。

4.4.2 修改的内容为投标文件的组成部分。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

5.1.2开标程序

5.1.2.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行对电子加密投标文件进行解密。无法在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为30分钟。

5.1.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

5.1.2.3开启投标人报价文件，投标人代表对各自报价进行确认，如果认为报价有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

5.3电子开标的应急措施

5.3.1电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）病毒发作或受到外来的攻击； 

（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。 

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标的立即停止。对原有资料及信息作出保密处理，或等待系统恢复正常后再组织进行开标。

5.4不予开标

符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理其投标，不得进入评标：

（1）加密的电子投标文件未能在投标截止时间前成功上传的；

（2）由于投标人原因，投标文件不能在投标截止后30分钟内完成投标文件的解密（以政采云平台解密倒计时为准）。

5.5 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或者在网上开标室提出异议，招标人应当在开标过程作出答复，并制作记录。
6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 抽取的评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）本招标项目主管部门或者本招标项目招标投标行政监督部门的工作人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的人员；

（4）为该工程提供勘察、设计、监理咨询的主要人员、参与前期项目评审的人员；

（5）为该工程招标代理（指抽取的评委）、造价咨询机构、全过程工程咨询机构的人员；

（6）2年内曾在投标单位中任职或担任顾问的人员；

（7）在投标单位退休不满3年（含3年）的人员；

（8）现任职单位与投标单位的法定代表人为同一人的人员；

（9）现任职单位与投标单位是上（下）级管理或控股（被控股）关系的人员；

（10）与投标人有其他利害关系的人员。

6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动，应主动退出：

（1）曾在招标投标活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的人员；

（2）曾被开除公职或被取消评标专家资格的；

（3）曾因犯罪受过刑事处罚的；

（4）评标时期在全国建筑市场监管公共服务平台（http：//jzsc.mohud.gov.cn/home）被列为个人黑名单的人员；

（5）评标时期在“信用中国”网站（www.ceditchina.gov.cn）中被列为失信被执行人的人员。

6.2 评标原则

6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2 电子评标的应急措施：

开标结束后，因电子招标投标系统故障无法评标时，经招标监督部门同意后，招标人可以选择暂停评标活动，等待故障排除后继续评标。等待故障排除过程，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

6.3 评标方式

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4移交评标资料

评标委员会完成评标后，立即通过政采云平台提交评标报告和中标候选人名单，并同时向招标人移交所有评标所涉资料。

6.5 评标资料封存和启封

6.5.1 评标结束至中标通知书发放时，招标人按规定的封存方式封存评标资料。

6.5.2 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的，应按政府采购监督管理机构规定的程序启封。

6.5.3 评标资料封存和启封应符合政府采购监督管理机构的规定。

6.6 中标候选人公示

6.6.1招标人在收到评标报告之日起3日内在投标人须知前附表规定的发布媒介发布评标结果公示，公示期不少于3个工作日。

6.6.2中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》；中标候选人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。

6.6.3 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关政府采购监督管理机构投诉。

6.6.4 招标人对中标候选人有投诉的，按照本章第8.5条的规定程序执行。

6.7信用信息查询、履约能力审查

6.7.1中标人信用信息查询：见投标人须知前附表。
6.7.2履约能力审查的标准和方法：在中标通知书发出前，如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在“投标人须知前附表”规定的情形，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在中标公示期及时书面告知招标人。

如招标人认为中标候选人的经营、财务状况发生较大变化、存在违法行为或者“投标人须知前附表”规定的情形，可能影响其履约能力的，应当在中标通知书发出前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知及中标公告

中标候选人公示期满无异议或异议不成立的，招标人应在公示期结束后，5日内按照招标文件规定的定标办法确定中标人，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标投标情况的书面报告，建设行政主管部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书，同时按规定的格式在发布媒介发出中标公告，将中标结果在政采云平台中通知未中标的投标人。依法必须招标项目的中标结果公示应在广西壮族自治区招标投标公共服务平台上优先发布。
7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由联合体任一方递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。属于必须审批或核准的工程建设项目，上述情形须经原审批或核准部门批准。
7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起25天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，招标人有权没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须招标项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
7.4.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人，或者招标人可以重新招标。

7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．纪律和监督

8.1 对招标人或招标代理机构的纪律要求

招标人或招标代理机构不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，有下列情形之一的，属于招标人或招标代理机构与投标人串通投标：

（1）招标人或招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人或招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人或招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人或招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人或招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人或招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（7）发现不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人属于同一单位，仍同意其继续参加投标；

（8）招标人或招标代理机构编制的招标公告、招标文件专门为某个特定投标人设置明显倾向性条款；

（9）在规定提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换或修改投标文件（包括修改电子投标文件相关数据）；

（10）发现有由同一人或存在利益关系的几个利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人缴纳或退还投标保证金、开标等情形而不制止，反而同意其继续参加投标的；

（11）在开标时发现不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装等情形而不制止，反而同意其继续参加评标的；

（12）招标代理机构在同一房屋建筑和市政工程招标投标活动中，既为招标人提供招标代理服务又为参加该项目投标人提供投标咨询的；

（13）在招标文件以外招标人（招标代理机构）与投标人之间另行约定给予未中标的其他投标人费用补偿的；

（14）在评标时，对评标委员会进行倾向性引导或干扰正常评标秩序的；

（15）依法应当公开招标的建设工程，未确定中标人前，投标人已开展该工程招标范围内工作。
8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同投标人的投标文件由同一电脑编制、上传；

（13）不同投标人的投标文件上传的文件制作机器码一致的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、缴纳或退还投标保证金、开标；

（15）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目总监等人员有在同一个单位缴纳社会保险；

（16）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿；

（17）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致。

8.2.2投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假：    

（1）使用虚假的业绩、荣誉、建设工程合同、财务状况、信用状况、属于监狱企业的证明文件等；

（2）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、社保证明等；

（3）投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供的《中小企业声明函》内容不实的；

（4）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》内容不实的；

（5）其他弄虚作假的行为。

8.2.3投标人不得向招标人或评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

8.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在自知道或者应当知道之日起十日内向政府采购监督管理机构提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；超过投诉时效的不予受理。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，没有提出异议的，不予受理，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
8.6 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受相关监督部门依法实施的监督，如项目属于公共资源范围，应同时接受本级公共资源交易监督机构的监管。

9．重新招标和不再招标

9.1 重新招标

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审，所有投标被否决或者部分投标被否决后，有效投标不足3个，导致投标明显缺乏竞争的，招标人在分析招标失败的原因采取相应措施后，应当依法重新招标；
（3）所有投标报价均大于等于招标控制价的；

（4）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。

9.2 重新招标的其他情形

除投标人须知正文第9条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

9.3 不再招标

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，重新招标后投标人仍少于3 个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10．需要补充的其他内容

10.1 农民工工资保证金

根据按《保障农民工工资支付条例》执行，见“投标人须知前附表”。
10.2 技术标、设计标评审方式

见“投标人须知前附表”。
10.3 投标文件电子版

见“投标人须知前附表”。

10.4中小企业

见“投标人须知前附表”。

10.5监狱企业

见“投标人须知前附表”。

10.6残疾人福利性单位

见“投标人须知前附表”。

10.7 知识产权

招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。

10.8同义词语

见“投标人须知前附表”。
10.9 招标人补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。
10.10解释权

见“投标人须知前附表”。
11.备注

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	☑合格制
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格

	
	
	
	法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件或扫描件
	委托代理人签署投标文件时，按招标文件要求提供

	
	
	
	法定代表人的正面及反面身份证复印件或扫描件
	按招标文件要求提供

	
	
	
	投标人有效的营业执照副本复印件或扫描件
	具备有效的营业执照

	
	
	
	投标人相应有效的企业资质证书副本及安全生产许可证证副本复印件或扫描件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	
	管理机构配备情况表
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	投标人基本情况表
	按招标文件要求提供

	
	
	
	投标人的2021年或2022年的财务状况报告或投标人开户行出具的银行资信证明文件复印件或扫描件
	按招标文件要求提供

	
	
	
	投标人2023年1月以来其中一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证或依法免缴社保的证明复印件或扫描件
	按招标文件要求提供

	
	
	
	投标人2023年1月以来其中一个月的依法纳税的依法缴纳税费凭证或依法免缴税费的证明复印件或扫描件
	按招标文件要求提供

	
	
	
	建设工程项目管理承诺书
	按招标文件要求提供

	
	
	
	项目总负责人及施工项目经理无在建工程承诺书
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明
	按招标文件要求提供

	
	
	
	拟投入本工程的主要施工设备表
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	形式评审标准
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件盖章、签字
	按招标文件规定盖投标人CA证书签章（联合体协议书除外，联合体协议书可以由联合体各方在纸质文件上加盖法人单位章再扫描上传）、个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价
	报价唯一，只能有一个有效报价。 

	2.1.3
	响应性评审标准
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其响应性评审视为不合格

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第五章 “发包人要求”相关规定

	
	
	投标价格
	低于（含等于）招标人公布的招标控制价或无本章附件B否决投标条件的相应情况。

	
	
	分包计划（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.12款规定

	2.2
	详细评审
	投标人通过了形式评审和响应性评审后，资格审查的合格，才能进入详细评审程序

	2.2.1


	详细评审内容


	分值构成

（100分）
	工程总承包工作大纲：10分
施工组织设计：20分
资信业绩：15分
设计标：40分
商务标：15分
注：承担本项目工程投标人为小微企业（监狱企业或残疾人企业），在釆用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过形式评审、响应性评审、资格评审合格、经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。

（2）将有效报价范围内的投标总价，按由低到高的顺序依次排出名次。

（3）评标基准价=（A1+A2+A3…+An）/n，An为在有效报价范围内的报价，n为参与评标基准价计算的有效投标报价数量。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算方式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	2.2.4（1）
	工程总承包工作大纲评分标准（满分10 分）
	总体实施方案
（2分）
	主要结合投标人提供的总体实施方案是否能够满足本项目的总体建设要求，各目标切实是否可行，科学合理进行评定。

优（2分）：提供的总体实施方案内容全面、完整、详细、具体，完全满足本项目的总体建设要求，且各目标制定切实可行，科学合理，能够较好的完成各个工期节点任务，能按时交付工程。  

良（1.5分）：提供的总体实施方案内容较全面、较详细、较具体，满足本项目的总体建设要求，且各目标制定较科学合理、可行，能够较好的完成各个工期节点任务，能按时交付工程。  

中（1分）：提供的总体实施方案内容基本全面，基本符合本项目的总体建设要求，且各目标制定基本科学、合理、可行 性良好，基本能完成各个工期节点任务，能按时交付工程。  

一般(0.5分)：提供的总体实施方案内容基本全面，但不够完整，缺项内容较多或内容阐述简单，基本符合本项目的总体建设要求或不能满足项目要求。 

差(0分)：不符合本项目的总体建设要求或不能满足项目要求。

	
	
	项目实施要点
（3分）
	根据实施要点，包括勘察设计实施要点、采购实施要点、施工实施要点、试运行实施要点等。结合本项目特点，切合实际，先进可行，具有可操作性进行评定。

优(3分)：项目实施要点内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。  

良(2.2分)：项目实施要点内容较完整、全面、具体，可行性较好。  

中(1.2分) ：项目实施要点内容基本完整、全面，但部分内容较简单，或有部分内容缺项，基本可行。  

一般(0.5分)  ：项目实施要点内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差(0分)：项目实施要点内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。

	
	
	项目管理要点
（3分）
	根据管理目标是否明确，切合实际，先进可行，具有可操作性。包括：合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点、沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点、报告制度等进行评定。 

优(3分)：内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。  

良(2.2分)：内容较完整、全面、具体，可行性较好。  

中(1.2 分)：内容基本完整、全面，但部分内容较简单，基本可行。  

一般（0.5分)：内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差(0分)：内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。

	
	
	设计及施工的配合
（2分）
	根据协调配合计划切合实际，满足项目实施需要，协调配合计划的可操作性等进行评定。 

优(2分)：内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。  

良(1.5分)：内容较完整、全面、具体，可行性较好。  

中(1分)：内容基本完整、全面，但部分内容较简单，基本可行。  

一般(0.5分)：内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差(0分)：内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。

	2.2.4（2）
	施工组织设计评分标准（满分分值20 分）
	主要施工方法

（3分）
	各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 

优(3分)：内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。  

良(2分)：内容较完整、全面、具体，可行性较好。  

中(1分)：内容基本完整、全面，但部分内容较简单，基本可行。  

一般(0.5分)：内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差（0分)：内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。

	
	
	拟投入的主要物资计划

（3分）
	投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 

优(3分)：内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。 

良(2分)：内容较完整、全面、具体，可行性较好。 

中(1分)：内容基本完整、全面，但部分内容较简单，基本可行。 

一般0.5分)：内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差(0分)：内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。 

	
	
	劳动力安排计划
（3分）
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 

优(3分)：内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。  

良(2分)：内容较完整、全面、具体，可行性较好。  

中(1分)：内容基本完整、全面，但部分内容较简单，基本可行。  

一般(0.5分)：内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差(0分)：内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。

	
	
	确保工程质量的技术组织措施
（3分）
	应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 

优(3分)：内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。  

良(2分)：内容较完整、全面、具体，可行性较好。  

中(1分)：内容基本完整、全面，但部分内容较简单，基本可行。  

一般(0.5分)：内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差(0分)：内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。

	
	
	确保安全生产的技术组织措施
（2分）
	应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 

优(2分)：内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。  

良(1.5分)：内容较完整、全面、具体，可行性较好。  

中(1分)：内容基本完整、全面，但部分内容较简单，基本可行。  

一般(0.5分)：内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差(0分)：内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。

	
	
	确保工期的技术组织措施
（2分）
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 

优(2分)：内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。  

良(1.5分)：内容较完整、全面、具体，可行性较好。  

中(1分)：内容基本完整、全面，但部分内容较简单，基本可行。  

一般(0.5分)：内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差(0分)：内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。

	
	
	确保文明施工的技术组织措施
（2分）
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 

优(2分)：内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。 

良(1.5分)：内容较完整、全面、具体，可行性较好。 

中(1分)：内容基本完整、全面，但部分内容较简单，基本可行。 

一般(0.5分)：内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差(0分)：内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。

	
	
	工程施工的重点和难点及保证措施

（2分）
	针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。 

优(2分)：内容完整、全面、具体、详细，科学，可行性较高。  

良(1.5分)：内容较完整、全面、具体，可行性较好。  

中(1分)：内容基本完整、全面，但部分内容较简单，基本可行。  

一般(0.5分)：内容不完整或阐述简单或有部分内容缺项，部分可行。  

差(0分)：内容不完整或缺项内容较多或阐述简单，可行性较差。

	2.2.4（3）
	资信业绩

评分标准（满分分值15分）
	资信业绩(15分)
	项目业绩
（10分）
	1、工程总承包业绩（满分4分）：2020年1月1日至投标截止时间投标人完成过单项合同金额为1000万元及以上的装修装饰工程总承包项目，以非联合体形式承接的业绩每个项目得2分，此项满4分。(已完工业绩须提供中标通知书或合同协议书和竣工验收证明文件，以竣工验收证明时间为准，否则不予计分) 。

2、施工业绩(满分3分)：2020年1月1日至投标截止时间投标人完成过单项合同金额为1000万元及以上的装修装饰工程施工业绩的，每个项目得1.5分，此项满3分。(已完工业绩须提供中标通知书或合同协议书和竣工验收证明文件，以竣工验收证明时间为准，否则不予计分) 。

3、设计业绩(满分3分)：2020年1月1日至投标截止时间投标人承接过单项合同金额100万元装饰装修工程设计业绩的每个得1.5分，此项满分3分。

注：同一工程项目按最高得分只计分一次，不重复计分。

	
	
	
	拟投入本项目管理人员配备情况
（5分）
	(1）施工人员要求：管理人员配备齐全，且具备相关施工现场专业人员职业培训合格证书（拟派本项目的技术负责人应具有高级及以上职称证件，安全员、施工员、质量员、材料员应具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书，拟投入的项目管理人员符合国家及广西自治区规定）

（2）设计人员要求（除项目设计负责人外）：建筑专业负责人、结构专业负责人、装修专业负责人、电气专业负责人、给排水专业负责人、暖通专业负责人具备中级及以上职称。
优(5分)：拟投入人员中具备高级及以上职称不少于8人。
良(3分)：拟投入人员中具备高级及以上职称不少于6人。
中(1分)：拟投入人员中具备高级及以上职称不少于4人。
一般(0分)：拟投入人员不满足人员要求的。
注：未提供投标人为上述人员缴纳的近1个月（2023 年 3月至投标截止时间止任意一个月社保）在本单位的社保证明材料复印件的不予计分。

	2.2.4（4）
	商务标

（满分15分）+小微企业（监狱企业或残疾人企业）加分
	报价分评分标准

	一、报价分评分标准

（1）以投标报价的评标基准价为满分，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣1分，计算出投标人的投标报价得分。
（2）报价分加权得分=该投标人的投标总价得分（满分100分）×报价分分值权重。

二、非专门面向中小企业采购的政府采购工程项目报价分加分

按上述方法计算出价格分后，评标委员会应当对满足第二章“投标人须知前附表”规定的小微企业价格分给予5%的加分，用加分后的价格分计算汇总得分。

如接受联合体投标时投标人为大中型企业与小微企业组成联合体，且投标文件所附联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的；或者第二章“投标人须知前附表”允许分包时投标人为大中型企业并在投标文件中明确向一家或者多家小微企业分包，且投标文件所附分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的；评标委员会应当对联合体或者大中型企业的价格分加权分给予1%的加分，用加分后的价格分加权分计算汇总得分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受以上价格优惠政策。

注：如某投标人价格分已是满分，符合上述规定时仍给予加分。

例：某项目计算价格分，价格分为15分，某投标人为小微企业，价格分为15分，则其计入汇总得分的价格分应为15*（1+5%）=15.75分。
（3）报价最后得分=报价分得分+小微企业或残疾人或监狱企业加分（如有）

	2.2.4（5）
	设计标

评分标准
（满分

分值

40分）
	设计总体思路、理念(10分)
	优（10分）：设计总体思路、理念先进，能有效的突出主题，具有很强的针对性、实用性和可行性。  

良（7分）：设计总体思路、理念较合理、满足招标需求、实用性、可实施性良好。  

中（5分）：设计总体思路、理念基本合理、满足招标需求，有一定的针对性和可行性，创新性不突出。 

一般（2分）：设计总体思路、理念简单、实用差。  

差（0分）：对需求理解不足，设计总体思路、理念不符合项目实际。 

	
	
	功能分区、布局(10分)
	优（10 分）：功能分区、布局合理，定位准确、主题突出、理念新颖、特色鲜明，结合本地特色、时代特色，充分体现地方性、现代性和美观性，达到介绍宣传、展示成就、引导教育的目的、有科学性、合理可行。 

良（7 分）：功能分区、布局较合理，功能分区及路线组织合理，方案脉络清晰，单个展区主线明晰，突出主题，主线、次线相辅相成，设计合理可行。  

中（5 分）：功能分区、布局合理，各展区间衔接合理，过渡自然，无死板分割，与各厅布局基本结合，但可行性一般。  

一般（2 分）：功能分区、布局设计简单，可行性较差。  

差（0 分）：功能分区、布局不合理或建议不可行。

	
	
	创意，展示、装饰形式的技术合理性(10 分) 
	优（10 分）：创意新颖，展示手法整体策划精良，具有人文性、思想性、合理性、可实施性、互动性，能通过效果图、文字介绍等方式呈现未来实施的效果。  

良（7 分）：创意较为突出，展示效果明确，技术展示及展示手段与地方特色相结合，具有合理性。  

中（5 分）：创意简单，展示空间与主题协调较为统一，空间架构和场景营造氛围基本合理。  

一般（2 分）：技术体现基本符合项目主题，空间与主题协调统一度不高；空间架构和场景营造氛围不合理。  

差（0 分）：无创意，展示、装饰形式的技术不合理。

	
	
	设计图纸(10分)
	优（10 分）：设计图纸完整详细，各专业设计明确，图纸准确细致，制作工艺精细，设计重点突出，感染力强，能有效的突出主题。  

良（7分）：设计图纸较完备、深入，整体策划精良，有部分模型制作、选材、展示手法体现，达到标准设计要求的。  

中（5 分）：设计图纸基本符合招标要求，可行性一般。  

一般（2分）：设计图纸简单或不齐全，可行性较差。  

差（0 分）：设计图纸缺漏，不符合项目需求。

	投标人汇总得分
	投标人汇总得分=工程总承包工作大纲得分+施工组织设计得分+资信业绩得分+商务标得分+小微企业（监狱企业或残疾人企业）加分（如有）+设计标得分

	3
	评标程序
	详见本章附件A：评标详细程序

	3.1.2
	否决投标条件
	详见本章附件B：否决投标条件


评标办法正文部分

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章“评标办法前附表”第2.1、2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标价也相等时，以企业信誉实力分高的优先；企业信誉实力分也相等的，以企业用于该项工程投标的资质高的优先；企业用于该项工程投标的资质也相等的，以技术标得分高的优先；技术标也相等的，以设计标得分高的优先；设计标得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）工程总承包工作大纲：见评标办法前附表；
（2）施工组织设计：见评标办法前附表；
（3）资信业绩：见评标办法前附表；
（4）商务标：见评标办法前附表；
（5）设计标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）工程总承包工作大纲评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（3）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（4）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（5）设计标评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第1.4.1项至第3.5项规定的有关证明，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。在初步评审过程中，评标委员会对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（即清标）时发现投标文件存在以下问题，应要求投标人予以澄清、说明或者修正：

①投标文件中有不明确的内容，投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明。

②投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，其中：.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

③评委会对投标报价中存在严重不平衡报价清单提出修正要求，但不对投标总价进行修正。具体可参照招标控制价及其他投标人合理报价进行修正清单单价，修正后的清单单价仅作为变更调整合同价款的依据。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对工程总承包工作大纲计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对设计标计算出得分E；

3.2.2所有过程评分分值计算保留小数点后四位，第5位四舍五入，投标人汇总得分保留小数点后四位 “四舍五入”。

3.2.3 投标人汇总得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A  评标详细程序

A0 总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

评标委员会成员的随身包裹和通讯设备，交由交易中心工作人员统一保管。

A2.2 评标委员会的组建和分工

评标委员会应按照投标人须知前附表第6.1.1条的规定组建。首先以记名方式推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。
A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4交易中心负责评标场地布置和评标活动的服务。

A3 初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 响应性评审

A3.2.1 评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.2.2 投标人投标总价不得超出（不含等于）招标人公布的招标控制价，凡投标人的投标总价超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.3资格评审

评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.4 判断投标是否为否决投标

A3.4.1 评标委员会在评标过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（即清标）。如发现投标文件存在以下问题时，应要求投标人予以澄清、说明或者修正，不愿意澄清、说明或者修正的，评标委员会应当否决其投标。

①投标文件中有不明确的内容，投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明。

②投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，其中：.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

③评委会对投标报价中存在严重不平衡报价清单提出修正要求，但不对投标总价进行修正。具体可参照招标控制价及其他投标人合理报价进行修正清单单价，修正后的清单单价仅作为变更调整合同价款的依据。

A4 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）工程总承包工作大纲；

（2）施工组织设计；

（3）资信业绩；

（4）商务标；

（5）设计标：

按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，由评标委员会进行评审和评分。

A4.2 汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

评标委员会评审评分结果统计应遵循下列原则：

（1）每个评分项目（单项）的评分基准值为评标委员会成员评分的算术平均值。

A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定及本章的规定推荐中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，如经评标委员会评定仍具备竞争性的，可以将所有有效投标按投标人汇总得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因评标委员会否决投标后有效投标不足三个且评标委员会评定明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

A5.1.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括但不限于以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7 补充条款
根据《评标委员会和评标方法暂行规定》《评标专家和评标专家库管理暂行办法》等相关规定，评标委员会不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论；评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

……

附件B  否决投标条件

B0 总  则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.2、1.4.3项规定的任何一种情形的；

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

B1.3 有符合评标办法正文第3.1.2（3）条规定不按评标委员会要求澄清、说明或修正的；

B1.4在形式评审、响应性评审、资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的； 

B1.5 不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的；

B1.6 没有在招标文件规定的电子投标文件相关位置加盖投标人CA证书签章的；

B1.7投标人的投标总价超出招标控制价的； 

B1.8 投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

B1.9不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；

B1.10投标文件实质上没有响应招标文件的要求的(包括：质量要求、工期、技术标准和要求、合同价款主要条款、投标有效期等)；

B1.11 设有暂估价、暂列金额的，投标时未按招标人给出的暂估价总价、暂列金额总价计入投标总报价中的；

B1.12 投标人未按照招标文件第二章投标人须知第3.4条的要求提供投标保证金的或未按规定提交投标保证金证明材料的

B1.13（1）投标人拟投入本工程的工程总承包项目经理或施工项目经理在在建项目或已中标未开工项目中任工程总承包项目经理或施工项目经理或总监理工程师的（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文要求的除外）或已列为其他项目中标候选人第一名的工程总承包项目经理或施工项目经理或总监理工程师，施工项目经理无有效安全生产考核合格证（B类）的；

（2）投标人拟投入本工程的项目专职安全人员无有效安全生产考核合格证（C类）的；

B1.14组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议书的；

B1.15投标文件实质上没有响应招标文件的要求的； 

B1.16 法律法规规定的其他否决投标条款。

备注：

否决投标情况说明应当对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题，并在中标候选人公示时予以公开。

 合同条款及格式
建设项目工程总承包合同
第一节 合同协议书

发包人（全称）：桂林理工大学

承包人（全称）：                                     （联合体牵头人）
                                                     （联合体成员一）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 桂林理工大学党建与思想政治教育基地设计施工一体化项目工程总承包（项目编号：GXZC2023-G2-003095-GXJX）项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：桂林理工大学党建与思想政治教育基地设计施工一体化项目工程总承包。

2. 工程地点：桂林理工大学雁山校区校园内。

3. 资金来源：财政性资金。

4. 工程内容及规模：①党建与思想政治教育基地整体效果的装饰、装修设计方案、动线设计方案；②各个主题展厅和辅助功能区的陈列布展设计方案；③室内整体效果的装饰、装修施工图设计和室内公共空间等特殊功能区的装饰、装修施工图设计；④陈列布展的施工图设计（含消防设计、电气设计等）；⑤门厅升级改造、加建电梯、露台局部封闭等施工图设计；⑥本项目相应的后期设计服务等（含设计变更、施工现场技术服务及施工过程中跟踪服务、绘制竣工图等）和按照最终确定设计后的施工；⑦保修及后续服务。

5.工程承包范围：①本项目为交钥匙工程，设计阶段：方案设计、施工图设计；设计内容包括但不仅限于主体结构、建筑屋面、装修装饰、道路、给排水、暖通、场内供配电、消防等，本项目投入使用所需要的其他设计，并完成施工图预算；②施工阶段：设计图纸范围内所包含的内容；③工程竣工及备案：整理竣工验收备案资料，完成全部单项验收，协助招标人完成竣工验收工作； 对各设备(系统)进行调试；协助招标人办理竣工备案手续、基建档 案等需要通过的验收工作；④工程试运行，整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程。
二、合同工期

计划开始工作日期：      年    月     日。

计划开始现场施工日期：      年    月     日。

计划竣工日期：      年     月     日。

工期总日历天数： 120 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。其中：设计周期：30日历天，施工工期：90日历天。

三、质量标准

工程质量标准：符合国家规定的工程设计和施工质量标准和现行技术规范、规程的合格要求。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）          （¥        元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）             （¥         元）。

（2） 建筑安装工程费（含设备购置费含税）：

人民币（大写）             （¥        元）。

（3）承包人指定的开户银行及银行账户：

单位名称：                                     
开户银行：                                     

账　　号：                                     
联合体成员一：
单位名称：                                     
开户银行：                                     

账　　号：                                     
2. 合同价格形式：

合同当事人对合同价格形式的其他约定： 

本合同中标价作为暂定合同价，工程总承包最终合同价=设计费最终合同价+建筑安装工程费（含设备购置费）最终合同价。且工程总承包最终合同价不超过2500万元，超出部分由承包人承担。

其中建筑安装工程费（含设备购置费）最终合同价采用固定单价合同方式确定，单价以财政部门审定为准，并作为结算依据。工程总承包单位完成施工图审查并编制完成施工图预算，报发包人初审后，按财政投资评审要求送财政部门进行工程施工图预算评审，同时报审合同范围内的工程大宗设备采购资料（如有，包括设备型号、规格、品牌等指标），经评审后的施工图预算乘以中标下浮系数（中标价/招标控制价）后的总额，作为工程总承包项目的建筑安装工程费（含设备购置费）最终合同价。

设计费最终合同价采用总价合同方式确定，参考《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号），工程费计费额以经评审的施工图预算为基准计算，其中改扩建系数取中值1.25，工程复杂度调整系数取0.85。本项目设计费计算公式：工程设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂度调整系数×附加调整系数×设计费折扣率。按上述公式计算出的设计费，作为工程总承包项目的设计费最终合同价。

承包人对上报的施工图及预算负责，即审核通过的工程量清单存在缺项、漏项的视为已包含在最终合同价内，结算时，不再调整合同价格。结算时因承包人原因造成承包人上报的合同内工程量清单与预算审定的工程量清单对应各子项工程量增加超过5%的，不再调整合同价格。

五、工程总承包主要负责人

    项目总负责人：          ；项目设计负责人：          ；施工项目经理：          ；项目施工专职安全生产管理人员：          。  

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3）建设工程设计合同、建设工程施工合同
（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5） 通用合同条件；

（6）标准、规范及有关技术文件； 

（7） 价格清单；

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照设计和施工合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在                        订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌  份，承包人执 伍  份。
十二、其他

1.待施工图及施工图预算经评审通过后，签订建设工程施工合同。

2.后附建设工程设计合同，建设工程施工合同是本协议的重要组成部分。
	发包人：（公章）
	承包人：联合体牵头人（公章）

	法定代表人或其委托代理人：

（签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       

	
	承包人：联合体成员（如有）（公章）

	
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	
	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                 


附1：

（GF—2015—0209）
建设工程设计合同
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：桂林理工大学
设计人（全称）：                   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程设计市场管理规定》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                                  及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                  
2.工程地点：                 
3.设计规模：建筑面积约    平方米。
4.工程施工估算造价：约    万元。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：①党建与思想政治教育基地整体效果的装饰、装修设计方案、动线设计方案；②各个主题展厅和辅助功能区的陈列布展设计方案；③室内整体效果的装饰、装修施工图设计和室内公共空间等特殊功能区的装饰、装修施工图设计；④陈列布展的施工图设计（含消防设计、电气设计等）；⑤门厅升级改造、加建电梯、露台局部封闭等施工图设计；⑥本项目相应的后期设计服务等（含设计变更、施工现场技术服务及施工过程中跟踪服务、绘制竣工图等）；⑦保修及后续服务。
2.工程设计阶段：方案设计、施工图设计及施工配合。
3.工程设计服务内容：除工程设计服务外，设计人还需配合其他参建四方（业主、勘察、监理和施工）的如下工作：
3.1项目前期阶段配合发包人的报批工作；
3.2编制施工图预算，并配合发包人完成施工图预算评审过程中的图纸解答咨询工作；
3.3 施工准备阶段，进行设计交底工作；
3.4 施工阶段，委派设计代表到现场协助施工方解决图纸问题及现场遇到的需要设计人协商解决的问题。
3.5 项目负责人参加竣工验收和综合验收及消防等专项验收工作，配合完成建设工程竣工备案工作。竣工验收后，设计人将所有设计变更扫描成jpg格式，并按专业+图名命名，提供给发包人。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期
设计周期：30日历天
计划开始设计日期：    年    月    日。
计划完成设计日期：     年    月    日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：设计费最终合同价采用总价合同方式确定，参考《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号），工程费计费额以经评审的施工图预算为基准计算，其中改扩建系数取中值1.25，工程复杂度调整系数取0.85。本项目设计费计算公式：工程设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂度调整系数×附加调整系数×设计费折扣率。

承包人对上报的施工图及预算负责，即审核通过的工程量清单存在缺项、漏项的视为已包含在最终合同价内，结算时，不再调整合同价格。结算时因承包人原因造成承包人上报的合同内工程量清单与预算审定的工程量清单对应各子项工程量增加超过5%的，不再调整合同价格。

2.合同金额为：暂定为       元（大写：        元整）。合同价格中包含完成本协议第二条设计范围、设计阶段及服务内容中所包含的所有工作内容，包含但不限于技术工作费、人工费、材料费、设备及软件使用费、出图费、差旅费、管理费、邮寄费、维护、保险、利润、税金、政策性规定费用及相应的风险费。
本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

	序号
	服务名称
	建设规模
	设计阶段及内容
	设计费
¥(万元)
	应付设计费¥(万元)

	
	
	概算投资额(万元)
	建筑面积( m²)
	方案
	初步设计
	施工图
	
	

	1
	工程设计服务
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	说
明
	设计费最终合同价采用总价合同方式确定，参考《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号），工程费计费额以经评审的施工图预算为基准计算，其中改扩建系数取中值1.25，工程复杂度调整系数取0.85。本项目设计费计算公式：工程设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂度调整系数×附加调整系数×设计费折扣率。承包人对上报的施工图及预算负责，即审核通过的工程量清单存在缺项、漏项的视为已包含在最终合同价内，结算时，不再调整合同价格。结算时因承包人原因造成承包人上报的合同内工程量清单与预算审定的工程量清单对应各子项工程量增加超过5%的，不再调整合同价格。


五、发包人代表与设计人设计负责人
发包人代表：        。
设计人设计负责人：      。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）专用合同条款及其附件； 
（2）通用合同条款； 
（3）（中标通知书）成交通知书；
（4）招标文件（包括设计任务书）；
（5）投标文件
（6）发包人要求；
（7）技术标准；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式交付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点
本合同在   桂林市    签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同经双方签章后生效。
十二、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，设计人执 贰 份。
发包人： 桂林理工大学（盖章）              设计人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）                 法定代表人：（签字或盖章）                                   
组织机构代码：1245 0000 4986 7138 8Q       组织机构代码：                    
纳税人识别码：1245 0000 4986 7138 8Q       纳税人识别码：                    
地  址：桂林市七星区建干路12号            地  址：                    
邮政编码： 541004                          邮政编码：                    
电  话：0773-5895090                    电  话：                    
传  真：                   传  真：                    
电子信箱： zbk@glut.edu.cn                 电子信箱：                    
开户银行：中国银行桂林市建干路支行         开户银行：                     

账  号：6132 5748 8744              账  号：                      
时  间：    年    月    日                 时  间：    年    月    日
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、成交通知书（如果有）、谈判书及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。 
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 成交通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人成交的书面文件。
1.1.1.4 谈判书：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于谈判的称为“谈判书”的文件。
1.1.1.5 谈判书附录：是指构成合同的附在谈判书后的称为“谈判书附录”的文件。
1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.6 设计负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。
1.1.3 工程设计服务、资料与文件
1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。
1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。
1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。
1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。
1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 
1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以响应文件递交截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
 1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件； 
（3）通用合同条款； 
（4）成交通知书（如果有）；
（5）谈判书及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；
（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.8 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、初步设计、施工图设计审查等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。
2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定
2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。
2.5 设计文件接收
发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。
设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。
3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 设计负责人
3.2.1 设计负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确设计负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，设计负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换设计负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任设计负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任设计负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换设计负责人。设计人擅自更换设计负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人设计负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换设计负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的设计负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的设计负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任设计负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换设计负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 设计人人员
3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。
3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。
3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。
3.4.2 设计分包的确定
设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。
3.4.3 设计分包管理
设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；
（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。
3.5 联合体
3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。
4.工程设计资料
4.1提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。
5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。
5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求
5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。
5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。
5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 工程设计保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。
5.2.2 设计人的保证措施
设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。
5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。
5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。
5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 
5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。
6.2 工程设计开始
发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。
各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 
（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计
6.4.1 发包人原因引起的暂停设计
因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。
因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
6.4.2 设计人原因引起的暂停设计
因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计
当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.4.4 暂停设计后的复工
暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。
除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1 工程设计图纸及设计说明。
7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式
设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。
7.3 工程设计文件交付的时间和份数
工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。
8. 工程设计文件审查
8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。
发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。
8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 
因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）工程设计基本服务费用；
（2）工程设计其他服务费用；
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式
发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（3）其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。
10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
10.6 支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。
11. 工程设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。
11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
12. 专业责任与保险
12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。
14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。
14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
15. 不可抗力 
15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。
15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
15.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
16. 合同解除
16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；
（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
17. 争议解决
17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人向甲方有管辖权的人民法院起诉。
17.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.8 其他合同文件包括：中标通知书（或成交通知书）、招标文件及投标文件  。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程设计文件编制深度规定》2016年版  。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：按建筑工程国家现行有关技术规范、标准及规程进行工程设计。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：     /    ；
提供国外技术标准的名称：           /          ;
提供国外技术标准的份数：        /                 ；
提供国外技术标准的时间：     /       ；
提供国外技术标准的费用承担：      /                     。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书或成交通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件； 
（5）通用合同条款； 
（6）招标文件（如果有）
（7）发包人要求；
（8）技术标准；
（9）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（10）其他合同文件。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在14  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人与设计人联系信息
发包人接收文件的地点：                      ；
发包人指定的接收人为：                      ；
发包人指定的联系电话及传真号码：                      ；
设计人接收文件的地点：  本工程工地现场      ；
设计人指定的接收人为：                      ；
设计人指定的联系电话及传真号码：                      ；
设计人指定的电子邮箱：                      。
1.8 保密
保密期限：永久 。
2. 发包人

2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其他义务：      /        。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                      ；
联系电话：                      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：收发设计成果文件及与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件。
发包人更换发包人代表的，应当提前   7   天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在14天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：（1）项目前期阶段配合发包人的报批工作；（2）编制施工图预算，并配合发包人完成施工图预算评审过程中的图纸解答咨询工作；（3）施工准备阶段，进行设计交底工作；（4）施工阶段，委派设计代表到现场协助施工方解决图纸问题及现场遇到的需要设计人协商解决的问题；（5）项目负责人参加竣工验收和综合验收及消防等专项验收工作，配合完成建设工程竣工备案工作。（6）自行完成图审工作并配合发包人在后加晒的图纸上盖图审章。（7）按甲方要求将图纸折成A4，以便报建及存档需要。（8）在图纸会审后，设计人产生的所有设计变更由设计人配合施工单位落实在竣工图上。（9）竣工验收后，设计人将所有设计变更扫描成jpg格式，并按专业+图名命名，提供给发包人。
3.2 设计负责人
3.2.1 设计负责人
姓    名：                      ；
执业资格及等级：                      ；
注册证书号：                      ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                      ；
通信地址：                      ；
设计人对设计负责人的授权范围如下：代表设计人执行设计合同、签字确认设计成果（含变更文件和设计通知等），并负责与发包人的联络。
3.2.2 设计人更换设计负责人及其他专业设计人员的，应提前 7 天书面通知发包人且经发包人书面同意。
设计人擅自更换设计负责人及其他专业设计人员的违约责任：在发包人得知更换后从应付设计费中扣除违约金5000元/人的违约金。
3.2.3 设计人应在收到发包人书面更换通知后 7 天内更换设计负责人及其他专业设计人员。
设计人无正当理由拒绝按发包人要求更换设计负责人及其他专业设计人员的违约责任：每出现一次，设计人应处10000元/人的违约金。
3.3 设计人人员（详见附件4）
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订后7天内 。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：处5000元/人的违约金
3.3.4 工程结束之前，乙方应保证该工程主要设计人员的稳定，以确保设计后现场服务的质量。
3.3.5在本项目施工过程中，如施工中遇到技术上难题，须乙方现场解决的，乙方应及时响应并在1天内派出相对应的专业技术人员到现场配合解决。如项目施工现场需要，乙方需按甲方要求派遣设计代表驻现场解决问题，驻现场时间每次不超过10天。如乙方未及时响应甲方要求，未在1天内派出相对应的专业技术人员到现场配合解决问题的，每次处5000元的违约金。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括：建筑装饰装修工程、主体结构工程及水电和设备安装工程 。
主体结构、关键性工作的范围：基础、主体结构、屋面工程、防水工程、节能、设备选型、电气照明、消防及给排水及附属工程等。
3.4.2设计分包的确定
允许分包的专业工程包括： /  。
其他关于分包的约定： 设计分包需向发包人提出书面分包申请，发包人同意后方可分包；承接分包的设计人应具有相关专业的资质。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 分包申请报告、拟承担分包工作的分包人的相关资质及相关设计人员的资格、分包设计实施方案、分包设计进度计划等。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：   在合同约定设计范围内的分包设计由设计人支付。
3.5 设计人

3.5.1 由于设计缺陷造成设计变更或施工返工而增加的工程造价，设计人自行承担相关费用，工程竣工结算不得追加此造价，若造成增加工期的，发包人将追加工期索赔。
5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：（1）满足国家现行房屋建筑工程设计规范要求，满足施工验收规范要求；（2）电梯井道设计前对有机房或无机房进行审慎确认，并在发包人确认供货厂家后进行二次结构复核；（3）采用新型外墙保温材料时，除需要在窗边和伸出结构大面的空调板、线条处画出节点详图外，使用新技术规程和标准图的，向发包人提供规程和标准图；（4）属于工程建设强制性规定的，应在设计文件中明示。（5）所有施工图设计必须达到深化设计要求，设计人不得留有二次深化设计。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 执行国家现行设计规范及广西区内相关地方标准 。
5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：  /        。
 5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定：各阶段设计文件深度除满足国家《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》要求外，所有引用的标准图集节点，应在图纸中标图集号及详图号码，并附详图，同时也要满足发包人及当地相关部门要求。
5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 50年。
5.3.6设计人应在工程设计文件中就质量通病防治做到以下要求：

（1）通过避免平面形状突变、控制现浇板厚、进行节点设计和计算等措施，防治钢筋混凝土现浇板裂缝；

（2）通过控制地基变形值、设置伸缩缝、设置砌体与混凝土结构的拉结、窗间墙及洞口两侧处理、顶层和底层砌体的结构设计、水平钢筋网片的布置等措施，防治砌体结构裂缝；

（3）设计文件中明确抹灰工程的做法、材料要求和构造详图：设计外墙粉刷分格缝节点详图，设计抗裂纤维的使用等措施，来防治抹灰工程裂缝；

（4）设计文件中应通过设计防水混凝土的抗渗等级、附加防水层、构造防水、各种洞口的防水处理、地面挡水、排截水等措施，防治地下室渗漏；

（5）通过对卫生间和有防水要求的楼（地）面进行防水设计，明确细部的防水构造、防水措施，选用合适的防水材料及技术指标，来防治楼（地）面工程的渗漏；

（6）通过设置屋面刚性防水层、二道防水设防、在保温层中设置排气系统、做好分割缝处理、同步设计屋面太阳能和光伏系统等措施，来防治屋面工程渗漏；

（7）设计人应通过设计外墙伸出部位的防水翻边、选用耐候性好的防水弹性涂料，来防治外墙渗漏；

（8）设计人应通过明确门窗抗风压、气密性和水密性三项性能指标：以及门窗细部与建筑内外粉刷、外墙保温、泛水的详图设计，来防治门窗渗漏；

（9）外墙保温工程的密封与防水必须有构造设计图和节点详图、设计应明确外墙基层抹灰要求，应对外门窗四周、外墙细部、凸出外墙的腰线、凸窗、屋顶挑檐等做好保温细部设计，并出具节点详图。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划（详见附件5）
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同生效后7天内。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 包括方案设计进度计划、施工图设计进度计划；施工图审查意见答复及修改进度计划等。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：14天。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：因政策原因及行政主管部门原因导致项目暂停、批准延误等
设计人应在发生进度延误的情形后 7  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 14  天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 14  天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：       /             。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式：U盘（不加密的CAD格式）和PDF格式。 
7.3工程设计文件交付的名称、时间和份数：  如下表 

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计：设计说明书（包括设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、各分项设计说明等内容）；设计图纸（包含但不限于总平面图、平面内容布局图、展览流线图、展览轴测图、空间效果图、公共空间效果图、单体立面效果图、单体顶面效果图、重点亮点效果图、展柜设计效果图、模型和场景设计效果图、分级标准文字示意图、灯光效果图、多媒体系统演示图等）
	根据甲方要求提供份数
	合同签订后14个日历日
	图纸按甲方要求折叠整齐

	2
	建筑、结构、给排水、电气等各专业施工图（蓝图及Dwg、Pdf电子版），施工图预算书（博奥计价）
	根据甲方要求提供份数
	合同签订后30个日历日
	

	3
	所有设计变更扫描件（若有，JPG格式，并按专业+图名命名）
	根据甲方要求提供份数
	竣工验收后，最后一次付款前
	


注：设计后期服务周期：从提交设计文件起直至项目全部工程竣工验收合格，竣工备案完成为止。
8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  30  天。
8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  7天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：功能性设计由发包人组织相关部门及特邀专家审查，时间为设计人提交文件后7天内完成；工程设计技术性审查送专业的审图机构审核，时间不超过30天；政策性审查由建筑行政主管部门负责。（1）发包人对工程设计的审查，通过组织各阶段设计成果提交后的图纸审查会议进行，设计人应派专家及设计师参加会议；（2）工程设计还应通过审图公司对施工图的审查，审查范围包括国家规范，强制性条文和甲方内部评审标准；（3）设计人对审查过程予以配合，专业设计师及时与审图公司对接，对审图意见及时修改并反馈，保证施工图纸在限定时间内审查通过。
9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：办公场所。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 至消防等专项验收和竣工联合验收并移交完成提供施工现场配合服务。
9.3设计人在工程开工后，负责派各相关专业负责人每月一次或应发包人要求到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题，并对处理结果7天内形成书面答复。
9.4设计人在现场进行的设计交底分综合设计交底和专业设计交底；其中综合设计交底按发包人通知日期在开工之初进行，专业设计交底在专业工程开始施工前7天进行，交底时应出具书面的设计交底文件一式肆份并盖章。

9.5设计人应按发包人通知的时间，参加有关工程建设的图纸会审、方案评审会和安全质量问题专题会，并出具设计意见。在图纸会审后，设计人产生的所有设计变更由设计人落实在竣工图上。
9.6设计人应按发包人的要求，参加现场质量通病分析处理以及安全质量事故的分析处理，并出具设计意见。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式
1.合同价格形式：设计费最终合同价采用总价合同方式确定，参考《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号），工程费计费额以经评审的施工图预算为基准计算，其中改扩建系数取中值1.25，工程复杂度调整系数取0.85。本项目设计费计算公式：工程设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂度调整系数×附加调整系数×设计费折扣率。

承包人对上报的施工图及预算负责，即审核通过的工程量清单存在缺项、漏项的视为已包含在最终合同价内，结算时，不再调整合同价格。结算时因承包人原因造成承包人上报的合同内工程量清单与预算审定的工程量清单对应各子项工程量增加超过5%的，不再调整合同价格。

2.合同金额为：暂定为       元（大写：        元整）。合同价格中包含完成本协议第二条设计范围、设计阶段及服务内容中所包含的所有工作内容，包含但不限于技术工作费、人工费、材料费、设备及软件使用费、出图费、差旅费、管理费、邮寄费、维护、保险、利润、税金、政策性规定费用及相应的风险费。
本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

	序号
	服务名称
	建设规模
	设计阶段及内容
	设计费
¥(万元)
	应付设计费¥(万元)

	
	
	概算投资额(万元)
	建筑面积( m²)
	方案
	初步设计
	施工图
	
	

	1
	工程设计服务
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	说
明
	设计费最终合同价采用总价合同方式确定，参考《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号），工程费计费额以经评审的施工图预算为基准计算，其中改扩建系数取中值1.25，工程复杂度调整系数取0.85。本项目设计费计算公式：工程设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂度调整系数×附加调整系数×设计费折扣率。承包人对上报的施工图及预算负责，即审核通过的工程量清单存在缺项、漏项的视为已包含在最终合同价内，结算时，不再调整合同价格。结算时因承包人原因造成承包人上报的合同内工程量清单与预算审定的工程量清单对应各子项工程量增加超过5%的，不再调整合同价格。


10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例     /    或预付款的比例     /           。
10.4 合同价款的支付见下表：
	付费次序
	占总设计费%
	付费额

（万元）
	付费时间（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	50%
	
	本工程提交过审的蓝图及电子版，设计人提供请款申请和相应发票后。

	第二次付费
	40%
	
	本工程提交施工图预算并经财政评审通过后，设计人提供请款申请和相应发票后。

	第三次付费
	10%
	
	本工程竣工验收及各专项验收合格且提供相关资料并签章完善，竣工备案完成后，设计人提供请款申请和相应发票后。


（注：第二次、第三次付费额按经审定的施工图预算价进行调整，设计人应在竣工验收完成一个月内，提出第三次请款申请，否则责任自负。） 
11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后 3  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的 7 天内，予以书面答复。
11.6应发包人要求或设计人本身违反规范或错误或不周，设计人以设计变更通知单形式的局部变更，设计人应自收到设计修改通知之日起 3 天内完成在整图中的相应部位修改，并将相应的电子文件报发包人备案。
12. 专业责任与保险。
12.2 设计人需有发包人认可的工程设计责任保险  /     。
13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于用于本项目。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于用于本项目的前期报建、施工及后期维护保养等涉及本工程的全过程。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 由设计人支付设计过程占所采用的专利、专有技术使用费等费用，同时设计人应为不当使用专利和专有技术承担给发包人带来的损失。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人的违约金： 仅限于设计合同取消的情形，支付金额为已支付的进度款不退回。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：   /    。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金：  仅限于设计人擅自解除合同的情形，支付金额为双倍返还发包人已支付的定金或付款金额。
14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一天支付合同价款的千分之五。若违约金额达到合同价款的5%，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由设计人承担。    
14.2.3 设计人设计文件缺陷、错漏等的损失赔偿金的上限：  设计费总额。 
因设计人出现设计缺陷或失误或错误或遗漏（含提交发包人的工程联系函或设计变更等）或未按发包人要求及时出具设计变更，造成发包人损失的，由设计人承担赔偿责任，根据直接经济损失程度占工程招标控制价比例乘以设计费总额向发包人支付赔偿金。设计人造成发包人施工工期延误的，每延误一天支付合同价款千分之五的违约金。
14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：设计人向发包人支付的违约金为超出技术指标控制值所造成的工程投资增加额的10%，且不超过超出指标的单项工程的设计费。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：处分包工程设计费2倍罚金 。
14.2.6 设计人设计变更未按合同约定时间修改完成的违约责任：每延误一天处5000元/天的罚金 。
15.不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无 。
16. 合同解除 

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过180天。
17. 争议解决

17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不采用   。  
17.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   /   
选定争议评审员的期限：  /   。
评审所发生的费用承担方式： /   。
其他事项的约定：          /                。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：      /         。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：
（1）向   工程所在地        仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地        人民法院起诉。
18. 其他

18.1 现场变更，设计人应在7天内完成并签字盖章返回。
18.2 同一个部位的整图修改，设计人应在图名和图号中注明版本次数，以便现场的使用和区分。
附件：
1.工程设计范围、阶段与服务内容
2.发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
3.设计人向发包人交付的工程设计文件目录
4.设计人主要设计人员表
5.设计进度表
附件1：
工程设计范围、阶段与服务内容
发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。
一、本工程设计范围
场地范围内的建筑工程室内外整体设计。
二、本工程设计内容：
①党建与思想政治教育基地整体效果的装饰、装修设计方案、动线设计方案；②各个主题展厅和辅助功能区的陈列布展设计方案；③室内整体效果的装饰、装修施工图设计和室内公共空间等特殊功能区的装饰、装修施工图设计；④陈列布展的施工图设计（含消防设计、电气设计等）；⑤门厅升级改造、加建电梯、露台局部封闭等施工图设计；⑥本项目相应的后期设计服务等（含设计变更、施工现场技术服务及施工过程中跟踪服务、绘制竣工图等）；⑦施工期间提供现场配合服务，根据需要出具设计变更，参与相关验收，配合完成竣工图等。
三、 设计依据：
用地红线图、规划图、原建筑施工图，地质详细勘察报告。
四、本工程设计阶段划分：方案设计、施工图设计、施工配合三个阶段。
五、各阶段服务内容
1.方案设计阶段
完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸； 
2.施工图设计阶段
（1）负责完成建筑、结构、水电、室外道路、管线、绿化等专业的施工图设计文件； 
（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 
（3）及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 
（4）配合发包人进行消防等方面的报审报批工作；
（5）编制施工图预算。
3.施工配合阶段
（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，设计负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 
（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 
（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；
（4）参与与设计人相关的必要的消防等专项验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；
（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择考察等技术咨询工作；
（6）参与项目竣工综合验收工作，并及时办理相关手续；
（7）配合完成建设工程竣工备案工作
（8）在图纸会审后，设计人产生的所有设计变更由设计人配合施工单位落实在竣工图上。
附件2：
发包人向设计人提交有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	设计任务书
	1
	
	

	2
	定点文
	1
	
	

	3
	地质勘察报告
	1
	
	


附件3 ：
设计人向发包人交付的工程设计文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计：设计说明书（包括设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、各分项设计说明等内容）；设计图纸（包含但不限于总平面图、平面内容布局图、展览流线图、展览轴测图、空间效果图、公共空间效果图、单体立面效果图、单体顶面效果图、重点亮点效果图、展柜设计效果图、模型和场景设计效果图、分级标准文字示意图、灯光效果图、多媒体系统演示图等）
	根据甲方要求提供份数
	合同签订后14个日历日
	图纸按甲方要求折叠整齐

	2
	建筑、结构、给排水、电气等各专业施工图（蓝图及电子版），施工图预算书（博奥计价）
	根据甲方要求提供份数
	合同签订后30个日历日
	

	3
	所有设计变更扫描件（若有，JPG格式，并按专业+图名命名）
	根据甲方要求提供份数
	竣工验收后，最后一次付款前
	


附件4 ：
设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	联系电话
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目总负责人
	
	
	
	
	

	项目设计负责人
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
设计进度表

	设计进度
	时间要求

	方案设计：设计说明书（包括设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、各分项设计说明等内容）；设计图纸（包含但不限于总平面图、平面内容布局图、展览流线图、展览轴测图、空间效果图、公共空间效果图、单体立面效果图、单体顶面效果图、重点亮点效果图、展柜设计效果图、模型和场景设计效果图、分级标准文字示意图、灯光效果图、多媒体系统演示图等）
	合同签订后14个日历日

	建筑、结构、给排水、电气等各专业施工图（蓝图及电子版），施工图预算书（博奥计价）
	合同签订后30个日历日

	所有设计变更扫描件（JPG格式，并按专业+图名命名）
	竣工验收后，最后一次付款前


附2:

（GF—2017—0201）
建设工程施工合同


住房城乡建设部
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：                             。
2.工程地点：                                   
3.工程立项批准文号：（桂发改社会[    ]  号）。

4.资金来源：自筹资金。
5.工程内容：总建筑面积     ㎡（含地下室面积     ㎡）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

经评审的施工图纸范围内包含的施工内容。

    二、合同工期

计划开工日期：    年  月日。（以监理下发开工令时间为准）

计划竣工日期：    年  月日。

工期总日历天数（含室外附属工程）： 90 日历日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）              (¥            元)；

（2）规费：人民币（大写）               (¥          元)。

（其中：社会保险费：              元，其他          元）

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）  /   (¥  / 元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）   /  (¥  /  元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）  /   (¥  /  元);

（6）增值税：

人民币（大写）          (¥     元)。

另计扬尘防治费为：人民币（大写）     （¥  元）
2.合同价格形式：固定综合单价合同 。

建筑安装工程费（含设备购置费）最终合同价采用固定单价合同方式确定，单价以财政部门审定为准，并作为结算依据。工程总承包单位完成施工图审查并编制完成施工图预算，报发包人初审后，按财政投资评审要求送财政部门进行工程施工图预算评审，同时报审合同范围内的工程大宗设备采购资料（如有，包括设备型号、规格、品牌等指标），经评审后的施工图预算乘以中标下浮系数（中标价/招标控制价）后的总额，作为工程总承包项目的建筑安装工程费（含设备购置费）最终合同价。

承包人对上报的施工图及预算负责，即审核通过的工程量清单存在缺项、漏项的视为已包含在最终合同价内，结算时，不再调整合同价格。结算时因承包人原因造成承包人上报的合同内工程量清单与预算审定的工程量清单对应各子项工程量增加超过5%的，不再调整合同价格。

3.增值税计税方法:一般计税法

    五、项目经理

承包人项目经理：       。

    六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于    年   月   日签订。

    十、签订地点

本合同在 桂林理工大学雁山校区 签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。

    十三、合同份数

本合同一式 壹拾叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 伍 份。

发包人： (公章)桂林理工大学            承包人：联合体牵头人 (公章)                                            
法定代表人：                           法定代表人：
社会信用代码：1245 0000 4986 7138 8Q  社会信用代码：                   

地  址：桂林市建干路12号              地  址：                      
邮政编码： 541004          邮政编码：                
电  话：0773-5896079         电  话：                      
传  真：/            传  真：                    
开户银行：中国银行桂林市建干路支行        开户银行：                     

账  号：6132 5748 8744                账  号：                           

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                               ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                                ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：本工程图纸范围内的建筑、安装、装饰、市政等工程。 

1.1.3.3 临时工程：发包人仅负责在项目场区围墙内提供临时用水、用电接入点，承包人负责临时用房、场地硬化、施工场地内临时道路及维护、施工围墙、大门、临时排水设施、临时绿化设施、施工现场消防设施、标准化标牌标语以及自指定的水、电接口至施工现场的水电管线埋设（或架设）和计量表的安装等施工临时设施，费用已含在合同总价内。
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.9 永久占地包括：本工程施工图纸范围内的建筑用地范围 。
1.1.3.10 临时占地包括：施工招标范围内工程需占用的该工程周边的临时用地，以发包人划定的范围为准。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家、广西壮族自治区和桂林市颁布的与本工程实施有关的法规、规章及规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、部门、省、市及行业颁布的有关规范、标准、规程和图纸要求的其它标准和规范等，所有规范、标准和规程等必须是最新版本；在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁，应按修改或新颁的内容执行；其他按通用条款执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：同通用条款，无特殊约定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函及投标函附录； 

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）通用合同条款； 

（6）技术标准、规范及有关技术文件； 

（7）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）； 

（8）经评审的施工图预算，工程量清单、招标文件（含附件与所有补充通知）及其他合同文件； 

（9）本工程造价成果文件、投标文件及其它有关文件； 

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。 

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。 

1.6 图纸和承包人文件


向承包人提供图纸的期限：承包人自行安排；

向承包人提供图纸的数量：承包人自行安排；
提供图纸的内容：设计合同范围内的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后一日内向监理工程师和发包人提交：管理人员名单、职称、职务、上岗证等。合同签订后七日内向监理工程师和发包人提交：1、施工组织设计；2、工程进度计划；3、安全文明施工措施；4、质量保证体系。施工图以外的大样图、加工图、标准图等在合同签订14天内向监理工程师和发包人提交；

承包人提供的文件的期限为：不少于该项工作施工前14天；

承包人提供的文件的数量为：根据发包人或监理人要求；
承包人提供的文件的形式为：纸质书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件后14天内 。
其他约定：中标通知书发出后，承包人须在三个工作日内做好施工现场准备并提供办理施工许可证要求的相关资料（以审批部门核准意见为准），如因承包人原因导致发包人不能及时办理施工许可证，所延误的时间计入施工工期，所造成的损失由承包人承担。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；
发包人指定的接收人为： 发包人代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工场地管理机构的办公地点；

承包人指定的接收人为：本项目项目经理。
监理人接收文件的地点：项目监理办公室；
监理人指定的接收人为：项目总监理工程师。
发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：取得道路通行权办理人为承包人，其相关费用由承包人承担。

1.10.2场外交通

关于场外交通设施修建权的约定：场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目用地红线，可到发包人处申请查阅。  

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。 

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限在本合同工期内用于本承包范围内的工程 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本工程。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：承包人对上报的施工图及预算负责，即审核通过的工程量清单存在缺项、漏项的视为已包含在最终合同价内，结算时，不再调整合同价格。结算时因承包人原因造成承包人上报的合同内工程量清单与预算审定的工程量清单对应各子项工程量增加超过5%的，不再调整合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：按第12.1条款执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：              ；
联系电话：            ；

通信地址：桂林市建干路12号 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程安全、进度、质量进行监督，组织相关单位参加已完工程现场验收并办理验收手续，组织相关单位对变更工程量现场确认并会签草签单，负责对设计变更、现场签证、索赔等事项复核并上报，待审批后落实审批意见，负责核实承包人提交的竣工结算资料（工程量增减及变更、签证、索赔审批意见的真伪，资料的全面、完整等）并移交审计部门，解决由发包人授权处理的其他事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7日内。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人在开工前7日将施工现场用水、用电引入项目场区围墙边，承包人负责按发包人的临时用水、用电场区整体规划从水、电接入点引入工程施工现场。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /           。

发包人是否提供支付担保：       /            。

发包人提供支付担保的形式：      /           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：根据行政主管部门和城市建设档案管理机构的规定及桂林市建设文件归档范围及排序的要求，收集、整理、立卷、归档工程资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 承包人向发包人提交纸质竣工档案份数为一式四份（至少两份为原件）及完整的电子档案一份（含隐蔽工程影像资料），电子档案上传至桂林市建设工程文件跟踪管理服务平台；建设工程质量安全监督档案一式两份；竣工备案资料一式两份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人 。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后5个工作日内。

由于承包人原因未按专用条款3.1条约定提交竣工资料，每延迟一天，罚款2000元，直至承包人提交竣工资料为止。
承包人提交的竣工资料形式要求：竣工档案[包含竣工验收文件、施工文件、竣工图等（按桂林市城市建设档案馆要求整理，相关费用由承包人承担）]、竣工备案资料（应由承包人提供的部分按桂林市住建局要求整理）、建设工程质量安全监督档案（应由承包人提供的部分按桂林市建设工程综合监督站要求整理）。

1.承包人应履行的其他义务：

①施工用水、用电按表计量，费用由承包人承担，由承包人指派专人配合发包人的计量工作，水费及电费按发包人要求进行缴纳；单位工程内其他单位用水、用电由承包人与相关用水、用电单位协商解决。

②本工程在施工过程中如存在多个施工单位同时作业时，承包人必须顾全大局、相互协作、密切配合，严格服从发包人和监理单位的协调指挥；承包人须积极协调解决施工过程中存在的各类问题，处理好与相邻施工单位的施工接口关系，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，且并不需要承包人同意。承包人应始终采取各种合理的预防措施，对于存在的问题及时反映，对于需要发包人协调解决的问题，要提前五个工作日书面提出，否则，由此所造成的损失由承包人承担。

③承包人负责办理施工有关的环卫、环保和噪音等审批手续，并承担相关费用，如因承包人未交纳相关费用，发包人有权从工程款中扣除用于支付相关费用并计入结算。承包人负责对施工场地内的化石、文物具有保护责任，并承担相应费用。承包人负责满足施工期间行政主管部门对工地消防设施有关要求，工程完工后，配合发包人完成相关消防管理制度上墙，并承担相关费用。

④承包人应负责协调解决来自当地居民对工程施工的人为干扰，并承担相关费用。

⑤承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包人员或其内部发生任何非法的、骚动的或无序的行为，以保持安定，保护现场及第三人的财产和人身安全。

⑥为发包人依法发包的专业工程承包商提供总承包施工现场管理与协调服务、汇总整理竣工资料，并为专业工程承包商提供一切施工方便。为发包人和监理人在施工现场提供必要的办公室和办公桌椅等设备。

⑦按照《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市[2019]18号）和《自治区住房城乡建设厅 人力资源社会保障厅关于印发广西壮族自治区建筑工人实名制管理办法实施细则（试行）的通知》（桂建发[2019]9号）要求，通过广西建筑工人实名制管理服务信息平台（简称广西实名制平台）对项目管理人员和建筑工人实名登记、实名考勤、工资代发、教育培训等信息化管理。承包人通过农民工工资专用账户，经广西实名制平台按月足额将工资直接发到建筑工人的工资卡（“桂建通”卡）。承包人对建筑工地应实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸识别等适用建筑工地的生物识别技术进行电子打卡。工程项目开工前，完成施工现场考勤管理设备的安装，实名制管理所产生的费用已列入安全文明施工费和管理费中。承包人未按建设行政主管部门的要求落实实名制管理，造成的一切损失由承包人承担。

⑧承包人为有经验的承包商，对发包人提供的交底资料应负责核验，资料存在差错的，及时向发包人提出，且不得依据错误的资料进行施工安装。

⑨承包人需维护校园环境干净、整洁，不得在校园内倾倒建筑垃圾；若有渣土洒漏，需及时清理干净。承包人需加强对发包人校园内已建成建筑物、构筑物、道路、管线、景观等的保护，如因承包人原因损坏，及时恢复原状，并承担相关费用。施工期间和施工完毕后，均应及时对施工场地和为其施工提供的公共道路进行保洁、维护以及维修，产生的垃圾和被破坏的场地，必须遵照监理工程师和发包人的指示进行清理、修复，并根据实际情况将场地恢复到原有状态，费用自理。
⑩按建设行政主管部门有关规定配合发包人其他工程的施工等。安全生产、文明施工必须符合当地建设行政主管部门规定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                  ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：               ；

联系电话：                          ；

电子信箱：     /    ；

通信地址：/     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：（1）对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务；（2）负责本工程的施工组织方案制定和施工组织设计；（3）负责本工程的劳动力组织和机械设备组织；（4）经发包人同意分包的专业工程，项目经理参与选择并使用具有相应资质的分包人（由发包人指定分包的除外）；（5）合同约定由承包人采购的材料、工程设备，项目经理参与选择物资供应单位；（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（7）负责与发包人、监理人办理设计变更、现场签证等手续，及时办理本工程相关索赔；（8）负责签收发包人、监理人往来函件，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人公司公章后递交发包人；（9）代表承包人接受监理工程师或发包人现场代表发出的指示和指令。但未经承包人盖章同意不得以承包人和（或本工程项目部）名义向外融资、采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于24天。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或无正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金2000元/日（人民币）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应立即整改，发包人有权处违约金10000元（人民币）。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工前7天到任。在监理人向承包人颁发本工程已竣工证明前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，发包人有权处违约金10000 元/人•次（人民币）并责令该项目经理到岗或令承包人调换与该项目经理同等业绩及能力的人担任本工程的项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，发包人有权处违约金10000 元/人•次（人民币）并责令承包人调换经发包人认可的本工程项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件6）的期限：开工前7天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金，违约金标准：技术负责人5000元/人•次（人民币）；专业工程师2000元/人•次（人民币）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意（执行通用条款）。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其他在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处6000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处2500元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处1000元/人•次（人民币）违约金；中标后，如承包人确需更换项目经理和技术负责人（不得同时更换），应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意后方可更换，更换的人员要有同等资格及业绩证明，后任应继续行使合同约定的前任的职权，履行前任的义务；未经发包人同意承包人擅自更换项目班子主要人员，且拒绝执行发包人要求其调回原项目班子主要人员或调换同等胜任该职位的人员的，以违约论处，发包人有权终止合同并要求承包人限期离场。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金200元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金100 元/人•次（人民币）。

因承包人项目主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000 元/人•次（人民币）并责令承包人调换可以胜任本工程相应岗位的管理人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 按通用条款执行（除电梯安装、劳务分包以外）。
主体结构、关键性工作的范围：承包范围内各单位工程的地基基础工程、砌体工程、混凝土工程、钢筋工程、室外道路、室外管线等。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无    。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  无 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款，无特殊约定。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式为：承包人在收到中标通知书后，须在10日内（签订合同之前）向发包人提交签约合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%现金或工程担保（详见附件9）或银行保函（详见附件10）或保证保险，止于合同工程通过竣工验收之日。若承包人未及时缴纳履约保证金，发包人暂停支付工程款。
本工程履约保证金为签约合同价款的5%，若为现金，五方预验收合格后14个日历日内，则退还履约保证金的60%（不计利息）；竣工验收合格后14个日历日内，则退还履约保证金40%（不计利息）。（承包人若有违约，按专用条款7.5.2条执行，发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除违约款或以其他方式收回此款）。

按广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用帐户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规[2022]5号）执行，承包人在合签订之日起30日内，自主选择在自治区行政区域内依法设立或设有分支机构的银行开立专用帐户。不按文件规定设立的，视为承包人违约，发包人可按规定上报相关管理部门。

根据《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》（桂人社规〔2021〕16号）要求，承包人应当自工程项目取得施工许可证之日起20个工作日内（依法不需要办理施工许可证、开工备案或开工报告批复的工程项目自签订施工合同之日起20个工作日内），缴存保证金，也可以使用银行保函，主动将农民工工资保证金进行三方监管。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：向监理人提供本工程办公室及相关办公桌椅。提供有关条件的内容和可能发生的费用由承包人承担。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                    ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

   联系电话：                   

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
（2）总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照按专用条款第20条的约定处理。按照按专用条款第20条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /   。

关于工程奖项的约定：    无   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用条款 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

承包人应保留并向监理人、发包人提供隐蔽工程施工过程及验收时的图片、视频等电子资料。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。
（1）除执行各项合同条款以外，承包人须按照国家、广西区和桂林市有关规定做好现场安全及文明施工。承包人对单位工程内的安全负全部责任，由于承包人安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡的，承包人承担全部责任、并承担因此发生的全部费用，发包人不承担任何责任；若因此造成发包人损失或被第三方索赔的，承包人须承担一切责任及费用。

（2）在合同期内承包人对施工现场的安全生产管理必须严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院第 393 号）和广西壮族自治区和桂林市有安全施工的有关规定，其费用已包含在相关工作的合同价格中；对检查不合格的，监理工程师有权下达限期停工整改通知，承包人在期限内无条件整改直至达到合格，造成工期延误的，工期不予顺延，由此造成的损失由承包人负责。

（3）承包人须与发包人签订《安全生产协议书》详见附件13。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担；承包人生活设施及施工现场应自费配备消防设备，防止火灾发生；承包人应保证其现场人员不得对项目整个场区内已建成的其他建筑和已安装的设备造成伤害。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制，并在开工前7天向发包人和监理人提交。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条款。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质[2015]16号）、《桂林市建筑工程安全防护、文明施工措施费计取及使用管理暂行办法》（市建规［2007］131号）、《关于进一步贯彻执行<广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额>和<广西壮族自治区市政工程费用定额>及其配套的消耗量定额的通知》（市建规[2008]224号）等相关规定执行。

6.3 环境保护

在施工期间对环境主要影响是机械噪声和废水、废渣、尘埃，对此承包人应采取相应的防治措施和严格管理，严格控制污染物排放，污染物排放前必须处理，达到排污标准后再排放。施工完毕后，承包人应及时将被破坏的场地，遵照监理工程师的指示进行清理、修正，并根据实际情况将场地恢复。施工期间因环境保护需办理的相关手续由承包人办理，并承担相关费用，如因承包人未交纳相关费用，发包人有权从工程款中扣除用于支付相关费用并计入结算。

扬尘防治：严格执行《关于进一步加强全市建筑工地扬尘治理工作的通知》（市住建[2016]71号）的相关规定。关于扬尘防治费支付比例和支付期限的约定为：按《关于市建成区、临桂新区、灵川县范围内建筑工程新增扬尘防治费用的通知》（市住建[2016]34号）、《关于市建成区、临桂新区、灵川县范围内建筑工程新增扬尘防治费用通知的补充说明》（市住建[2016]156号）的相关规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：同通用条款，无特殊约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

监理人及时督促承包人提交施工进度计划，若承包人不按规定时间提交施工进度计划的，造成的一切损失由承包人承担，并从工程款中扣除违约金5000～20000元/项（人民币）。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起120天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：从履约保证金中扣除逾期竣工违约金，详见“3.7履约担保”条款，按以下计算方法计算逾期竣工违约金：扣除承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，并须向发包人支付逾期赔偿费（承包人每延误一日按签约合同价款的0.4‰向发包人支付违约金），误期时间从规定竣工日期（含顺延工期）起直到全部工程或相应部分工程的竣工验收日期（以《＜竣工（整改）完成认可文件＞收讫告知书》注明的竣工日期为准）之间的天数计算（不足一日的按一日计算）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿款或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任及修补缺陷的义务。由于承包人原因造成本工程延期超过一个月的，发包人除按签约合同价的0.4‰/天扣除工期违约金外，发包人有权终止合同，并依法追究承包人的违约责任，由此造成的一切损失均由承包人负责。

如因承包人原因导致工期延误，承包人还须承担工期延误导致的工程监理费的增加。计算标准：每日0.2万元。该部分费用最高限额为发包人与项目监理单位签订监理合同总价的10%。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的3%。

因非承包人原因和政府行为造成工期延误，经发包人和监理人同意给予顺延；由于客观原因（既不是发包人，也不是承包人的原因）造成工程的拖延，发包人不给承包人经济补偿，但是给予适当的工期补偿。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：同通用条款，无特殊约定 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

⑴ 10 级以上持续 1 天的大风；

⑵ 暴雨级以上持续 1 天的大雨；

⑶50年以上未发生过的持续 2 天的高温天气；

⑷50年以上未发生的持续 2 天的低温天气。

以上异常恶劣的气候条件以当地气象局发布的信息为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： /    。
8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备：
无
。

8.2 承包人供应材料与工程设备

8.2.1除专用合同条款第8.1款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同专用条款第10.7.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。发包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件2“发包人供应材料和设备一览表”。

8.2.2 承包人提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的时间：承包人应在材料、设备订货前15个日历日前向监理人报送材料采购计划、专项材料采购计划等。监理人于收到之日起5个日历日内批复。

8.2.3 承包人采购材料和设备的约定：

（1）承包人采购的材料设备的品种、规格、型号、质量应满足设计文件、招投标文件和现行《建筑工程施工质量与验收规范》的要求；对发包人在招标时，没有明确约定参照或相当于**品牌、档次的材料和设备，或双方对材料和设备选择有争议的，发包人有权要求承包人按不低于招标控制价相同细目的材料或设备价格进行采购。

（2）承包人采购的主要材料、设备等必须注明产品名称、规格、型号、数量、品牌及生产厂家，并在采购前 15 个日历日内书面通知发包人现场代表，提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，取得发包人的书面同意（该同意及相关检验测试、验收均不因此免除承包人的任何质量责任）方可进行采购；未经发包人同意，如已用于本工程，承包人须按发包人因此提出的相关指令无条件执行，所造成的损失由承包人负责。

（3）承包人采购的材料设备的检验或实验必须满足设计文件及国家现行的有关标准的要求，需送检的材料设备由承包人负责；送检时，应通知监理工程师、发包人现场代表见证，未经监理工程师、发包人现场代表见证的送检材料，不能用于本工程，否则，因此所造成的损失由承包人负责。

（4）招标文件对承包人自行采购的材料、设备有规定的，承包人须严格执行；材料应严格保证质量，材料品牌只能在招标文件要求的品牌中选择其中一种，若有个别用材发现以次品冒充，责令全部更换，更换后须经监理人检验，并对承包人按违约处理。承包人投标时所报的材料品牌原则上不允许更换，确需更换时须经发包人认可，擅自采用其他品牌的，结算时材料价格不计入综合单价中。监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应实时发出指示，要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。承包人若使用了次品或不合格或不符合约定的材料和工程设备，不予改正的，不按提供样品采购的，发包人有权对其不予结算和验收。

（5）对承包人提供的材料和工程设备，承包人须会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

（6）承包人用于本工程的模板，必须符合模板验收技术规范。

（7）承包人采购的所有材料、设备均应达到国家规范“合格”标准以上并符合本合同有关要求，每发现一个质量问题或不符合合同要求的，发包人将从工程款内扣除 1000 元的违约金；每发现一个批次质量问题，发包人将从工程款内扣除 10000 元的违约金。若发现不符合标准或约定的材料、设备用于工程中，承包人无条件返工且费用自理。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交拟选用合格的材料样品送发包人选定。选定的样品应封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的储存环境条件，特别是主要装饰、安装工程材料样品至少封存到竣工结算审定完成后(根据工程设计实施情况，包括但不限于地面、天面、内外墙面装饰材料，防水材料，门窗，电线电缆，桥架，给排水管等材料)。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件5。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：
项目场区内临时用水、用电接驳点
。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：
承包人
。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 混凝土或砂浆试块养护场所
 
施工现场需要配备的试验设备： 按国家有关规定配备

施工现场需要具备的其他试验条件：    /  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：    /   。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11 号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1变更的范围

1.本工程合同实施期间因不可预见因素或发包人要求所发生的工程量增减（因变更、签证产生），其工程量按实际发生并经监理工程师和发包人现场会签草签单，工程量变更申请(附相关预算)须附经认可的会签草签单且加盖发包人指定的专用章认可。承包人提交的工程量变更申请，未附经认可的会签草签单的，监理人不予批准，责令承包人补充完整资料后再上报。

2.减少或取消工程量的工程联系函可以直接作为结算依据。

3.增加工程量的工程联系函必须附相应的签证单或发包人确认已施工的说明方可作为结算依据。

应当进行变更的其他情形：

⑴由于承包人现场施工组织、技术能力、施工质量或施工进度等不能满足发包人需要，发包人可根据情况要求承包人限时整改，承包人拒不整改或整改不及时或经整改仍无法满足有关要求的，发包人有权取消合同项下的相关工作，由发包人或其他人实施，相关费用从合同价款中扣除。

⑵非承包人原因引起工程项目缓建、中途停建、设计变更或设计错误造成的返工，发包人应采取措施，同时经有关部门审定后赔偿承包人由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械的调迁，材料和构件积压等损失。如因承包人原因造成停工、窝工、倒运、人员和机械的调迁，材料和构件积压等损失，由承包人负责。

⑶承包人不能擅自变更，否则承担全部的违约责任，工期不予顺延。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。承包人应及时办理正式签证，如在五方预验收后14日内仍未办理签证的，不再予以补签。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。
⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：
/
。

10.4 变更估价

10.4.1 关于变更估价的约定: 按第12.1款执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到文件后3个工作日 

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理提交的审查文件后5个工作日  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件8：暂估价一览表。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2   种方式确定。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：（1）已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。（2）发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第 2 种

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料：钢筋、水泥、混凝土、铝合金门窗、电线电缆。
（2）主要材料确认价：

关于基准价格的约定：以    年第  期《桂林市建设工程造价信息》中的信息价为基准价格。
按施工期间《桂林市建设工程造价信息》平均值计算。因承包方的原因造成工期延误，延误期间内所完成的工程材料价格上涨由承包人承担。

允许调整的主要材料中《桂林市建设工程造价信息》未公布价格的主要材料（设备）价格，承包人需在采购前十个工作日内向发包人提交工程联系函，书面告知发包人，经发包人批准后方可实施。

（3）价差计算方法：

①允许调整的主要材料中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过5%的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过5%的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在允许调整的主要材料中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过5%的风险范围时，材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过5%的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在允许调整的主要材料中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过5%的风险范围时，其超过部分据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式按以下约定：

本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的与实际相符的竣工图结算。如发现竣工图与实际不符，按不利于施工单位的原则结算。综合单价中包括的风险范围：除非承包人原因发生的工程变更、因承包人原因工程量增加不超过5%的、允许调整的主要材料（钢筋、水泥、混凝土、铝合金门窗、电线电缆）、政策性调整以外的其他风险。

风险费用的计算方法：单价采用固定综合单价，风险费用已综合考虑在单价中。

①风险范围以外合同价款调整方法：

a.本工程合同实施期间因不可预见因素、非承包人原因发生的设计变更、签证引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：①合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；②合同中有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；③合同中没有适用或类似清单项目的，套用广西现行相关消耗量定额，费率按招标控制价的费率构成计取，《桂林市建设工程造价信息》公布价格的，材料价格按施工期间《桂林市建设工程造价信息》公布的价格（不含产品专项及厂商报价）平均计取，且总价乘以下浮系数：  （中标价/招标控制价）；《桂林市建设工程造价信息》未公布价格的，承包人需在采购前十个工作日内向发包人提交工程联系函，书面告知发包人，经发包人按批准后，材料价格按发包人批准后的价格计取，且总价乘以下浮系数：  （中标价/招标控制价）；④暂估价调整方法为：暂估材料价格部分仅调整合同实施期间材料确定价（由发包人根据实际使用的材料品牌、规格、质量等级来确定）与暂估价之间的价差（按税前项目计），相应的综合单价不再调整；⑤不适用上述条款的项，有相关标准、规范的则按相关标准、规范执行，没有相关标准、规范的则双方协商确定。

b.工程量偏差调整方法：因非承包人原因，如果承包人实际完成工程量与招标工程量偏差超过 15%以上且该单项造价超过合同总价 1%以上的，则超过 15%以上增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法计算：有定额的套定额计算，并总价乘以下浮系数：  （中标价/招标控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定。

c.材料和设备价格风险的调整方法：

基准价格的约定：基准价格按照招标文件约定的材料设备信息价，无信息价的参考招标控制价的材料设备价格。

材料及设备风险的约定：允许调整的主要材料、设备及风险系数详见《承包人提供主要材料和设备一览表》），调整方法按 11.1 第 2 种方式（3）执行，调整部分仅计差额及相应税金。其余材料、设备不予调整。

d.措施项目费调整原则按《(GB50500-2013)建设工程工程量清单计价规范-广西壮族自治区实施细则》第 9.3.2 款执行。

e.本项目经评审的施工图预算价执行2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及其配套费用定额。结算时不因国家和自治区政策性费用标准及消耗量定额进行调整。
f.无约定的参照我区现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 

本工程预付款为建筑安装工程费合同总价（扣除暂列金额、专业工程暂估价，安全文明施工费）的30%及合同价款中安全文明施工费的50%。安全文明施工费其余部分与进度款同期支付。
预付款支付期限：工程开工后28天内支付。
预付款预付办法：经监理人、发包人审批同意后支付。
预付款扣回的方式：完成本工程合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价，减少工程量部分价款）的50%时，从工程进度款中逐次扣回预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   工程开工后28天内    。

预付款担保的形式为：   提供等额工程担保或银行保函详见附件11、12   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、各专业《工程量计算规范》（GB50854～50862－2013）（修订本）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月20日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：同通用条款,无特殊约定  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1关于付款周期的约定：本工程随工程进度按月支付进度款。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单一式四份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同通用条款,无特殊约定　。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  无  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请7个日历日。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   收到监理审查报告后次日起算14个工作日。

（2）发包人支付进度款的期限： 收到承包人开具的发票后次日起算10个日历日日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计违约金 。

发包人由于某种原因（自身不能左右的）迟付工程款在 28天内的，承包人应继续按正常计划进度施工，并保证工程顺利完成。

（3）工程款支付进度

1）从第一次支付开始，在合同内发包人每次按经审核的已完成合格工程量中扣留20%作为保留金（无息暂扣），保留金限额为经审核的已完成合格工程量的20%；合同外发包人每次按经审核的已完成合格工程量中扣留30%作为保留金（无息暂扣），保留金限额为经审核的已完成合格工程量的30%。

2）合同内进度款支付至经发包人和监理工程师审核的已完成工程量的80%（扣除暂列金额、专业工程暂估价、减少工程量部分价款），施工单位必须提供保证不拖欠农民工工资承诺书和措施。合同外进度款支付至经发包人和监理工程师审核的已完成工程量的70%（合同外审核的已完成工程量只作为支付进度款的依据，不作为结算依据），合同外进度款支付额不包括在本合同价款内但不超过合同价款的5%。
3）承包人完成以下全部工作：

a.工程完工经竣工验收（含节能、消防、排水、规划、人防等专项验收）合格；

b.承包人按档案管理部门要求整理提交全套工程资料，通过档案管理部门的验收，并向发包人提交约定的全部资料及全过程电子档案一份（含隐蔽工程施工过程及验收时的图片、视频等）；

   c.按发包人要求拆除相关临时设施，清理干净现场。

发包人支付至合同价款（扣除暂列金额、专业工程暂估价、减少工程量部分价款）的90%。若由于非承包人原因致使相关验收无法完成，发包人可根据实际情况酌情支付部分工程款。

4）承包人完成以下全部工作：

a.竣工结算经发包人审核，双方签字盖章确认后； 

b.承包人协助发包人完成建设工程竣工备案；

c.承包人向发包人按工程价款结算总额的3%缴纳工程质量保证金，并已缴纳本工程产生的罚款、违约金及施工用水电费、超结算审核费等各种费用（如承包人未及时缴纳相关费用，则发包人有权在工程款中直接予以扣除）。

工程款支付至按发、承包人双方确认的竣工结算总价的100%（含已支付的）。若由于非承包人原因致使备案工作无法完成，发包人可酌情根据实际情况支付部分工程款。

5）所有工程款只转到本合同指定的承包人专用账户（承包人应在发包人支付工程款前开具正式发票）。

承包人专用账户信息如下：              

单位名称：                            

开户银行：                            

账    号：                             

合同金额中若包含缴纳给政府的费用，则支付进度款时须扣除该费用后再按合同约定比例支付。

若工程变更部分预算价超过合同总价款的10%，则就变更部分的合同价款，工程款支付，工程结算方式等有关事宜签订补充协议。

有关工程款支付方式为银行转账或银行承兑，款项支付及发票开具见本专用条款第 12.4 款约定，承包人保证本工程款专户储存、专款专用，不得挪作他用，发包人有权对该专用账户工程款的使用进行监督，以确保所拨付工程款用于本工程。如发现承包人将本工程款挪作他用，发包人有权拒绝拨付进度款，由此造成的工期延误等责任均由承包人承担。

6）农民工工资支付

a.承包人须按相关政府部门要求，与发包人签订本项目农民工工资支付专用账户资金管理三方协议。

b.农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。

c.根据国家及广西区政府有关规定，约定本项目工程款中农民工工资比例为25%。发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户。

d.承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户。

e.凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

f.农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。

g.承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

h.农民工工资支付专用账户信息如下：

户名：            农民工工资专用账户

开户银行：                      

账    号：                        

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定在 15 个日历日前提交竣工验收申请书、竣工档案（竣工档案的内容：竣工验收文件、施工文件、竣工图（按桂林市城市建设档案馆要求整理）、备案资料（应由承包人提供的部分按桂林市住建局要求整理）、建设工程质量监督档案（应由承包人提供的部分按桂林市建设工程综合监督站要求整理），五方预验收后7个工作日内向发包人提交完整竣工档案、备案资料和存档资料（含电子版资料包括隐蔽工程）。

竣工验收资料的份数：承包人向发包人提交竣工档案份数为一式四份（至少两份为原件）；备案资料一式两份；建设工程质量监督档案一式两份。全过程电子档案一份（含隐蔽工程）。

承包人提供竣工图的约定：消防验收报验前，提供竣工图壹套；竣工验收正式通过后5个工作日，提供竣工图的数量分别为 肆 套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  同通用条款,无特殊约定  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 不计违约金 。

13.2.3竣工日期

根据《广西壮族自治区房屋建筑和市政设施工程质量安全监督管理规定》（桂建质〔2014〕3号）、《关于工程竣工标牌竣工日期确认和安装时间的通知》（市质监〔2015〕1号）要求，工程竣工验收时，发现工程存在不影响工程实体结构安全或主要使用功能的质量问题时，竣工日期应以竣工验收发现的问题整改完毕，书面整改完成认可文件送达监督机构，监督机构出具的《＜竣工（整改）完成认可文件＞收讫告知书》注明的竣工日期为竣工日期。

本合同中的竣工验收合格日期均以《＜竣工（整改）完成认可文件＞收讫告知书》注明的竣工日期为准。本工程形成的档案文件（如工程质量保修书、工程竣工验收报告书、工程竣工验收意见书、工程竣工验收备案表、竣工牌等）需填写竣工日期的均以《＜竣工（整改）完成认可文件＞收讫告知书》注明的竣工日期为准。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 同通用条款,无特殊约定   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 不计违约金 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款第7.5 款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /       。

（1）单机无负荷试车费用由   /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工后28日内，如不按期执行，发包人有权无条件处置，所发生的一切费用由承包人承担。

退场前，承包人应按发包人要求拆除相关临时设施，清扫干净现场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单及完整的竣工资料，并提交三份完整的结算资料。结算资料经发包人代表初核后，由发包人代表移交审计部门审计，承包人不得将结算资料直接提交审计部门。承包人所编制的工程竣工结算资料经发包人代表审核确认后，承包人所遗漏的与工程造价有关的签证资料不再作为结算审核依据，按承包人自动放弃处理。因承包人原因，不按规定时间提交结算申请，造成的一切损失由承包人承担。
竣工结算申请单应包括的内容：主要包括工程竣工结算说明（载明工程量增减情况，并附表一一对应具体的工程联系函和签证单）、工程结算计算式底稿、以光盘为载体的电子文档（含计算式底稿及结算价）、招标文件、投标文件、建设工程质量竣工验收意见书、合同、经评审的施工图预算书、工程量清单、签证单及工程联系函（增加工程量的工程联系函必须附相应的签证单或经发包人代表确认后方可作为结算依据）汇编等发包人提出需提交的资料共一式三份。承包人提供的现场签证资料应为原件或彩色复印件，如果是黑白复印件的，必须加盖学校基建管理部门公章。

14.2 竣工结算审核

竣工结算总价如超过经自治区财政部门或发包人审定的招标控制价的10%（含10%），则需报自治区财政厅财政投资评审中心审定，本工程竣工结算金额以自治区财政厅财政投资评审中心审定为准。（工程招标控制价为  元【其中：预算价  元，安全防护、文明施工措施费  元，规费  元（其中：社会保险费  元，其他  元），增值税  元】。）

如项目竣工结算不需自治区财政厅财政投资评审中心审定，不属于《自治区本级财政投资评审实施办法》（桂财办〔2015〕70号）规定的评审范围，则由发包人委托的有资质造价咨询单位审定并经发、承包双方确认的结算金额作为本合同的最终结算金额。初步审核时间约定如下：承包人须按发包人结算资料送审要求提交真实、规范、有效、完整的结算资料，竣工结算资料经发包人审核确认后原则上在60个工作日内完成初步审核，因承包人不按时对账耽误时间，审查时间按耽误时间和（或）提交完整资料之日起计算审核时间。

发包人委托的有资质的造价咨询单位审定并经发、承包双方确认的结算金额作为本合同的最终结算金额。本工程造价咨询单位及审核服务费由发包人另行确定，发包人与造价咨询单位约定的审核服务费不超过桂价协字〔2019〕15号文件规定。

承包人所编制的工程竣工结算资料经发包人审核后，如需财评的，从送到财政部门之日起，不需财评的，从发包人接收结算资料之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过6%以上的，则超出6%以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。其中：审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%；当审减率大于6%时，承包人应承担的审核费=（净审减额-送审额*6%）*3.5%”。

工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，承包人应向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。
如承包人逾期递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，每延误一天，按签约合同价的万分之二计算逾期违约金，违约金直接从结算款中扣除。违约金上限：签约合同价扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的百分之二。
承包人必须提供完整、真实的隐蔽工程原始施工、验收记录。如发现施工单位提供的隐蔽工程资料与实际不符时，按不利于施工单位原则结算。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份 

承包人提交最终结算申请单的期限：工程接收证书颁发后30个日历日内 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后28日历日内完成   。
（2）发包人完成支付的期限：收到承包人发票后14个工作日内支付。

有关款项支付和发票开具详见本专用条款12.4款约定。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自本工程竣工验收合格之日起24个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ； 

（2）发包人按工程价款结算总额的    %预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还（不计利息）；

（3）其他方式:承包人向发包人按工程价款结算总额的3%缴纳工程质量保证金。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   （3）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:工程竣工结算时，承包人向发包人按工程价款结算总额的3%缴纳工程质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金的退还不能免除承包人在保修期内的保修责任；保修金支付及发票开具详见本专用条款12.4款及本款约定。承包人应在工程缺陷责任期到期前三个月，向发包人提出退费申请，经发包人确认后，待工程缺陷责任期期满后方可退还质保金。承包人未按规定时间提出验收申请的，责任自付。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见工程质量保修书（附件3）   。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时  。

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，承包人应承担违约责任，并须向发包人支付逾期违约金（承包人每延误一日按质量保证金的4‰向发包人支付违约金），发包人可从质量保证金中扣除此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任及修补缺陷的义务，同时发包人有权委托他人修理，产生的费用从质量保证金中扣除，若质量保证金不足以支付支出的，超过保修金额的部分，承包人应当在接到缴款通知书之日起 7 日内付清，否则按应缴款额的 2‰/日向发包人支付违约金。在扣除承包人应支付的违约金和维修费用后，发包人在保修期满2年后 14 个工作日内无息退还质量保证金。每次退还质量保证金前，承包人须向发包人书面申请退还质量保证金验收，按相关规定验收合格后方可拨付。 

承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。质量保证金的退还并不代表免除承包人的相关责任。 

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  无   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人同意工期顺延但不承担其他费用。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：给予相应的工期顺延。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 经有关部门审定后赔偿承包人由此造成的相关费用损失。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 发包人同意由此造成的工期顺延或经有关部门审定后赔偿承包人由此造成的相关费用损失。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人同意由此造成的工期顺延或经有关部门审定后赔偿承包人由此造成的相关费用损失  。

（7）其他：  无    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 120 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人拒绝发包人安排的合理的临时性额外工作；

（2）承包人施工过程中未及时积极主动解决外界干扰而影响施工，无法确保工程顺利进行的；

（3）承包人未能落实工程质量、进度、安全和文明施工保证措施，未精心组织好施工，不积极主动接受发包人或监理人检查的；

（4）在合同履行前或履行期间，为使工程有条理进行，承包人须根据合同条件和有关法规制定相应的管理程序、办法、制度（包括现场管理制度、现场水电管理办法、处罚制度、应急预案等，待承包人进场后由承包人提供给发包人）等，承包人应遵照执行，承包人任何违背上述程序、办法、制度的行为和不使用相应图表的行为均被认为是违约行为。

（5）监理工程师下达开工令10日内，无法组织合同规定的人员、机械进场或进场人员机械与合同规定严重不符。

（6）主要机械的数量、型号应与合同相符且必须配套形成若干条生产线，若监理工程师认为合同规定的进场机械不能满足进度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝监理工师安排的合理增加的机械投入。

（7）在保修期内，承包人在接到发包人保修通知后未在规定的合理时间提供保修服务。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人违约的责任已在专用合同相应条款约定的，按相应条款执行违约的承担方式和计算方式。承包人违约的责任未在专用合同约定的，按通用条款执行 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 因承包人违约行为发生的，发包人要求承包人整改而承包人拒不执行或拖延15日以上执行的  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、恐怖主义、疫情、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、停工、火灾。

17.3.2 因不可抗力导致承包人停工，停工期间工人工资，周转材料及施工机械闲置等造成的损失由承包人承担。若政府出台文件规定需发包人承担工人停工期间工人工资和其他费用，若文件有规定具体标准的，按文件要求执行；若未规定具体标准的，发包人按工程所在地窝工工资标准计算工人工资，不计管理费、利润、规费，其他合理费用承包人需提供实时合法发票。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 执行国家有关规定。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意   。   

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /                 。
选定争议评审员的期限：           /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /          。

其他事项的约定：                /             。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /     。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向       /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地有管辖权的 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 根据《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》（桂人社规〔2021〕16号）要求，承包人应当自工程项目取得施工许可证之日起20个工作日内（依法不需要办理施工许可证、开工备案或开工报告批复的工程项目自签订施工合同之日起20个工作日内），缴存保证金，也可以使用银行保函。一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，由主管部门从其农民工工资保证金中先予支付。
21.2 承包人有以下情形之一者，视为违约，发包人有权终止合同，没收其全部履约保证金，承包人还应承担相应的法律责任。 

21.2.1 经有关建设主管部门鉴定确认，承包人有挂靠行为。 

21.2.2 转包工程，以牟取转让费、管理费。 

21.2.3 因为承包人的原因，导致其实际施工进度比施工组织的计划进度慢 30 天以上的。 

21.2.4 自签订合同之日起 10 日内，无法组织合同规定的人员、机械进场或进场人员机械与合同严重不符。

21.3 材料或设备暂估价按实际使用情况由发包人签证或发函确认。暂列金额（若有）由发包人掌握，根据实际发生情况与承包人另行签定补充协议。 

21.4承包人需将消防、人防（如有）设施等相关操作流程、管理制度等按发包人要求装框上墙。
21.5 如因政策性原因或者项目暂时（或永久）取消导致开工延误或无法开工，发包人不支付承包人任何赔偿或补偿，并可根据政策要求或项目情况延时开工或取消部分合同内容。暂时取消的合同内容将来如需继续建设，承包人拥有选择是否继续承建的权利。 

21.6 承包人未按要求落实安全文明措施（参考附件7）或未按要求落实人脸识别技术进行电子打卡，或在施工中造成校园内渣土洒漏不及时清理的，由监理人向承包人发出限期整改通知，承包人须在限期内整改完毕；承包人拒不整改或整改不到位的，造成的一切损失由承包人承担，并从工程款中扣除违约金1000～20000元/项（人民币）。

21.7 若承包人在校园内乱倒建筑垃圾拒不整改的，发包人有权从工程款中扣除违约金20000元/次（人民币）。承包人未对发包人校园内已建成建筑物、构筑物、道路、管线、景观等加强保护，如因承包人原因损坏，承包人应及时恢复原状，并承担相关费用。若承包人不及时整改，由监理人（或发包人）向承包人发出限期整改通知，承包人须在限期内整改完毕；承包人拒不整改或整改不到位的，造成的一切损失由承包人承担，并从工程款中扣除违约金1000～20000元/项（人民币）。

21.8 本项目五方预验收后，承包人积极协助发包人办理消防验收事宜。

21.9 承包人应严格按照《关于市建成区、临桂新区、灵川县范围内建筑工程新增扬尘防治费用通知的补充说明》（市住建〔2016〕156号）、《关于进一步加强全市建筑工地扬尘治理工作的通知》（市住建〔2016〕71号）、《关于市建成区、临桂新区、灵川县范围内建筑工程新增扬尘防治费用的通知》（市住建[2016]34号）等文件要求，做好扬尘污染防控治理工作。在项目竣工时按文件要求对扬尘污染防控治理工作列表进行逐项验收，并进行三方（应由发包人、监理人、施工承包人共同会签的草签单）确认，在工程结算时若达不到文件工作要求的，扬尘防治费用按文件要求比例按实予以核减。承包人在申请扬尘防治费时，未附经认可的会签草签单的，监理人不得同意其申请，责令承包人补充完整后再上报。
21.10学校内道路限速30公里/小时，承包人应该严格约束项目部管理人员、工人和与承包人有合同或买卖关系的供货商或承包商等遵守学校道路交通安全管理要求，对违反道路限速规定的车辆，将纳入黑名单管理，禁止进入校园；若在校园内发生交通事故，承包人承担一切损失。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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	/
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量

等级
	供应

时间
	送达地点
	备注

	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：桂林理工大学          
承包人（全称）：               

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                             （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下： 在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担质量保修责任。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为   2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 执行国家相关规定    。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 

双方约定的其他工程质量保修事项：承包人不在约定期限内派人保修的，承包人应承担违约责任，并须向发包人支付逾期违约金（承包人每延误一日按质量保证金的4‰向发包人支付违约金），发包人可从质量保证金中扣除此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任及修补缺陷的义务，同时发包人有权委托他人修理，产生的费用从质量保证金中扣除，若质量保证金不足以支付支出的，超过保修金额的部分，承包人应当在接到缴款通知书之日起 7 日内付清，否则按应缴款额的 2‰/日向发包人支付违约金。在扣除承包人应支付的违约金和维修费用后，发包人在保修期满2年后 14 个工作日内无息退还质量保证金。每次退还质量保证金前，承包人须向发包人书面申请退还质量保证金验收，按相关规定验收合格后方可拨付。 

承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。质量保证金的退还并不代表免除承包人的相关责任。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承包人应在工程缺陷责任期到期前三个月，向发包人提出退费申请，经发包人确认后，待工程缺陷责任期期满后方可退还质保金。承包人未按规定时间提出验收申请的，责任自付。
发包人（公章）： 桂林理工大学               承包人（公章）：             
地  址：桂林市建干路12号                   地  址：                    
法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：     
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     
电  话：0773-5896079              电  话：        
传  真：/                   传  真：           
开户银行： 中国银行桂林市建干路支行         开户银行： 

账  号：6132 5748 8744                账  号：
邮政编码： 541004               邮政编码：             
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
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附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

广西壮族自治区

建设工程安全文明施工措施项目清单内容

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明

施工

与

环境

保护
	安全警示

标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。

2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1. 道路畅通。

2. 排水设施齐全畅通。

3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。

2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。

3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公

生活设施
	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场

临时用电
	配电线路
	1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱

开关箱
	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。

2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、物料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其它
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。

2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16号）确定的。如法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

附件8：暂估价一览表
8-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	无
	无
	无
	无

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件9：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件10：

履约保函

（独立保函）

编号：           

申请人：

  地址：

受益人：

  地址：

开立人：

  地址：

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月    
附件11 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件12：

预付款保函
（独立保函）

编号：           

申请人：

  地址：

受益人：

  地址：

开立人：

  地址：

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

    开立时间：      年      月        日
附件13：

安全生产协议书
为在                                       施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主            （以下简称“甲方”）与承包人                      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：桂林理工大学
（公章或合同专用章） 
法定代表人：
（签字或盖章）
地   址：
日   期：
承包人：                  
（公章或合同专用章）                    
法定代表人：                         
  （签字或盖章）                        
地   址：                                 
日   期：
 发包人要求

项目建设要求

	建设情况
	具体内容
	装修面积（㎡）

	校史馆建设方案（一层）
	第一板块：桂工精神——学校沿革、重要标志、历任领导和优秀教职工代表
	1200㎡

	
	第二板块：领导关怀——历年来省部级以上领导来校检查指导情况
	

	
	第三板块：岁月峥嵘——学校几个主要发展阶段及重要事件
	

	
	第四版块：硕果累累——学校现状及各校区情况
	

	
	第五板块：桃李芬芳——学校知名校友及其事迹
	

	
	第六版块：筑梦未来——学校远景规划及发展目标
	

	党建与思想政治工作展馆建设方案（二层）
	党建工作部分展馆，面积800多平方米；
设备（投影、VR屏、滑轨屏等）。
	1200㎡

	
	思想政治工作部分展馆，面积400多平方米。
	

	思想政治理论课实践教学体验中心（三层）
	桂林近代革命史展馆
	550㎡

	
	思政课虚拟仿真教学体验中心，
	200㎡

	
	中国共产党人精神谱系实践教学体验馆
	350㎡

	
	线上虚拟仿真教学资源及服务器
	10㎡

	廉政教育馆建设方案（四层）
	雁山校区33栋4楼，建筑面积400多平方米， 
	400㎡

	场馆外广场提升及加装电梯
	改造升级大门门厅，馆外广场铺设花岗岩提升整体环境，满足无障碍通行要求。通过石刻、文化墙等形式在基地广场设置一个重要历史展览区，展示学校的创办历程、重要事件、发展阶段和里程碑成就。
	


（一）校史馆设计建设要求

桂林理工大学校史馆位于雁山校区33栋1楼，建筑总面积1200余平方米，层高4.2米，整个楼房为框架结构。校史馆将突出办学历史、重要事件、办学成果和办学目标，以丰富多样的展示方式，呈现学校的历史沿革和发展轨迹，激发人们对学校办学实践的思考和理解，引导观众对教育事业的关注与探索，提升师生和校友“知校、爱校、荣校”热情，为师生们提供珍贵的学习资源和学术研究的启发，促进校园文化的传承与学术研究的深化。具体拟分六个板块。第一板块：桂工精神——学校沿革、重要标志、历任领导和优秀教职工代表；第二板块：领导关怀——历年来省部级以上领导来校检查指导情况；第三板块：岁月峥嵘——学校几个主要发展阶段及重要事件；第四版块：硕果累累——学校现状及各校区情况；第五板块：桃李芬芳——学校知名校友及其事迹；第六版块：筑梦未来——学校远景规划及发展目标。同时，此次校史馆建设注重多媒体设备的运用，增强观看者的体验感。主要系统涵括一套电子光影沙盘、一套投影系统、一套互动翻书系统、两套互动滑轨屏系统、一套电子签名与拍照留影系统、一套校友资料查询系统等。

1.建设目标

校史馆建设应该达到以下建设目标。一是学术研究与教育支持。学校可以充分利用校史馆的资源开设校史相关的学术课程，增进学生对学校历史的认知，提高教育质量。二是精神文明建设。通过展示学校优秀人物事迹和重要事件，引导师生传承校训、校风、校徽等学校文化符号，弘扬学校的精神风貌，凝聚校园凝聚力。三是校园文化宣传。利用校史馆开展主题展览，让师生深入了解学校的历史和成就，激发归属感和荣誉感，增强师生的校园认同感。四是社会交流与校友联络。为校友提供了回忆校园的场所，可以加强与校友的联系，搭建校友联络的平台，促进校友与学校的互动与交流。五是文化传承与创新。要通过融合传统与现代元素，将校史馆建设成为学校文化的代表，为学校文化的传承与发展提供坚实支撑。

2.注意事项

（1）充分考虑水电等的后期更新需要，方便后期维修以及确保参观者用水用电安全；

（2）设计要高端、大气，确保当前设计适用十年左右，且注重多媒体设备互动功能呈现；

（3）依据场地特点设计适用的展馆样式，确保校史馆实用、好用；

（4）预留残疾人通道、安全通道等。

3.设计原则:

（1）历史性和文化性原则：校史馆的设计应突出历史性和文化性，通过建筑风格、展陈方式和展品选择，展现学校悠久的历史和独特的文化特色，使观众感受到校园的历史魅力。

（2）系统性和完整性原则：校史馆的展陈内容应具备系统性和完整性，通过合理的展示布局和信息传递方式，呈现学校发展的脉络和历程，使观众能够全面了解学校的发展历程。

（3）互动性和参与性原则：校史馆应设置互动展示和参与式展览，让观众能够积极参与其中，增强参观体验的互动性和趣味性，激发观众的学习兴趣和探索欲望。

（4）现代化和科技化原则：校史馆的设计可以融入现代化和科技化元素，如使用虚拟现实、增强现实技术，多媒体展示等，提升展示效果，让观众感受到时代的魅力和现代科技的便利。

（5）可持续性和环保原则：在校史馆的建设和运营中，应考虑可持续性和环保原则，采用环保材料和节能措施，降低资源消耗和环境影响，使校史馆成为一个环保的文化空间。

（6）多样性和包容性原则：校史馆的展品和展示内容应体现多样性和包容性，涵盖学科、学术、文化等多个方面，展现学校的综合特色，吸引不同背景的观众参观和学习。

（7）教育性和启发性原则：校史馆的设计应注重教育功能和启发作用，通过展陈和解说，传递学校的办学理念和发展理念，引导观众从中汲取智慧，树立正确的价值观和人生观。

（三）党建与思想政治工作展馆设计建设要求

桂林理工大学党的百年历史馆位于雁山校区33栋2楼，建筑总面积1200余平方米，层高4.2米，整个楼房为框架结构。场馆建设拟计划分为3大部分，分别为党的百年光辉历程展示区、学校党建工作展示角、学习交流体验角。其中，党的百年光辉历程展示区为建设主体，兼具对外参观交流和校内思政课程实践教育场地功能。场馆总体布局思路清晰、格局美观、路线合理，可根据参观交流和课程设计的需要提供多样化的路线选择和讲解内容，场馆内容建设具有革命性与先进性统一、传承性和创新性统一、时代性与科学性统一，满足探索、启发、教育等特点。

1.展陈模块及特色
入口序厅：

(1)门头：运用党的标识、重要象征物等元素打造恢宏大气，具有设计感和视觉冲击力的主背景。

(2)序言：整体介绍学校党的百年历史馆的建设背景等。

(3)设备：设置三台落地式导视机，用于查询展厅路线、展览主要内容等。

2.党的百年光辉历程展示区（拟建设面积为1000平方米）

主要以音视图文的形式，系统展示中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗的光辉历程，深入总结党在各个历史时期创造的理论成果、积累的宝贵经验、铸就的伟大精神，深刻阐明党为中华民族作出的伟大贡献、为解决人类问题提供的中国智慧中国方案，展望党和人民事业发展的光明前景。根据党史有关资料，拟计划分以下几个篇章展示：
（1）第一篇章 积贫积弱：中国陷入危机（危机-鸦片战争、八国联军侵华、马关条约、辛丑条约 、艰辛探索-洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、俄国十月革命、新文化运动、五四运动、各地共产主义小组的建立）；
（2）第二篇章 共产党的成立——开天辟地）中国共产党第一次全国代表大会、红船精神、中国共产党第二次全国代表大会、京汉铁路工人大罢工、中国共产党第三次全国代表大会、中国共产党第四次全国代表大会、五卅运动、中国共产党第五次全国代表大会、国民革命（大革命）失败土地革命战争、南昌起义、八七会议、秋收起义、建立井冈山革命根据地、井冈山会师、古田会议、中华苏维埃第一次全国工农兵代表大会、长征、遵义会议、一二九运动、瓦窑堡会议、西安事变、洛川会议、延安整风运动、中国共产党第七次全国代表大会、确立毛泽东思想、日本宣布投降重庆谈判、全面内战爆发、辽沈战役、淮海战役、平津战役、西柏坡精神、中国人民政治协商会议第一届全体会议）；
（3）第三篇章 新中国的成立——改天换地（中华人民共和国成立、抗美援朝、三反五反运动、西藏和平解放、五四宪法、一五计划、中国共产党第八次全国代表大会举行、百花齐放百家争鸣、二五计划、第一颗原子弹爆炸、大庆石油会战、四个现代化、恢复联合国席位、东方红卫星发射、尼克松访华）；
（4）第四篇章 改革开放——翻天覆地（中国共产党十一届三中全会召开、农村经济体制改革、中美正式建立外交关系、1979年1月1日《中美建交公报》正式生效，中美正式建交、邓小平访美、建立经济特区、中国共产党第十二次全国代表大会、提出“建设中国特色社会主义”、关于进一步活跃农村经济的十项政策发布、全民所有制企业改革启动 、百万大裁军、中国共产党第十三次全国代表大会、确立党在社会主义初级阶段基本路线、“科学技术是第一生产力”重要论断提出、邓小平南方谈话、秦山核电站建成发电、中国共产党第十四次全国代表大会召开、金融体制改革实行 、科教兴国战略实施、香港回归、中国共产党第十五次全国代表大会、澳门回归、中国加入世贸组织、西部大开发战略、中国共产党第十六次全国代表大会、抗击非典、中国第一艘载人实验飞船发射成功、取消农业税、中国共产党第十七次全国代表大会、北京奥运会成功举办、青藏铁路全线通车、嫦娥一号卫星发射成功）；

（5）第五篇章 中国特色社会主义新时代——惊天动地（中国共产党第十八次全国代表大会、十八届三中全会-全面深化改革、军队改革拉开大幕 、“一带一路”国际合作高峰论坛 、河北雄安新区成立、中国共产党第十九次全国代表大会、全面从严治党、两个百年奋斗目标、伟大的抗疫精神、 中国共产党第二十次全国代表大会）

3.学校党建工作展示角（拟建设面积为150平方米）

主要通过投影、滑轨屏等智能显示设备动态展示学校党建工作总体概况，党建引领学校事业高质量发展的具体体现、主要做法、取得的重要成果等。

（1）学校党建工作总体情况

（2）学校党建工作做法及成效

（3）标杆院系、样板党支部、先进个人事迹展示

（4）荣誉榜

4.学习交流体验角（拟建设面积为50平方米）

通过设置知识互动、知识竞答等设备，强化获得式学习和拓展式学习，丰富学习的生动性和趣味性，增强学习体验感。

（1）触控一体机、体感空中手势翻书一体机、智慧屏等：对党史知识、党的创新理论、红色书记等进行投影展示学习。

（2）知识竞赛多人抢答一体机、互动大屏等：用于党史知识等内容的竞赛、挑战、互动答题等。

5.结尾展厅

（1）结尾语：提出展望。

（2）入党誓词：设计一个宣誓角，用于参观后新党员入党宣誓和老党员重温入党誓词。

（3）“我和党旗合个影”：打造一个党员与党旗合影的区域，通过开展“我和党旗合个影”活动激励党员不忘初心，牢记使命。

6.建设目标

结合学校党建实际和育人需求，建设一个主题鲜明、优势突出、定位准确，具备展示、纪念、宣传、教育、研究等综合功能的党建场馆。

7.注意事项

（1）动线设计合理，方便参观和教学讲解；

（2）配套完善的公共设施和无障碍设施；

（3）有关党的历史的照片比较老旧，要在确保照片不变味不走样的基础上，确保清晰度，修旧如旧；

（4）有关电子陈展设备的使用要便捷，内容维护要可持续、简单化。

8.设计原则

遵循国家、地方有关法律法规和相关标准规范；坚持内容安排、形式设计、展示手段的有机结合和创新；注重环境艺术氛围的营造；体现时代感，融入现代设计理念，符合时代的需求和审美；强化展示效果，合理布局声音、光线、空间、展示方式等，确保整体主题特色鲜明，展示方式新颖，可互动性强，具有强烈表现力和感染力；合理运用先进科技手段，借助虚拟现实技术、多媒体等，使展示更加生动、直观。

（三）思想政治理论课实践教学体验中心设计建设要求
    新建基地位于桂林理工大学雁山校区33栋3楼，建筑面积1100平米，层高4.2米，整个楼房为框架结构。该基地的总体指导思想是传承红色文化，充分展示出中国共产党在各个历史时期团结和带领桂林各族人民不懈奋斗的非凡历程和取得的辉煌成就。既体现知识性，又有教学性和互动性。注意展示形式统一性与差异性的辩证关系和科技文化元素的运用以及独特风格的塑造，注意展线的流畅性、空间的舒适性和色彩、光效、音韵等因素的合理配置，合理解决感观统合问题，使展示饱含思想和灵性。目标是建成广西一流、具有地方区域特色，面向区内外高校和社会开放的思政课实践教学基地。要主题明确，理念科学，手段先进，内容丰富，特色突出。要注意参观流线的设计和展陈空间的合理布置。面向对象主要为驻桂高校大学生、中小学生、党政机关及企事业单位，要让专家觉得很专业，大中小学生觉得很受启发，党员很受教育。以平面与立体、实物与虚拟、文字与视频、静止与互动等多种形式展示红色文化和中国共产党在桂林的历史，使之成为集思想政治理论课理论与实践教学、思政课大中小学一体化、社会服务等功能为一体的思想政治教育基地。展示的形式包括虚拟仿真、多媒体、图片、互动和声光电等，但中国共产党桂林简史的教学展示内容为重点，展现形式要围绕主题服务。

1.展陈特色：整个思想政治理论课实践教学基地分为两个部分，分别为虚拟仿真思政课体验教学中心和中国共产党桂林简史馆。

（1）虚拟仿真思政课体验教学中心

教学中心以单面LED屏幕为主要教学呈现形式，搭配红色文化氛围，配合音响系统形成教学空间，空间需容纳120名学生同时学习，空间面积200平米。虚拟仿真资源主要为线上中国共产党人精神谱系虚拟仿真资源库和定制化“中国共产党人精神谱系”虚拟仿真教学系统为主，以上两套资源需架设安装至我校服务器，并都可以进行学生学习数据采集功能，其中“中国共产党人精神谱系”虚拟仿真教学系统需按照2022年国家级虚拟仿真一流本科课程要求进行制作，桂林理工大学独有软件著作权。

（2）中国共产党桂林简史馆

自1926年中国共产党桂林第一个组织宣告成立，开启桂林“红色火种”传播之路，到红军长征三次过桂北，书写波澜壮阔荡气回肠的英雄史诗，再到抗战时期众多文化名人云集桂林，掀起抗日文化运动的高潮，还有解放战争时期桂北人民武装斗争的迅猛发展……无数共产党人和革命先烈在桂林留下了一个又一个闪耀着红色光辉的印记。简史馆以桂林第一个中国共产党组织——中共桂林县支部干事会为起源，按照历史时间为主线，历史事件为案例呈现中国共产党在桂林的起源、发展、壮大。展现形式以图片、文字、视频或者互动体验的形式为主，考虑重点事件的场景还原等。

展示内容按照中国共产党建党百年四个历史阶段划分呈现：

山水桂林 红色百年

开辟新天地（1921年至1949年，新民主主义革命时期）

建设新中国（1949年至1978年，社会主义革命和建设时期）

跨越新世纪（1978年至2012年，改革开放和社会主义现代化建设新时期）

奋进新时代（2012年至今，中国特色社会主义新时代）

在每个展示区域内设置触摸一体机，并根据内容需要配备墙面互动投影、地面互动投影、触摸LED屏幕等硬件设备，并定制可用于思政课教学和党建体验的互动投影资源。

2.建设目标

紧紧围绕思政课教学、党团教育、干部培训等功能，深挖中国共产党在桂林历史中的教育资源，运用历史再现、虚拟场景、专题教学等形式，立体展现中国共产党筚路蓝缕奠基立业、百年风雨艰苦创业的奋斗史。该项目是要建设成为广西一流，具有地方区域特色，面向区内外高校和社会开放的思政课实践教学基地。项目建成后集教学、参观、体验于一体，填补桂林市党建馆缺失的空白，打造桂林市党建新的名片，提升学校及重点马院的社会影响力和美誉度。

3.注意事项

设计展陈方案时需考虑后期电路的维护，要留有一定的维修空间；做整体设计布局时应考虑安全通道位置、防火、消防等重要安全问题；应考虑两个部分的空间协同，教学、浏览动线和互动等问题。

4.设计原则

遵循国家、地方有关法律法规和相关标准规范;坚持内容安排、形式设计、展示手段的有机结合和创新，注重教学体验馆展陈语言的运用和总体环境艺术氛围的营造；陈列整体主题特色鲜明，展示方式新颖，个性亮点突出，时代感强，具有强烈表现力和感染力。

(四)廉政教育馆设计建设要求

廉政教育馆选址位于桂林理工大学雁山校区33栋3楼，面积400多平方，（以基建后勤处提供图纸为准），层高4.2米，整个楼房为框架结构，原有房间布局可重新规划。新建的桂林理工大学廉政教育馆是一个中型的室内廉政、廉洁教育展示场馆，主要服务对象为本校干部师生，也面向社会开放使用（如干部培训、公众参观）。

桂林理工大学廉政教育馆是一个重要的廉政廉洁教育场所和廉洁文化展示场所，也是重要的立德树人阵地，其主要功能定位是：（1）干部廉政教育阵地：引导党员干部尤其是领导干部牢固树立廉洁意识、倡导廉洁行为，提高拒腐防变能力。（2）教师和大学生廉洁教育阵地：引导教师廉洁从教，引导大学生培养廉洁品行。（3）廉洁文化宣传展示平台。（四）“廉洁桂工”建设成果展示平台（非主要功能）。内容上要体现政治性、时代性、逻辑性、教育性、针对性的高度统一。总体设计和建设要理念科学、手段先进、布局合理、内容丰富、风格鲜明、特色突出。在设计语言运用上要简约质朴、格调高雅，富有美感，体现文化内涵和价值意蕴。要注意受众的体验，合理设计一定的互动、体验项目。

1.展陈特色：序言（文字：整体介绍廉政教育馆的建设的背景、主要功能、主要布局等） 

（1）.领袖论廉

（1）展示内容：主要展示毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等党和国家历代主要领导人对全面从严治党、党风廉政建设、反腐败斗争等重要论述，重点展示党的十八大以来习近平总书记的有关重要论述（分若干主题），让干部、师生了解党风廉政建设的主要遵循。

（2）展示载体：上墙展板（要求有背景光源）、电子屏及音频（可播放习近平总书记重要论述视频）、电子触屏查询系统（可分主题触屏查询相关重要论述，如习近平总书记论“党的自我革命”，可点击、拖拽、放大、翻页，建议在地面布局）。

（2）.纪法护廉

（1）展示内容：主要展示反腐败相关法规与政策，进行廉政法规教育，让干部、师生了解法规的基本要求，切实提高防范腐败意识。重点包括十八大以来的党章修订中涉及全面从严治党等内容、历次中纪委全会精神、重要法规、党内规章、国家家督体制改革及历史沿革、廉洁从政、从教等相关政策。

（2）展示载体：上墙展板（要求有背景光源，主要展示内容体系、总体布局、有时间轴、对比统计体现“以往后越严”的态势）、电子触屏查询系统（可分主题查询相关具体内容，可点击、拖拽、放大、翻页，建议在地面布局）。

（3）文化润廉

1）展示内容：展示廉政教育的相关文化，如廉政文化的历史渊源、文化内涵、文化载体、廉政思想、读书思廉、典章制度等。如孟子关于廉洁的思想、许慎《说文解字》对廉洁含义的解释、历代先贤的廉政思想（包括教育思想、家风建设等）和言论、论述廉洁的书籍、文章；一些传统文化中代表廉洁、谨慎、谦虚、自省的器物如警钟、琴、半卮、尺、羽扇、十二方镜、珐琅杯、牛角杯、玉璧、玉佩等；一些寓意高洁品行和君子人格的植物如梅、兰、竹、菊“四君子”和其他植物如松、柏、荷花、莲花、牡丹花等；古代监察制度变革；红色革命文化中的廉洁传统如“三大纪律八项注意”、缴获归公的制度等。

2）展示载体：综合运用展板、树脂浮雕、图片等展示相关内容；适当制作一些器物仿品展示（配台卡或水牌解释说明）。

（4）榜样率廉

 1）展示内容：展示古今勤廉榜样，包括古代清官、八桂廉吏、近现代廉洁榜样特别是中国共产党人廉洁楷模的典型事迹。红色廉洁楷模部分，尤其与广西红色文化有关的廉洁榜样要突出，比重更重些。

2）展示载体：运用橱窗、图片及文字介绍，配备光源。

（5）桂工廉声

1）展示内容：主要展示“清廉桂工”和学校清廉学校示范校建设的做法、成效和经验。

2）展示载体：运用橱窗、图片、文字介绍（配备光源）及电子屏展示。 

（6）以案促廉

1）展示内容：展示建国以来各个时期的典型反腐败典型案件（代表性案件），在时间分布上重点展示十八大以来的反腐败典型案件，在案件内容上重点展示广西案例和高教领域尤其是广西高校中的案例（细分领域如工程建设、后勤服务、科研经费、师德师风等），实现以案为鉴的目的。

2）展示载体：运用橱窗、图片、文字介绍（配备光源）及电子屏等展示。视频滚动播放庭审、反省视频（电视机）。 

（7）宣教倡廉

1）展示内容：（1）廉政教育宣传模块：通过师生创作的视频、图片、海报等形式宣传廉洁文化，弘扬正气，引导干部、师生树立良好的道德风尚。（2）廉政教育互动模块：通过线上、线下交互式廉政教育互动体验，涵盖廉政知识问答、游戏互动等（如答题赢证书，Ai创作和打印廉洁主题相关绘画，动感单车合力点亮“廉”字或莲花图案，寓意合力育廉等）形式，让参观者轻松学习知识，强化对廉政教育的理解与认识。（3）廉政教育资源模块：提供廉政教育的相关资料、视频、录音、图书等丰富的资源，为干部、师生提供实用的教学、学习辅助资料。

2）展示载体：运用橱窗、图片、文字介绍（配备光源）等展示，运用电子屏、触摸屏等互动，配备书架、图书和桌椅、吧台等阅读设施。

    露台区及空旷区：部分拓展为展厅，可视情况举办专题廉政教育展（如科研经费、师德师风等），并可视情况设置若干廉政小品、雕塑和绿植及休闲阅读设施。

结语（文字：对整个教育馆内容的总结、展望） 

其他拓展功能

     入馆参观人员单位、结构等大数据统计、显示；参观需求网上预约；异地访问、全息参观、馆际互动（如在南宁分校可访问主校区馆）等。

2.建设目标

桂林理工大学廉政教育馆的建设目标是：建成具有廉政和廉洁教育、廉洁文化展示和育人功能，主题鲜明、管理先进、内容丰富、受众面广，桂林高校领先、区内高校有比较优势、区内外有一定影响力的综合性、公益性廉政教育展馆。设计和建设标准要坚持高标准、适度超前，做到“十年不落后”，建成后初步具备争取上级部门授牌共建共享廉政教育基地的软硬件条件。

3.注意事项

（1）设计要为后期的内容更新替换、举办专题展等预留一定空间。

（2）设计要适当运用互动体验手段，体现科技感。

（3）对空间、装饰、设施、器物等要整体设计，体现文化品位。

4.设计原则

遵循国家、地方和相关标准规范；坚持内容安排、形式设计、展示手段的有机结合和创新，注重纪言纪语的运用和总体环境艺术氛围的营造；陈列整体主题特色鲜明，展示方式较为新颖，特色鲜明，时代感强，具有强烈的表现力、冲击力和感染力。

5.设计成果内容

按照学校党建和思政教育基地设计成果内容统一要求和相关规范约定。

（五）项目其他设计建设要求

（1）东面新建门厅装饰项目（宽18.4米，一层高4.2，二层3.9，总高8.1米，总建筑面积约150平方米），全面提升基地宣传效果；（2）加装电梯一部，1000kg级，建设位置及方案由设计单位勘察确定；（3）基地一楼广场改造提升，约1000平方米（含水泥广场硬化及园林绿化改造提升）。（4）通过石刻、文化墙等形式在基地广场设置一个重要历史展览区，展示学校的创办历程、重要事件、发展阶段和里程碑成就。
二、招标范围

（一）概述

建设地点：桂林理工大学雁山校区校园内；
建设规模：1栋5层（局部3层），总建筑面积5260.53平方米；装饰装修面积约 4600平方米。

（二）包括的工作

1.永久工程采购、施工范围：本项目的建设内容的设计、采购及施工。

2.临时工程的设计与施工范围：施工过程中围场施工所需的临时工程的设计、采购与施工；

3.竣工验收工作范围：本项目的建设内容的验收；

4.技术服务工作范围：设计在施工过程中的跟踪服务；

5.保修工作范围：具体工作范围详见本项目的《工程质量保修书》。

（三）工作界区

1、招标人负责的工作

（1）委托、追踪项目决策阶段的各项咨询文件的编制工作；

（2）审核、评估项目决策阶段的各项咨询文件；

（3）委托施工图的技术审查；

（4）将施工图预算报财政评审中心审核；

（5）确认实际合同价款；

（6）委托工程监理，并签订工程监理合同；

（7）项目的场地准备工作，包括协调施工用道路、供水、供电等；

（8）施工过程中的监督、管理及协调工作；

（9）工程完工及时组织工程验收和结算；

（10）及时按合同支付工程款项；

（11）及时组织工程移交事宜。

2、中标人负责的工作

（1）负责项目的设计、采购及施工总承包工作；

（2）按质按量在审定的合同价款内完成项目的施工任务；

（3）及时按审图公司的要求修改图纸中存在的问题，直到图纸满足规范要求；

（4）编制施工图预算报招标人审核并确认实际合同价；

（5）参加由招标人组织的材料设备及其他设备的询价工作；

（6）确认财政评审中心审定的实际合同总价；

（7）及时按投标文件承诺的人员要求组织施工，安全生产、文明施工；

（8）及时修改、修补施工过程中的质量缺陷，直到工程合格；

（9）原则上不得占用车行道施工，如果确有需要占道施工，应到交通管理部门办理相关手续；

（10）及时办理工程验收申请及移交申请；

（11）配合财政部门负责工程结算；

（12）按时足额支付劳务费、材料费；

（13）及时移交工程资料；

（14）及时组织培训及使用交底；

（15）及时组织缺陷责任期的保修工。 

其他未明确的工作界区详见《项目合同》

（四）发包人提供的现场条件

1、施工道路：已修通；

2、施工用电：发包人提供施工用电接入点，承包人安装施工用电电表，电费由承包人承担；

3、施工用水：发包人提供施工用水接入点，承包人安装施工用水水表，水费由承包人承担；

4、施工排水：发包人提供施工排水接入点，承包人在将施工排水接入接入点之前，应做好达标排放，相关费用由承包人承担。

（五）发包人提供的技术文件

1.施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2.施工场地三通一平完成情况。

3.施工现场地质勘探完成情况及勘探报告。

4.发包人需求任务书。

5.技术配置及交付标准。

6.定位放线的基准点、基准线和基准标高。

7.发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

8.其他资料。

三、工艺安排或要求：无

四、时间要求

（一）进度计划：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、采购工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）（其中设计工期 30   日历天、施工工期 90  日历天）。项目计划开始工期具体以发包人下达的开工指令为准。 

（二）其他时间要求：详见专用合同条款。

五、技术标准要求

（一）设计任务

1.设计成果内容

应征者依照方案征集单位提供的有关资料进行设计，最终提供方案总体说明、主要设计构思等文字和相关平面图、立面图、分组部分效果图、局部重点效果图和展示设备、展品道具、场景设计表现效果、照明以及各种形式版面设计样图等。

具体要求见《设计成果提交内容表》
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计：设计说明书（包括设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、各分项设计说明等内容）；设计图纸（包含但不限于总平面图、平面内容布局图、展览流线图、展览轴测图、空间效果图、公共空间效果图、单体立面效果图、单体顶面效果图、重点亮点效果图、展柜设计效果图、模型和场景设计效果图、分级标准文字示意图、灯光效果图、多媒体系统演示图等）
	根据甲方要求提供份数
	合同签订后14个日历日
	图纸按甲方要求折叠整齐

	2
	建筑、结构、给排水、电气等各专业施工图（蓝图及Dwg、Pdf电子版），施工图预算书（博奥计价）
	根据甲方要求提供份数
	合同签订后30个日历日
	

	3
	所有设计变更扫描件（若有，JPG格式，并按专业+图名命名）
	根据甲方要求提供份数
	竣工验收后，最后一次付款前
	


（二）设计标准和规范

1、有关法律法规

《中华人民共和国土地管理法》（2004.8 修订版） 

《中华人民共和国环境保护法》（2015 年） 

《中华人民共和国消防法》（2009 年） 

《中华人民共和国环境影响评价法》（2003 年） 

《建设项目环境保护管理条例》（1998 年） 

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013 年修订） 

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997 年） 

《中华人民共和国水污染防治法（修订）》（2008 年） 

《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000 年） 

《城市规划编制办法》（建设部 2005 年第 146 号令） 

2、设计标准、规范

《城市居住区规划设计规范》 GB 50180-93（2002 年版） 

《住宅设计规范》（GB50096-2011） 

《民用建筑设计通则》（GB50352-2005） 

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95（2005 年版）

《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》（DB45/221-2007） 

《建筑抗震设计规范》 （GB50011-2010） 

《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 

《混凝土结构设计规范》 （GB50010-2010） 

《高层建筑混凝土结构技术规程 》（JGJ3-2010） 

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 

《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003（2009 年版） 

《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001（2005 年版） 

《建筑照明设计标准 》（GB50034-2004） 

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003（2009 年版） 

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 

《室外排水设计规范》 GB50014-2006（2014 年版） 

《公共建筑节能设计规范》 GB50189-2005 

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 

《供配电系统设计规范》 GB50092-2009 

《无障碍设计规范》GB50763-2012 

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 

《20kV 及以下变配电所设计规范》GB50053-2013 

《低压配电设计规范》GB50054-2011 

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 

《广西公共建筑节能设计规范》EPCJ45/003-2012 

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012(2016 年）） 

《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011(2019 年）） 

《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95) 

《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016)

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017) 

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016) 

《室外给水设计标准》（GB50013-2018) 

《室外排水设计规范》（GB50014-2006(2016 年）） 

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002) 

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009) 

《无障碍设计规范》（GB50763-2012) 

《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97) 

《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015) 

《供配电系统设计规范》（GB50052-1995) 

《通信管道与通道工程设计规范》（GB50373-2019) 

《污水综合排放标准》（GB8978-2002) 

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018) 

《综合布线系统工程设计规范》

《综合布线系统工程验收规范》

其他相关国家及地方规程、规范。 

3、环境标准与其他 

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011 

《声环境质量标准》GB3096-2008 

《污水综合排放标准》GB 8978-1996 

《环境空气质量标准》GB 3095—2012 

《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），发改投资〔2006〕1325 号

（三）施工技术标准和要求

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《钢结构设计规范》（GB50017-2017）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 年版）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《砌体结构设计规范》（GB5003-2011）

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《室外排水设计标准》GB50014-2021171

《建筑灭火器配置设计规范》GB500140-2005

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011 38

《建筑防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《建筑设计防火规范》GB50189-2014

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB500140-2005

《建筑瓷板装饰工程技术规程》

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 

《广西壮族自治区建设工程设计施工消防监督管理办法》

（四）质量标准：符合国家规定的工程设计和施工质量标准和现行技术规范、规程的合格要求；

（五）发包人提供的其他条件

如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求：

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备：按建筑工程相关专业施工及质量验收标准的相关要求组织。

（二）第二阶段，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件：无

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

由发包人按建筑工程及市政工程等相关专业施工及质量验收标准的相关要求组织。  

八、竣工后试验：无

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求

设计文件应按当地建设行政主管部门的要求经过审图公司的技术性审查和政策性核准、备案合格后方可实施。

（二）沟通计划

设计阶段，应按出图计划，由发包人组织图纸的相关审查，解决设计过程中存在的问题；

施工过程原则上每周应召开一次沟通协调会，及时解决施工过程存在的问题。

（三）竣工文件和工程的其他记录

按建筑工程及市政工程等相关专业施工及质量验收标准的相关要求组织。

（五）操作和维修手册：由承包人编制，在竣工验收后交发包人保存。

（六）其他承包人文件：《施工组织设计》及各专项施工方案。 

十、工程项目管理规定

（一）质量：建筑工程及市政工程相关专业施工及质量验收标准，达到其合格标准。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）

（三）支付：详见专用合同部分。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：按广西区及桂林市安全生产文明施工现场管理的相关规定。

（五）沟通：会议沟通、函件沟通两种方式。

（六）变更：设计变更通知单、设计工作联系函两种方式。 

十二、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求：按桂林市市建规〔2006〕270 号文的相关要求；

（二）相关审批、核准和备案手续的办理：由发包人办理，承包人配合。

（三）对项目业主人员的操作培训：由承包人负责，并承担相关费用。

（四）分包：允许分包。

（五）设备供应商：由承包人选择。

（六）缺陷责任期的服务要求：详见本项目《工程质量保修书》。

十三、参考图纸：党建与思想政治教育基地综合楼建筑设计图纸（自行下载）。

  投标文件格式

             （项目名称）

投  标  文  件

项目招标编号：                   

投标内容：           资格审查           

投标人：  （投标人名称包含联合体各方）（盖投标人CA证书签章） 
         年         月         日

资格审查目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
1、法定代表人授权委托书原件（格式见附件）和委托代理人正反面身份证复印件或扫描件（委托代理时必须提供）；
附件：

法定代表人授权委托书（格式）

广西北投建信建设项目管理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）招标活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

投标人名称（加盖投标人CA证书签章）：                 
法定代表人签字或加盖个人CA证书签章：                
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：     
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


注：如为联合体投标的，由牵头单位提供。

法定代表人的正面及反面身份证复印件或扫描件（包含联合体各方，必须提供）；
投标人有效的营业执照副本复印件或扫描件（包含联合体各方，必须提供）；
4、投标人相应有效的企业资质证书副本（包含联合体各方）及安全生产许可证证副本复印件或扫描件（必须提供）；
5、联合体协议书（联合体投标人适用）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         ，且履约保证金由        （某成员单位名称）缴纳。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。

牵头人名称：                                 （盖法人单位章或电子章）

成员名称：                                 （盖法人单位章或电子章）

        年       月       日

6、管理机构配备情况表
附：
管理机构配备情况表
       （招标工程项目名称）      工程

	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格
	承担完工、在建工程情况
	社保所附证明材料索引号

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	完工/在建
	主要项目

名称
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目总负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。


备注：

必须包含拟派项目总负责人、项目设计负责人、施工项目经理、项目施工专职安全生产管理人员、设计、施工类人员基本情况。

2、项目总负责人应附身份证、注册执业资格证书、职称证书的复印件或扫描件；项目设计负责人应附身份证、注册建筑师证书、职称证书的复印件或扫描件；施工项目经理应附身份证、注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B类）、职称证书（如有）的复印件或扫描件；项目技术负责人应附身份证复印件或扫描件、职称证书复印件或扫描件；专职安全生产管理人员应附身份证、专职安全员安全生产考核合格证书（C类）、职称证书（如有）复印件或扫描件；施工主要人员应附执业证或上岗证书、职称证书（如有）复印件或扫描件；其他人员根据自身实际情况提供。
3、以上人员提供近1个月（ 2023 年 3 月至投标截止时间止任意一个月社保）在投标职单位依法缴纳社会保险证明材料）；若为新进员工，请提供劳动合同复印件或扫描件。

7、投标人基本情况表包含联合体各方）
附件：

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织机构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称（加盖投标人CA证书签章）：              
日   期：                         
8、投标人的2021年或2022年的财务状况报告或投标人开户行出具的银行资信证明文件复印件或扫描件（格式自拟。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三缺一不可，三表可以是投标人自行编制也可以是第三方的审计报告。若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（包含联合体各方，必须提供）；

9、投标人2023年1月以来其中一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证或依法免缴社保的证明复印件或扫描件（证明材料为：投标人缴纳社保的专用收据或者社会保险缴纳清单；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法免缴社保费证明；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）（包含联合体各方，必须提供）；

10、投标人2023年1月以来其中一个月的依法纳税的依法缴纳税费凭证或依法免缴税费的证明复印件或扫描件（证明材料为：投标人缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；无纳税记录的（含零报税），应提供由投标人所在地的税务部门出具免税或零报税证明；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）（包含联合体各方，必须提供）；
11、建设工程项目管理承诺书
致                        （招标人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在规定时间内，按照《保障农民工工资支付条例》规定及广西壮族自治区有关规定开设农民工工资专用账户，并按要求比例将农民工工资保证金存入账户，专项用于支付本工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，保证每月至少向农民工足额支付一次工资。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

5、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

投标人名称（加盖投标人CA证书签章）：              
日   期：                         
广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质〔2015〕16号文附件一）

广西壮族自治区

建设工程安全文明施工措施项目清单内容

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明

施工

与

环境

保护
	安全警示

标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。

2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1. 道路畅通。

2. 排水设施齐全畅通。

3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。

2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。

3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公

生活设施
	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场

临时用电
	配电线路
	1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱

开关箱
	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。

2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、物料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其它
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。

2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

12、项目总负责人及施工项目经理无在建工程承诺书（格式自拟，必须提供）；
13、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）；
附件：

声   明（格式）

致：广西北投建信建设项目管理有限公司
我公司（联合体）郑重声明：

1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动时不属于招标文件第二章《投标人须知正文部分》1.4.2 投标人不得存在下列情形之一。
投标人名称（盖投标人CA证书签章）：              
日   期：                         
14、拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                            （项目名称）

投  标  文  件

项目招标编号：                   

投标内容：  商务、技术性响应及其他证明材料   

投标人：   （投标人名称包含联合体各方）   （盖投标人CA证书签章） 

         年         月         日

目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
1、投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了你方项目招标标号为（项目招标编号）的         （项目名称）工程招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥       ）的投标总报价进行本项目投标。项目总工期       日历天（设计工期为    日历天，施工工期为    日历天），工程质量标准       。我方愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．                                       （其他补充说明，有则填写）。

（如为联合体投标，则包含双方通讯、账号信息）

                     投标人：                          （盖投标人CA证书签章）     

       邮政编码：          电话：          传真：          
                     开户银行名称：                                            

                     开户银行账号：                                        

                     开户银行地址：                                
                     开户银行电话：                                     

                     日期：       年        月        日

2、投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
项目设计负责人

施工项目经理

项目施工专职安全生产管理人员
	专用合同条款
	姓名：

姓名：

姓名：

姓名：


	

	2
	投标有效期
	/
	
	

	3
	技术标准和要求
	/
	
	

	4
	招标范围
	/
	
	

	5
	工期
	专用合同条款
	工期（包括设计及施工工期）为         天（日历天）
	

	6
	质量标准
	合同协议书
	
	

	7
	缺陷责任期
	专用合同条款
	        月
	

	……
	……
	……
	……
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投 标  人：                      （盖投标人CA证书签章）
        年        月        日
3、投标报价一览表

	                                                 币种：人民币

	一
	投标总报价（1+2）：
	（元）

	1
	设计费
	（元）

	2
	建筑安装工程费（含设备购置费）
	（元）


投 标  人：                      （盖投标人CA证书签章）
        年        月        日
工程总承包工作大纲（包含但不限于概述、总体实施方案、项目实施要点、项目管理要点、设计及施工的配合等）（格式自拟，必须提供）；

施工组织设计（格式自拟，必须提供）；
6、设计标（格式自拟，必须提供） 

一、内容要求

1、设计说明书（包括设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、各分项设计说明等内容）；

2、设计图纸（包含但不限于总平面图、平面内容布局图、展览流线图、展览轴测图、空间效果图、公共空间效果图、单体立面效果图、单体顶面效果图、重点亮点效果图、展柜设计效果图、模型和场景设计效果图、分级标准文字示意图、灯光效果图、多媒体系统演示图等）；
二、编制要求

1）图片：效果图颜色为彩色；
2）图纸：A3幅面（如政采云平台对幅面有限制的，按其要求调整）；
3）格式：PDF格式，满足政采云平台上传要求。

7、资信业绩（格式自拟）

（1）项目业绩

1.1 2020  年  1 月1日至今（近年）完成的类似工程总承包项目情况表

	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	项目所在区县
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	承包单位名称
	
	
	
	
	

	项目分类
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	结构体系
	
	
	
	
	

	面积（平方米）
	
	
	
	
	

	中标日期
	
	
	
	
	

	合同金额（万元）
	
	
	
	
	

	合同类别
	
	
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	
	
	

	施工许可证编号（全国平台）
	
	
	
	
	

	省级施工许可证编号
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	企业角色
	
	
	
	
	

	企业名称
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	人员姓名
	
	
	
	
	

	已完工
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	


备注：

1、招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。

2、如项目数较多，可调整表格排版。

3、附中标通知书或合同协议书和竣工验收证明文件扫描件，以竣工验收证明时间为准。

1.2  2020 年  1 月1日至今（近年）完成的类似施工项目情况表

	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	项目所在区县
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	承包单位名称
	
	
	
	
	

	项目分类
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	结构体系
	
	
	
	
	

	面积（平方米）
	
	
	
	
	

	中标日期
	
	
	
	
	

	合同金额（万元）
	
	
	
	
	

	合同类别
	
	
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	
	
	

	施工许可证编号（全国平台）
	
	
	
	
	

	省级施工许可证编号
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	企业角色
	
	
	
	
	

	企业名称
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	人员姓名
	
	
	
	
	

	已完工
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	


备注：

1、招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。

2、如项目数较多，可调整表格排版。

3、附中标通知书或合同协议书和竣工验收证明文件扫描件，以竣工验收证明时间为准。

1.3  2020 年  1 月1日至今（近年）承接的类似工程设计项目情况表

	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	项目所在区县
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	承包单位名称
	
	
	
	
	

	项目分类
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	结构体系
	
	
	
	
	

	面积（平方米）
	
	
	
	
	

	中标日期
	
	
	
	
	

	合同金额（万元）
	
	
	
	
	

	合同类别
	
	
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	
	
	

	施工许可证编号（全国平台）
	
	
	
	
	

	省级施工许可证编号
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	企业角色
	
	
	
	
	

	企业名称
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	人员姓名
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：

1、招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。

如项目数较多，可调整表格排版。

附中标通知书或合同协议书原件扫描件。

（2）拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）（与资格审查部分表格一致，只需要填写一次）。
8、中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（第二章“投标人须知前附表”10.1.5中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖投标人CA证书签章）：

日期：

注：（1）请根据真实情况出具《中小企业声明函》。中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》，接受社会监督。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9、监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；
10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

         单位名称（盖投标人CA证书签章） ：

日  期：
11、投标人认为应提交的其他投标资料

制定










