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第一章  招标公告(非政府采购项目)
富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目的潜在投标人应在https://www.lecaiyun.com/（非政府采购）获取（下载）采购文件，并于 2025年02月18日09 :00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

浙江至诚工程咨询有限责任公司受杭州富阳城市建设投资集团有限公司、杭州市富阳区科学技术协会委托，现就“富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。

一、项目基本情况：

1.项目名称：富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目
2.项目编号：FYCT-2025005
3.采购方式：公开招标

4.最高限价（万元）：6680.54；4247.76；2125.79。
5.采购需求：
	标项
	项目名称
	数量
	单位
	最高限价

（万元）
	简要规格描述
	备注

	1
	富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目 （标项一）
	1
	项
	6680.54（包含智能化2427.45）
	富阳科技馆主馆二层至五层等区域的布展和展项以及整馆建筑智能化和展陈智能化系统深化设计，布展施工、展项制作、智能化系统施工及设备采购等相关项目，详见第四章采购需求
	详见采购需求

	2
	富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目（标项二）
	1
	项
	4247.76
	富阳科技馆主馆一层及夹层区域的布展和展项深化设计，布展施工及展项制作相关项目（含负一层和负二层电梯前室区域的装修），详见第四章采购需求
	详见采购需求

	3
	富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目（标项三）
	1
	项
	2125.79
	富阳科技馆副馆区域的布展和展项深化设计、布展施工及展项制作相关项目，详见第四章采购需求
	详见采购需求


6.工期要求：360日历天，以签订正式合同为准 。

二、合格投标人的资格要求：
1.在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定，具有履行合同所必需的服务和专业能力的供应商，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.特定资格条件：

（1）具备住房城乡建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质；具有电子与智能化工程专业承包一级（仅标项一）；具备有效的安全生产许可证。

（2）①投标人拟派设计负责人须具有与完成本项目设计相关专业的高级及以上技术职称(相关专业包括但不限于与展览展陈设计相关的建筑设计、装修装饰、弱电智能化、室内设计、环境艺术等，与展项设计相关的机械、电子、计算机、自动化等专业)，与投标人具有劳动合同关系，并提供近三个月社保证明。②拟派施工负责人须具备建筑工程一级注册建造师资格，持有有效的注册证书及安全生产考核合格B证，与投标人具有劳动合同关系，并提供近三个月社保证明。注：如投标人联合体投标，上述人员可由联合体成员共同拟派。

5、本项目允许联合体投标（标项一联合体成员不得超过三名，标项二、三联合体成员不得超过二名）。

三、获取采购文件：

1.时间：公告发布之日起 至 2025年2月18日，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购代理机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出。

2.地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）（非政府采购）。

3.方式：线上获取（供应商登录乐采云平台（非政府采购）），注册为正式供应商或临时供应商，在线申请获取采购文件（配置岗位并进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：免费。

5.供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

6.提示：

（1）采购人、采购代理机构依托乐采云平台（非政府采购）完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过乐采云平台（非政府采购）通知未按上述方式获取采购文件的供应商；

（4）供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则投标将被拒绝。（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）
注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（5）不提供采购文件纸质版；

（6）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购代理机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出。

四、电子招投标的说明：

1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）（非政府采购）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目采购文件和乐采云平台（非政府采购）的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。
2.投标准备：

（1）注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过初审及终审公示后可成为正式供应商。

（2）申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:CA管理操作指南  https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3
CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）安装“乐采云电子交易客户端”----投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。乐采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html
3.采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台（非政府采购）；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

4.投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

6.投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

7.具体操作指南：详见乐采云平台（非政府采购）“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。
8.供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

五、提交投标文件截止时间与地点：

1.提交投标文件截止时间：2025年2月18日09 :00（北京时间）；

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会 （https://www.lecaiyun.com/）（非政府采购）。

六、开标时间与地点：

1.开标时间： 2025年2月18日09 :00（北京时间）；

2.开标地点（网址）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心3号开标室（富阳区鹿山街道江连街27号，富阳区行政服务中心新大楼A座4楼）（https://www.lecaiyun.com/）（非政府采购）。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：
1.采购人信息：

名  称：杭州富阳城市建设投资集团有限公司

地  址：杭州市富阳区富春街道东山路3号

项目联系人（询问）： 占浩飞
项目联系方式（询问）：15988152417
采购人信息：

名  称：杭州市富阳区科学技术协会

地  址：杭州市富阳区富春街道龙浦街200号12楼

项目联系人（询问）：戴根根
项目联系方式（询问）：15921267187
2.采购代理机构信息

名  称：浙江至诚工程咨询有限责任公司
地  址：杭州市富阳区富春街道恩波大道519号财富中心A座12楼
电子邮箱：2822996004@qq.com                 
项目联系人（询问）：白宋霞                  

项目联系方式（询问）：15067172898    

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线495763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

    杭州富阳城市建设投资集团有限公司  

杭州市富阳区科学技术协会                                   

浙江至诚工程咨询有限责任公司
                                                    2025年1月17日
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第二章  投标人须知

前附表

	序号
	内容及要求

	1
	项目名称：富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目

	2
	现场踏勘：自行踏勘。

采购单位联系人： 

占浩飞，联系电话：15988152417；

戴根根，联系电话：15921267187 。

	3
	项目属性：服务类

	4
	投标保证金：投标人免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。

	5
	答疑与澄清：投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

电话：15067172898，电子邮箱：2822996004@qq.com。

	6
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	7
	分包：本项目采购内容未经采购人同意不得分包，若需分包，则需要将分包商的资质及财务状况、分包方案和分包合同交由采购人审核同意后方可进行分包，并接受采购人、全过程咨询单位监管，中标人对分包商的行为负责，有义务对分包商的资质进行审查，并承担连带责任。

	8
	工期要求：360日历天，以签订正式合同为准。

	9
	样品提供：不要求提供样品。

	10
	现场演示：不要求演示。

	11
	本项目实行电子投标。电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及资信技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。

▲投标截止时间前，供应商未传输递交“电子加密投标文件”的，投标无效。

	12
	评标办法及标准：按照采购文件第三章评标办法及评分标准。

	13
	评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）（非政府采购）。

	14
	投标截止时间：2025年2月18日09 :00 （北京时间）；
投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会 （https://www.lecaiyun.com/）（需现场演示的除外）（非政府采购）。

	15
	开标时间：2025年2月18日09 :00 （北京时间）；
开标地点（网址）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心3号开标室（富阳区鹿山街道江连街27号，富阳区行政服务中心新大楼A座4楼）。（https://www.lecaiyun.com/）（非政府采购）。

	16
	信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。

信用信息的使用规则：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。

	17
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	18
	履约保证金的收取及退还:中标人应向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金，中标人在合同签订时交付至采购人指定账户，合同履行完毕（竣工验收合格）后且无质量问题，采购人在5个工作日内无息退还。履约保证金缴纳方式可以双方协商采用现金或转账或银行保函或保险保函等方式，采用保函形式应提交无条件的履约保函。

	19
	采购资金来源：自筹。

	20
	投标文件有效期：90日

	21
	开标时，如有现场演示环节或样品送达情况，请携带法定代表人授权委托书原件一份。

	22
	本项目不得以任何形式进行转包。

	23
	1.本项目接受联合体投标。联合体各方应具有独立承担民事责任的能力，标项一联合体成员不得超过三名，标项二、三联合体成员不得超过二名，应在投标文件中提供联合体各方成员共同签署的联合体协议书，协议书中应明确联合体牵头单位，并明确联合体各方成员的职责及权利义务。

2.联合体投标的，应符合以下规定：

①联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

②联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

③以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

④以联合体形式中标的，应当由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表共同签订合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

	24
	本项目共分三个标项，供应商可以同时参加三个标项。按标项顺序依次开标，评审小组按标项一、二、三依次分别评审。各标项综合得分排名第一的投标人为成交候选人，次高分的投标人为候补成交候选人，依次推荐。同一投标人按标项顺序最多只可中一个标项。标项一的第一成交候选人不再推荐为标项二、标项三的成交候选人；标项二的第一成交候选人不再推荐为标项三的成交候选人。不以联合体形式中标的，不再将其与其他投标人另外组成的联合体作为后续标项成交候选人；以联合体形式中标的，不再将联合体各方单独或者与其他投标人另外组成的联合体作为后续标项成交候选人。

	25
	解释：本采购文件的解释权属于采购人和浙江至诚工程咨询有限责任公司。


一、总  则
（一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的杭州富阳城市建设投资集团有限公司、杭州市富阳区科学技术协会。
2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3．“采购代理机构”系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。
4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

（三）投标委托

若存在现场演示环节，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人（或负责人）（下同），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书（格式见附件）。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则采购人有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的，投标无效。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照采购文件“第三章 评标办法及评分标准”中有关条款规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品由采购人在采购文件采购需求中指定。
4.投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

5.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

二、采购文件的澄清与修改

1.投标人澄清要求的提交：任何已获取了采购文件的潜在投标人，在前附表规定时间前，均可要求对采购文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）送达采购代理机构。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。
2.采购代理机构或采购人对澄清要求的处理：采购代理机构或采购人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，如有必要，将在规定时间内，以补充文件的方式进行发布（原公告媒体上同时发布），并将通过乐采云平台（非政府采购）通知所有已获取采购文件的潜在投标人。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。
3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构用补充文件的方式进行澄清和修改（原公告媒体上同时发布）。补充文件将通过乐采云平台（非政府采购）通知所有已获取采购文件的潜在投标人。

4.在投标截止期前任何时候，采购代理机构（采购人）无论是出于何种原因，均可对采购文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通过乐采云平台（非政府采购）通知所有获取采购文件的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

5.为使投标人有足够的时间按采购文件修改要求修正投标文件，采购代理机构（采购人）可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通过乐采云平台（非政府采购）通知所有获取采购文件的投标人。

6.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7.采购代理机构或采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构或采购人一旦对采购文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力。答疑或补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。▲投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。
8.采购人不组织所有已获取了采购文件的潜在响应人现场考察，不召开标前答疑会。 
三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

（一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及资信技术文件和报价文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

证明其符合规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行非政府采购的，参加联合体的投标人均应当提供）

资格文件（适用于标项一、标项二、标项三）
（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；）

法定代表人授权委托书（格式见附件），法定代表人及授权代表的身份证正反复印件或扫描件；

（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加非政府采购活动的，按采购文件有关格式范例提供联合体投标授权书；）▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。
（3）2023年度资产负债表等财务报表资料文件（新成立的公司，必须提供情况说明）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（5）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）；

（6）投标诚信承诺书(格式见附件)；

（7）具有良好商业信誉特别声明(格式见附件)；

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（9）以联合体形式投标的，提供联合协议(格式见附件)；

如以联合体形式参加采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加采购活动的，联合协议不符合采购文件规定的联合协议要求的，投标无效。）

（10）投标人认为有必要提供的其他资格文件或说明。

2、商务及资信技术文件（适用于标项一、标项二、标项三）
（1）声明书（格式见附件）；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明；

（5）关于本项目服务方案；

（6）评分规则中涉及的所需提交的材料（若有）；

（7）服务条款偏离表（格式见附件）；

（8）投标人情况介绍（格式见附件）；

（9）随机专用工具及备品备件明细表（格式见附件）；

（10）供采购人选购的备品备件一览表（格式见附件）；

（11）投标标的清单（格式见附件）；

（12）本项目设备投入一览表（格式见附件）；

（13）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式见附件）；

（14）投标人同类项目实施业绩一览表（格式见附件）；

（15）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件及特殊承诺（若有）；

（16）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）报价一览表及其它报价表等（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1. 投标文件的签署、盖章：

投标文件按照采购文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。
2.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水或电子签名，否则按无效标处理。

3.资格文件、商务及资信技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。
4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表不褪色墨水或电子签名并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
因未按照采购文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

（四）投标报价

1.投标报价应是唯一的，采购人将拒绝有选择的报价，投标报价应按采购文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.供应商所报的费率是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.有实物工程量而无报价的，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

5.其他费用处理：采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

6.投标人若有方案和报价未被唱标的（采购代理机构在乐采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标），应在开标时及时声明或提请采购人注意，投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果，否则由投标人自己负责，采购代理机构对此不承担任何责任。

7、除非本采购文件对报价另有说明的，否则，投标人应按采购文件中的项目和数量进行报价。

8、由于中标单位是综合商务、资信、技术评选出的单位，其中标方案有可能不是采购人（使用单位）认可的最终方案，因此需要中标单位在中标方案的基础上进行深化设计。中标单位应按中标价进行限额设计，实行总价限额即不超过中标价。

四、投标文件的递交

（一）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标将被拒绝。

采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被拒绝。

（三）投标截止时间和有效时间

1.投标截止时间后，投标人登录乐采云平台（非政府采购），用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。
2. 投标有效期应保持自投标截止日起90天。有效期不足的投标文件将被拒绝。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标
（一）开标准备

各投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参与在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

电子招投标开标及评审程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

3.投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单。投标人登录乐采云平台（非政府采购），用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。
4.开标解密后，采购人或者采购人委托的采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会对通过资格审查的投标人的商务及资信技术文件进行评审。

5.在电子交易平台系统上公开资格和商务技术评审结果，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标；
6.在电子交易平台系统上公开报价开标情况，采购人和采购代理机构做开标记录，主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件中“报价一览表”内容，以及采购人认为合适的其他内容与记录。采购代理机构在乐采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果；同时由唱标人、监督人当场签字确认。

7.评标委员会对各投标人的报价文件进行评审；

8.在电子交易平台系统上公布评审结果。评标结束，采购代理机构公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

特别说明：

1、乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，请根据相关公告，按调整后的程序操作。

2、国资（政府）采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3、本项目严格采用乐采云（非政府采购）电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

（2）若因乐采云平台（非政府采购）原因导致采购活动无法正常进行的，采购代理机构将情况报告财政行业监管部门，经同意后，重新组织采购活动。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.乐采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

6.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法人代表人或授权代表必须在规定时间内提交询标澄清。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照采购文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。采购人不向落标方解释落标原因。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

5.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的； 

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.评标方法及评分标准等。详见采购文件“第三章  评标办法及评分标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格性审查、商务及资信技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：评审小组应当依法对投标人的资格进行审查，并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与非政府采购活动。资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。特别声明：在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的商务及资信技术文件和报价文件有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.样品将在抽签标注后进入专家打分环节。投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展陈环节，评审专家将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用乐采云系统询标澄清功能，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

七、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（一）投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的；

（二）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；
（三）未办理获取采购文件登记手续的；

（四）投标人未能通过资格审查的：未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加采购活动的，联合协议不符合采购文件规定的联合协议要求的；
（五）根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的；

（六）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

（七）与采购文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应采购文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

（八）投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

（九）技术规格偏离表中有技术规格偏离情况未响应的；

（十）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（十一）投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署部分，未用不褪色墨水或电子签名的；
（十二）投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的；其中智能化部分报价不得低于该标项总报价的30%；

（十三）资格文件、商务及资信技术文件中出现投标价格信息的，不符合报价文件规定要求的；
（十四）投标报价明显高于市场价，低于成本价或其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（十五）报价文件中有0报价的；
（十六）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（十七）商务及资信技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

（十八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的（均无效）；
（十九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的； 

（二十）投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

1.使用伪造、变造的许可证件的；

2.提供虚假的财务状况或者业绩的；

3.提供虚假的设计负责人和施工负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

4.提供虚假的信用状况的；

5.其他弄虚作假的行为的。

（二十一）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加非政府采购活动的；

5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加非政府采购活动或者放弃中标、成交的；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；
8.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（同一IP地址、MAC地址、硬件号上传投标、响应文件）；
9.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

11.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

12.不同投标人的投标文件相互混装的；

（二十二）根据采购文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；
（二十三）出现影响采购公正的违法违规行为；
（二十四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（二十五）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）违反采购流程的。
九、重新组织采购

（一）修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定中标或者成交供应商的，终止本次非政府采购活动，重新开展非政府采购活动。

2.已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展非政府采购活动。

3.采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展非政府采购活动。

4.采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5.因质疑答复，改变原中标结果，重新开展非政府采购活动。

6.非政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

十、定标

（一）本项目由评标委员会根据采购文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内确认中标供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

十一、合同签订及其他

（一）签订合同  
1.本项目招标单位（采购人）为杭州富阳城市建设投资集团有限公司和杭州市富阳区科学技术协会，采购合同将由杭州富阳城市建设投资集团有限公司（签订合同时均简称甲方）和杭州市富阳区科学技术协会（签订合同时均简称甲方）与中标人（签订合同时简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，中标人为联合体的，采购人仅向联合体牵头单位支付合同款项，届时中标人不得再有任何异议。采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内按照采购文件及投标文件确定的事项尽快签订采购合同。

2.采购文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告主管部门并取消其中标资格。采购人将重新组织采购。

4.采购合同一式拾份，采购人执陆份，中标人执肆份。

（二）履约保证金

中标人应向采购人缴纳履约合同金额的1%作为履约保证金，中标人在合同签订时交付至采购人指定账户，合同履行完毕（竣工验收合格）后且无质量问题，采购人在5个工作日内无息退还。

（三）质疑和投诉

1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。询问函范本详见附件。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
根据采购人与采购代理机构签订的《招标代理委托合同》的规定：供应商可以就采购文件及采购过程中针对特定资格条件、采购需求、评分办法中的相关事项向采购人提出询问、质疑，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问、质疑，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）采购文件获取日期及乐采云截图（非政府采购）。

4.采购人或者采购代理机构会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

若质疑涉及招标制度或程序，会被转交采购管理部门审查。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区采购监督管理部门提出投诉。

以联合体形式参加非政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

第三章  评标办法及评分标准
根据有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=商务及资信技术得分＋报价得分。
3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.由评标委员会推荐综合得分排序第一名的投标人为中标候选人。中标供应商放弃中标资格的，或中标资格被依法确认无效的，应当重新组织采购。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

6.本项目共分三个标项，供应商可以同时参加三个标项。按标项顺序依次开标，评审小组按标项一、二、三依次分别评审。各标项综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标候选人，依次推荐。同一投标人按标项顺序最多只可中一个标项。标项一的第一成交候选人不再推荐为标项二、标项三的成交候选人；标项二的第一成交候选人不再推荐为标项三的成交候选人。不以联合体形式中标的，不再将其与其他投标人另外组成的联合体作为后续标项成交候选人；以联合体形式中标的，不再将联合体各方单独或者与其他投标人另外组成的联合体作为后续标项成交候选人。
二、评分内容及标准

（一）报价评分（10分）（以下评分细则适用于标项1、标项2、标项3）； 

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。
2.报价得分的计算：

根据各投标人的有效投标报价，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×10%×100；

（二）商务及资信技术评分（90分）

1. 商务及资信技术得分的计算。

商务及资信技术得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务及资信技术得分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。
2.评分细则

（1）商务及资信技术评分细则（90分）（以下评分细则适用于标项1）
	序号
	评审项目
	评分细则
	分值

	1
	企业综合

实力
	具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系且在有效期内的，每提供一个有效证书得 1分；本项最高3分。不提供不得分。
注：提供相关证书等有效的证书扫描件。
	0-3分

	2
	企业业绩
	2020年1月1日起至投标截止日期，投标人具有类似项目业绩，每个业绩得0.5分；本项最高得1分。不提供不得分。

注：（1）类似项目业绩：科技馆、科学馆、科学中心、科技探索中心等展陈工程设计和施工一体化业绩，业绩实施内容需包括布展设计和展项设计、布展施工和展项制作。

（2）业绩证明材料须同时提供：中标通知书和合同协议书扫描件。

（3）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素，如上述证明资料不能反映评审因素，还应另附采购单位证明材料予以明确说明，须加盖采购单位公章，否则评标委员会不予认可。

（4）以联合体形式投标的，企业业绩以联合体牵头单位业绩为准。
	0-1分

	3
	人员配备情况
	项目团队成员及能力
	1.投标人提供的项目团队人员专业配备齐全，搭配合理，骨干人员类似项目经验丰富。

优得2分、良得1分、差得0分。

注：提供相关证书等有效的证书扫描件。

2.设计负责人项目经验情况：2020年1月1日起至投标截止日期，投标人拟派设计负责人在类似项目中担任过设计负责人，每个业绩得1.5分；本项最高得3分。

注：（1）类似项目业绩：科技馆、科学馆、科学中心、科技探索中心等展陈工程设计业绩，业绩实施内容需包括布展设计和展项设计。

（2）业绩证明材料须同时提供：中标通知书和合同协议书扫描件。

（3）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素，如上述证明资料不能反映评审因素，还应另附采购单位证明材料予以明确说明，须加盖采购单位公章，否则评标委员会不予认可。

（4）设计负责人业绩不得与企业业绩为同一业绩。

3.施工负责人项目经验情况：2020年1月1日起至投标截止日期，投标人拟派施工负责人在类似项目中担任过施工负责人，每个业绩得1.5分；本项最高得3分。

注：（1）类似项目业绩：科技馆、科学馆、科学中心、科技探索中心等展陈工程施工业绩，业绩实施内容需包括布展施工。

（2）业绩证明材料须同时提供：中标通知书和合同协议书扫描件。

（3）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素，如上述证明资料不能反映评审因素，还应另附采购单位证明材料予以明确说明，须加盖采购单位公章，否则评标委员会不予认可。

（4）施工负责人业绩不得与企业业绩为同一业绩。
	0-8分

	4
	整体设计方案
	整体方案设计：方案理念构思清晰，理解完整深入，整体定位准确；具有国际视野、体现主题特色；内容丰富、重点突出。

优得 8-10分、良得 5-7分、差得 0-4分。
	0-10分

	
	
	布展设计方案：环境效果美观，整体协调，风格创新；各展区配色合理，与展区主题相符，场景设计合理，沉浸感强。

优得 6-8分、良得 3-5分、差得 0-2分。
	0-8分

	
	
	空间布局及动线：展区布局与建筑空间完美协调，空间布局规划合理，参观动线流畅，参观动线及教育活动空间分布具备合理性、有序性。

优得5-6分、良得 3-4分、差得 0-2分。
	0-6分

	5
	指定展项深化设计（采购需求中带★展品）
	投标人对指定8件展项进行深化设计。

展项深化设计方案：深化设计符合初步设计要求，展项内容与形式设计具有科学性、知识性、趣味性、互动性，并具有原创性、创新性。

优得 6-8分、良得 3-5分、差得 0-2分。
	0-8分

	
	
	展项深化设计图纸：图纸规范、完整准确、版面清晰。

优得5-6分、良得 3-4分、差得 0-2分。
	0-6分

	6
	教育活动
	投标人提供不少于5个依托于本标项展项的教育活动方案。

教育活动空间设置合理，目的明确；教育手段具有体验性、创新性；教育课程具有专业性、趣味性、系统性。优得5-6分、良得 3-4分、差得 0-2分。
	0-6分

	7
	智能化设计方案
	总体项目设计方案：建筑智能化、展陈智能化的设计方案内容完整清晰，系统设计配置全面、技术先进，硬件与软件完全兼容，技术路线科学合理、切实可行。

优得6-7分、良得3-5分、差得0-2分。
	0-7分

	
	
	根据硬件设备先进性、稳定性、性能参数及技术成熟度，品牌信誉度和市场占有率；软件系统友好性、完善性，软件架构先进性、合理性进行综合评审。

优得 4-5分、良得 2-3分、差得 0-1分。
	0-5分

	8
	项目实施方案及计划
	项目实施方案：展陈设计和施工技术措施先进合理，施工组织设计准确完整，施工质量和施工安全保证措施合理可行。

优得 4-5分、良得 2-3分、差得 0-1分。
	0-5分

	
	
	项目实施计划：展陈设计和施工进度计划合理可行，关键节点的控制措施严格有效，工期保障措施有力可靠。

优得3分、良得2分、差得0-1分。
	0-3分

	9
	展项制作能力
	根据投标人提供的展项生产车间情况进行综合评审。场地条件完备，厂房车间面积不小于2000平方米的，得2分；场地条件一般，厂房面积在2000平方米以下，得1分。（0-2分）

根据投标人提供的展项制作加工设备、仪器情况进行综合评审。设备、仪器齐全先进的，得2分；设备、仪器一般的，得1分。（0-2分）

注：（1）生产车间：要求自有或租用厂房车间, 需提供产权或租用的相关证明文件扫描件（含能证明该厂房高度和大小的照片或图纸）。

（2）加工设备、仪器：要求自有或租用车床、铣床、钣金等常用加工设备、仪器，需提供购买发票及相关证明文件扫描件（含能证明该类设备、仪器的实拍图片）。

（3）若不能提供展项生产车间，展项制作加工设备、仪器相关证明文件的，该项得0分。
	0-4分

	10
	相关技术资源的调动能力
	根据投标人相关技术资源的调动能力（含关键技术支持、主要材料和设备供应商、外协服务商等方面）进行综合评审。

优得4分、良得2-3分、差得0-1分。
	0-4分

	11
	服务承诺及培训措施
	①投标人在基本质保期两年基础上每延长一年，得1分，本项最高得2分。（0-2分）

②根据投标人提供的专用耗材及备品备件等方面进行综合评审。（0-2 分）

③根据投标人提供的售后服务体系是否完善以及维修响应时间是否及时进行综合评审。（0-1 分）

④根据投标人制定详细的技术培训方案进行综合评审。（0-1 分）
	0-6分


（2）商务及资信技术评分细则（90分）（以下评分细则适用于标项2、标项3）
	序号
	评审项目
	评分细则
	分值

	1
	企业综合

实力
	具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系且在有效期内的，每提供一个有效证书得 1分；本项最高得3分。不提供不得分。
注：提供相关证书等有效的证书扫描件。
	0-3分

	2
	企业业绩
	2020年1月1日起至投标截止日期，投标人具有类似项目业绩，每个业绩得0.5分；本项最高得1分。不提供不得分。

注：（1）类似项目业绩：科技馆、科学馆、科学中心、科技探索中心等展陈工程设计和施工一体化业绩，业绩实施内容需包括布展设计和展项设计、布展施工和展项制作。

（2）业绩证明材料须同时提供：中标通知书和合同协议书扫描件。

（3）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素，如上述证明资料不能反映评审因素，还应另附采购单位证明材料予以明确说明，须加盖采购单位公章，否则评标委员会不予认可。

（4）以联合体形式投标的，企业业绩以联合体牵头单位业绩为准。
	0-1分

	3
	人员配备情况
	项目团队成员及能力
	1.投标人提供的项目团队人员专业配备齐全，搭配合理，骨干人员类似项目经验丰富。

优得2分、良得1分、差得0分。

注：提供相关证书等有效的证书扫描件。

2.设计负责人项目经验情况：2020年1月1日起至投标截止日期，投标人拟派设计负责人在类似项目中担任过设计负责人，每个业绩得1.5分；本项最高得3分。

注：（1）类似项目业绩：科技馆、科学馆、科学中心、科技探索中心等展陈工程设计业绩，业绩实施内容需包括布展设计和展项设计。

（2）业绩证明材料须同时提供：中标通知书和合同协议书扫描件。

（3）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素，如上述证明资料不能反映评审因素，还应另附采购单位证明材料予以明确说明，须加盖采购单位公章，否则评标委员会不予认可。

（4）设计负责人业绩不得与企业业绩为同一业绩。

3.施工负责人项目经验情况：2020年1月1日起至投标截止日期，投标人拟派施工负责人在类似项目中担任过施工负责人，每个业绩得1.5分；本项最高得3分。

注：（1）类似项目业绩：科技馆、科学馆、科学中心、科技探索中心等展陈工程施工业绩，业绩实施内容需包括布展施工。

（2）业绩证明材料须同时提供：中标通知书和合同协议书扫描件。

（3）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素，如上述证明资料不能反映评审因素，还应另附采购单位证明材料予以明确说明，须加盖采购单位公章，否则评标委员会不予认可。

（4）施工负责人业绩不得与企业业绩为同一业绩。
	0-8分

	4
	整体设计方案
	整体方案设计：方案理念构思清晰，理解完整深入，整体定位准确；具有国际视野、体现主题特色；内容丰富、重点突出。

优得 9-11分、良得 5-8分、差得 0-4分。
	0-11分

	
	
	布展设计方案：环境效果美观，整体协调，风格创新；各展区配色合理，与展区主题相符，场景设计合理，沉浸感强。

优得 7-9分、良得 4-6分、差得 0-3分。
	0-9分

	
	
	空间布局及动线：展区布局与建筑空间完美协调，空间布局规划合理，参观动线流畅，参观动线及教育活动空间分布具备合理性、有序性。

优得6-7分、良得 3-5分、差得 0-2分。
	0-7分

	5
	指定展项深化设计（采购需求中带★展品）
	投标人对指定8件展项进行深化设计。

展项深化设计方案：深化设计符合初步设计要求，展项内容与形式设计具有科学性、知识性、趣味性、互动性，并具有原创性、创新性。

优得 8-10分、良得 4-7分、差得 0-3分。
	0-10分

	
	
	展项深化设计图纸：图纸规范、完整准确、版面清晰。

优得6-8分、良得 3-5分、差得 0-2分。
	0-8分

	6
	教育活动
	投标人提供不少于5个依托于本标项展项的教育活动方案。

教育活动空间设置合理，目的明确；教育手段具有体验性、创新性；教育课程具有专业性、趣味性、系统性。优得6-7分、良得 3-5分、差得 0-2分。
	0-7分

	7
	项目实施方案及计划
	项目实施方案：展陈设计和施工技术措施先进合理，施工组织设计准确完整，施工质量和施工安全保证措施合理可行。

优得 5-6分、良得 3-4分、差得 0-2分。
	0-6分

	
	
	项目实施计划：展陈设计和施工进度计划合理可行，关键节点的控制措施严格有效，工期保障措施有力可靠。

优得 4分、良得 2-3分、差得 0-1分。
	0-4分

	8
	展项制作能力
	根据投标人提供的展项生产车间情况进行综合评审。场地条件完备，厂房车间面积不小于2000平方米的，得2分；场地条件一般，厂房面积在2000平方米以下，得1分。（0-2分）

根据投标人提供的展项制作加工设备、仪器情况进行综合评审。设备、仪器齐全先进的，得2分；设备、仪器一般的，得1分。（0-2分）

注：（1）生产车间：要求自有或租用厂房车间, 需提供产权或租用的相关证明文件扫描件（含能证明该厂房高度和大小的照片或图纸）。

（2）加工设备、仪器：要求自有或租用车床、铣床、钣金等常用加工设备、仪器，需提供购买发票及相关证明文件扫描件（含能证明该类设备、仪器的实拍图片）。

（3）若不能提供展项生产车间，展项制作加工设备、仪器相关证明文件的，该项得0分。
	0-4分

	9
	相关技术资源的调动能力
	根据投标人相关技术资源的调动能力（含关键技术支持、主要材料和设备供应商、外协服务商等方面）进行综合评审。

优得4-5分、良得2-3分、差得0-1分。
	0-5分

	10
	服务承诺及培训措施
	①投标人在基本质保期两年基础上每延长一年，得1分，本项最高得2分。（0-2分）

②根据投标人提供的专用耗材及备品备件等方面进行综合评审。（0-2 分）

③根据投标人提供的售后服务体系是否完善以及维修响应时间是否及时进行综合评审。（0-1 分）

④根据投标人制定详细的技术培训方案进行综合评审。（0-2 分）
	0-7分


注：

1.以上证明材料须提供复印件并加盖电子签章，所有证明材料必须在有效期内。以上证明材料必须真实有效，如评标委员会发现提供虚假证明材料，将取消中标人的中标资格。

2.因投标人提供的相关证明材料的复印件或网页截图清晰度、真实性等原因造成评标委员会无法辨认或判定，可能被严厉扣分或不得分，由此造成的后果，由投标人自行承担。

3.以上证明材料必须真实有效，如投标人提供的合同、证书、检测报告等资料弄虚作假的，将取消中标人的中标资格，并报相关部门查处。
第四章  采购需求
富阳科技馆位于秦望广场南侧区块，文华路以北，总建筑面积约为14700平方米，其中科技馆主馆面积约为13000平方米，科技馆副馆面积约为1900平方米，东侧为科技馆主馆，建筑高度24米，建筑层次为五层，以载人航天科技展示、科普教育为主要功能；西侧为科技馆副馆，建筑高度15米，建筑层次为二层，以航天科普乐园为主要功能。

富阳科技馆目标定位为“国际视野、国内领先、航天主题、辐射华东、面向未来”的地方级航天主题科技馆。科技馆整个展览以中国载人航天为背景，以载人航天的发射、太空旅行、返回为主线，穿插人类探索飞天的历史，诠释人类探索宇宙的精神，诠释新中国航天发展历程。根据展示内容，主馆设置一个序厅，“飞向太空”、“返回家园”、“飞天之路”、“驻守太空”、“无尽探索”等五大主题展区和太空工坊；副馆设置“富阳号宇宙飞船”、“太空生存指南”、“星际穿越迷航”等三大主题展区。

富阳科技馆展陈工程一体化采购项目划分三个标项：标项一为富阳科技馆主馆二层至五层等区域的布展和展项以及整馆建筑智能化和展陈智能化系统深化设计，布展施工、展项制作、智能化施工及设备采购等相关项目；标项二为富阳科技馆主馆一层及夹层区域的布展和展项深化设计，布展施工及展项制作相关项目（含负一层和负二层电梯前室等区域的装修）；标项三为富阳科技馆副馆区域的布展和展项深化设计，布展施工及展项制作相关项目。具体内容详见以下各标项项目需求。

富阳科技馆-展陈工程一体化采购（标项一）招标需求
本标项主要内容包括但不限于富阳科技馆主馆二层至五层等区域的布展和展项以及整馆建筑智能化和展陈智能化系统深化设计，布展施工、展项制作、智能化施工及设备采购等相关项目，公共区域装饰装修深化设计和施工，以及相关配套服务等。主馆二层设置序厅区域和“驻守太空”主题展区，三层为办公区，四层设置“无尽探索”主题展区，五层设置为太空工坊。

序厅以启航为主题，寓意观众对航天知识的探索从此开始，序厅一方面作为基本功能服务空间，具有售票、咨询、存储、导览等功能，另一方面作为主题馆印象区，顶部铺设大面积穿孔板星光灯效果，营造氛围，结合墙面LED屏动态展示航天主题相关内容，以及一些功能性服务内容。

驻守太空主题展区以驻守太空为背景，通过返回实物、高仿真模型，让观众近距离了解中国载人航天，通过写意的手法营造环境，在展项互动的基础上，还原载人航天长期驻守太空如何生活、工作，并给观众创造一个身临其境的太空体验环境，了解太空飞行的科学原理；通过虚拟手段，给观众带来太空行走的真实体验。通过各种方式，让观众全面了解空间站的作用和科学知识。

无尽探索主题展区以一个航天员的视角体验中国载人航天发展的全过程。在这个展区中，以中国2030年载人登月为参照，展示未来的月球之旅，让观众沉浸式体验亲临月球、探测月球的过程；体验以月球为跳板飞向遥远星际，去触碰书中描绘的星辰大海；体验从星际回到太阳系火星的过程，体验在火星上的沙尘暴、飞跃奥林帕斯山、探测火星洞穴的过程，让参与者感受太空旅行中的魅力。整个体验过程通过环境营造和展项互动，为观众提供身临其境的体验，让观众在体验中学习科学知识，在学习中抒发对未来的畅想和展望。

太空工坊区是基于青少年科技素质教育的需求，配合富阳科技馆的主题和主馆展示内容，将核心知识点融入“玩”中，在玩中学习知识，在动手中学会思考，以趣味互动的方式和STEM教育理念，打造“学、思、创、想”的太空工坊，作为科技馆主题的延伸，可面向儿童青少年开展研学活动和科普活动，让儿童青少年进行深入学习和探究，开发他们的创造思维，全面培养新时代的科学素养。

主要工作内容及相关要求

（一）展项部分
（1）展项工作内容

科技馆主馆二层设置一个序厅和“驻守太空”主题展区，四层设置“无尽探索”主题展区，五层设置太空工坊。展项部分主要工作内容包括但不限于对科技馆主馆二层、四层、五层展项进行深化设计，提交相应的深化设计方案及图纸（含预算编制、结算编制）等；配合完成采购人提出的设计变更要求；按照深化设计方案及图纸等完成展项原型实验、展项制作（包含材料设备采购、相关软件开发、多媒体制作、程序开发、说明牌等）及安装调试等。负责本项目的安全管理、成品保护、验收、维保等全过程的工作，包括但不限于过程中专家论证、专家评审、项目相关检测等工作。对于科技馆所需要的、但招标文件中没有体现的，中标人需根据实际需求和采购人要求进行补充。具体展项详见下表：
	楼层
	主题展区
	展项名称
	投标指定深化（★）
	备注

	二层
	序厅·启航
	“航天梦”启航
	
	

	
	
	数字分身
	
	

	
	驻守太空
	嫦娥六号降落伞
	
	

	
	
	嫦娥六号返回舱
	
	

	
	
	航天用品
	
	

	
	
	月壤
	
	

	
	
	载人航天精神
	
	

	
	
	仿真指控大厅
	
	

	
	
	高仿真天和核心舱
	
	

	
	
	与航天员一起飞行
	
	

	
	
	“飞天”舱外航天服
	
	

	
	
	选穿航天服
	
	

	
	
	太空作业
	
	

	
	
	机械臂操控
	
	

	
	
	GNC操作模拟
	
	

	
	
	对接操作模拟
	
	

	
	
	空间站能源供应
	★
	

	
	
	EVA出舱
	
	

	
	
	颠倒环境
	
	

	
	
	失重拍照
	
	

	
	
	写意太空舷窗
	
	

	
	
	飞行器对接原理
	★
	

	
	
	对接机构
	★
	

	
	
	防流星撞击盾
	★
	

	
	
	3D舱外互动
	
	

	
	
	环控生保
	
	展项位于一层10-11轴/D-D~D-C轴。

	
	
	幽闭环境大挑战
	
	

	
	
	高噪音听力测试
	
	

	
	
	航天员看地球CAVE
	       
	

	三层
	办公区
	/

	四层
	无尽探索
	回望阿波罗登月
	
	

	
	
	寻找人类遗迹
	
	

	
	
	人类登月故事 
	
	

	
	
	月面太空服
	
	

	
	
	嫦娥卫星模型
	
	

	
	
	高仿真玉兔号
	
	

	
	
	鹊桥中继卫星
	★
	

	
	
	嫦娥五号收官之战
	
	

	
	
	月面行驶体验
	
	

	
	
	未来月球基地
	
	

	
	
	月面环境
	
	

	
	
	嫦娥四号揭秘月背
	
	

	
	
	火星探测器
	★
	

	
	
	中国天问一号
	
	

	
	
	飞越火星
	
	

	
	
	探秘火星洞穴
	
	

	
	
	火星生存之建立基地
	
	

	
	
	火星生存之能源电力
	
	

	
	
	火星生存之环控生保
	
	

	
	
	火星生存之太空种植
	
	

	
	
	火星清洁机器人
	★
	

	
	
	旅途中的恒星
	
	

	
	
	遇见红巨星
	
	

	
	
	白矮星
	
	

	
	
	超新星爆炸
	
	

	
	
	发现脉冲星
	★
	

	
	
	星空隧道
	
	

	五层
	太空工坊
	火箭研制
	
	

	
	
	航天器飞行
	
	

	
	
	太空机器人
	
	

	
	
	星球生存
	
	


展区位置分布图如下：
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主馆二层分布图
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主馆四层分布图[image: image4.jpg]KEIH




主馆五层分布图

（2）展项深化设计要求

①设计文件是完整、正确、清晰的，设计成果达到能直接用于制作、安装、调试的深度，并能顺利通过采购人组织的设计成果验收。

②由本标项牵头组织其他标项中标人对展项的外观造型、色彩、材质、工艺、风格等进行统一规划的设计；对展项说明牌、铭牌及与展项连成一体的展台、展柜、展板、展架、图文板等的外观造型、规格、色彩、材质、工艺、风格等进行统一规划的设计。

③展项设计应具有一定的科学内涵，展项所展示的内容和形式应契合富阳科技馆的主题思想，展项所展示的科学原理必须符合科学性，明确标明权威出处。
④展项所组成的机械传动、声、光、电控制及多媒体各项应用技术路线应采用目前国内的新技术、新材料、新工艺、新设备。

⑤展项应预留中控系统和信息化需求接口，符合展馆中控系统相关要求，形成“展馆-展区-展项”集中控制模式。

（3）展项制作安装要求

①投标人须根据自身的设计方案及工艺特点进行材料设备的配置，具体的设备数量、品牌、技术规格型号由投标人在满足安全性、可行性、完整性和先进性的前提下自行配置，展项的材料设备必须是全新的，材料设备选用中高档品牌（参考附件一《富阳科技馆展陈项目材料、设备参考品牌目录》），性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准，材料选择要求具有环保性。所选用的设备要求技术成熟及运行安全、稳定、可靠，在国内目前同类设备中处于中高端水平。

②中标人在展项制作过程中，必须严格按照深化设计方案和图纸执行；对于展项制作过程中所采用的新材料、新工艺、新技术、新设备，需做原型实验确定可行性，如有必要，需进行专家论证，必须确保展项运行的可靠性和安全性。

③中标人在展项安装期间，必须对自身及其他参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任何一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从项目款或结算款中扣减。

④展项安装过程中，需建立完善的安全管理制度，加强对安装人员的安全教育和培训，确保安装过程中的人身安全和设备安全。

⑤投标人在投标文件中必须注明随机所带备品备件和专用工具的清单及价格目录表，备品备件能够保证质保期内免费更换，此价格包括在报价总价内。
⑥展项安装完成后，需对各个展项进行全面的测试，确保展项的各项功能达到设计要求，并通过完工验收和竣工验收。
（4）展项创新要求
鼓励中标人提供创新展项并申报相关专利，创新展项是指中标人根据富阳科技馆的主题，在《富阳科技馆初步设计方案》的基础上进行创新，供采购人选择；创新的展项须在清单中注明。展项创新要求包括但不限于以下内容：

①在初设方案中未涉及的展项，且原理和形式与初设方案中的展项有较大区别。

②在国内科技馆、科学中心、专题展览馆等未展出过的展项。

③以有创新性的科学知识点、重大科学新发现、新创造以及新行业技术展示为主要方向，并且能与采购人初设方案中相关主题结合的展项。

④采用新展示技术、新互动形式、或有重大改进的原创性展项，单纯外观改动不计为创新展项。

（5）其他
展项设计制作安装具体要求详见附件二《富阳科技馆展项深化设计制作和安装具体工作要求》；展项制作需符合国家相关电气、机械等规范要求。

（二）布展部分

（1）布展工作内容

富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目（标项一）布展部分包括但不限于对科技馆主馆二层、四层展区布展环境营造，三层办公区装修，五层太空工坊布展装修，本项目范围内公共区域装饰装修（含室外露台区域）等内容进行深化设计，提交相应的深化设计方案及图纸（含预算编制、结算编制）等；配合完成采购人提出的设计变更要求；按照深化设计方案及图纸等完成本项目范围内全部装饰装修、布展环境营造施工等，包括但不限于本项目区域内的给排水、消防、暖通、强弱电等专业的改造及相关工作。负责本项目施工区域内安全管理、成品保护、验收、维保等全过程的工作，包括但不限于过程中专家论证、专家评审、施工图图审和消防图审、消防报审报验、项目相关检测、其他各项报批报验等；配合办理施工许可证；按国家及省份要求完成布展施工所需的所有相关开工及完工手续（包括但不限于农民工工资账户、保险等）。对于科技馆所需要的、但招标文件中没有体现的，中标人需根据实际需求和采购人要求进行补充。

（2）布展深化设计要求

①根据初步设计方案、展示内容和展项展示效果的要求，进行展区环境设计，展区环境应塑造体现展示内容的环境艺术空间。展区环境设计和氛围营造力求与建筑空间、展览内容完美结合，互相呼应，相得益彰，浑然一体，既能对展项的内容进行烘托和补充，又能串联展区的展项形成完整的知识脉络，还能为观众提供一个舒适、和谐、温馨的参观环境。

②展区环境设计应具有现代性和艺术性，风格与展区建筑、展项、辅助展示装置相协调并构成统一的整体；展区设计应主线明晰，突出主题，富有特色；展区之间过渡自然，不突兀；对展区内的封闭空间、剧场、表演台的外观、结构及外表面装饰进行统一规划的设计。

③布展的展示方式和设计要有创新性。内容方面可以采用互动装置、橱窗展示、多媒体等方式丰富展示内容；工艺方面可以采用镂空雕刻、立体展示、色彩、视错觉等方式打破平面效果，做出丰富的层次感设计；展区布局方面要增加层次感，避免一眼看穿的效果。

④根据展陈内容对本项目所涉及的结构荷载、声学、光学、用电负荷、消防等专业内容进行计算和检测，根据计算、检测结果等相关要求对本项目区域内所涉及的建筑布局、结构荷载、给排水、消防、暖通、电气、照明等所有专业进行优化提升。

⑤针对展项特殊要求的环境、安装基础和供配电进行设计，对展项的水、电、网络（包括智能开关机所需网络）等外部接口进行综合布管布线的设计；对展区内强弱电的布管布线进行设计，既要符合相关规范要求，又要整齐美观。
⑥由本标项牵头组织其他标项中标人对导览导视、公共标识、疏散标识、参观动线、安全防护、人体工程学等进行统一规划的设计。

⑦办公区装饰装修设计必须简洁干练，布局合理，达到节能减排、经济、环保、消防等要求；办公室面积需符合事业单位办公用房面积的相关规定。

⑧公共区域装饰装修的范围为本项目区域内的所有公共空间，包括但不限于走廊、卫生间、露台等区域；设计内容需综合考量经济、环保、消防、人体工程学等要求，跟展区之间要过渡自然。

⑨本标段的布展设计必须在主参观路线通道、公共区域等范围内有残疾人无障碍通道和盲人专用通道等专项设计。

⑩本项目提倡采用新材料、新技术、新工艺，但必须符合国家相关规范要求。

（3）布展施工要求

①对施工方案和施工图纸进行图审，确保图纸的准确性和完整性。

②布展施工过程中，不得损坏原建筑预埋管线，如有损坏，需立即恢复。

③中标人在施工期间，必须对自身及其他参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任何一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从项目款或结算款中扣减。

④布管布线施工过程中，必须按规范设置专业桥架，达到整齐美观、规范的效果。
⑤布展施工过程中，墙面和吊顶的布局需避免遮挡空调风口、消防设施等。

⑥建立完善的安全管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工过程中的人身安全和设备安全。

⑦建立严格的质量管理制度，对施工过程中的每一个环节进行质量控制和检验，确保施工质量符合相关标准和规范。
⑧布展施工完成后，需对整个布展区域的电气、消防等进行全面的调试和测试，确保各项功能正常，并通过完工验收和竣工验收。

（4）其他

布展设计和施工要求详见附件三《富阳科技馆布展深化设计和施工具体工作要求》；布展施工需符合国家相关装饰装修规范要求。
（三）智能化部分

（1）智能化工作内容

富阳科技馆智能化系统包括建筑智能化和展陈智能化。智能化系统建设主要是以建筑智能化系统为基础，以展陈智能化系统为核心，建设符合科技馆需求的应用系统，实现富阳科技馆的信息化服务和管理。富阳科技馆智能化系统包括以下34个系统，其中建筑智能化系统11个：门禁系统、梯控系统、综合布线系统、公共广播系统、信息发布系统、建筑设备自动化系统、无线对讲系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、单兵巡更系统、数据中心模块化机房等；展陈智能化系统23个：网页端云上富阳数字航天科技馆、手机端微信公众号、科技馆三维建模、科技馆三维可视化管理平台、物业管理系统、员工管理（OA系统）、安检系统、闸机验票、智慧存包、票务系统、智慧导览、多媒体会议系统、服务器设备及配套交换机、数据中心密评系统、第三方软件测评、网络安全等级保护及测评、WEB端管理平台、集中控制服务、PC端监测控制模块、Pad控制端模块、中控系统硬件、手环乐游、乐拍乐游等。
中标人需根据初设方案对整馆建筑智能化和展陈智能化等内容进行深化设计，提交相应的深化设计方案及图纸（含预算编制、结算编制）等；配合完成采购人提出的设计变更要求；按照深化设计方案及图纸等完成整馆建筑智能化和展陈智能化系统的施工、设备的采购和安装调试，及相关配套服务；根据《富阳科技馆-建筑工程预算审核补充说明及工作界面划分表》中的内容，完成划归本项目区域内“科技馆展陈”所属弱电系统等相关内容。负责本项目施工区域内安全管理、成品保护、验收、维保等全过程的工作，包括但不限于专家论证、专家评审、项目相关检测等。对于科技馆所需要的、但采购文件中没有体现的，中标人需根据实际需求和采购人要求进行补充。

（2）智能化深化设计要求：

①本项目智能化设计目的，旨在确保富阳科技馆运营的功能需求，中标人需在深化设计过程中，根据采购人的要求，对深化设计方案中各系统进行梳理和完善，确保富阳科技馆建筑智能化和展陈智能化所需功能没有遗漏。

②智能化系统的设计需要具有较强的灵活性和可扩展性，能够适应未来的多样化需求和新兴技术的应用。

③对科技馆各项系统进行集成和统一管理，实现对各子系统设备的状态监测，实现各子系统之间的联动。

④通过建设三维可视化平台，对科技馆进行三维建模，结合大数据的使用，对设备运行数据、观众人流数据、环境数据、展项数据等进行搜集、分析和挖掘，实现科技馆智慧化管理，为展馆的管理和运营提供决策支持。

⑤能通过智能化系统，对科技馆的能耗进行计量与分析，以了解运营后实际能耗情况，并灵活控制暖通、水、电等系统的运转，达到绿色节能的效果。

⑥通过智慧导览、互动体验等系统，对观众进行个性化推荐和服务，增加观众的用户体验和互动性。

⑦智能化系统需充分考虑系统运行的稳定性和可靠性。

（3）智能化施工及设备采购要求
①对施工方案和施工图纸进行图审，确保图纸的准确性和完整性。

②材料与设备采购过程中，可以参考附件一《富阳科技馆展陈项目材料、设备参考品牌目录》，选择质量可靠、性能稳定的智能化设备和材料，并确保其符合相关标准和规范。

③智能化系统中的各种线路，需进行合理敷设和连接，确保线路的敷设符合防火、防潮、防干扰等要求；同时不得损坏原建筑预埋管线，如有损坏，需立即恢复。

④中标人在施工期间，必须对自身及其他参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任何一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从项目款或结算款中扣减。
⑤各种智能化设备需按照现场实际情况和设计要求准确安装在指定位置，并注意设备的安装方向、高度和角度等，确保能够正常工作。

⑥建立完善的安全管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工过程中的人身安全和设备安全。

⑦建立严格的质量管理制度，对施工过程中的每一个环节进行质量控制和检验，确保施工质量符合相关标准和规范。

⑧设备安装完成后，需对各个智能化系统进行全面的调试和测试，确保系统的各项功能正常；确保各个设备之间的物理连接正常，数据能够准确、快速的传输，实现各个系统之间的数据共享；确保智能化系统稳定性和可靠性达标；并通过完工验收和竣工验收。

（4）其他
智能化设计、施工和设备采购要求详见附件四《富阳科技馆智能化深化设计具体工作要求》；智能化施工和设备采购需符合国家相关规范要求。
（四）教育活动部分

富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目（标项一）的教育活动主要是在本标项区域内，根据展区主题设计相关的科学教育活动，作为对展项展示内容的补充；根据太空工坊的主题开发相关创客培训等科学教育活动，作为科技馆主题的延伸；对采购人进行全程培训（包括但不限于软硬件课程培训，实操训练等），确保科学教育活动落地实施，同时应配备活动相关材料及设备。提供包括但不限于研学活动、夏令营、科普讲座等教育活动方案。配合完成采购人提出的其他相关要求。关于教育活动具体要求如下：

（1）教育活动需体现展览主题的内涵，强化观众对展览主题的理解。

（2）教育活动的内容应具有针对性，内容丰富多样，能够引起观众的兴趣和好奇心。

（3）教育活动应该针对展区的受众群体进行开发，包括基本思路和主要内容，与展区内容相适应，根据受众群体的年龄、活动时长组织不同的教育活动，扩展展区知识脉络和教育深度，达到展教融合的要求。

（4）提供相应的教育活动方案，包括活动策划、课程开发、活动对象、活动时间、场地位置及示意图、活动投资概算等。

（5）教育活动应做好安全保障和应急预案，同时建立反馈和评估机制，完善、创新教育活动的内容和形式，做到教育活动的持续更新和优化提升。

（五）其他

（1）各自标项的专家评审费、专家论证费、专家顾问费等由各标项自行承担。

（2）本标项需根据受众群体年龄，对展项、布展设计时，需对安全防护、环保、人体工程学等方面进行专项设计。

（3）严格按照初步设计及概算批复和招标文件的要求进行限额深化设计，实行总价限额即不超过中标价。
（4）质保期内免费维保、维修。

（5）质保期内所需的备品备件，专用工具（如有）。

（6）试运行时间为2个月，在试运行期间，委派1-2位专业技术人员驻馆以提供日常运维服务，包括设备的运行、维修管理服务以及关键技术支撑服务等；质保期内，及时响应采购人的维保、维修要求，确保设备正常运行。

（7）协助采购人进行6个月的运营工作（从竣工验收合格后开始计算）。

（8）协助采购人落实绿建三星的各项要求，相关费用包含在报价中，绿建三星的具体内容和要求详见附件五。

（9）配合建筑工程单位进行国家级工程建设领域奖项评选，其所需费用含在总价内。

（10）协助采购人引进与本标项展区主题相关的航天实物或重要展品进行展示。

（11）根据采购人需求，邀请航天员、航天相关的科学家等开展科普讲座活动。

（12）负责完成本项目的预算、结算文件的编制（包含预算书、结算书及相关支撑性文件），达到审核和审计的要求。

（13）负责本项目施工区域内的建筑垃圾清运工作，建筑垃圾必须及时清运至采购人指定集中地点，并定时把垃圾清运至杭州市富阳区建筑垃圾处理地点。

二、工期要求

㈠建设总工期：360日历天（自合同签订之日起计算工期，360日历天通过完工验收）。

1.深化设计工期：90日历天内完成深化设计通过专家评审；

2.报审报批工期：60日历天内完成施工图图审、施工许可证办理等报审报批工作；

3.施工工期：180日历天内完成展项制作、布展施工及智能化采购安装；

4.设备调试工期：30日历天内完成设备联调联试。
㈡质保期：2年。
㈢试运行期限：2个月（自完工验收合格开始计算）。

(四)运营期限：协助采购人进行6个月的运营工作（自竣工验收合格后开始计算）。

三、人员配置要求

项目管理机构为满足项目实施的要求，人员配置不得低于以下要求。

	序号
	岗位
	配置人数

（不少于）
	岗位要求

	1
	设计负责人
	1
	负责整个项目的设计工作，确保设计进度及质量，需具备丰富的项目设计经验，详见招标公告。

	2
	施工负责人
	1
	负责统筹整个项目的施工进度、质量和安全等工作，需具备丰富的项目施工经验，详见招标公告。

	3
	技术负责人
	1
	中级工程师及以上职称（包括但不限于建筑设计、装修装饰、机械、电子等专业），负责项目实施过程的技术管理等工作。

	4
	造价工程师
	1
	一级注册造价工程师执业资格证书，负责造价文件的编制和成本的核算。

	5
	弱电工程师
	1
	负责管理智能化系统的设计、施工和设备安装。

	6
	施工员
	2
	负责施工现场技术，组织现场施工管理工作。

	7
	材料员
	1
	负责现场材料设备的采购管理和质量管理。

	8
	安全员
	2
	具有安全生产考核C证，负责现场安全监督管理。

	9
	资料员
	1
	负责整理现场工程资料和资料存档。

	10
	质检员
	1
	负责施工现场的质量监督和检查，以及质量问题的处理。


四、相关标准

《建筑设计防火规范》GB50016-2025

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

3.《建筑内部装修设计防火规范》GB5022-2017

4.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2023

5.《智能建筑设计标准》GB50314-2015

6.《安全防范工程技术规范》GB50348-2024

7.《大型游乐设施安全规范》TSG71-2023

8.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

9.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2018

10.《建筑装修工程质量验收标准》GB50210-2018

11.《科学技术馆建设标准》建标101-2007

12.《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

13.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

14.其他现行国家标准、行业标准
富阳科技馆-展陈工程一体化采购（标项二）招标需求
本标项主要内容包括但不限于富阳科技馆主馆一层及夹层区域的布展和展项深化设计，布展施工及展项制作相关项目，公共区域装饰装修深化设计和施工（含负一层和负二层电梯前室等区域），以及相关配套服务等。一层及夹层区域设置“飞向太空”、“返回家园”、“飞天之路”等三个主题展区，同时包含驻守太空（空间实验室）内容，重点展示发射载人飞船和安全返回地球。

飞向太空主题展区展示中国载人航天的发射过程，并通过亲临发射现场、体验发射过程、了解发射原理三个板块体现这一过程。以及通过中国长征系列火箭林，将不同火箭与驻守太空的近地飞行和无尽探索的探月飞行相呼应。
返回家园主题展区通过虚实结合的方式，感受神舟飞船返回家园的过程，以沉浸式展示手段，让观众感受飞船返回过程，以虚实结合的方式，展示真实的返回舱和飞船返回的原理，生动诠释中国载人航天精神。

飞天之路主题展区以“见人、见物、见精神”为指导思想，主要展示人类探索宇宙的过程，展示与之相关的重大航天成就，特别是中国航天成就及其背后的科学原理，展示人类探索太空的精神，重点展示中国探索太空的航天精神。

驻守太空（空间实验室）通过还原中国空间站的实验柜，给深度游学群体创造了太空实验的环境。

主要工作内容及相关要求

（一）展项部分

（1）展项工作内容

科技馆主馆一层及夹层区域设置“飞向太空”、“返回家园”、“飞天之路”三个主题展区以及驻守太空（空间实验室）的内容。展项部分主要工作内容包括但不限于对科技馆主馆一层及夹层展项进行深化设计，提交相应的深化设计方案及图纸（含预算编制、结算编制）等；配合完成采购人提出的设计变更要求；按照深化设计方案及图纸等完成展项原型实验、展项制作（包含材料设备采购、相关软件开发、多媒体制作、程序开发、说明牌等）及安装调试等。负责本项目的安全管理、成品保护、验收、维保等全过程的工作，包括但不限于专家论证、专家评审、项目相关检测等。对于科技馆所需要的、但招标文件中没有体现的，中标人需根据实际需求和采购人要求进行补充。详见下表：

	楼层
	主题展区
	展项名称
	投标指定深化（★）
	备注

	一层
	飞向太空
	火箭发射
	
	

	
	
	火箭发射原理
	
	

	
	
	火箭分级
	
	

	
	
	现代火箭动力之源
	
	

	
	
	纬度与离心力
	★
	

	
	
	发射场选择
	
	

	
	
	火箭控制与回收
	
	

	
	
	超重体验 
	
	

	
	
	前庭功能体验
	★
	

	
	
	振动体验
	
	

	
	
	火箭林（展项组）
	
	

	
	
	星际穿越AR
	★
	

	
	返回家园
	返回家园（展项组）
	
	

	
	驻守太空（空间实验室）
	变重力实验柜
	
	

	
	
	科学手套箱与低温存储柜
	
	

	
	
	生命生态实验柜
	
	

	
	
	生物技术实验柜
	
	

	
	
	地面实验平台（1）
	
	

	
	
	超冷原子实验柜
	
	

	
	
	流体物理实验柜
	
	

	
	
	燃烧科学实验柜
	
	

	
	
	在线维修模拟操作装置
	
	

	
	
	高温材料实验柜
	
	

	
	
	两相系统实验柜
	
	

	
	
	高精度时频实验柜
	
	

	
	
	地面实验平台（2）
	
	

	夹层
	飞天之路
	飞天传说
	
	

	
	
	仰望星空
	
	

	
	
	中西方宇宙论
	
	

	
	
	日心说与地心说
	
	

	
	
	开普勒定律
	★
	

	
	
	牛顿万有引力
	
	

	
	
	齐奥尔科夫斯基
	
	

	
	
	伽利略望远镜
	
	

	
	
	戈达德和他的火箭
	
	

	
	
	加加林和东方一号
	
	

	
	
	阿姆斯特朗的一小步
	
	

	
	
	航天之父钱学森
	
	

	
	
	中国航天之路
	
	

	
	
	东方红一号
	
	

	
	
	太阳同步轨道卫星
	★
	

	
	
	绕轨运行实验
	
	

	
	
	“高分”眼中的家乡
	
	

	
	
	通信卫星中继原理
	
	

	
	
	通信卫星轨道
	★
	

	
	
	北斗导航
	★
	

	
	
	动感飞行时序
	★
	

	
	
	悬停测试
	
	


展区位置分布图如下：

[image: image5.jpg]



主馆一层/夹层分布图

（2）展项深化设计要求

①设计文件是完整、正确、清晰的，设计成果达到能直接用于制作、安装、调试的深度，并能顺利通过采购人组织的设计成果验收。

②配合标项一中标人对展项的外观造型、色彩、材质、工艺、风格等进行统一规划的设计；对展项说明牌、铭牌及与展项连成一体的展台、展柜、展板、展架、图文板等的外观造型、规格、色彩、材质、工艺、风格等进行统一规划的设计。

③展项设计应具有一定的科学内涵，展项所展示的内容和形式应基本契合富阳科技馆的主题思想，展项所展示的科学原理必须符合科学性，明确标明权威出处。
④展项所组成的机械传动、声、光、电控制及多媒体各项应用技术路线应采用目前国内的新技术、新材料、新工艺、新设备。

⑤应预留中控系统和信息化需求接口，符合展馆中控系统相关要求，形成“展馆-展区-展项”集中控制模式。

（3）展项制作安装要求

①投标人须根据自身的设计方案及工艺特点进行材料设备的配置，具体的设备数量、品牌、技术规格型号由投标人在满足安全性、可行性、完整性和先进性的前提下自行配置，展项的材料设备必须是全新的，材料设备选用中高档品牌（参考附件一《富阳科技馆展陈项目材料、设备参考品牌目录》），性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准，材料选择要求具有环保性。所选用的设备要求技术成熟及运行安全、稳定、可靠，在国内目前同类设备中处于中高端水平。

②中标人在展项制作过程中，必须严格按照深化设计方案和图纸执行；对于展项制作过程中所采用的新材料、新工艺、新技术、新设备，需做原型实验确定可行性，如有必要，需进行专家论证，必须确保展项运行的可靠性和安全性。

③中标人在展项安装期间，必须对自身及其他参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任何一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从项目款或结算款中扣减。

④展项安装过程中，需建立完善的安全管理制度，加强对安装人员的安全教育和培训，确保安装过程中的人身安全和设备安全。

⑤投标人在投标文件中必须注明随机所带备品备件和专用工具的清单及价格目录表，备品备件能够保证质保期内免费更换，此价格包括在报价总价内。
⑥展项安装完成后，需对各个展项进行全面的测试，确保展项的各项功能达到设计要求，并通过完工验收和竣工验收。

（4）展项创新要求
鼓励中标人提供创新展项并申报相关专利，创新展项是指中标人根据富阳科技馆的主题，在《富阳科技馆初步设计方案》的基础上进行创新，供采购人选择；创新的展项须在清单中注明。展项创新要求包括但不限于以下内容：

①在初设方案中未涉及的展项，且原理和形式与初设方案中的展项有较大区别。

②在国内科技馆、科学中心、专题展览馆等未展出过的展项。

③以有创新性的科学知识点、重大科学新发现、新创造以及新行业技术展示为主要方向，并且能与采购人初设方案中相关主题结合的展项。

④采用新展示技术、新互动形式、或有重大改进的原创性展项，单纯外观改动不计为创新展项。

（5）其他
展项设计制作安装具体要求详见附件二《富阳科技馆展项深化设计制作和安装具体工作要求》；展项制作需符合国家相关电气、机械等规范要求。

（二）布展部分

（1）布展工作内容

富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目（标项二）布展部分包括但不限于对对科技馆主馆负一层及负二层电梯前室装修、一层及夹层的布展环境营造，本项目范围内公共区域装饰装修等内容进行深化设计，提交相应的深化设计方案及图纸（含预算编制、结算编制）等；配合完成采购人提出的设计变更要求；按照深化设计方案及图纸等完成本项目范围内全部装饰装修、布展环境营造施工等，包括但不限于本项目区域内的给排水、消防、暖通、强弱电等专业的改造及相关工作。负责本项目施工区域内安全管理、成品保护、验收、维保等全过程的工作，包括但不限于过程中专家论证、专家评审、施工图图审和消防图审、消防报审报验、项目相关检测、其他各项报批报验等；配合办理施工许可证；按国家及省份要求完成布展施工所需的所有相关开工及完工手续（包括但不限于农民工工资账户、保险等）。对于科技馆所需要的、但招标文件中没有体现的，中标人需根据实际需求和采购人要求进行补充。

（2）布展深化设计要求

①根据初步设计方案、展示内容和展项展示效果的要求，进行展区环境设计，展区环境应塑造体现展示内容的环境艺术空间。展区环境设计和氛围营造力求与建筑空间、展览内容完美结合，互相呼应，相得益彰，浑然一体，既能对展项的内容进行烘托和补充，又能串联展区的展项形成完整的知识脉络，还能为观众提供一个舒适、和谐、温馨的参观环境。

②展区环境设计应具有现代性和艺术性，风格与展区建筑、展项、辅助展示装置相协调并构成统一的整体；展区设计应主线明晰，突出主题，富有特色；展区之间过渡自然，不突兀；对展区内的封闭空间、剧场、表演台的外观、结构及外表面装饰进行统一规划的设计。

③布展的展示方式和设计要有创新性。内容方面可以采用互动装置、橱窗展示、多媒体等方式丰富展示内容；工艺方面可以采用镂空雕刻、立体展示、色彩、视错觉等方式打破平面效果，做出丰富的层次感设计；展区布局方面要增加层次感，避免一眼看穿的效果。

④根据展陈内容对本项目所涉及的结构荷载、声学、光学、用电负荷、消防等专业内容进行计算和检测，根据计算、检测结果等相关要求对本项目区域内所涉及的建筑布局、结构荷载、给排水、消防、暖通、电气、照明等所有专业进行优化提升。

⑤针对展项特殊要求的环境、安装基础和供配电进行设计，对展项的水、电、网络（包括智能开关机所需网络）等外部接口进行综合布管布线的设计；对展区内强、弱电的布管布线进行设计，既要符合相关规范要求，又要整齐美观。
⑥配合标项一中标人对导览导视、公共标识、疏散标识、参观动线、安全防护、人体工程学等进行统一规划的设计。

⑦公共区域装饰装修的范围为本项目区域内的所有公共空间，包括但不限于走廊、卫生间等区域；设计内容需综合考量经济、环保、消防、人体工程学等要求，跟展区之间要过渡自然；

⑧本标段的布展设计必须在主参观路线通道、公共区域等范围内有残疾人无障碍通道和盲人专用通道等专项设计。

⑨本项目提倡采用新材料、新技术、新工艺，但必须符合国家相关规范要求。

（3）布展施工要求

①对施工方案和施工图纸进行图审，确保图纸的准确性和完整性。

②布展施工过程中，不得损坏原建筑预埋管线，如有损坏，需立即恢复。

③中标人在施工期间，必须对自身及其他参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任何一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从项目款或结算款中扣减。

④布管布线施工过程中，必须按规范设置专业桥架，达到整齐美观、规范的效果。

⑤布展施工过程中，墙面和吊顶的布局需避免遮挡空调风口、消防设施等。

⑥建立完善的安全管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工过程中的人身安全和设备安全。

⑦建立严格的质量管理制度，对施工过程中的每一个环节进行质量控制和检验，确保施工质量符合相关标准和规范。
⑧布展施工完成后，需对整个布展区域的电气、消防等进行全面的调试和测试，确保各项功能正常，并通过完工验收和竣工验收。

（4）其他

布展设计和施工要求详见附件三《富阳科技馆布展深化设计和施工具体工作要求》；布展施工需符合国家相关装饰装修规范要求。

（三）教育活动部分

富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目（标项二）的教育活动主要是在本标项区域内，根据展区主题设计相关的科学教育活动，作为对展项展示内容的补充；对采购人进行全程培训（包括但不限于软硬件课程培训，实操训练等），确保科学教育活动落地实施，同时应配备活动相关材料及设备。提供包括但不限于研学活动、夏令营、科普讲座等教育活动方案。配合完成采购人提出的其他相关要求。关于教育活动具体要求如下：
（1）教育活动需体现展览主题的内涵，强化观众对展览主题的理解。

（2）教育活动的内容应具有针对性，内容丰富多样，能够引起观众的兴趣和好奇心。

（3）教育活动应该针对展区的受众群体进行开发，包括基本思路和主要内容，与展区内容相适应，根据受众群体的年龄、活动时长组织不同的教育活动，扩展展区知识脉络和教育深度，达到展教融合的要求。

（4）提供相应的教育活动方案，包括活动策划、课程开发、活动对象、活动时间、场地位置及示意图、活动投资概算等。

（5）教育活动应做好安全保障和应急预案，同时建立反馈和评估机制，完善、创新教育活动的内容和形式，做到教育活动的持续更新和优化提升。

（四）其他

（1）各自标项的专家评审费、专家论证费、专家顾问费等由各标项自行承担。

（2）本标项需根据受众群体年龄，对展项、布展设计时，需对安全防护、环保、人体工程学等方面进行专项设计。
（3）严格按照初步设计及概算批复和招标文件的要求进行限额深化设计，实行总价限额即不超过中标价。
（4）质保期内免费维保、维修。

（5）质保期内所需的备品备件，专用工具（如有）。

（6）试运行时间为2个月，在试运行期间，委派1-2位专业技术人员驻馆以提供日常运维服务，包括设备的运行、维修管理服务以及关键技术支撑服务等；质保期内，及时响应采购人的维保、维修要求，确保设备正常运行。

（7）协助采购人进行6个月的运营工作（从竣工验收合格后开始计算）。

（8）协助采购人落实绿建三星的各项要求，相关费用包含在报价中，绿建三星的具体内容和要求详见附件五。

（9）配合建筑工程单位进行国家级工程建设领域奖项评选，其所需费用含在总价内。

（10）协助采购人引进与本标项展区主题相关的航天实物或重要展品进行展示。

（11）根据采购人需求，邀请航天员、航天相关的科学家等开展科普讲座活动。
（12）负责完成本项目的预算、结算文件的编制（包含预算书、结算书及相关支撑性文件），达到审核和审计的要求。

（13）负责本项目施工区域内的建筑垃圾清运工作，建筑垃圾必须及时清运至采购人指定集中地点，并定时把垃圾清运至杭州市富阳区建筑垃圾处理地点。

（14）配合标项一中标人对本标项布展、展项预留智能化接口。

二、工期要求

㈠建设总工期：360日历天（自合同签订之日起计算工期，360日历天通过完工验收）。

1.深化设计工期：90日历天内完成深化设计通过专家评审；

2.报审报批工期：60日历天内完成施工图图审、施工许可证办理等报审报批工作；

3.施工工期：180日历天内完成展项制作、布展施工及智能化采购安装；

4.设备调试工期：30日历天内完成设备联调联试。
㈡质保期：2年。
㈢试运行期限：2个月（自完工验收合格开始计算）。

(四)运营期限：协助采购人进行6个月的运营工作（自竣工验收合格后开始计算）。

三、人员配置要求

项目管理机构为满足项目实施的要求，人员配置不得低于以下要求。

	序号
	岗位
	配置人数

（不少于）
	岗位要求

	1
	设计负责人
	1
	负责整个项目的设计工作，确保设计进度及质量，需具备丰富的项目设计经验，详见招标公告。

	2
	施工负责人
	1
	负责统筹整个项目的施工进度、质量和安全等工作，需具备丰富的项目施工经验，详见招标公告。

	3
	技术负责人
	1
	中级工程师及以上职称（包括但不限于建筑设计、装修装饰、机械、电子等专业），负责项目实施过程的技术管理等工作。

	4
	造价工程师
	1
	一级注册造价工程师执业资格证书，负责造价文件的编制和成本的核算。

	5
	施工员
	2
	负责施工现场技术，组织现场施工管理工作。

	6
	材料员
	1
	负责现场材料设备的采购管理和质量管理。

	7
	安全员
	2
	具有安全生产考核C证，负责现场安全监督管理。

	8
	资料员
	1
	负责整理现场工程资料和资料存档。

	9
	质检员
	1
	负责施工现场的质量监督和检查，以及质量问题的处理。


四、相关标准

《建筑设计防火规范》GB50016-2025

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

3.《建筑内部装修设计防火规范》GB5022-2017

4.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2023

5.《智能建筑设计标准》GB50314-2015

6.《安全防范工程技术规范》GB50348-2024

7.《大型游乐设施安全规范》TSG71-2023

8.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

9.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2018

10.《建筑装修工程质量验收标准》GB50210-2018

11.《科学技术馆建设标准》建标101-2007

12.《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

13.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

14.其他现行国家标准、行业标准
富阳科技馆-展陈工程一体化采购（标项三）招标需求
本标项主要内容包括但不限于富阳科技馆副馆区域的布展和展项深化设计，布展施工及展项制作相关项目，公共区域装饰装修深化设计和施工，以及相关配套服务等。科技馆副馆的设计源自一个星际漫游的故事，讲述人类在未来不仅实现了太空生存，还开始了对银河系的探索；副馆设置“富阳号宇宙飞船”、“太空生存指南”、“星际穿越迷航”三个主题展区，展示了宇宙巡航飞船、永久性居住基地“火星基地”、太空资源共享、星际穿越迷航、神秘银河宇宙勘探、未来外星幻想等内容。

科技馆副馆将展陈空间打造成一艘未来的太空飞船，在这里，孩子们将开启一场通往浩瀚太空的伟大征程。在太阳系中穿梭，开采珍贵的资源，探索未知的奥秘；在八大行星之间自由地漫游，感受宇宙天体的神秘魅力；尽情想象宇宙遥不可及的边际，开启一场震撼心灵的星际之旅，设置大量的互动展项，引导观众自主探索，鼓励观众亲自动手操作简单的航天模拟实验，让他们在实践中感受航天科学的魅力，激发对科学探索的兴趣，启发他们的好奇心和求知欲。

主要工作内容及相关要求

（一）展项部分

（1）展项工作内容

科技馆副馆设置“富阳号宇宙飞船”、“太空生存指南”、“星际穿越迷航”三个主题展区。展项部分主要工作内容包括但不限于对科技馆副馆展项进行深化设计，提交相应的深化设计方案及图纸（含预算编制、结算编制）等；配合完成采购人提出的设计变更要求；按照深化设计方案及图纸等完成展项原型实验、展项制作（包含材料设备采购、相关软件开发、多媒体制作、程序开发、说明牌等）及安装调试等。负责本项目的安全管理、成品保护、验收、维保等全过程的工作，包括但不限于过程中专家论证、专家评审、项目相关检测等。对于科技馆所需要的、但招标文件中没有体现的，中标人需根据实际需求和采购人要求进行补充。详见下表：

	序号
	展区名称
	展项名称
	投标指定深化（★）
	备注

	1
	富阳号宇宙飞船
	太空通行证
	
	

	2
	
	集结！摘星人
	
	

	3
	
	发射吧，火箭
	
	

	4
	
	火箭测试站
	★
	

	5
	
	设计未来航天器
	★
	

	6
	
	航天器修补站
	
	

	7
	
	太空对接
	
	

	8
	太空生存指南
	太阳系指南
	
	

	9
	
	星际迷航
	
	

	10
	
	太阳能车
	
	

	11
	
	物料传送
	
	

	12
	
	滑轮货舱
	
	

	13
	
	测水平
	
	

	14
	
	测距离
	
	

	15
	
	火星挖掘
	
	

	16
	
	基地搭建
	
	

	17
	
	基地冒险
	
	

	18
	
	太空餐厅
	
	

	19
	
	开采原料
	
	

	20
	
	矿石物语
	
	

	21
	
	气动弹射
	★
	

	22
	
	物料推进器
	
	

	23
	
	冲击炮
	
	

	24
	
	螺旋提升机
	★
	

	25
	
	星际物料传送带
	★
	

	26
	
	星球制造机
	★
	

	27
	
	行星卫士
	
	

	28
	
	星球拼图
	
	

	29
	
	穿越八大行星
	★
	

	30
	
	太空滑梯
	
	

	31
	
	抵御小天体撞击
	
	

	32
	
	引力体验
	
	

	33
	
	太阳系冲浪
	
	

	34
	
	星际探测车
	
	

	35
	
	太空运输越野赛
	
	

	36
	
	太空垃圾清理员
	
	

	37
	星际穿越迷航
	弯曲时空
	
	

	38
	
	装扮外星伙伴
	
	

	39
	
	星际旅行记
	★
	

	40
	
	星梦启航
	
	


展区位置分布图如下：
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副馆一层分布图
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副馆二层分布图

（2）展项深化设计要求

①设计文件是完整、正确、清晰的，设计成果达到能直接用于制作、安装、调试的深度，并能顺利通过采购人组织的设计成果验收。

②配合标项一中标人对展项的外观造型、色彩、材质、工艺、风格等进行统一规划的设计；对展项说明牌、铭牌及与展项连成一体的展台、展柜、展板、展架、图文板等的外观造型、规格、色彩、材质、工艺、风格等进行统一规划的设计。
③展项设计应具有一定的科学内涵，展项所展示的内容和形式应基本契合富阳科技馆的主题思想，展项所展示的科学原理必须符合科学性，明确标明权威出处。
④展项所组成的机械传动、声、光、电控制及多媒体各项应用技术路线应采用目前国内的新技术、新材料、新工艺、新设备。

⑤展项应预留中控系统和信息化需求接口，符合展馆中控系统相关要求，形成“展馆-展区-展项”集中控制模式。
（3）展项制作安装要求

①投标人须根据自身的设计方案及工艺特点进行材料设备的配置，具体的设备数量、品牌、技术规格型号由投标人在满足安全性、可行性、完整性和先进性的前提下自行配置，展项材料设备必须是全新的，材料设备选用中高档品牌（参考附件一《富阳科技馆展陈项目材料、设备参考品牌目录》），性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准，材料选择要求具有环保性。所选用的设备要求技术成熟及运行安全、稳定、可靠，在国内目前同类设备中处于中高端水平。

②中标人在展项制作过程中，必须严格按照深化设计方案和图纸执行；对于展项制作过程中所采用的新材料、新工艺、新技术、新设备，需做原型实验确定可行性，如有必要，需进行专家论证，必须确保展项运行的可靠性和安全性。

③中标人在展项安装期间，必须对自身及其他参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任何一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从项目款或结算款中扣减。

④展项安装过程中，需建立完善的安全管理制度，加强对安装人员的安全教育和培训，确保安装过程中的人身安全和设备安全。

⑤投标人在投标文件中必须注明随机所带备品备件和专用工具的清单及价格目录表，备品备件能够保证质保期内免费更换，此价格包括在报价总价内。
⑥展项安装完成后，需对各个展项进行全面的测试，确保展项的各项功能达到设计要求，并通过完工验收和竣工验收。

（4）展项创新要求
鼓励中标人提供创新展项并申报相关专利，创新展项是指中标人根据富阳科技馆的主题，在《富阳科技馆初步设计方案》的基础上进行创新，供采购人选择；创新的展项须在清单中注明。展项创新要求包括但不限于以下内容：

①在初设方案中未涉及的展项，且原理和形式与初设方案中的展项有较大区别。

②在国内科技馆、科学中心、专题展览馆等未展出过的展项。

③以有创新性的科学知识点、重大科学新发现、新创造以及新行业技术展示为主要方向，并且能与采购人初设方案中相关主题结合的展项。

④采用新展示技术、新互动形式、或有重大改进的原创性展项，单纯外观改动不计为创新展项。

（5）其他
展项设计制作安装具体要求详见附件二《富阳科技馆展项深化设计制作和安装具体工作要求》；展项制作需符合国家相关电气、机械等规范要求。

（二）布展部分

（1）布展工作内容

富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目（标项三）布展部分包括但不限于对对科技馆副馆的布展环境营造、本项目范围内公共区域装饰装修等内容进行深化设计，提交相应的深化设计方案及图纸（含预算编制、结算编制）等；配合完成采购人提出的设计变更要求；按照深化设计方案及图纸等完成本项目范围内全部装饰装修、布展环境营造施工等，包括但不限于本项目区域内的给排水、消防、暖通、强弱电等专业的改造及相关工作。负责本项目施工区域内安全管理、成品保护、验收、维保等全过程的工作，包括但不限于过程中专家论证、专家评审、施工图图审和消防图审、消防报审报验、项目相关检测、其他各项报批报验等；配合办理施工许可证；按国家及省份要求完成布展施工所需的所有相关开工及完工手续（包括但不限于农民工工资账户、保险等）。对于科技馆所需要的、但招标文件中没有体现的，中标人需根据实际需求和采购人要求进行补充。

（2）布展深化设计要求

①根据初步设计方案、展示内容和展项展示效果的要求，进行展区环境设计，展区环境应塑造体现展示内容的环境艺术空间。展区环境设计和氛围营造力求与建筑空间、展览内容完美结合，互相呼应，相得益彰，浑然一体，既能对展项的内容进行烘托和补充，又能串联展区的展项形成完整的知识脉络，还能为观众提供一个舒适、和谐、温馨的参观环境。

②展区环境设计应具有现代性和艺术性，风格与展区建筑、展项、辅助展示装置相协调并构成统一的整体；展区设计应主线明晰，突出主题，富有特色；展区之间过渡自然，不突兀；对展区内的封闭空间、剧场、表演台的外观、结构及外表面装饰进行统一规划的设计。

③布展的展示方式和设计要有创新性。内容方面可以采用互动装置、橱窗展示、多媒体等方式丰富展示内容；工艺方面可以采用镂空雕刻、立体展示、色彩、视错觉等方式打破平面效果，做出丰富的层次感设计；展区布局方面要增加层次感，避免一眼看穿的效果。

④根据展陈内容对本项目所涉及的结构荷载、声学、光学、用电负荷、消防等专业内容进行计算和检测，根据计算、检测结果等相关要求对本项目区域内所涉及的建筑布局、结构荷载、给排水、消防、暖通、电气、照明等所有专业进行优化提升。

⑤针对展项特殊要求的环境、安装基础和供配电进行设计，对展项的水、电、网络（包括智能开关机所需网络）等外部接口进行综合布管布线的设计；对展区内强、弱电的布管布线进行设计，既要符合相关规范要求，又要整齐美观。
④配合标项一中标人对导览导视、公共标识、疏散标识、参观动线、安全防护、人体工程学等进行统一规划的设计。

⑦公共区域装饰装修的范围为本项目区域内的所有公共空间，包括但不限于走廊、卫生间等区域；设计内容需综合考量经济、环保、消防、人体工程学等要求，跟展区之间要过渡自然；

⑧本标段的布展设计必须在主参观路线通道、公共区域等范围内有残疾人无障碍通道和盲人专用通道等专项设计。

⑨本项目提倡采用新材料、新技术、新工艺，但必须符合国家相关规范要求。

（3）布展施工要求

①对施工方案和施工图纸进行图审，确保图纸的准确性和完整性。

②布展施工过程中，不得损坏原建筑预埋管线，如有损坏，需立即恢复。

③中标人在施工期间，必须对自身及其他参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任何一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从项目款或结算款中扣减。

④布管布线施工过程中，必须按规范设置专业桥架，达到整齐美观、规范的效果。

⑤布展施工过程中，墙面和吊顶的布局需避免遮挡空调风口、消防设施等。

⑥建立完善的安全管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工过程中的人身安全和设备安全。

⑦建立严格的质量管理制度，对施工过程中的每一个环节进行质量控制和检验，确保施工质量符合相关标准和规范。
⑧布展施工完成后，需对整个布展区域的电气、消防等进行全面的调试和测试，确保各项功能正常，并通过完工验收和竣工验收。

（4）其他

布展设计和施工要求详见附件三《富阳科技馆布展深化设计和施工具体工作要求》；布展施工需符合国家相关装饰装修规范要求。
（三）教育活动部分

富阳科技馆-展陈工程一体化采购项目（标项三）的教育活动主要是在本标项区域内，根据展区主题设计相关的科学教育活动，作为对展项展示内容的补充；对采购人进行全程培训（包括但不限于软硬件课程培训，实操训练等），确保科学教育活动落地实施，同时应配备活动相关材料及设备。提供包括但不限于研学活动、夏令营、科普讲座等教育活动方案。配合完成采购人提出的其他相关要求。关于教育活动具体要求如下：

（1）教育活动需体现展览主题的内涵，强化观众对展览主题的理解。

（2）教育活动的内容应具有针对性，内容丰富多样，能够引起观众的兴趣和好奇心。

（3）教育活动应该针对展区的受众群体进行开发，包括基本思路和主要内容，与展区内容相适应，根据受众群体的年龄、活动时长组织不同的教育活动，扩展展区知识脉络和教育深度，达到展教融合的要求。

（4）提供相应的教育活动方案，包括活动策划、课程开发、活动对象、活动时间、场地位置及示意图、活动投资概算等。

（5）教育活动应做好安全保障和应急预案，同时建立反馈和评估机制，完善、创新教育活动的内容和形式，做到教育活动的持续更新和优化提升。

（四）其他

（1）各自标项的专家评审费、专家论证费、专家顾问费等由各标项自行承担。

（2）本标项需根据受众群体年龄，对展项、布展进行全面的安全防护、环保、人体工程学等方面进行专项设计。

（3）严格按照初步设计及概算批复和招标文件的要求进行限额深化设计，实行总价限额即不超过中标价。
（4）质保期内免费维保、维修。

（5）质保期内所需的备品备件，专用工具（如有）。

（6）试运行时间为2个月，在试运行期间，委派1-2位专业技术人员驻馆以提供日常运维服务，包括设备的运行、维修管理服务以及关键技术支撑服务等；质保期内，及时响应采购人的维保、维修要求，确保设备正常运行。
（7）协助采购人进行6个月的运营工作（从竣工验收合格后开始计算）。

（8）协助采购人落实绿建三星的各项要求，相关费用包含在报价中，绿建三星的具体内容和要求详见附件五。

（9）配合建筑工程单位进行国家级工程建设领域奖项评选，其所需费用含在总价内。

（10）协助采购人引进与本标项展区主题相关的航天实物或重要展品进行展示。

（11）根据采购人需求，邀请航天员、航天相关的科学家等开展科普讲座活动。

（12）负责完成本项目的预算、结算文件的编制（包含预算书、结算书及相关支撑性文件），达到审核和审计的要求。

（13）负责本项目施工区域内的建筑垃圾清运工作，建筑垃圾必须及时清运至采购人指定集中地点，并定时把垃圾清运至杭州市富阳区建筑垃圾处理地点。

（14）配合标项一中标人对本标项布展预留智能化接口。

二、工期要求

㈠建设总工期：360日历天（自合同签订之日起计算工期，360日历天通过完工验收）。

1.深化设计工期：90日历天内完成深化设计通过专家评审；

2.报审报批工期：60日历天内完成施工图图审、施工许可证办理等报审报批工作；

3.施工工期：180日历天内完成展项制作、布展施工及智能化采购安装；

4.设备调试工期：30日历天内完成设备联调联试。
㈡质保期：2年。
㈢试运行期限：2个月（自完工验收合格开始计算）。

(四)运营期限：协助采购人进行6个月的运营工作（自竣工验收合格后开始计算）。

三、人员配置要求

项目管理机构为满足项目实施的要求，人员配置不得低于以下要求。

	序号
	岗位
	配置人数

（不少于）
	岗位要求

	1
	设计负责人
	1
	负责整个项目的设计工作，确保设计进度及质量，需具备丰富的项目设计经验，详见招标公告。

	2
	施工负责人
	1
	负责统筹整个项目的施工进度、质量和安全等工作，需具备丰富的项目施工经验，详见招标公告。

	3
	技术负责人
	1
	中级工程师及以上职称（包括但不限于建筑设计、装修装饰、机械、电子等专业），负责项目实施过程的技术管理等工作。

	4
	造价工程师
	1
	一级注册造价工程师执业资格证书，负责造价文件的编制和成本的核算。

	5
	施工员
	2
	负责施工现场技术，组织现场施工管理工作。

	6
	材料员
	1
	负责现场材料设备的采购管理和质量管理。

	7
	安全员
	2
	具有安全生产考核C证，负责现场安全监督管理。

	8
	资料员
	1
	负责整理现场工程资料和资料存档。

	9
	质检员
	1
	负责施工现场的质量监督和检查，以及质量问题的处理。


四、相关标准

《建筑设计防火规范》GB50016-2025

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

3.《建筑内部装修设计防火规范》GB5022-2017

4.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2023

5.《智能建筑设计标准》GB50314-2015

6.《安全防范工程技术规范》GB50348-2024

7.《大型游乐设施安全规范》TSG71-2023

8.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

9.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2018

10.《建筑装修工程质量验收标准》GB50210-2018

11.《科学技术馆建设标准》建标101-2007

12.《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

13.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

14.其他现行国家标准、行业标准
第五章  采购合同主要条款
（以中标后双方签订的合同为准）
合同编号：
签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日
项目名称：
甲方（需方）：杭州富阳城市建设投资集团有限公司 

甲方（需方）：杭州市富阳区科学技术协会                               
乙方（供方）：                                     
甲、乙双方根据                             项目（编号    ）招标结果和采购文件的要求，并经双方协商一致，订立本合同。
一、合同文件：
1.合同条款。
2.成交通知书。
3.采购文件。
4.更正公告。
5.成交单位响应文件。
6.其他。
二、采购标的、数量、质量要求

1.采购标的及数量：（后续根据招标需求进行补充）
2.质量要求：合格

三、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民附:应标报价明细表
注：1.本合同以人民币作为结算货币，合同金额包括布展设计及装修施工、 展项设计制作、建筑智能化及展陈智能化深化设计及采购产生的一切费用（若有）。具体包括：深化设计（含试验、试制）、图审费、人工费、材料费、材料检测费、机械使用费、施工用水电费、室内环境检测费、专家评审费、专家论证费、专家顾问费、保险费、措施费、保修费、管理费、利润、风险费、税费及软硬件开发、集成、制作、储运、现场安装调试、备品备件、培训、技术支持服务、知识产权许可等乙方为完成本合同双方约定的工作内容所发生的一切费用。

2.合同价款中包括的风险范围：①《建设工程工程量清单计价规范》中的具体说明；②连续8小时的停水、电；③不可抗力；④有经验的承包商应该可以预料的风险；⑤展示设计方案虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容；⑥深化设计不完善需修改及整改的内容。

3.考虑到本项目的实际情况，除非甲方在项目实施过程中有实质性的变更，否则乙方应按合同中标价进行限额设计，实行总价限额即不超过合同价。
四、甲方驻工地代表
甲方驻工地代表及委派人员名单：
姓名 ： 

职务： 

五、乙方驻工地代表
乙方驻工地代表需常驻工地。派驻人员名单如下：
设计负责人姓名：           ，身份证号码：                  ；
施工负责人姓名：           ，身份证号码：                  ；

技术负责人姓名：           ，身份证号码：                  。
六、质量标准

乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

甲方按检验标准（自己检验的结果或当地技监部门的检验结果），或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以书面形式通知乙方进行更换并提出索赔。

1. 深化设计质量标准

1）深化设计成果满足国家及行业标准，满足深化设计的要求，符合初步设计的意图，达到施工图深度。确保设计方案中各项制作及施工规范、安全、防火、防水、防潮、节能环保、经济、美观、实用，能通过施工图图审、消防审查，并申报施工许可证，能通过甲方组织的深化设计成果验收；

2) 深化设计文件要完整、正确、清晰：

①“完整”是指符合合同及附件的规定、符合相关工程设计规范的要求、满足国家及行业标准；

②“正确”是指保证设计输入的基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚，文字叙述准确，各专业设计协调统一；

③“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、规格标准、文字说明等清楚、准确；

④深化设计文件具体要求详见附件二《富阳科技馆展项深化设计制作和安装具体工作要求》、附件三《富阳科技馆布展深化设计和施工具体工作要求》和附件四《富阳科技馆智能化深化设计具体工作要求》等附件。

2.项目管理及施工质量标准

1）本项目发包范围内的施工项目，未经甲方同意，不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，乙方承担由此引起的一切经济损失；

2）乙方应严格按设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受甲方委托的全过程咨询单位对施工质量的监督和管理；
3）施工负责人及其他管理人员应按合同要求到岗履职，如有违反按重大违约处理；

4）乙方在施工期间，必须对自身及其他项目参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，甲方有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减；

5）乙方须做好安全文明施工措施，要求无重大人员伤亡事故。施工期间发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由乙方承担由此带来的一切损失和相关处罚。给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。乙方须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用；

6）乙方须负责施工现场的消防安全工作，严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全；

7）项目施工期间，乙方进场后需服从甲方、全过程咨询单位的安排，涉及其他参建单位交叉施工的作业面，需乙方做好预案，配合各参建单位的作业；

8）本项目施工期间，需做好施工场地规划，同时建立垃圾围挡，并跟当地相关部门做好沟通，及时清理建筑垃圾，做好现场安全文明施工；

9）本项目的施工质量标准应达到合格等级。同时，执行国家规定的相关工程建设标准强制性条文要求，执行《建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210）》、《建筑内部装修设计防火规范（GB50222）》等相关标准，并符合采购文件中附件二《富阳科技馆展项深化设计制作和安装具体工作要求》、附件三《富阳科技馆布展深化设计和施工具体工作要求》和附件四《富阳科技馆智能化深化设计具体工作要求》的设计施工要求。
3.相关服务质量标准

乙方严格按照建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》实施本项目的现场管理，严格按照国家规范和地方法规对进场材料、设备进行管控，井然有序，有条不紊，使项目按经甲方批准的工期进度计划顺利实施；施工完成后提供人员培训、技术指导、售后维保等服务，做到零投诉、零事故。

七、责任和义务

1.甲方责任和义务

1）甲方应按照本合同的规定向乙方支付合同款项；

2）甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权检査和监督乙方的服务工作的质量、管理等情况，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报；

3）甲方有权对乙方服务过程中出现的具体问题提出建议和意见，有权通知乙方对违反合同规定的行为及时纠正，并按本合同有关规定给予处理。甲方或获其授权的代表可就本合同的任何问题向乙方发出书面指示。乙方须立刻执行甲方发出的指示。若在收到甲方催促执行已发指示的书面通知后，七天之内乙方仍未执行，甲方可另聘他人执行该指示所要求的工作，并把所有有关的费用作为债务向乙方追讨，或从本合同应付或将付款项中扣除；
4）甲方对本项目的深化设计成果、布展和智能化的施工、智能化设备安装和调试、展项的制作安装等相关服务有审核批准的权利；

5）甲方有权根据项目实际需要，要求乙方在合同实施中更换人员和设备的投入，保证合同的履行；

6）出于质量的保证和维修服务的需要，甲方对本项目使用的主要材料和设备有审批的权利，没有甲方批准确认的主要材料和设备，不得在本项目中使用；

7）甲方委托全过程咨询单位对本项目的质量、进度、造价进行管理和控制；

8）负责本工程涉及的市政配套部门、交通部门及当地各有关部门的联系和协调工作，协助办理施工所需的有关批复、证件和临时用地、道路通行等的申请报批手续；
9）甲方向乙方提供相关资料。
2.乙方责任和义务

乙方完成合同规定的工作内容后，有权根据合同约定向甲方申请和收取合同款项；
2）乙方有权在合同履行期间得到甲方必要的支持，有权拒绝执行甲方任何不符合有关法律、法规规定的要求；

3）乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容,尽自己的一切努力,按本合同约定及行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益；

4）乙方应接受和配合甲方、全过程咨询单位的管理和协调，当乙方与合同第三方出现争议时，应通过甲方及全过程咨询单位进行协调；
5）乙方应按合同规定的项目进度要求，保证乙方及其分包商负责的工作内容按照各关键节点的时间完工与竣工；

6）乙方应在约定时间内向甲方提交深化设计、阶段性成果、完工验收资料和验收资料；

7）乙方严格按技术标准对工作的质量进行自检，分部工程、隐蔽工程、主要材料和设备等须报甲方和全过程咨询单位审查，经甲方和全过程咨询单位批准后方能进行下一工序的施工；

8）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围；
9）乙方必须按要求配备足够的人力和物力保证项目实施。乙方的项目主要配备人员与分工应与投标时提供的保持一致，因特殊情况需要更换的，乙方应至少提前7天以书面形式向甲方提出申请（附前任和后任人员的详细履历资料），并征得甲方书面同意；

10）运输、吊装、成品保护、工作场所、材料堆放场地由乙方自行解决；
11）乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故由乙方承担全部责任，由此产生的费用，由乙方承担；

12）需乙方办理的有关施工场地、道路、环卫和施工噪音管理等手续，按有关安全文明施工规定办理，并承担费用；

13）乙方对有关施工单位进行协调和配合，贯穿整个项目期间，到整个项目结算完毕时止。

八、知识产权
1.乙方应按交易文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.在项目期间内，乙方根据本合同要求提交的项目文件及服务成果(包括但不限于图表、图形、软件、规格书及乙方所提供与本合同有关的资料,及阶段性、过程性成果等相关资料)的知识产权，归甲方所有并使用，乙方就此不做任何的权利保留。 

3.乙方在项目中使用的由甲方提供的所有资料，包括但不限于本合同及附件、采购文件、设计文件及说明等资料的所有权和知识产权均属于甲方。乙方为履行本合同所形成的深化设计成果及其他任何成果(包括但不限于角色形象、三维模型、音乐、图片、完整影片和电脑软件等)的完整知识产权均属甲方所有，未经甲方同意不得用于其他项目。

4.乙方应确保其按照本合同要求所提交的设计文件、制作的项目(包括但不限于角色形象、三维模型、音乐、图片、视频、完整影片和电脑软件等)及为完成项目而实施的其它工作没有侵犯任何人的著作权、专利权、商标权及其他知识产权。乙方保证甲方不会因其履行合同义务而引起的在专利权及其他知识产权方面，发生针对甲方的任何第三方的索赔。如有发生，乙方将负责处理并承担由此引起的法律责任以及包括律师费用在内的一切费用及损害赔偿。
九、履约保证金
1.乙方应向甲方缴纳合同金额的1%，即人民币        元作为本合同的履约保证金。

2.乙方在合同签订时交付至甲方指定账户，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满或服务期结束）后且无质量问题，甲方在5个工作日内无息退还。履约保证金缴纳方式可以双方协商采用现金或转账或银行保函或保险保函等方式，采用保函形式应提交无条件的履约保函。

十、转包或分包
1.本项目采购内容未经甲方同意不得分包，若需分包，则需要将分包商的资质及财务状况、分包方案和分包合同交由甲方审核同意后方可进行分包，并接受甲方、全过程咨询单位监管，乙方对分包商的行为负责，有义务对分包商的资质进行审查，并承担连带责任。

乙方未经甲方书面批准同意擅自分包的，视为违约，甲方有权解除与乙方的合同，没收履约保证金，乙方应返还甲方已经支付的工程进度款，乙方还应赔偿甲方损失，并支付中标价格的30%作为违约金。
3.乙方不得以任何形式进行转包，否则视为重大违约，甲方有权解除与乙方的合同，没收履约保证金，乙方应返还甲方已经支付的工程进度款，乙方还应赔偿甲方损失，并支付中标价格的30%作为违约金。
十一、质量保证期
1. 质量保证期    年。（自验收合格之日起计）

2.除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过竣工验收之日起计算。
十二、合同履行时间、履行方式及履行地点
1. 履行时间：
2. 履行方式：
3. 履行地点：

4、关键时间节点：

1）提交深化设计成果并通过专家评审：

2)布展施工完成：

3)展项制作完成且出厂验收合格：

4)完工验收：

5)竣工验收：
十三、款项支付
1.深化设计及施工准备阶段
乙方完成深化设计方案，通过相关专家评审，经甲方及全过程咨询单位审核确认符合设计要求，并提供排产计划经甲方审核通过，甲方向乙方支付合同总额的10%，人民币    万元，大写：    。

2.布展施工和展项制作阶段

1）现场施工形象进度达到50%，展项制作通过中期检查，经甲方及全过程咨询单位审核确认，甲方向乙方支付合同总额的20%，人民币    万元，大写：    。
2）现场施工形象进度达到100%，展项制作完成并出厂验收，经甲方及全过程咨询单位审核确认，甲方向乙方支付合同总额的20%，人民币    万元，大写：      。

3.工程验收阶段

1）完工验收阶段，乙方在完成布展和智能化施工及展项进场联调测试后，经甲方 及全过程咨询单位现场审核确认，完工验收合格，满足甲方运行要求后，甲方向乙方支付合同总额的 10%，人民币    万元，大写：     。

2）项目通过竣工验收，甲方向乙方支付合同总额的10%，人民币   万元，大写：    。

3）由甲乙双方共同委托合法的审计机构或经过政府审计部门审计结算后，按审计价格作为最终结算价格，甲方向乙方支付至结算审定价总额的90%， 人民币    万元，大写：     。

4.剩余部分费用质保期完结后一次性支付。

5.无欠薪管理 

乙方需根据富人社【2018】174号关于调整《富阳区规范工程建设领域工人工资支付专用账户管理实施细则》的通知实施农民工工资发放。

十四、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十五、质量保证及质保服务
1. 乙方应按交易文件规定向甲方提供服务。
2. 乙方应组建能够满足本项目建设需要的建设管理部，且人员数量及资质不得低于投标人员数量及资质。具体驻场人员数量根据项目阶段需求，由甲方确定。
3.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务，根据甲方要求限期完成维修，所有费用由乙方承担。乙方拒不修复或未在甲方指定时间、期限内修复，或修复后仍不合格的，甲方可委托第三方修复，费用在合同款内扣除并应按中标价格的10%支付违约金，因此发生的费用乙方不得有异议，并由乙方全部承担 。
4. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后，两个小时响应，四个小时提供方案，十二个小时内到达现场。
5.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十六、违约与索赔
当本合同任何一方未按本合同的约定履行义务时，即构成违约。违约方须按本合同约定向对方支付违约金，并赔偿损失。

1.甲方违约责任

1）乙方提交完整的款项支付申请资料，且具备付款条件时，甲方没有按本合同约定向乙方支付合同款项，视为违约。若甲方没有按本合同约定向乙方支付合同款项超过3个月，甲方应作出相应的工期顺延，不予资金补偿，乙方无权利以甲方违反本条约定而停工。

2）乙方按合同规定向甲方提交深化设计文件之后，甲方应在15天之内做出审批意见。由于甲方的原因，在15天之内没有做出审批意见，甲方应做出相应的工期顺延，不予资金补偿。

3）乙方按照甲方和全过程咨询单位发出的开工通知组织进场施工，甲方应在5日内，为乙方进场施工协调场地移交。由于甲方的原因，造成乙方进场延误，甲方应作出相应的工期顺延，不予资金补偿。

4）由于甲方的原因，造成乙方展项进场安装延误，甲方应作出相应的工期顺延，不予资金补偿。

2.乙方违约责任

1）设计团队在完成深化设计前必须全程常驻现场，设计负责人或设计师在施工期间必须全程常驻现场，如果有特殊情况需要离开现场，必须经甲方和全过程咨询单位批准，未经同意，擅自离开的，每人每次处罚2000元/天；如累计超过5个工作日不在现场，视为工作不到位，超过一天每人罚款10000元/天；如果超过20个工作日不在现场，视为重大违约，甲方有权解除与乙方的合同,乙方应返还甲方已经支付的工程款项，乙方还应赔偿甲方损失，并支付中标价格的30%作为违约金。
2）施工现场施工负责人和技术负责人必须在施工期间常驻现场，如果有特殊情况需要离开现场，必须经甲方和全过程咨询单位批准，未经同意，擅自离开的，每人每次处罚2000元/天；如累计超过5个工作日不在现场，视为工作不到位，超过一天每人罚款10000元/天；如果超过20个工作日不在现场，视为重大违约，甲方有权解除与乙方的合同,乙方应返还甲方已经支付的工程款项，乙方还应赔偿甲方损失，并支付中标价格的30%作为违约金。

3）乙方需承诺，投标文件中所提供的项目服务团队人员均为乙方自有人员，无专业技术人员职业资格“挂证”等情形，一经发现，按虚假应标处理；中标后，乙方在投标文件中承诺的服务团队负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经甲方书面同意，乙方不得更换和撤离，并按项目进度及时到位，如需更换，需提前一个月书面通知甲方并得到甲方确认方可进行更换，但乙方须保证更换后的人员其综合素质（工作能力、职称资质、工作经验等）不得低于更换前的人员；如项目主要人员未按项目进度及时到岗履职，则视为重大违约，甲方有权解除与乙方的合同,乙方应返还甲方已经支付的工程进度款，乙方还应赔偿甲方损失，并支付中标价格的30%作为违约金；现场常驻人员在投标时必须明确，如中标后，严格按投标文件执行，一旦违反，甲方有权中止合同，所有损失均由乙方承担；甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术人员、管理人员、施工负责人、技术负责人等，直至甲方满意为止，如拒绝更换，甲方有权视乙方违约，将予以停工整改，更换符合要求的人员后再进行施工，并按2万元/人支付违约金，如多次拒绝更换，甲方有权更换单位。

4）乙方在本合同附件列明的施工负责人、设计负责人和技术（施工）负责人，如未经甲方书面同意而擅自对上述人员做出更换或撤消，则视作乙方违约，乙方每更换和撤消一人须向甲方支付违约金10万元，并赔偿甲方损失。发现两次及以上甲方有权单方面终止合同，给甲方造成损失的，由乙方承担。乙方提出对上述人员做出更换或撤消，经甲方书面同意，仍视为乙方违约，乙方每更换和撤消一人须向甲方支付违约金2万元。
5）在项目设计阶段，乙方无法在规定期限内完成深化设计，每延误1天罚款5000元；延误超过30天的或乙方自行提出无法完成深化设计，则视作乙方重大违约。甲方 有权解除合同，乙方应返还甲方已经支付的工程款项，乙方还应赔偿甲方损失，并支付中标价格的30%作为违约金。

6）在项目实施阶段，乙方无法在规定期限内完成项目内容的实施，每延误1天罚款5000元；延误超过30天的或乙方自行提出无法完成项目内容，则视作乙方重大违约，甲方有权解除与乙方的合同,乙方应返还甲方已经支付的工程款项，乙方还应赔偿甲方损失，并支付中标价格的30%作为违约金。

7）合同履行期间，甲方或全过程咨询单位发现乙方在履行过程中有明显不符合技术规范或合同要求或不能达到展示效果的，以及存在质量问题或安全文明施工不到位的，甲方或全过程咨询单位有权向乙方发出书面限期整改意见，乙方需按要求进行整改，如乙方不予整改或整改不力，视为违约。甲方或全过程咨询单位有权向乙方发出书面警告，督促乙方完成整改。每次书面警告，乙方支付违约金人民币5000元-30000元；3次以上书面警告的，甲方有权终止部分或全部合同内容，并保留向质监站、安监站举报的权利，乙方除应返还甲方已经支付的所有工程进度款，还应向甲方支付中标价格的30%作为违约金。

8）在项目实施阶段，由于乙方原因造成质量事故或安全事故，由乙方承担全部责任和相关费用，同时乙方赔偿甲方因此造成的全部损失，并按合同价的10%处以罚款；由于乙方原因造成2次及以上质量事故或安全事故，甲方有权解除合同，并保留向质监站、安监站举报的权利，乙方应返还甲方已支付的款项，同时乙方赔偿甲方因此造成的全部损失，并按合同价的30%处以罚款。
9）因乙方的原因，导致甲方、第三方的人员或参观者，在参观互动时受到人身伤害或财产损失，则由乙方承担全部的赔偿责任，对该人身损害或财产损失甲方不承担责任。本条款的索赔不受本合同期限的约束，长期有效。

10）因乙方原因导致本合同约定的深化设计成果资料审查验收、布展和智能化施工、展项制作、安装、调试、完工验收等不能按时完成时，按延迟天数，乙方每延迟一天支付5000元-30000元人民币的违约金，并赔偿由此给其他各方造成的实际损失。延迟超过20日，甲方有权解除合同，乙方除应返还甲方已经支付的所有工程进度款，还应支付中标价格的30%作为违约金。

11）以下情况，视为违约。经甲方提出书面警告后，在规定的时间内仍然达不到甲方的要求，甲方可以解除合同，要求乙方返还已经支付的工程进度款，并有权要求乙方向甲方支付中标价格的30%作为违约金。

①展项在到场检查时发现不合格；

②智能化设备进场时发现不合格；

③完工验收时不合格；

④竣工验收不合格。
3 .索赔的执行

1）索赔事件发生后，合同守约方应以书面文件通知对方。通知的书面文件中应包括：

①指明违约方违反了本合同的具体条款；

②需要赔偿的预计金额；

③对方违约的证据。

2）违约方收到对方的书面文件通知后，应在14天内作出书面回复。如未能在14天内作出回复，视为同意对方指出的违约事实存在并愿意承担违约责任。

3）合同双方认定索赔事实存在且无异议后，应在15天内完成索赔的支付。

4）合同任一方对于对方列出的违约事实有异议，按本合同争议条款处理。

4 .索赔偿还

1）根据合同中所列的条款提出的有效索赔偿还，甲方有权以下列方式获得赔偿：

①直接从未付合同款项中扣减；

②当未付合同款项不足以偿付时，乙方应在15天内凭甲方索赔文件以电汇方式向甲方支付赔偿差额。

2）乙方获取赔偿：在项目结算时，按合同款项申请支付的方式获取。

十七、其它约定
1.项目实施过程中需完成必要的安全文明施工设施，此费用包含在总报价中；设备交付前的成品（半成品）保护由乙方自理。

2.项目实施过程中办公用品、施工中临水临电、通讯线路等由乙方自行解决，费用已包含在投标报价中。

3.乙方负责本项目施工区域内的建筑垃圾清运工作，建筑垃圾必须及时清运至甲方指定集中地点，并定时把垃圾清运至杭州市富阳区建筑垃圾处理地点，相关费用已包含在投标报价中。

4.项目实施过程中，如果展项制作进度或质量不符合要求，需要甲方、全过程咨询单位驻场监督时，乙方需承担由此产生的所有责任及相关费用。

5.配合建筑工程获得国家级工程建设领域奖项，其所需费用含在总价内。
十八、检查与验收
本合同执行过程中的检查和验收包括但不限于：展陈深化设计中标方案汇报及初设交底，展陈深化设计中期汇报、交流及检查，展陈深化设计成果汇报、交流及验收，展项制作进度和质量检查及出厂验收，展项采用主要材料、设备报审及核验，布展装修材料进场验收，布展隐蔽工程验收，布展装修预制件（含导览和标识装置等）出厂验收，智能化材料、设备报审及核验，智能化材料、设备进场验收，智能化工程隐蔽验收，布展、展项、智能化工程的完工验收和竣工验收。

1. 展陈深化设计中标方案汇报及交流

乙方须按甲方的要求进行展陈深化设计中标方案汇报，提交相应设计文件和工作进度报告，接受甲方及全过程咨询单位的检查，并跟初设单位进行设计交底。

2. 展陈深化设计中期检查

依据初步设计成果，乙方进行展陈深化设计，提交相应设计文件，接受甲方及全过程咨询单位的检查，按甲方和全过程咨询单位的要求进行调整完善。

3. 展陈深化设计成果验收

乙方按进度计划及深化设计要求完成深化设计全部工作，汇报设计成果，提交相应设计文件， 经甲方及甲方组织的专家评审合格后，布展和智能化进入施工阶段，展项进入制作阶段。

4. 展项制作进度和质量检查及出厂验收

1） 甲方和全过程咨询单位按展项制作准备、中期和出厂三个阶段对乙方的工作情况进行检查。检查的依据是展项深化设计成果和附件二《富阳科技馆展项深化设计制作和安装具体工作要求》；

2） 乙方在制作展项过程中，未经甲方批准，不得擅自更改甲方已选定的制作材料和设备， 如发现此类问题，乙方除按甲方的要求限期纠正外，还需承担本合同规定的相应的违约责任；

3） 在检查中发现其他不合格项时，乙方应在甲方规定的时限内进行整改和完善；

4） 所有展项经甲方和全过程咨询单位出厂检查合格后，同意展项出厂；

5） 乙方须按照甲方和全过程咨询单位发出的《展项进场通知》，在甲方和全过程咨询单位的统一管理下组织所有展项进场。

5. 展项主要设备及材料报审及核验

展项深化设计完成后提交展项采用主要设备及材料报审，经甲方和全过程咨询单位确认合格后才能使用； 展项出厂验收后进场时由甲方及全过程咨询单位对展项的主要设备及材料进行核验，必须与报审材料一致，如有改变需出具合理的变更理由，需经甲方和全过程咨询单位确认。

6. 布展装修材料进场验收

材料进场前，乙方向甲方申报材料进场申请，全过程咨询单位对材料进行取样封存。乙方在采购前，其质量、品牌需征得甲方书面签字认可，所有材料均应符合设计要求，并按规定向全过程咨询单位和甲方提供材质合格证书和检验合格证后才能用于工程中。

7. 布展隐蔽工程和阶段性工程验收

乙方完成展项安装基础、效果灯光和水、气、网络等外部接口综合布管布线及供配电系统等隐蔽工程或阶段性工程后，须向甲方和全过程咨询单位申请验收，经验收合格后方可进行下一步工序的施工。

8 .布展装修预制件出厂验收

乙方在工厂内完成布展装修预制件、剧场和封闭空间的结构件、表演台、观众导览装置、标识装置等的制作后，须向甲方和全过程咨询单位申请验收，经验收合格后方可进行进场安装施工。

9.智能化主要材料、设备报审及核验

智能化深化设计完成后提交主要材料、设备报审，提供相应材料、设备的规格参数，经甲方和全过程咨询单位确认合格后才能使用。

10.智能化主要材料、设备进场验收

智能化材料、设备进场前，乙方向甲方申报材料进场申请，全过程咨询单位对材料进行取样封存；乙方在采购前，其质量、品牌需征得甲方书面签字认可；智能化材料设备进场时，由甲方及全过程咨询单位进行核验，必须与报审材料、样品一致，如有改变需出具合理的变更理由，并取得甲方和全过程咨询单位确认。

11.智能化隐蔽工程和阶段性工程验收

乙方完成综合布线、中控等隐蔽工程或分部分项、检验批后，须及时向甲方和全过程咨询单位申请验收，经验收合格后方可进行下一步工序的施工。
12.完工验收、竣工验收
1) 现场布展和智能化施工完成，智能化设备和展项安装调试完成后，应向甲方提交完整的资料，提出完工验收申请，甲方收到申请后在 30 个工作日内组织相关人员进行完工验收工作；项目质量不合格或项目内容有尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行整改补充后，再进行完工验收。

2)项目完工验收合格后进入试运行期间，本项目的试运行期为两个月。

3) 试运行结束，乙方自检合格且达到相关标准后，向甲方提出竣工验收申请，先由全过程咨询单位验收合格后，乙方提供完整的竣工图及有关竣工文件资料，甲方在30个工作日内组织竣工验收。

4) 甲方收到申请后，应在30个工作日内，由甲方、乙方、全过程咨询单位、行业专家以及政府相关部门等共同组织工程竣工验收评定。
5）验收依据和标准：设计方案，施工图纸，展项深化设计书，有关设计变更资料和图纸，材料、设备质量证明文件，技术交底，国家颁布的施工验收规范、规定，以及专家委员会根据国家有关标准、规范针对本项目特殊子项制订的规范及验收标准。

6）经验收评定，项目质量及项目内容符合合同要求的，甲方、乙方、全过程咨询单位公司均应在项目竣工验收证明书上盖章签字；项目质量不合格或项目内容有尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行整改或补充施工后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用和责任均由乙方承担。

7）甲乙双方应于验收合格后10个工作日内签署项目交接验收证明文件，乙方将场地清理干净后将项目移交给甲方管理，并协助甲方进行6个月的运营工作（从竣工验收合格后开始计算）。

8）展项研发制作验收标准和办法由甲方和全过程咨询单位方另行制定；未通过竣工验收的展项，其货物风险责任由乙方承担。

十九、变更流程、变更支付、无价材料的审核等
1.本项目的变更是指深化设计方案经专家评审通过、甲方确认深化设计成果之后，在项目实施过程中所产生的变更；

2.变更流程：参考《杭州市富阳区政府投资项目变更管理办法》富政办〔2024〕6 号文件第三条“项目变更程序”；
3.变更所产生的费用，以及变更后整个项目的费用，不得超过合同价格； 因乙方原因导致，未按文件规定程序书面批准而擅自变更发生的一切费用（包括因此造成的返工费用）由乙方承担，甲方有权追缴乙方相应责任；因甲方原因导致，乙方无条件执行。不论哪一方原因变更，如果变更后价格低于合同价格，则以变更价格为准；超过合同价格，则以合同价格为准；

4.所有的变更，展示效果和材料设备的规格参数，不能低于中标文件和合同要求；

5.对于变更中产生的无价材料的费用，需按《杭州市富阳区人民政府办公室关于印发杭州市富阳区政府性投资项目无价材料、设备区级信息库和询价管理办法的通知》执行，并以最终审计为准。
二十、保险

乙方应按相关政策要求办理保险(工伤保险、安责险、意外伤害保险、一切险等)和自有的施工机械设备办理保险。办理本款保险的一切费用均由乙方承担，并包括在报价中，甲方不单独支付。

乙方必须办理成型展项及大型设备运至施工场地的保险，并支付保险费用，并在进入施工现场前向甲方提交保险凭证。

二十一、不可抗力因素

1.不可抗力的定义

不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本项目的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱等事件。政策变化、计划的调整，导致本项目不能如期进行，也属不可抗力的范围。

2.不可抗力发生时的义务

1)不可抗力发生后，觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方代表通报灾害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告情况和清理、修复的费用。当不可抗力事件持续发生时，乙方应每隔7天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束，对报告周期另有约定时除外。

2)根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。

3)工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，乙方（如为工程现场的照管方）须向甲方通报受害和损失情况。

3.不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：

1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由甲方承担；

2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

3）乙方的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由乙方承担；

4）乙方的停工损失，由乙方承担； 

5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

6）甲方通知恢复建设时，乙方应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经甲方确认后，所需的清理、修复费用由双方另签补充协议约定；

7）因不可抗力事件导致的费用损失，由甲乙双方各自承担自已的损失；对不可抗力事件导致的工期延误，除非一次影响工期延误大于10天，否则竣工日期不变。
二十二、争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可向富阳区人民法院提起诉讼。
二十三、合同生效
1.乙方持成交通知书作为与甲方签订合同的凭证。
2.本合同经甲乙双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。
3.本采购合同一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份。
甲方（盖章）：                    甲方（盖章）：
地址：                             地址：
法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：
联系电话：                         联系电话：
邮政编码：                         邮政编码：
开户银行：                         开户银行：
帐号：                             帐号：
乙方（盖章）：                    
地址：                            
法定代表人（或委托代理人）签名：   
联系电话：                         
邮政编码：                         
开户银行：                         
帐号：                           
廉 政 协 议

为了进一步加强公共资源交易的廉政建设，特订立如下合同。

一、甲、乙双方的权利和义务

1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6、甲乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1、甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应给予赔偿。

2、本采购合同一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份。
甲方单位（盖章）：                      甲方单位（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

乙方单位（盖章）

法定代表人：             

日期：    年   月   日
第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按乐采云平台项目采购（非政府采购）-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、商务及资信技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

               商务及资信技术评分索引

格式自拟
营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；）
                投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日

法定代表人授权委托书
杭州富阳城市建设投资集团有限公司、杭州市富阳区科学技术协会：
我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

附法定代表人及授权代表的身份证件正反复印件或扫描件：

授权代表签名：                  职务：            联系电话：            
授权代表身份证号码：                                         

法定代表人（签名或签章）：                 职务：                                         

投标人全称（电子签章）：                   授权日期：     年   月   日

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

（注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加非政府采购活动的，按采购文件有关格式范例提供联合体投标授权书。）▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

联合体投标授权书（适用联合体投标）
兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；       公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理                           项目【项目编号：      】非政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
授权代表签名：                         授权代表签名：                    
授权代表身份证号码：                   授权代表身份证号码：                      

法定代表人（签名或签章）：              法定代表人（签名或签章）：       
单位：               （电子签名）      单位：               （电子签名）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日
……
附授权代表的身份证件正反复印件：

授权代表的身份证（复印件）

身份证件正反复印件：
	正面：                                 反面：



投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
联合协议
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加    （项目名称）     【招标编号：  （采购编号）  】投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、有关本次联合投标的其他事宜：
联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的非政府采购活动。

联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……
                                               日期：  年  月   日
（注：以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

2023年度资产负债表等财务报表资料文件

(新成立的公司，必须提供情况说明)

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州富阳城市建设投资集团有限公司、杭州市富阳区科学技术协会：

我方郑重承诺，我方具有履行                            （招标项目名称）（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人全称（电子签章）：                        
法定代表人或授权代表（签名或签章）：            
日期：       年    月    日
参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州富阳城市建设投资集团有限公司、杭州市富阳区科学技术协会：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

投标人全称（电子签章）：                         
法定代表人或授权代表（签名或签章）：             
日期：       年    月    日
投标诚信承诺书

致 杭州富阳城市建设投资集团有限公司、杭州市富阳区科学技术协会：
我方在参加贵单位组织的                          （项目名称）的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方本次提供的所有投标有关资料都是真实、准确、完整的；

2、我方保证不参与串标、围标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内，我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

4、我方不是本工程前期准备提供咨询服务的单位；

5、我方不存在其他法律法规规定的失信行为；

6、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同,并严格按照采购文件要求及投标文件承诺等内容组织实施。决不将中标项目转（让）包给他人或者违规分包给他人；

7、特别声明：我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料、参与串标围标、无故不签订合同等行为或不按采购文件要求组织实施，被发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、监管部门作出的取消投标资格、中标资格、承包合同或不良行为记录等处罚，并自愿停止参与公共资源交易招投标活动六个月。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。
特此承诺。

投标人全称（电子签章）：                         
法定代表人或授权代表（签名或签章）：             
日期：       年    月    日
具有良好商业信誉特别声明

杭州富阳城市建设投资集团有限公司、杭州市富阳区科学技术协会：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。
1、按照采购文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。 

投标人全称（电子签章）：                        
法定代表人或授权代表（签名或签章）：            
日期：       年     月     日
特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据采购文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：                
日期：       年     月     日

声 明 书
杭州富阳城市建设投资集团有限公司、杭州市富阳区科学技术协会：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         （招标项目名称）（项目编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意此次采购文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：                         
法定代表人或授权代表（签名或签章）：             
日期：       年    月    日

服务条款偏离表

项目名称：

项目编号：                            

	序号
	采购要求
	投标响应情况
	偏离情况

（未响应、负偏离、正偏离）
	说明

（如有负偏离或正偏离请详细说明）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离表中仅填写与采购文件要求有差异的条款。投标人没有填写在偏离表中的所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

2.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

3.用数量来表示的需求，如与采购文件要求有差异，必须用确切的数字、单位进行偏离情况说明。

投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日

随机专用工具及备品备件明细表

项目名称：            
项目编号：                                标项：         
	展项名称
	名称、型号、规格、品牌
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	专用工具：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备品备件：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列为随投标展项设备所带的专用工具、质保期内易损易耗品和备品备件。

    2. 本表中所列价格应计入投标总价。

投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日

供采购人选购的备品备件一览表

项目名称：            
项目编号：                           标项：          
	展项名称
	易损易耗品和备品备件名称
	数量
	单位
	价格（万元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.表所列为质保期满后连续运行3年所需的易损易耗品和备品备件清单(每台)，不涨价。

    2.表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用。
投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日

投标标的清单
项目名称：            
项目编号：                        标项：           
	序号
	产品名称
	品牌（如果有）
	规格型号（如果有）
	规格配置详细说明
	数量
	单位
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写投标标的清单。
投标文件中须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

所有技术指标表述均应采用中文汉语，如当前公布的技术指标只有外文或少数民族文字表述的，须由投标人作出中文汉语翻译（评审时以中文汉语翻译为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

此表可在不改变格式的情况下自行制作。 

投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日

本项目设备投入一览表
项目名称：              项目编号：          标项：           
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日
投标人情况介绍

	投标人名称
	

	地址
	

	经营范围
	
	企业类型
	（大型、中型、小型、微型）

	成立时间
	
	经济性质
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	注册资本
	
	技术人员数
	高级
	中级
	初级

	
	
	
	
	
	

	资产总额
	
	所有者权益
	

	工商登记号
	
	税务登记号
	

	是否依法纳税
	
	是否参加社保
	

	服务机构情况
	名称：

地址：

人员状况：

联系方式：

（可另附纸说明）

	其他情况
	如技术力量等（可另附纸说明）


投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：     

	姓名
	专业及学历
	担任 职务
	职称或专业技术资格
	资质证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号
	本项目中的职责
	类似项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日

  投标人同类项目实施业绩一览表
项目名称：

项目编号：

	采购单位名称
	项目名称
	项目简要描述
	合同金额

（万元）
	实施时间
	项目地址、采购单位联系人及联系电话
	页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件。

投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日

投标响应函

杭州富阳城市建设投资集团有限公司、杭州市富阳区科学技术协会：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：      ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

    1.我方承诺已经具备采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守采购有关规定，没有违反采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（8）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在采购文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。 

（1）其他要求投标人提交的全部文件。

4.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部采购文件，确认无误，同意并保证遵守采购文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守采购文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位相关采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(电子签章):                                       

法定代表人（签章）:                               

授权代表签名:                                 

地址：                      邮编：                      

电话：                      传真：                      

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。
报价一览表

项目名称：                           标项：       
项目编号：         
	投标人名称
	

	投标总报价（大写）
	

	投标总报价（小写）
	

	合同履行期限（指投标工期）
	自合同签订起     日历天

	服务质量
	符合国家、行业及地区现行相关规范

	质量维护期限
	自项目交付验收通过后     年内免费维保、维修。

	其他声明
	响应采购文件规定的其他实质性要求


注：1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币为结算币种。

2.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。
3.投标报价超过（含等于）采购人最高限价的投标报价视为采购人不能接受的条件，作无效标处理。

投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日

整体工程报价汇总表

项目名称：                     标项：      
项目编号：                    
	序号
	名称
	总价
	备注

	1
	展项工程
	
	

	2
	布展工程
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	……
	
	

	
	合计
	
	


说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价汇总表合计报价必须与《报价一览表》报价一致。

3.如果不提供详细的报价汇总表将被视为没有实质性响应采购文件。

4.供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日

投标分部报价表

（1）展项投标分部报价表

项目名称：                             标项：      

项目编号：                                                                                                  

	序号
	展项名称
	报价金额（元）

	
	
	

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	…
	
	

	合计
	


说明： 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.展项投标分部报价表总计价格必须与《报价汇总表》中对应分部报价一致。

3.如果不提供详细的展项投标分部报价表将被视为没有实质性响应采购文件。

4.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写。

 投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日

（2）布展投标分部报价表

项目名称：                       标项：      

项目编号：          
	序号
	工程名称或费用名称
	报价金额（元）

	
	
	

	1
	工程费用
	

	1.1
	富阳科技馆-展陈工程- ____
	

	1.1.1
	装饰工程
	

	1.1.2
	电气工程
	

	1.1.3
	给排水工程
	

	1.2
	……
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	总计
	


说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.分部报价总计价格必须与《报价汇总表》中对应分部报价一致。

3.如果不提供详细的布展投标分部报价表将被视为没有实质性响应采购文件。

4.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写。

5.投标分部分项报明细价统一采用广联达计价软件编制，编制完成后附在投标分部报价表后。
投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日
（3）智能化投标分部报价表

项目名称：                            标项：      

项目编号：          
	序号
	项目名称
	报价金额（元）

	
	
	

	I
	展陈智能化
	

	一
	分部分项工程费
	

	1.1
	其中：1.人工费+机械费
	

	二
	施工技术措施项目费
	

	2.1
	其中：2.人工费+机械费
	

	三
	总价综合费用
	

	四
	其他费用
	

	4.1
	其中：3.标化工地预留费
	

	4.2
	其中：4.优质工程预留费
	

	4.3
	其中：5.扩大费用
	

	五
	税前费用
	

	
	其中：6.不计税金额
	

	六
	增值税
	

	七
	建筑安装工程费用
	

	八
	其中：安全生产责任保险费
	

	II
	建筑智能化
	

	
	……
	

	
	总计
	


说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.分部报价总计价格必须与《报价汇总表》中对应分部报价一致。

3.如果不提供详细的智能化投标分部报价表将被视为没有实质性响应采购文件。

4.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

5.智能化部分报价不得低于标项总报价的30%，否则视为无效标处理。
6.投标分部分项报明细价统一采用广联达计价软件编制，编制完成后附在投标分部报价表后。
投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                

日期：       年    月    日

展项报价明细表
项目名称：                            标项：      

项目编号：          
	序号
	项目名称
	项目特征
（需就产品规格尺寸、材质、做法、品牌、加工方式、技术参数等进行描述）
	单位
	数量
	全费用单价(元)
	基价（元）
	(3)安装费
	(4)调试费
	(5)管理费
	(6)利润
	(7)税金
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	7%
	2%
	8%
	7%
	9%
	
	

	一
	展品/展项制作费=（1+2+3+4+5+6+7）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	实体费=（1.1+1.2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	自加工制作部件（设备）费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	外购部件（设备）费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	非实体费=（2.1+....）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	总计=一
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（电子签章）：                               
法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
日期：       年    月    日

一、展项报价明细表填表须知：

1、实体费：包括制造展项实体所需各种材料（主要材料和辅助材料）、加工材料产生的费用（生产工人的工资和工资附加费、燃料动力费、设备折旧费及委外加工费等）、外购设备（电气设备、计算机、视频设备、音响、元器件、仪器、仪表及配套设备等）。

2、非实体费:包括展项控制软件的编程、应用软件的开发、多媒体影音制作和购买所发生的费用。

3、安装费：是指展项在现场安装时所需的费用。

安装费=实体费×费率（费率由投标人自报，但上限为7%）。

4、调试费：是指展项在现场安装完毕后调试期间所发生的费用。

调试费=（实体费+非实体费）×费率（费率由投标人自报，但上限为2%）。

5、管理费：包括安全生产措施费、运杂费、保险费、企业管理费以及间接为安装生产服务的各项费用。

管理费=（实体费+安装费+调试费）×费率（费率由投标人自报，但上限为8%）。

6、利润：是指企业完成所承包项目应收取的利润。

利润=（实体费+安装费+调试费+管理费－外购设备费）×费率（费率由投标人自报，但上限为7%）。

7、税金：是指国家税法规定的应计入项目造价内的营业税、城乡维护建设税和教育费附加。

税金=（实体费+非实体费+安装费+调试费+管理费+利润）×综合税率（综合税率不以企业性质和所在地区，上限9%计取）。

说明：

所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

综合单价为包含所有相关费用（设计费、设备及材料的价格、运输、保险、质保期保障及验收、风险、第三方检测、技术培训、售后服务等相关服务） 的单价。
3.展项报价明细表总计价格必须与《展项投标分项报价表》中相应展项报价一致。

4.如果不提供详细的展项报价明细表将被视为没有实质性响应采购文件。

5.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写。

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：                                    
项目编号：                                    
投标人名称（电子签章）：                           
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    
商务及技术文件

项目名称：                                    
项目编号：                                    
投标人名称（电子签章）：                           
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    
报价文件

项目名称：                                    
项目编号：                                    
投标人名称（电子签章）：                           
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    
附件一：

富阳科技馆展陈项目材料、设备参考品牌目录
	材料或设备名称
	参考品牌或生产厂家
	备注

	材料类

	钢材
	宝钢、首钢、鞍钢、武钢、山钢
	钢材采用热镀锌

	不锈钢
	宝钢、首钢、鞍钢、武钢、山钢
	

	轻钢龙骨
	龙牌、泰山、拉法基、可耐福、圣戈班杰科
	不锈钢要求304，壁厚1.5mm以上

	纸面石膏板
	龙牌、泰山、拉法基、可耐福、圣戈班杰科
	要具备防潮、环保功能，环保等级≥E1级

	乳胶漆
	立邦、多乐士、嘉宝莉、三棵树、华润
	环保等级≥E1级

	油漆
	立邦、多乐士、嘉宝莉、三棵树、华润
	环保等级≥E1级

	防火涂料
	圣光、兰陵、阿克苏诺贝尔、金隅
	环保等级≥E1级

	岩棉
	洛科威、凯华、龙牌、可耐福、圣戈班
	

	阻燃板
	兔宝宝、千年舟、莫干山、伟业、益利安、众森
	阻燃等级≥B1级，环保等级≥E1级

	饰面板
	兔宝宝、千年舟、莫干山、伟业、益利安、众森
	环保等级≥E1级

	铝塑板
	吉祥、海达、吉意、东阿七色、华尔泰
	

	水管
	日丰、联塑、伟星、中财管道、公元
	

	铝隔珊、铝挂片、铝方通
	欧佰、欧斯宝、维斯特、欧斯龙、康纳
	

	地砖类
	马可波罗、诺贝尔、东鹏、蒙拉丽莎、冠军
	环保等级≥E1级

	洁具
	TOTO、科勒、九牧、箭牌、美标
	

	防静电地板
	沈飞、向利、汇丽
	环保等级≥E1级

	玻璃
	洛玻、南玻、耀华、福耀、中玻、金晶
	

	人造石
	杜邦可丽耐、星容、豪美思、必图
	环保等级≥E1级

	亚克力
	三菱、璐彩特、德固赛、瑞昌、伸春
	

	地弹簧
	GMT、顶固、雅洁、DMD、多玛、欧宝
	

	五金、拉手、门锁
	雅洁、顶固、摩登、汇泰龙、坚朗
	

	音、视频设备

	触摸屏
	3M、宸鸿、吉锐、EloTouch、IRTOUCH
	

	触摸一体机
	TCL、海信、创维、长虹
	

	LED全彩点阵屏（芯片品牌要求台湾晶元，CREE，惠普，OSRAM，NICHIA ）
	利亚德、上海三思、惠州德赛、洲明、大华、海康威视
	点距＜P2.0

	计算机
	联想、华为、戴尔、惠普、IBM、宏碁
	配置不低于：Cpu 八核i7，32G内存,独显，1T固态硬盘，应安装正版的Windows操作系统

	投影机
	松下、巴可、科视、索尼、NEC、爱普生、宏碁
	配置不低于：激光工程机，亮度6000流明以上，DLP显示技术，分辨率不低于1920x1080。

	投影机银幕
	红叶、美视、白雪、三星
	

	液晶电视机
	三星、LG、夏普、索尼、TCL、海信、创维
	

	液晶显示器
	三星、LG、飞利浦、戴尔、惠普、海信、TCL、创维
	

	液晶拼接屏
	三星、LG、创维、TCL、大华、海康威视
	拼缝尺寸不大于1.8mm

	透明OLED显示屏
	三星、LG、夏普、大华、海康威视、TCL
	

	摄像头
	罗技、索尼、微软、大华、海康威视、科达
	高清数字

	硬盘播放器
	爱国者、飞利浦、纽曼、惠普、芝杜、亿格瑞
	

	硬盘录像机
	大华、海康威视、科达
	

	平板电脑
	苹果、三星、华为、联想、荣耀
	

	网络设备（交换机、路由器、集线器、防火墙等）
	华为、中兴、华三、H3C
	

	UPS电源
	华为、山特、艾默生、APC、易事特
	

	体感设备
	微软、索尼、三星、华为、小米
	

	VR眼镜一体机
	索尼、HTC、微软、三星、华为
	

	光塔定位系统
	华为、小派、HTC
	

	摄像机
	松下、佳能、索尼、尼康、海康威视
	

	功放
	JBL、Bose、先锋、雅马哈、惠威
	

	调音台
	JBL、Bose、声艺、雅马哈、先科
	

	音视频矩阵
	三星、Bose、霍尼韦尔、JBL
	

	音箱、喇叭（含定向喇叭）
	JBL、Bose、惠威、漫步者
	独立空间环境需采用≥5.1声道，其他公共空间≥2.1声道。

	数字音响系统
	Bose、漫步者、惠威、先科、万利达、
	

	数字音频处理器
	JBL、漫步者、联想、先科、绅宝
	

	数码相机
	佳能、尼康、三星、索尼、大疆
	

	镜头
	索尼、佳能、尼康、蔡司、徕卡、思锐
	

	低压电气级控制设备

	电机、驱动器
	三菱、安川、松下、东方马达、卧龙
	

	变频器
	三菱、西门子、欧姆龙、汇川
	

	接触器、断路器（空气开关）
	ABB、施耐德、西门子、欧姆龙、正泰、宏发
	

	继电器
	西门子、施耐德、欧姆龙、正泰、宏发
	

	PLC可编程逻辑控制器
	西门子、三菱、欧姆龙、台达
	

	大型风机
	沈鼓、陕鼓、慕乐、靓奈、回固
	

	轴流风机
	沈鼓、陕鼓、博乐、艾美特、美的
	数控，含感应开关

	烟雾机
	珠江、彩艺、捷创朗达
	舞台用类型

	开关面板、插座
	西门子、施耐德、西蒙、欧姆龙、ABB、公牛、德力西、正泰
	

	机柜
	IBM、图腾、APC、中兴
	

	电源插线板
	公牛、ABB、施耐德、正泰、西门子
	

	闭路线
	罗格朗、正泰、德力西、绿联、秋叶原、熊猫、高强信、重庆九歌、一舟
	

	视频线
	锐明、绿联、秋叶原、山泽、一舟
	

	音响线
	漫步者、Bose、惠威、JBL、索尼、丹拿、一舟
	

	网络线
	安普、罗格朗、西蒙、秋叶原、绿联
	

	电线电缆
	鲁能泰山、宝胜、远东、江扬、上上、起帆、正泰
	低烟无卤阻燃，阻燃性能≥B1级

	桥架
	固强、华鹏、大江、欧宝
	

	开关电源
	施耐德、西门子、欧姆龙、明纬、朝阳
	

	工控机
	研祥、研华、西门子、联想
	

	网线
	安普、绿联、秋叶原、海康威视
	

	消防电气设备（包括安全出口指示灯、疏散指示灯、应急筒灯、应急电池、温感、烟感、消防手报等）
	敏华、艺光、劳士、施耐德、西门子、正泰
	应与原建筑所用品牌保持一致，如原建筑所用品牌不在本目录中，仍以原建筑保持一致

	射灯、普通照明灯具、导轨灯具、灯带
	雷士、飞利浦、三雄极光、欧普、佛山照明、TCL
	

	舞台灯（电脑灯、追光灯、聚光灯、多媒体数字灯、摇头光束灯等）
	珠江、马田、夜太阳、彩熠
	

	激光互动雷达
	砝石、思岚、欧菲光
	

	指示灯、按钮、限位开关
	西门子、施耐德、红波、霍尼韦尔、正泰
	

	编码器、位置传感器、温度/压力传感器、角度传感器、加速度传感器、脉搏传感器、转速传感器、感应接近开关、红外感应装置、磁电感应装置
	西门子、施耐德、ABB、欧姆龙、霍尼韦尔、禹衡光学
	

	减速电机
	SEW（德国）、CPG（台湾）、Flender
	

	滚珠丝杆
	THK（日本）、NSK（日本）、瑞典SKF、ABBA、HIWIN（台湾）
	

	直线导轨、直线轴承
	THK（日本）、德国INA、瑞典SKF、ABBA、HIWIN
	

	轴承
	THK（日本）、德国INA、瑞典SKF、NSK、哈轴、洛轴
	

	机械装置
	安川、欧姆龙、三菱
	

	气动三连体、方向阀、节流阀及其它阀类；压力开关、流量开关；管接头、软管气缸
	费斯托（FESTO）、ATOS (意大利)、SMC、CKD、康明斯、佳尔灵
	

	空气压缩机
	阿特拉斯科普柯、英格索兰、复盛、比泽尔、日立
	

	电动缸
	FESTO、ATOS、HIWIN、西门子、三菱、ABB、东晟、合泰、三拓
	

	注：1.参考品牌起指导作用，投标人在投标中可以选用替代品牌，但选用品牌或型号的技术参数、性能须等同于或高于参考品牌的要求。

2.中标后，如采购人发现中标人提供的主要材料、设备的品牌或生产厂商不符合招标要求的，或在技术、性能、品质等各方面不符合设计要求的，中标人须无条件按采购人的要求进行更换，并承担相关费用。

3.中标后，考虑到展项的功能和特殊要求，可能对极少数设备不排除选用更合适的品牌，中标人应事先向采购人书面提出，在采购人书面确认后方可使用。


附件二：
富阳科技馆展项深化设计制作和安装具体工作要求
适用范围  
展项深化设计、制作、安装、调试，完工验收和竣工验收。  

工作阶段

2.1 展项深化设计工作阶段  

2.2 展项制作阶段  

展项深化设计成果要求  

3.1 设计原则  

3.1.1 展项具备充分的安全性、可靠性、易维护性；  

3.1.2 展项具备充分的技术可行性，确保正常操作使用状态下长期运行的稳定性；  

3.1.3 展项本身要求展示形式的新颖、创新、不落俗套；  

3.1.4 展项表现形式与展区环境艺术的和谐统一；  

3.1.5 展项设计须遵循初步设计方案、符合国家相关通用标准和行业规范；  

展项及零部件应符合国家有关设计、制造、使用、安全方面的标准规范。采用的标准以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。遵循防火、环保的原则。  
3.2 设计内容  

深化设计的主要任务是在已经审核通过的初步设计展项描述、技术实现手段、完成的初步设计方案、设计图纸技术交底的基础上，完成展项全部制作图纸的设计工作。  

深化设计的最终结果全部体现在完成图纸及相关文档资料上。  

3.2.1 图纸设计  

3.2.1.1 展项的效果图和3DMAX图  

3.2.1.2 展项安装基础图及需求说明 

3.2.1.3 展项机械图：总装配图、部件图、零件图  

3.2.1.4 展项电气图：电气框图、原理图、控制信号流程图、接线图、元器件布置图、设备/元器件表

3.2.1.5 展项的AV系统图、接线图及效果要求

3.2.1.6 展项的灯光系统图、平面点位图、接线图及效果要求  

3.2.1.7 液压系统原理图（须标明阀件型号规格、管线规格、阀件动作顺序）

3.2.1.8 气动系统原理图（须标明阀件型号规格、管线规格、阀件动作顺序）

3.2.1.9 水系统图（须标明阀件型号规格、管线规格）

3.2.2 文档资料  

3.2.2.1 展项的程序软件，所有软件的协议标准，所有设备与材料的接口标准。  

3.2.2.2 展项需要的公用设施：水、气、电、网络等接口要求资料（由中标人进行布管施工设计）。  

3.2.2.3 展项所需设备、材料、元器件明细清单（参考《富阳科技馆展陈项目材料、设备参考品牌目录》编制）包含：  

1）材料明细表（包含种类、技术规格、品牌等）；  

2）设备的品牌、技术参数与技术规格；  

3）需要的备品、备件、专用工具。  

3.2.2.4 多媒体软件的流程图设计、界面设计、多媒体脚本大纲（镜号、长度、故事线内容提要、画面内容提要、分镜头效果草图、旁白、配音、观众体验、展现手法及待机画面等）。  

3.2.2.5 展项功能描述、操作说明、展项使用说明书。  

3.2.2.6 展项相关图文板的内容设计。  

3.2.2.7 详细准确的展项预算清单。  

3.2.2.8 展项制作计划及质量控制措施。  

3.2.2.9 各展项的验收方法、程序、标准。    

3.2.2.10 原型试验（如果有）的评审报告。  

3.3 设计要求

为确保展项设计的规范原则，展项设计单位须按以下要求进行并完成深化设计工作。  

3.3.1 结构设计

3.3.1.1 展项结构设计应满足现行的国家相关设计规范及技术要求，部分展项结构设计（特别是大型游艺类）需由具有相关资质的设计单位来完成。  

3.3.1.2 展项结构在满足展示效果的前提下，应简洁实用、便于操作、整体性好，其重心位置和支撑状态合理，并保证展项具有足够的强度、刚度、在静止和运动时的稳定性和可靠性，展项运行过程中无触觉或视觉可感知的非功能性的明显振动。  

3.3.1.3 大型展项的设计计算书应给出静载荷和动载荷设计参数，必要时展项需提供动、静载测试报告。  

3.3.1.4 对于偏载、动荷载和重量较大的展项，设计单位应尽早向建筑设计单位提供设备基础图和相关数据，以便建筑设计单位对建筑结构设计进行核算。对振动性大的展项，须设计隔振装置。  

3.3.1.5 确保结构的安全性，必要时展项应设置安全保护装置，在误操作时也能保证观众和展项不受损害，使观众无法接触到危及自身和设备安全的部位。当安全和其它要求发生冲突时，应绝对服从安全第一的原则。  

3.3.1.6 应考虑设置维修通道和设备的通风散热装置。  

3.3.1.7 安全装置要求：  

安全带须有足够的强度，与载体的连接牢固，开启须安全有效；  

安全压杠须有足够的锁紧力，其锁紧机构不宜由乘客开启，当自动开启失效时，应能手动打开；  

封闭座舱须设有内部不能打开的两道锁紧装置，非封闭座舱门也须设锁紧装置，锁紧装置须灵活、可靠；  

绕支点固定轴转动的升降臂或绕固定轴摆的构件，都应有限位控制装置，限位控制开关须灵敏、可靠；  

载人设备须设自动或手动紧急停车装置及疏导乘员的设施，防止因突然断电或设备发生故障危及乘员安全。  

3.3.1.8 机械传动系统  

传动皮带和滚子链应松紧适度，其装配要求应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的相关要求。  

零部件用螺栓或销连接时，须采取防松动和防脱落等措施。  

运动部件的销、轴应采用力学性能不低于45#钢的材料来制作，其表面硬度、抗拉、抗弯等技术参数需满足国家相关标准。  

3.3.1.9 所有活动的结构需可拆卸，维护方便。裸露在外的结构宜采用有机玻璃、玻璃钢、不锈钢、铝合金等材料。  

3.3.1.10 大型钢结构件的重要焊缝，接头的焊接形式与尺寸应符合《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T985.1-2008的规定，按国家标准要求进行100%的无损探伤。  

3.3.1.11 展项结构布局、尺寸、操作方式、操作空间设计应符合人体工程学的各项要求，展项结构设计中要充分体现功能化和人性化设计。

3.3.2 展项说明牌设计、制作要求  

图文板版式、内容和形式须经过采购人审查通过。  

3.3.2.1 版面设计  

为保证印制后图形和文字的清晰度，不含文字时设计稿分辨率≥200dpi，含文字时设计稿分辨率≥250dpi。

应与展区的布展环境相协调，同一展区内图文版面版式应风格统一。 
版面形状宜采用平面矩形。 
版面色彩应使人眼感觉醒目但无疲劳感，主辅色协调，图形、文字具有良好的视觉反差，便于观众识别和阅读。 
3.3.2.2 图文板内容设计  

图文内容主要包括操作说明和原理介绍，应以图为主，文字为辅，图文并茂，通俗易懂。
展项操作程序  

操作说明内容由展项标题文字、展项编号、操作说明文字、底图、配图等组成。 
说明文字应完整、清晰、准确、简洁地阐述操作方式和操作步骤，并适当提示操作对应的展示现象。 
采用必要的示意图等，帮助观众快速熟悉展项操作方式，辅助观察展项现象。  

展项所提示的科学原理和实际应用；  

原理介绍内容由展项标题文字、原理图、示意图、原理说明文字、底图、配图等组成。 
说明文字应清晰、准确、科学的阐述展示的现象、科学原理、应用及相关背景知识。 
采用必要的原理图、示意图等，帮助观众理解科学原理。 
文字和图片应以权威参考文献为依据，通过相关领域专家审核。  
展项警示性标识；  

和展项有关的其它内容。  

3.3.2.3 形式设计：  

以图为主，文字为辅，图文并茂，避免通篇文字；文字精练，切忌过长；图形不要过于复杂；  

图文表达准确，通俗易懂，形式活泼，色彩明快；  

图文表达要考虑观看对象，特别是儿童；  

展项名称采用中文，说明文字及配图文字采用中文。  

3.3.2.4 图文板制作安装  

亚克力选材应保证坚固耐用，避免变形和变色。厚度≥3mm。  

台面图文板宜采用背面亚克力热转印工艺，亚克力印制表面不出现明显气泡，粘接牢靠，棱边圆滑。 
台面上的图文板应与台面布局一同设计，确保图文板位置、尺寸与台面协调。 
台面上的图文板宜设置0-30°倾角，以便于观看。 
展项操作说明牌应设置在操作区附近。 
墙面图文板主要文字和图形宜出现在距地面高度为1000-1700mm的范围内，次要文字和图形可出现在距地面高度为600-1000mm的范围内。 
3.3.2.5 图文板资料提交  

按照本要求进行图文版技术资料验收，验收内容及提交要求如下： 
提交内容  
图文板技术资料包括文稿和设计文件两部分，均提交纸质版和电子版两种形式。电子版用U盘拷贝。 
如在制作过程中发生设计修改或变更，应及时更新并重新提交图文资料。  
图文板文稿  

图文板文稿应包含图文板全部文字内容，A4版面。电子版选用doc或docx格式。 
提交的图文板文稿纸质版以签字页作为第一页，填写完整，并加盖公章。 
设计文件  

设计文件包括全套图文板的源文件、成品文件、原始素材图片及所用字体文件。 
提交的设计文件纸质版打印在 A4 纸上，附在文稿纸质版之后。 
提交的设计文件电子版应为ai或psd格式的源文件和jpg或tif格式的文件。  
3.3.3 原型设计

3.3.3.1 为了验证展项在技术上的可行性、结构上的合理性，需通过原型试验获取关键技术参数，所以对于创新展项应做原型测试。  

3.3.3.2 原型样品制作前应先设计效果图、平面图、立面图、剖面图，根据设计图的尺寸进行放样后按统一的比例进行制作。根据展项的实际尺寸，选择1:20或1:10等比例制作。  

3.3.3.3 原型样品应准确反映设计意图，准确展示科学原理，对于动态展项的原型样品，结构部分要使用展项的设计材料进行制作，其功能须满足展项的设计要求。  

3.3.4造型设计  
3.3.4.1 展项的造型设计要有符合主题精神的创意，根据展示的主题内容、人文环境、展项特性进行展项的外形、色彩、材料定向定位设计，体现出展项的内涵。  

3.3.4.2 展项的外观造型要符合视觉规律原理，力求达到线条优雅、色彩和谐，具有艺术魅力，在满足展项使用功能的同时具有美的艺术欣赏价值。  

3.3.4.3 展项的造型设计要考虑结构的牢固、美观耐用、人与物的安全，达到安全、美观、经济、实用的效果。  

3.3.4.4 展项的造型应简洁明快，尽量选择无镜像反射的材质或哑光漆作表面装饰处理，以避免产生眩光影响展示效果。  

3.3.4.5 展项的表面处理应合理、耐磨，光滑无缺损、无尖棱锐角。  

3.3.4.6 展项应做出彩色三维效果图，大型或复杂的动态展项应提供彩色动态三维演示。  

3.3.4.7展项饰面材料的光洁度应达到设计要求，表面色彩应符合设计的色板。  

3.3.4.8 展项造型设计要跟布展环境营造形成统一协调设计。  

3.3.5 使用空间设计  
3.3.5.1 展项几何尺寸、重量须满足建筑楼板（地面）设计载荷、层高等相关要求，超重展项须进行动载荷和静载荷计算，并提供有资质的检测机构出具的动载荷、静载荷测试报告。  
3.3.5.2展项的外形尺寸设计要根据展区的实际情况，合理利用空间，大型展项的设计应充分考虑建筑通道、货梯的有关参数，采用组合式结构，便于运输、搬运和组装。  

3.3.5.3 满足原建筑结构、货梯和运输工具对承重和尺寸的要求。  
注：主馆货梯轿厢[内尺寸长X宽X高（m）]：2.6X3X2.5，载重5000kg，展区楼面承重：5KN/m2 ；副馆货梯轿厢尺寸[内尺寸长X宽X高（m）]：2X1.7X2.8，载重1600kg，展区楼面承重：3.5KN/m2    

3.3.5.4 对于超大、超高需要在建筑围护结构施工前进场的展项，应在设计清单中专项列出，以便相关部门尽早做出安排，保证展项的安装顺利进行。  

3.3.5.5 展区楼地面设有专门给排水点，凡是有给排水要求的展项，安装位置尽量靠近给排水点。非大型设备的重要管线和需找坡的排水管线，一般不得在楼板上打孔。  

3.3.5.6 展项设计的隔墙和小空间不宜做到顶，隔墙和小空间的下部需增设百叶回风口，要保证空调系统设计要求的回风量。

3.3.5.7 展区内如出现密闭空间的展项，有关空调系统和机械排烟装置需符合消防要求。

3.4 材料选用  

展项使用的材料品种、规格、性能应符合国家现行有关标准。参考《富阳科技馆展陈项目材料、设备参考品牌目录》采购。严禁使用国家明令淘汰的材料。  
3.4.1 质量证明文件  

展项使用的材料采购时应及时获得产品合格证、材质证明书等质量证明文件。杜绝使用无质量凭证的“三无”产品。  

3.4.2 材料环保要求  

展项使用的各种材料其环保特性应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》10项国家标准的最低要求，以下几种材料应满足10项国家标准规定的高标准要求，并提供由国家认可的检测机构或环保部门等开具的检测报告。  
3.4.2.1 人造板及其制品中甲醛释放限量应达到限量E1级。  
3.4.2.2 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量应达到限量A级。   
3.4.2.3 建筑材料放射性核素应达到限量A级。  
3.4.3 防火要求  

展项制作用木材、纤维织物和橡胶等装饰材料应满足GB-50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》、GB-55037-2022《建筑防火通用规范》和GB50354-2022《建筑内部装修防火施工及验收规范》的要求。大批量使用的材料，防火等级应≥B1级，并提供由国家认可的检测机构或消防机构等开具的检测报告。  

3.4.4 装饰材料  

装饰施工中大量使用的主材料，应在设计图纸中注明，主材在购买前须提供至少三种品牌的样品送采购人和全过程咨询单位审核，批准后方可购买，购买后的主材进场前还须采购人和全过程咨询单位进行检验方可进场。  

3.4.5 材料的物理特性  

展项制作的碳钢、不锈钢、工程塑料等材料其抗拉、抗压、抗弯强度，断面延伸率、冲击韧性、表面硬度等机械性能要符合相关的国家标准。  

3.4.6 防水材料  

防水性能应符合国家现行有关标准的规定，并有产品合格证、检验报告和出厂证明。  

3.4.7 隔热材料  

展项照明、电热器等高温设备的隔热，应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级隔热材料。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料时，应采取隔热措施予以分隔。  

3.4.8 易氧化合金材料  

展项制作如需采用铝合金等易氧化材料，应做阳极氧化或表面喷砂等处理，防止其自然氧化，并提高耐磨性。  
3.4.9 玻璃钢材料  

玻璃钢仅在制作复杂造型时使用，一般情况不建议使用。需使用时，应采用胶衣工艺制作，并符合以下要求：  
3.4.9.1 树脂含量应控制在50%～60%。  
3.4.9.2 一般造型时，胶衣层厚度应为0.25～0.5mm，用于展项时，总厚度≥2mm。  
3.4.9.3 应避免浸渍不良、固化不良、气泡、切割面分层、厚度不均等缺陷。  
3.4.9.4 表面不能有裂纹、破损、明显修补痕迹、皱纹、不平、色调不一致等缺陷。  
3.4.10 表面材料及防腐处理  

3.4.10.1 观众可接触的部分，如轮柄、把手、座椅等，采用耐磨、耐划的硬质高强度材料，要避免使用皮革、布料等软质材料，确实无法避免的，应方便清洗和更换。  

应避免由色彩和光辐反射等导致的视错觉而引起安全问题。  
展项尽量选用无镜面反射的表面材料，以免产生眩光影响展示效果。  
观众能经常触及的地方，避免使用喷漆等表面处理工艺，保留材料本色。  
3.4.10.2 展项如需要采用易蛀、易腐材料，应对材料进行必要的防腐、防蚀处理。  
3.4.10.3 装饰材料在五年内不得出现明显变质，及表面的涂覆材料不得出现起皮、脱落和明显褪变色。  

3.4.10.4 展项须选用有环保标志的油漆。  
3.4.11 玻璃材料  

展项中玻璃材料的使用应特别注意安全。  
3.4.11.1 观众触及不到且不受力的玻璃，如常规的镜子、画框等，可选用普通平板玻璃，厚度应≥3mm，表面粘贴防护薄膜；若玻璃面积较大（≥1m2），选用安全玻璃，按照3.4.11.2规定执行。  
3.4.11.2 观众可触及或受力的玻璃，如玻璃罩、玻璃门等，应选用安全玻璃。详细选用规格参照JGJ113-2015《建筑玻璃应用技术规程》。  
3.4.12 不锈钢材料选用、焊接及表面处理  

展项设计制作需用到不锈钢材料时，应注意如下要求：  

3.4.12.1 需要采用不锈钢制作的展项，不锈钢等级应不低于304不锈钢。  

3.4.12.2 焊接工艺  

焊接材料采用不低于304不锈钢焊条或焊丝（采用氩弧焊时，焊接材料须选用1m长304不锈钢焊条），并有制造厂的质量合格证。焊丝在使用前应清除油锈及其他污物，露出金属光泽。  

不锈钢件焊接前须认真清除油污、锈迹、灰尘等杂物。焊接时尽量采用氩弧焊接，采用手工电弧焊时应采用小电流、快速焊，避免摆动。严禁在非焊接区域引弧，地线位置适当、连接牢固，以避免电弧擦伤。焊接时应采取防飞溅措施（如刷白灰等方法）。  

焊接完成后应用不锈钢（不得采用碳钢）扁铲彻底清理熔渣和飞溅。  

3.4.12.3 焊接处表面处理  

清理打磨：如有损伤应打磨，尤其与碳钢件接触造成的划伤和飞溅、割渣造成的损伤须认真彻底地清理打磨干净。  

机械抛光：采用适当的抛光工具进行抛光，要求处理均匀一致，并避免过抛和再划伤。  

除油除尘：不锈钢件在进行酸洗钝化前，须按工艺清除油污、氧化皮、灰尘等杂物。  

酸洗钝化：不锈钢件的酸洗钝化须严格按工艺要求进行钝化。  

清洗干燥：酸洗钝化后，应严格按工艺进行中和、冲洗、干燥，彻底清除残留的酸液。  

保护：不锈钢件处理完毕后，应及时做好防护，避免人员抚摸和油污、灰尘等杂物的二次污染。  

3.4.12.4 不锈钢件运输时，所用运输工具（如小车、电瓶车等）应洁净有隔离防护措施，以防灰尘、油污、铁锈污染不锈钢。严禁拖拉，避免磕碰、划伤。  

3.4.13 传动机构材料  

齿轮、蜗轮蜗杆、带轮和链轮（轴和销）等传动机构，应选用力学性能不低于45#、40Cr钢材料，并由材料供应商提供材质报告。其表面硬度、抗拉、抗弯等技术参数需满足国家相关标准。 
3.5 设备选用  

应选用易于采购、维护、维修、通用性强和使用寿命长的设备和元器件。易损件应为方便替换的通用件和标准件，尽量避免使用非标产品。易损件的正常运行寿命应≥12个月。展项的机电设备采购参考《富阳科技馆展陈项目材料、设备参考品牌目录》。设备的安装空间便于维修具有较好的开敞性。  
3.5.1 购置设备的质量保证  

为确保满足工况、展项质量和人身安全，外购设备须有相应的质量鉴定凭证。  

3.5.1.1 所有标准机电设备（包括元器件）应选型合理，设备、元器件、零部件须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。  

3.5.1.2 对于国家强制性规定的“3C”认证产品，如计算机、投影机、音响、电动机、漏电保护器、继电器、开关和灯具等，应有相应“3C”或“CE”（国家认可的欧盟标准）认证标志及证书。通用性设备品牌最终由采购人及中标人协商确定。  

3.5.1.3 对于非标准机电产品，应有质量验收标准、产品合格证、质量检验报告等完整的质量证明文件。  

3.5.1.4 特种设备（包括特别重要设备），如压力容器、起重机械和大型互动设施等，应提供特种设备制造许可证和安全生产许可证，并出具特种设备监察检验部门审核颁发的特种设备安全使用证书。  
3.5.2 交互设备

尽量不使用键盘、鼠标等作为观众操作的交互设备。展项功能需使用键盘、鼠标时，应选用结实、耐用的产品来满足展项高强度连续工作的要求，如金属键盘、轨迹球等。  
3.5.3 播放设备  

音视频设备应兼容各种制式媒体文件的播放。声音与图像同步，声音和图像技术参数（视频、音频、帧频、格式、视频分辨率和长度）要符合国家相关标准的要求。  

3.5.3.1 投影设备  

投影机采用数字光处理（DLP）技术的激光工程投影机，亮度≥6000lm，分辨率≥1920×1080。  
3.5.3.2 电视机与显示器  

显示面尽量与观众视线垂直，与台面间的夹角宜选择 30°、60°或 90°。  

无特殊要求时，垂直放置的显示器其中心线与地面高度为：1600mm±50mm。  

观众可触及的显示器应加装钢化玻璃防护。  

3.5.3.3 音响设备  

展项音箱放置展台柜体内，台体表面的出音孔应加装保护罩，同时防水和防尘。声源应面向操作者，且无障碍物遮挡声源，使身高为1300～1900mm的观众均能获得最佳听音效果。  

3.5.4 空气压缩机  

空气压缩机的工作压力、流量和功率等参数以及持续工作时间应满足展项功能需求。主要设备压缩机应选用静音型。若静音型压缩机技术参数不能满足展项要求，需选择噪音较大的压缩机时，应做好隔音措施，设备安装后，由有资质的专业机构进行噪音检测，并出具检测报告。  
3.5.5 计算机的选用  

要求展项用计算机的各项参数不低于以下所要求的性能和技术参数。  

3.5.5.1 展项用计算机应选用主流品牌机或工控机；需进行实时3D渲染的特殊展项，应选用工作站；展项用品牌计算机性能参数不低于：CPU八核intel 酷睿i7，内存32G，硬盘1T，独立显卡。  
3.5.5.2 安装正版、主流的Windows10操作系统。  
3.5.5.3 所有带电展项具有通电自动开机功能，计算机及投影机等设备应配置UPS电源。   

3.5.6 压力容器

展项的压力容器和管道的设计应符合国家标准和《压力容器安全技术监察规程》；

3.5.7 驱动机构  

液压、气动系统和运动平台应符合国家相关技术标准。  

3.5.7.1 液压、气动装置应设有不超过额定工作压力1.25倍的双过压保护装置和监控工作系统状况的仪表。  

3.5.7.2 油缸、气缸和电动缸等执行机构应设置安全的限位点和紧急停止保护装置。  

3.5.7.3 用作支撑升降时，为防止压力管道、胶管及泵等相关设备损坏导致升降平台急剧下降，应设计缓冲保护装置。  
3.5.7.4 气、液管路和容器应无泄漏，元件更换、运行介质加注安全、易行，排放和防护符合国家有关规定。  

3.5.7.5 运动平台及类似设备其驱动装置应采用电动缸系统。
3.5.7.6 对运动精度要求高的展项，其驱动系统应考虑选用伺服电机系列产品。 

3.5.8 互动机构 
常规互动机构是指展项中常用的交互装置。主要包括按钮、手轮、摇杆等。 
3.5.8.1 通用要求 
观众操作展项能及时得到准确、清晰的响应，展示效果明显。 
手轮、摇杆等观众操作部分与运动部分的连接应采用限力或缓冲机构，并设有限位装置，避免对观众造成伤害或对设备造成损坏。 
3.5.8.2 按钮 
按钮宜选用直径为25mm的不锈钢带灯按钮，或直径为45mm、60mm的球面带灯游戏按钮。 
按钮灯熄灭表示展项处于工作状态，按钮灯点亮表示展项处于待机状态。 
同一展区的按钮品牌、颜色与规格应统一。 
3.5.8.3 手轮 

手轮使用透明亚克力材料制作，厚度≥15mm。手轮直径≥200mm应设计手柄，方便观众操作。  
手轮底面与台面之间的距离保持在50mm左右。 
手轮应安装在箱体钢架上，不可直接固定在人造石台面上。 
手轮正反旋转自如，用箭头标识其工作旋转方向。
3.5.9 传动机构  
常用机械传动机构应符合GB50231-2015《机械设备安装工程施工及验收通用规范》要求。 
3.5.9.1 齿轮传动  
齿轮设计应提供设计计算说明书，校核计算预留足够的余量，保证齿轮工作时，有足够的齿根弯曲强度和齿面接触疲劳强度。 

齿体应有较强的抗折断能力。 

齿面应有较强的抗电蚀、抗磨损和较高的抗胶合能力。 

重要的传动齿轮，精度等级应≥8级。 

齿轮传动应保证运转平稳灵活无明显噪声。 

3.5.9.2 带传动、链传动  
带传动、链传动设计应提供设计计算说明书。 
在保证工况良好的情况下，优选轻质材料制作带轮。 
带传动推荐使用同步带传动。 
3.5.10 用水设备  

根据建筑提供的相关条件和技术参数，要合理进行展项用水的工艺设计，同时还要考虑方便换水和清洗容器，并且要对其储水设施按建筑设计规范要求做防渗处理，达到室内游泳池工程的防水要求。  

3.5.10.1 设备设施对建筑其它功能应不造成影响。  

3.5.10.2 储水容器应做好防渗处理，底部应加装渗水引流装置。  

3.5.10.3 为方便日常管理和维护，并考虑运行的安全性，应配置过滤及消毒装置，并为展项加装缺、溢水报警及保护系统。  

3.5.10.4 用水量较大的展项应注意建筑载荷要求，并设置上、下水管道，且上、下水口的位置、管径等要方便换水和清洗容器，配置自动排水系统。  

3.5.10.5 浸泡在水中的结构、器具、装置或设备，应使用防水材料或提前进行防水和防腐处理。 

3.5.11 电气设备  

3.5.11.1 应充分考虑电气设备在使用中受到的热、振动及其他机械应力作用。  

3.5.11.2 有电脑、投影机的展项，须能实现自动开关机的功能：当切断市电后，展项可以自动延时保护关机；当连接市电后，展项能自动开机并进入到操作界面；  

3.5.11.3 展项电路布线需规范，保证安全距离或按标准设置阻燃隔离层，电线电缆布线易损部位要采取特别保护措施。电线电缆载流量应满足设备使用要求，选用阻燃电线电缆。  

3.5.11.4 易于发热的电气部件、元器件和设备应采取规范合理的散热措施。

3.5.11.5 展项必须有停电应急措施，确保突发停电时设备和人员安全疏散，以及供电后的系统复位。  

3.5.11.6 展项的大负荷电气设备尽量采用变频装置控制。  

3.5.12 照明设备

3.5.12.1展项灯光设计中避免大面积使用白炽灯，尽量采用高效节能灯和LED灯。  

3.5.12.2展项照明要有立体感，对于大型常设展览展项适当采用局部照明或混合照明。  

3.5.13 展台展柜  

3.5.13.1 展台（柜）主体为钢骨架（不低于Q235碳钢）。钢架采用≥20X20X2mm的方钢管制作；围板采用厚度≥1.8mm冷轧钢板，禁止使用密度板；台面为人造大理石（建议选用杜邦可丽耐），展台展柜内部应做防腐处理展区，外表面烤漆。  

3.5.13.2 一般情况展台高度设置为800mm。儿童展台高度适当降低。  

3.5.13.3 台体四边须倒边和倒圆角，台面圆角半径≥30mm，棱角半径≥10mm；格栅和孔洞须防护，传动点应有限位。  

3.5.13.4 内部有发热元件或设备的展项，应在合理位置设置风道通风和强制散热装置。  

3.5.13.5 检修门（通道） 

为方便展项和设备的维修保养应在展台（柜）合适位置设置检修门（通道）。 

检修门应采用合页开合方式进行设计制作，坚固可靠，能适应频繁开关。方便展项和设备的安装、调试及维修。

位置和尺寸应方便对展项全部设备、机构及零部件等进行拆装和维修，如不便深入展项内部进行维修的，应设置滑动平台或转台等机构，将展项内部的设备、机构及零部件等移至展项外维修。  

靠墙的展项，其检修门不宜设在墙面方向；如需设置在墙面方向，应在隔墙上设置检修通道。  
展项检修门钥匙须统一，一把钥匙应能打开展区内所有展项的检修门。  
3.5.14 小型剧场  

3.5.14.1 小型剧场地面、布景、内部墙面和天花板应选强吸声材料，空场混响时间应小于1秒。墙壁和门应选用隔声、隔震材料，以避免声干扰。  

3.5.14.2 投影屏幕亮度需要灯光配合时，屏幕前应无直达光。  

3.5.14.3 声音与图像同步，声音和图像技术参数（视频、音频、帧频、格式、视频分辨率和长度）要符合国家相关标准的要求。  
3.6 安全和环保  

应确保展项在运行中的绝对安全。对发生故障并可能造成人身伤害的机构和设备，应采取有效的预防措施，避免伤害事件发生。若因采取措施不力致使伤害发生（无论是否保修期内），则由施工单位负全部责任，赔付一切经济损失。  

3.6.1 消防安全  

3.6.1.1 展项的设计应绝对服从安全第一的原则，展项平面布局首先要考虑客流通道符合国家相关规范。  

3.6.1.2 展项的设计中，不得将消火栓与展项混为一体，消火栓四周的装饰色彩应与消火栓的颜色有明显区别。展项与消火栓之间直线距离＞1.5m。  

3.6.2 用电安全  

电气设备应符合GB/T-25295-2010《电气设备安全设计导则》有关电气安全规范要求。  

3.6.2.1 用电展项须设计独立的漏电保护总开关（展项内部专用配电箱内），且便于观察和维修，一路电源只供一个展项用电。漏电动作电流符合国家标准的相关规定。  

3.6.2.2 电路板、配电盘、电源等应固定于配电箱中。配电箱（盘）金属外壳须可靠接地；  

3.6.2.3 配电箱和计算机等内部电气设备应通过合理的方式固定在展台内，不能直接放置于地面，防止被水浸泡和漏电等情况发生。  

3.6.2.4 设备的金属外壳应可靠接地。系统重复接地电阻、电气绝缘电阻要符合现行国家相关标准规定。 

3.6.2.5 电气设备、元器件等应安装、连接稳固，避免因连接松动或脱落造成更大的电气、机械事故的危险。  

3.6.2.6 互动操作的按钮或开关，应采用≤24V的安全电压。  

3.6.2.7 有电磁辐射的展项，其设备各项参数指标和防护措施均要符合国家的有关规定。  

3.6.3 化学药剂使用  

3.6.3.1 展项演示所使用的各种材料（包括气、液等）应符合国家有关环保标准，不得给人员、设备和环境造成危害。  

3.6.3.2 设有化学试验的展室或展台应设机械排风系统。展项在演示过程中，当排放有毒、有害液体成份，且不能达到排放标准时，应单独设置污水处理设施。  

3.6.3.3 展项在陈设和使用过程中，尽可能不产生有害气体、液体和固体废弃物。  

3.6.4 光污染  

3.6.4.1 对于环境投射灯光和展项照明灯饰，光照适中，不应使人产生眩目感、闪烁感，避免光污染。  

3.6.4.2 对于激光和紫外线的设备，要有可靠的防护措施，以免人员受到照射。  

3.6.5 用水安全    

3.6.5.1 与观众有接触的展项用水，应保障水质的洁净，达到安全饮用水的级别。

3.6.5.2 用水展项的周边地面要铺设防滑材料，确保人员安全。  

3.6.5.3 遇水会引起燃烧、爆炸的展项及设备不得敷设在给排水管道的上面。  

3.6.5.4 电气设备（元器件）与水等导电液体须严格绝缘，防止因导电液体的渗漏等原因造成电气事故。  
3.6.6 结构安全   

所有可操作和接触的展项，其被观众的手、脚、头等身体接触的部位，须考虑可能会出现的各种机械伤害并做出保护设计。  

3.6.6.1 展项的边、角等部位采用弧形设计或倒角、卷边等圆滑处理。应不露出锐利边缘或锐利尖端。以及其他可能伤害手指、腿脚等身体部位的危险部件（如孔洞或槽缝）。对于无法避免并具有伤害性的，须加装防护装置确保观众的安全。  

3.6.6.2 散热孔和音箱孔等孔洞直径应≤5mm，避免卡伤观众手指。  

3.6.7 机械安全  
3.6.7.1 运行中发生位置移动的展项或者展项部件，如驱动机构、动力传动链及皮带等，应设有安全防护罩，防止对观众造成意外伤害。  
3.6.7.2 由系统自动控制且带有行程终点的机构，应设置牢固可靠的限位装置，并进行多重保护，确保观众和展项的安全。  
3.6.7.3 负载和惯性较大的连续运动装置，观众操作部件与运动部件的连接应采用棘轮或超越离合机构，使运动部件不会带动操作部件急速运动，避免伤害观众。  

3.6.7.4 特种设备一定要通过特种设备监察检验部门审核颁发的特种设备安全使用证书。

3.6.8 噪声  

测试点距离展项任意外表面300mm时，设备的运行噪音要求应≤40dB。  

3.6.8.1选用运行平稳、低噪声的驱动机构和减震构件。

3.6.8.2对噪声较大的展项设备应采取隔声、吸声、消声等措施，降低设备噪音和设备运行声音反射造成的影响。     

3.6.9 吊挂装置的安全  

对固定吊挂及钢索悬吊装置进行检查验收，并设置双重悬吊装置以确保吊挂安全。对重量超过10kg的吊挂装置须做吊挂试验，以防止坠落伤人伤物。  

3.6.9.1 所有吊挂件应设置保险装置确保在任何情况下吊挂物不会掉落，避免对人员、展项、建筑等造成伤害或损坏。  
3.6.9.2 避免吊挂点振动对投影机等设备的稳定运行造成影响。  
3.6.9.3 升降设备应可到达吊挂位置。若升降设备无法到达，应预留检修通道，方便维护和维修。  

3.6.9.4 在展区原结构上吊挂大型展项，展项设计单位应向原建筑设计单位提供展项的吊挂重量、吊挂节点位置等技术参数，与原建筑设计单位协商作出符合安全的吊挂设计方案。
3.6.10 载人展项  
3.6.10.1 载人设备应符合 GB8408-2018《大型游乐设施安全规范》要求。  
3.6.10.2 具有载人运动平台的展项应根据安全需要设置不同的束缚装置（如：安全带、安全压杆、挡杆等）。  
3.6.10.3 具有座舱的展项，座舱门应设两道仅管理人员能打开的锁紧装置，锁紧装置应稳定、可靠，便于打开。  
3.6.10.4 一般情况下建议不采用全封闭载人运动平台。    
3.7 特殊要求
3.7.1 对于互动参与性的展项，要为老人、儿童、残疾人提供方便，体现功能化和人性化设计。

3.7.2 儿童展项设计，其内容、形式、布景及所使用的材料要从生理上、心理上充分为儿童考虑，有益于儿童的身心健康。

3.7.3 儿童展项的结构设计，除满足上述国家相关设计规范及技术要求外，还应满足国家关于儿童安全的现行标准、技术规范。

3.7.4 儿童展区的电器产品，除执行有关安全标准的规定外，必要时应提供保证儿童安全的附加设计。

3.7.5 儿童的化装、演示服饰，包括供儿童穿戴的头饰和其他穿着的玩具，需按国标的相关要求进行燃烧测试。产品包装时，应设“切勿近火”的警示说明。

3.7.6 儿童展区用水展项设计还要充分考虑参观儿童的安全问题。

3.7.7 对可预料因儿童误用而发生的危险应提出警告，安全标志的要求执行GB/T 13433-1993《产品标准中有关儿童安全的要求》的相关条款。

3.7.8 适合盲人参与的展项（例如录音）要考虑盲人参与方式的设计。

3.7.9 适合坐轮椅观众参与的展项，其高度要考虑轮椅的高度，并且还要考虑观众操作的方便。

3.7.10 剧场出入口要考虑轮椅的进出，剧场内也要考虑轮椅的固定方式。

3.8 深化设计成果资料的提交  

深化设计成果资料包括深化设计书和设计图纸。

3.8.1 展项深化设计书  

3.8.1.1 数量和格式  

提供展项深化设计书8套，采用A4纸打印，竖向排版，要求内部图片资料均为彩色，并装订成册（胶装）。同时提供2套U盘电子文档（文本以doc或docx格式，图片jpg格式）。      

3.8.1.2 设计书内容  

深化设计书包括但不限于：

展示内容、原理、目的；

彩色三维效果图；操作方式；

技术功能设计；图纸（安装基础图及需求说明和系统图）；

接口技术需求；

主要设备/材料清单；

备品备件和专用工具清单；

管理及保养维护；

图文版说明牌；

展项验收标准；

音、视频多媒体脚本设计。  

3.8.1.3 电子版文件：标项内所有的电子文件可共用U盘，但文件名须分类明确。  

3.8.2 深化设计图纸  

3.8.2.1 机械图纸  

按照本要求进行结构与机械技术资料验收，验收及提交内容要求如下：  
提交内容及数量  
提交的技术资料包含机械设计说明和图纸两部分。  

机械设计说明和图纸应提交纸质版（3套）和U盘电子版（2套）两种形式。  

技术资料可以用于指导展项制作，如在制作过程中发生设计修改或变更，应对提交的技术资料及时更新。  

设计说明  

机械设计说明包含详细的机械设计方案、必要的机械设计计算、效果图等。  
页面采用A2或A3排版，电子版选用doc或docx格式。  
提交设计说明纸质版以签字页作为第一页，填写完整，并加盖公章。  

技术图纸  

结构与机械设计图纸包含全套结构设计图纸及材料、设备、零部件明细表等。  

纸质版根据实际情况用A2和A3纸打印并装订成册（胶装），电子版选用dwg格式文件或slddrw格式文件。其中slddrw格式图纸应提供与图纸关联的全套Solidworks模型。  

技术图纸的标题栏格式应统一，填写完整。参见：附表1《图纸标题栏》。  
图纸要求  

展项机械图纸齐全，包括：目录、机械设计说明、总装图、部装图、零部件图、材料/零部件明细表等。  
展项的图纸按照现行国家标准《机械制图》、《技术制图》、《机械设计手册》等相关标准或规定绘制，达到正确、完整、统一、简明。  

展项结构与机械设计应符合国家相关标准及相应技术规范，尺寸标注、公差、粗糙度、表面处理、加工工艺、材料牌号、标题栏及技术要求等齐全，达到第三方可按图纸进行制作装调的要求。  
图纸上术语、符号、代号、文字、图形符号、结构要素及单位等，均应符合现行的国家标准或规定。字体选择仿宋GB2312，尺寸标注字高3.5mm，技术要求、零部件序号等 4mm。   
每个总装、部装、零部件图，应尽可能分别绘制在单张图纸上，如果需分布在几张图纸时，主要视图、明细栏、技术要求，应配置在总装图上。  

图纸上的产品及零、部件名称应尽量简短、确切。  

图纸编号参照：附表2《富阳科技馆展项编号规则》编制。  

3.8.2.2 电气图纸  
按照本要求进行电气控制技术资料验收，验收及提交内容要求如下：  
提交内容  
提交的技术资料包含电气设计说明、图纸和软件三部分。  
电气设计说明和图纸等提交纸质版（3套）和U盘电子版（2套）两种形式。软件提交电子版用U盘拷贝。  
技术资料能指导展项制作，如在展项制作过程中，发生设计修改或变更，应对提交的技术资料及时更新。  
电气设计说明  

电气设计说明含硬件设计说明和软件设计说明两部分内容。  
硬件设计说明含电气设计方案、相关硬件的功率、电源、模拟通道的设计计算等。  
软件设计说明包含软件需求分析、软件设计方案、测试用例及报告和源代码等。  
采用A4排版，电子版选用doc或docx格式。  
提交电气设计说明以签字页作为第一页，填写完整，并加盖公章。  
技术图纸  

展项电气设计图纸齐全，包括：电气设计说明、电气框图、电气原理图、电气接线图、元器件布置图、设备/元器件（包括印刷电路板型号）清单表等。

自研电路板应提供原理图、印制电路图（含Gerber）、材料、设备、元器件清单表等内容（可提供样表，样表中含线缆、器件、货架产品）。  
展项的水、电、气、声、光、数据、通信等对应接口标注应简明清晰。并在原理图和接线图上注明管、线的型号、规格、连接方式、位置尺寸及消耗能量。  

技术图纸纸质版根据实际情况打印成A2或A3大小并装订成册（胶装）。电子版应为dwg格式文件。自研电路板应提供Mentor Graphics或Altium Designer设计的源文件。  

技术图纸的标题栏格式应统一，填写完整。参见：附表1图纸标题栏。  

电气符号命名及绘制均应符合GB/T6988-2008《电气技术用文件的编制》要求。  

图纸上的符号文字采用仿宋GB2312，字体大小清晰可辨。  

图纸编号参照：附表2《富阳科技馆展项编号规则》编制。  

展项制作、安装、调试要求  

4.1 展项制作要求  

4.1.1 与深化设计成果图纸一致性原则  

4.1.1.1 展项制作单位应根据深化设计成果编制展项制作工艺方案。对于制作较为复杂或采用新技术、新材料、新工艺的展项应编制专项制作工艺方案。  

4.1.1.2 展项制作单位应严格遵循制作工艺方案并按照深化设计图纸中所规定尺寸、技术条件、工艺要求及相关标准进行展项的制作、装配和调试。  

4.1.2 设计变更原则  

4.1.2.1 展项制作商不得擅自修改设计图纸, 确需变更的，要按变更程序进行，应由采购人、全过程咨询单位、设计单位、展项制作商共同协商同意后实施。  

4.1.2.2修改后的展项设计图纸应布局合理、节能、优化制作成本、工艺先进、更具良好的机械性能。同时不对其他展项造成影响。  

4.1.2.3设计修改不得违反有关标准以及安全、环保等方面的政府法令与条例，不得背离采购人的质量要求和降低展项的质量。  

4.1.2.4当设计做出重大修改或修改部位较多同时对展项质量有较大影响时，应再次进行设计的评审和验证。  

4.1.2.5修改设计同时应修改所有相关设计图纸,以保证设计文件的正确统一。在工程竣工后应将所有的修改部分完善到竣工总图中并备案存档。  

4.1.2.6制作商对设计图纸的审核修改意见，应尽量在展项制作之前提出。  

4.2展项制作控制与管理  

展项制作单位在展项制作过程中要按采购人和全过程咨询单位的要求进行。  

4.2.1监造控制  

4.2.1.1 展项制作承包商应该有完善的质量保证体系，有明确的质量方针、切实可行的程序文件和质量保证手册，确保质量体系有效期的运行，并具备完整的质量体系运行记录。  

4.2.1.2 监理工程师要审查制作企业质量管理体系文件、质量体系运行情况，检查针对展项所制定的质量检验计划、检查质量管理体系中的组织机构，以保证展项质量处于受控状态。  

4.2.1.3 展项承包商应向采购人及全过程咨询单位申报其所选分包商的资质资料（包括等级、能力、经历、信誉、技术力量、操作人员人数及技术级别、操作的机具、管理系统、应持证上岗人员证件等）及分包合同接受审查。  

4.2.1.4 展项承包商应编制展项制作工艺方案，统筹制作全过程。对于技术复杂或采用新材料、新工艺的展项应编制专项制作工艺方案。  

4.2.1.5 技术状态审查  

监理工程师要审核承包商的加工工艺文件，确定质量监理控制点，并根据质量监理控制点的重要程度和特点将其分成文件见证点、现场见证点、停止见证点。  

监理工程师对大宗原材料要审查出厂合格证、原材料的质量保证书和理化试验报告等。如原材料数量、金额较大，应对生产厂进行实地考察。  

对展项关键零部件加工所用的原材料，展项承包商除提供必要的原始质保资料外，监理工程师还要对材料进行复验。  

监理工程师对外购件要审查出厂合格证，有性能要求的要附有质保书或试验报告。对需具备设备许可证的设备，要有许可证的编号。  

监理工程师要审查展项承包商加工设备的类型、技术参数、数量是否满足制作需要。

4.2.1.6 展项制作实施过程控制  

凡列为质量监理控制点（包括文件见证点、现场见证点、停止见证点）的监理对象，要进行监督检查，如达不到质量要求，监理工程师有权责令返工。  

设计变更控制  

质量事故的处理  

展项在制作过程中发生质量问题，监理工程师可责令暂停制作，并责令展项制作单位分析事故原因，根据事故不同情况、不同性质、不同程度提出相应的处理办法。  

为了保证展项的制作质量，展项制作单位应严格按图纸、检验标准进行制作，如出现下述情况之一，总监理工程师有权在征得采购人的同意后发出停工令，停工损失由承包商承担。  

重要设备的部装和总装未经检查验收；  

未经监理工程师审查同意，擅自进行工艺文件变更或图纸修改；  

材料、构件质量不合格或无质量证明擅自使用；  

制作操作严重违反规定，经监理工程师指出无明显改进；  

已发生质量事故，未经分析处理，继续制作；  

分包单位资质不明，操作人员无证上岗；  

工程质量出现明显异常，原因不清，又无可靠改进措施，质量无法保证。  

承包商接到工程停工令后，应按质量事故处理程序进行整改，然后提出复工申请，经监理工程师检查认可后，由总监理工程师签发复工令。  

4.2.1.7 制作中期检查：  

展项中期检查由采购人、全过程咨询单位、设计公司联合进行。将对承包人的所有制作进行检查，包括但不限于：  

展项制作进度。  

展项制作质量。  

机械制作。  

外购及自行加工的设备、材料、配件。  

展项外观。  

展项颜色。  

多媒体软件的编写。  

多媒体节目的制作。  

电气控制软件的编写。  

展项有关的隐蔽项目。  

下一步制作计划及质量控制措施。  

制作中期检查不合格时，展项承包人应按采购人提出的意见进行整改和完善，整改完成后向采购人申请再次进行制作中期检查。  

4.2.1.8 出厂验收控制  

展项制作完成后，在包装运输前要进行出厂检验。出厂检验由采购人、全过程咨询单位、设计公司和展项承包人联合进行。  

出厂检验前，所有的展项均应在制作工厂调试运行，并具有详细的调试运行记录。出厂检验包括但不限于以下内容：  

展项实物是否与深化设计一致；  

展项外观；  

展项尺寸；  

展项材料；  

展项所有管线的连接；  

展项所有零部件的连接和焊接；  

展项预留接口；  

展项调试运行记录；  

展项使用手册；  

展项维护手册； 

视频、音频文件；  

展项所使用的软件。  

出厂检验不合格时，展项制作承包商应按采购人、全过程咨询单位提出的意见进行整改和完善；整改完成后再次申请进行出厂检验。  

出厂检验合格后，承包人须提供所有展项的书面文件以及电子版本，同时提供所有的运行软件、控制软件和所有软件部分的源代码。  

4.2.1.9 展项出厂需提交的技术文件及资料  

展项制作承包商提交的图纸包括（不限于）：  

展项机械总装配图、零部件图；  

电气系统的方框图、原理图、布线图和设备布置图；  

液压、气动原理图、设备布置图和说明书；  

设备安装图；  

展项设备操作和维修说明书等。  

展项制作承包商提交验收的资料包括（不限于）：  

设备所使用主要材料的出厂合格证书和试验报告；  

标准机电产品的出厂合格证书；  

主要机械加工件的检验合格证书；  

钢丝绳及其附件、链条、高强螺栓和其他受力元件的出厂合格证书；  

重要结构件焊接质量检验资料；  

液压元器件及其附件的产品合格证书；  

国家强制性要求检验的各种设备和器件的检验证书；  

专用工具及说明书；  

安装及操作说明书；  

出于安全因素补充提供的其它附加资料或文件等。  

4.3 展项包装和运输要求  

4.3.1 标志要求  

展项包装的外表面须具备明显标志, 字迹清晰，醒目牢固不褪色，以显示包装内部物质。标志应包括下列内容：  

运输指示性标志：

	收货单位：
	

	主题展区： 
	

	展项名称：
	

	展项编号：
	

	制作单位：
	

	总件数：
	______ 件 第 _____ 件

	净重：
	___________ 公斤

	毛重：
	___________ 公斤

	尺码：
	长 ____ 宽 ____ 高 ____ (m)

	备注：
	


按展项的特点，对于易碎、需防湿、防颠倒等商品，在包装上用醒目图形或文字，标明“小心轻放”、“防潮湿”、“此端向上”等等。大件物品须使用机械设备起落，应注明起吊线和重心位置。  

警告性标志：对于危险物品，例如易燃品、有毒品或易爆炸物品等，在外包装上须醒目标明，以示警告。  

4.3.2 包装和运输  

4.3.2.1 包装要求  

按《运输包装设计程序》GB/T19451-2004及《包装图样要求》GB/T13385-2004对产品进行外包装设计，包装材料应符合展项有关标准的规定,其质量应当与用途相适应。  

包装箱内展项严格按照防潮、防水及防锈要求进行处理。  

对人身可能造成伤害的部件或对展项可能造成损坏的部位，应设置安全防护装置。  

对有特殊要求的展项进行必要的堆码试验、跌落试验、起吊试验、淋雨试验等。  

展项包装材料(包括内部填充物)须选用阻燃材料。  

4.3.2.2 运输要求  

拟订运输计划，包括运输前的准备工作、运输时间、运输方式、人员安排等。  

做好装箱发运前检查，资料是否完整。  

采用集装箱运输的展项，应符合集装箱运输的要求，集装箱的外型尺寸、重量和最小内部尺寸分别符合《货物集装箱外部尺寸和重量系列》GB1413-2023和《通用集装箱最小内部尺寸》GB1834-80的有关规定。  

制作商应为展项购买全程运输和中途存放保险。如展项发生意外情况，可向其投保的保险公司办理理赔手续。  

制作商应承担展项的卸货、启封和安装。  

4.4 展项安装、调试要求  

展项承包商在施工现场进行展项安装过程中要遵循深化设计成果与采购人和监理的要求进行。  
4.4.1 安装准备工作  
4.4.1.1 展项承包商安装施工前应充分做好以下技术准备工作： 

施工技术文件准备。  

施工现场作业环境的技术准备。  

参与设计图纸会审和技术交底。  

编制施工组织和施工安装调试方案。  

进行施工技术、施工安全交底和上岗人员的资格认定。  

编制材料、加工机具、检测器具的使用计划。  

4.4.1.2 设备开箱与清点：  

箱号箱数以及包装情况。  

设备名称、型号和规格的核验。  

装箱清单设备技术文件资料及专用工具的清点。  

设备有无缺损件表面有无损坏和锈蚀等检查。  

4.4.2展项安装、调试控制  

4.4.2.1 展项机械设备安装要求  
基础（平台）放线控制。  

设备基础检验控制。  

设备与基础连接控制。  
机柜（架、座）制作要求、固定（含整体、解体组装）、接地保护的要求。  
4.4.2.2 展项电气设备安装要求  

主要设备、材料进场验收。  

配合土建工程预留预埋。  

检查并确认土建工程是否符合电气安装条件。  

电气设备就位固定，接地保护的要求。  

电线、电缆、导管、桥架等贯通。  

电线穿管、电缆敷设。  

电线、电缆绝缘检查并与设备器具连接。  

电气交接试验。  

4.4.2.3 展项特种设备的安装  

特种设备定义是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器 (含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。  

许可制度的实施《特种设备安全监察条例》第17条规定：锅炉、压力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修须由依照本条例取得许可的单位进行。  

特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前，将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。  

4.4.2.4 现场材料、设备和元器件的管理控制  

材料、设备和元器件的采购应按有关规定，进行报审和进场核验程序，并报请全过程咨询单位认可。  

设备和元器件运输到达现场后，采购人、全过程咨询单位组织人员按规定要求对设备进行安装前验收，包括按进货检验程序规定对设备包装物进行外观检查和开箱检查。  

4.4.2.5 展项调试控制  

展项调试前，展项承包商须编制调试方案及调试规程，并经相关各方签署同意。  

调试条件的控制  

展项及其附属装置、各种管路、软件等均应施工或安装完毕，施工安装记录及资料齐全。  

展项的精平和几何精度经检验合格，电气控制、网络控制、AV、灯光、水、液压、润滑、气等附属装置均检验合格，并应符合调试要求。  

参加调试的人员，应熟悉展项的构造、性能、技术文件，并应掌握调试操作规程及其试运转操作。  

展项及周围环境应清扫干净，展项附近不得进行有粉尘的或噪音较大的工作, 展项附属装置清洁度经检查符合规定。  

单机空载试运转要求  

展项空负荷试运转应在联合调试合格后进行, 应按展项技术文件规定的空负荷试验的范围和程序，试验各运动机构的启动、变速、换向、停机、制动和安全联锁等动作，均应正确、灵敏、可靠，其中连续运转和继续运转时间应符合展项技术文件或规范的规定。空载试运转中，应进行展项及其附属装置及控制系统的运行现象检查，并做好记录。  
展项性能试验  

展项性能试验注重考查展项和各种装置的性能和协调性，整个展项设计的合理性，考察各种资源的保障能力，考查展项的效果和质量是否达到设计要求等。  

展项性能试验要由低速到高速，参与者由少到多，相关负荷要循序渐进增加，系统调试应分部调试，而后系统整体调试。如暂时有问题，则应仔细分析各方面的原因逐一解决；一旦合格应稳定设备运行参数和工艺条件，继续考核其稳定性。  

展项性能试验合格标准是运行良好，工作稳定，展项性能符合设计要求，各辅助系统、控制系统工作稳定，性能良好。  

4.5 展项验收控制  
展项验收分完工验收和竣工验收两阶段进行。  
4.5.1 展项完工验收控制  
展项完工验收是展项承建单位完成其所承建展项的安装、调试、自检合格后向采购人和全过程咨询单位提出完工验收申请，由采购人和全过程咨询单位组织完成展项各项技术指标、展示功能、外观质量、整体效果、安全环保、档案资料等方面的检测和评定的一项工作。通过完工验收的展项要求达到试运行的状态，能接受参观人员的实操检验，为展项竣工验收奠定基础。  

4.5.1.1 完工验收的程序  
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4.5.1.2完工验收内容  

完工验收主要有两方面的内容，一方面是现场验收，主要针对展项总体展示功能、机械、电气、AV、灯光、软件、多媒体、图文板、外观、安全、环保等各专业的技术验收；另一方面是档案资料的验收，审核档案资料是否准确、规范、齐全。  

展项功能是否正常；  

材料、设备品牌型号是否符合设计要求；  

备品备件是否齐全，符合设计要求；  

机械设备及结构验收。  

系统检查：机械设备运转要求正常，运行时无异常响声。 传动机构合理可行，润滑、张紧等维护保养措施方便；液压装置和气动装置，泵水、泵气设备工作正常，无泄漏。  

安全检查：机械结构要求符合人机安全，不伤人，不出现夹手、打手、刮手、直边、尖角等异常现象；紧固连接要求牢固、可靠，无螺丝、螺帽、垫片等松动脱落现象。  

可靠性测试：设备原则上要持续运转24小时无故障，具体参数根据展项技术要求确定，并在现场完工验收评定表上填写实际运行时间。  

疲劳测试：机械设备现场需经疲劳测试完好无损，无磨损、变形、破裂等异常现象。  

电气控制系统、AV系统、灯光系统  

电气系统检查：原则上需通电24小时运转正常。  

电气安全检查：所有电气元器件外壳不能有漏电现象；所有电气线路编排符合规范，设备支架、外壳、电机、电气柜接地情况良好。线路外观无压痕、破裂、刮伤的情况，通电后，线路不能出现发软、发热的情况，线头不能出现松脱、接触不良的现象。  

电脑系统检查：主机运行正常，无异常发热、死机、自动重启等情况；显示器图像清晰，各种调节按钮功能正常；触摸屏的触摸响应正常，每次轻触都应精准有效。  

投影系统检查：设备安装稳固，运行正常，颜色无偏色，无异常发热情况。图像清晰、聚焦良好，无变形现象。  

音响系统检查：系统工作正常，无破音、杂音和噪音，声音清晰并与动作协调，不能出现声音时大时小的情况。  

灯光系统检查：展项本体灯光系统完好，无眩光等异常现象。  

软件  

系统检查：系统运转是否流畅。  

功能检查：是否具有可扩展性、易维护性及友好的人机互动界面的应用特征。  

资料检查：是否提供《用户操作手册》、《程序维护手册》、《软件安装说明书》及所有介质（U盘）齐备。  

多媒体  

多媒体内容是否能科学、准确的反映展示内容要求。

多媒体播放是否流畅，是否有足够的分辨率和足够的亮度，画面色彩是否纯正；字幕或旁白解释清晰；背景音乐是否合适；人机界面是否友好。  

图文板  

图文板表面平整，字体、图片清晰，安装方式合理。  

图文板文字、格式正确，科学性表述准确。  
图文板版面大小、色彩符合设计要求，肉眼观看舒适。  
展项外观  

展项表面要求平整圆滑，缝隙宽窄要均匀，无掉色、掉漆、流漆、划痕、污渍、防锈不完全等现象，色泽均匀。  

展项的铭牌、标识要清晰、牢固。  

外露固定螺丝要统一外观和装饰。  

电气制箱（柜）有无掉色、掉漆、流漆、划痕、污渍、防锈不完整等现象；电气制箱（柜）门的缝隙是否均匀，门锁是否完好。  

展项维修门设置，散热孔（排风扇）设置是否完好、合理。  

展项安装后的收口收边要规则、整齐。  

安全环保  

噪音测试：设备产生的噪音原则上要低于40dB。  

展项所用材料是否符合公共场所消防规定，展项是否存在机械伤人等不安全因素。

展项所用材料是否符合环保规范，展项运转是否产生辐射、放射性、有毒有害气体或垃圾等污染环境的因素。  

4.5.1.3 完工验收需提交的资料  

需提交的资料包括设计文件（包括所有展项制作图纸、各类软件和程序、设计说明文件、多媒体及软件配套文件）、展项操作维护手册、制作厂商签署的质量证明书或重要设备出厂验收合格证、展项制作工艺说明、隐蔽工程安装和施工记录、备品备件清单、设备开箱检查记录表、特殊（重要）设备或国家强制性检测项目检测报告等文件。  
4.5.2 展项竣工验收控制  
展项通过完工验收后，并试运行2个月，运行性能良好，对无重发性故障、安全事故或重大故障的展项，进行竣工验收。  

4.6 安全文明施工管理  

展项承包商在现场安装施工时，应严格遵守下列各项安全、文明施工条例和制度。  

4.6.1 临时用电安全管理  

4.6.2 施工防火、动火、电气焊作业安全要求  

4.6.3 交叉作业安全要求  

4.6.4 高处、高空作业安全防护要求  

4.6.5 现场器具存放技术要求  

4.6.6 电动、气动手持工具使用安全要求  

4.6.7 临边井口作业安全要求  

4.6.8 装修装饰工程安全技术要求  

4.6.9 起重运输安全技术要求  

4.6.10 安全标识文明施工安全要求  

4.6.11 施工人员入场安全教育与培训  

4.6.12 现场安全、文明施工管理与检查制度  
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  5.2 附表2
富阳科技馆展项编号规则

第一节   第二节     第三节  第四节 
      ××—××(××)—××—××

各专业图纸序号（从01开始，顺序向后编列）

专业图纸分类序号（从00开始，顺序向后编列）

展项序号（从01开始顺序向后编列；子展项在括号内从01开始顺序向后编列）

展区名称  

    第一节：展区名称
第二节：展项序号编号   

展项序号由01开始的两位阿拉伯数字组成，反映该展区中所有展项的对应编号。如果展项由系列子展项组成的，在展项序号后用括号内的两位阿拉伯数字从01开始按顺序表示。  
第三节：专业图纸分类序号（从00开始，顺序向后编列）。  

00--安装基础图   01--部件及结构类图纸   02--液压系统图   03--气动系统图   04--水系统图   05--机械类图纸   06--电气类图纸   07--AV类图纸   08--灯光类图纸等等（顺序向后编列）  

第四节：各专业图纸序号（从01开始，顺序向后编列）。如电气类图纸：电气设计说明、电气框图、电气原理图、电气接线图、元器件布置图、设备/元器件（包括印刷电路板型号）清单表等顺序向后编列。  
引用的规范文件 
下列文件对于本技术要求的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB-50222-2017建筑内部装修设计防火规范

GB-50354-2022 建筑内部装修防火施工及验收规范

GB-55037-2022 建筑防火通用规范

GB-18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 

GB-l8587-2001 室内装饰装修材料地毯,地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量

GB-6566-2010建筑材料放射性核素限量

JGJ113-2021 建筑玻璃应用技术规程

GB-50205-2020 钢结构工程施工质量验收规范

GB-50017-2017 钢结构设计标准

GB-50661-2011 钢结构焊接规范 

GB/T985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口 

JGJ/T46-2024 施工现场临时用电安全技术规范 

GBZ-115-2023 低能射线装置放射防护标准 

GB-8702-2014 电磁辐射防护规定 

TSG-71-2023 大型游乐设施安全规范 

GB-50231-2014 机械设备安装工程施工及验收通用规范 

GB/T-6829-2017 剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求 

GB-50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 

JGJ-16-2023 民用建筑电气设计规范 

GB/T-28169-2011 嵌入式软件C语言编码规范 

GB/T-6988.1-2024 电气技术用文件的编制 

DB11/T-065-2022 电气防火检测技术规范 

GB/T-7521-2023 低压电器基本标准 

IEC-60598-1-2024 灯具安全要求与实验 

GB-50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

附件三：
 富阳科技馆布展深化设计和施工具体工作要求
1．工作范围

1.1 布展深化设计

（1）展区、展项总体平面布置设计；
（2）展区的环境设计（地面、地台、护栏、墙面、隔板、隔墙、背景墙、天花、顶部造型、展区出入口）；

（3）对展项的外观造型、色彩、材质、工艺、风格等进行概念设计、统一规划；

（4）独立于展项的展台、展柜、展板、展架、图文板、说明牌等的设计；

（5）对展项说明牌、铭牌及与展项连成一体的展台、展柜、展板、展架、图文板等的外观造型、规格、色彩、材质、工艺、风格等进行统一规划的概念设计；

（6）展区内的封闭空间、剧场、表演台外观、结构及装饰的设计；

（7）针对展项特殊要求的环境、安装基础和供配电设计；

（8）展项的水、电、气、网络等外部接口综合布管布线设计；

（9）展项操作面板和展项操作按钮的格式设计；

（10）观众导览系统（包括室外）、公共标识、人流疏散图、疏散标识等设计；

（11）展区效果灯光、AV系统的设计；

（12）根据土建和展陈的界面划分，完成展陈工程的设计实施，同时配合展区布局的消防、暖通、给排水及强弱电改造设计实施。
1.2 布展与装修施工

（1）展区环境装修施工（地面、地台、护栏、墙面、隔板、隔墙、背景墙、天花、顶部造型、展区出入口），展项与布展结合处的收边收口施工；

（2）独立于展项之外的展台、展柜、展板、展架、图文板等的制作与安装施工；

（3）展区内封闭空间、剧场、表演台结构与装修施工；

（4）针对展项特殊要求的环境、安装基础和供配电的施工；

（5）展项的水、电、气、网络等外部接口综合布管、布线及供配电施工；

（6）观众导览系统（包括室外）、公共标识、人流疏散标识的制作和安装施工；

（7）展区效果灯光、AV系统的施工；

（8）展区布局的消防、暖通、给排水及强弱电改造施工；

（9）现场原土建工程遗留的边角位置补全完善施工。
1.3 相关服务

（1）在施工现场对其它专业分包商进行总包管理和协调（施工安全管理、文明卫生施工管理、临时水电供应等）；

（2）根据布展施工进度编制展项进场计划和保证计划实行的措施；
（3）科技馆建筑垃圾清理和外运。

2．工作阶段及各阶段的任务

2.1 布展深化设计阶段及工作节点 

2.2 布展施工阶段及工作节点

3. 布展深化设计成果要求

3.1 设计原则

3.1.1 整体协调性

展区布展形式与展示内容一致，使主题突出，重点展项鲜明，展区知识脉络清晰，体系完整，布展需对展项的知识进行补充完善和拓展，相邻展区过渡自然和谐。布展色彩、灯光运用合理，声音清晰而不杂乱，既充分体现展项的内涵，激发公众对展项的浓厚兴趣和良好情绪，又给公众创造一个良好的参观环境。

3.1.2 布局合理性

在符合建筑设计要求前提下，尽量利用建筑空间布局。在整体布局、结构空间上要处理好展区、展项的关系，做到疏密有序。参观路线要遵循知识脉络，动静结合，展项分布合理，并考虑观众等候空间。

3.1.3 安全性和可靠性

布展设计要充分考虑参观人流的疏密程度，还要考虑展项的稳固、安全并便于操作。应符合消防安全规范。AV和灯光系统的建设，直接影响展项的展示形象和使用效果，因此设计方案应充分考虑采用成熟的技术和产品，在设备选型和系统设计中尽量减少故障的发生。

3.1.4 先进性和延伸性

设计方案应充分考虑今后的发展需要，特别是方便展项的日后更新和维护。在注意工艺可行和经济合理前提下，充分运用现代科技成果，包括新型的材料、结构构成和施工工艺，以及处理好通风、采暖、温湿调节、通讯、消防、隔噪、视听等要素；预埋必要的管线并为管线预留适当的空间，以及尽可能预留各种接口，以使系统在尽可能长的时间与社会发展相适应。

3.1.5 规范性

深化设计必须遵循国家相关通用标准和行业规范，遵循安全、防火、环保的原则。

3.2 设计内容

布展设计应以采购人提供的展示方案为基础进行深化设计,同时也要符合消防、环保要求，并协助采购人、配合原土建单位落实绿建三星的各项要求，还要完成界面划分中展陈部分的内容。协调好展项的外型及效果与布展环境之间关系。

3.2.1 展区环境类

（1）展区墙面、地面、顶面装饰的设计；

（2）展区隔板、隔墙的设计；

（3）展区内封闭空间、剧场、表演台的设计；

（4）场景、背景、造型等的设计。

3.2.2 展项类

（1）对展项的平面、立面布局进行统一规划和设计；

（2）对展项外观造型、色彩、风格、材质等进行统一规划的概念设计；

（3）展项安装基础设计；

（4）对展项及其配套设备（如投影仪、显示器等）安装的设计。
3.2.3 展台、展柜类

（1）独立于展项之外的展台、展柜、展板、展架的设计；

（2）对与展项连成一体的展台、展柜、展板、展架的外观造型、色彩、风格、材质、工艺等进行统一规划的概念设计；

3.2.4 说明牌、图文板类

（1）对说明牌、铭牌及与展项连成一体的图文板的外观造型、规格、色彩、风格、材质、工艺等进行统一规划的概念设计；

（2）对说明牌、图文的内容进行整体考量，通过图文把展项的知识点进行串联，形成一个知识体系，同时对展项的知识点进行补充和拓展；

（3）独立于展项的图文板的设计。

3.2.5 布管（线）类

（1）从控制室到展项的电气、网络布管、布线设计；

（2）从展区给排水、气点到展项的给排水、气点布管设计。

3.2.6 展区电气、灯光系统设计

（1）展区电气系统设计；

（2）展区环境照明设计、灯具选型；

（3）展区效果灯光设计、灯具选型；

（4）灯光布管、布线设计；

（5）灯光控制设备选型和设计；

（6）展项自有功能灯的设计；

（7）展区总体灯光效果的协调。

3.2.7 展区AV系统设计

（1）提供AV系统总体控制管理的设计方案（包括但不限于AV系统运行的网络、系统控制管理方式、AV系统与展项的连接功能实现方法、展区音效效果等内容）；

（2）提出展项AV部分的设计；

（3）AV控制室至展项的布线设计；

（4）对展区总体音效效果的分析及为达到预期效果的协调；

（5）展项AV设备安装时与AV系统的连接；

（6）展项单独调试、联合调试的方案；

（7）展区AV控制室内设备选型、设计工作。

3.2.8 观众导览系统、公共标识、人流疏散标识设计

（1）观众导览系统（包括室外）的设计；

（2）公共标识的设计；

（3）建筑设计、施工方已设置的紧急出口、紧急疏散路线方向等标志之外的人流疏散标识的设计。

3.2.9 根据采购人提供的建筑工程和展陈工程的界面划分，对展陈工程的内容和相关改造事项进行设计。

3.3 设计要求

3.3.1 环境装饰设计的要求

（1）各展区的环境装饰与布展设计充分考虑其展示主题及内容的协调性。

（2）布展应按区域、空间划分布置，同一展项布置区域空间不宜跨越另一展项区域空间。

（3）以该展区展示主题的展示设计平面布置和故事线为依据进行合理的参观路线设计。

（4）对隔墙或封闭式小屋的展项，在设计过程中注意以下事项：

① 对框架结构的设计要稳定牢固；

② 各部位连接的接缝应严密平整；

③ 整体外型要符合展示设计要求；

④ 对封闭小屋、剧场要考虑通风、排气、冷气、消防设施等要求；
⑤ 室内装饰要符合展示设计要求；

⑥ 对有声、光、电、投影、遮光要求的展项，应有隔音、吸声和遮光措施。

（5）需要的吊顶装饰的区域，应参照展览方案的要求，注意以下事项：

① 吊顶界面设计与厅内整体布局风格要协调；

② 顶面要满足质轻和较好的隔声、吸声等功能要求；

③ 吊顶的吊挂方式应与建筑设计、施工单位协商解决。

3.3.2 展项外观统一规划和概念设计的要求

（1）应对各展区的展项外观造型、色彩、风格、材质、工艺等进行统一的规划和概念设计，以使同一展区内的各个展项形成基本统一的风格。

（2）对各展区的展项外观造型、色彩、风格、材质、工艺等进行统一的规划和概念设计时，应充分考虑相应展区主题和内容的需要，并与相应展区的环境装饰风格相协调。

（3）对各展区的展项外观造型、材质、工艺进行统一规划和概念设计时，应充分考虑安全、消防、环保和维护的需求。

3.3.3 展项安装基础及管线设计的要求

展项最终确定的坐标位置和基础标高，以及与周围展项或设施的距离等数据，应以深化设计完成后的布展设计图纸为依据。

（1）展项安装基础的设计，要标明展项的安装方式以及地脚螺栓的分布、数量、大小等数据。

（2）对大型、动载荷、偏载荷等展项要另外设计安装基础底座，底座与地面固定方式必须由原建筑设计方及采购人审核确认。

（3）展项外部强弱电、水、气、信息网络等的接口，要注明管、线的型号、规格、连接方式、位置尺寸以及流通量。

3.3.4 展项说明牌统一规划和概念设计的要求

（1）应对各展区展项说明牌、铭牌的外观造型、色彩、风格、材质、工艺等进行统一的规划和概念设计，以形成整馆协调、展区内一致、各展区之间又有差异的风格。

（2）对说明牌、铭牌外观造型、材质、工艺进行概念设计时，应充分考虑安全、消防、环保的需求，同时满足既牢固耐用、又便于更换的要求。

（3）展项说明牌、铭牌的造型、色彩、风格应醒目、简洁、明快、美观。

（4）展项说明牌、铭牌为中英双语，同时要考虑到部分说明牌可能有示意图。

3.3.5 图文板设计的要求

图文板内容由展项提供，其内容和形式须经采购人审查通过。

（1）内容：

① 展区内容简介；

② 与展区、展项相关的科学家故事、科技发展历程等；

③ 与展区、展项相关的历史、人文、社会背景等知识；

④ 由展区、展项内容引发的联想、思考等；

⑤ 对展项知识点的补充完善和拓展；

⑥ 对展区内展项知识点的串联；

⑦ 与展区、展项相关的其它内容。

（2）形式：

① 图文并茂，以图为主，文字为辅，避免通篇文字；文字精练，切忌过长；图形不要过于复杂；

② 图文表达准确、通俗易懂、形式活泼、色彩明快；

③ 图文表达要考虑观看对象，特别是儿童；

④ 图文板造型、色彩、设计风格应与所在展区的整体风格相协调；

⑤ 展项名称中英双语。
（3）图文板的设置位置应与相关展项、展区内容发展脉络及观众参观路线相配合。

（4）各展区、展项的图文板（造型、规格、色彩等）应统一设计，形成展区范围统一和整馆范围协调的风格。

3.3.6 导览系统、公共标识的设计要求

（1）展教设施（展区、会议室、科学教室等）、公共服务设施（问询处、售票处、商店、卫生间、饮水处、电梯等）、消防安全设施等均应有醒目的标志。

（2）公共空间要有展教设施、公共服务设施布局图，展区要有展项布局图。

（3）公共空间要有展教设施、公共服务设施的指引标识。

（4）展区应设置导游图、导游引导标志和公共信息图形标志：

① 按知识脉络设置引导参观路线标识牌；

② 参观路线分岔处要设置分流标识牌和展项参观路线标识牌。

（5）除建筑施工方设置的紧急出口标志、紧急疏散路线方向标识之外，根据需要适当补充设置必要的人流疏散标识。

（6）电梯、消防栓、配电柜、高压阀等有可能涉及观众安全的设施，均应设置醒目的警示标志。

（7）公共信息图形符号标志按GB/T 10001.1和GB/T 10001.2设置。

（8）标志牌、标识牌、图板要醒目、清晰、安全、牢固、耐用；内容要准确、简洁；文字、符号、图形要规范、统一。

3.3.7 展区电气、灯光设计的要求

（1）布展灯光设计包含常设展项照明设计和展项灯效设计。

（2）设计要符合展示要求和保护人们视力健康的要求，做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全和维护方便。

（3）展项照明设计应参照《科学技术馆建设标准》（建标101—2007），展项的视觉环境应根据区域的功能、视觉的要求和环境的气氛进行设计，为观众提供良好的视觉环境、创造合适气氛，达到视觉良好、照度适当、系统安全可靠、经济适用、节能环保、便于更换和维护的目的。

（4）展项灯效设计要求

① 对大型展项可采用局部照明或混合照明相结合；

② 对展项照明有立体感要求, 设计时要考虑灯具的分布和照度强弱以利于加强展项的立体感。

3.3.8  AV设计要求

音像稳定，声场分布均匀，响度合适，自然还原度好，展项之间不会互相影响。
3.3.9 选材要求

（1）展区内装修材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证、材质证明书。

（2）所有制作和装饰材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定。

（3）要求装饰施工中大量使用的主材料，在设计图纸中注明主材并在施工进场前送材料样板报验后方可使用。

（4）防水材料的性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证、检验报告和出厂证明。其中阻燃板、电线电缆等需送样复检，复检费用由施工单位支付。

（5）严禁使用国家明令淘汰的材料。

（6）室内地面应考虑材料面层的防滑、防摔倒等特性，或增加特殊的处理。

（7）墙面可采用涂料、板材，以及各种阻燃织物，阻燃装饰织物应符合GA 504-2004。

（8）布展结构上使用的碳素钢、不锈钢、工程塑料等材料其抗拉、抗压、抗弯强度，断面延伸率、冲击韧性、表面硬度等机械性能要符合相关的国家标准。

（9）装饰材料在三年内不得出现明显变质，表面装饰的涂覆材料在3年内不得出现起皮、脱落和明显褪变色。

（10）布展照明、电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以分隔。

（11）布展如采用易蛀、易腐材料，要进行防腐、防蚀处理。

（12）玻璃钢材料应保证其阻燃性，并达到B1级防火等级。制作时不允许有浸渍不良、固化不良、气泡、切割面分层、厚度不均等缺陷，表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹、皱纹、不平、色调不一致缺陷。用于布展的玻璃钢材料厚度大于2毫米。

（13）布展表面材料选择要尽量避免由于色彩和光辐反射等导致的视错觉引起安全问题，同时要考虑材料的耐磨性。

（14）布展使用的玻璃应采用安全玻璃（双层8+8夹胶）。

3.3.10 设备要求

（1）标准机电产品应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。对于国家强制性规定3C认证的产品，必须有“3C” 认证标志。

（2）布展的供电系统应设有独立的漏电保护开关，漏电保护开关设置在专用的开关箱内，既便于观察和维修，又防止观众触摸。漏电动作电流符合国家标准的相关规定。

（3）通电设备的金属外壳应进行接地保护设计。

（4）设备的控制箱必须设有通风和散热装置，对易于发热的电气部件、元器件应采取规范合理的散热措施。

（5）布展中的电缆需规范布线，保证安全距离或按标准设置阻燃隔离层,对布线易损部位要采取特别保护措施。电缆截面容量应满足使用要求。

（6）布展的设备应易于维护、维修，维修空间具有较好的开敞性，易损件应为易购件、通用件，避免使用非标产品。

3.3.11 安全性要求

（1）安全指示

① 在与安全有关的场所和位置，应按GB2894-2024《安全标志及其使用导则》设置安全标志。

② 安全标志应在醒目的位置设立，清晰易辨，不应设在可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。

（2）安全防护

① 所有可操作和接触的展项，其被观众的手、脚、头等身体接触的部位，必须考虑可能会出现的各种机械伤害并做出保护设计。

② 所有展项不应露出锐利边缘或锐利尖端，以及其他可伤害手指、腿脚等身体部位的危险部件，不得已露出时应做圆滑卷边处理。

③ 对于外露的零件（例如螺母、螺钉等）要设法保护，防止对参观者带来伤害。

④ 对于运行中发生位置移动的展项，或者展项的运动部位，如驱动、传动装置（如齿轮、链条、皮带）等，要设有安全防护罩（网或栏），防止对参观者带来伤害。

⑤ 通电设备的金属外壳及布展金属结构应进行接地保护设计。

⑥ 展区内观众可能到达区域的所有供排水、气和电源、计算机等的控制装置均应设置保护柜并加锁，既便于操作、观察和维修，又防止观众触摸。

（3）消防要求

① 装修材料一律选用符合防火要求的阻燃和难燃材料，燃烧性能等级要求应符合现行国家标准GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定。

② 配电箱的壳体和底板宜采用A级材料制作。配电箱不得安装在B2级以下（含B2级）的装修材料上。开关、插座应安装在B1级以上的材料上。

③ 明敷导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿金属管保护，导线不得裸露。

④ 装修不得遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，并且不应妨碍消防设施和疏散通道的正常使用。不得擅自改动防火门。

⑤ 消火栓门四周的装饰材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。

3.3.12 人性化设计要求

（1）无障碍通道：

① 展区内主参观路线通道应考虑残疾人无障碍通道。

② 展区内主参观路线通道应考虑盲人专用通道。

（2）剧场出入口要方便轮椅的进出，剧场内应考虑轮椅的固定方式。

（3）操作界面、操作空间要符合GB/T 14775人类工效学要求。

3.4 布展设计与建筑设计

3.4.1 与建筑设计的协调

（1）布展与展项净重、外型、尺寸应符合建筑设计要求，特别是大型展项的基础及基础预埋件、吊装装置、重心位置和支撑构件，均应符合建筑、结构层柱、梁、板允许承载要求，并且有足够的稳定性、可靠性、安全性。

（2）布展的形式设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或需增加动静荷载时，必须由建筑设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。

（3）展项及布展应充分考虑建筑设计的疏散和消防通道的一致性。

（4）各类展项在使用运行过程中产生的振动不得影响主体结构的强度、刚度、稳定性。

（5）布展应充分避让建筑的沉降、伸缩缝。

3.4.2 与管线、消防、风口设施等的协调

（1）合理地利用各展示单元的布展空间位置，密切协调各预留管线与布展之间关系，主要包括：

① 了解各展区内管线、设施敷设、排列顺序及最小的水平、垂直净距和各预留管线明、暗敷设位置深度，确定布展工程与架空敷设的系统干管、网线、桥架的平面、垂直及相邻的最小间距，并考虑远景的发展需要，合理布置，充分利用；

② 协调规划展项使用的介质管线如：水、电（含弱电）、气等至展区的节点；

（2）各类工程管网、线路敷设位置方式，方向排列等应保证建筑结构安全。如需打孔、洞应征得建筑设计单位同意。

（3）当工程管线受建筑空间、布展造型及现状管线位置等因素限制难以满足要求时，可根据实际情况采取安全技术措施，并应征得建筑设计单位同意。

（4）布展应充分考虑各展区内的配套设施安装的位置：

① 不得遮挡占用疏散通道及共同部位的自然、机械送排风口；

② 不得遮挡消防设施，如：消防栓、灭火器配置、手动报警按钮及紧急操作装置等；

③ 应与展区内的设备间、房窗，以及周围有磁场干扰、噪声的配电箱和盘柜等保持一定间距。

3.5 设计文件的要求

3.5.1 文件内容要求

（1）设计单位提供的文件包括以下：

① 布展设计总体方案（含设计说明、效果说明、三维彩色效果图等）；

② 展项、说明牌及与展项连成一体的展台、展柜、展板、展架等的统一规划设计；

③ 技术说明书（含技术规格、技术参数、功能描述等）；

④ 灯光效果及灯光控制系统设计方案；

⑤ AV控制系统设计方案；

⑥ 系统设备总体用电量要求；

⑦ 根据工程量提交费用概算、预算书；

⑧ 布展工程所需设备、材料、元器件明细清单包含：

a. 材料明细表（包含种类、技术规格、品牌等）；

b. 硬件设备的品牌、技术参数与技术规格；

c. 硬件、软件、系统的价格分析表；

d. 需要的备品、备件。

3.5.2 图纸要求

设计单位提供的设计图纸应包括（但不限于以下）：

（1）展区平面布局图、天花图、地面图、立面图；

（2）主题展区三维彩色效果图；

（3）隔板、隔墙、背景墙、场景、造型、展区门头和展区内的封闭空间、剧场、表演台等的平面图、立面图、结构图、安装施工图及三维彩色效果图；

（4）独立于展项的展台、展柜、展板、展架、图文板等的平面图、立面图、结构图、安装施工图及三维彩色效果图；

（5）展区导览装置、标志、标识、指示牌的平面图、立面图、结构图、安装施工图及三维彩色效果图；

（6）各展区、展项、说明牌及与展项连成一体的展台、展柜、展板、展架、图文板等的外观概念设计图、彩色效果图；
（7）展区参观动线图和紧急疏散流线图；

（8）展项安装基础图；

（9）展项配套设备投影仪、显示器等的安装结构图；

（10）布线工程类图；

（11）电气类（强电、弱电及网线等的平面图、系统图）；

（12）管道类（供气、供排水等的平面图、系统图）；

（13）消防、暖通、给排水及强弱电的改造图；

（14）钢结构设计施工图。
3.5.3 提交设计图纸和资料的形式和数量

（1）设计图纸

① 各类平面图、立面图、结构图、安装施工图和设备系统的系统图、原理图、施工图等设计图4套，均为A2幅图，并同时提供AutoCAD电子文档。

② 各类三维彩色效果图4套，均为A2图幅，并同时提供电子文档（图片以jpg格式）。

（2）文档资料

文字资料4套，并同时提供电子文档（文本以doc格式）。图片、照片资料4套，均为彩色A4，并提供电子文档（文本以doc格式，图片jpg格式）。

4. 布展施工要求

中标人在进行施工过程中必须遵循国家相关通用标准和行业规范；遵循相关防火、环保要求；遵循深化设计成果与采购人、全过程咨询要求的原则进行。

4.1布展施工准备工作

4.1.1 中标人施工前应充分做好以下技术准备工作

（1）中标人应有完善的质量保证体系，有明确的质量方针、切实可行的程序文件和质量保证手册，确保质量体系有效期的运行，并具备完整的质量体系运行记录。

（2）施工技术文件准备。

（3）施工现场作业环境的技术准备。

（4）参与设计图纸会审和技术交底。

（5）编制施工组织和施工安装调试方案。

（6）编制施工技术、安全技术交底和上岗人员的资格认定。

（7）编制材料、加工机具、检测器具的使用计划。

（8）中标人应向全过程咨询单位申报其所选分包商的资质资料（包括等级、能力、经历、信誉、技术力量、操作人员人数及技术级别、操作的机具、管理系统、应持证上岗人员证件等）及分包合同接受审查。

4.1.2 设备开箱与清点

（1）箱号箱数以及包装情况。

（2）设备的名称型号和规格。

（3）装箱清单设备技术文件资料及专用工具。

（4）设备有无缺损件表面有无损坏和锈蚀等。

4.2布展施工要求

4.2.1 与深化设计成果图纸一致性原则

（1）中标人应根据深化设计成果编制“施工方案”。对于制作较为复杂或采用新技术、新材料、新工艺的施工技术和方法应编制专项方案。

（2）中标人应严格遵循“施工方案”并按照深化设计图纸中所规定尺寸、技术条件、工艺要求及相关标准进行组织施工。

4.2.2 布展制作和装饰施工所使用材料的品种、规格和质量应符合深化设计和现行的国家标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

4.2.3 设计变更控制

（1）中标人不得擅自修改设计图纸，确需变更的，要按变更程序进行，应由采购人、全过程咨询单位、原建筑设计单位（如果需要）、中标人共同协商同意后实施。

（2）设计变更不得违反相关的国家、地方、行业标准及在安全环保方面的政府法令与条例。

（3）当设计做出重大修改、或修改量比较大时，应再次进行设计评审和质量验证。

（4）修改设计图纸的同时，应对相关的图纸进行修改，以保证设计文件的统一性。在工程竣工后应将所有的修改部分完善到竣工总图中并备案存档。

4.2.4 所有制作和装饰材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定；环保要求达到E1级。

4.2.5 布展施工所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效保护措施防止损坏展区内的展项，防护材料必须选用阻燃材质，材料的保护设施应在工程竣工时拆除。

4.2.6 布展施工中，严禁擅自改动建筑主体，承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和有关部门的批准擅自拆改水、电、气、通信等配套设施。

4.2.7 布展施工应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

4.2.8 中标人应遵守有关施工安全劳动保护防火和防毒的法律法规应建立相应的管理制度并应配备必要的设备器具和标识。

4.2.9 布展施工过程中，利用建筑结构作为起吊、搬运的承力点时大构件，应对结构的承载力进行核算，经相关设计单位同意，方可利用。

4.2.10 布展施工基础放线应按施工图和展区建筑物的轴线、柱线及标高线划定安装的基准线。

4.2.11 凡列为质量监理控制点（包括文件见证点、现场见证点、停止见证点）的监理对象，要进行监督检查，如达不到质量要求，监理工程师有权责令返工。

4.2.12 质量事故的处理

中标人在施工过程中发生质量问题，监理工程师可暂停制造，责令中标人分析事故原因，根据事故不同情况、不同性质、不同程度提出相应的处理办法。为了保证布展的施工质量，中标人应严格按图纸、检验标准进行施工，如出现下述情况之一，总监理工程师有权在征得采购人的同意后发出停工令，停工损失由中标人承担。

（1）隐蔽项目施工未经监理检查验收；

（2）未经监理工程师审查同意，擅自进行工艺文件变更或图纸修改；

（3）材料、构件质量不合格或无质量证明擅自使用；

（4）施工严重违反规定，经监理工程师指出无明显改进；

（5）已发生质量事故，未经分析处理，继续施工；

（6）分包单位资质不明，操作人员无证上岗；

（7）主要施工材料未经送检报验；

（8）工程质量出现明显异常，原因不清，又无可靠改进措施，质量无法保证。

中标人接到工程停工令后，应按质量事故处理程序进行整改，然后提出复工申请，经监理工程师检查认可后，由总监理工程师签发复工令。

4.2.13 施工现场材料、设备和元器件的管理控制

（1）材料、设备和元器件的采购要符合有关规定，进行报审和进场核验程序，并报请监理认可。

（2）设备和元器件运输到达现场后，应组织人员按规定要求进行验收，包括按进货检验程序规定对设备包装物的外观检查和按存放、开箱检查规定对设备安装前验收。

4.2.14 布展电气设备安装要求

（1）主要设备、材料进场验收。   

（2）检查并确认土建工程是否符合电气安装条件。   

（3）电气设备就位固定。   

（4）电线、电缆、导管、桥架等贯通。   

（5）电线穿管、电缆敷设。   

（6）电线、电缆绝缘检查并与设备器具连接。   

（7）做电气交接试验。

4.2.15 布展结构安装要求

（1）基础（平台）放线控制。

（2）结构基础检验控制。

（3）结构与基础连接控制。

（4）柜（架、座、箱）制作要求、固定（含整体、解体组装）、接地保护的要求。

（5）钢结构安装施工质量控制。

5．深化设计中期检查与深化设计成果验收

在深化设计过程中，至少进行一次中期检查；深化设计完成后，应进行深化设计成果验收。中标人必须配合各项中期检查和验收工作。

深化设计成果验收：

（1）在深化设计成果验收时，中标人应按本文件“3.5.3 提交设计图纸和资料的形式和数量”中的要求，提交已完成的各种文件和图纸，并进行深化设计工作完成或进展情况汇报。

（2）采购人和全过程咨询单位首先组织采购人项目组、监理工程师对中标人提交的各种文件和图纸进行初步审查，提出审查意见。

（3）评审的主要内容为：

a．深化设计工作完成或进展情况是否符合进度要求；

b．各种文件和图纸数量及质量是否符合要求；

c．深化设计的效果、功能和安全是否符合要求。

6．布展验收
布展验收分为完工验收和竣工验收二个阶段。布展通过完工验收后，并试运行2个月，运行效果良好，无因布展责任的安全、质量事故发生，进行竣工验收。

布展完工验收是中标人完成其所承建布展的施工、安装、调试、自检后提出完工验收申请，由采购人和全过程咨询单位组织完成布展项目各项技术指标、展示功能、外观质量、整体效果、安全环保、档案资料等方面的检测和评定的一项工作。通过完工验收达到试运行的状态，为布展竣工验收奠定基础。

完工验收程序
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（2）完工验收内容

完工验收主要有两方面的内容，一方面是现场验收，主要针对布展总体环境、装饰装修质量、防火、紧急疏散、展示功能、电气、AV、灯光、图文板、外观、安全、环保等各专业的技术验收，验收标准按深化设计成果和国家现行的有关标准、规范执行；另一方面是档案资料的验收，审核档案资料是否准确、规范、齐全。

① 布展环境形式、效果、功能、质量是否达到设计要求；

② 材料、设备品牌型号是否符合设计要求；

③ 备品备件是否齐全，符合设计要求；

④ 电气系统、AV系统、灯光系统

a. 电气系统检查：原则上需通电24小时运转正常。

b. 电气安全检查：所有电气元器件外壳不能有漏电现象；所有电气线路编排符合规范，设备支架、外壳、电机、电控柜接地情况良好。线路外观无压痕、破裂、刮伤的情况，通电后，线路不能出现发软、发热的情况，线头不能出现松脱、接触不良的现象。

c. 电脑系统检查：主机运行正常，无异常发热、死机、自动重启等情况；显示器图像清晰，各种调节按钮功能正常；触摸屏的触摸响应正常，每次轻触都应精准有效。

d. 投影系统检查：设备安装稳固、接线符合标准规范。

e. 音响系统检查：系统安装稳固、接线符合标准规范。

f. 灯光系统检查：灯光系统安装稳固、接线符合标准规范。

⑤图文板
a. 图文板表面平整，字体、图片清晰，安装方式合理。

b. 图文板文字、格式正确，科学性定义准确，达到招标要求和深化设计要求。

c. 图文板版面大小、色彩符合设计要求，肉眼观看舒适。

⑥安全环保

a. 噪音测试：设备产生的噪音原则上要低于65dB。

b. 所用材料是否符合公共场所消防规定。

c. 所用材料是否符合环保规范，是否产生辐射、放射性、有毒有害气体或垃圾等污染环境的因素。

（3）完工验收需提交的资料

① 需提交的资料包括设计文件（包括所有施工图纸、各类软件和程序、设计说明文件）、保养维护手册、隐蔽工程安装和施工记录、施工技术交底文件、设备开箱检查记录表。

② 环境装饰、安全防护、电气、消防、灯光、音响、线缆等设备及安装材料的产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告；特殊（重要）设备或国家强制性检测项目检测报告等文件。

③ 规定提交的各种布展安装结构的强度检验报告。

5.3 布展竣工验收

布展通过完工验收后，并试运行2个月，运行效果良好，无因布展责任的安全、质量事故发生，进行竣工验收，布展竣工验收主要是对展区总体环境和运行效果的验收。

6．现场安全文明施工管理

中标人在现场安装施工时，应严格遵守下列各项安全、文明施工条例和制度。

（1）临时用电安全管理

（2）施工防火、动火、电气焊作业安全要求

（3）交叉作业安全要求

（4）高处、高空作业安全防护要求

（5）现场器具存放技术要求

（6）电动、气动手持工具使用安全要求

（7）临边井口作业安全要求

（8）装修装饰工程安全技术要求

（9）起重运输安全技术要求

（10）安全标识文明施工安全要求

（11）施工人员入场安全教育与培训

（12）现场安全、文明施工管理与检查制度

附件四：
富阳科技馆智能化深化设计具体工作要求
富阳科技馆展陈智能化建设主要是以建筑智能化系统为基础，以展陈智能化系统为核心，为信息化服务管理系统应用提供必要的服务支持，建设符合科技馆需求的应用子系统实现富阳科技馆的信息化服务和管理。其中针对富阳科技馆的情况，硬件上以建筑智能化为主，构建智能化系统的框架，软件和控制上以展陈智能化为主，构建多个平台和基础系统，各功能服务系统在硬件和软件的基础上共同服务于不同类型的用户群体。观众可根据自己的需要和喜好选择使用相应的服务系统。每个服务系统都有自己的独特性，各有侧重又可形成良好的互补，充分满足富阳科技馆与观众导览和服务的各项需求。系统可根据后续功能的需求针对平台基础设施的建设实现功能扩展。

富阳科技馆建筑智能化主要是通过建设门禁系统、梯控系统、综合布线系统、公共广播系统、信息发布系统、建筑设备自动化系统、无线对讲系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、单兵巡更系统、数据中心模块化机房等十一个系统硬件，为展陈智能化的各项软件和服务平台提供基础支撑。

富阳科技馆展陈智能化主要是以建筑智能化为基础，通过建设一大脑（三维可视化大脑）、两平台（公众服务业务系统平台、场馆管理应用平台）、三底座（智能感知底座、数据治理底座、业务引擎底座），为上层应用提供技术、数据及核心业务能力的支撑，同时建设场馆所需智能化系统来保障场馆的正常运营和支撑。

一、初步拟定富阳科技馆建筑智能化系统包括11个系统，具体如下：

	富阳科技馆建筑智能化系统应用

	序号
	系统名称
	备注

	1
	门禁系统
	包含办公区域、办公区域、重要仓库的人脸门禁识别设备及门锁控制设备

	2
	梯控系统
	包含馆内所有电梯的控制，通过人脸识别及刷卡等模式

	3
	综合布线系统
	包括网络、语音通信、其它强弱电系统及设备的布线，包括桥架和管道敷设。

	4
	公共广播系统
	包含馆内公共区域的扬声器，机房内的控制设备，支持背景音乐播放、远程寻呼、消防报警强切等播放

	5
	信息发布系统
	包含大厅服务台立式信息发布屏、电梯厅信息发布一体机、信发服务器，后端安全检测设备避免违规画面投屏。

	6
	建筑设备自动化系统
	包含IBMS系统、科技馆楼宇设备自动化控制系统、智能照明系统、能耗监测系统；对楼宇设备自动化控制、能源管理、中控等系统进行集成联动管理和控制；对展馆的风管、灯光、水、电等监测，做到温湿度监测、设备远程控制等；对展馆的公共区域照明进行监测及控制；对展馆的用水、电进行分布能耗计量

	7
	无线对讲系统
	通信距离不小于5公里，包含对讲机、发射端、接收端等硬件设备

	8
	视频监控系统
	对馆内出入口、室内重点区域、展项重点区域进行监控，其中出入口人脸识别监控对接公安，消控室配置监控大屏、人脸识别超脑及脸谱服务器，所有监控保存90天及以上。

	9
	入侵和紧急报警系统
	针对服务台、财务室、残障人士卫生间安装紧急报警按钮，室内重点区域安装入侵探测器防止夜间或布防阶段有人闯入，报警数据24小时对接公安

	10
	单兵巡更系统
	保障场馆内安全，指定巡逻路线，安保人员通过设备扫码签到

	11
	数据中心模块化机房
	包含展馆安保机房和计算机网络机房的装修、配电、照明、消防、UPS不间断电源、精密空调系统等


二、初步拟定富阳科技馆展陈智能化含23个系统（包括但不限于），具体如下：

	序号
	系统
	备注

	1
	网页端云上富阳数字航天科技馆
	网页端界面具备首页、本馆概况、网上科技馆、网上购票、参观服务、志愿者等模块，具体功能如下：馆内实时动态展示、活动预约、资讯公告、科普知识、党建管理系统、友情链接等功能；网上科技馆参观和预约，包括实景AR导航和参观；志愿者报名、项目实施运维服务；

	2
	手机端微信公众号
	手机端微信公众号具备首页、扫一扫、我的等模块，具体功能如下：预约服务、活动课程、实景AR导航、手环积分互动、数字人互动平台、热门展项；预约购票、展项图文音频讲解；参观评价、科普推广、志愿者报名、项目实施、运维服务等。

	3
	科技馆三维建模
	具备室外建模、室内精细建模、安防管理可视化、事件管理工作台、人员通行可视化、设备设施可视化、三维引擎服务等模块，具体功能如下：科技馆室内室外1:1建模；构建全面的综合安防系统和电子巡更系统；展示人员统计信息；支持物联设备上图、设备信息展示、设备生命周期管理等；科技馆后台数据存储、管理和应用；硬件设备包含：超高分服务器、大屏三维工作站、中屏三维工作站；

	4
	科技馆三维可视化管理平台
	具备首页工作台、统计报表、事件管理中心、待办事项中心、场馆服务、场馆管理、设备管理、能耗管理等模块，具体功能如下：建立科技馆工作人员工作台，对科技馆日常工作进行管理；进行人流量统计分析；具备场馆防入侵功能；建立完整的公众信息发布系统和公共广播系统；建立完善的场馆服务和场馆管理平台，具备访客预约、场馆巡检、设备巡检、志愿者管理、能耗管理等功能；

	
	
	业务专题看板：具备场馆总览态势、场馆活动看板、场馆安防看板、场馆设备运行数据看板等模块，具体功能如下：以直观的可视化方式展示场馆整体的运营状态，例如通过图表展示当日、当月或特定时间段内的客流量变化情况，让管理人员快速知晓场馆的繁忙程度与受欢迎程度变化趋势，包括人员管理、设备管理、客流分析、安防预警、信息发布等数据管理功能；

	
	
	智能感知联网平台底座：具备物联基础信息管理、物联标准管理、设备接入管理、设备监控运维、联动规则引擎、资源开放共享、视频管控安全服务等模块，具体功能如下：建立整馆的物联网络系统，支持用户管理、资源管理、日志管理、统一认证、后台权限管理等；定义开放物联协议标准，对物联标准的运营管理和设备的升级，并提供统计分析；提供应用集成框架；完成标准内容的审核发布；

	5
	物业管理系统
	为了实现科技馆管理的信息化、自动化和智能化，通过整合多个功能模块（具备巡检引擎、工单引擎、门户引擎、报表引擎、规则引擎、流程引擎、数据可视化引擎、事件处置中心、综合巡检中心、运维工单中心模块），优化服务流程、及时处理事件、提供数据支持，从而提升物业管理的质量和效率，增强科技馆管理单位的满意度。

	6
	员工管理（OA系统）
	OA系统为科技馆管理人员提供贴合科技馆日常业务流程的高效行政办公管理功能，对提高科技馆工作效率和工作质量，提升科技馆运营服务质量有重要帮助，具备部门管理、排班管理、加班申请、办公用品管理、公共信息管理、综合办公管理、个人办公管理、公文流转等功能；

	7
	安检系统
	包含主入口验票闸机旁边的智能安检机、金属武器探测门（支持别针以上的金属检测）、手持金属探测器、液体探测器等；

	8
	闸机验票
	包括主馆、副馆的主要进出口的人脸门禁一体机、人员摆闸、闸机主控器、二代身份证模块、二维码扫码模块、手环刷卡模块，及其他配件等；

	9
	智慧存包
	包括主馆和副馆的主入口的人脸识别存储柜，支持人脸、手机号、刷卡识别，包含主柜和副柜，通过接口获取当前人员物品的存放位置，可在微信小程序或者 APP 上进行快速查询。

	10
	票务系统
	包含自助售票/取票一体机、无线手持检票机（二维码、身份证）
、票务平台软件（包括线下检票系统、微信订票系统、自助售取票系统、演出管理系统、聚合支付平台、OTA智能分销系统、手环管理等功能）；

	11
	智慧导览
	包含智慧讲解系统、智慧导览系统等功能，包含粘贴在展项设备上方的二维码标签、讲解人员所用的头戴/领夹指向性麦克和发射机，观众用的耳挂接收机及耳挂充电储存箱等。

	12
	多媒体会议系统
	针对三层小会议室配置显示播放所需的85寸以上触控一体机配套支架及配套投屏器、智能书写笔。

	13
	服务器设备及配套交换机
	针对全馆的软件运行、网络传输、数据存储等所建设的基础支撑设备，包含核心交换机、接入交换机、无线AP、无线认证管理设备、云服务器、备份一体机、网管软件、软件平台运行所需服务器等及办公所需的办公室座机等。

	14
	数据中心密评系统
	确保软件安全运行所需符合等保二级以上的设备需求及完成等保二级测评服务，包含国密CPU卡PSAM卡、读卡器、国密综合安防一体机、国密安全视频设备主机（内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法）、国密安全视频监控摄像机。

	15
	第三方软件测评
	包含定制软件的安全漏洞评估服务、安全渗透测试服务、源代码安全审计服务；

	16
	网络安全等级保护及测评
	包含等保二级要求的硬件设备及等保二级测评服务等，包括出口防火墙、服务器防火墙、上网行为管理、终端安全及防病毒系统管理端、入侵防御系统、办公网终端安全及防病毒系统、设备网终端安全及防病毒系统、日志审计系统、数据库审计与风险控制系统、堡垒机、WEB应用防火墙、态势感知、数据脱敏、数据库安全网关系统等设备，配套北斗GPS定位时钟系统，同时完成等保测评出具测评报告。

	17
	WEB端管理平台
	包含数据中台、基础信息、展项信息管理、控制终端管理、控制服务对接、展陈运行数据检测和分析、维保数据分析及管理、预警信息、维保/预警工单的汇总图表（曲线趋势图）、日志信息管理、权限管理、平台设置、集中控制服务对接接口服务、Pad控制终端APP对接接口服务等功能；

	18
	集中控制服务
	包含接口对接、控制、信息回传模块，具体功能如下：具备控制服务和管理平台接口对接服务、对接信息下载、接口信息同步等功能；开放特定端口，向被控端发送开启/关闭指令；根据管理平台的配置信息，定时对整馆设备进行控制；定时获取电脑运行数据、环境和设备监测数据并回传给管理平台；

	19
	PC端监测控制模块
	包含监听/控制、信息收集、控制模块，具体功能如下：开启特定端口，根据接收特定指令，执行对应控制操作；定时收集电脑和各项设备运行数据；通过特定指令执行各项操作；

	20
	Pad控制端模块
	包含登录、信息展示、整体控制、展项控制、维保管理模块，具体功能如下：建立控制系统，按管理平台配置权限控制相关区域的设备；鸟瞰图形式展示展馆、展区的情况及展项详细运行状态信息；一键控制整馆、展区、所有设备；监控所有设备的运行情况，并将结果反馈到管理平台。

	21
	中控系统硬件
	包含中控终端、主机控制模块、设备控制智能配电箱、中控服务器、24口交换机（含2个千兆模块）、含各楼层信息点模块安装、中控的布管布线、接线盒及面板安装、信息点测试等；

	22
	手环乐游
	包含智能刷卡机、手环自助发放机、手环自助回收机、定制手环等硬件；支持二维码、刷卡、人脸识别发放手环，支持挂钩悬挂货道储备手环；支持IC卡，二维码识别验证归还手环；自助机配套手环，定制印刷LOGO。

	23
	乐拍乐游
	包含乐拍AI算法全彩摄像头、智能Vlog合成引擎、游客小程序、乐拍乐游管理系统等，包含支持二次开发的内置拾音AI算法的全彩摄像设备，游客使用的小程序（扫脸授权、视频预览、照片预览、视频购买，照片购买，视频下载等必备功能模块）；商户使用的小程序（数据统计、财务统计、设备状态载等统计功能模块）。


三、技术要求
1.投标产品应是目前市场上的主流产品。

2.质量要求：合格（符合投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准）。

3.本系统产生的任何信息数据产权归采购人所有，不得擅自截留，作其他开发利用。

4.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请中标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购代理机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人必须承诺免费提供。

四、质量保证
1.投标设备必须为原厂商符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，不得使用任何非原装或拼装产品。

2.中标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

3.所有售后服务，中标人须承诺，质量保证期时间自工程竣工验收合格开始起算，为系统设备提供免费保修服务。在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务；过了质保期，如软件产品升级、改版，中标人应提供更新、升级服务，并按成本价收费。

4.若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，中标人有责任和义务提出补充修改方案并征得采购人的同意后付与实施。

5.在质保期内，中标人有责任解决所提供的设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，中标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。
五、质保期限及质保期内要求

1.提供所有硬件、软件等系统不低于2年质保期，7*24小时免费原厂商质保，质保期从竣工验收合格之日起开始计算。

2.质保期内故障恢复时间：对故障在30分钟内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，8小时内保证系统投入正常使用。

3.中标人提供充足的备品备件，满足日常维护需求。

4.在保修期内，举办重大活动时，提供必要的技术支持，以及派遣工程师现场技术保障。
六、培训

本项目人员培训主要针对管理和使用建筑智能化系统和展陈智能化系统的相关人员。一方面，通过建立专业化的信息管理队伍，不仅对整个系统有足够的认识，而且能完全胜任所承担的工作，确保整个平台安全可靠地运行；另一方面，通过相关的技术培训让本项目所涉及的系统管理员、应用维护人员和最终用户在全面地了解整个系统的基础上，增强维护和使用系统技能，充分发挥整个信息平台软、硬件性能，更有效地为场馆运营工作提供支撑。

通过现场培训，并提供操作手册和维保手册。培训的目的是为了使工作人员了解、掌握本系统所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。对于一般工作人员，应能灵活操作、使用本系统；对于系统管理人员和技术人员，要能够达到独立操作、分析、判断解决系统一般性问题。

七、项目验收

智能化验收分完工验收和竣工验收两阶段进行。  

7.1智能化完工验收

智能化完工验收是智能化承建单位完成其所承建的内容，并自检合格后向采购人和全过程咨询单位提出完工验收申请，由采购人和全过程咨询单位组织完成智能化各系统技术指标、功能、整体效果、档案资料等方面的检测和评定。通过完工验收的要求，达到试运行的状态，为智能化竣工验收奠定基础。  

7.1.1完工验收内容  

完工验收主要有两方面的内容，一方面是现场验收，主要通过系统演示，针对智能化各个系统的功能进行验收；通过图纸，对智能化的布线进行验收；通过设备清单，对智能化的设备进行验收。另一方面是档案资料的验收，审核档案资料是否准确、规范、齐全。   

7.1.2完工验收需提交的资料  

需提交的资料包括设计文件（包括所有智能化的设计方案、完整的设计图、设计说明文件等）、变更文件、预算文件、设备清单、操作维护手册、质量证明文件（包括施工过程的报审报验文件、隐蔽验收文件、材料设备的质量证书等）、施工记录、备品备件清单、设备开箱检查记录表、特殊（重要）设备或国家强制性检测项目检测报告等文件。  

7.2 智能化竣工验收 

智能化通过完工验收采购人后，并试运行2个月，运行性能良好，无重发性故障、安全事故或重大故障，由采购人组织全过程咨询单位、专家组、中标人、政府相关行政部门进行竣工验收。  
八、资料提交要求

1、中标人需要提交的资料：

（1）设计内容完成后，中标人提交深化设计所有资料（包括设计方案、设计图纸、材料设备详细清单、图纸预算）供采购人评审，最终深化设计资料在深化设计评审通过后提交。

（2）完整的设备清单，含功能描述、参数、数量、其他备注等；

（3）完整的设计图纸包括：设计说明、综合布线图、拓扑图、系统图、点位平面图、示意图、设备面板图（交换机设备含端口对接表，其他设备需引线至其他设备）、端子图及分配表、数据网络布线表、功能模块图、流程图、装修图（机房工程）、机械图、电气图、设备材料表、软件操作界面等；

（4）设备和材料的规格型号和技术参数说明、使用说明、出厂合格证、保修证、复检报告、3C标识、特种设备（如有）的安全检测证明文件、维修手册等在设备进场前提交。

（5）竣工资料包括：设备采购、安装调试过程中产生的变更（修改）的文件、竣工图纸、竣工结算、经济技术签证、软件源代码等资料。竣工资料在向采购人提交竣工申请时一起提交。

图纸8套，均为A3图幅，并同时提供AutoCAD电子文档。

（6）文档资料

方案等文档资料8套，图片、照片资料8套，均为彩色A4，并提供电子文档（文本以doc格式，图片jpg格式）。












