经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目—余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目


国企采购项目

竞争性磋商采购文件

	项目编号：
	YD25-016

	项目名称：
	经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目——余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目

	采 购 人：
	余姚市舜开贸易有限公司

	采购代理机构：
	宁波甬达工程造价咨询有限公司


二〇二五年四月

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目——余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目 采购项目的潜在供应商应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）采购文件，并于2025年5月12日08时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：YD25-016
项目名称：经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目——余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目 

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2518496
最高限价（元）：2518496
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：完成经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目—余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目服务，具体详见第四章采购内容及要求。
合同履行期限：45日历天。具体时间节点详见采购需求。
交易方式：竞争性磋商。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、供应商基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：投标人具备①矿山工程施工总承包三级资质及以上或②地质灾害治理工程乙级资质及以上。
三、获取采购文件：

时间：2025年4月29日至2025年5月9日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）；

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）；

方式：

1、本项目采购文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

3、供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请、支付申购费并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的响应文件无效责任自负。

四、响应文件提交（上传）：

截止时间：2025年5月12日08时30分（北京时间）

地点：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、响应文件开启：

时间：2025年5月12日08时30分（北京时间）

地点：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

六、公告期限：自本公告发布之日起不少于3个工作日。
七、磋商保证金：无。

八、其他补充事宜：

本次采购活动有关信息在乐采云网站（https://www.lecaiyun.com/）公布，视同送达所有潜在供应商。
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

 1.采购人信息

采购人：余姚市舜开贸易有限公司
地址：余姚市冶山路475号
联系人：杨先生
2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：宁波甬达工程造价咨询有限公司
地　址：余姚市梁弄镇镇中路15号
项目联系人：张煜阳
项目联系方式：15857438493
第二章  磋商须知
前附表

	序号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.2
	采购人及采购代理机构信息
	采购人：余姚市舜开贸易有限公司
联系地址：余姚市冶山路475号
采购代理机构名称：宁波甬达工程造价咨询有限公司
联系地址：余姚市梁弄镇镇中路15号
项目联系人：张煜阳
联系方式：15857438493

	2
	1.2
	项目编号及项目名称
	项目编号：YD25-016
项目名称：经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目—余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目

	3
	
	采购方式
	竞争性磋商。

	4
	
	采购范围与内容
	具体要求详见采购文件第四章。

	5
	2.1
	★供应商资格要求
	1、供应商基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：投标人具备①矿山工程施工总承包三级资质及以上或②地质灾害治理工程乙级资质及以上。

	6
	2.1
	供应商其他要求
	1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目不接受联合体。

	7
	
	供应商资格审查
	资格后审。

	8
	
	采购文件的获取
	详见竞争性磋商公告。

	9
	10.1
	★磋商响应文件有效期
	磋商响应文件提交截止之日起90日历天。

	10
	11
	磋商保证金
	本项目不需缴纳磋商保证金。

	11
	12.3
	磋商响应文件份数
	电子加密磋商响应文件1份：磋商响应文件提交截止时间前将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“乐采云平台”。

	12
	13.2
	磋商响应文件提交截止时间及电子磋商响应文件上传要求
	供应商应于磋商响应文件提交截止时间前（详见第一章《竞争性磋商采购公告》）将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“乐采云平台”。并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间后上传的电子磋商响应文件，将被乐采云平台拒收。

	13
	15
	磋商时间、地点及要求
	磋商时间及地点：详见第一章《竞争性磋商公告》。

响应文件开启时间后将开启标书解密，解密开始后的半小时内供应商可以登录“乐采云平台”对“电子加密投标文件”进行解密。若供应商在该规定时间内无法解密或解密失败的则作放弃磋商处理。解密投标文件必须有CA锁，路径：登入乐采云平台—用户中心—项目采购—开标评标。

注：本项目采用现场电子开标，通过“乐采云平台”实施电子化方式采购。供应商的法定代表人或其授权代表人无须来开标现场，但必须保障“乐采云平台”实施及通讯的顺畅。在磋商截止时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入“乐采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、答疑等，否则自行承担所有不利后果。

【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。操作手册网址https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6071&topicId=50963，乐采云平台客服电话: 95763】

	14
	24.1
	合同签订时间及地点
	签订时间：成交通知书发出之日起30日内。

签订地点：采购人指定的地点。

	15
	25.1
	履约保证金
	合同造价的2%。

	16
	26-29
	落实的政策
	无。

	17
	
	采购代理服务费
	1.代理机构向成交人收取代理服务费28000元。
2.成交人在结果公告发布之日起5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

3.开户名：宁波甬达工程造价咨询有限公司
账号：3070 0623 7013 0000 35386
开户行：交通银行宁波余姚塑料城支行。

成交人如未按以上条款规定办理，本采购代理机构有权进行追索。

	18
	
	原件提交
	本项目供应商不需要提交原件，供应商应对磋商响应文件有关资料真实准确性负责。

	19
	
	现场踏勘
	供应商根据需要自行踏勘。供应商踏勘现场发生的费用及所发生的人员伤亡和财产损失均自理，采购人和采购代理机构对供应商踏勘现场后做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	20
	
	信用信息查询
	供应商资格要求中有关信用中国及中国政府采购网查询的内容由采购人代表在进行供应商资格审查环节时查询，查询资料保存期限为从采购结束之日起保存十五年。在评审过程中因不可抗力无法进行查询的，则在评审结束后进行查询，如参加供应商在上述名单里并影响成交结果的，采购人可以确定排名次位的预成交供应商作为成交供应商或重新组织采购。

	21
	
	质疑和投诉
	供应商认为磋商采购文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（且在磋商响应文件提交截止时间前）以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人和代理机构的质疑答复不满意或者采购人和代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监管部门投诉。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	22
	
	★报价
	磋商响应报价：

1）本项目应以人民币报价；

2）报价包括但不限于人工费、食宿费、交通费、差旅费、服装费、设备费、材料费、辅材、车辆相关费用、风险费、管理费、保险费、利润、税金、采购代理服务费等有关完成本项目的全部费用。

3）不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

	23
	
	★联合体
	不接受联合体。

	24
	
	平台服务费
	1、根据相关规定，针对政企区的国企采购项目，将收取平台服务费，该费用由代理机构先行垫付，成交供应商须在领取成交通知书之前向代理机构支付平台服务费。收费标准为：100万元以下项目，收取500元/项目；100万元以上项目，按照0.05%*成交金额计算服务费，8000元封顶（多标段项目，按照成交额最高的标段计算服务费）。

	25
	
	解释权
	本采购文件的解释权属于采购单位。


电子招投标规程及注意事项

1.注意事项

1.1本项目采用电子投标，本部分内容与采购文件其它部分内容存在不一致的，以本部分内容为准。

1.2本采购文件所指的电子交易平台为乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

1.3制作电子磋商响应文件的系统配置要求：请使用windows7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

1.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子投标客户端”需要提前申领CA数字证书，如未申领的供应商，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“乐采云网站-操作手册-CA管理”进行查阅；（操作指南链接https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2169&topicId=12485）

（2）供应商应于磋商响应文件提交截止时间前登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
1.5供应商通过乐采云电子投标客户端（下载位置：https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=5867&topicId=48891）制作磋商响应文件。

1.6供应商在使用电子交易平台进行磋商响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763（服务时间：工作日8：00-20：00）。

1.7 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

1.8供应商可自行前往浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）进行学习。

2.磋商响应文件的形式及电子磋商响应文件上传要求

2.1磋商响应文件的形式为电子加密磋商响应文件（后缀jmbs），按《操作手册》及本采购文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在磋商响应文件提交截止时间前上传。供应商在磋商响应文件提交截止时间前需要对电子磋商响应文件进行补充、修改的，应当使用乐采云电子投标客户端重新制作并上传。磋商响应文件提交截止时间后供应商不得撤回磋商响应文件。

3.电子招投标磋商及评审程序

3.1参加磋商的供应商须在磋商时间后30分钟内完成磋商响应文件解密工作（用制作磋商响应文件时同一数字认证证书（CA证书）。

3.2供应商不足3家，不进入解密程序。

3.3对在规定期限内解密的电子磋商响应文件进行电子开标。

3.4评审过程中，采购人有权就磋商响应文件中含混之处向供应商提出询标或澄清要求，供应商应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为磋商响应文件的一部分，供应商对磋商响应文件的澄清不得改变磋商价格及实质内容。

3.5采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.5.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.5.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.5.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

一、总  则
1.项目概况

1.1本项目为国企采购项目，采用竞争性磋商采购方式。

1.2有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、联系电话、传真、联系地址及项目有关信息等载明在《磋商须知前附表》中。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商除了满足前附表第5、6项合格的供应商资格要求和其他要求外，还需对本采购文件各项要求作出实质性响应。

2.2除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外（需符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定），法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购。

2.3供应商的代表若非法定代表人的须提交法定代表人授权书。

2.4供应商应遵守国家有关法律、法规和规章等。

3.磋商费用
供应商应承担所有与参加磋商有关的全部费用，无论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。磋商响应文件一律不退还。

二、采购文件

4.采购文件的内容

4.1采购文件的组成：

4.1.1第一章 竞争性磋商公告；

4.1.2第二章 磋商须知；

4.1.3第三章 合同文本；

4.1.4第四章 采购内容及要求；

4.1.5第五章 磋商响应文件格式。

4.2供应商应详细阅读采购文件的全部内容，如果供应商没有按照采购文件要求提交全部资料或磋商响应文件没有对采购文件各方面的要求都做出实质性响应，是供应商的责任。没有实质性响应采购文件要求的磋商响应将被拒绝。

5.采购文件的答疑及质疑

5.1供应商应认真阅读本采购文件，对本采购文件有疑问的，应当在磋商响应文件提交截止时间前以书面方式提出。供应商的书面答疑文件均要求加盖供应商单位公章、法定代表人签字并注明日期。对于受理的答疑文件，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时以补充公告形式在原公告发布媒体上发布补充公告，视同送达所有潜在供应商。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不顺延磋商响应文件提交截止时间，反之则按有关规定顺延磋商响应文件提交截止时间。采购代理机构发布的补充公告是采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。

5.2潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（获取采购文件晚于采购文件公告期限届满之日的，以采购文件公告期限届满之日起算）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

5.3对于没有提出答疑及质疑且又参与了该项目磋商响应的供应商将被视为完全认同本项目采购文件，磋商响应文件提交截止时间后不再受理针对本项目采购文件的相关质疑和投诉。

6.采购文件的澄清及修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以补充公告形式在原公告发布媒体上发布补充公告，视同送达所有潜在供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。各供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖电子公章。
三、磋商响应文件的编制

7.磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三方面组成。

7.1资格证明文件格式：
资格证明文件封面；

资格证明文件目录；

▲A1有效的单位法人证书或营业执照（复印件加盖公章）

▲A2承诺书（格式详见附件）；

▲A3供应商一般情况（格式详见附件）；

A4联合体协议书（本项目不适用）；
A5供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。
7.2报价文件格式：
报价文件封面；

报价文件目录；

▲B1报价一览表（初次报价）（格式详见附件）；

▲B2初次报价明细表（格式详见附件）；

B3其他认为有必要提供的资料（如有）。

7.3商务技术文件格式：

商务技术文件封面；

商务技术文件目录；

▲C1磋商声明书（格式详见附件）；

▲C2法定代表人（或企业负责人）身份证明书和法定代表人（或企业负责人）授权书（供应商代表为法定代表人的只需提供法定代表人身份证明，供应商的代表若为非法定代表人的，另须提交法定代表人授权书）（格式详见附件）；

▲C3服务要求、商务要求及合同条款偏离表（格式详见附件）；

C4评审磋商细则中需提供的相关证明材料；
C5供应商认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料（格式自拟加盖公章）。

以上条款中带▲的条款为必备条款，缺少或未按上述规定提供的作无效磋商响应处理。
8.磋商报价

8.1供应商应全面充分了解本项目，阅读采购文件全部内容，按照采购文件规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的全部费用。

8.2供应商须按报价文件的格式内容要求填写完整。

9.磋商响应文件的语言及磋商响应货币

9.1磋商响应文件和与磋商有关的所有文件均使用中文，涉及外文的应提供中文译本。

9.2磋商报价采用的币种为人民币。

10.磋商有效期

10.1磋商有效期见前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合采购文件要求的磋商响应文件均保持有效。

10.2在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内可以根据需要向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求。同意延期的供应商不得因此而提出修改磋商响应文件的要求。

11.磋商保证金（本项目不适用）

1．供应商须按规定提交磋商保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票、电汇等。汇款人名称应当与供应商的名称相一致。

3．保证金退还：采购单位自成交通知书发出起5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的投标保证金（注：因供应商自身原因造成的保证金延迟退还或者供应商和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内）。
4．保证金不计息。

5．供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

（2）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）由于成交人的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金的；

（6）供应商在投标过程中弄虚作假，提供失实、虚假材料的；

（7）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（8）拒绝履行合同义务的；

（9）其他严重扰乱招投标程序的。

12.磋商响应文件的签署

12.1供应商应当按照本采购文件规定的内容编制磋商响应文件，并对提交的磋商响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

12.2按照采购文件要求加盖单位公章。磋商响应文件必须由法定代表人或其委托代理人签署。

12.3电子磋商响应文件在“乐采云电子投标客户端”制作完成后自动生成“电子加密磋商响应文件”。电子磋商响应文件如有修改错漏处按本章14条执行。
12.4在电子磋商响应文件中，涉及到加盖供应商单位公章的均需加盖电子公章。涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，供应商可以加盖法定代表人电子章；如果供应商没有法定代表人电子章的，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，供应商可以由法定代表人或其委托代理人线下签字或盖章后扫描上传，但内容必须保证清晰！

四、磋商响应文件的提交

13.磋商响应文件的密封及标记

13.1“电子加密磋商响应文件”无需密封及标记，在磋商响应文件提交截止时间前上传递交至“乐采云平台”。
13.2磋商响应文件提交截止时间及电子磋商响应文件上传要求见前附表12项。电子磋商响应文件应上传递交至乐采云平台，在本须知规定的磋商响应文件提交截止时间后上传的电子磋商响应文件，将被乐采云平台拒收。

14.磋商响应文件的修改和撤回
14.1供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间后上传的电子磋商响应文件，将被乐采云平台拒收。

14.2磋商响应文件提交截止时间后供应商不得撤回磋商响应文件。

五、磋商评审要点

15.磋商

15.1电子招投标磋商程序：

15.1.1磋商会议由采购代理机构主持，采购人及有关方面代表可选择参加；

15.1.2磋商时间后半小时内供应商可以登录“乐采云平台”通过“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。如供应商均提前解密完成则可提前进入下一个环节；
15.1.3采购人代表对供应商进行资格审查；
15.1.4磋商小组对供应商的“商务技术文件”进行符合性审查及评审；
15.1.5磋商小组对供应商的“报价文件”进行符合性审查及评审；
15.1.6磋商小组与供应商进行单独磋商；
15.1.7在系统上开启新一轮报价或者最终报价；

15.1.8磋商小组对报价或者最终报价进行评审；

15.1.9最终报价评审完毕后，公布“商务技术文件”、“报价文件”评审结果及最终结果。
注：①每轮报价时间均为30分钟，如供应商均提前报价完成则可提前进入下一个环节；②供应商在规定的30分钟内未报价的，采购代理单位按默认上一轮的有效报价作为本轮的报价，在系统上手动输入，按系统设置报价确认文件。

特别说明：乐采云平台如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

16.评审

16.1磋商小组：

采购人根据磋商产品特点依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人(含)以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

16.2磋商原则：

16.2.1公平、公正地对待所有合格的供应商；

16.2.2遵守相关法律法规有关规定；

16.2.3磋商必须以采购文件中各项规定条件为准。

16.2.4磋商小组所有成员集中与单一供应商就有关价格、技术或者服务要求、付款方式、售后服务等问题分别进行一轮磋商或多轮磋商。

16.3凡出现以下情况之一的磋商响应文件将被视为无效磋商响应：

16.3.1未按采购文件规定提交磋商响应文件的；

16.3.2电子磋商响应文件无法解密或解密失败的；

16.3.3不具备采购文件中规定的供应商资格要求或供应商其他要求的；

16.3.4未按采购文件规定制作、签署、盖章的；

16.3.5磋商有效期不满足采购文件要求的；

16.3.6未实质性响应采购文件要求的；

16.3.7磋商响应文件附有采购人不能接受的附加条件的；

16.3.8采购文件中标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款有负偏离的；

16.3.9采购项目预算金额公开而报价超过预算金额（最高限价）的；

16.3.10供应商在一份磋商响应文件中对同一采购标的报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

16.3.11法律、法规等和采购文件中规定的其他无效标情形的。

16.4有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商响应无效：

16.4.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

16.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

16.4.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.4.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.4.5不同供应商的磋商响应文件相互混装。

16.5在磋商采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

16.5.1符合资格条件的供应商不足3家的；

16.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.5.3供应商的报价均超过了预算金额（最高限价）或分项最高限价；

16.5.4因重大变故，采购任务取消的；

16.5.5采购过程中符合要求的供应商不足2家的。

16.6磋商程序：

16.6.1评审程序：遵循资格审查、符合性审查、澄清有关问题、比较与评审、单独磋商及最终报价、推荐成交候选人的程序依次进行。
（1）资格审查：

依据有关法律、法规和采购文件的规定，对其资格审查文件齐全性和有效性等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（2）符合性审查：

依据采购文件的规定，从磋商响应文件的齐全性、有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

16.6.1.1报价文件文件中，报价出现前后不一致的按下述规定修正：

（一）磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定（一）至（四）的顺序修正。修正应当采用书面形式，修正后的报价经供应商确认由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖电子公章后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应文件视为无效。

16.6.1.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.6.1.3与采购文件有重大偏离的磋商响应文件将被拒绝。

16.6.1.4磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商后的任何外来证明（供应商的澄清、说明或者更正除外）。

16.6.2磋商响应文件的澄清、说明或者更正：
16.6.2.1磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商必须按照磋商小组通知的时间、地点派员进行澄清、说明或者更正；

16.6.2.2供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式作出。由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖电子公章，并作为磋商响应文件的一部分。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

16.6.2.3凡发现有两份及以上磋商响应文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经磋商小组半数以上成员确认，其磋商响应文件按无效标处理，不进入下一阶段的磋商。

16.6.3比较与评审：

16.6.3.1商务技术评审：

按照采购文件的要求和“评审标准”对照磋商响应文件进行资信、技术、商务评审，评定其偏差程度，并计算其相应的评分分值。

16.6.3.2价格评审：

依据磋商最终报价，按“评审标准”规定的评审办法进行价格分计算。

16.6.3.3综合评分法的最终得分计算：总得分＝报价得分+商务技术得分。

16.6.4商务技术文件评审结束后，磋商小组根据实际情况与供应商进行单独磋商，磋商后应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行报价及承诺或最终报价及承诺。供应商未在规定时间内作出最终报价，以前一次报价作为其本轮报价。

17.定标
本项目磋商小组推荐总得分最高的为第一预成交供应商，次高的为第二预成交供应商。采购人从磋商小组推荐的预成交供应商中，按照排序由高到低的原则确定一名成交供应商。

18.评审报告
18.1磋商小组应向采购人提交评审报告。

18.2评审报告应当包括以下主要内容：（一）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；（二）响应文件开启日期和地点；（三）获取采购文件的供应商名单和磋商小组成员名单；（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；（五）提出的成交候选供应商的名单及理由。

18.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐预成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.公告
19.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告推荐的预成交供应商确定成交供应商。采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在发布过竞争性磋商公告的媒体上公告采购结果，结果公告期限为1个工作日。

19.2除法律法规另有规定和出现19.3条规定的情形外，采购人应当根据磋商小组推荐确定成交供应商，不得在磋商小组推荐的预成交供应商以外确定成交供应商，否则，监管部门应当责令其改正，并依法追究采购人及其领导的责任。

19.3出现下列情形之一的，采购人可以重新组织采购：（1）预成交供应商，因自身原因放弃成交或不履行合同的；（2）经质疑，采购组织机构审查确认因预成交供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因等使质疑成立的。采购人确定重新组织采购应当在确定前向监管部门报告说明。

20.磋商过程保密

20.1凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商响应的有关资料以及授标意向等情况，均不得向供应商或其他无关人员透露。

20.2在磋商期间，供应商所进行的试图影响评审的不公正活动，将导致磋商响应被拒绝，并承担相应法律责任。
六、磋商评审细则

21.磋商办法
本项目采用“综合评分法”：在满足采购文件实质性要求的前提下，对磋商响应文件的商务技术文件、报价文件进行综合评审，最终得出各供应商的综合评分并按自高向低次序排序，以得分高低确定预成交供应商。

22.评审细则

根据本项目采购文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对供应商的磋商响应文件中的资信、技术、商务、价格等内容进行评分，最终得出该供应商的总分；按评分自高向低次序排出磋商结果排序。

22.1磋商总分为100分。

22.2根据磋商响应文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过资格审查及符合性审查的磋商响应文件才能进入商务技术评议。

22.3综合评分主要因素与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等以及对采购文件响应程度，评审时磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的磋商响应文件进行打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

22.4评审办法：
由磋商小组对各供应商的磋商响应文件进行审阅，然后对供应商进行评议，并按以下指标（除报价文件外）进行记名打分。

22.4.1商务技术文件的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。乐采云平台统计、汇总磋商小组成员对每一份磋商响应文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份磋商响应文件商务技术文件的平均得分（分值保留两位小数）。

22.4.2报价文件的评审，先由磋商小组对各供应商的分项报价进行分析。审查最终磋商报价是否符合采购文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量、是否为满足采购文件要求并按规定提供证明材料的小型、微型企业等情况，在取得一致的意见后进行分别计算（分值保留两位小数）。

22.5最终得分与预成交供应商的确定：
22.5.1各供应商最终得分按以下方法进行计算：总得分＝报价得分+商务技术得分。

22.5.2磋商小组在审标、询标的基础上根据采购文件规定的评审办法对各供应商的磋商响应文件进行评审，评出总得分最高的供应商为第一预成交供应商，得分第二的为第二预成交供应商。各供应商的最终得分若出现并列分，则最终报价低的排列在前；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（技术指标指的是商务技术分中扣除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

23.例外处理

23.1属于采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务项目的（含政府和社会资本合作项目）（详见《宁波市政府购买服务指导性目录》），在磋商开始时，符合资格审查要求的供应商少于3家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

23.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

22.7评审标准

	评审项目
	评分细则

	商务及技术部分（50分）
	针对本项目特点、难点的解决措施（20分）
	评委根据供应商列出针对本项目特点、难点的解决措施的完善性、安全性、可行性进行打分，最高得20分。

	
	项目实施方案（20分）
	根据供应商提供的项目实施方案进行评审，包括：

质量保证措施：质量控制目标（2分）、主要材料的质量控制措施（2分），实施技术的质量控制措施（2分）。

安全文明措施：安全控制目标（2分）、安全技术措施（2分）、扬尘控制措施（2分）、噪声控制措施（2分）、固体废物弃物控制措施（2分）

工期安排及进度保证措施：项目工期安排计划（2分）、项目进度保证措施（2分）。

	
	应对突发事情的响应及处理方案（10分）
	评委根据供应商应对突发事情（如台风、强降雨等不可抗力）的响应及处理方案的科学合理性、针对性、高效性进行打分，最高得10分。

	报价（50分）
	参与评审的价格=投标报价，投标报价保留整数。

本项目报价合理区间：2317016元（含）至2216276元（含），投标报价超过报价合理区间的得基本分20分。

评标基准价：从2317016、2306942、2296868、2286794、2276720、2266646、2256572、2246498、2236424、2226450、2216276十一个数字中一次性随机抽取三个数的算术平均值作为评标基准价。评标基准价的计算结果保留以元为单位的整数(小数后一位四舍五入法)。

③偏差率=100%×（参与评审的价格－评标基准价）/评标基准价，偏差率用四舍五入法保留两位百分位小数（即0.00%）。

④投标人评标价（即参与评审的价格）得分的计算办法（四舍五入保留两位小数）：

A、如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=50-偏差率×100×E1；

B、如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=50+偏差率×100×E2；

其中：E1=0.6；E2=0.3。


评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内（一般30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的或未在评标现场合理的时间内容提供书面说明或虽提供了书面说明及相关证明材料但不能被磋商小组认可的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

七、合同的授予

23.成交通知
23.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在发布过竞争性磋商公告的媒体上公告采购结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2成交通知书作为合同的组成部分。

24.签订合同
24.1成交通知书发出之日起30日内，成交供应商须派法定代表人或其委托代理人前往采购文件须知前附表第14项约定的时间、地点按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

24.2采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.3采购文件，成交供应商的磋商响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.4合同的变更按相关法律法规执行。

25.履约保证金

25.1成交供应商应根据采购文件规定的履约保证金金额在采购人规定的时间内向采购人缴纳履约保证金，采购人不得以成交供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。

25.2成交供应商如未按第24.1及25.1条的约定办理，采购人有权撤销其成交资格。在这种情况下，采购人可另选排名次位的预成交供应商作为成交供应商或重新组织采购。

25.3履约保证金的形式为现金或保险或保函的形式。

25.4签订合同后，如成交供应商未按合同履约，采购人有权从履约保证金中扣除违约金，如履约保证金不足以扣除违约金的，采购人有权追偿。

26.成交供应商在合同签订前需提交3份装订后的与上传至乐采云系统电子响应文件一致的纸质响应文件给采购人。

第三章  合同文本

经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目— 余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目
合

同

            住房和城乡建设部
                            制定

                       国家工商行政管理总局   
第一部分 合同协议书
合同协议书直接引用建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第一部分“合同协议书”内容。
发包人（全称）：                            
承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目— 余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                             。
2.工程地点：                             。
3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源：                             。

5.工程内容：                             。

6.工程承包范围：                         。
 二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日（具体以开工报告为准）。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：  45日历天  。
三、质量标准

工程质量达到现行国家质量检验与评定标准，并通过余姚市自然资源和规划局组织的初步交工验收和宁波市自然资源和规划局组织的交工验收（如有）。
签约合同价与合同价格形式

1签约合同价为：人民币（大写）        元整(¥           元)；

其中：

（1）安全文明施工费（已含税金）：人民币（大写）        元整(¥           元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：详见已标价工程量清单；

（3）专业工程暂估价金额：详见已标价工程量清单；

（4）暂列金：人民币（大写）                元整

1.2合同价格形式：工程量暂定，固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）招标文件及其附件；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）全部投标文件及其附件；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在浙江省余姚市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自 合同当事人签字并盖章，且承包人提交履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同正本二份，发包人执一份，承包人执一份；副本八份，发包人执五份，承包人执三份，均具有同等法律效力。

发包人：(公章)                          承包人：(公章)

法定代表人                              法定代表人        

或其委托代理人：（签字）                或其委托代理人：（签字）         

组织机构代码：                          组织机构代码： 

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码： 

电  话：                                电  话： 

传  真：                                传  真： 

电子信箱：                              电子信箱： 

开户银行：                              开户银行： 

账  号：                                账  号： 

第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。
第三部分 专用合同条款
以下主要专用合同条款根据建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件（含工程量清单编制说明及招标统一口径）、施工组织设计、合同当事人在合同履行过程中的会议纪要及设计变更联系单等、工程质量保修书格式、《廉政合同》、《安全生产承诺书》。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：                                          ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      。

1.1.2.5 设计人：

名称：                                          ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /    。
1.1.3.9 永久占地包括：合同标段范围内实施工程需永久占用的土地以及作为永久工程的配套 地，一般是指工程规划红线范围内的均作为永久占地范围，详见工程规划红线图,除法律另有规定外，合同当事人不得在永久占地范围之外修建永久工程。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施工程需要临时占用的土地，由合同当事人通过租赁或借用方式从第三方处获得，主要用于施工用临时工程的建设或者用于仓储、装配等，包括承包人驻地的办公室、食堂、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、拌和场、仓库、进场道路（如有）等，临时占地的面积和使用期应满足工程需要。承包人在利用临时占地时应考虑租赁或借用的费用及工程建设完成后，除法律另有规定及合同另有约定外，临时占地上的建筑物和构筑物应予以拆除，并做好场地复原工作。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：由宁波及余姚建设行政主管部门及其他相关行业主管部门发布的有关政策、文件等。当有关规定相冲突时，以有利于发包人的规定作出解释。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：详见调查与设计方案中的有关说明，若图纸中没有注明工程质量标准的，则必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，如果在图纸中注明了工程质量标准，但该标准低于国家标准、行业标准或地方性标准时，就高标准要求验收；当该标准高于国家标准、行业标准或地方性标准时，按图纸中注明的标准验收。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /              ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /               。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见调查与设计方案中的有关说明。发包人在合同签订后，单方面对工程的技术标准、功能要求提出高于或严于合同约定的技术标准、功能要求的，由此增加的费用和延误的工期应由发包人承担。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；              

（2）中标通知书；              

（3）投标函及其附录；          

（4）专用合同条款及其附件；    

（5）通用合同条款；            

（6）技术标准和要求；          

（7）图纸；                    

（8）已标价工程量清单；        

（9）其他合同文件。            
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。若部分图纸对工程开工未造成实质性的影响，则根据设计供图计划，在不影响施工进度的情况下，按下列要求逐步提供图纸，发包人不承担因此导致承包人费用和（或）工期延误的责任；
在发包人批准合同条款第7.2.1项约定的施工进度计划或者合同条款7.2.2款约定的施工进度计划修改后7天内，承包人应当根据施工进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的数量：8套（已包含制作竣工图的图纸），承包人需要增加图纸套数的，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：调查与设计方案等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等、以及部分工程的大样图、加工图；本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，除工程量清单中另有约定外，均不是合同计量与支付的依据文件；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在开工前7天内，专项施工方案及部分工程的大样图、加工图最迟应在相应工程部位施工前向发包人和监理人报送；

承包人提供的文件的数量为：4套；发包人或监理人需要增加数量的，承包人应免费增加提供；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本和电子版本，纸质版本盖技术专用章，并经项目经理签字；

发包人审批承包人文件的期限：收到监理人报送的文件后7天内审查完毕，作出“同意”或者“不同意”的批复意见。被批复为“不同意”的文件，承包人应重新报送，由此引起的工期延误及费用损失，由承包人自行承担。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人工地现场办公室发包人工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：合同中写明的或经变更后的业主代表，其联系电话等详见通讯录。

承包人接收文件的地点：承包人工地现场项目部；

承包人指定的接收人为：合同中写明的或经变更后的项目经理，其联系电话等详见通讯录。

监理人接收文件的地点：监理人工地现场项目部；

监理人指定的接收人为：合同中写明的或经变更后总监理工程师，其联系电话等详见通讯录。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：在发包人已提供三通一平的前提下，如承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，发包人协助承包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。所涉交纳的相关手续费用、借用、租赁费用和政策处理及出入现场所需的建设、拆除、恢复等费用已包括在合同价内，不另行增加。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建设工程规划用地红线图为准，红线以外的为场外交通，红线以内的为场内交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
⑴发包人已建成通行的场内道路和交通设施供承包人免费使用，承包人应保证不对已建道路和交通设施等造成损坏，若有损坏，由承包人负责修复并承担相关费用。

⑵已建成未使用或由其他承包人正在建设，在不影响其他单位施工的情况下，由承包人自行负责协调使用，或委托发包人进行协调，以上所涉的费用由承包人承担。

⑶其他需新建的场内道路及交通设施等，均由承包人负责场内道路和设施的规划、建设和维护等，所涉的相关费用均已包括在合同价内。

增加：承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修和维护的临时道路等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人提出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   /  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：           /        。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    /   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：      /      。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  / 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本招标项目采用固定综合单价合同，凡工程量有偏差超出规定范围的，均应调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：具体详见结算条款。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                        ；

身份证号：                                        ；

职    务：                                        ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责本工程项目的管理与协调，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，在合同履行过程中，凡与本项目有关的需发包人签认的各种文件、签证及指令等均须经发包人代表签署后才有效，但发包人代表签署相关文件、签证及指令时，应符合发包人内部有关规定及相关权限的制约，特别是涉及价格、设计变更、工期、质量标准、安全责任等重大调整，最终需经发包人书面同意及盖章后才有效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件的施工现场，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场，部分前期政策处理还在进行的施工现场，承包人在按第7条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人审核，发包人按监理人转报并审核同意的施工进度计划的安排，分期（也可以一次性）将施工所需的其余永久占地办妥征用及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物及市政道路（含设施）的保护工作：委托承包人按相关部门的要求做好相应保护措施，保护措施方案须经发包人、监理人签证确认后方可实施，其保护措施费用由发包人承担，但费用需经发包人及其跟踪协审单位（如有）审核并签证确认。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括：同通用条款的相关规定，但不包括：工程量清单中所列的由承包人报价的临时工程，所涉的临时工程由承包人负责实施并按规定提供，发包人负责协助。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：        /      。

发包人是否提供支付担保：不提供支付担保。

发包人提供支付担保的形式：       /       。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按相关规定提交。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：按相关规定提交。

承包人提交的竣工资料移交时间：按相关规定提交。

承包人提交的竣工资料形式要求：按相关规定提交。

（6）承包人应履行的其他义务：
①临时占地由承包人向相关权益人申请，并办理租用或借用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此予以协调，临时地上的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、借用、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用，上述该费用已包括在合同价内，不另行增加。

②承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规、及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用管理系统。

③项目审计、稽查和检查等的配合:

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合。

b.有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各种工作。

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交(竣)工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料。

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的其他台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成。

④地方道路的维护和管理:

a.承包人在使用地方道路过程中，采取措施确保车辆正常通行。                 

b.配备场内交通管理标志，指定专人维护场内交通秩序。                          

C.由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。                                                      

⑤几个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用已包括在合同价内，发包人不另行支付，如工程量发生变化时，按实计取。                            

⑥工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：渣土清运、赔偿、场地清理等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从应付承包人的当期工程款中抵扣，承包人应无条件接受。 

⑦对于施工合同没有约定，但根据法律、法规、规章等规定或施工合同的特点需由承包人承担的责任和义务，承包人仍应履行，承包人不得以合同未作约定为由拒绝履行，否则，应承担由此导致的不利后果。

⑧承包人应严格履行合同约定的责任和义务，否则应承担相应的违约责任。如果合同约定与法律强制性规定相冲突，则合同约定无效，承包人应依据法律规定履行，反之，如果仅是与法一般性规定相冲突，在合同合法有效的前提下，承包人应当以合同约定为准。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                      ；

身份证号：                                      ；

建造师执业资格等级：                            ；

建造师注册证书号：                              ；

建造师执业印章号：                              ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：全面负责本项目实施、代表承包人对工程项目施工进行全面的管理。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月不得少于 21 天。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人、 监理人有权要求承包人更换项目经理（更换后的项目经理不得低于原投标承诺人员所具 有的资格和业绩条件（如有）），由此增加的费用和（或）延误的工期责任由承包人承担。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： /  。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：          /      。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于 21天(月天数不足30天的，按实际天数的70%计，下同)。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人、 监理人有权要求承包人更换项目经理（更换后的项目经理不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件（如有）），由此增加的费用和（或）延误的工期责任由承包人承担。

3.2.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开施工现场的不计到岗率。如应到任的项目经理每月到岗不足21天的，缺勤的按每天500元扣除违约金。如应到任的项目经理每月到岗不足 15 天(月天数不足30天的，按实际天数的50%计，下同)的，每次另扣违约金10000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：对承包人擅自更换的项目经理，发包人、监理人不予认可，擅自更换的项目经理不计到岗率。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：拒绝更换的项目经理不计到岗率，并按项目经理缺勤处理。

3.2.5 项目经理更换要求详见补充条款第5条。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   /   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人暂停工程款支付，由此造成的所有损失和（或）延误的工期责任等均由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   /    。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：对承包人擅自更换的某个主要施工管理人员，发包人、监理人不予认可，擅自更换的某个主要施工管理人员不计到岗率。如应到任的某个主要施工管理人员月到岗不足 21 天的，缺勤的按每人（次）每天300元扣除违约金。如应到任的某个主要施工管理人员月到岗不足 15 天的，每人（次）另扣违约金10000元。

承包人主要施工管理人员（即关键岗位人员）擅自离开施工现场的违约责任：某个主要施工管理人员擅自离开施工现场的，不计到岗率。

关于承包人主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：本项所指主要施工管理人员是指项目技术负责人、安全员、质量员、施工员和分包工程项目负责人（如有）以及发包人认为需要考勤的其他主要施工管理人员，项目技术负责人、 施工员、质量员、安全员每月到岗均不得少于 21 天。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：      /        。
3.3.6主要施工管理人员更换要求详见补充条款第5条。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：        /          。

主体结构、关键性工作的范围：平整工程。
3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：本项目不允许分包。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：有承包人与分包人自行约定，与发包人无涉。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程接收证书颁发前承包人应负责照管和维护工程成品，如有损坏按原标准恢复至原样，其修复费用由承包人承担。（并每次扣款1000元）。运行一个周期并交付使用后，成品保护由发包人负责，如有损坏，仍由承包人按原标准恢复至原样，其修复费用由发包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：本合同生效前承包人应向发包人提交履约担保，履约担保采用承包人出具的转账支票（必须实时清算）或工程综合保险形式或汇票(包括电汇)或担保保函其中之一形式提交，履约担保金额为合同价的2%，履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至监理人签认并由发包人向承包人出具工程接收证书之日止。

承包人提交的履约保证金若采用余姚市建设工程综合保险形式或担保保函的，应根据合同实际履行情况，提前14天办理履约保险或担保延期手续（若需）。
4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工全过程监理，包括质量控制、进度控制、造价控制、安全文明施工管理和合同管理及资料管理等。

关于监理人的监理权限：按《建设工程监理规范》（GB50319-2000）规定及相关文件和本合同条款中关于需要取得发包人批准的权限。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供2间，所涉费用已包括在合同价内。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                        ；

职    务：                                        ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        ；

关于监理人的其他约定：                            。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同当事人对工程质量的争议，发包人授权总监理工程师进行先行确定，最后以发包人委托的第三方检测机构出具的检测报告为准。                                

（2）发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格既无相同项目也无相似项目的，发包人授权总监理工程师进行先行确定，最后以发包人、跟踪协审单位（如有）出具的咨询报告为准（涉及按余政发[2015]50号文件规定的重大变更的除外）。                                                                      
（3）因变更等非承包人原因导致需要重新测算相应价格时，合同当事人不能达成一致意见，发包人授权总监理工程师进行先行确定，最后以发包人、跟踪协审单位（如有）出具的咨询报告为准（涉及按余政发[2015]50号文件规定的重大变更的除外）。

（4）因变更等非承包人原因引起工期变化的，需要延期或缩短工期的，合同当事人不能达成一致意见，发包人授权总监理工程师进行确定, 合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。                                                    

（5）合同解除后，合同当事人对实际完成工作对应的合同价款不能达成一致意见，发包人授权总监理工程师进行先行确定，最后以发包人、跟踪协审单位（如有）出具的咨询报告为准。                                                                

（6）合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，发包人授权总监理工程师进行先行确定，双方未能达成意见一致时，最终以政府和政府相关部门裁定为准。

（7）合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行，需要审计等部门最终确定的，以审计部门出具的审计意见为准。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理，所有有异议的项目所涉及的工程款支付，均待按照第20条（争议解决）约定处理完毕后支付。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：同专用条款第1.4.1项约定。

关于工程奖项的约定：   /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：所有隐蔽工程完成后验收前48小时以书面形式通知监理人验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到余姚市文明标化工地相关要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：对施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任均由承包人承担、负责，承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人及监理单位的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全防护工作，设置必要的消防水源和简易消防设备。承包人必须注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    /    。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：本项目的施工现场管理必须达到余姚市市区建筑工地文明标化基本管理要求和宁波市人民政府令第195号《宁波市建设工程文明施工管理规定》、余姚市城市环境综合整治行动领导小组办公室（余整治办[2018]1号、[2018]3号文件）建设工程（储备用地）围档改造提升工作要求及建设部建办[2005]81号文件中的要求，所需费用已包括在签约合同价中,承包人已在投标报价时充分考虑了前述安全文明施工费，结算时不另增加费用。平时，如承包人不按余姚市市市区建筑工地文明标化基本管理要求和宁波市人民政府令第195号《宁波市建设工程文明施工管理规定》、余姚市城市环境综合整治行动领导小组办公室（余整治办[2018]1号、[2018]3号文件）建设工程（储备用地）围档改造提升工作要求及建设部建办[2005]81号文件中的要求进行现场管理的，监理人、发包人有权责令其改正；承包人不在约定期内改正的，监理人、发包人可责令其停工，直至其改正为止。并视情节每次扣除承包人违约金1000元-10000元不等，直至合同中的安全文明施工费全部扣完为止（从工程进度款中扣除）。如承包人原因造成自身或第三者人员重大安全事故的，或在检查中被有关行政监督部门列入重点安全监管单位的，合同中的安全文明施工费将被全部扣完（从工程进度款中扣除），除此外承包人还应承担由此而引起的一切责任事故及其相关费用（包括罚款）。

安全文明施工违约，承包人应承担未履行安全文明施工承诺的违约金上限：安全文明施工履约保证金限额。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付（承包人未及时提交支付申请单或审核未通过的除外）。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

6.1.7 建设工程围档及外观造型符合余整治办〔2018〕1号文件要求，所需费用已包括在签约合同价中,承包人已在投标报价时充分考虑了前述围档施工等设置费用，结算时不另增加费用。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对于危险性较大的分部分项工程，承包人在施工组织中还应依据《危险性较大的分部分项工程安全生产管理办法》等规定，编制危险性较大的分部分项工程的专项施工方案；对于超过一定规模的危险较大的分部分项工程，承包人应当组织专家对专项方案进行论证。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订的次日起5日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人或监理人收到的次日起5日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：如施工组织设计中没有约定期限，则至迟不得晚于开工日期前7天承包人提交工程开工报审表。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：           /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：          /      。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起1年内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：          /      。
对于发包人提供的测量基准点、基准线和水准点存在错误，承包人应当发现而未发现或虽然发现但没有及时指出的，承包人也应承担相应责任。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：         /        。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：人民币合同价的万分之三，以天累计。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工期履约保证金限额；因承包人原因导致工期延误的，承包人应采取合理的赶工措施并自行承担由此增加的费用，工期不予顺延，如有约定节点工期违约责任的，还应承担节点工期违约责任。

增加 ：承包人在施工过程中应自行配备发电机组，以防断电，自发电增加的费用由承包人自行承担，同时工期不作顺延。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：
①对于发包人提供的图纸、管线资料、地质勘察报告及技术交底资料等基础资料已经明确指出的不利物质条件，无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生一切费用和工期的延误，由此而产生费用增加和（或）工期延误，均由承包人承担。

②上述发包人提供的基础资料中未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

③当不利物质条件发生时，承包人应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工。若承包人未履行减损义务，则无权就损失扩大部分获得补偿。

④为处理不利物质条件而增加的费用，发包人无需支付承包人利润。
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)日气温超过35℃的高温连续超过7天；

(2)日气温低于零下10℃严寒连续超过7天；

(3)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

(4)当地气象部门认定为异常恶劣的气候条件的其他情形。

增加：(1)若异常恶劣的气候条件发生于因承包人的原因引起的工期延误之后，承包人无权要求发包人延长其工期；若当异常恶劣的气候条件发生时，承包人未履行减损义务，则承包人无权就损失扩大部分获得补偿。

(2)若异常恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(3)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，发包人方能考虑延长工期。

⑷发包人只对为克服异常恶劣气候而增加的相关措施费用作适当补偿，对于异常恶劣气候造成的承包人的损失不作补偿，由承包人自行承担。

7.8暂停施工
7.8.1   暂停施工的书面指示及补偿

暂停施工也称中止施工，是由于发包人或承包人原因或因不可抗力等不可归责于合同当事人的原因导致的合同范围内项目全面暂停施工，具体以监理人经发包人书面同意后，下达的书面暂停施工指示为准，若承包人未收到书面指示而自行暂停施工的，则发包人不予认可，承包人也不能获得由此增加的费用和（或）工期补偿。

承包人应合理预见本项目前期政策处理的有关问题及由此给施工带来的相应的影响及损失，因发包人原因引起的暂停施工，在书面暂停施工指示发出之日起持续56天内仍未复工的，承包人可向发包人要求自书面暂停施工指示发出之日起持续56天后引起的涉及项目现场人员和施工机械设备的闲置费、暂停施工期间的工程照管费、管理费，但该费用也仅局限于约定期限之后，承包人停工期间各项资源投入的实际数量、价格和实际支出，并经监理人签证和发包人确认的费用，工期顺延。在书面暂停施工指示发出之日起持续56天内，由于发包人的原因引起的暂停施工，导致承包人费用增加及相关设备资源的闲置、工程照管费等，已包括在签约合同价内，发包人不作另行补偿，但工期相应顺延。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：发包人在合同工期内要求提前竣工的，则所涉奖励另行协商；承包人要求提前竣工的，所涉费用由承包人自行承担。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：       /     。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第3.1.(10)项①目的规定办理手续并承担相应费用。承包人在施工期间须修建供当地村民上山的临时道路，所需费用包含在合同价内。

8.9 材料与设备专用要求增加

承包人采购材料设备的约定：/。
9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按施工及验收规范的相应规定。

施工现场需要配备的试验设备：按施工及验收规范的相应规定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按施工及验收规范的相应规定。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按施工及验收规范的相应规定，法律规定或合同约定的工艺试验，承包人应当根据要求实施，并且由承包人承担相应的费用和工期。发包人对于超出法律强制性规定的工艺试验或对于监理人超出法律规定要求实施的工艺试验，承包人也应当实施，但所涉的费用由发包人承担。
10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：增加： 

①、当本工程需要变更时，由发包人、监理人、承包人联合签发工程洽商单或发包人出具现场鉴证。结构变更或其他重要部分变更应由设计单位出具设计变更单，并经发包人签字认可。设计变更单、工程洽商单由监理人统一发放。上述变更应及时办理，未办妥变更之前承包人不得组织施工，特殊情况由发包人、承包人、监理人另行协商后执行，并按规定及时补办。未按前述规定办妥变更手续的无效。
②、变更费用按合同价款及调整中有关规定进行计算。
③、对于工程变更，承包人必须无条件接受，如不接受每次扣款3000元。
10.2 变更权
10.2.1变更应及时办理，未办妥变更之前承包人不得组织施工，特殊情况由发包人、承包人、监理人另行协商后执行，并按规定及时补办变更手续。未按前述规定办妥变更手续的无效。

10.2.2对于工程变更，发包人认为需要和可行的，承包人必须无条件接受。

10.2.3工程单次变更费用应按《余姚市政府投资项目工程变更管理办法》（余政发〔2015〕50号）文件规定办妥变更手续。未按前述规定办妥变更手续的无效。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
（一）、关于变更估价的约定调整如下: 

1.已标价工程量清单中有相同项目
已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价(若合同中存在二个或以上相同项目且单价不同时，按其中价格较低项目的单价确定，下同)。但是，如果合同的工程量清单中该支付子目所列的“合价”超过该子目所在的分部分项工程量清单与计价表项目和施工技术措施项目清单与计价表项目合价的2%，而且该支付子目变更后的实际工程数量增加或减少（包括取消项目）超过工程量清单中数量的15%以上时；或合同的工程量清单中该支付子目所列的“合价”未超过该子目所在的分部分项工程量清单与计价表项目和施工技术措施项目清单与计价表项目合价的2%，但该支付子目变更后的实际工程数量增加或减少（包括取消项目）超过工程量清单中数量的25%及以上时；上述两种情况出现时恰好该项目单价不合理或不适用，此时应该遵循第3条规定的方法重新进行组价。【实际工程数量增加或减少未超过工程量清单中数量的15%部分的采用原投标单价；实际工程数量增加或减少（包括取消项目）超过工程量清单中数量的15%以上部分采用新组价单价（在符合调价的前提下：①如合同工程数量为100份，实际完成工程数量为120份，则115份执行原投标单价，5份执行新组价单价；②如合同工程数量为100份，实际完成工程数量为30份，则85份执行原投标单价，(30-85)份执行新组价单价）。关于25%的调价方式与上方法相同】。
2.已标价工程量清单中有类似项目
合同中有类似综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定（合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格较低的单价为准），对于综合单价明显高于市场价的，由发包人结合工程实施期间的市场价签证确认，无价材料由发包人结合市场行情签证。
3.已标价工程量清单中无相同或类似项目
3.1 、计价依据：《建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。
3.2、 取费标准：企业管理费、利润按相应工程类别中值计取，不计施工组织措施费及规费，税金费率为 9％（工程结算造价根据国家政策税率调整作相应调整）。                                       
3.3、 工程材料价格按2025年3月信息价除税价（取用优先次序为：发包人除税签证价、《宁波建设工程工程造价信息》余姚栏除税价，《宁波建设工程造价信息（综合版）》宁波栏除税价、《浙江建设工程造价信息》(如信息除税价格缺价时，由发包人通过市场调查等取得有合法依据的市场价签证确认)执行；人工单价按2025年3月信息价《宁波建设工程造价信息》执行。 
3.4、下浮率：下浮率（工程部分）=承包人中标浮动率{承包人中标浮动率=[1-（投标中标价-暂列金）/（招标预算价-暂列金）]×100%}。（签证价部分计税金不下浮）。下浮率四舍五入保留 2 位小数（即 **.**%）。

4.变更引措施项目估价
4.1施工技术措施项目估价，参照第1～3条的规定执行。
     4.2施工组织措施项目及规费、税金估价，参照合同专用条款第5条约定执行。
5. 措施项目费用及规费、税金的调整
5.1 非承包人原因引起的设计变更或工程量增减导致造价发生变化时施工组织措施费及规费结算办法：如分部分项工程量清单合计调整比例在±5%范围内(含±5%)，则施工组织措施费及规费按投标文件中报价结算；如超过±5%，则施工组织措施费及规费增减按同比例调整，计算公式为：施工组织措施费、规费={结算分部分项工程量清单合计÷[投标分部分项工程量清单合计×(1±5%)]×投标施工组织措施费、规费合计}(当结算分部分项工程量清单合计小于投标分部分项工程量清单合计时取负值；当结算分部分项工程量清单合计大于投标分部分项工程量清单合计时取正值)。
5.2非承包人原因引起的设计变更或工程量增减导致造价发生变化时税金结算办法：以调整后的各项费用之和（分部分项工程量清单合计+措施项目清单合计+规费（含施工组织措施费和规费）为基数按比例调整。
（二）、变更项目综合单价的组价方式：
1、如变更项目与原有项目关联性比较强时，即仅是在原有项目上的主要材料变更，确定综合单价时应以原综合单价为基础（其中变更前的主要材料单价参照业主标底价进行调整），仅就变更部分相应定额子目调整综合单价，变更后的材料单价在施工前由发包人、发包人委托的监理人、发包人委托的造价咨询单位（若有）、承包人四方共同签证确定，变更后的主要材料单价不得高于业主标底价，变更后的材料品质不得低于原来材料的档次。
2、 如变更项目与原有项目关联不强时，则按新增项目综合单价的组价方式计算。
 （三）、以“项”为单位计价的项目价格（除暂定内容、安装的技术措施及组织措施外）一次性包干，不作调整。

（四）、本项目所有人材机均为一次性包干，无动态调差。

（五）、按余政发【2015】50文件规定办妥变更手续。
10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       /     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。
10.7.3 暂估价材料单价项目的结算办法：原暂定工程综合单价结算差价=[（原暂定工程结算综合单价-招标暂定工程综合单价）×工程量]×（1+税金），原暂定工程综合单价有定额 可套用的按新增工程综合单价计算, 原暂定工程综合单价无相应定额可套用的（即完全单价）由发包人、发包人委托的造价咨询单位、监理人、承包人四方根据施工前市场行 情共同鉴证确定，不下浮。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用,具体使用由发包人掌握，在预付款中不予列支。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

第3种方式：其他价格调整方式：不予调整

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围：其风险范围包括除本合同条款第11条[价格调整]约定内容及本合同中约定由承包人承担费用外所有价格变动。

风险费用的计算方法：已计入签约合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：详见第11条[价格调整]的有关约定及本合同约定由发包人承担相关费用条款。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围：        /       。

风险费用的计算方法：       /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /     。

3. 其他价格方式：         /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /     。

预付款支付期限：          /        。

预付款扣回的方式：            /            。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /     。

预付款担保的形式为：           /          。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则（根据工程量清单内的工程名称）：土石方：工程量按照第三方有资质单位实测数据为准。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本项目的计量周期为月。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应于每月的25日向监理人、发包人委托的造价咨询单位提交经项目负责人签字确认的已完合格工程量报告，监理人、发包人委托的造价咨询单位应在收到承包人提交的已完工程量报告后14天内审核完毕并报发包人审批。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /      。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于工程付款周期的约定：1、按月完成的合格工程量计量支付方式：承包人应于每月的25日向监理人、测绘单位、发包人委托的造价咨询单位提交经项目负责人签字确认的已完合格工程量报告及计量款支付申请书，监理人、测绘单位、发包人委托的造价咨询单位应在收到承包人提交的已完工程量报告及计量款支付申请书后14天内审核完毕并报发包人审批，发包人在14天内按进度款核定金额的85%支付。

2、竣工验收合格且竣工验收合格的资料完成后7天内累计支付到已完工程量价款的85%。
3、竣工档案资料移交后，经发包人委托的第三方结算审核结束后60天内支付至结算复审价的100%；若经相关部门结算复审抽查（如有）而产生结算造价核减，承包人须接受并及时退还相应结算核减费用及承担该核减部分发票（如已开）的税金。
注1：根据《余姚市建设领域务工人员工资专用账户管理实施细则》的要求：乙方负责每月将工资性工程进度款申报资料提交甲方（资料信息真实性由乙方负责并经监理及甲方现场代表审核确认），甲方办理相关手续后，将工资性工程进度款划入约定的托管账户，但最高不超当月应支付的工程进度款。

注2：每期工程款在发包人根据承包人当期履约情况扣除相应违约金或由承包人向发包人交纳违约金后支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：在编制每期进度付款申请单时，只计算经监理工程师检验合格的工程量，未经检验或经检验不合格的工程量不予计量，进度付款申请单的编制内容按本合同通用条款要求执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：        /     。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      /   。

（2）发包人支付进度款的期限：        /     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：          /            。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前   /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   /    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                        /                      。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /  。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：               /             。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人承担由此引起的给发包人造成相关损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：           /         。
（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /     。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人在向承包人签发工程接收证书7天前。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在本项目竣工验收合格后28天内向发包人、监理人、发包人委托的造价咨询单位提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料（包括一份竣工图的电子文档和隐蔽工程的影像资料），有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求应符合发包人及其委托的造价咨询单位的有关规定。

竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。
承包人在编制本工程结算时应当实事求是，不得高估冒算和漏算，若承包人高估冒算超过送审价5%的，超过5%以上部分的核减追加审计费用及漏算部分的核增追加审计费用（费率为5%）由承包人承担（包括跟踪审计的核增核减的效益费）。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到所有工程竣工验收合格单，且提交齐全的竣工资料和工程竣工结算申请单后15天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后7天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。如承包人未按规定的期限和内容提交竣工结算申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人、跟踪协审单位（如有）有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

“不管通用合同条款如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后56天内提交完整的竣工结算资料，并报送第三方结算审核单位核准，工程结算以第三方结算审核单位出具的竣工结算审计结论作为依据。若经相关部门结算复审抽查（如有）而产生结算造价核减，承包人须接受并及时退还相应结算核减费用及承担该核减部分发票（如已开）的税金。

结算款支付须同时满足以下五项条件：①发包人在已向承包人签发工程接收证书，②发包人提供由余姚市城建档案馆出具的档案合格证（发包人原因致使余姚市城建档案馆不能出具档案合格证的情况除外），③工程结算经第三方结算审核单位审计并出具竣工结算审计结论，④承包人付清应承担的结算审查费，⑤承包人提供竣工付款申请单。”
发包人完成竣工付款的期限：         /       。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：          /      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式二份。
承包人提交最终结算申请单的期限：    /    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：    /    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：无。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第/种方式：

（1）质量保证金保函或工程综合保险或担保保函，保证金额为：     /   ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式：/的工程结算款（除绿化工程外）；/的工程结算款（绿化工程）。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第/种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：  /    。
15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：无。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：由于发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：若在计划开工日期前1天还未下达开工通知的，则实际开工日期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：超过30天承担延期付款部分的银行同期贷款利息，但不作为工期顺延的理由。经发包人、监理人、发包人委托的造价咨询单位（如有）、承包人四方确定调整的工程价款，作为追（加）减合同价款与工程进度款同期支付。施工过程中，经发包人、监理人发现有施工质量问题或发生安全事故，在未按发包人、监理人和设计人意见整改处理之前，发包人暂停支付一切工程款项，影响工程进度的由承包人负责。工程资料未按规定提交之前，发包人暂停支付一切工程款项，影响工程进度的由承包人负责。施工现场关键岗位人员违约金同步从同期进度款支付中扣除。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：给承包人造成损失的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，增加的费用由监理人（或发包人委托造价咨询单位）按第4.4款商定或确定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：① 由于发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准或造成承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期责任，并支付承包人合理的利润。此种情况下，如果承包人有过错的，如设计有缺陷未提出的、或对发包人提供的建筑材料、建筑构配件、设备等使用前未按规定或约定检验的或在检验不合格情况下仍然使用的等，承包人需根据过错程度承担相应的工程质量责任等。承包人据此项约定主张发包人承担责任时负有举证责任，需要证明工程质量不符合标准是发包人原因造成的。

② 由发包人的原因或非合同当事人原因引起的合同约定的工期延误情况出现的，若只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。只有当发包人的原因或非合同当事人原因引起的工期延误必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，发包人方能考虑延长工期。

③按本合同约定由发包人应支付的违约金，按审计结论支付违约金。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    /    。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：①由承包人承担所有违约责任，给发包人造成损失的，赔偿损失，并承担相应责任。

②因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，承包人应无条件返工，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，发包人并可视质量情况对承包人处以不超过质量履约保证金限额的违约金（每次5000元），若由于工程质量未达到合同约定标准或工程延期等原因，造成发包人损失的，承包人还另需承担由此引起的发包人损失。

③在合同履行过程中，发包人可以就整改、返工的次数或期限对承包人做出限制约定，如承包人多次返工或经约定的返工次数（或期限内）工程仍不合格的，发包人有权委托第三方完成工程，并由承包人承担返工、修复费用和工期延误损失。如第三方也无法完成工程修复或修复费用明显高于已完工程成本的，应视为工程质量最终不合格，承包人无权主张不合格工程的工程款，承包人并承担由此产生的拆除等费用，给发包人造成损失的，承包人还另需承担由此引起的发包人损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   /   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： eq \o\ac(○,1)台风灾害；②造成工程损失的暴雨、冰雹和大雪灾害；③其它被有关气象、地质等行业主管部门按标准认定为不可抗力事件。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 发包人投保建筑工程一切险和第三者责任险，投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担，由发包人向余姚市属地保险机构投保。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应投保建筑施工人员意外伤害险和工伤保险，所需保险费由承包人承担，已包括在签约合同价中，由承包人向余姚市属地保险机构投保。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /     。
投标方在中标后，向余姚市属地保险机构办理建筑施工人员意外伤害险的投保手续。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评标委员会决定：不同意。
20.3.1 争议评标委员会的确定

争议评标委员会成员的确定：    /    。
选定争议评审员的期限：      /    。

争议评标委员会成员的报酬承担方式：     /     。

其他事项的约定：      /     。

20.3.2 争议评标委员会的决定

合同当事人关于本项的约定：       /     。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向余姚市人民法院起诉。

补充条款

1.承包人必须制定并实施一切必要的安全保护措施，保证工程安全施工，同时每天做好周边道路的清洁卫生工作。施工中发生的一切安全事故的处理及费用由承包人负责。如对发包人的原有设施或成品造成损坏，须及时免费进行修理或修复，否则发包人有权扣留安全文明施工费及由此而产生的一切费用。

2.承包人必须按照《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》规定的要求，做好相应的工地围挡，此项费用包含在签约合同价中，不另行计算。

3.建筑渣土处置手续由承包人办理，费用（包括运输车辆密封措施费、运输费、路面清扫费用和由于未及时清扫路面而发生的各种事故处理费用、建筑渣土处置费等）已包括在签约合同价中。对建筑渣土和工程运输车辆的管理，承包人应严格按余政办发［2009］207号文件和余姚市综合行政执法局（余姚市城管局）的要求执行。
4.本工程承包人不得出现转包、不适当的分包和挂靠现象，一经发现，发包人有权阻止或单方面终止施工合同，并向余姚市住建局和余姚市公共资源交易管理办公室报告，可作出因承包人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，由此而造成的一切经济损失和后果均由承包人承担。

5. 本工程关键岗位人员中标后一般不得更换，承包人如提出更换项目负责人，须经招标人同意。如确因特殊情况（仅指离职、大病、死亡）需更换的，应按规定办理相关审批手续，并经招标人批准同意，且更换后的人员不得低于原承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目负责人在原承担的合同工程未通过验收前，不得参加依法进行发包的其他国有投资工程建设工程的投标活动。本工程在竣工验收前，发包人同意承包人更换项目其他关键岗位人员（项目负责人除外）的，并按规定办理相关审批手续。

6.合同明确的施工现场关键岗位人员到岗情况，如监理人、发包人认为不理想时，有权责令承包人改正，承包人不在约定期限内改正的，监理人、发包人有权责令其停工直至改正为止，承包人除按前述规定承担违约责任外，监理人、发包人还将报请相关行政监督部门对承包人进行查处。

7. 如果由于承包人自身原因造成开工严重滞后或承包人技术力量、机械设备人员不足，给工程的顺利开工造成严重影响，发包人有权进行强制分包直至清退承包人，相应的损失由承包人承担。

8. 承包人在本招标工程的施工过程中，可能会遇到发包人因前期工作问题而影响施工进度，工期经发包人及发包人委托的监理人认可并签证后适当顺延，其可能引起的经济损失承包人应在投标报价中作综合考虑，不得另向发包人提出经济索赔（本招标文件另有规定的除外）。

9. 对于因发包人原因推迟施工的那部分工程量，恢复施工时，工期重新计算，工期由双方协商确定，并以该推迟施工那部分工程量复工日开始计算合同工期，原已施工完成的那部分工程，施工工期由合同当事人、监理人三方共同确定，并另行组织验收和结算，其履约保证金的退还按已完和未完部分工程量工程造价占签约合同价同比例划分，项目经理和主要施工管理人员（项目部施工现场关键岗位人员）仍按有关规定配备，费用一律不补。

10. 承包人的工期延长超过了发包人的计划时，监理人、发包人可发出通知对承包人书面警告， 若承包人仍不采取措施赶上的，发包人可终止对承包人的雇佣，并可将本工程中的一部份工作交由其它承包人或特殊分包人完成，在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担此项费用。

11. 持续雨天等极端气候经监理人、发包人确认确实影响工程进度的，可考虑延长工期，但承包人不得以此为由提出索赔、补偿要求。
12. 依据现行国家施工验收规范而要求的有关工程材料的检测费和力学试验费均按规定计入签约合同价内。
13. 承包人编制的专项施工方案，若需专家论证，相关费用由承包人自行承担。

14. 若工程需现场检测，承包人应积极配合为现场检测提供方便条件，所有检测费用由中标单位承担，价格综合考虑在投标报价中。

15. 承包人应对施工原因引起的质量缺陷而导致的损失负全部责任。

16. 在工程施工前，承包人应将所用材料根据材料品牌选定表所确定的品牌报业主书面同意，当材料品牌选定表所确定的材料品牌、型号、规格、产地出现供货商价格垄断或市场无货等特殊情况时，发包人有权选择增加不低于原有材料品牌、型号、规格、产地及材质的材料，且相应价格按投标价不变，承包人须无条件接受。
17.暂列金额作为估算、预测资金，在投标时计入报价，且不得变更，否则作投标无效处理。暂列金额不应视为承包人所有，竣工结算时应按实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。对暂列金额部分工程必须进行招标的项目，项目范围达到国家规模标准的，应当依法进行招标。

18.本工程进度款、变更、设备、材料价格签证等由施工方提交经监理、发包人审核同意后，须报跟踪协审单位（如有）审核，跟踪协审单位（如有）在审核过程中，不影响项目参建各方合同的继续履行，参建各方不得以此为由而拒绝继续履行相应的合同。若参建各方对跟踪协审单位（如有）的审核意见存在争议，经协商未能达到一致的，可作为争议在结算时解决。

19. 投标人在投标报价时应自行计取本工程的施工管理配合服务费（包括协调管理、现场配合及招标人另行采购的其他安装工程项目等所有费用），中标人不得向其他专业单位收取施工配合费。中标人须积极配合发包人另行发包的其它工程，中标人应根据相关施工单位明确的各项措施要求，经监理方和发包人确认后，按相关施工单位要求组织施工，配合好各项专业施工单位的施工工作，否则将视作违约行为，按合同有关条款计罚违约金。如果中标人与其他施工单位在配合管理方面产生争议，则由监理方和发包人协调处理，协调处理结果双方必须服从。因发包人另行发包的其它工程影响本工程施工，中标人应采取赶工措施，不得向发包人要求工期顺延和费用补偿（若有特殊原因，确实需要顺延，由业主确认，工期可作相应顺延）。

20.承包人在施工时，在每月25日前提供本月该工程量情况及下月工程施工进度计划。
21.本工程由相关部门实行跟踪管理（如有），由发包人监管资金流出状况。
22.中标人在实施本招标工程时，须对已完成的工程或设施、线缆等所有工程内容进行妥善保护和保管，如有损坏或灭失（含被盗），应及时进行修复、赔偿，并承担由此而引起的相应修复经费或其他经费，此费用已包含在签约合同价中。
23.竣工后一个月内承包人按要求向发包人提供完整的竣工资料4套及电子资料（竣工资料扫描件）。竣工资料移交要求按相关文件规定，且相关费用已包括在签约合同价中，发包人不另行支付。

24.合同双方确认，本合同及本合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和承包人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

25.本工程要求承包人具备独立与工程所在村村民的协调沟通能力，如村委会出具因承包人原因对本村造成重大负面影响的书面投诉，经招标人审核确认情况属实后，扣罚承包人100000元/ 每次，且该费用直接从当期进度款中扣除，所做成的负面影响承包人必须无条件及时处理及改正。
26.承包人施工原因造成项目用地范围内的村民房屋、围墙开裂、坍塌、农作物、绿化及其他财产受损的，所有损失均有承包人承担，与发包人无涉。
27.承包人施工原因造成自来水管破裂、受损，承包人应及时维修，不能影响村民的日常生活用水，所有损失均有承包人承担，与发包人无涉。
28.因承包人原因造成村民人员、车辆或其他财产受损；相关责任均由承包人承担，与发包人无涉。
29.施工时不能影响周边村民的日常出入通行，如特殊情况不能填埋的应及时向工程所在村汇报，并向周边村民说明且做好警示工作。
30.施工期间承包人应编制及组织合理的安全措施方案，施工现场设维护所用灯光、围护、警示、警告牌、标识标志和警戒线等安全措施，施工人员须佩戴安全服饰及防护用具。
31.削坡处理采用机械凿岩石，施工过程中承包人自行考虑是否采用静态爆破技术或其他施工方案等，承包人无论实施何种施工方案，相应的费用由承包人在投标阶段时综合考虑在投标报价中，发包人不再另行支付，结算时不作调整。
32.若出现超挖、野蛮施工等恶劣情形时，发包人则根据情况严重程度，向承包人提出索赔，并追究其法律责任。出现超挖、野蛮施工等情况的，由承包人承担一切后果，与甲方无关。

33.安全文明生产：（1）乙方必须严格遵守《民用爆炸物品管理条例》、《建材矿山安全规程》、《爆破安全规程》、《安全生产法》、《矿山安全法》等国家安全生产等现行有效法律法规及当地政府的有关安全规定。贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行中华人民共和国、行业、省及地方现行的安全标准；（2）乙方在从事服务工作期间必须遵守甲方及甲方上级的各项安全制度；（3）乙方还必须做好下列安全生产工作并承担相应责任（无论下列要求是否包含在国家有关的安全法律法规、当地政府的有关安全规定和甲方的安全管理制度中）:1）乙方在服务期内应进行有效的安全防护，在服务期内的一切纠纷或安全事故均由乙方自行处理并承担相应责任；2）乙方必须严格遵守爆破审批制度，加强爆破安全监控。每次爆破须进行爆破设计并履行爆破审批手续，爆破设计方案和爆破总结须留档报备查，并报甲方备案；3）乙方必须严格遵守国家《爆破安全规程》 ，有效控制爆破震荡效应、空气冲击爆破波和爆破飞石、粉尘等的有害影响，确保爆破安全。因乙方原因造成爆破震动、噪音、飞石等引起的一切纠纷和安全事故均由乙方负责解决并承担相应责任；4）乙方必须做好矿区各项爆破活动及生产的安全警戒工作，必须有听觉和视觉警示，在爆破前，严格检查警戒区，确认无人后，方可实施爆破作业。由于爆破造成的一切纠纷和安全事故均由乙方负责解决并承担相应责任。5）在爆破后，乙方必须按规定对工作面进行安全检查，检查内容包括但不限于：有无盲炮、瞎炮、悬石、后冲及其它危石。发现隐患立即排除；6）乙方必须自觉接受当地各级政府和主管部门及甲方对乙方的安全生产情况所进行的检查和监督，并根据各级政府和主管部门及甲方提出的要求进行限期整改。乙方对其所属的人员、设备和设施的安全自行承担责任。矿山设备损坏、人员伤亡事故的处理、罚款和赔偿等费用全部由乙方承担；7）乙方必须在所有作业平台周边、道路临边等区域设护栏、设车挡或反光标杆，车挡的高度为通过车辆最大轮胎的半径，且不小于1米。反光标杆要保持清洁醒目，护栏、车挡要满足安全要求或甲方要求；8）乙方服务期间，必须配备与生产规模相适应的管理人员、工程技术人员和作业人员。相关人员必须具备相应的作业资格证， 并报甲方备案， 发现一次无证作业， 甲方有权对乙方实施价款2000元/人.次的违约金。由于乙方安全防范措施不到位，被相关职能部门处罚的，一切后果由乙方承担；9) 乙方必须提供现场维修车辆服务，若因牵引车辆事故所造成的一切损失，由乙方负责承担。（4）乙方应根据相关规范要求和政府相关部门的规定，与专业救援机构签订救援协议、同时编制采掘作业应急处置预案、成立应急组织、配置应急设施、联络工具等，当发生事故或其他紧急情况后，可及时进行救援和处理；（5）乙方应按当地政府相关部门的规定要求，足额提取安全费用，与保险公司签订安全责任保险；（6）乙方应根据相关规范要求和政府相关部门及甲方的规定要求，落实安全防护措施、设置安全标志；（7）乙方必须满足政府相关部门规定的“非煤露天矿山安全标准化建设”二级的要求；（8）乙方应按照国家和地方有关职业卫生要求以及甲方的规定,加强职业卫生管理,做好三岗体检(岗前、岗中和离岗)、进行职业卫生评价、定期为从业人员进行身体检查，建立健全职业卫生监护档案；（9）乙方必须建立劳保用品使用管理制度，为从业人员配备劳动防护用品，建立劳动防护用品发放记录，有效防止安全生产事故和职业病和发生；（10）乙方应及时处理三角矿体，岩根，边坡清理维护，长期保持采场安全，平整，维持同一平台最高点与最低点高差小于或等于0.5米；（11）乙方使用的爆破器材，必须合符相关法律法规要求，确保爆破安全；（12）除经甲方批准同意并做好风险评估外，禁止用二次爆破的方法处理大块，大块二次处理须使用液压锤；（13）根据应急管理部门要求乙方办理矿山安全生产责任保险，费用由乙方自行承担；（14）乙方必须严格执行国家和甲方及甲方上级关于文明生产管理的文件、规定。由此而发生的一切费用由乙方自理；（15）乙方应遵守所有现行的有关安全文明生产的规章制度；（16）乙方应对其作业过程中影响区域安全的危险作业如爆破、破碎、悬石清除、高处作业、临边作业等制定审批、告示、警戒、隔离、防护的相关制度，以确保作业能安全文明的进行；（16）乙方须对其从业人员行为进行管理，包括：人员着装、发式、行为规范的规定；单位标识；劳动保护用品佩戴的要求；进入生产特殊区域的管理要求；禁止乱扔废弃物、在建筑物和设备上乱涂乱画的要求；（17）乙方应对生产现场设备、材料实行定置管理；对机械、设备运行操作、检修过程废气、废油、废水排放和噪声进行控制；确保其机械和设备的标识、清整度和完好率；确保其使用的车辆自行车、摩托车、汽车）停放规范和清洁；确保其对车辆检修、冲洗过程达到环保控制的标准；确保其车辆文明行驶；避免车辆装载物品污染环境的情况发生；（18）乙方的所有运输车辆必须自身整洁，有防止运输物料散落的措施，以保证现场道路的整洁畅通，如发生散落，必须及时负责清理；（19）乙方必须严格按施工总平面布置要求，不得在征地红线范围外私建、乱建，或堆放设备材料；（20）乙方应当及时收集废弃物及垃圾，运至甲方指定区域堆放, 并自行定时清运出场或委托环卫部门定期清运，并承担其相应费用。

34. 乙方需按施工图的要求完成全部工作，并通过相关管理部门的评审与验收。

35. 乙方根据需要拟建设的生产、生活设施等固定资产，须报甲方书面同意后，方可根据建设规范要求建设，建设期间及建设后的安全风险均由乙方全部承担，如给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

36. 出现下列情况甲方有权提前终止合同：（1）乙方未按照安全生产管理相关制度、规程规定，合同履行期内发生安全事故累计 4 次的，或乙方不履行安全管理职责造成甲方被政府责令停工停产一次以上的；（2）乙方未完成矿山相关证件的办理及年审，致使矿山开采、项目运行未能按计划进行的；（3）乙方违反合同有关转包或分包的规定，经甲方通知后，超过 3天仍未整改或整改不到位的；（4）因国家政策变动，乙方不能在甲方规定时间内满足政策要求的；（5）未经甲方同意，乙方单方面要求提前终止合同的；（6）其他依法构成乙方严重违约的情形。

37. 矿区开采过程中，发现古迹、坟墓、文物、神址、地下宝藏等文物设施时，乙方应立即暂停开采并向甲方报告，由甲方依相关法规处理。由此产生的产量减少，双方互不承担违约责任及补偿责任。

38.索赔：甲乙双方根据本合同中任何条款提出任何索赔时， 应在该索赔事件首次发生的 30 个工作日之内将其索赔意向书提交对方，被索赔方并于 10 个工作日内给予回复，否则视为认可索赔事项。并保存好当时的记录，作为申请索赔的凭证。

39.施工时，中标人须做到边取料、边治理，取料完毕的同时必须完成废弃矿山的生态治理工作并通过相关部门的验收，否则工程履约保证金将不予退还，并按照相关规定进行处理。

40施工期间的安全责任、人员保险、事故纠纷及环保要求等相关事项均由中标人负责解决、承担，并须无条件接受招标人及相关部门的监督和管理；由于中标人违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，均由中标人承担.

41.中标人不得非法开采，越界开采，以及采用不文明的施工行为。否则招标人有权提前终止合同，不予退还中标人已交的一切款项，包括但不限于履约保证金等所有已缴纳及已支付的一切费用，且中标人须承担由此带来的一切法律责任。

42.《廉政合同》和《安全生产承诺书》作为施工合同的附件，由发包人、承包人共同签署或承包人作出承诺。

43.本工程土石方为场内运用，均不得外运。如违反规定，一经发现扣除10万元/次。
附件壹

建设工程廉政责任书

发包人：                              
承包人：                              

项目名称：经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目—余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式陆份，发包人承包人各执叁份。

发包人：                     (公章)     承包人：                      (公章)

法定地址：                              法定地址：                           

法定代表人或其                          法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)     委托代理人：                  (签字)

电话：                                  电话：                              
传真：                                  传真：                              
电子邮箱：                              电子邮箱：                          
开户银行：                              开户银行：                          
账号：                                  账号：                              
邮政编码：                              邮政编码：                          
                                                       年  月   日

附件贰

安全生产合同

为在经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目—余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本工程的安全管理工作，本工程发包人       （以下简称：“甲方”）与承包人        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。
1、甲方职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

（6）负责对乙方有关安全生产资格的审查，审查内容包括：企业法人营业执照和资质证书；单位工作业绩和近三年的安全生产记录；企业负责人、安全管理人员和特种作业人员安全培训合格证书等，核实后留复印件备案。

（7）督促乙方加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制；制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施。

（8）督促、检查乙方的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（9）督促乙方组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

（10）及时、如实报告生产安全事故

（11）严格执行合同各项约定，在无任何争议的前提下，履行合同相关付款协议

（12）对乙方在生产过程中的不安全行为、不安全状态和管理缺陷，有权纠正或立即停止其工作。当发现乙方不服从安全管理或严重违章作业、强令冒险作业、管理混乱时，责令限期整改，逾期未整改时有权给予经济考核或者终止合同。

（13）当地政府及其安全监管部门收取的安全风险抵押金，由甲方代缴代扣，从乙方合同款中扣除。待本合同有效期满，符合当地政府非煤露天矿山安全风险抵押金返还规定时返还。

2、乙方职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 乙方必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍前述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）严格遵守《安全生产法》 、 《矿山安全法》和《办法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

（12）严格遵守工程设计,按工程设计、工程施工方案组织施工，按开采设计方案和相关规程进行矿山开采等相关作业。

（13）严格遵守甲乙双方签订的本协议。

（14）保证提供给甲方的非煤露天矿山安全生产许可证、施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果承当造成的一切损失并负法律责任。

（15）对工程施工现场的安全生产负责

（16）乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。

（17）乙方进场一周内应当制定石灰岩矿山开采工程施工开采方案，施工开采方案必须以《安全设施设计》为基础

（18）乙方应当确保工程作业范围内施工的安全生产，开采过程中排除危险源后，方可进行开采工作，用电设备要及时维护、保养，发现有破损的电源线或无安全合格证以及未效验用电设备严禁使用。

（19）乙方进场3天后，应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给甲方审查备案。

（20）乙方应当明确其工程施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：1.安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书，并提供给甲方审查备案；2. 其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度，并提供给甲方审查备案；3. 主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况，并提供给甲方审查备案。

（21）乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。

（22）乙方在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并立即书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

（23）乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划，报甲方备案。

（24）乙方应当按照相关法律、法规、规章、标准和甲方指派的对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

（25）乙方应当对编制的应急预案或者应急处置方案，定期组织演练。

（26）乙方配置的应急救援设备设施和器材包括： 担架、 急救医药箱、 常用的医疗急救用品担架、夹板、氧气、急救箱对讲机、移动电话、电话、传真机等。

（27）工程施工发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告。

（28）工程施工发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。乙方项目负责人必须坚守现场，且在事故调查处理未结束前，不得随意离开工程项目所在地。

（29）乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程，报甲方备案。

（30）在整个工程施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面报甲方同意，对新增加人员按照规定报甲方备案。

（31）乙方应当向甲方提供安全生产资料，接受甲方的考核与奖惩。

（32）当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：1. 乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；2. 乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、 技术人员、 特种作业人员和设备设施的；3. 乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；4. 乙方人员违章指挥或者违章作业的；5. 乙方现场安全管理不到位的；6. 发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

（33）乙方要确保其本身的安全管理体系有效运行，确保其从业人员得到系统的安全培训

（34）负责向甲方提供有效的资质证明，包括：企业法人营业执照、施工资质和安全资质证书；项目负责人、安全管理人员和特种作业人员安全培训合格上岗资格证书等。

（35）建立健全安全生产管理机构，按国家相关规定配置专职安全管理人员。每班必须确保都有专职安全检查人员。

（36）建立、完善各项安全管理制度。重点健全和完善安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全例会制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备管理制度、危险源管理制度、事故隐患排查与整改制度、安全技术措施审批制度、劳动防护用品管理制度、事故管理制度、应急管理制度、安全奖惩制度、安全生产档案管理制度等。

（37）加强对安全生产法律法规的宣传教育，努力构建企业安全文化氛围，提高企业安全生产责任意识和风险意识。主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，必须经过安全生产知识培训及考核合格后方可任职。电工、焊工、架子工、起重工、爆破工、等特种作业人员，必须经具有特种作业人员培训资质的机构培训并考核合格取得特种作业操作证书，方可上岗作业。特种作业操作证书必须按规定进行复审。

（38）必须保证本单位应具备的安全生产条件所必需的资金投入，确保企业在教育培训、劳动保护、安全检查、隐患整改、事故善后等方面的资金保障。

（39）项目负责人及分管安全生产的负责人要结合矿山实际情况定期和不定期的组织开展安全生产检查工作，对安全生产管理部门、安全生产管理人员和从业人员执行安全规章制度的情况进行考核，督促企业职工把各项安全生产规章制度与操作规程落到实处。及时对安全生产规章制度和操作规程进行修订，保证安全生产规章制度切实可行。

（40）对存在较大危险因素的设施、设备和场所，必须设置明显的安全警示标志标识。

（41）不得使用国家明令淘汰、 禁止使用的危及生产安全的工艺、 设备。 矿山设施设备的安装、使用、改造和报废必须符合国家标准或行业标准，并对设施设备进行经常性的维护、保养和定期检测，保证生产设施、设备安全稳定运行。

（42）使用涉及职工生命安全或危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经有资质的检测、检验机构检测、检验合格取得安全使用证或安全标志后，方可投入使用。

（43）乙方必须完善安全隐患整治制度，经常性的开展安全生产检查巡查，认真进行安全隐患辩识和风险评估，及时查找并消除存在的安全隐患，从源头上避免安全事故发生。

（44）乙方对在检查中发生的安全隐患应进行登记建档， 并针对安全隐患的发生特点进行分析梳理，研究安全隐患出现的规律特征，积极采取有效措施，加强监控和整改，防止安全事故的发生。

（45）乙方必须与从业人员签订劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。依法为本企业全部职工或雇工办理工伤保险，并交纳有关费用。

（46）乙方必须向从业人员提供并监督、教育职工使用符合国家或行业标准的劳动防护用品，定期组织对从业人员的身体检查，避免或预防职业病危害。

（47）乙方的从业人员必须身体健康，满足安全生产要求。严禁录用有职业禁忌症者，严禁使用弱、残者和童工。

（48）乙方应严禁违章指挥、违章作业和强令冒险作业。作业人员不得酒后作业和在作业场所饮酒，不得在作业场所睡觉、打闹。

（49）凡由乙方责任造成的所有事故（含工伤） ，由乙方单位承担全部经济损失和事故责任。

（50）发生安全生产事故后，乙方必须按规定立即上报当地政府相关部门和甲方，严禁弄虚作假，隐瞒不报、谎报、迟报。并立即组织事故应急救援，按照“四不放过”的原则调查处理。

（51）乙方在土石料运输时须注重安全运输，发生安全事故由乙方自己负责。

（52）乙方除承担上述责任和义务外， 还需履行国家和政府相关部门规定的生产经营单位的有关安全生产所有责任和义务。

3、违约责任

   如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式陆份，发包人承包人各执叁份。本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                          乙    方 ：                   

法定代表人 :                             法定代表人:                   

或其授权的代理人：                              或其授权的代理人：             

地 址：                                               地  址：                 

电话：                                               电话：     
第四章  采购内容及要求

一、商务要求
（一）合同履行期限：合同签订之日起45日历天内完成。
（二）报价要求：报价包括人工费、食宿费、材料费、工器具设备费、风险费、管理费、利润、税金、采购代理服务费等有关完成本项目的全部费用以及参加采购活动所发生的全部费用。
（三）合同成交单价调整：成交供应商初次报价与最终报价不一致时，合同单价按同比例调整，调整比例=成交价÷初次报价。
（四）付款、结算方式
1、竣工验收合格且竣工验收合格的资料完成后7天内累计支付到已完工程量价款的85%。
2、竣工档案资料移交后，经采购人委托的第三方结算审核结束后60天内支付至结算复审价的100%；若经相关部门结算复审抽查（如有）而产生结算造价核减，承包人须接受并及时退还相应结算核减费用及承担该核减部分发票（如已开）的税金。
3、除非另有规定，工程量清单中报价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、管理费、利润、采购代理费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4、供应商用于本工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

5、供应商的投标报价为供应商在磋商响应文件中的各项支付金额的总和，为实施、完成工程并修补缺陷以及履行合同中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

6、工程清单的描述是采购人提供的图纸中具体项目的简要概述，但却包含图纸内该项目所需施工的全部内容。

7、供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准，供应商应充分考虑到材料及机械设备的二次搬运和相应的措施费用，并将其费用计入各项报价内，结算时不另行增加。

8、款项支付前成交供应商需先向采购人开具相应金额、符合国家规定及采购人规定的发票，预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，其他款项满足合同约定支付条件的，采购人自收到成交供应商发票后7个工作日内支付。
（五）履约保证金：合同金额的2%，合同履约完成后返还。
（六）人员要求：供应商因根据现行相关法律法规配备相关项目组成员，相关人员应具备有效的上岗资格。
二、采购内容

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价上限价

	
	
	场地土石方
	
	
	
	

	1
	040101001001
	挖一般土方
	1.土壤类别：表方
2.挖土深度：按设计要求
3.其他：就近回填至场地内低于高程4.2m的洼地并整平，具体位置由建设单位指定
	m3
	59803.98
	14.79

	2
	040102001001
	挖一般石方
	1.岩石类别：详见设计图纸
2.开凿深度：按设计要求
3.其他：就近回填至场地内低于高程4.2m的洼地并整平，具体位置由建设单位指定
	m3
	22891.74
	44.39

	
	
	围墙基础
	
	
	
	

	3
	040101001002
	挖一般土方
	1.土壤类别：基础土方
2.挖土深度：按设计要求
	m3
	75.00
	3.84

	4
	040103001001
	回填方
	1.填方材料品种：原土回填
	m3
	75.00
	12.77

	5
	040305001001
	垫层
	1.材料品种、规格：现场块碎石垫层
	m3
	45.00
	66.92

	6
	040303001001
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等级：C15（含模板）
2.截面：0.4×0.1m
	m3
	12.00
	714.57

	7
	010501002001
	带形基础
	1.混凝土强度等级：C30（含模板）
2.截面：0.36×0.2m
	m3
	21.60
	724.40

	8
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：综合
	t
	1.022
	4080.87

	
	
	临时便道
	
	
	
	

	9
	040103001002
	回填方
	1.填方材料品种：建筑拆除物
2.要求：单价中包括沉降、道路修复等费用
	m3
	3500.00
	74.05

	
	
	施工技术措施项目
	
	
	
	

	1
	041106001001
	大型机械设备进出场及安拆
	自行考虑
	项
	1
	15421.44


三、编制依据

1、委托方提供的由“浙江省工程物探勘察设计院有限公司”出具的“余姚市黄湖区块— HH-04-M1-0 8地块场地平整项目土石方量测算报告”；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

4、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

5、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

6、本项目取费按照市政专业土石方工程计取，企业管理费及利润中值计取,施工组织措施费按规定费率中间值计取,规费按相应专业规定乘以系数0.3计取，税金按9%计取；

7、人工价按宁波建设工程造价信息正刊（2025年3月刊），材料价按宁波建设工程造价信息正刊（2025年3月刊余姚信息价）.

8、其他相关资料。

四、编制说明

1）挖一般土方，工作内容：挖表土，就近回填至场地内低于高程4.2m的洼地并整平，具体位置由建设单位指定，包含清理各类杂草、杂树及现场已砌筑的部分挡墙，全部土方用于回填，装车并堆放至甲方指定地点（含场内短驳、翻运费用），堆放场地内整平。

2）挖一般石方，工作内容：挖石方，就近回填至场地内低于高程4.2m的洼地并整平，具体位置由建设单位指定，包含全风化凝灰岩、强风化凝灰岩、中风化凝灰岩开挖，全部石方用于回填，装车并堆放至甲方指定地点（含场内短驳、翻运费用），堆放场地内整平。

3）以上项目预算工程量由设计提供，包括但不仅限于已说明的设计工艺流程、主要施工工艺及技术措施，结算按第三方测绘测量单位的数据作为最终的结算依据。

4）围墙基础按照300m考虑，设50*30cm碎石（现场利用）、40*10cmC15素砼垫层、36*20cmC30围墙基础，钢筋按每米3.405kg控制。

4）临时便道：填筑材料为建筑拆除物，暂按长度为500米、宽度为7米、填筑厚度为1米考虑，单价中包括沉降、道路修复等费用。

2、技术措施项目

1）本工程的必要的简易上山道路、施工中的安全防护措施费用已作综合考虑，不再另行计算。

2）本工程的材料、机械上山费用已作综合考虑，不再另行计算。

3）本工程的大型机械设备进出场及安拆费用已作综合考虑，按项包干。

第五章  磋商响应文件格式

资格证明文件封面

资格证明文件

项目编号：                    
项目名称：                    
供 应 商：                    
二〇二  年  月  日

资格证明文件目录

	序号
	材料名称
	说  明

	A1
	有效的单位法人证书或营业执照

	▲

	A2
	承诺书
	▲

	A3
	供应商一般情况
	▲

	A4
	联合体协议书
	本项目不接受联合体

投标

	A5
	供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明
	如有


建议按照本目录顺序制作磋商响应文件，方便磋商小组评审。

A1、有效的单位法人证书或营业执照（复印件加盖公章）

（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）

A2、承诺书

致：                 （采购单位名称）：

我方根据          （项目编号）、          （项目名称）的采购文件要求，对供应商资格要求及供应商其他要求已进行自查。

（一）供应商基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（二）我方声明：我方在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

（四）除单一来源采购项目外，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此承诺。

供应商（盖章）：          
法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：             
          年     月     日

	A3、供应商一般情况



	

	1
	单位名称：

	
	

	2
	总部地址：

	
	

	3
	当地代表处地址：

	
	

	4
	电话：
	联 系 人：

	
	
	

	5
	传真：
	电子信箱：

	
	
	

	6
	注册地：
	注册年份：

	
	
	

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	
	

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关有效的证书复印件）

	
	

	
	

	
	

	9
	从业人员数量
	

	
	
	

	10
	营业收入
	

	
	
	

	11
	统一社会信用代码
	

	
	
	

	12
	开户银行及账号
	

	13
	其他需要说明的情况
	

	
	
	


供应商（盖章）：          
法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：             
          年     月     日

A4、联合体协议书

（本项目不适用）

          （所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制，参加采购活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）          （联合体牵头人名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。
（2）          （联合体成员一名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（盖章）：               
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          
联合体成员一（盖章）：              
法定代表人（签字或盖章）：          
......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

A5、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。

报价文件封面

报价文件

项目编号：                    
项目名称：                    
供 应 商：                    
二〇二  年  月  日

报价文件目录
	序号
	材料名称
	说  明
	对应页码

	B1
	报价一览表（初次报价）
	▲
	

	B2
	初次报价明细表
	▲
	

	B3
	其他认为有必要提供的资料
	如有
	


供应商可自行设计目录。建议按照本目录顺序制作磋商响应文件，并注明页码，方便磋商小组评审。

B1、报价一览表（初次报价）

项目编号：               项目名称：               
	序号
	采购内容
	总价（元）
	备注

	1
	经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目—余姚市黄湖区块HH-04-M1-08地块场地平整项目
	                 
	


注：报价包括人工费、材料费、各类保险相关费用、工器具设备费、风险费、验收费、管理费、利润、税金、采购代理服务费等有关完成本项目的全部费用以及参加采购活动所发生的全部费用。
供应商（盖章）：          

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：          

          年     月     日

B2、初次报价明细表
项目编号：                    
项目名称：                    
价格单位：人民币元

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价
	合价
	单价上限价

	
	
	场地土石方
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001001
	挖一般土方
	1.土壤类别：表方
2.挖土深度：按设计要求
3.其他：就近回填至场地内低于高程4.2m的洼地并整平，具体位置由建设单位指定
	m3
	59803.98
	
	
	14.79

	2
	040102001001
	挖一般石方
	1.岩石类别：详见设计图纸
2.开凿深度：按设计要求
3.其他：就近回填至场地内低于高程4.2m的洼地并整平，具体位置由建设单位指定
	m3
	22891.74
	
	
	44.39

	
	
	围墙基础
	
	
	
	
	
	

	3
	040101001002
	挖一般土方
	1.土壤类别：基础土方
2.挖土深度：按设计要求
	m3
	75.00
	
	
	3.84

	4
	040103001001
	回填方
	1.填方材料品种：原土回填
	m3
	75.00
	
	
	12.77

	5
	040305001001
	垫层
	1.材料品种、规格：现场块碎石垫层
	m3
	45.00
	
	
	66.92

	6
	040303001001
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等级：C15（含模板）
2.截面：0.4×0.1m
	m3
	12.00
	
	
	714.57

	7
	010501002001
	带形基础
	1.混凝土强度等级：C30（含模板）
2.截面：0.36×0.2m
	m3
	21.60
	
	
	724.40

	8
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：综合
	t
	1.022
	
	
	4080.87

	
	
	临时便道
	
	
	
	
	
	

	9
	040103001002
	回填方
	1.填方材料品种：建筑拆除物
2.要求：单价中包括沉降、道路修复等费用
	m3
	3500.00
	
	
	74.05

	
	
	施工技术措施项目
	
	
	
	
	
	

	1
	041106001001
	大型机械设备进出场及安拆
	自行考虑
	项
	1
	
	
	15421.44

	
	
	合计
	
	
	          元
	


注：初次报价明细表的格式仅作参考。内容必须包含采购需求中列明项目清单内容，漏项视为未响应采购文件。
供应商（盖单位公章）：          
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          
日期：          年     月     日
B3、其他认为有必要提供的资料（如有）。

商务技术文件封面

商务技术文件

项目编号：                    
项目名称：                    
供 应 商：                    
二〇二  年  月  日

商务技术文件目录

	序号
	材料名称
	说  明
	对应页码

	C1
	磋商声明书
	▲
	

	C2.1
	法定代表人（或企业负责人）身份证明书
	▲
	

	C2.2
	 法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权）
	▲
	

	C3
	服务要求、商务要求及合同条款偏离表
	▲
	

	C4
	评审磋商细则中需提供的相关证明材料
	
	

	C5
	供应商认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料
	
	


供应商可自行设计目录。建议按照本目录顺序制作磋商响应文件，供应商可根据评分标准进一步细化目录，并注明页码，方便磋商小组评审。

C1、磋商声明书

致：余姚市舜开贸易有限公司
（   供应商名称    ）          系中华人民共和国合法单位，经营地址                  ,我 （姓名）系     （供应商名称）   的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目（项目编号：    ）的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.提供磋商响应须知规定的磋商响应文件。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.磋商响应文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

4.若成交，我方将按采购文件规定履行相应的合同责任和义务。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6、与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

	地址：
	
	邮编：               

	电话：
	
	传真：               


供应商（盖章）：          
法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：          
          年     月     日

C2.1、法定代表人身份证明书

          同志，在我单位任          职务，系我单位法定代表人，特此证明。

供应商（盖章）：          
          年     月     日

附：

法定代表人（负责人）的

手机号码：          （评审期间请保持手机通讯畅通，以便及时取得联系）

座机号码：          
电子邮箱：          
附：法定代表人的身份证（正反面）复印件。

	法定代表人的身份证（正反面）复印件


C2.2、法定代表人授权书

          （供应商全称）法定代表人          授权          （其委托代理人姓名）为其委托代理人，参加贵处组织的          （项目编号）、          （项目名称）竞争性磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

供应商（盖章）：          
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：          
委托代理人：          
          年     月     日

附：委托代理人的

职    务：          
手机号码：          （评审期间请保持手机通讯畅通，以便及时取得联系）

座机号码：          
电子邮箱：          
附：委托代理人的身份证（正反面）复印件。

	委托代理人的身份证（正反面）复印件


C3、服务要求、商务要求及合同条款偏离表

项目编号：                       项目名称：                      

	序号
	采购文件要求
	磋商响应文件响应
	注明正偏离

或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、如磋商响应文件对本采购文件中的服务要求、商务要求及合同条款有偏离的，在本表中列明，并注明正偏离或负偏离。

2、如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在磋商响应文件的其他部分与采购文件要求有负偏离或回避不答，亦均视为完全响应采购文件中所要求的最低标准并写入合同。若供应商在合同签订前后，以上述事项为借口而不进行合同签订手续或不履行合同，则视作其放弃成交资格。
3、本表中如有负偏离的视为没有实质性响应采购文件要求，作无效标处理。

供应商(盖章）：          
法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：          
          年     月     日

C4评审磋商细则中需提供的相关证明材料；

C6供应商认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料（格式自拟加盖公章）。


