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兵团政府采购项目
竞争性磋商文件

（工程）

项目编号： B4S63T[2025]2号

项目名称：  2024年第四师六十三团高标准农田

样板区建设项目

采购人： 新疆生产建设兵团四师六十三团农业和

林业草原中心 

采购代理机构：新疆誉乘工程项目管理有限公司
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第一章  竞争性磋商公告
项目概况：

2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目  采购项目的潜在供应 

商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年03月14日11时00分（北京时间 

)  前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：B4S63T[2025]2号

2.项目名称：2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

3.采购方式： 竞争性磋商

4.预算金额：3995000.00元 

5.最高限价：3519609.93元

6.采购需求： 1.灌溉与排水工程(1)水源工程：新建沉沙蓄水池1座，新

建108.15m²砖混彩钢顶首部泵房1座，新增水泵3台，泵后自清洗网式过滤器(

卧式)3套，泵前过滤器3套。(2)输水工程：①新建加压管道15.696km, 其中

de315PE管(0.63MPa)2.721Km;de250PE 管(0.63MPa)0.35km,de160PE管

(0.63MPa)12.625km。1.5*2.0m砖砌井19座，分干管末端Φ1600砖砌阀门井16

座，分干管末端Φ1200砖砌渗水井16座。2.输配电工程新建10KV电力0.72km,

新建变压器1台，水泵配套变频柜2台。具体以工程量清单为准。

7.合同履行期限：   286日历天

8.本项目是否接受联合体响应： □是      ☑否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采

购。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。监狱企业和残疾人福利

性单位视同小型、微型企业 。

3.本项目的特定资格要求：

（1） 供应商须具备建设行政主管部门核发的合格有效的水利水电工程

施 工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；
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（2） 项目负责人须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业

资 格并具有有效的安全生产考核合格证书（B证） ， 且未担任其他在建项

目的项目负责人（不接受临时建造师）。

4.其他资格要求：

（1） 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系

的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2） 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或

者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采

购活动。

（3） 供应商的信用行为：在资格审查阶段经查询，未被列入“ 失信被

执 行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录

名单 ”其中之一。如有以上不良信用记录之一的，其响应无效。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年03月04日至2025年03月11日,每天上午00:00至12:00， 

下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：兵团政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/

）。

3. 方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请， 免

费获取电子采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项

目， 申请获取采购文件）。

4.售价：0 元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年03月14日11时00分（北京时间）。

2.地点： 通过政采云平台投标供应商客户端选择项目分包文件递交页面进

行递交（上传）。

五、开启

1.时间：2025年03月14日11时00分（北京时间）。

2.地点： 供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采 
购-开评标管理-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

六、公告期限

https://www.zcygov.cn/


2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

3

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上响应，采用电子响应文件。

2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商， 并完成 CA 数字证

书 （符合国密标准） 申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无

法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标

的供应商， 可访问兵团政府采购网-办事指南-操作指南-CA 证书办理操作指南

或点击链 http://ccgp-

bingtuan.gov.cn/site/detail?parentId=189171&articleId

=CZ0bD526ZE+CHX5isJvt0w==&utm=site.site-PC-4840.633-pc-websitegroup-

s econdlevelpage-front.1.2e96d52081d811eebbd67dd2372c0b9a  自行进行申

领。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后， 可通过账号密码

或 CA 登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时， 建议

使用 WIN7（64位） 及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（

http://ccgp- bingt uan.gov.cn/） 下载专区查看， 如有问题可拨打政采云客户

服务热线95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解

密的（如： 浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一

致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

八、凡对本次采购提出询问， 请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新疆生产建设兵团第四师六十三团农业和林业草原中心 

地址： 第四师六十三团

联系方式：18999589907 

2.采购代理机构信息

名称：新疆誉乘工程项目管理有限公司

地址：新疆伊宁市河北路公园里居东门商业楼20号楼2楼

 联系方式：13779570878 

3.项目联系方式

项目联系人： 梁梦婷 

电话： 13779570878

http://ccgp-bingtuan.gov.cn/site/detail?parentId=189171&articleId
http://ccgp-bingtuan.gov.cn/site/detail?parentId=189171&articleId
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第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表
磋商供应商应仔细阅读本磋商文件的第二章“供应商须知 ”，下面所列资料 是

对“ 供应商须知 ”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。标记“ 曰 ”的
选项意为适用于本项目，标记“ □ ”的选项意为不适用于本项目

条款号 条款名称 内   容

9.1 现场考察

不组织，供应商自行前往 
□组织
时间：               /                    。 
地点：              /                    。

9.5 答疑会

不组织 
□组织
时间：               /                    。
地点：              /                    。

12.1 询问

1.方式：
在供应商客户端中按照格式填写询问函，并在生成询问函后加盖 
电子印章提交； 其他询问方式： 电话询问， 联系人： 梁梦婷，  
联系方式：13779570878。
2. 时间要求： 3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

15.1
响应文件有 
效期 响应文件递交截止日期后 90  日历日。

17.1 磋商保证金

1.金额： 
□免收
□预算金额的     %。
☑定额收取： 人民币   50000    元。
2.支付方式： 供应商可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转 
账、网银、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。

3.收取单位：新疆誉乘工程项目管理有限公司

4.收取账号： 65050111212900000204

开户银行： 中国建设银行股份有限公司可克达拉支行
注意事项：
1. 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须 
满足无条件见索即付条件。
2. 以担保函、保证保险形式缴纳磋商保证金的， 受益人和收取单 
位须为采购人。

23.2
解密响应文 
件的时限

不见面开标默认解密时长：30 分钟
注： 除因交易平台发生故障导致响应文件无法按时解密外， 响
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应文件未按时解密的，视为未按规定提交响应文件，响应无效。

27.2
推荐成交候 
选供应商 成交候选供应商数量 3  家

28.1
确定成交供 
应商

 ☑采购人在收到评审报告后 5 个工作日内， 按评审报告中推
荐 的成交候选人排序确定成交供应商。
□采购人委托磋商小组直接确定成交供应商。

31.1 履约保证金

1.金额： 
□免收
☑合同价的              10         %
□定额收取： 人民币                   元
2.支付方式： 供应商可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转 
账、网银、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。
3.收取单位：/ 
4.收取账号：/ 
5.退还时间：/
注意事项：
1. 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须 
满足无条件见索即付条件。
2. 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的， 受益人和收取单 
位须为采购人。

32.5 合同分包

本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
☑不允许
□允许，具体要求：
1.可以分包履行的具体内容：/ 
2.允许分包的金额或者比例：/ 
3.其他要求： /  

33.1 质疑

递交方式： 书面形式递交
接收部门： 新疆誉乘工程项目管理有限公司
联系电话：13779570878
通讯地址： 新疆伊宁市河北路公园里居东门商业楼20号楼2楼
①质疑函应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将在收 
到质疑函后7个工作日内作出答复，并通知质疑投标人和其他参   
与投标人，投标人应留意政采云平台采购项目通知。
②投标人应在招标文件公告期限届满之日7个工作日内一次性提  
出针对同一采购程序环节、内容的质疑内容。投标人应当提交必 
要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:
(一)投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话; 
(二)质疑项目的名称、编号;
(三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;



2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

6

(四)事实依据;
(五)必要的法律依据;
(六)提出质疑的日期;
(七)提供获取招标文件回执单

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织 
的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖 
章,并加盖公章。
在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购 
人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行 
修改。

1. 收 费 标 准：  以 成 交 价 为 计 算 基 数 ， 参 照 国 家 计 委 计 价 格 
〔 2002 〕 1980 号 、 发 改 办 价 格 〔 2003 〕 857 号 、 发 改 价 格 
〔2011〕534号文执行。   

2. 收取时间： 在《中标通知书》核发前， 向采购代理机构支付 
采购代理服务费。
3.收取方式： 银行转账。

招标代理服务收取标准（费率）

中标金额 
（万元） 货物招标 服务招标 工程招标

100 以下 1.50% 1.50% 1.00%

100-500 1.10% 0.80% 0.70%

500-1000 0.80% 0.45% 0.55%

1000-5000 0.50% 0.25% 0.35%

5000-10000 0.25% 0.10% 0.20%

10000-100000 0.05% 0.05% 0.05%

36.1
采购代理服 
务费收取方 
式和标准

100000 以上 0.01% 0.01% 0.01%

39.2

支持中小企 
业政策（非 
专门面向中 
小企业采购 
项目适用）

1.小型和微型企业价格扣除：     5%   。
2.监狱企业价格扣除： 同小型和微型企业。
3.残疾人福利性单位价格扣除： 同小型和微型企业。
4.符合条件的联合体价格扣除：     /        。
5.符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：     5%        
。 （允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）

39.9

标的所属行 
业参照后附 
《工信部联 
企业〔 2011

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

包号 标的名称 中小企业划分标准所属行业

第 1 包 高标准农田样板区建
设

建筑业
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〕300号》

40.5
优先采购创 
新节能环保 
产品

所响应产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所响应产品 
获得节能产品或环境标志产品认证证书的供应商报价给予 /  的 
价格扣除。

44.1
政府采购合 
同融资政策

1.有融资需求的成交人在获得政府采购成交通知书后， 即可向开 
展“政采贷 ”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购 
成交通知书和政府采购合同， 为中小微企业提供融资服务。
渠道和方式： 兵团“政采贷” 。
2.“政采贷 ”融资指引： 在取得政府采购成交通知书后， 可访问 
“ 兵团政采贷融资服务平台”，查看和联系第三方平台或者金融 
机构， 商洽融资事项，确定融资意向。成交人签署政府采购成交 
合同后， 登录“ 兵团政采贷融资服务平台”，选择意向产品进行 
申请，并填写相关信息，“兵团政采贷融资服务平台”将中标人 
融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构

45.1
需要补充的 
其他内容

1.磋商结束后， 参加磋商的供应商均需根据磋商小组的要求在 
规定的的时间内按竞争性磋商文件要求提交最后报价， 最后报 
价为最终报价， 如项目采购需求未发生变化， 最后报价不得高 
于其第一次报价， 且该报价只允许有一个报价， 任何有选择性 
的报价都将被拒绝。最后报价必须提交， 未提交最后报价或未 
在规定时长内提交将视同退出磋商造成废标， 供应商自行承担 
未提交最后报价所导致的一切后果。最后报价时长：40分钟。
2. 最后报价时需按照响应文件要求， 在最后报价的附件处上传 
最后投标报价的“ 已标价工程量清单（PDF格式） ”， 否则将导 
致投标被拒绝。

1.除本竞争性磋商文件另有规定外， 竞争性磋商文件中出现的类似于“近三年”或“前 
三年”、“近五年”或“前五年 ”均指递交响应文件时间以前三年或前五年， 以此类推 
。如： 递交响应文件时间为2025年  月  日，则“近三年 ”是指2022年1月1 日至今。2.本竞 
争性磋商文件所称的“ 以上”、“以下”、“内”、“以内”， 包括本数； 所称的“ 不 
足”，不包括本数。
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二、供应商须知

（一）总则 

1.适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（也称磋商文件或采购文件）仅适用于本次竞争性磋 

商中所述项目的采购活动。
2.基本定义

2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和 

规章的规定，制定本竞争性磋商文件。
2.2 采购人： 指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3 采购代理机构： 指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织 

委托的采购代理机构。

2.4 政府采购监督管理部门： 各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管 

理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。各级人民政府其他有关部 

门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

2.5 供应商（也称“申请人 ”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人   

、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油 

石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。本项目的供应商须满足以下条件   

:

2.5.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守本 

项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2.5.2  以竞争性磋商公告中发布的方式依法获得了本项目的竞争性磋商文 

件。
2.5.3 符合本磋商文件规定并参加磋商的供应商。

2.6 潜在供应商： 指符合本磋商文件规定的供应商。

3.资金来源

3.1 资金来源： 为财政性资金即纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还 

款来源的借贷资金，视同财政性资金。财政性资金与非财政性资金无法分割采购 

的， 统一适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。
4.供应商资格要求

4.1 供应商资格要求： 见“第一章  竞争性磋商公告”；
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4.2“第一章 竞争性磋商公告”规定接受联合体磋商的，还应遵守以下规

定 :

4.2.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体， 以一

个 供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联

合体的 供应商均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2.2 联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书， 明

确 约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为响应文

件的一 部分提交，该协议书对联合体所有成员均具有法律约束力。

4.2.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应

当 按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或

者 与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商， 否则相关响应将

被认定 为响应无效。

4.2.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业

组 成联合体共同参加磋商的，联合体协议书中应写明小型、微型企业的合同

金额占 到联合体磋商合同总金额的比例。

4.2.6 联合体成交的，采购合同应由联合体各成员的合法授权代表签字及

加 盖联合体各成员公章，并对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均

具有法 律约束力，但若该签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签

署或类似的 意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并

且据此各成员为 履行合同应向采购人与采购代理机构承担连带责任。

4.2.7 联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转

让  给第三人，有关分包事项须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律

、法规 、本次磋商的全部相关规定。

4.2.8 对联合体磋商的其他资格要求见“第一章  竞争性磋商公告”中的“

二 、供应商的资格要求”。
5.费用承担

5.1 不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

6.保密

6.1 参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技

术 等秘密保密， 否则应承担相应的法律责任。
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6.2 供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承担本竞争性磋商项目保密 

义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商 

提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料 

,仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露 

。竞争性磋商结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保 

密资料。

6.3  采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或竞争性 

磋商的有关人员披露。

6.4 各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制 

有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。
7.语言文字

7.1 竞争性磋商文件及响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文 

的，应附有中文注释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相 

应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译 

本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担

。

8.计量单位

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.现场考察和答疑会

9.1 “供应商须知前附表 ”规定组织现场考察的，采购代理机构按“供应商 

须知前附表”规定的时间、地点组织供应商项目现场考察。
9.2 供应商现场考察发生的费用自理。

9.3 在现场考察中， 因供应商自身原因发生的人员伤亡和财产损失， 由供应 

商自行负责。

9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应 

商在编制响应文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和 

决策负责。

9.5 “供应商须知前附表”规定召开答疑会的，采购代理机构按“供应商须 

知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。
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9.6  由于未参加现场考察或未参加答疑会而导致对项目实际情况不了解，影 

响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的， 由供应商自 

行承担不利评审后果。
10. 电子标说明

10.1 本次采购采用电子交易方式， 电子交易平台为兵团政府采购电子交易  

云平台（网址：https://www.zcygov.cn/ ）。供应商参与本项目电子交易活动前   

,  应在政采云平台上注册供应商账号。编制电子响应文件前还需申领 CA 证书并 

绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。潜在 

供应商领取文件须提前完成注册、CA 证书和电子签章申领和绑定、下载投标客  

户端。因未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法磋商或磋 

商失败等后果由供应商自行承担。供应商登录兵团政府采购网“供应商注册 ”—“ 

新疆生产建设兵团政府采购供应商入驻登记 ”—“立即登记 ”进行自助注册绑    

定。

10.2 供应商将兵团政府采购电子交易云平台电子交易客户端下载、安装完 

成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标 

客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。供应商登录兵团政府采购网“下载 

专区”—“电子招投标客户端下载”下载相关客户端，如有问题可拨打政采云客  

户服务热线95763进行咨询。

10.3 加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上 

传完成。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件， 不予受理。

10.4 供应商在磋商前须提前配置好电脑及浏览器，磋商时请使用制作加密 

电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间详“供应 

商须知前附表”，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
10.5 如遇“兵团政府采购电子交易云平台（网址：

https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整， 以最新要求为准。

10.6  电子交易系统咨询： 供应商应当充分考虑到电子响应可能会发生的各 

种问题和风险，特别是响应文件签署、提交等问题，可按照“第一章 竞争性磋 

商公告”的联系方式咨询相关人员。

10.7  由于本项目采用电子磋商方式，潜在供应商的名单将在递交响应文件  

截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件 

方式，将竞争性磋商文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取竞争性磋商文

https://www.zcygov.cn/
https://www.zcygov.cn/
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件的潜在供应商。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采 

云平台以更正公告的形式发布。潜在供应商需密切关注该网站，及时查看并下载 

相关更正公告。若因潜在供应商未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一 

切后果，将由潜在供应商自行承担。
（二）磋商文件

11.磋商文件的构成

第一章  竞争性磋商公告 

第二章 供应商须知

第三章 项目采购需求

第四章 评审方法及标准 

第五章  合同草案

第六章  响应文件的格式

12.磋商文件的澄清或修改

12.1 供应商对采购项目有疑问的，可以按照“供应商须知前附表”中的规  

定提出询问。提出后，请供应商及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答 

疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开   

,  答疑会安排另行通知。采购人或采购代理机构将在收到询问后依法予以答复。 

对竞争性磋商文件询问的答复，在必要时将以澄清形式推送给每个获取竞争性磋 

商文件的潜在供应商(答复中不包括问题的来源)。

供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出疑问或要求澄清的，采购代 

理机构将视其为同意，对在“供应商须知前附表 ”中“提出询问的时间要求”之 

后就竞争性磋商文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

12.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的  

澄清或者修改。澄清或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取 

竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。

12.3 竞争性磋商文件的澄清或者修改以当面交接、邮寄、传真或电子邮件    

、网站披露等其中至少一种方式， 发给所有领取竞争性磋商文件的供应商，但不 

包括问题的来源。对磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采 

购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日 5  日前， 以 

书面形式通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，不足 5  日的，应当顺延提交首 

次响应文件的截止时间。
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12.4 “供应商须知 ”所称“书面形式”包括系统消息、政府采购云平台发 

布的公告。

12.5 采购代理机构一旦对竞争性磋商文件作出了澄清、修改， 即刻发生效 

力，采购代理机构有关的澄清、修改文件，将作为竞争性磋商文件的组成部分  

,对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文 

件。同时，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

12.6 采购代理机构对竞争性磋商文件作出的澄清、修改在平台内进行披露    

,  请供应商及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情   

形，导致供应商未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的磋 

商活动继续有效地进行。当竞争性磋商文件的澄清、修改及进行其他答复等就同 

一内容的表述不一致时， 以最后发布的内容为准。
（三）响应文件

13.响应文件的组成

13.1 供应商应完整地按竞争性磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响 

应文件，具体内容详见“第六章  响应文件的格式 ”的相关内容。

13.2 供应商应提交竞争性磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合 

竞争性磋商文件规定，该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文 

字资料、图纸和数据等。

13.3 为保证公平公正， 除非本磋商文件另有规定或说明，供应商对同一项 

目响应时，不得同时提供备选响应方案。
14.磋商报价

14.1 磋商供应商的报价均应以人民币报价。磋商报价包括磋商供应商在首  

次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价，且均不得超过“第 

一章竞争性磋商公告”中规定的最高限价或者预算金额， 否则其响应文件将被   

视为无效文件。

14.2 供应商应按照本磋商文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按  

磋商文件确定的格式报出。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容， 否则，在 

评审时不予核减。报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容， 否则，其响应文件 

将被视为无效文件。

供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再 

支付报价以外的任何费用。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否



2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

14

全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各分项 

工程费用及购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和 

所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下， 由于已标价工程量清单填报不完 

整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承 

担。
供应商的报价应包括但不限于下列内容：

14.2.1 磋商工程费用及相关货物（含标准附件、备品备件、专用工具） 等  

的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货 

架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务    

、培训、质量保证、售后服务、税费等；
14.2.2 按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

14.3 供应商须严格按照工程量清单规定的内容填写单价、合价以及其他事  

项。供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、磋商供应 

商的管理水平、磋商供应商的方案和由这些因素决定的磋商供应商之于本项目的 

成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本磋商文件采购需求全部 

内容的所有费用，所有根据本磋商文件或其它原因应由磋商供应商支付的税款和 

其他应交纳的费用都应包括在报价中。
14.4 供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。

14.5 每一种采购内容只允许有一个报价， 否则其响应文件将被视为无效文  

件。除非磋商文件另有规定， 不接受可选择或可调整的磋商方案和报价，任何有 

选择的或可调整的磋商方案和报价将被视为非响应性磋商而被拒绝。
14.6 供应商对磋商报价若有说明应在响应文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素 

而变动。

14.7 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报磋商货  

物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单， 注明品牌、型号、产地、功能   

、单价、批量折扣等内容，该表格格式由供应商自行设计。供应商按照上述要求 

分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订 

合同的权利。
14.8 最低报价不能作为成交的保证。
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14.9 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的 

除外） ， 否则其响应无效。

14.10 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无 

关的其他商品、服务。
15.响应文件有效期

15.1 供应商提交的响应文件有效期见“供应商须知前附表”，磋商供应商承 

诺的响应文件有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。

15.2  响应文件有效期从递交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的  

有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的响应文件有效期。响应文件有效期内 

供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还磋商保证金。

15.3 特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人  

可要求供应商延长响应文件有效期。需要延长响应文件有效期时，采购代理机构 

或采购人将以书面形式通知所有磋商供应商，供应商应以书面形式答复是否同意 

延长响应文件有效期。

15.4供应商同意延长的，其磋商保证金的有效期也相应延长， 不得要求或被 

允许修改或撤销其响应文件； 供应商拒绝延长的，其响应文件在原响应文件有效 

期满后将不再有效，但其提交的磋商保证金可予以退还。
16.响应文件的编制

16.1 响应文件应在供应商客户端中进行编制，在响应文件中要求加盖印章 

的， 除有特殊说明之外，可使用电子签章签署。

16.2 供应商在供应商客户端中按照供应商客户端中的格式要求填写响应内  

容后， 生成响应文件。供应商须按照竞争性磋商文件的要求对要求加盖印章的部 

分逐一进行签章。

16.3 供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。响应文件须对竞争性  

磋商文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容不详，或 

没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致其响应无效

。

16.4 响应文件须严格按照本竞争性磋商文件第六章规定的格式提交，并按  

规定的统一格式逐项填写， 不准有空项； 无相应内容可填的项，应填写“无”、 

“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致响应文件被 

误读或查找不到，其责任由供应商承担。
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16.5 供应商须注意： 为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的磋商  

行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表中，均以审慎 

的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏 

离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的 

字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项， 包括 

可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或 

被认定为属于偏离，则评审委员会有权视具体情形评审时予以处理，将可能导致 

响应无效。

16.6 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实可靠，并接受 

采购人、采购代理机构或评审委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.7 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的  

单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章， 不得使用其他 

形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效响应处理。
16.8  电子响应文件的编制

16.8.1  电子响应文件需按竞争性磋商文件要求进行制作编制。响应文件制 

作时， 不同内容按标签提示制作导入，按照竞争性磋商文件中明确的响应文件目 

录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

16.8.2  电子磋商文件及响应文件具有法律效力， 与其他形式的磋商文件及  

响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与竞争性磋商文件要求不一致，其内 

容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应 

商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件被视为无效响应文件  

,  其响应无效。

（四）响应文件的递交 

17.磋商保证金

17.1 供应商应按照竞争性磋商文件“供应商须知前附表 ”规定的金额及要 

求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理

。

17.2 交纳磋商保证金可采用的形式： 政府采购法律法规接受的支票、汇票   

、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。未按 

磋商文件要求提交磋商保证金的，其响应无效。磋商保证金有效期同响应文件有 

效期。
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17.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同响应文件递交截止时间。以  

支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在响应文件递交 

截止时间前到账； 以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的    

,  应在响应文件递交截止时间前将磋商保证金支付件扫描后作为响应文件的组   

成部分与响应文件一起上传。由于到账时间晚于响应文件递交截止时间，或者票 

据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

17.4 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保 

证金，其交纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

17.5 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋 

商保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的磋商保证金，经供应商 

同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时 

退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当自成交通知书发出之日起 5 个工 

作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当自采购合同签订之日起 5 个工作日 

内退还。

17.6 供应商在响应文件递交截止时间前撤回已提交的响应文件的， 自收到 

供应商书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供 

应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.7 终止磋商的项目已经收取磋商保证金的， 自终止采购活动后 5 个工作 

日内退还已收取的磋商保证金及其在银行产生的孳息。

17.8 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还,情节严重的将其列入不良记 

录名单：

17.8.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 

17.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

17.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外， 成交供应商不与采购人 

签订合同的；

17.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 

17.8.5 磋商文件规定的其他情形。

17.9 如开启时供应商对本单位磋商保证金缴纳情况有疑义，供应商应在开 

启结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后 

出具书面材料予以答复。
17.10 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供
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应商使用电子保函代替现金缴纳磋商保证金，在线完成保函的申请、审核、开票   

、出函等环节，供应商企业注意区分办理保函类型，并确认响应文件有效期，如 

采用政采云电子保函，可登录“兵团政府采购网 ”—顶部通栏“信用融资 ”或者“ 

兵团政府采购网”首页“政采贷｜电子保函”快捷模块查看：

直达链接（电子保函）：

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/xinjiang?utm=site.site- 

PC-4838.1473-pc-wsg-customFloatWindow-

front.1.b9d627301e6311efb796b33a13fe0d0a 

金融服务支撑热线：0991-2661159
18.响应文件的加密

18.1 供应商在供应商客户端中生成响应文件并完成签章之后，使用CA 证书 

在供应商客户端中对响应文件进行加密。

18.2 供应商应在供应商客户端中对加密的响应文件进行解密验证， 以防止 

响应文件加密异常，在开启时无法解密。

18.3 供应商应保证加密响应文件的 CA 证书有效期在开启时间之前。若 CA  

证书有效期临近开启时间，建议供应商提前办理 CA 证书续期， 以免开启时无法 

进行解密。
18.4 供应商在响应文件递交截止时间前通过兵团政府采购网(

http://ccgp-bingtuan.gov.cn/） 的 ”政采云登录入口”登录后，将加密电子响 

应文件（为.jmbs后缀格式） 上传到对应项目的指定位置， 供应商认为有必要提 

交的其他资料请于响应文件递交截止时间前一并提交。

18.5 如果供应商未按上述要求加密并上传，采购代理机构对响应文件的误 

投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的响应文件  

,  采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。
18.6 本项目采用不见面开启方式，无需提供电子响应文件 U 盘。

19.响应文件的递交（上传）

19.1 供应商应在“第一章 竞争性磋商公告”规定的响应文件递交截止时间 

前递交（上传）响应文件。
19.2 供应商递交（上传）响应文件的地点见“第一章 竞争性磋商公告”。

19.3 供应商应充分评估集中同时递交响应文件带来的网络影响，尽量避开  

递交响应文件高峰时间，错峰进行递交。供应商递交全部的响应文件后可在政采

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/xinjiang?utm=site.site-PC
https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/xinjiang?utm=site.site-PC
http://ccgp-bingtuan.gov.cn/
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云平台（项目采购—投标文件上传） 中获取响应文件递交回执单。

19.4 供应商应在供应商客户端中下载未加密且完成签章的响应文件妥善保 

存， 以便启动应急开启程序时使用。
19.5 供应商所递交的响应文件不予退还。

20.拒收

20.1 超过递交响应文件的截止时间或者不按照本章要求加密的响应文件， 

交易系统应当拒收。
21.响应文件的修改与撤回

21.1 供应商在“第一章 竞争性磋商公告”规定的响应文件递交截止时间之 

前，可在兵团政府采购电子交易云平台上随时撤回已上传的电子响应文件，将修 

改好的电子响应文件在响应文件递交截止时间前重新上传到兵团政府采购电子   

交易云平台的指定位置。

（五）响应文件开启 

22.响应文件开启
22.1 供应商应按照“第一章 竞争性磋商公告”中的要求参与开启。

23.开启时间和地点

23.1 开启时间和地点

（1）递交响应文件截止时间前，供应商登录供应商客户端， 通过供应商客 

户端进入交易系统“开标大厅”选择所投项目（或采购包）完成项目签到工作

。

（2）在“第一章 竞争性磋商公告”规定的递交响应文件截止时间、开启时 

间及地点，采购代理机构通过兵团政府采购电子交易云平台的“政采云远程开标 

大厅”组织响应文件开启工作。

23.2 响应文件开启： 递交响应文件截止时间到后， 工作人员启动开始解密  

指令，供应商应当按照“供应商须知前附表 ”规定及时进行响应文件解密，完成 

响应文件开启工作。

23.3 规定的时间内， 非因兵团政府采购电子交易云平台原因造成响应文件  

未解密的，视为供应商撤回响应文件。停止解密后， 已解密开启的响应文件不足 

3 家的，应当终止采购活动。

23.4 供应商或其授权代表对响应文件开启过程有疑义的， 以及认为采购人   

、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开启会议中提出询问或
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者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商授权代表提出的询问或者回避申请 

应当及时处理。
23.5 供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

（六）资格审查

24.资格审查及审查主体

24.1 开启结束后，磋商小组依据法律法规和本竞争性磋商文件的规定，依 

法对供应商资格进行审查， 以确定供应商是否具备磋商资格。
24.2 资格审查按“第四章 评审方法及标准 ”的规定进行。

24.3 资格审查结束后，应及时对资格审查结果进行复核，对资格审查错误 

进行及时纠正并记录。
24.4 资格审查合格供应商不足 3 家的， 不得评审。

（七）项目评审

25.评审方法、程序及标准

25.1评审方法： 综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量 

化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
本项目评审方法、程序及标准详见“第四章 评审方法及标准”。

25.2磋商准备： 供应商应当按照“第二章 供应商须知 ”的要求提前准备好 

磋商所需的设备，确保设备稳定可靠、互联网畅通。供应商登录供应商客户端    

,  通过供应商客户端进入交易系统“开标大厅 ”，准时参加在线磋商，按照工作 

人员提示进行相关操作。未按上述要求进行的，导致的后果由供应商自行承担

。

26.磋商小组

26.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专 

家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加 

本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购 

项目的评审。
26.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与磋商供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任磋商供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是磋商供应商的控股股东或者实际控制人；
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（4） 与磋商供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内 
旁系血亲或者近姻亲关系；

（5） 与磋商供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

27.评审

27.1 磋商小组按照“第四章 评审方法及标准 ”的规定对响应文件进行评审  

。“第四章 评审方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准， 不作为评审 

依据。

27.2 磋商小组按“供应商须知前附表 ”规定的成交候选人数量在评审报告 

中向采购人推荐成交候选人。

27.3 开启之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商 

的有关资料以及确定成交意向等，均不得向供应商或者其他与评审无关的人员透 

露。

27.4 在确定成交人之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评审 
时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

27.5  电子招投标的应急措施

27.5.1 电子开启、评审如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正 

常评审时，应采取应急措施。
（1） 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2） 系统的软件或数据库出现错误， 不能进行正常操作；

（3） 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5） 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开启的暂停开启。已在系统内开启、评审的立即停 

止。采取应急措施时， 必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.5.2 因系统原因导致供应商均无法解密电子响应文件时，采购代理机构 

可在开启现场直接导入供应商在递交响应文件截止时间前递交的未加密的电子  

响应文件进行开启、评审。
27.6 供应商瑕疵滞后发现的处理规则

27.6.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现  

而使该供应商进入初审、综合评审或其他后续程序， 包括已经签订合同的情形    

,  一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他
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供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

（八）成交

28.确定成交供应商

28.1确定成交供应商详见“供应商须知前附表”。

29.成交结果公告

29.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在  

省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，磋商文件、

成 交供应商的评审总得分随成交结果同时公告。

29.2 成交人为中小企业享受中小企业扶持政策的， 其“ 中小企业声明函

” 随成交结果同时公告。成交人为残疾人福利性单位的，其“残疾人福利性单

位声   明函”随成交结果同时公告。
30.成交通知书

30.1 发布成交结果公告同时向成交供应商发出成交通知书。成交通知书

是 合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

（九）签订合同 

31.履约保证金

31.1 在签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”规定的金额

、 担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约保证金。

31.2 成交供应商不能按本章第 31.1项要求提交履约担保的，视为放弃成

交 ,  给采购人造成损失的， 成交供应商还应当承担民事责任。
32.签订合同

32.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 25  日内，按照磋

商 文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术

和服 务要求等事项签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的

，应当 自不可抗力事由消除之日起 7  日内完成合同签订事宜。所签订的合同不

得对磋商 文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交人无正当理由拒签合

同，给采购 人造成损失的， 成交人还应当承担民事责任。

32.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞  

争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十八条第二款的   

规定确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同， 也可以重新开展采

购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采

购活动。
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32.3 采购人和成交供应商不得向对方提出任何不合理的要求， 作为签订合 

同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

32.4 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同 

约定的事项向采购人承担连带责任。

32.5 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“供应商须知前附  

表”。供应商未遵守竞争性磋商文件分包规定的，其响应无效。采购人允许采用  

分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关 

键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中 

载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包， 否则 

成交无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包 

项目承担责任。政府采购合同不能转包。

32.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服 

务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同  

,  但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32.7 采购人应于签订合同之日起 2 个工作日内在政采云平台备案公示。

（十）质疑和投诉 

33.质疑

33.1 供应商认为磋商文件、评审过程、成交结果使自己的权益受到损害的  

,  可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内， 以书面形式向采购 

人、采购代理机构提出质疑，详见“供应商须知前附表 ”。供应商在法定质疑期 

内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采 

购活动的供应商。

33.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的， 可以对该文件提出质  

疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之 

日起 7 个工作日内提出。

33.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括 

下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；
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（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的，应当 

由法定代表人、主要负责人， 或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.5 质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项， 

质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

33.6 供应商进行虚假和恶意质疑投诉的，采购代理机构将提请有关部门将  

其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相 

关政府采购媒体上公布。
33.7 质疑函应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

34.质疑答复

34.1 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质  

疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应 

商和其他有关供应商。

34.2 供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可 

以组织原竞争性磋商小组协助答复质疑。
质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2） 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

34.3 质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.投诉

35.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意， 或者采购人、采  

购代理机构未在规定时间内作出答复的， 可以在答复期满后 15 个工作日内向同 

级政府采购监督管理部门提起投诉。

35.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购

人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投 

诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系 
电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；



2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

31

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字； 投诉人为法人或者其他组织的，应当 

由法定代表人、主要负责人， 或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.3 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉 

的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

35.4 投诉书应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

（十一）采购代理服务费 

36.收取方式和标准

36.1 采购代理机构按“供应商须知前附表”规定的方式和标准收取采购代 

理服务费。

（十二）无效响应和终止采购活动 

37.无效响应

37.1 响应文件存在“第四章 评审方法及标准”规定的响应无效情形的，做 

无效响应处理。
38.终止采购活动

38.1 出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止 

公告并说明原因， 重新开展采购活动：
（1） 因情况变化， 不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不  

足 3 家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府 

购买服务项目<含政府和社会资本合作项目>） 的提交最后报价的供应商可以为 2
家）。

38.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机  

构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采 

购任务取消原因报送本级财政部门。

（十三） 落实政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求） 

39. 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

39.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中  

小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为 
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同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准 

的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据 

《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力 

度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 

库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔  

2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准   

的中小企业划分标准执行。

39.2 为促进中小企业发展，依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管 

理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《财政部  司法部关于政府采购支持监狱 

企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采 

购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本项目供应商如需享受中小企  

业相关政策的，且符合上述文件规定的，应按本磋商文件规定格式提供“中小企 

业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，评审时，

磋商小组将依据本磋商文件“供应商须知前附表”规定的报价扣除比例，对供应 

商报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审； 磋商公告中明确项目专门面向 

中小企业采购的，“中小企业声明函”为资格要求文件，供应商参与磋商须按本  

磋商文件规定格式提供“ 中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人  

福利性单位声明函”等作为资格证明文件。

39.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的， 享受中小企业扶 

持政策：

39.3.1 在货物采购项目中， 货物由中小企业制造， 即货物由中小企业生产 

且使用该中小企业商号或者注册商标；
39.3.2 在工程采购项目中， 工程由中小企业承建， 即工程施工单位为中小

企业；

39.3.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接， 即提供服务的人员为中 

小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

39.4 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物， 也有 

大型企业制造货物的， 不享受中小企业扶持政策。

39.5  以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合 

体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.6 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业， 享受预留份额、 

评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义   

： 是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权 



2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

31

属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市 

监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复   

所， 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

39.7 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受预 

留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单 

位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

39.7.1  安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%）， 
并且安置的残疾人人数不少于  10  人（含  10 人）；

39.7.2 依法与安置的每位残疾人签订了 1 年以上（含 1 年） 的劳动合同或 

服务协议；

39.7.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险 

、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

39.7.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位 

所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

39.7.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或 

者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册 

商标的货物）；

39.7.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾 

人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人， 包括具有劳 

动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳 

动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
39.8 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见“第一章 竞争性磋商邀 

请”。
39.9 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见“供应商须知前附表”。 

39.10 小微企业价格评审优惠的政策调整： 见“第四章  评审方法及标准”。
40.政府采购节能产品、环境标志产品

40.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改 

革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因 

素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，

以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购 

和强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整 

优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）
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、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《 

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号） 的规定。

40.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代 

理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志 

产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

40.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品， 

则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能 

产品认证证书， 否则响应无效。

40.4  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证 

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见“第四章 评审方法及标准”（如涉 

及）。

40.5 供应商所报产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政 

府采购品目清单范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产 

品认证证书，认证证书的产品型号与所报产品不一致的，视为未提供。属于政府 

强制采购产品的， 已作为响应时强制性要求不再给予价格评审优惠，未提供认证 

证书的视为无效响应。属于优先采购节能产品政府采购品目清单、环境标志产品 

政府采购品目清单、创新产品范围的，按照“第四章 评审方法及标准”中相关  

规定在评审时给予价格评审优惠，具体详见“供应商须知前附表”及“第四章   

评审方法及标准 ”。

41.正版软件

41.1 依据《财政部  国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品 

政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有 

无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先 

采购符合国家无线局域网安全标准（GB  15629.11/1102）并通过国家产品认证的 

产品。其中， 国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效   

。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产 

品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中 

确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单 ”（以下简称清   

单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号， 由财政部、国家发展改革委 

、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

41.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统 

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院 

机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系   
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统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政 

府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步 

做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
42. 网络安全专用产品

42.1 所报产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络 

安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国 

家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络   

安全专用产品清单中。
43.采购需求标准

43.1  商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商 

品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通 

知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体   

要求见“第三章 项目采购需求”。
43.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部  生态环境部  工业和信息化部关于印 

发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本  

项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见“第三章 项目采购需求”。
43.3 台式计算机政府采购需求标准

为提高台式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政 

府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部工业和信   

息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》的通知（财库〔   

2023〕29 号），本项目如涉及台式计算机采购，则具体要求见“第三章 项目采  

购需求”。
43.4 便携式计算机政府采购需求标准

为提高便携式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实 

政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部工业和   

信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财  

库〔2023〕30 号），本项目如涉及便携式计算机采购，则具体要求见“第三章    

项目采购需求”。
43.5 一体式计算机政府采购需求标准

为提高一体式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实 

政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部工业和   
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信息化部关于印发《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财  

库〔2023〕31号），本项目如涉及一体式计算机采购，则具体要求见“第三章项 

目采购需求”。
43.6 工作站政府采购需求标准

为提高工作站政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采 

购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化 

部关于印发《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕32  

号），本项目如涉及工作站采购，则具体要求见“第三章 项目采购需求”。
43.7 通用服务器政府采购需求标准

为提高通用服务器政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政 

府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信 

息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔

2023〕33号），本项目如涉及通用服务器采购，则具体要求见“第三章 项目采 

购需求”。
43.8 操作系统政府采购需求标准

为提高操作系统政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政

府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信

息 化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔

2023〕 34号），本项目如涉及操作系统采购，则具体要求见“第三章 项目采

购需求”。

43.9 数据库政府采购需求标准

为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采 

购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部工业和信息化   

部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕35  

号），本项目如涉及数据库采购，则具体要求见“第三章 项目采购需求”。

43.10 物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）

为贯彻落实中央全面深化改革委员会审议通过的《深化政府采购制度改革方 

案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部办公厅关于印发《物业管理 

服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》的通知（财办库〔2024〕113

号）， 本项目如涉及物业管理服务采购，则具体要求见“第三章 项目采购需求

”。
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（十四）政府采购合同融资政策 

44.政府采购合同融资政策
44.1 政府采购合同融资政策： 见供应商须知前附表。

（十五）其他

45.需要补充的其他内容

45.1 需要补充的其他内容： 见供应商须知前附表。

46.适用法律

46.1采购人、采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用《中华人民共和 

国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商 

采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及相关法律法规。

46.2 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民 

共和国民法典》。
47.解释权

47.1 本竞争性磋商文件最终解释权归采购人或采购代理机构所有。
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第三章  项目采购需求
一、工程概况

 1.灌溉与排水工程(1)水源工程：新建沉沙蓄水池1座，新建108.15m²

砖混彩 钢顶首部泵房1座，新增水泵3台，泵后自  清洗网式过滤器(卧式

)3套，泵前过滤器3套。(2)输水工程：①新建加压管道15.696km, 其中

de315PE管(0.63MPa)2.721Km;de250PE 管(0.63MPa)0.35km,de160PE管

(0.63MPa)12.625km。1.5*2.0m砖砌井19座，分干管末端Φ1600砖砌阀门井16

座，分干管末端Φ1200砖砌渗水井16座。2.输配电工程新建10KV电力0.72km,

新建变压器1 台，水泵配套变频柜2台。具体以工程量清单为准。
二、工程内容

1.工程名称

2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目  

2.现场条件

满足施工要求

3.工程承包范围

全套施工图纸范围及工程量清单所包含的全部工作内容（包括招标文件、 

答疑补充文件）

4.工程质量

★（1）质量标准：合格。

★（2）本项目管理机构组成人员基本配备：项目负责人 1 人，技术负责人 

1 人， 主要管理人员（质量管理人员、安全管理人员） 以及造价执业人员配备 

齐全， 项目管理机构组成人员须具备有效资格证或职称证或岗位证书， 安全管 

理人员需具有安全生产考核合格证书（C 类） ， 造价人员具备水利工程注册造 

价工程师执业资格， 以上人员应当是本单位人员， 响应文件中提供劳动合同( 

退休返聘人员需提供返聘合同（返聘协议书） 和退休证明） ， 及相关证书复印 

件。

5.工程施工要求

安全文明施工： 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中， 承包 

人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等 

,履行其安全施工职责。

6.工程管理要求
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承包人应在接到开工通知后 28 天内， 向监理人提交承包人在施工场地

的管理机构以及人员安排的报告， 其内容应包括管理机构的设置、各主要

岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。

7.工程主要材料（设备）要求

除合同另有约定外， 材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和

要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

三、商务要求

★1.工期要求：286 日历天； 计划开工时间： 2025 年 03月20 日； 计划

竣工时间：2025 年 12 月 31  日

2.工程地点：六十三团12连

3.付款条件（进度和方式）

序号 付款比例（%） 付款方式/付款条件

1 合同总价款的30% 签订合同后支付

2 支付至合同总价款的60% 施工进度达到工程进度的60%后

3 支付至合同总价款的80% 工程竣工验收合格后

4 支付至合同结算价款的97% 工程结算审核后

5 结算价款3%工程质保金 质保期满经确认无遗留问题返还
四、工程量清单

具体详见附件一：2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目  

（清单） ， 本项目上传的 PDF 版清单和 Excel 版清单内容如不一致， 以 

Excel  版清单内容为准

五、图纸

具体详见附件二： 2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目 （图 

纸）
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第四章  评审方法及标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法。综合评分法是指经磋商确定最终采购需求和提交最 

后报价（因落实政府采购政策进行价格调整的， 以调整后的价格计算）的供应商  

的响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最   

高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审程序
（一） 资格审查和符合性审查

1.磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件、评审成交的标准等事项， 

对供应商的响应文件进行评审。资格审查和符合性审查不符合磋商文件要求的响 

应文件，按无效文件处理， 不进入磋商，并告知有关供应商。

2.通过资格性审查和符合性审查的有效供应商不足 3 家的应当终止竞争性 

磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因， 重新开展采购活动。
（二）响应文件澄清

1.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要 

求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算 

错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不 

得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出  

。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公 

章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由 

本人签字并附身份证明。
（三）磋商程序

磋商小组应当依据磋商文件规定的程序、评审成交的标准等事项与实质性响 

应磋商文件要求的供应商进行磋商。
1.第一轮磋商

1.1 磋商小组将按照系统随机的顺序决定供应商的磋商顺序，并集中与单一 

供应商分别进行磋商。

1.2 磋商小组所有成员应当对照磋商文件和响应文件就采购需求、质量和服 

务等内容集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的
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磋商机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术 

资料、价格和其他信息。

1.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需 

求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容   

。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

1.4 对磋商文件作出的实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分。磋商 

小组应将磋商文件的变动情况以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

1.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内 

重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代 

表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附 

身份证明。逾时不提交的，视同退出磋商。
2.多轮磋商

2.1 磋商文件中不能详细列明采购标的的技术、服务要求， 需经磋商由供应 

商提供最终设计方案或解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对采购需求的 

确认情况，进行多轮磋商，直到采购人代表最终确认采购需求为止。
2.3 磋商程序同第一轮磋商。

3.最后报价

3.1 磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后， 

磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商，在规定时间内， 以书面的方式经授 

权代表签字（或加盖公章）后提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 

家（市场竞争不充分的科研项目， 以及需要扶持的科技成果转化项目可以为 2    

家，政府购买服务项目[含政府和社会资本合作项目]，在采购过程中符合要求的 

供应商[社会资本]只有 2 家的可以为 2 家）。

3.2 磋商文件中不能详细列明采购标的的技术、服务要求， 需经磋商由供应 

商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多 

数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时 

间内提交最后报价。

3.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。逾时不提交的，视同退出 

磋商。
最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；
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（2）单价金额小数点或百分比有明显错位的， 以最后报价表的总价为准， 
并修改单价；

（3） 总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准；

（4） 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；

修正后的报价应通过书面方式通知供应商， 由供应商授权代表签字（或加盖 

公章）确认后产生约束力，供应商不确认的，按照无效响应处理。

3.4  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退 

出磋商， 退出磋商供应商的磋商保证金可予以退还。
4.商务技术评审

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后， 由磋商小组采用 

综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.报价评审

5.1 报价合理性说明： 磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商 

最后报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间 

内提供说明，必要时提交相关证明材料； 供应商不能证明其最后报价合理性的    

,  磋商小组应当将其作无效响应处理。

5.1.1 供应商应根据答疑内容在规定的时间内提供说明和相关证明材料，磋 

商小组认定相关证明材料对此报价的说明或者证明材料可以佐证此报价的工程   

质量和具有诚信履约能力， 予以通过审查；

5.1.2 供应商提供的说明或者证明材料必须按照国家相关规定， 逐项对其报 

价作详细陈述，并由法定代表人或者其授权代表签字确认并加盖公章；

5.1.3 供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的， 由磋商小组认    

定该供应商以低于成本报价竞标，有可能影响工程质量或者不能诚信履约，应当 

将其作为无效响应处理；

5.1.4 供应商也可以有预见性地准备好上述要求的书面说明和相关证明材 

料并加盖公章。
5.2 价格扣除：

（1）非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业（监 

狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业 

划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照竞争性磋商文件“供应商须知前 

附表”中的规定扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾人福利性单位、采购产品
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纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品 

认证证书的企业报价按照本竞争性磋商文件“供应商须知前附表 ”中的规定扣除   

,  用扣除后的价格计算评审基准价。

（2）参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）未提供 

“中小企业声明函”的； 监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；残疾人福利  

性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的； 不得享受相应的价格扣除优惠   

。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在 

直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。

（3）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业 
之间存在直接控股、管理关系的， 不享受价格扣除优惠政策。

（4）价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待， 不作区分。

（5）专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采 
购包，评审时不再进行价格扣除。

（6）若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中 
的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

5.3 价格分采用低价优先法计算， 即满足磋商文件要求且最后报价最低的供 

应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列 

公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） ×价格分值

项目评审过程中， 不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。计算方法详 

见本章“三、评审标准 ”中的具体计算公式。
6.计分办法及复核

6.1 评审过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评审得分应当为商务 

评分、技术评分、报价评分之和。磋商小组各成员应当汇总每个供应商的得分

。

6.2 评审结果汇总完成后，采购代理机构应当对评审结果进行复核。经复核 

发现存在以下情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记 

载：
（1） 资格性检查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；
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（4）磋商小组成员对客观分评分不一致的；

（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

6.3 各供应商的最终得分为磋商小组所有成员对各供应商评审得分汇总后 

的算术平均值。

6.4 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范 

围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人 

或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋 

商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并 

同时书面报告本级财政部门。

6.5 采购人或者采购代理机构不得通过对供应商进行考察等方式改变评审 

结果。
7.评审报告

7.1 磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性要求的供应商中，按照 

综合得分由高到低的顺序推荐 3 名（市场竞争不充分的科研项目， 以及需要扶持 

的科技成果转化项目可以为 2 家，政府购买服务项目[含政府和社会资本合作项 

目]，在采购过程中符合要求的供应商[社会资本]只有 2 家的可以为 2 家） 以上 

成交候选供应商。评审得分相同的，磋商小组按照最后报价由低到高的顺序推荐   

;  得分相同且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足磋商 

文件全部实质性要求且评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。磋 

商小组依据评审结果形成评审报告。

7.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告 

有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继 

续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明 

理由， 由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面 

说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
8.响应无效的情形

8.1 供应商存在下列情况之一的，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
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（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同供应商使用同一电脑（机器特征值一致： 如 MAC 地址等）或使用 
同一电子密钥，编制或上传电子响应文件；

（8） 法律、法规、规章和竞争性磋商文件规定的其他响应无效的情形。

8.2  磋商小组应当审查所有供应商的响应文件是否对竞争性磋商文件提出 

的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的供应商，其响应无效。

8.3 供应商不得误导、干扰磋商小组的评审活动， 否则其响应无效。 

9.停止评审的情形

9.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违 

法行为的，应当及时向财政部门报告。

9.2 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或 

者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作， 与采购人或者 

采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋 

商文件， 重新组织采购活动。

三、评审其他要求
/

四、评审标准
（一）资格审查表

序号 审查因素 审查内容 格式要求

1 满足《政府采购

法 》第二十二

条规定

具体规定见“第一章  竞争性磋商公告 ”

1-1
营  业  执  照  等 

证 明文件

供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“

营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“

事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提

供有效的“执业许可证”、“登记证书 ”等证明文件

；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商

户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自

然人身份证明。

提供证

明文件

的电子  

件或电

子证照

1-2 供应商信用承诺 提供了符合竞争性磋商文件要求的《兵团政府采购供
应商信

格式见《
第
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用承诺函》。 六 章 响 
应文件格
式》

1-3 供应商信用记

录  查询

查 询 渠 道 ： 信 用 中 国 网 站 和 中 国 政 府 采 购 网 

（ www.cr editchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时间： 递交响应文件截止时间以后、资格审查  

阶段对供应商信用记录的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式： 查询结果

网页打印页作为查询记录和证据， 与其他采购文件一

并保存；

信用记录的使用原则：经认定被列入失信被执行人、
重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为
记录名单的供应商 ,  其磋商响应无效。联合体形式响
应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存
在不良信用记录。

无 须 供 应

商  提供， 

由采 购人

或采购 代 

理 机 构 查  

询。

1-4
法 律  、  行 政
法规  规 定 的 
其 他 条 件

法律、行政法规规定的其他条件

2
落实政府采购
政  策 需 满 足
的资格  要求

具体要求见“第一章  竞争性磋商公告”

2-1 中小企业政策 具体要求见“第一章  竞争性磋商公告”

2-1-1 中小企业证明

文  件

1、供应商单独响应的， 应提供“ 中小企业声明函

”或“残疾人福利性单位声明函 ”或由省级以上监

狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出

具的属于监狱企业的证明文件。

2、如竞争性磋商文件允许以联合体形式参加或者

允许合同分包的， 且供应商为联合体或拟进行合同

分包的， 则联合体中的中小企业、签订分包意向协

议书的中小企业具体情况须在“中小企业声明函”

或“残疾人福利性单位声明函 ”或由省级以上监狱

管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具

的属于监狱企业的证明文件中如实填报， 且满足竞

争性磋商文件关于预留份额的要求。

格式见《

第  六  章   

响 应 文件

格式》
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3 本项目的特定

资格要求

（1） 供应商须具备建设行政主管部门核发的合格

有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质， 

具有有效的安全生 产许可证； （2） 项目负责人须

具有水利水电工程专业二级 及以上注册建造师执业

资格并具有有效的安全生产考核合格证书（B证） 

， 且未担任其他在建项目的项目负责人（不接受临

时建造师）。

提供证明

文  件 的

电子件 或

电子证照

备注：

1.供应商须按上表格式要求提供相关证明文件， 响应文件中须编入清晰的扫描件或 

网页截图。所有证明材料须清晰可辨认， 如因证明材料模糊无法辨认， 缺页、漏页导致 

无法进行评审认定的， 责任由供应商承担。

2.信用信息核查

2.1  资格审查阶段应当核查供应商信用记录， 供应商被列入失信被执行人、重大税 

收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的， 采购人拒绝其参与政府采购 

活动。

2.2  以联合体形式参与磋商的， 应当核查联合体所有成员和信用记录， 联合体成员 

存在不良信用记录的， 视同联合体存在不良信用信息。

3.对于响应文件中有任意一条不满足上表要求的， 将导致其响应无效， 不得进入下 

一项评审。
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（二）符合性审查表

审查结果序 
号 审查项名称 审查内容

符合 不符合

1
响 应 文 件  
签署

响应文件按磋商文件要求签署、盖章的

2 实质性要求
响应文件满足磋商文件中标注“★”号的实质性条款 
（或指标） 要求的， 具体详见“实质性响应一览表”

磋 商 响 应 供应商报价未超过磋商文件中规定的最高限价或者预
3

性报价 算金额的

4 虚假材料 响应文件未提供虚假材料的

5 联合体
磋商文件规定接受联合体磋商的， 联合体供应商提交 
了各方共同签署的联合体协议

6 磋商保证金
磋商文件规定应当缴纳的， 供应商按磋商文件的规定 
缴纳磋商保证金的

供应商影响 供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作
7

评审 人员未施加影响,无有碍公平、公正行为的

8 附加条件 响应文件没有采购人不能接受的附加条件的

9 工程量清单 已标价的工程量清单的与招标文件不一致的

10
其他无效情  
行 其他无效情行
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符合性检查-附表

实质性响应一览表

（供应商须对本附表所有内容逐条响应且无负偏离，否则响应无效）

磋商文件要求的实质性响应内容
序号

实质性要求 磋商文件中的规定

供应商响应文件具  

体响应内容
备注

1 响应文件有效期 90天
【供应商在此处 

填写响应文件的
相关内容】

2 质量标准 合格

3 工期要求
286日历天；计划开工时间：2025
年03月20日；计划竣工时间：2025
年12月31日

4 本项目关键管理人员基 

本配备

本项目管理机构组成人员基本配备 

：项目负责人1人，技术负责人1人 

,主要管理人员（质量管理人员、 

安全管理人员）以及造价执业人员 

配备齐全，项目管理机构组成人员 

须具备有效资格证或职称证或岗位 

证书，安全管理人员需具有安全生 

产考核合格证书（C类），造价人  

员具备水利工程注册造价工程师执 

业资格，以上人员应当是本单位人 

员，响应文件中提供劳动合同（退 

休返聘人员需提供返聘合同（返聘 

协议书）和退休证明），及相关证
书复印件。
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（三）评分标准

评  标 
项目

评标分项 分值 子项目及分值

价格 

部分  

（ 30 

分）

最后报价 30 分

满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为评审基准价， 

其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 

报价得分=（评审基准价／最后报价)×价格分值

注： 符合供应商须知中价格扣除规定的， 在评审时予以价格扣除 

,  用扣除后的最后报价参与评审。

业绩 3分

供应商提供与本项目相关的类似业绩（业绩年限： 2022年1月1 日 

至今） 。每个有效业绩得1分， 本项最高得3分。

注： 以上有效业绩需提供合同复印件， 包括合同首页、显示业绩 
内容的相关页和签字页。未提供及提供材料不全的本项不得分。 
与本项目相关的类似业绩指防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水
环境治理等水利水电工程。

2分

项目负责人的业绩：

项目负责人担任过1个类似工程项目负责人， 得1分； 最高得2分。  

注： 以上人员需提供劳动合同， 有效业绩证明文件提供中标通知 

书或合同文件或业主对其能胜任工作的评价为准。证明文件能够 

反映项目负责人姓名， 未提供及提供材料不全的本项不得分。类 

似工程指防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理等水利水 

电工程。

5分

项目技术负责人任职资格：

具有高级职称的， 得5分； 具有中级职称的， 得3分。 
注： 以上人员需提供劳动合同， 职称证书复印件。

商务 

部分  

（ 20 

分）
项目管理团队

10分

其他主要人员配置情况：

施工员、材料员、资料员配备齐全的， 得10分， 否则得0分。 
注： 以上人员需提供劳动合同， 岗位证书复印件。

全面性 18分

根据供应商提供的1.施工组织方案2.施工机械设备、劳动力计划 

3. 质量、工期、安全措施4.文明施工措施5.施工总进度计划6.施 

工现场平面布置等内容进行评审。方案内容完整、满足采购项目 

需求， 得18分， 每一项内容缺失未提供扣3分， 方案内容存在不符 

合现行施工标准或内容表述错误、不清等情形， 每一处扣1分， 扣 

完为止。

可行性 15分

根据供应商提供的1.施工主要内容及措施计划2.流水段的划分3. 
流水作业4.各项交叉作业5.施工机具配备及布置等内容进行评审 
。方案内容完整、满足采购项目需求， 得15分， 每一项内容缺失 
未提供扣3分， 方案内容存在不符合现行施工标准或内容表述错误 
、不清等情形， 每一处扣1分， 扣完为止。

技术 

部分 

（50 

分）

针对性 7分 根据供应商提供的施工重点内容、关键内容及处理措施等内容进
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行评审。方案内容完整、满足采购项目需求， 得7分，内容缺失未 
提供不得分， 方案内容存在不符合现行施工标准或内容表述错误 
、不清等情形， 每一处扣1分， 扣完为止。

强制性 10分

根据供应商提供的1.执行国家强制性标准2.防止质量通病的措施 
等内容进行评审。方案内容完整、满足采购项目需求， 得10分，  
每一项内容缺失未提供扣5分， 方案内容存在不符合现行施工标准 
或内容表述错误、不清等情形， 每一处扣1分， 扣完为止。

合计 100 分
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第五章  合同草案
第一节   通用合同条款

1、一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  合同

1.1.1.1  合同文件（或称合同）： 指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录 

、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单以及其他合 

同文件。

1.1.1.2  合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3  中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求： 指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技 

术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7  图纸： 指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供 

的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料） 。列入合同的招标图纸已成为合同文 

件的一部分， 具有合同效力， 主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据， 但不能直接用 

于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分， 用于在履行合同中 

检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8  已标价工程量清单： 指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和 

要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1  合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2  发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5  分包人： 指专用合同条款中指明的， 从承包人处分包合同中某一部分工程， 

并与其签订分包合同的分包人。

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
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1.1.2.6  监理人： 指在专用合同条款中指明的， 受发包人委托对合同履行实施管理的 

法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）： 指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理 

的全权负责人。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3  临时工程： 指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程， 不包括 

施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5  工程设备： 指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、 

仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备： 指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品， 不 

包括临时工程和材料。

1.1.3.7  临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）： 指用于合同工程施工的场所， 以及在合同中 

指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的土地。

1.1.3.11  临时占地： 指发包人为建设本合同工程需临时征用，承包人在完工后须按合 

同要求退还的场地。

1.1.4  日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1  款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1  款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3  工期： 指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限， 包括按第 11.3 

款、第 11.4  款和第 11.6  款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期： 即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3  目约定工期届满时的日期。 

实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期： 即工程质量保修期， 指履行第 19.2  款约定的缺陷责任的期限 

,包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天： 除特别指明外， 指日历天。合同中按天计算时间的， 开始当天不计入，

1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
1.1.3.8
1.1.3.9
1.1.3.10
1.1.3.11
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.3
1.1.4.5
1.1.4.6
1.1.4.7
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从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24：00。

1.1.5  合同价格和费用

1.1.5.1  签约合同价： 指签定合同时合同协议书中写明的， 包括了暂列金额、暂估价 

的合同总金额。

1.1.5.2  合同价格： 指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后 

,发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3  费用： 指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支， 包括管理费和应 

分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4  暂列金额： 指已标价工程量清单中所列的暂列金额， 用于在签订协议书时尚 

未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额， 包括以零星工作 

项目方式支付的金额。

1.1.5.5  暂估价： 指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定 

价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 零星工作项目： 指对零星工作采取的一种计价方式， 按合同中的零星工作项 

目子目及其单价计价付款。

1.1.5.7  质量保证金（或称保留金）： 指按第 17.4 项约定用于保证在缺陷责任期内履 

行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1  书面形式： 指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形 

式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3  法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章， 以及工程所在地 

的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释， 互为说明。除专用合同条款另有约定外， 解释合同 

文件的优先顺序如下：

（l）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5
1.1.5.6
1.1.5.7
1.1.6.1
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（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5  合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另 

有约定外， 发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章 

后，合同生效。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款） 约定的期限和数量将施工图纸以及其它 

图纸（包括配套说明和有关资料） 提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延 

误的，按第 11.3  款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款） 约定的期限和数量提供给监 

理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3  图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时， 监理人应在技术标准和要求（合 

同技术条款） 约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求 

（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4  图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5  图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1  项、第 1.6.2  项、 

第 1.6.3  项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确 

定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2  第 1.7.1  项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、 

确定和决定等来往函件， 均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人， 并办理签收手 

续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款） 中约定， 送达地点在专用合
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同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复， 不得无故扣压和拖延， 亦不 

得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8  转让

除合同另有约定外， 未经对方当事人同意， 一方当事人不得将合同权利全部或部分转 

让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式， 谋取不当利益或损害对方权益。因贿 

赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、 

化石、钱币或物品属于国家所有。 一旦发现上述文物， 承包人应采取有效合理的保护措施 

,  防止任何人员移动或损坏上述物品， 并立即报告当地文物行政部门， 同时通知监理人。 

发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施， 由此导致费用增加和 

（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损 

失，并承担相应的法律责任。

1.11  专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时， 因侵犯专 

利权或其他知识产权所引起的责任， 由承包人承担， 但由于遵照发包人提供的设计或技术 

标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息， 发包人和监理人不得为合同 

以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中， 发包人要求承包人采用专利技术的， 发包人应办理相应的使 

用手续， 承包人应按发包人约定的条件使用， 并承担使用专利技术的相关试验工作， 所需 

费用由发包人承担。

1.12  图纸和文件的保密

1.12.1  发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄 

露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意， 发包人和监理人不得为合同以外的目的 

泄露给他人或公开发表与引用。
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2． 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律， 并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引 

起的任何责任。

2.2  发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1  款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内， 将本合同工程的施工场地范 

围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地 

的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外， 发包人应按技术标准和要求（合同技术条款） 的 

约定， 向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告， 以及地下障碍物等施工场地有关 

资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

3、监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  监理人受发包人的委托， 享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同 

条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时， 在不 

免除合同约定的承包人责任的情况下， 监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险 

所必须进行的工作， 即使没有发包人的事先批准，承包人也应遵照执行。监理人应按第 15  

条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2  监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准， 但监理人无权免除或变更
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合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3  合同约定应由承包人承担的义务和责任， 不因监理人对承包人提交文件的审查 

或批准， 对工程、材料和设备的检查和检验， 以及为实施监理作出的指示等职务行为而减 

轻或解除。

3.2  总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时 

,  应在调离 14  天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的， 应委派代表代行其 

职责，并通知承包人。

3.3  监理人员

3.3.1  总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。 

总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在 

授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意， 与总监理工程师发出的指示具有 

同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2  监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或 

合理的期限内提出否定意见的， 视为已获批准， 但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工 

程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的， 可向总监理工程 

师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4  除专用合同条款另有约定外， 总监理工程师不应将第 3.5  款约定应由总监理工 

程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4  监理人的指示

3.4.1  监理人应按第 3.1  款的约定向承包人发出指示， 监理人的指示应盖有监理人授 

权的施工场地机构章， 并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1  项约定授权的监理人 

员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1  项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的， 

应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下， 总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示 

,  承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内， 向监理人发出书面 

确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人 

的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外， 承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1  项被授权的监理人 

员处取得指示。
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3.4.5  由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用 

增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5  商定或确定

3.5.1  合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时， 总监理工程 

师应与合同当事人协商， 尽量达成一致。不能达成一致的， 总监理工程师应认真研究后审 

慎确定。

3.5.2  总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人， 并附详细依据。对总监 

理工程师的确定有异议的， 构成争议， 按照第 24  条的约定处理。在争议解决前， 双方应 

暂按总监理工程师的确定执行， 按照第 24  条的约定对总监理工程师的确定作出修改的， 

按修改后的结果执行。

4、承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律， 并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引 

起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4  款作出的指示， 实施、完成全部工程， 并 

修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外， 承包人应提供为完成合同工 

作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品， 并按合同约定负责临时设施的设 

计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求， 编制施工组织设计和施工措施计划 

,并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施， 确保工程及其人员、材料、设备和设施 

的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6  负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时， 不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、
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市政管网等公共设施的权利， 避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的 

施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8  为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提 

供可能的条件。除合同另有约定外， 提供有关条件的内容和可能发生的费用， 由监理人按 

第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外， 合同工程完工证书颁发前， 承包人应负责照管和维护工程。合同 

工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的， 承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作 

,直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2  履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合 

同工程完工证书颁发后 28  天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人， 或将其承包的全部工程肢解后 

以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定 

外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的， 承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书 

面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相 

适应的资质和业绩， 在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应 

自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中， 如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛 

、抢险等危及公共安全和工程安全的项目， 发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工 

程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的， 发包人的指定分包不应增加承包人 

的额外费用。因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
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由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直 

接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同， 并履行合同约定的义务。分包合同必须遵 

循承包合同的各项原则， 满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情 

况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第 4.3.7 项规定的指定分包外， 承包人对其分包项目的实施以及分包人的行 

为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实 

施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活 

动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连 

带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中， 未经发包人同 

意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系， 并接受指示， 负责组织联合体各成 

员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理， 并在约定的期限内到职。承包人更换项目 

经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短 

期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4  款作出的指示， 负责组织合 

同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时， 可采取保证工程和人员生命财产 

安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章 

,并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责， 但事先应将这些人员的 

姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内， 向监理人提交承包人在施工场地的管理机 

构以及人员安排的报告， 其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名 

单及其资格， 以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动



2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

56

情况的报告。

4.6.2  为完成合同约定的各项工作， 承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列 

人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主 

要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明， 监理人有权随时检查。监理人 

认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作 

、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间， 保证其雇佣人员享有休息和休假的权 

利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的， 应不超过法律规定的限度， 并 

按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件， 以及符合环境保护和卫生要求的 

生活环境， 在远离城镇的施工场地， 还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设 

施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定， 采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制 

有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤 

害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9  工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1  发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其 

准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件
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、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中， 应 

视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11  不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外， 不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界 

障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工， 

并及时通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定， 要求延长工期及增加费用。监理人 

收到此类要求后， 应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础 

上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。

5． 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外， 承包人负责采购、运输和 

保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定， 将各项材料和工程设备的供货人及品种、规 

格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程 

设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备， 承包人应会同监理人进行检验和交货验收， 

查验材料合格证明和产品合格证书， 并按合同约定和监理人指示， 进行材料的抽样检验和 

工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1  发包人提供的材料和工程设备， 应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名 

称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排， 向监理人报送要求发包人交货的日期计划 

。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期， 向承包人提交材料和工程设备

。

5.2.3  发包人应在材料和工程设备到货 7  天前通知承包人，承包人应会同监理人在约 

定的时间内， 赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收 

后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4  发包人要求向承包人提前交货的， 承包人不得拒绝， 但发包人应承担承包人由 

此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的， 应事先报请监理人批准。由于承包人要求 

更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
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5.2.6  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求， 或由于发 

包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的， 发包人应承担由此增加的费用和( 

或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备， 包括备品备件、安装专用工器具与随机资料 

,必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2  随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料， 应由承包人 

会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存， 未经监理人同意不得启用。承包人因合同 

工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1  监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备， 并要求承包人立即进行 

更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验， 由此增加的费用和（或） 工期延误由承包 

人承担。

5.4.2  监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备， 应即时发出指示要求承包 

人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3  发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的， 承包人有权拒绝， 并可要求 

发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6、施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求， 及时配置施工设备和修建临时设施。进入施 

工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备 

的，应报监理人批准。

6.1.2  除专用合同条款另有约定外， 承包人应自行承担修建临时设施的费用， 需要临 

时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或） 质量要求时， 监理人有权要求 

承包人增加或更换施工设备， 承包人应及时增加或更换， 由此增加的费用和（或） 工期延 

误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1  除合同另有约定外， 运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时
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设施应专用于合同工程。未经监理人同意， 不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分 

运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7． 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外， 承包人应根据合同工程的施工需要， 负责办理取得出入 

施工场地的专用和临时道路的通行权， 以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利， 并 

承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1  除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外， 承包人应负责修建、维 

修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部 

分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施， 应免费提供发包人、监理人以及与本合同 

有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人 

承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规， 严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶， 并服 

从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件， 应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续 

,  发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关 

费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的， 由承包人承担修复损坏的全 

部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输， 其中“ 道路 ”一词的涵义包括河道 

、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“ 车辆 ”一词 

的涵义包括船舶和飞机等。
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8． 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 除专用合同条款另有约定外， 施工控制网由承包人负责测设， 发包人应在本合 

同协议书签订后的 14 天内， 向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承 

包人应在收到上述资料后 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在 

收到报批件后的 14 天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的， 承包人应及时 

修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用， 并在工程竣工后将施工控制网点移 

交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作， 并配置合格的人员、仪器 

、设备和其他物品。

8.2.2  监理人可以指示承包人进行抽样复测， 当复测中发现错误或出现超过合同约定 

的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和 

完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损 

失的， 发包人应当承担由此增加的费用和（或） 工期延误， 并向承包人支付合理利润。承 

包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4  监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的， 承包人应提供必要的协助， 发包人不再为此支付费用

。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间， 监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。 

承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时， 须经监理人批准， 并应向监理 

人提交有关资料， 上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的 

需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9． 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1  发包人的施工安全责任

9.1.1  发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法 

律、法规、强制性标准以及部门规章， 对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监 

理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
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9.1.2  发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任， 但由于承包人原 

因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3  发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（l）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外， 发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影 

响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料， 气象 

和水文观测资料， 拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料， 并保证有关资料 

的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定， 支付安全 

作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前， 就 

落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案 

资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责， 执行监理人有关安全工作的指示。承包人 

应按技术标准和要求（合同技术条款） 约定的内容和期限， 以及监理人的指示， 编制施工 

安全措施指示提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款） 约定的期限 

内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理， 特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有 

毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理， 以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理

。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程， 配备必要的安全生产 

和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案， 报送监理人审批。承包人 

还应按预案做好安全检查， 配置必要的救助物资和器材， 切实保护好有关人员的人身和财 

产安全。

9.2.5  合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定， 并包括在 

相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用， 

由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员， 包括分包人人员的工伤事故承担责
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任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7  由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失 

,由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度， 制定安全生产 

规章制度和操作规程， 保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入， 对本工程进 

行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训， 并保证特种作业人员 

持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专 

用合同条款约定的工程， 应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项 

施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应 

组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1  除合同另有约定外， 发包人应与当地公安部门协商， 在现场建立治安管理机构 

或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2  发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治 

安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3  除合同另有约定外， 发包人和承包人应在工程开工后， 共同编制施工场地治安 

管理计划， 并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中， 发生暴乱、爆炸等 

恐怖事件， 以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的， 发包人和承包人应立即向当地政府 

报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态， 防止事态扩大， 尽量 

减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中， 应遵守有关环境保护的法律， 履行合同约定的环境保护 

义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容， 编制施工环保措施计划， 报送监理人审 

批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物， 避免对 

环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生
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活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境， 或者影响其他承包人施工等后果 

的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施， 对施工开挖的边坡及时进行支护， 维护排 

水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测， 防止施工活动污染 

饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定， 加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制， 努力降 

低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案， 建立质量与 

安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控， 配备救援器材、 

设备，并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前， 承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应 

急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中， 应遵守有关水土保持的法律法规和规章， 履行合同约定 

的水土保持义务， 并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财 

产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划， 应满足技术标准和要求（合同技术条款） 约定的 

要求。

9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定， 负责建立创建文明建设工地的组织机构， 制 

定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法， 履行职责， 承担相应责任。所需 

费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施， 制定相应的度汛方案， 报
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发包人批准后实施。

10． 进度计划

10.1  合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款） 约定的内容和期限以及监理人的指

示， 编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要

求（合同技术条款） 约定的期限内批复承包人， 否则该进度计划视为已得到批准。经

监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划， 是控制合同工程进度的依据。承包人

还应根据合同进度 计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报

监理人审批。

10.2  合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时， 承包人

均应 在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料

，报监理人审批， 监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订

合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度

计划，并附调整计 划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 

天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟， 承包人均应按监理人的指示， 采取有效措施赶

上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时， 编制一份赶工措施报告

提交监理 人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理； 由

于承包人原因 造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时， 承包人应按监理人指示的内容和期限， 并根据合同进度计

划的 进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的

格式 ,   向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得

到的全部款额， 以供发包人参考。此后， 当监理人提出要求时， 承包人应在监理人指

定的期限内提交修订的资金流估算表。
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资金流估算表（参考格式） 金额单位

年 月 工 程 预 

付 款

完成工作量

付 款

质 量

保  证

金 扣  

留

材 料 款

扣  除

预付

款 扣

还

其它 应收款 累计应

收 款

11、开工和竣工（完工）

11.1  开工

11.1.1  监理人应在开工日期 7  天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工

通知 前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

承包人应 在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划， 向监理人提交工程开工报审

表， 经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施

工道路、 临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安

排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求

延长 工期。监理人应在收到承包人的书面要求后， 按第 3.5 款的约定， 与合同双方商

定或确定 增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工， 

监理 人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告， 报送

监理人。 书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施， 由此增加的费用和工期延

误责任由承包 人承担。

11.2  竣工（完工）

承包人应在第 1.1.4.3  目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在

合同 工程完工证书中明确。

11.3  发包人的工期延误

1.1.4.3
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在履行合同过程中， 由于发包人的下列原因造成工期延误的， 承包人有权要求发

包人 延长工期和（或） 增加费用， 并支付合理利润。需要修订合同进度计划的， 按

照第 10.2 款的约定办理。

（l）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时， 发包人和承包人应按本合 

同通用条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解 

除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合 

同通用条款第 21.3 款的约定协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因， 未能按合同进度计划完成工作， 或监理人认为承包人施工进度不能 

满足合同工期要求的， 承包人应采取措施加快进度， 并承担加快进度所增加的费用。由于 

承包人原因造成工期延误， 承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在 

专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金， 不免除承包人完成工程及修补缺陷的 

义务。

11.6  工期提前

发包人要求承包人提前完工， 或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的 

,  应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应 

承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提交完工协议，协议内容包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划；

（2）承包人的赶工措施；

（3）发包人为赶工提供的条件；

（4）赶工费用（包括利润和奖金）。

12． 暂停施工
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12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2  发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的， 承包人有权要求发包人延长工期和
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（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

（1）由于发包人违约引起的暂停施工；

（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；

（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3  监理人暂停施工指示

12.3.1  监理人认为有必要时， 可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指 

示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工， 暂停施工期间承包人应负责妥善保护工 

程并提供安全保障。

12.3.2  由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指 

示的， 承包人可先暂停施工， 并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到 

书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4  暂停施工后的复工

12.4.1  暂停施工后， 监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施 

工的影响。当工程具备复工条件时， 监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复 

工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的， 由此增加的费用和工期延误由承包人承担； 因 

发包人原因无法按时复工的， 承包人有权要求发包人延长工期和（或） 增加费用， 并支付 

合理利润。

12.5  暂停施工持续 56  天以上

12.5.1  监理人发出暂停施工指示后 56  天内未向承包人发出复工通知， 除了该项停工 

属于第 12.1 款的情况外， 承包人可向监理人提交书面通知， 要求监理人在收到书面通知 

后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则 

承包人可以通知监理人， 将工程受影响的部分视为按第 15.1（l） 项的可取消工作。如暂 

停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2  由于承包人责任引起的暂停施工， 如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 

天内不认真采取有效的复工措施， 造成工期延误， 可视为承包人违约， 应按第 22.1  款的 

规定办理。

13． 工程质量

13.1  工程质量要求

13.1.1  工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2  因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的， 监理人有权要求承包
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人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3  因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的， 发包人应承担由于承 

包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构， 配备专职质量检查人员，建立 

完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款） 约定的内容和期限， 

编制工程质量保证措施文件， 包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成 

、质量检查程序和实施细则等， 提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术 

条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训， 定期考核施工人员的劳动技 

能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程 

的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4  监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包 

人应为监理人的检查和检验提供方便， 包括监理人到施工场地， 或制造、加工地点， 或合 

同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示， 进行施工场 

地取样试验、工程复核测量和设备性能检测， 提供试验样品、提交试验报告和测量成果以 

及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验， 不免除承包人按合同约定应负的责 

任。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1  通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后， 承包人应通知监理人在约定的期 

限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经 

监理人检查确认质量符合隐蔽要求， 并在检查记录上签字后， 承包人才能进行覆盖。监理 

人检查确认质量不合格的， 承包人应在监理人指示的时间内修整返工后， 由监理人重新检 

查。

13.5.2  监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.l  项约定的时间进行检查的， 除监理人另有指示外， 承包人可自 

行完成覆盖工作， 并作相应记录报送监理人， 监理人应签字确认。监理人事后对检查记录 

有疑问的，可按第 13.5.3  项的约定重新检查。
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13.5.3  监理人重新检查

承包人按第 13.5.1  项或第 13.5.2  项覆盖工程隐蔽部位后， 监理人对质量有疑问的， 

可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验， 承包人应遵照执行， 并在检 

验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的， 由发包人承担由此增加的 

费用和（或） 工期延误， 并支付承包人合理利润； 经检验证明工程质量不符合合同要求的 

,由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查， 私自将工程隐蔽部位覆盖的， 监理人有权指示承包人 

钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6  清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备， 或采用不适当的施工工艺， 或施工不当， 

造成工程不合格的， 监理人可以随时发出指示， 要求承包人立即采取措施进行补救， 直至 

达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2  由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格， 需要承包人采取 

措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分， 并确定单位工程、主要分部工程、重 

要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中， 单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单 

元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序） 工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证 

认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工 

程质量自评合格以及监理人抽检后， 由监理人组织承包人等单位组成的联合小组， 共同检 

查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核 

备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负 

责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负 

责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外， 工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定 

的标准。
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13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监 

督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外， 工程竣工验收时， 发包人负责向竣工验收委员会 

汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14． 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对 

上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由 

监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2  监理人未按合同约定派员参加试验和检验的， 除监理人另有指示外，承包人可 

自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的， 或为查清承包人试验和检验成果 

的可靠性要求承包人重新试验和检验的， 可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新 

试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的， 由此增加的 

费用和（或） 工期延误由承包人承担； 重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工 

程符合合同要求， 由发包人承担由此增加的费用和（或） 工期延误， 并支付承包人合理利 

润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验， 

并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后， 监理 

人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前， 承包人应检查产品是否有出厂合格证 

、设备安装说明书及有关技术文件， 对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问 

题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料， 监理人实行见证取样。见证取 

样资料由承包人制备，记录应真实齐全， 监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关 

文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验 

场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
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14.2.2  监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件 

,进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验， 监理 

人认为必要时， 应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求， 编制工艺试验措施计划， 报 

送监理人审批。

15． 变更

15.1  变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百 

分比。

上述第（1）～（6） 目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影 

响其原定的价格时， 才予调整该项目的单价。第（6） 目情形下单价调整方式在专用合同条 

款中约定。

15.2  变更权

在履行合同过程中， 经发包人同意， 监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人 

作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3  变更程序

15.3.1 变更的提出

（1） 在合同履行过程中， 可能发生第 15.1 款约定情形的， 监理人可向承包人发出变 

更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求， 并附必要的图 

纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时 

间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的， 由 

监理人按第 15.3.3  项约定发出变更指示。

（2） 在合同履行过程中， 发生第 15.1 款约定情形的， 监理人应按照第 15.3.3  项约 

定向承包人发出变更指示。

（3） 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件， 经检查认为其中存在第 15.1
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款约定情形的， 可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据， 并附必 

要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后， 应与发包人共同研究， 确认存在变更的 

,  应在收到承包人书面建议后的 14  天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的， 应 

由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人 

,  说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变 

更意向书。

15.3.2  变更估价

（l）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的

14 天内， 向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开 

列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2） 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时 

,可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3） 除专用合同条款对期限另有约定外， 监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内 

,根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3  变更指示

（l）变更指示只能由监理人发出。

（2） 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术 

要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4  变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的， 可在合理范 

围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价， 可按照成本加利润的原则， 由 

监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出 

的合理化建议， 均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细 

说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等， 并附必要的设计文件。监理人应与发包 

人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更 

指示。
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15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效 

益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6  暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 零星工作项目

15.7.1  发包人认为有必要时， 由监理人通知承包人以零星工作项目方式实施变更的零 

星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的零星工作项目计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用零星工作项目计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应 

在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（l）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 零星工作项目由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单， 

由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8  暂估价

15.8.1  发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须 

招标的范围并达到规定的规模标准的， 若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担 

暂估价项目的能力但明确不参与投标的， 由发包人和承包人组织招标。若承包人具备承担 

暂估价项目的能力且明确参与投标的， 由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量 

清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标 

组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2  发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范 

围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料 

、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入 

合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未 

达到规定的规模标准的， 由监理人按照第 15.4 款进行估价， 但专用合同条款另有约定的 

除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费 

用列入合同价格。
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16． 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时， 根据投标函附录中的价格指数和权 

重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1                Ft2               Ft3                            Ftn

△ P=PO［A+｛B1 ×-＋B2 ×-＋B3 ×-＋…＋Bn ×-｝－1］

F01            F02           F03                       F04

式中：△ P 一需调整的价格差额；

PO 一第 17.3.3  项、第 17.5  .2  项和第 17.6.2  项约定的付款证书中承包人应得到的已 

完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款 

的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1 ；B2；B3； ……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重） 为各可调因子在投 

标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ；Ft2 ；Ft3； ……Ftn---各可调因子的现行价格指数， 指第 17.3.3 项、第 17.5.2  项 

和第 17.6.2  项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F01 ；F02；F03； ……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格 

指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重， 以及基本价格指数及其来源在 

投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数， 缺 

乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2  暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的， 可暂用上一次价格指数计算， 并在以后的 

付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时， 由监理人与承包人和发包 

人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

16.1.1.1
16.1.1.2
16.1.1.3
16.1.1.4
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由于承包人原因未在约定的工期内竣工的， 则对原约定竣工日期后继续施工的工程， 

在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格 

指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内， 因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时， 人工、机械使 

用费按照国家或省（自治区、直辖市） 建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的 

工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整； 需要 

进行价格调整的材料， 其单价和采购数应由监理人复核， 监理人确认需调整的材料单价及 

数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2  法律变化引起的价格调整

在基准日后， 因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 

款约定以外的增减时， 监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定， 

按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17． 计量与支付

17.1  计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外， 单价子目已完成工程量按月计量， 总价子目的计量周期 

按批准的支付分解报告确定。

17.1.4  单价子目的计量

（l） 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际 

完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量， 向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量 

报表和有关计量资料。

（3） 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核， 以确定实际完成的工程量。对数量 

有异议的， 可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人 

进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核， 监理人复 

核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

16.1.1.1
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（4） 监理人认为有必要时， 可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执 

行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后， 监理人应要求承包人派员共同对 

每个子目的历次计量报表进行汇总， 以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补 

充计量资料， 以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人末按监理人要求派员参加的 

,监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6） 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7  天内进行复核， 监理人未在约 

定时间内复核的， 承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量， 据 

此计算工程价款。

17.1.5  总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1） 总价子目的计量和支付应以总价为基础， 不因第 16.1 款中的因素而进行调整。 

承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2） 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解， 并在签订合同协议书后的

28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需 

支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期， 对已完成的总价子目进行计量， 确 

定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3） 监理人对承包人提交的上述资料进行复核， 以确定分阶段实际完成的工程量和工 

程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

（4） 除按照第 15 条约定的变更外， 总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程 

量。

17.2  预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以 

及组织施工队伍进场等， 分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程 

。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函（担保）

（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金 

额应与第一次工程预付款金额相同， 工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前 

一直有效。

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
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17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回， 扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程 

完工证书前， 由于不可抗力或其他原因解除合同时， 预付款尚未扣清的， 尚未扣清的预付 

款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3  工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末， 按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数， 向监 

理人提交进度付款申请单， 并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外， 进 

度付款申请单应包括下列内容：

（l）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 23  条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1） 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完 

成核查， 提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料， 经发包人审查同 

意后， 由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能 

按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2） 发包人应在监理人收到进度付款中请单后的 28  天内，将进度应付款支付给承包 

人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3） 监理人出具进度付款证书， 不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的 

该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条 

款的约定办理。

17.3.4  工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的， 监理人 

有权予以修正， 承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正， 应在本次进度付款 

中支付或扣除。
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17.4  质量保证金

17.4.1  监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合 

同条款的约定扣留质量保证金， 直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额 

或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2  合同工程完工证书颁发后 14 天内， 发包人将质量保证金总额的一半支付给承 

包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时， 发包人将在 30 个工作 

日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议， 发包人应 

当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的， 发包人 

有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额， 并有权根据第 19.3 款 

约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（l） 承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内， 按专用合同条款约定的份数向监 

理人提交完工付款申请单， 并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容： 完工 

结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付 

款金额。

（2） 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。 

经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

（l） 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查， 提出发包人 

到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完 

毕， 由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查， 

又未提出具体意见的， 视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未 

在约定时间内审核又未提出具体意见的， 监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视 

为已经发包人同意。

（2） 发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。 

发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的， 发包人可出具完工付款申请单中 

承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

1.1.4.5
1.1.4.5
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17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

（1） 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清 

申请单。最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资 

料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2  最终结清证书和支付时间

（l） 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内， 提出发包人应支付给承 

包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕， 由监理人向 

承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查， 又未提出具体意 

见的， 视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意； 发包人未在约定时间内审核 

又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的， 按第 17.3.3（2） 目的约定， 将逾期付款违约金支付给承包人

。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算， 承包人应按专用合同条款的约定提供竣工 

财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18． 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在 

专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外， 法人验收由发包人主持。承包人应完 

成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2  分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告， 发包人应在 

收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外， 监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件 

的代表参加验收工作组。
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18.2.3 分部工程验收通过后， 发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及 

时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3  单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告， 发包人应在 

收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2  发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后， 发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及 

时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4  需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4  合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告， 发包人应在 

收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后， 发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承 

包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后， 发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责 

工程交接， 双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时 

移交工程及其档案资料。工程移交时， 承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人 

递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后， 发包人应在 30 个工作日 

内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时， 发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应 

派代表参加阶段验收， 并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专 

用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项 

验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代
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表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配 

合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的， 所需费用由发包人承担， 但因承包人原因造成 

质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后， 发包 

人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位， 申请领取工程竣工证书， 并发送承 

包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工， 其中某单位工程或部分工程已完工， 

需要投入施工期运行的， 经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格， 证明能确保 

安全后， 才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条 

款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的， 由承包人按第 19.2 

款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行， 负 

责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格， 并 

承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的， 承包人应当采取措施保证试运行合 

格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10  竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工） 清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术 

条款）中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地， 或者场地清理未达到合同约定的， 

发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内， 除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保 

修期） 内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外， 其余的人员、施工设备和临时 

工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外， 缺陷责任期（工程质量保修期） 满时 

,承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
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19、缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外， 缺陷责任期（工程质量保修期） 从工程通过合同工程完 

工验收后开始计算。在合同工程完工验收前， 已经发包人提前验收的单位工程或部分工程 

,  若未投入使用， 其缺陷责任期（工程质量保修期） 亦从工程通过合同工程完工验收后开 

始计算； 若已投入使用， 其缺陷责任期（工程质量保修期） 从通过单位工程或部分工程投 

入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内， 发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用 

过程中， 发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的， 承包人 

应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3  监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造 

成的， 应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的， 发包人应承担修 

复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的， 发包人可自行修复或委托其他人修复， 

所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需 

要再次检查、检验和修复的， 发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期， 但缺陷责任

期 最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后， 经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能， 承包 

人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场， 但应遵守发包人的保 

安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后， 发包人与承包人应办理工程交接手续， 承包人 

应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内， 发包人应向承包人颁发工程质量 

保修责任终止证书， 并退还剩余的质量保证金， 但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成
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的应除外。

19.7  保修责任

合同当事人根据有关法律规定， 在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责 

任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前， 已经发包人提前验收的单位 

工程，其保修期的起算日期相应提前。

20、保险

20.1  工程保险

除专用合同条款另有约定外， 承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保 

险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、 

保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险， 为其履行合同所雇佣的全部人员， 缴纳工 

伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2  发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险， 为其现场机构雇佣的全部人员， 缴纳工伤 

保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3  人身意外伤害险

20.3.1  发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险 

,缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险 

,缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4  第三者责任险

20.4.1  第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负 

责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外） ， 以及被保险 

人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保 

第 20.4.1  项约定的第三者责任险， 其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中 

约定。

20.5  其他保险

除专用合同条款另有约定外， 承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理 

保险。
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20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副 

本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时， 应事先征得发包人同意， 并通知监理人。保险人作 

出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系， 使保险人能够随时了解工程实施中的变动， 并确保按保 

险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时， 应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合 

同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

（l） 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险， 或未能使保险持续有效 

的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2） 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得 

到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后， 原由承包人应承担的风险责任， 以及 

保险的责任、权利和义务同时转移给发包人， 但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期） 

前造成损失和损坏情形除外。

21、不可抗力

21.1  不可抗力的确认

21.1.1  不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可 

避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件， 如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、 

暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2  不可抗力发生后， 发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失， 收集不可抗 

力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的， 由监理人按 

第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。
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21.2  不可抗力的通知

21.2.1  合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通 

知合同另一方当事人和监理人， 书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况， 并提供必要的证 

明。

21.2.2 如不可抗力持续发生， 合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提 

交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交 

最终报告及有关资料。

21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.1  不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外， 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或 

)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程， 包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害， 以及因工程损害造成 

的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修 

复工程的金额由发包人承担；

（5） 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要 

求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后， 发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大， 任何一 

方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4  因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的， 应当及时通知对方解除合同。合同解除 

后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退 

货或解除订货合同， 不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用， 由发包人承担 

,   因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款， 参照第 22.2.4  项约定， 

由监理人按第 3.5 款商定或确定。
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22、违约

22.1 承包人违约

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其 

他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定 

进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备， 工程质量达不到标准 

要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作， 已造成或预期造成工期延 

误；

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期） 内，未能对合同工程完工验收鉴定书所 

列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期） 内发生的缺陷进行修复， 而又拒绝 

按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（l）承包人发生第 22.1.1（6） 目约定的违约情况时， 发包人可通知承包人立即解除 

合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第 22.1.1（6） 目约定以外的其他违约情况时， 监理人可向承包人 

发出整改通知， 要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和( 

或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的， 可由监理 

人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的， 发包人可向承包人发出解 

除合同通知。合同解除后， 发包人可派员进驻施工场地， 另行组织人员或委托其他承包

人 施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和

临时 设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任， 也不影响发包人根据

合同约 定享有的索赔权利。

22.1.4  合同解除后的估价、付款和结清

（1） 合同解除后， 监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值， 以及承
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包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2） 合同解除后， 发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额， 

包括承包人应支付的违约金。

（3） 合同解除后， 发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人 

造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5） 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的， 按第 24 条的 

约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的， 发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设 

备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转 

让手续。

22.1.6  紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件， 监理人通知承包人进行抢 

救， 承包人声明无能力或不愿立即执行的， 发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救 

按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2  发包人违约

22.2.1  发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（l） 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款， 或拖延、拒绝批准付款申请和支 

付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4） 目以外的违约情况时， 承包人可向发包人发出通知， 要 

求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义 

务， 承包人有权暂停施工， 并通知监理人， 发包人应承担由此增加的费用和（或） 工期延 

误，并支付承包人合理利润。

22.2.3  发包人违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
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（2） 承包人按 22.2.2  项暂停施工 28 天后， 发包人仍不纠正违约行为的， 承包人可 

向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任， 也不影 

响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的， 发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承 

包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（l）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人 

付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保， 但有权要求承包人 

支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后， 承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护 

和移交工作， 按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵 

守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3  第三人造成的违约

在履行合同过程中， 一方当事人因第三人的原因造成违约的， 应当向对方当事人承担 

违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23、索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定， 承包人认为有权得到追加付款和（或） 延长工期的， 应按以下程序向 

发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28  天内， 向监理人递交索赔意向通 

知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失 

要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2） 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内， 向监理人正式递交索赔通知书。索 

赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或） 延长的工期， 并附必要的 

记录和证明材料；
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（3） 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说 

明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4） 在索赔事件影响结束后的 28  天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说 

明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1） 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、杳验承 

包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述 

索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的， 发包人应在作出索赔处理结果答复后 28  天内完成 

赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5  款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在 

合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中， 只限于提出合同工程完 

工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4  发包人的索赔

23.4.1  发生索赔事件后， 监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的 

索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 

款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2  监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷 

责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除， 或 

由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时， 应在收到 

书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到 

承包人书面报告后的 14 天内， 将异议的处理意见通知承包人， 并按第 23.4.2 项的约定执 

行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。

24、争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的， 可以友好协商解决或者提请争议评审组评 

审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的， 可 

在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
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（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2  友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前， 以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中， 发包人和 

承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3  争议评审

24.3.1  采用争议评审的， 发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后， 

协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2  合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告 

,  并附必要的文件、图纸和证明材料， 申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人 

和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28  天内， 向争议评审组提交一 

份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4  除专用合同条款另有约定外， 争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内， 

邀请双方代表和有关人员举行调查会， 向双方调查争议细节； 必要时争议评审组可要求双 

方进一步提供补充材料。

24.3.5  除专用合同条款另有约定外， 在调查会结束后的 14 天内， 争议评审组应在不 

受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审， 作出书面评审意见， 并说明理由。在争议评 

审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6  发包人和承包人接受评审意见的， 由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争 

议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7  发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评 

审意见后的 14  天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方， 并抄送监理人， 但在仲裁或诉讼 

结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议， 则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人 

民法院提起诉讼。

第二节   专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义



2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

91

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：                     。

1.1.2.3 承包人：（签约后填入承包人的名称）。

1.1.2.5 分包人： 无

1.1.2.6 监理人：                         。

1.1.3.4 主要施工内容包括：                         。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1） 协议书（包括补充协议）；（2） 中 

标通知书；（3） 投标函及投标函附录；（4） 专用合同条款；（5） 通用合同条款；（6）

技术标准和要求；（7） 图纸；（8） 已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其 

它文件；（10）发包人制订的各种管理办法及规定。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款） 约定的期限送达。承包人对 

发包人的函件送达到工地监理人处； 发包人对承包人的函件送达施工现场项目部或公司总 

部。函件送达后均做签收记录。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工用地范围： 发包人负责办理工地范围内的征地和移民， 向承 

包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时按发包人商定。

2.8 其他义务

（1）无

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人的权力范围：（1） 管理施工承包合同。（2） 审核承包人对设计的意见 

或建议， 需设计单位答复的上报发包人， 由发包人通知设计单位进行研究并给于答复。（3 

)  拥有对本工程的质量否决权， 发布开工、停工、返工和复工令权。监理人有权对全部工 

程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的 

质量检查和检验提供一切方便， 包括监理人赴施工现场或制造、加工地点， 或合同规定的 

其它地方进行察看、查阅施工记录、要求提供试验样品、进行现场取样试验、工程复核测 

量、设备性能检测、提供试验和测量成果以及为监理人的质量检查和检验所需进行的其它 

工作。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。（4）经发包人同意， 审 

批承包人提交的施工组织设计、施工技术措施、临时工程设计、工艺试验成果、使用的原

1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.3.4
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材料及试验成果。（5） 审查承包人的质量控制体系和措施，现场动态跟踪监督施工质量，

并进行检查和认可，对施工全过程的质量进行监督。（6） 受理索赔申请，进行索赔调查

和 谈判，提出处理意见。（7） 督促、检查施工现场的安全生产措施和防护措施及汛前防

洪设 施等，参与重大安全事故的调查处理。（8）所有往来函件，须及时报发包人备案。

监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力， 发包人批准的权力范围（监理

人 在行使下列权力前， 必须得到发包人的批准） ：（1） 按第 11.3 款约定， 确定延长完

工期限；（2）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用。（3）批准合同进度计划和施工

总平面布置；（4）超过发包人授权范围之外作出的任何与经济有关的决定。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其它义务

（1） 保证工程质量： 承包人应严格按施工图纸和技术标准和要求（合同技术条款

） 中规定的质量要求完成各项工作。

（2） 办理保险： 承包人应按通用合同条款第 20 条的规定负责办理由承包人投保的

保 险。

（3） 完工清场和撤离： 承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其

人 员、施工设备和剩余材料， 做到工完场清。办理移交证书后， 承包人应立即从已办了

移交 证书的那部分现场搬走或清除承包人的设备、多余材料、所有垃圾以及各种临时设

施， 并 保持该部分现场和工程清洁整齐， 达到监理人满意的使用状态。但在缺陷责任期

内， 承包 人应在发包人批准的情况下在现场保留其为在缺陷责任期内履行其义务而需要

的材料、设 备和临时设施。

4.3 分包

本合同工程不允许承包人分包（发包人指定分包人除外） 。承包人擅自转包、分包， 

发包人有权解除合同， 由承包人支付合同总价 10%的违约金，并按合同价的 10%赔偿发包

人 的其他经济损失。

4.6 承包人人员的管理

增加以下条款：

4.6.5 项目经理、技术负责人应与投标文件中一致， 不得随意更换。项目经理、技

术 负责人原则上不得更换， 如有特殊原因确需更换的， 必须具有或高于原人员同等的工

程施 工经历和技术业务水平， 并经发包人同意。未经发包人同意， 在本合同施工工期内

擅自更 换项目经理、技术负责人的， 由承包人向发包人支付 5 万元的违约金， 并视为项

目经理、 技术负责人未到场。
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4.6.6 派驻工地的项目经理必须取得水利工程注册建造师执业资格证书， 不得兼任

其 它工程的项目经理或主要负责人， 也不得兼任本工程以外的现场职务； 否则承包人

须向发 包人支付违约金 5 万元。

项目经理和技术负责人每月在工作现场时间不得少于 22 天， 否则每差一天按 5000 

元/ 人向发包人支付违约金。

项目经理和技术负责人不得同时离开工地。

主要负责人如需离开工地必须履行书面请假手续， 经监理及发包人相关负责人批准

， 如未履行上述请假手续离开工地现场，罚款 1000 元/次•天。

4.6.7 承包人拟投入到本工程的其他技术人员应按投标文件及承诺书列示的人员按

期 足额到场， 每差一名技术人员， 承包人须向发包人支付违约金 1000 元/天， 并且不

经发包 人同意不能更换，否则亦按 1000 元/天向发包人支付违约金。

4.6.8 承包人应根据相关规定并满足现场需要， 配备具有丰富经验、经国家安全考

试 合格的专职安全员负责承包人所辖工地的施工安全工作， 检查落实安全措施的落实情

况、 安全措施是否得当及存在的安全隐患是否已及时处理， 杜绝安全事故的发生。并

于每月固 定时间向监理人提交本月安全报告。

4.6.9 承包人在雇用民工时， 按月向发包人报用工名单和工资单， 必须开设农民

工 工资专用账户， 必须用与雇用民工签订用工合同， 标明工种、工作范围、权力、义

务、报 酬（劳保、福利、养老统筹、保险等）， 标明结算方式、付款期限， 最后标明

发包人有权 将工程进度款优先付给雇佣民工，并报发包人备案。

如遇承包人恶意拖欠、克扣农民工工资的行为， 承包人应向发包人支付违约金 

1  万元。并于本合同签订时承包人同意，对已拖欠的民工工资由发包人从承包人工程款

中扣 除直接支付债权人，  且应由承包人出具等额的有效发票。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： 执行通用合同条款。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表

： 发包人提供的材料表（参考格式）

序号 材料名称 单位 单价（元） 备注

/

/
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发包人提供的工程设备表（参考格式）

序号 材料名称 单位 单价（元） 备注

/

/

6 施工设备和临时设施

6.2   发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表
序号 施工设备名称 型号及规格 设备状况 数量 移交地点 计划移交日期 备注

注： 设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最

近一次的大 修时间。

（2）发包人提供的临时设施：                              。

7 交通运输

7.1 道路通行权

道路通行权的约定： 承包人应充分考虑进场道路的通行要求， 由承包人使

用国道、省 道、乡道等造成路面损坏， 由承包人承担赔付费用。承包人车辆在

施工道路（包含其他承 包人负责维护和管理的施工道路） 上行驶时， 应严格按

照道路和桥梁的限制荷载安全行驶 ,采取必要措施防止运渣车辆在道路上弃渣、

漏渣，并服从道路维护人员的管理。   

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定： 执行通用合同条款。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1   发包人的施工安全责任

9.1.4   发包人提供施工必要资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2   承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： 按现行国家和部门安全生产规定和条例。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：（1） 发包人已建立创建文明建设工地的组

织机构， 并制定了创建文明建设工地的规划和办法， 承包人应按创建文明建设
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工地的规划和办法， 履行职责，承担相应责任。（2）承包人应根据发包人的要

求， 结合施工现场情况编制适用于本工程的安全设施、标志、标识、标准化图

册， 经监理人批准后， 遵照执行。上述费用已 包括在合同价中，发包人不另行

支付。

11 开工和竣工（完工）

11.3 发包人的工期延误

（4）因发包人原因导致的暂停施工：暂停施工以监理通知时间为准。

1）停工损失补偿费用计算标准如下：

①补偿费用由人员窝工费、机械停置费、管理费和相应的税金构成。

②补偿费用的计算标准：

a、人员窝工费补偿标准按 50 元/人•天补偿

窝工人员数量包括生产（含机上）和管理人员。

b、机械停置费补偿标准，按停置机械每昼夜一个停置台班考虑，机械停置费按下列公 

式计算：

机械停置费=折旧费×50%

c、管理费：管理费按人员窝工费的 10%计取。 

税金按合同有关规定计算。

补偿费用计算中的窝工人员数和停置机械等实物数量， 监理人和发包人应根据详实记 

录和有关证明材料，按合同条款的有关规定认真核实并经发包人同意后确定。

11.4   异常恶劣的气候条件

11.4.3   本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为： 参照国家、地方施工管理规 

定。

11.5 承包人工期延误

若承包人的工期延误构成违约时， 逾期完工违约金为 10 天以内 5000 元/天， 10 天以 

上 10000 元/天，但其最终的累计总金额不超过签约合同价格的 10%。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5） 承包人承担暂停施工责任的其它情形： 1） 承包人施工中应充分考虑的现场非异 

常恶劣气候条件引起的正常停工； 2） 承包人自供的材料或工程设备的供应中断； 3） 隐蔽 

工程未经检查擅自覆盖；4）质量事故未及时处理等由于承包人自身原因造成的暂停施工。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 本工程质量验收标准为合格。
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13.7 质量评定

13.7.4  重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定 ：合格率 100%。

13.7.7  工程合格标准为： 合格率 100% ； 优良标准为： 优良率 100%  。工程项目达到 优

良的奖金为： 工程结算价的 0.5%。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程合同完工验收时，承包人应配合监理人 向合同完工验收委员会汇报并提交 历

次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1   材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5   水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收由承包人负责。

14.1.6   本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：/       。

14.3 现场工艺试验

承包人进行现场工艺试验所需的一切费用均由承包人承担， 承包人不得为此向发包人 

索取额外费用。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的工程量据实调整 ， 关键项 

目：/，单价调整方式： 不调整。

（7）承包人根据合同工程结构设计和技术要求， 为了满足工程质量和进度控制与安全 

要求， 在合同实施过程（含合同的规定） 中调整或改变原施工组织设计、施工方法（包括 

开挖、喷锚、混凝土、基础处理、设备安装与埋设、设备材料加工制作或构件制作等） 、 

施工顺序、工艺流程、施工参数、布置、施工资源（包括施工设备、器具、模板、测量、 

检测、人力、管理、资料等） 等， 属于承包人自我完善的施工动态控制与管理的惯例措施 

,这类调整或改变所需的所有费用已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： 对合理化建议产生直接效益按 3%奖励。

15.8   暂估价

15.8.1   （1） 发包人和承包人组织招标的暂估价项目：   /    ； 发包人组织招标的 

暂估价项目：   /   。

（2） 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义 

务关系：   /     。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整
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物价波动引起的价格调整方式： 本工程采用固定单价合同， 不因市场价格波动进行调 

整。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：                 /                             。  

价格调整的项目和系数：                         /                  。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1   预付款：

（1）  工程预付款的总金额为签约合同价的  30%（不含暂列金）  ，分    /     次支付给 

承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：（以合同签订为准）

（1）  第一次预付款金额为工程预付款总金额的    /  ，付款时间应在合同协议书签订

后 ,   由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保， 并经监理人出具付款证书

报送 发包人批准后 14 天内予以支付。

（2）  第二次预付款金额为工程预付款总金额的    /  。付款时间需待承包人主要设备

进 入工地后， 其估算价值已达到本次预付款金额时， 由承包人提出书面申请， 经监理人

核实 后出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

17.2.2   预付款保函（担保）

工程材料预付款的担保约定为：               。

17.2.3   预付款的扣回与还清

（1）  工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的/  时开始扣款，直至合同累 

计完成金额达到签约合同价的/  时全部扣清。

A

R =  ----------------------------------------             （C-  F1S）

（ F2-F1 ）S

式中   R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额； 

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例； 

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。 

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
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（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：   /     。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

签订合同后支付合同总价款的30%预付款， 施工进度达到工程进度的60%后， 支付至合 

同总价款的60%， 工程竣工验收合格后， 支付至合同总价款的80%， 工程结算审核后支付至 

结算总价款的97%，留3%的结算总价款作为工程质保金，质保期满经确认无遗留问题返还。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的    /  ， 扣留的质量保证金总 

额为签约合同价的   3% （结算价）  。（可采用银行保函）

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

工程接收证书颁发后， 承包人应在 28 天内向监理人提交完工付款申请单一式 5 份，

并提供竣工结算报告及完整的结算资料、完工验收申请报告及完整的完工验收资料。

17.7 竣工财务决算

工程完工验收后， 承包人应按发包人要求， 为发包人竣工财务决算编制提供以下资料 

：（1） 依据施工图纸及设计变更绘制的工程竣工图；（2） 根据施工合同、补充合同或协 

议、监理和业主的签证资料，以及国家有关规定，编制的工程结算报告（含电子版本）。

18   竣工验收（验收）

18.1   验收工作分类

本工程法人验收包括： 分部工程验收、单位工程验收、水电站（泵站） 中间机组启 

动验收、合同完工验收等； 政府验收包括： 阶段验收、专项验收、竣工验收。验收条件为 

： 执行《水利工程验收规范》。

验收程序为： 按国家和行业主管部门规定执行。

18.2   分部工程验收

18.2.2   本工程由发包人主持的分部工程验收为       无    ，其余由监理人主持。

18.3   单位工程验收

18.3.4   提前投入使用的单位工程包括：   无   。

18.5    阶段验收

18.5.1   本合同工程阶段验收类别包括： 由监理人根据工程实际验收情况确定。

18.6   专项验收

18.6.2   本合同工程专项验收类别包括： 由监理人根据工程实际验收情况确定。

18.7   竣工验收
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18.7.3   本工程不需要竣工验收技术鉴定。

18.8   施工期运行

18.8.1   需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：无    。

18.9   试运行

18.9.1   试运行的组织：     /      ；费用承担：  承包方承担     。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期） 计算如下： 从工程通过合同工程完工验收后开 

始计算，期限 2 年。

20 保险

20.1   工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人： 承包人； 

投保内容： 承包人根据工程实际需求情况确定；

保险金额、保险费率和保险期限： 承包人与保险公司确定。

20.4   第三者责任险

20.4.2   第三者责任险保险费率： 根据工程实际情况，执行保险公司规定； 

第三者责任险保险金额： 承包人与保险公司确定。

20.5   其它保险

需要投保的其它内容： 根据工程实际情况，承包人自行确定； 

保险金额、保险费率和保险期限： 承包人与保险公司确定。

20.6   对各项保险的一般要求

20.6.1   保险凭证

承包人提交保险凭证的期限： 保险办理收效后 7 个工作日内。 

保险条件： 满足工程实际需求；

20.6.4   保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：   100%  ；

发包人负责补偿的范围与金额： /  。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

增加： 补充条款  1： 施工单位在中标后必须配备相应的最新的标准、规范（至少有技 

术文件，应列明相应得标准、规范，多者不限）。
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补充条款 2： 农民工工资： 承包人应依照中华人民共和国国务院令第 724 号《保障农 

民工工资支付条例》执行； 农民工工资保证金： 承包人应按照自治区人力资源和社会保障 

厅等七部门关于印发《新疆维吾尔自治区工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》 

的通知（新人社规〔2022]3 号文）执行。

附件一：

合同协议书（格式）

（发 包 人 名 称 ， 以 下 简 称 “ 发 包 人 ”    ） 为 实 施

工程（ 项目名称） ， 已接受                                      （承包人名称， 以下简称“ 承包人 

” )  对                             项目                   标段施工的投标， 并确定其为中标人。发包人

和承   包人共同达成如下协议。

1． 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（l）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已经标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2． 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处， 以合同约定次序在先者为准

。

3． 签约合同价：人民币（大写）                                 元(￥                         )。

4． 承包人项目经理：                                    。

5． 工程质量符合                                    标准。

6． 承包人承诺：

（1）全面按合同约定承担本工程的施工、完工、修补缺陷以及规定项目的运行维护。

（2）根据国家有关工程质量要求对本合同工程质量负终身责任。

7． 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8． 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为           天。
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9． 本协议书一式         份，合同双方各执一份。

10． 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                            （盖单位章）       承包人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）   法定代表人或其委托代理人：      （签字）

 年       月       日                                                        年       月       日
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附件二：履约担保

（发包人名称）：

鉴于                          （发包人名称， 以下简称“ 发包人 ”）接受                     （

承 包人名称， 以下简称“ 承包人 ”）于         年       月         日参加                           （

项目 名称）                             （标段名称） 的投标。我  方愿意无条件地、不可撤销

地就承 包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）                          元( ¥                            )。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程

完 工证书之日 止。

3. 在本担保有效期内， 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我

方 在收到你方  以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后， 无条件地在7天内予以

支付

。

4.  发包人和承包人按《通用合同条款》第  15 条变更合同时，我方承担本担保规定

的 义务不变。

担  保  人：                                                            （盖单位

公 章）

法定代表人或其委托代理人： （签字

） 地址：

邮政编码

： 电话：                         

传真：   

 年           月           日

注：委托代理人应附授权委托书。
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附件三：

预付款担保函

（发包人名称）：

根据                       （承包人名称， 以下简称“ 承包人 ”）与                 （发包

人名称， 以下简称“ 发包人 ”）于              年        月        日签订的                        （项目

名称）                       （标段名称） 合同协议书， 承包人按约定的金额向发包人提交一

份 预付款担保， 即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承

包人的 预付款提供担保。

1.担保金额人民币（大写）                元(￥              元）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效， 至发包人签发的进度付款证书说

明 预付款已完全扣清止。

3.在本担保有效期内， 因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时， 我

方 在收到你方的书面通知后， 无条件地在 7 天内予以支付。但本担保的担保金额， 在

任何时 候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书

中已扣回的金额。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时， 我方承担本担保规

定的义务不变。

担保人：                                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

邮政编码：

电话： 

传真：

年       月       日

注：委托代理人应附授权委托书。
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附件四：

安全生产合同（格式）

为在                                      工程施工合同（合同编号：                 ）的实施过程中创 

造安全、高效的施工环境， 切实搞好本项目的安全工作，                 （以下简称“ 发包人 

”)与                （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求

。

2、按照“ 安全第一、预防为主 ”和坚持“ 管生产必须管安全 ”的原则进行安全生产管 

理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“ 三同时 ”的原则， 即： 同时设计、审批， 同 

时施工，同时验收、投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关规定，认真执行工程承包合同中的有关 

安全要求。严格执行发包人安全生产许可证制度及安全生产“双十”规定。

2、坚持“ 安全第一、预防为主 ”和“ 管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传 

教育， 增强全员安全生产意识， 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度， 

配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术 

人员、生产管理人员和具体操作人员， 必须熟悉和遵守本条款的各项规定， 做到生产与安 

全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施现场的项目经理到生产工人（包括临时 

雇请的民工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底， 一环不漏； 各职能部门、人员的安 

全生产责任制做到横向到边， 人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的 

安全机构， 应按施工人员的 1%～13%配备安全员， 专职负责所有员工的安全和治安保卫工 

作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令， 并采取保护性措施防止 

事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施， 防止其员工发生任何违法、违禁 

、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书， 参加施工的人员， 必须接 

受安全技术教育， 熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，



2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

105

合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接 

、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯松检验等特殊工种人员， 经过专业培训， 获得《安 

全操作合格证》后， 方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时， 项目经理 

必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施 

工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货 

或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗， 必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应检查劳动防 

护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证 

其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时， 必须制定相应的安全技术措施， 

施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救 

援预案。若发生安全事故， 应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及 

其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。 

本合同一式       份，发包人执       份，承包人执       份。

由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                       （盖单位章）        承包人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）  法定代表人或其委托代理人：          （签字）

 年       月       日                                                     年       月       日
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附件五：

廉政协议（格式）

甲方：（发包人）                                                           乙方：（承包人）

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，  进一步加强

水 利工程建设中的党风廉政建设，保证                              工程建设优质、高效、有序地

进行 ,                               （以下简称“ 甲方 ”）， 与承担            合同的承包人       （以

下简称 “乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行                  （供货合同）各项规定，自觉按合同办事。

（三） 双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘

密 和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四） 建立健全党风廉政建设各项制度， 开展党风廉政建设宣传教育， 加强对本方

工 作人员的监督检查。

（五） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正

的 权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

（一） 甲方及其工作人员不准在乙方安插亲友及介绍销售不合规定的工程材料， 不

得 指定需购物资货物的销售单位或部门； 不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工

程款

。

（二） 甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重

物 品等财物。

（三）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

（四） 甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动； 不准要求乙方提供交通

工 具、通讯工具、高档办公用品等。

（五） 甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、

子 女、亲友出国（境）旅游提供方便。

（六） 甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工

作 或劳务；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料货物供应、工程分包等经济活动

。

第三条：乙方在廉政建设方面义务

（一） 乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭
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证、贵重物品等财物；

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三） 乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请、 

及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四） 乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境） 

旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或转包。

（六） 乙方及其工作人员不准与该工程的监理单位串通， 违反工程计量、资金支付、 

质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条：违约责任

（一） 甲方若违反本《廉政合同》有关规定的， 对违法乱纪人员， 由甲方主管部门依 

据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二） 乙方若违反本《廉政合同》有关规定的， 对违法乱纪人员， 由乙方主管部门或 

行业管理部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条：督查单位

双方约定， 愿接受                    对合同执行情况的监督检查，接受提出本合同规定范围 

内的裁定意见。

第六条：检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持， 甲乙双方共同派员参加， 检查方式为座谈、问卷 

调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违 

约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条：本合同有效期为双方签署之日起至该合同段项目工程竣工验收后止。

第八条：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，送交督查部门一份。

甲方单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位地址： 

联系电话：

日      期：        年        月       日

乙方单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）签字： 

单位地址：

联系电话：
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日      期：        年      月      日

监察单位：（盖章） 

委托代理人签字：

单位地址： 

联系电话：

日      期：        年      月      日
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第六章  响应文件的格式

封面：

响  应 文 件 
资格证明文件

项目编号：  

项目名称：  

供  应  商：                                                        

年     月        日
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一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（一）法人、其他组织或者自然人的证明文件

1、供应商为企业（包括合伙企业） 的，应提供有效的“营业执照 ”；

2、供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书 ”；

3、供应商为非企业机构的，应提供有效的“执业许可证 ”、“登记证书 
” 等证明文件；

4、供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”；

5、供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）兵团政府采购供应商信用承诺函

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）： 

法定代表人（负责人）：

我单位（本人） 自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和

国 政府采购法》及相关法律法规， 坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则

，依法诚信经营， 并郑重承诺：
一、我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一） 具有独立承担民事责任的能力;

（二） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五） 参加政府采购活动前三年内， 在经营活动中没有重大违法记录;

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）未被列入严重违法失信名单、失信被执行人名单、
重 大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、如果本公司（本人）有幸中标（成交） ，在合同签订之前，采购单
位 有权要求本公司（本人）提供资格证明材料原件进行核验。

四、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违

法 违规行为， 自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息

平台 ,  并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交 ”按照《政府采购法》第七十
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七、七 十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款， 列入不

良行为记 录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处

没收违法所 得，情节严重的， 由市场监管部门吊销营业执照； 构成犯罪的，依

法追究刑事责 任；  给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责

任。

供应商名称（公章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或盖章）： 

日 期：     年     月     日
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二、联合体协议书【如适用】

联合体协议书
（以联合体形式磋商响应的， 提供联合体协议书； 本项目不接受联合体磋 

商响应或者供应商不以联合体形式磋商响应的， 则不需要提供）

（联合体所有成员名称）  自愿组成一个联合体， 以一个供应商的身份参加 

（项目名称）        【项目编号/包号：       】磋商。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称） 为联合体牵头人， 代表所有联 
合体成员负责磋商响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据竞争性 

磋商文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺， 包括 

书面澄清及相应等均对联合磋商响应各方产生约束力。

三、本次联合磋商响应中，分工如下：

（联合体成员 1）    承担项目采购合同金额的          %，负责的工作和义务 

为：                     ；

（联合体成员 2）    承担项目采购合同金额的          %，负责的工作和义务 

为：                     ；
……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1 、（联合体成员 X,……） 提供的全部工程由小微企业实施， 其合同份额 

占到合同总金额        %以上； …… 。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购 

项目， 以及预留份额中的非预留部分采购包， 接受联合体磋商响应的， 联合体 

协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的， 对联合体报价按评 

审标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的， 填写有关内 

容。）

2、中小企业合同金额达到        %，其中小微企业合同金额达到      % 。（要 

求以联合体形式参加的项目或采购包， 供应商按竞争性磋商文件第一部分竞争 

性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合体协议书中中小企业、小微企业合 

同金额应当达到的比例要求填写。）
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五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同， 并就采购合 
同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合磋商响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合 
同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质 
等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上 
述内容进行修改或撤销。

4、其他： ……

5、本协议书自签署之日起生效，若未成交， 自本响应文件有效期结束后自 
行失效； 若成交， 自合同书规定的期限之后自行失效。

6、本协议书正本一式       份，联合体成员各执        份； 副本一式        份， 
联合体成员各执         份。

联合体成员 1 名称(公章)： 

联合体成员 2 名称(公章)：
……

日期：   年   月      日    

注： 按本格式和要求提供。
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三、分包意向协议书【如适用】

分包意向协议书
（成交后以分包方式履行合同的， 提供分包意向协议书； 采购人不同意分包

或 者供应商成交后不以分包方式履行合同的， 则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）      【项目编号/包号：       】的

成 交  供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称） 与（所有分包

供应 商名 称）达成分包意向协议书。
一、分包标的及数量

（供应商名称）将     XX 工作内容     分包给（分包供应商 1 名称），（分

包供应商 1 名称） ， 具备承担XX 工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1 、（分包供应商 X,……） 提供的工程全部由小微企业实施， 其合同份额 

占到合同总金额        %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目

， 以及预留份额中的非预留部分采购包， 允许分包的， 分包意向协议书约定

小微 企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的， 对大中型企业的报价按评标

标准确 定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的， 填写有关内容

。）

2、中小企业合同金额达到     %， 其中小微企业合同金额达到 % 。（要求

合 同 分包形式参加的项目或采购包， 供应商按招标文件第一部分竞争性磋商

公告 申   请人的资格要求中规定的分包意向协议书中中小企业、小微企业合

同金额 应当   达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任
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七、争议解决的办法

供应商名称(公章)：

分包供应商名称(公章)： 

……
日期：    年   月      日

注： 按本格式和要求提供。
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四、落实政府采购政策相关证明文件

（一）节能环保产品清单及证明材料【如
适用】 项目名称：                      项目编
号/包号：
1、节能产品

序号 设备名称 制造商 
名称

品牌 型号 数量 单   价 
（万元）

总   价 
（万元）

属强制采购或 
优先采购

1

2

3 ……

2、环保产品

序号 设备名称 制造商 
名称

品牌 型号 数量 单   价 
（万元）

总   价 
（万元）

1

2

3 ……

特别说明： 供应商应将所投产品中节能、环保产品分别列入上表中， 并按本竞争性

磋商文 件“第二章供应商须知 ”提供相关证明材料， 未填写本表或未提供有效认

证证书的不给予 价格扣除。

供应商名称： 

日 期：
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（二） 中小企业声明函

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法

》 （财库﹝ 2020﹞46  号） 的规定， 本公司（联合体） 参加新疆生产建设兵团

第四师六十三团农业和林业草原中心（单位名称） 的2024年第四师六十三团高

标准农田样板区建设项目 （项目名称） 采购活动， 工程的施工单位全部为符合

政策 要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议

的中小 企业） 的具体情况如下：

1. 喷淋设施建设（标的名称），属于  建筑业（采购文件中明确的所属行业

） ;  承建企业为 （企业名称） ，从业人员       人， 营业收入为           万元， 资

产总 额为            万元， 属于        （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 

也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

日期：    年   月      日

说明：  1. 重要提示： 供应商应仔细阅读本函附件  1  关于“ 中小企业声明函 ”的填写

要 求及提交要求， 否则， 因填写或提交等产生的一切不利后果， 须自行承担。

2 . 从 业 人 员 、 营 业 收 入 、 资 产 总 额 填 报 上 一 年 度 数 据 ， 无 上 一 年 度 数 据 的 新 成 

立 企业可不填
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附件 1

（一）关于“ 中小企业声明函 ”的填写要求

“ 中小企业声明函 ”具体填写要求如下

： 1.“单位名称 ”应填写采购人名称。

2.“ 项目名称 ”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面

向 中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容； 对于以联合体方式

面向 中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称 ”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方

式 面向中小企业采购的项目，“标的名称 ”应填写采购文件中注明的分包给中

小企 业的采购标的名称； 对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标

的名称 ”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“ 采购文件中明确的所属行业 ”应填写采购文件中明确的采购标的所属

行 业， 并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据

项目 属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”

应 按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写， 并应确保

与该 分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目

属性确 定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行

业 ” 应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填

写， 并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承

建商 （根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“ 企业名称 ”应填写投标（响应） 的货物制造商/服务承接商/工程承建

商 （根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称 ”应填写分包部分采购标

的 对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称 ”应填写联合体

中 中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项

目属 性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据， 营业收入指标以上年

度 累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。
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7.“ 中型企业/小型企业/微型企业 ”部分，供应商应依据企业上年度从业

人 员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部

联企 业〔2011〕 300号） 、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕 309 

号） ， 判断“ 中小企业声明函 ”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（

根据项目 属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企

业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入

、 资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计

范围 的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业， 当企业从事两种以

上的经 济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收

入、资产 总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时， 可

提供相关数 据的来源依据。
（二）关于“ 中小企业声明函 ”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“ 中小企业声明函 ”的真实性负责。投标（响应

） 供应商应当核实投标（响应） 的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据

项目 属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息

真实、 准确的， 不建议出具“ 中小企业声明函 ”。

2.鼓励供应商在投标（响应） 时一并提供对货物制造商、服务承接商、工

程 承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“ 中小企业声明函 ”存在按采购文件所属行业划型不实的

， 属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第

七十 七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款， 列入不

良行为 记录名单， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的， 并处

没收违法 所得， 情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的

，依法追究 刑事责任。
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附件 2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300 号

各省、 自治区、直辖市人民政府， 国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促

进 中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家

统计 局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院

同意， 现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部     

国家统计局 国家发展和改革

委员会  财政部  

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进
中 小企业发展的若干意见》 (国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型， 具体标准根据企业从业
人 员、营业收入、资产总额等指标， 结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括： 农、林、牧、渔业， 工业（包括采矿业，制

造 业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业， 零售业， 交

通运 输业（不含铁路运输业），仓储业， 邮政业，住宿业， 餐饮业，信息传输

业（包 括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业， 房地产开发经

营， 物业 管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服

务业，水利 、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工

作，文化、体 育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其 中， 营业收入 500 万元及以上的为中型企业， 营业收入 50 万元及以上的为

小型 企业， 营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二） 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小

微 型企业。其中，从业人员 300 人及以上， 且营业收入 2000 万元及以上的为



2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

124

中型 企业； 从业人员 20 人及以上， 且营业收入 300 万元及以上的为小型企业

； 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的

为中 小微型企业。其中， 营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元

及以上的 为中型企业； 营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以

上的为小型企 业； 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型

企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小

微 型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中

型企 业； 从业人员 5 人及以上， 且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业； 

从业人 员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小

微 型企业。其中，从业人员 50 人及以上， 且营业收入 500 万元及以上的为中

型企 业； 从业人员 10 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业； 

从业人 员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的

为 中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上， 且营业收入 3000 万元及以

上的 为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小

型企业； 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小

微 型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为

中型 企业； 从业人员 20 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业

； 从业 人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中

小 微型企业。其中，从业人员 300 人及以上， 且营业收入 2000 万元及以上的

为中 型企业； 从业人员 20 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业； 从 业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小

微 型企业。其中，从业人员 100 人及以上， 且营业收入 2000 万元及以上的为

中型 企业； 从业人员 10 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业

； 从业 人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
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（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小

微 型企业。其中，从业人员 100 人及以上， 且营业收入 2000 万元及以上的为

中型 企业； 从业人员 10 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业

； 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以

下的 为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元

及以上 的为中型企业； 从业人员 10 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的

为小型企 业； 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000

万 元以下的为中小微型企业。其中， 从业人员 100 人及以上， 且营业收入 

1000万 元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元

及以上的为 小型企业； 从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型

企业。

（十三） 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额10000

万 元以下的为中小微型企业。其中， 营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 

5000 万元及以上的为中型企业； 营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 

万元及 以上的为小型企业； 营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下

的为微型 企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为

中 小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上， 且营业收入 1000 万元及以上

的为 中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型

企业； 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万

元 以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上， 且资产总额 8000 

万元 及以上的为中型企业； 从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以

上的为 小型企业； 从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业

。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中

， 从业人员 100 人及以上的为中型企业； 从业人员 10 人及以上的为小型企业

； 从 业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
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六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组

织 形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业， 参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限， 国家统计部门

据 此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析

， 不 得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济

行 业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行， 原国家经贸委、原国家计委、财政部和国
家 统计 局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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附件 3：

关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知
银发〔2015〕309 号

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一

步 促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）、《国务院办公厅关于

金融 支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87 号），推动中小金融

机构健 康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、

保监会和 国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。

经国务院同 意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行

、 副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计

局将 本通知联合转发至辖内相关机构。

附件： 金融业企业划型标准规定

中国人民银

行 中国银行业监督管理委

员会 中 国 证 券 监 督 管 理

委员会  中国保险监督管

理委员会 中华人民共和国

国家统计局

2015 年 9 月 28   日
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附件

金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中

小 企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）和《国务院办公厅关于金融支

持小 微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87 号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011
） 中 J 门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国

民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、

其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务

两类， 将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的

金融业三 类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融企业划为银行业存款类

金融机构； 将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构， 贷

款公司、小额贷款公司及典当行； 将资本市场服务类金融业企业划为证券业金

融机构；将保险 业金融企业划为保险业金融机构； 将其他金融业企业分为信托

公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机

构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的

资 产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数

据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小
、 微四个规模类型， 中型企业标准上限及以上的为大型企业。

（一）银行业存款类金融机构。资产总额 40000 亿元以下的为中小微型企业

。 其中， 资产总额 5000 亿元及以上的为中型企业， 资产总额 50 亿元及以上的

为小 型企业， 资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

（二）银行业非存款类金融机构。资产总额 1000 亿元以下的为中小微企业

。 其中， 资产总额 200 亿元及以上的为中型企业， 资产总额 50 亿元及以上的

为小型企业， 资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

（三） 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额 1000 亿元以下的为

中 小微型企业。其中， 资产总额 200 亿元及以上的为中型企业， 资产总额 50 

亿元 及以上的为小型企业， 资产总额 50 亿元以下的为微型企业。
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（四）证券业金融机构。资产总额 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中， 资
产 总额 100 亿元及以上的为中型企业， 资产总额 10 亿元及以上的为小型企业， 
资产总额 10 亿元以下的为微型企业。

（五）保险业金融机构。资产总额 5000 亿元以下的为中小微型企业。其中

， 资产总额 400 亿元及以上的为中型企业， 资产总额 20 亿元及以上的为小型企

业， 资产总额 20 亿元以下的为微型企业。

（六） 信托公司。信托资产 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中， 信

托 资产 400 亿元及以上的为中型企业， 信托资产 20 亿元及以上的为小型企业

，信 托资产 20 亿元以下的为微型企业。

（七）金融控股公司。资产总额 40000 亿元以下的为中小微企业。其中，

资 产总额 5000 亿元及以上的为中型企业， 资产总额 50 亿元及以上的为小型企

业， 资产总额 50 亿元以下的为微型企业。、

(八)除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。资产总额

1000 亿元以下的为中小微型企业。其中， 资产总额 200 亿元及以上的为中型
企 业， 资产总额 50 亿元及以上的为小型企业， 资产总额 50 亿元以下的为微型企
业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组

成 金融业企业划型标准工作组， 负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和

调整 工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构

信息管 理系统》中增加相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规

模登记， 方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组每五年对划型标准
值 受经济发展与通货膨胀等因素的影响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院

有 关部门据此进行相关数据的统计分析， 不得制定与本规定不一致的金融业企

业划 型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“ 除贷款公司、小额贷款公司、典当行以
外 的其他金融机构 ”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施,

附:金融业企业划型标准
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 附

金融业企业划型标准
行业 类别 类型 资产总额

中型 5000 亿元（含） 至 40000 亿元

小型 50 亿元（含） 至 5000 亿元货币银行  
服务

银行业存款类金  
融机构

微型 50 亿元以下

中型 200 亿元（含） 至  1000 亿元

小型 50 亿元（含） 至 200 亿元银行业非存款类  
金融机构

微型 50 亿元以下

中型 200 亿元（含） 至  1000 亿元

小型 50 亿元（含） 至 200 亿元

货币金融 
服务

非货币银  
行服务 贷款公司 、 小额 

贷款公司及典当  
行 微型 50 亿元以下

中型 100 亿元（含） 至  1000  亿元

小型 10 亿元（含） 至  100  亿元资本市场服务 证券业金融机构
微型 10 亿元以下

中型 400 亿元（含） 至 5000 亿元

小型 20 亿元（含） 至 400 亿元保险业 保险业金融机构
微型 20 亿元以下

中型 400 亿元（含） 至  1000 亿元

小型 20 亿元（含） 至 400 亿元
金融信托  
与管理服  
务

信托公司
微型 20 亿元以下

中型 5000 亿元（含） 至 40000 亿元

小型 50 亿元（含） 至 5000 亿元控股公司  
服务 金融控股公司

微型 50 亿元以下

中型 200 亿元（含） 至  1000 亿元

小型 50 亿元（含） 至 200 亿元

其他金融 
业

其他未包  
括的金融  
业

除贷款公司 、 小 
额贷款公司 、 典 
当行以外的其他  
金融机构 微型 50 亿元以下
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（三）监狱企业证明文件【如适用】

【监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 

设兵团） 出具的监狱企业的证明文件，格式如下】。

监狱企业证明函

本公司郑重声明， 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发 

展有关问题的通知》（财库【2014】68 号） 的规定， 本公司为监狱企业。

供应商名称（公章）：

日期：       年    月     日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局 

（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：     年    月     日
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（四）残疾人福利性单位声明函【如适用】

残疾人福利性单位声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关

于 促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号） 的规定，

本公司 （联合体）参加 （单位名称）  的 （项目名称）  采购活动，提供的

工程全部由 符合政策要求的残疾人福利性单位承建。相关企业（含联合体中

的残疾人福利性 单位、签订分包意向协议书的残疾人福利性单位） 的具体情

况如下：

1. （标的名称）  ，承建单位为   （企业名称）  ，属于残疾人福利性单位

； 2. （标的名称）  ，承建单位为   （企业名称）  ，属于残疾人福利性

单位； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 

也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明： 1、工程应当全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承建； 应当严格

按 上述格式及内容进行填写（应当明确每个包的的实施单位及相关数

据）， 否则导致的后果由供应商自行承担；

2、以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

供   应   商   名   称  （    公   章   ） 

： 日   期：                                              
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五、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的供应商代表,清楚知晓我单位参与本项目竞争性磋商活

动, 对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则 ,
依 法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目政府采购竞争性磋商活动中,未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目政府采购竞争性磋商活动中存在围标串标的
， 递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节,由我单位及法定
代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

供应商名称（公章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或印章）： 

日    期：    年     月   日
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六、其他资格证明文件

供应商认为需提供的其它相关资格证明材料

（1） 供应商须具备建设行政主管部门核发的合格有效的水利水电工程施

工 总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

（2）项目负责人须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资

格 并具有有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在建项目的

项目负 责人（不接受临时建造师）
供应商应提供证书复印件、项目责任人无在建承诺书等。

无在建承诺格式：

项目负责人无在建承诺书

我公司在此声明， 我方拟派往                               项目                 标的项

目 负责人                        现阶段没有担任任何在施建设工程的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确， 并愿意承担我方就此弄虚作假所引起

的 一切法律后果。

特此承诺。

供应商（承诺人）：                                         （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

年     月      日



2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

133

封面：

响  应 文 件 
报价文件

项目编号：  

项目名称：  

供  应  商：                                                          

年     月        日
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一、报价一览表

项目名称：                                          

项目编号：                                           

供应商名称

磋商范围 全部

报价
（详见备注说明）

大写：                                      
小写：                                    

质量标准

工       期

备注

供应商名称（公章） ：                      

日                期：                             

注：

1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容

的所有费用。  

2. 特殊事项在备注中注明。  

3. 3.表中大写与小写不一致的， 以大写为准。
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二、已标价工程量清单

已标价工程量清单

（格式详见工程量清单）
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封面：

响  应 文 件 
商务技术文件

项目编号：  

项目名称：  

供  应  商：                                                        
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一、响应函
致：（采购人）

根据贵方（项目名称）（项目编号） 项目的竞争性磋商公告， 签字代表 ( 

姓名、职务） 经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址） 提交下述文件

:

1.资格证明文件； 

2.报价文件；
3.商务技术文件。

根据此函， 签字代表宣布同意如下：

1.所附报价一览表中规定的应提交和交付的工程及相关的货物和服务（如 

有）  的报价为                                。
2.我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部竞争性磋商文件， 包括第（编号、补遗书）（如果 

有  的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 （由供应商填写） 个日历 

天。

5. 我方同意提供按照贵方竞争性磋商文件要求的与其磋商响应有关的一 

切  数据或资料， 采用综合评分法时， 我方完全理解贵方不一定接受最低价的 

响应。

6.本项目如由成交人支付采购代理服务费， 我方同意按供应商须知前附表 

中 规定向采购代理机构支付采购代理服务费。
7.重要声明：

1） 与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无； □有，具体单位名称为：（由供应商如实填写）。

2） 与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无； □有，具体单位名称为： （由供应商如实填写）。

3） 参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规 
范  编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□无； □有， 已提供的具体服务内容为： （由供应商如实填写）。

（备注： 以上 3 项声明， 必须如实选择， 选中项用曰表示， 未选中项用

□表 示。①“单位负责人 ”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代
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表单位行 使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接 

控股、直接管  理关系， 不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填 

报，视为提供虚假 材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

4） 我方在本响应文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真 
实性负责并承担相应后果。

5） 我方承诺本《响应函》的签章对本响应文件全部内容具有约束力并承 
担  法律责任。

供       应       商：（公章）

通   讯   地   址：

传                真： 

电                话：
授   权   代   表：

日                  期：



2024年第四师六十三团高标准农田样板区建设项目

139

二、法定代表人（单位负责人） 身份证明

致：（采购人或采购代理机构） 兹证明，姓名：       性别：       年龄：         

职务：            系                     （供应商名称） 的法定代表人（单位负责

人）。

附： 法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：                        

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：           

日期：         年         月         日
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三、授权委托书

本人         （姓名） 系                   （供应商名称） 的法定代表人（单位负

责 人），现委托        （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义

签署、 澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）

响应文件、 签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。 代理人

无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：                        

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：                        

委托代理人（签字或签章） ：                           联系电话：                        

日期：         年         月         日

附： 法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人

） 处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可

不 提供本《授权委托书》， 但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》

。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委

托 代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应

同时提 供身份证双面电子件。
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四、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目竞争性磋商要求参加磋商响应。在这次磋商响应过

程 中和成交后， 我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费
、 介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提
供 好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法
》 《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信， 合法经营，坚决抵制各
种违

法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位磋商响应、成交或在建项目

的 建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经

营活 动，并通报兵团财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

日期：      年      月      日
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五、实质性响应一览表

（供应商须对本附表所有内容逐条响应且无负偏离， 否则其响应无效）

磋商文件要求的实质性响应内容
序 

号
实质性要求 磋商文件中的规定

响应文件具体的  
响应内容 备注

1 响应文件有效期 90天

2 质量标准 合格

3 工期要求
286日历天；计划开工时间：2025年3月 
20日；计划竣工时间：2025年12月31日

4
本项目关键管理人员基本 

配备

本项目管理机构组成人员基本配备： 项 

目负责人 1 人， 技术负责人 1 人， 主要 

管理人员（质量管理人员、安全管理人 

员） 以及造价执业人员配备齐全， 项目 

管理机构组成人员须具备有效资格证或 

职称证或岗位证书， 安全管理人员需具 

有安全生产考核合格证书（C 类） ， 造 

价人员具备水利工程注册造价工程师执 

业资格， 以上人员应当是本单位人员， 

响应文件中提供劳动合同（退休返聘人 

员需提供返聘合同（返聘协议书） 和退 

休证明），及相关证书复印件。

5
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六、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

序号 竞争性磋商文件 

商务条款

响应文件的响应内容
响应情况 说明及索引

1 工程地点 63团 响应/偏离

2 付款条件

签订合同后支付合同总价款   
的30%预付款，施工进度达到 
工程进度的60%后， 支付至合 
同总价款的60%， 工程竣工验 
收合格后， 支付至合同总价   
款的80%， 工程结算审核后支 
付至结算总价款的97%， 留3% 
的结算总价款作为工程质保   
金， 质保期满经确认无遗留   
问题返还。

响应/偏离

…… … … … … … … … … ……

注： 供应商应按照竞争性磋商文件“ 第三章  项目采购需求 ”中的商

务要 求填写，“响应 /偏离 ”应据实填写“ 响应 ”、“正偏离 ”或“负偏

离 ”。如 未填写偏离表视为供应商承诺所有技术要求无偏离。

供应商名称（公章）：

日期：      年      月      日
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七、业绩证明文件

项目名称： 

项目编号：

序号 完成时间 项目名称 标的内容 采购人名称
中标（成交） 

金额
联系人 联系电话

1

2

3

…

注： 供应商须按上表提供相应的中标（成交） 通知书、采购合同等业绩
证明资料。

供应商名称（公章）：

日期：      年      月      日
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八、拟派项目团队

序号
团队成员 

姓名
工作单位 身份证号 职称

注册证书（岗位证 
书） 名称及编号

在团队中职 
务（岗位）

自有/ 
外聘

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

表后应附有关证明材料。
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九、技术响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

序号
竞争性磋商文件技术 

要求条款
响应文件内容 

对应简述
响应情况 证明资料及索引

1 无

2

…… … … … … … … … … … … … … … …

说明： 供应商应按照竞争性磋商文件“ 第三章  项目采购需求 ” 中的技

术 要求填写，“响应/正偏离/负偏离 ”应据实填写“响应 ”、“正偏离 ”

或“负 偏离 ”。如未填写偏离表视为供应商承诺所有技术要求无偏离。

供应商名称： 

日             期：
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十、技术方案

供应商应按照竞争性磋商文件的要求，提供详细的工程实施及相关服务方案

， 包括文字描述或图表显示。格式自拟。
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十一、其他文件

（一）竞争性磋商文件要求提供的其它商务、技术资料和证明材料；

1.1 供应商信息采集表

供应商名称 供应商实际控制人性别 外商投资类型

注： 1.供应商如为联合体， 则应填写联合体各成员信息。

2.“ 供应商实际控制人性别 ”按供应商实际控制人性别划分请填写“ 男 

”或“女 ”， 指  拥有供应商  51%以上绝对所有权的性； 绝对所有权拥有者可 

以是一个人， 也可以是多人合计计算。

3.“ 外商投资类型 ”请填写“ 外商单独投资 ”、“外商部分投资 ”或“ 

内资 ”。

1.2 其它商务、技术资料和证明材料

（二）供应商认为需要提供的其它商务、技术资料和说明。


