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Ⅰ 作业设计说明书 

一、工程名称 

浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目龙游县 2021 年度

4 标段。 

二、建设范围与规模 

表 1 龙游县 2021年度 4标段分乡镇面积统计表 

乡镇（林场） 建设方式 汇总(亩) 

合计 367 

沐尘畲族乡 
小计 367 

油茶营造 367 

 

根据《浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目总体设计》

的年度安排，结合实际情况进行适当调整，明确实施地块，龙游县 2021 年度 4 标

段建设面积 367亩。分乡镇、林场按建设方式情况见表 1。 

本工程各地块基本情况详见附表 1。 

各乡镇、林场实施地块分布情况见地块索引图。 

各地块界线范围详见作业设计图。 

三、作业设计 

（一）建设目标 

根据衢州市委市政府高质量建设“诗画浙江”大花园最美核心区，全力打造四

省边际共同富裕示范区、四省边际中心城市的目标定位与发展愿景，围绕生态安全、

森林健康、内涵丰富、产业融合、特色惠民等要求，以“浙江省衢州市诗画浙江大

花园核心区国土绿化试点示范项目”为载体，牢牢把握人工造林、森林抚育、退化

林修复和油茶营造四大主线，着力开展山水林田湖系统治理，建设集生态景观、宜

居宜业、文旅休闲为一体，人与自然和谐共生的高水平国土绿化，精准提升森林质

量，重点区位绿化取得突破性进展，重要区域森林生态有效修复，生态环境和质量

持续改善，产业富民能力明显提升，全民生态意识显著提高，国土绿化系统治理示

范“重要窗口”效应进一步增强，不断提升人民群众对良好生态的获得感和幸福感，

为衢州市“率先实现绿色崛起”提供生态保障。 

遵循“生态优先、兼顾效益，集中连片、规模示范，因地制宜、分类施策，核

心辐射、特色显著”的原则，紧扣“衢州有礼”诗画风光带建设，以衢州市“国土

绿化扩面提质、森林品牌创建、生态文明弘扬”等三大行动为载体，持续推进浙江

省“新增百万亩国土绿化行动”、“千万亩森林质量精准提升行动”，打造国土绿

化扩面提质示范样板。 

（二）设计思路 

油茶营造设计思路：沐尘畲族乡是衢州市唯一的少数民族乡。作业区所在的坑

头村位于沐尘水库上游，群山环绕，翠竹夹道、山栖谷饮。老油茶林密度过高，长

势衰退，产量下降。以增加林农收入、美化山居环境、水源涵养提升为出发点，结

合民宿经济，推进林业要素系统治理，全面提升区域环境，打造“秋回人不归，独

留山中醉”意境，打造山区经济发展共同富裕先行村。对老油茶采取三分之二更替

改造，壮大新品种规模，提高经济效益。 

更替改造：采用三分之二更新方式，即采用带状方式伐除三分之二老油茶，要

求留下的老油茶分布相对均匀。选用油茶、红花油茶造林，点缀薄壳山核桃，更新
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密度一般为 51 株/亩。 

（三）造林树种设计 

本标段共设计使用 3 个树种，其中 2 个常绿树种，1个落叶树种，各苗木用量、

规格、相应的挖穴规格、施肥量、浇水量、后期抚育措施及用工量具体见附表 3-1。 

（四）混交模式设计 

在具体地块设计时，要根据油茶的不同特点合理灵活运用模式设计表。当立地

条件较好，利于集约经营时，可采用挖机上山水平带整地的方式发展油茶林，以打

造集约经营的示范样板。当采取劈抚施肥地块有明显林中空地也可以采用补植方

式。油茶更替改造采取三分之二老油茶更替改造，补植长林系良种油茶和红花油茶，

点缀薄壳山核桃，并同步建设林区道路 2 公里。更替改造地块之油茶劈除方式，要

充分尊重户主意愿，可将油茶紧贴地面劈倒，也可以在 40-60厘米高度截干，待萌

芽新枝，形成初产后，再对剩余油茶采取同样措施，尽量将油茶产量波动最小化，

保障茶农收益。各地块设计模式具体参见附表 2。 

（五）混交方法与种植点配置 

1.混交方法 

油茶等经济树种绿化造林为方便以后生产经营，原则上采用固定株行距混交方

法。 

2.种植点配置 

当林地清理为带状清理时，种植点应该布设在清理带上，此时种植点应该采用

相对固定的株行距布置，相邻两个种植穴补植的树种应尽量不同。经济树种造林一

般采用相对固定的株行距，原有水平带的抛荒地可以沿水平带种植。 

在补植时要充分考虑树种特性，光照充足的地方应优先种植落叶树种，立地条

件较好的地方应优先种植珍贵树种。设计的种植点遇有目标树种或立地条件不佳

时，种植时应合理避让；各地块内设计种植的各规格苗木株数不得减少。 

各地块造林树种及种植点配置参见“作业设计图”。 

四、施工技术要求 

（一）林地清理 

油茶更替改造地块均采用水平带状清理方式，劈 6 米留 4 米。 

为利于苗木生长，要求在作业区内规整清理物，以免挤占补植树种生长空间、

侵占种植点位置。作业地块与周边的林分设置 10米以上隔离带，隔离带上将灌草

丛清理干净，禁止堆叠清理物，防止火灾发生时危及周边林分。 

林地清理时禁用除草剂。各地块林地清理方式见附表 2。 

（二）整地挖穴施肥 

1.整地 

苗木栽植前需要进行整地。整地时翻耕土壤，挖尽灌木、草本、藤本等根系，

整地深 20 厘米以上。 

本标段油茶更替改造地块均采用水平带状清理，砍 6米留 4 米。各地块整地方

式见附表 2。 

2.挖穴 

本工程挖穴规格主要为 50*50*40cm 一种。各树种挖穴规格详见附表 3。 

要求穴底要平，要打碎土块，拣出草根石块，挖穴时表土与心土分开堆放，适

时回填有机质含量较高的表土。 
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3.施肥 

造林或补植时，油茶、红花油茶、薄壳山核桃等经济树种对土壤要求比较高，

均需施用商品有机肥和钙镁磷肥混合后做基肥。各树种后期追肥施用种类、次数和

施用量参见附表 3-1。 

（三）栽植要求 

1.造林季节 

应在各类植物的适应栽植的季节进行种植。落叶树木挖掘和种植应在春季（解

冻以后）发芽以前，或秋季落叶后（冰冻以前）进行。常绿乔木的挖掘和种植应在

春天（土壤解冻以后）树木发芽以前，或在秋季新梢停止生长后霜降以前进行。当

气候及土壤条件不符合或未经专业监理工程师同意不得种植。具体施工应避免夏季

高温造林，宜选择在春季雨后无风的阴天进行。 

2.苗木准备 

优先采用本地苗圃培育的良种壮苗造林。苗木要求预先分级，苗木运输途中做

好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状。运到的苗木必须及时栽植。 

苗木修剪：各类容器苗原则上不做修剪；泥球苗可适度修剪，修剪时尽量多留

主侧枝，不得截冠种植。 

苗木假植：苗木当日栽不完，应对未栽完的苗木，用稻草或树枝覆盖，减少蒸

发或防冻坏。凡是苗木运到后几天以内不能按时栽种，或是栽种后苗木有剩余的，

都要进行假植，带土球的苗木，可将苗木的树冠捆扎收缩起来，树冠靠树冠，密集

地挤在一起，然后，在土球层面盖一层壤土，填满土球间的缝隙；再对树冠及土球

均匀地洒水，保持湿润。 

3. 放样 

根据作业设计图中的地形图、明显地标物进行放线，确定种植点，以使树木栽

植准确、整齐，种植效果达到设计意图。放样时要特别注意种植点与景观视线的位

置关系，但可根据设计意图规避土层特别瘠薄、裸岩、或已有植株等区域，合理调

整种植穴位置。 

4.栽植 

苗木搬运：装运应轻抬轻卸，保证土球不破碎，根盘无擦伤。 

夯实：将树苗放入坑穴填土后，分层填土，做到“根舒、扶正、打实”，填土

应夯实，夯实标准以脚踏无明显凹陷为准。栽时要保持苗木端正，栽植深度因树种

而异，一般应适度深栽，最后上覆松土，坑面培土成丘。其中，杉木栽深为苗高的

一半，考虑到杉木具有萌蘖性强的特点，栽深的目的是抑制萌蘖。 

浇水：树木栽下后应立即浇透定根水，以满足树木生长水份要求，加快树木与

土壤的结合过程。 

扶正、培土：浇灌后，如发现土壤不实，树木歪倒时，应进行扶正及培土砸实。 

（四）抚育管护 

1.管护期（幼林抚育期） 

更替改造地块管护期均为施工验收后两年；对后期维护要求较高的地块业主单

位可与绿化养护单位另行签订绿化养护协议，绿化养护期具体时间费用由双方约

定。 

2.劈抚及松土除草 

涉及油茶营造更替改造的进行全面劈抚，每年 3次；块状松土除草，当年 1次，

第二年 1次；沟状施肥，每株 0.1千克复合肥，当年一次，第二年 1 次。 

各地块具体后期管护方式见附表 2。 
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3.施追肥 

种植苗木和经济林改造地块管护期内都要施肥，施肥时间应在第一次劈抚时进

行。 

为保证施肥质量，同时减少水环境污染，追肥施用方式采用沟状施肥覆土的方

式。在树体外围一定距离处开一条长 40~80厘米的弧形沟，开沟深度 15~30厘米，

一般树体越大，开沟处距树体的距离，及开沟深度越大，开沟处距树体的距离一般

以树冠垂直投影处外扩 20 厘米为宜。开沟位置不应重复，第二次施肥位置以第一

次施肥的对角线为宜。开沟后将肥料均匀施与沟内，然后覆土。 

本工程追肥种类为氮磷钾含量≧45%复合肥，各苗木在管护期施肥每年一次，

施肥时间与第一次劈抚时间一致，施肥量见附表 3-1。 

4.其它养护管理 

养护期内其它养护管理的主要内容包括： 

1）补植  造林当年秋季或次年早春，应及时用同规格苗木进行补植。 

2）浇水  各类苗木栽植时浇透定根水，养护期内应根据天气情况及时浇水养

护。 

3）扶正加固  每次恶劣天气过后，应及时检查苗木受害情况，对倒伏的苗木

及时扶正加固。 

4）防火  做好管护期内的森林防火工作。 

5）封禁  对本工程范围进行封禁保护，不准进入林地放牧或从事其他活动。 

6）有害生物防治  发生森林有害生物为害时，原则上采用生物和物理防治方

法为主；必须使用农药时，使用高效低毒、低残留农药防治病虫害。 

五、种苗工程设计 

（一）苗木数量 

本标段共需各类苗木 18717株。 

分树种苗木需求量情况详见附表 3-1，各地块苗木需求见附表 3-2。 

（二）苗木规格 

以浙江省地方标准《主要造林树种苗木质量等级》（DB33/177-2014）、《林业

容器育苗》（DB33/T653-2007）等为依据，按照森林植被改造方向结合市场供苗情

况，确定本工程的苗木规格标准。 

（三）苗木要求 

造林地内苗木种植位置和数量为设计基本标准。部分配置树种如林缘点缀的树

种或经济林内点缀树种为达到最佳景观效果，实际种植位置允许施工方根据实际效

果及具体立地条件在现场进行调整。 

本工程苗木类型分容器苗、裸根苗两种，原则上苗木类型不能更改，但裸根苗

的可以用同规格的泥球苗和容器苗代替。对苗龄有要求的苗木，需满足该要求。 

为保证成活，切实达到设计效果，苗木宜大小适中，如苗木达不到设计规格时，

应增加苗木的数量。对于一时难以采购到的苗木，可用相近的乡土苗木替换（以上

调整均需事先取得监理方、设计方、建设方的认可后方可实施）。验收时，按苗木

表中的规格要求进行验收，验收规格标准以苗木种植并修剪后测量的规格为准。 

对经济树种的特殊要求：本工程油茶为长林系品种，苗木需要出具品种证明材

料；薄壳山核桃要求多品种栽培；薄壳山核桃、油茶均要求为嫁接苗。 
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（四）苗木管理 

本次造林苗木按照种源地、培育地就近的原则，建议优先选用龙游本地培育的

苗木。由承建方自行采购的苗木，起苗时应由专业技术人员进行监督；苗木送达龙

游后由林业部门进行检疫（复检）、产地、数量与质量登记，对有检疫对象的不合

格苗木一律就地销毁；对规格不符的不合格苗木，由施工方、监理方、建设方等三

方协商另行处理。 

六、投资概算 

（一）概算指标 

1.营造林劳务工资标准 

浙江省林业局和浙江省发展改革委员会与 2019 年 12 月 10 日联合下发了《浙

江省营造林定额（2019 年试行版）》，该定额自 2020 年 1月 1 日期试行，本工程

劳务用工消耗量均按此定额计算。 

按照《关于发布 2019 年第一季度杭州市建设工程人工信息价的通知（杭建造

价投资[2018]年 55号）》的规定，当月人工信息价=2018年 12月杭州市人工信息

价*当月浙江省人工价格指数/100，经查询 2018 年 12月杭州市一类人工信息价为

125 元，2021 年最新的人工价格指数为 110，故以 137.5元/工为标准。 

2.用工调整系数 

本工程为山地造林，地块具体情况对用工量影响较大，根据相对高差、坡度、

相对距离确定用工量调整系数，用工系数分坡度系数和区位系数，系数调整标准具

体见附表 4-2，4-3，各作业地块用工调整系数见附表 2。 

3.苗木单价标准 

依据浙江省《主要造林树种苗木质量等级》（DB33/177-2014）、《林业容器

育苗》（DB33/T653-2007）和苗木市场行情通过实地问询、电话查询、网络查询、

实地访问等方式确定本工程苗木单价（见附表 3-1）。苗木单价为到达龙游价格。 

4.材料价格 

本工程涉及肥料包括商品有机肥、45%氮磷钾复合肥、钙镁磷肥、尿素等。 

钙镁磷肥 800 元/吨，商品有机肥 700元/吨，复合肥按 4000 元/吨计算。 

5.林木间伐、搬运 

单位蓄积抚育间伐用工量为 1.2 工/立方米，单位材积一百米搬运基准用工为

0.88工，每增加 100 米，用工增加 0.42 工，具体见《浙江省营造林工程预算定额

（2019 试行版）》定额编号之 5-27、7-1、7-2。 

6.林地清理、整地、挖穴 

林地清理的用工量根据植被类型、高度、覆盖度及清理方式而定，整地用工量

根据植被类型、整地密度而定，挖穴用工量根据挖穴规格、土壤类型确定。具体见

《浙江省营造林工程预算定额（2019试行版）》定额编号 1-1 至 1-45、2-54至 2-75、

2-80至 2-87。 

7.施肥 

追肥用工量每百千克 1.08 工。具体见《浙江省营造林工程预算定额（2019试

行版）》定额编号 4-36。 

8. 栽植 

根据苗木类型、容器杯大小、泥球大小或挖穴大小综合确定用工费用，含苗木

修剪，作业区内搬运、浇定根水等，具体见《浙江省营造林工程预算定额（2019

试行版）》定额编号 3-1 至 3-22。 

9. 搬运费 
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本工程主要为山地造林，须计算下苗点到作业地块的搬运费。具体见《浙江省

营造林工程预算定额（2019 试行版）》定额编号 7-11 至 7-30。 

10.抚育 

本工程的抚育主要指对幼林的抚育，主要措施为劈抚，具体见《浙江省营造林

工程预算定额（2019 试行版）》定额编号 4-1 至 4-9、4-16。 

11.管护 

本工程管护工序主要包括全林地劈抚、块状松土除草、沟状施肥。具体见《浙

江省营造林工程预算定额（2019 试行版）》定额编号 4-1 至 4-9、4-16、4-36。 

（二）概算结果 

本标段总投资 2172513 元，其中建设工程造价 1926244元，间接费用 182992

元，基本预备费 63277 元。直接工程费 1370571元，其中营林人机费 937868 元，

材料费 432703 元。 

各地块人工机械费、材料费见附表 5、附表 6、附表 7。 

本标段建设工程造价见附表 8。 

本标段总投资见附表 9。 

七、检查验收 

（一）合格标准 

1.林木间伐及搬运标准 

1）林木间伐应严格按照间伐作业设计执行，间伐后保留木株数不得低于原设

计要求，误伐株数不得高于 10%；应伐但未伐的株数不得高于 10%。伐桩高于 5cm

的个数占总伐桩个数的比例小于 5%则该地块合格，否则该地块不合格。 

2）作业现场有明显遗漏木的则相应地块不合格；木材应统一在设计的集材点

归置整齐，未按要求归置的，则相应地块不合格，当林权单位另有要求时除外；有

藏匿或搬运过程中有明显散落现象的则相应地块不合格。 

3）采伐剩余物未规整的，则相应的作业面积不合格。 

2.林地清理标准 

1）清理出的剩余物不得散乱放置，应堆放齐整，统一方向放置，连片不归置

的面积小于 100平方米。 

2）误劈的应保留的目标树种小于 10 株/亩。 

3）采用带状清理的地块，清理宽度不得小于设计要求的 90%，宽度均为投影宽

度。 

3.整地挖穴标准 

1）整地、挖穴以长、宽、深 3 项指标为依据，一项不合格即判定为该块（穴）

不合格； 

2）块状整地每亩合格块数占总块数的 85%以上，且不合格个数连片面积不超过

100 平方米； 

3）每亩挖穴合格个数占总个数的 85%以上，且不合格个数连片面积不超过 100

平方米。 

4.施肥 

1）用量低于设计标准 90%的穴数小于 10%； 

2）肥料种类错施穴数小于 10%； 

3）经济林种植地块若不施用商品有机肥均为不合格。 

5.苗木质量标准 

1）树高、胸（地）径 2 项指标中一项指标值低于 90%即判定为不合格； 

2）苗木茎干通直，木质化程度高，顶芽饱满，根系发达； 
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3）苗木要求预先分级，途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热

症状； 

4）符合本工程苗木规格标准的苗木占抽样总数的 95%以上，并无检疫对象和

危险性森林有害生物。 

6.栽植质量标准 

1）苗木茎基部离种植穴地面深度不足 10 厘米的植株小于设计密度的 10%（容

器苗及立地条件不允许者除外）； 

2）栽植密度大于设计初植密度的 95%以上（立地条件不适宜造林的面积剔除）； 

3）人工造林或补植地块无单块连片未栽植面积大于 200平方米者，带状补植

地块无未种植长度大于 100米（立地条件不适宜造林的面积除外）；  

4）混交树种个数不得缺失；混交树种的实际种植比例误差小于 10%。 

7.抚育与后期管护质量标准 

1）后期管护按规定季度抚育，抚育次数不得减少，抚育时间与规定要求不超

过 1 个月； 

2）各地块劈抚清理物应捆缚齐整，清理物不得散乱放置，劈抚清理物齐整量

占清理物总量的 90%以上，留茬高度大于 10厘米的连片面积小于 200 平方米；施肥

种类、施肥方式必须正确，施肥用量低于设计标准 90%的穴数小于 10%。 

3）追肥种类、施肥方式必须正确，施肥用量低于设计标准 90%的穴数小于 10%。 

8.当年成活率标准 

造林当年成活率达到 90%。 

9.竣工验收质量合格标准 

1）当年施工合格标准：满足上述单项质量合格标准； 

2）整体竣工合格标准：各地块造林保存率要求达到 85%以上。 

（二）验收时间 

1）更替改造的地块，管护期均为施工验收后两年。涉及到补植的退化林地块，

管护期一般为施工验收后 1年，对区位特别重要确需延长管护期的，可延长一年；

对后期维护要求较高的地块，业主单位可与绿化养护单位另行签订绿化养护协议，

绿化养护期具体时间及费用由双方约定。 

2）工程整体验收在通过竣工验收并完成 2 年养护后进行。
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乡镇 （林场） 村（林区） 地块号 土地所有权
面积

（亩）
坡度 土壤名称 林下植被

植被高
度

植被盖度
（%）

公益林情况 地类 林种 起源 树种组成
平均胸径
（cm）

平均高
(m)

郁闭度
（%）

每亩株数
（株）

每亩蓄积

（m3）

集材陆运
（m）

物料陆运
（m）

是否水运 坡度系数 区位系数 土壤系数 二类林班号 二类小班号 设计图地块号

沐尘畲族乡 坑头村 493 集体 20 21 草灌 60  特灌林 人工 10油茶 50 50 1.15 1 1.34 001 00197 002

沐尘畲族乡 坑头村 492 集体 2 24 草灌 20  特灌林 人工 10油茶 1.15 1 1.34 001 00196 002

沐尘畲族乡 坑头村 491 集体 6 25 草灌 20  特灌林 人工 10油茶 50 50 1.15 1 1.34 001 00195 002

沐尘畲族乡 坑头村 490 集体 2 15 草灌 20  特灌林 人工 10油茶 50 50 1.05 1 1.34 001 00192 002

沐尘畲族乡 坑头村 511 集体 3 22 草灌 20 省级 特灌林 防护林 人工 10油茶 50 50 1.15 1 1.34 001 00191 002

沐尘畲族乡 坑头村 504 集体 24 25 草灌 40  特灌林 人工 10油茶 50 50 1.15 1 1.34 001 00186 003

沐尘畲族乡 坑头村 505 集体 22 32 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 100 100 1.25 1 1.34 001 00153 003

沐尘畲族乡 坑头村 508 集体 9 24 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 50 50 1.15 1 1.34 001 00152 003

沐尘畲族乡 坑头村 509 集体 13 27 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 100 100 1.2 1 1.34 001 00146 003

沐尘畲族乡 坑头村 500 集体 26 26 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 100 100 1.2 1 1.34 001 00145 002

沐尘畲族乡 坑头村 495 集体 37 28 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 100 100 1.2 1 1.34 001 00144 002

沐尘畲族乡 坑头村 489 集体 2 25 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 50 50 1.15 1 1.34 001 00137 002

沐尘畲族乡 坑头村 510 集体 5 20 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 50 50 1.1 1 1.34 001 00136 002

沐尘畲族乡 坑头村 496 集体 49 23 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 100 100 1.15 1 1.34 001 00134 002

沐尘畲族乡 坑头村 497 集体 14 26 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 50 50 1.2 1 1.34 001 00125 002

沐尘畲族乡 坑头村 498 集体 10 17 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 100 100 1.1 1 1.34 001 00124 002

沐尘畲族乡 坑头村 494 集体 78 22 草灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 200 200 1.15 1 1.34 001 00123 002

沐尘畲族乡 坑头村 501 集体 8 31 矮灌 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 1.25 1 1.34 001 00120 001

沐尘畲族乡 坑头村 502 集体 13 22 矮灌 20 省级 特灌林 防护林 人工 10油茶 100 100 1.15 1 1.34 001 00115 001

沐尘畲族乡 坑头村 499 集体 13 28 草灌芒草 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 50 50 1.2 1 1.34 001 00114 001

沐尘畲族乡 坑头村 503 集体 8 28 草灌芒草 20  特灌林 经济林 人工 10油茶 50 50 1.2 1 1.34 001 00113 001

沐尘畲族乡 坑头村 507 集体 2 16 草灌芒草 20  特灌林 用材林 人工 10油茶 50 50 1.1 1 1.34 001 00107 001

沐尘畲族乡 坑头村 506 集体 1 25 草灌芒草 20  特灌林 用材林 人工 10油茶 50 50 1.15 1 1.34 001 00068 001

附表1  龙游县2021年度4标段各地块基本情况一览表
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乡镇 （林场）
村（林
区）

地块号 面积 实施面积 建设方式 间伐方式
间伐强度
（%）

抚育方式 林地清理方式 整地方式 树种配置（亩）
初植密度
（株/亩）

株间距 当年管护措施 后期管护之劈抚 后期管护之松土除草 后期管护之施肥
作业道长度

（m）

沐尘畲族乡 坑头村 493 20 20 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 492 2 2 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 491 6 6 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 490 2 2 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 511 3 3 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 504 24 24 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 505 22 22 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 508 9 9 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 509 13 13 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 500 26 26 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 495 37 37 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 489 2 2 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 510 5 5 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 496 49 49 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 497 14 14 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

附表2  龙游县2021年度4标段各地块树种配置设计表
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乡镇 （林场）
村（林
区）

地块号 面积 实施面积 建设方式 间伐方式
间伐强度
（%）

抚育方式 林地清理方式 整地方式 树种配置（亩）
初植密度
（株/亩）

株间距 当年管护措施 后期管护之劈抚 后期管护之松土除草 后期管护之施肥
作业道长度

（m）

附表2  龙游县2021年度4标段各地块树种配置设计表

沐尘畲族乡 坑头村 498 10 10 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 494 78 78 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 501 8 8 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 502 13 13 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 499 13 13 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 503 8 8 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 507 2 2 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次

沐尘畲族乡 坑头村 506 1 1 油茶营造
水平带状清理，

砍6米留4米 带状整地
23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃

51 均匀分布 全面劈抚，每年3次 块状松土除草，每年1次 沟状施肥，每年1次
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米径
（cm）

地径
（cm）

高度
（cm）

冠幅
（cm）

挖穴规格
（≥）

钙镁磷肥
用量

（kg/株）

有机肥材
料用量

（kg/株）

挖穴定
额编号

挖穴用工量
（10穴）

施有机
肥定额
编号

施有机肥用
工量

（100kg）

定植用工
定额编号
（10株）

定植用工量
（工/10株）

是否要
支撑

定额
编号

材料用量

（元/10株）

定额用工量
（工/10株）

是否
遮阴

遮阴材料费
（元/10株）

遮阴用工量
（工/10株）

施追肥定额
编号

（100kg）

施追肥用工
量定额

（100kg）

施追肥（复
合肥）用量
（kg/株）

次数

（次/年）
是否施
追肥

1 油茶 常绿阔叶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种 18 8441 50*50*40cm 0.1 5 2-84 0.236 2-111 0.312 3-20 0.315 4-36 1.08 0.05 1 1

2 红花油茶 常绿阔叶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种 17 8441 50*50*40cm 0.1 5 2-84 0.236 2-111 0.312 3-20 0.315 4-36 1.08 0.05 1 1

3 薄壳山核桃 落叶阔叶 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗 35 1835 50*50*40cm 5 2-84 0.236 2-111 0.312 3-20 0.315 4-36 1.08 0.05 1 1

18717

挖穴用工及施肥用工 定植 支撑 遮阴 后期管护

合计

附表3-1  龙游县2021年度4标段苗木需求、规格、价格、挖穴、施肥量、定植与后期管护用工定额及材料表

序号 树  种 生态型 类型

规格

备注
苗木单价
（元/株）

初植数量
（株）

挖穴规格及基肥（追肥）种类用量

12



米径（cm） 地径（cm） 高度（cm） 冠幅（cm）

18717

沐尘畲族乡 坑头村 493 1020

沐尘畲族乡 坑头村 493 460 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 493 460 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 493 100 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 492 102

沐尘畲族乡 坑头村 492 46 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 492 46 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 492 10 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 491 306

沐尘畲族乡 坑头村 491 138 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 491 138 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 491 30 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 490 102

沐尘畲族乡 坑头村 490 46 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 490 46 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 490 10 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 511 153

沐尘畲族乡 坑头村 511 69 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 511 69 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 511 15 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 504 1224

沐尘畲族乡 坑头村 504 552 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 504 552 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 504 120 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 505 1122

沐尘畲族乡 坑头村 505 506 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 505 506 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 505 110 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 508 459

沐尘畲族乡 坑头村 508 207 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 508 207 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 508 45 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 509 663

附表3-2  龙游县2021年度4标段苗木用量表

乡镇 村 地块号 合计株数（株） 树种名称 类型

规格

备注
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米径（cm） 地径（cm） 高度（cm） 冠幅（cm）

附表3-2  龙游县2021年度4标段苗木用量表

乡镇 村 地块号 合计株数（株） 树种名称 类型

规格

备注

沐尘畲族乡 坑头村 509 299 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 509 299 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 509 65 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 500 1326

沐尘畲族乡 坑头村 500 598 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 500 598 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 500 130 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 495 1887

沐尘畲族乡 坑头村 495 851 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 495 851 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 495 185 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 489 102

沐尘畲族乡 坑头村 489 46 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 489 46 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 489 10 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 510 255

沐尘畲族乡 坑头村 510 115 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 510 115 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 510 25 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 496 2499

沐尘畲族乡 坑头村 496 1127 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 496 1127 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 496 245 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 497 714

沐尘畲族乡 坑头村 497 322 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 497 322 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 497 70 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 498 510

沐尘畲族乡 坑头村 498 230 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 498 230 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 498 50 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 494 3978

沐尘畲族乡 坑头村 494 1794 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 494 1794 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种
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米径（cm） 地径（cm） 高度（cm） 冠幅（cm）

附表3-2  龙游县2021年度4标段苗木用量表

乡镇 村 地块号 合计株数（株） 树种名称 类型

规格

备注

沐尘畲族乡 坑头村 494 390 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 501 408

沐尘畲族乡 坑头村 501 184 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 501 184 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 501 40 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 502 663

沐尘畲族乡 坑头村 502 299 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 502 299 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 502 65 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 499 663

沐尘畲族乡 坑头村 499 299 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 499 299 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 499 65 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 503 408

沐尘畲族乡 坑头村 503 184 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 503 184 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 503 40 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 507 102

沐尘畲族乡 坑头村 507 46 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 507 46 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 507 10 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗

沐尘畲族乡 坑头村 506 51

沐尘畲族乡 坑头村 506 23 油茶 容器苗 ≥0.5 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 506 23 红花油茶 容器苗 ≥0.7 ≥60 新品种

沐尘畲族乡 坑头村 506 5 薄壳山核桃 裸根苗 ≥2 ≥80 2+2嫁接苗
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项目 类型 概算指标 备   注 地块平均坡度 10°～15° 16°～20° 21°～25° 26°～30° 31°～35°

劳务工资 定额 125元/工日 浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）一类工 调整系数 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25

人工价格指数 指数 110 2021年7月造价指数

单价 800元/吨 钙镁磷肥；到作业地价格

单价 4000元/吨 氮磷钾45%复合肥；到作业地价格

单价 700元/吨 商品有机肥；到作业地价格 类型 相对高差 <=100m 101～200m 201～300m 301～400m

用量 见附表3-1 依苗木类型而异 500～1500m 1.05 1.15 1.25 1.35

苗木 单价 见附表3-1 市场价 1501～2500m 1.1 1.2 1.3 1.4

黄心土价格 单价 50 元/立方米，市场价 2501～3500m 1.15 1.25 1.35 1.45

水 单价 4.95 元/吨，市场价 距离每增加1000m 0.05 0.05 0.05 0.05

木材水运单价 单价 50 元/吨，市场价

林地清理 定额

挖穴 定额 见附表3-1 视苗木种类、规格而定，包括放线、挖穴、回填部
分表土

施基肥 定额 0.312 工/100kg 有机肥，包括作业区内肥料搬运、施用，复合肥不
另算

定植 定额 见附表3-1 视苗木类型、规格而定，包括苗木修剪、假植、打
浆、作业区内搬运、定植

浇水 定额

支撑 定额

搬运费 定额

抚育管护 定额
视小班具体情况选择相应抚育管护措施，包括劈抚、松土除草、施追肥
等措施，以浙江省营造林工程预算定额（2019试行版）为准

依植被类型、高度、覆盖度及清理方式而定，以浙江省营造林工程预算
定额（2019试行版）为准

包括苗木定植及后期管护抗旱浇水，用量及人工视苗木规格而定，以浙
江省营造林工程预算定额（2019试行版）之浇水抗旱为准

附表4-1  概算依据之材料、工序用工一览表

肥料

包括制作桩、作业区内材料搬运、支撑架搭设和拆除，以浙江省营造林
工程预算定额（2019试行版）之遮阴为准，亦可见附表3-1

以浙江省营造林工程预算定额（2019试行版）之苗木运输工程为准

附表4-2  概算依据之作业地块坡度和用工效率系数调整表

整地 定额
块状整地方式，1.0×1.0m/块，整地深度0.2m以上，以浙江省营造林工程

预算定额（2019试行版）为准

附表4-3  概算依据之作业地块区位和用工效率系数调整表

相对距离
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小计 劈抚 松土 施肥

沐尘畲族乡 坑头村 493 20 油茶营造 7000 5300 5098 2189 4417 1428 25432 23744 21660 1780 304 49176

沐尘畲族乡 坑头村 492 2 油茶营造 700 530 510 219 441 108 2508 2377 2166 178 33 4885

沐尘畲族乡 坑头村 491 6 油茶营造 2100 1590 1530 656 1326 429 7631 7125 6498 534 93 14756

沐尘畲族乡 坑头村 490 2 油茶营造 700 530 466 219 441 143 2499 2189 1978 178 33 4688

沐尘畲族乡 坑头村 511 3 油茶营造 1050 795 765 328 663 213 3814 3564 3249 267 48 7378

沐尘畲族乡 坑头村 504 24 油茶营造 8400 6360 6116 2625 5302 1714 30517 28490 25992 2136 362 59007

沐尘畲族乡 坑头村 505 22 油茶营造 7700 5830 6093 2406 4860 1968 28857 28209 25916 1958 335 57066

沐尘畲族乡 坑头村 508 9 油茶营造 3150 2385 2293 985 1989 642 11444 10687 9747 801 139 22131

沐尘畲族乡 坑头村 509 13 油茶营造 4550 3445 3457 1421 2872 1164 16909 16059 14703 1157 199 32968

沐尘畲族乡 坑头村 500 26 油茶营造 9100 6890 6914 2845 5743 2329 33821 32115 29406 2314 395 65936

沐尘畲族乡 坑头村 495 37 油茶营造 12950 9805 9839 4047 8173 3313 48127 45700 41847 3293 560 93827

沐尘畲族乡 坑头村 489 2 油茶营造 700 530 510 219 441 143 2543 2377 2166 178 33 4920

沐尘畲族乡 坑头村 510 5 油茶营造 1750 1325 1219 548 1104 358 6304 5706 5180 445 81 12010

沐尘畲族乡 坑头村 496 49 油茶营造 17150 12985 12486 5360 10823 4386 63190 58174 53067 4361 746 121364

沐尘畲族乡 坑头村 497 14 油茶营造 4900 3710 3723 1532 3093 1001 17959 17291 15834 1246 211 35250

沐尘畲族乡 坑头村 498 10 油茶营造 3500 2650 2437 1093 2209 895 12784 11401 10360 890 151 24185

沐尘畲族乡 坑头村 494 78 油茶营造 27300 20670 19877 8533 17229 9804 103413 92596 84474 6942 1180 196009

沐尘畲族乡 坑头村 501 8 油茶营造 2800 4920 2215 876 1767 426 13004 10254 9424 712 118 23258

沐尘畲族乡 坑头村 502 13 油茶营造 4550 7995 3313 1421 2872 1164 21315 15435 14079 1157 199 36750

沐尘畲族乡 坑头村 499 13 油茶营造 4550 10036 3457 1421 2872 928 23264 16059 14703 1157 199 39323

沐尘畲族乡 坑头村 503 8 油茶营造 2800 6176 2127 876 1767 572 14318 9878 9048 712 118 24196

沐尘畲族乡 坑头村 507 2 油茶营造 700 1544 488 219 441 143 3535 2283 2072 178 33 5818

沐尘畲族乡 坑头村 506 1 油茶营造 350 772 255 109 222 72 1780 1187 1083 89 15 2967

合计 367 128450 116773 95188 40147 81067 33343 494968 442900 404652 32663 5585 937868

建设期
人工费合计

（元）

定植
（元）

搬运费
（元）

遮阴费
（元）

支撑
（元）

当年管
护费

（元）

当年人工
费合计
（元）

林木
抚育

（元）

林地
清理

（元）

整地
（元）

挖穴
（元）

施肥
（元）

后两年管护费用（元）

附表5  龙游县2021年度4标段各地块人工与机械费用一览表

乡镇 村 地块号
面积

（亩）
建设方式

作业
便道

（元）

木材
间伐

（元）

木材
搬运

（元）

采伐剩余
物搬运
（元）
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运输 苗木

木材及采
伐剩余物
水运费用
（元）

苗木费用
（元）

有机肥用量
（kg）

有机肥费用
（元）

45%复合

肥用量
（kg）

45%复合肥

费用（元）

钙镁磷肥
用量

（kg）

钙镁磷肥
费用
（元）

遮阴网
（个）

遮阴网
（元）

支撑架
（个）

支撑架
（元）

复合肥
（kg）

钙镁

磷肥
（kg）

费用
（元）

沐尘畲族乡 坑头村 493 20 油茶营造 19600 5100 3570 23170 102 408 23578

沐尘畲族乡 坑头村 492 2 油茶营造 1960 510 357 2317 11 44 2361

沐尘畲族乡 坑头村 491 6 油茶营造 5880 1530 1071 6951 31 124 7075

沐尘畲族乡 坑头村 490 2 油茶营造 1960 510 357 2317 11 44 2361

沐尘畲族乡 坑头村 511 3 油茶营造 2940 765 537 3477 16 64 3541

沐尘畲族乡 坑头村 504 24 油茶营造 23520 6120 4284 27804 122 488 28292

沐尘畲族乡 坑头村 505 22 油茶营造 21560 5610 3927 25487 113 452 25939

沐尘畲族乡 坑头村 508 9 油茶营造 8820 2295 1608 10428 47 188 10616

沐尘畲族乡 坑头村 509 13 油茶营造 12740 3315 2322 15062 67 268 15330

沐尘畲族乡 坑头村 500 26 油茶营造 25480 6630 4641 30121 133 532 30653

沐尘畲族乡 坑头村 495 37 油茶营造 36260 9435 6606 42866 189 756 43622

沐尘畲族乡 坑头村 489 2 油茶营造 1960 510 357 2317 11 44 2361

沐尘畲族乡 坑头村 510 5 油茶营造 4900 1275 894 5794 27 108 5902

沐尘畲族乡 坑头村 496 49 油茶营造 48020 12495 8748 56768 251 1004 57772

沐尘畲族乡 坑头村 497 14 油茶营造 13720 3570 2499 16219 71 284 16503

沐尘畲族乡 坑头村 498 10 油茶营造 9800 2550 1785 11585 51 204 11789

沐尘畲族乡 坑头村 494 78 油茶营造 76440 19890 13923 90363 397 1588 91951

沐尘畲族乡 坑头村 501 8 油茶营造 7840 2040 1428 9268 40 160 9428

沐尘畲族乡 坑头村 502 13 油茶营造 12740 3315 2322 15062 67 268 15330

沐尘畲族乡 坑头村 499 13 油茶营造 12740 3315 2322 15062 67 268 15330

沐尘畲族乡 坑头村 503 8 油茶营造 7840 2040 1428 9268 40 160 9428

沐尘畲族乡 坑头村 507 2 油茶营造 1960 510 357 2317 11 44 2361

沐尘畲族乡 坑头村 506 1 油茶营造 980 255 180 1160 5 20 1180

合计 367 359660 93585 65523 425183 1880 7520 432703

建设方式

肥料 遮阴 支撑

当年材料运
输费合计
（元）

后两年复合肥

合计
（元）

附表6  龙游县2021年度4标段各地块材料运输费用一览表

乡镇 村 地块号
面积

（亩）
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沐尘畲族乡 坑头村 493 20 油茶营造 72754 49176 23578

沐尘畲族乡 坑头村 492 2 油茶营造 7246 4885 2361

沐尘畲族乡 坑头村 491 6 油茶营造 21831 14756 7075

沐尘畲族乡 坑头村 490 2 油茶营造 7049 4688 2361

沐尘畲族乡 坑头村 511 3 油茶营造 10919 7378 3541

沐尘畲族乡 坑头村 504 24 油茶营造 87299 59007 28292

沐尘畲族乡 坑头村 505 22 油茶营造 83005 57066 25939

沐尘畲族乡 坑头村 508 9 油茶营造 32747 22131 10616

沐尘畲族乡 坑头村 509 13 油茶营造 48298 32968 15330

沐尘畲族乡 坑头村 500 26 油茶营造 96589 65936 30653

沐尘畲族乡 坑头村 495 37 油茶营造 137449 93827 43622

沐尘畲族乡 坑头村 489 2 油茶营造 7281 4920 2361

沐尘畲族乡 坑头村 510 5 油茶营造 17912 12010 5902

沐尘畲族乡 坑头村 496 49 油茶营造 179136 121364 57772

沐尘畲族乡 坑头村 497 14 油茶营造 51753 35250 16503

沐尘畲族乡 坑头村 498 10 油茶营造 35974 24185 11789

沐尘畲族乡 坑头村 494 78 油茶营造 287960 196009 91951 1926244 182992 57787 19262 57787 28894 19262 63277 2172513

沐尘畲族乡 坑头村 501 8 油茶营造 32686 23258 9428 注：采伐设计费按照12元/1立方蓄积计算

沐尘畲族乡 坑头村 502 13 油茶营造 52080 36750 15330

沐尘畲族乡 坑头村 499 13 油茶营造 54653 39323 15330

沐尘畲族乡 坑头村 503 8 油茶营造 33624 24196 9428

沐尘畲族乡 坑头村 507 2 油茶营造 8179 5818 2361

沐尘畲族乡 坑头村 506 1 油茶营造 4147 2967 1180

合计 1370571 937868 432703

附表8  龙游县2021年度4标段建设工程造价概算表

建设工程造价 1926244

规费（20.42%）

增值税（9%）

金额（元）

94443

费用名称

191513

4.1

5

159048

3

4

安全文明施工（3.72%）

序号

1

75780

34889

34889

1370571

937868

预备费
（3%）

工程概算
总投资

6

直接工程费

其中人工+机械费

企业管理费（10.07%）

利润（8.08%）

措施项目费

2

附表7  龙游县2021年度4标段各地块人工机械、材料合计表

乡镇 村 地块号
面积

（亩）
建设方式 合计（元）

人工费
（元）

材料及运输费
（元）

附表9  龙游县2021年度4标段总投资概算表 （单位：元）

小计
工程设计
费（3%）

采伐设
计费

招标代理费
（1%）

施工监理
费（3%）

建设单位
管理费

（1.5%）

检查

验收费
（1%）

建设工程
造价

间接投资
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Ⅲ作业设计图 
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