
第二章  招标项目采购需求
	一、造价咨询项目概况

	一、项目概况

1.建设地点：柳州市柳东新区江滨居住生活区,本项目西起官塘大桥,东至职校路
2.建设规模：
2.1柳州市柳东新区江滨居住生活区路网纬六路I标段(ZK0+176.346~ZK1+774)工程
(1)纬六路(官塘大桥~官塘立交)高架:桩号ZK0+056.346~ZK1+774,路线长1.717km,城市主干路,双向六车道,设计时速80km/h;(2)纬六路(官塘大桥~职校路)地面道路:桩号ZK0+360.518~ZK1+774,路线长1.413 km,其中纵一路(ZK0+360.518)~官塘大道(ZK1+774)路线长1.413 km,道路红线宽为68m,城市主干路,双向六车道,设计时速50km/h;(3)滨江路桥头立交由滨江路A、B匝道,南北侧非机动车道组成, A匝道(AAK0+017.758~AAK0+362.297)路线长0.345km;B匝道 (BAK0+019.144~BAK0+326.834) 路线长0.308km。南侧非机动车道(FAK0+054.407~FAK0+458.127)路线长0.404km;北侧非机动车道(FBK0+054.042~FBK0+458.127)路线长0.404km;(4)东环城大道菱形立交由西侧A、B匝道、东侧A、B匝道四条上下匝道组成,桩号分别为ABK0+073.154~ABK0+405.44、BBK0+073.154~BBK0+405.44、ACK0+009.536~ACK0+245.706、BCK0+009.748~BCK0+250.294,路线长分别为0.332、0.332、0.236、0.241km,匝道设计时速40km/h。
本项目签约合同价为312177741.37元，合同价为312177741.37元。

工期：400天

2.2柳州市柳东新区江滨居住生活区路网纬六路II标段(ZK1+774~ZK2+222.616)工程
(1)纬六路(官塘大桥~官塘立交)高架:桩号ZK1+774~ZK2+050,路线长0.276km,城市主干路,双向六车道,设计时速80km/h;(2)纬六路(官塘立交~职校路)高架:桩号ZZK0+000~ZZK0+766.823,路线长0.767km,城市次干路,双向四车道,设计时速40km/h; (3)纬六路(官塘大桥~职校路)地面道路:桩号ZK1+774~ZK3+036.562,路线长1.262km,其中纵一路(ZK1+774)~官塘大道(ZK2+222.616)路线长0.448km,道路红线宽为68m,城市主干路,双向六车道,设计时速50km/h,官塘大道(ZK2+222.616)~职校路(ZK3+036.562)路线长0.814km, 道路红线宽为38m,城市次干路,双向四车道,设计时速40km/h;(4)职校路地面道路:桩号CZK0+000~CZK0+303.344,路线长0.303km,道路红线宽为56m,城市主干路,地面辅道,设计时速40km/h; (5)官塘大道互通立交由A、B、B1、C、D、E五条匝道,官塘大道主线及地面辅道组成。A、B、B1、C、D、E匝道桩号分别为AK0+064~AK0+745.168、BK0+050.888~BK0+495.096、B1K0+117.485~B1K0+308.618、CK0+087.025~CK0+329.419、DK0+200~DK0+473.379、EK0+000~EK0+276.872,路线长分别为0.681、0.444、0.191、0.242、0.273、0.277km。官塘大道(ZBK0+017.269~ZBK1+312)路线长度为1.295km,道路红线宽为70m,城市主干路,双向六车道,设计时速60km/h;辅道由西侧、东侧辅道组成,桩号分别为FCK0+000~FCK0+928.517、FDK0+000~FDK0+939.185,路线长度分别为0.929km、0.939km,设计时速30km/h。
本项目签约合同价为308048890.54元，合同价为308048890.54元。

工期：400天

	二、采购内容及要求

	（一）结算审核范围：详见附件1（附后）

（二）结算审核工作要求:
1.招标文件(通过招标的项目需审核)及各项合同中有关造价条款的合规性、合理性和一致性等。
2.工程实施过程中发生的设计专更和现场签证有效性、合理性、合规性、必要性等，是否有重复计量，变更签证是否准确计量。
    3.工程材料发生变化。
    4.提供签章确认的结算工程量计算底稿。
    5.审植机构审核时遇到以下情况应当获取必要的证据；
    ①施工情况与认可的竣工图纸不符；
    ②实物工程量与认可的竣工图纸不符；
    ③主要材料等级发生变化；
    ④施工情况与施工合间不符；
    ⑤工程结算价超过合同价。
    6.审核中，应对分部和分项工程、变更设计的工程、必须丈量的工程项目等进行现场查看核实。审核报告必须附有现场踏勘记录
    7.及时披露重大结算问题。
    8.参与委托人组织的审核会议、负责各种对数。
    9.出具符合委托人要求的结算审核报告。
    10.按委托人规定的格式提交结算造价指标信息。
    11.按甲方提供的估算清单要求，完成结算资科收集整理成册工作。

（三）项目组人员要求

1.签订合同前乙方须提供拟投入人员名单送甲方审核，填写《拟派项目造价咨询人员机构配备情况表》.拟投入的人员均应提供资格证书(或考试合格证明)、职称证书、社保证明等资料复印件。

2.乙方不能更换项目负责人。如因特殊需要更换他人，乙方应提前五天报委托人批准，接替人员的学历、资历、技术职称、管理和技术水平不能低于原来的人员，同时甲方收取乙方违约金人民币50000元。

（四）审核时间要求

乙方须在约定时间内出具编制及审核成果，并保证编制成果的准确性。在甲方提供资料完整的情况下，经甲乙双方确认后，按以下时间要求向委托人提交初步编审结果:

委托造价额度

完成时间

委托审核造价100万元以内的 

20天内完成

委托审核造价101-500万元以内的 
35天内完成

委托审核造价501-1000万元以内的 

50天内完成
委托审核造价1001-3000万元以内的 

75天内完成

委托审核造价3001-10000万元以内的 

85天内完成
委托审核造价10000万元以上的 

110天内完成
乙方根据提交的初审结果与施工单位进行复核对数，甲方对对数结果进行复核。乙方需在甲方确认复核结果后五个工作日内向甲方提交该项目的审计结果报告。

	三、商务要求表

	服务周期
	合同有效期至柳州市柳东新区江滨居住生活区纬六路工程结算止。本项目单项施工合同工程造价咨询项目服务有效期参考审核时间要求表，服务期内双方履行完毕合同规定的一切权利和义务为止。

	质量要求
	服务质量要求：严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《中华人民共和国审计法实施条例》、《国家审计基本准则》、《工程造价咨询单位行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《财政投资项目评审操作规程》(财办建(2002)619号)、《财政投资评审质量控制办法（试行）》（财建〔2005〕1065号）、《建设工程结算项目编审规程》（CECA/GC 3-2010）、《广西壮族自治区政府投资建设项目审计办法》（广西壮族自治区人民政府令第70号）及采购人相关考评办法。

	付款条件
	1、乙方每完成单项施工合同的结算编制成果文件，单项施工合同审核完成并出具审核定案报告书，终审部门出具最终审核结论后，乙方向甲方提交付款申请、发票等材料，甲方在30个工作日内一次性付清相应的工程造价咨询服务费用。

2、合同价款已包含相应的造价咨询费及税费，咨询人必须在委托人拨付合同费用前向委托人开具相应金额的增值税普通发票。因咨询人开据的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，咨询人需依法向委托人重新开具合法的增值税专用发票，并向委托人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

	服务项目人员配置要求
	1、拟派项目负责人和其他审核人员必须承诺在服务周期内不定时接受委托人检查，并具备3小时内到工程现场处理服务内容的能力。

2、单项施工合同项目派驻人员须具备有经验的土建造价工程师5名及安装造价工程师2名。（派驻人员必须参与结算审核工作）。委托的项目负责人和审核人员必须与投标时承诺的人员一致，若拟投入常驻人员与承诺不符的，采购人可以解除合同,并有权要求中标人支付合同价1%的违约金。

3、签订合同前乙方须提供拟投入人员名单送甲方审核，填写《拟派项目造价咨询人员机构配备情况表》。拟投入的人员均应提供资格证书（或考试合格证明）、职称证书、社保证明等资料复印件。

4、乙方不能更换项目负责人，如因特殊需要更换他人，乙方应提前五天报甲方批准，接替人员的学历、资历、技术职称、管理和技术水平不能低于原来的人员，同时甲方收取乙方违约金人民币50000元。

	中标候选人推荐原则
	评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

	备注
	招标项目采购需求内容与第五章“合同主要条款格式”条款相结合，构成本次招标项目明确的采购需求。


附件1：

	序号
	结算初审内容

	1
	柳州市柳东新区江滨居住生活区路网纬六路I标段(ZK0+176.346~ZK1+774)工程

	2
	柳州市柳东新区江滨居住生活区路网纬六路II标段(ZK1+774~ZK2+222.616)工程

	3
	柳州市柳东新区江滨居住生活区路网纬六路绿化工程

	4
	柳东新区江滨区纬六路10KV电力管沟工程

	5
	柳州市柳东新区江滨居住生活区路网纬六路路灯采购及安装工程

	6
	柳州市柳东新区江滨区纬六路Ⅰ标段劳保费

	7
	柳州市柳东新区江滨居住生活区路网纬六路交通采购及安装工程

	8
	柳州市柳东新区江滨居住生活区路网纬六路Ⅱ标段工程劳保费

	9
	柳州市柳东新区江滨居住生活区路网纬六路ZZK0+224.966箱涵工程

	10
	柳东新区江滨区纬六路（滨江大道-官塘大道段）新装DN300管给水工程

	11
	大学西路纬六路DN400-DN600给水管改造工程施工

	12
	柳州市柳东新区江滨区纬六路石冲小区边坡覆绿工程

	13
	柳州市柳东新区纬六路电信线路迁移工程

	14
	柳东新区纬六路II标段官塘大道、文林电信管道迁移工程

	15
	纬六路ZK0+020-0+260匝道处(官塘大桥东侧)临时绿化工程

	16
	柳州市柳东新区纬六路移动线路迁移工程

	17
	柳州市柳东新区纬六路联通线路迁移工程

	18
	柳东新区纬六路立交网球中心专线及体育公园专线迁改工程

	19
	柳州市柳东新区江滨区纬六路K2+020处10KV路灯配电工程

	20
	柳州市柳东新区江滨区纬六路K3+080处10KV路灯配电工程

	21
	柳州市柳东新区江滨区纬六路K0+055处10KV路灯配电工程

	22
	柳州市柳东新区江滨区纬六路电缆桥架工程

	23
	江滨区路网纬六路（网球中心段）道外绿化恢复工程

	24
	柳州市柳东新区纬六路II标段官塘大道广电光缆线路迁改工程

	25
	柳州市柳东新区江滨区纬六路K0+530处10KV路灯配电工程

	26
	江滨区纬六路网球中心、一职校苗木迁移工程

	27
	柳州市柳东新区纬六路II标段文林路公安天网监控点迁移工程

	28
	柳州市柳东新区纬六路II标段官塘大道公安天网监控点迁移工程

	29
	柳州市柳东新区纬六路II标段官塘大道桩号ZBK0+60段电信光缆线路迁改工程

	30
	柳州市柳东新区江滨居住生活区路网纬六路与石冲路路口公安天网监控点及线路迁移工程

	31
	柳州市柳东新区纬六路II标段官塘大道桩号ZBK0+60段移动光缆线路迁改工程

	32
	柳州市柳东新区纬六路II标段官塘大道桩号ZBK0+60段广电光缆线路迁改工程

	33
	柳州市柳东新区纬六路II标段官塘大道桩号ZBK0+60段联通光缆线路迁改工程




















