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一、项目名称和编号
[bookmark: 项目编号：YLZFZJL]项目名称：新疆克州中央自然灾害防治体系建设项目监理
项目编号：KZDZHJXMJL
项目费用：27.15万元
二、目标任务
[bookmark: （一）目标][bookmark: 通过项目监理工作的实施，达到项目的工期目标、质量目标及安全目标。]（一）目标 
通过项目监理工作的实施，达到项目的工期目标、质量目标及安全目标。
（2） [bookmark: （二）任务]任务
     对地质环境治理项目施工阶段进行进度控制、质量控制、工作量审核控制、合同信息管理及组织协调工作。

根据实际需要,专业预警点建设监测的主要内容包括对专业预警点建设项目的质量、进度、安全与环境保护、竣工验收、保修期、 信息管理等各阶段进行进度控制、质量控制、工作量审核控制及组织 协调工作。
[bookmark: （三）工作方法和主要技术要求]三、工作方法和主要技术要求
[bookmark: 1.工作方法] 1.工作方法
采用监理巡查、旁站、测量和计量、指令性文件、抽查、现场记录、工序控制、协调及验收签证等工作方法，对建设项目质量、进度、安全及工作量进行控制。每个项目派驻现场监理人数不少于 1 人。
[bookmark: 2.主要技术要求]2.主要技术要求
（1）《地质灾害防治工程监理规范》（DZ/T 0222-2006）；
（2）《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）；
（3）《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219-2006）;
（4）《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T 32864-2016);
（5）《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T 0220-2006）；
（ 6 ）《 泥 石 流 防 治 工 程 施 工 技 术 规 范 （ 试 行 ）》（ T/CAGHP 061-2019）；
（7）《崩塌防治工程勘查规范（试行）》（T/CAGHP 011-2018）；
（8）《崩塌防治工程设计规范（试行）》（T/CAGHP 032-2018）；
（9）《崩塌防治工程施工技术规范（试行）》（T/CAGHP 041-2018）；
（10）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）；
（11）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）；
（12）《地质灾害防治工程监理预算标准》（T/CAGHP 015-2018）；
[bookmark: 四、地质灾害专项勘查预期提交的监理文件]（13）其他有关规范、规程和技术要求。
[bookmark: _GoBack]四、工作周期
地质灾害治理项目工作周期2021年2月～2021年8月，2021年8月31日前完成野外竣工验收，2021年10月31日前提交全套竣工资料。
群专结合监测预警点建设工作周期 2021年2月-2021 年5月，完成群专结合监测点设备安装、试运行；2021 年6月底前提交全套竣工资料。
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