工程项目

采购需求文件

采购项目名称：装修项目（二）
采   购   人：湖南工商大学
采购编号：HUTB[2022]115、116、117号
二О二二年七月
采购需求

一、项目名称：

装修项目（二）
二、工程内容：
	序号
	项目名称
	数量
	采购控制价（万元）
	备注

	1
	二办401会议室、305接待室改造工程
	1项
	12.199484
	详见附件3

	2
	乐知楼马蹄形教室装饰工程项目
	1项
	33.174649
	详见附件4

	3
	陶艺实验室改造装修工程
	1项
	19.944386
	详见附件5


备注：三项内容均不得超过采购控制价。
三、供应商资格条件：
1、供应商基本资格条件：供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

（1）供应商法人营业执照副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；

（3）供应商参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。
2、供应商特定资格条件：

（1）投标人须具备建筑工程施工总承包或者装饰装修专业承包资质；具有有效施工企业安全生产许可证；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；（2）拟任项目负责人（项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上（含贰级）注册建造师执业资格、具备有效的B类安全生产考核合格证（提供相应证书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致）
四、项目清单及说明：

工程量清单以提供的电子版工程量清单为准，请各投标人根据采购人发布的工程量清单进行投标报价，并单独根据采购人发布的工程量清单编制投标报价书，编制投标报价书时不得缺项漏项并完整响应发布的工程量清单内容。

五、清单编制及合同主要条款约定：

本工程采用工程量清单计价方式，具体详见《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、2020年湖南省各专业消耗量定额及2022年06月《长沙建设造价》、湘建价[2019] 47号、湘建价[2019] 130号、湘建价[2020] 56号、长建价 [2020]5号等有效文件。
工工程结算总价=招标清单范围内的结算金额-暂列金额-专业工程暂估价+变更签证
1、招标清单范围内工程结算方法与依据：

（1）分部分项实际完成且予以计量的工程量（含措施项目）乘以成交工程量清单综合单价的总和；

 （2）施工过程中若出现物价、工资、机械费涨跌等政策性调整时，按相关文件予以调整。

2、变更签证的结算方法与依据：

（1）成交工程量清单综合单价中有适用于变更签证工程的，按该综合价格变更合同价款；

（2）成交工程量清单综合单价中只有类似于变更签证工程的，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）成交工程量清单综合单价中没有适用或类似于变更签证工程的：

    1）2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、2020年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》等各专业消耗量标准及相关补充文件，其中取费费率按成交供应商投标报价书中相应费率执行；

    2）材料价格按《长沙建设造价》发布的同期材料价格，《长沙建设造价》预算价中未列的材料﹑设备，参照现行市场价执行报招标人确认；

3）人工工资单价按中标单位响应文件中相应人工单价执行；
4）变更签证结算的优惠率（税后优惠率=1—报价/本项目采购控制价）；
5）工程量按实计算。
3、设计变更、经济签证：

（1）在工程施工过程中，所有的设计（含图纸会审、设计单位提出的设计变更）变更必须经发包人主管负责人签字并加盖发包人印章认可后方可实施，承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（2）中标人擅自超出施工图纸、变更通知要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计算。

（3）所有工程变更严格按照《湖南工商大学基建与维修改造项目管理规定》的通知办理，必须填写《湖南工商大学基建与维修工程变更签证审批》，附上相关资料（包括变更设计图纸、工程量计算式及其它资料等），办理审批手续后方可实施。特别紧急的情况承包方也必须先请示发包方同意后方可实施，承包方应在一周内补办相关手续。

（4）被变更工程价款的扣回：工程施工过程中被变更工程工程量的扣回按投标时采用的施工图纸计算，价格套用成交工程量清单综合单价执行。

4、付款人及支付方式：

4.1付款人：湖南工商大学（通过国库集中支付）；

4.2支付方式：本工程竣工后在采购人组织验收达到合格后，从2023年中央财政资金中支付中标总价的70%；结算学校审定后，支付至总价的97%；剩余的3%作为保修金，保修期满二年后如无质量问题，付清余款（质保金不计利息），保修期内如发生采购人自行维修情况，相应费用在保修金中扣除。

5、结算审计：

办理竣工结算时，保证报价全面真实。供应商竣工结算送采购人审核时，如果审减额（初审与终审审减额之和）超过送审额（总价包干工程只以变更部分为基数）的5%以上，采购人将按审减额超过送审额5%以上部分的10%计取审核费用，并从中标方的工程款中扣除。

六、工期、质量要求：

1.1工期：签订合同后2022年8月25日前完工；

1.2质量要求: 达到《工程施工质量验收规范》合格标准。

七、项目实施要求：

1. 产品运输、保险及保管

1.1成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.
施工要求

2.1  成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

2.2
工程竣工验收后，成交供应商应在20天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

2.3  施工单位必须按照设计图纸及国家颁布的有关施工规范要求施工，所有使用的产品应符合国家标准，采用得到国家认证的厂家产品。

3.验收要求

3.1、工程验收标准：参照建筑工程施工质量验收规范及市政工程施工及验收规范、环保要求

3.2、工程验收阶段：

工程中间验收：工程正式施工前，成交供应商应该严格按照采购人所提供施工图及工程量清单要求，向采购人提出书面验收申请（如配电设备、建筑材料），由采购人签字认可后，方可进行后续施工；相关设备等均应在安装前按其规格、质量分批进行阶段检测、验收；建筑材料应在铺安装、修筑前进行验收。

工程竣工验收：采购人应在施工单位递交书面工程竣工验收申请报告15天内，组织项目验收。

3.3  工程应符合现行国家有关工程施工验收规范和标准。

4.质量保证装修项目（二）
4.1本工程质量应符合建筑工程施工质量验收规范及环保要求且验收合格。

4.2项目整体质保期为两年。维护期内出现任何工程质量问题，成交供应商必须无偿整改，相关费用全部由成交供应商承担。

4.3质量保修：达到《工程施工质量验收规范》合格标准。

4.4质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

八、项目特别说明：

1、投标人提供法定代表人签字并加盖公章的项目负责人授权项目实施委托授权书及该项目负责人由投标人缴纳近三个月(2022年4月至2022年6月）的社保证明资料。中标后不得变更项目负责人，项目负责人不得再行委托第三人，项目负责人须实际全职在岗履责等，否则投标人承担违约责任（如经济处罚、停工整改、中止合同履行、上报相关省级行政主管部门）等。

2、投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中除暂定价项目以外，出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明
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