喀什地区中医院住院部太阳能加固服务需求

一、项目基本信息
项目名称：喀什地区中医院住院部太阳能系统底座加固项目
采购方式：货物包安装（含材料供应、施工及验收）
预算控制价：201389元
工期要求：总工期20天（自合同签订之日起计算，不可抗力除外）。
二、工程内容及技术要求
（一）工程范围
结构加固：碳纤维布加固梁板（300g/m²，抗拉强度≥2300MPa），采用“两层交叉粘贴”工艺。
基面处理、底胶涂刷（环氧树脂专用胶）、滚压密实、防火涂料防护。
钢结构安装：框架梁（100mm×150mm×3.5mm）、柱（200mm×200mm×3.5mm）加工及焊接（焊缝需探伤检测）。
地脚螺栓（18×60×60）预埋，钢垫板（250mm×350mm×10mm）安装。
HRB400钢筋绑扎及节点焊接。
辅材施工：螺栓紧固胶、防火涂料等按工艺要求配合。
（二）材料要求
材料品牌及规格：Q235钢材、HRB400钢筋、碳纤维布等需提供出厂合格证及第三方检测报告。
进场验收：材料到场后由监理单位复检，不合格材料无条件退换，费用由供应商承担。
（三）技术标准
施工需符合《混凝土结构加固设计规范》（GB50367）、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）。
碳纤维布粘贴面积偏差≤3%，拉拔强度抽检合格率100%；钢结构焊缝无损检测合格率100%。
三、供应商资质要求
基本资质：1.具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或特种工程（结构补强）专业承包资质。
2.提供近三年同类项目业绩证明（至少2项）。
3.人员配置：项目经理需持有二级建造师证书（建筑工程专业），技术负责人需具备中级及以上职称。
施工人员需持证上岗（焊工证、高空作业证等）。
4. 设备要求：提供切割机、电焊机、吊装设备等清单，确保设备状态良好。
四、约束条款
1.工期延误：每延误1天，按合同总价0.5%扣款；累计延误超5天，甲方有权终止合同并索赔。
2.质量责任：施工质量问题需无偿返工，并承担因此产生的所有费用。
3.质保期：自验收合格之日起2年，质保期内出现质量问题由供应商免费修复。
4.安全责任：供应商需为施工人员购买工伤保险，承担施工期间全部安全责任。
5.违反安全规范（如未设防护网、未配备灭火器材等），每次罚款5000元。
6.履约保证金：合同签订前提交合同总价5%的履约保证金，验收合格后无息退还。
六、验收标准：
分阶段验收（基面处理、碳纤维布粘贴、钢结构安装等），需三方（施工、监理、业主）签字确认。
最终验收需提供完整竣工资料（含检测报告、影像记录）。
七、响应文件要求
（一）公司资质（营业执照及法人证等），需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或特种工程（结构补强）专业承包资质。
1、 在政采云提供有效期内的营业执照，在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。
2、在中国政府采购网(www.ccgp gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国网站(www creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的将拒绝其参本次采购活动（提供证明材料）。
（二）公司业绩，需提供近三年同类项目业绩证明（至少3项）。
（三）人员配置：项目经理需持有二级建造师证书（建筑工程专业），技术负责人需具备中级及以上职称。施工人员需持证上岗（焊工证、高空作业证等）。上传（按要求上传名单及资格证书、证明该人员是该公司职工的佐证材料）
（四）根据我单位所提供采购需求及初步方案，提供该公司实施方案，施工组织设计（含进度计划、安全措施、应急预案）；实施方案中要分项报价（材料费、人工费、机械费、税金等），需注明品牌及单价。总价包干，含运输、安装、验收及质保费用。
（五）按工期要求提供承诺书
以上资料按要求加盖公司章子，未按要求上传一律无效。
八、违约责任
供应商虚假投标或串标，取消资格并列入黑名单。
未按技术标准施工，甲方有权解除合同并追偿损失。
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喀什地区中医医院热水器加固项目实施方案
一、项目概述
本项目为喀什地区中医院住院部太阳能项目配套货物，主要涉及结构加固及钢构件安装，旨在增强建筑承载能力，确保太阳能设施安全稳定运行。清单包括碳纤维布加固梁板、钢结构框架及附属构件安装等，具体内容详见货物清单。
二、施工组织设计
项目管理架构
项目经理：负责整体协调与进度把控
技术负责人：监督施工质量及技术方案落实。
安全员：全程监控施工安全，落实防护措施。
施工班组：分设加固组、钢结构组、辅材组，分工协作。
资源配置
材料采购：严格按照清单规格（如下：）
	喀什地区中医院住院部太阳能项目增加货物清单

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	碳纤维布加固梁
	材料：碳纤维布为300g/m,厚度为0.167mm,抗拉强度设计值2300MPa
	m2
	170.44
	300克碳纤维布，粘贴两层

	2
	碳纤维布加固板
	材料：碳纤维布为300g/m,厚度为0.167mm,抗拉强度设计值2300MPa
	m2
	72.24
	300克碳纤维布，粘贴两层

	3
	框架梁
	100mm*150mm*3.5mm
	吨
	8.855
	钢材为Q235

	4
	框架柱
	200mm*200mm*3.5mm
	吨
	3.275
	钢材为Q235

	5
	钢垫板
	250mm*350mm*10mm
	块
	126
	钢材为Q235

	6
	地脚螺栓
	18*60*60
	套
	255
	

	7
	钢筋
	HRB400
	吨
	0.5
	

	8
	辅材
	
	项
	1
	



设备配置：切割机、电焊机、碳纤维布专用滚压工具、吊装设备等。
三、施工流程及技术要求
（一）碳纤维布加固工程施工步骤
1.基面处理：清除梁、板表面浮灰、油污，打磨平整，确保无空鼓。
2.涂刷底胶：均匀涂刷专用环氧树脂底胶，固化后进入下一工序。
3.粘贴碳纤维布：按“两层交叉粘贴”方式施工，每层粘贴后使用滚压工具排除气泡，确保密实度。
4.表面防护：涂刷防火涂料，避免后续施工损伤。
5.质量要求：碳纤维布粘贴面积偏差≤3%，抗拉强度符合2300MPa设计值。
（二）钢结构安装工程
1.框架梁柱安装
（1）加工预制：按规格（100mm×150mm×3.5mm梁、200mm×200mm×3.5mm柱）切割、焊接，焊缝需探伤检测。
（2）定位安装：采用全站仪精准定位，地脚螺栓（18×60×60）预埋后固定框架，钢垫板（250mm×350mm×10mm）垫平锁紧。
（3）钢筋绑扎：HRB400钢筋按设计要求绑扎，节点处焊接牢固。
（三）辅材施工：辅材包括螺栓紧固胶、防火涂料等，需按工艺要求配合主材施工。
四、质量与安全控制
（一）质量控制措施
1.每道工序完成后需经三方（施工、监理、业主）验收，留存影像资料。
2.碳纤维布粘贴后使用拉拔仪抽检粘结强度，钢结构焊缝进行无损检测。
（二）安全文明施工
1.高空作业人员须系安全带，设置防护网及警示标识。
2.电焊作业配备灭火器材，杜绝明火隐患。
3.每日施工后清理现场，确保通道畅通。
五、进度计划
总工期：20天（具体根据天气及协调情况调整）。
阶段划分：
第1-4天：材料进场及基面处理。
第5-10天：碳纤维布加固施工。
第11-16天：钢结构加工与安装。
第17-20天：验收整改及竣工资料整理。


