和田地区教育学院（师范学校）地面硬化项目计划

一、项目背景
为改善学校生态环境，提升教职工及学生生活、学习活动质量，本项目旨在通过绿化与硬化相结合的方式，优化学校空间布局，提升学校形象。
二、项目目标
1、提升学校硬化面积，改善教学和师生活动质量。
2、优化学校道路和公共空间，提升学习、课外活动便利性。
3、打造优美环境，提升师生幸福感、获得感及学校在本辖区和社会影响力。
三、项目内容
- 硬化绿化总面积约4800平方米（具体数量现场勘察测量为准）。
- 修建国旗台。
硬化工程
[bookmark: OLE_LINK1]1、场地清理：搬运清除硬化场地杂草、垃圾，简单整平。
[bookmark: _GoBack]2、场地地面进行清理整平后填埋戈壁土不小于50cm，戈壁土上方铺设10cm级配碎石垫层，压实度≥90%（不设土工布），石垫层上方铺C25商砼，混凝土厚度不小于15cm，机械振捣，刮尺粗略找平。
[bookmark: OLE_LINK2]3、国旗台：根据学校实际要求修建。
4、混凝土铺设结束后覆盖草帘或塑料薄膜，养护不少于 5天。 
5、 切缝：简易切割伸缩缝（深度4cm），不填充密封胶。
四、项目实施步骤
1、前期准备
- 调研与规划：进行现场调研，制定详细规划。
- 资金筹措：确定资金来源，确保项目顺利实施。
- 招投标：选择有资质的施工单位。
2、施工阶段
1、施工前施工方对施工场地周围铺设密目网。费用有施工方承担。
2、水电有学校无偿提供。
五、使用预算资金
根据工程量拟定预算资金为48万元。
六、项目时间表
1、前期准备：2025年3月10日2025年3月13日
2、施工阶段：2025年3月13日至3月20日
3、后期维护：硬化场地维护时间自竣工之日起3年。严格按照施工标准进行施工。严格按照采购需求施工。


